

今後のスケジュール

今後のスケジュール(案)

| | 協議会 | 琵琶湖分会 | 担当者打合せ |
|------------|--|---|--|
| 9月 | 第1回協議会 (9/4 : 書面開催) ・ 設立趣旨、規約、等の了承 | | |
| 10月 11月 | 第2回協議会 (9/17 : 書面開催) ・ 【中間とりまとめ(案)】の共有 | 第1回分会 (9/17書面開催 : 協議会合同) ・ 【中間とりまとめ(案)】の共有 | 第1回担当者打合せ (10/2会合形式) ・ 【中間とりまとめ(案)】の共有 ・ スケジュールの確認 |
| 12月 | | 第2回琵琶湖分会 (12/24会合形式) ・ 関係機関のオブザーバー参加 ・ 最終案のイメージの共有 ・ 構成員等の取り組み状況の紹介 ・ スケジュール確認 | 第2回担当者打合せ (12/3会合形式) ・ 構成員が実施する対策の共有 ・ 構成員が実施する対策の作業依頼 ・ スケジュールの確認 |
| 1月 | | | 第3回担当者打合せ (1月下:会合形式) ・ 最終案の確定 ・ 代表的な対策の共有・確定 |
| 2月 | 第3回協議会 (2/下 : 会合形式) ・ 最終案の承認 (公表資料の合意) | 第3回琵琶湖分会 (2月上 : 会合形式) ・ 最終案の承認 (公表資料の合意) | |
| 3月 | 淀川水系流域治水プロジェクトの公表 (その後は、実施状況のフォローアップ) | | |
| 次年度 以降 | 協議会 (1回/年程度開催予定) ・ 実施状況のフォローアップ | 琵琶湖分会 (出水期前、又は台風期前) ・ 重要施策や進捗等の確認 ・ 各機関との調整連携確認 | 担当者会議 (出水期前、又は台風期前) ・ 一覧表、個票の拡充と整理 ・ 重要施策や進捗等の確認 |