


今後のスケジュール

紀南河川国道事務所
平成30年8月10日

今後のスケジュール(浸水対策の進め方)

- 過去の洪水と今回の洪水の雨の降り方等を踏まえ、市田川の浸水対策の検討を行う。
- 事業化にあたっては各機関において事業計画への位置づけを行うとともに、事業計画策定までの間、直ちに取りかかる対策を行う。



今後のスケジュール

平成
29
年度

第1回部会(1月22日)

- ・浸水被害状況、気象状況、市田川の出水状況の確認
- ・今後の進め方

第2回部会(3月27日)

- ・浸水被害の要因・分析

平成
30
年度

第3回部会(8月10日)

- ・浸水対策計画メニューの提示

第4回部会

- ・浸水対策計画(案)とりまとめ

※スケジュールは、今後の検討状況により変更する事がある。