

No. 2

近畿地方整備局
事業評価監視委員会
(平成24年度第3回)

事業評価対象事業の一覧表及び位置図

平成24年11月29日

国土交通省 近畿地方整備局

平成24年度第3回 事業評価対象事業の一覧表

(再評価)

No.	事業種名	事業名	前回評価年度 (新規採択)	再評価理由	事業概要
1	港湾整備事業	堺泉北港堺2区基幹的広域防災拠点整備事業	(H19)	②	<ul style="list-style-type: none"> ●概要：京阪神都市圏における大規模震災時において、広域的な災害対策活動を効果的に展開するために必要な基幹的広域防災拠点を整備し、京阪神都市圏の防災安全性の向上を図る。 ●事業化年度：平成20年度 ●全体事業費：88億円 ●事業の進捗：約90%
2	官庁営繕事業	武生地方合同庁舎	(H19)	②	<ul style="list-style-type: none"> ●概要：福井県越前市内に点在する各官署は狭隘であり、経年変化による老朽化が進み、耐震安全性が確保されていないことから、官署集約・合同化を図り、利用者利便性の向上、公務能率の増進を図るもの。 ●事業化年度：平成19年度 ●全体事業費：18億円 ●事業の進捗：約10%
3	道路事業	一般国道8号野洲栗東バイパス	H21	④	<ul style="list-style-type: none"> ●概要：国道8号の野洲市、栗東市内の交通混雑の緩和、交通安全の確保等を目的とした延長4.7kmの道路。 ●事業化年度：昭和57年度 ●全体事業費：290億円 ●事業の進捗：約3% ●今後の予定：早期の供用を目指す。
4	道路事業	一般国道28号洲本バイパス	H21	④	<ul style="list-style-type: none"> ●概要：神戸淡路鳴門自動車道路洲本ICへのアクセス道路としての役割を担い、国道28号の洲本市内の交通混雑の緩和、交通安全の確保を目的とした延長6.0kmの道路。 ●事業化年度：昭和60年度 ●全体事業費：350億円 ●事業の進捗：約79% ●今後の予定：早期の供用を目指す。
5	道路事業	一般国道163号精華拡幅	H21	④	<ul style="list-style-type: none"> ●概要：地域高規格道路「学研都市連絡道路」の一部を構成し、国道163号の精華町、木津川市内の交通混雑の緩和、交通安全の確保等を目的とした延長4.6kmの道路。 ●事業化年度：平成2年度 ●全体事業費：224億円 ●事業の進捗：約6% ●今後の予定：早期の供用を目指す。
6	道路事業	一般国道169号奥瀬道路(Ⅱ期)	H22	⑤	<ul style="list-style-type: none"> ●概要：国道169号の線形不良区間及び異常気象時通行規制区間の解消等を目的とした延長5.2kmの道路。 ●事業化年度：平成19年度 ●全体事業費：139億円 ●事業の進捗：約17% ●今後の予定：H27 新宮市熊野川町玉置口～九重 5.2km 完成2車線供用予定
7	道路事業	一般国道24号紀北東道路	H22	⑤	<ul style="list-style-type: none"> ●概要：京奈和自動車道の一部を構成し、地域間の連携強化、交通混雑の緩和及び交通安全の確保等を目的とする和歌山県橋本市から和歌山県紀の川市を結ぶ延長16.9kmの道路。 ●事業化年度：平成5年度 ●全体事業費：1,420億円 ●事業の進捗：約69% ●今後の予定：H25 紀北かつらぎIC～打田IC 12.9km 暫定2車線供用予定

【再評価理由】

- ①: 事業採択後3年間が経過した時点で未着工の事業
- ②: 事業採択後5年間が経過した時点で継続中の事業
- ③: 準備・計画段階で3年間が経過している事業
- ④: 再評価実施後3年間が経過している事業
- ⑤: 社会情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

(事後評価)

No.	事業種名	事業名	完了年度	事後評価理由	事業概要
1	河川事業	淀川流水保全水路整備事業	H19	事業完了後5年以内	<ul style="list-style-type: none"> ●概要：淀川の主要な汚濁源となっている下水処理後の排水を浄化し、流水保全水路により分離流下することで、生物の生息環境の保全による豊かな生態系の創出等を図るもの。 ●事業化年度：昭和62年度 ●完成供用：平成19年度(桂川区域) ●全体事業費：1,110億円
2	道路事業	一般国道24号橋本道路	H19	事業完了後5年以内	<ul style="list-style-type: none"> ●概要：京奈和自動車道の一部を構成し、地域間の連携強化、交通混雑の緩和及び交通安全の確保等を目的とする和歌山県橋本市から和歌山県橋本市高野町を結ぶ延長11.3kmの道路。 ●事業化年度：平成元年度 ●完成供用：平成19年度(暫定2車線) ●全体事業費：990億円

事業評価対象事業の位置図

