



国近整企画第 7 号

平成23年4月28日

兵庫県知事

井戸 敏三 殿

国土交通省 近畿地方整備局長

上総 周平



直轄事業の事業計画（兵庫県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このほど当局所管直轄事業の平成23年度事業計画をとりまとめましたので、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、直轄事業に関する情報開示については、今後ともご意見を頂きながら改善に努めて参りますので、ご理解をお願いいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます）

事務担当：(全 般) 企画部 企画課 企画第一係  
(河 川) 河川部 河川計画課 計画第一係  
(道 路) 道路部 道路計画第一課 計画第一係  
(公 園) 建政部 都市整備課 公園・古都係  
(港湾・空港) 港湾空港部 港湾管理課 管理第一係

近畿地方整備局

直轄事業の事業計画（兵庫県関連分）

平成23年度 当初予算

河川関係  
道路関係  
公園関係  
港湾関係  
空港関係

平成23年度当初 兵庫県における 事業計画総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	13,458,949	4,538,657
道路関係	21,177,000	7,171,999
公園関係	672,570	224,190
港湾関係	838,100	341,900
空港関係	490,295	163,431
合計	36,636,914	12,440,177

(注)端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

(注)4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

平成23年度当初 兵庫県における事業計画（河川関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							計	地方 負担額	平成23年度事業内容	備考
			内訳										
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費				
河川事業			6,400,100	992,492	779,000	69,669	684,900	0	20,703	8,946,864	3,035,207		
河川改修費			6,032,000	889,653	669,000	67,523	684,900	0	18,924	8,362,000	2,787,333		
一般河川改修			5,870,000	738,154	669,000	26,845	457,900	0	15,101	7,777,000	2,592,333		
加古川	直轄管理区間 L=41.4km	1,976	740,400	180,200	164,000	6,500	183,900	0	4,000	1,279,000	426,333	広島地区：築堤 150m、道路 450m、用地取得 0.1ha(H25年度完成予定) 高砂地区他：河道掘削 120千m3(H26年度完成予定) 等	
揖保川	直轄管理区間 L=66.7km	1,965	20,000	167,729	459,000	7,000	249,000	0	6,271	909,000	303,000	興浜地区：本町橋架替 1橋(H28年度以降完成予定) 井野原地区：井堰改築 1基(H26年度完成予定) 曲里地区：築堤 20m、護岸 20m、用地取得 0.4ha、井堰改築 1基(H26年度完成予定) 今宿地区：用地取得 0.3ha、用水路付替 230m、道路付替 300m(H28年度以降完成予定) 等	
円山川	直轄管理区間 L=40.5km	1,523	5,109,600	390,225	46,000	13,345	25,000	0	4,830	5,589,000	1,863,000	下鶴井、立野地区：防災拠点整備他 1式、借地料 1式、土砂処分 80千m3(H25年度完成予定) 日高地区：築堤 1,100m、護岸 1,100m、樋門 2基、用地取得 2.6ha、河道掘削 250千m3(H24年度完成予定) ひのそ地区：護岸 2,700m(H28年度以降完成予定) 一日市地区：事業損失事後調査 1式(H23年度完成予定) 戸島地区：用地取得 1.3ha(H28年度以降完成予定) 桃島地区：排水ポンプ 2基(H23年度完成予定) 等	
流域治水整備事業			162,000	151,499	0	40,678	227,000	0	3,823	585,000	195,000		
猪名川	直轄管理区間 L=18.9km	淀川水系 3,537	162,000	151,499	0	40,678	227,000	0	3,823	585,000	195,000	東園田、弥生が丘地区：構造物保護工(橋梁、伏越) 5基、河道掘削 17千m3 等 (H28年度以降完成予定)	
河川工作物関連応急対策事業費			51,900	2,000	0	100	0	0	340	54,340	18,112		
加古川	直轄管理区間 L=41.4km 樋門・樋管等 10箇所	1	11,000	500	0	0	0	0	100	11,600	3,866	外新田樋管動力化 等	
揖保川	直轄管理区間 L=66.7km 樋門・樋管等 10箇所	1	40,900	1,500	0	100	0	0	240	42,740	14,246	島田排水樋門動力化 等	
河川都市基盤整備事業費			80,000	20,359	110,000	1,500	0	0	1,141	213,000	71,000		
一般河川改修分			80,000	20,359	110,000	1,500	0	0	1,141	213,000	71,000		
揖保川	直轄管理区間 L=66.7km	1,965	80,000	20,359	110,000	1,500	0	0	1,141	213,000	71,000	今宿地区：築堤 250m、用地取得 0.2ha 等 (H28年度以降完成予定)	
総合水系環境整備事業費			236,200	80,480	0	546	0	0	298	317,524	158,762		
淀川水系	猪名川自然再生 1式	淀川水系 525	17,000	34,574	0	300	0	0	58	51,932 (58,878)	25,966	高木井堰簡易魚道設置 (H28年度以降完成予定)	
加古川水系	加古川自然再生 1式	加古川水系 11	4,000	5,546	0	0	0	0	0	9,546	4,773	加古川魚道モニタリング (H25年度完成予定)	
揖保川水系	揖保川自然再生 1式 揖保川水辺整備 1式	揖保川水系 103	9,000	7,000	0	46	0	0	0	16,046	8,023	今宿地区かわまちづくり整備(H24年度完成予定) 与位井堰簡易魚道設置(H24年度完成予定)	
円山川水系	円山川自然再生 1式	円山川水系 45	206,200	33,360	0	200	0	0	240	240,000	120,000	加陽地区湿地再生 (H28年度以降完成予定)	
ダム事業			0	0	0	0	0	0	0	17,328	5,198		
電気事業者等工事費負担金還付金			0	0	0	0	0	0	0	17,328	5,198		
淀川猪名川総合開発	-	-	0	0	0	0	0	0	0	17,328 (24,000)	5,198		

平成23年度当初 兵庫県における事業計画（河川関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								地方 負担額	平成23年度事業内容	備考
			内訳										
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費	計			
砂防事業			2,306,000	1,016,900	637,000	285,000		0	0	25,100	4,270,000	1,423,333	
砂防事業			2,306,000	1,016,900	637,000	285,000		0	0	25,100	4,270,000	1,423,333	
六甲山系	直轄区域面積 A=120km2	2,392	2,306,000	1,016,900	637,000	285,000		0	0	25,100	4,270,000	1,423,333	長者砂防堰堤(H24年度完成予定)、天狗塚砂防堰堤(H24年度完成予定)、東谷川流域砂防堰堤群(H24年度完成予定)、奥須磨砂防堰堤(H24年度完成予定)、東股山砂防堰堤(H25年度完成予定)、鍋蓋山砂防堰堤(H25年度完成予定)、東魚屋砂防堰堤(H25年度完成予定)、牛ノ背東砂防堰堤(H25年度完成予定)、二の谷東第二砂防堰堤(H26年度完成予定)、保久良梅林砂防堰堤(H25年度完成予定)、千鳥砂防堰堤補強(H24年度完成予定)、瑞宝寺第二砂防堰堤補強(H23年度完成予定)、多々部東砂防堰堤補強(H24年度完成予定)、丸山砂防堰堤補強(H24年度完成予定)、本庄砂防堰堤補強(H25年度完成予定)、糟谷第二砂防堰堤補強(H24年度完成予定)、シラケ谷砂防堰堤補強(H23年度完成予定)、奥山川砂防堰堤補強(H24年度完成予定)、二十渉砂防堰堤補強(H25年度完成予定)、八洲嶺砂防堰堤補強(H25年度完成予定)、堺川砂防堰堤補強(H25年度完成予定)、幸川谷山腹工(H28年度以降完成予定)、夙川グリーンベルト(H28年度以降完成予定)、芦屋川グリーンベルト(H28年度以降完成予定)、高橋川グリーンベルト(H28年度以降完成予定)、天上川グリーンベルト(H28年度以降完成予定)、住吉川グリーンベルト(H28年度以降完成予定)、石屋川グリーンベルト(H28年度以降完成予定)、都賀川グリーンベルト(H28年度以降完成予定)、新湊川グリーンベルト(H28年度以降完成予定)、妙法寺川グリーンベルト(H28年度以降完成予定)、新生田川グリーンベルト(H28年度以降完成予定)、宇治川グリーンベルト(H28年度以降完成予定)、堺川グリーンベルト(H28年度以降完成予定)、砂防堰堤設計、用地取得13.3ha 等
海岸事業			92,121	68,690	49,046	14,900		0	0	0	224,757	74,919	
海岸保全施設整備事業費			92,121	68,690	49,046	14,900		0	0	0	224,757	74,919	
東播海岸	直轄施行区域 L=18,855m	462	92,121	68,690	49,046	14,900		0	0	0	224,757	74,919	垂水工区：護岸工 30m、用地取得 0.07ha 等 (平成27年度完成予定)
<b>合 計</b>			8,798,221	2,078,082	1,465,046	369,569		684,900	0	45,803	13,458,949	4,538,657	

(注) 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内に当該年度負担基本額の他県分を含む全体額を記載しています。

完成予定年度については、現段階での想定であり、予算の状況等により、今後大きく変動する可能性があります。

※ 4月1日の閣議において財務大臣から公共事業・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、事業費の一部については執行が留保される可能性があります。

平成23年度当初 兵庫県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H23年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号	相生有年道路	L=8.6km	324	134,000	89,328	260,000	1,630	0	42	485,000	161,667	<ul style="list-style-type: none"> <li>用地推進: 有年工区土地区画整理事業 公共施設管理者負担金(A=3,300m2)</li> <li>野々地区(A=800m2)</li> <li>工事推進: 有年牟礼地区保全水路改良工事(L=500m) 上松地区～東有年地区改良工事(L=8,200m)</li> <li>調査推進: JR交差部設計</li> </ul>	用地進捗率約71% 事業進捗率約39% H23 新中野橋交差点 L=0.3km 暫定2車線供用予定(2/4) H27 相生市若狭野町上松～同町八洞 L=1.8km 完成4車線供用予定(4/4) H28以降 相生市若狭野町八洞 ～赤穂市東有年 L=6.4km 完成4車線供用予定(4/4)
国道9号	笠波峠除雪拡幅	L=4.6km	187	0	19,000	60,000	0	0	0	79,000	26,333	<ul style="list-style-type: none"> <li>用地推進: 香美町村岡区福岡地先(A=1,300m2)</li> <li>調査推進: 黒田日影地区設計</li> </ul>	用地進捗率約71% 事業進捗率約48% H28以降 香美町村岡区福岡～日影 L=3.1km 完成2車線供用予定(2/2)
国道28号	洲本バイパス	L=6.0km	350	5,000	4,972	0	28	0	0	10,000	3,333	<ul style="list-style-type: none"> <li>工事推進: 取得用地管理工事</li> <li>調査推進: 炬口～宇山地区設計</li> </ul>	用地進捗率約82% 事業進捗率約80% H28以降 洲本市炬口～宇山 L=2.4km 完成2車線供用予定(2/2)
国道29号	姫路北バイパス	L=6.2km	250	13,000	6,621	200	137	0	42	20,000	6,667	<ul style="list-style-type: none"> <li>用地推進: 石倉地区物件補償 ～同市林田町下伊勢</li> <li>工事推進: 現道部整備工事(L=100m)</li> <li>調査推進: 道路台帳作成</li> </ul>	用地進捗率約30% 事業進捗率約59% H22 姫路市相野 ～同市林田町下伊勢 L=1.5km 暫定2車線供用(2/4) H28以降 姫路市林田町下伊勢 ～同町六九谷 L=4.7km 暫定2車線供用予定(2/4)
国道175号	西脇バイパス	L=2.1km	50	520,500	69,814	0	38,686	0	0	629,000	209,667	<ul style="list-style-type: none"> <li>工事推進: 新西脇大橋(上り)上部工事(L=221m)、 新西脇大橋(JR委託)(L=80m)</li> <li>調査推進: 埋蔵文化財調査</li> </ul>	用地進捗率100% 事業進捗率約80% H23 西脇市高松町～同市下戸田 L=2.1km 完成4車線供用予定(4/4)
国道175号	西脇北バイパス	L=5.2km	400	30,000	44,734	25,000	266	0	0	100,000	33,333	<ul style="list-style-type: none"> <li>用地推進: 大門地区占用物件移設補償</li> <li>工事推進: 下戸田地区舗装工事(L=300m)</li> <li>調査推進: 下戸田～黒田庄町大伏間設計、 埋蔵文化財調査</li> </ul>	用地進捗率約91% 事業進捗率約37% H28以降 西脇市下戸田～同市黒田庄町大伏 L=5.2km 暫定2車線供用予定(2/4)

平成23年度当初 兵庫県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H23年度事業内容	備 考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道176号	名塩道路	L=10.6km	850	62,000	90,160	130,000	756	0	84	283,000	94,333	<ul style="list-style-type: none"> <li>用地推進: 東之町地区 (A=3,100m<sup>2</sup>)、墓石移転補償</li> <li>工事推進: 中之町地区改良工事 (L=410m)</li> <li>調査推進: 中之町地区設計</li> </ul>	用地進捗率約68% 事業進捗率約83% H26 西宮市塩瀬町名塩字ヤケリ～士林 L=1.4km 完成4車線供用予定(4/4) H28以降 西宮市山口町下山口 ～塩瀬町名塩字ヤケリ L=2.4km 完成4車線供用予定(4/4) H28以降 西宮市塩瀬町名塩字士林 ～西宮市生瀬町 L=2.9km 完成4車線供用予定(4/4)
国道483号	日高豊岡南道路	L=6.1km	330	100,000	329,000	250,000	3,000	0	0	682,000	227,333	<ul style="list-style-type: none"> <li>用地推進: 豊岡市上佐野 ～豊岡市日高町久斗地先 (用地国債再取得)</li> <li>工事推進: 豊岡市上佐野 ～豊岡市日高町久斗地先 埋蔵文化財発掘調査</li> <li>調査推進: 豊岡市日高町山本地区橋梁設計</li> </ul>	用地進捗率約14% 事業進捗率約6% H28以降 豊岡南IC～日高IC L=6.1km 暫定2車線供用予定(2/4)
国道483号	八鹿日高道路	L=9.7km	690	370,000	375,000	650,000	5,000	0	0	1,400,000	466,667	<ul style="list-style-type: none"> <li>用地推進: 豊岡市日高町久斗 ～養父市八鹿町高柳地先 (用地国債再取得)</li> <li>工事推進: 豊岡市日高町久斗 ～養父市八鹿町高柳地先 埋蔵文化財発掘調査</li> <li>調査推進: 養父市八鹿町高柳地区橋梁設計</li> </ul>	用地進捗率約21% 事業進捗率約4% H28以降 日高IC～八鹿水ノ山IC L=9.7km 暫定2車線供用予定(2/4)
国道483号	和田山八鹿道路	L=13.7km	1,011	14,580,000	124,874	5,000	82,000	0	126	14,792,000	4,930,667	<ul style="list-style-type: none"> <li>用地推進: 関西電力等移設補償</li> <li>工事推進: 八鹿トンネル工事 (L=2,987m)、 舗装工事 (L=13,700m)、 照明設備設置工事 (L=13,700m)</li> <li>調査推進: 八鹿水ノ山IC～和田山JCT・IC道路台帳作成</li> </ul>	用地進捗率100% 事業進捗率約50% H23 八鹿水ノ山IC～和田山JCT・IC L=13.7km 暫定2車線供用予定(2/4)
国道2号	加古川バイパス リニューアル	L=12.5km	173	305,747	56,000	0	4,211	0	42	366,000	122,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>工事推進: 明石西交差点改良 (L=50m) 加古川中央JCTランプ改良工事 (L=1,200m)</li> <li>調査推進: 加古川西ランプ設計</li> </ul>	用地進捗率100% 事業進捗率約87% H23 明石西(上り)OFFランプ L=0.3km 供用予定 H28以降 明石市魚住町清水 ～高砂市阿弥陀町魚橋 L=12.5km ランプ改良等完了予定
国道2号	姫路バイパス	L=18.4km	313	0	0	70,000	0	0	0	70,000	23,333	<ul style="list-style-type: none"> <li>用地推進: 英賀保駅周辺土地地区画整理事業 公共施設管理者負担金(A=500m<sup>2</sup>)</li> </ul>	用地進捗率約99% 事業進捗率約99% H24 苦繩地区側道部 L=0.7km ランプ改良等完了予定

平成23年度当初 兵庫県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H23年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道29号	波賀町防災	L=31.0km	231	6,000	3,932	0	68	0	0	10,000	3,333	・工事推進:高麗橋、日ノ原地区工事(L=600m) ・調査推進:戸倉地区設計	用地進捗率約99% 事業進捗率約98% H23 宍粟市波賀町戸倉 高麗橋関連 L=0.2km 完成2車線供用予定(2/2) H23 宍粟市波賀町日ノ原 日ノ原地区 L=0.4km 完成2車線供用予定(2/2) H28以降 宍粟市波賀町日見谷～戸倉 L=31.0km 完成2車線供用予定(2/2)
国道2号	兵庫2号環境対策	L=117.2km	271	0	9,932	0	68	0	0	10,000	3,333	・調査推進:河原地区設計	事業進捗率約36% H23 神戸市須磨区須磨浦通 L=0.6km 完了予定 H28以降 尼崎市槻ヶ島 ～赤穂郡上郡町梨ヶ原 L=83.6km 完了予定
国道9号	兵庫9号環境対策	L=71.0km	63	0	10,000	0	0	0	0	10,000	3,333	・調査推進:山東町～新温泉町地区調査設計	事業進捗率約27% H28以降 朝来市山東町金浦 ～美方郡新温泉町 L=71.0km 完了予定
国道43号	兵庫43号環境整備	L=12.6km	320	107,000	24,650	0	350	0	0	132,000	44,000	・工事推進:環境防災緑地整備工事、 遮音壁設置工事 ・調査推進:環境防災緑地設計、遮音壁設計	事業進捗率約62% H28以降 尼崎市東本町1丁目 ～芦屋市平田北町 L=12.6km 完了予定
国道2号	別所ランプ改良	-	8	0	48,485	0	1,515	0	0	50,000	16,667	・調査推進:別所地区設計、用地幅杭設置	用地進捗率0% 事業進捗率0% H26 姫路市別所町別所 完了予定
合 計				16,233,247	1,306,502	1,450,200	137,715	0	336	19,128,000	6,375,999		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成23年3月31日時点である。

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成23年3月31日時点である。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。



平成23年度当初 兵庫県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	H23年度事業内容	備考
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費					
国道2号	兵庫2号交差点改良等	—	—	0	32,938	0	62	0	0	33,000	11,000		
	明石駅前交差点改良	—	—	0	23,947	0	53	0	0	24,000	8,000	・調査設計	平成28年度以降完成予定
	門前交差点改良	—	—	0	8,991	0	9	0	0	9,000	3,000	・調査設計	平成24年度完成予定
国道9号	兵庫9号交差点改良等	—	—	483,723	126,400	75,500	1,377	0	0	687,000	229,000		
	養父市上野地区自歩道設置	—	—	235,427	26,176	29,000	397	0	0	291,000	97,000	・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成24年度完成予定
	養父市八鹿町高柳地区自歩道設置	—	—	34,523	17,318	23,000	159	0	0	75,000	25,000	・用地買収 ・工事	平成24年度完成予定
	新温泉町鐘尾地区自歩道設置	—	—	178,877	34,088	23,500	535	0	0	237,000	79,000	・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成26年度完成予定
	朝来市山東町矢名瀬地区線形改良	—	—	0	41,915	0	85	0	0	42,000	14,000	・調査設計	平成28年度以降完成予定
	上野南交差点改良	—	—	34,896	6,903	0	201	0	0	42,000	14,000	・調査設計 ・工事	平成24年度完成予定
国道28号	兵庫28号交差点改良等	—	—	207,613	25,836	3,000	551	0	0	237,000	79,000		
	田ノ代海岸地区歩道改良	—	—	10,550	7,412	0	38	0	0	18,000	6,000	・調査設計 ・工事	平成28年度以降完成予定
	洲本市宇山バス停改良	—	—	2,518	3,470	0	12	0	0	6,000	2,000	・調査設計 ・工事	平成23年度完成予定
	南あわじ市中条中筋地区自歩道整備	—	—	194,545	14,954	3,000	501	0	0	213,000	71,000	・調査設計 ・支障物件移設 ・工事	平成23年度完成予定
国道29号	兵庫29号交差点改良等	—	—	223,571	20,253	6,000	2,176	0	0	252,000	84,000		
	追分地区車両停車帯整備	—	—	16,752	3,052	1,000	196	0	0	21,000	7,000	・支障物件移設 ・工事	平成23年度完成予定
	山崎大橋側道橋設置	—	—	176,715	10,523	0	1,762	0	0	189,000	63,000	・工事	平成23年度完成予定
	田井地区歩道整備	—	—	11,269	1,563	5,000	168	0	0	18,000	6,000	・支障物件移設 ・工事	平成23年度完成予定
	林田地区歩道整備	—	—	18,835	2,143	0	22	0	0	21,000	7,000	・工事	平成25年度完成予定
	安志地区歩道整備	—	—	0	2,972	0	28	0	0	3,000	1,000	・調査設計	平成25年度完成予定

平成23年度当初 兵庫県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	H23年度事業内容	備考
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道43号	兵庫43号交差点改良等	—	—	142,606	18,996	0	398	0	0	162,000	54,000		
	東本町西歩道橋改良	—	—	114,570	8,130	0	300	0	0	123,000	41,000	調査設計 ・工事	平成23年度完成予定
	五合橋歩道橋改良	—	—	0	2,989	0	11	0	0	3,000	1,000	調査設計	平成25年度完成予定
	出屋敷歩道橋改良	—	—	0	2,989	0	11	0	0	3,000	1,000	調査設計	平成25年度完成予定
	芦屋精道地区歩道改良	—	—	28,036	4,888	0	76	0	0	33,000	11,000	調査設計 ・工事	平成23年度完成予定
合 計			—	1,057,513	224,423	84,500	4,564	0	0	1,371,000	457,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

平成23年度当初 兵庫県における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H23年度事業内容	備考
			内 訳						計			
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号	—	—	101,973	11,950	0	4,077	0	0	118,000	59,000	区画線、情報提供機器(情報提供板)、道路標識、防護柵	
国道9号	—	—	34,030	1,638	0	332	0	0	36,000	18,000	区画線	
国道28号	—	—	18,549	3,359	0	92	0	0	22,000	11,000	区画線、情報ハイウェイ(光ファイバー)、防護柵	
国道29号	—	—	14,042	1,330	0	628	0	0	16,000	8,000	区画線、情報提供機器(情報提供板)	
国道43号	—	—	3,372	612	0	16	0	0	4,000	2,000	区画線、道路標識	
国道171号	—	—	1,686	306	0	8	0	0	2,000	1,000	区画線	
国道175号	—	—	8,431	1,526	0	43	0	0	10,000	5,000	区画線	
国道176号	—	—	5,054	918	0	28	0	0	6,000	3,000	区画線、防護柵	
国道483号	—	—	14,570	1,240	0	190	0	0	16,000	8,000	道路標識	
合 計		—	201,707	22,879	0	5,414	0	0	230,000	115,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

平成23年度当初 兵庫県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H23年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号	兵庫2号電線共同溝			29,419	17,910	0	671	0	0	48,000	24,000		
	〔 明石視電線共同溝	L=0.94km	4	29,419	17,910	0	671	0	0	48,000		本体工事推進及び詳細設計	H27年度供用予定
国道28号	兵庫28号電線共同溝			47,841	3,379	21,000	780	0	0	73,000	36,500		
	〔 淡路大機電線共同溝	L=1.6km	6	47,841	3,379	21,000	780	0	0	73,000		本体工事推進及び支障物件移設	H24年度供用予定
国道171号	兵庫171号電線共同溝			192,668	16,520	15,000	3,812	0	0	228,000	114,000		
	〔 大市電線共同溝	L=2.12km	18	49,379	3,755	5,000	866	0	0	59,000		本体工事推進及び支障物件移設	H23年度供用予定
	〔 丸橋電線共同溝	L=3.74km	22	54,339	4,599	5,000	1,062	0	0	65,000		本体工事推進及び支障物件移設	H23年度供用予定
	〔 伊丹寺本電線共同溝	L=2.0km	10	88,950	8,166	5,000	1,884	0	0	104,000		本体工事推進及び支障物件移設	H24年度供用予定
国道176号	兵庫176号電線共同溝			42,072	3,191	53,000	737	0	0	99,000	49,500		
	〔 西宮生瀬電線共同溝	L=1.16km	6	42,072	3,191	53,000	737	0	0	99,000		本体工事推進及び支障物件移設	H24年度供用予定
合 計				312,000	41,000	89,000	6,000	0	0	448,000	224,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

平成23年度当初 兵庫県における事業計画(公園関係)

国営公園整備費

単位：千円

公園名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								地方 負担額	平成23年度事業内容	備考	
			工事費関係							控除額				
			工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事業 車両費						
国営明石海峡公園	計画面積：330ha 供用面積：40ha	958	537,500	127,470	0	1,000	0	6,800	672,770	200	672,570	224,190	【工事】 ・「神戸地区(榎田ゾーン)」藍那口交差点改良 1式 ・「神戸地区(榎田ゾーン)」溪流広場整備 1式 ・「神戸地区(森のゾーン)」ビジターセンター地区造成 1式 ・「神戸地区(森のゾーン)」管理棟新築 1棟 【設計等】 ・「神戸地区(榎田ゾーン)」溪流広場地区ゲート施設概略設計 ・「神戸地区(森のゾーン)」草地広場地区実施設計 ・ 第一期開園区域サイン等実施設計 等	・平成24年度部分完成予定(「神戸地区」 一部) ・平成28年度以降完成予定
計		958	537,500	127,470	0	1,000	0	6,800	672,770	200	672,570	224,190		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

(注) 地方負担額は、工事費関係から占用料収入等の控除額を差し引いた上で、負担率を乗じて算出しています。

(注) 4月1日の閣議において財務大臣から公共事業・施設費について5%を一つのみとして執行をいったん留保するとの方針が示されているため、原則として5%程度の予算執行が留保されることとなります。

控除額の内訳

単位：千円

事業種別・箇所	収入等の内容		収入等の額
国営明石海峡公園	占用料(未開園区域)	電柱等の占用料	200

平成23年度 姫路港（港湾管理者：兵庫県）における事業内容等（港湾関係）

（様式1）

港湾事業費：姫路港改修費

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 （億円）	負担基本額							計	地方 負担額	平成23年度事業内容	備考
				内訳										
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
港湾事業費														
姫路港改修費	泊地(-14m)	V=360,000m <sup>3</sup>	30	101,223	8,644	0	133	0	0	110,000	49,500	土捨工1式	平成28年度以降完成予定	
	泊地(-12m)	V=380,460m <sup>3</sup>	26	314,768	10,832	0	400	0	0	326,000	146,700	浚渫工26,000m <sup>3</sup> 、土捨工1式		
計			56	415,991	19,476	0	533	0	0	436,000	196,200			

（注） 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。  
4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算及び施設費について5%程度の執行留保の方針が示されているため、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなります。

平成23年度 尼崎西宮芦屋港（港湾管理者：兵庫県）における事業内容等（港湾関係）

（様式1）

港湾事業費：尼崎西宮芦屋港改修費

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 （億円）	負担基本額							地 方 負担額	平成23年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
港湾事業費													
尼崎西宮芦屋港改修費	航路泊地 (-12m)	V=1,105,000m <sup>3</sup>	73	83,177	16,700	0	123	0	0	100,000	45,000	浚渫工10,000m <sup>3</sup> 、土捨工1式	平成26年度完成予定
計			73	83,177	16,700	0	123	0	0	100,000	45,000		

（注） 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。  
 4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算及び施設費について5%程度の執行留保の方針が示されているため、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなります。

平成23年度 柴山港（港湾管理者：兵庫県）における事業内容等（港湾関係）

（様式1）

港湾事業費：柴山港改修費

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 （億円）	負担基本額							計	地方 負担額	平成23年度事業内容	備考
				内訳										
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事業 車両費					
港湾事業費														
柴山港改修費	外防波堤(西)	L=450m	330	262,267	32,570	0	7,263	0	0	302,100	100,700	ケーソン製作0.25函、根固ブロック(B型)製作16個	平成28年度以降完成予定	
計			330	262,267	32,570	0	7,263	0	0	302,100	100,700			

（注） 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。  
4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算及び施設費について5%程度の執行留保の方針が示されているため、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなります。



平成23年度当初 大阪国際空港（兵庫県）における事業内容等（空港関係）

空港整備事業費

（単位：千円）

空港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							計	地方 負担額	平成23年度事業内容	備考
				内訳										
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事業 車両費					
大阪国際空港	用地造成	-	-	352,640	18,279	0	241	0	334	371,493	163,431	耐震対策		
	滑走路改良	-	-	114,817	3,833	0	63	0	89	118,802		滑走路改良		
計				467,456	22,112	0	304	0	423	490,295	163,431			

(注)1、4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算及び施設費について5%程度の執行留保の方針が示されているため、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

(注)2、地方負担額については、端数処理の関係で合計が合わない場合がある。

平成23年度当初 大阪国際空港（大阪府、兵庫県）における事業内容等（空港関係）

空港整備事業費

（単位：千円）

空港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							計	地方 負担額	平成23年度事業内容	備考
				内訳										
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事業 車両費					
大阪国際空港	用地造成	-	-	453,373	23,500	0	310	0	429	477,612	278,006	耐震対策		
	滑走路改良	-	-	344,450	11,500	0	190	0	267	356,407		滑走路改良		
計				797,823	35,000	0	500	0	696	834,019	278,006			

(注)1、4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算及び施設費について5%程度の執行留保の方針が示されているため、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

(注)2、地方負担額については、端数処理の関係で合計が合わない場合がある。