



国近整企画第 7 号

平成23年4月28日

奈良県知事

荒井 正吾 殿

国土交通省 近畿地方整備局長

上総 周平



直轄事業の事業計画（奈良県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このほど当局所管直轄事業の平成23年度事業計画をとりまとめましたので、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、直轄事業に関する情報開示については、今後ともご意見を頂きながら改善に努めて参りますので、ご理解をお願いいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます）

事務担当：(全 般) 企画部 企画課 企画第一係  
(河 川) 河川部 河川計画課 計画第一係  
(道 路) 道路部 道路計画第一課 計画第一係

近畿地方整備局

直轄事業の事業計画（奈良県関連分）

平成23年度 当初予算

河川関係  
道路関係

平成23年度当初 奈良県における 事業計画総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	2,073,321	593,629
道路関係	20,116,000	5,658,390
公園関係	-	-
港湾関係	-	-
空港関係	-	-
合計	22,189,321	6,252,019

(注)端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

(注)4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

平成23年度当初 奈良県における事業計画（河川関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地方 負担額	平成23年度事業内容	備考
			内訳									
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機器器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費			
河川事業			97,500	179,525	37,000	20,677	351,000	0	4,015	689,717	226,784	
河川改修費			0	136,003	37,000	19,169	351,000	0	3,828	547,000	164,100	
一般河川改修			0	77,003	37,000	8,169	0	0	2,828	125,000	37,500	
紀の川	直轄管理区間 L=68.4km	2,976	0	31,903	37,000	6,169	0	0	928	76,000	22,800	野原西地区：用地取得 0.1ha(H28年度以降完成予定) 二見地区：用地取得 0.03ha(H28年度以降完成予定) 等
大和川	直轄管理区間 L=48.3km	大和川水系 18,537	0	45,100	0	2,000	0	0	1,900	49,000	14,700	河川整備計画検討1式 等
流域治水整備事業			0	59,000	0	11,000	351,000	0	1,000	422,000	126,600	
佐保川		大和川水系 18,537	0	59,000	0	11,000	351,000	0	1,000	422,000	126,600	伊豆七条地区：橋梁架替 1橋 等 (H25年度完成予定)
河川工作物関連応急対策事業費			37,500	5,750	0	100	0	0	20	43,370	13,011	
紀の川	直轄管理区間 L=68.4km 樋門・樋管等 35箇所	4	37,500	5,750	0	100	0	0	20	43,370	13,011	野原第2樋管動力化 等
総合水系環境整備事業費			60,000	37,772	0	1,408	0	0	167	99,347	49,673	
大和川水系	大和川水環境整備 1式 大和川水辺整備 1式	大和川水系 214	60,000	37,772	0	1,408	0	0	167	99,347 (148,024)	49,673	曾我川浄化施設接触材設置 (H27年度完成予定)
ダム事業			752,631	88,316	517,671	13,397	0	0	6,137	1,378,152	365,210	
多目的ダム建設事業費			752,631	88,316	517,671	13,397	0	0	6,137	1,378,152	365,210	
紀の川大滝ダム	大滝ダム (H=100m・L=315m) 大滝・追地区地すべり対策工事他	3,640	752,631	88,316	517,671	13,397	0	0	6,137	1,378,152 (4,375,087)	365,210	大滝地区地すべり対策工事、水理水文調査、環境調査、付替道路補修 等
砂防事業			3,377	1,444	264	253	0	0	114	5,452	1,635	
砂防事業費			2,077	393	139	141	0	0	88	2,838	851	
木津川	流域面積 A=705.6km <sup>2</sup>	16	2,077	393	139	141	0	0	88	2,838 (204,138)	851	谷出砂防堰堤群(H24年度完成予定)、太良路川砂防堰堤群 (H25年度完成予定)、砂防堰堤設計、用地取得1.0ha 等
地すべり対策事業費			1,300	1,051	125	112	0	0	26	2,614	784	
亀の瀬地区	地すべり防止区域面積 A=94ha	800	1,300	1,051	125	112	0	0	26	2,614 (522,718)	784	管理用道路工、用地取得0.15ha、補償件数2件 等 (H26年度完成予定)
<b>合 計</b>			853,508	269,285	554,935	34,327	351,000	0	10,266	2,073,321	593,629	

（注）「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内に当該年度負担基本額の他県分を含む全体額を記載しています。

完成予定年度については、現段階での想定であり、予算の状況等により、今後大きく変動する可能性があります。

※ 4月1日の閣議において財務大臣から公共事業・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、事業費の一部については執行が留保される可能性があります。

平成23年度当初 奈良県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H23年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道24号	大和北道路	L=6.3km	850	0	99,943	0	57	0	0	100,000	26,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進:奈良IC~大和郡山JCT 用地測量、物件調査</li> </ul>	用地進捗率0% 事業進捗率約1% H28以降 奈良IC~大和郡山JCT L=6.3km 完成4車線供用予定(4/4)
国道24号	大和御所道路	L=27.2km	4,600	13,730,000	710,002	927,000	53,914	0	84	15,421,000	4,086,565	<ul style="list-style-type: none"> <li>用地推進: 朝町地区~内谷地区(用地国債再取得) 御所市玉手地区(A=6,600m<sup>2</sup>) 條地区~出屋敷地区(A=27,000m<sup>2</sup>)</li> <li>工事推進: 東坊城地区~観音寺地区舗装工事(L=3,500m) 巨勢山トンネル工事(L=1,537m) 中町高架橋上部工事(L=259m) 玉手高架橋下部工事(L=337m) 出屋敷高架橋下部(L=175m)</li> <li>調査推進: 大和郡山JCT埋蔵文化財調査 橿原南・御所IC~五條北IC水文調査 橿原南・御所IC~五條北IC埋蔵文化財調査</li> </ul>	用地進捗率約97% 事業進捗率約70% H23 橿原・大和高田IC ~橿原南・御所IC L=3.7km 暫定2車線供用予定(2/4) H25 大和郡山JCT~郡山南IC L=1.6km 完成4車線供用予定(4/4) H25(主)天理王寺線 ~(主)桜井田原本線 一般部 L=3.5km 完成4車線供用予定(4/4) H26 橿原南・御所IC~御所南IC L=2.5km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 御所南IC~五條北IC L=7.2km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降(県)天理斑鳩線 ~(主)天理王寺線 一般部 L=1.1km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 田原本IC L=0.4km H28以降 橿原北IC~橿原・大和高田IC L=4.4km 完成4車線供用予定(4/4)
国道25号	斑鳩バイパス	L=4.7km	240	3,000	6,994	0	6	0	0	10,000	3,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>工事推進:取得用地管理工事</li> <li>調査推進:三室地区測量</li> </ul>	用地進捗率約36% 事業進捗率約25% H25 生駒郡斑鳩町小吉田~稲葉西 L=0.7km 完成2車線供用予定(2/2) H28以降 生駒郡斑鳩町幸前~小吉田 L=3.2km 完成2車線供用予定(2/2) H28以降 生駒郡斑鳩町稲葉西~龍田 L=0.4km 完成2車線供用予定(2/2)
国道163号	清滝生駒道路	L=11.0km	1,066	128,000	78,631	432,000	1,369	0	0	640,000	192,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>用地推進:北田原地区(A=2,600m<sup>2</sup>)</li> <li>工事推進:高山大橋下部工事(L=39m)</li> <li>調査推進:北田原地区~高山地区測量 北田原地区~高山地区地質 北田原地区~高山地区道路設計 高山大橋設計</li> </ul>	用地進捗率約54% 事業進捗率約46% H25 四條畷市清瀬~下田原 L=1.7km 完成4車線供用予定(4/4) H27 生駒市高山町 一般部 L=0.4km 完成2車線供用予定(2/2) H28以降 四條畷市下田原 L=1.7km 完成4車線供用予定(4/4) H28以降 生駒市北田原町~鹿畑町 L=5.7km 完成4車線供用予定(4/4)

平成23年度当初 奈良県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H23年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道165号	大和高田バイパス	L=14.4km	930	0	9,994	0	6	0	0	10,000	3,000	・調査推進: 當麻元當麻方～太田地区	用地進捗率約92% 事業進捗率約89% H28以降 葛城市當麻元當麻方～太田 L=2.3km 完成2車線供用予定(2/2)
国道168号	十津川道路	L=6.0km	280	890,000	77,798	600	1,560	0	42	970,000	291,000	・用地推進: 高滝地区(650m2) ・工事推進: 今戸高架橋上部工事(L=561m) ・調査推進: 環境調査、水文調査	用地進捗率約99% 事業進捗率約74% H23 吉野郡十津川村大字折立 ～同村大字小原 L=4.3km 完成2車線供用予定(2/2) H28以降 吉野郡十津川村大字平谷 ～同村大字折立 L=1.7km 完成2車線供用予定(2/2)
国道169号	奥漕道路(II期)	L=5.2km	103	0	98,000	2,000	0	0	0	100,000	30,000	・用地推進: 竹筒地区(A=19,000m2) ・調査推進: 竹筒地区水文調査	用地進捗率約0% 事業進捗率約13% H27 新宮市熊野川町玉置口～九重 L=5.2km 完成2車線供用予定(2/2)
国道165号	香芝柏原改良	L=2.8km	110	0	31,982	0	18	0	0	32,000	9,600	・調査推進: 香芝市穴虫～田尻地区測量、地質、設計	用地進捗率0% 事業進捗率0% H28以降 香芝市穴虫～柏原市田辺 L=2.8km 完成4車線供用予定(4/4)
国道25号	名阪道路	L=31.6km	540	23,000	8,957	43,000	43	0	0	75,000	22,500	・用地推進: 天理地区(A=530m2) ・工事推進: 五月橋IC改良(L=504m) ・調査推進: 天理地区埋蔵文化財調査	用地進捗率約89% 事業進捗率約71% H28以降 山辺郡山添村選瀬 ～天辺市樺本町 L=31.6km ランプ改良等完了予定
国道169号	上北山道路	L=1.1km	70	210,000	38,751	60	1,189	0	0	250,000	75,000	・用地推進: 西原地区(A=120m2) ・工事推進: 和佐又トンネル設備工事(L=924m) ・調査推進: 環境調査	用地進捗率約99% 事業進捗率約49% H23 吉野郡上北山村大字西原 L=1.1km 完成2車線供用予定(2/2)
国道24号	奈良24号環境対策	L=58.9km	15	6,994	3,000	0	6	0	0	10,000	3,000	・工事推進: 御所市三室地区遮音壁設置工事 ・調査推進: 御所市三室地区遮音壁設計	事業進捗率約41% H23 御所市三室 L=2.2km 完了予定
国道25号	奈良25号環境対策	L=49.0km	15	6,994	3,000	0	6	0	0	10,000	3,000	・工事推進: 斑鳩町龍田南地区遮音壁設置工事 ・調査推進: 斑鳩町龍田南地区遮音壁設計	事業進捗率80% H23 生駒郡斑鳩町龍田南 L=3.1km 完了予定

平成23年度当初 奈良県における事業計画(道路関係[直轄])

改築事業

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H23年度事業内容	備考
			内 訳						計			
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
合 計			14,997,988	1,167,052	1,404,660	58,174	0	126	17,628,000	4,745,165		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成23年3月31日時点である。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

平成23年度当初 奈良県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	H23年度事業内容	備考
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道24号	奈良24号交差点改良等	—	—	668,000	176,226	655,500	274	0	0	1,500,000	500,000		
	24号本陣交差点改良	—	—	0	1,493	40,500	7	0	0	42,000	14,000	・用地買収	平成24年度完成予定
	24号五條本町地区歩道設置	—	—	62,000	3,981	39,000	19	0	0	105,000	35,000	・用地買収 ・工事	平成25年度完成予定
	24号五條本町地区歩道設置(3工区)	—	—	243,000	17,898	288,000	102	0	0	549,000	183,000	・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成26年度完成予定 電線共同溝整備含む
	24号五條本町地区歩道設置(4工区)	—	—	0	65,988	0	12	0	0	66,000	22,000	・調査設計	平成28年度以降完成予定
	24号橿原地区歩道拡幅	—	—	11,000	54,936	288,000	64	0	0	354,000	118,000	・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成28年度以降完成予定 電線共同溝整備含む
	24号奈良市地区自転車道整備	—	—	314,000	9,941	0	59	0	0	324,000	108,000	・工事	平成23年度完成予定
	24号八条自転車道整備	—	—	38,000	21,989	0	11	0	0	60,000	20,000	・調査設計 ・工事	平成25年度完成予定
国道25号	奈良25号交差点改良等	—	—	66,500	33,424	320,000	76	0	0	420,000	140,000		
	25号斑鳩町歩道設置	—	—	0	30,937	320,000	63	0	0	351,000	117,000	・調査設計 ・用地買収	平成28年度以降完成予定
	今国府交差点改良	—	—	66,500	2,487	0	13	0	0	69,000	23,000	・調査設計 ・工事	平成23年度完成予定
国道163号	奈良163号交差点改良等	—	—	37,500	1,493	0	7	0	0	39,000	13,000		
	高山町西交差点改良	—	—	37,500	1,493	0	7	0	0	39,000	13,000	・調査設計 ・工事	平成23年度完成予定
国道165号	奈良165号交差点改良等	—	—	0	17,997	0	3	0	0	18,000	6,000		
	下田地区歩道整備	—	—	0	17,997	0	3	0	0	18,000	6,000	・調査設計	平成27年度完成予定
合 計				772,000	229,140	975,500	360	0	0	1,977,000	659,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。



平成23年度当初 奈良県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H23年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道24号	—	—	—	53,520	4,067	0	6,413	0	0	64,000	32,000	区画線、情報収集器機(路面状況監視装置)、道路標識	
国道25号	—	—	—	313,520	30,551	0	35,929	0	0	380,000	190,000	区画線、情報収集器機(路面状況監視装置)、情報提供機器(情報提供板)、道路標識	
国道163号	—	—	—	1,920	73	0	7	0	0	2,000	1,000	区画線	
国道165号	—	—	—	10,920	1,603	0	1,477	0	0	14,000	7,000	区画線、情報収集器機(路面状況監視装置)	
合 計			—	379,880	36,294	0	43,826	0	0	460,000	230,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

平成23年度当初 奈良県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H23年度事業内容	備 考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道24号	奈良24号電線共同溝	L=0.64km	3	33,000	17,895	0	105	0	0	51,000	24,225	H25年度供用予定	
	[ 五條本町電線共同溝			33,000	17,895	0	105	0	0	51,000			本体工事推進
合 計				33,000	17,895	0	105	0	0	51,000	24,225		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。