



国近整企画第 12 号


平成25年 6月18日

奈良県知事

荒井 正吾 殿

国土交通省 近畿地方整備局長

谷本 光司



直轄事業の事業計画（奈良県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このほど当局所管直轄事業の平成25年度事業計画をとりまとめましたので、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます）

事務担当：(全 般) 企画部 企画課 企画第一係  
(河 川) 河川部 河川計画課 計画第一係  
(道 路) 道路部 道路計画第一課 計画第一係

近畿地方整備局

直轄事業の事業計画（奈良県関連分）

平成25年度 当初予算

河川関係  
道路関係

平成25年度当初 奈良県における 事業計画総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	5,433,015	1,527,991
道路関係	13,011,000	3,457,408
公園関係	—	—
港湾関係	—	—
空港関係	—	—
合計	18,444,015	4,985,399

(注) 端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成25年度当初 奈良県における事業計画（河川関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								計	地方 負担額	平成25年度事業内容	備考
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費					
河川事業			476,700	403,363	187,000	42,150	221,000	0	5,333	1,335,546	380,453			
河川改修費			469,000	382,830	187,000	41,200	221,000	0	4,970	1,306,000	365,680			
一般河川改修事業			294,000	272,925	187,000	19,200	0	0	2,875	776,000	217,280			
紀の川	直轄管理区間 L=68.4km	637	99,000	39,200	187,000	1,700	0	0	1,100	328,000 (1,961,000)	91,840	野原西地区：築堤80m、護岸80m、用地 0.73ha 二見地区：樋門1基、用地 1.14ha 等	<事業展開> 紀の川水系 平成26年度約15億円 平成27年度約15億円 平成28年度約15億円 平成29年度約15億円 平成30年度約15億円	
大和川	直轄管理区間 L=48.3km	1,450*	195,000	226,725	0	17,500	0	0	1,775	441,000 (1,070,000)	123,480	久度地区：浸透対策320m（平成25年度完成予定） 泉台地区：浸透対策410m（平成25年度完成予定） 勢野東地区：浸透対策190m（平成25年度完成予定） 大和川遊水地整備調査検討 等	<事業展開>* 大和川水系 平成26年度約90億円 平成27年度約85億円 平成28年度約90億円 平成29年度約80億円 平成30年度約100億円	
木津川上流	直轄管理区間 L=64.2km	淀川水系(全体) 2,972*	0	7,000	0	0	0	0	0	7,000	1,960	浸水想定区域図更新	<事業展開>* 淀川水系(全体) 平成26年度約110億円 平成27年度約100億円 平成28年度約110億円	
流域治水整備事業			175,000	109,905	0	22,000	221,000	0	2,095	530,000	148,400			
佐保川	直轄管理区間 L=8.0km	1,450*	175,000	109,905	0	22,000	221,000	0	2,095	530,000	148,400	佐保川西名阪橋梁：橋梁架替 1橋 等（平成25年度完成予定） 伊豆七条地区：浸透対策330m（平成25年度完成予定） 下三橋地区：浸透対策430m（平成25年度完成予定） 等	<事業展開>* 大和川水系 平成26年度約90億円 平成27年度約85億円 平成28年度約90億円 平成29年度約80億円 平成30年度約100億円	
総合水系環境整備事業費			7,700	20,533	0	950	0	0	363	29,546	14,773			
大和川水系	大和川水環境整備1式	大和川水系 210	0	10,281	0	0	0	0	0	10,281 (122,200)	5,140	大和川水環境改善計画のモニタリング 1式 （平成27年度完成予定） 等		
	大和川自然再生1式		7,700	10,252	0	950	0	0	363	19,265 (122,200)	9,633	珊瑚珠川魚道設置 1箇所 等		
砂防事業			3,067,996	872,796	127,734	13,704	0	0	10,561	4,082,791 (7,821,768)	1,145,981			
砂防事業費			1,503	1,032	139	264	0	0	95	3,033 (218,200)	849			
木津川水系	流域面積 A=705.6km <sup>2</sup>	16	1,503	1,032	139	264	0	0	95	3,033 (218,200)	849	大滝上堰堤改築（平成25年度完成予定） 太良路川砂防堰堤群（平成27年度完成予定） 砂防設備設計、用地 1ha 等	<事業展開> 木津川水系 平成26年度約2億円 平成27年度約2億円	
特定緊急砂防事業費			3,064,736	871,000	127,584	13,240	0	0	10,440	4,087,000 (7,051,900)	1,144,360			
紀伊山地	流域面積 A=43km <sup>2</sup>	478	3,064,736	871,000	127,584	13,240	0	0	10,440	4,087,000 (7,051,900)	1,144,360	赤谷地区（平成28年度完成予定） 長殿地区（平成28年度完成予定） 栗平地区（平成28年度完成予定） 北殿地区（平成28年度完成予定） 宇井地区（平成28年度完成予定） 坪内地区（平成28年度完成予定） 等	<事業展開> 紀伊山地 平成26年度約100億円 平成27年度約100億円 平成28年度約 95億円	
地すべり対策事業費			1,757	764	11	200	0	0	26	2,758 (551,668)	772			
亀の瀬地区	地すべり防止区域面積 A=94ha	850	1,757	764	11	200	0	0	26	2,758 (551,668)	772	管理用道路工（平成26年度完成予定）、用地 0.0446ha 等		

平成25年度当初 奈良県における事業計画（河川関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								地 方 負担額	平成25年度事業内容	備考
			内訳										
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費	計			
災害復旧事業			4,379	55	0	232	0	0	12	4,678	1,557		
河川等災害復旧費(河川 24災)			4,379	55	0	232	0	0	12	4,678	1,557		
大和川	【曾我川】 長楽地区(護岸L=61m)	0.3	4,379	55	0	232	0	0	12	4,678	1,557	【曾我川】 長楽地区:護岸 10m 等(平成25年度完成予定)	
			3,549,075	1,276,214	314,734	56,086	221,000	0	15,906	5,433,015	1,527,991		

(注) 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開(平成26年度以降の予算年割)に他府県分を含む全体額を記載しています。

河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。

平成26年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定(部分完成予定を含む)としている事業を記載対象としています。

全体事業費及び事業展開(平成26年度以降の予算年割)については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります(業務取扱費を含む)。

\* : 一般河川改修の全体事業費及び平成26年度以降の予算年割は、同水系の大規模改良工事、流域治水整備事業、特定構造物改築事業の予算額を含んでいます。

平成25年度当初 奈良県における事業計画(道路関係[直轄])

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H25年度事業内容	備 考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道24号	大和北道路	L=6.3km	850	0	149,768	0	232	0	0	150,000	36,600	<ul style="list-style-type: none"> <li>・用地着手:大和郡山市域(A=5,000m<sup>2</sup>) (用地先行取得国債)</li> <li>・調査推進:奈良IC~大和郡山JCT 用地測量、物件調査</li> </ul>	用地進捗率: 0% 事業進捗率: 約1% 奈良IC~大和郡山JCT L=6.3km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道24号	大和御所道路	L=27.2km	4,600	6,295,000	1,047,670	686,000	13,330	0	0	8,042,000	1,962,248	<ul style="list-style-type: none"> <li>・用地推進: 條地区~出屋敷地区(A=25,000m<sup>2</sup>)</li> <li>・工事推進: 中町高架橋上部工事(L=260m) 天理~田原本地区舗装工事(L=3,500m) 玉手高架橋下部工事(N=1基) 本馬高架橋上部工事(L=120m) 玉手高架橋上部工事(L=560m) 蛇穴高架橋上部工事(L=930m) 秋津高架橋上部工事(L=150m) 篠地区改良工事(L=250m) 水トンネル工事(L=1,170m) 朝町地区下部工事(N=5基) 五百家地区改良工事(L=200m) 出屋敷高架橋下部工事(N=3基) 大和郡山JCT埋蔵文化財発掘調査 御所IC~五條北IC埋蔵文化財発掘調査</li> <li>・調査推進: 御所IC~五條北IC水文観測調査</li> </ul>	用地進捗率: 約97% 事業進捗率: 約76% (主)天理王寺線~(主)桜井田原本王寺線 一般部 L=3.5km(4/4) 平成25年度供用予定 御所IC~御所南IC L=2.5km (2/4) 平成26年度供用予定 (残事業費の内訳※) H26: 約60億円 大和郡山JCT~郡山南IC L=1.6km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定 御所南IC~五條北IC L=7.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定 (県)天理斑鳩線~(主)天理王寺線 一般部 L=1.1km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定 田原本IC L=0.4km 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定 橿原北IC~橿原高田IC L=4.4km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道25号	斑鳩バイパス	L=4.7km	240	11,000	68,711	60,000	289	0	0	140,000	39,200	<ul style="list-style-type: none"> <li>・用地推進: 稲葉西~龍田地区(A=100m<sup>2</sup>)</li> <li>・調査推進: 稲葉西~龍田地区 用地測量、物件調査</li> <li>・工事推進: 小吉田~稲葉西地区舗装工事 (L=300m)</li> </ul>	用地進捗率: 約36% 事業進捗率: 約28% 生駒郡斑鳩町小吉田~稲葉西 L=0.7km(2/2) 平成25年度供用予定 生駒郡斑鳩町幸前~小吉田 L=3.2km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定 生駒郡斑鳩町稲葉西~龍田 L=0.4km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定

平成25年度当初 奈良県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							計	地方 負担額	H25年度事業内容	備考
				内 訳										
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道163号	清滝生駒道路	L=11.0km	1,066	329,500	104,446	205,000	1,054	0	0	640,000	179,200	<ul style="list-style-type: none"> <li>・用地推進:北田原地区(A=2,300m<sup>2</sup>)</li> <li>・工事推進:高山地区改良工事(L=400m) 高山大橋下部工事(N=4基)</li> <li>・調査推進:高山地区水文観測調査 北田原地区物件調査</li> </ul>	事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率は、大阪府区間を含む 用地進捗率:約56% 事業進捗率:約53% 生駒市高山町 一般部 L=0.4km(2/2) 平成27年度供用予定 (残事業費の内訳※) H26:約8億円 H27:約2億円 生駒市北田原町～鹿畑町 L=5.7km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	
国道165号	大和高田バイパス	L=14.4km	930	0	9,965	0	35	0	0	10,000	2,800	<ul style="list-style-type: none"> <li>・調査推進: 富麻元富麻方～太田地区調査設計</li> </ul>	用地進捗率:約92% 事業進捗率:約89% 葛城市富麻元富麻方～太田 L=2.3km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	
国道165号	香芝柏原改良	L=2.8km	110	0	49,613	190,000	387	0	0	240,000	67,200	<ul style="list-style-type: none"> <li>・用地着手:穴虫地区(A=200m<sup>2</sup>)</li> <li>・調査推進: 香芝市穴虫～田尻地区設計 香芝市穴虫～田尻地区 用地測量、物件調査</li> </ul>	事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率は、大阪府区間を含む 用地進捗率: 0% 事業進捗率:約3% 香芝市穴虫～柏原市田辺 L=2.8km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	
国道168号	十津川道路	L=6.0km	280	441,000	92,944	5,000	1,056	0	0	540,000	151,200	<ul style="list-style-type: none"> <li>・用地推進:平谷地区(A=500m<sup>2</sup>)</li> <li>・工事推進:今戸高架橋(渡河部)下部工事 (N=1基) 平谷地区改良工事(L=200m)</li> <li>・調査推進:平谷地区用地測量、物件調査</li> </ul>	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約80% 吉野郡十津川村大字平谷～同村大字折立 L=1.7km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	
国道168号	五條新宮道路 (鳳屋川津・宇宮原工区)	L=6.7km	240	0	49,932	0	68	0	0	50,000	14,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・調査推進: 鳳屋川津～宇宮原工区測量、地質調査、道路設計</li> </ul>	用地進捗率:約0% 事業進捗率:約0% 十津川村野尻～宇宮原 L=6.7km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	
国道168号	長殿道路	L=2.6km	110	0	129,788	10,000	212	0	0	140,000	39,200	<ul style="list-style-type: none"> <li>・用地着手:長殿地区(A=2,500m<sup>2</sup>)</li> <li>・調査推進:長殿地区設計 長殿地区用地測量、物件調査</li> </ul>	用地進捗率: 0% 事業進捗率:約1% 十津川村長殿 L=2.6km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	

平成25年度当初 奈良県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H25年度事業内容	備 考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道169号	奥漕道路(Ⅱ期)	L=5.2km	139	1,455,525	70,000	11,000	3,475	0	0	1,540,000	431,200	・用地推進:竹筒地区(A=2,400m <sup>2</sup> ) ・工事推進:大洞橋下部工事(N=2基) 大洞地区改良工事(L=120m) 竹筒地区改良工事(L=180m) 葛山トンネル工事(L=699m) ・調査推進:関係機関協議資料作成	事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進 捗率及び残事業費の内訳は、和歌山県区間 を含む 用地進捗率:約93% 事業進捗率:約34% 新宮市熊野川町玉置口～九重 L=5.2km(2/2) 平成27年度供用予定 (残事業費の内訳※) H26:約35億円 H27:約30億円
合 計				8,532,025	1,772,837	1,167,000	20,138	0	0	11,492,000	2,922,848	残事業費:約3,121億円	

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成25年5月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成25年3月31日時点である。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄の平成26年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。



平成25年度当初 奈良県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H25年度事業内容	備 考
				内 訳					計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費				
国道25号	名阪道路	L=31.6km	540	176,000	8,629	55,000	371	0	0	240,000	67,200	・用地推進:天理地区(A=100m <sup>2</sup> ) ・工事推進:五月橋IC改良工事(L=70m) 天理地区改良工事(L=200m) ・調査推進:天理地区道路設計  用地進捗率:約90% 事業進捗率:約72%  山辺郡山添村遅瀬～天理市樺本町 L=31.6km ランプ改良等 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
合 計				176,000	8,629	55,000	371	0	0	240,000	67,200	

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成25年5月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成25年3月31日時点である。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成25年度当初 奈良県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	H25年度事業内容	備考
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道24号	奈良24号交差点改良等	—	—	158,000	63,000	371,000	5,000	0	0	597,000	199,000		
	八条自転車道整備	—	—	42,000	3,000	0	0	0	0	45,000		調査設計 ・工事	平成25年度完成予定
	大和八木地区歩道整備	—	—	0	14,000	0	1,000	0	0	15,000		調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	橿原地区歩道拡幅	—	—	100,000	20,000	176,000	1,000	0	0	297,000		調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	本陣交差点改良	—	—	2,000	4,000	0	0	0	0	6,000		調査設計 ・工事	平成26年度完成予定
	五條本町地区歩道設置	—	—	4,000	4,000	63,000	1,000	0	0	72,000		調査設計 ・用地買収 ・工事	平成26年度完成予定
	五條本町地区歩道設置(3工区)	—	—	10,000	7,000	123,000	1,000	0	0	141,000		調査設計 ・用地買収 ・工事	平成26年度完成予定
	五條本町地区歩道設置(4工区)	—	—	0	11,000	9,000	1,000	0	0	21,000		調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道25号	奈良25号交差点改良等	—	—	49,000	24,000	212,000	3,000	0	0	288,000	96,000		
	筒井地区歩道整備	—	—	9,000	11,000	0	1,000	0	0	21,000		調査設計 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	法隆寺地区歩道整備	—	—	10,000	4,000	60,000	1,000	0	0	75,000		調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	斑鳩町歩道設置	—	—	30,000	9,000	152,000	1,000	0	0	192,000		調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道165号	奈良165号交差点改良等	—	—	26,000	25,000	91,000	2,000	0	0	144,000	48,000		
	下田地区歩道整備	—	—	14,000	8,000	91,000	1,000	0	0	114,000		調査設計 ・用地買収 ・工事	平成27年度完成予定
	磐築地区歩道整備	—	—	12,000	17,000	0	1,000	0	0	30,000		調査設計 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
合 計				233,000	112,000	674,000	10,000	0	0	1,029,000	343,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成25年度当初 奈良県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H25年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道24号	—	—	—	6,750	619	0	631	0	0	8,000	4,000	区画線、道路標識、防護柵	
国道25号	—	—	—	147,180	33,185	0	33,635	0	0	214,000	107,000	区画線、情報提供機器(情報提供板)、情報収集機器(路温計)、道路標識、防護柵	
国道163号	—	—	—	5,160	418	0	422	0	0	6,000	3,000	区画線、道路標識、防護柵	
国道165号	—	—	—	5,160	418	0	422	0	0	6,000	3,000	区画線、道路標識、防護柵	
合 計			—	164,250	34,640	0	35,110	0	0	234,000	117,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成25年度当初 奈良県における事業計画(道路関係[直轄])

電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	平成25年度 事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道24号	奈良24号電線共同溝			1,500	14,390	0	110	0	0	16,000	7,360		
	┌ 五條本陣電線共同溝	L=0.4km	2	0	6,990	0	10	0	0	7,000		・調査設計 平成26年度供用予定	
	└ 五條本町電線共同溝	L=0.6km	3	1,500	7,400	0	100	0	0	9,000		・調査設計 ・本体工事 平成26年度供用予定	
計				1,500	14,390	0	110	0	0	16,000	7,360		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。