



国近整企画第13号


平成27年5月15日

福井県知事

西川 一誠 殿

国土交通省 近畿地方整備局長

森 昌文



直轄事業の事業計画（福井県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このほど当局所管直轄事業の平成27年度事業計画をとりまとめましたので、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます）

事務担当：(全 般) 企画部 企画課 企画第一係  
(河 川) 河川部 河川計画課 計画第一係  
(道 路) 道路部 道路計画第一課 計画第一係

近畿地方整備局

直轄事業の事業計画（福井県関連分）

平成27年度 当初予算

河川関係  
道路関係

平成27年度当初 福井県における 事業計画総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	6,030,022	1,487,817
道路関係	6,910,000	1,781,084
公園関係	—	—
港湾関係	—	—
空港関係	—	—
合計	12,940,022	3,268,901

(注) 端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成27年度当初 福井県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額									地 方 負担額	平成27年度事業内容	備考
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費	計				
河川事業			1,365,000	253,500	0	45,400	0	0	9,800	1,673,700	475,882			
河川改修費			1,209,000	213,200	0	44,400	0	0	9,400	1,476,000	393,599			
一般河川改修事業			1,209,000	213,200	0	44,400	0	0	9,400	1,476,000	393,599			
北川	直轄管理区間 L=16.5km	59	63,000	32,200	0	4,400	0	0	1,400	101,000	26,933	水取地区：河道掘削V=7m <sup>3</sup> (平成30年度完成予定) 等	<事業展開> 北川水系 平成28年度：約2億円 平成29年度：約2億円	
九頭竜川	直轄管理区間 L=42.2km	484	1,146,000	181,000	0	40,000	0	0	8,000	1,375,000	366,666	折戸地区：築堤L=800m(平成27年度完成予定) 下野地区：浸透対策L=500m(平成27年度完成予定) 舟橋新町地区：樋門改築N=1基(平成28年度完成予定) 中藤新保地区：河道掘削V=11m <sup>3</sup> 、低水護岸L=300m(平成29年度完成予定) 江端地区：築堤L=300m(平成28年度完成予定) 等	<事業展開> 九頭竜川水系 平成28年度：約17億円 平成29年度：約16億円	
河川工作物関連応急対策事業費			70,000	0	0	1,000	0	0	0	71,000	18,933			
九頭竜川	直轄管理区間 L=42.2km 樋門樋管等改善	0.8	70,000	0	0	1,000	0	0	0	71,000	18,933	片川排水機場ポンプ改善 芳野川樋門開閉装置改善		
総合水系環境整備事業費			86,000	40,300	0	0	0	0	400	126,700	63,350			
九頭竜川水系	九頭竜川自然再生 1式	17	86,000	40,300	0	0	0	0	400	126,700	63,350	小耐地区：水際環境保全再生 末更毛川水閘：支川連続性再生 森田地区：砂礫河原再生 等		
ダム事業			815,360	695,895	2,567,000	16,295	0	0	5,150	4,099,700	942,931			
河川総合開発事業費			815,360	695,895	2,567,000	16,295	0	0	5,150	4,099,700	942,931			
九頭竜川足羽川ダム	重力式コンクリートダム(堤高96m、堤頂長460m)、県道付替他	960*	815,360	695,895	2,567,000	16,295	0	0	5,150	4,099,700	942,931	用地補償、付替道路工事、工用道路工事 等	<事業展開>* 九頭竜川足羽川ダム 平成28年度：約45億円 平成29年度：約45億円 平成30年度：約45億円 平成31年度以降：約520億円	
砂防事業			190,000	49,537	0	4,863	0	0	3,600	248,000	66,133			
砂防事業費			190,000	49,537	0	4,863	0	0	3,600	248,000	66,133			
九頭竜川水系	流域面積 A=223.7km <sup>2</sup>	44	190,000	49,537	0	4,863	0	0	3,600	248,000	66,133	カミ川砂防堰堤(平成29年度完成予定) 中島鎌谷川第二砂防堰堤(平成28年度完成予定) 砂防設備設計 等		
災害復旧事業			8,468	27	0	127	0	0	0	8,622	2,871			
河川等災害復旧費(ダム 26災)			8,468	27	0	127	0	0	0	8,622	2,871			
九頭竜川水系 真名川ダム	中島地区 L=134m	0.6	8,468	27	0	127	0	0	0	8,622	2,871	根固め工 一式(平成27年度完成予定) 等		
			2,378,828	998,959	2,567,000	66,685	0	0	18,550	6,030,022	1,487,817			

(注) 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。  
 複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開(平成28年度以降の予算年割)に他県分を含む全体額を記載しています。  
 河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目標としています。  
 平成28年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定(部分完成予定を含む)としている事業を記載対象としています。  
 全体事業費及び事業展開(平成28年度以降の予算年割)については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。  
 \*：全体事業費及び事業展開については現計画に基づいて記載しています。

平成27年度当初 福井県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H27年度事業内容	備 考	
				内 訳					計				
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費					事 業 車両費
国道8号	福井バイパス	L=42.2km	880	681,000	290,239	25,000	3,761	0	0	1,000,000	266,667	・用地推進: 笹岡地区移設補償 ・工事推進: 取得用地管理工事 笹岡地区改良工事(L=760m) 次郎丸地区改良工事(L=580m) 熊坂川橋上部工事(L=17m) ・調査推進: 笹岡～玄女地区調査設計	用地進捗率: 約99% 事業進捗率: 約94% あわら市笹岡～坂井市丸岡町 L=5.4km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道158号	永平寺大野道路	L=26.4km	1,290	1,242,000	262,302	5,000	5,698	0	0	1,515,000	348,450	・用地推進: 谷口～浅見地区事業損失補償 ・工事推進: 永平寺IC橋上部工事(L=18m) 轟2号橋上部工事(L=125m) 轟3号橋上部工事(L=87m) 谷口～浅見地区改良工事(L=2,360m) ・調査推進: 谷口地区道路設計、水文観測調査	用地進捗率: 約99% 事業進捗率: 約94% 永平寺IC～上志比IC L=5.3km(2/4) 平成28年度開通予定 (残事業費の内訳※) H28: 約40億円
国道158号	大野油坂道路 (大野・大野東区間)	L=5.5km	203	0	99,624	0	376	0	0	100,000	23,000	・調査推進: 中津川～下唯野地区測量	用地進捗率: 0% 事業進捗率: 0% 大野IC～大野東IC L=5.5km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道158号	大野油坂道路 (大野東・和泉区間)	L=14.0km	523	274,000	337,509	843,000	5,491	0	0	1,460,000	335,800	・用地推進: 下唯野～貝血地区(用地国債再取得) 勝原地区移設補償 ・工事推進: 取得用地管理工事 下唯野・敷生地区改良工事(L=1,960m) 勝原地区改良工事(L=340m) 九頭竜川橋下部工事(N=1基) ・調査推進: 下唯野～貝血地区調査設計 下唯野～貝血地区環境調査	用地進捗率: 約69% 事業進捗率: 約 6% 大野東IC～和泉IC L=14.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道158号	大野油坂道路 (和泉・油坂区間)	L=15.5km	595	0	358,495	40,000	1,505	0	0	400,000	92,000	・用地着手: 川合地区(A=14,000m <sup>2</sup> ) ・調査推進: 貝血～東市布地区用地測量 貝血～東市布地区道路設計 貝血～東市布地区橋梁設計 貝血～東市布地区トンネル設計	用地進捗率: 0% 事業進捗率: 約2% 和泉IC～油坂出入口 L=15.5km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道161号	愛発除雪拡幅	L=4.5km	81	0	9,962	0	38	0	0	10,000	2,667	・調査推進: 疋田～駄口調査設計	用地進捗率: 約26% 事業進捗率: 約85% 敦賀市疋田～駄口 L=4.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定

平成27年度当初 福井県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H27年度事業内容	備 考	
				内 訳					計				
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費					事 業 車両費
国道417号	冠山峠道路	L=7.8km	230	1,741,282	38,986	3,000	6,732	0	0	1,790,000	477,333	・用地推進: 田代地区他立木補償 ・工事推進: 冠山第2トンネル工事(L=3,300m) ・調査推進: 田代地区水文観測調査、環境調査 田代地区調査設計	事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進 捗率は、岐阜県区間を含む 用地進捗率: 100% 事業進捗率: 約17% 揖斐郡揖斐川町塚奥山 ~今立郡池田町田代 L=7.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
合 計				3,938,282	1,397,117	916,000	23,601	0	0	6,275,000	1,545,917	残事業費約1,503億円	

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成27年3月31日時点である。

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成27年3月31日時点である。

(注) 備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 備考欄の※平成28年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。

平成27年度当初 福井県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H27年度事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道8号	8号防災	L=7.4km	165	0	9,963	0	37	0	0	10,000	2,667	調査推進:具谷地区調査設計	用地進捗率:約65% 事業進捗率:約66%  南条郡南越前町具谷 L=1.6km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
合 計				0	9,963	0	37	0	0	10,000	2,667		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成27年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成27年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成27年度当初 福井県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H27年度事業内容	備 考	
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道8号	福井8号交差点改良等	—	—	102,000	72,000	1,000	2,000	0	0	177,000	59,000		
	福井大橋北交差点改良	—	—	0	3,000	0	0	0	0	3,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	春日野地区歩道整備	—	—	102,000	11,000	0	1,000	0	0	114,000		・調査設計 ・工事	平成27年度完成予定
	大谷地区線形改良	—	—	0	19,000	1,000	1,000	0	0	21,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	白銀町地区歩道整備	—	—	0	39,000	0	0	0	0	39,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道27号	福井27号交差点改良等	—	—	205,000	77,000	16,000	2,000	0	0	300,000	100,000		
	河原市・郷市地区歩道整備	—	—	101,000	12,000	3,000	1,000	0	0	117,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	気山～三方地区歩道整備	—	—	0	32,000	10,000	0	0	0	42,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	下々中～安賀里地区歩道整備	—	—	79,000	13,000	0	1,000	0	0	93,000		・調査設計 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	日笠地区歩道整備	—	—	0	8,000	1,000	0	0	0	9,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	荒木地区交差点改良	—	—	0	5,000	1,000	0	0	0	6,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	高浜地区歩道整備	—	—	25,000	7,000	1,000	0	0	0	33,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成27年度完成予定
	合 計		—	307,000	149,000	17,000	4,000	0	0	477,000	159,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。



平成27年度当初 福井県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H27年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道8号	—	—	—	80,000	6,000	0	24,000	0	0	110,000	55,000	区画線、防護柵、情報提供機器(その他)	
国道27号	—	—	—	20,000	2,000	0	2,000	0	0	24,000	12,000	区画線	
国道158号	—	—	—	2,000	0	0	0	0	0	2,000	1,000	区画線	
国道161号	—	—	—	2,000	0	0	0	0	0	2,000	1,000	区画線	
合 計			—	104,000	8,000	0	26,000	0	0	138,000	69,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成27年度当初 福井県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地方 負担額	H27年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道8号	福井8号電線共同溝			0	9,850	0	150	0	0	10,000	4,500		
	{ 敦賀鉄輪電線共同溝	L=0.8km	2	0	9,850	0	150	0	0	10,000	4,500	調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
計				0	9,850	0	150	0	0	10,000	4,500		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。