


地域整備実施計画に係る
令和4年度実施状況および令和5年度実施予定

令和5年5月24日

長浜市北部振興局

実施内容について（長浜市）

- 【継続中】
 - ②-4 市道丹生小谷線他（舗装修繕）
- 【実施予定】
 - ②-5 市道西村線他（消雪施設整備）
- 【継続中】
 - ⑥-2 生活関連施設等の整備（排雪場所整備工事他）
- 【実施予定】
 - ⑥-5 余呉まちづくり研究会・地域の取組の支援（小さな拠点づくり）
- 【実施予定】
 - ⑩-1 農林業の振興（余呉地域の特産品化）
- 【実施予定】
 - ⑪-1 余呉まちづくり研究会・地域の取組の支援（旧余呉湖荘跡地、旧農林漁業体験実習館跡地の利活用）
- 【継続中】
 - ⑪-4 余呉まちづくり研究会・地域の取組の支援（八田部発生土受入跡地利用計画策定業務、八田部堤外民地取得事業の実施）



②-4 市道丹生小谷線他


【継続中】

・摺墨地区の舗装修繕工事を実施


市道丹生小谷線舗装修繕工事 工期：R5. 7～9月予定

舗装の傷んでいる区間のアスファルトを剥がし、新しいアスファルト舗装を施工

・施工延長 630m (舗装修繕 4,100m²)



標準断面図



施工済み



R5年度実施予定箇所

②-5 市道西村線他

【実施予定】

・消雪施設等整備に関する設計検討を実施、消雪用水取水施設整備を実施予定

消雪施設等設計検討 工期：R3. 6. 17 ~ R4. 10. 31

設計数量 L=2,194m

設計内容 詳細設計

消雪用水取水施設整備工事

取水施設(集水埋渠)整備を実施

その他、河川法等法手続き及び用地取得業務を実施



消雪施設整備

⑥-2 生活関連施設等の整備

【継続中】

・排雪場所等の整備及び除雪機械購入の支援を実施

排雪場所整備等

東野北畑団地内において排雪場所の整備を実施
除雪機械(ミニホイールローダ(除雪仕様 1台))の購入支援を実施
※消雪整備代替え:東野北畑地域支援限定事業として実施



施工前



施工完了

⑥-5 余呉まちづくり研究会・地域の取組の支援


【実施予定】

・余呉地域の「小さな拠点」づくり


小さな拠点施設整備事業(はごろもホールスペース活用備品整備) 事業実施年度: R5~

余呉地域の中心である、はごろもホールのスペースを活用することで地域の人々が集い、交流する場として利用促進を図る。

また、地域内外の新たな人材の受け入れの場としての利用にも繋げていく。




はごろもホール図書館



⑪ 余呉まちづくり研究会・地域の取り組みの支援

【実施中】

・余呉まちづくり研究会で提案・検討された地域の取り組みの支援




⑪-1 余呉まちづくり研究会・地域の取組の支援

【実施予定】

・旧余呉湖荘跡地、旧農林漁業体験実習館跡地の利活用

余呉湖周辺公園施設等整備事業(県・市・民間事業者の官民連携事業) 事業実施年度: R5~

余呉湖は、「余呉まちづくり研究会・地域の取組支援」として「余呉湖周辺の観光誘客に向けた取り組み」が位置付けられ、また、滋賀県が主体で進める「余呉湖周辺を活用した地域振興プランの検討」にも位置付けられている。R5年度は、丹生ダム対策委員会、地元自治会・漁協等が支援する地元民間事業者が、旧余呉湖荘跡地(県有地)を活用したグランピング宿泊施設の整備と合わせ、公園等の整備を実施する。



旧余呉湖荘跡地
旧農林漁業体験実習館跡地



① : 旧余呉湖荘跡地(県有地) 約 6,000㎡
② : 旧農林漁業体験実習館跡地(市有地) 約 3,600㎡

⑪-4 余呉まちづくり研究会・地域の取組の支援

【継続中】

・八田部発生土受入跡地利用計画策定業務および八田部堤外民地取得事業の実施


八田部発生土受入跡地利用計画策定業務 業務期間: R4. 10 ~ R5. 9

市委託先: 合同会社 北びわこまち活研究所
(協力支援先: ㈱スノーピーク)

余呉町上丹生地先の八田部発生土受入跡地及び隣接する高時川護岸における地域振興を早期に実施するため、基本構想図・利用計画書作成、概算工事費算出、経済効果調査分析等、地域振興の拠点を整備するための利用計画を策定する。

八田部堤外民地取得事業 事業実施年度: R4~

八田部発生土受入跡地利用策定業務にて策定した利用計画の実現に向け必要な事業用地の取得を行う。



◇ 現在検討している機能

- ・受付棟
 - ・商業施設(地域産品の物販、アウトドア用品、レストラン等の飲食提供)
 - ・地域のコンテンツ体験会場(小原かごなど)
 - ・キャンプ場
 - ・トイレ、炊事場
 - ・温浴 ほか
- ※R5.1月末現在 候補として出てきたものを列挙。実現性等には今後の議論で内容は異なります。

長浜市と株式会社スノーピークが包括連携協定を締結しました

☆ 長浜市・㈱スノーピーク包括連携協定締結式

令和5年2月21日(火) 16:00~16:30

東京都渋谷区神宮前1-5-8

神宮前タワービルディング23階 「Snow Peak Tokyo HQ3」



⑩-1 農林業の振興

【実施予定】

・余呉地域の特産品化

余呉エゴマ生産振興交付金(エゴマ搾油機等 機械設備の導入支援) 事業実施年度: R5

余呉まちづくり研究会 北海道プロジェクトが取り組む余呉エゴマの、「生産」・「加工」・「販売」の6次産業化の流れを地元地域で確立し、「特産品化」を目指すため、余呉エゴマ生産組合に機械設備の導入支援をする。

余呉エゴマ生産組合 設立: 令和4年9月8日

組合員数 18名 (役員含む)

生産者 12名

民間事業者: 合同会社 北びわこまち活研究所
株式会社 ロハス長浜
三星砒業 株式会社

令和4年度の主な動き

令和4年	6月22日	第1回 実行委員会
	8月 2日	第2回 実行委員会
	8月18日	第3回 実行委員会
	9月 8日	生産組合 設立総会
	9月27日	第1回 組合役員会
	10月11日	現地視察(三重県)
	11月21日	第2回 組合役員会
	11月30日	現地視察(静岡県)
	12月21日	第2回 組合役員会

