

第4回 丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備協議会 会議報告

平成30年2月9日

丹生ダム建設事業の中止に伴う

地域整備協議会

本協議会における決定事項は以下のとおり。

○「丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備実施計画(平成29年4月版)」に基づく平成29年度の実施箇所の進捗の報告、確認がされた。

○平成30年度整備内容については、検討を進めた結果、整備の進め方や基本的な整備の方向性について確認された。

○今後の地域整備については、引き続き国が責任を持って、丹生ダム対策委員会、滋賀県、長浜市、水資源機構とともに確実に実施するため、着手・推進に向け最大限努力することが改めて確認された。

○平成30年度整備内容を反映するため、「丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備実施計画(平成29年4月版)」を改定することが確認された。

以 上