

第 10 回丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備協議会 会議報告

令和2年 11 月 20 日

丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備協議会

本協議会における報告、確認事項は以下のとおり。

- 「丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備実施計画(令和2年 5 月版)」
については、令和2年5月 25日に五者で合意した対応方針に基づき、
ダムの目的に関する代替事業、ダム中止に伴う措置、並びに地域振興が、
各機関の協力のもと着実に進んでいることが確認された。
- 引き続き、滋賀県、長浜市、水資源機構及び国による進ちよく管理を徹
底し、早期・着実に地域整備が実施できるようお互い協力して進めるこ
とが確認された。

以上