

第8回 丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備協議会

会議報告

令和元年11月20日

丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備協議会

本協議会における報告、確認事項は以下のとおり。

- 「丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備実施計画（令和元年5月版）」に基づく令和元年度の実施箇所の進ちよくの報告、確認がされた。
- 実施計画に基づく地域整備にあたっては、引き続き、滋賀県、長浜市、水資源機構及び国による進ちよく管理を徹底し、早期・着実に地域整備が実施できるようお互い協力して進めることが確認された。

以上