

実施計画の点検結果

【表-1】丹生ダム建設事業中止に伴う地域整備実施計画の事業体系(点検結果)

大分類	中分類	小分類	実施状況	今後の方針
誰もが安心して住み続けられる地域	道路網の整備	①県道の整備	住民の安心・安全の確保、地域の活性化を図るため、近隣地域とを結ぶ中河内木之本線等の県道改良及び補修を実施している。	中河内木之本線等の県道改良及び補修を引き続き実施する。
		②市道の整備	住民の安心・安全の確保、地域の活性化を図るため、住民生活に密着した市道について、舗装修繕や消雪設備の更新等を実施している。	市道の整備及び維持管理を引き続き実施する。
		③近隣地域との交流促進	他県と結ぶ交通ルートを整備することを地域振興策の基本施策とするため、福井県などの近隣地域との交流につながる道路網の整備の事業化に向け検討している。	滋賀県道路整備アクションプログラム2018に基づき計画的に実施する。
	高時川の河川整備	④治水対策	流域住民のダムに代わる安心・安全の確保のため、護岸整備や浚渫等を実施している。	護岸等の河川整備を引き続き実施すると共に、浚渫等適切な維持管理を実施する。
		⑤瀬切れ対策	局所的な水域の確保、連続的なみお筋の確保のための試行を実施している。	天井川特有の瀬切れ特性を踏まえ、現実的な対応策についてダム中止の検討案も参考に学識経験者等の意見も取り入れながら対策箇所、対策手法を立案し検討する。
	安心・安全な生活のための環境整備	⑥生活関連施設の整備	地域住民の生活環境の向上に資する整備内容を立案・検討するため、余呉まちづくり研究会による地域の取り組みを支援している。	地域の取り組む検討内容を立案し、必要な事業化や整備等を実施する。
		⑦公共交通機関の維持・確保		
		⑧防災拠点の整備	防災機能強化のため、防災拠点の整備について、緊急輸送体制の必要性等を検討している。	水害・土砂災害をはじめとする災害等に対しての防災拠点の整備について立案し検討する。
	⑨保健および福祉の向上	若者が定着し、高齢者等が住み慣れた地域で生きがいを持って安心して生活できるよう、保健、医療、福祉が連携・協力して住民のニーズに応じて一体的に提供する地域包括ケアシステムを進めている。	地域包括ケアシステムを深化させるとともに、持続可能な医療提供体制を確保する。	
個性ある産業が息づく地域	自然、文化、歴史を活かした地域振興策	⑩農林業の振興	地域農林業の維持のため、獣害対策や販売先の確保及び担い手確保等を実施している。	農地整備の手法検討や、地域農林業の維持の施策を引き続き実施する。
		⑪観光の振興	余呉地域の観光資源の利活用策について検討している。また、地域資源を活用するためのトレイル道の整備を実施している。	地域の取り組む検討内容を立案し、必要な事業化や整備等を実施する。また、地域資源を活かした地域商業の活性化を図るため、持続可能な地域ビジネスの創生について、検討する。 公有地化した自然保護地について、自然を活かしたエコツーリズムを実施する。
		⑫商工業の振興		
⑬地域独自の山村文化の継承	フェスタの開催などを通じ、妙理の里、茶わんまつりの館等既存施設を地域交流や地域の魅力・文化を発信・継承する場としての活用を検討している。また、山村文化の継承と地域資源共有のためのふるさと絵屏風の作成を実施している。	「丹生茶わん祭り」など伝統文化の保存と後世への伝承のため、後継者の確保・育成手法や山村地域独自の特色ある文化遺産の活用手法を立案し検討する。		
守り育てるさとを地域	水源地域の山林等の保全と維持管理	⑭山林等の管理保全	事業用地や残存山林の公有化を図り、自然保護地として管理を行うべく、調整を実施している。また、集落跡地については、県道整備と併せて整備を実施している。	自然保護地として、豊かな自然環境の保全を図るとともに、利活用方策を検討する。 集落跡地については、順次、整備を実施する。
		⑮発生土受入地の利活用	地域の取り組み検討内容を踏まえ、試行を行いながら、利活用策について検討している。	地域の意向に沿った利活用策を引き続き検討する。

【表-2】事業体系の内、既に実施 又は 実施に向けた調査を行っている内容(点検結果)

分類	枝番号	実施内容	実施箇所	実施主体/事業執行者 (事業予算等) 又は検討主体	着手時期	完了したもの	
I 道路網の整備 誰もが安心して住み続けられる地域	① 1	工用道路として利用した県道中河内木之本線(道路原形復旧及び改良)	中河内～菅並	水資源機構・滋賀県	H29年度～		
	① 2	県道中河内木之本線(道路補修)	歩道用転落防止柵の補修	菅並から下丹生	滋賀県	H29年度～	
			歩車道境界ブロックの補修				
			落石防護対策				
			道路排水対策				
			消雪施設整備	上丹生	滋賀県(国交付金を含む)	R元年度～	R3年度完了
	道路融雪(地中熱)						
	② 1	工用道路として利用した市道洞寿院線(舗装修繕)	菅並	水資源機構	H30年度～	R元年度完了	
	② 2	工用道路として利用した市道奥川並線(路肩補修等)	田戸～奥川並	水資源機構 長浜市(国補助金を含む)	H29年度～		
	② 3	市道菅並線	側溝改修	菅並	長浜市(県交付金を含む)	H30年度～	R元年度完了
	② 4	市道丹生小谷線他	舗装修繕	摺墨～上丹生	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	
			消雪施設整備	摺墨	長浜市(県交付金を含む)		R元年度完了
			落石雪崩対策	摺墨	長浜市(国・県交付金を含む)		R3年度完了
			土砂流出対策	上丹生	長浜市(国・県交付金を含む)		R3年度完了
	② 5	市道西村線他	消雪施設整備	上丹生	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	
② 6	市道下丹生上丹生線	消雪施設整備	下丹生	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	R2年度完了	
		舗装修繕				R3年度完了	
高時川の整備	④ 1	高時川の河川改良	護岸整備等	中河内、菅並～下丹生	滋賀県(個別補助事業・国交付金を含む)	H29年度～	
	④ 2	高時川の維持管理	浚渫、樹木伐採	中河内、菅並～下丹生	滋賀県	H29年度～	
			護岸補修	中河内、菅並～下丹生	滋賀県	H29年度～	
			流域の山腹崩壊、河川堆砂・河床状況等の調査	高時川流域	整備局・滋賀県	R4年度～	
	④ 3	妙理川の維持管理	菅並	滋賀県	H30年度～		
⑤ 1	瀬切れ対策(魚類の一時避難場所及びみお筋の確保、水利調整)	高時川	整備局・滋賀県	H29年度～			
安心・安全な生活のための環境整備	⑥ 1	生活関連施設等の整備	集落内道路整備	摺墨	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	R2年度完了
	⑥ 2	生活関連施設等の整備	排雪場所整備、除雪機械配備	東野	長浜市(県交付金を含む)	R4年度～	
	⑥ 3	生活関連施設等の整備(工用道路で利用した道路原形復旧の一環)	舗装修繕等	菅並	水資源機構	R元年度～	R元年度完了
	⑥ 4	生活関連施設等の整備	用水路改修	摺墨	地域の取組を支援<整備局・滋賀県・水資源機構で調査中>	R元年度～	
	⑥ 5		余呉地域の拠点づくり	中之郷他	地域の取組を国が支援	R元年度～	
II 個性ある産業が息づく地域	⑪ 4	余呉まちづくり研究会・地域の取組の支援	余呉湖周辺の観光誘客に向けた取組み	下余呉、川並ほか	地域の取組を国が支援	R元年度～	
			森林公園、キャンプ場等誘客施設の整備に向けた取組み	菅並 ほか	地域の取組を国が支援	R4年度～	
			ふるさと絵屏風の作成	菅並 ほか	地域の取組を国が支援	R2年度～	
			水源地域資料の作成	余呉地域 ほか	地域の取組を国が支援	R4年度～	
	⑪ 2	トレイル道の整備(調査施設撤去時の作業道)	小原、田戸	水資源機構	R元年度～	R3年度完了	
	⑪ 3	河川へのアクセス道の整備(道路原形復旧の一環)	半明～小原	水資源機構	H29年度～		
	⑪ 5	自然保護地を活用したエコツーリズムの実施	小原、田戸	滋賀県	R4年度～		
	⑪ 6	余呉湖周辺を活用した地域振興プランの検討	下余呉、川並 ほか	滋賀県	R4年度～		
	⑪ 7	エコツアーの歩道整備	小原、田戸	滋賀県	R4年度～		
	⑬ 3	ダム事業を通して収集した地域資料の活用	余呉支所ほか	水資源機構ほか	H29年度～		
	III 水源地域の山林等の保全と維持管理	⑭ 1	残存山林の補償	針川、尾羽梨、鷲見、田戸、奥川並、小原	水資源機構	H29年度～	
		⑭ 2	残存山林の寄付引き受け・維持管理	針川、尾羽梨、鷲見、田戸、奥川並、小原	滋賀県	R2年度～ (寄付引き受け後)	
		⑭ 3	買収済み用地の引継ぎ・維持管理	針川、尾羽梨、鷲見、田戸、奥川並、小原、菅並、半明	水資源機構・滋賀県	R元年度～	
⑭ 4		集落跡地等の整備(道路原形復旧の一環)	半明、針川、尾羽梨、鷲見、田戸、奥川並、小原、中河内	水資源機構	R元年度～		
⑭ 5		林道横山岳線の整備	木之本～菅並	滋賀県	実施計画策定以前から着手している事業		
⑭ 6		付替県道妙理谷工区の管理等	菅並	水資源機構・滋賀県	R元年度～		
⑮ 1		発生土受入地の利活用策に沿った基盤整備等	北海道、八田部	水資源機構	H29年度～		

※本表は、今後の協議により随時追加更新を行うものである。
 ※本表の実施内容のほかに、完了したものを含め、既存施設等の維持管理を適時実施するものとする。

(参考)

<実施計画(令和3年版)>より

【表-1】丹生ダム建設事業中止に伴う地域整備実施計画の事業体系

大分類	中分類	小分類	今後の検討事項
誰もが安心して住み続けられる地域	道路網の整備	①県道の整備	住民の安心・安全の確保、地域の活性化を図るため、近隣地域とを結ぶ中河内木之本線等の県道改良及び補修を着実に進める手法を立案し検討する。
		②市道の整備	住民の安心・安全の確保、地域の活性化を図るため、住民生活に密着した市道について整備内容を立案し検討する。
		③近隣地域との交流促進	他県と結ぶ交通ルートを整備することを地域振興策の基本施策とするため、福井県など近隣地域との交流につながる道路網の整備手法を立案し検討する。
	高時川の河川整備	④治水対策	流域住民のダムに代わる安心・安全の確保のため、水害や土砂災害を防ぐ対策を実施するとともに、浚渫や護岸等の適切な維持管理を着実に進める手法を立案し検討する。
		⑤瀬切れ対策	天井川特有の瀬切れ特性を踏まえ、現実的な対応策についてダム中止の検討案も参考に学識経験者等の意見も取り入れながら対策箇所、対策手法を立案し検討する。
	安心・安全な生活のための環境整備	⑥生活関連施設の整備	地域住民の生活環境の向上を図るために必要な整備内容・整備手法を立案し検討する。
		⑦公共交通機関の維持・確保	地域住民の定住促進を図るため、住民ニーズに対応した公共交通機関の維持・確保できる施策を立案し検討する。
		⑧防災拠点の整備	防災機能強化のため、水害・土砂災害のおそれのある地域を把握するとともに、避難所等の防災拠点の整備について立案し検討する。
		⑨保健および福祉の向上	若者が定着し、高齢者等が住み慣れた地域で生きがいを持って安心して生活できる対策を立案し検討する。
個性ある産業が息づく地域	自然、文化、歴史を活かした地域振興策	⑩農林業の振興	地域農林業の維持のため、木材の活用策、獣害対策、販売先の確保及び担い手確保のための施策を立案し検討する。
		⑪観光の振興	余呉地域の観光資源を有効に活用するため、民間活力の導入も視野に入れ、様々なニーズの集客が図れるように観光ルートの開発・整備等を着実に進める手法を立案し検討する。
		⑫商工業の振興	地域の資源や小原かご等伝統産業を活かした地域商業の活性化を図るため、これらを販売できる手法を立案し検討する。
		⑬地域独自の山村文化の継承	「丹生茶わん祭り」など伝統文化の保存と後世への伝承のため、後継者の確保・育成手法や山村地域独自の特色ある文化遺産の活用手法を立案し検討する。
守り育てるさと地を域	水源地域の山林等の保全と維持管理	⑭山林等の管理保全	豊かな森林資源の保全、利活用を図るため、林道・作業道の整備や山林保全、集落跡地の保全手法を立案し検討する。
		⑮発生土受入地の利活用	発生土受入地について、地域の意向に沿った利活用手法を立案し検討する。

【表-2】事業体系の内、早期(概ね5年以内)の着手が必要なもの

分類	枝番号	実施内容	実施箇所	実施主体/事業執行者 (事業予算等)	着手時期	完了したもの	
I 道路網の整備 誰もが安心して住み続けられる地域	① 1	工事用道路として利用した県道中河内木之本線(道路原形復旧及び改良)	中河内～菅並	水資源機構・滋賀県	H29年度～		
	① 2	県道中河内木之本線(道路補修)	歩道用転落防止柵の補修	菅並から下丹生	滋賀県	H29年度～	R元年度完了
			歩車道境界ブロックの補修				
			落石防護対策				
			道路排水対策				
			消雪施設整備				
		道路融雪(地中熱)	上丹生	滋賀県(国交付金を含む)	R元年度～	H30年度完了	
	② 1	工事用道路として利用した市道洞寿院線(舗装修繕)	菅並	水資源機構	H30年度～	R元年度完了	
	② 2	工事用道路として利用した市道奥川並線(路肩補修等)	田戸～奥川並	水資源機構 長浜市(国補助金を含む)	H29年度～		
	② 3	市道菅並線	側溝改修	菅並	長浜市(県交付金を含む)	H30年度～	R元年度完了
	② 4	市道丹生小谷線他	舗装修繕	摺墨～上丹生	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	R元年度完了
			消雪施設整備	摺墨	長浜市(県交付金を含む)		
			落石雪崩対策	摺墨	長浜市(国・県交付金を含む)		
			土砂流出対策	上丹生	長浜市(国・県交付金を含む)		
	② 5	市道西村線他	消雪施設整備	上丹生	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	
② 6	市道下丹生上丹生線	消雪施設整備	下丹生	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	R2年度完了	
		舗装修繕					
高時川の整備	④ 1	高時川の河川改良	護岸整備等	中河内、菅並～下丹生	滋賀県(個別補助事業・国交付金を含む)	H29年度～	
	④ 2	高時川の維持管理	浚渫、樹木伐採	中河内、菅並～下丹生	滋賀県	H29年度～	
			護岸補修				
	④ 3	妙理川の維持管理	菅並	滋賀県	H30年度～		
	⑤ 1	瀬切れ対策(魚類の一時避難場所及びみお筋の確保)	高時川	滋賀県(国交付金を含む)	H29年度～		
安心・安全な生活のための環境整備	⑥ 1	生活関連施設等の整備	集落内道路整備	摺墨	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	R2年度完了
	⑥ 2	生活関連施設等の整備	消雪施設整備	東野	地域の取組を支援<整備局・滋賀県・水資源機構で調査中>	R元年度～	
	⑥ 3	生活関連施設等の整備(工事用道路で利用した道路原形復旧の一環)	舗装修繕等	菅並	水資源機構	R元年度～	R元年度完了
	⑥ 4	生活関連施設等の整備	用水路改修	摺墨	地域の取組を支援<整備局・滋賀県・水資源機構で調査中>	R元年度～	
	⑥ 5		余呉地域の拠点づくり	中之郷他	地域の取組を国が支援	R元年度～	
個性ある産業が息づく地域	⑪ 1	余呉まちづくり研究会・地域の取組の支援	余呉湖周辺の観光誘客に向けた取組み	下余呉、川並ほか	地域の取組を国が支援	R元年度～	
	⑬ 1		ふるさと絵屏風の作成	菅並他	地域の取組を国が支援	R2年度～	
	⑪ 2	トレイル道の整備(調査施設撤去時の作業道)		小原、田戸	水資源機構	R元年度～	
	⑪ 3	河川へのアクセス道の整備(道路原形復旧の一環)		半明～小原	水資源機構	H29年度～	
	⑬ 2	ダム事業を通して収集した地域資料の活用		余呉支所ほか	水資源機構ほか	H29年度～	
水源地域の山林等の保全と維持管理	⑭ 1	残存山林の補償		針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原	水資源機構	H29年度～	
	⑭ 2	残存山林の寄付引き受け・維持管理		針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原	滋賀県	R2年度～(寄付引き受け後)	
	⑭ 3	買収済み用地の引継ぎ・維持管理		針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原、菅並、半明	水資源機構・滋賀県	R元年度～	
	⑭ 4	集落跡地の整備(道路原形復旧の一環)		半明、針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原	水資源機構	R元年度～	
	⑭ 5	林道横山岳線の整備		木之本～菅並	滋賀県	実施計画策定以前から着手している事業	
	⑭ 6	付替県道妙理谷工区の管理		菅並	水資源機構・滋賀県	R元年度～	
⑮ 1	発生土受入地の利活用策に沿った基盤整備等		北海道、八田部	水資源機構	H29年度～		

※本表は、今後の協議により随時追加更新を行うものである。
 ※概ね5年以内とは、H29年度から概ね5年以内の着手が必要な事業をいう。