

今後のスケジュールについて (案)

年度	流域委員会	これまでに実施された審議／予定(案)	委員会の全体フロー	河川整備基本方針・河川整備計画策定の流れ
平成16年度	設立会 第1回 5月29日	流域委員会規約 情報公開方法・ 流域委員会の進め方		<p>委員(会)の作業</p> <p>河川管理者の作業</p>
	第2回 8月25日	特徴・歴史①		
	現地視察会 9月28日 (予備:10/1,25)	特徴・歴史② 空間利用①		
	第3回 11月29日	特徴・歴史③ 空間利用② 環境①		
	第4回 1月28日	空間利用③ 環境② 利水①		
平成17年度	第5回 3月14日	環境③ 利水② 治水①	<p>委員による現状についての説明</p> <p>河川管理者による現状についての説明</p> <p>現状把握</p> <p>情報共有化の進め方 { 現地視察, 現状説明 }</p> <p>委員(会)の作業</p> <p>河川管理者の作業</p> <p>委員会の意見整理例(案)</p> <p>課題の抽出・整理とその対応</p> <p>課題の抽出</p> <p>河川整備計画の骨子案の提示</p>	
	第6回 6月14日	利水③ 治水②		
	第7回 9月1日	治水③ 第1回～第7回の 委員会の意見集約例		
	第8回 10月14日	委員会の意見整理例(案) ①		
	現地視察会 11月22日 (予備:11/25)	委員会の意見整理例(案) ② ・河川整備計画の骨子 ・流域、治水、利水、環境 の現状 ・今後の課題		
平成18年度	第9回 12月21日	委員会の意見整理例(案) ② ・河川整備計画の骨子 ・流域、治水、利水、環境 の現状 ・今後の課題	<p>委員会の意見整理例</p> <p>河川整備計画の原案の叩き台の提示</p> <p>関係住民意見の聴き方について意見</p> <p>整備計画の原案の叩き台について意見</p> <p>公聴会等の実施</p> <p>河川整備計画の原案の作成</p> <p>河川整備計画策定に向けた手続き</p> <p>河川整備計画の策定</p>	<p>河川整備基本方針 策定に向けた手続き</p> <p>河川整備基本方針の策定</p> <p>河川整備計画策定に 向けた手続き</p> <p>河川整備計画 の策定</p>
	第10回 2月15日	委員会の意見整理例(案) ② ・河川整備計画の骨子 ・流域、治水、利水、環境 の現状 ・今後の課題		
	第11回 5月15日	委員会の意見整理例		
	第12回 (8月下旬)	・河川整備計画の原案の 叩き台の提示 ・関係住民意見の聴き方		
	第13回 (11月中旬)	・河川整備計画の原案の 叩き台について意見交換 ・関係住民意見の聴き方 について意見交換		
第14回 (2月中旬)	・河川整備計画の原案の 叩き台について意見交換			
第15回 以降	・河川管理者が策定する河 川整備計画の原案作成作 業に対する意見交換			