


資料 1 - 5
第 1 回
淀川左岸線（2期）事業 に関する技術検討委員会

今後の委員会スケジュールについて

平成 23 年 5 月 13 日

淀川左岸線2期事業に関する技術的課題の検討フロー（案）

H23.5.13



淀川左岸線 2 期事業に関する技術検討委員会 スケジュール（案）

No.	時 期	委員会議題
第 1 回	平成 23 年 5 月 13 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>○委員会設立趣旨</li> <li>○淀川左岸線 2 期事業概要</li> <li>○スケジュール</li> <li>○委員会で検討する技術的課題</li> </ul>
第 2 回	平成 23 年 7 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>○機能確保の検討                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・耐震機能</li> <li>・耐浸透機能</li> </ul> </li> </ul>
第 3 回	平成 23 年 10 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>○機能確保の検討                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・構造的（長期）安定性</li> <li>・施工時安全性</li> <li>・周辺影響の抑制・低減</li> <li>・維持管理</li> </ul> </li> </ul>
第 4 回	平成 24 年 1 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>○一体建造物の安全性照査方法（案）</li> <li>○一体建造物の施工方法（案）</li> <li>○維持管理手法及びモニタリング（案）</li> </ul>
第 5 回	平成 24 年 3 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>○一体建造物の安全性</li> <li>○施工方法の総合評価</li> <li>○モニタリング計画</li> </ul>