R3.8.31現在　荒島（あらしま）第二トンネル（仮称）の掘削進捗は
約67%（約3,326m）です。

位置図







荒島第二トンネル（仮称）の進捗状況

進捗率　：　67%　約67%（約3，326m）



トンネル全長約4，983m

1 トンネル坑内（福井市側）の状況です。

2 トンネル坑内（郡上市側）の状況です。

※荒島第二トンネル（仮称）は、平成30年11月21日より掘削に着手しました。