R3.12.31現在　荒島（あらしま）第二トンネル（仮称）の掘削進捗は約79%（約3,956m）です。

位置図







荒島第二トンネル（仮称）の進捗状況



進捗率　：　約79%（約3，956m）



トンネル全長約4，983m

1 トンネル坑内（福井市側）の状況です。

トンネルの地質が悪いため、地山を補強する
補助工事を行いながらトンネルを掘削しています。

2 トンネル坑内（郡上市側）の状況です。

※荒島第二トンネル（仮称）は、平成30年11月21日より掘削に着手しました。