R4.12.31現在　川合（かわい）トンネル（仮称）の掘削進捗は約71%(約1,808m）です。

位置図



川合トンネル（仮称）の進捗状況

進捗率　：



約71%（約1，808m）



トンネル全長約2，550m

1 トンネル坑内の状況です。

2 トンネル坑内の状況です。

※川合トンネル（仮称）は、令和元年7月15日より掘削に着手しました。