R3.1.31現在　新長野（しんながの）トンネル（仮称）の掘削進捗は約51%(約1,141m)です。

位置図

新長野トンネル（仮称）



新長野トンネル（仮称）の進捗状況

進捗率　：　51%　約51%（約1，141m）



トンネル全長約2，243m

1 トンネル坑口の状況です。

2 トンネル坑内の状況です。

※新長野トンネル（仮称）は、平成31年2月11日より本坑掘削に着手しました。