令和3年12月末　冠山峠（かんむりやまとうげ）道路
トンネル、橋梁および改良工事を推進しています。

位置図



至 大垣市　　至 鯖江市

A 塚奥山（つかおくやま）地区（シタ谷）

1 シタ谷（南側）の状況です。

2 シタ谷（北側）の状況です。



3 2号橋の上部工事を行っています。

4 4号橋の上部工事を行っています。