野洲栗東バイパス事業　工事進捗レポート

令和5年8月

TOPICS 1　野洲栗東バイパス七間場高架橋P32橋脚他工事

R5.8月 撮影

TOPICS 2　野洲栗東バイパス出庭地区函渠他設置工事

R5.8月 撮影

TOPICS 3　野洲栗東バイパス中ノ井川橋上部工事

R5.8月 撮影

TOPICS 4

R5.8月 撮影



地区名	野洲市				守山市	栗東市											
	小篠原地区	妙光寺地区	行畑地区	三上地区	立入地区	出庭地区					中地区	宅屋地区		大橋地区		手原地区	
延　長	1.90 km				0.60 km	2.20 km											
道路構造	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	鋼橋	鋼橋	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	土工	鋼橋	土工	PC橋	土工	鋼橋	土工	鋼橋	土工



凡 例　：未着手　：発注手続中　：施工中　：完 成

作成：国土交通省近畿地方整備局滋賀国道事務所　問い合わせ先：滋賀国道事務所　〒520-0803 滋賀県大津市竜が丘4番5号　☎077-523-1741(代)