
第3回 
•実験計画の
確認・承認 

•全体計画の
策定 

第4回 
•実験の進捗確認 

第5回 
•実験結果の検
証 

•次年度の実施
内容の検討 

年度内の実施スケジュール（案） 

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

 本日の協議結果を踏まえ、実験計画の修正・実験実施に向けた準備を実施 

 10月下旬頃から順次実験を開始し、第4回総会で進捗を報告 

2019年 2020年 

総
会 

民
間
事
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事
務
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契
約
締
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•実験
準備 

•実験実施 

•次年度以降の実験・実用化
の検討 

•実験準備
支援 

そ
の
他 

社
会
実
験
の
開
始
時
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（
準
備
が
完
了
次
第
順
次
開
始
） 

• アイデアソン・ハッカソンの
検討・実施（大学） 

•他の公園や奈良全体への
展開の検討（県・市） 

•実験の進捗確認 

•次年度以降の展開に向け
た検討 

シンポ
ジウム
(仮) 

・天平祭(秋) 
・正倉院展 

•実験開始
のリリース 


