
第5回
•実験結果の検証

• ‘20年度の実施方
針の検討

•ガイドラインの議論

第6回
• ‘20年度実施
計画承認

2020年度の実施スケジュール（案）

3月 4月 5月 6月 7月 8月

⚫ 次年度の実施方針を決定した後、事務局において今年度参画した事業者向けの実施要項を策定。各事業者に実験の
継続意思を確認し、3月中に2020年度実験実施計画の作成を依頼。

⚫ 4月上～中旬、計画を評価選定委員会に諮った上で、 4月下旬目途に第6回総会を開催し、計画を確認、承認（予
定）。その後予算措置を伴う実験について国（公園事務所）と事業者で契約。最短で5月の社会実験開始が可能。
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•他の公園や奈良全体への展開の検討（県・市）

• ‘20年度実施計
画検討・作成

•実験準備
支援

•実験準備

契
約
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社会実験実施
（準備が完了できたものから順次開始）

・天平祭(秋)
・正倉院展

・天平祭(夏)・天平祭(春)

• ’20年度実施
方針決定

•実施要項策定

確
認
・
調
整

実
施
要
項

第7回
• 中間報告
• 飛鳥区域での展
開について

実
施
計
画

• 評価選定委
員による評価


