
令和 ５年 ５ 月 １ ２ 日 １ ２ 時 ０ ０ 分

資 料 配 布 近 畿 地 方 整 備 局

足羽川ダム工事事務所

第16回「九頭竜川水系足羽川ダム事業費等監理委員会」の
結果概要について

ダムの事業費や工程等を適切に監理し、コスト縮減策やその他実施状況等について意見

と助言を得るため、委員会を開催しました。委員会の結果概要は別紙のとおりです。

１．開催日時・場所

開催日時 ： 令和５年５月１１日（木） １４時００分～１５時３０分

開催場所 ： 足羽川ダム工事事務所 1階 第一会議室

福井市成和1丁目2111

２．委 員 ： 桑原 美香 （福井県立大学経済学部 教授）

◎角 哲也 （京都大学防災研究所水資源環境研究センター 教授）

藤本 明宏 （福井大学学術研究院工学系部門建築建設工学講座 准教授）

水草 浩一 （土木研究所河道保全研究グループ水工チーム 上席研究員）

◎ 委員長（＊５０音順・敬称略）

３．結果概要 ： 別紙のとおり

＜取扱い＞

＜配布場所＞ 福井県政記者クラブ

＜問合せ先＞ 国土交通省 近畿地方整備局 足羽川ダム工事事務所

副 所 長 神後 雅文
じ ん ご まさふみ

事業対策官 大岩 仁志
おおいわ ひ と し

電話 ： ０７７６－２７－０６４２（代表）



第 16回 九頭竜川水系足羽川ダム 

事業費等監理委員会の結果概要について 

 

１．開催日時：令和5年 5月 11日（木）14:00～15:30 

 

２．開催場所：足羽川ダム工事事務所 １階 第一会議室 

       福井市成和１丁目2111 

 

３．委  員：  

        桑 原 美 香  （福井県立大学経済学部 教授） 

       ◎角  哲 也 （京都大学防災研究所 

水資源環境研究センター 教授） 

        藤 本 明 宏 （福井大学 学術研究院工学系部門 

建築建設工学講座 准教授） 

水 草 浩 一 （土木研究所 河道保全研究グループ 

水工チーム 上席研究員） 

 

 

        ◎ 委員長（＊５０音順・敬称略） 

４．結果概要 

 

●足羽川ダム建設事業の進捗状況、今後の事業の見込み、コスト縮減及び工期短縮の

検討について報告し、委員に確認を頂いた。 

 

●委員からのご意見及び助言 

 

 ○社会的要因の変化による物価上昇や、導水トンネル・転流工・堤体工・県道付

替に関する地質の当初想定との相違、ダム用仮設備や地元との協議・調整によ

る計画の見直しなど、変更項目とその要因について概ね確認ができた。 

 

 ○上記を踏まえ、事業費および工期への影響について精査を進めると共に、更な

るコスト縮減および工期短縮について引き続き検討を行うこと。 

 


