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令和５年３月
白虹橋から吐口部に向け撮影

天ケ瀬ダム再開発事業
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吐口部

本体A・Cの竪壁のコンクリート打設

・ トンネル式放流設備は令和4年7月から通水試験を行い、
令和4年8月から運用開始となりました。

淀川ダム統合管理事務所職員との現地立会の様子
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吐口部

工事位置図

吐口部工事の流れ

・吐口部ではトンネル式放流設備を流れ、減勢池部で減
勢された水が宇治川へと放流されます。
・「峡谷との調和」というコンセプトに対して、表面を石張りと
して周辺の露岩や石積み護岸と素材感を合わせ、また竪
壁を中心としてシンプルに構成し、既設ダムをはじめとした峡
谷の構造物に馴染むようにデザインされています。

吐口部の下部掘削
令和２年１１月
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吐口部工事が完了し、トンネル式放流設備が完成しました！

トンネル式放流設備は天ヶ瀬ダムとして維持管理されていきます！

本体A・Cの頂版コンクリート打設完了
令和４年１月

吐口部は3つの区画に分けて施工
されました。工期短縮のために本体B
の予定地を施工スペースとして利用し
ながら本体AとCの施工が同時に進め
られ、それに続いて本体Bが施工され
ました。最後に周辺道路整備などの
周辺工事が行われました。

本体Bの頂版コンクリートの打設 本体部分完成
令和４年２月 令和４年６月

周辺整備の施工
令和４年１１月

竪壁の表面です。
周囲環境と馴染むよう
に石張りとなっています。

トンネル式放流設備

天ヶ瀬ダム旧志津川発電所 トンネル周辺の様子

擁壁部分の施工
令和４年８月

施工完了
令和５年３月

・ 令和4年度を以て天ケ瀬ダム再開発事業は完了となり、令
和5年度からは淀川ダム統合管理事務所に引き継がれ、天ヶ
瀬ダムとして維持管理されていきます。


