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台風第７号接近時の大戸川

～洪水にそなえた対応を行いました～

大戸川ダム工事事務所では、８月１４日～８月１６日にかけて滋賀県に接
近した台風第７号に伴う大雨による洪水にそなえ、防災体制を執りました。

大戸川では、８月１５日午前８時に内裏野橋観測所（甲賀市信楽町黄瀬）
で3.41m、大鳥居観測所（大津市上田上桐生町）で1.41m の最高水位を観
測しました（大鳥居観測所の最高水位時の流量は推定で毎秒100立方メート
ル程度であったと考えられますが、これは大戸川ダムが完成しても貯留を行
わず、そのまま流下させる規模の洪水でした）。

８月１５日午後には巡視を行い、河川や工事現場等に異常がないことを確
認しました。

ダムサイト付近（８月１５日）

平常時



令和５年度事業実施予定位置図
（R5.９.１時点）

番号 件名 期間 請負業者 概要

工① 大戸川ダム付替県道仮設物撤去工事 R5.1.7～R5.12.28 (株)金子工務店 桟橋・進入路の撤去

工② 大戸川ダム付替県道仮設構造物撤去他工事 R5.5.12～R6.3.29 (株)金子工務店 桟橋・進入路の撤去

工事契約一覧

工①、工②

番号 件名 期間 請負業者 概要

設① 大戸川ダム概略設計業務 R5.2.23～R5.9.29 (株)ﾆｭｰｼﾞｪｯｸ ダム本体の設計他

設② 大戸川ダム地質総合解析業務 R5.4.11～R6.1.31 (株)ﾆｭｰｼﾞｪｯｸ ダム本体の地質解析

設③ 大戸川ダム環境影響検討業務 R5.4.8～R6.2.29 日本工営(株) 環境影響の検討

設④ 大戸川ダム地域振興支援業務 R5.4.19～R5.12.28 ㈱ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 事業用地利活用検討

設⑤ 大戸川ダム栗東信楽線北部道路詳細設計業務 R5.5.2～R6.1.31 中央復建ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱
付替県道栗東信楽線の
設計

設⑥ 大戸川ダム工事用道路詳細設計他業務 R5.5.11～R6.1.31 ㈱ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 工事用道路の設計

設⑦ 大戸川ダム環境影響とりまとめ業務 R5.7.27～R6.5.27 日本工営(株) 環境影響のとりまとめ

設計・検討契約一覧

調①、調⑦

調⑧

設③、設⑦

設①、設②、設④、設⑥

調④、調⑤、調⑥、調⑩、調⑪、調⑫、調⑬、調⑭

設⑤

※記載の工事・業務については、主要なもの（維持作業、
水理水文調査、事務補助等を除く）を記載しています。

※前号からの更新箇所は表中の赤字部分です。

調⑨

管理区間

調査契約一覧

番号 件名 期間 請負業者 概要

調① 大戸川ダム環境調査業務 R4.9.23～R5.9.20 (株)長大 環境調査（冬・春）

調④ 大戸川ダムボーリング調査その１業務 R5.4.18～R5.11.30 大日本ﾀﾞｲﾔｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ ダム本体の地質調査

調⑤ 大戸川ダムボーリング調査その２業務 R5.4.25～R5.11.30 日本工営(株) ダム本体の地質調査

調⑥ 大戸川ダムボーリング調査その３業務 R5.4.20～R5.11.30 ㈱建設技術研究所 ダム本体の地質調査

調⑦ 大戸川ダム環境調査その２業務 R5.5.27～R6.2.29 日本工営(株) 環境調査（夏・秋）

調⑧ 大戸川ダム漁業補償調査等業務 R5.5.12～R6.2.29 (株)キミコン 漁業実態の調査

調⑨ 大戸川ダム貯水池ボーリング調査その１業務 R5.8.8～R6.2.16 大日本ﾀﾞｲﾔｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ ダム貯水池内の地質調査

調⑩ 大戸川ダムボーリング調査その４業務 （契約手続中） ダム本体の地質調査

調⑪ 大戸川ダムボーリング調査その５業務 （契約手続中） ダム本体の地質調査

調⑫ 大戸川ダムボーリング調査その６業務 （契約手続中） ダム本体の地質調査

調⑬ 大戸川ダムボーリング調査その７業務 （契約手続中） ダム本体の地質調査

調⑭ 大戸川ダムボーリング調査その８業務 （契約手続中） ダム本体の地質調査

調⑮ 大戸川ダム貯水池ボーリング調査その２業務 （契約手続中） ダム貯水池内の地質調査

※調②、調③は完了しました

調⑮

【コラム】ダム事業の流れ

 ダム事業はダム本体の建設工事（④～⑥）だけでなく、事前の調査や道路の付替、
試験湛水による安全性の確認など多岐にわたります。

 大戸川ダムは、ダム本体工事に向けた調査設計に加え、栗東信楽線等の道路付替に
向けた調査設計を進めていることから、現在は③の段階です。

大戸川ダムはこの段階一部実施中 完了
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◆大戸川ダムの進捗状況（令和５年９月時点）

設計・検討

▲
イマココ

大戸川ダム

工 事

調 査

 ８月末時点で、工①は約80％（７月末時点は約70%）、工②は約18％（７月末時点は約8％）の進捗状
況となっています。

 付替県道栗東信楽線や工事用道路の設計業務を進めています。
 ダム本体の設計や地質の解析、環境への影響の検討についても継続して実施しています。

７月末時点 ８月末時点

 環境調査では、夏の調査（6～8月）として、この時期に生育や活動が活発となる動植物（アユ等）の調査や、
大雨による増水時の水質調査（にごり等）を実施しました。

 引き続き、秋の調査（9～11月）を実施する予定です。

水質調査の実施状況（出水時）

採水サンプル

アユ食み跡調査状況

確認された食み跡

流量増加前 流量減少後


