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～牧町天空大橋下で工事を実施しています～

前号でもお知らせしました、付替県道大津信楽線・牧町天空大橋を施工

する際にも活躍した大戸川に架かる渡り桟橋の撤去と、左岸側の市道及び

護岸の復旧工事を開始しています（工②）。

現在は護岸工事として矢板の打ち込みを行っています。桟橋の撤去は２

月から開始し、２月中には現地での作業が完了する予定です。

引き続き、安全に留意しながら作業を進めます。

撤去する桟橋と現在の工事状況

大
戸
川→

護岸工事の状況（矢板の打ち込み）

撤去する桟橋



令和５年度事業実施予定位置図
（R5.12.１時点）

番号 件名 期間 請負業者 概要

工① 大戸川ダム付替県道仮設物撤去工事 R5.1.7～R5.12.28 (株)金子工務店 桟橋・進入路の撤去

工② 大戸川ダム付替県道仮設構造物撤去他工事 R5.5.12～R6.3.29 (株)金子工務店 桟橋・進入路の撤去

工事契約一覧

工①、工②

番号 件名 期間 請負業者 概要

設① 大戸川ダム概略設計業務 R5.2.23～R6.3.22 (株)ﾆｭｰｼﾞｪｯｸ ダム本体の設計他

設② 大戸川ダム地質総合解析業務 R5.4.11～R6.1.31 (株)ﾆｭｰｼﾞｪｯｸ ダム本体の地質解析

設③ 大戸川ダム環境影響検討業務 R5.4.8～R6.2.29 日本工営(株) 環境影響の検討

設④ 大戸川ダム地域振興支援業務
R5.4.19～R5.12.28
(今後工期延期の予定)

㈱ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 事業用地利活用検討

設⑤ 大戸川ダム栗東信楽線北部道路詳細設計業務 R5.5.2～R6.3.29 中央復建ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱
付替県道栗東信楽線の
設計

設⑥ 大戸川ダム工事用道路詳細設計他業務 R5.5.11～R6.3.29 ㈱ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 工事用道路の設計

設⑦ 大戸川ダム環境影響とりまとめ業務 R5.7.27～R6.5.27 日本工営(株) 環境影響のとりまとめ

設⑧ 大戸川ダム水理検討業務 （契約手続中）
ダムの洪水吐や放流能力
に関する検討

設計・検討契約一覧

調⑦

調⑧

設③、設⑦

設①、設②、設④、設⑥

調④、調⑤、調⑥、調⑩、調⑪、調⑫、調⑬、調⑭

設⑤

【コラム】大戸川ダムの環境調査③ ～鳥類編～

※記載の工事・業務については、主要なもの（維持作業、
水理水文調査、事務補助等を除く）を記載しています。

※前号からの更新箇所は表中の赤字部分です。

調⑨

管理区間

調査契約一覧

番号 件名 期間 請負業者 概要

調④ 大戸川ダムボーリング調査その１業務 R5.4.18～R5.11.30 大日本ﾀﾞｲﾔｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ ダム本体の地質調査

調⑤ 大戸川ダムボーリング調査その２業務 R5.4.25～R5.11.30 日本工営(株) ダム本体の地質調査

調⑥ 大戸川ダムボーリング調査その３業務 R5.4.20～R5.12.15 ㈱建設技術研究所 ダム本体の地質調査

調⑦ 大戸川ダム環境調査その２業務 R5.5.27～R6.2.29 日本工営(株) 環境調査（夏・秋）

調⑧ 大戸川ダム漁業補償調査等業務 R5.5.12～R6.2.29 (株)キミコン 漁業実態の調査

調⑨ 大戸川ダム貯水池ボーリング調査その１業務 R5.8.8～R6.2.16 大日本ﾀﾞｲﾔｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ ダム貯水池内の地質調査

調⑩ 大戸川ダムボーリング調査その４業務 R5.9.12～R6.3.20 大日本ﾀﾞｲﾔｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ ダム本体の地質調査

調⑪ 大戸川ダムボーリング調査その５業務 R5.9.14～R6.3.20 (株)ﾆｭｰｼﾞｪｯｸ ダム本体の地質調査

調⑫ 大戸川ダムボーリング調査その６業務 R5.10.11～R6.5.10 (株)ﾆｭｰｼﾞｪｯｸ ダム本体の地質調査

調⑬ 大戸川ダムボーリング調査その７業務 R5.10.7～R6.5.10 大日本ﾀﾞｲﾔｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ ダム本体の地質調査

調⑭ 大戸川ダムボーリング調査その８業務 R5.10.11～R6.5.10 日本工営(株) ダム本体の地質調査

調⑮ 大戸川ダム貯水池ボーリング調査その２業務 R5.10.7～R6.5.10 大日本ﾀﾞｲﾔｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ ダム貯水池内の地質調査

※調①、調②、調③は完了しました

調⑮

 鳥類の調査は、双眼鏡や望遠鏡を使用した直接観察や鳴き声による確認、自動撮影カ
メラなどによって行います。直接観察では8～10倍程度の双眼鏡及び20～40倍程度
の望遠鏡を用いて目視で種類を確認します。自動撮影カメラは事業区域内の水場など
鳥類が集まりやすい場所に設置します。

設⑧

ハヤブサメジロ カワセミキビタキ

◀直接観察を行う
調査員

樹木に設置した
自動撮影カメラ▶

 大戸川ダムの事業区域及びその周辺
で確認された代表的な鳥類は、イカ
ル、エナガ、キビタキ、コゲラ、サ
ンショウクイ、メジロ、モズ、ヤブ
サメ、ヤマガラ、ヤマセミ、カワセ
ミ、カワガラス、サシバ、ハチクマ、
ハヤブサ等でした。
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◆大戸川ダムの進捗状況（令和５年1１月時点）

▲
イマココ

 11月末時点で、工①は現場作業が終了しました。
 工②は約57％（10月末時点は約43％）の進捗状況となっています。

 付替県道栗東信楽線の設計（設⑤）では、早期着工に向け、11月まで実施していた測量・ボーリング調査の結
果をもとに北側区間の詳細設計を進めています。

 ダムサイトの地質調査（ボーリング調査）は、右岸側ではこれまで実施してきた調査（調④⑤⑥）が終了しま
したが、引き続き調査（調⑩⑪）を実施しています。

 また、１月からは、左岸側でも調査（調⑫⑬⑭）を開始する予定です。

設計・検討

調 査

工 事

県道16号（大津信楽線）の道路脇に設けた
資機材運搬用モノレールの発着場所（調⑩）

10月末時点

←至大津

至信楽→

11月末時点

←至大津

至信楽→

←

大
戸
川

大戸川沿いで実施している
ボーリング調査（調⑩）

←

大
戸
川

左岸 右岸


