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～上田上地区で栽培されている菜の花～

大戸川ダムの下流に位置する上田上地区（滋賀県大津市）で栽培されて

いる菜の花が開花しています。この地域では古くから菜の花が栽培され、

食用や灯火用の菜種油の原料となる種子の採取が行われてきました。

あわせて、収穫量を増やすために間引かれた花を塩漬けにして発酵させ

た「菜の花漬」が生まれました。菜の花漬のうち、長期間漬け込んだもの

は深い黄金色になることから『黄金漬』や、その独特の酸味と香りから

『畑の鮒鮨（ふなずし）』とも呼ばれ、地域を代表する食文化として今も

大切に伝えられています。

かみたなかみ

上田上の菜の花



令和５年度事業実施予定位置図
（R6.3.1時点）

工事契約一覧

工②

概要請負業者期間件名番号

ダム本体の設計他(株)ﾆｭｰｼﾞｪｯｸR5.2.23～R6.3.22大戸川ダム概略設計業務設①

ダム本体の地質解析(株)ﾆｭｰｼﾞｪｯｸR5.4.11～R6.3.22大戸川ダム地質総合解析業務設②

環境影響の検討日本工営(株)R5.4.8～R6.3.29大戸川ダム環境影響検討業務設③

事業用地利活用検討㈱ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂR5.4.19～R6.3.15大戸川ダム地域振興支援業務設④

付替県道栗東信楽線の設計中央復建ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱R5.5.2～R6.6.14大戸川ダム栗東信楽線北部道路詳細設計業務設⑤

工事用道路の設計㈱ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂR5.5.11～R6.3.29大戸川ダム工事用道路詳細設計他業務設⑥

環境影響のとりまとめ日本工営(株)R5.7.27～R6.5.27大戸川ダム環境影響とりまとめ業務設⑦

ダムの洪水吐や放流能力に
関する検討

国立研究開発法人
土木研究所

R6.2.1～R6.11.29大戸川ダム水理検討業務設⑧

ダム本体の詳細設計他（契約手続中）大戸川ダム実施設計業務設⑨

地質調査結果のとりまとめ他（契約手続中）大戸川ダム地質とりまとめ業務設⑩

設計・検討契約一覧

調⑦

調⑧

設③、設⑦

設①、設②、設④、設⑥、設⑨、設⑩

調⑩、調⑪、調⑫、調⑬、調⑭

設⑤

【コラム】大戸川ダムの環境調査⑤ ～魚類編～

※記載の工事・業務については、主要なもの（維持作業、
水理水文調査、事務補助等を除く）を記載しています。

※前号からの更新箇所は表中の赤字部分です。

調⑨

管理区間

調査契約一覧

概要請負業者期間件名番号

環境調査（夏・秋）日本工営(株)R5.5.27～R6.3.29大戸川ダム環境調査その２業務調⑦

漁業実態の調査(株)キミコンR5.5.12～R6.3.29大戸川ダム漁業補償調査等業務調⑧

ダム貯水池内の地質調査大日本ﾀﾞｲﾔｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱R5.8.8～R6.3.22大戸川ダム貯水池ボーリング調査その１業務調⑨

ダム本体の地質調査大日本ﾀﾞｲﾔｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱R5.9.12～R6.3.20大戸川ダムボーリング調査その４業務調⑩

ダム本体の地質調査(株)ﾆｭｰｼﾞｪｯｸR5.9.14～R6.3.20大戸川ダムボーリング調査その５業務調⑪

ダム本体の地質調査(株)ﾆｭｰｼﾞｪｯｸR5.10.11～R6.5.10大戸川ダムボーリング調査その６業務調⑫

ダム本体の地質調査大日本ﾀﾞｲﾔｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱R5.10.7～R6.5.10大戸川ダムボーリング調査その７業務調⑬

ダム本体の地質調査日本工営(株)R5.10.11～R6.5.10大戸川ダムボーリング調査その８業務調⑭

ダム貯水池内の地質調査大日本ﾀﾞｲﾔｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱R5.10.7～R6.5.10大戸川ダム貯水池ボーリング調査その２業務調⑮

※調①～調⑥は完了しました

調⑮

 魚類の調査は、調査地点ごとに投網、タモ網、定置網等を使用した採集によって行う
ほか、潜水での目視観察や釣り人等への聞き取り調査の実施、さらにアユについては
食み跡による分布状況も記録します。捕獲した魚類は、原則として現地で種の同定及
び魚体計測、写真撮影を行い、終了後は放流します。

設⑧

※工①は完了しました。

概要請負業者期間件名番号

桟橋・進入路の撤去(株)金子工務店R5.5.12～R6.3.29大戸川ダム付替県道仮設構造物撤去他工事工②

 事業区域及びその周辺では、スナヤツメ類、ビワヒガイ、ニシシマドジョウ、ギギ、
ナマズ、アカザ、アユ、ミナミメダカ、ドンコ、カワヨシノボリ等が確認されました。

タモ網投網 定置網 潜水目視観察

スナヤツメ類 ビワヒガイ ギギ アユ

ダム本体の詳細設計他（契約手続中）大戸川ダム実施設計業務設⑨

地質調査結果のとりまとめ他（契約手続中）大戸川ダム地質とりまとめ業務設⑩
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◆大戸川ダムの進捗状況（令和6年2月末時点）

▲
イマココ

 約93％（1月末時点は約78％）の進捗状況となっています。
 工事用桟橋・進入路では、盛土を撤去した場所に植樹を行いました。
 渡り桟橋では、これまで護岸と市道の復旧を行うために実施していた矢板の打ち込みが２月中旬で完了しました。

今後は矢板護岸としての仕上げを行うとともに、背面への盛土を行い、市道を復旧します。
 また、矢板打ち込み完了と同時に渡り桟橋の撤去も開始しており、３月中には全ての工事が完了する予定です。

 環境影響とりまとめ業務（設⑦）では、ダム事業による動植物や生態系への影響について予測を行っています。

 ダムサイトの地質調査（調⑫～⑮）では、川沿いに設置した索道を使用してボーリング調査に必要な資機材を対
岸へ運搬しながら、モノレールの敷設及び足場の設置を行い、掘進作業を進めています。

設計・検討

調 査

工 事

1月末時点

工事用桟橋・
進入路撤去

←至大津

至信楽

渡り桟橋撤去

大
戸
川→

みお

ダイモン

2月末時点

盛土を撤去した場所に
植樹を実施

元の地形に復旧

至信楽→

←至大津

矢板を打ち込んだ
範囲

大
戸
川

矢板打ち込みが
完了した範囲

大
戸
川→

渡り桟橋を撤去した範囲

渡り桟橋の撤去開始

矢板の打ち込み状況
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