
工事名　：　大津信楽線新３号橋工事

【工事概要】 ○コンクリート橋上部 ○橋梁下部
ＰＣ片持箱桁橋工 ：　１式 道路土工 ：　１式
橋梁付属物工 ：　１式 RC橋脚工 ：　１式
コンクリート橋足場等設置工 ：　１式 擁壁工 ：　１式
仮設工 ：　１式 構造物撤去工 ：　１式

仮設工 ：　１式
【工　期】 平成26年12月25日～平成28年10月31日

【平面図】

【側面図】

【完成イメージ】　

大津信楽線付替工事ニュース
平成27年1月16日

施工者 ： 川田建設株式会社
現場事務所 ： 大津市上田上桐生町地先（予定）

橋梁上部工施工イメージ 橋梁下部工施工イメージ 基礎工施工イメージ

新３号橋施工範囲

迂回路

橋梁上部工の施工は、「移動作業
車」を使用し、空中施工となるため、
迂回路の通行の支障になりません。

橋梁上部工

橋梁下部工

基礎工

施工範囲凡例県道大津信楽線



月日

作業内容

伐採工

取付道路1

高盛土工

作成：2015/1/16

工事名：大津信楽線左岸部道路整備工事

6号切土 掘削･挿入･吹付

1号函渠工

＜工事状況＞ 
・工事用進入路部（市道）の6号切土補強工事及び1号函渠工（ﾌﾞﾛｯｸ積）をしています。 
 （補強方法：掘削した法面に鉄筋を挿入し、鉄筋に補強板を固定して法面を押える。） 
・付替県道において、伐採工を施工しています。 
＜今後の予定＞ 
・2月より6号切土部のｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工を施工します。 
・現場ホームページアドレスが変更となります。 http://shigarakisagan.ec-net.jp/ 

工事用進入路現況写真（1月１5日） 
（No.37付近） 
※切土施工後、鉄筋挿入を始めます。 

工程表 

 

 

大津信楽道路工事所                             

〒520-2161                                     

滋賀県大津市上田上桐生町地先 

TEL 07７-549-2032           

横断図 

平面図 

NO.37 

6号切土補強部 

取付道路1 

1号函渠工 

6号切土補強部全体写真 

工事用進入路2 

←至斧研橋 
至大鳥居→ 
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大津信楽線付替工事ニュース
平成27年　1月　16日

： 桐生地区工事用進入路整備工事
【　平面図　】

　約90ｍ完成しました。

【　工程表　】

※ ホームページで工事の状況等を配信しています。 施工者 株式会社　桑原組

http://ntamamura.wix.com/daidogawakiryuu 現場事務所　住所 大津市上田上桐生町地先

TEL 077-549-2150

FAX 077-549-2165

工 事 名

●　高圧電気架空線（22,000Ｖ）近接作業での事故
　　防止のため、このような安全対策を行っています。

●　通路部の仮桟橋工の施工を終え
　　ました。

　「レーダーシステム」を設置しています。クレーン等
の作業時に、電線に対し、制限された高さを超えた場
合に回転灯や音で警告します。
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← 大戸川

凡例

■ 本工事施工進入路

■ 施工済進入路

・・・ 高圧電気架空線

通路部仮桟橋工

施工完了

作業構台部

Ｈ鋼杭

施工中

7 月 8 月 9 月 月 月 月 1 月 2 月 3 月

計画・測量 伐採工

移設

作　業　内　容 10 11 12

平成26年 平成27年

片側交互通行規制予定期間

準備工

落石雪害防止工

　落石防止柵設置、撤去

仮橋・仮桟橋工

　通路部

　作業構台部

後片付け

仮囲い設置予定期間

大津信楽線通行止め

1/19～2/27

ﾚｰﾀﾞｰｼｽﾃﾑ

回転灯



　　平成　27年 　1月　 16 日

　大津信楽線新８号橋他工事

●現在　新7号橋では、P1橋脚部の掘削及び落石対策工、新8号橋では、A2橋台のコンクリート躯体工を

　行っております。

○1月16日現在　去年末に作業足場も完成し、 ○1月16日現在 P1橋脚部の掘削作業を行って

　年明けより、本格的に橋台躯体工に着手しま 　います。１月中の掘削完了を目指します。

　した。コンクリートが凍結しないようにブル

　ーシートで養生しています。

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

　株式会社　松浦組　　　住 所　大津市逢坂一丁目13-12

　　　　現場事務所　TEL 077-549-2207

【工程表】

大津信楽線付替工事ニュース

工 事 名

【新8号橋】 【新7号橋】

　【新８号橋】　　　　　　　　　　　　　　　　　　【新7号橋】

後方付け

請 負 者 名

工　　　種

準備工

8号橋A2橋台

大型ブロック積

仮設工（ﾓﾉﾚｰﾙ他）

7号橋P1橋台

新８号橋

新7号橋

県道大津信楽

至 大津市牧町

至 大津市上田上大鳥居町（甲賀市信楽町）

大戸川

P1橋脚



工 事 名 ：

工 期 ： 平成26年10月23日 ～ 平成27年3月20日

工 事 概 要 ： 落石雪害防止工　根固め工 9m3、落石防止網工　ロープ伏 636㎡　ロープ掛 186m

落石防止柵工　528m、小割除去工　27m3、仮設工　落石防止柵工 88m ﾓﾉﾚｰﾙ工　1,657m

　　　　転石除去　施工前 　　　転石　ﾜｲﾔｰの網で養生 　　　　転石　一次破砕
　　  （静的破砕剤使用）

当工事は大津信楽線付替工事に伴う落石対策工事です。

法面上に点在する落下の恐れのある転石を静的破砕剤を注入して破砕を行いﾓﾉﾚｰﾙを使用し搬出します。

施工時は破砕した転石が落下しないようにﾜｲﾔｰの網で養生し作業を行います。

今後は1月中旬からﾛｰﾌﾟ伏工、ﾛｰﾌﾟ掛工、落石防護柵工の施工も行っていきます。

工事中はご不便をお掛けすることがあると思いますが、何卒ご理解の上ご協力お願い致します。

施工者 イビデングリーンテック㈱関西支店

・・・ 予定 現場事務所 住所 大津市上田上桐生町地先

・・・ 実施 電話番号 TEL、FAX 　077－549-0202

H27年
作業内容

準備工

根固め工

落石防護柵工

大 津 信 楽 線 落 石 対 策 工 事

【施工位置図】

大津信楽線付替工事ニュース

【 工 事 説 明 】

小割除去工

【 工 程 表 】

3月

H26年

モノレール工

10月 11月

平成27年1月16日

12月 1月 2月

仮設工　落石防護柵
工

ロープ伏工

ロープ掛工

2号ﾓﾉﾚｰﾙ

発進場所

4号ﾓﾉﾚｰﾙ

発進場所落石防護柵工

小割除去工
ロープ伏工

落石防護柵工

小割除去工

根固め工

落石防護柵工

小割除去工

根固め工

落石防護柵工

小割除去工

ロープ伏・掛工

1号ﾓﾉﾚｰﾙ

発進場所

5号ﾓﾉﾚｰﾙ

発進場所

3号ﾓﾉﾚｰﾙ

発進場所

大津市

牧町

大津市上田上

大鳥居町

（甲賀市信楽町）



工事名：黄瀬地区道路改良工事工事名：黄瀬地区道路改良工事工事名：黄瀬地区道路改良工事工事名：黄瀬地区道路改良工事

進捗状況

　橋面舗装部…アスファルト舗装施工中です。完了後、伸縮装置(橋梁ジョイント)の施工を行います。

　アスファルト舗装部…アスファルト舗装まで完了しました。

今後の予定

　橋面舗装部…1月20日にアスファルト舗装が完了し、伸縮装置(橋梁ジョイント)の施工を2月上旬完了を

　　　　　　　　　 目標に行います。

　アスファルト舗装部…路肩の盛土を行う予定です。

【進捗写真】

【計画工程表】

藤掛　竜也(現場代理人)

TEL　０８０－１４２６－５９１４

岡山　貴史(監理技術者)

TEL　０９０－１７１８－９００２

滋賀県甲賀市信楽町黄瀬

TEL/FAX　０７４８－８３－１０５２

現場事務所

大津信楽線付替工事ニュース

平成27年1月16日

施工箇所 大戸川 県道大津信楽線 現場事務所

○アスファルト舗装部 ・　アスファルト舗装の施工が完了しました。

○橋面舗装部
・　アスファルト舗装を現在施工中です。

現場担当者

至 甲賀市

信楽町

黄瀬

至 大津市

牧



工事名：大戸川ダム管内護岸補修工事

〈工事の進捗〉

・12月26日(金)より、７工区（大鳥居地区）の大型ブロックにて護岸復旧を施工しています。

〈今後の予定〉
・引き続き、７工区（大鳥居地区）の護岸復旧作業（大型ブロック積）を行います。
・２工区（桐生地区）の仮設進入路設置を計画しています。

請　 負 　者： (株)　大　　同
現場担当者： 　大谷　信仁（現場代理人）

ＴＥＬ： 　０９０－８９３２－７４３３

現場事務所： 滋賀県大津市上田上大鳥居地先
ＴＥＬ： 　０７７－549－２７０３
ＦＡＸ： 　０７７－549－２７０３

【工程表】

大津信楽線付替工事ニュース
平成27年1月16日
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← 大戸川
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信楽町

黄瀬
至

大津市牧

現場事務所

２工区（桐生地区）の現況

河川内の工事用道路より、大型ブロック

にて護岸擁壁の復旧作業を行っています。

７工区（大鳥居地区）の作業状況

備　考

（７工区）

仮設工

擁壁工

管渠工

（２工区） ※詳細は調整中です。

仮設工

擁壁工

管渠工

１月 2月
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