
月日

作業内容

取付道路1

高盛土工

作成：2015/2/16

工事名：大津信楽線左岸部道路整備工事

工事用進入路2

伐採工

＜工事状況＞
・工事用進入路部（市道）の6号切土補強工事及び1号函渠工（防護柵工）をしています。
（補強方法：掘削した法面に鉄筋挿入し、補強板で固定し、吹付ｺﾝｸﾘｰﾄを施工して補強。）
・付替県道において、伐採工及び高盛土部の施工準備をしています。
＜今後の予定＞
・伐採材の搬出後、高盛土工の施工に着手します。
・3月より取付道路1の施工を始めます。

工事用進入路現況写真（2月１4日）
（No.37付近）
※切土面にｺﾝｸﾘｰﾄを吹き付けます。

工程表

大津信楽道路工事所
〒520-2161

滋賀県大津市上田上桐生町地先

TEL 07７-549-2032

FAX 077-549-2052

横断図

平面図

NO.37

6号切土補強部

取付道路1

1号函渠工

6号切土補強部全体写真

工事用進入路2

←至斧研橋
至大鳥居→

高盛土工

付替県道大津信楽線

DL=160.000

FH=161.653
NO.37+09.9380
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大津信楽線付替工事ニュース
平成27年　2月　16日

： 桐生地区工事用進入路整備工事
【　平面図　】

●　県道沿いの仮囲いを撤去
しました。

　Ｈ鋼杭頭部の処理
を行いました。

　現在県道は通行止め期間であり
ますが、路側部に設置していた仮
囲いを撤去しました。

【　工程表　】

※ ホームページで工事の状況等を配信しています。 施工者 株式会社　桑原組

http://ntamamura.wix.com/daidogawakiryuu 現場事務所　住所 大津市上田上桐生町地先

TEL 077-549-2150

FAX 077-549-2165

●　作業構台部のＨ鋼杭の作業が完了し、今後は足場の
解体⇒仮桟橋工の架設作業へと進みます。
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作業構台部

通路部

← 大戸川

凡例

■ 本工事施工進入路

■ 施工済進入路

・・・ 高圧電気架空線

通路部仮桟橋工

施工完了

作業構台部

Ｈ鋼杭まで

施工完了

7 月 8 月 9 月 月 月 月 1 月 2 月 3 月

計画・測量 伐採工

移設

作　業　内　容 10 11 12

平成26年 平成27年

片側交互通行規制予定期間

準備工

落石雪害防止工

　落石防止柵設置、撤去

仮橋・仮桟橋工

　通路部

　作業構台部

後片付け

大津信楽線通行止め

1/19～2/27
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工事名：黄瀬地区道路改良工事工事名：黄瀬地区道路改良工事工事名：黄瀬地区道路改良工事工事名：黄瀬地区道路改良工事

　当工事は、今月2月27日をもって完了いたします。

徹底した安全管理のもと施工を行った結果、無事故無災害で完了することが出来ました。

地域の皆様方には、色々とご協力いただき、誠にありがとうございました。。

【着工から完了までの流れ】

高島鉱建　株式会社 藤掛　竜也(現場代理人) 岡山　貴史(監理技術者)

TEL　０８０－１４２６－５９１４ TEL　０９０－１７１８－９００２

大津信楽線付替工事ニュース

平成27年2月16日

施工箇所 大戸川 県道大津信楽線 現場事務所

請負会社 現場担当者

至 甲賀市

信楽町

黄瀬

至大津市

牧

着工前(アスファルト舗装部) 情報化施工による路盤材の敷均し アスファルト舗装

グレーダｰのブレードが自動で動きます。

ブレード

着工前(橋面舗装部) アスファルト舗装 橋梁ジョイント据付

完成(アスファルト舗装部) 完成(橋面舗装部)



工事名：大戸川ダム管内護岸補修工事

〈工事の進捗〉

・【7工区】：12月26日(金)より始めた7工区の大型ブロック積みが完了し、天端調整コンクリートの

　　　　　　　施工と両端のすり付け石積みを施工しています。

・【2工区】：2月2日(月)より、護岸復旧の為の仮設進入路を設置しています。

〈今後の予定〉
・【7工区】：引き続き、護岸復旧作業（天端調整コンクリート、下流端、上流端を雑割石による
　　　　　　 すり付け石積み）を行います。 
・【2工区】：仮設進入路設置完了後、法面補強工の施工を行います。

請　 負 　者： (株)　大　　同
現場担当者： 　大谷　信仁（現場代理人）

ＴＥＬ： 　０９０－８９３２－７４３３

現場事務所： 滋賀県大津市上田上大鳥居地先
ＴＥＬ： 　０７７－549－２７０３
ＦＡＸ： 　０７７－549－２７０３

【工程表】

大津信楽線付替工事ニュース
平成27年2月16日
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２工区

（桐生地区）

施工場所

7工区

（大鳥居地区）

施工場所

大戸川

← 大戸川

至 甲賀市

信楽町

黄瀬
至 大津市

上田上

現場事務所

【７工区（大鳥居地区）の作業状況】

大型ブロックの天

端調整コンクリー

トの施工を行って

います。

（下の写真）

【２工区（桐生地区）の作業状況】

護岸復旧のため

仮設進入路を

設置しています。

（右の写真）

着工前

（左の写真）

着工前

（上の写真）

備 考
（２工区）

準備工
仮設工

法面補強工

後片付け
（７工区）

仮設工
擁壁工
舗装工

4月 5月 6月 7月2月 3月



工 事 名 ：

工 期 ： 平成26年10月23日 ～ 平成27年3月20日

工 事 概 要 ： 落石雪害防止工　根固め工 9m3、落石防止網工　ロープ伏 636㎡　ロープ掛 186m

落石防止柵工　528m、小割除去工　27m3、仮設工　落石防止柵工 88m ﾓﾉﾚｰﾙ工　1,657m

　　　　ﾜｲﾔｰ固定用　ｱﾝｶｰ削孔 　　　　　　転石をﾜｲﾔｰで固定 　　　　ﾜｲﾔｰ設置完了

当工事は大津信楽線付替工事に伴う落石対策工事です。

上記写真（ﾛｰﾌﾟ伏工）は法面上に点在する落下の恐れのある転石をﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟを格子状に張付け固定し落石を防ぎます。

今後はﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟで転石を固定する落石防止網工（ﾛｰﾌﾟ伏工、ﾛｰﾌﾟ掛工）および落石による災害を防ぐ落石防護柵工の

施工を行っていきます。

工事中はご不便をお掛けすることがあると思いますが、何卒ご理解の上ご協力お願い致します。

施工者 イビデングリーンテック㈱関西支店

現場事務所 住所 大津市上田上桐生町地先

電話番号 TEL、FAX 　077－549-0202

モノレール工

10月 11月

平成27年2月16日

12月 1月 2月

仮設工　落石防護柵工

ロープ伏工

ロープ掛工

大津信楽線付替工事ニュース

【 工 事 説 明 】

小割除去工

【 工 程 表 】

3月

H26年 H27年
作業内容

準備工

根固め工

落石防護柵工

大 津 信 楽 線 落 石 対 策 工 事

【施工位置図】

2号ﾓﾉﾚｰﾙ

発進場所

4号ﾓﾉﾚｰﾙ

発進場所
落石防護柵工
小割除去工
根固め工

ロープ伏工

落石防護柵工
小割除去工
根固め工

ロープ伏・掛工落石防護柵工
小割除去工
根固め工

ロープ伏・掛工

落石防護柵工
小割除去工

ロープ伏・掛工

1号ﾓﾉﾚｰﾙ

発進場所

5号ﾓﾉﾚｰﾙ

発進場所

3号ﾓﾉﾚｰﾙ

発進場所

大津市

牧町

大津市上田上

大鳥居町

（甲賀市信楽町）




