
大津信楽線付替工事ニュース
平成29年12月14日

工事名　：　大津信楽線新３号橋工事(大戸川の上空４０ｍを横断する長さ２６７ｍの橋梁上下部工事です。）

ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰは

ＱＲｺｰﾄﾞを読込

み大戸川ﾀﾞﾑ工

事事務所ＨＰへ

工事の進捗状況(航空写真)や河川ライブカメラは、右記のホームページ
からご覧になれます。 施工の動画や職員によるツイッターなど、現場情報

満載のホームページをお楽しみください。

「34°56′ 201.711の世界へご招待」

11月18日土木の日イベント報告

当日は朝からあいにくの天気となりましたが、遠方、また地元の方々多数ご来場頂きありがと

うございました。土木を、橋を身近に楽しんで頂けたでしょうか？少し色づいた木々をバックに、

また霧が立ちこめる風景も風情があり、寒さにまして楽しい１日となりました。

ダムサイト(予定地)

たくさんのご来場ありがとうご

ざいました。(スタッフ一同)

模型による工法説明

【橋桁内探検】

トンネルを抜けて箱桁内へ・・・。

ハイチーズ！

河川ライブカメラ

ダムの役割などを展示



大津信楽線新7号橋作業所

現場事務所： 滋賀県大津市上田上桐生町桐生辻バス停裏

ＴＥＬ：077-549-1139　　ＦＡＸ：077-549-1152

現場全体写真および施工箇所別作業状況

工事名：大津信楽線新7号橋下部工工事 (大戸川右岸側の橋梁の橋台と橋脚を2基施工します)

大津信楽線付替工事ニュース 平成29年12月14日

ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰはＱＲ

ｺｰﾄﾞを読込み大

戸川ﾀﾞﾑ工事事務

所HPへ

Ｐ１橋脚

深礎施工中

Ａ２橋台

掘削中

桐生辻ﾄﾝﾈﾙ

大戸川

至 信楽

至 大津

現在の大津信楽

今回施工する７号橋。
新しくできる大津信楽線
は、現在の道より約63m
上を走ります。

Ａ1橋台
別工事

最大傾斜角度

４５度です

豆知識
上田上の地層は、主に花崗岩で形成されていま
す。産地として神戸市の御影（みかげ）が有名で
あったことより、御影石とも言われています。

上田上の石は
硬い！

この石です！上から順に
破砕してゆきます。

掘削中のA2橋台です。
急斜面に大きな転石
がごろごろ！石の安
定も考慮して順次取り
壊していきます。



大津信楽線付替工事ニュース 平成29年12月14日

工事名：大津信楽線新6号橋下部その他工事
(付替県道新６号橋の橋台を2基施工します。橋台を施工するための工事用仮橋26mを施工します。)

ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰは

ＱＲｺｰﾄﾞを読込

み大戸川ﾀﾞﾑ工

事事務所HPへ

株式会社 内田組

【現場事務所】 滋賀県大津市上田上桐生町
【電話】 077-545-3171
【FAX】 077-549-1355

発破時一時通行止

深礎杭掘削完了(杭長=4.5m)

A1橋台

A2橋台

鉄筋組立検査状況

上段深礎杭

深礎杭及び掘削作業中（急ピッチで進めています）

下段部

掘削中

ポンプ車で生コンを圧送します

完成

ポンプ/生コン

配置箇所

コンクリート配管長L=120ｍ

高低差=35ｍ
配管長=120ｍ

A1深礎杭完成（上段部）

ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ
ｺﾝｸﾘｰﾄ養生中

A1橋台掘削中（下段底部）

大型破砕機
油圧ﾌﾞﾚｰｶｰ
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【今月の工事進捗説明】

A1橋台；上段の深礎杭は完成し、下段部の掘削作業中です。

転石は無くなったのですが、地盤は岩盤へと変化して、岩質

が硬く大型破砕機を使っても作業に時間を要しています。し

かし、７月から開始したA1橋台の掘削もあと少しで完成です。

杭
本
体
の
構
築
作
業
で
す

県道16号を工事車両が

多く通行させて頂きま

すがご理解頂ますよう

お願い致します。

掘削開始から最後

まで硬い岩石に悩ま

されました。

杭長=4.5ｍ

【今後の予定】

A1橋台、A2橋台共に掘削、深礎杭

を完成させ、いよいよ年末からは

橋台本体工事に取り掛かリます。



現場代理人：森本　順
現場事務所：大津市上田上桐生町地先
事務所TEL：077-549-2247

8号切土工

9号切土工

大戸川

至大津

大津信楽線付替工事ニュース
ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰはＱ

Ｒｺｰﾄﾞを読込

み大戸川ﾀﾞﾑ工

事事務所HPへ

大津信楽線新5号橋下部その他工事
（付替県道 新５号橋の橋台を2基施工します。道路掘削部の法面を補強します。）

工事名

現場位置図

新3号橋
（施工中）

西村建設施工

新5号橋

大戸川不動尊

至信楽

運搬経路

法面補強作業：鉄筋挿入工…鉄筋などの短い棒状補強材（2～5ｍ）を切土法面に多数挿入することにより、
切土地盤と補強材が一体となって切土法面全体の安定性を高める工法です。

1.作業足場組立
斜面中段での作業なので、

安全性を考慮し作業足場

を組立てます。

2.削孔(掘削)状況
補強材の鉄筋を挿入する

ため、ボーリングマシー

ンにて削孔(直径7～9㎝)

します。

3.鉄筋挿入、ﾓﾙﾀﾙ注入
削孔内に鉄筋を挿入しグ

ラウトモルタルにて固定

します。

4.パネル設置
パネル(受圧板)を挿入し

た鉄筋頭部にボルトで固

定して斜面を安定させま

す。

【工事の進捗】

8号及び9号切土工部より掘削作業、法面補強作業を開始しています。

【今後の予定】

12月中旬より大型ダンプトラックにて土砂運搬を進めていきます。

A1橋台

A2橋台

完了～♪

法面補強作業中

平成29年12月14日

鉄筋挿

入中


