
現場代理人：森本　順

現場事務所：大津市上田上桐生町地先

事務所TEL：077-549-2247

①切土法面補強が完成
アンカー工、鉄筋挿入工が完了

した法面です。

8号切土工

9号切土工
大戸川

至大津

ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰはＱ
Ｒｺｰﾄﾞを読込
み大戸川ﾀﾞﾑ工
事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新5号橋下部その他工事
工 期：平成29年7月4日～平成30年9月28日

（付替県道 新５号橋の橋台を2基施工します。道路掘削部の法面を補強します。）

現場位置図

牧町天空大橋（新3号橋）
（H30.3月施工完了）

西村建設施工

大戸川不動尊
至信楽

【工事の進捗】 A1橋台、A2橋台の躯体工事が完成しました。

【今後の予定】 9月下旬にかけて法面補強を行います。

工事の進捗状況：A1橋台、A2橋台ともに作業足場を撤去し埋戻しを行いました。

A1橋台

A2橋台

☆法面植生の流れ
②植生工（植生基材吹付）
法面保護、景観、自然保護のた
めに植物の種と肥料を法面に吹付
します。

③完成予定（イメージ図）
吹き付けが終了した法面です。
吹き付ける種子は在来種のヨモギ、
メドハギ、ヤマハギです。
植物を生育させて法面の安定化を
促進します。

大津信楽線付替工事ニュース 平成30年9月18日

施工予定 完成予定

9号切土工

8号切土工



工事名：大津信楽線新6号橋上部工工事
工 期：平成30年1月26日～平成31年1月31日
(付替県道新６号橋の橋梁を施工します。)

大津信楽線付替工事ニュース 平成30年9月18日

ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰは

ＱＲｺｰﾄﾞを読込

み大戸川ﾀﾞﾑ工事

事務所HPへ

大津信楽線新6号橋完成予想図

（橋梁の立体映像を合成）

【現在の進捗】 【今後の予定】

・仮組立検査が完了。 ・工場で塗装を行い現場へ出荷します。

【現場事務所】滋賀県大津市上田上桐生地先(桐生辻バス停裏)

【電話】077-549-2633
【FAX】077-549-2635

次回から現場施工の

状況をお届けします！

原寸 切断・加工 組立 溶接 仮組立 塗装 出荷

製作順序

⑤

仮組立完了時の全景写真です。製作が完了した部材を工場ヤードにて

繋げて行きます。(仮組立)

寸法に問題が無いか検査を行います。

工場で問題ない事を確認し、現場でもう

一度つなぎ合わせてこの状況(仮組立)

を再現する事で、スムーズに現場が進

んでいきます。

⑤ ⑤ ⑤

立体化した橋梁



大津信楽線新7号橋作業所

現場事務所： 滋賀県大津市上田上桐生町桐生辻バス停裏

ＴＥＬ：077-549-1139　　ＦＡＸ：077-549-1152

大津信楽線付替工事ニュース

工事名：大津信楽線新7号橋下部工工事 (大戸川右岸側の橋梁の橋台と橋脚を2基施工します)

工 期：平成２９年７月２０日～平成３０年８月３０日

ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰはＱＲ
ｺｰﾄﾞを読込み大
戸川ﾀﾞﾑ工事事務
所HPへ

平成30年9月18日

工事完成までの流れ

着工前 作業機械等を運ぶため大型

モノレールを設置しました。

大型モノレールにて作業

機械を施工箇所まで荷揚

げします。

道路を支える､直径６ｍ

の井筒式の基礎を掘削

します。

基礎部部分は、岩盤層に達す

るため油圧ブレーカーや発破

作業にて掘り進めます。

基礎部分が、掘り上がった

状態です。

鉄筋を組立、コンクリートを

打設し、基礎を仕上げます。
基礎部分が完

成した状態です。

完成した基礎の上に橋脚

を作るため、足場・鉄筋・

型枠を組み立てます。

鉄筋を、繋ぎ合わせ（圧接

作業）ます。
コンクリートを打設します。 橋脚の完成です。

（現場代理人小林）

（P1橋脚）

（A2橋台）

ご挨拶
Ａ２橋台・Ｐ１橋脚の躯体が完成し、新７号橋下部工工事の「工事ニュース」は、これが最後となり

ます。

工事期間中は、工事への御理解・御協力を、いただき誠にありがとうございました。



大津信楽線付替工事ニュース 平成30年9月18日

工事名：大津信楽線左岸部道路改良その他工事
工 期：平成30年3月29日～平成31年2月28日
(大戸川左岸側にプレキャスト製品のアーチカルバートを設置、道路下(擁壁部分)の地盤改良を行います。)

ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰは
ＱＲｺｰﾄﾞを読込
み大戸川ﾀﾞﾑ工
事事務所HPへ

【FAX】 077-549-0075

左岸部道路改良その他工事

【現場事務所】滋賀県大津市上田上桐生町地先

【電話】 077-549-0075

現在の

大津信楽線

新しくできる

大津信楽線(工事中)

牧町天空大橋（新3号橋）

(平成30年3月完成)

新2号橋

(A2P橋脚、P1･P2橋脚が完成）

アーチカルバート

(当工事で施工)

至信楽

現場位置図

○工事進捗状況

梅谷を渡るための仮橋を設置する工事が始まり

ました。右写真は70ｔクローラークレーンを使

用して仮橋の杭を建て込むために地盤を削孔して

います。

仮橋は9月末に完成する予定です。

○今後の予定

仮橋の完成後、梅谷を渡って木の伐採・抜根・

集積を始めていきます。山が非常に切り立ってい

るので、転落・転倒事故が無いように注意を払っ

て工事を進めていきます。

工事進捗と今後の予定



現場代理人：若林　毅
現場事務所：大津市上田上桐生町地先
事務所TEL：077-549-0202

今回の工事について

新4号橋工事の施工の為、既設仮桟橋を延長します。

大津信楽線付替工事ニュース 平成30年9月18日

ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰは
ＱＲｺｰﾄﾞを読込
み大戸川ﾀﾞﾑ工
事事務所HPへ

今回の工事範囲

10月初旬より、仮桟橋施工の障害になる立木の伐採工を行います。

工事名：大津信楽線工事用進入路設置その他工事
工 期：平成30年3月29日～平成31年2月28日

伐採した立木は、資源の有効活用のために

再資源化施設に搬出し、工場にて破砕して燃料材やパルプの

原料として再利用されます。

施工予定の仮桟橋より

約２ｍの幅にて伐採を

行います。


