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１．主要渋滞箇所のモニタリング［対策進捗］

• 主要渋滞箇所のうち、5箇所で渋滞解消・緩和が見込まれる事業が完了。
• そのほか、事業中22箇所など対策を推進中。

■ 福井県の主要渋滞箇所に対する対策の進捗状況

主要渋滞箇所の渋滞を解消・緩和する見込みの対策実施状況

※

※H25年1月以降に対策が完了した箇所を対象

対策済みの主要渋滞箇所一覧 ～嶺北地方（北部）～

福井県の主要渋滞箇所数
65箇所

事業完了 事業中

未事業化・検討中 対策未検討

花谷
［栃神谷鳴鹿森田線（H25.7）］

栃神谷鳴鹿森田線
（H25.7.17延伸）



2

１．主要渋滞箇所のモニタリング［対策進捗］

対策済みの主要渋滞箇所一覧 ～嶺北地方（南部）～

事業完了 事業中

未事業化・検討中 対策未検討



１．主要渋滞箇所のモニタリング［対策進捗］

■ 事業完了箇所（岡山町１丁目）

・都市計画道路白銀岡山線開通（H26年3月開通）
・舞鶴若狭自動車道の全線開通（H26年7月開通）

最大渋滞長：100m
［平成25年10月31日（木）］

最大渋滞長：解消
［平成26年11月6日（木）］
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■ 事業完了箇所（金山バイパス東合流）

・国道27号金山・美浜東バイパス4車線化（H26年3月開通）

最大所要時間※：12.6分
［平成25年6月12日（水）撮影］

最大所要時間※：9.1分
［平成27年1月8日（木）撮影］

対策済みの主要渋滞箇所一覧 ～嶺南地方～

岡山町1丁目
［（都）白銀岡山線（H26.3）］
［舞鶴若狭自動車道（H26.7）］

郷市
［舞鶴若狭自動車道（H26.7）］

金山バイパス東合流
［舞鶴若狭自動車道（H26.7）］
［金山・美浜東バイパス（H26.6）］

※最大所要時間：民間プローブデータ（H25.8-11、H26.8-11）より算定
所要時間算定区間等の詳細は、P.7に記載

※詳細は、P.8に記載

上野
［舞鶴若狭自動車道（H26.7）］

都
市
計
画
道
路
白
銀
岡
山
線

（Ｈ
26.

3.

31
部
分
開
通
）

H26.6.27
国道27号金山・美浜東バイパス

4車線化(5.4km)

H26.7.20
舞鶴若狭自動車道全線開通
小浜IC～敦賀JCT(約39km)

事業完了 事業中

未事業化・検討中 対策未検討
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２．主要渋滞箇所の対策効果［花谷交差点（栃神谷鳴鹿森田線）］

■ 花谷交差点流入速度の変化（平日）

• H25.7.17に国道416号（現 町道）に並行する栃神谷鳴鹿森田線（現 国道416号）が延伸したことで、花谷交差点流入2では、開通前に最も速度が低かった7時台の流入速度が向上。
• 流入３はえちぜん鉄道の踏切があり、通行車両が一時停止することから流入速度が低くなっているが、向上。
• 流入３は、流入速度が20km/h以下であるが、現地を確認した結果、渋滞は解消。

道路整備と主要渋滞箇所（花谷交差点）の交通状況の変化

＜流入1の流入速度の変化（平日）＞ ＜流入2の流入速度の変化（平日）＞

＜流入3の流入速度の変化（平日）＞

※民間プローブデータ 開通前：Ｈ24.9-11、開通後：Ｈ26.9-11

■ 栃神谷鳴鹿森田線の整備

平成２５年７月１７日（水）開通区間 L=3.2km

上志比ＩＣ交差点

町道（現 国道416号）

0.6km

町道（現 国道416号）

0.5km

轟地区

浅見地区

一級河川犀川
一級河川 九頭竜川

花谷地区

野中地区

牧福島地区

えちぜん鉄道

至 越坂トンネル

至 福井市

至 勝山市

国道416号（現 町道）

浅見橋

L=14.5m

県道（現 国道416号）

0.4km

国道364号

0.2km

光明寺地区

N
飯島地区

花谷交差点

永平寺大野道路

栃神谷鳴鹿森田線（現 国道416号）

流
入
3

流入2

写真② 流入３
平成21年4月2日（木）7時台撮影

花谷交差点

写真① 流入３
平成26年10月8日（水）7時台撮影

花谷交差点

写
真
①
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２．主要渋滞箇所の対策効果［花谷交差点（栃神谷鳴鹿森田線）］

■ 渋滞の解消（渋滞長調査結果より）■ 交通量の変化（断面交通量、交差点流入交通量）

• 栃神谷鳴鹿森田線（現 国道416号）の開通により、国道416号（現 町道）の約6割が栃神谷鳴鹿森田線（現 国道416号）に転換し、花谷交差点で右左折交通が減少。
• その結果、花谷交差点を先頭とする渋滞が解消。

道路整備と主要渋滞箇所（花谷交差点）の交通状況の変化

H25.11.7（木）渋滞長

H21.4．2（木）渋滞長

えちぜん鉄道

花谷交差点
至 福井市

至 越坂トンネル
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（台/日）
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H21.4.2（木） H25.11.7（木）

（台/時） 国道３６４号北向き

右折

左折

左折減少

右折減少 ６割転換

13,272 14,395

5,965
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6,000

8,000
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12,000

14,000

16,000

H22センサス H25.6.20（木） H25.10.23(水）

（台/日）

減少

上志比ＩＣ交差点

上志比ＩＣ

至 勝山IC

花谷交差点

3500m
(7:30)

0m

解消

至 勝山市

至

福
井
市

■ 栃神谷鳴鹿森田線の整備

平成２５年７月１７日（水）開通区間 L=3.2km

上志比ＩＣ交差点

町道（現 国道416号）

0.6km

町道（現 国道416号）

0.5km

轟地区

浅見地区

一級河川犀川
一級河川 九頭竜川

花谷地区

野中地区

牧福島地区

えちぜん鉄道

至 越坂トンネル

至 福井市

至 勝山市

国道416号（現 町道）

浅見橋

L=14.5m

県道（現 国道416号）

0.4km

国道364号

0.2km

光明寺地区

N
飯島地区

花谷交差点

永平寺大野道路

栃神谷鳴鹿森田線（現 国道416号）

流
入
3

流入2

200m
(7:40・17:30)

0m

解消



岡山町1丁目

至 美浜町

至

敦
賀
Ｉ
Ｃ

至 南越前町
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• 平成26年3月31日（月）に都市計画道路白銀岡山線が暫定開通（部分開通）し、流入3,4ではどの時間帯も流入速度が向上。

開通の概要と効果

■岡山町1丁目交差点流入速度の変化（平日）

２．主要渋滞箇所の対策効果［岡山町１丁目交差点（都市計画道路白銀岡山線）］

【流入2の流入速度の変化（平日）】

【流入5の流入速度の変化（平日）】

【流入3の流入速度の変化（平日）】

【流入4の流入速度の変化（平日）】

※民間プローブデータ 開通前：Ｈ25.9-11、開通後：Ｈ26.9-11

流入5

至 長浜市

【流入1の流入速度の変化（平日）】
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• 都市計画道路白銀岡山線の暫定開通（部分開通）により、主要渋滞箇所である岡山町1丁目交差点の渋滞が緩和。

■都市計画道路白銀岡山線の暫定開通

開通の概要と効果

流入４

流入１

流入２

流入３

流入５

■岡山町1丁目交差点の交通量・渋滞状況の変化

写真②

写真③

写真①
【交通量】【渋滞長】

【渋滞長】

【交通量】

【交通量】

【交通量】【渋滞長】

【渋滞長】

【渋滞長】 【交通量】
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流入5（津内櫛林線）
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(台/3h)
流入3（国道27号東向き）
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（木）

(m) 流入3（国道27号東向き）
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0
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（木）

(m) 流入2（国道8号北向き）
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868
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H25.10.31
（木）

H26.11.6
（木）

(台/3h)
流入2（国道8号北向き）

解消

1,895 1,616
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1,000

1,500

2,000

2,500

H25.10.31
（木）

H26.11.6
（木）

(台/3h)
流入1（国道27号西向き）

0 0
0

50

100

150

H25.10.31
（木）

H26.11.6
（木）

(m) 流入１（国道27号西向き）

※調査時間はH25,26ともに
16～19時

２．主要渋滞箇所の対策効果［岡山町１丁目交差点（都市計画道路白銀岡山線）］

流入１

流入２

流入３

流入４

流入５

岡山町1丁目

【渋滞長】 【流入交通量】

【渋滞長】 【流入交通量】

【渋滞長】 【流入交通量】

【渋滞長】 【流入交通量】

【渋滞長】

【流入交通量】

至

美
浜
町

至

敦
賀
Ｉ
Ｃ

至 南越前町

至 長浜市

至

美
浜
町

至 敦賀ＩＣ

至 南越前町

至 長浜市
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• 国道27号金山・美浜東バイパスの4車線化により、金山バイパス東合流部の混雑が緩和。
• 流入速度のサンプル数が少ないため、モニタリングを継続予定。

国道27号金山・美浜東バイパス4車線化の効果
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）

平成27年1月8日（木）16時台撮影

＜金山バイパス（調査位置②）の交通量の変化（平日）＞

出典：福井河川国道事務所調査 ［平成25年8月6日（火）、平成26年1月9日（木）、平成26年8月5日（火） 、平成27年1月8日（木）の7時〜翌7時］

＜美浜東バイパスの状況（写真① ）＞

至 美浜町方面

至 敦賀市方面

平成27年1月8日（木）16時台撮影

＜金山バイパスの状況（写真② ）＞

至 美浜町方面

至 敦賀市方面

５.４km

完成2車線
開通済

完成4車線
開通済

２.６km ４.４km

金山バイパス
７.５km

美浜東バイパス
４.９km

H２６．６．２７完成4車線
開通区間

＜美浜東バイパス（調査位置①）の交通量の変化（平日）＞

Ｎ

調査位置①

調査位置②

凡 例

金山バイパス・美浜東バイパス

高速自動車国道（開通済）

高速自動車国道（事業中）

一般国道

その他道路

至 福井市

至
舞
鶴
市

15.6千台 16.5千台

22.9千台
H26.7.20舞鶴若狭自動車道全線開通

H26.7.20舞鶴若狭自動車道全線開通

約１割
減少

13.9千台
16.7千台

20.2千台
17.1千台

21.2千台

約１割
減少

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

開通前

開通後

所要時間（分）

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

開通前

開通後

所要時間（分）

＜金山バイパス東合流部の混雑状況＞

＜金山バイパス東合流部の混雑緩和＞

渋滞緩和

至 美浜町方面

至 敦賀市方面平成25年6月12日（水）17時台撮影

至 美浜町方面

至 敦賀市方面平成27年1月8日（木）16時台撮影

５.４km

完成2車線
開通済

完成4車線
開通済

２.６km ４.４km

金山バイパス
７.５km

美浜東バイパス
４.９km

H２６．６．２７完成4車線
開通区間

主要渋滞箇所
金山バイパス東合流部

＜美浜町山上から敦賀市金山までの最大所要時間の変化（休日）＞

出典：民間プローブデータ（H25.8～11、H26.8～11データ)

Ｎ

＜美浜町山上から敦賀市金山までの最大所要時間の変化（平日）＞

敦
賀
市
金
山

美
浜
町
山
上

凡 例

金山バイパス・美浜東バイパス

高速自動車国道（開通済）

高速自動車国道（事業中）

一般国道

その他道路

至 福井市

至
舞
鶴
市

９.１分

１２.６分

約３分短縮

９.１分

１１.８分

約４分短縮

出典：民間プローブデータ（H25.8～11、H26.8～11データ)

２．主要渋滞箇所の対策効果［金山バイパス東合流部（金山・美浜東バイパス4車線化）］



• 舞鶴若狭道の全線開通前に渋滞が発生していた流入2,3では、全時間帯で流入速度が向上し、20km/h未満となっていた流入3の17時台の流入速度も20km/h以上に向上。
• 舞鶴若狭道の全線開通により、郷市交差点に流入する東西交通量は概ね1割減少し、現地確認の結果、流入2,3の渋滞が解消。
• 流入１は踏切の影響もあり流入速度は20km/h以下ではあるが、現地確認の結果、渋滞は発生していない。

２．主要渋滞箇所の対策効果［郷市交差点（舞鶴若狭自動車道の全線開通）］
舞鶴若狭道の全線開通効果

■舞鶴若狭道全線開通後の郷市交差点の交通量・渋滞状況の変化

郷市

若狭美浜IC

若狭三方IC
美浜町

舞鶴若狭自動車道
H26.7.20開通

郷市

H26.11.5（水）渋滞長

H21.4.16（木）渋滞長

写真②

平成26年11月5日（水）7時台撮影

平成26年11月5日（水）7時台撮影

350m(7:30) 0m 解消

350m(7:30) 0m 解消

至

小
浜
市

至

敦
賀
市至

敦
賀
市

至 小浜市

■郷市交差点流入速度の変化（平日） ※民間プローブデータ 開通前：Ｈ25.9-11、開通後：Ｈ26.9-11
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【流入2の流入速度の変化（平日）】【流入3の流入速度の変化（平日）】

166 189
0

500

1,000

1,500

H21.4.16（木） H26.11.5（水）

(台/2h)
流入1（日向郷市線南向き）

【流入交通量】

0 0
0

50

100

150

H21.4.16（木） H26.11.5（水）

(m)
流入１（日向郷市線南向き）

【渋滞長】

【流入1の流入速度の変化（平日）】

写真③

写真①

平成25年10月23日（木） 9時台撮影
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• 舞鶴若狭道の全線開通により上野交差点（流入4）の流入速度が向上。
• 舞鶴若狭道全線開通後のH26.11.5（水）に渋滞状況を調査したところ、渋滞が解消。

２．主要渋滞箇所の対策効果［上野交差点（舞鶴若狭自動車道の全線開通）］

舞鶴若狭道の全線開通効果

■上野交差点流入4流入速度の変化（平日）

■舞鶴若狭道全線開通後の上野交差点の状況
全方向渋滞なし
（H26.11.5（水））

上野交差点

至

敦
賀
市

至

小
浜
市

※民間プローブデータ
開通前：Ｈ25.9-11、開通後：Ｈ26.9-11
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３．福井県嶺北部 周辺道路のモニタリング

福井県嶺北部【2014年9月～11月 平日7時台】

：10km/h未満

：10‐20km/h
：20‐30km/h
：30km/h以上

※交通量はH22年度道路交通
センサス

※旅行速度は民間プローブ
データによるH26年9‐11月平
日7時台平均値（方向別の低
い側の速度）

【混雑時旅行速度】

〔凡例〕

0 2 4 6 8 10万台／日

【交通量】

：主要渋滞箇所
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３．福井県嶺南部 周辺道路のモニタリング

福井県嶺南部【2014年9月～11月 平日7時台】

：10km/h未満

：10‐20km/h
：20‐30km/h
：30km/h以上

※交通量はH22年度道路交通セ
ンサス

※旅行速度は民間プローブデー
タによるH26年9‐11月平日7時台
平均値（方向別の低い側の速度）

【混雑時旅行速度】

〔凡例〕

0 2 4 6 8 10万台／日

【交通量】

：主要渋滞箇所

小浜市

敦賀市

美浜市周辺

若狭町周辺




