
今後のスケジュール

◆１月 最新交通データの収集
（9～11月データ：センサスと同時期）

※民間プローブデータは、約２ヶ月遅れで配布

◆２～３月 最新交通データの分析
・主要渋滞箇所の追加・削除の検討
・パブコメ実施の必要性の検討

◆４～５月 ・パブコメの実施（必要に応じて）
・主要渋滞箇所の追加・削除による渋滞状況の変
化の検討

◆６～７月 協議会等において、主要渋滞箇所及び対策の基本方針の更新の審議の上、公表

◆９～１０月 データの収集・整理
・交通量調査等（渋滞状況データの収集）：渋滞が顕著な箇所を対象
・カルテの共同作成（渋滞状況データの整理）・共有
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主要渋滞箇所の更新イメージ 円滑な渋滞対策の立案・実施イメージ

◆１～３月
対策の実施方針検討

・優先すべき渋滞箇所の検討
・道路管理者が実施する対策、
他機関の実施施策との連携
等の検討

◆７～８月 主要渋滞箇所の現地確認 （各機関で実施）

◆４～５月 対策の基本方針の更新の検討

◆１１～３月

各機関により個別の
渋滞対策を検討


