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～渋滞対策の実施状況～
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No. 事業名
完了
時期
（予定）

緩和効果が
期待される主
要渋滞箇所

効果検証

①
福井駅付近連続立体
交差

H30.6 志比口、宝永、
四ツ井

H30年第2回渋
滞協で報告済

② 松岡菅谷線 H30.9 芝原上新橋
南詰

〃

③ （都）河濯線 H30.9 万代橋東詰 〃

④
河原市交差点改良
（右折レーン、バス停
留所の設置）

H31.3 河原市
本協議会
にて報告

⑤
その他（信号現示調
整）

H31.2 舟橋、
高木

〃

⑥
羽崎交差点ピンポイ
ント対策
（右折導流線の設置）

R1年度
予定

羽崎 －

⑦
産業会館交差点ピン
ポイント対策
（右折導流線の設置）

R2年度
予定

産業会館 －

⑧ （都）岡山松陵線
R1年度
予定

萩野、栗野、
西野神、若葉、
合同庁舎前、
昭和町、木崎、
岡山町１丁目

－

○Ｈ30年度、主要渋滞箇所の渋滞緩和が期待される対策は８ヶ所完了（表①～⑤）。
○R1年度、 （都）岡山松陵線の整備が完了予定。
○R1年度、ピンポイント対策の羽崎交差点、R2年度にピンポイント対策の産業会館交差点が完了予定。

１．福井県における渋滞対策の実施状況

1※赤字：道路利用者会議要望箇所

対策実施完了、効果検証完了箇所
対策実施完了、効果検証未実施箇所
対策実施中箇所
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２．渋滞対策済み箇所の効果検証 （国道27号 河原市交差点）

○河原市交差点の西側流入部では、右折レーンの設置、東方面行きバス停留所の設置はH31.3に実施完了。
○右折車両、および停車バスによる阻害状況が解消され、西側流入部の旅行速度が７km/h向上（18km/h⇒25km/h）。

直進車両

右折車両

（都）松屋河原市線

※ 都市計画幅

右折レーンに右折車両が滞留で
きることにより、後続の直進車
両がスムーズに進行できる

バス停留所の設置に
より、後続の直進車
両がスムーズに進行
できる

≪位置図≫

≪広域図≫

≪説明図≫

対策前

対策後

福井県

福井県美浜町
（国道27号上下線）

主要渋滞箇所

美浜町

至舞鶴市

若狭町

河原市交差点

対策前（写真①）

至

若
狭
町

至

敦
賀
市

右折車両が後
続の直進車両
を阻害

バスが車道上で
停車し、後続の
直進車両を阻害

（都）松屋河原市線

※ 都市計画幅
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※出典：ETC2.0データ（H29.4-5 平日7～9時, 17～19時)

対策後（右折レーン設置・バス停移設）
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※出典：ETC2.0データ（H31.4-R1.5 平日7～9時, 17～19時)

※平均旅行速度：交差点から300ｍの地点までの速度の平均
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２．渋滞対策済み箇所の効果検証 （フェニックス通り 舟橋交差点、高木交差点）

○ フェニックス通りにおいて、舟橋、高木、高木２丁目、高木陸橋南詰、二の宮１丁目交差点の朝夕ピーク（平日）の信号現示を調整。
○ 舟橋交差点は、速度変化無し。高木交差点においては、北行きの夕ピークおよび南行きの朝夕ピークに速度が向上。
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出典：ETC2.0プローブデータ（対策前：H30.4～5 平日、対策後：Ｈ31.4～Ｒ1.5 平日）

※朝：7、8時台、夕：17、18時台
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３．渋滞対策予定箇所の説明 「国道8号 羽崎交差点」

○羽崎交差点では、交差点内の案内が不明瞭なため、右折車両が右折レーンをはみ出し、直進車両を阻害。
○右折導流線の設置はR2年度に実施する予定。
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福井県

福井県坂井市
（国道8号上下線）

主要渋滞箇所

永平寺大野道路

羽崎交差点

写真

坂井市

永平寺町福井市

あわら市

至米原市

至 金沢市

≪位置図≫

≪広域図≫

≪説明図≫

羽崎交差点

至米原市

至金沢市
対策前

至

米
原
市

羽崎交差点

至

金
沢
市

写真①

至 金沢

至 米原

対策後

至

米
原
市

至

金
沢
市

直進車両

右折車両

羽崎交差点 右折レーンの移動

右折導流線の設置 とちがみや

な る か も り た

右折レーンを移動し、対向車の見通しを改善。また、
導流線を設置し、交差点内の停止位置を前出しさせ
ることで、右折車両のさばきが向上

112

112

交差点内の導線が不明確であるため、右
折車両が手前で停止し、右折待機車両が
滞留し、直進車両を阻害している



３．渋滞対策予定箇所の説明 「国道8号 産業会館交差点」

○産業会館交差点では、交差点内の案内が不明瞭なため、右折車両が右折レーンをはみ出し、直進車両を阻害。
○右折導流線の設置はR1年度に実施する予定。
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福井県

福井県福井市
（国道8号上下線）

主要渋滞箇所
至米原市

至 金沢市

≪位置図≫

≪広域図≫

≪説明図≫

永平寺大野道路

産業会館交差点

写真

坂井市

永平寺町
福井市

至 金沢市

鯖江市

交差点内の案内が不明瞭なため、右折車両が右折レーンをはみ出し直
進車両を阻害している

対策前
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米
原
市

産業会館交差点

至

金
沢
市

対策後

直進車両

右折車両

至

米
原
市

産業会館交差点

至

金
沢
市

導流線の設置

116

116

産業会館交差点

至米原市

至金沢市



３．渋滞対策予定箇所の説明 「（都）岡山松陵線」

○（都）岡山松陵線が全線整備された場合、市道木崎線の利用交通（青ルート）は岡山松陵線（赤ルート）に転換することが予測される。主要渋滞箇所である萩野、栗野、西野神、若
葉、合同庁舎前、昭和町、木崎、岡山町１丁目交差点の渋滞緩和が期待。
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白銀

岡山町1丁目

西野神
若葉

粟野

木崎

事業延長： ０．６ｋｍ

幅員１６ｍ

車線数： ２車線

完了予定： 令和元年度

事業目的： 敦賀市街地の骨格を形成する環状道路の未整備
区間である当事業区間を整備することで、環状道
路としてのネットワーク効果に加え、敦賀南スマー
トインターチェンジとのアクセス道路としての機能
が確保される。
また、歩道を新設することで通学児童や生徒をは
じめ歩行者および自転車の安全性の確保を図る。

事業の概要

昭和町

合同庁舎前

萩野

211

225

210

27
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標準横断図

■敦賀市 道路網構想図

主要渋滞箇所

開通前の交通流動

開通後の交通流動

開通後の交通転換


