
主な審議内容

平成14年

5月9日（済）

6月11日（済）

●委員会の進め方

●九頭竜川水系の

　現状説明等 7月6日（済）

8月6日

●住民意見聴取 9月上旬

　方法の検討 10月上旬

11月上旬

12月下旬

※河川管理者から、河川整備計画原案の骨子を説明

平成15年1月～3月

平成15年4月頃

河川整備計画①～⑥毎に

●河川整備計画 順次このサイクルを

　原案の検討 繰り返す

～平成15年12月頃

　　① 　②　　 　　③ ④ ⑤　　　⑥

平成16年3月頃

住民意見聴取について

現状と課題について意見交換（治水・利水・環境）

課題の整理

現地視察

住民意見聴取スケジュール委員会の流れ

九頭竜川流域委員会設立

河川整備計画の決定

河川整備計画の水系全体としての整合・調整等

個別課題について検討

河川整備計画の案の決定
（委員会としての意見提出）

地方公共団体の長の意見聴取実施

九頭竜川水系の現状と課題について

委員会の進め方、スケジュール等検討

●九頭竜川水系の
課題の検討

河川整備計画案の原案を提示
（①～⑥の河川整備計画毎★）

①～⑥原案毎に検討
委員会としての意見取りまとめ

河川管理者から
「河川整備計画（原案）」
が提示された段階

　★策定する河川整備計画

　☆直轄管理区間
　　①九頭竜川河川整備計画（直轄区間）
　☆指定区間
　　②九頭竜川水系下流部河川整備計画
　　③九頭竜川水系中流部河川整備計画
　　④九頭竜川水系上流部河川整備計画
　　⑤九頭竜川水系足羽川河川整備計画
　　⑥九頭竜川水系日野川河川整備計画

第４回
九頭竜川流域委員会

　　資料－２－②


