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吉野瀬川ダムの治水・利水・環境計画について吉野瀬川ダムの治水・利水・環境計画について

平成１６年７月１０日
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治 水

-２-
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「建設省河川砂防技術基準「建設省河川砂防技術基準((案案))同解説同解説 計画編」による計画規模の目安計画編」による計画規模の目安

1/101/10年以下年以下ＥＥ 級級
２級河川の一般河川２級河川の一般河川

1/101/10年～年～1/501/50年年ＤＤ 級級

１級河川のその他の区間１級河川のその他の区間
および２級河川の都市河および２級河川の都市河
川川

1/501/50年～年～1/1001/100年年ＣＣ 級級

1/1001/100年～年～1/2001/200年年ＢＢ 級級
１級河川の主要区間１級河川の主要区間

11／／200200年以上年以上ＡＡ 級級

備備 考考
計画の規模計画の規模

（確率年）（確率年）

河川の河川の

重要度重要度

-３-

◇計画規模について◇計画規模について

※ １／７０年確率で計画
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被害想定
想定氾濫区域 ２，１６０ｈａ
家屋 １０，２００戸
田畑 １，２８０ｈａ
施設：国道7.8km、県道32.0km、市道77.2km、学校８校

想定氾濫域想定氾濫域

吉
野
瀬
川

吉
野
瀬
川

日野川日野
川

-４-

（平成１０年９月２３日）

武生市家久地区

◇想定氾濫区域◇想定氾濫区域

○氾濫条件

基本高水流量 500m3/s

計画降雨量 189mm/日

S34年8月型
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日野川合流地点より5.6km付近

※※ 約約150150戸戸の物件補償が必要の物件補償が必要
-５-

◇治水対策案の検討◇治水対策案の検討

【（１）河川改修案】

吉野瀬川

日 野 川

：河道拡幅計画線：河道拡幅計画線
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日野川合流地点より5.6km付近

-６-

◇治水対策案の検討◇治水対策案の検討
【（２）遊水池案】

※※約、５５約、５５hahaの水田を潰し、１００の水田を潰し、１００戸戸の物件補償が必要の物件補償が必要

：地形条件上、遊水池として利用できる範囲：地形条件上、遊水池として利用できる範囲

吉野瀬川

日 野 川
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日 野 川

吉野瀬川

吉野瀬川ダム

日野川合流地点より5.6km付近

-７-

◇治水対策案の検討◇治水対策案の検討
【（３）ダム案】

※※ 約８０約８０戸戸の物件補償が必要の物件補償が必要

元の地形線元の地形線

32200
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3000 3000
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◇治水対策の事業費比較◇治水対策の事業費比較

（１）河道改修案

河道改修費（百万円） 69,500

貯留施設（百万円） ―

計　（治水事業費） 69,500

Ｃ／Ｃ 1.110 1.217

（２）遊水池案 （３）ダム案

27,600 23,800

76,200 62,600

48,600 38,800

-８-

※※ 物件補償等、社会的影響が少ない物件補償等、社会的影響が少ない(3)(3)ダム案を採用ダム案を採用



9

a（30.8m）

⇒⇒ ダムと河道改修により、基準点計画高水流量ダムと河道改修により、基準点計画高水流量
390m390m33//ssとする治水対策が最も経済的とする治水対策が最も経済的 -９-

◇河道の最適分担流量◇河道の最適分担流量
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ダム高概念図

（5.6km付近:天端幅）

河道幅概要図
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c（34.0m）
b（32.2m）
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◇流量配分図◇流量配分図

-１０-
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利 水

-１１-
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干ばつ被害干ばつ被害

（推定（推定1.61.6百万百万
円）円）

プール使用禁止プール使用禁止

1010％の減圧給水％の減圧給水

7/147/14～～
8/248/24

Ｈ６年の取水制限の状況Ｈ６年の取水制限の状況

平成６年平成６年 大渇水の状況大渇水の状況

武生市大虫地区

平成６年８月撮影

武生市広瀬地区

平成６年８月撮影

過去の新聞記事過去の新聞記事

福井新聞 平成６年８月５日

◇過去の渇水◇過去の渇水

-１３-

平成６年８月撮影

枯死、倒伏状況
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◇工業用水の供給先◇工業用水の供給先

凡 例

：武生市

：鯖江市

：今立町

※工業用水の供給先は武生市・鯖江市・今立町の２市１町 -１４-
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◇ダムの容量配分図◇ダムの容量配分図

-１５-
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◇ダムの容量配分内訳◇ダムの容量配分内訳

-１６-

100100年間でダムに堆砂する容量。年間でダムに堆砂する容量。100100万万m3m3堆砂容量堆砂容量

武生市、鯖江市、今立町の工業地域への用水として、武生市、鯖江市、今立町の工業地域への用水として、〔〔日量日量8,8,3300m00m33

（（0.1m0.1m33/s/s））〕〕を、１０年に１度の渇水時にも確保するために必要なダムの容量。を、１０年に１度の渇水時にも確保するために必要なダムの容量。7575万万mm33工業用水工業用水

容量容量

吉野瀬川上流域（吉野瀬川上流域（13.5ha13.5ha分）のかんがい用水（最大分）のかんがい用水（最大0.060m0.060m33/s/s）と河川維持流）と河川維持流
量（量（0.22m0.22m33/s/s）を、１０年に１度の渇水時にも確保するため必要となるダムの容）を、１０年に１度の渇水時にも確保するため必要となるダムの容

量。量。8585万万mm33
流れの正常な流れの正常な
機能の維持機能の維持
容量容量

治水基準点で治水基準点で500m500m33/s/sからから390m390m33/s/s（ダム地点では（ダム地点では200m200m33/s/sからから175m175m33/s/s）に）に
カットするために必要なダムの容量。カットするために必要なダムの容量。

570570万万mm33治水容量治水容量
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環 境

-１７-
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-１８-
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項 目 主な貴重種

植 物 オオミズゴケ、キキョウ、イトトリゲモ、ヤマトミクリなど

鳥 類 ミサゴ、オオタカ、クマタカ、ハヤブサなど

両生類 アベサンショウウオ、モリアオガエルなど

魚 類 アカザ及びメダカ

◇事業地周辺環境◇事業地周辺環境

-１９-
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◇環境保全◇環境保全

（猛禽類部会） 林 武雄 （財）日本鳥類保護連盟理事 ほか６名

（両生類・植生部会） 松井 正文 環境省ＲＤＢ検討委員（京都大学教授）
ほか６名

吉野瀬川ダム自然環境検討会

目的： 吉野瀬川ダム周辺における、自然環境と事業調和をはかるための
適切な対策について検討することを目的とする

構成：

※ 専門家らで構成する吉野瀬川ダム自然環境検討会の中で指導と助言
を得て保全計画を作成し、対策を実施している

-２０-
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現在のダム事業

進捗状況

-２１-
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-２２-
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◇事業進捗状況◇事業進捗状況

勝勝 蓮蓮 花地花地 区区 移移 転転 契契 約約 完完 了了Ｈ１６Ｈ１６

小小 野野 地地 区区 移移 転転 契契 約約 完完 了了Ｈ１５Ｈ１５

付付 替替 県県 道道 工工 事事 着着 手手

補補 償償 基基 準準 妥妥 結結 ((全体全体))
Ｈ１３Ｈ１３

補 償 基 準 妥 結 (山林)Ｈ１２

建 物 調 査 着 手Ｈ８

建 設 事 業 採 択

測 量 調 査 開 始

Ｈ３

備備 考考内 容年年 度度

-２３-
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◇ダムおよび付替道路等の計画◇ダムおよび付替道路等の計画

吉野瀬川ダム吉野瀬川ダム

勝蓮花町集落勝蓮花町集落

小野町集落小野町集落

小野町代替地小野町代替地

勝蓮花町代替地勝蓮花町代替地

-２４-

主要地方道 武生米ノ線 L=4,477m

暫定供用区間 L=2,800m

４
３

２

１

左岸林道 L=4,705m

右岸林道 L=1,495m
L=872m

甲
楽
城
勝
蓮
花
線
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小野地区移転用地状況

勝蓮花地区移転用地状況

◇移転用地状況◇移転用地状況

-２５-
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◇付替道路工事状況◇付替道路工事状況

武生市広瀬町地係
起点側①

武生市広瀬町地係
起点300ｍ②

武生市小野町地係
終点より300m

武生市小野町地係
迂回路（工事用道路）終点

③

④
-２６-




