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○平成16年台風23号により、加東市域及び西脇市域で戦後最大となる床上浸水195戸、床下浸水423戸の甚大な被害
が発生し、この洪水被害に対する緊急治水対策及び激特事業を実施した後も、加東市・西脇市域では、平成23年9月
台風12号洪水、平成25年9月台風18号洪水等で再度の浸水被害が発生。

→今後いつ起こるかもしれない再度災害を未然に防止するため、国・県・市が連携・協力し、地域と一体となって
集中的かつ計画的な緊急対策を実施することが必要（予防的治水対策）

加古川中流部（加東市・西脇市域）の度重なる浸水被害
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加東市域 西脇市域
死傷者（人） 0 1
浸水面積（ha） 110 424
建物被害 床上浸水（戸） 69 126

床下浸水（戸） 106 317

加東市域 西脇市域
死傷者（人） 0 0
浸水面積（ha） 9 不明
建物被害 床上浸水（戸） 3 20

床下浸水（戸） 2 113

加東市域 西脇市域
死傷者（人） 0 0
浸水面積（ha） 10 不明
建物被害 床上浸水（戸） 3 5

床下浸水（戸） 2 31

加東市域 西脇市域
死傷者（人） 0 0
浸水面積（ha） 0 不明
建物被害 床上浸水（戸） 0 0

床下浸水（戸） 0 2

平成23年

平成25年

平成26年

平成16年
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平成16年 上滝野地区



加古川水系河川整備計画について

○平成23年12月には、国管理区間において、概ね30年間を整備対象期間とした「加古川水系河川整備計画」を策定した。
平成25年8月には、県管理区間においても、「加古川水系加古川中流圏域河川整備計画」を策定した。

平成16年10月 台風23号発生
－被害状況（流域全体）－

・床上浸水 430戸 ・床下浸水 1,222戸
・浸水面積 1,447ha ・死傷者 1人

平成17～22年 緊急治水対策（国管理区間）
平成16～22年 河川激甚災害対策特別緊急事業（県管理区間）

平成23年12月 加古川水系河川整備計画策定（国管理区間）

平成25年8月 加古川水系加古川中流圏域河川整備計画策定（県管理区間）

平成28年8月 加古川中流部河川整備推進協議会設立
平成29年3月 加古川中流部の整備方針策定

p.2平成29年4月 加古川中流部の緊急的な治水対策に着手



近畿地方整備局

● 第2回協議会（H29.3.29）

これまでの協議会について

● 第1回協議会（H28.8.30）

・協議会設立趣旨・目的の共有、規約の確認
・平成16年10月台風23号出水に対する対応について
・河川整備状況、現状の課題の共有

検討・調整

・整備目標の明確化
・国・県・市の役割分担
・フォローアップ方法の確認

事業実施

第3回協議会

・前年度までの進捗状況及び当該年度実施予定の確認・共有
・河川整備の課題に対する対応状況確認

今回フォローアップ

写真 第2回協議会

■頻度

○年１回を基本とする
○事業を進める中で課題等が発生すれば、
適宜開催するものとする

■時期

○原則6月頃に開催
（前年度の進捗確認、

本年度の予定報告のため）

■内容

○事業の進捗状況
○国・県・市の役割の実施状況
○諸課題への対応の進捗状況
などを確認する
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近畿地方整備局

浸水リスクの軽減で安全・安心なまちへ

～加古川中流部における治水安全度の早期向上～

加古川の中流部に位置し、これまでに度重なる浸水被害を受けてきた

加東市・西脇市域において、近畿地方整備局、兵庫県、加東市、西脇市

の連携による重点的な河川整備（築堤・河道掘削・堰改築等）を実施し、

平成２９年度から概ね１０年間で、平成１６年洪水（台風第２３号）と同規

模の洪水に対する浸水被害の軽減を図る。

このうち、特に近年の浸水頻度が高い地区について、早期の浸水被害

軽減を図るため、平成２９年度から概ね５年間で、加東市河高地区・下滝

野地区では、築堤（暫定）を完成させるとともに、滝野地区全区間の用地

取得完了を目指します。また、西脇市福地地区では河道掘削（暫定）を

終えるとともに、西脇地区において沖田井堰の改築の完成を目指します。

こうたか しもたきの

ふくじ

加古川中流部の緊急的な治水対策 整備目標
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近畿地方整備局加古川中流部の緊急的な治水対策 事業実施箇所
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近畿地方整備局

凡例

掘削

築堤

橋梁・
堰改築

用地取得

加古川中流部の緊急的な治水対策 整備スケジュール
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近畿地方整備局

西脇市域・加東市域が氾濫

下流域が氾濫

掘削・堤防整備

西脇市域
加東市域

下流域

西脇市域

加東市域

下流域

掘削

掘削・堤防整備

西脇市域

加東市域

下流域

×

○

加古川の河川整備について（上下流バランスについて）

○上流の整備が下流域に悪影響を及ぼさないよう、上下流のバランスを考慮しながら整備を実施。
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蒲江・福地地区

杉原川

野間川

滝野地区

大門地区

東条川

万願寺川

来住・大島地区

高砂・尾上・古新・平荘地区

河口

福地地区

津万地区

近畿地方整備局

○平成16年10月台風23号洪水に対する緊急的な治水対策と並行して計画的に治水対策を実施してきており、
現在までに下流域において、高砂・尾上・古新・平荘地区で、中流部の整備が可能となる一次掘削、来住・大
島地区（左岸側）の掘削・築堤が完了し、滝野地区の下流部（河高地区・下滝野地区）の掘削が完了している。

→中流部（加東市・西脇市域）の滝野地区掘削、福地地区掘削（暫定）に加えて、津万地区掘削の着手が可能。

掘削施工状況

築堤完成後

下流域の整備により
中流部（加東市・西脇
市域）の着手が可能

国管理区間

県管理区間

加東市

西脇市

一
次
掘
削

：整備済

：整備中

二
次
掘
削

二
次
掘
削

（H26完了）

（H26完了）

き しおのえ こしん へいそう

加古川の河川整備について（上下流バランスについて）

滝野地区 滝野大橋までの掘削完
了により津万地区の着手が可能
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下流域の整備により
中流部（加東市・西脇
市域）の着手が可能

国管理区間 県管理区間
加東市域 西脇市域

国管理区間 県管理区間

加東市域 西脇市域

右岸

左岸

整備計画目標

整備計画目標

■高砂・尾上・古新・平荘地区：１
次掘削（上流整備による流量増
分のキャンセル）がH26に完了し 、

並行して２次掘削（整備計画目標
流量確保）を実施中

■滝野地区：少
しでも浸水被害
を軽減するため
H25から実施中

■福地地区：少しで
も浸水被害を軽減す
るためH26から実施
中

■来住・大島地区：
下流部の無堤箇所
であったが、H26に
完了

■大門地区：少
しでも浸水被害
を軽減するた
め今後実施予
定

滝野地区 滝野大橋までの掘削完
了により津万地区の着手が可能

■津万地区

近畿地方整備局

：整備前（緊急的な治水対策実施後）

：現状（緊急的な治水対策実施以降の整備）

（ ：人家なし区間除く）流下能力図

加古川の河川整備について（上下流バランスについて）
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