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特定解除 対策実施済 対策実施中 対策検討済 対策検討中

阪神
地域 126 2 27 54 43 0
播磨
地域 67 2 28 18 19 0
但⾺
地域 9 3 5 0 1 0

合計 202 7 60 72 63 0

主要渋滞箇所数

１．主要渋滞箇所の対策実施状況

主要渋滞箇所の取り組みは、Ｈ２４年度に箇所を選定・公表してから、今年で８年が経過。

兵庫地区では、これまでに６７箇所で渋滞対策を実施し、渋滞緩和が見られる箇所も発現し、昨年度までに７交差点を特定解
除と位置付け。

今年度も引き続き、「特定解除フロー」に従って、交通ビックデータによる速度状況、現地渋滞状況等を確認し、渋滞が軽微で
ある箇所を対象として主要渋滞箇所の特定解除を実施。

＜主要渋滞箇所位置図＞ ＜主要渋滞箇所の対策実施状況＞

阪神地域

但馬地域

播磨地域

＜凡例＞

：主要渋滞箇所（対策実施済）

：主要渋滞箇所
1

67箇所で対策実施済
→7箇所を特定解除

：主要渋滞箇所（特定解除済）



２．主要渋滞箇所の特定解除について
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令和元年９月～１１月のＥＴＣ２．０プローブデータによる交差点流入部の旅行速度、最新の交通渋滞調査結果を使用し特定
解除フローの判定を行ったところ、５箇所が解除候補となっている。

解除に向け渋滞緩和要因を確認している５箇所については、簡易調査等も使用しながら状況確認を行い、今後解除を諮って
いく。

主要渋滞箇所１９５箇所（R2.6時点）

5箇所が特定解除候補

状況確認後に解除判定



⽥井南交差点
（⼀般国道175号 神⼾市⻄区）

万善交差点
（(主)川⻄篠⼭線 猪名川町）

田井南
交差点

剣大橋
交差点

剣⼤橋交差点
（⼀般国道９号 養⽗市）

２．主要渋滞箇所の特定解除について
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事業中

対策完了

未事業化

凡 例

特定解除

※令和２年７月時点

万善
交差点

⽥井南交差点

万善交差点

剣⼤橋交差点

⼭ノ越交差点

⼭ノ越交差点
（⼀般国道2号 加古川市）

山ノ越
交差点

つるぎヶ丘交差点

つるぎヶ丘
交差点

つるぎヶ丘交差点
（⼀般国道９号 養⽗市）



31.1

14.3

18.9

29.2

21.9 21.2

25.8
28.5

35.3

23.8
26.8

28.5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

⽅向① ⽅向② ⽅向③ ⽅向④

旅
⾏
速
度
（
km
/h
）

H24年 H30年 R1年
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１）田井南交差点（神戸市西区 一般国道１７５号）

田井南交差点では、平成27年の「一般国道175号神出バイパス（田井地区）」の2車線暫定開通により交通が転換し交通量が
減少。旅行速度が全方向20km/h以上となっている。

平成30年、令和元年の旅行速度は2年連続20km/h以上で、大きな渋滞は発生していないことから特定解除とする。

田井南
交差点

方向①

方向②

方向③

方向④

■対策内容

■一般国道１７５号 神出バイパス（田井地区）
• 国道175号の神戸市西区平野町常本から分岐し、三木市境までの延長5.7kmの

バイパス事業で、平成27年に田井地区1.1km区間について暫定2車線で開通。

■主要渋滞箇所への選定理由・対策前の状況

渋滞協における意見箇所（意見：信号待ち回数が3回以上である）

出典：民間プローブデータ（H24.9-11）
兵庫国道事務所調査 H19.10.23（火）

■主要渋滞箇所の解除フロー

対策実施状況
の確認

当初の設定条件で
主要渋滞箇所の状況を
確認（速度・踏切など）

対策実施済
H30︓旅⾏速度20km/h以上

→渋滞改善
H30︓旅⾏速度20km/h以上
R1 ︓旅⾏速度20km/h以上

■旅行速度の変化（平成30、令和1年度）

H30,R1年度の旅行速度が
全方向20㎞/h以上

出典：民間プローブデータ（H24.9-11）ETC2.0様式2-1（H30,R1.9-11）

⽅向① ⽅向② ⽅向③ ⽅向④
旅⾏速度（km/h） 31.1 14.3 18.9 29.2

信号待ち回数（回） 3 0 0 0

一般国道１７５号 神出バイパス

平成21年供用平成25年供用
平成27年

供用

2/4車線

平成8年
供用

平成10年
供用

2/4車線 2/4車線 2/4車線 4/4車線

田井南
交差点

⾄
明
⽯
市

⾄
三
⽊
市

渋滞緩和を
2箇年で確認

対策後の交通状況（⽅向②）

H27.6.4撮影

写真

主要渋滞箇所からの
解除候補

（渋滞協で議論の上判定）
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２）山ノ越交差点（加古川市 一般国道２号）

山ノ越交差点では、平成26年の東播磨南北道路の開通により、山ノ越交差点の南北の通過交通の減少。国道2号から右左
折した先の先詰まりが解消し、方向①で発生していた渋滞が解消。

平成30年、令和元年の信号待ち回数は、2年連続全方向2回以下で、大きな渋滞が発生していないことから特定解除とする。

山ノ越
交差点

方向①

方向②

方向③

方向④

■対策内容

■東播磨南北道路（(主)加古川小野線改築事業）
• 国道2号加古川バイパスと国道175号を結ぶ自動車専用道路で平成26年3月に加

古川中央ジャンクション～八幡稲美ランプ間5.2km、国道2号～加古川バイパス間
の一般道路0.8kmが開通。

渋滞協における意見箇所（意見：信号待ち回数が3回以上である）

出典：民間プローブデータ（H24.9-11）
兵庫県調査 H21.7.3（金）

■主要渋滞箇所の解除フロー

対策実施状況
の確認

当初の設定条件で
主要渋滞箇所の状況を
確認（速度・踏切など）

渋滞緩和を
2箇年で確認

主要渋滞箇所からの
解除候補

（渋滞協で議論の上判定）

対策実施済
H30︓信号待ち回数2回以下

→渋滞改善
H30︓信号待ち回数2回以下
R1 ︓信号待ち回数2回以下

R1︓旅⾏速度20km/h以下

■信号待ち回数の変化

H30、R1年度の信号待ち回数が
全方向2回以下

出典：兵庫県調査 H27.4.24
姫路河川国道事務所調査 H30.11.15、R1.2.3

■主要渋滞箇所への選定理由・対策前の状況

八幡稲美
ランプ

加古川中央
JCT

東播磨南北道路（(主)加古川⼩野線改築事業）（6.0km）
⼀般道路
（0.8km）

地域⾼規格道路 東播磨南北道路
（5.2km）

⼭ノ越
交差点

⽅向① ⽅向② ⽅向③ ⽅向④
旅⾏速度（km/h） 51.8 60.3 6.7 7.6

信号待ち回数（回） 3 0 1 2

対策後の交通状況（⽅向①）

R1.12.3撮影

対策後の交通状況（⽅向④）

R1.12.3撮影
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３）剣大橋交差点（養父市 一般国道９号）

剣大橋交差点では、平成２９年３月の一般国道４８３号北近畿豊岡自動車道八鹿日高道路の開通により、国道9号の交通が
転換。スキーシーズンの冬季の休日に発生していた渋滞が解消。

平成２９年、平成３０年の渋滞調査で、信号待ち回数が２回以下となっており、大きな渋滞は発生しておらず特定解除とする。

剣大橋
交差点

方向①

方向②

方向④

■対策内容

■一般国道483号北近畿豊岡自動車道 八鹿日高道路
• 豊岡市～丹波市間約70kmの北近畿豊岡自動車道のうち、日高神鍋高原IC～八

鹿氷ノ山IC間9.7kmの区間が平成29年3月に開通。
• 冬季の休日に発生していた最大2,060mの渋滞が解消、信号待ち回数も２回以下

となっている。

パブリックコメントにおける意見箇所

出典：民間プローブデータ（H24.9-11）
豊岡河川国道事務所調査 H27.1.18（日）

■主要渋滞箇所の解除フロー

■信号待ち回数の変化

H29、H30年度の
信号待ち回数が
全方向2回以下

剣大橋交差点

八鹿日高道路
（H29.3開通）八鹿氷ノ山IC

至 八鹿氷ノ山IC

方向③

⽅向① ⽅向② ⽅向③ ⽅向④
旅⾏速度（km/h） 45.3 34.6 速度無し 9.4

信号待ち回数（回） 0 6 0 0

出典：豊岡河川国道事務所調査 H27.1.18、
H30.1.28、H31.2.3

■主要渋滞箇所への選定理由・対策前の状況

現地渋滞状況の
改善確認

■主要渋滞箇所の解除フロー

対策実施状況
の確認

当初の設定条件で
主要渋滞箇所の状況を
確認（速度・踏切など）

渋滞緩和を
2箇年で確認

主要渋滞箇所からの
解除候補

（渋滞協で議論の上判定）

対策実施済
H29︓信号待ち回数2回以下

→渋滞改善
H29︓信号待ち回数2回以下
H30︓信号待ち回数2回以下

R1︓旅⾏速度20km/h以下

対策後の交通状況（⽅向②）

H30.1.28撮影
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４）つるぎヶ丘交差点（養父市 一般国道９号）

つるぎヶ丘交差点では、平成２９年３月の一般国道４８３号北近畿豊岡自動車道八鹿日高道路の開通により、国道9号の交通
が転換。スキーシーズンの冬季の休日に発生していた渋滞が解消。

平成３０年、令和元年の渋滞調査で、信号待ち回数が２回以下となっており、大きな渋滞は発生しておらず特定解除とする。

つるぎヶ丘
交差点

方向①方向②

方向④

■対策内容

■一般国道483号北近畿豊岡自動車道 八鹿日高道路
• 豊岡市～丹波市間約70kmの北近畿豊岡自動車道のうち、日高神鍋高原IC～八

鹿氷ノ山IC間9.7kmの区間が平成29年3月に開通。

パブリックコメントにおける意見箇所

出典：民間プローブデータ（H24.9-11）
豊岡河川国道事務所調査 H28.2.7（日）

■主要渋滞箇所の解除フロー

■信号待ち回数の変化

H30、R1年度の信号待ち回数が
全方向2回以下

八鹿日高道路
（H29.3開通）

八鹿氷ノ山IC
至 八鹿氷ノ山IC

方向③

出典：豊岡河川国道事務所調査 H27.1.18、
H30.1.28、H2.2.3

⽅向① ⽅向② ⽅向③ ⽅向④
旅⾏速度（km/h） 27.5 22.9 13.5 9.4

信号待ち回数（回） 0 0 3 0

■主要渋滞箇所への選定理由・対策前の状況

つるぎヶ丘交差点

現地渋滞状況の
改善確認

対策実施状況
の確認

当初の設定条件で
主要渋滞箇所の状況を
確認（速度・踏切など）

渋滞緩和を
2箇年で確認

主要渋滞箇所からの
解除候補

（渋滞協で議論の上判定）

対策実施済
H30︓信号待ち回数2回以下

→渋滞改善
H30︓信号待ち回数2回以下
R1 ︓信号待ち回数2回以下

R1︓旅⾏速度20km/h以下

対策後の交通状況（⽅向②）

R2.2.23撮影
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５）万善交差点（猪名川町 川西篠山線）

万善交差点では、信号待ち回数3回以上であることや、平成24年当時の「兵庫県渋滞交差点解消プログラム」に選定されてい
たことから、主要渋滞箇所に選定されたが、周辺の道路交通環境の変化により渋滞が解消。

平成26年度以降プログラムに選定されておらず、令和元年度の信号待ち回数は全方向０回となっている。

平成30年、令和元年の旅行速度は全方向2年連続で20km/hを上回り大きな渋滞は発生していないことから特定解除とする。

万善
交差点

方向①

方向②

方向③

■周辺事業の状況

• 川西市から篠山市を結ぶ川西篠山線では、車道幅
が狭小な箇所も多く、朝夕の通勤時間帯や休日に
道の駅「いながわ」に関連する交通で渋滞が発生。

• 万善交差点より南側区間における現道拡幅は平成
27年に完了し、川西篠山線の交通が円滑化。

■川西篠山線道路整備事業

渋滞協における意見箇所
（意見：信号待ち回数が3回以上、他渋滞に関する計画で選定されている）

■主要渋滞箇所の解除フロー

H30,R1年度の旅行速度が
全方向20㎞/h以上

対策実施状況
の確認

当初の設定条件で
主要渋滞箇所の状況を
確認（速度・踏切など）

渋滞緩和を
2箇年で確認

主要渋滞箇所からの
解除候補

（渋滞協で議論の上判定）

対策実施済 H30︓旅⾏速度20km/h以上
R1︓信号待ち回数2回以下

→渋滞改善

H30︓旅⾏速度20km/h以上
R1 ︓旅⾏速度20km/h以上

出典：民間プローブデータ（H24.9-11）ETC2.0様式2-1（H30,R1.9-11）

■旅行速度の変化

■主要渋滞箇所への選定理由・対策前の状況

■兵庫県渋滞交差点解消プログラムの概要

• 兵庫県が平成14年から進めている渋滞に関する取
組みで、第1期プログラムで223箇所あった渋滞交
差点は昨年度からの第4期で57箇所まで減少。

• 万善交差点は平成21年～25年の第2次プログラム
で選定されていたが、平成26年までに渋滞が解消
し、第3次プログラムでは選定対象外となった。

万善交差点も
選定 万善交差点は

渋滞が解消し
選定対象外

■兵庫県渋滞交差点解消プログラム箇所数の推移

拡幅後の状況

出典：民間プローブデータ（H24.9-11）
兵庫県調査 H21.7.12（日）

⽅向① ⽅向② ⽅向③
旅⾏速度（km/h） 41 21.2 31.4

信号待ち回数（回） 0 0 3

H28.3.16撮影



３．特定解除フローの修正について
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現在のフローでは「対策実施中・対策検討済・対策検討中」と記載されているが、「対策をまだ実施していない箇所」が存在す
る点がわかりづらい表記となっている。

 「対策未完了」の表記に修正し、「実施中箇所」「未実施箇所」双方の存在が認識しやすいような表記に修正することを提案す
る。

対策未完了に変更

対策未完了に変更


