
３か年緊急対策進捗状況【淀川水系名張川】 名張川松原地区上流他河道掘削工事

工事概要：河道掘削工 23,500㎥
工期：令和元年8月~令和2年3月
施工場所：三重県名張市松原町地先
施工者：株式会社 西山建設
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・本工事は、名張川の流下能力を向上させるため、河道内に堆積した土砂の掘削を行うものです。
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A－A標準断面図

【河道掘削を実施中】
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３か年緊急対策進捗状況【淀川水系名張川】 名張川松原地区下流河道掘削工事

対策前
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【河道掘削を実施中】

工事概要：河道掘削工 25,510㎥
工 期：令和元年8月~令和2年3月
施工場所：三重県名張市松原町地先
施 工 者 ：株式会社 廣嶋組 施工箇所・・・

名張川

・本工事は、名張川の流下能力を向上させるため、河道内に堆積した土砂を掘削するものです。

平成31年4月撮影 令和元年12月撮影
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