
３か年緊急対策進捗状況【淀川水系名張川】 名張川黒田地区築堤護岸他工事

施工箇所

名張川

名張川

名張川

工事概要：築堤護岸工 L=79.6m
仮置場整備工

工 期：平成31年3月~令和2年2月
施工場所：三重県名張市黒田地先
施 工 者 ：株式会社 西山建設

【引堤施工箇所の掘削・敷均し(整地)を施工中】

令和元年12月撮影令和元年4月撮影

・本工事は、名張川流域の治水安全度を高めるために引堤（築堤）及び護岸整備を行うものです。
・また、仮置場は今後引堤事業において使用する仮置きヤードを整備するものです。

仮置場：名張川護岸整備事業の
為に必要な資材等の一時保管
や、作業などに使用。

名張川

対策前 実施状況

仮置場

平面図

Ａ－Ａ標準断面図

堤脚水路

覆土ブロック張

覆土ブロック

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎工



３か年緊急対策進捗状況【淀川水系名張川】 名張川黒田地区他河道掘削工事

対策前

工事概要：河道掘削工 6,400㎥
工 期：令和元年8月～令和2年2月
施工場所：三重県名張市黒田地先
施 工 者 ：山三建設

平面図

名張川

施工箇所・・・

掘削
V=3,000m3

名張川

名張川

名張川

【河道掘削を実施中】

・本工事は、引堤区間前面に堆積した土砂を掘削するものです。

令和元年7月撮影 令和元年12月撮影

実施状況

A－A標準断面図

DL=185.000



排水樋門

留い川

排水樋門天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

３か年緊急対策進捗状況【淀川水系名張川】 名張川留い川排水樋門築造工事

名張川

名張川

工事概要：排水樋門工
護岸工・仮水路工

工 期：令和元年8月~令和2年2月
施工場所：三重県名張市黒田地先
施 工 者 ：中西建設 株式会社

施工箇所

名張川

【仮水路を造る為の掘削を実施中】

名張川

名
張
大
橋

令和元年12月撮影令和元年7月撮影

留い川

留い川

・本工事は、引堤整備に伴い必要となる留い川の排水樋門を築造するものです。

樋門一般図

法覆護岸工 正面図

対策前

仮水路

排水樋門

留い川

実施状況

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

覆土ブロック張 覆土ブロック張

横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

川表階段

川表翼壁
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎

場所打基礎 場所打基礎

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
上流樋門

平面図



令和元年12月撮影

他工事で整備した仮置ヤード

３か年緊急対策進捗状況【淀川水系名張川】 名張川黒田地区土質改良工事

対策前

工事概要：土砂混合処理工
工 期：令和元年9月～令和2年2月
施工場所：三重県名張市黒田地先
施 工 者 ：有限会社 洛陽建設

施工箇所

名張川

令和元年11月撮影

・本工事は、引堤事業において、河道掘削にて発生する建設発生土の有効活用を図るため、築堤に適した品質になるよう
に、土砂の土質改良（混合処理）を行うものです。

【土質改良機据付状況】

平面図

実施状況

土質改良機配置



施工箇所

３か年緊急対策進捗状況【淀川水系柘植川】 名張川留い川ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ設置工事

対策前

名張川

ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ本体を製作中

留い川

〈材料の品質管理検査中〉

令和元年8月撮影

ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ本体

・本工事は、他工事に築造する留い川の排水樋門にフラップゲートを設置するものです。
(フラップゲートとは河川の逆流防止の為に設けるゲートです。)

一般図

名張川 令和元年12月撮影

留い川

名
張
大
橋

実施状況

工事概要：ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ製作・設置
工 期：令和元年10月～令和2年2月
施工場所：三重県名張市黒田地先
施 工 者 ：旭イノベックス 株式会社

正面図

平面図

側面図
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