
３か年緊急対策進捗状況【淀川水系服部川】 服部川越流堤下流河道掘削工事

対策前

工事概要：河道掘削工 20,000㎥
工 期：令和元年8月~令和2年2月
施工場所：三重県伊賀市東高倉地先
施 工 者 ：大同建設工業 株式会社
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・本工事は、服部川の流下能力を向上させるため、河道内に堆積した土砂を掘削するものです。
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３か年緊急対策進捗状況【淀川水系服部川】 服部川東高倉地区右岸河道掘削他工事

対策前
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工事概要：河道掘削工 21,000㎥
工 期：令和元年8月~令和2年2月
施工場所：三重県伊賀市東高倉地先
施 工 者 ：株式会社 堀池組
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・本工事は、服部川の流下能力を向上させるため、河道内に堆積した土砂を掘削するものです。
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３か年緊急対策進捗状況【淀川水系服部川】 服部川東高倉地区左岸河道掘削他工事

対策前

施工箇所
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【河道掘削を実施中】令和2年1月撮影令和元年8月撮影

・本工事は、服部川の流下能力を向上させるため、河道内に堆積した土砂を掘削するものです。
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工事概要：河道掘削工 20,000㎥
工 期：令和元年8月~令和2年2月
施工場所：三重県伊賀市東高倉地先
施 工 者 ：有限会社 洛陽建設
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３か年緊急対策進捗状況【淀川水系服部川】 服部川上流部河道掘削他工事

対策前

服部川

工事概要：河道掘削工 20,000㎥
工 期：令和元年9月~令和2年4月
施工場所：三重県伊賀市東高倉地先
施 工 者 ：株式会社 清川組
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・本工事は、服部川の流下能力を向上させるため、河道内に堆積した土砂を掘削するものです。
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令和2年1月撮影 【準備工(草刈り、表土剥ぎ)を実施中】
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