
近畿地方整備局の事業進捗等について

事業名
（箇所名）

実施箇所 事業期間等
総事業費（億円）
上段：前回評価時
下段：現時点

事業を巡る社会経済情勢等の変化 主な事業の進捗状況 主な事業の進捗の見込み コスト縮減や代替案等の可能性

大和川総合水系環境整備事業

大阪府大阪市、堺市、松原市、八尾市、
藤井寺市、柏原市、奈良県奈良市、大
和郡山市、川西町、安堵町、斑鳩町、河
合町、王寺町、三郷町

昭和57年度　～
令和29年度

247
247

地元情勢の変化等事業を巡る社会
経済情勢等に大きな変化が見られ
ない

【自然再生】　４１．０％

【水辺整備】　３１．４％

【水環境】　１００％

　【自然再生】
　今後も引き続き、関係機関との連携及び継続し
たモニタリングによる効果分析・評価から、順応
的・段階的な整備を行う。

【水辺整備】
・堺市かわまちづくりは、令和１１年度に完了予
定。
・三郷町かわまちづくりは、令和４年度より着工
し、令和１３年度に完了予定。

今後も、技術の進展に伴う新技術・新工法の
採用、発生土の他現場流用調整など、コスト
縮減に努めながら引き続き事業を推進してい
く。

円山川総合水系環境整備事業 兵庫県豊岡市
平成15年度　～
令和16年度

72
72

地元情勢の変化等事業を巡る社会
経済情勢等に大きな変化が見られ
ない

【自然再生】　７２％

【自然再生】
・今後も引き続き、関係機関との連携及び継続し
たモニタリングによる効果分析・評価から、順応
的・段階的な整備を行う。
・中郷地区を令和４年度より着手

今後も、技術の進展に伴う新技術・新工法の
採用、発生土の他現場流用調整など、コスト
縮減に努めながら引き続き事業を推進してい
く。


