
近畿地方整備局の事業進捗等について

事業名
（箇所名）

実施箇所 事業期間等
総事業費（億円）
上段：前回評価時
下段：現時点

事業を巡る社会経済情勢等の変化 主な事業の進捗状況 主な事業の進捗の見込み コスト縮減や代替案等の可能性

淀川河川公園
【大阪府】大阪市、守口市、寝屋川市、
枚方市、摂津市、高槻市、島本町
【京都府】八幡市、大山崎町

昭和47年度事業化
昭和47年度工事着手

418
418

地元情勢の変化等事業を巡る社会
経済情勢等に大きな変化が見られ
ない。

計画面積1,216haのうち、241.2haを
供用済み。

令和3年度に御幸橋野草地区に着工。
今後も、コスト縮減に努めながら引き
続き事業を推進していきます。

別添１


