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１． 事業の概要
1) 事業の目的

六甲山系における土砂災害から国民の生命・財産および重要交通網等の阪神間の社会経済基
盤を保全するため、砂防施設整備や警戒避難体制の強化を推進することを目的としています。

2) 事業の概要

①砂防堰堤等の整備
渓流の奥から流出する土石流・流

木等を捕捉し、下流の被害を防止
ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ整備事業
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土石流による被害範囲

斜面崩壊による被害範囲

②グリーンベルトの整備
市街地に直接面する斜面では、斜

面対策・樹林整備により崩壊を防止

砂防堰堤

砂防施設
の整備

宅地の直上に設置した焼ヶ原堰堤
(住吉川水系)

現存植生を保全した斜面対策工



１． 事業の概要

3) 流域の概要

水系数： 23水系

流域面積：約1２８ｋｍ2

◆流域諸元

六甲山系は、急峻な地形、風化が進んだ地質であ

り土砂災害が発生しやすい状況である。

一方で、神戸市、芦屋市、西宮市に約200万人が生

活し、道路、鉄道等の重要交通網が密集している。

4） 六甲山系で発生した過去の土砂災害
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4） 六甲山系で発生した過去の土砂災害

年号 主要な被災状況

昭和13年
(1938)

阪神大水害 直轄化の契機災害
全壊2,658戸、半壊7,878戸
死者671名、行方不明24名

昭和36年
（1961）

梅雨前線豪雨
全壊140戸、半壊263戸
死者28名、行方不明3名

昭和42年
（1967）

梅雨前線豪雨
全壊367戸、半壊390戸、
死者90名、行方不明8名

平成7年
(1995)

兵庫県南部地震 マグニチュード7.2 
死者5,502名、負傷者41,521

（死者、負傷者は消防庁調べ（平成７年５月
10日12時集計）

阪神大水害（昭和13年） 土砂や流木の氾濫 （昭和 42年）

住吉台の山腹崩壊 （平成7年）

表 昭和以降の主要な災害



山と海に挟まれた狭い地域に人口が密集。平地部から山

麓部へと開発が進行し、保全対象と土砂生産域が隣接して

いる。

◆ 六甲山地をはい上がる市街地

２． 事業の必要性等に関する視点
1） 事業を巡る社会経済情勢等の変化

◆ 大都市と重要交通網の形成

山と海に挟まれた狭い地域に、国道２号、４３号、JR神戸

線、阪急電鉄、阪神電鉄等の重要交通網が密集。

１日延べ１００万人以上が利用。

国道４３号

JR神戸線阪急電鉄
山陽新幹線

阪神電鉄
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昭和３６年頃 住吉川付近 平成９年 住吉川付近
は同一地点。市街地が大きく広がっているのがわかる。

土砂災害が発生した場合は、人命・財産等の被害だ

けでなく、交通途絶により阪神間及び周辺地域の社

会経済活動に甚大な影響が生ずる。

国道４３号

国道２号



2） 六甲砂防事業の目標

２． 事業の必要性等に関する視点

土砂流出に起因する洪水氾濫（S13）土石流による被害 （S13）

◆ 土石流による直接被害から、土砂災害警戒区域内の家屋及び公共施設を保全

◆ 200年超過確率（７２時間雨量）の降雨によって引き起こされる土砂災害（阪神大水害に相当）の

抑制
計画整備対象土砂量 10,910,000 m3

三宮地下道住吉地区

②

想定氾濫面積 約 28.3km2

想定被害区域
の人口

約270,000人

想定被害家屋数 約130,000戸

主要公共施設等
山陽新幹線、JR線、阪神電鉄、阪急
電鉄、阪神高速道路、国道2号、国
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<毎日新聞社提供>

天王谷川③

主要公共施設等 電鉄、阪神高速道路、国道2号、国
道43号、教育機関 他

重要施設
関連施設※土危のみ・

延べ箇所数

災害時要援護者施設118箇所、ﾗｲﾌ
ﾗｲﾝ関連29箇所、避難所14箇所、防
災拠点5箇所

3） 事業の整備効果

六甲山系では、昭和１３年災害以降、砂防えん堤等の整備を進め、現在、土砂整備率（計画上の対象土砂量に対する整

備済み土砂量の割合）は山系全体で、約57％に達している。

砂防えん堤 518基

山腹工（斜面対策） 19.1ha

渓流保全工 50箇所

グリーンベルト樹林整備工 延べ388ha

整備率整備率 約約5757％％ ＝
整備済土砂量 6,214,662ｍ3

整備対象土砂量 10,910,000ｍ3
×100

【これまでの砂防施設整備状況】

中期計画着手時点（H21末現在）

（H24末現在）



２． 事業の必要性等に関する視点
【 砂防堰堤による土石流の捕捉、土砂流出の抑制 】

【現況】

被害範囲 約 2,830ｈａ

○砂防施設の効果による想定氾濫範囲の縮小
被害範囲 約 2,040ｈａ

これまでの整備により、約830haの被害範囲の軽減が見込まれる。

【中期計画着手】【無施設】

被害範囲 約 2,010ｈａ
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堆積前
堆積後

S42災害で12万m3  の土砂を捕捉

昭和42年災害後昭和32年

○実際の効果事例（住吉川 五助堰堤、H=30m)

昭和42年災害においては、五助堰堤で12万m3の土砂を捕捉し、被害軽
減に多大な効果を発揮した。

これまでの整備により、約830haの被害範囲の軽減が見込まれる。

平成22年度～平成24年度の
整備効果

■砂防堰堤

箇所数（基） １９

重要施設 ２

緊急輸送路（ｍ） 約２３０

家屋（戸数） 約５１０

■山腹工・斜面対策

斜面面積（ｈａ） ２

家屋（戸数） ２０

公共施設 １

■グリーンベルト樹林整備工

樹林整備（ｈａ） ２４



4)中期目標に基づく段階的な整備（概ね50年間）

２． 事業の必要性等に関する視点

◆目標①：土石流による直接被害の軽減（中期計画に対する進捗目標）

土砂災害警戒区域内の重要な施設及び重要交通網の８割以上を保全

【指標：土石流による直接的な被害からの保全率（中期計画に対する目標値）】

イ．重要施設（災害時要援護者施設、避難所等）： 着手時（Ｈ２２年） 約３６％ → 目標 約８９％

ロ．重要交通網（鉄道、緊急輸送路） ： 着手時（Ｈ２２年） 約３２％ → 目標 約８７％

※保全率：延べ施設数または延長×土石流危険渓流の土砂整備率
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◆目標②：土砂流出による洪水氾濫被害防止（中期計画が想定する災害に対する整備

の完了）

地域住民の記憶に残る昭和42年災害と同規模の土砂流出による洪水氾濫被害を防止

【指標：S42災規模の災害における土砂流出による洪水氾濫範囲 ：現況 591ha→目標 0ha】
※ただし、水のみによる洪水氾濫は生じる。

目標①、②に係る整備対象土砂量：約３４０万㎥（現況621万㎥ → 960万㎥）

（中期計画に対する土砂整備率：現況約５７％→約８８％）



２． 事業の必要性等に関する視点
5)当面の事業目標（10年程度）

◆近年の土砂災害形態から

①土石流による直接的な被害が多発。
②人命被害の大半は高齢者等の災害時要援護者。

◆六甲山系の特徴から

阪神間に集中する重要交通網が被災した場合は、社会経済的な
影響が大きいことが想定される。

危害の恐れの
ある土地

土石流危険渓流

・災害時用援護者施設3施設
・保全家屋も多い
→優先整備！

当面の方針：土石流対策を優先的に実施
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◆優先渓流のランク分けの考え方
①避難所・災害時要援護者施設等の重要施設を優先的に保全
②重要交通網（緊急輸送路、鉄道）を優先的に保全
を目標に、土石流危険渓流の規模と重要施設の有無、土砂整備率、
想定被害額順位の４項目で優先順位を作成

優先的に整備する渓流の例

◆短期事業計画（概ね10年間）
優先度が高い約110施設程度
の施設整備（改修を含む）を実施。

効率的な施設整備、事業効果の早期発現を図るため、中期計画施設に
ついて整備優先度をランク付けし、整備優先順位を設定。

当面の方針：土石流対策を優先的に実施

【土石流による直接的な被害からの保全率（１０年後）】
①重要施設(災害時要援護者施設、避難所等)： 着手時 （Ｈ２２年）約３６％ → 目標 約５２％
②重要交通網（鉄道、緊急輸送路） ： 着手時 （Ｈ２２年）約３２％ → 目標 約５９％



２． 事業の必要性等に関する視点
6） 事業の投資効果

「砂防事業の費用便益分析マニュアル（案）H24.3」、「土石流対策事業の費用便益分析マニュアル（案）H24.3」等に基づき中期

計画を対象に算出

■ 便益（B）：現時点における知見より、十分な精度で計測が可能でかつ費用算定が可能である項目を目的ごとに算出。

①土石流による被害軽減便益 ③斜面崩壊による斜面直下の被害軽減便益

②土砂流出による洪水氾濫被害便益 ④樹林整備による平常時の土砂流出量を抑制する効果

■ 費用（C）：砂防施設整備に係る建設費

◆算出条件等
■基準年 ：平成２５年度
■評価対象期間 ：整備期間（中期目標）＋供用期間
■現在価値算出のための社会的割引率 ：４％

項 目

総便益（B）

総費用

（C）

費用

便益費

B／C

(参考)
①，②
を対象
とした
B／C

①
土石流による

被害軽減

②
土砂流出による
洪水氾濫被害

軽減

③
斜面崩壊による

斜面直下の
被害軽減

④
樹林整備による
平常時の流出
土砂量を抑制

する効果

残存
価値

総便益
（B）

中期目標

全体事業
2,918億円 1,090億円 1,241億円 3億円 12億円 5,264 億円 1,237 億円 ４．３ ３．５

中期目標

残事業
2,542億円 855億円 1,136億円 2億円 11億円 4,546 億円 1,045 億円 ４．４ ３．５
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◆費用便益比

※1 便益・費用については、現在価値化した値である。
※2 便益・費用については整数値としており、合計値は桁数の関係で計算値と一致しないことがある。
※3 六甲山系砂防事業は、市街地に直接面する斜面などに対してグリーンベルト整備事業を推進している。これらの効果は、斜面対策による直接的な

保全効果と、樹林整備による土砂流出抑制効果を砂防堰堤の除石軽減効果として計上している。



２． 事業の必要性等に関する視点

7） 関係自治体の意見等

六甲山系は、兵庫県の約4割の人口が集中する神戸市・芦屋市・西宮市等にまたがり、
狭い地域に人家や重要交通網などが密集し、崩れやすい地質・急峻な地形・山裾までの
都市化など、土砂災害により大きな被害が発生し易い条件が重なっている。

この事業は、昭和13年に着手され、これまでの整備により住民の安全・安心に一定の
効果を発揮してきたところである。しかし、土砂整備率は6割弱にとどまっており、引続き事

■兵庫県知事
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業の積極的な推進が必要である。
また、毎年全国的に土砂災害が頻発しており、さらに近年はゲリラ豪雨や台風の大型化

など気象状況は変化し災害の規模が大きくなる傾向に有り、六甲山系砂防事業の重要性
はますます高まっていると認識している。本県では「山地防災・土砂災害対策緊急5箇年
計画」により積極的に砂防事業を推進しているところであり、引続き六甲山系直轄砂防事
業においても砂防えん堤等の砂防施設の整備推進やグリーンベルト区域の斜面対策・樹
林整備に取り組んでいただきたい。

なお、施設整備にあたっては、避難所や災害時要援護者施設等の重要施設や重要交通
網の優先的な保全に取り組むとともに、グリーンベルトの整備にあたっては、山麓部の人
家保全対策に積極的に取組み、一層の安全確保に努めていただきたい。



３． 事業の進捗の見込みの視点

■短期計画（H22から概ね10年間）で砂防堰堤約110基(改修を含む)、山腹工(斜面対策)
約8haを整備。

■中期計画（H22から概ね50年間）で砂防堰堤約380基(改修を含む)、山腹工(斜面対策)
約80haを整備。

■自然環境、景観にも配慮して、土砂災害に強い森づくりを進める（今後１０年間で延べ
約290ha、今後50年間で延べ約1000haの樹林整備を実施）

全体数 計画着手時点 Ｈ24末時点 短期計画 中期計画

◆短期計画及び中期計画完了時の全体計画に対する進捗状況
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全体数※1 計画着手時点 Ｈ24末時点 短期計画 中期計画

土砂整備率 ― ５７％ ５８％ ６３％ ８８％

土砂流出による洪水氾
濫拡大範囲

― 881ha 857ha － 473ha

土石流による直接被害に対する保全率

①重要施設（災害時要援
護者施設、避難所）

１３７箇所 ３６％ ３９％ ５２％ ８９％

②重要交通網 １９,２１７m ３２％ ３７％ ５９％ ８７％

③家屋※2 ２３,６２９戸 ２６％ ２９％ ４９％ ８０％

※1：延べ箇所数としているため、実際の箇所数とは異なる。
※2：家屋の保全率は中期及び短期の目標とはしていないが、進捗管理上チェックすべき指標として掲載した。



４． コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

1) コスト縮減
砂防ソイルセメント（インセム工法）
インセム工法は、現場で発生した掘削残土を使用するため残土処

分費の節減が可能となり、施工コストを低減することができる。また、

残土運搬による市街地への住環境に配慮している。

既存施設の有効利用
既存施設の老朽化対策を図るとともに、堰堤高の嵩上げ、スリット

化による施設の改築・改良や、堆砂空間の空きポケットを確保した除

石管理型堰堤により、施設効果の向上を実施している。

桂ヶ谷第二堰堤の場合、新設した場合と比較して

桜ヶ丘堰堤の場合、従来工法と比較して
約６０百万円（３１％）の縮減
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桜ヶ丘堰堤（掘削残土の利用で残土処分費を節減）
既存施設のスリット化（桂ヶ谷第二堰堤）

桂ヶ谷第二堰堤の場合、新設した場合と比較して
約５３百万円（２０％）の縮減

2) 地域との協働活動
市民・学校・企業による森づくり

森づくり団体数
ＮＰＯ法人等 ２８団体
民間企業 ２０企業
※平成25年8月現在

六甲山系では、土砂災害発生時の想定氾濫区域に約２７万人が
居住しており、家屋移転等の代替案の実現は困難である。しかし、
関連する自治体、地域住民、学校、ＮＰＯ法人、企業等の多様な活
動主体と連携して、樹林の継続的な整備・保全を行い、六甲山地の
斜面を防災緑地として守り育て、防災機能の強化と自然豊かな環
境を確保するように活動している

山でのどんぐり拾い 拾った「どんぐり」の育成



１．再評価の視点
①事業の必要性に関する視点
1)事業を巡る社会経済情勢等の変化

2)事業の投資効果

■神戸市を中心に都市域が山麓へ拡大し、既に斜面中腹まで開発が推進。これにより、新たな危険箇所の増加など
＿災害に対する潜在的な危険性が増加。 現在の土砂整備率約57.9％。

■阪神間を結ぶ重要交通網も多く、ひとたび土砂流出による災害が発生すれば、その被害は甚大。
■六甲山をはじめ神戸地域は年間約３０百万人の観光客が訪問。

■中期的な整備目標を基に概ね50年間で、昭和４２年災害と同規模災害の被害防止を図ることが期待できる。
■地域との連携により、防災強化とレクリエーションの場の提供や災害に対する啓発活動が期待できる。
■費用便益比（Ｂ／Ｃ） 中期計画（残事業：４．４）

②事業進捗の見込み

５． 対応方針（原案）

12以上のことから、六甲山系砂防事業を継続することが適切である。

■今後も引き続き、砂防えん堤の新設に加え、既存施設の改築や除石による管理を交え重要交通網や災害時要援護
＿者施設等による優先度に基づいた事業執行を図る。
■地元の自治体や地元住民等の連携を図り、防災緑地を守り育て豊かな自然環境を保全する活動を実施する。

③コスト縮減や代替案等の可能性

２．地方公共団体の意見

■土砂災害による被害を防止するため、砂防堰堤やグリーンベルト等の整備に取組んでいただきたい。

【対応方針（原案）】

■現地発生材の利用や既存施設の改築・改良や除石管理型施設としての機能向上により、コスト縮減に努めてゆく。
■土砂災害発生時の想定氾濫区域に約２７万人が居住しており、家屋移転等の代替案の実現は困難である。



六甲山系直轄砂防事業

【再評価】

ＮＯ．９－２

近畿地方整備局

事業評価監視委員会

平成２５年度第３回

近畿地方整備局

平 成 25 年 11 月



【前回評価時との比較表】 【　参考資料　】

平成２５年度　第３回事業評価監視委員会

事業名：六甲山系直轄砂防事業

　　事業化年度　：　昭和１４年度

前回評価時 今回評価
平成２２年度 平成２５年度

再評価理由 再評価後５年間が経過 再評価後３年間が経過

事業諸元

管内の流域面積：128km2
対象水系：23水系
主な地質：花崗岩
整備対象土砂量：10,910,000 m3

同左 ・変更なし

全体事業費 ６,５６８億円 同左 ・変更なし

H17～21の整備
砂防堰堤 16基 (うち新規7基) (累計 518基)
山腹工(斜面対策)  13.0ha (累計 19.1ha)
樹林整備  114ha (累計 388ha)

H22～24の整備
砂防堰堤 19基 (うち新規12基) (累計 530基)
山腹工(斜面対策)  2.0ha (累計 21.1ha)
樹林整備  24ha (累計 410ha)

・約0.9%進捗

整備率 57.0%
(整備済み土砂量 6,214,662 m3)

整備率 57.9%
(整備済み土砂量 6,311,517 m3) ・約0.9%進捗

費用対効果Ｂ／Ｃ 6.3
４．３

（残事業４．４）
 ・人的被害の算出方法の変更

備考

（主な変更点）

進捗状況

・前回再評価より、既往災害対応や一定目標の達成を目的として、中期的な目標を設定。



様式 - １ ブロック分割図

　　　　凡例

     流域界

 

　　　想定被害範囲（土石流）

　　　想定被害範囲（洪水氾濫）
　　　想定被害範囲（斜面崩壊）

　　　国道・自動車専用道路

　　　鉄道



様式-2

資産データ 水系名　： 六甲山系 国勢調査年　：平成22年度 事業所統計調査年　：平成18年度 (単位：千円)

償却 在庫 償却 在庫

土石流 9.01 38,195 15,765 1,897 54 - 25.010 1.765 195,490,296 231,488,360 11,524,574 2,191,866 100,434 28,333 440,823,863 24,264 7,593 31,857 440,855,720

洪水氾濫 18.46 228,377 113,693 142,938 17 12,510,306 63.347 0.058 1,971,624,279 1,669,347,721 621,766,726 224,142,092 31,800 8,970 4,486,921,588 63,854 294 64,148 4,486,985,736

斜面崩壊 0.82 4,902 2,166 601 4 - 0.070 0.079 26,046,646 31,803,378 7,723,961 832,334 7,600 2,144 66,416,063 58 243 301 66,416,364

合計 28.29 271,474 131,624 145,436 75 12,510,306 88.427 1.902 2,193,161,221 1,932,639,459 641,015,261 227,166,292 139,834 39,447 4,994,161,514 88,176 8,130 96,306 4,994,257,820

※土石流及び斜面崩壊の世帯数は戸数
※土石流資産データは水系単位の土石流危険渓流の延べ数量に、資産種別の｢重複考慮被害額／重複未考慮被害額｣を乗じて設定

小計

農作物資産

一般資産額等
合計

備考
畑作物水稲

水田面積
(ha)

畑面積
(ha)

人口
(人）

世帯数
（世帯）

従業者数
（人）

農漁家数
（世帯）

氾濫
ブロック

ブロック
面積

(km
2
)

一般資産等基礎数量 一般資産額

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計
延床面積

(m
2
)



様式-3

被害額 水系名　： 六甲山系 (単位：千円)

中期計画着手時（H21末） 流量規模： 1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃
労働
対価

代替
活動等

小計

土石流 48,607,210 61,662,914 3,663,018 656,609 22,084 7,520 114,619,354 7,828 2,101 9,929 21,012,078 135,641,361 186,855 3,729,592 2,377,548 6,293,996 578,170 578,170 6,872,166 0 142,513,527

洪水氾濫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

斜面崩壊 6,176,332 8,209,454 1,595,886 175,057 1,763 615 16,159,107 5 40 45 6,777,924 22,937,076 309,322 463,534 295,500 1,068,356 185,660 185,660 1,254,016 0 24,191,092

合計 54,783,542 69,872,368 5,258,904 831,666 23,846 8,135 130,778,461 7,833 2,141 9,974 27,790,002 158,578,437 496,178 4,193,126 2,673,048 7,362,352 763,830 763,830 8,126,182 0 166,704,619

中期計画着手時（H21末） 流量規模： 1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃
労働
対価

代替
活動等

小計

土石流 56,835,168 72,100,928 4,283,047 767,917 25,822 8,792 134,021,675 9,157 2,458 11,615 24,565,973 158,599,263 218,443 4,360,810 2,779,939 7,359,191 676,102 676,102 8,035,293 0 166,634,556

洪水氾濫 60,156,569 36,506,490 29,961,609 6,888,887 2,058 748 133,516,361 12,282 0 12,282 226,176,716 359,705,359 14,684,472 2,867,163 5,032,827 22,584,462 5,825,750 5,825,750 28,410,212 0 388,115,571

斜面崩壊 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

合計 116,991,737 108,607,418 34,244,656 7,656,804 27,880 9,540 267,538,036 21,439 2,458 23,897 250,742,689 518,304,622 14,902,915 7,227,973 7,812,766 29,943,653 6,501,852 6,501,852 36,445,505 0 554,750,127

中期計画着手時（H21末） 流量規模： 1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃
労働
対価

代替
活動等

小計

土石流 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

洪水氾濫 69,406,381 42,148,780 33,235,910 7,795,317 2,674 970 152,590,032 12,710 79 12,789 258,487,513 411,090,334 15,816,685 3,351,560 5,791,322 24,959,567 6,447,554 6,447,554 31,407,121 0 442,497,455

斜面崩壊 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

合計 69,406,381 42,148,780 33,235,910 7,795,317 2,674 970 152,590,032 12,710 79 12,789 258,487,513 411,090,334 15,816,685 3,351,560 5,791,322 24,959,567 6,447,554 6,447,554 31,407,121 0 442,497,455

中期計画着手時（H21末） 流量規模： 1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃
労働
対価

代替
活動等

小計

土石流 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

洪水氾濫 80,088,229 49,153,921 36,518,681 8,825,361 2,970 1,083 174,590,245 13,646 79 13,725 295,755,872 470,359,842 17,160,939 3,818,691 6,678,474 27,658,104 7,173,168 7,173,168 34,831,272 0 505,191,114

斜面崩壊 10,590,252 13,939,446 4,532,058 430,629 2,819 973 29,496,177 9 110 119 10,824,470 40,320,766 562,406 836,476 533,238 1,932,120 337,569 337,569 2,269,689 134,459,735 177,050,191

合計 90,678,481 63,093,367 41,050,739 9,255,990 5,789 2,056 204,086,422 13,655 189 13,844 306,580,342 510,680,608 17,723,345 4,655,167 7,211,712 29,590,224 7,510,737 7,510,737 37,100,961 134,459,735 682,241,305

中期計画着手時（H21末） 流量規模： 1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃
労働
対価

代替
活動等

小計

土石流 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

洪水氾濫 94,293,411 58,148,177 40,723,652 9,847,077 3,882 1,396 203,017,595 17,662 79 17,741 343,911,808 546,947,144 18,599,513 4,399,991 7,666,911 30,666,415 7,858,815 7,858,815 38,525,230 0 585,472,374

斜面崩壊 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

合計 94,293,411 58,148,177 40,723,652 9,847,077 3,882 1,396 203,017,595 17,662 79 17,741 343,911,808 546,947,144 18,599,513 4,399,991 7,666,911 30,666,415 7,858,815 7,858,815 38,525,230 0 585,472,374

中期計画着手時（H21末） 流量規模： 1/150

償却 在庫 償却 在庫
清掃
労働
対価

代替
活動等

小計

土石流 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

洪水氾濫 103,856,103 64,340,543 45,032,526 10,768,709 4,324 1,523 224,003,728 22,293 79 22,372 379,462,316 603,488,416 19,973,996 4,825,242 8,369,557 33,168,795 8,476,859 8,476,859 41,645,654 0 645,134,070

斜面崩壊 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

合計 103,856,103 64,340,543 45,032,526 10,768,709 4,324 1,523 224,003,728 22,293 79 22,372 379,462,316 603,488,416 19,973,996 4,825,242 8,369,557 33,168,795 8,476,859 8,476,859 41,645,654 0 645,134,070

中期計画着手時（H21末） 流量規模： 1/200

償却 在庫 償却 在庫
清掃
労働
対価

代替
活動等

小計

土石流 85,090,059 107,942,131 6,416,472 1,150,225 38,668 13,167 200,650,723 13,708 3,679 17,387 36,804,109 237,472,218 327,148 6,528,492 4,161,797 11,017,438 1,012,675 1,012,675 12,030,112 783,539,222 1,033,041,552

洪水氾濫 110,183,150 69,215,837 47,455,987 11,241,466 4,563 1,628 238,102,631 23,393 79 23,472 403,345,857 641,471,960 20,966,378 5,084,038 8,792,499 34,842,915 8,928,794 8,928,794 43,771,709 0 685,243,669

斜面崩壊 10,590,252 13,939,446 4,532,058 430,629 2,819 973 29,496,177 9 110 119 10,824,470 40,320,766 562,406 836,476 533,238 1,932,120 337,569 337,569 2,269,689 134,459,735 177,050,191

合計 205,863,460 191,097,415 58,404,517 12,822,321 46,050 15,768 468,249,531 37,110 3,868 40,978 450,974,435 919,264,944 21,855,932 12,449,006 13,487,534 47,792,473 10,279,038 10,279,038 58,071,511 917,998,957 1,895,335,412

水稲 畑作物 小計
事業所におけ
る応急対策費

用
小計

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等

被害額

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

直接
被害
計

間接被害

間接
被害
計

人的
被害額

営業
停止
損失

家庭における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用
小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等

被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等

被害額
小計

氾濫
ブロック

間接被害

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所におけ
る応急対策費

用

営業
停止
損失

家庭における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等

被害額
合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

間接被害

営業
停止
損失

家庭における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用
小計

家庭における応急対策費用

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等

被害額
合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等

被害額

氾濫
ブロック

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

直接
被害
計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等

被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

間接被害

直接
被害
計

間接
被害
計

直接
被害
計

間接
被害
計

直接
被害
計

間接被害

人的
被害額

合計

小計

営業
停止
損失

家庭における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

合計
間接
被害
計

人的
被害額

人的
被害額

直接
被害
計

間接
被害
計

直接
被害
計

間接
被害
計

人的
被害額小計

小計

間接被害

営業
停止
損失

人的
被害額小計

間接被害

営業
停止
損失

家庭における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

間接
被害
計

人的
被害額

営業
停止
損失

家庭における応急対策費用



様式-3

被害額 水系名　： 六甲山系 (単位：千円)

現況施設時(H24末） 流量規模： 1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃
労働
対価

代替
活動等

小計

土石流 46,577,641 59,040,598 3,635,907 651,660 20,944 7,134 109,933,884 6,718 1,822 8,540 19,170,651 129,113,075 177,952 3,573,572 2,278,088 6,029,613 574,453 574,453 6,604,066 0 135,717,141

洪水氾濫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

斜面崩壊 6,116,412 8,129,750 1,590,635 174,667 1,763 615 16,013,843 5 40 45 6,173,761 22,187,648 305,343 457,609 291,723 1,054,676 182,020 182,020 1,236,696 0 23,424,344

合計 52,694,053 67,170,348 5,226,543 826,327 22,707 7,749 125,947,727 6,723 1,862 8,585 25,344,412 151,300,724 483,295 4,031,182 2,569,812 7,084,289 756,473 756,473 7,840,762 0 159,141,485

現況施設時(H24末） 流量規模： 1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃
労働
対価

代替
活動等

小計

土石流 54,462,261 69,034,994 4,251,355 762,131 24,490 8,341 128,543,572 7,859 2,132 9,991 22,412,994 150,966,556 208,035 4,178,397 2,663,653 7,050,085 671,756 671,756 7,721,841 0 158,688,398

洪水氾濫 58,436,531 35,610,728 29,423,218 6,736,085 2,058 748 130,209,368 12,263 0 12,263 220,574,668 350,796,299 14,436,410 2,778,244 4,875,609 22,090,263 5,712,796 5,712,796 27,803,059 0 378,599,358

斜面崩壊 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

合計 112,898,792 104,645,722 33,674,573 7,498,216 26,548 9,089 258,752,940 20,122 2,132 22,254 242,987,662 501,762,855 14,644,445 6,956,641 7,539,262 29,140,348 6,384,552 6,384,552 35,524,900 0 537,287,756

現況施設時(H24末） 流量規模： 1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃
労働
対価

代替
活動等

小計

土石流 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

洪水氾濫 66,204,940 40,541,461 32,212,069 7,546,761 2,674 970 146,508,875 12,710 79 12,789 248,186,034 394,707,698 15,476,799 3,205,694 5,540,654 24,223,147 6,320,619 6,320,619 30,543,766 0 425,251,464

斜面崩壊 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

合計 66,204,940 40,541,461 32,212,069 7,546,761 2,674 970 146,508,875 12,710 79 12,789 248,186,034 394,707,698 15,476,799 3,205,694 5,540,654 24,223,147 6,320,619 6,320,619 30,543,766 0 425,251,464

現況施設時(H24末） 流量規模： 1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃
労働
対価

代替
活動等

小計

土石流 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

洪水氾濫 76,540,768 47,390,076 35,543,124 8,523,625 2,918 1,060 168,001,571 13,646 79 13,725 284,594,659 452,609,955 16,776,763 3,655,805 6,392,624 26,825,192 7,020,055 7,020,055 33,845,247 0 486,455,202

斜面崩壊 10,454,068 13,759,961 4,523,333 429,985 2,819 973 29,171,139 9 110 119 9,818,410 38,989,668 555,171 825,706 526,372 1,907,249 330,950 330,950 2,238,199 132,575,833 173,803,700

合計 86,994,836 61,150,037 40,066,457 8,953,610 5,737 2,033 197,172,710 13,655 189 13,844 294,413,069 491,599,623 17,331,934 4,481,511 6,918,996 28,732,441 7,351,005 7,351,005 36,083,446 132,575,833 660,258,902

現況施設時(H24末） 流量規模： 1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃
労働
対価

代替
活動等

小計

土石流 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

洪水氾濫 90,869,006 56,390,630 40,069,278 9,723,415 3,832 1,385 197,057,546 17,662 79 17,741 333,815,484 530,890,771 18,423,418 4,252,588 7,400,768 30,076,774 7,750,497 7,750,497 37,827,271 0 568,718,042

斜面崩壊 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

合計 90,869,006 56,390,630 40,069,278 9,723,415 3,832 1,385 197,057,546 17,662 79 17,741 333,815,484 530,890,771 18,423,418 4,252,588 7,400,768 30,076,774 7,750,497 7,750,497 37,827,271 0 568,718,042

現況施設時(H24末） 流量規模： 1/150

償却 在庫 償却 在庫
清掃
労働
対価

代替
活動等

小計

土石流 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

洪水氾濫 101,688,202 62,994,542 44,741,956 10,695,435 4,324 1,523 220,125,982 22,199 79 22,278 372,893,415 593,041,675 19,863,592 4,746,611 8,256,900 32,867,103 8,410,449 8,410,449 41,277,552 0 634,319,227

斜面崩壊 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

合計 101,688,202 62,994,542 44,741,956 10,695,435 4,324 1,523 220,125,982 22,199 79 22,278 372,893,415 593,041,675 19,863,592 4,746,611 8,256,900 32,867,103 8,410,449 8,410,449 41,277,552 0 634,319,227

現況施設時(H24末） 流量規模： 1/200

償却 在庫 償却 在庫
清掃
労働
対価

代替
活動等

小計

土石流 81,537,184 103,351,659 6,368,989 1,141,556 36,674 12,491 192,448,553 11,762 3,190 14,953 33,578,858 226,042,363 311,554 6,255,383 3,987,695 10,554,632 1,006,164 1,006,164 11,560,796 750,329,266 987,932,426

洪水氾濫 108,267,532 68,034,541 46,877,835 11,138,951 4,559 1,626 234,325,044 23,362 79 23,441 396,946,624 631,295,109 20,786,418 5,008,282 8,695,268 34,489,968 8,842,101 8,842,101 43,332,069 0 674,627,178

斜面崩壊 10,454,068 13,759,961 4,523,333 429,985 2,819 973 29,171,139 9 110 119 9,818,410 38,989,668 555,171 825,706 526,372 1,907,249 330,950 330,950 2,238,199 132,575,833 173,803,700

合計 200,258,784 185,146,162 57,770,156 12,710,492 44,052 15,091 455,944,736 35,133 3,380 38,513 440,343,891 896,327,140 21,653,143 12,089,371 13,209,335 46,951,849 10,179,215 10,179,215 57,131,064 882,905,099 1,836,363,304

間接
被害
計

人的
被害額

直接
被害
計

間接
被害
計

人的
被害額小計

間接被害

営業
停止
損失

家庭における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

直接
被害
計

間接
被害
計

直接
被害
計

間接
被害
計

人的
被害額小計

小計

間接被害

営業
停止
損失

直接
被害
計

間接
被害
計

人的
被害額

合計

小計

営業
停止
損失

家庭における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

合計

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等

被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

直接
被害
計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等

被害額

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等

被害額

間接被害

営業
停止
損失

家庭における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用
小計

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等

被害額

家庭における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

合計

営業
停止
損失

家庭における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

間接被害

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
人的

被害額
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等

被害額
小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等

被害額

氾濫
ブロック

直接
被害
計

間接被害

間接
被害
計

人的
被害額

営業
停止
損失

家庭における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用
小計

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等

被害額

直接
被害
計

間接被害

間接
被害
計

人的
被害額

営業
停止
損失

家庭における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用
小計

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計



様式-3

被害額 水系名　： 六甲山系 (単位：千円)

中期計画完了時 流量規模： 1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃
労働
対価

代替
活動等

小計

土石流 12,948,087 16,942,372 467,508 194,147 6,560 2,235 30,560,908 2,349 634 2,983 5,116,899 35,680,791 21,613 1,011,493 644,807 1,677,913 127,807 127,807 1,805,720 0 37,486,511

洪水氾濫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

斜面崩壊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 12,948,087 16,942,372 467,508 194,147 6,560 2,235 30,560,908 2,349 634 2,983 5,116,899 35,680,791 21,613 1,011,493 644,807 1,677,913 127,807 127,807 1,805,720 0 37,486,511

中期計画完了時 流量規模： 1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃
労働
対価

代替
活動等

小計

土石流 15,140,239 19,810,807 546,874 227,226 7,671 2,613 35,735,432 2,745 740 3,485 5,979,585 41,718,501 25,255 1,182,632 753,906 1,961,793 149,526 149,526 2,111,319 0 43,829,821

洪水氾濫 40,103,234 22,860,622 26,497,305 5,546,266 1,592 608 95,009,627 7,605 0 7,605 160,946,308 255,963,540 13,283,679 2,202,777 4,029,166 19,515,622 5,086,773 5,086,773 24,602,395 0 280,565,935

斜面崩壊 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

合計 55,243,473 42,671,429 27,044,179 5,773,492 9,263 3,221 130,745,059 10,350 740 11,090 166,925,893 297,682,041 13,308,934 3,385,409 4,783,072 21,477,415 5,236,299 5,236,299 26,713,714 0 324,395,756

中期計画完了時 流量規模： 1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃
労働
対価

代替
活動等

小計

土石流 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

洪水氾濫 46,890,352 26,991,659 29,001,023 6,325,167 2,241 837 109,211,279 8,171 79 8,250 185,003,906 294,223,435 14,319,230 2,576,777 4,686,099 21,582,106 5,700,456 5,700,456 27,282,562 0 321,505,997

斜面崩壊 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

合計 46,890,352 26,991,659 29,001,023 6,325,167 2,241 837 109,211,279 8,171 79 8,250 185,003,906 294,223,435 14,319,230 2,576,777 4,686,099 21,582,106 5,700,456 5,700,456 27,282,562 0 321,505,997

中期計画完了時 流量規模： 1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃
労働
対価

代替
活動等

小計

土石流 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

洪水氾濫 53,416,393 31,657,167 31,690,750 7,093,769 2,407 894 123,861,380 8,871 79 8,950 209,821,177 333,691,507 15,356,746 2,903,076 5,234,639 23,494,461 6,295,157 6,295,157 29,789,618 0 363,481,125

斜面崩壊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 53,416,393 31,657,167 31,690,750 7,093,769 2,407 894 123,861,380 8,871 79 8,950 209,821,177 333,691,507 15,356,746 2,903,076 5,234,639 23,494,461 6,295,157 6,295,157 29,789,618 0 363,481,125

中期計画完了時 流量規模： 1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃
労働
対価

代替
活動等

小計

土石流 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

洪水氾濫 60,700,822 36,861,154 34,374,803 7,801,886 2,733 1,007 139,742,405 11,858 79 11,937 236,723,633 376,477,975 16,306,694 3,257,664 5,836,982 25,401,340 6,803,467 6,803,467 32,204,807 0 408,682,782

斜面崩壊 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

合計 60,700,822 36,861,154 34,374,803 7,801,886 2,733 1,007 139,742,405 11,858 79 11,937 236,723,633 376,477,975 16,306,694 3,257,664 5,836,982 25,401,340 6,803,467 6,803,467 32,204,807 0 408,682,782

中期計画完了時 流量規模： 1/150

償却 在庫 償却 在庫
清掃
労働
対価

代替
活動等

小計

土石流 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

洪水氾濫 66,960,533 40,637,100 38,451,692 8,354,231 3,056 1,130 154,407,742 16,023 79 16,102 261,566,714 415,990,558 17,569,828 3,558,524 6,383,581 27,511,933 7,142,253 7,142,253 34,654,186 0 450,644,744

斜面崩壊 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

合計 66,960,533 40,637,100 38,451,692 8,354,231 3,056 1,130 154,407,742 16,023 79 16,102 261,566,714 415,990,558 17,569,828 3,558,524 6,383,581 27,511,933 7,142,253 7,142,253 34,654,186 0 450,644,744

中期計画完了時 流量規模： 1/200

償却 在庫 償却 在庫
清掃
労働
対価

代替
活動等

小計

土石流 22,634,199 29,616,434 818,448 340,124 11,455 3,903 53,424,563 4,111 1,109 5,220 8,968,536 62,398,319 37,705 1,767,900 1,127,004 2,932,609 223,768 223,768 3,156,377 213,847,859 279,402,556

洪水氾濫 70,684,044 42,928,044 39,479,419 8,667,447 3,390 1,253 161,763,597 16,845 79 16,924 274,027,532 435,808,053 18,019,627 3,734,395 6,692,229 28,446,251 7,366,158 7,366,158 35,812,409 0 471,620,462

斜面崩壊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 93,318,243 72,544,478 40,297,867 9,007,571 14,845 5,156 215,188,160 20,956 1,188 22,144 282,996,068 498,206,372 18,057,332 5,502,295 7,819,233 31,378,860 7,589,926 7,589,926 38,968,786 213,847,859 751,023,018

水稲 畑作物 小計
事業所におけ
る応急対策費

用
小計

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等

被害額

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

直接
被害
計

間接被害

間接
被害
計

人的
被害額

営業
停止
損失

家庭における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用
小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等

被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等

被害額
小計

氾濫
ブロック

間接被害

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所におけ
る応急対策費

用

営業
停止
損失

家庭における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等

被害額
合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

間接被害

営業
停止
損失

家庭における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用
小計

家庭における応急対策費用

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等

被害額
合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等

被害額

氾濫
ブロック

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

直接
被害
計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等

被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

間接被害

直接
被害
計

間接
被害
計

直接
被害
計

間接
被害
計

直接
被害
計

間接被害

人的
被害額

合計

小計

営業
停止
損失

家庭における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

合計
間接
被害
計

人的
被害額

人的
被害額

直接
被害
計

間接
被害
計

直接
被害
計

間接
被害
計

人的
被害額小計

小計

間接被害

営業
停止
損失

人的
被害額小計

間接被害

営業
停止
損失

家庭における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

間接
被害
計

人的
被害額

営業
停止
損失

家庭における応急対策費用



様式-4
年平均被害軽減期待額 水系名：六甲山系

中期計画（事業全体） 土石流
被害額

①
事業を実施
しない場合

(中期計画着手時)

②
事業を実施
した場合

(中期計画完了時)

③
被害軽減額
（①－②）

142,513,527 37,486,511

166,634,556 43,829,821

1,033,041,552 279,402,556 ①
千円

中期計画（事業全体） 洪水氾濫
被害額

①
事業を実施
しない場合

(中期計画着手時)

②
事業を実施
した場合

(中期計画完了時)

③
被害軽減額
（①－②）

0 0

388,115,571 280,565,935

442,497,455 321,505,997

505,191,114 363,481,125

585,472,374 408,682,782

645,134,070 450,644,744

685,243,669 471,620,462 ②
千円

中期計画（事業全体） 斜面崩壊
被害額

①
事業を実施
しない場合

(中期計画着手時)

②
事業を実施
した場合

(中期計画完了時)

③
被害軽減額
（①－②）

24,191,092 0

177,050,191 0

177,050,191 0 ③
千円

年平均被害軽減期待額
23,080

④
千円

1,751,343
6,344,593

1/30 0.033

1/150 0.007

1/100 0.010

1/50 0.020

0.020 177,050,191
177,050,191

樹林整備による平常時の流出土砂量を抑制する効果

10,705,404

7,937,091

194,489,326

2,655,753 10,705,404
1/200 0.005 177,050,191

1/50

備考

1/10 0.100 24,191,092
100,620,641 0.080 8,049,651 8,049,651

0.015

確率
雨量

区間平均
超過確率

1/10 0.100

年平均
被害額

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減期待額

0.017 1,904,509
4,593,250

131,350,724

105,027,016
113,915,876

1/20 0.050 122,804,735
438,221,866

1/200 0.005

5,695,794 5,695,794

0.045 19,719,984 25,415,778

0.050

25,415,778

753,638,996

1/200 0.005
213,623,207

8,555,889

204,056,267 0.002 340,094 8,895,983

141,709,989
159,249,791 0.010 1,592,498

8,895,983

176,789,592
185,639,459 0.003 618,798

0.050 2,688,741

107,549,636
114,270,547

120,991,458

1/20 0.050

1/10 0.100

0.013

備考
確率
雨量

区間平均
超過確率

区間平均
被害額

2,688,741

区間確率
年平均
被害額

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減期待額

0
53,774,818

備考

確率
雨量

区間平均
超過確率

区間平均
被害額

区間確率

区間平均
被害額

区間確率
年平均
被害額

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減期待額



様式-4
年平均被害軽減期待額 水系名：六甲山系

中期計画（残事業） 土石流
被害額

①
事業を実施
しない場合
(現況施設時)

②
事業を実施
した場合

(中期計画完了時)

③
被害軽減額
（①－②）

135,717,141 37,486,511

158,688,398 43,829,821

987,932,426 279,402,556 ①
千円

中期計画（残事業） 洪水氾濫
被害額

①
事業を実施
しない場合
(現況施設時)

②
事業を実施
した場合

(中期計画完了時)

③
被害軽減額
（①－②）

0 0

378,599,358 280,565,935

425,251,464 321,505,997

486,455,202 363,481,125

568,718,042 408,682,782

634,319,227 450,644,744

674,627,178 471,620,462 ②
千円

中期計画（残事業） 斜面崩壊
被害額

①
事業を実施
しない場合
(現況施設時)

②
事業を実施
した場合

(中期計画完了時)

③
被害軽減額
（①－②）

23,424,344 0

173,803,700 0

173,803,700 0 ③
千円

年平均被害軽減期待額
21,715

④
千円

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減期待額

備考
確率
雨量

区間平均
超過確率

区間平均
被害額

備考

1/200

区間平均
被害額

2,450,836

98,033,423
100,889,445

1/20 0.050

区間確率
年平均
被害額

1/10 0.100
0

2,450,836

区間確率
年平均
被害額

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減期待額

0.010 1,415,047 7,058,837

1,681,491
4,132,326

5,643,790

49,016,712 0.050

1/100 0.010

1/50 0.020
122,974,077

7,953,921

160,035,260
171,854,872 0.003 572,850

7,631,686

708,529,871

103,745,467

1/200
203,006,716

0.005

5,327,230

0.045 18,526,240 23,853,470

0.050

23,853,470

114,858,577
411,694,224

0.005

5,327,230

7,889,122

193,340,600 0.002 322,234

7,889,122

確率
雨量

区間平均
超過確率

1/10 0.100 98,230,630
106,544,603

1/20 0.050

1,511,464

10,496,177

1/50

年平均
被害額

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減期待額

1/200 0.005 173,803,700

備考

1/10 0.100 23,424,344
98,614,022 0.080

確率
雨量

区間平均
超過確率

区間平均
被害額

区間確率

樹林整備による平常時の流出土砂量を抑制する効果

0.015
0.020 173,803,700

173,803,700 2,607,055 10,496,177

7,953,921

141,504,669

1/30 0.033

1/150 0.007

0.017

113,359,772 0.013

183,674,483



様式-4
年平均被害軽減期待額 水系名：六甲山系

中期計画（既事業） 土石流
被害額

①
事業を実施
しない場合

(中期計画着手時)

②
事業を実施
した場合

(現況施設時)

③
被害軽減額
（①－②）

142,513,527 135,717,141

166,634,556 158,688,398

1,033,041,552 987,932,426 ①
千円

中期計画（既事業） 洪水氾濫
被害額

①
事業を実施
しない場合

(中期計画着手時)

②
事業を実施
した場合

(現況施設時)

③
被害軽減額
（①－②）

0 0

388,115,571 378,599,358

442,497,455 425,251,464

505,191,114 486,455,202

585,472,374 568,718,042

645,134,070 634,319,227

685,243,669 674,627,178 ②
千円

中期計画（既事業） 斜面崩壊
被害額

①
事業を実施
しない場合

(中期計画着手時)

②
事業を実施
した場合

(現況施設時)

③
被害軽減額
（①－②）

24,191,092 23,424,344

177,050,191 173,803,700

177,050,191 173,803,700 ③
千円

年平均被害軽減期待額
1,365

④
千円

239,879
700,803

1/30 0.033

1/150 0.007

1/100 0.010

1/50 0.020

0.020 3,246,491
3,246,491

樹林整備による平常時の流出土砂量を抑制する効果

209,227

878,254

10,814,843

48,697 209,227
1/200 0.005 3,246,491

1/50

備考

1/10 0.100 766,747
2,006,619 0.080 160,530 160,530

0.015

確率
雨量

区間平均
超過確率

1/10 0.100

年平均
被害額

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減期待額

0.017 223,018
460,924

17,990,952

6,796,386
7,371,272

1/20 0.050 7,946,158
26,527,642

1/200 0.005

368,564 368,564

0.045 1,193,744 1,562,307

0.050

1,562,307

45,109,126

1/200 0.005
10,616,491

924,203

10,715,667 0.002 17,859 942,062

18,735,912
17,745,122 0.010 177,451

942,062

16,754,332
13,784,588 0.003 45,949

0.050 237,905

9,516,213
13,381,102

17,245,991

1/20 0.050

1/10 0.100

0.013

備考
確率
雨量

区間平均
超過確率

区間平均
被害額

237,905

区間確率
年平均
被害額

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減期待額

0
4,758,107

備考

確率
雨量

区間平均
超過確率

区間平均
被害額

区間確率

区間平均
被害額

区間確率
年平均
被害額

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減期待額



様式－5 費用対効果等算出表 水系名：六甲山系

中期計画（残事業） 単位：百万円

残存価値 計

便益 現在価値 ② ①+② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

平成25年（基準年） 0 0 0 0 0 0 0 0
平成26年 1 0 0 0 4,780 4,596 4,780 4,596
平成27年 2 909 840 840 4,780 4,419 4,780 4,419
平成28年 3 1,817 1,615 1,615 4,780 4,249 4,780 4,249
平成29年 4 2,726 2,330 2,330 4,780 4,086 4,780 4,086
平成30年 5 3,634 2,987 2,987 4,780 3,929 4,780 3,929
平成31年 6 4,543 3,590 3,590 4,780 3,778 4,780 3,778
平成32年 7 5,452 4,143 4,143 4,780 3,632 4,780 3,632
平成33年 8 6,360 4,647 4,647 4,780 3,493 4,780 3,493
平成34年 9 7,269 5,107 5,107 4,780 3,358 4,780 3,358
平成35年 10 8,177 5,524 5,524 4,780 3,229 4,780 3,229
平成36年 11 9,086 5,902 5,902 4,780 3,105 4,780 3,105
平成37年 12 9,995 6,243 6,243 4,780 2,986 4,780 2,986
平成38年 13 10,903 6,548 6,548 4,780 2,871 4,780 2,871
平成39年 14 11,812 6,821 6,821 4,780 2,760 4,780 2,760
平成40年 15 12,720 7,063 7,063 4,780 2,654 4,780 2,654
平成41年 16 13,629 7,277 7,277 4,780 2,552 4,780 2,552
平成42年 17 14,538 7,463 7,463 4,780 2,454 4,780 2,454
平成43年 18 15,446 7,625 7,625 4,780 2,360 4,780 2,360
平成44年 19 16,355 7,763 7,763 4,780 2,269 4,780 2,269
平成45年 20 17,263 7,879 7,879 4,780 2,182 4,780 2,182
平成46年 21 18,172 7,974 7,974 4,780 2,098 4,780 2,098
平成47年 22 19,081 8,051 8,051 4,780 2,017 4,780 2,017
平成48年 23 19,989 8,110 8,110 4,780 1,939 4,780 1,939
平成49年 24 20,898 8,153 8,153 4,780 1,865 4,780 1,865
平成50年 25 21,806 8,180 8,180 4,780 1,793 4,780 1,793
平成51年 26 22,715 8,193 8,193 4,780 1,724 4,780 1,724
平成52年 27 23,623 8,193 8,193 4,780 1,658 4,780 1,658
平成53年 28 24,532 8,181 8,181 4,780 1,594 4,780 1,594
平成54年 29 25,441 8,158 8,158 4,780 1,533 4,780 1,533
平成55年 30 26,349 8,124 8,124 4,780 1,474 4,780 1,474
平成56年 31 27,258 8,081 8,081 4,780 1,417 4,780 1,417
平成57年 32 28,166 8,029 8,029 4,780 1,363 4,780 1,363
平成58年 33 29,075 7,969 7,969 4,780 1,310 4,780 1,310
平成59年 34 29,984 7,902 7,902 4,780 1,260 4,780 1,260
平成60年 35 30,892 7,829 7,829 4,780 1,211 4,780 1,211
平成61年 36 31,801 7,749 7,749 4,780 1,165 4,780 1,165
平成62年 37 32,709 7,664 7,664 4,780 1,120 4,780 1,120
平成63年 38 33,618 7,574 7,574 4,780 1,077 4,780 1,077
平成64年 39 34,527 7,479 7,479 4,780 1,035 4,780 1,035
平成65年 40 35,435 7,381 7,381 4,780 996 4,780 996
平成66年 41 36,344 7,279 7,279 4,780 957 4,780 957
平成67年 42 37,252 7,174 7,174 4,780 920 4,780 920
平成68年 43 38,161 7,066 7,066 4,780 885 4,780 885
平成69年 44 39,070 6,956 6,956 3,850 685 3,850 685
平成70年 45 39,827 6,818 6,818 3,850 659 3,850 659
平成71年 46 40,584 6,681 6,681 3,350 551 3,350 551
平成72年 47 41,260 6,531 6,531 2,850 451 2,850 451
平成73年 48 41,855 6,370 6,370 2,218 338 2,218 338
平成74年 49 42,325 6,194 6,194 1,374 201 1,374 201
平成75年 50 42,325 5,956 5,956 1,374 193 1,374 193
平成76年 51 42,325 5,727 5,727 1,374 186 1,374 186
平成77年 52 42,325 5,506 5,506 1,374 179 1,374 179
平成78年 53 42,325 5,295 5,295 1,374 172 1,374 172
平成79年 54 42,325 5,091 5,091 1,374 165 1,374 165
平成80年 55 42,325 4,895 4,895 1,374 159 1,374 159
平成81年 56 42 325 4 707 4 707 1 374 153 1 374 153

費用対効果
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益（B）

年次 ｔ

費用（C）

整
備
期
間

（
４
８
年
間

）

平成81年 56 42,325 4,707 4,707 1,374 153 1,374 153
平成82年 57 42,325 4,526 4,526 1,374 147 1,374 147
平成83年 58 42,325 4,352 4,352 1,374 141 1,374 141
平成84年 59 42,325 4,184 4,184 1,374 136 1,374 136
平成85年 60 42,325 4,023 4,023 1,374 131 1,374 131
平成86年 61 42,325 3,869 3,869 1,374 126 1,374 126
平成87年 62 42,325 3,720 3,720 1,374 121 1,374 121
平成88年 63 42,325 3,577 3,577 1,374 116 1,374 116
平成89年 64 42,325 3,439 3,439 1,374 112 1,374 112
平成90年 65 42,325 3,307 3,307 1,374 107 1,374 107
平成91年 66 42,325 3,180 3,180 1,374 103 1,374 103
平成92年 67 42,325 3,057 3,057 1,374 99 1,374 99
平成93年 68 42,325 2,940 2,940 1,374 95 1,374 95
平成94年 69 42,325 2,827 2,827 1,374 92 1,374 92
平成95年 70 42,325 2,718 2,718 1,374 88 1,374 88
平成96年 71 42,325 2,614 2,614 1,374 85 1,374 85
平成97年 72 42,325 2,513 2,513 1,374 82 1,374 82
平成98年 73 42,325 2,416 2,416 1,374 78 1,374 78
平成99年 74 42,325 2,323 2,323 1,374 75 1,374 75
平成100年 75 42,325 2,234 2,234 1,374 73 1,374 73
平成101年 76 42,325 2,148 2,148 1,374 70 1,374 70
平成102年 77 42,325 2,066 2,066 1,374 67 1,374 67
平成103年 78 42,325 1,986 1,986 1,374 64 1,374 64
平成104年 79 42,325 1,910 1,910 1,374 62 1,374 62
平成105年 80 42,325 1,836 1,836 1,374 60 1,374 60
平成106年 81 42,325 1,766 1,766 1,374 57 1,374 57
平成107年 82 42,325 1,698 1,698 1,374 55 1,374 55
平成108年 83 42,325 1,632 1,632 1,374 53 1,374 53
平成109年 84 42,325 1,570 1,570 1,374 51 1,374 51
平成110年 85 42,325 1,509 1,509 1,374 49 1,374 49
平成111年 86 42,325 1,451 1,451 1,374 47 1,374 47
平成112年 87 42,325 1,395 1,395 1,374 45 1,374 45
平成113年 88 42,325 1,342 1,342 1,374 44 1,374 44
平成114年 89 42,325 1,290 1,290 1,374 42 1,374 42
平成115年 90 42,325 1,241 1,241 1,374 40 1,374 40
平成116年 91 42,325 1,193 1,193 1,374 39 1,374 39
平成117年 92 42,325 1,147 1,147 1,374 37 1,374 37
平成118年 93 42,325 1,103 1,103 1,374 36 1,374 36
平成119年 94 42,325 1,060 1,060 1,374 34 1,374 34
平成120年 95 42,325 1,020 1,020 1,374 33 1,374 33
平成121年 96 42,325 980 980 1,374 32 1,374 32
平成122年 97 42,325 943 943 1,374 31 1,374 31
平成123年 98 42,325 906 906 1,374 29 1,374 29

3,139,322 453,597 1,028 454,624 221,656 100,056 68,713 4,493 290,369 104,549 4.35 350,075

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年

）

合　　計



様式－5 費用対効果等算出表（事業費＋10％） 水系名：六甲山系

中期計画（残事業） 単位：百万円

残存価値 計

便益 現在価値 ② ①+② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

平成25年（基準年） 0 0 0 0 0 0 0 0
平成26年 1 0 0 0 5,258 5,056 5,258 5,056
平成27年 2 909 840 840 5,258 4,861 5,258 4,861
平成28年 3 1,817 1,615 1,615 5,258 4,674 5,258 4,674
平成29年 4 2,726 2,330 2,330 5,258 4,495 5,258 4,495
平成30年 5 3,634 2,987 2,987 5,258 4,322 5,258 4,322
平成31年 6 4,543 3,590 3,590 5,258 4,155 5,258 4,155
平成32年 7 5,452 4,143 4,143 5,258 3,996 5,258 3,996
平成33年 8 6,360 4,647 4,647 5,258 3,842 5,258 3,842
平成34年 9 7,269 5,107 5,107 5,258 3,694 5,258 3,694
平成35年 10 8,177 5,524 5,524 5,258 3,552 5,258 3,552
平成36年 11 9,086 5,902 5,902 5,258 3,415 5,258 3,415
平成37年 12 9,995 6,243 6,243 5,258 3,284 5,258 3,284
平成38年 13 10,903 6,548 6,548 5,258 3,158 5,258 3,158
平成39年 14 11,812 6,821 6,821 5,258 3,036 5,258 3,036
平成40年 15 12,720 7,063 7,063 5,258 2,920 5,258 2,920
平成41年 16 13,629 7,277 7,277 5,258 2,807 5,258 2,807
平成42年 17 14,538 7,463 7,463 5,258 2,699 5,258 2,699
平成43年 18 15,446 7,625 7,625 5,258 2,595 5,258 2,595
平成44年 19 16,355 7,763 7,763 5,258 2,496 5,258 2,496
平成45年 20 17,263 7,879 7,879 5,258 2,400 5,258 2,400
平成46年 21 18,172 7,974 7,974 5,258 2,307 5,258 2,307
平成47年 22 19,081 8,051 8,051 5,258 2,219 5,258 2,219
平成48年 23 19,989 8,110 8,110 5,258 2,133 5,258 2,133
平成49年 24 20,898 8,153 8,153 5,258 2,051 5,258 2,051
平成50年 25 21,806 8,180 8,180 5,258 1,972 5,258 1,972
平成51年 26 22,715 8,193 8,193 5,258 1,896 5,258 1,896
平成52年 27 23,623 8,193 8,193 5,258 1,824 5,258 1,824
平成53年 28 24,532 8,181 8,181 5,258 1,753 5,258 1,753
平成54年 29 25,441 8,158 8,158 5,258 1,686 5,258 1,686
平成55年 30 26,349 8,124 8,124 5,258 1,621 5,258 1,621
平成56年 31 27,258 8,081 8,081 5,258 1,559 5,258 1,559
平成57年 32 28,166 8,029 8,029 5,258 1,499 5,258 1,499
平成58年 33 29,075 7,969 7,969 5,258 1,441 5,258 1,441
平成59年 34 29,984 7,902 7,902 5,258 1,386 5,258 1,386
平成60年 35 30,892 7,829 7,829 5,258 1,332 5,258 1,332
平成61年 36 31,801 7,749 7,749 5,258 1,281 5,258 1,281
平成62年 37 32,709 7,664 7,664 5,258 1,232 5,258 1,232
平成63年 38 33,618 7,574 7,574 5,258 1,185 5,258 1,185
平成64年 39 34,527 7,479 7,479 5,258 1,139 5,258 1,139
平成65年 40 35,435 7,381 7,381 5,258 1,095 5,258 1,095
平成66年 41 36,344 7,279 7,279 5,258 1,053 5,258 1,053
平成67年 42 37,252 7,174 7,174 5,258 1,013 5,258 1,013
平成68年 43 38,161 7,066 7,066 5,258 974 5,258 974
平成69年 44 39,070 6,956 6,956 4,235 754 4,235 754
平成70年 45 39,827 6,818 6,818 4,235 725 4,235 725
平成71年 46 40,584 6,681 6,681 3,685 607 3,685 607
平成72年 47 41,260 6,531 6,531 3,135 496 3,135 496
平成73年 48 41,855 6,370 6,370 2,440 371 2,440 371
平成74年 49 42,325 6,194 6,194 1,374 201 1,374 201
平成75年 50 42,325 5,956 5,956 1,374 193 1,374 193
平成76年 51 42,325 5,727 5,727 1,374 186 1,374 186
平成77年 52 42,325 5,506 5,506 1,374 179 1,374 179
平成78年 53 42,325 5,295 5,295 1,374 172 1,374 172
平成79年 54 42,325 5,091 5,091 1,374 165 1,374 165
平成80年 55 42,325 4,895 4,895 1,374 159 1,374 159
平成81年 56 42 325 4 707 4 707 1 374 153 1 374 153

年次 ｔ

費用（C）

整
備
期
間

（
４
８
年
間

）

費用対効果
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益（B）

平成81年 56 42,325 4,707 4,707 1,374 153 1,374 153
平成82年 57 42,325 4,526 4,526 1,374 147 1,374 147
平成83年 58 42,325 4,352 4,352 1,374 141 1,374 141
平成84年 59 42,325 4,184 4,184 1,374 136 1,374 136
平成85年 60 42,325 4,023 4,023 1,374 131 1,374 131
平成86年 61 42,325 3,869 3,869 1,374 126 1,374 126
平成87年 62 42,325 3,720 3,720 1,374 121 1,374 121
平成88年 63 42,325 3,577 3,577 1,374 116 1,374 116
平成89年 64 42,325 3,439 3,439 1,374 112 1,374 112
平成90年 65 42,325 3,307 3,307 1,374 107 1,374 107
平成91年 66 42,325 3,180 3,180 1,374 103 1,374 103
平成92年 67 42,325 3,057 3,057 1,374 99 1,374 99
平成93年 68 42,325 2,940 2,940 1,374 95 1,374 95
平成94年 69 42,325 2,827 2,827 1,374 92 1,374 92
平成95年 70 42,325 2,718 2,718 1,374 88 1,374 88
平成96年 71 42,325 2,614 2,614 1,374 85 1,374 85
平成97年 72 42,325 2,513 2,513 1,374 82 1,374 82
平成98年 73 42,325 2,416 2,416 1,374 78 1,374 78
平成99年 74 42,325 2,323 2,323 1,374 75 1,374 75
平成100年 75 42,325 2,234 2,234 1,374 73 1,374 73
平成101年 76 42,325 2,148 2,148 1,374 70 1,374 70
平成102年 77 42,325 2,066 2,066 1,374 67 1,374 67
平成103年 78 42,325 1,986 1,986 1,374 64 1,374 64
平成104年 79 42,325 1,910 1,910 1,374 62 1,374 62
平成105年 80 42,325 1,836 1,836 1,374 60 1,374 60
平成106年 81 42,325 1,766 1,766 1,374 57 1,374 57
平成107年 82 42,325 1,698 1,698 1,374 55 1,374 55
平成108年 83 42,325 1,632 1,632 1,374 53 1,374 53
平成109年 84 42,325 1,570 1,570 1,374 51 1,374 51
平成110年 85 42,325 1,509 1,509 1,374 49 1,374 49
平成111年 86 42,325 1,451 1,451 1,374 47 1,374 47
平成112年 87 42,325 1,395 1,395 1,374 45 1,374 45
平成113年 88 42,325 1,342 1,342 1,374 44 1,374 44
平成114年 89 42,325 1,290 1,290 1,374 42 1,374 42
平成115年 90 42,325 1,241 1,241 1,374 40 1,374 40
平成116年 91 42,325 1,193 1,193 1,374 39 1,374 39
平成117年 92 42,325 1,147 1,147 1,374 37 1,374 37
平成118年 93 42,325 1,103 1,103 1,374 36 1,374 36
平成119年 94 42,325 1,060 1,060 1,374 34 1,374 34
平成120年 95 42,325 1,020 1,020 1,374 33 1,374 33
平成121年 96 42,325 980 980 1,374 32 1,374 32
平成122年 97 42,325 943 943 1,374 31 1,374 31
平成123年 98 42,325 906 906 1,374 29 1,374 29

3,139,322 453,597 1,131 454,728 243,821 110,062 68,713 4,493 312,534 114,555 3.97 340,173

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年

）

合　　計



様式－5 費用対効果等算出表（事業費-10％） 水系名：六甲山系

中期計画（残事業） 単位：百万円

残存価値 計

便益 現在価値 ② ①+② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

平成25年（基準年） 0 0 0 0 0 0 0 0
平成26年 1 0 0 0 4,302 4,136 4,302 4,136
平成27年 2 909 840 840 4,302 3,977 4,302 3,977
平成28年 3 1,817 1,615 1,615 4,302 3,824 4,302 3,824
平成29年 4 2,726 2,330 2,330 4,302 3,677 4,302 3,677
平成30年 5 3,634 2,987 2,987 4,302 3,536 4,302 3,536
平成31年 6 4,543 3,590 3,590 4,302 3,400 4,302 3,400
平成32年 7 5,452 4,143 4,143 4,302 3,269 4,302 3,269
平成33年 8 6,360 4,647 4,647 4,302 3,143 4,302 3,143
平成34年 9 7,269 5,107 5,107 4,302 3,022 4,302 3,022
平成35年 10 8,177 5,524 5,524 4,302 2,906 4,302 2,906
平成36年 11 9,086 5,902 5,902 4,302 2,794 4,302 2,794
平成37年 12 9,995 6,243 6,243 4,302 2,687 4,302 2,687
平成38年 13 10,903 6,548 6,548 4,302 2,584 4,302 2,584
平成39年 14 11,812 6,821 6,821 4,302 2,484 4,302 2,484
平成40年 15 12,720 7,063 7,063 4,302 2,389 4,302 2,389
平成41年 16 13,629 7,277 7,277 4,302 2,297 4,302 2,297
平成42年 17 14,538 7,463 7,463 4,302 2,209 4,302 2,209
平成43年 18 15,446 7,625 7,625 4,302 2,124 4,302 2,124
平成44年 19 16,355 7,763 7,763 4,302 2,042 4,302 2,042
平成45年 20 17,263 7,879 7,879 4,302 1,963 4,302 1,963
平成46年 21 18,172 7,974 7,974 4,302 1,888 4,302 1,888
平成47年 22 19,081 8,051 8,051 4,302 1,815 4,302 1,815
平成48年 23 19,989 8,110 8,110 4,302 1,745 4,302 1,745
平成49年 24 20,898 8,153 8,153 4,302 1,678 4,302 1,678
平成50年 25 21,806 8,180 8,180 4,302 1,614 4,302 1,614
平成51年 26 22,715 8,193 8,193 4,302 1,552 4,302 1,552
平成52年 27 23,623 8,193 8,193 4,302 1,492 4,302 1,492
平成53年 28 24,532 8,181 8,181 4,302 1,435 4,302 1,435
平成54年 29 25,441 8,158 8,158 4,302 1,379 4,302 1,379
平成55年 30 26,349 8,124 8,124 4,302 1,326 4,302 1,326
平成56年 31 27,258 8,081 8,081 4,302 1,275 4,302 1,275
平成57年 32 28,166 8,029 8,029 4,302 1,226 4,302 1,226
平成58年 33 29,075 7,969 7,969 4,302 1,179 4,302 1,179
平成59年 34 29,984 7,902 7,902 4,302 1,134 4,302 1,134
平成60年 35 30,892 7,829 7,829 4,302 1,090 4,302 1,090
平成61年 36 31,801 7,749 7,749 4,302 1,048 4,302 1,048
平成62年 37 32,709 7,664 7,664 4,302 1,008 4,302 1,008
平成63年 38 33,618 7,574 7,574 4,302 969 4,302 969
平成64年 39 34,527 7,479 7,479 4,302 932 4,302 932
平成65年 40 35,435 7,381 7,381 4,302 896 4,302 896
平成66年 41 36,344 7,279 7,279 4,302 862 4,302 862
平成67年 42 37,252 7,174 7,174 4,302 828 4,302 828
平成68年 43 38,161 7,066 7,066 4,302 797 4,302 797
平成69年 44 39,070 6,956 6,956 3,465 617 3,465 617
平成70年 45 39,827 6,818 6,818 3,465 593 3,465 593
平成71年 46 40,584 6,681 6,681 3,015 496 3,015 496
平成72年 47 41,260 6,531 6,531 2,565 406 2,565 406
平成73年 48 41,855 6,370 6,370 1,996 304 1,996 304
平成74年 49 42,325 6,194 6,194 1,374 201 1,374 201
平成75年 50 42,325 5,956 5,956 1,374 193 1,374 193
平成76年 51 42,325 5,727 5,727 1,374 186 1,374 186
平成77年 52 42,325 5,506 5,506 1,374 179 1,374 179
平成78年 53 42,325 5,295 5,295 1,374 172 1,374 172
平成79年 54 42,325 5,091 5,091 1,374 165 1,374 165
平成80年 55 42,325 4,895 4,895 1,374 159 1,374 159
平成81年 56 42 325 4 707 4 707 1 374 153 1 374 153

年次 ｔ

費用（C）

整
備
期
間

（
４
８
年
間

）

費用対効果
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益（B）

平成81年 56 42,325 4,707 4,707 1,374 153 1,374 153
平成82年 57 42,325 4,526 4,526 1,374 147 1,374 147
平成83年 58 42,325 4,352 4,352 1,374 141 1,374 141
平成84年 59 42,325 4,184 4,184 1,374 136 1,374 136
平成85年 60 42,325 4,023 4,023 1,374 131 1,374 131
平成86年 61 42,325 3,869 3,869 1,374 126 1,374 126
平成87年 62 42,325 3,720 3,720 1,374 121 1,374 121
平成88年 63 42,325 3,577 3,577 1,374 116 1,374 116
平成89年 64 42,325 3,439 3,439 1,374 112 1,374 112
平成90年 65 42,325 3,307 3,307 1,374 107 1,374 107
平成91年 66 42,325 3,180 3,180 1,374 103 1,374 103
平成92年 67 42,325 3,057 3,057 1,374 99 1,374 99
平成93年 68 42,325 2,940 2,940 1,374 95 1,374 95
平成94年 69 42,325 2,827 2,827 1,374 92 1,374 92
平成95年 70 42,325 2,718 2,718 1,374 88 1,374 88
平成96年 71 42,325 2,614 2,614 1,374 85 1,374 85
平成97年 72 42,325 2,513 2,513 1,374 82 1,374 82
平成98年 73 42,325 2,416 2,416 1,374 78 1,374 78
平成99年 74 42,325 2,323 2,323 1,374 75 1,374 75
平成100年 75 42,325 2,234 2,234 1,374 73 1,374 73
平成101年 76 42,325 2,148 2,148 1,374 70 1,374 70
平成102年 77 42,325 2,066 2,066 1,374 67 1,374 67
平成103年 78 42,325 1,986 1,986 1,374 64 1,374 64
平成104年 79 42,325 1,910 1,910 1,374 62 1,374 62
平成105年 80 42,325 1,836 1,836 1,374 60 1,374 60
平成106年 81 42,325 1,766 1,766 1,374 57 1,374 57
平成107年 82 42,325 1,698 1,698 1,374 55 1,374 55
平成108年 83 42,325 1,632 1,632 1,374 53 1,374 53
平成109年 84 42,325 1,570 1,570 1,374 51 1,374 51
平成110年 85 42,325 1,509 1,509 1,374 49 1,374 49
平成111年 86 42,325 1,451 1,451 1,374 47 1,374 47
平成112年 87 42,325 1,395 1,395 1,374 45 1,374 45
平成113年 88 42,325 1,342 1,342 1,374 44 1,374 44
平成114年 89 42,325 1,290 1,290 1,374 42 1,374 42
平成115年 90 42,325 1,241 1,241 1,374 40 1,374 40
平成116年 91 42,325 1,193 1,193 1,374 39 1,374 39
平成117年 92 42,325 1,147 1,147 1,374 37 1,374 37
平成118年 93 42,325 1,103 1,103 1,374 36 1,374 36
平成119年 94 42,325 1,060 1,060 1,374 34 1,374 34
平成120年 95 42,325 1,020 1,020 1,374 33 1,374 33
平成121年 96 42,325 980 980 1,374 32 1,374 32
平成122年 97 42,325 943 943 1,374 31 1,374 31
平成123年 98 42,325 906 906 1,374 29 1,374 29

3,139,322 453,597 925 454,522 199,490 90,050 68,713 4,493 268,203 94,543 4.81 359,978

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年

）

合　　計



様式－5 費用対効果等算出表（事業期間＋10％） 水系名：六甲山系

中期計画（残事業） 単位：百万円

残存価値 計

便益 現在価値 ② ①+② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

平成25年（基準年） 0 0 0 0 0 0 0 0
平成26年 1 0 0 0 4,183 4,022 4,183 4,022
平成27年 2 799 738 738 4,183 3,867 4,183 3,867
平成28年 3 1,597 1,420 1,420 4,183 3,719 4,183 3,719
平成29年 4 2,396 2,048 2,048 4,183 3,576 4,183 3,576
平成30年 5 3,195 2,626 2,626 4,183 3,438 4,183 3,438
平成31年 6 3,994 3,156 3,156 4,183 3,306 4,183 3,306
平成32年 7 4,792 3,642 3,642 4,183 3,179 4,183 3,179
平成33年 8 5,591 4,085 4,085 4,183 3,056 4,183 3,056
平成34年 9 6,390 4,490 4,490 4,183 2,939 4,183 2,939
平成35年 10 7,189 4,856 4,856 4,183 2,826 4,183 2,826
平成36年 11 7,987 5,188 5,188 4,182 2,717 4,182 2,717
平成37年 12 8,786 5,488 5,488 4,182 2,612 4,182 2,612
平成38年 13 9,585 5,756 5,756 4,182 2,512 4,182 2,512
平成39年 14 10,383 5,996 5,996 4,182 2,415 4,182 2,415
平成40年 15 11,182 6,209 6,209 4,182 2,322 4,182 2,322
平成41年 16 11,980 6,396 6,396 4,182 2,233 4,182 2,233
平成42年 17 12,779 6,560 6,560 4,182 2,147 4,182 2,147
平成43年 18 13,577 6,702 6,702 4,182 2,064 4,182 2,064
平成44年 19 14,376 6,823 6,823 4,182 1,985 4,182 1,985
平成45年 20 15,174 6,925 6,925 4,182 1,909 4,182 1,909
平成46年 21 15,973 7,009 7,009 4,182 1,835 4,182 1,835
平成47年 22 16,772 7,077 7,077 4,182 1,765 4,182 1,765
平成48年 23 17,570 7,129 7,129 4,182 1,697 4,182 1,697
平成49年 24 18,369 7,166 7,166 4,182 1,631 4,182 1,631
平成50年 25 19,167 7,190 7,190 4,182 1,569 4,182 1,569
平成51年 26 19,966 7,201 7,201 4,182 1,508 4,182 1,508
平成52年 27 20,764 7,201 7,201 4,182 1,450 4,182 1,450
平成53年 28 21,563 7,191 7,191 4,182 1,395 4,182 1,395
平成54年 29 22,361 7,170 7,170 4,182 1,341 4,182 1,341
平成55年 30 23,160 7,141 7,141 4,182 1,289 4,182 1,289
平成56年 31 23,959 7,103 7,103 4,182 1,240 4,182 1,240
平成57年 32 24,757 7,057 7,057 4,182 1,192 4,182 1,192
平成58年 33 25,556 7,005 7,005 4,182 1,146 4,182 1,146
平成59年 34 26,354 6,946 6,946 4,182 1,102 4,182 1,102
平成60年 35 27,153 6,881 6,881 4,182 1,060 4,182 1,060
平成61年 36 27,951 6,811 6,811 4,182 1,019 4,182 1,019
平成62年 37 28,750 6,736 6,736 4,182 980 4,182 980
平成63年 38 29,548 6,657 6,657 4,182 942 4,182 942
平成64年 39 30,347 6,574 6,574 4,182 906 4,182 906
平成65年 40 31,146 6,487 6,487 4,182 871 4,182 871
平成66年 41 31,944 6,398 6,398 4,182 838 4,182 838
平成67年 42 32,743 6,305 6,305 4,182 805 4,182 805
平成68年 43 33,541 6,211 6,211 4,182 774 4,182 774
平成69年 44 34,340 6,114 6,114 4,182 745 4,182 745
平成70年 45 35,138 6,016 6,016 4,182 716 4,182 716
平成71年 46 35,937 5,916 5,916 4,182 688 4,182 688
平成72年 47 36,735 5,815 5,815 4,182 662 4,182 662
平成73年 48 37,534 5,712 5,712 4,182 636 4,182 636
平成74年 49 38,333 5,610 5,610 4,182 612 4,182 612
平成75年 50 39,131 5,506 5,506 4,182 588 4,182 588
平成76年 51 39,930 5,403 5,403 4,182 566 4,182 566
平成77年 52 40,728 5,299 5,299 4,182 544 4,182 544
平成78年 53 41,527 5,195 5,195 4,182 523 4,182 523
平成79年 54 42,325 5,091 5,091 1,374 165 1,374 165
平成80年 55 42,325 4,895 4,895 1,374 159 1,374 159
平成81年 56 42 325 4 707 4 707 1 374 153 1 374 153

年次 ｔ

費用（C）

整
備
期
間

（
５
３
年
間

）

費用対効果
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益（B）

平成81年 56 42,325 4,707 4,707 1,374 153 1,374 153
平成82年 57 42,325 4,526 4,526 1,374 147 1,374 147
平成83年 58 42,325 4,352 4,352 1,374 141 1,374 141
平成84年 59 42,325 4,184 4,184 1,374 136 1,374 136
平成85年 60 42,325 4,023 4,023 1,374 131 1,374 131
平成86年 61 42,325 3,869 3,869 1,374 126 1,374 126
平成87年 62 42,325 3,720 3,720 1,374 121 1,374 121
平成88年 63 42,325 3,577 3,577 1,374 116 1,374 116
平成89年 64 42,325 3,439 3,439 1,374 112 1,374 112
平成90年 65 42,325 3,307 3,307 1,374 107 1,374 107
平成91年 66 42,325 3,180 3,180 1,374 103 1,374 103
平成92年 67 42,325 3,057 3,057 1,374 99 1,374 99
平成93年 68 42,325 2,940 2,940 1,374 95 1,374 95
平成94年 69 42,325 2,827 2,827 1,374 92 1,374 92
平成95年 70 42,325 2,718 2,718 1,374 88 1,374 88
平成96年 71 42,325 2,614 2,614 1,374 85 1,374 85
平成97年 72 42,325 2,513 2,513 1,374 82 1,374 82
平成98年 73 42,325 2,416 2,416 1,374 78 1,374 78
平成99年 74 42,325 2,323 2,323 1,374 75 1,374 75
平成100年 75 42,325 2,234 2,234 1,374 73 1,374 73
平成101年 76 42,325 2,148 2,148 1,374 70 1,374 70
平成102年 77 42,325 2,066 2,066 1,374 67 1,374 67
平成103年 78 42,325 1,986 1,986 1,374 64 1,374 64
平成104年 79 42,325 1,910 1,910 1,374 62 1,374 62
平成105年 80 42,325 1,836 1,836 1,374 60 1,374 60
平成106年 81 42,325 1,766 1,766 1,374 57 1,374 57
平成107年 82 42,325 1,698 1,698 1,374 55 1,374 55
平成108年 83 42,325 1,632 1,632 1,374 53 1,374 53
平成109年 84 42,325 1,570 1,570 1,374 51 1,374 51
平成110年 85 42,325 1,509 1,509 1,374 49 1,374 49
平成111年 86 42,325 1,451 1,451 1,374 47 1,374 47
平成112年 87 42,325 1,395 1,395 1,374 45 1,374 45
平成113年 88 42,325 1,342 1,342 1,374 44 1,374 44
平成114年 89 42,325 1,290 1,290 1,374 42 1,374 42
平成115年 90 42,325 1,241 1,241 1,374 40 1,374 40
平成116年 91 42,325 1,193 1,193 1,374 39 1,374 39
平成117年 92 42,325 1,147 1,147 1,374 37 1,374 37
平成118年 93 42,325 1,103 1,103 1,374 36 1,374 36
平成119年 94 42,325 1,060 1,060 1,374 34 1,374 34
平成120年 95 42,325 1,020 1,020 1,374 33 1,374 33
平成121年 96 42,325 980 980 1,374 32 1,374 32
平成122年 97 42,325 943 943 1,374 31 1,374 31
平成123年 98 42,325 906 906 1,374 29 1,374 29
平成124年 99 42,325 872 872 1,374 28 1,374 28
平成125年 100 42,325 838 838 1,374 27 1,374 27
平成126年 101 42,325 806 806 1,374 26 1,374 26
平成127年 102 42,325 775 775 1,374 25 1,374 25
平成128年 103 42,325 745 745 1,374 24 1,374 24

3,216,763 418,076 893 418,969 221,656 91,480 68,713 3,693 290,369 95,173 4.40 323,797合　　計

施
設
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）



様式－5 費用対効果等算出表（事業期間-10％） 水系名：六甲山系

中期計画（残事業） 単位：百万円

残存価値 計

便益 現在価値 ② ①+② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

平成25年（基準年） 0 0 0 0 0 0 0 0
平成26年 1 0 0 0 5,155 4,957 5,155 4,957
平成27年 2 984 910 910 5,155 4,766 5,155 4,766
平成28年 3 1,969 1,750 1,750 5,155 4,583 5,155 4,583
平成29年 4 2,953 2,524 2,524 5,155 4,407 5,155 4,407
平成30年 5 3,937 3,236 3,236 5,155 4,237 5,155 4,237
平成31年 6 4,922 3,890 3,890 5,155 4,074 5,155 4,074
平成32年 7 5,906 4,488 4,488 5,155 3,917 5,155 3,917
平成33年 8 6,890 5,035 5,035 5,155 3,767 5,155 3,767
平成34年 9 7,875 5,533 5,533 5,155 3,622 5,155 3,622
平成35年 10 8,859 5,985 5,985 5,155 3,483 5,155 3,483
平成36年 11 9,843 6,394 6,394 5,155 3,349 5,155 3,349
平成37年 12 10,828 6,763 6,763 5,155 3,220 5,155 3,220
平成38年 13 11,812 7,094 7,094 5,155 3,096 5,155 3,096
平成39年 14 12,796 7,390 7,390 5,155 2,977 5,155 2,977
平成40年 15 13,781 7,652 7,652 5,155 2,862 5,155 2,862
平成41年 16 14,765 7,883 7,883 5,155 2,752 5,155 2,752
平成42年 17 15,749 8,085 8,085 5,155 2,646 5,155 2,646
平成43年 18 16,734 8,260 8,260 5,155 2,545 5,155 2,545
平成44年 19 17,718 8,410 8,410 5,155 2,447 5,155 2,447
平成45年 20 18,703 8,536 8,536 5,155 2,353 5,155 2,353
平成46年 21 19,687 8,639 8,639 5,155 2,262 5,155 2,262
平成47年 22 20,671 8,722 8,722 5,155 2,175 5,155 2,175
平成48年 23 21,656 8,786 8,786 5,155 2,092 5,155 2,092
平成49年 24 22,640 8,832 8,832 5,155 2,011 5,155 2,011
平成50年 25 23,624 8,862 8,862 5,155 1,934 5,155 1,934
平成51年 26 24,609 8,876 8,876 5,155 1,859 5,155 1,859
平成52年 27 25,593 8,876 8,876 5,155 1,788 5,155 1,788
平成53年 28 26,577 8,863 8,863 5,155 1,719 5,155 1,719
平成54年 29 27,562 8,838 8,838 5,155 1,653 5,155 1,653
平成55年 30 28,546 8,801 8,801 5,155 1,589 5,155 1,589
平成56年 31 29,530 8,755 8,755 5,155 1,528 5,155 1,528
平成57年 32 30,515 8,698 8,698 5,155 1,469 5,155 1,469
平成58年 33 31,499 8,634 8,634 5,155 1,413 5,155 1,413
平成59年 34 32,483 8,561 8,561 5,155 1,359 5,155 1,359
平成60年 35 33,468 8,481 8,481 5,154 1,306 5,154 1,306
平成61年 36 34,452 8,395 8,395 5,154 1,256 5,154 1,256
平成62年 37 35,436 8,303 8,303 5,154 1,208 5,154 1,208
平成63年 38 36,420 8,205 8,205 5,154 1,161 5,154 1,161
平成64年 39 37,404 8,103 8,103 5,154 1,116 5,154 1,116
平成65年 40 38,388 7,996 7,996 5,154 1,074 5,154 1,074
平成66年 41 39,373 7,885 7,885 5,154 1,032 5,154 1,032
平成67年 42 40,357 7,772 7,772 5,154 993 5,154 993
平成68年 43 41,341 7,655 7,655 5,154 954 5,154 954
平成69年 44 42,325 7,536 7,536 1,374 245 1,374 245
平成70年 45 42,325 7,246 7,246 1,374 235 1,374 235
平成71年 46 42,325 6,967 6,967 1,374 226 1,374 226
平成72年 47 42,325 6,699 6,699 1,374 218 1,374 218
平成73年 48 42,325 6,442 6,442 1,374 209 1,374 209
平成74年 49 42,325 6,194 6,194 1,374 201 1,374 201
平成75年 50 42,325 5,956 5,956 1,374 193 1,374 193
平成76年 51 42,325 5,727 5,727 1,374 186 1,374 186
平成77年 52 42,325 5,506 5,506 1,374 179 1,374 179
平成78年 53 42,325 5,295 5,295 1,374 172 1,374 172
平成79年 54 42,325 5,091 5,091 1,374 165 1,374 165
平成80年 55 42,325 4,895 4,895 1,374 159 1,374 159
平成81年 56 42 325 4 707 4 707 1 374 153 1 374 153

費用（C）
費用対効果

Ｂ／Ｃ
純現在価値

Ｂ－Ｃ
便益① 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④年次 ｔ

便益（B）

整
備
期
間

（
４
３
年
間

）

平成81年 56 42,325 4,707 4,707 1,374 153 1,374 153
平成82年 57 42,325 4,526 4,526 1,374 147 1,374 147
平成83年 58 42,325 4,352 4,352 1,374 141 1,374 141
平成84年 59 42,325 4,184 4,184 1,374 136 1,374 136
平成85年 60 42,325 4,023 4,023 1,374 131 1,374 131
平成86年 61 42,325 3,869 3,869 1,374 126 1,374 126
平成87年 62 42,325 3,720 3,720 1,374 121 1,374 121
平成88年 63 42,325 3,577 3,577 1,374 116 1,374 116
平成89年 64 42,325 3,439 3,439 1,374 112 1,374 112
平成90年 65 42,325 3,307 3,307 1,374 107 1,374 107
平成91年 66 42,325 3,180 3,180 1,374 103 1,374 103
平成92年 67 42,325 3,057 3,057 1,374 99 1,374 99
平成93年 68 42,325 2,940 2,940 1,374 95 1,374 95
平成94年 69 42,325 2,827 2,827 1,374 92 1,374 92
平成95年 70 42,325 2,718 2,718 1,374 88 1,374 88
平成96年 71 42,325 2,614 2,614 1,374 85 1,374 85
平成97年 72 42,325 2,513 2,513 1,374 82 1,374 82
平成98年 73 42,325 2,416 2,416 1,374 78 1,374 78
平成99年 74 42,325 2,323 2,323 1,374 75 1,374 75
平成100年 75 42,325 2,234 2,234 1,374 73 1,374 73
平成101年 76 42,325 2,148 2,148 1,374 70 1,374 70
平成102年 77 42,325 2,066 2,066 1,374 67 1,374 67
平成103年 78 42,325 1,986 1,986 1,374 64 1,374 64
平成104年 79 42,325 1,910 1,910 1,374 62 1,374 62
平成105年 80 42,325 1,836 1,836 1,374 60 1,374 60
平成106年 81 42,325 1,766 1,766 1,374 57 1,374 57
平成107年 82 42,325 1,698 1,698 1,374 55 1,374 55
平成108年 83 42,325 1,632 1,632 1,374 53 1,374 53
平成109年 84 42,325 1,570 1,570 1,374 51 1,374 51
平成110年 85 42,325 1,509 1,509 1,374 49 1,374 49
平成111年 86 42,325 1,451 1,451 1,374 47 1,374 47
平成112年 87 42,325 1,395 1,395 1,374 45 1,374 45
平成113年 88 42,325 1,342 1,342 1,374 44 1,374 44
平成114年 89 42,325 1,290 1,290 1,374 42 1,374 42
平成115年 90 42,325 1,240 1,240 1,374 40 1,374 40
平成116年 91 42,325 1,193 1,193 1,374 39 1,374 39
平成117年 92 42,325 1,147 1,147 1,374 37 1,374 37
平成118年 93 42,325 1,103 1,103 1,374 36 1,374 36

3,005,104 473,717 1,251 474,968 221,656 105,009 68,713 5,467 290,369 110,476 4.30 364,491合　　計

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年

）



様式－5 費用対効果等算出表（資産＋10％） 水系名：六甲山系

中期計画（残事業） 単位：百万円

残存価値 計

便益 現在価値 ② ①+② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

平成25年（基準年） 0 0 0 0 0 0 0 0
平成26年 1 0 0 0 4,780 4,596 4,780 4,596
平成27年 2 1,002 926 926 4,780 4,419 4,780 4,419
平成28年 3 2,004 1,781 1,781 4,780 4,249 4,780 4,249
平成29年 4 3,005 2,569 2,569 4,780 4,086 4,780 4,086
平成30年 5 4,007 3,294 3,294 4,780 3,929 4,780 3,929
平成31年 6 5,009 3,959 3,959 4,780 3,778 4,780 3,778
平成32年 7 6,011 4,568 4,568 4,780 3,632 4,780 3,632
平成33年 8 7,013 5,124 5,124 4,780 3,493 4,780 3,493
平成34年 9 8,014 5,631 5,631 4,780 3,358 4,780 3,358
平成35年 10 9,016 6,091 6,091 4,780 3,229 4,780 3,229
平成36年 11 10,018 6,507 6,507 4,780 3,105 4,780 3,105
平成37年 12 11,020 6,883 6,883 4,780 2,986 4,780 2,986
平成38年 13 12,021 7,220 7,220 4,780 2,871 4,780 2,871
平成39年 14 13,023 7,521 7,521 4,780 2,760 4,780 2,760
平成40年 15 14,025 7,788 7,788 4,780 2,654 4,780 2,654
平成41年 16 15,027 8,023 8,023 4,780 2,552 4,780 2,552
平成42年 17 16,029 8,229 8,229 4,780 2,454 4,780 2,454
平成43年 18 17,030 8,407 8,407 4,780 2,360 4,780 2,360
平成44年 19 18,032 8,559 8,559 4,780 2,269 4,780 2,269
平成45年 20 19,034 8,687 8,687 4,780 2,182 4,780 2,182
平成46年 21 20,036 8,792 8,792 4,780 2,098 4,780 2,098
平成47年 22 21,038 8,877 8,877 4,780 2,017 4,780 2,017
平成48年 23 22,039 8,942 8,942 4,780 1,939 4,780 1,939
平成49年 24 23,041 8,989 8,989 4,780 1,865 4,780 1,865
平成50年 25 24,043 9,019 9,019 4,780 1,793 4,780 1,793
平成51年 26 25,045 9,033 9,033 4,780 1,724 4,780 1,724
平成52年 27 26,047 9,033 9,033 4,780 1,658 4,780 1,658
平成53年 28 27,048 9,020 9,020 4,780 1,594 4,780 1,594
平成54年 29 28,050 8,994 8,994 4,780 1,533 4,780 1,533
平成55年 30 29,052 8,957 8,957 4,780 1,474 4,780 1,474
平成56年 31 30,054 8,910 8,910 4,780 1,417 4,780 1,417
平成57年 32 31,055 8,853 8,853 4,780 1,363 4,780 1,363
平成58年 33 32,057 8,787 8,787 4,780 1,310 4,780 1,310
平成59年 34 33,059 8,713 8,713 4,780 1,260 4,780 1,260
平成60年 35 34,061 8,632 8,632 4,780 1,211 4,780 1,211
平成61年 36 35,063 8,544 8,544 4,780 1,165 4,780 1,165
平成62年 37 36,064 8,450 8,450 4,780 1,120 4,780 1,120
平成63年 38 37,066 8,350 8,350 4,780 1,077 4,780 1,077
平成64年 39 38,068 8,246 8,246 4,780 1,035 4,780 1,035
平成65年 40 39,070 8,138 8,138 4,780 996 4,780 996
平成66年 41 40,072 8,025 8,025 4,780 957 4,780 957
平成67年 42 41,073 7,910 7,910 4,780 920 4,780 920
平成68年 43 42,075 7,791 7,791 4,780 885 4,780 885
平成69年 44 43,077 7,670 7,670 3,850 685 3,850 685
平成70年 45 43,884 7,513 7,513 3,850 659 3,850 659
平成71年 46 44,691 7,357 7,357 3,350 551 3,350 551
平成72年 47 45,393 7,185 7,185 2,850 451 2,850 451
平成73年 48 45,990 6,999 6,999 2,218 338 2,218 338
平成74年 49 46,455 6,798 6,798 1,374 201 1,374 201
平成75年 50 46,455 6,537 6,537 1,374 193 1,374 193
平成76年 51 46,455 6,285 6,285 1,374 186 1,374 186
平成77年 52 46,455 6,044 6,044 1,374 179 1,374 179
平成78年 53 46,455 5,811 5,811 1,374 172 1,374 172
平成79年 54 46,455 5,588 5,588 1,374 165 1,374 165
平成80年 55 46,455 5,373 5,373 1,374 159 1,374 159
平成81年 56 46 455 5 166 5 166 1 374 153 1 374 153

費用（C）
費用対効果

Ｂ／Ｃ
純現在価値

Ｂ－Ｃ
便益① 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④年次 ｔ

便益（B）

整
備
期
間

（
４
８
年
間

）

平成81年 56 46,455 5,166 5,166 1,374 153 1,374 153
平成82年 57 46,455 4,967 4,967 1,374 147 1,374 147
平成83年 58 46,455 4,776 4,776 1,374 141 1,374 141
平成84年 59 46,455 4,593 4,593 1,374 136 1,374 136
平成85年 60 46,455 4,416 4,416 1,374 131 1,374 131
平成86年 61 46,455 4,246 4,246 1,374 126 1,374 126
平成87年 62 46,455 4,083 4,083 1,374 121 1,374 121
平成88年 63 46,455 3,926 3,926 1,374 116 1,374 116
平成89年 64 46,455 3,775 3,775 1,374 112 1,374 112
平成90年 65 46,455 3,630 3,630 1,374 107 1,374 107
平成91年 66 46,455 3,490 3,490 1,374 103 1,374 103
平成92年 67 46,455 3,356 3,356 1,374 99 1,374 99
平成93年 68 46,455 3,227 3,227 1,374 95 1,374 95
平成94年 69 46,455 3,103 3,103 1,374 92 1,374 92
平成95年 70 46,455 2,983 2,983 1,374 88 1,374 88
平成96年 71 46,455 2,869 2,869 1,374 85 1,374 85
平成97年 72 46,455 2,758 2,758 1,374 82 1,374 82
平成98年 73 46,455 2,652 2,652 1,374 78 1,374 78
平成99年 74 46,455 2,550 2,550 1,374 75 1,374 75
平成100年 75 46,455 2,452 2,452 1,374 73 1,374 73
平成101年 76 46,455 2,358 2,358 1,374 70 1,374 70
平成102年 77 46,455 2,267 2,267 1,374 67 1,374 67
平成103年 78 46,455 2,180 2,180 1,374 64 1,374 64
平成104年 79 46,455 2,096 2,096 1,374 62 1,374 62
平成105年 80 46,455 2,015 2,015 1,374 60 1,374 60
平成106年 81 46,455 1,938 1,938 1,374 57 1,374 57
平成107年 82 46,455 1,863 1,863 1,374 55 1,374 55
平成108年 83 46,455 1,792 1,792 1,374 53 1,374 53
平成109年 84 46,455 1,723 1,723 1,374 51 1,374 51
平成110年 85 46,455 1,657 1,657 1,374 49 1,374 49
平成111年 86 46,455 1,593 1,593 1,374 47 1,374 47
平成112年 87 46,455 1,532 1,532 1,374 45 1,374 45
平成113年 88 46,455 1,473 1,473 1,374 44 1,374 44
平成114年 89 46,455 1,416 1,416 1,374 42 1,374 42
平成115年 90 46,455 1,362 1,362 1,374 40 1,374 40
平成116年 91 46,455 1,309 1,309 1,374 39 1,374 39
平成117年 92 46,455 1,259 1,259 1,374 37 1,374 37
平成118年 93 46,455 1,210 1,210 1,374 36 1,374 36
平成119年 94 46,455 1,164 1,164 1,374 34 1,374 34
平成120年 95 46,455 1,119 1,119 1,374 33 1,374 33
平成121年 96 46,455 1,076 1,076 1,374 32 1,374 32
平成122年 97 46,455 1,035 1,035 1,374 31 1,374 31
平成123年 98 46,455 995 995 1,374 29 1,374 29

3,450,400 499,376 1,028 500,404 221,656 100,056 68,713 4,493 290,369 104,549 4.79 395,855

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年

）

合　　計



様式－5 費用対効果等算出表（資産－10％） 水系名：六甲山系

中期計画（残事業） 単位：百万円

残存価値 計

便益 現在価値 ② ①+② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

平成25年（基準年） 0 0 0 0 0 0 0 0
平成26年 1 0 0 0 4,780 4,596 4,780 4,596
平成27年 2 824 762 762 4,780 4,419 4,780 4,419
平成28年 3 1,647 1,465 1,465 4,780 4,249 4,780 4,249
平成29年 4 2,471 2,112 2,112 4,780 4,086 4,780 4,086
平成30年 5 3,295 2,708 2,708 4,780 3,929 4,780 3,929
平成31年 6 4,118 3,255 3,255 4,780 3,778 4,780 3,778
平成32年 7 4,942 3,756 3,756 4,780 3,632 4,780 3,632
平成33年 8 5,766 4,213 4,213 4,780 3,493 4,780 3,493
平成34年 9 6,589 4,630 4,630 4,780 3,358 4,780 3,358
平成35年 10 7,413 5,008 5,008 4,780 3,229 4,780 3,229
平成36年 11 8,237 5,351 5,351 4,780 3,105 4,780 3,105
平成37年 12 9,061 5,659 5,659 4,780 2,986 4,780 2,986
平成38年 13 9,884 5,936 5,936 4,780 2,871 4,780 2,871
平成39年 14 10,708 6,184 6,184 4,780 2,760 4,780 2,760
平成40年 15 11,532 6,403 6,403 4,780 2,654 4,780 2,654
平成41年 16 12,355 6,597 6,597 4,780 2,552 4,780 2,552
平成42年 17 13,179 6,766 6,766 4,780 2,454 4,780 2,454
平成43年 18 14,003 6,912 6,912 4,780 2,360 4,780 2,360
平成44年 19 14,826 7,037 7,037 4,780 2,269 4,780 2,269
平成45年 20 15,650 7,142 7,142 4,780 2,182 4,780 2,182
平成46年 21 16,474 7,229 7,229 4,780 2,098 4,780 2,098
平成47年 22 17,297 7,299 7,299 4,780 2,017 4,780 2,017
平成48年 23 18,121 7,352 7,352 4,780 1,939 4,780 1,939
平成49年 24 18,945 7,391 7,391 4,780 1,865 4,780 1,865
平成50年 25 19,768 7,415 7,415 4,780 1,793 4,780 1,793
平成51年 26 20,592 7,427 7,427 4,780 1,724 4,780 1,724
平成52年 27 21,416 7,427 7,427 4,780 1,658 4,780 1,658
平成53年 28 22,240 7,416 7,416 4,780 1,594 4,780 1,594
平成54年 29 23,063 7,395 7,395 4,780 1,533 4,780 1,533
平成55年 30 23,887 7,365 7,365 4,780 1,474 4,780 1,474
平成56年 31 24,711 7,326 7,326 4,780 1,417 4,780 1,417
平成57年 32 25,534 7,279 7,279 4,780 1,363 4,780 1,363
平成58年 33 26,358 7,225 7,225 4,780 1,310 4,780 1,310
平成59年 34 27,182 7,164 7,164 4,780 1,260 4,780 1,260
平成60年 35 28,005 7,097 7,097 4,780 1,211 4,780 1,211
平成61年 36 28,829 7,025 7,025 4,780 1,165 4,780 1,165
平成62年 37 29,653 6,948 6,948 4,780 1,120 4,780 1,120
平成63年 38 30,476 6,866 6,866 4,780 1,077 4,780 1,077
平成64年 39 31,300 6,780 6,780 4,780 1,035 4,780 1,035
平成65年 40 32,124 6,691 6,691 4,780 996 4,780 996
平成66年 41 32,947 6,599 6,599 4,780 957 4,780 957
平成67年 42 33,771 6,503 6,503 4,780 920 4,780 920
平成68年 43 34,595 6,406 6,406 4,780 885 4,780 885
平成69年 44 35,418 6,306 6,306 3,850 685 3,850 685
平成70年 45 36,082 6,177 6,177 3,850 659 3,850 659
平成71年 46 36,745 6,049 6,049 3,350 551 3,350 551
平成72年 47 37,323 5,908 5,908 2,850 451 2,850 451
平成73年 48 37,814 5,755 5,755 2,218 338 2,218 338
平成74年 49 38,196 5,590 5,590 1,374 201 1,374 201
平成75年 50 38,196 5,375 5,375 1,374 193 1,374 193
平成76年 51 38,196 5,168 5,168 1,374 186 1,374 186
平成77年 52 38,196 4,969 4,969 1,374 179 1,374 179
平成78年 53 38,196 4,778 4,778 1,374 172 1,374 172
平成79年 54 38,196 4,594 4,594 1,374 165 1,374 165
平成80年 55 38,196 4,418 4,418 1,374 159 1,374 159
平成81年 56 38 196 4 248 4 248 1 374 153 1 374 153

年次 ｔ

便益（B）

整
備
期
間

（
４
８
年
間

）

費用（C）
費用対効果

Ｂ／Ｃ
純現在価値

Ｂ－Ｃ
便益① 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

平成81年 56 38,196 4,248 4,248 1,374 153 1,374 153
平成82年 57 38,196 4,084 4,084 1,374 147 1,374 147
平成83年 58 38,196 3,927 3,927 1,374 141 1,374 141
平成84年 59 38,196 3,776 3,776 1,374 136 1,374 136
平成85年 60 38,196 3,631 3,631 1,374 131 1,374 131
平成86年 61 38,196 3,491 3,491 1,374 126 1,374 126
平成87年 62 38,196 3,357 3,357 1,374 121 1,374 121
平成88年 63 38,196 3,228 3,228 1,374 116 1,374 116
平成89年 64 38,196 3,104 3,104 1,374 112 1,374 112
平成90年 65 38,196 2,984 2,984 1,374 107 1,374 107
平成91年 66 38,196 2,870 2,870 1,374 103 1,374 103
平成92年 67 38,196 2,759 2,759 1,374 99 1,374 99
平成93年 68 38,196 2,653 2,653 1,374 95 1,374 95
平成94年 69 38,196 2,551 2,551 1,374 92 1,374 92
平成95年 70 38,196 2,453 2,453 1,374 88 1,374 88
平成96年 71 38,196 2,359 2,359 1,374 85 1,374 85
平成97年 72 38,196 2,268 2,268 1,374 82 1,374 82
平成98年 73 38,196 2,181 2,181 1,374 78 1,374 78
平成99年 74 38,196 2,097 2,097 1,374 75 1,374 75
平成100年 75 38,196 2,016 2,016 1,374 73 1,374 73
平成101年 76 38,196 1,939 1,939 1,374 70 1,374 70
平成102年 77 38,196 1,864 1,864 1,374 67 1,374 67
平成103年 78 38,196 1,792 1,792 1,374 64 1,374 64
平成104年 79 38,196 1,723 1,723 1,374 62 1,374 62
平成105年 80 38,196 1,657 1,657 1,374 60 1,374 60
平成106年 81 38,196 1,593 1,593 1,374 57 1,374 57
平成107年 82 38,196 1,532 1,532 1,374 55 1,374 55
平成108年 83 38,196 1,473 1,473 1,374 53 1,374 53
平成109年 84 38,196 1,417 1,417 1,374 51 1,374 51
平成110年 85 38,196 1,362 1,362 1,374 49 1,374 49
平成111年 86 38,196 1,310 1,310 1,374 47 1,374 47
平成112年 87 38,196 1,259 1,259 1,374 45 1,374 45
平成113年 88 38,196 1,211 1,211 1,374 44 1,374 44
平成114年 89 38,196 1,164 1,164 1,374 42 1,374 42
平成115年 90 38,196 1,119 1,119 1,374 40 1,374 40
平成116年 91 38,196 1,076 1,076 1,374 39 1,374 39
平成117年 92 38,196 1,035 1,035 1,374 37 1,374 37
平成118年 93 38,196 995 995 1,374 36 1,374 36
平成119年 94 38,196 957 957 1,374 34 1,374 34
平成120年 95 38,196 920 920 1,374 33 1,374 33
平成121年 96 38,196 885 885 1,374 32 1,374 32
平成122年 97 38,196 851 851 1,374 31 1,374 31
平成123年 98 38,196 818 818 1,374 29 1,374 29

2,836,971 410,595 1,028 411,622 221,656 100,056 68,713 4,493 290,369 104,549 3.94 307,073

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
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年

）

合　　計



様式－5 費用対効果等算出表 水系名：六甲山系

中期計画（事業全体） 単位：百万円

残存価値 計

便益 現在価値 ② ①+② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

平成22年 -3 0 0 0 5,229 5,971 5,229 5,971
平成23年 -2 1,184 1,281 1,281 4,097 4,432 4,097 4,432
平成24年 -1 1,687 1,754 1,754 3,463 3,601 3,463 3,601
平成25年
（基準年） 0 2,166 2,166 2,166 4,780 4,780 4,780 4,780

平成26年 1 2,715 2,611 2,611 4,780 4,596 4,780 4,596
平成27年 2 3,624 3,350 3,350 4,780 4,419 4,780 4,419
平成28年 3 4,532 4,029 4,029 4,780 4,249 4,780 4,249
平成29年 4 5,441 4,651 4,651 4,780 4,086 4,780 4,086
平成30年 5 6,349 5,219 5,219 4,780 3,929 4,780 3,929
平成31年 6 7,258 5,736 5,736 4,780 3,778 4,780 3,778
平成32年 7 8,167 6,206 6,206 4,780 3,632 4,780 3,632
平成33年 8 9,075 6,631 6,631 4,780 3,493 4,780 3,493
平成34年 9 9,984 7,014 7,014 4,780 3,358 4,780 3,358
平成35年 10 10,892 7,358 7,358 4,780 3,229 4,780 3,229
平成36年 11 11,801 7,666 7,666 4,780 3,105 4,780 3,105
平成37年 12 12,710 7,938 7,938 4,780 2,986 4,780 2,986
平成38年 13 13,618 8,179 8,179 4,780 2,871 4,780 2,871
平成39年 14 14,527 8,389 8,389 4,780 2,760 4,780 2,760
平成40年 15 15,435 8,571 8,571 4,780 2,654 4,780 2,654
平成41年 16 16,344 8,726 8,726 4,780 2,552 4,780 2,552
平成42年 17 17,252 8,857 8,857 4,780 2,454 4,780 2,454
平成43年 18 18,161 8,965 8,965 4,780 2,360 4,780 2,360
平成44年 19 19,070 9,051 9,051 4,780 2,269 4,780 2,269
平成45年 20 19,978 9,118 9,118 4,780 2,182 4,780 2,182
平成46年 21 20,887 9,166 9,166 4,780 2,098 4,780 2,098
平成47年 22 21,795 9,197 9,197 4,780 2,017 4,780 2,017
平成48年 23 22,704 9,212 9,212 4,780 1,939 4,780 1,939
平成49年 24 23,613 9,212 9,212 4,780 1,865 4,780 1,865
平成50年 25 24,521 9,198 9,198 4,780 1,793 4,780 1,793
平成51年 26 25,430 9,172 9,172 4,780 1,724 4,780 1,724
平成52年 27 26,338 9,135 9,135 4,780 1,658 4,780 1,658
平成53年 28 27,247 9,086 9,086 4,780 1,594 4,780 1,594
平成54年 29 28,156 9,028 9,028 4,780 1,533 4,780 1,533
平成55年 30 29,064 8,961 8,961 4,780 1,474 4,780 1,474
平成56年 31 29,973 8,886 8,886 4,780 1,417 4,780 1,417
平成57年 32 30,881 8,803 8,803 4,780 1,363 4,780 1,363
平成58年 33 31,790 8,713 8,713 4,780 1,310 4,780 1,310
平成59年 34 32,699 8,618 8,618 4,780 1,260 4,780 1,260
平成60年 35 33,607 8,517 8,517 4,780 1,211 4,780 1,211
平成61年 36 34,516 8,410 8,410 4,780 1,165 4,780 1,165
平成62年 37 35,424 8,300 8,300 4,780 1,120 4,780 1,120
平成63年 38 36,333 8,185 8,185 4,780 1,077 4,780 1,077
平成64年 39 37,242 8,067 8,067 4,780 1,035 4,780 1,035
平成65年 40 38,150 7,946 7,946 4,780 996 4,780 996
平成66年 41 39,059 7,823 7,823 4,780 957 4,780 957
平成67年 42 39,967 7,697 7,697 4,780 920 4,780 920
平成68年 43 40,876 7,569 7,569 4,780 885 4,780 885
平成69年 44 41,785 7,440 7,440 3,850 685 3,850 685
平成70年 45 42,542 7,283 7,283 3,850 659 3,850 659
平成71年 46 43,299 7,128 7,128 3,350 551 3,350 551
平成72年 47 43,975 6,961 6,961 2,850 451 2,850 451
平成73年 48 44,570 6,783 6,783 2,218 338 2,218 338
平成74年 49 45,040 6,591 6,591 1,484 217 1,484 217
平成75年 50 45,040 6,338 6,338 1,484 209 1,484 209
平成76年 51 45 040 6 094 6 094 1 484 201 1 484 201

ｔ年次

便益（B）

便益①

既
投
資

整
備
期
間

（
４
８
年
間

）

費用対効果
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

費用（C）

平成76年 51 45,040 6,094 6,094 1,484 201 1,484 201
平成77年 52 45,040 5,860 5,860 1,484 193 1,484 193
平成78年 53 45,040 5,634 5,634 1,484 186 1,484 186
平成79年 54 45,040 5,418 5,418 1,484 178 1,484 178
平成80年 55 45,040 5,209 5,209 1,484 172 1,484 172
平成81年 56 45,040 5,009 5,009 1,484 165 1,484 165
平成82年 57 45,040 4,816 4,816 1,484 159 1,484 159
平成83年 58 45,040 4,631 4,631 1,484 153 1,484 153
平成84年 59 45,040 4,453 4,453 1,484 147 1,484 147
平成85年 60 45,040 4,282 4,282 1,484 141 1,484 141
平成86年 61 45,040 4,117 4,117 1,484 136 1,484 136
平成87年 62 45,040 3,959 3,959 1,484 130 1,484 130
平成88年 63 45,040 3,806 3,806 1,484 125 1,484 125
平成89年 64 45,040 3,660 3,660 1,484 121 1,484 121
平成90年 65 45,040 3,519 3,519 1,484 116 1,484 116
平成91年 66 45,040 3,384 3,384 1,484 111 1,484 111
平成92年 67 45,040 3,254 3,254 1,484 107 1,484 107
平成93年 68 45,040 3,128 3,128 1,484 103 1,484 103
平成94年 69 45,040 3,008 3,008 1,484 99 1,484 99
平成95年 70 45,040 2,892 2,892 1,484 95 1,484 95
平成96年 71 45,040 2,781 2,781 1,484 92 1,484 92
平成97年 72 45,040 2,674 2,674 1,484 88 1,484 88
平成98年 73 45,040 2,571 2,571 1,484 85 1,484 85
平成99年 74 45,040 2,472 2,472 1,484 81 1,484 81
平成100年 75 45,040 2,377 2,377 1,484 78 1,484 78
平成101年 76 45,040 2,286 2,286 1,484 75 1,484 75
平成102年 77 45,040 2,198 2,198 1,484 72 1,484 72
平成103年 78 45,040 2,113 2,113 1,484 70 1,484 70
平成104年 79 45,040 2,032 2,032 1,484 67 1,484 67
平成105年 80 45,040 1,954 1,954 1,484 64 1,484 64
平成106年 81 45,040 1,879 1,879 1,484 62 1,484 62
平成107年 82 45,040 1,807 1,807 1,484 60 1,484 60
平成108年 83 45,040 1,737 1,737 1,484 57 1,484 57
平成109年 84 45,040 1,670 1,670 1,484 55 1,484 55
平成110年 85 45,040 1,606 1,606 1,484 53 1,484 53
平成111年 86 45,040 1,544 1,544 1,484 51 1,484 51
平成112年 87 45,040 1,485 1,485 1,484 49 1,484 49
平成113年 88 45,040 1,428 1,428 1,484 47 1,484 47
平成114年 89 45,040 1,373 1,373 1,484 45 1,484 45
平成115年 90 45,040 1,320 1,320 1,484 43 1,484 43
平成116年 91 45,040 1,269 1,269 1,484 42 1,484 42
平成117年 92 45,040 1,220 1,220 1,484 40 1,484 40
平成118年 93 45,040 1,174 1,174 1,484 39 1,484 39
平成119年 94 45,040 1,128 1,128 1,484 37 1,484 37
平成120年 95 45,040 1,085 1,085 1,484 36 1,484 36
平成121年 96 45,040 1,043 1,043 1,484 34 1,484 34
平成122年 97 45,040 1,003 1,003 1,484 33 1,484 33
平成123年 98 45,040 965 965 1,484 32 1,484 32

3,410,426 525,219 1,157 526,376 239,225 118,840 74,184 4,851 313,409 123,691 4.26 402,685合　　計

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年

）



様式－5 費用対効果等算出表（事業費＋10％） 水系名：六甲山系

中期計画（事業全体） 単位：百万円

残存価値 計

便益 現在価値 ② ①+② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

平成22年 -3 0 0 0 5,229 5,971 5,229 5,971
平成23年 -2 1,184 1,281 1,281 4,097 4,432 4,097 4,432
平成24年 -1 1,687 1,754 1,754 3,463 3,601 3,463 3,601
平成25年
（基準年） 0 2,166 2,166 2,166 4,780 4,780 4,780 4,780

平成26年 1 2,715 2,611 2,611 5,258 5,056 5,258 5,056
平成27年 2 3,624 3,350 3,350 5,258 4,861 5,258 4,861
平成28年 3 4,532 4,029 4,029 5,258 4,674 5,258 4,674
平成29年 4 5,441 4,651 4,651 5,258 4,495 5,258 4,495
平成30年 5 6,349 5,219 5,219 5,258 4,322 5,258 4,322
平成31年 6 7,258 5,736 5,736 5,258 4,155 5,258 4,155
平成32年 7 8,167 6,206 6,206 5,258 3,996 5,258 3,996
平成33年 8 9,075 6,631 6,631 5,258 3,842 5,258 3,842
平成34年 9 9,984 7,014 7,014 5,258 3,694 5,258 3,694
平成35年 10 10,892 7,358 7,358 5,258 3,552 5,258 3,552
平成36年 11 11,801 7,666 7,666 5,258 3,415 5,258 3,415
平成37年 12 12,710 7,938 7,938 5,258 3,284 5,258 3,284
平成38年 13 13,618 8,179 8,179 5,258 3,158 5,258 3,158
平成39年 14 14,527 8,389 8,389 5,258 3,036 5,258 3,036
平成40年 15 15,435 8,571 8,571 5,258 2,920 5,258 2,920
平成41年 16 16,344 8,726 8,726 5,258 2,807 5,258 2,807
平成42年 17 17,252 8,857 8,857 5,258 2,699 5,258 2,699
平成43年 18 18,161 8,965 8,965 5,258 2,595 5,258 2,595
平成44年 19 19,070 9,051 9,051 5,258 2,496 5,258 2,496
平成45年 20 19,978 9,118 9,118 5,258 2,400 5,258 2,400
平成46年 21 20,887 9,166 9,166 5,258 2,307 5,258 2,307
平成47年 22 21,795 9,197 9,197 5,258 2,219 5,258 2,219
平成48年 23 22,704 9,212 9,212 5,258 2,133 5,258 2,133
平成49年 24 23,613 9,212 9,212 5,258 2,051 5,258 2,051
平成50年 25 24,521 9,198 9,198 5,258 1,972 5,258 1,972
平成51年 26 25,430 9,172 9,172 5,258 1,896 5,258 1,896
平成52年 27 26,338 9,135 9,135 5,258 1,824 5,258 1,824
平成53年 28 27,247 9,086 9,086 5,258 1,753 5,258 1,753
平成54年 29 28,156 9,028 9,028 5,258 1,686 5,258 1,686
平成55年 30 29,064 8,961 8,961 5,258 1,621 5,258 1,621
平成56年 31 29,973 8,886 8,886 5,258 1,559 5,258 1,559
平成57年 32 30,881 8,803 8,803 5,258 1,499 5,258 1,499
平成58年 33 31,790 8,713 8,713 5,258 1,441 5,258 1,441
平成59年 34 32,699 8,618 8,618 5,258 1,386 5,258 1,386
平成60年 35 33,607 8,517 8,517 5,258 1,332 5,258 1,332
平成61年 36 34,516 8,410 8,410 5,258 1,281 5,258 1,281
平成62年 37 35,424 8,300 8,300 5,258 1,232 5,258 1,232
平成63年 38 36,333 8,185 8,185 5,258 1,185 5,258 1,185
平成64年 39 37,242 8,067 8,067 5,258 1,139 5,258 1,139
平成65年 40 38,150 7,946 7,946 5,258 1,095 5,258 1,095
平成66年 41 39,059 7,823 7,823 5,258 1,053 5,258 1,053
平成67年 42 39,967 7,697 7,697 5,258 1,013 5,258 1,013
平成68年 43 40,876 7,569 7,569 5,258 974 5,258 974
平成69年 44 41,785 7,440 7,440 4,235 754 4,235 754
平成70年 45 42,542 7,283 7,283 4,235 725 4,235 725
平成71年 46 43,299 7,128 7,128 3,685 607 3,685 607
平成72年 47 43,975 6,961 6,961 3,135 496 3,135 496
平成73年 48 44,570 6,783 6,783 2,440 371 2,440 371
平成74年 49 45,040 6,591 6,591 1,484 217 1,484 217
平成75年 50 45,040 6,338 6,338 1,484 209 1,484 209
平成76年 51 45 040 6 094 6 094 1 484 201 1 484 201

費用対効果
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

費用（C）

ｔ年次

便益（B）

便益①

既
投
資

整
備
期
間

（
４
８
年
間

）

平成76年 51 45,040 6,094 6,094 1,484 201 1,484 201
平成77年 52 45,040 5,860 5,860 1,484 193 1,484 193
平成78年 53 45,040 5,634 5,634 1,484 186 1,484 186
平成79年 54 45,040 5,418 5,418 1,484 178 1,484 178
平成80年 55 45,040 5,209 5,209 1,484 172 1,484 172
平成81年 56 45,040 5,009 5,009 1,484 165 1,484 165
平成82年 57 45,040 4,816 4,816 1,484 159 1,484 159
平成83年 58 45,040 4,631 4,631 1,484 153 1,484 153
平成84年 59 45,040 4,453 4,453 1,484 147 1,484 147
平成85年 60 45,040 4,282 4,282 1,484 141 1,484 141
平成86年 61 45,040 4,117 4,117 1,484 136 1,484 136
平成87年 62 45,040 3,959 3,959 1,484 130 1,484 130
平成88年 63 45,040 3,806 3,806 1,484 125 1,484 125
平成89年 64 45,040 3,660 3,660 1,484 121 1,484 121
平成90年 65 45,040 3,519 3,519 1,484 116 1,484 116
平成91年 66 45,040 3,384 3,384 1,484 111 1,484 111
平成92年 67 45,040 3,254 3,254 1,484 107 1,484 107
平成93年 68 45,040 3,128 3,128 1,484 103 1,484 103
平成94年 69 45,040 3,008 3,008 1,484 99 1,484 99
平成95年 70 45,040 2,892 2,892 1,484 95 1,484 95
平成96年 71 45,040 2,781 2,781 1,484 92 1,484 92
平成97年 72 45,040 2,674 2,674 1,484 88 1,484 88
平成98年 73 45,040 2,571 2,571 1,484 85 1,484 85
平成99年 74 45,040 2,472 2,472 1,484 81 1,484 81
平成100年 75 45,040 2,377 2,377 1,484 78 1,484 78
平成101年 76 45,040 2,286 2,286 1,484 75 1,484 75
平成102年 77 45,040 2,198 2,198 1,484 72 1,484 72
平成103年 78 45,040 2,113 2,113 1,484 70 1,484 70
平成104年 79 45,040 2,032 2,032 1,484 67 1,484 67
平成105年 80 45,040 1,954 1,954 1,484 64 1,484 64
平成106年 81 45,040 1,879 1,879 1,484 62 1,484 62
平成107年 82 45,040 1,807 1,807 1,484 60 1,484 60
平成108年 83 45,040 1,737 1,737 1,484 57 1,484 57
平成109年 84 45,040 1,670 1,670 1,484 55 1,484 55
平成110年 85 45,040 1,606 1,606 1,484 53 1,484 53
平成111年 86 45,040 1,544 1,544 1,484 51 1,484 51
平成112年 87 45,040 1,485 1,485 1,484 49 1,484 49
平成113年 88 45,040 1,428 1,428 1,484 47 1,484 47
平成114年 89 45,040 1,373 1,373 1,484 45 1,484 45
平成115年 90 45,040 1,320 1,320 1,484 43 1,484 43
平成116年 91 45,040 1,269 1,269 1,484 42 1,484 42
平成117年 92 45,040 1,220 1,220 1,484 40 1,484 40
平成118年 93 45,040 1,174 1,174 1,484 39 1,484 39
平成119年 94 45,040 1,128 1,128 1,484 37 1,484 37
平成120年 95 45,040 1,085 1,085 1,484 36 1,484 36
平成121年 96 45,040 1,043 1,043 1,484 34 1,484 34
平成122年 97 45,040 1,003 1,003 1,484 33 1,484 33
平成123年 98 45,040 965 965 1,484 32 1,484 32

3,410,426 525,219 1,260 526,479 261,391 128,845 74,184 4,851 335,575 133,696 3.94 392,783合　　計

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年

）



様式－5 費用対効果等算出表（事業費-10％） 水系名：六甲山系

中期計画（事業全体） 単位：百万円

残存価値 計

便益 現在価値 ② ①+② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

平成22年 -3 0 0 0 5,229 5,971 5,229 5,971
平成23年 -2 1,184 1,281 1,281 4,097 4,432 4,097 4,432
平成24年 -1 1,687 1,754 1,754 3,463 3,601 3,463 3,601
平成25年
（基準年） 0 2,166 2,166 2,166 4,780 4,780 4,780 4,780

平成26年 1 2,715 2,611 2,611 4,302 4,136 4,302 4,136
平成27年 2 3,624 3,350 3,350 4,302 3,977 4,302 3,977
平成28年 3 4,532 4,029 4,029 4,302 3,824 4,302 3,824
平成29年 4 5,441 4,651 4,651 4,302 3,677 4,302 3,677
平成30年 5 6,349 5,219 5,219 4,302 3,536 4,302 3,536
平成31年 6 7,258 5,736 5,736 4,302 3,400 4,302 3,400
平成32年 7 8,167 6,206 6,206 4,302 3,269 4,302 3,269
平成33年 8 9,075 6,631 6,631 4,302 3,143 4,302 3,143
平成34年 9 9,984 7,014 7,014 4,302 3,022 4,302 3,022
平成35年 10 10,892 7,358 7,358 4,302 2,906 4,302 2,906
平成36年 11 11,801 7,666 7,666 4,302 2,794 4,302 2,794
平成37年 12 12,710 7,938 7,938 4,302 2,687 4,302 2,687
平成38年 13 13,618 8,179 8,179 4,302 2,584 4,302 2,584
平成39年 14 14,527 8,389 8,389 4,302 2,484 4,302 2,484
平成40年 15 15,435 8,571 8,571 4,302 2,389 4,302 2,389
平成41年 16 16,344 8,726 8,726 4,302 2,297 4,302 2,297
平成42年 17 17,252 8,857 8,857 4,302 2,209 4,302 2,209
平成43年 18 18,161 8,965 8,965 4,302 2,124 4,302 2,124
平成44年 19 19,070 9,051 9,051 4,302 2,042 4,302 2,042
平成45年 20 19,978 9,118 9,118 4,302 1,963 4,302 1,963
平成46年 21 20,887 9,166 9,166 4,302 1,888 4,302 1,888
平成47年 22 21,795 9,197 9,197 4,302 1,815 4,302 1,815
平成48年 23 22,704 9,212 9,212 4,302 1,745 4,302 1,745
平成49年 24 23,613 9,212 9,212 4,302 1,678 4,302 1,678
平成50年 25 24,521 9,198 9,198 4,302 1,614 4,302 1,614
平成51年 26 25,430 9,172 9,172 4,302 1,552 4,302 1,552
平成52年 27 26,338 9,135 9,135 4,302 1,492 4,302 1,492
平成53年 28 27,247 9,086 9,086 4,302 1,435 4,302 1,435
平成54年 29 28,156 9,028 9,028 4,302 1,379 4,302 1,379
平成55年 30 29,064 8,961 8,961 4,302 1,326 4,302 1,326
平成56年 31 29,973 8,886 8,886 4,302 1,275 4,302 1,275
平成57年 32 30,881 8,803 8,803 4,302 1,226 4,302 1,226
平成58年 33 31,790 8,713 8,713 4,302 1,179 4,302 1,179
平成59年 34 32,699 8,618 8,618 4,302 1,134 4,302 1,134
平成60年 35 33,607 8,517 8,517 4,302 1,090 4,302 1,090
平成61年 36 34,516 8,410 8,410 4,302 1,048 4,302 1,048
平成62年 37 35,424 8,300 8,300 4,302 1,008 4,302 1,008
平成63年 38 36,333 8,185 8,185 4,302 969 4,302 969
平成64年 39 37,242 8,067 8,067 4,302 932 4,302 932
平成65年 40 38,150 7,946 7,946 4,302 896 4,302 896
平成66年 41 39,059 7,823 7,823 4,302 862 4,302 862
平成67年 42 39,967 7,697 7,697 4,302 828 4,302 828
平成68年 43 40,876 7,569 7,569 4,302 797 4,302 797
平成69年 44 41,785 7,440 7,440 3,465 617 3,465 617
平成70年 45 42,542 7,283 7,283 3,465 593 3,465 593
平成71年 46 43,299 7,128 7,128 3,015 496 3,015 496
平成72年 47 43,975 6,961 6,961 2,565 406 2,565 406
平成73年 48 44,570 6,783 6,783 1,996 304 1,996 304
平成74年 49 45,040 6,591 6,591 1,484 217 1,484 217
平成75年 50 45,040 6,338 6,338 1,484 209 1,484 209
平成76年 51 45 040 6 094 6 094 1 484 201 1 484 201

費用対効果
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

費用（C）

ｔ年次

便益（B）

便益①

既
投
資

整
備
期
間

（
４
８
年
間

）

平成76年 51 45,040 6,094 6,094 1,484 201 1,484 201
平成77年 52 45,040 5,860 5,860 1,484 193 1,484 193
平成78年 53 45,040 5,634 5,634 1,484 186 1,484 186
平成79年 54 45,040 5,418 5,418 1,484 178 1,484 178
平成80年 55 45,040 5,209 5,209 1,484 172 1,484 172
平成81年 56 45,040 5,009 5,009 1,484 165 1,484 165
平成82年 57 45,040 4,816 4,816 1,484 159 1,484 159
平成83年 58 45,040 4,631 4,631 1,484 153 1,484 153
平成84年 59 45,040 4,453 4,453 1,484 147 1,484 147
平成85年 60 45,040 4,282 4,282 1,484 141 1,484 141
平成86年 61 45,040 4,117 4,117 1,484 136 1,484 136
平成87年 62 45,040 3,959 3,959 1,484 130 1,484 130
平成88年 63 45,040 3,806 3,806 1,484 125 1,484 125
平成89年 64 45,040 3,660 3,660 1,484 121 1,484 121
平成90年 65 45,040 3,519 3,519 1,484 116 1,484 116
平成91年 66 45,040 3,384 3,384 1,484 111 1,484 111
平成92年 67 45,040 3,254 3,254 1,484 107 1,484 107
平成93年 68 45,040 3,128 3,128 1,484 103 1,484 103
平成94年 69 45,040 3,008 3,008 1,484 99 1,484 99
平成95年 70 45,040 2,892 2,892 1,484 95 1,484 95
平成96年 71 45,040 2,781 2,781 1,484 92 1,484 92
平成97年 72 45,040 2,674 2,674 1,484 88 1,484 88
平成98年 73 45,040 2,571 2,571 1,484 85 1,484 85
平成99年 74 45,040 2,472 2,472 1,484 81 1,484 81
平成100年 75 45,040 2,377 2,377 1,484 78 1,484 78
平成101年 76 45,040 2,286 2,286 1,484 75 1,484 75
平成102年 77 45,040 2,198 2,198 1,484 72 1,484 72
平成103年 78 45,040 2,113 2,113 1,484 70 1,484 70
平成104年 79 45,040 2,032 2,032 1,484 67 1,484 67
平成105年 80 45,040 1,954 1,954 1,484 64 1,484 64
平成106年 81 45,040 1,879 1,879 1,484 62 1,484 62
平成107年 82 45,040 1,807 1,807 1,484 60 1,484 60
平成108年 83 45,040 1,737 1,737 1,484 57 1,484 57
平成109年 84 45,040 1,670 1,670 1,484 55 1,484 55
平成110年 85 45,040 1,606 1,606 1,484 53 1,484 53
平成111年 86 45,040 1,544 1,544 1,484 51 1,484 51
平成112年 87 45,040 1,485 1,485 1,484 49 1,484 49
平成113年 88 45,040 1,428 1,428 1,484 47 1,484 47
平成114年 89 45,040 1,373 1,373 1,484 45 1,484 45
平成115年 90 45,040 1,320 1,320 1,484 43 1,484 43
平成116年 91 45,040 1,269 1,269 1,484 42 1,484 42
平成117年 92 45,040 1,220 1,220 1,484 40 1,484 40
平成118年 93 45,040 1,174 1,174 1,484 39 1,484 39
平成119年 94 45,040 1,128 1,128 1,484 37 1,484 37
平成120年 95 45,040 1,085 1,085 1,484 36 1,484 36
平成121年 96 45,040 1,043 1,043 1,484 34 1,484 34
平成122年 97 45,040 1,003 1,003 1,484 33 1,484 33
平成123年 98 45,040 965 965 1,484 32 1,484 32

3,410,426 525,219 1,054 526,273 217,060 108,834 74,184 4,851 291,244 113,685 4.63 412,588合　　計

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年

）



様式－5 費用対効果等算出表（事業期間＋10％ 水系名：六甲山系

中期計画（事業全体） 単位：百万円

残存価値 計

便益 現在価値 ② ①+② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

平成22年 -3 0 0 0 5,229 5,971 5,229 5,971
平成23年 -2 985 1,065 1,065 4,097 4,432 4,097 4,432
平成24年 -1 1,756 1,826 1,826 3,463 3,601 3,463 3,601
平成25年
（基準年） 0 2,408 2,408 2,408 4,780 4,780 4,780 4,780
平成26年 1 3,308 3,181 3,181 4,183 4,022 4,183 4,022
平成27年 2 4,095 3,786 3,786 4,183 3,867 4,183 3,867
平成28年 3 4,883 4,341 4,341 4,183 3,719 4,183 3,719
平成29年 4 5,671 4,847 4,847 4,183 3,576 4,183 3,576
平成30年 5 6,458 5,308 5,308 4,183 3,438 4,183 3,438
平成31年 6 7,246 5,726 5,726 4,183 3,306 4,183 3,306
平成32年 7 8,033 6,105 6,105 4,183 3,179 4,183 3,179
平成33年 8 8,821 6,445 6,445 4,183 3,056 4,183 3,056
平成34年 9 9,608 6,751 6,751 4,183 2,939 4,183 2,939
平成35年 10 10,396 7,023 7,023 4,183 2,826 4,183 2,826
平成36年 11 11,183 7,265 7,265 4,182 2,717 4,182 2,717
平成37年 12 11,971 7,477 7,477 4,182 2,612 4,182 2,612
平成38年 13 12,758 7,662 7,662 4,182 2,512 4,182 2,512
平成39年 14 13,546 7,822 7,822 4,182 2,415 4,182 2,415
平成40年 15 14,333 7,959 7,959 4,182 2,322 4,182 2,322
平成41年 16 15,120 8,073 8,073 4,182 2,233 4,182 2,233
平成42年 17 15,908 8,167 8,167 4,182 2,147 4,182 2,147
平成43年 18 16,695 8,241 8,241 4,182 2,064 4,182 2,064
平成44年 19 17,482 8,298 8,298 4,182 1,985 4,182 1,985
平成45年 20 18,270 8,338 8,338 4,182 1,909 4,182 1,909
平成46年 21 19,057 8,363 8,363 4,182 1,835 4,182 1,835
平成47年 22 19,845 8,373 8,373 4,182 1,765 4,182 1,765
平成48年 23 20,632 8,371 8,371 4,182 1,697 4,182 1,697
平成49年 24 21,419 8,356 8,356 4,182 1,631 4,182 1,631
平成50年 25 22,207 8,330 8,330 4,182 1,569 4,182 1,569
平成51年 26 22,994 8,294 8,294 4,182 1,508 4,182 1,508
平成52年 27 23,781 8,248 8,248 4,182 1,450 4,182 1,450
平成53年 28 24,569 8,193 8,193 4,182 1,395 4,182 1,395
平成54年 29 25,356 8,130 8,130 4,182 1,341 4,182 1,341
平成55年 30 26,143 8,061 8,061 4,182 1,289 4,182 1,289
平成56年 31 26,931 7,984 7,984 4,182 1,240 4,182 1,240
平成57年 32 27,718 7,901 7,901 4,182 1,192 4,182 1,192
平成58年 33 28,506 7,813 7,813 4,182 1,146 4,182 1,146
平成59年 34 29,293 7,720 7,720 4,182 1,102 4,182 1,102
平成60年 35 30,080 7,623 7,623 4,182 1,060 4,182 1,060
平成61年 36 30,868 7,521 7,521 4,182 1,019 4,182 1,019
平成62年 37 31,655 7,417 7,417 4,182 980 4,182 980
平成63年 38 32,442 7,309 7,309 4,182 942 4,182 942
平成64年 39 33,230 7,198 7,198 4,182 906 4,182 906
平成65年 40 34,017 7,085 7,085 4,182 871 4,182 871
平成66年 41 34,804 6,971 6,971 4,182 838 4,182 838
平成67年 42 35,592 6,854 6,854 4,182 805 4,182 805
平成68年 43 36,379 6,736 6,736 4,182 774 4,182 774
平成69年 44 37,167 6,617 6,617 4,182 745 4,182 745
平成70年 45 37,954 6,498 6,498 4,182 716 4,182 716
平成71年 46 38,741 6,377 6,377 4,182 688 4,182 688
平成72年 47 39,529 6,257 6,257 4,182 662 4,182 662
平成73年 48 40,316 6,136 6,136 4,182 636 4,182 636
平成74年 49 41,103 6,015 6,015 4,182 612 4,182 612
平成75年 50 41,891 5,895 5,895 4,182 588 4,182 588
平成76年 51 42 678 5 774 5 774 4 182 566 4 182 566

費用対効果
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

費用（C）

ｔ年次

便益（B）

便益①

既
投
資

整
備
期
間

（
５
３
年
間

）

平成76年 51 42,678 5,774 5,774 4,182 566 4,182 566
平成77年 52 43,466 5,655 5,655 4,182 544 4,182 544
平成78年 53 44,253 5,536 5,536 4,182 523 4,182 523
平成79年 54 45,040 5,418 5,418 1,484 178 1,484 178
平成80年 55 45,040 5,209 5,209 1,484 172 1,484 172
平成81年 56 45,040 5,009 5,009 1,484 165 1,484 165
平成82年 57 45,040 4,816 4,816 1,484 159 1,484 159
平成83年 58 45,040 4,631 4,631 1,484 153 1,484 153
平成84年 59 45,040 4,453 4,453 1,484 147 1,484 147
平成85年 60 45,040 4,282 4,282 1,484 141 1,484 141
平成86年 61 45,040 4,117 4,117 1,484 136 1,484 136
平成87年 62 45,040 3,959 3,959 1,484 130 1,484 130
平成88年 63 45,040 3,806 3,806 1,484 125 1,484 125
平成89年 64 45,040 3,660 3,660 1,484 121 1,484 121
平成90年 65 45,040 3,519 3,519 1,484 116 1,484 116
平成91年 66 45,040 3,384 3,384 1,484 111 1,484 111
平成92年 67 45,040 3,254 3,254 1,484 107 1,484 107
平成93年 68 45,040 3,128 3,128 1,484 103 1,484 103
平成94年 69 45,040 3,008 3,008 1,484 99 1,484 99
平成95年 70 45,040 2,892 2,892 1,484 95 1,484 95
平成96年 71 45,040 2,781 2,781 1,484 92 1,484 92
平成97年 72 45,040 2,674 2,674 1,484 88 1,484 88
平成98年 73 45,040 2,571 2,571 1,484 85 1,484 85
平成99年 74 45,040 2,472 2,472 1,484 81 1,484 81
平成100年 75 45,040 2,377 2,377 1,484 78 1,484 78
平成101年 76 45,040 2,286 2,286 1,484 75 1,484 75
平成102年 77 45,040 2,198 2,198 1,484 72 1,484 72
平成103年 78 45,040 2,113 2,113 1,484 70 1,484 70
平成104年 79 45,040 2,032 2,032 1,484 67 1,484 67
平成105年 80 45,040 1,954 1,954 1,484 64 1,484 64
平成106年 81 45,040 1,879 1,879 1,484 62 1,484 62
平成107年 82 45,040 1,807 1,807 1,484 60 1,484 60
平成108年 83 45,040 1,737 1,737 1,484 57 1,484 57
平成109年 84 45,040 1,670 1,670 1,484 55 1,484 55
平成110年 85 45,040 1,606 1,606 1,484 53 1,484 53
平成111年 86 45,040 1,544 1,544 1,484 51 1,484 51
平成112年 87 45,040 1,485 1,485 1,484 49 1,484 49
平成113年 88 45,040 1,428 1,428 1,484 47 1,484 47
平成114年 89 45,040 1,373 1,373 1,484 45 1,484 45
平成115年 90 45,040 1,320 1,320 1,484 43 1,484 43
平成116年 91 45,040 1,269 1,269 1,484 42 1,484 42
平成117年 92 45,040 1,220 1,220 1,484 40 1,484 40
平成118年 93 45,040 1,174 1,174 1,484 39 1,484 39
平成119年 94 45,040 1,128 1,128 1,484 37 1,484 37
平成120年 95 45,040 1,085 1,085 1,484 36 1,484 36
平成121年 96 45,040 1,043 1,043 1,484 34 1,484 34
平成122年 97 45,040 1,003 1,003 1,484 33 1,484 33
平成123年 98 45,040 965 965 1,484 32 1,484 32
平成124年 99 45,040 927 927 1,484 31 1,484 31
平成125年 100 45,040 892 892 1,484 29 1,484 29
平成126年 101 45,040 857 857 1,484 28 1,484 28
平成127年 102 45,040 825 825 1,484 27 1,484 27
平成128年 103 45,040 793 793 1,484 26 1,484 26

3,517,561 498,761 951 499,712 239,226 110,263 74,184 3,987 313,410 114,250 4.37 385,461合　　計

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年

）



様式－5 費用対効果等算出表（事業期間-10％） 水系名：六甲山系

中期計画（事業全体） 単位：百万円

残存価値 計

便益 現在価値 ② ①+② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

平成22年 -3 0 0 0 5,229 5,971 5,229 5,971
平成23年 -2 985 1,065 1,065 4,097 4,432 4,097 4,432
平成24年 -1 1,756 1,826 1,826 3,463 3,601 3,463 3,601
平成25年
（基準年） 0 2,408 2,408 2,408 4,780 4,780 4,780 4,780
平成26年 1 3,308 3,181 3,181 5,155 4,957 5,155 4,957
平成27年 2 4,278 3,956 3,956 5,155 4,766 5,155 4,766
平成28年 3 5,249 4,666 4,666 5,155 4,583 5,155 4,583
平成29年 4 6,220 5,317 5,317 5,155 4,407 5,155 4,407
平成30年 5 7,190 5,910 5,910 5,155 4,237 5,155 4,237
平成31年 6 8,161 6,450 6,450 5,155 4,074 5,155 4,074
平成32年 7 9,131 6,939 6,939 5,155 3,917 5,155 3,917
平成33年 8 10,102 7,381 7,381 5,155 3,767 5,155 3,767
平成34年 9 11,072 7,779 7,779 5,155 3,622 5,155 3,622
平成35年 10 12,043 8,136 8,136 5,155 3,483 5,155 3,483
平成36年 11 13,013 8,453 8,453 5,155 3,349 5,155 3,349
平成37年 12 13,984 8,734 8,734 5,155 3,220 5,155 3,220
平成38年 13 14,955 8,981 8,981 5,155 3,096 5,155 3,096
平成39年 14 15,925 9,196 9,196 5,155 2,977 5,155 2,977
平成40年 15 16,896 9,382 9,382 5,155 2,862 5,155 2,862
平成41年 16 17,866 9,539 9,539 5,155 2,752 5,155 2,752
平成42年 17 18,837 9,670 9,670 5,155 2,646 5,155 2,646
平成43年 18 19,807 9,777 9,777 5,155 2,545 5,155 2,545
平成44年 19 20,778 9,862 9,862 5,155 2,447 5,155 2,447
平成45年 20 21,748 9,926 9,926 5,155 2,353 5,155 2,353
平成46年 21 22,719 9,970 9,970 5,155 2,262 5,155 2,262
平成47年 22 23,690 9,996 9,996 5,155 2,175 5,155 2,175
平成48年 23 24,660 10,005 10,005 5,155 2,092 5,155 2,092
平成49年 24 25,631 9,999 9,999 5,155 2,011 5,155 2,011
平成50年 25 26,601 9,979 9,979 5,155 1,934 5,155 1,934
平成51年 26 27,572 9,945 9,945 5,155 1,859 5,155 1,859
平成52年 27 28,542 9,899 9,899 5,155 1,788 5,155 1,788
平成53年 28 29,513 9,842 9,842 5,155 1,719 5,155 1,719
平成54年 29 30,483 9,775 9,775 5,155 1,653 5,155 1,653
平成55年 30 31,454 9,698 9,698 5,155 1,589 5,155 1,589
平成56年 31 32,425 9,613 9,613 5,155 1,528 5,155 1,528
平成57年 32 33,395 9,520 9,520 5,155 1,469 5,155 1,469
平成58年 33 34,366 9,419 9,419 5,155 1,413 5,155 1,413
平成59年 34 35,336 9,313 9,313 5,155 1,359 5,155 1,359
平成60年 35 36,307 9,201 9,201 5,154 1,306 5,154 1,306
平成61年 36 37,277 9,083 9,083 5,154 1,256 5,154 1,256
平成62年 37 38,247 8,961 8,961 5,154 1,208 5,154 1,208
平成63年 38 39,218 8,835 8,835 5,154 1,161 5,154 1,161
平成64年 39 40,188 8,706 8,706 5,154 1,116 5,154 1,116
平成65年 40 41,159 8,573 8,573 5,154 1,074 5,154 1,074
平成66年 41 42,129 8,437 8,437 5,154 1,032 5,154 1,032
平成67年 42 43,099 8,300 8,300 5,154 993 5,154 993
平成68年 43 44,070 8,160 8,160 5,154 954 5,154 954
平成69年 44 45,040 8,019 8,019 1,484 264 1,484 264
平成70年 45 45,040 7,711 7,711 1,484 254 1,484 254
平成71年 46 45,040 7,414 7,414 1,484 244 1,484 244
平成72年 47 45,040 7,129 7,129 1,484 235 1,484 235
平成73年 48 45,040 6,855 6,855 1,484 226 1,484 226
平成74年 49 45,040 6,591 6,591 1,484 217 1,484 217
平成75年 50 45,040 6,338 6,338 1,484 209 1,484 209
平成76年 51 45 040 6 094 6 094 1 484 201 1 484 201

費用（C）
費用対効果

Ｂ／Ｃ
純現在価値

Ｂ－Ｃ
便益① 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④年次 ｔ

便益（B）

整
備
期
間

（
４
３
年
間

）

既
投
資

平成76年 51 45,040 6,094 6,094 1,484 201 1,484 201
平成77年 52 45,040 5,860 5,860 1,484 193 1,484 193
平成78年 53 45,040 5,634 5,634 1,484 186 1,484 186
平成79年 54 45,040 5,417 5,417 1,484 178 1,484 178
平成80年 55 45,040 5,209 5,209 1,484 172 1,484 172
平成81年 56 45,040 5,009 5,009 1,484 165 1,484 165
平成82年 57 45,040 4,816 4,816 1,484 159 1,484 159
平成83年 58 45,040 4,631 4,631 1,484 153 1,484 153
平成84年 59 45,040 4,453 4,453 1,484 147 1,484 147
平成85年 60 45,040 4,282 4,282 1,484 141 1,484 141
平成86年 61 45,040 4,117 4,117 1,484 136 1,484 136
平成87年 62 45,040 3,959 3,959 1,484 130 1,484 130
平成88年 63 45,040 3,806 3,806 1,484 125 1,484 125
平成89年 64 45,040 3,660 3,660 1,484 121 1,484 121
平成90年 65 45,040 3,519 3,519 1,484 116 1,484 116
平成91年 66 45,040 3,384 3,384 1,484 111 1,484 111
平成92年 67 45,040 3,254 3,254 1,484 107 1,484 107
平成93年 68 45,040 3,128 3,128 1,484 103 1,484 103
平成94年 69 45,040 3,008 3,008 1,484 99 1,484 99
平成95年 70 45,040 2,892 2,892 1,484 95 1,484 95
平成96年 71 45,040 2,781 2,781 1,484 92 1,484 92
平成97年 72 45,040 2,674 2,674 1,484 88 1,484 88
平成98年 73 45,040 2,571 2,571 1,484 85 1,484 85
平成99年 74 45,040 2,472 2,472 1,484 81 1,484 81
平成100年 75 45,040 2,377 2,377 1,484 78 1,484 78
平成101年 76 45,040 2,286 2,286 1,484 75 1,484 75
平成102年 77 45,040 2,198 2,198 1,484 72 1,484 72
平成103年 78 45,040 2,113 2,113 1,484 70 1,484 70
平成104年 79 45,040 2,032 2,032 1,484 67 1,484 67
平成105年 80 45,040 1,954 1,954 1,484 64 1,484 64
平成106年 81 45,040 1,879 1,879 1,484 62 1,484 62
平成107年 82 45,040 1,807 1,807 1,484 60 1,484 60
平成108年 83 45,040 1,737 1,737 1,484 57 1,484 57
平成109年 84 45,040 1,670 1,670 1,484 55 1,484 55
平成110年 85 45,040 1,606 1,606 1,484 53 1,484 53
平成111年 86 45,040 1,544 1,544 1,484 51 1,484 51
平成112年 87 45,040 1,485 1,485 1,484 49 1,484 49
平成113年 88 45,040 1,428 1,428 1,484 47 1,484 47
平成114年 89 45,040 1,373 1,373 1,484 45 1,484 45
平成115年 90 45,040 1,320 1,320 1,484 43 1,484 43
平成116年 91 45,040 1,269 1,269 1,484 42 1,484 42
平成117年 92 45,040 1,220 1,220 1,484 40 1,484 40
平成118年 93 45,040 1,174 1,174 1,484 39 1,484 39

3,275,791 552,923 1,407 554,330 239,226 123,793 74,184 5,902 313,410 129,695 4.27 424,635合　　計

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年

）



様式－5 費用対効果等算出表（資産＋10％） 水系名：六甲山系

中期計画（事業全体） 単位：百万円

残存価値 計

便益 現在価値 ② ①+② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

平成22年 -3 0 0 0 5,229 5,971 5,229 5,971
平成23年 -2 1,184 1,281 1,281 4,097 4,432 4,097 4,432
平成24年 -1 1,687 1,754 1,754 3,463 3,601 3,463 3,601
平成25年
（基準年） 0 2,643 2,643 2,643 4,780 4,780 4,780 4,780

平成26年 1 3,630 3,491 3,491 4,780 4,596 4,780 4,596
平成27年 2 4,618 4,270 4,270 4,780 4,419 4,780 4,419
平成28年 3 5,606 4,984 4,984 4,780 4,249 4,780 4,249
平成29年 4 6,594 5,636 5,636 4,780 4,086 4,780 4,086
平成30年 5 7,581 6,231 6,231 4,780 3,929 4,780 3,929
平成31年 6 8,569 6,772 6,772 4,780 3,778 4,780 3,778
平成32年 7 9,557 7,262 7,262 4,780 3,632 4,780 3,632
平成33年 8 10,544 7,705 7,705 4,780 3,493 4,780 3,493
平成34年 9 11,532 8,102 8,102 4,780 3,358 4,780 3,358
平成35年 10 12,520 8,458 8,458 4,780 3,229 4,780 3,229
平成36年 11 13,507 8,774 8,774 4,780 3,105 4,780 3,105
平成37年 12 14,495 9,054 9,054 4,780 2,986 4,780 2,986
平成38年 13 15,483 9,299 9,299 4,780 2,871 4,780 2,871
平成39年 14 16,471 9,511 9,511 4,780 2,760 4,780 2,760
平成40年 15 17,458 9,694 9,694 4,780 2,654 4,780 2,654
平成41年 16 18,446 9,848 9,848 4,780 2,552 4,780 2,552
平成42年 17 19,434 9,977 9,977 4,780 2,454 4,780 2,454
平成43年 18 20,421 10,081 10,081 4,780 2,360 4,780 2,360
平成44年 19 21,409 10,162 10,162 4,780 2,269 4,780 2,269
平成45年 20 22,397 10,222 10,222 4,780 2,182 4,780 2,182
平成46年 21 23,384 10,262 10,262 4,780 2,098 4,780 2,098
平成47年 22 24,372 10,284 10,284 4,780 2,017 4,780 2,017
平成48年 23 25,360 10,289 10,289 4,780 1,939 4,780 1,939
平成49年 24 26,348 10,279 10,279 4,780 1,865 4,780 1,865
平成50年 25 27,335 10,254 10,254 4,780 1,793 4,780 1,793
平成51年 26 28,323 10,216 10,216 4,780 1,724 4,780 1,724
平成52年 27 29,311 10,165 10,165 4,780 1,658 4,780 1,658
平成53年 28 30,298 10,104 10,104 4,780 1,594 4,780 1,594
平成54年 29 31,286 10,032 10,032 4,780 1,533 4,780 1,533
平成55年 30 32,274 9,951 9,951 4,780 1,474 4,780 1,474
平成56年 31 33,261 9,861 9,861 4,780 1,417 4,780 1,417
平成57年 32 34,249 9,763 9,763 4,780 1,363 4,780 1,363
平成58年 33 35,237 9,658 9,658 4,780 1,310 4,780 1,310
平成59年 34 36,224 9,547 9,547 4,780 1,260 4,780 1,260
平成60年 35 37,212 9,430 9,430 4,780 1,211 4,780 1,211
平成61年 36 38,200 9,308 9,308 4,780 1,165 4,780 1,165
平成62年 37 39,188 9,182 9,182 4,780 1,120 4,780 1,120
平成63年 38 40,175 9,051 9,051 4,780 1,077 4,780 1,077
平成64年 39 41,163 8,917 8,917 4,780 1,035 4,780 1,035
平成65年 40 42,151 8,780 8,780 4,780 996 4,780 996
平成66年 41 43,138 8,640 8,640 4,780 957 4,780 957
平成67年 42 44,126 8,498 8,498 4,780 920 4,780 920
平成68年 43 45,114 8,354 8,354 4,780 885 4,780 885
平成69年 44 46,101 8,208 8,208 3,850 685 3,850 685
平成70年 45 46,897 8,029 8,029 3,850 659 3,850 659
平成71年 46 47,693 7,851 7,851 3,350 551 3,350 551
平成72年 47 48,385 7,658 7,658 2,850 451 2,850 451
平成73年 48 48,974 7,454 7,454 2,218 338 2,218 338
平成74年 49 49,432 7,234 7,234 1,484 217 1,484 217
平成75年 50 49,432 6,956 6,956 1,484 209 1,484 209
平成 年

費用（C）
費用対効果

Ｂ／Ｃ
純現在価値

Ｂ－Ｃ
便益① 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④年次 ｔ

便益（B）

既
投
資

整
備
期
間

（
４
８
年
間

）

平成76年 51 49,432 6,688 6,688 1,484 201 1,484 201
平成77年 52 49,432 6,431 6,431 1,484 193 1,484 193
平成78年 53 49,432 6,184 6,184 1,484 186 1,484 186
平成79年 54 49,432 5,946 5,946 1,484 178 1,484 178
平成80年 55 49,432 5,717 5,717 1,484 172 1,484 172
平成81年 56 49,432 5,497 5,497 1,484 165 1,484 165
平成82年 57 49,432 5,286 5,286 1,484 159 1,484 159
平成83年 58 49,432 5,082 5,082 1,484 153 1,484 153
平成84年 59 49,432 4,887 4,887 1,484 147 1,484 147
平成85年 60 49,432 4,699 4,699 1,484 141 1,484 141
平成86年 61 49,432 4,518 4,518 1,484 136 1,484 136
平成87年 62 49,432 4,345 4,345 1,484 130 1,484 130
平成88年 63 49,432 4,177 4,177 1,484 125 1,484 125
平成89年 64 49,432 4,017 4,017 1,484 121 1,484 121
平成90年 65 49,432 3,862 3,862 1,484 116 1,484 116
平成91年 66 49,432 3,714 3,714 1,484 111 1,484 111
平成92年 67 49,432 3,571 3,571 1,484 107 1,484 107
平成93年 68 49,432 3,434 3,434 1,484 103 1,484 103
平成94年 69 49,432 3,301 3,301 1,484 99 1,484 99
平成95年 70 49,432 3,174 3,174 1,484 95 1,484 95
平成96年 71 49,432 3,052 3,052 1,484 92 1,484 92
平成97年 72 49,432 2,935 2,935 1,484 88 1,484 88
平成98年 73 49,432 2,822 2,822 1,484 85 1,484 85
平成99年 74 49,432 2,714 2,714 1,484 81 1,484 81
平成100年 75 49,432 2,609 2,609 1,484 78 1,484 78
平成101年 76 49,432 2,509 2,509 1,484 75 1,484 75
平成102年 77 49,432 2,412 2,412 1,484 72 1,484 72
平成103年 78 49,432 2,320 2,320 1,484 70 1,484 70
平成104年 79 49,432 2,230 2,230 1,484 67 1,484 67
平成105年 80 49,432 2,145 2,145 1,484 64 1,484 64
平成106年 81 49,432 2,062 2,062 1,484 62 1,484 62
平成107年 82 49,432 1,983 1,983 1,484 60 1,484 60
平成108年 83 49,432 1,907 1,907 1,484 57 1,484 57
平成109年 84 49,432 1,833 1,833 1,484 55 1,484 55
平成110年 85 49,432 1,763 1,763 1,484 53 1,484 53
平成111年 86 49,432 1,695 1,695 1,484 51 1,484 51
平成112年 87 49,432 1,630 1,630 1,484 49 1,484 49
平成113年 88 49,432 1,567 1,567 1,484 47 1,484 47
平成114年 89 49,432 1,507 1,507 1,484 45 1,484 45
平成115年 90 49,432 1,449 1,449 1,484 43 1,484 43
平成116年 91 49,432 1,393 1,393 1,484 42 1,484 42
平成117年 92 49,432 1,339 1,339 1,484 40 1,484 40
平成118年 93 49,432 1,288 1,288 1,484 39 1,484 39
平成119年 94 49,432 1,238 1,238 1,484 37 1,484 37
平成120年 95 49,432 1,191 1,191 1,484 36 1,484 36
平成121年 96 49,432 1,145 1,145 1,484 34 1,484 34
平成122年 97 49,432 1,101 1,101 1,484 33 1,484 33
平成123年 98 49,432 1,059 1,059 1,484 32 1,484 32

3,763,164 586,848 1,157 588,005 239,225 118,840 74,184 4,851 313,409 123,691 4.75 464,314

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年

）

合　　計



様式－5 費用対効果等算出表（資産－10％） 水系名：六甲山系

中期計画（事業全体） 単位：百万円

残存価値 計

便益 現在価値 ② ①+② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

平成22年 -3 0 0 0 5,229 5,971 5,229 5,971
平成23年 -2 1,184 1,281 1,281 4,097 4,432 4,097 4,432
平成24年 -1 1,687 1,754 1,754 3,463 3,601 3,463 3,601
平成25年
（基準年） 0 2,173 2,173 2,173 4,780 4,780 4,780 4,780

平成26年 1 2,985 2,871 2,871 4,780 4,596 4,780 4,596
平成27年 2 3,798 3,511 3,511 4,780 4,419 4,780 4,419
平成28年 3 4,610 4,098 4,098 4,780 4,249 4,780 4,249
平成29年 4 5,422 4,635 4,635 4,780 4,086 4,780 4,086
平成30年 5 6,234 5,124 5,124 4,780 3,929 4,780 3,929
平成31年 6 7,046 5,569 5,569 4,780 3,778 4,780 3,778
平成32年 7 7,858 5,972 5,972 4,780 3,632 4,780 3,632
平成33年 8 8,671 6,336 6,336 4,780 3,493 4,780 3,493
平成34年 9 9,483 6,663 6,663 4,780 3,358 4,780 3,358
平成35年 10 10,295 6,955 6,955 4,780 3,229 4,780 3,229
平成36年 11 11,107 7,215 7,215 4,780 3,105 4,780 3,105
平成37年 12 11,919 7,445 7,445 4,780 2,986 4,780 2,986
平成38年 13 12,732 7,646 7,646 4,780 2,871 4,780 2,871
平成39年 14 13,544 7,821 7,821 4,780 2,760 4,780 2,760
平成40年 15 14,356 7,971 7,971 4,780 2,654 4,780 2,654
平成41年 16 15,168 8,098 8,098 4,780 2,552 4,780 2,552
平成42年 17 15,980 8,204 8,204 4,780 2,454 4,780 2,454
平成43年 18 16,792 8,289 8,289 4,780 2,360 4,780 2,360
平成44年 19 17,605 8,356 8,356 4,780 2,269 4,780 2,269
平成45年 20 18,417 8,405 8,405 4,780 2,182 4,780 2,182
平成46年 21 19,229 8,438 8,438 4,780 2,098 4,780 2,098
平成47年 22 20,041 8,457 8,457 4,780 2,017 4,780 2,017
平成48年 23 20,853 8,461 8,461 4,780 1,939 4,780 1,939
平成49年 24 21,666 8,452 8,452 4,780 1,865 4,780 1,865
平成50年 25 22,478 8,432 8,432 4,780 1,793 4,780 1,793
平成51年 26 23,290 8,400 8,400 4,780 1,724 4,780 1,724
平成52年 27 24,102 8,359 8,359 4,780 1,658 4,780 1,658
平成53年 28 24,914 8,308 8,308 4,780 1,594 4,780 1,594
平成54年 29 25,727 8,249 8,249 4,780 1,533 4,780 1,533
平成55年 30 26,539 8,182 8,182 4,780 1,474 4,780 1,474
平成56年 31 27,351 8,108 8,108 4,780 1,417 4,780 1,417
平成57年 32 28,163 8,028 8,028 4,780 1,363 4,780 1,363
平成58年 33 28,975 7,942 7,942 4,780 1,310 4,780 1,310
平成59年 34 29,787 7,851 7,851 4,780 1,260 4,780 1,260
平成60年 35 30,600 7,754 7,754 4,780 1,211 4,780 1,211
平成61年 36 31,412 7,654 7,654 4,780 1,165 4,780 1,165
平成62年 37 32,224 7,550 7,550 4,780 1,120 4,780 1,120
平成63年 38 33,036 7,443 7,443 4,780 1,077 4,780 1,077
平成64年 39 33,848 7,332 7,332 4,780 1,035 4,780 1,035
平成65年 40 34,661 7,219 7,219 4,780 996 4,780 996
平成66年 41 35,473 7,104 7,104 4,780 957 4,780 957
平成67年 42 36,285 6,988 6,988 4,780 920 4,780 920
平成68年 43 37,097 6,869 6,869 4,780 885 4,780 885
平成69年 44 37,909 6,750 6,750 3,850 685 3,850 685
平成70年 45 38,563 6,602 6,602 3,850 659 3,850 659
平成71年 46 39,218 6,456 6,456 3,350 551 3,350 551
平成72年 47 39,787 6,298 6,298 2,850 451 2,850 451
平成73年 48 40,271 6,129 6,129 2,218 338 2,218 338
平成74年 49 40,648 5,948 5,948 1,484 217 1,484 217
平成75年 50 40,648 5,720 5,720 1,484 209 1,484 209
平成76年 51 40 648 5 500 5 500 1 484 201 1 484 201

年次 ｔ

便益（B）

既
投
資

整
備
期
間

（
４
８
年
間

）

費用（C）
費用対効果

Ｂ／Ｃ
純現在価値

Ｂ－Ｃ
便益① 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

平成76年 51 40,648 5,500 5,500 1,484 201 1,484 201
平成77年 52 40,648 5,288 5,288 1,484 193 1,484 193
平成78年 53 40,648 5,085 5,085 1,484 186 1,484 186
平成79年 54 40,648 4,889 4,889 1,484 178 1,484 178
平成80年 55 40,648 4,701 4,701 1,484 172 1,484 172
平成81年 56 40,648 4,520 4,520 1,484 165 1,484 165
平成82年 57 40,648 4,346 4,346 1,484 159 1,484 159
平成83年 58 40,648 4,179 4,179 1,484 153 1,484 153
平成84年 59 40,648 4,019 4,019 1,484 147 1,484 147
平成85年 60 40,648 3,864 3,864 1,484 141 1,484 141
平成86年 61 40,648 3,715 3,715 1,484 136 1,484 136
平成87年 62 40,648 3,572 3,572 1,484 130 1,484 130
平成88年 63 40,648 3,435 3,435 1,484 125 1,484 125
平成89年 64 40,648 3,303 3,303 1,484 121 1,484 121
平成90年 65 40,648 3,176 3,176 1,484 116 1,484 116
平成91年 66 40,648 3,054 3,054 1,484 111 1,484 111
平成92年 67 40,648 2,936 2,936 1,484 107 1,484 107
平成93年 68 40,648 2,823 2,823 1,484 103 1,484 103
平成94年 69 40,648 2,715 2,715 1,484 99 1,484 99
平成95年 70 40,648 2,610 2,610 1,484 95 1,484 95
平成96年 71 40,648 2,510 2,510 1,484 92 1,484 92
平成97年 72 40,648 2,413 2,413 1,484 88 1,484 88
平成98年 73 40,648 2,321 2,321 1,484 85 1,484 85
平成99年 74 40,648 2,231 2,231 1,484 81 1,484 81
平成100年 75 40,648 2,146 2,146 1,484 78 1,484 78
平成101年 76 40,648 2,063 2,063 1,484 75 1,484 75
平成102年 77 40,648 1,984 1,984 1,484 72 1,484 72
平成103年 78 40,648 1,907 1,907 1,484 70 1,484 70
平成104年 79 40,648 1,834 1,834 1,484 67 1,484 67
平成105年 80 40,648 1,763 1,763 1,484 64 1,484 64
平成106年 81 40,648 1,696 1,696 1,484 62 1,484 62
平成107年 82 40,648 1,630 1,630 1,484 60 1,484 60
平成108年 83 40,648 1,568 1,568 1,484 57 1,484 57
平成109年 84 40,648 1,507 1,507 1,484 55 1,484 55
平成110年 85 40,648 1,449 1,449 1,484 53 1,484 53
平成111年 86 40,648 1,394 1,394 1,484 51 1,484 51
平成112年 87 40,648 1,340 1,340 1,484 49 1,484 49
平成113年 88 40,648 1,289 1,289 1,484 47 1,484 47
平成114年 89 40,648 1,239 1,239 1,484 45 1,484 45
平成115年 90 40,648 1,191 1,191 1,484 43 1,484 43
平成116年 91 40,648 1,146 1,146 1,484 42 1,484 42
平成117年 92 40,648 1,101 1,101 1,484 40 1,484 40
平成118年 93 40,648 1,059 1,059 1,484 39 1,484 39
平成119年 94 40,648 1,018 1,018 1,484 37 1,484 37
平成120年 95 40,648 979 979 1,484 36 1,484 36
平成121年 96 40,648 942 942 1,484 34 1,484 34
平成122年 97 40,648 905 905 1,484 33 1,484 33
平成123年 98 40,648 871 871 1,484 32 1,484 32

3,094,965 483,105 1,157 484,262 239,225 118,840 74,184 4,851 313,409 123,691 3.92 360,571

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年

）

合　　計



砂防事業

事業名

※（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 平成２５年度

※評価の種類（新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 103,749

本工事費 式 1 103,749

砂防堰堤 基 282 49,004

改修・除石等 基 84 12,185

山腹工・渓流保全工 基 64 4,637

斜面対策(ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ) ha 81 36,178

樹林整備(ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ) ha 997 1,745

式 1 35,286

式 － －

式 － －

式 1 64,647

式 1 35,543

式 1 239,225

式 1 74,184

用地及び補償費

事業費の内訳

六甲山系直轄砂防事業（全体事業費）

再評価

維持管理費

用地費

補償費

間接経費

工事諸費

事業費　計



砂防事業

事業名

※（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 平成２５年度

※評価の種類（新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 90,959

本工事費 式 1 90,959

砂防堰堤 基 270 44,488

改修・除石等 基 77 10,727

山腹工・渓流保全工 基 64 3,672

斜面対策(ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ) ha 79 30,596

樹林整備(ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ) ha 973 1,476

式 1 34,041

式 － －

式 － －

式 1 62,367

式 1 34,289

式 1 221,656

式 1 68,713

用地及び補償費

事業費の内訳

六甲山系直轄砂防事業（残事業費）

再評価

維持管理費

用地費

補償費

間接経費

工事諸費

事業費　計














