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１．事業の概要

亀の瀬地区

大和川

直轄管理区間直轄管理区間

流域界流域界

県境県境

凡例凡例

直轄管理区間直轄管理区間

流域界流域界

県境県境

凡例凡例

大阪府

奈良県

大阪府

奈良県

◆ 地すべり地内の直接的な被害の防止
地すべり地内にある家屋、耕地、国道25号、

ＪＲ関西本線（大和路線）等の地すべりによる
直接的な被害の防止。

◆ 河道閉塞による湛水・氾濫被害の防止
地すべりを起因とする河道閉塞による奈良県

側（上流）の湛水被害、河道閉塞部の決壊によ
る大阪府側（下流）の氾濫被害を防止。

事業の目的 位置図

位置：大阪府柏原市峠地先及び雁多尾畑地先

地すべり発生

奈良盆地

湛水被害

大阪平野

大和川
川の水が溢れて
広範囲に

氾濫被害

大阪平野

大和川

奈良盆地

土砂崩壊

溜まった水が
一気に抜ける

地形の低い北側で
特に被害が大きい

上流域の湛水→奈良県側で被害 土砂崩壊→大阪府側で被害

亀の瀬地すべり

河道閉塞の発生

大阪府と奈良県の府県境付
近にある一級河川・大和川中流部の右岸側斜面
（河口から約24～26km付近）に位置する。

地すべり発生！！地すべり発生！！

地すべり地内にある家屋、耕地、国道25号、
ＪＲ関西本線（大和路線）等の直接的な被害
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１．事業の概要

● 近年の顕著な活動 明治36年,昭和6～7年,昭和42年災害の発生状況

【家屋の湛水被害状況（王寺町）】 【国道25号の隆起による被害状況】

昭和6～7年地すべり
地すべり活動により大和川河床が隆起し、奈良県
側（上流部）に浸水被害が発生。

昭和42年地すべり
地すべり活動により国道25号が約1.3m隆起し、一時的に
交通が途絶。

事業の経緯・経過など

・地すべり活動が徐々に進行し、昭和26年頃から清水谷周辺が移動しはじめ、大和川の閉塞が懸念された。

・地すべり防止工事が国土の保全上特に重要なものであるとの理由により、昭和35年から直轄による調査開始。

・平成22年度に地すべりを防止するための主な対策工事を完了

・昭和37年度に直轄地すべり対策事業を開始

・昭和33年に地すべり等防止法が制定され、昭和34年10月に亀の瀬地区が地すべり防止区域として指定

・昭和6～7年の峠地区を中心とした地すべりにより、大和川の河道が閉塞し、上流に湛水被害が発生
・また、旧国鉄関西本線の亀の瀬トンネルの崩壊、人家の倒壊・耕地への亀裂等が発生
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２．事業の必要性等に関する視点
１）地すべりの特徴

亀の瀬地すべりは、推定移動土塊量約1,500万m3に及ぶ大規模な地すべり土塊を有しており、降
雨等で地下水位が上昇すると斜面が不安定となり地すべり発生の危険性が高まる。
地すべり対策事業は、1/100確率降雨時の地下水位を想定して斜面の安定化を確保するための対
策工を実施。

・地すべりを防止するには、高度な技術が必要

ＪＲ関西本線

国道25号
大和川

奈良県

大阪府

長さ約1.1km

幅約1.0km

地すべりの長さ 約1,100m
地すべりの幅 約1,000m
地すべりの深度 最大 約70ｍ
地すべりの傾斜 平均12°前後
推定移動土塊量 約1,500万m3

3

すべり面

地すべりを誘発する地下水を溜めやすく
対策が困難となる

◆ 亀の瀬地すべりの特徴
・地すべりの長さ、幅、深度など日本で最大級
・すべり面が大和川の河床下をとおり対岸まで到達している
「隆起型」の地すべり



２）事業の整備効果

２．事業の必要性等に関する視点

河道閉塞による湛水・氾濫被害を防止し、地域社会・経済の安定化に寄与。上下流で約5兆円の資産を保全。

◆大阪府側 氾濫被害 ◆奈良県側 湛水被害

ＪＲ関西本線の交通途絶・約30万人/日
国道25号交通途絶・約2.8万台/日

被災想定影響範囲 約5,400ha
被害家屋 約18万世帯
被害事業所 約3.4万箇所
田・畑 約377ha

被災想定影響範囲 約600ha
被害家屋 約0.5万世帯
被害事業所 約655箇所
田・畑 約237ha

①①地すべり発生地すべり発生
（河道閉塞）（河道閉塞）

③③氾濫被害発生氾濫被害発生

②②湛水被害発生湛水被害発生

奈良県

大
和
川

国道25号

JR大和路線

被災想定影響範囲

亀の瀬

奈良県

大
和
川

国道25号

JR大和路線

被災想定影響範囲

亀の瀬

被災想定影響範囲

柏原市八尾市

大和川

被災想定影響範囲

柏原市八尾市

大和川

：被災想定影響範囲

大阪湾

①

②

③

奈良県側大阪府側

奈良県側大阪府側
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２．事業の必要性等に関する視点
３）進捗状況について

平成22年度に、管理用道路等を除き地すべりを防止するための主な対策工事を完了。
前回委員会（H20年度）以降、平成22年度迄に集水井2基、深礎工1基、排水トンネル579mが完成し、地すべり地
管理用の橋梁1橋の整備が進んだ。

■主な対策工事完了

5

単位 数量

排土工
地すべり 斜面頭部の土塊を除去し、 地すべ
り 推力を軽減し、 斜面の安定を計る。 m

3 904, 330

排水ト ンネル工 m 7, 236

集水井工 基 54

深礎工
すべり 面の深度が深い場合で、 すべり 面よ
り 下の安定した地層まで巨大な杭を打ちこ
み、 地すべり 推力を力ずく で止める。

本 170

杭打工
すべり 面の深度が浅い場合で、 すべり 面よ
り 下の安定した地層まで巨大な杭を打ちこ
み、 地すべり 推力を力ずく で止める。

本 560

　　　　抑制工
（土塊の撤去や地下水を
取り除くなど、地すべり
推力を低下させる工法）

　　　　抑止工
（地すべり推力を杭によ
り力ずくで止める工法）

全体計画
工種区分 概要

すべり 面上部に貯まった地下水を取り 除
き、 地すべり 推力を軽減し、 斜面の安定を
図る。

■抑制工（土塊の撤去や地下水を取り除くなど、地すべり推力を低下させる工法）

■抑止工
（地すべり推力を杭により力ずくで止める工法）

地下水を取り除いている様子
（排水トンネル）



２．事業の必要性等に関する視点
４）効果判定の概要

亀の瀬地すべりは複数の地すべりブロックが相互に影響し機構が複雑、また対策規模が大きく、新工法・新
技術を多用しているなど、その効果判定には高度な専門性を有する。そのため、亀の瀬地すべり防止工事の完
了に向けて、学識経験者等からなる「亀の瀬地すべり防止工事効果判定委員会」（H22年度設立）を設置。

今後モニタリングを実施し、数年後には地すべり防止工事の効果発現状況及び地すべり防止工事完了後の監
視体制に関する意見書が取りまとめられる予定。

◇ 委員会構成

２名大阪府 都市整備部 河川室長

大阪府 八尾土木事務所 所長

２名奈良県 土木部 次長

奈良県 土木部 砂防課長

２名近畿地方整備局 河川部長

近畿地方整備局 大和川河川事務所 事務所長

５名学識経験者

・神戸大学名誉教授 沖村 孝

・京都大学防災研究所 斜面災害センター 教授 釜井 俊孝

・土木研究所 つくば中央研究所 土砂管理研究グループ 上席研究員 武士 俊也

・日本地すべり学会 顧問 藤田 壽雄

・日本地すべり学会 理事 吉松 弘行

■意見書の内容
①地すべり防止工事の効果発揮状況
②地すべり防止工事完了後の監視体制

なお、上記①の状況を確認するためには、数年間のモニタリング調査が必要となる。
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５）事業の投資効果

「治水経済調査マニュアル（案）」（H17.4,国土交通省河川局）、「公共事業評価の費用便益分析に関する技

術指針（共通編）」（H21.6,国土交通省）、「地すべり対策事業の費用便益分析マニュアル（案）」

(H12.1,建設省河川局砂防部)、「砂防事業費等の費用対効果分析について」（平成23年3月4日事務連絡）に

基づき、費用便益比を算出。

■便益(Ｂ)

地すべりの発生確率を1/50として年平均被害軽減期待額を算出。

【１】直接的な被害軽減効果（家屋、耕地、公共・公益施設、生産施設の被害、土砂撤去）

【２】間接的な被害軽減効果（営業停止損失、家庭及び事業所における応急対策費用）

■費用(Ｃ)

これまで投資した事業費をデフレータ換算、社会的割引率を用いて現在価値化して計上。

残事業費（環境整備工事やモニタリング等）、維持管理費を社会的割引率を用いて現在価値化して計上。

■費用便益費

※1 便益・費用については、現在価値化した値である。

※2 便益・費用については整数値としており、合計値は表示桁数の関係で一致しないことがある。

■算出条件

基準年 ：平成23年

検討期間 ：事業着手時～

事業完成時～50年

現在価値算出のための

社会的割引率：4％

２．事業の必要性等に関する視点

32.5230,5697,483,621197234,0517,249,373全体計画

8.62,00517,319254216,775残事業

総便益

費用

便益比

(Ｂ/Ｃ)事業費

(総費用）

残存

価値

【２】

間接的な

被害軽減効果

【１】

直接的な

被害軽減効果

費用(Ｃ)

(百万円)

便益(Ｂ)

(百万円)

項 目
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旧亀の瀬橋

管理用道路の整備監視サーバ

旧亀の瀬橋撤去

管理用道路工事

■亀の瀬地すべり事業では、管理用道路工、地すべり監視施設等の環境整備を推進。
現在施工中の管理用道路工事(H26年度完成予定)を推進し、地すべり監視施設等の詳細設計

を進め、地すべり対策事業の完了を目指す。
また、地すべり防止工事の効果を判定するために「亀の瀬地すべり防止工事効果判定委会

（H22設立） 」の指導・助言のもとモニタリング等を引き続き行う。

３．事業進捗の見込みの視点

凡例

H22年度までに整備済み

H23年度以降の工事

監視施設設置予定地

地すべり対策工事

設立

監視体制検討

平成22年度 平成23年度

対策工事完了

準備

平成○年度

観　　測

平成24年度 平成26年度平成25年度

管理用道路工・地すべり監視施設等の環境整備

効果判定委員会

環境整備

　　　　　　　　随時、フォローアップ

※ 数年間の効果検証と、効果判定委員会の意見を踏まえ事業完了を判断します。
8
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■ＮＰＯ、ボランティア団体等との協働により、亀の瀬の森づくりを進めている。

草刈りや植樹などの維持管理費用の軽減が見込まれる。

草刈りの様子

集水井周りも綺麗に草刈り

○森づくりイベント（草刈り） ○森づくりイベント（植樹）

レモンの植樹 [レモンの花（イメージ）]

地元の柏原市による森づくり活動

４．コスト縮減や代替案等の可能性の視点

9



■ 大阪府知事

■ 奈良県知事

５．関係自治体の意見等

管理用施設の整備については、府の意見を尊重していただくよう要請します。
上面利用については、引き続き国、府、市で十分な協議調整をお願いします。

10

平成23年7月22日 河整1376号
近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の
作成に係る意見照会について（回答）

平成23年7月22日 砂第31号
近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の
作成に係る意見照会について（回答）

平成２３年７月８日付け国近整企画第１６号で照会のありました近畿地方整備局事業評価監視委
員会に諮る対応方針(原案)の作成に係る意見照会のうち亀の瀬地区地すべり対策事業について、
以下のとおり回答します。
亀の瀬地すべり地は本県と大阪府の境界付近の一級河川大和川中流部に位置しており、その上

下流には両府県の人口・資産が集中しているだけでなく、末端部には国道25号、JR大和路線が通
過し、奈良と大阪を結ぶ物流・交通の要衝となっています。
国が昭和37年に直轄事業で地すべり防止工事に着手し、これまで継続的に対策工事を進めてき

たことにより、近年は顕著な地すべり活動は観測されていませんが、活動が再発した場合は、両府
県に与える被害は甚大なものとなることから、今後も引き続き直轄事業の継続をお願い致します。
尚、これまで施された地すべり工事の効果については、計画時に想定した外力に対する効果の確

認だけでなく、想定外の外力についても確認するなど、慎重且つ入念な技術的検証をお願い致しま
す。また、同工事の完了の判断については、十分な説明と協議を頂きますようお願い致します。



６．対応方針（原案） 亀の瀬地区直轄地すべり対策事業

（１）事業の必要性等に関する視点

■地すべり地内にある資産の保全や河道閉塞による湛水・氾濫被害を防止するため地すべり対策

事業を実施する。

■費用便益費（Ｂ／Ｃ）は、事業全体で32.5。

■亀の瀬地区直轄地すべり対策事業は、昭和37年に着手して以降、営々と事業を実施してきており、

平成22年度に管理用道路等を除き地すべりを防止するための主な工事は全て完了した。

■引き続き、地すべり地の管理用道路の整備などを始めとした環境整備工事を推進する。(平成26年

度完成予定)

■地すべり防止工事の効果を判定するために「亀の瀬地すべり防止工事効果判定委員会」の指導・

助言のもとモニタリング等を引き続き行う。

（２）事業進捗の見込みの視点

（３）コスト縮減や代替案等の可能性の視点

■ＮＰＯやボランティア団体等と協働し、草刈りや植樹などの維持管理費用の削減などにより、コスト

縮減に努めていく。

【対応方針（原案）】

以上のことから、亀の瀬地区直轄地すべり対策事業を継続することが適切である。
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近畿地方整備局

亀の瀬地区直轄地すべり対策事業

平 成 23 年 7 月

【再評価】

Ｎ Ｏ . ４ － ２

近 畿 地 方 整 備 局

事業評価監視委員会

平成２３年度第１回



【　前 回 評 価 時 と の 対 比 表　】 【　参考資料　】

事業名：亀の瀬地区直轄地すべり対策事業 平成２３年度　第1回事業評価監視委員会

　　事業化年度　：　S35年

前回評価時 今回評価
平成２０年１１月 平成２３年７月 （主な変更点）

再評価理由
事業採択後５年間が経過した時
点で継続中

再評価実施後３年間が経過

事業諸元

指定面積：85.24ha
排土工：904,330m3
集水井工：54基
排水トンネル工：7,236ｍ
鋼管杭工：560本
深礎工：170基
管理用道路工：1式

指定面積：85.24ha
排土工：904,330m3
集水井工：54基
排水トンネル工：7,236ｍ
鋼管杭工：560本
深礎工：170基
管理用道路工：1式
管理用施設工：1式
集中管理施設整備工：1式

・管理用施設工及び集中管理
施設整備工の追加

全体事業費 800億円 850億円

・深礎工の掘削に伴う止水作
業の追加
・管理用施設工及び集中管理
施設整備工の追加

進捗状況
進捗率（事業費）：約95%
用地取得率（面積）：約96%

進捗率（事業費）：約96%
用地取得率（面積）：約99%

進捗率（事業費）： 約95% 約96%

費用対効果（Ｂ／Ｃ）
16.5

(残事業　―）
32.5

(残事業　8.6）

・事業投資後から便益を計上
（対策工事を実施した直後か
ら地すべりの抑制・抑止効果
が発現するため）

備考
・地すべりを防止するための工事は完了したことから、管理移管に向け以下の取組みを進める。
　①管理用道路や観測施設の整備などの維持管理のための整備
　②数年間の地すべり観測を行い、地すべり防止工事の効果を検証



様式－１ 便益一覧表

便益総和：　B 7,483,621 (百万円）
費用：　　　　C 230,569 (百万円）
B／C＝ 32.46

○資産データ 水系名：　大和川 地すべり名：　亀の瀬 国税調査年：　平成 17年 事業所統計調査年度　平成18年度

償却 在庫 償却 在庫

上流被害
(危険・湛水区

域）
6.1 13,296 4,783 5,868 78 68.7 216.0 21.0 45,849.6 43,367.9 17,852.7 8,861.7 53.1 17.5 116,002.5 78.6 136.1 214.6 116,217.2

人口:世帯数×奈良県の1世
帯あたり人員（H17国税調査
より）

下流被害
(氾濫区域）

54.1 431,341 179,725 251,111 566 2,334.1 363.2 14.0 669,999.8 559,833.8 292,847.7 132,174.6 294.0 93.9 1,655,243.6 136.0 34.2 170.2 1,655,413.9
人口:世帯数×大阪府の1世
帯あたり人員（H17国税調査
より）

ー（無施設）
被害額（百万円）

償却 在庫 償却 在庫

上流被害
(危険・湛水区

域）
45,849.6 43,367.9 17,852.7 8,861.7 53.1 17.5 116,002.5 78.6 136.1 214.6 196,508.3 3,190.3 1,500.7 1,218.3 2,719.0 3,403.0 3,086.7 325,124.4

土砂処理関連費用
を計上

下流被害
(氾濫区域）

669,999.8 559,833.8 292,847.7 132,174.6 294.0 93.9 1,655,243.6 136.0 34.2 170.2 2,803,982.7 49,903.9 21,147.5 28,279.7 49,427.2 45,527.4 4,604,255.1

○被害データ（事業完了時）
被害額（百万円）

償却
(千円/人）

在庫
(千円/人）

償却
(千円/人）

在庫
(千円/人）

上流被害
(危険・湛水区

域）
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

下流被害
(氾濫区域）

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

代替活動等 小計

家庭における応急対策費用

家庭における応急対策費用

小計

備考家屋
(千円/m2)

家庭用品
(千円/世帯)

事業所資産 農漁家資産

小計
水稲

(千円/10a)
畑作物
(千円/t)

小計
掃除労働

対価

備考

氾濫
ブロック

一般資産額 農作物資産
公共土木
建設等
被害額

人的損失額
営業
停止
損額

事務所
における
応急対策

費用

その他の
間接被害

一般資産額等合計

事務所
における
応急対策

費用

その他の
間接被害

合計人的損失額
営業
停止
損額

掃除労働
対価

代替活動等

一般資産額

家屋 家庭用品

公共土木
建設等
被害額

一般資産額等合計
（百万円）

備考

氾濫
ブロック

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

農作物資産

農作物資産（百万円）

水稲 畑作物 小計家屋 家庭用品

一般資産額(百万円）

事業所資産 農漁家資産

小計

一般資産等基礎数量

氾濫
ブロック

ブロック
面積

（ｋｍ2）
人口
(人)

世帯数
(世帯）

従業者数
(産業分類
別に算出）

農漁家数
(世帯）

延床面積
(ha)

水田面積
(ha)

畑面積
(ha)



様式－2 年平均被害軽減期待額 水系名：大和川 地すべり名： 亀の瀬

事業を実施しな
い場合①

事業を実施し
た場合②

軽減額
③＝①－②

1/50 0.02 49,293.8 0 49,293.8 49,293.8 0.02 985.9 985.9 〔１〕

【年平均被害軽減期待額の合計】

・対策事業における年平均被害軽減期待額〔１〕＝ 985.9 (億円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期

待額
備考

被害額(億円）

確率規模 超過確率
区間平均
被害額④



様式－３ 費用対便益（全体事業費） 水系名：大和川 地すべり名　：　亀の瀬
単位：億円

便益 現在価値 費用
デフレー
タ換算値

現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

S35 -51 0.00 0.00 0.01 0.03 0.22 0.03 0.22
S36 -50 0.10 0.68 0.01 0.05 0.38 0.05 0.38
S37 -49 0.26 1.77 0.59 2.90 19.81 2.90 19.81
S38 -48 8.80 57.84 1.04 4.95 32.50 4.95 32.50
S39 -47 22.82 144.19 1.31 5.89 37.23 5.89 37.23
S40 -46 38.88 236.20 1.64 7.12 43.27 7.12 43.27
S41 -45 57.54 336.13 1.82 7.28 42.52 7.28 42.52
S42 -44 75.89 426.21 2.31 8.32 46.71 8.32 46.71
S43 -43 96.03 518.62 2.92 10.05 54.27 10.05 54.27
S44 -42 119.44 620.22 3.50 11.31 58.75 11.31 58.75
S45 -41 144.78 722.88 4.19 12.59 62.84 12.59 62.84
S46 -40 171.88 825.20 4.81 13.92 66.81 13.92 66.81
S47 -39 200.70 926.49 4.76 12.94 59.73 12.94 59.73
S48 -38 226.46 1005.21 6.21 13.35 59.27 13.35 59.27
S49 -37 252.02 1075.66 6.61 11.56 49.36 11.56 49.36
S50 -36 273.31 1121.65 7.15 12.23 50.21 12.23 50.21
S51 -35 294.97 1163.96 8.18 13.13 51.81 13.13 51.81
S52 -34 317.31 1203.99 9.15 13.60 51.62 13.60 51.62
S53 -33 339.58 1238.91 11.51 15.64 57.05 15.64 57.05
S54 -32 364.19 1277.58 12.10 15.00 52.63 15.00 52.63
S55 -31 386.88 1305.01 13.54 15.10 50.94 15.10 50.94
S56 -30 408.85 1326.08 13.12 14.49 47.01 14.49 47.01
S57 -29 429.13 1338.30 13.15 14.42 44.97 14.42 44.97
S58 -28 448.52 1344.99 13.24 14.58 43.74 14.58 43.74
S59 -27 467.39 1347.65 13.46 14.68 42.32 14.68 42.32
S60 -26 485.64 1346.41 14.53 16.55 45.88 16.55 45.88
S61 -25 505.43 1347.38 15.32 17.27 46.03 17.27 46.03
S62 -24 525.28 1346.45 19.57 21.64 55.47 21.64 55.47
S63 -23 549.20 1353.63 20.06 21.67 53.41 21.67 53.41
H1 -22 572.24 1356.17 20.04 20.71 49.07 20.71 49.07
H2 -21 593.41 1352.24 20.42 20.36 46.39 20.36 46.39
H3 -20 613.42 1344.07 20.65 20.08 44.00 20.08 44.00
H4 -19 632.39 1332.36 28.84 27.70 58.37 27.70 58.37
H5 -18 657.57 1332.11 32.03 30.73 62.26 30.73 62.26
H6 -17 684.42 1333.18 36.91 35.36 68.87 35.36 68.87
H7 -16 714.12 1337.54 32.68 31.24 58.52 31.24 58.52
H8 -15 739.36 1331.55 32.21 30.83 55.52 30.83 55.52
H9 -14 763.31 1321.80 31.06 29.48 51.05 29.48 51.05
H10 -13 785.32 1307.62 36.43 35.16 58.54 35.16 58.54
H11 -12 810.57 1297.75 32.50 31.66 50.69 31.66 50.69
H12 -11 832.44 1281.50 32.58 32.32 49.76 32.32 49.76
H13 -10 853.90 1263.98 31.03 31.55 46.70 31.55 46.70
H14 -9 874.04 1244.03 27.40 28.34 40.34 28.34 40.34
H15 -8 891.44 1220.00 22.98 23.67 32.39 23.67 32.39
H16 -7 905.41 1191.46 21.09 21.70 28.56 21.70 28.56
H17 -6 917.73 1161.22 22.04 22.52 28.50 22.52 28.50
H18 -5 930.02 1131.51 21.08 21.33 25.96 21.33 25.96
H19 -4 941.22 1101.09 18.17 18.19 21.28 18.19 21.28
H20 -3 950.39 1069.06 15.27 14.92 16.79 14.92 16.79
H21 -2 957.63 1035.78 22.95 22.95 24.82 22.95 24.82
H22 -1 968.34 1007.07 12.84 12.84 13.36 12.84 13.36

H23 0 974.10 974.10 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25

H24 1 977.23 939.64 7.23 7.23 6.95 7.23 6.95
H25 2 980.23 906.27 7.22 7.22 6.68 7.22 6.68
H26 3 983.11 873.98 7.22 7.22 6.42 7.22 6.42
H27 4 985.88 842.73 1.04 0.89 1.04 0.89
H28 5 985.88 810.32 1.04 0.86 1.04 0.86
H29 6 985.88 779.15 1.04 0.82 1.04 0.82
H30 7 985.88 749.18 1.04 0.79 1.04 0.79
H31 8 985.88 720.37 1.04 0.76 1.04 0.76
H32 9 985.88 692.66 1.04 0.73 1.04 0.73
H33 10 985.88 666.02 1.04 0.70 1.04 0.70
H34 11 985.88 640.41 1.04 0.68 1.04 0.68
H35 12 985.88 615.78 1.04 0.65 1.04 0.65
H36 13 985.88 592.09 1.04 0.62 1.04 0.62
H37 14 985.88 569.32 1.04 0.60 1.04 0.60
H38 15 985.88 547.42 1.04 0.58 1.04 0.58
H39 16 985.88 526.37 1.04 0.56 1.04 0.56
H40 17 985.88 506.12 1.04 0.53 1.04 0.53
H41 18 985.88 486.66 1.04 0.51 1.04 0.51
H42 19 985.88 467.94 1.04 0.49 1.04 0.49
H43 20 985.88 449.94 1.04 0.47 1.04 0.47
H44 21 985.88 432.64 1.04 0.46 1.04 0.46
H45 22 985.88 416.00 1.04 0.44 1.04 0.44
H46 23 985.88 400.00 1.04 0.42 1.04 0.42
H47 24 985.88 384.61 1.04 0.41 1.04 0.41
H48 25 985.88 369.82 1.04 0.39 1.04 0.39
H49 26 985.88 355.59 1.04 0.38 1.04 0.38
H50 27 985.88 341.92 1.04 0.36 1.04 0.36
H51 28 985.88 328.77 1.04 0.35 1.04 0.35
H52 29 985.88 316.12 1.04 0.33 1.04 0.33
H53 30 985.88 303.96 1.04 0.32 1.04 0.32
H54 31 985.88 292.27 1.04 0.31 1.04 0.31
H55 32 985.88 281.03 1.04 0.30 1.04 0.30
H56 33 985.88 270.22 1.04 0.29 1.04 0.29
H57 34 985.88 259.83 1.04 0.27 1.04 0.27
H58 35 985.88 249.84 1.04 0.26 1.04 0.26
H59 36 985.88 240.23 1.04 0.25 1.04 0.25
H60 37 985.88 230.99 1.04 0.24 1.04 0.24
H61 38 985.88 222.10 1.04 0.23 1.04 0.23
H62 39 985.88 213.56 1.04 0.23 1.04 0.23
H63 40 985.88 205.35 1.04 0.22 1.04 0.22
H64 41 985.88 197.45 1.04 0.21 1.04 0.21
H65 42 985.88 189.85 1.04 0.20 1.04 0.20
H66 43 985.88 182.55 1.04 0.19 1.04 0.19
H67 44 985.88 175.53 1.04 0.19 1.04 0.19
H68 45 985.88 168.78 1.04 0.18 1.04 0.18
H69 46 985.88 162.29 1.04 0.17 1.04 0.17
H70 47 985.88 156.05 1.04 0.16 1.04 0.16
H71 48 985.88 150.05 1.04 0.16 1.04 0.16
H72 49 985.88 144.27 1.04 0.15 1.04 0.15
H73 50 985.88 138.73 1.04 0.15 1.04 0.15
H74 51 985.88 133.39 1.04 0.14 1.04 0.14
H75 52 985.88 128.26 1.04 0.14 1.04 0.14
H76 53 985.88 123.33 1.04 0.13 1.04 0.13

合計 74,834.24 1.97 74,836.21 825.90 934.86 2,285.82 52.01 19.87 986.88 2,305.69 32.45 72,530.53
=B =C

施
設
完
了
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）

純現在
価値
B－C

費用

残存価値②
計

①＋②

計③＋④建設費③ 維持管理費④ 費用
便益費
B／C

整
備
期
間

(

5
5
年

)

年次 ｔ

便益
便益①



様式－３ 費用対便益（残事業費） 水系名：大和川 地すべり名　：　亀の瀬
単位：億円

便益 現在価値 費用
デフレー
タ換算値

現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

S35 -51
S36 -50
S37 -49
S38 -48
S39 -47
S40 -46
S41 -45
S42 -44
S43 -43
S44 -42
S45 -41
S46 -40
S47 -39
S48 -38
S49 -37
S50 -36
S51 -35
S52 -34
S53 -33
S54 -32
S55 -31
S56 -30
S57 -29
S58 -28
S59 -27
S60 -26
S61 -25
S62 -24
S63 -23
H1 -22
H2 -21
H3 -20
H4 -19
H5 -18
H6 -17
H7 -16
H8 -15
H9 -14
H10 -13
H11 -12
H12 -11
H13 -10
H14 -9
H15 -8
H16 -7
H17 -6
H18 -5
H19 -4
H20 -3
H21 -2
H22 -1

H23 0

H24 1 0.00 0.00 7.23 7.23 6.95 7.23 6.95
H25 2 3.00 2.77 7.22 7.22 6.68 7.22 6.68
H26 3 5.88 5.23 7.22 7.22 6.42 7.22 6.42
H27 4 8.65 7.39 0.00 0.00
H28 5 8.65 7.11 0.00 0.00
H29 6 8.65 6.84 0.00 0.00
H30 7 8.65 6.57 0.00 0.00
H31 8 8.65 6.32 0.00 0.00
H32 9 8.65 6.08 0.00 0.00
H33 10 8.65 5.84 0.00 0.00
H34 11 8.65 5.62 0.00 0.00
H35 12 8.65 5.40 0.00 0.00
H36 13 8.65 5.19 0.00 0.00
H37 14 8.65 4.99 0.00 0.00
H38 15 8.65 4.80 0.00 0.00
H39 16 8.65 4.62 0.00 0.00
H40 17 8.65 4.44 0.00 0.00
H41 18 8.65 4.27 0.00 0.00
H42 19 8.65 4.11 0.00 0.00
H43 20 8.65 3.95 0.00 0.00
H44 21 8.65 3.80 0.00 0.00
H45 22 8.65 3.65 0.00 0.00
H46 23 8.65 3.51 0.00 0.00
H47 24 8.65 3.37 0.00 0.00
H48 25 8.65 3.24 0.00 0.00
H49 26 8.65 3.12 0.00 0.00
H50 27 8.65 3.00 0.00 0.00
H51 28 8.65 2.88 0.00 0.00
H52 29 8.65 2.77 0.00 0.00
H53 30 8.65 2.67 0.00 0.00
H54 31 8.65 2.56 0.00 0.00
H55 32 8.65 2.47 0.00 0.00
H56 33 8.65 2.37 0.00 0.00
H57 34 8.65 2.28 0.00 0.00
H58 35 8.65 2.19 0.00 0.00
H59 36 8.65 2.11 0.00 0.00
H60 37 8.65 2.03 0.00 0.00
H61 38 8.65 1.95 0.00 0.00
H62 39 8.65 1.87 0.00 0.00
H63 40 8.65 1.80 0.00 0.00
H64 41 8.65 1.73 0.00 0.00
H65 42 8.65 1.67 0.00 0.00
H66 43 8.65 1.60 0.00 0.00
H67 44 8.65 1.54 0.00 0.00
H68 45 8.65 1.48 0.00 0.00
H69 46 8.65 1.42 0.00 0.00
H70 47 8.65 1.37 0.00 0.00
H71 48 8.65 1.32 0.00 0.00
H72 49 8.65 1.27 0.00 0.00
H73 50 8.65 1.22 0.00 0.00
H74 51 8.65 1.17 0.00 0.00
H75 52 8.65 1.13 0.00 0.00
H76 53 8.65 1.08 0.00 0.00

合計 173.17 0.02 173.19 21.68 21.68 20.05 0.00 0.00 21.68 20.05 8.63 153.13
=B =C

年次 ｔ

便益
便益①

施
設
完
了
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）

純現在
価値
B－C

費用

残存価値②
計

①＋②

計③＋④建設費③ 維持管理費④ 費用
便益費
B／C

整
備
期
間

(

3
年

)



費用便益分析にいおける感度分析結果

地区名 全体事業　Ｂ／Ｃ 残事業　Ｂ／Ｃ

32.45 8.63

+10% 32.40 8.62

-10% 32.50 8.64

+10% ― ―

-10% ― ―

+10% 35.59 9.47

-10% 29.31 7.80

・残事業費
　H２４年度以降の残事業費を±１０％で変動。維持管理費の変動は行わない。

・残工期
　残工期（３年）の１０％は０．３年≒０年のため感度分析は行っていない。

・資産
　一般資産被害額、農作物被害額、公共土木施設等被害額を±１０％で変動。

ケース分類

亀の瀬

基本

残事業費

残工期

資産



様式－３ 費用対便益（全体事業費：事業費＋10%） 水系名：大和川 地すべり名　：　亀の瀬
単位：億円

便益 現在価値 費用
デフレー
タ換算値

現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

S35 -51 0.00 0.00 0.01 0.03 0.22 0.03 0.22
S36 -50 0.10 0.68 0.01 0.05 0.38 0.05 0.38
S37 -49 0.26 1.76 0.59 2.90 19.81 2.90 19.81
S38 -48 8.80 57.79 1.04 4.95 32.50 4.95 32.50
S39 -47 22.80 144.06 1.31 5.89 37.23 5.89 37.23
S40 -46 38.85 235.99 1.64 7.12 43.27 7.12 43.27
S41 -45 57.49 335.83 1.82 7.28 42.52 7.28 42.52
S42 -44 75.82 425.84 2.31 8.32 46.71 8.32 46.71
S43 -43 95.95 518.16 2.92 10.05 54.27 10.05 54.27
S44 -42 119.33 619.67 3.50 11.31 58.75 11.31 58.75
S45 -41 144.65 722.25 4.19 12.59 62.84 12.59 62.84
S46 -40 171.73 824.47 4.81 13.92 66.81 13.92 66.81
S47 -39 200.52 925.68 4.76 12.94 59.73 12.94 59.73
S48 -38 226.26 1,004.33 6.21 13.35 59.27 13.35 59.27
S49 -37 251.80 1,074.72 6.61 11.56 49.36 11.56 49.36
S50 -36 273.07 1,120.67 7.15 12.23 50.21 12.23 50.21
S51 -35 294.71 1,162.94 8.18 13.13 51.81 13.13 51.81
S52 -34 317.04 1,202.93 9.15 13.60 51.62 13.60 51.62
S53 -33 339.28 1,237.82 11.51 15.64 57.05 15.64 57.05
S54 -32 363.87 1,276.46 12.10 15.00 52.63 15.00 52.63
S55 -31 386.54 1,303.86 13.54 15.10 50.94 15.10 50.94
S56 -30 408.50 1,324.91 13.12 14.49 47.01 14.49 47.01
S57 -29 428.75 1,337.13 13.15 14.42 44.97 14.42 44.97
S58 -28 448.13 1,343.81 13.24 14.58 43.74 14.58 43.74
S59 -27 466.98 1,346.47 13.46 14.68 42.32 14.68 42.32
S60 -26 485.21 1,345.23 14.53 16.55 45.88 16.55 45.88
S61 -25 504.98 1,346.20 15.32 17.27 46.03 17.27 46.03
S62 -24 524.82 1,345.27 19.57 21.64 55.47 21.64 55.47
S63 -23 548.72 1,352.45 20.06 21.67 53.41 21.67 53.41
H1 -22 571.74 1,354.98 20.04 20.71 49.07 20.71 49.07
H2 -21 592.89 1,351.05 20.42 20.36 46.39 20.36 46.39
H3 -20 612.88 1,342.89 20.65 20.08 44.00 20.08 44.00
H4 -19 631.84 1,331.19 28.84 27.70 58.37 27.70 58.37
H5 -18 656.99 1,330.95 32.03 30.73 62.26 30.73 62.26
H6 -17 683.82 1,332.01 36.91 35.36 68.87 35.36 68.87
H7 -16 713.50 1,336.37 32.68 31.24 58.52 31.24 58.52
H8 -15 738.71 1,330.38 32.21 30.83 55.52 30.83 55.52
H9 -14 762.64 1,320.64 31.06 29.48 51.05 29.48 51.05
H10 -13 784.64 1,306.48 36.43 35.16 58.54 35.16 58.54
H11 -12 809.86 1,296.61 32.50 31.66 50.69 31.66 50.69
H12 -11 831.71 1,280.37 32.58 32.32 49.76 32.32 49.76
H13 -10 853.15 1,262.87 31.03 31.55 46.70 31.55 46.70
H14 -9 873.27 1,242.94 27.40 28.34 40.34 28.34 40.34
H15 -8 890.66 1,218.93 22.98 23.67 32.39 23.67 32.39
H16 -7 904.62 1,190.42 21.09 21.70 28.56 21.70 28.56
H17 -6 916.93 1,160.20 22.04 22.52 28.50 22.52 28.50
H18 -5 929.21 1,130.52 21.08 21.33 25.96 21.33 25.96
H19 -4 940.39 1,100.13 18.17 18.19 21.28 18.19 21.28
H20 -3 949.56 1,068.13 15.27 14.92 16.79 14.92 16.79
H21 -2 956.79 1,034.87 22.95 22.95 24.82 22.95 24.82
H22 -1 967.49 1,006.19 12.84 12.84 13.36 12.84 13.36

H23 0 973.25 973.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25

H24 1 976.37 938.82 7.96 7.96 7.65 7.96 7.65
H25 2 979.67 905.76 7.95 7.95 7.35 7.95 7.35
H26 3 982.83 873.73 7.94 7.94 7.06 7.94 7.06
H27 4 985.88 842.73 1.04 0.89 1.04 0.89
H28 5 985.88 810.32 1.04 0.86 1.04 0.86
H29 6 985.88 779.15 1.04 0.82 1.04 0.82
H30 7 985.88 749.18 1.04 0.79 1.04 0.79
H31 8 985.88 720.37 1.04 0.76 1.04 0.76
H32 9 985.88 692.66 1.04 0.73 1.04 0.73
H33 10 985.88 666.02 1.04 0.70 1.04 0.70
H34 11 985.88 640.41 1.04 0.68 1.04 0.68
H35 12 985.88 615.78 1.04 0.65 1.04 0.65
H36 13 985.88 592.09 1.04 0.62 1.04 0.62
H37 14 985.88 569.32 1.04 0.60 1.04 0.60
H38 15 985.88 547.42 1.04 0.58 1.04 0.58
H39 16 985.88 526.37 1.04 0.56 1.04 0.56
H40 17 985.88 506.12 1.04 0.53 1.04 0.53
H41 18 985.88 486.66 1.04 0.51 1.04 0.51
H42 19 985.88 467.94 1.04 0.49 1.04 0.49
H43 20 985.88 449.94 1.04 0.47 1.04 0.47
H44 21 985.88 432.64 1.04 0.46 1.04 0.46
H45 22 985.88 416.00 1.04 0.44 1.04 0.44
H46 23 985.88 400.00 1.04 0.42 1.04 0.42
H47 24 985.88 384.61 1.04 0.41 1.04 0.41
H48 25 985.88 369.82 1.04 0.39 1.04 0.39
H49 26 985.88 355.59 1.04 0.38 1.04 0.38
H50 27 985.88 341.92 1.04 0.36 1.04 0.36
H51 28 985.88 328.77 1.04 0.35 1.04 0.35
H52 29 985.88 316.12 1.04 0.33 1.04 0.33
H53 30 985.88 303.96 1.04 0.32 1.04 0.32
H54 31 985.88 292.27 1.04 0.31 1.04 0.31
H55 32 985.88 281.03 1.04 0.30 1.04 0.30
H56 33 985.88 270.22 1.04 0.29 1.04 0.29
H57 34 985.88 259.83 1.04 0.27 1.04 0.27
H58 35 985.88 249.84 1.04 0.26 1.04 0.26
H59 36 985.88 240.23 1.04 0.25 1.04 0.25
H60 37 985.88 230.99 1.04 0.24 1.04 0.24
H61 38 985.88 222.10 1.04 0.23 1.04 0.23
H62 39 985.88 213.56 1.04 0.23 1.04 0.23
H63 40 985.88 205.35 1.04 0.22 1.04 0.22
H64 41 985.88 197.45 1.04 0.21 1.04 0.21
H65 42 985.88 189.85 1.04 0.20 1.04 0.20
H66 43 985.88 182.55 1.04 0.19 1.04 0.19
H67 44 985.88 175.53 1.04 0.19 1.04 0.19
H68 45 985.88 168.78 1.04 0.18 1.04 0.18
H69 46 985.88 162.29 1.04 0.17 1.04 0.17
H70 47 985.88 156.05 1.04 0.16 1.04 0.16
H71 48 985.88 150.05 1.04 0.16 1.04 0.16
H72 49 985.88 144.27 1.04 0.15 1.04 0.15
H73 50 985.88 138.73 1.04 0.15 1.04 0.15
H74 51 985.88 133.39 1.04 0.14 1.04 0.14
H75 52 985.88 128.26 1.04 0.14 1.04 0.14
H76 53 985.88 123.33 1.04 0.13 1.04 0.13

合計 74,785.95 1.98 74,787.92 828.07 937.03 2,287.82 52.01 19.87 989.05 2,307.69 32.40 72,480.23
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様式－３ 費用対便益（残事業費：事業費＋10%） 水系名：大和川 地すべり名　：　亀の瀬
単位：億円

便益 現在価値 費用
デフレー
タ換算値

現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

S35 -51
S36 -50
S37 -49
S38 -48
S39 -47
S40 -46
S41 -45
S42 -44
S43 -43
S44 -42
S45 -41
S46 -40
S47 -39
S48 -38
S49 -37
S50 -36
S51 -35
S52 -34
S53 -33
S54 -32
S55 -31
S56 -30
S57 -29
S58 -28
S59 -27
S60 -26
S61 -25
S62 -24
S63 -23
H1 -22
H2 -21
H3 -20
H4 -19
H5 -18
H6 -17
H7 -16
H8 -15
H9 -14
H10 -13
H11 -12
H12 -11
H13 -10
H14 -9
H15 -8
H16 -7
H17 -6
H18 -5
H19 -4
H20 -3
H21 -2
H22 -1

H23 0

H24 1 0.00 0.00 7.96 7.96 7.65 7.96 7.65
H25 2 3.30 3.05 7.95 7.95 7.35 7.95 7.35
H26 3 6.46 5.75 7.94 7.94 7.06 7.94 7.06
H27 4 9.51 8.13 0.00 0.00 0.00 0.00
H28 5 9.51 7.81 0.00 0.00 0.00 0.00
H29 6 9.51 7.51 0.00 0.00 0.00 0.00
H30 7 9.51 7.22 0.00 0.00 0.00 0.00
H31 8 9.51 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00
H32 9 9.51 6.68 0.00 0.00 0.00 0.00
H33 10 9.51 6.42 0.00 0.00 0.00 0.00
H34 11 9.51 6.17 0.00 0.00 0.00 0.00
H35 12 9.51 5.94 0.00 0.00 0.00 0.00
H36 13 9.51 5.71 0.00 0.00 0.00 0.00
H37 14 9.51 5.49 0.00 0.00 0.00 0.00
H38 15 9.51 5.28 0.00 0.00 0.00 0.00
H39 16 9.51 5.07 0.00 0.00 0.00 0.00
H40 17 9.51 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00
H41 18 9.51 4.69 0.00 0.00 0.00 0.00
H42 19 9.51 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00
H43 20 9.51 4.34 0.00 0.00 0.00 0.00
H44 21 9.51 4.17 0.00 0.00 0.00 0.00
H45 22 9.51 4.01 0.00 0.00 0.00 0.00
H46 23 9.51 3.86 0.00 0.00 0.00 0.00
H47 24 9.51 3.71 0.00 0.00 0.00 0.00
H48 25 9.51 3.57 0.00 0.00 0.00 0.00
H49 26 9.51 3.43 0.00 0.00 0.00 0.00
H50 27 9.51 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00
H51 28 9.51 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00
H52 29 9.51 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00
H53 30 9.51 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00
H54 31 9.51 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00
H55 32 9.51 2.71 0.00 0.00 0.00 0.00
H56 33 9.51 2.61 0.00 0.00 0.00 0.00
H57 34 9.51 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00
H58 35 9.51 2.41 0.00 0.00 0.00 0.00
H59 36 9.51 2.32 0.00 0.00 0.00 0.00
H60 37 9.51 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00
H61 38 9.51 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00
H62 39 9.51 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00
H63 40 9.51 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00
H64 41 9.51 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00
H65 42 9.51 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00
H66 43 9.51 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00
H67 44 9.51 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00
H68 45 9.51 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00
H69 46 9.51 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00
H70 47 9.51 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
H71 48 9.51 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00
H72 49 9.51 1.39 0.00 0.00 0.00 0.00
H73 50 9.51 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00
H74 51 9.51 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00
H75 52 9.51 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00
H76 53 9.51 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00

合計 190.32 0.02 190.34 23.85 23.85 22.06 0.00 0.00 23.85 22.06 8.62 168.28
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様式－３ 費用対便益（全体事業費：事業費－10%） 水系名：大和川 地すべり名　：　亀の瀬
単位：億円

便益 現在価値 費用
デフレー
タ換算値

現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

S35 -51 0.00 0.00 0.01 0.03 0.22 0.03 0.22
S36 -50 0.10 0.68 0.01 0.05 0.38 0.05 0.38
S37 -49 0.26 1.77 0.59 2.90 19.81 2.90 19.81
S38 -48 8.81 57.89 1.04 4.95 32.50 4.95 32.50
S39 -47 22.84 144.31 1.31 5.89 37.23 5.89 37.23
S40 -46 38.92 236.41 1.64 7.12 43.27 7.12 43.27
S41 -45 57.60 336.42 1.82 7.28 42.52 7.28 42.52
S42 -44 75.95 426.58 2.31 8.32 46.71 8.32 46.71
S43 -43 96.12 519.07 2.92 10.05 54.27 10.05 54.27
S44 -42 119.54 620.76 3.50 11.31 58.75 11.31 58.75
S45 -41 144.90 723.52 4.19 12.59 62.84 12.59 62.84
S46 -40 172.03 825.92 4.81 13.92 66.81 13.92 66.81
S47 -39 200.87 927.30 4.76 12.94 59.73 12.94 59.73
S48 -38 226.66 1,006.10 6.21 13.35 59.27 13.35 59.27
S49 -37 252.24 1,076.60 6.61 11.56 49.36 11.56 49.36
S50 -36 273.55 1,122.64 7.15 12.23 50.21 12.23 50.21
S51 -35 295.23 1,164.99 8.18 13.13 51.81 13.13 51.81
S52 -34 317.59 1,205.05 9.15 13.60 51.62 13.60 51.62
S53 -33 339.88 1,240.00 11.51 15.64 57.05 15.64 57.05
S54 -32 364.50 1,278.70 12.10 15.00 52.63 15.00 52.63
S55 -31 387.22 1,306.15 13.54 15.10 50.94 15.10 50.94
S56 -30 409.21 1,327.24 13.12 14.49 47.01 14.49 47.01
S57 -29 429.50 1,339.48 13.15 14.42 44.97 14.42 44.97
S58 -28 448.92 1,346.17 13.24 14.58 43.74 14.58 43.74
S59 -27 467.80 1,348.83 13.46 14.68 42.32 14.68 42.32
S60 -26 486.06 1,347.60 14.53 16.55 45.88 16.55 45.88
S61 -25 505.87 1,348.57 15.32 17.27 46.03 17.27 46.03
S62 -24 525.74 1,347.63 19.57 21.64 55.47 21.64 55.47
S63 -23 549.69 1,354.82 20.06 21.67 53.41 21.67 53.41
H1 -22 572.74 1,357.36 20.04 20.71 49.07 20.71 49.07
H2 -21 593.93 1,353.42 20.42 20.36 46.39 20.36 46.39
H3 -20 613.96 1,345.25 20.65 20.08 44.00 20.08 44.00
H4 -19 632.95 1,333.53 28.84 27.70 58.37 27.70 58.37
H5 -18 658.15 1,333.28 32.03 30.73 62.26 30.73 62.26
H6 -17 685.02 1,334.35 36.91 35.36 68.87 35.36 68.87
H7 -16 714.75 1,338.72 32.68 31.24 58.52 31.24 58.52
H8 -15 740.01 1,332.72 32.21 30.83 55.52 30.83 55.52
H9 -14 763.98 1,322.96 31.06 29.48 51.05 29.48 51.05
H10 -13 786.01 1,308.77 36.43 35.16 58.54 35.16 58.54
H11 -12 811.28 1,298.89 32.50 31.66 50.69 31.66 50.69
H12 -11 833.17 1,282.62 32.58 32.32 49.76 32.32 49.76
H13 -10 854.65 1,265.09 31.03 31.55 46.70 31.55 46.70
H14 -9 874.81 1,245.13 27.40 28.34 40.34 28.34 40.34
H15 -8 892.22 1,221.07 22.98 23.67 32.39 23.67 32.39
H16 -7 906.21 1,192.51 21.09 21.70 28.56 21.70 28.56
H17 -6 918.54 1,162.24 22.04 22.52 28.50 22.52 28.50
H18 -5 930.84 1,132.51 21.08 21.33 25.96 21.33 25.96
H19 -4 942.04 1,102.06 18.17 18.19 21.28 18.19 21.28
H20 -3 951.23 1,070.00 15.27 14.92 16.79 14.92 16.79
H21 -2 958.48 1,036.69 22.95 22.95 24.82 22.95 24.82
H22 -1 969.19 1,007.96 12.84 12.84 13.36 12.84 13.36

H23 0 974.96 974.96 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25

H24 1 978.09 940.47 6.51 6.51 6.26 6.51 6.26
H25 2 980.79 906.79 6.50 6.50 6.01 6.50 6.01
H26 3 983.38 874.22 6.50 6.50 5.78 6.50 5.78
H27 4 985.88 842.73 1.04 0.89 1.04 0.89
H28 5 985.88 810.32 1.04 0.86 1.04 0.86
H29 6 985.88 779.15 1.04 0.82 1.04 0.82
H30 7 985.88 749.18 1.04 0.79 1.04 0.79
H31 8 985.88 720.37 1.04 0.76 1.04 0.76
H32 9 985.88 692.66 1.04 0.73 1.04 0.73
H33 10 985.88 666.02 1.04 0.70 1.04 0.70
H34 11 985.88 640.41 1.04 0.68 1.04 0.68
H35 12 985.88 615.78 1.04 0.65 1.04 0.65
H36 13 985.88 592.09 1.04 0.62 1.04 0.62
H37 14 985.88 569.32 1.04 0.60 1.04 0.60
H38 15 985.88 547.42 1.04 0.58 1.04 0.58
H39 16 985.88 526.37 1.04 0.56 1.04 0.56
H40 17 985.88 506.12 1.04 0.53 1.04 0.53
H41 18 985.88 486.66 1.04 0.51 1.04 0.51
H42 19 985.88 467.94 1.04 0.49 1.04 0.49
H43 20 985.88 449.94 1.04 0.47 1.04 0.47
H44 21 985.88 432.64 1.04 0.46 1.04 0.46
H45 22 985.88 416.00 1.04 0.44 1.04 0.44
H46 23 985.88 400.00 1.04 0.42 1.04 0.42
H47 24 985.88 384.61 1.04 0.41 1.04 0.41
H48 25 985.88 369.82 1.04 0.39 1.04 0.39
H49 26 985.88 355.59 1.04 0.38 1.04 0.38
H50 27 985.88 341.92 1.04 0.36 1.04 0.36
H51 28 985.88 328.77 1.04 0.35 1.04 0.35
H52 29 985.88 316.12 1.04 0.33 1.04 0.33
H53 30 985.88 303.96 1.04 0.32 1.04 0.32
H54 31 985.88 292.27 1.04 0.31 1.04 0.31
H55 32 985.88 281.03 1.04 0.30 1.04 0.30
H56 33 985.88 270.22 1.04 0.29 1.04 0.29
H57 34 985.88 259.83 1.04 0.27 1.04 0.27
H58 35 985.88 249.84 1.04 0.26 1.04 0.26
H59 36 985.88 240.23 1.04 0.25 1.04 0.25
H60 37 985.88 230.99 1.04 0.24 1.04 0.24
H61 38 985.88 222.10 1.04 0.23 1.04 0.23
H62 39 985.88 213.56 1.04 0.23 1.04 0.23
H63 40 985.88 205.35 1.04 0.22 1.04 0.22
H64 41 985.88 197.45 1.04 0.21 1.04 0.21
H65 42 985.88 189.85 1.04 0.20 1.04 0.20
H66 43 985.88 182.55 1.04 0.19 1.04 0.19
H67 44 985.88 175.53 1.04 0.19 1.04 0.19
H68 45 985.88 168.78 1.04 0.18 1.04 0.18
H69 46 985.88 162.29 1.04 0.17 1.04 0.17
H70 47 985.88 156.05 1.04 0.16 1.04 0.16
H71 48 985.88 150.05 1.04 0.16 1.04 0.16
H72 49 985.88 144.27 1.04 0.15 1.04 0.15
H73 50 985.88 138.73 1.04 0.15 1.04 0.15
H74 51 985.88 133.39 1.04 0.14 1.04 0.14
H75 52 985.88 128.26 1.04 0.14 1.04 0.14
H76 53 985.88 123.33 1.04 0.13 1.04 0.13

合計 74,882.61 1.97 74,884.59 823.74 932.70 2,283.81 52.01 19.87 984.71 2,303.68 32.50 72,580.90
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様式－３ 費用対便益（残事業費：事業費－10%） 水系名：大和川 地すべり名　：　亀の瀬
単位：億円

便益 現在価値 費用
デフレー
タ換算値

現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

S35 -51
S36 -50
S37 -49
S38 -48
S39 -47
S40 -46
S41 -45
S42 -44
S43 -43
S44 -42
S45 -41
S46 -40
S47 -39
S48 -38
S49 -37
S50 -36
S51 -35
S52 -34
S53 -33
S54 -32
S55 -31
S56 -30
S57 -29
S58 -28
S59 -27
S60 -26
S61 -25
S62 -24
S63 -23
H1 -22
H2 -21
H3 -20
H4 -19
H5 -18
H6 -17
H7 -16
H8 -15
H9 -14
H10 -13
H11 -12
H12 -11
H13 -10
H14 -9
H15 -8
H16 -7
H17 -6
H18 -5
H19 -4
H20 -3
H21 -2
H22 -1

H23 0

H24 1 0.00 0.00 6.51 6.51 6.26 6.51 6.26
H25 2 2.70 2.50 6.50 6.50 6.01 6.50 6.01
H26 3 5.30 4.71 6.50 6.50 5.78 6.50 5.78
H27 4 7.79 6.66 0.00 0.00 0.00 0.00
H28 5 7.79 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00
H29 6 7.79 6.16 0.00 0.00 0.00 0.00
H30 7 7.79 5.92 0.00 0.00 0.00 0.00
H31 8 7.79 5.69 0.00 0.00 0.00 0.00
H32 9 7.79 5.47 0.00 0.00 0.00 0.00
H33 10 7.79 5.26 0.00 0.00 0.00 0.00
H34 11 7.79 5.06 0.00 0.00 0.00 0.00
H35 12 7.79 4.87 0.00 0.00 0.00 0.00
H36 13 7.79 4.68 0.00 0.00 0.00 0.00
H37 14 7.79 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00
H38 15 7.79 4.33 0.00 0.00 0.00 0.00
H39 16 7.79 4.16 0.00 0.00 0.00 0.00
H40 17 7.79 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H41 18 7.79 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00
H42 19 7.79 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00
H43 20 7.79 3.56 0.00 0.00 0.00 0.00
H44 21 7.79 3.42 0.00 0.00 0.00 0.00
H45 22 7.79 3.29 0.00 0.00 0.00 0.00
H46 23 7.79 3.16 0.00 0.00 0.00 0.00
H47 24 7.79 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00
H48 25 7.79 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00
H49 26 7.79 2.81 0.00 0.00 0.00 0.00
H50 27 7.79 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00
H51 28 7.79 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00
H52 29 7.79 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00
H53 30 7.79 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00
H54 31 7.79 2.31 0.00 0.00 0.00 0.00
H55 32 7.79 2.22 0.00 0.00 0.00 0.00
H56 33 7.79 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00
H57 34 7.79 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00
H58 35 7.79 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00
H59 36 7.79 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00
H60 37 7.79 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00
H61 38 7.79 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00
H62 39 7.79 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00
H63 40 7.79 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00
H64 41 7.79 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00
H65 42 7.79 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
H66 43 7.79 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00
H67 44 7.79 1.39 0.00 0.00 0.00 0.00
H68 45 7.79 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00
H69 46 7.79 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00
H70 47 7.79 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00
H71 48 7.79 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00
H72 49 7.79 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00
H73 50 7.79 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00
H74 51 7.79 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00
H75 52 7.79 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00
H76 53 7.79 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00

合計 155.99 0.01 156.00 19.51 19.51 18.05 0.00 0.00 19.51 18.05 8.64 137.96
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様式－３ 費用対便益（全体事業費：資産＋10%） 水系名：大和川 地すべり名　：　亀の瀬
単位：億円

便益 現在価値 費用
デフレー
タ換算値

現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

S35 -51 0.00 0.00 0.01 0.03 0.22 0.03 0.22
S36 -50 0.11 0.75 0.01 0.05 0.38 0.05 0.38
S37 -49 0.28 1.94 0.59 2.90 19.81 2.90 19.81
S38 -48 9.66 63.44 1.04 4.95 32.50 4.95 32.50
S39 -47 25.03 158.15 1.31 5.89 37.23 5.89 37.23
S40 -46 42.65 259.07 1.64 7.12 43.27 7.12 43.27
S41 -45 63.12 368.67 1.82 7.28 42.52 7.28 42.52
S42 -44 83.23 467.47 2.31 8.32 46.71 8.32 46.71
S43 -43 105.33 568.82 2.92 10.05 54.27 10.05 54.27
S44 -42 131.00 680.26 3.50 11.31 58.75 11.31 58.75
S45 -41 158.79 792.87 4.19 12.59 62.84 12.59 62.84
S46 -40 188.52 905.09 4.81 13.92 66.81 13.92 66.81
S47 -39 220.13 1016.18 4.76 12.94 59.73 12.94 59.73
S48 -38 248.38 1102.53 6.21 13.35 59.27 13.35 59.27
S49 -37 276.42 1179.79 6.61 11.56 49.36 11.56 49.36
S50 -36 299.77 1230.24 7.15 12.23 50.21 12.23 50.21
S51 -35 323.52 1276.65 8.18 13.13 51.81 13.13 51.81
S52 -34 348.03 1320.55 9.15 13.60 51.62 13.60 51.62
S53 -33 372.45 1358.85 11.51 15.64 57.05 15.64 57.05
S54 -32 399.44 1401.27 12.10 15.00 52.63 15.00 52.63
S55 -31 424.34 1431.34 13.54 15.10 50.94 15.10 50.94
S56 -30 448.44 1454.45 13.12 14.49 47.01 14.49 47.01
S57 -29 470.67 1467.86 13.15 14.42 44.97 14.42 44.97
S58 -28 491.94 1475.20 13.24 14.58 43.74 14.58 43.74
S59 -27 512.63 1478.11 13.46 14.68 42.32 14.68 42.32
S60 -26 532.65 1476.76 14.53 16.55 45.88 16.55 45.88
S61 -25 554.36 1477.82 15.32 17.27 46.03 17.27 46.03
S62 -24 576.13 1476.80 19.57 21.64 55.47 21.64 55.47
S63 -23 602.37 1484.68 20.06 21.67 53.41 21.67 53.41
H1 -22 627.64 1487.46 20.04 20.71 49.07 20.71 49.07
H2 -21 650.85 1483.15 20.42 20.36 46.39 20.36 46.39
H3 -20 672.80 1474.19 20.65 20.08 44.00 20.08 44.00
H4 -19 693.62 1461.34 28.84 27.70 58.37 27.70 58.37
H5 -18 721.23 1461.07 32.03 30.73 62.26 30.73 62.26
H6 -17 750.68 1462.25 36.91 35.36 68.87 35.36 68.87
H7 -16 783.26 1467.03 32.68 31.24 58.52 31.24 58.52
H8 -15 810.94 1460.46 32.21 30.83 55.52 30.83 55.52
H9 -14 837.20 1449.76 31.06 29.48 51.05 29.48 51.05
H10 -13 861.35 1434.21 36.43 35.16 58.54 35.16 58.54
H11 -12 889.04 1423.39 32.50 31.66 50.69 31.66 50.69
H12 -11 913.02 1405.56 32.58 32.32 49.76 32.32 49.76
H13 -10 936.56 1386.34 31.03 31.55 46.70 31.55 46.70
H14 -9 958.66 1364.47 27.40 28.34 40.34 28.34 40.34
H15 -8 977.74 1338.11 22.98 23.67 32.39 23.67 32.39
H16 -7 993.07 1306.81 21.09 21.70 28.56 21.70 28.56
H17 -6 1006.58 1273.64 22.04 22.52 28.50 22.52 28.50
H18 -5 1020.06 1241.05 21.08 21.33 25.96 21.33 25.96
H19 -4 1032.34 1207.69 18.17 18.19 21.28 18.19 21.28
H20 -3 1042.40 1172.56 15.27 14.92 16.79 14.92 16.79
H21 -2 1050.34 1136.05 22.95 22.95 24.82 22.95 24.82
H22 -1 1062.09 1104.57 12.84 12.84 13.36 12.84 13.36

H23 0 1068.40 1068.40 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25

H24 1 1071.83 1030.61 7.23 7.23 6.95 7.23 6.95
H25 2 1075.12 994.01 7.22 7.22 6.68 7.22 6.68
H26 3 1078.28 958.59 7.22 7.22 6.42 7.22 6.42
H27 4 1081.32 924.32 1.04 0.89 1.04 0.89
H28 5 1081.32 888.76 1.04 0.86 1.04 0.86
H29 6 1081.32 854.58 1.04 0.82 1.04 0.82
H30 7 1081.32 821.71 1.04 0.79 1.04 0.79
H31 8 1081.32 790.11 1.04 0.76 1.04 0.76
H32 9 1081.32 759.72 1.04 0.73 1.04 0.73
H33 10 1081.32 730.50 1.04 0.70 1.04 0.70
H34 11 1081.32 702.40 1.04 0.68 1.04 0.68
H35 12 1081.32 675.39 1.04 0.65 1.04 0.65
H36 13 1081.32 649.41 1.04 0.62 1.04 0.62
H37 14 1081.32 624.43 1.04 0.60 1.04 0.60
H38 15 1081.32 600.42 1.04 0.58 1.04 0.58
H39 16 1081.32 577.32 1.04 0.56 1.04 0.56
H40 17 1081.32 555.12 1.04 0.53 1.04 0.53
H41 18 1081.32 533.77 1.04 0.51 1.04 0.51
H42 19 1081.32 513.24 1.04 0.49 1.04 0.49
H43 20 1081.32 493.50 1.04 0.47 1.04 0.47
H44 21 1081.32 474.52 1.04 0.46 1.04 0.46
H45 22 1081.32 456.27 1.04 0.44 1.04 0.44
H46 23 1081.32 438.72 1.04 0.42 1.04 0.42
H47 24 1081.32 421.85 1.04 0.41 1.04 0.41
H48 25 1081.32 405.62 1.04 0.39 1.04 0.39
H49 26 1081.32 390.02 1.04 0.38 1.04 0.38
H50 27 1081.32 375.02 1.04 0.36 1.04 0.36
H51 28 1081.32 360.60 1.04 0.35 1.04 0.35
H52 29 1081.32 346.73 1.04 0.33 1.04 0.33
H53 30 1081.32 333.39 1.04 0.32 1.04 0.32
H54 31 1081.32 320.57 1.04 0.31 1.04 0.31
H55 32 1081.32 308.24 1.04 0.30 1.04 0.30
H56 33 1081.32 296.38 1.04 0.29 1.04 0.29
H57 34 1081.32 284.98 1.04 0.27 1.04 0.27
H58 35 1081.32 274.02 1.04 0.26 1.04 0.26
H59 36 1081.32 263.48 1.04 0.25 1.04 0.25
H60 37 1081.32 253.35 1.04 0.24 1.04 0.24
H61 38 1081.32 243.61 1.04 0.23 1.04 0.23
H62 39 1081.32 234.24 1.04 0.23 1.04 0.23
H63 40 1081.32 225.23 1.04 0.22 1.04 0.22
H64 41 1081.32 216.56 1.04 0.21 1.04 0.21
H65 42 1081.32 208.23 1.04 0.20 1.04 0.20
H66 43 1081.32 200.23 1.04 0.19 1.04 0.19
H67 44 1081.32 192.52 1.04 0.19 1.04 0.19
H68 45 1081.32 185.12 1.04 0.18 1.04 0.18
H69 46 1081.32 178.00 1.04 0.17 1.04 0.17
H70 47 1081.32 171.15 1.04 0.16 1.04 0.16
H71 48 1081.32 164.57 1.04 0.16 1.04 0.16
H72 49 1081.32 158.24 1.04 0.15 1.04 0.15
H73 50 1081.32 152.16 1.04 0.15 1.04 0.15
H74 51 1081.32 146.30 1.04 0.14 1.04 0.14
H75 52 1081.32 140.68 1.04 0.14 1.04 0.14
H76 53 1081.32 135.27 1.04 0.13 1.04 0.13

合計 82,078.92 1.97 82,080.90 825.90 934.86 2,285.82 52.01 19.87 986.88 2,305.69 35.59 79,775.21
=B =C

整
備
期
間

(

5
5
年

)

年次 ｔ

便益
便益①

施
設
完
了
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）

純現在
価値
B－C

費用

残存価値②
計

①＋②

計③＋④建設費③ 維持管理費④ 費用
便益費
B／C



様式－３ 費用対便益（残事業費：資産＋10%） 水系名：大和川 地すべり名　：　亀の瀬
単位：億円

便益 現在価値 費用
デフレー
タ換算値

現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

S35 -51
S36 -50
S37 -49
S38 -48
S39 -47
S40 -46
S41 -45
S42 -44
S43 -43
S44 -42
S45 -41
S46 -40
S47 -39
S48 -38
S49 -37
S50 -36
S51 -35
S52 -34
S53 -33
S54 -32
S55 -31
S56 -30
S57 -29
S58 -28
S59 -27
S60 -26
S61 -25
S62 -24
S63 -23
H1 -22
H2 -21
H3 -20
H4 -19
H5 -18
H6 -17
H7 -16
H8 -15
H9 -14
H10 -13
H11 -12
H12 -11
H13 -10
H14 -9
H15 -8
H16 -7
H17 -6
H18 -5
H19 -4
H20 -3
H21 -2
H22 -1

H23 0

H24 1 0.00 0.00 7.23 7.23 6.95 7.23 6.95
H25 2 3.29 3.04 7.22 7.22 6.68 7.22 6.68
H26 3 6.45 5.73 7.22 7.22 6.42 7.22 6.42
H27 4 9.49 8.11 0.00 0.00 0.00 0.00
H28 5 9.49 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00
H29 6 9.49 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00
H30 7 9.49 7.21 0.00 0.00 0.00 0.00
H31 8 9.49 6.93 0.00 0.00 0.00 0.00
H32 9 9.49 6.66 0.00 0.00 0.00 0.00
H33 10 9.49 6.41 0.00 0.00 0.00 0.00
H34 11 9.49 6.16 0.00 0.00 0.00 0.00
H35 12 9.49 5.92 0.00 0.00 0.00 0.00
H36 13 9.49 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00
H37 14 9.49 5.48 0.00 0.00 0.00 0.00
H38 15 9.49 5.27 0.00 0.00 0.00 0.00
H39 16 9.49 5.06 0.00 0.00 0.00 0.00
H40 17 9.49 4.87 0.00 0.00 0.00 0.00
H41 18 9.49 4.68 0.00 0.00 0.00 0.00
H42 19 9.49 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00
H43 20 9.49 4.33 0.00 0.00 0.00 0.00
H44 21 9.49 4.16 0.00 0.00 0.00 0.00
H45 22 9.49 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H46 23 9.49 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00
H47 24 9.49 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00
H48 25 9.49 3.56 0.00 0.00 0.00 0.00
H49 26 9.49 3.42 0.00 0.00 0.00 0.00
H50 27 9.49 3.29 0.00 0.00 0.00 0.00
H51 28 9.49 3.16 0.00 0.00 0.00 0.00
H52 29 9.49 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00
H53 30 9.49 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00
H54 31 9.49 2.81 0.00 0.00 0.00 0.00
H55 32 9.49 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00
H56 33 9.49 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00
H57 34 9.49 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00
H58 35 9.49 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00
H59 36 9.49 2.31 0.00 0.00 0.00 0.00
H60 37 9.49 2.22 0.00 0.00 0.00 0.00
H61 38 9.49 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00
H62 39 9.49 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00
H63 40 9.49 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00
H64 41 9.49 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00
H65 42 9.49 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00
H66 43 9.49 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00
H67 44 9.49 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00
H68 45 9.49 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00
H69 46 9.49 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00
H70 47 9.49 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
H71 48 9.49 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00
H72 49 9.49 1.39 0.00 0.00 0.00 0.00
H73 50 9.49 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00
H74 51 9.49 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00
H75 52 9.49 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00
H76 53 9.49 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00

合計 189.94 0.02 189.95 21.68 21.68 20.05 0.00 0.00 21.68 20.05 9.47 169.90
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様式－３ 費用対便益（全体事業費：資産－10%） 水系名：大和川 地すべり名　：　亀の瀬
単位：億円

便益 現在価値 費用
デフレー
タ換算値

現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

S35 -51 0.00 0.00 0.01 0.03 0.22 0.03 0.22
S36 -50 0.09 0.62 0.01 0.05 0.38 0.05 0.38
S37 -49 0.23 1.59 0.59 2.90 19.81 2.90 19.81
S38 -48 7.95 52.24 1.04 4.95 32.50 4.95 32.50
S39 -47 20.61 130.23 1.31 5.89 37.23 5.89 37.23
S40 -46 35.12 213.33 1.64 7.12 43.27 7.12 43.27
S41 -45 51.97 303.59 1.82 7.28 42.52 7.28 42.52
S42 -44 68.54 384.95 2.31 8.32 46.71 8.32 46.71
S43 -43 86.73 468.41 2.92 10.05 54.27 10.05 54.27
S44 -42 107.88 560.17 3.50 11.31 58.75 11.31 58.75
S45 -41 130.76 652.90 4.19 12.59 62.84 12.59 62.84
S46 -40 155.24 745.31 4.81 13.92 66.81 13.92 66.81
S47 -39 181.27 836.80 4.76 12.94 59.73 12.94 59.73
S48 -38 204.54 907.90 6.21 13.35 59.27 13.35 59.27
S49 -37 227.63 971.52 6.61 11.56 49.36 11.56 49.36
S50 -36 246.85 1013.06 7.15 12.23 50.21 12.23 50.21
S51 -35 266.41 1051.28 8.18 13.13 51.81 13.13 51.81
S52 -34 286.59 1087.43 9.15 13.60 51.62 13.60 51.62
S53 -33 306.70 1118.97 11.51 15.64 57.05 15.64 57.05
S54 -32 328.93 1153.90 12.10 15.00 52.63 15.00 52.63
S55 -31 349.43 1178.67 13.54 15.10 50.94 15.10 50.94
S56 -30 369.27 1197.70 13.12 14.49 47.01 14.49 47.01
S57 -29 387.58 1208.74 13.15 14.42 44.97 14.42 44.97
S58 -28 405.10 1214.78 13.24 14.58 43.74 14.58 43.74
S59 -27 422.14 1217.18 13.46 14.68 42.32 14.68 42.32
S60 -26 438.62 1216.07 14.53 16.55 45.88 16.55 45.88
S61 -25 456.50 1216.94 15.32 17.27 46.03 17.27 46.03
S62 -24 474.43 1216.10 19.57 21.64 55.47 21.64 55.47
S63 -23 496.04 1222.59 20.06 21.67 53.41 21.67 53.41
H1 -22 516.84 1224.88 20.04 20.71 49.07 20.71 49.07
H2 -21 535.96 1221.33 20.42 20.36 46.39 20.36 46.39
H3 -20 554.03 1213.95 20.65 20.08 44.00 20.08 44.00
H4 -19 571.17 1203.37 28.84 27.70 58.37 27.70 58.37
H5 -18 593.91 1203.15 32.03 30.73 62.26 30.73 62.26
H6 -17 618.16 1204.12 36.91 35.36 68.87 35.36 68.87
H7 -16 644.99 1208.06 32.68 31.24 58.52 31.24 58.52
H8 -15 667.79 1202.64 32.21 30.83 55.52 30.83 55.52
H9 -14 689.41 1193.84 31.06 29.48 51.05 29.48 51.05
H10 -13 709.30 1181.03 36.43 35.16 58.54 35.16 58.54
H11 -12 732.10 1172.12 32.50 31.66 50.69 31.66 50.69
H12 -11 751.85 1157.44 32.58 32.32 49.76 32.32 49.76
H13 -10 771.23 1141.61 31.03 31.55 46.70 31.55 46.70
H14 -9 789.43 1123.60 27.40 28.34 40.34 28.34 40.34
H15 -8 805.14 1101.89 22.98 23.67 32.39 23.67 32.39
H16 -7 817.76 1076.12 21.09 21.70 28.56 21.70 28.56
H17 -6 828.88 1048.80 22.04 22.52 28.50 22.52 28.50
H18 -5 839.99 1021.97 21.08 21.33 25.96 21.33 25.96
H19 -4 850.10 994.49 18.17 18.19 21.28 18.19 21.28
H20 -3 858.39 965.57 15.27 14.92 16.79 14.92 16.79
H21 -2 864.93 935.50 22.95 22.95 24.82 22.95 24.82
H22 -1 874.60 909.58 12.84 12.84 13.36 12.84 13.36

H23 0 879.80 879.80 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25

H24 1 882.62 848.67 7.23 7.23 6.95 7.23 6.95
H25 2 885.33 818.54 7.22 7.22 6.68 7.22 6.68
H26 3 887.93 789.37 7.22 7.22 6.42 7.22 6.42
H27 4 890.43 761.15 1.04 0.89 1.04 0.89
H28 5 890.43 731.87 1.04 0.86 1.04 0.86
H29 6 890.43 703.72 1.04 0.82 1.04 0.82
H30 7 890.43 676.66 1.04 0.79 1.04 0.79
H31 8 890.43 650.63 1.04 0.76 1.04 0.76
H32 9 890.43 625.61 1.04 0.73 1.04 0.73
H33 10 890.43 601.54 1.04 0.70 1.04 0.70
H34 11 890.43 578.41 1.04 0.68 1.04 0.68
H35 12 890.43 556.16 1.04 0.65 1.04 0.65
H36 13 890.43 534.77 1.04 0.62 1.04 0.62
H37 14 890.43 514.20 1.04 0.60 1.04 0.60
H38 15 890.43 494.43 1.04 0.58 1.04 0.58
H39 16 890.43 475.41 1.04 0.56 1.04 0.56
H40 17 890.43 457.12 1.04 0.53 1.04 0.53
H41 18 890.43 439.54 1.04 0.51 1.04 0.51
H42 19 890.43 422.64 1.04 0.49 1.04 0.49
H43 20 890.43 406.38 1.04 0.47 1.04 0.47
H44 21 890.43 390.75 1.04 0.46 1.04 0.46
H45 22 890.43 375.72 1.04 0.44 1.04 0.44
H46 23 890.43 361.27 1.04 0.42 1.04 0.42
H47 24 890.43 347.38 1.04 0.41 1.04 0.41
H48 25 890.43 334.02 1.04 0.39 1.04 0.39
H49 26 890.43 321.17 1.04 0.38 1.04 0.38
H50 27 890.43 308.82 1.04 0.36 1.04 0.36
H51 28 890.43 296.94 1.04 0.35 1.04 0.35
H52 29 890.43 285.52 1.04 0.33 1.04 0.33
H53 30 890.43 274.54 1.04 0.32 1.04 0.32
H54 31 890.43 263.98 1.04 0.31 1.04 0.31
H55 32 890.43 253.83 1.04 0.30 1.04 0.30
H56 33 890.43 244.06 1.04 0.29 1.04 0.29
H57 34 890.43 234.68 1.04 0.27 1.04 0.27
H58 35 890.43 225.65 1.04 0.26 1.04 0.26
H59 36 890.43 216.97 1.04 0.25 1.04 0.25
H60 37 890.43 208.63 1.04 0.24 1.04 0.24
H61 38 890.43 200.60 1.04 0.23 1.04 0.23
H62 39 890.43 192.89 1.04 0.23 1.04 0.23
H63 40 890.43 185.47 1.04 0.22 1.04 0.22
H64 41 890.43 178.33 1.04 0.21 1.04 0.21
H65 42 890.43 171.48 1.04 0.20 1.04 0.20
H66 43 890.43 164.88 1.04 0.19 1.04 0.19
H67 44 890.43 158.54 1.04 0.19 1.04 0.19
H68 45 890.43 152.44 1.04 0.18 1.04 0.18
H69 46 890.43 146.58 1.04 0.17 1.04 0.17
H70 47 890.43 140.94 1.04 0.16 1.04 0.16
H71 48 890.43 135.52 1.04 0.16 1.04 0.16
H72 49 890.43 130.31 1.04 0.15 1.04 0.15
H73 50 890.43 125.30 1.04 0.15 1.04 0.15
H74 51 890.43 120.48 1.04 0.14 1.04 0.14
H75 52 890.43 115.84 1.04 0.14 1.04 0.14
H76 53 890.43 111.39 1.04 0.13 1.04 0.13

合計 67,589.55 1.97 67,591.53 825.90 934.86 2,285.82 52.01 19.87 986.88 2,305.69 29.31 65,285.84
=B =C
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設
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純現在
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B－C

費用

残存価値②
計

①＋②

計③＋④建設費③ 維持管理費④ 費用
便益費
B／C

整
備
期
間

(

5
5
年

)

年次 ｔ

便益
便益①



様式－３ 費用対便益（残事業費：資産－10%） 水系名：大和川 地すべり名　：　亀の瀬
単位：億円

便益 現在価値 費用
デフレー
タ換算値

現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

S35 -51
S36 -50
S37 -49
S38 -48
S39 -47
S40 -46
S41 -45
S42 -44
S43 -43
S44 -42
S45 -41
S46 -40
S47 -39
S48 -38
S49 -37
S50 -36
S51 -35
S52 -34
S53 -33
S54 -32
S55 -31
S56 -30
S57 -29
S58 -28
S59 -27
S60 -26
S61 -25
S62 -24
S63 -23
H1 -22
H2 -21
H3 -20
H4 -19
H5 -18
H6 -17
H7 -16
H8 -15
H9 -14
H10 -13
H11 -12
H12 -11
H13 -10
H14 -9
H15 -8
H16 -7
H17 -6
H18 -5
H19 -4
H20 -3
H21 -2
H22 -1

H23 0

H24 1 0.00 0.00 7.23 7.23 6.95 7.23 6.95
H25 2 2.71 2.50 7.22 7.22 6.68 7.22 6.68
H26 3 5.31 4.72 7.22 7.22 6.42 7.22 6.42
H27 4 7.81 6.68 0.00 0.00 0.00 0.00
H28 5 7.81 6.42 0.00 0.00 0.00 0.00
H29 6 7.81 6.17 0.00 0.00 0.00 0.00
H30 7 7.81 5.94 0.00 0.00 0.00 0.00
H31 8 7.81 5.71 0.00 0.00 0.00 0.00
H32 9 7.81 5.49 0.00 0.00 0.00 0.00
H33 10 7.81 5.28 0.00 0.00 0.00 0.00
H34 11 7.81 5.07 0.00 0.00 0.00 0.00
H35 12 7.81 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00
H36 13 7.81 4.69 0.00 0.00 0.00 0.00
H37 14 7.81 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00
H38 15 7.81 4.34 0.00 0.00 0.00 0.00
H39 16 7.81 4.17 0.00 0.00 0.00 0.00
H40 17 7.81 4.01 0.00 0.00 0.00 0.00
H41 18 7.81 3.86 0.00 0.00 0.00 0.00
H42 19 7.81 3.71 0.00 0.00 0.00 0.00
H43 20 7.81 3.57 0.00 0.00 0.00 0.00
H44 21 7.81 3.43 0.00 0.00 0.00 0.00
H45 22 7.81 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00
H46 23 7.81 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00
H47 24 7.81 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00
H48 25 7.81 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00
H49 26 7.81 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00
H50 27 7.81 2.71 0.00 0.00 0.00 0.00
H51 28 7.81 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00
H52 29 7.81 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00
H53 30 7.81 2.41 0.00 0.00 0.00 0.00
H54 31 7.81 2.32 0.00 0.00 0.00 0.00
H55 32 7.81 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00
H56 33 7.81 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00
H57 34 7.81 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00
H58 35 7.81 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00
H59 36 7.81 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00
H60 37 7.81 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00
H61 38 7.81 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00
H62 39 7.81 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00
H63 40 7.81 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00
H64 41 7.81 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00
H65 42 7.81 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
H66 43 7.81 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00
H67 44 7.81 1.39 0.00 0.00 0.00 0.00
H68 45 7.81 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00
H69 46 7.81 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00
H70 47 7.81 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00
H71 48 7.81 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00
H72 49 7.81 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00
H73 50 7.81 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00
H74 51 7.81 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00
H75 52 7.81 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00
H76 53 7.81 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00

合計 156.41 0.02 156.42 21.68 21.68 20.05 0.00 0.00 21.68 20.05 7.80 136.37
=B =C

年次 ｔ
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計
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地すべり対策事業

事業名

評価年度 23

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 49,157

本工事費 式 49,157

排水トンネル工 ｍ 7,236 2,142

集水ボーリング工 ｍ 154,964 3,241

深礎工 基 170 26,677

法面保護工 ㎡ 96,148 1,556

杭打工 本 560 1,719

集水井工 基 54 1,239

水路工 ｍ 9,432 352

排土工 ｍ
３ 904,330 1,032

土留工 式 1 8

浸透防止工 ㎡ 27,610 70

法面整形工 ㎡ 4153 42

排水トンネル工補修 ｍ 3318 5,291

集水井補修 基 19 509

その他 式 1 5,278
管理用道路工・地すべり施設整備工・管理用
施設工・集中管理施設工・その他

用地費及補償費 式 1 7,723

用地費 式 1 6,379

補償費 式 1 1,344

間接経費 式 1 18,529
測量及設計費・船舶及機械器具費・事業車両
費・営繕費・宿舎費・砂防事業調査費

工事諸費 式 1 9,591

事業費　計 式 1 85,000

維持管理費 式 1 5,201 50年間分計上

事業費の内訳書

直轄地すべり対策事業 （全体事業費）

再評価



地すべり対策事業

事業名

評価年度 23

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 675

本工事費 式 675

排水トンネル工 ｍ 7,236 0

集水ボーリング工 ｍ 154,964 0

深礎工 基 170 0

法面保護工 ㎡ 96,148 0

杭打工 本 560 0

集水井工 基 54 0

水路工 ｍ 9,432 0

排土工 ｍ
３ 904,330 0

土留工 式 1 0

浸透防止工 ㎡ 27,610 0

法面整形工 ㎡ 4153 0

排水トンネル工補修 ｍ 3318 0

集水井補修 基 19 0

その他 式 1 675
管理用道路工・地すべり施設整備工・管理用
施設工・集中管理施設工・その他

用地費及補償費 式 1 56

用地費 式 1 30

補償費 式 1 26

間接経費 式 1 786
測量及設計費・船舶及機械器具費・事業車両
費・営繕費・宿舎費

工事諸費 式 1 758

事業費　計 式 1 2,275

維持管理費 式 1 0

事業費の内訳書

直轄地すべり対策事業 （残事業費）

再評価
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