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事業の概要、進捗状況

■高規格幹線道路ネットワークの形成
■主要都市間の所要時間短縮
■交通安全の確保
■広域連携強化による産業の支援
■災害時の代替路確保

約9％（平成23年3月現在）事業進捗率

1,160億円全体事業費

15,900台/日計画交通量

平成20年度工事着手

平成11年12月都市計画決定

平成19年度用地着手

区間

き かわ じんりょう

（起）紀の川市神領
わ か やま し ひろにし

（終）和歌山市弘西

道路延長 Ｌ＝12.2km

構造規格 第1種第2級

設計速度 100km/h

車 線 数 4車線

標準幅員 Ｗ＝22.0m

事 業 化 平成9年度

用地取得率 約50％（面積ベース：同上）

１．事業の概要
事業の目的 位置図
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標準断面図 【単位：ｍ】
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２．事業の必要性に関する視点
１）高規格幹線道路ネットワーク

【名古屋圏の環状ネットワーク】

<機能２>
郊外から都心部への交通を分散導入

<機能３>
災害や事故等による不通区間の代替路を形成

2

【環状道路の機能】
<機能１> 
通過交通の都心部への流入を抑制

■昭和６２年に１４，０００㎞の高規格幹線道路網を策定。大都市圏において都市内の交通対策のため、
環状道路ネットワークを計画。

■京奈和自動車道は、阪神圏の一番外側を形成する、環状道路として計画。

【近畿圏の環状ネットワーク】

2011年10月 現在
0 10 20 30km

2011年10月 現在
0 10 20 30km

【首都圏の３環状ネットワーク】

2011年10月 現在0 10 20 30km



２．事業の必要性等に関する視点
２）事業を巡る社会経済情勢等の変化①

3

■京奈和自動車道は、関西圏の大環状道路を構成しており、京都、奈良、和歌山の都市間を効率的に
連携。

■和歌山県北部地域から、京都、奈良、滋賀、愛知、その他東日本方面へは、18,000台/日を超える交
通があり、近年でも増加傾向。

●京奈和沿線生活圏に関連する主な交通流動と交通量の変化

■和歌山県北部
和歌山市、岩出市、紀の川市、海南市、橋本市、
九度山町、かつらぎ町、高野町

※点線は、事業中または調査中区間を示す

京都～奈良～和歌山間では、ミッシングリンクが存在

出典：H22注)道路交通センサス

●主要都市を結ぶ自動車専用道路の有無

注）H22ＯＤ交通量は、H17からH22の和歌山県北部⇔奈良県断面交通量
の伸び率をH17ＯＤ交通量に乗じて推計。

単位：台/日

18,718
18,263

15,413

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

H11 H17 H22

交通量
(台/日)

出典：H17,22注)道路交通センサス

約２％増
（約500台増）

約18％増
（約2,850台増）合計18,718台/日



２．事業の必要性に関する視点
２）事業を巡る社会経済情勢等の変化②

近畿都市圏高速道路 渋滞状況
通常期（2010年10月）

4

繁忙期（2010年8月）

奈良市

和歌山市

奈良市

和歌山市

出典：NEXCO西日本株式会社 渋滞調査結果（2010年）

1～2時間/日渋滞

2～4時間/日渋滞

4～8時間/日渋滞

8時間以上/日渋滞

阪神高速凡例

1～2時間/日渋滞

2～4時間/日渋滞

4～8時間/日渋滞

8時間以上/日渋滞

阪神高速凡例

■大阪府域を通過する高速道路では、各所で渋滞が発生。夏期などの繁忙期には渋滞する区間が更に拡大。
■環状道路の整備の遅れによって、放射道路の効率的な運用が妨げられ、交通が分散せず渋滞が発生。

出典：阪神高速株式会社
渋滞調査結果（2010年）



２．事業の必要性に関する視点
２）事業を巡る社会経済情勢等の変化③

■事故や災害による通行止めや、大規模補修による通行止め時にも環状道路が迂回路を形成し、安定的な交
通路を確保。

■阪和自動車道（阪南IC～和歌山IC）は、１５ｍ以上の橋梁が４０橋（平均橋長１８２．０ｍ）あり、供用から４０
年近くが経過しており、今後１０年程度で通行止めを伴う大規模な補修が必要。

近畿都市圏高速道路 通行止め実績（H19.1～H23.10） NEXCO西日本管理の橋梁の損傷状況

5
NEXCO西日本管理橋梁延長及び経年変化推移

７回
約４８時間

５回
約３９時間

３回
約２時間

４回
約11時間

５回
約11時間

５回
約16時間

30回
約70時間

37回
約100時間

９回
約37時間

凡例
上段：通行止め回数
下段：延べ通行止め時間

：選択可能なルート

１６回
約８６時間



３）事業の整備効果【主要都市間の所要時間短縮】

２．事業の必要性等に関する視点

■和歌山県の人口が集中する和歌山県北部地域は、幹線道路が一般国道24号しか無いため、東西方
向の移動に時間を要している。また、高速道路ＩＣまでの距離が遠いため、広域な移動が制限。

■京奈和自動車道の整備により所要時間の短縮を期待。

6

●高速道路ネットワークと所要時間短縮

紀北西道路
京奈和自動車道

紀の川市役所

紀の川市～関西国際空港

高速道路まで15km

京奈和を利用
するルート

約27分

国道24号を利用
するルート

約49分

(主)泉佐野岩出線を
利用するルート

約38分

高速道路まで18km

27

38

49

0 20 40 60

京奈和

泉佐野岩出線

国道24号

(分)

◆紀の川市⇒関西国際空港

出典：H22道路交通センサス

（紀の川市～関西国際空港）

和歌山市

奈良市

京奈和を利用
するルート

約60分

阪和道を利用
するルート

約95分

60

95

0 30 60 90 120

京奈和

阪和道

(分)

（和歌山市～奈良市）



ﾜｰｽﾄ順位 交差点名 主路線 市町村 発生件数(件/年)

1 中迫
なかぶさ

国道24号 岩出市 14

2 備前
びぜん

国道24号 岩出市 13

3 北島
きたじま

(県)新和歌浦梅原線 和歌山市 12

4 延時
のぶとき

国道26号 和歌山市 11

5 三木町
み き ま ち

(県)和歌山停車場線 和歌山市 10

6 稲成町
いなりちょう

・稲成町西
いなりちょうにし

国道42号 田辺市 9

6 下井坂
しもいさか

国道24号 紀の川市 9

6 御膳
ごぜん

松
まつ

国道26号 和歌山市 9

9 那賀高校前
ながこうこうまえ

交差点 国道24号 岩出市 8

２．事業の必要性等に関する視点
３）事業の整備効果【交通安全の確保】

●和歌山県内の交通事故多発交差点ランク及び紀北西道路
と並行する一般国道24号の事故多発交差点位置図

●橋本道路区間における死傷事故発生件数減少事例

■紀北西道路と並行する一般国道24号は、和歌山県における平成22年の事故多発交差点ワースト
1位、2位を含む4箇所が存在。

■京奈和自動車道の橋本道路では供用により並行する一般国道24号の交通事故件数が大幅に減少
したことから、紀北西道路でも同様の交通事故減少効果を期待。

155 148 150

112
99 91

2

60

80

100

120

140

160

H15 H16 H17 H18 H19 H20

国道24号 橋本道路

合計：93

約50件/年減少

(件/年)

出典：交通事故統合データベース

：紀北西道路に並行する区間
出典：和歌山県警察（平成22年）

橋本道路部分供用 橋本道路全線暫定供用

ﾜｰｽﾄ1
中迫交差点

ﾜｰｽﾄ2
備前交差点

ﾜｰｽﾄ9
那賀高校前交差点

ﾜｰｽﾄ6
下井坂交差点

0

0

出典：交通事故総合分析センター資料

（参考）道路種別毎の死傷事故率（H20）

7

203

84

10

103

0 50 100 150 200 250

生活道路

幹線道路

自動車専用道路

全道路

死傷事故率（件/億台キロ）

約20倍

約2倍

※9位は那賀高校前交差点の他11交差点存在



３）事業の整備効果【広域連携強化による産業の支援】

２．事業の必要性等に関する視点

出典：平成21年度
貨物地域流動調査

●和歌山県発着貨物の
方面別流動量（H21年度）

（輸送モード：自動車）

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

大阪,1,064

兵庫以西,379

三重,128

京都・奈良,126

愛知・滋賀,357

その他東日本,351

合計,2,405

(万t/年)
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車
道
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利
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962万ｔ/年

(40%)

●近畿圏域の高速道路ネットワーク

関西国際空港・大阪方面へ

滋
賀
・愛
知
・東
日
本
方
面
へ

（物流企業へのヒアリング結果）
京奈和自動車の開通には、大きな期待。開通すれば、奈良
側から名神高速へのアクセスが良くなり、首都圏への輸送
に大きなメリットがある 8

●和歌山県発着貨物京都・奈良以東輸送品内訳

出典：生産農業所得統計（H21）

◆和歌山県の主要果実シェア及び出荷先等

出典：和歌山県の農林水産業（H23）、青果物産地別卸売統計（農林水産省 H21）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

青
森

和
歌
山

山
梨

山
形

愛
媛

その他 63.5

9.3 7.4 6.7 6.5 6.5

◆農業産出額の全国シェア 全国第2位

●和歌山県の農業

１位

(20.1%）

３位

(10.4%)

３位

(9.7%)

２位

(14.2%)

も　も

みかん

順位及び
全国シェア

県内主要産地
（上位５市町）

かつらぎ町、橋本市、紀の川市、
九度山町、紀美野町

かつらぎ町、橋本市、紀の川市、
田辺市、有田川町

かつらぎ町、紀の川市、和歌山
市、海南市、九度山町

紀の川市、有田川市、海南市、有
田市、田辺市

農産物名

か　き

すもも

東京都23%、札幌市7%、名古屋市4%、
横浜市4%、大阪府42%　など

県外の主な出荷先

東京都36%、名古屋市9%、横浜市6%、
札幌市5%、大阪府31%　など

※農林水産省統計　未取扱品目のため
全国シェアのみ記載

大阪府65%、広島市15%、神戸市10%

◆果実産出額の全国シェア

◆京都・奈良以東輸送貨物主要品目

出典：工業統計調査（H21）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

和歌山市
52％

12,450億円

和歌山県 24,144億円(H21年)

有田市
20％

4,844億円

海南市
10％

2,496億円

紀の川市　5％
1,249億円

その他
13％

3,109億円

約9割

8

◆主要市町村別製造品出荷額

出典：貨物流動調査（H21）

■和歌山県発着貨物の約４割は京都・奈良以東へ輸送されており、京奈和自動車道の整備により、物資
の流動に基幹的な役割を果たすことが期待。

■和歌山県の製造品出荷額の約9割が和歌山市、有田市、海南市、紀の川市で生産されている。また、
和歌山県は全国第２位の果実王国で、特にかきやももなどは京奈和自動車道沿線で大部分を生産。

０% 20% 40% 60% 80% 100%

機械
22%

209.5

京都・奈良以東への輸送　962万t

野菜･果実
15%

144.7
その他化学
工業品 8%

76.9

食品工業品
16%

150.3

その他
32%

311.4

（万t/年）日用品 7% 69.2



平成16年 新潟県中越地震

平成23年 東日本大震災

３）事業の整備効果【災害時の代替路確保】

２．事業の必要性等に関する視点

■過去の大地震において、迂回路が経済活動や復旧復興を支援。
■和歌山県は県外と繋がる高速道路ネットワークが１本しかなく、災害に強い国土形成の観点か
ら複数ルートを確保する必要。

【近畿地方の高速道路ネットワーク】

東北自動車道が
一般車両通行止め

日本海沿岸の道路が
迂回路として機能

交通量
４割増加

交通量
6割増加

関越道が
通行止

磐越道、上信越道が
迂回路として機能

現在、和歌山県内に
流入できる高速は１本のみ

府県間が高速道路で繋がっている箇所

和歌山県は高速道路の
ミッシングリンクが多く存在

9



■事業全体
走行時間
短縮便益

交通事故
減少便益

総便益
費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

870億円 63億円 1,063億円 

総費用

997億円 

■残事業
走行時間
短縮便益

交通事故
減少便益

総便益
費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

870億円 63億円 1,063億円 

総費用

873億円 

便益（Ｂ）

走行経費
減少便益

130億円 

1.1
費用（Ｃ）

事業費 維持管理費

949億円 47億円 

便益（Ｂ）

走行経費
減少便益

130億円 

1.2
費用（Ｃ）

事業費 維持管理費

825億円 47億円 

※１ 便益・費用については、現在価値化した値である
※２ 便益・費用の合計値については表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある
※３ 残事業については、基準年の翌年度以降の残事業費及び翌年度以降の供用により発生する便益で算出している

２．事業の必要性等に関する視点

■便益（Ｂ）
費用便益分析マニュアルに基づき、現時点における知見により、十分な精度で計測が可能でかつ金
銭表現が可能である「走行時間短縮」、「走行経費減少」、「交通事故減少」について、道路整備の有
無それぞれについて推計し算出。

■費用（Ｃ）
道路整備に係る建設費、及び維持管理費で算出。

■算出条件等

基準年 ：平成23年度
検討期間 ：50年間
現在価値算出のための

社会的割引率：４％
交通量の推計時点 ：平成42年度
推計に用いた資料 ：平成17年度

道路交通センサス
適用した費用便益分析

マニュアル：平成20年11月版
事業費 ：1,160億円
維持管理費 ：25百万円/km
作成主体 ：近畿地方整備局

10

４）事業の投資効果



２．事業の必要性等に関する視点
５）地域における計画等

11

これまでの経緯

◆平成3年4月 和歌山県京奈和自動車道促進協議会 設立
・構成メンバー 和歌山市長、紀の川市長、岩出市長、かつらぎ町長、橋本市長、

九度山町長、高野町長 等
（ 近の動向）
・平成3年～平成23年の毎年7月～11月頃に関係機関に対し、京奈和自動車道の早期整備を要望

◆平成6年4月 紀淡連絡道路・京奈和自動車道建設促進和歌山市議会議員連盟 設立
・構成メンバー 和歌山市議会議員

（ 近の動向）
・平成23年11月に京奈和自動車道の早期整備を要望

◆平成8年10月 京奈和自動車道建設促進協議会 設立
・構成メンバー 会長：奈良県知事(京都府、奈良県、和歌山県)

◆昭和41年5月 和歌山県高規格幹線道路建設促進委員会 設立
・構成メンバー 和歌山県知事、和歌山県議会議長、和歌山市長、沿線市町長 等

地域における計画

紀北西道路は、下記の計画に位置づけられています。

◆和歌山県長期総合計画「わかやま21世紀計画」 平成9年度～平成22年度（平成10年2月）

◆和歌山市長期総合計画「わかやまみらい構想」 平成9年度～平成22年度（平成9年6月）

◆第2次岩出市長期総合計画 平成23年度～平成32年度（平成23年4月）

◆第1次紀の川市長期総合計画 平成20年度～平成29年度（平成20年3月）



３．事業進捗の見込みの視点
■紀北西道路は、平成20年度に工事着手し、現在は6工区において工事を推進、7工区、8工区
については、用地買収及び調査設計を推進。

■平成23年度は引き続き工事・用地取得・調査設計を推進し平成27年度に全線暫定2車線の供
用を目指します。
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写真

打田IC

至 橋本市

至 和歌山市

事業進捗（9％）改良工、橋梁下部工未着手未着手工事

用地取得（50％）用地取得用地取得用地取得用地

-
道路設計、トンネル設計、

橋梁設計
道路設計、トンネル設計、

橋梁設計
道路設計、橋梁設計

測量
設計

全体（L=12.2km）6工区（L=5.7km）7工区（L=3.2km）8工区（L=3.3km）区間

阪
和
自
動
車
道

（凡例）

南麓サイエンスパーク



４．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

紀北西道路は、関西大環状道路を構成する京奈和自動車道の一部区間として、所要時
間の短縮、交通安全の確保、産業・物流の支援などを目的とした高規格幹線道路です。
周辺の環境や景観の保全を図りながら、引き続き事業を推進していきます。

計画段階のコスト縮減として、橋梁延長の短縮を実施しています。
今後も、新技術の活用などにより、引き続きコスト縮減に努めていきます。

13

橋梁延長の短縮

●橋梁延長288m ●橋梁延長約155m

見直し後当初

延
長

288m
延

長
154.8m

倉谷川を改修

河川協議の結果、倉谷川の改修が可能となったため橋梁延長を短縮



５．関係自治体の意見
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■和歌山県知事 平成23年11月4日 県総 第３９８号
近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に
係る意見照会について（回答）

関西大環状道路の形成により関西経済圏の活性化を図るとともに、異常気象に
よる災害や東海・東南海・南海地震などの大規模地震に備え、京阪神地域と連携
した広域的な防災体制を強化するための重要な路線であり、対応方針（原案）のと
おり事業継続が妥当と考えます。

なお、事業実施にあたっては、より一層のコスト縮減等を図り、平成２７年国体開
催までに供用させるようお願いします。



６．対応方針（原案） 一般国道24号 紀北西道路

紀北西道路は、事業の必要性等に関する視点、事業の進捗の見
込みの視点から継続が妥当と判断できる。

引き続き事業を推進し、早期の供用を目指すことが適切である。

事 業 継 続

１．事業の必要性等に関する視点

２．事業進捗の見込みの視点

・紀北西道路は、平成20年度に工事着手し、6工区で工事を推進中。
・7,8工区も用地買収及び調査設計を推進中。

・平成27年度の全線暫定供用を行うため、引き続き、工事、用地買収及び調査設計を推進する。
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・高規格幹線道路ネットワークの整備により、近畿都市圏の渋滞を緩和。
・事故、災害、大規模補修時の代替路の確保。
・和歌山～奈良～京都間の所要時間が短縮し、周辺地域の利便性向上を期待。
・死傷事故件数の減少を期待。
・広域連携強化による産業の支援。
・和歌山県へ流入できる高速道路が複数確保され、災害時に復旧・復興を支援することが期待。
・費用便益比（Ｂ／Ｃ）は事業全体は１．１。残事業は１．２。



一般国道24号

紀北西道路
き ほ く に し

【再評価】

Ｎｏ．１0－２
近畿地方整備局

事業評価監視委員会
平成23年度第５回

平 成 2 3 年 1 2 月
近 畿 地 方 整 備 局



【前回評価時との比較表】 【　参考資料　】

事業名：一般国道２４号　紀北西道路　（道路種別　：　高規格幹線道路） 平成２３年度　第５回事業評価監視委員会

　　事業化年度　：　平成９年度

前回評価時 今回評価
平成２１年３月 平成２３年１２月

再評価理由 再評価後５年間が経過 再評価後３年間が経過

事業諸元

延　 長：12.2km
幅　 員：22.0m
種　 級：第１種第2級
設計速度：100km/h
車線数：４車線

同左 ・変更なし

全体事業費 １１６０億円 同左 ・変更なし

 進捗状況
進捗率（事業費）約4%

用地取得率（面積）約9%
供用延長：0㎞

進捗率（事業費）約9%
用地取得率（面積）約50%

供用延長：0㎞

・進捗率（事業費）で約5%進捗
　用地取得率（面積）で約41%進捗

 進捗率（事業費） 約4% 約9% 約5%進捗

費用対効果Ｂ／Ｃ
１．３

（残事業１．４）
１．１

（残事業１．２）

①将来交通量需要推計の見直し（事業化ネッ
ト）(H22)
②前回推計に用いたＯＤ表（H17ｾﾝｻｽﾍﾞｰｽ）
③評価年、各年度事業費、GDPデフレータの
時点修正(H23）　等

備考
・紀北西道路は、平成20年度に工事着手し、6工区で工事を推進中。
・7,8工区も用地買収及び調査設計を推進中。
・平成27年度の全線暫定供用を行うため、引き続き、工事、用地買収及び調査設計を推進する。

（主な変更点）



様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 国道24号　紀北西道路

事業主体 近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.1（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝66億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝4.3％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.2（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝190億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝5.2％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 並行区間等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：66162万人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間：130万人・時間/年（143480万人・時間/年⇒143350万人・時間/年）
区間b（当該区間／並行区間）について：国道24号 粉河加太線 泉佐野岩出線 泉佐野打田線
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：110万人・時間/年
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：4割削減

□ 並行区間等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される

■
並行区間等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する又は新たなバス路線が
期待できる

和歌山バス

□ 新幹線駅へのアクセス向上が見込まれる

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる 紀の川市～関西国際空港（所要時間：38分→27分）

物流効率化の支
援 ■ 特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる

紀の川市～和歌山下津港(和歌山本港区)（所要時間：47分→36分）
紀の川市～阪南港（所要時間：42分→31分）

■ 農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる 紀の川市、主な出荷先：大阪府（桃）、東京都・大阪府（はっさく）

都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

■ 三大都市圏の環状道路を形成する 関西大環状道路

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり



国土・地域ネッ
トワークの構築 ■ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する 京都市～和歌山市間を結ぶ京奈和自動車道の一部を構成する

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を 短時間で連絡する路線を構成する 和歌山市～橋本市

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる 和歌山市～紀の川市（所要時間：44分→33分）

個性ある地域の
形成 ■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する 紀の川企業集積ベルト地帯構想

■ IC等からのアクセスが向上する主要な観光地が存在する 高野山（年間観光客入込数：129万人　H22）

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる かつらぎ町～日本赤十字社和歌山医療センター（所要時間：39分→32分）

３．安全 安全な生活環境
の確保 □

並行区間等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少により当該
区間の安全性の向上が期待できる

災害への備え
■

対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

緊急輸送道路ネットワーク計画（第１次緊急輸送道路）

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 国道24号（和歌山市～紀の川市）

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する

□ 並行区間等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間の代替路線を形成する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量:5681t-CO2/年

生活環境の改
善・保全

● 並行区間等における自動車からのNO2排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：国道24号 粉河加太線 泉佐野岩出線 泉佐野打田線
排出削減量：88t／年、排出削減率：4割削減
（バイパス事業の場合）バイパス等についてNOx排出増加量：72t／年

● 並行区間等における自動車からのSPM排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：国道24号 粉河加太線 泉佐野岩出線 泉佐野打田線
排出削減量：8t／年、排出削減率：4割削減
（バイパス事業の場合）バイパス等についてＳＰＭ排出増加量：6t／年

□
並行区間等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待
される区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係

■ 他機関との連携プログラムに位置づけられている 和歌山県長期総合計画（高速道路ネットワークの整備）

その他 □ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

国道24号 紀北西道路 Ｌ＝12.2km 高規格Ｂ ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

15,900 4車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 平成23年度

単純合計 1,105億円 145億円 1,250億円 

うち残事業分 989億円 145億円 1,134億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

949億円 47億円 997億円 

うち残事業分 825億円 47億円 873億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成23年度

供 用 年 平成31年度

単年便益
（初年便益）

57億円 8.3億円 4.2億円 69億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

870億円 130億円 63億円 1,063億円 

うち残事業分 870億円 130億円 63億円 1,063億円 

注）「供用年」は、便益算定上の仮定の供用年である。



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 15,900台/日 ±１０％

事業費 989億円 ±１０％

事業期間 7年 ±２０％

経済的内部収益率（残事業）

1.2～1.2

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.1～1.3

1.1

1.1～1.3

4.3%

5.2%

費用便益比（残事業） 1.2

経済的純現在価値（残事業） 190億円 

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体） 66億円 

経済的内部収益率（事業全体）



交通状況の変化

事業名：紀北西道路（事業全体）

（推計時点    Ｈ42年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(14.4km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(15.8km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(12.7km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(15.4km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(6.4km) 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(12.2km)

国道24号

粉河加太線

泉佐野岩出
線

様式－３①

107.78

6,100

26

19,400

24.51

100

23,700

整備あり(B)整備なし(A)

0

82.03

27

0.00

13,800

合計：25,515.9km

③その他道路合計
(25,439.0km)

23

28.22

14

2,300

泉佐野打田
線

市道

6,300

5,100

4242

22.64

4,500

38.82

14.99

3,900

21

178,047.24

36.97

29

44.02

6,000

34

100

56.98178,104.23

13

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

0.115.26

走行時間短縮便益
(A - B)

177,880.13 177,866.00



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

主な周辺道路

主な周辺道路

泉佐野打田線



交通状況の変化

事業名：紀北西道路（残事業）

（推計時点    Ｈ42年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(14.4km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(15.8km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(12.7km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(15.4km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(6.4km) 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

56.98

177,880.13 177,866.00

29

0.115.26

38.82

44.02

28.22

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

14

21

4,500

3,900

13

6,300

82.03

0.00

6,100

100

22.64

2,300

4242

14.99

6,000

13,800

整備なし(A)

27

10

26

24.51

合計：25,515.9km

③その他道路合計
(25,439.0km)

23

34

178,104.23 178,047.24

走行時間費用
整備あり(B)

泉佐野岩出
線

泉佐野打田
線

様式－３①

107.78

36.97

0

19,40023,700

0

整備あり(B)

5,100

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(12.2km)

市道

国道24号

粉河加太線



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

主な周辺道路

主な周辺道路

泉佐野打田線



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 紀北西道路

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成２０年１１月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 平成23年

１時点のみ推計 ■（H42）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 □

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　BPR関数と転換率式の併用による配分　　　） ■

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

□

速度設定の
考え方

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、
最終速度を採用。

■

■
（H17センサスベース）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

推計の状況

交通流の
推計時点



事業名： 紀北西道路

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ
便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定



事業名： 紀北西道路

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 ■

標準投資パターンを採用 □

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 既存の路線の実績を参考に設定

算 積雪地域または寒冷地域である □

定 その他

４．その他

維持管理費

雪寒費

事業費



様式－４

費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：国道24号 紀北西道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.25 12.2 3.05
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次 年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-22年目 H 9 1.7317 103.4 0.95 1.44
-21年目 H 10 1.6651 102.8 0.95 1.39
-20年目 H 11 1.6010 101.3 1.90 2.71
-19年目 H 12 1.5395 99.7 1.90 2.65
-18年目 H 13 1.4802 98.4 1.57 2.13
-17年目 H 14 1.4233 96.6 1.74 2.31
-16年目 H 15 1.3686 95.4 3.59 4.64
-15年目 H 16 1.3159 94.4 1.43 1.79
-14年目 H 17 1.2653 93.2 2.95 3.61
-13年目 H 18 1.2167 92.5 8.71 10.32
-12年目 H 19 1.1699 91.7 17.17 19.72
-11年目 H 20 1.1249 91.2 5.01 5.56
-10年目 H 21 1.0816 90.0 29.09 31.46
-9年目 H 22 1.0400 90.0 17.18 17.87
-8年目 H 23 1.0000 90.0 21.90 21.90
-7年目 H 24 0.9615 90.0 46.02 44.25
-6年目 H 25 0.9246 90.0 89.50 82.75
-5年目 H 26 0.8890 90.0 137.31 122.07
-4年目 H 27 0.8548 90.0 235.00 200.88
-3年目 H 28 0.8219 90.0 62.20 51.12
-2年目 H 29 0.7903 90.0 196.18 155.04
-1年目 H 30 0.7599 90.0 222.48 169.07

供用開始年次 H 31 0.7307 90.0 2.90 2.12
1年目 H 32 0.7026 90.0 2.90 2.04
2年目 H 33 0.6756 90.0 2.90 1.96
3年目 H 34 0.6496 90.0 2.90 1.89
4年目 H 35 0.6246 90.0 2.90 1.81
5年目 H 36 0.6006 90.0 2.90 1.74
6年目 H 37 0.5775 90.0 2.90 1.68
7年目 H 38 0.5553 90.0 2.90 1.61
8年目 H 39 0.5339 90.0 2.90 1.55
9年目 H 40 0.5134 90.0 2.90 1.49
10年目 H 41 0.4936 90.0 2.90 1.43
11年目 H 42 0.4746 90.0 2.90 1.38
12年目 H 43 0.4564 90.0 2.90 1.33
13年目 H 44 0.4388 90.0 2.90 1.27
14年目 H 45 0.4220 90.0 2.90 1.23
15年目 H 46 0.4057 90.0 2.90 1.18
16年目 H 47 0.3901 90.0 2.90 1.13
17年目 H 48 0.3751 90.0 2.90 1.09
18年目 H 49 0.3607 90.0 2.90 1.05
19年目 H 50 0.3468 90.0 2.90 1.01
20年目 H 51 0.3335 90.0 2.90 0.97
21年目 H 52 0.3207 90.0 2.90 0.93
22年目 H 53 0.3083 90.0 2.90 0.90
23年目 H 54 0.2965 90.0 2.90 0.86
24年目 H 55 0.2851 90.0 2.90 0.83
25年目 H 56 0.2741 90.0 2.90 0.80
26年目 H 57 0.2636 90.0 2.90 0.77
27年目 H 58 0.2534 90.0 2.90 0.74
28年目 H 59 0.2437 90.0 2.90 0.71
29年目 H 60 0.2343 90.0 2.90 0.68
30年目 H 61 0.2253 90.0 2.90 0.65
31年目 H 62 0.2166 90.0 2.90 0.63
32年目 H 63 0.2083 90.0 2.90 0.61
33年目 H 64 0.2003 90.0 2.90 0.58
34年目 H 65 0.1926 90.0 2.90 0.56
35年目 H 66 0.1852 90.0 2.90 0.54
36年目 H 67 0.1780 90.0 2.90 0.52



37年目 H 68 0.1712 90.0 2.90 0.50
38年目 H 69 0.1646 90.0 2.90 0.48
39年目 H 70 0.1583 90.0 2.90 0.46
40年目 H 71 0.1522 90.0 2.90 0.44
41年目 H 72 0.1463 90.0 2.90 0.42
42年目 H 73 0.1407 90.0 2.90 0.41
43年目 H 74 0.1353 90.0 2.90 0.39
44年目 H 75 0.1301 90.0 2.90 0.38
45年目 H 76 0.1251 90.0 2.90 0.36
46年目 H 77 0.1203 90.0 2.90 0.35
47年目 H 78 0.1157 90.0 2.90 0.34
48年目 H 79 0.1112 90.0 2.90 0.32
49年目 H 80 0.1069 90.0 -51.34 -5.49 2.90 0.31
  合　計 1053.42 949.19 145.24 47.43

単純事業費計 1104.76 145.24

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：国道24号 紀北西道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.25 12.2 3.05
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-7年目 H 24 0.9615 90.0 46.02 44.25
-6年目 H 25 0.9246 90.0 89.50 82.75
-5年目 H 26 0.8890 90.0 137.31 122.07
-4年目 H 27 0.8548 90.0 235.00 200.88
-3年目 H 28 0.8219 90.0 62.20 51.12
-2年目 H 29 0.7903 90.0 196.18 155.04
-1年目 H 30 0.7599 90.0 222.48 169.07

供用開始年次 H 31 0.7307 90.0 2.90 2.12
1年目 H 32 0.7026 90.0 2.90 2.04
2年目 H 33 0.6756 90.0 2.90 1.96
3年目 H 34 0.6496 90.0 2.90 1.89
4年目 H 35 0.6246 90.0 2.90 1.81
5年目 H 36 0.6006 90.0 2.90 1.74
6年目 H 37 0.5775 90.0 2.90 1.68
7年目 H 38 0.5553 90.0 2.90 1.61
8年目 H 39 0.5339 90.0 2.90 1.55
9年目 H 40 0.5134 90.0 2.90 1.49
10年目 H 41 0.4936 90.0 2.90 1.43
11年目 H 42 0.4746 90.0 2.90 1.38
12年目 H 43 0.4564 90.0 2.90 1.33
13年目 H 44 0.4388 90.0 2.90 1.27
14年目 H 45 0.4220 90.0 2.90 1.23
15年目 H 46 0.4057 90.0 2.90 1.18
16年目 H 47 0.3901 90.0 2.90 1.13
17年目 H 48 0.3751 90.0 2.90 1.09
18年目 H 49 0.3607 90.0 2.90 1.05
19年目 H 50 0.3468 90.0 2.90 1.01
20年目 H 51 0.3335 90.0 2.90 0.97
21年目 H 52 0.3207 90.0 2.90 0.93
22年目 H 53 0.3083 90.0 2.90 0.90
23年目 H 54 0.2965 90.0 2.90 0.86
24年目 H 55 0.2851 90.0 2.90 0.83
25年目 H 56 0.2741 90.0 2.90 0.80
26年目 H 57 0.2636 90.0 2.90 0.77
27年目 H 58 0.2534 90.0 2.90 0.74
28年目 H 59 0.2437 90.0 2.90 0.71
29年目 H 60 0.2343 90.0 2.90 0.68
30年目 H 61 0.2253 90.0 2.90 0.65
31年目 H 62 0.2166 90.0 2.90 0.63
32年目 H 63 0.2083 90.0 2.90 0.61
33年目 H 64 0.2003 90.0 2.90 0.58
34年目 H 65 0.1926 90.0 2.90 0.56
35年目 H 66 0.1852 90.0 2.90 0.54
36年目 H 67 0.1780 90.0 2.90 0.52
37年目 H 68 0.1712 90.0 2.90 0.50
38年目 H 69 0.1646 90.0 2.90 0.48
39年目 H 70 0.1583 90.0 2.90 0.46
40年目 H 71 0.1522 90.0 2.90 0.44
41年目 H 72 0.1463 90.0 2.90 0.42
42年目 H 73 0.1407 90.0 2.90 0.41
43年目 H 74 0.1353 90.0 2.90 0.39
44年目 H 75 0.1301 90.0 2.90 0.38
45年目 H 76 0.1251 90.0 2.90 0.36
46年目 H 77 0.1203 90.0 2.90 0.35
47年目 H 78 0.1157 90.0 2.90 0.34
48年目 H 79 0.1112 90.0 2.90 0.32
49年目 H 80 0.1069 90.0 0.00 0.00 2.90 0.31
  合　計 988.69 825.18 145.24 47.43

単純事業費計 988.69 145.24

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）



様式-5
便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名： 国道24号　紀北西道路

GDP 走行時間便益 走行経費便益
年次  年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)

(基準年) (近畿臨海ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
H 23 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%

供用開始年次 H 31 0.99709 0.99131 1.00953 0.99801 0.7307 90.0 34.24 9.82 12.68 56.75 40.92 5.05 0.87 2.40 8.32 6.00 4.19 3.02 69.25 49.94
1年目 H 32 0.99817 0.99297 1.01258 0.99953 0.7026 90.0 34.14 9.73 12.80 56.68 39.30 5.03 0.86 2.42 8.32 5.77 4.18 2.90 69.18 47.97
2年目 H 33 0.99816 0.99292 1.01242 0.99953 0.6756 90.0 34.08 9.67 12.96 56.71 37.81 5.03 0.86 2.45 8.33 5.56 4.18 2.79 69.22 46.15
3年目 H 34 0.99816 0.99287 1.01227 0.99953 0.6496 90.0 34.02 9.60 13.13 56.74 36.37 5.02 0.85 2.48 8.35 5.35 4.18 2.68 69.27 44.40
4年目 H 35 0.99816 0.99282 1.01212 0.99953 0.6246 90.0 33.96 9.53 13.29 56.77 34.99 5.01 0.84 2.51 8.36 5.15 4.18 2.57 69.31 42.72
5年目 H 36 0.99815 0.99277 1.01198 0.99953 0.6006 90.0 33.89 9.46 13.45 56.80 33.67 5.00 0.84 2.54 8.38 4.97 4.17 2.47 69.35 41.11
6年目 H 37 0.99815 0.99272 1.01184 0.99953 0.5775 90.0 33.83 9.39 13.61 56.83 32.39 4.99 0.83 2.57 8.39 4.78 4.17 2.38 69.40 39.55
7年目 H 38 0.99815 0.99266 1.01170 0.99953 0.5553 90.0 33.77 9.32 13.77 56.86 31.16 4.98 0.83 2.60 8.41 4.61 4.17 2.29 69.44 38.05
8年目 H 39 0.99814 0.99261 1.01156 0.99953 0.5339 90.0 33.71 9.25 13.93 56.89 29.98 4.97 0.82 2.63 8.42 4.44 4.17 2.20 69.48 36.61
9年目 H 40 0.99814 0.99255 1.01143 0.99953 0.5134 90.0 33.64 9.19 14.09 56.92 28.84 4.96 0.81 2.66 8.44 4.28 4.17 2.11 69.53 35.23
10年目 H 41 0.99814 0.99250 1.01130 0.99953 0.4936 90.0 33.58 9.12 14.25 56.95 27.74 4.95 0.81 2.69 8.45 4.12 4.16 2.03 69.57 33.89
11年目 H 42 0.99061 0.99308 1.00215 0.99307 0.4746 90.0 33.52 9.05 14.41 56.98 26.69 4.94 0.80 2.72 8.47 3.97 4.16 1.95 69.61 32.60
12年目 H 43 0.99052 0.99303 1.00215 0.99302 0.4564 90.0 33.20 8.99 14.45 56.64 25.51 4.90 0.80 2.73 8.42 3.79 4.13 1.86 69.19 31.16
13年目 H 44 0.99043 0.99298 1.00214 0.99298 0.4388 90.0 32.89 8.92 14.48 56.29 24.38 4.85 0.79 2.74 8.38 3.63 4.10 1.78 68.77 29.78
14年目 H 45 0.99034 0.99293 1.00214 0.99293 0.4220 90.0 32.57 8.86 14.51 55.94 23.30 4.80 0.79 2.74 8.33 3.47 4.08 1.70 68.35 28.46
15年目 H 46 0.99025 0.99288 1.00213 0.99288 0.4057 90.0 32.26 8.80 14.54 55.60 22.26 4.76 0.78 2.75 8.28 3.32 4.05 1.62 67.93 27.20
16年目 H 47 0.99015 0.99283 1.00213 0.99282 0.3901 90.0 31.95 8.74 14.57 55.25 21.27 4.71 0.77 2.75 8.24 3.17 4.02 1.55 67.51 25.99
17年目 H 48 0.99005 0.99278 1.00212 0.99277 0.3751 90.0 31.63 8.67 14.60 54.90 20.32 4.66 0.77 2.76 8.19 3.03 3.99 1.48 67.09 24.83
18年目 H 49 0.98995 0.99273 1.00212 0.99272 0.3607 90.0 31.32 8.61 14.63 54.56 19.42 4.62 0.76 2.77 8.15 2.90 3.96 1.41 66.67 23.73
19年目 H 50 0.98985 0.99267 1.00211 0.99267 0.3468 90.0 31.00 8.55 14.66 54.21 18.55 4.57 0.76 2.77 8.10 2.77 3.93 1.35 66.24 22.67
20年目 H 51 0.98975 0.99262 1.00211 0.99261 0.3335 90.0 30.69 8.49 14.69 53.87 17.73 4.52 0.75 2.78 8.05 2.65 3.90 1.28 65.82 21.66
21年目 H 52 0.98964 0.99256 1.00211 0.99256 0.3207 90.0 30.37 8.42 14.72 53.52 16.94 4.48 0.75 2.78 8.01 2.53 3.87 1.23 65.40 20.70
22年目 H 53 0.98953 0.99251 1.00210 0.99250 0.3083 90.0 30.06 8.36 14.76 53.17 16.18 4.43 0.74 2.79 7.96 2.42 3.85 1.17 64.98 19.77
23年目 H 54 0.98942 0.99245 1.00210 0.99245 0.2965 90.0 29.74 8.30 14.79 52.83 15.46 4.39 0.74 2.80 7.92 2.32 3.82 1.12 64.56 18.89
24年目 H 55 0.98931 0.99239 1.00209 0.99239 0.2851 90.0 29.43 8.24 14.82 52.48 14.77 4.34 0.73 2.80 7.87 2.21 3.79 1.07 64.14 18.05
25年目 H 56 0.98919 0.99234 1.00209 0.99233 0.2741 90.0 29.11 8.17 14.85 52.13 14.10 4.29 0.72 2.81 7.82 2.12 3.76 1.02 63.72 17.23
26年目 H 57 0.98908 0.99228 1.00208 0.99227 0.2636 90.0 28.80 8.11 14.88 51.79 13.47 4.25 0.72 2.81 7.78 2.02 3.73 0.97 63.30 16.47
27年目 H 58 0.98895 0.99222 1.00208 0.99221 0.2534 90.0 28.48 8.05 14.91 51.44 12.86 4.20 0.71 2.82 7.73 1.93 3.70 0.93 62.87 15.72
28年目 H 59 0.98883 0.99215 1.00208 0.99215 0.2437 90.0 28.17 7.98 14.94 51.10 12.29 4.15 0.71 2.82 7.69 1.85 3.67 0.88 62.45 15.02
29年目 H 60 0.98871 0.99209 1.00207 0.99209 0.2343 90.0 27.86 7.92 14.97 50.75 11.73 4.11 0.70 2.83 7.64 1.77 3.64 0.84 62.03 14.34
30年目 H 61 0.98858 0.99203 1.00207 0.99202 0.2253 90.0 27.54 7.86 15.00 50.40 11.21 4.06 0.70 2.84 7.59 1.69 3.61 0.80 61.61 13.70
31年目 H 62 0.98844 0.99197 1.00206 0.99196 0.2166 90.0 27.23 7.80 15.03 50.06 10.70 4.01 0.69 2.84 7.55 1.61 3.59 0.77 61.19 13.08
32年目 H 63 0.98831 0.99190 1.00206 0.99190 0.2083 90.0 26.91 7.73 15.07 49.71 10.22 3.97 0.69 2.85 7.50 1.54 3.56 0.73 60.77 12.49
33年目 H 64 0.98817 0.99183 1.00205 0.99183 0.2003 90.0 26.60 7.67 15.10 49.36 9.76 3.92 0.68 2.85 7.46 1.47 3.53 0.70 60.35 11.93
34年目 H 65 0.98803 0.99177 1.00205 0.99176 0.1926 90.0 26.28 7.61 15.13 49.02 9.32 3.88 0.67 2.86 7.41 1.41 3.50 0.67 59.93 11.39
35年目 H 66 0.98788 0.99170 1.00205 0.99169 0.1852 90.0 25.97 7.55 15.16 48.67 8.90 3.83 0.67 2.87 7.36 1.35 3.47 0.63 59.51 10.88
36年目 H 67 0.98774 0.99163 1.00204 0.99162 0.1780 90.0 25.65 7.48 15.19 48.33 8.49 3.78 0.66 2.87 7.32 1.29 3.44 0.60 59.08 10.38
37年目 H 68 0.98758 0.99156 1.00204 0.99155 0.1712 90.0 25.34 7.42 15.22 47.98 8.11 3.74 0.66 2.88 7.27 1.23 3.41 0.58 58.66 9.91
38年目 H 69 0.98743 0.99149 1.00203 0.99148 0.1646 90.0 25.02 7.36 15.25 47.63 7.74 3.69 0.65 2.88 7.22 1.17 3.38 0.55 58.24 9.46
39年目 H 70 0.98727 0.99141 1.00203 0.99141 0.1583 90.0 24.71 7.30 15.28 47.29 7.39 3.64 0.65 2.89 7.18 1.12 3.35 0.52 57.82 9.03
40年目 H 71 0.98710 0.99134 1.00203 0.99133 0.1522 90.0 24.39 7.23 15.31 46.94 7.05 3.60 0.64 2.89 7.13 1.07 3.33 0.50 57.40 8.62
41年目 H 72 0.98693 0.99126 1.00202 0.99126 0.1463 90.0 24.08 7.17 15.34 46.59 6.73 3.55 0.64 2.90 7.09 1.02 3.30 0.48 56.98 8.23
42年目 H 73 0.98676 0.99119 1.00202 0.99118 0.1407 90.0 23.77 7.11 15.38 46.25 6.42 3.50 0.63 2.91 7.04 0.98 3.27 0.45 56.56 7.85
43年目 H 74 0.98658 0.99111 1.00201 0.99110 0.1353 90.0 23.45 7.05 15.41 45.90 6.13 3.46 0.62 2.91 6.99 0.93 3.24 0.43 56.14 7.50
44年目 H 75 0.98640 0.99103 1.00201 0.99102 0.1301 90.0 23.14 6.98 15.44 45.56 5.85 3.41 0.62 2.92 6.95 0.89 3.21 0.41 55.72 7.15
45年目 H 76 0.98621 0.99095 1.00201 0.99094 0.1251 90.0 22.82 6.92 15.47 45.21 5.58 3.36 0.61 2.92 6.90 0.85 3.18 0.39 55.29 6.83
46年目 H 77 0.98602 0.99086 1.00200 0.99086 0.1203 90.0 22.51 6.86 15.50 44.86 5.33 3.32 0.61 2.93 6.86 0.81 3.15 0.37 54.87 6.51
47年目 H 78 0.98582 0.99078 1.00200 0.99077 0.1157 90.0 22.19 6.79 15.53 44.52 5.08 3.27 0.60 2.94 6.81 0.78 3.12 0.36 54.45 6.22
48年目 H 79 0.98562 0.99069 1.00199 0.99069 0.1112 90.0 21.88 6.73 15.56 44.17 4.85 3.23 0.60 2.94 6.76 0.74 3.10 0.34 54.03 5.93
49年目 H 80 0.98541 0.99061 1.00199 0.99060 0.1069 90.0 21.56 6.67 15.59 43.82 4.62 3.18 0.59 2.95 6.72 0.71 3.07 0.32 53.61 5.66

合　    計 1,446.97 410.60 733.09 2,590.66 869.84 213.35 36.38 138.58 388.31 129.56 186.88 63.23 3,165.85 1,062.63

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



様式-5
便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名： 国道24号　紀北西道路

GDP 走行時間便益 走行経費便益
年次  年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)

(基準年) (近畿臨海ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
H 23 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%

供用開始年次 H 31 0.99709 0.99131 1.00953 0.99801 0.7307 90.0 34.24 9.82 12.68 56.75 40.92 5.05 0.87 2.40 8.32 6.00 4.19 3.02 69.25 49.94
1年目 H 32 0.99817 0.99297 1.01258 0.99953 0.7026 90.0 34.14 9.73 12.80 56.68 39.30 5.03 0.86 2.42 8.32 5.77 4.18 2.90 69.18 47.97
2年目 H 33 0.99816 0.99292 1.01242 0.99953 0.6756 90.0 34.08 9.67 12.96 56.71 37.81 5.03 0.86 2.45 8.33 5.56 4.18 2.79 69.22 46.15
3年目 H 34 0.99816 0.99287 1.01227 0.99953 0.6496 90.0 34.02 9.60 13.13 56.74 36.37 5.02 0.85 2.48 8.35 5.35 4.18 2.68 69.27 44.40
4年目 H 35 0.99816 0.99282 1.01212 0.99953 0.6246 90.0 33.96 9.53 13.29 56.77 34.99 5.01 0.84 2.51 8.36 5.15 4.18 2.57 69.31 42.72
5年目 H 36 0.99815 0.99277 1.01198 0.99953 0.6006 90.0 33.89 9.46 13.45 56.80 33.67 5.00 0.84 2.54 8.38 4.97 4.17 2.47 69.35 41.11
6年目 H 37 0.99815 0.99272 1.01184 0.99953 0.5775 90.0 33.83 9.39 13.61 56.83 32.39 4.99 0.83 2.57 8.39 4.78 4.17 2.38 69.40 39.55
7年目 H 38 0.99815 0.99266 1.01170 0.99953 0.5553 90.0 33.77 9.32 13.77 56.86 31.16 4.98 0.83 2.60 8.41 4.61 4.17 2.29 69.44 38.05
8年目 H 39 0.99814 0.99261 1.01156 0.99953 0.5339 90.0 33.71 9.25 13.93 56.89 29.98 4.97 0.82 2.63 8.42 4.44 4.17 2.20 69.48 36.61
9年目 H 40 0.99814 0.99255 1.01143 0.99953 0.5134 90.0 33.64 9.19 14.09 56.92 28.84 4.96 0.81 2.66 8.44 4.28 4.17 2.11 69.53 35.23
10年目 H 41 0.99814 0.99250 1.01130 0.99953 0.4936 90.0 33.58 9.12 14.25 56.95 27.74 4.95 0.81 2.69 8.45 4.12 4.16 2.03 69.57 33.89
11年目 H 42 0.99061 0.99308 1.00215 0.99307 0.4746 90.0 33.52 9.05 14.41 56.98 26.69 4.94 0.80 2.72 8.47 3.97 4.16 1.95 69.61 32.60
12年目 H 43 0.99052 0.99303 1.00215 0.99302 0.4564 90.0 33.20 8.99 14.45 56.64 25.51 4.90 0.80 2.73 8.42 3.79 4.13 1.86 69.19 31.16
13年目 H 44 0.99043 0.99298 1.00214 0.99298 0.4388 90.0 32.89 8.92 14.48 56.29 24.38 4.85 0.79 2.74 8.38 3.63 4.10 1.78 68.77 29.78
14年目 H 45 0.99034 0.99293 1.00214 0.99293 0.4220 90.0 32.57 8.86 14.51 55.94 23.30 4.80 0.79 2.74 8.33 3.47 4.08 1.70 68.35 28.46
15年目 H 46 0.99025 0.99288 1.00213 0.99288 0.4057 90.0 32.26 8.80 14.54 55.60 22.26 4.76 0.78 2.75 8.28 3.32 4.05 1.62 67.93 27.20
16年目 H 47 0.99015 0.99283 1.00213 0.99282 0.3901 90.0 31.95 8.74 14.57 55.25 21.27 4.71 0.77 2.75 8.24 3.17 4.02 1.55 67.51 25.99
17年目 H 48 0.99005 0.99278 1.00212 0.99277 0.3751 90.0 31.63 8.67 14.60 54.90 20.32 4.66 0.77 2.76 8.19 3.03 3.99 1.48 67.09 24.83
18年目 H 49 0.98995 0.99273 1.00212 0.99272 0.3607 90.0 31.32 8.61 14.63 54.56 19.42 4.62 0.76 2.77 8.15 2.90 3.96 1.41 66.67 23.73
19年目 H 50 0.98985 0.99267 1.00211 0.99267 0.3468 90.0 31.00 8.55 14.66 54.21 18.55 4.57 0.76 2.77 8.10 2.77 3.93 1.35 66.24 22.67
20年目 H 51 0.98975 0.99262 1.00211 0.99261 0.3335 90.0 30.69 8.49 14.69 53.87 17.73 4.52 0.75 2.78 8.05 2.65 3.90 1.28 65.82 21.66
21年目 H 52 0.98964 0.99256 1.00211 0.99256 0.3207 90.0 30.37 8.42 14.72 53.52 16.94 4.48 0.75 2.78 8.01 2.53 3.87 1.23 65.40 20.70
22年目 H 53 0.98953 0.99251 1.00210 0.99250 0.3083 90.0 30.06 8.36 14.76 53.17 16.18 4.43 0.74 2.79 7.96 2.42 3.85 1.17 64.98 19.77
23年目 H 54 0.98942 0.99245 1.00210 0.99245 0.2965 90.0 29.74 8.30 14.79 52.83 15.46 4.39 0.74 2.80 7.92 2.32 3.82 1.12 64.56 18.89
24年目 H 55 0.98931 0.99239 1.00209 0.99239 0.2851 90.0 29.43 8.24 14.82 52.48 14.77 4.34 0.73 2.80 7.87 2.21 3.79 1.07 64.14 18.05
25年目 H 56 0.98919 0.99234 1.00209 0.99233 0.2741 90.0 29.11 8.17 14.85 52.13 14.10 4.29 0.72 2.81 7.82 2.12 3.76 1.02 63.72 17.23
26年目 H 57 0.98908 0.99228 1.00208 0.99227 0.2636 90.0 28.80 8.11 14.88 51.79 13.47 4.25 0.72 2.81 7.78 2.02 3.73 0.97 63.30 16.47
27年目 H 58 0.98895 0.99222 1.00208 0.99221 0.2534 90.0 28.48 8.05 14.91 51.44 12.86 4.20 0.71 2.82 7.73 1.93 3.70 0.93 62.87 15.72
28年目 H 59 0.98883 0.99215 1.00208 0.99215 0.2437 90.0 28.17 7.98 14.94 51.10 12.29 4.15 0.71 2.82 7.69 1.85 3.67 0.88 62.45 15.02
29年目 H 60 0.98871 0.99209 1.00207 0.99209 0.2343 90.0 27.86 7.92 14.97 50.75 11.73 4.11 0.70 2.83 7.64 1.77 3.64 0.84 62.03 14.34
30年目 H 61 0.98858 0.99203 1.00207 0.99202 0.2253 90.0 27.54 7.86 15.00 50.40 11.21 4.06 0.70 2.84 7.59 1.69 3.61 0.80 61.61 13.70
31年目 H 62 0.98844 0.99197 1.00206 0.99196 0.2166 90.0 27.23 7.80 15.03 50.06 10.70 4.01 0.69 2.84 7.55 1.61 3.59 0.77 61.19 13.08
32年目 H 63 0.98831 0.99190 1.00206 0.99190 0.2083 90.0 26.91 7.73 15.07 49.71 10.22 3.97 0.69 2.85 7.50 1.54 3.56 0.73 60.77 12.49
33年目 H 64 0.98817 0.99183 1.00205 0.99183 0.2003 90.0 26.60 7.67 15.10 49.36 9.76 3.92 0.68 2.85 7.46 1.47 3.53 0.70 60.35 11.93
34年目 H 65 0.98803 0.99177 1.00205 0.99176 0.1926 90.0 26.28 7.61 15.13 49.02 9.32 3.88 0.67 2.86 7.41 1.41 3.50 0.67 59.93 11.39
35年目 H 66 0.98788 0.99170 1.00205 0.99169 0.1852 90.0 25.97 7.55 15.16 48.67 8.90 3.83 0.67 2.87 7.36 1.35 3.47 0.63 59.51 10.88
36年目 H 67 0.98774 0.99163 1.00204 0.99162 0.1780 90.0 25.65 7.48 15.19 48.33 8.49 3.78 0.66 2.87 7.32 1.29 3.44 0.60 59.08 10.38
37年目 H 68 0.98758 0.99156 1.00204 0.99155 0.1712 90.0 25.34 7.42 15.22 47.98 8.11 3.74 0.66 2.88 7.27 1.23 3.41 0.58 58.66 9.91
38年目 H 69 0.98743 0.99149 1.00203 0.99148 0.1646 90.0 25.02 7.36 15.25 47.63 7.74 3.69 0.65 2.88 7.22 1.17 3.38 0.55 58.24 9.46
39年目 H 70 0.98727 0.99141 1.00203 0.99141 0.1583 90.0 24.71 7.30 15.28 47.29 7.39 3.64 0.65 2.89 7.18 1.12 3.35 0.52 57.82 9.03
40年目 H 71 0.98710 0.99134 1.00203 0.99133 0.1522 90.0 24.39 7.23 15.31 46.94 7.05 3.60 0.64 2.89 7.13 1.07 3.33 0.50 57.40 8.62
41年目 H 72 0.98693 0.99126 1.00202 0.99126 0.1463 90.0 24.08 7.17 15.34 46.59 6.73 3.55 0.64 2.90 7.09 1.02 3.30 0.48 56.98 8.23
42年目 H 73 0.98676 0.99119 1.00202 0.99118 0.1407 90.0 23.77 7.11 15.38 46.25 6.42 3.50 0.63 2.91 7.04 0.98 3.27 0.45 56.56 7.85
43年目 H 74 0.98658 0.99111 1.00201 0.99110 0.1353 90.0 23.45 7.05 15.41 45.90 6.13 3.46 0.62 2.91 6.99 0.93 3.24 0.43 56.14 7.50
44年目 H 75 0.98640 0.99103 1.00201 0.99102 0.1301 90.0 23.14 6.98 15.44 45.56 5.85 3.41 0.62 2.92 6.95 0.89 3.21 0.41 55.72 7.15
45年目 H 76 0.98621 0.99095 1.00201 0.99094 0.1251 90.0 22.82 6.92 15.47 45.21 5.58 3.36 0.61 2.92 6.90 0.85 3.18 0.39 55.29 6.83
46年目 H 77 0.98602 0.99086 1.00200 0.99086 0.1203 90.0 22.51 6.86 15.50 44.86 5.33 3.32 0.61 2.93 6.86 0.81 3.15 0.37 54.87 6.51
47年目 H 78 0.98582 0.99078 1.00200 0.99077 0.1157 90.0 22.19 6.79 15.53 44.52 5.08 3.27 0.60 2.94 6.81 0.78 3.12 0.36 54.45 6.22
48年目 H 79 0.98562 0.99069 1.00199 0.99069 0.1112 90.0 21.88 6.73 15.56 44.17 4.85 3.23 0.60 2.94 6.76 0.74 3.10 0.34 54.03 5.93
49年目 H 80 0.98541 0.99061 1.00199 0.99060 0.1069 90.0 21.56 6.67 15.59 43.82 4.62 3.18 0.59 2.95 6.72 0.71 3.07 0.32 53.61 5.66

合　    計 1,446.97 410.60 733.09 2,590.66 869.84 213.35 36.38 138.58 388.31 129.56 186.88 63.23 3,165.85 1,062.63

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



（事業全体）

車線数 延長

4 12.2km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 式 1 87,264

改良費 式 1 9,326

土工 m3 5,240,314 8,319 切土(2,620,539m3)、盛土(1,123,442m3)、捨土(1,496,333m3)

軟弱地盤改良工 m3

法面工 ㎡ 147,786 134 切土法面、盛土法面、切土補強工

擁壁工 式 1 489 補強土壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁等

函渠工 m 580 384

橋梁費 m 4,724 26,577

100m以上 m 4,167 24,002 13橋

100m未満 m 557 2,575 8橋

トンネル費 m 9,533 32,031

ＮＡＴＭ m 9,533 32,031 9本（上下線）、舗装費（101,961㎡）除く

シールド m

ＩＣ・JCT費 箇所 3 8,874

ＩＣ 箇所 1 2,713 岩出IC

ＪＣＴ 箇所 2 6,161 和歌山JCT（和歌山行き）、和歌山JCT（大阪行き）

舗装費 ㎡ 261,648 2,173

車道舗装 ㎡ 261,648 2,173 本線、JCT：244,000㎡、IC：17,468㎡

歩道舗装 ㎡

付帯施設費 式 1 8,283

交通管理施設工 式 1 5,664 標識工、防護柵工、立入防止柵、照明工

その他 式 1 2,619 工事用道路、シェルター工

②用地及補償費 式 1 6,489

用地費 ㎡ 891,537 5,134

宅地 ㎡ 32,222 806

田畑 ㎡ 56,513 620

山林・原野 ㎡ 802,802 3,708

補償費 式 1 1,355

③間接経費 式 1 22,247 地質調査、測量、設計にかかる費用等

事業費合計 116,000

路線名 箇所名

国道24号 紀北西道路



（残事業）

車線数 延長

4 12.2km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 式 1 84,643

改良費 式 1 7,256

土工 m3 4,077,480 6,473 切土(1,806,632m3)、盛土(774,515m3)、捨土(1,496,333m3)

軟弱地盤改良工 m3

法面工 ㎡ 114,700 104 切土法面、盛土法面、切土補強工

擁壁工 式 1 380 補強土壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁等

函渠工 m 452 299

橋梁費 m 4,569 26,027

100m以上 m 4,012 23,543 12橋

100m未満 m 557 2,484 8橋（うち1橋は下部工完了）

トンネル費 m 9,533 32,031

ＮＡＴＭ m 9,533 32,031 9本（上下線）、舗装費（101,961㎡）除く

シールド m

ＩＣ・JCT費 箇所 3 8,874

ＩＣ 箇所 1 2,713 岩出IC

ＪＣＴ 箇所 2 6,161 和歌山JCT（和歌山行き）、和歌山JCT（大阪行き）

舗装費 ㎡ 261,648 2,173

車道舗装 ㎡ 261,648 2,173 本線、JCT：244,000㎡、IC：17,468㎡

歩道舗装 ㎡

付帯施設費 式 1 8,282

交通管理施設工 式 1 5,664 標識工、防護柵工、立入防止柵、照明工

その他 式 1 2,619 工事用道路、シェルター工

②用地及補償費 式 1 2,498

用地費 ㎡ 394,351 2,149

宅地 ㎡ 15,511 388

田畑 ㎡ 3,737 41

山林・原野 ㎡ 375,103 1,720

補償費 式 1 349

③間接経費 式 1 16,672 地質調査、測量、設計にかかる費用等

事業費合計 103,813

路線名 箇所名

国道24号 紀北西道路



（事業全体、残事業）

車線数 延長

4 12.2km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

　km 12.2 2,250 巡回、清掃、除草等

式 1 13,050 橋梁4.7km、トンネル9.5km

式 1 0

15,300

路線名 箇所名

京奈和自動車道 紀北西道路

維持管理費合計

区分

維持費

修繕費

その他






