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１．淀川の概要（流域の概要）

○ 淀川は、その源を滋賀県山間部に発し、琵琶湖から流れ出る瀬田川が滋賀県・京都府境から宇治川となり、途中、
木津川、桂川を合流し大阪湾に注ぐ、流域面積8,240km2、幹川流路延長75km、流域内人口約1,179万人の一級河川。

○ 流域は、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、三重県の2府4県に跨り、近畿地方の社会、経済、文化の基盤
を成し、沿川には大阪市、京都市等の大都市を擁する。

○ またオオサンショウウオやイタセンパラなどの貴重種が生育・生息するなど、多様な河川環境を呈し、下流部の高
水敷は国営公園が整備され、水系全体で年間1,705百万人が利用する空間。

淀川城北ワンド群淀川城北ワンド群
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猪名川・特殊堤猪名川・特殊堤

淀川・人工干潟淀川・人工干潟
（海老江地区）（海老江地区）

野洲川河口部野洲川河口部

桂川・嵐山桂川・嵐山

宇治川・塔の島宇治川・塔の島

木津川木津川
オオサンショウウオオオサンショウウオ

淀川流域

国営淀川河川公園（枚方地区）国営淀川河川公園（枚方地区）

瀬田川・鹿跳渓谷瀬田川・鹿跳渓谷



１．淀川の概要（出水の概要）

※ 流量の（ ）は、破堤あり。
※ 地点流量は実績流量。

浸水家屋93,432戸
死者2人

猪名川・小戸地点
1,400

台風7号
梅雨前線

昭和42年7月7日

浸水家屋19,515戸
死者4人

野洲川・野洲地点
2,170

台風7号昭和34年8月14日

浸水家屋約11,000戸
淀川・枚方地点

6,271
台風10号昭和57年8月2日

浸水家屋約71,000戸
淀川・枚方地点

5,228
台風20号昭和47年9月17日

宇治川・向島で決壊
浸水家屋約56,000戸

淀川・枚方地点
（7,800）

台風13号昭和28年9月25日

浸水家屋約38,000戸
淀川・枚方地点

7,970
台風15号

（伊勢湾台風）
昭和34年9月27日

浸水家屋約38,000戸
淀川・枚方地点

3,775
台風16,18号
梅雨前線

昭和35年8月30日

浸水家屋約71,000戸
淀川・枚方地点

6,868
台風24号昭和40年9月17日

浸水家屋3,207戸
猪名川・小戸地点

1,300
台風10号昭和58年9月24日

淀川・高槻で決壊
浸水家屋約44,000戸

淀川・枚方地点
（4,620）

台風大正6年10月1日

淀川・枚方で決壊
浸水家屋約76,000戸

淀川・枚方地点
（4,280）

台風明治18年6月7日

浸水家屋約560戸
淀川・枚方地点

4,525
台風23号平成16年10月20日

発生年月 発生原因
河川名・地点名

流量(m3/s)
被害の状況

■既往洪水の概要

○ 淀川では昭和28年台風13号による洪水（戦後 大洪水：枚方地点7,800m3/s）が発生し、宇治川左岸堤防（京都市
向島地先）が決壊、猪名川では昭和35年の台風16号による洪水（戦後 大洪水：小戸1,400m3/s）が発生し、左岸堤
防（伊丹市酒井地先）が決壊するなど、甚大な被害が発生

宇治川左岸向島堤及び右岸支川芥川の
桧尾川等が破堤

S28S28年年99月洪水での月洪水での
宇治川向島宇治川向島の被害状況の被害状況

S28S28年年99月洪水での月洪水での
木津川上野地区木津川上野地区の被害状況の被害状況

戦後 大洪水であり、上野地区及び名
張地区で甚大な被害が発生

S28S28年年99月洪水での月洪水での
野洲川洲本地区野洲川洲本地区の被害状況の被害状況

野洲川南流左岸堤防の決壊により､流出
全壊半壊家屋1,700戸､死者3名の被害

S34S34年年99月月伊勢湾台風伊勢湾台風でのでの
名張川夏美地区名張川夏美地区の被害状況の被害状況

数カ所の決壊氾濫が発生。橋の流出が
相次ぎ、濁流が市街地全域に流れ込む

伊丹市口酒井地区で堤防が30mにわたっ
て決壊し、多数の家屋に床上浸水の被害

S35S35年年88月洪水月洪水でのでの
猪名川絹延橋付近猪名川絹延橋付近の状況の状況
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１．淀川の概要（改修の経緯）

○ 淀川は明治18年の大洪水を契機に淀川改良工事に着手し、新淀川の開削、瀬田川洗堰の築造、宇治川の付替な
どを実施し、概ね今日の淀川の流路を形成。

○ その後、昭和29年に策定した淀川水系改修基本計画においてダムによる洪水調節を計画に取り入れ、昭和36年に
瀬田川洗堰を改築、昭和40年に天ケ瀬ダムを竣工。また、昭和40年には淀川水系工事実施基本計画を策定し、野
洲川放水路、淀川大堰、高規格堤防等を順次整備。

○ 猪名川では、昭和44年に下流部の捷水路を整備（戸ノ内（昭和37年完成）、利倉（昭和44年完成））。昭和57年に猪
名川流域整備計画を策定し総合治水対策を実施。

○ また、平成19年に淀川水系河川整備基本方針、平成21年に淀川水系河川整備計画を策定。

淀川改修の経緯
明治29年
大正7年
昭和14年
昭和28年9月
昭和29年
昭和34年9月
昭和35年8月
昭和40年
昭和46年
昭和57年8月
昭和63年
平成5年
平成16年10月
平成19年
平成21年 3月

： 淀川改良工事着手 （直轄工事に着手）
： 淀川改修増補工事着手
： 淀川修補工事着手
： 台風13号（戦後 大洪水）
： 淀川水系改修基本計画策定
： 台風15号（伊勢湾台風）
： 台風16号
： 淀川水系工事実施基本計画策定
： 淀川水系工事実施基本計画改定
： 台風10号
： 淀川水系工事実施基本計画部分改定
： 淀川水系工事実施基本計画部分改定
： 台風23号
： 淀川水系河川整備基本方針策定
： 淀川水系河川整備計画策定

天ケ瀬ダム天ケ瀬ダム 野洲川放水路野洲川放水路

昭和昭和5454年年66月から通水、昭和月から通水、昭和6060年度に概成年度に概成

淀川大堰淀川大堰

昭和昭和3939年完成年完成

瀬田川洗堰瀬田川洗堰

昭和昭和3636年完成、平成年完成、平成44年に操作規則制定年に操作規則制定

酉島高規格堤防酉島高規格堤防

平成平成55年着手、平成年着手、平成1212年完成年完成

木津川八幡排水機場木津川八幡排水機場

昭和昭和4040年年完成完成 4

長柄可動堰に替わり、長柄可動堰に替わり、昭和昭和5858年に改築年に改築

宇治川隠元地区引堤宇治川隠元地区引堤

平成平成2233年年隠元隠元橋架替含め完成橋架替含め完成

旧
法

線
旧

法
線 猪名川中の島地区引堤猪名川中の島地区引堤

平成平成2222年絹延橋架替含め完成年絹延橋架替含め完成

引堤法線引堤法線



２．河川整備の概要（事業評価の評価単位）

■原則
○ 河川事業の事業再評価では、事業効果を丁寧に説明するため、河川整備計画の全体事業、残事業、当面の間の

事業の取り組みに加え、個別採択となる特定構造物改築事業や大規模事業等の個別採択事業は、一般河川改修の
評価とあわせて、個別採択事業を区分して評価する取り組みを実施。

■淀川水系における取り扱い
○ 淀川水系の河川区分は７河川に区分しているが、河川整備にあたっては、水系全体における上下流バランスの確

保を 重視して実施。
○ このため、事業評価は原則として、事業を単位として評価を行うものであるが、淀川水系では上下流バランスが密

接に関連する５事業*については、個別採択事業を含め一括して評価（Ｂ／Ｃは両事業を一括して算出。） 。
＊淀川改修事業、桂川改修事業、瀬田川改修事業、木津川上流改修事業、木津川下流改修事業

○ なお、上下流バランスにおいて密接な関連がない２事業*及び個別採択事業については、それぞれ個別に評価。
＊猪名川改修事業、野洲川改修事業

特定構造物
改築事業

阪神なんば線
淀川橋梁改築

淀川改修事業
(一般改修事業)

淀川水系の５河川は上下流バランスで
密接に関連

大規模事業

上野遊水地

木津川上流
改修事業

(一般改修事業)

桂川改修事業(一般改修事業)

瀬田川改修事業(一般改修事業)

木津川下流改修事業(一般改修事業)

上野遊水地

大戸川ダム

天ヶ瀬ダム
再開発

瀬田川洗堰

川上ダム

岩倉峡
（狭窄部）

保津峡
（狭窄部）

銀橋付近
狭窄部

高山ダム

比奈知ダム

青蓮寺ダム室生ダム

布目ダム

琵琶湖
日吉ダム

一庫ダム

■淀川水系では、中上流の河川整備による下流への浸水リスクを増加させずに
水系全体の治水安全度を向上させる整備を実施

桂川改修

淀川本川の治水安
全度を確保しつつ
整備

淀川改修

計画規模の治水安
全度を常に確保

瀬田川改修

一時的に貯留した
洪水を速やかに放
流するための河道
を整備

木津川上流改修

上流ダムの洪水調
節効果と併せ、狭
窄部への流入量を
増加させずに浸水
被害を防止

木津川下流改修

計画規模の洪水に
対する浸水リスクに
対して堤防を強化

阪神なんば線
淀川橋梁架替

野洲川改修

野洲川単独で堤防
強化を実施

猪名川改修

猪名川単独で河
道整備を実施

■淀川本川を含む５河川は個別採択事業を含め
一括して評価

大阪湾

猪名川改修事業 野洲川改修事業
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２．河川整備の概要 （流下能力からみた課題）

計画高水流量12,000m3/s

整備計画流量10,700m3/s

左
岸

流
下

能
力

（
m

3
/
s）

右
岸

流
下

能
力

（
m

3
/
s）

淀川

芥
川

天
野
川

桧
尾
川

穂
谷
川

船
橋
川

■現況河道における流下能力

流下能力不足

HWL評価での 小流下
能力地点（7.0+55k地点）

○ 淀川水系では、戦後 大洪水※を目標とし、上下流バランスを確保しつつ、流域全体の治水安全度を向上させる河
道改修を実施。 ※ 淀川 昭和28年台風13号洪水

○ 淀川の現況の 小流下能力は10,500m3/s（HWL評価）であり、現況河道・施設条件において計画規模洪水を安全
に流下させることができるが、上流の改修を行うと淀川への到達流量が増加し整備計画流量※（10,700m3/s）を安全
に流下させることができない。整備計画流量（10,700m3/s）を安全に流下させることが出来ない区間は約3%。
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①阪神なんば線淀川橋梁架替 ④淀川大堰閘門整備

⑤淀川緊急河川敷道路整備

※整備計画流量：整備計画完成後に計画規模洪水を流下させたときの流量

スライドダウン堤防高－余裕高評価 ＨＷＬ評価



２．河川整備の概要 （流下能力からみた課題）

■現況河道における流下能力
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計画高水流量5,300m3/s

戦後 大洪水流量3,600m3/s 計画高水流量3,700m3/s

戦後 大洪水流量2,900m3/s

桂川

西
芳
寺
川

天
神
川

鴨
川

流下能力不足

HWL評価での 小流下
能力地点（18.6k地点）

○ 淀川水系では、戦後 大洪水※を目標とし、上下流バランスを確保しつつ、流域全体の治水安全度を向上させる河
道整備を実施。 ※ 淀川 昭和28年台風13号洪水

○ 桂川の現況の 小流下能力は1,100m3/s（HWL評価）、治水安全度は1/5であり、戦後 大洪水を安全に流下させ
ることが出来ない区間は約82%。
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① 大下津地区引堤

②③ 下流部河道掘削

③ 嵐山地区河道掘削等③中流部河道掘削

スライドダウン堤防高－余裕高評価 ＨＷＬ評価

※本流下能力図は戦後 大洪水に対応した条件による。



２．河川整備の概要 （流下能力からみた課題）

■現況河道における流下能力
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流
下
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力

（
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3
/
s）

計画高水流量2,200m3/s

戦後 大洪水流量2,000m3/s

計画高水流量1,500m3/s

琵琶湖後期放流1,500m3/s

宇治川

東
高
瀬
川

山
科
川

戦
川

流下能力不足

HWL評価での 小流下
能力地点（51.6k地点）

○ 淀川水系では、戦後 大洪水※を目標とし、上下流バランスを確保しつつ、流域全体の治水安全度を向上させる河
道整備を実施。 ※ 淀川 昭和28年台風13号洪水

○ 宇治川の現況の 小流下能力は1,000m3/s（HWL評価）、治水安全度は1/10であり、戦後 大洪水を安全に流下さ
せることが出来ない区間は約10%。
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③ 塔の島地区河道掘削等
② 堤防強化

※本流下能力図は戦後 大洪水に対応した条件による。

スライドダウン堤防高－余裕高評価 ＨＷＬ評価



２．河川整備の概要 （流下能力からみた課題）

■現況河道における流下能力
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右
岸

流
下

能
力

（
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3
/
s）

計画高水流量6,200m3/s

戦後 大洪水流量4,900m3/s

木津川下流

長
谷
川

長
谷
川

玉
川

不
動
川

天
神
川

赤
田
川

山
田
川

HWL評価での 小流下
能力地点（2.2k地点）

○ 淀川水系では、戦後 大洪水※を目標とし、上下流バランスを確保しつつ、流域全体の治水安全度を向上させる河
道整備を実施。 ※ 淀川 昭和28年台風13号洪水

○ 木津川下流の現況の 小流下能力は5,200m3/s （HWL評価）、治水安全度は1/20であり、戦後 大洪水を安全に
流下させることが出来る。

9

② 緊急河川敷道路

① 堤防強化

② 赤田川樋門改築

① 堤防強化

※本流下能力図は戦後 大洪水に対応した条件による。
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２．河川整備の概要 （流下能力からみた課題）

■現況河道における流下能力
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s） 計画高水流量1,500m3/s

琵琶湖後期放流量1,500m3/s
計画高水流量1,200m3/s

整備計画流量1,200m3/s

三
味
川

板
尻
川

国
分
川

多
羅
川

大
津
放
水
路

盛
越
川

三
田
川

山
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獄
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小
山
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大
戸
川

平
木
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篠
部
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高
橋
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山付区間 築堤区間 掘込区間

山付区間 築堤区間 掘込区間

○ 淀川水系では、戦後 大洪水※を目標とし、上下流バランスを確保しつつ、流域全体の治水安全度を向上させる河
道整備を実施。 ※ 淀川 昭和28年台風13号洪水

○ 瀬田川は河積の不足等により、現況の 小流下能力は大戸川合流後で、930m3/s（HWL評価）、治水安全度は1/4
であり、全区間で琵琶湖の後期放流（1,500m3/s）を安全に流下させることができない。

10

HWL評価での 小流下
能力地点（68.2k地点）

③ 鹿跳渓谷改修 ①② 河道掘削

瀬
田
川
洗
堰

④ 瀬田川洗堰改築

瀬田川

スライドダウン堤防高－余裕高評価 ＨＷＬ評価



２．河川整備の概要 （流下能力からみた課題）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

37.2k 38.2k 39.2k 40.2k 41.2k 42.2k 43.2k 44.2k 45.2k 46.2k 47.2k 48.2k 49.2k 50.2k 51.2k 52.2k 53.2k 54.2k 55.2k 56.2k 57.2k 58.2k 59.2k 60.2k 61.2k 62.2k

■現況河道における流下能力
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力
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木津川上流

計画高水流量6,200m3/s

戦後 大洪水流量4,900m3/s

3,700m3/s

2,800m3/s

1,600m3/s

1,200m3/s

1,300m3/s

850m3/s

服
部
川

名
張
川

布
目
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米
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島ヶ原地区
流下能力不足 岩倉上流

流下能力不足

有市地区 島ヶ原地区 岩倉上流

○ 淀川水系では、戦後 大洪水※を目標とし、上下流バランスを確保しつつ、流域全体の治水安全度を向上させる河
道整備を実施。 ※ 淀川 昭和28年台風13号洪水

○ 木津川上流の現況の 小流下能力は1,000m3/s（HWL評価）、治水安全度は1/10であり、戦後 大洪水を安全に
流下させることが出来ない区間は約52%。

11

岩倉上流の 小流下
能力地点（58.4k地点）⑧ 島ヶ原地区築堤

① 上野遊水地

③ 河道掘削
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■現況河道における流下能力

服部川 柘植川

小流下能力地点（2.8k)

計画高水流量3,200m3/s

戦後 大洪水流量2,300m3/s

1,600m3/s

1,000m3/s

2,200m3/s

1,200m3/s

① 上野遊水地

上野遊水地・服部地区
流下能力不足

高砂・服部地区
流下能力不足

柘
植
川

２．河川整備の概要（流下能力からみた課題）

小流下能力地点(0.4k)

12

○ 淀川水系では、戦後 大洪水※を目標とし、上下流バランスを確保しつつ、流域全体の治水安全度を向上させる河
道整備を実施。 ※ 淀川 昭和28年台風13号洪水

○ 服部川の現況の 小流下能力は640m3/s（HWL評価）、治水安全度は1/5であり、戦後 大洪水を安全に流下させ
ることが出来ない区間は約92%。

○ 柘植川の現況の 小流下能力は1,100m3/s（HWL評価）、治水安全度は1/50であり、戦後 大洪水を安全に流下さ
せることが出来ない区間は約13%。

⑦ 堤防強化

④ 河道掘削

① 上野遊水地

④服部川霞堤締切

スライドダウン堤防高－余裕高評価 ＨＷＬ評価

④ 河道掘削



○ 淀川水系では、戦後 大洪水※を目標とし、上下流バランスを確保しつつ、流域全体の治水安全度を向上させる河
道整備を実施。 ※ 淀川 昭和28年台風13号洪水

○ 名張川の現況の 小流下能力は520m3/s（HWL評価）、治水安全度は1/2であり、戦後 大洪水を安全に流下させ
ることが出来ない区間は約64%。

○ 宇陀川の現況の 小流下能力は580m3/s（HWL評価）、治水安全度は1/2であり、戦後 大洪水を安全に流下させ
ることが出来ない区間は約26%。

○ 青蓮寺川の現況の 小流下能力は370m3/s（HWL評価）、治水安全度は1/50であり、戦後 大洪水を安全に流下
させることが出来ない区間は約25%。

■現況河道における流下能力

名張川 宇陀川 青蓮寺川

２．河川整備の概要（流下能力からみた課題）
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500m3/s
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1,700m3/s
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1,300m3/s

650m3/s

流下能力不足

流下能力不足 流下能力不足

小流下能力地点(29.4k)

小流下能力地点
(0.0k)

小流下能力地点(0.0k)

宇
陀
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青
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寺
川

450m3/s

250m3/s

②⑤⑥ 河道掘削・築堤

スライドダウン堤防高－余裕高評価 ＨＷＬ評価
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２．河川整備の概要 （流下能力からみた課題）

■現況河道における流下能力
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下

能
力
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m
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計画高水流量4,500m3/s

戦後 大洪水流量2,600m3/s

大
山
川

○ 淀川水系では、戦後 大洪水※を目標とし、上下流バランスを確保しつつ、流域全体の治水安全度を向上させる河
道整備を実施。 ※ 淀川 昭和28年台風13号洪水

○ 野洲川の現況の 小流下能力は4,200m3/s （HWL評価） 、治水安全度は1/70であり、全区間で戦後 大洪水を安
全に流下させることが出来る。

14

③堤防強化 ③堤防強化 ③堤防強化 ③堤防強化 ③堤防強化 ③堤防強化

③堤防強化 ③堤防強化 ③堤防強化 ①③堤防強化 ①③堤防強化 ②高水敷整正 ③堤防強化

野洲川

小流下能力地点（4.2k地点）
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２．河川整備の概要 （流下能力からみた課題）

■現況河道における流下能力
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東園田・弥生が丘地区
流下能力不足

藻川猪名川
利倉地区

流下能力不足

藻川・分派区間

2,100m3/s

1,200m3/s

1,400m3/s

2,300m3/s

口酒井地区
流下能力不足

猪名川・藻川の 小流下能力地点（3.4k地点）

戦後 大洪水流量2,300m3/s

計画高水流量2,900m3/s

○ 淀川水系では、戦後 大洪水※を目標とし、上下流バランスを確保しつつ、流域全体の治水安全度を向上させる河
道整備を実施。 ※ 猪名川 昭和35年台風16号洪水

○ 猪名川の現況の 小流下能力は830m3/s（HWL評価）、治水安全度は1/20であり、戦後 大洪水を安全に流下さ
せることが出来ない区間は約35%。
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① 河道掘削
② 構造物保護

① 東園田地区
河道掘削

① 河道掘削
② 構造物保護 ① 東園田・弥生が丘地区

河道掘削
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２．河川整備の概要（実施方針）

赤枠：当面（5年間）で整備を予定の箇所

う じ がわ

宇治川

かつらがわ

桂川

き づ がわ

木津川

②河道掘削

③河道掘削

③河道掘削

よどがわ

淀川

淀川・桂川

きょうとし

京都市

う じ し

宇治市

とうのしま

③塔の島改修

②堤防強化おおしもづ

①大下津地区引堤

①阪神なんば線
淀川橋梁架替

すいた し

吹田市
ひらかたし

枚方市

たかつきし

高槻市

④淀川大堰閘門整備

⑤緊急河川敷道路整備
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⑥堤防強化

⑥堤防強化

⑥堤防強化

おおさかし

大阪市

⑦高規格堤防整備

⑥堤防強化



２．河川整備の概要（実施方針）

赤枠：当面（5年間）で整備を予定の箇所

木津川下流

宇治川桂川

木津川

① 堤防強化（当面5年）

③ 堤防強化（概ね30年）

あかたがわ

②赤田川樋門改築

きょうたなべし

京田辺市

やはた し

八幡市

き づ がわ し

木津川市

じょうようし

城陽市
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④緊急河川敷道路整備
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２．河川整備の概要（実施方針）

赤枠：当面（5年間）で整備を予定の箇所
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①野洲川橋付近・野洲川橋梁付近・野洲川大橋
付近堤防強化

①③堤防強化

③堤防強化

②野洲川大橋上流地区
高水敷整正

③堤防強化

③鹿跳渓谷対策
①河道掘削

②河道掘削

瀬田川

野洲川
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④瀬田川洗堰改築
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２．河川整備の概要（実施方針）

赤枠：当面（5年間）で整備を予定の箇所

木津川上流
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⑥名張川引堤・築堤

な ば り し

名張市

宇
陀
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青
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寺
川

名張川

名
張
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①上野遊水地本川堤築堤

木津川

木
津
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服部川

服部川

④霞堤締切

③木津川河道掘削

⑤柘植川堤防強化
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２．河川整備の概要（実施方針）

赤枠：当面（5年間）で整備を予定の箇所
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①東園田、弥生が丘地区
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２．河川整備の概要（実施方針）

第1段階(H24～H28)

○ 現況の治水安全度を確保しつつ、阪神なんば線淀川橋梁架替、宇治川塔の島改修、桂川河道掘削・引堤、瀬田川
河道掘削、上野遊水地整備、名張川河道掘削、猪名川河道掘削等の流下能力向上対策を実施。

○ あわせて、淀川本川、宇治川、木津川下流、野洲川において堤防の強化を図るとともに、南海東・南海地震に対応
し、堤防・樋門等の補強、緊急河川敷道路整備等の耐震・津波対策、超過洪水対策としての高規格堤防を整備。

第２段階(H29～H39)

○ 桂川河道掘削・引堤・嵐山改修、木津川(上流)築堤を実施。あわせて瀬田川河道掘削、名張川築堤、猪名川河道掘
削等を継続実施。

○ さらに、木津川下流、野洲川において堤防の強化を図るとともに、地震等の大災害に対応し淀川大堰閘門設置、緊

急河川敷道路の緊急輸送路の整備、超過洪水対策としての高規格堤防を整備。

第３段階(H40～H49)

○ 桂川河道掘削・嵐山改修、木津川(上流)河道掘削を実施。あわせて瀬田川鹿跳改修、大津放水路(二期)、名張川
築堤、島ヶ原改修、猪名川河道掘削等を実施し、淀川本川の「人口が集中した区域で、堤防が決壊すると甚大な人
的被害が発生する可能性が高い区間」において、超過洪水対策として高規格堤防を整備。

○ さらに、木津川下流、野洲川において堤防の強化を図るとともに、地震等の大災害に対応し緊急河川敷道路等を整
備。
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２．河川整備の概要（実施方針）

野洲川堤防強化①③
野洲川高水敷整正②

野洲川

桂川大下津地区引堤①
桂川河道掘削②③

桂川

木津川下流堤防強化①③
赤田川樋門改築②
木津川緊急河川敷道路整備④

木津川下流

上野遊水地①
木津川・服部川・柘植川河道掘削及び霞堤締切③④
名張川河道掘削②⑤
名張川築堤⑥
柘植川堤防強化⑦
島ヶ原地区築堤⑧

木津川上流

猪名川・藻川河道掘削①④
構造物保護②⑤
耐震対策③⑥
堰改築及び床固め撤去⑦

猪名川

瀬田川河道掘削①②
鹿跳渓谷対策③
瀬田川洗堰改築④

瀬田川

阪神なんば線淀川橋梁架替①
宇治川堤防強化②
宇治川塔の島改修③
淀川大堰閘門整備④
淀川緊急河川敷道路整備⑤
淀川堤防強化⑥
高規格堤防整備⑦

淀川

第３段階
（H40～H49）

第２段階
（H29～H39）

第１段階
（H24～H28）

整備メニュー

赤：当面（5年間）で整備を予定の箇所 22
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２．河川整備の概要（阪神なんば線淀川橋梁架替）

○ 洪水疎通能力を著しく低下させ、また橋梁が堤防高より低いため、高潮時に陸閘を閉鎖している阪神なんば線淀川
橋梁を架け替え、上流の洪水調節施設の整備とあいまって中流部改修の受け皿を確保。

■事業箇所鳥瞰図 ■現況橋梁写真

計画高潮位 阪神なんば線

■水位縦断図（整備計画流量（10,700m3/s）を対象とした水位低減効果）
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河川管理施設等構造令に適合した径間長（11径間）

径間長50m以上

橋脚数15本以内

河積阻害率5%以内
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現橋梁

小16m

39本
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２．河川整備の概要（宇治川塔の島改修）

○ 天ケ瀬ダム再開発後の洪水流量、琵琶湖の後期放流（1,500m3/s）に対応し、沿川の歴史的景観を保持しつつ河道
掘削を実施し、流下能力を向上。

■事業箇所鳥瞰図 ■改修横断図
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■水位縦断図（戦後 大流量(1,500m3/s)を対象とした水位低減効果）
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２．河川整備の概要（桂川河道掘削・引堤）

○ 上流の狭窄部が現況の状態において、計画規模の治水安全度を有している淀川本川の治水安全度を堅持しつつ、
河道掘削及び大下津地区引堤を継続実施。

0.0k

1.0k

2.0k

3.0k

4.0k

100m

撮影方向
（写真①）

平成21年4月撮影
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京都市伏見区
羽束師清水町

京都市伏見区
横大路竜ヶ池

宇治川

木津川

2.8k

■水位縦断図（戦後 大流量（3,600m3/s）を対象とした水位低減効果）

現提

■事業箇所鳥瞰図 ■改修横断図

掘削の実施にあたっては、河床の安定性や環境・景観を今後詳細に検討し、断面を決定する。
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掘削の実施にあたっては、河床の安定性や環境・景観を今後詳細に検討し、断面を決定する。
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２．河川整備の概要（瀬田川河道掘削）

○ 琵琶湖の後期放流（1,500m3/s）に対応し、瀬田川洗堰下流区間の河道掘削を実施し、流下能力を向上。
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■事業箇所鳥瞰図 ■改修横断図
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■水位縦断図（整備計画流量（1,500m3/s）を対象とした水位低減効果）
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２．河川整備の概要（上野遊水地整備）

○ 岩倉峡を現状としたうえで、上流の洪水調節施設の整備とあわせ、４箇所の遊水地を整備することにより、戦後
大洪水による上野地域の浸水被害を解消。

■水位縦断図（整備計画流量を対象とした水位低減効果）

平成23年10月撮影

写真②

新居橋 平成23年4月撮影長田遊水地 越流堤 平成24年1月撮影

写真①

■事業箇所鳥瞰図 ■改修横断図
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２．河川整備の概要（名張川河道掘削・引堤）

○ 流下能力の低い名張地域において、河道掘削、引堤を実施することにより治水安全度を向上。

平成21年1月撮影

名張市

名張川名張川
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写真①

宇陀川宇陀川

名張川
名張川

黒田橋から下流左岸 平成24年1月撮影
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大屋戸橋上流側 平成24年1月撮影

■水位縦断図（整備計画流量を対象とした水位低減効果）

■事業箇所鳥瞰図 ■改修横断図
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水位縦断図(戦後最大規模洪水流量）
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利倉人道橋
利倉橋

神戸市工水伏越
阪神水道第三期伏越
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流域下水道
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猪名川水管橋

神津大橋

２．河川整備の概要（猪名川河道掘削）

○ 下流神崎川等の治水安全度を堅持しつつ、猪名川本川、藻川の河道掘削を実施し、治水安全度を向上させるとと
もに、上流狭窄部の開削のための受け皿を確保。

■事業箇所鳥瞰図 ■改修横断図

■水位縦断図（S35洪水（2,100m3/s）を対象とした水位低減効果）
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２．河川整備の概要（堤防強化（淀川本川、宇治川、木津川下流、野洲川））

○ 洪水による堤防の浸透すべり破壊等に対して所要の安全度が確保されていない区間について、堤防の安全度や
被災履歴の観点から優先順位を付けて対策を実施。
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■事業箇所鳥瞰図（木津川下流）
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撮影方向（写真②）

■事業箇所鳥瞰図（野洲川）

HWLHWL

■改修堤防断面図
（標準断面図の例）

ドレーン工

水路工

X:Y=1：1
X

Y

X

Y

吸出防止材

吉身地区

野洲地区

※ドレーン工の設置による排水性の向上

※堤防断面の拡築により、すべりに対する抵抗力を増加



■事業箇所鳥瞰図(水門耐震化)

２．河川整備の概要（堤防・樋門等の耐震・津波対策）

○ 東南海・南海地震に備え、堤防・樋門等の補強、緊急河川敷道路の整備を実施。

平成16年10月撮影

伝法大橋

2.0k

伝法水門

西島水門

伝法水門 西島水門

■事業箇所鳥瞰図(緊急河川敷道路整備)
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地震等による市街地
道路の交通混乱時に
災害復旧車両の代替
輸送路を確保。
平常時には河川管理
用通路や河川工事等
の資機材搬入路等とし
て使用。

淀
川
淀
川

1 .6 k m

0 .3 k m

1 .6 k m

1 .0 k m

2 .0 k m

2 .0 k m

2 .2 k m

緊 急 用 船 着 場

2.0k

0.0
k

1.0k

宇
治
川

宇
治
川緊

急
河
川
敷
道
路
整
備
区
間

京阪鉄道（本線）

御幸橋

ガス管橋

木
津
川

木
津
川

桂
川
桂
川

大阪市 摂津市
高槻市

八幡市
久御山町

大阪市
守口市 枚方市

緊急河川敷道路の目的



２．河川整備の概要 （高規格堤防整備：大宮地区)
○ 「人命を守る」ということを 重視し、整備区間を大幅に絞り込んだうえで、超過洪水対策として高規格堤防を整備。
○ 大宮地区では、大阪市域における壊滅的な浸水被害の発生を未然に防止するため、高等学校改築と合わせて実施。

（H24完了予定）

13.2k

大阪市旭区
大宮地区

撮影方向(写真①)

淀淀
川川

L=80m

地盤改良工事

高規格堤防盛土工事

グランド範囲

高校新館(低層棟)

大宮地区

高規格堤防の整備により、超過洪水が発生した場合の
破堤氾濫被害を解消

写真①

平成23年5月撮影

高規格堤防

整備計画ライン

13.0k

12.8k

▽H.W.L

グラウンド
範囲

平成21年4月撮影

菅原城北大橋大阪市旭区
中宮地区

■事業箇所鳥瞰図 ■改修横断図

■事業効果
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２．河川整備の概要 （高規格堤防整備：大庭地区)
○ 「人命を守る」ということを 重視し、整備区間を大幅に絞り込んだうえで、超過洪水対策として高規格堤防を整備。
○ 大庭地区では、大阪府域における壊滅的な浸水被害の発生を未然に防止するため、浄水場改築とあわせ実施。

（H24完了予定）

写真① 平成平成2323年年55月撮影月撮影

上流部より施工予定箇所を望む上流部より施工予定箇所を望む

淀 川

浄水場（施工中）

共同事業
第1期工事エリア

（整備済）

L=320m

共同事業
第2期工事エリア

高規格堤防整備計画ライン

①

高規格堤防整備の実施により、超過洪水時に想定される破
堤氾濫被害が解消

大庭地区

■事業箇所鳥瞰図 ■改修横断図

■事業効果

33

おおば

おおば



0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

兆円

0

100

200

300

400

500

600

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

世帯数
（万世帯）

0

200

400

600

800

1,000

人口
（万人）

世帯数 人口

３．事業の必要性等に関する視点（事業を巡る社会経済情勢等の変化）

○ 淀川の氾濫源を含む沿川30市12町2村の近10ヵ年（平成13年から平成22年まで）の総人口は1.6%増、総世帯数は
10.7%増、総資産額は9.4%増であり、河川改修事業の必要性について著しい変化はない。

34

H13 H22 増減

総人口

（人）
7,451,112 7,570,488 1.6％増

総世帯数

（世帯）
3,033,105 3,357,463 10.7％増

H13 H22 増減

総資産額

（兆円）
127 139 9.4％増

淀川沿川の市町村の総人口・総世帯数

淀川沿川の市町村の総資産額

※大阪市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、
摂津市、四条畷市、京都市、宇治市、城陽市、八幡市、京
田辺市、木津川市、島本町、大山崎町、久御山町、井手町、
精華町、笠置町、南山城村、宇陀市、山添村、伊賀市、名
張市、琵琶湖沿川市町（13市6町）の人口・世帯数の合計

淀川水系５河川（猪名川・野洲川を除く）

※大阪市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、
摂津市、四条畷市、京都市、宇治市、城陽市、八幡市、京
田辺市、木津川市、島本町、大山崎町、久御山町、井手町、
精華町、笠置町、南山城村、宇陀市、山添村、伊賀市、名
張市、琵琶湖沿川市町（13市6町）の人口・世帯数の合計
※統計値が存在しない年については前年の値で補完
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３．事業の必要性等に関する視点（事業を巡る社会経済情勢等の変化）

○ 野洲川の氾濫原を含む沿川4市の近10カ年（平成13年から平成22年まで）の総人口は、8.7％増、総世帯数は
21.2％増、総資産額は15.2%の増であり、河川改修事業の必要性について著しい変化はない。

野洲川

21.2％増90,57074,721
総世帯数

（世帯）

8.7 ％増244,687225,052
総人口

（人）

増減H22H13

※守山市、野洲市、栗東市、湖南市の人口・世帯数の合計
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野洲川沿川の市町村の総人口・総世帯数

野洲川沿川の市町村の総資産額

H13 H22 増減

総資産額

（兆円）
3.3 3.8 15.2％増

※守山市、野洲市、栗東市、湖南市の資産額の合計

※統計値が存在しない年については前年の値で補完



３．事業の必要性等に関する視点（事業を巡る社会経済情勢等の変化）

○ 猪名川の氾濫源を含む沿川4市の近10カ年（平成13年から平成22年まで）での総人口は、0.1％減、総世帯数は

7.4％増、総資産額8.2％増であり、河川改修事業の必要性について著しい変化はない。
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H13 H22 増減

総人口

（人）
1,301,801 1,299,868 0.1％減

総世帯数

（世帯）
520,946 559,528 7.4％増

H13 H22 増減

総資産額

（兆円）
18.2 19.7 8.2％増

猪名川

※豊中市、池田市、川西市、尼崎市、伊丹市の人口・世帯数の合計

※豊中市、池田市、川西市、尼崎市、伊丹市の資産額の合計

猪名川沿川の市町村の総資産額

猪名川沿川の市町村の総人口・総世帯数
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※統計値が存在しない年については前年の値で補完



３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）

○ 事業全体、残事業、当面（５年間）の事業のそれぞれについて、残事業費、残工期、資産をそれぞれ±１０％変動さ
せた場合のＢ／Ｃを算定した結果、いずれの影響要因についてもＢ／Ｃは1を上回る。

○ なお、淀川中下流、瀬田川、桂川、木津川下流、木津川上流の５事業は、上下流バランスをふまえた河川整備にお
いて、各事業における便益が密接に関連することから、Ｂ／Ｃを一体のものとして算定。

■ 感度分析結果 （費用便益比(B/C)）

淀川水系５河川
（野洲川・猪名川除く） 基本

残事業費 残工期 資産

+10% -10% +10% -10% +10% -10%

事業全体 7.47 6.92 8.13 7.66 7.25 8.20 6.75

残事業 6.34 5.77 7.03 6.52 6.12 6.95 5.72

当面（５年間）の事業 1.69 1.53 1.87 1.90 1.44 1.85 1.52
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淀川水系５河川（野洲川・猪名川除く）

淀川特定構造物改築
（阪神なんば線淀川橋梁架替）

基本
残事業費 残工期 資産

+10% -10% +10% -10% +10% -10%

事業全体 2.58 2.36 2.85 2.53 2.64 2.82 2.35

残事業 2.75 2.50 3.06 2.70 2.81 3.00 2.50

淀川特定構造物改築（阪神なんば線淀川橋梁架替）

※淀川水系の他の改築事業を全て実施した場合における当該橋梁架替の有無により算定

※淀川水系の他の改築事業を全て実施した場合における当該遊水地整備の有無により算定

上野遊水地

木津川上流直轄
河川改修事業

（上野遊水地）

基本
残事業費 残工期 資産

+10% -10% +10% -10% +10% -10%

事業全体 2.52 2.51 2.54 2.53 2.52 2.78 2.27

残事業 3.70 3.36 4.11 3.79 3.60 4.07 3.33



［残事業費］
平成２４年度以降の整備費用を±１０％変動。

［残工期］
各々の評価において、残工期は以下を設定している。

事業全体：評価基準年以降（平成24年度～平成49年度の26年間）について±１０％変動。
このため、 ＋１０％のケースは整備期間を30年間に、－１０％のケースは整備期間を23年間として設定。

残 事 業：淀川水系では河川整備計画を平成21年3月に策定しており、残工期は26年間となる。
＋１０％のケースは残工期を30年間に、－１０％のケースは残工期を23年間として設定。

当面（5年間）の事業：残工期が5年間であるため、 ＋１０％のケースは残工期を6年間に、－１０％のケースは残工期を4年間として設定。
［資産］

一般資産被害額、農作物被害額、公共土木施設等被害額を±１０％変動。

３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）

○ 事業全体、残事業、当面（５年間）の事業のそれぞれについて、残事業費、残工期、資産をそれぞれ±１０％変動さ
せた場合のＢ／Ｃを算定した結果、いずれの影響要因についてもＢ／Ｃは1を上回る。

○ 野洲川、猪名川については上記５事業とは、上下流バランスをふまえた河川整備の観点において、密接に関連しな
いことから、Ｂ／Ｃを個々に算定。
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■ 感度分析結果（費用便益比(B/C)）

野洲川 基本
残事業費 残工期 資産

+10% -10% +10% -10% +10% -10%

事業全体 8.64 8.07 9.28 8.81 8.43 9.45 7.82

残事業 6.82 6.20 7.58 6.92 6.69 7.47 6.17

当面（５年間）の事業 1.68 1.53 1.87 1.87 1.46 1.84 1.52

野洲川

猪名川

猪名川 基本
残事業費 残工期 資産

+10% -10% +10% -10% +10% -10%

事業全体 13.94 13.36 14.56 13.81 14.04 15.27 12.61

残事業 22.83 21.11 24.87 22.69 22.96 25.01 20.66

当面（５年間）の事業 14.77 13.54 16.24 14.53 14.77 16.16 13.37



３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）

想定氾濫区域の設定 総事業費（建設費）の算出

想定被害額の算出

維持管理費の算出

総費用（C）の算出

年平均被害軽減期待額

残存価値の算出

総便益（B）の算出

総便益（Ｂ）

費用便益比（Ｂ／Ｃ）の算出

＊費用は年４％の社会的割引率及びデフレー
ターを考慮して現在価値化している

・ 計画規模の洪水及び発生確率が異なる流量規模に
より氾濫ブロック毎に氾濫計算を実施

〔整備期間〕
H20～H49（30年）阪神なんば線・上野遊水地以外
H12～H34（23年）阪神なんば線淀川橋梁
S44～H48（68年）上野遊水地

〔河道条件等〕
H13現況河道（淀川、宇治川、桂川、木津川下流）

H20現況河道（名張川）
H21現況河道（猪名川）
H23現況河道（瀬田川、野洲川）
S44現況河道（上野遊水地）

※対象洪水波形、対象規模については右下枠内に
て表示

・ 事業費の算出は、事業着手時点から現在まで
の実績事業費と現在から完成までの残事業費
を合算して総事業費を算出

・ 流量規模別に各氾濫ブロック毎の被害額を算出

〔直接被害〕

一般資産（家屋、家庭用品、事業所資産等）
農作物被害
公共土木施設被害

〔間接被害〕

営業停止損失
家庭における応急対策費用
事業所における応急対策費用

〔氾濫被害額〕

・ 事業を実施しない場合（Without）と事業を実施した
場合（With）の氾濫被害額の差分（算定手法が確立さ
れている流下能力向上の効果のみ計上し、手法が確
立していない水衝部対策や堤防の質的強化は含ま
れない）

〔年平均被害軽減期待額〕

・ 被害軽減額に洪水の生起確率を乗じた流量規模別
年平均被害額を累計し算出

・ 事業期間に加え、事業完了後50年間を評価対象期
間として、年平均被害軽減期待額に残存価値を加え
総便益とする

・ 残存価値は整備期間内に整備した償却資産を対象
とし、施設完成後の対象期間に計上

＊便益は年4%の社会的割引率を考慮して現在価値化
している

総費用（C）

維持管理費の算出は以下による
〔事業期間内（評価年以前）〕
・ 維持管理費の既支出の各年実績額を計上
〔評価年の翌年次以降〕
・ 直近5カ年の建設費と維持管理費の比率を基
に各評価年における建設費により算出し計上

〔事業完了後、50年間〕
・ 事業期間内（30年間）の総維持管理費から年
当たりの維持管理費を算出し計上

○ 事業の費用便益比は、治水経済調査マニュアル（案）（平成１７年４月 河川局）に基づき、洪水に対する浸水被害軽

減期待額と評価対象期間終了時点における残存価値の合計を総便益とし、これに要する整備費用及び維持管理費
を総費用として算出。

〔対象洪水波形〕
S28.9洪水（宇治川、野洲川）
S34.9洪水（名張川、宇陀川、青蓮寺川）
S36.6洪水（瀬田川）
S36.10洪水（上野遊水地、木津川（名張川合流
より上流）、服部川、柘植川）
S57.8洪水（木津川下流）
S40.9洪水（木津川（名張川合流より下流））
S47.9洪水（淀川本川、桂川）
S58.9洪水（猪名川）

〔対象規模〕
淀川 ：1/70（無害流量）～1/150
宇治川 ：1/50（無害流量）～1/150
桂川 ：1/2（無害流量）～1/150
木津川下流 ：1/10（無害流量）～1/150
木津川（名張
川より下流） ：1/2（無害流量）～1/150
木津川（名張川合流より上流）、服部川
柘植川 ：1/2（無害流量）～1/100
名張川、宇陀川、青蓮寺川

：1/2（無害流量）～1/100
野洲川 ：1/25（無害流量）～1/100
瀬田川 ：1/5（無害流量）～1/100
猪名川 ：1/20（無害流量）～1/200
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３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）

○ 事業の費用便益比は、治水経済調査マニュアル（案）（平成１７年４月河川局）に基づき、洪水に対する浸水被害軽
減期待額と評価対象期間終了時点における残存価値の合計を総便益とし、これに要する整備費用及び維持管理費
を総費用として算出。

淀川水系（猪名川、野洲川除く）

評価時点 H23

便
益

（
百

万
円

）
費

用
（
百

万
円

）

建設費

現在価値

維持管理費

整備期間30年（H20～H49） 評価対象期間50年（H50～H99）
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３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）

○ 事業の費用便益比は、治水経済調査マニュアル（案）（平成１７年４月河川局）に基づき、洪水に対する浸水被害軽
減期待額と評価対象期間終了時点における残存価値の合計を総便益とし、これに要する整備費用及び維持管理費
を総費用として算出。
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整備期間30年（H20～H49） 評価対象期間50年（H50～H99）

評価時点 H23

費
用

（
百

万
円

）

建設費

現在価値

維持管理費

便益

現在価値

便
益

（
百

万
円

）

野洲川
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３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）

○ 事業の費用便益比は、治水経済調査マニュアル（案）（平成１７年４月河川局）に基づき、洪水に対する浸水被害軽
減期待額と評価対象期間終了時点における残存価値の合計を総便益とし、これに要する整備費用及び維持管理費
を総費用として算出。
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整備期間30年（H20～H49） 評価対象期間50年（H50～H99）

猪名川

便益

現在価値

建設費

現在価値

維持管理費



３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）

○ 事業の費用便益比は、治水経済調査マニュアル（案）（平成１７年４月河川局）に基づき、洪水に対する浸水被害軽
減期待額と評価対象期間終了時点における残存価値の合計を総便益とし、これに要する整備費用及び維持管理費
を総費用として算出。
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阪神なんば線淀川橋梁

評価対象期間50年（H35～H84）
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３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）

○ 事業の費用便益比は、治水経済調査マニュアル（案）（平成１７年４月河川局）に基づき、洪水に対する浸水被害軽
減期待額と評価対象期間終了時点における残存価値の合計を総便益とし、これに要する整備費用及び維持管理費
を総費用として算出。

評価時点 H23

上野遊水地
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整備期間68年（S44～H48） 評価対象期間50年（H49～H98）
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３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）

○ 治水経済調査マニュアル（案）（平成１７年４月 河川局）に基づき算出した淀川水系（野洲川・猪名川を除く）の「事業
全体」、「残事業」、「当面整備」の費用便益比は以下のとおり。

淀川水系５河川（野洲川・猪名川除く）

1,990億円2,832億円3,411億円総費用（③＋④）

1,511億円1,249億円1,459億円④（現在価値化）

3,761億円3,960億円4,166億円維持管理費

479億円1,583億円1,952億円③（現在価値化）

539億円2,620億円2,972億円建設費■費用（Ｃ）

3,357億円17,950億円25,488億円総便益（①＋②）

6億円8億円10億円②残存価値

3,352億円17,942億円25,478億円①（現在価値化）

9,065億円82,027億円109,063億円便益■便益（Ｂ）

50年
（H29～H78）

50年
（H50～H99）

50年
（H50～H99）

施設完成後の
評価期間

整備期間

評価基準年

1.696.347.47■費用便益比（Ｂ／Ｃ）

5年
（H24～H28）

26年
（H24～H49）

30年
（H20～H49）

H23H23H23■評価対象

当面（5年間）の整備残事業事業全体
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３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）

○ 治水経済調査マニュアル（案）（平成１７年４月 河川局）に基づき算出した野洲川直轄河川改修事業の 「事業全体」、
「残事業」、「当面整備」の費用便益比は以下のとおり。

野洲川直轄河川改修事業

44億円41億円58億円総費用（③＋④）

30億円15億円20億円④（現在価値化）

74億円43億円51億円維持管理費

15億円26億円38億円③（現在価値化）

17億円37億円48億円建設費■費用（Ｃ）

75億円277億円497億円総便益（①＋②）

0.03億円0.08億円0.1億円②残存価値

75億円277億円497億円①（現在価値化）

200億円1,223億円1,893億円便益■便益（Ｂ）

50年
（H29～H78）

50年
（H50～H99）

50年
（H50～H99）

施設完成後の
評価期間

整備期間

評価基準年

1.686.828.64■費用便益比（Ｂ／Ｃ）

5年
（H24～H28）

26年
（H24～H49）

30年
（H20～H49）

H23H23H23■評価対象

当面（5年間）の整備残事業事業全体
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３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）

○ 治水経済調査マニュアル（案）（平成１７年４月 河川局）に基づき算出した猪名川直轄河川改修事業の「事業全体」、
「残事業」、「当面整備」の費用便益比は以下のとおり。

猪名川直轄河川改修事業

53億円87億円167億円総費用（③＋④）

5億円17億円36億円④（現在価値化）

12億円71億円110億円維持管理費

48億円71億円130億円③（現在価値化）

53億円89億円145億円建設費■費用（Ｃ）

777億円1,993億円2,321億円総便益（①＋②）

2億円0.8億円1億円②残存価値

775億円1,992億円2,320億円①（現在価値化）

2,036億円8,167億円9,202億円便益■便益（Ｂ）

50年
（H29～H78）

50年
（H50～H99）

50年
（H50～H99）

施設完成後の
評価期間

整備期間

評価基準年

14.7722.8313.94■費用便益比（Ｂ／Ｃ）

5年
（H24～H28）

26年
（H24～H49）

30年
（H20～H49）

H23H23H23■評価対象

当面（5年間）の整備残事業事業全体
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３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）

○ 治水経済調査マニュアル（案）（平成１７年４月 河川局）に基づき算出した淀川特定構造物改築事業（阪神なんば線
淀川橋梁）、木津川上流直轄河川改修事業（上野遊水地）の「事業全体」、「残事業」、「当面整備」の費用便益比は以
下のとおり。

2.52

1,596億円

39億円

69億円

1,557億円

717億円

4,030億円

0.7億円

4,029億円

8,019億円

50年
（H49～H98）

68年
（S44～H48）

H23

事業全体

木津川上流直轄河川改修事業
（上野遊水地）

淀川特定構造物改築事業
（阪神なんば線淀川橋梁）

126億円378億円403億円総費用（④＋⑤）

31億円0億円0億円④（現在価値化）

96億円0億円0億円維持管理費

95億円378億円403億円③（現在価値化）

147億円482億円500億円建設費■費用（Ｃ）

464億円1,040億円1,040億円総便益（①＋②）

0.2億円0億円0億円②残存価値

464億円1,040億円1,040億円①（現在価値化）

1,957億円3,727億円3,727億円便益■便益（Ｂ）

50年
（H49～H98）

50年
（H35～H84）

50年
（H35～H84）

施設完成後の
評価期間

整備期間

評価基準年

3.702.752.58■費用便益比（Ｂ／Ｃ）

25年
（H24～H48）

11年
（H24～H34）

23年
（H12～H34）

H23H23H23■評価対象

残事業残事業事業全体
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３．事業の必要性等に関する視点（事業を巡る社会経済情勢等の変化）

○ 桂川の現況の治水安全度は約1/5であり、計画規模（1/150）の降雨が生じた場合、堤防の破堤により約3千haが浸
水し浸水家屋は約5万戸、被害額は約2兆3,371億円と推測。

○ 河川整備計画において予定している事業を実施することにより、治水安全度は1/20まで向上し、浸水被害は大きく
軽減。
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現況河道における氾濫想定

浸水面積 約2,900ha
浸水区域名内人口 約126,653人
浸水区域内家屋数 約49,958戸
被害総額 約2兆3,371億円

浸水面積 約1,695ha
浸水区域名内人口 約55,140人
浸水区域内家屋数 約20,161戸
被害総額 約1兆2,391億円

約1,206ha減少
約71,513人減少
約29,797戸減少
約1兆980億円減少

現況河道における氾濫想定

河川整備計画における予定事業
の実施により浸水被害は解消

河川整備計画において予定事業を
実施後の氾濫想定

桂川

＊計画規模降雨に対する氾濫解析結果 ＊計画規模降雨に対する氾濫解析結果
＊S28.9降雨に対する氾濫解析結果

■計画規模洪水 ■戦後 大洪水



３．事業の必要性等に関する視点（事業を巡る社会経済情勢等の変化）

○ 宇治川の現況の治水安全度は約1/10であり、計画規模（1/150）の降雨が生じた場合、堤防の破堤により約0.5千
haが浸水し浸水家屋は約5千戸、被害額は約682億円と推測。

○ 河川整備計画において予定している事業を実施することにより、浸水被害は軽減。

浸水面積 約547ha
浸水区域名内人口 約13,209人
浸水区域内家屋数 約4,893戸
被害総額 約682億円

浸水面積 約534ha
浸水区域名内人口 約13,209人
浸水区域内家屋数 約4,893戸
被害総額 約679億円

約14ha減少
約0人減少
約0戸減少
約3億円減少

宇治川
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■計画規模洪水

現況河道における氾濫想定 現況河道における氾濫想定

河川整備計画における予定事業
の実施により浸水被害は解消

河川整備計画において予定事業を
実施後の氾濫想定

＊計画規模降雨に対する氾濫解析結果 ＊計画規模降雨に対する氾濫解析結果
＊S28.9降雨に対する氾濫解析結果

■戦後 大洪水



３．事業の必要性等に関する視点（事業を巡る社会経済情勢等の変化）

○ 猪名川の現況の治水安全度は約1/20であり、計画規模（1/200）の降雨が生じた場合、堤防の破堤により約4,200ha
が浸水し、浸水家屋は約11万7千戸、被害額は約2兆6,839億円と推測。

○ 河川整備計画において予定している事業を実施することにより、浸水被害は大きく軽減。

浸水面積 約 4,200ha
浸水区域名内人口 約 275,000人
浸水区域内家屋数 約 117,000戸
被害総額 約 2兆6,839億円

浸水面積 約 3,900ha
浸水区域名内人口 約 259,000人
浸水区域内家屋数 約 110,000戸
被害総額 約 2兆1,025億円

約 300ha減少
約 16,000人減少
約 7,000戸減少
約 5,814億円減少

河川整備計画における
予定事業の実施により
浸水被害は解消

現況河道における氾濫想定 河川整備計画における予定事業を
実施後の氾濫想定

現況河道における氾濫想定

＊1/200規模降雨に対する氾濫解析結果 ＊1/200規模降雨に対する氾濫解析結果

＊S35.8降雨に対する氾濫解析結果

猪名川
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■計画規模洪水 ■戦後 大洪水



３．事業の必要性等に関する視点（事業を巡る社会経済情勢等の変化）

○ 野洲川の現況の治水安全度は約1/70であり、計画規模（1/100）の降雨が生じた場合、堤防の決壊により約4,682ha
が浸水し浸水家屋は約31,139戸、被害額は約2,768億円と推測。

○ なお、戦後 大洪水に対しては十分な安全度を確保済。

浸水面積 約 4,682ha
浸水区域内人口 約 90,706人
浸水区域内家屋数 約 31,139戸
被害総額 約 2,768億円

＊1/100規模降雨に対する氾濫解析結果 ＊1/100規模降雨に対する氾濫解析結果

現況河道における氾濫想定 河川整備計画における予定事業を
実施後の氾濫想定

野洲川
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■計画規模洪水

浸水面積 約 4,682ha
浸水区域内人口 約 90,706人
浸水区域内家屋数 約 31,139戸
被害総額 約 2,768億円

※野洲川は計画高水流量を流下させる能力を概ね有するため、現況で戦後 大洪水により浸水被害が生じない。



３．事業の必要性等に関する視点（事業を巡る社会経済情勢等の変化）

○ 淀川の現況の治水安全度は上流で氾濫することもあり、計画規模洪水を計画高水位以下で流下させることが出来
るが、先行して中上流の河道改修を行った場合、計画規模洪水を計画高水位以下で流下させる事は出来ず、堤防の
破堤により3,300haが浸水。浸水家屋は約13万戸、被害額は約7兆9,300億円と推測。

○ 河川整備計画において予定している事業を実施することにより、浸水被害は大きく軽減。
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浸水面積 約3,300ha
浸水区域名内人口 約277,500人
浸水区域内家屋数 約129,800戸
被害総額 約7兆9,300億円
※スライドダウン評価の場合

中上流部において河川整備を実施した場合 中上流部において河川整備を実施し、阪神な
んば線淀川橋梁を架け替えた場合

＊計画規模降雨に対する氾濫解析結果

淀川（阪神なんば線淀川橋梁架替）

※淀川本川は計画規模の安全度を有しているため、戦後 大規模による浸水被害は発生しない。
※便益の計算においてはスライドダウン評価をおこなっている。

阪神なんば線淀川橋梁の架替により計
画規模の洪水をＨＷＬ以下で流下させる
ことが可能



３．事業の必要性等に関する視点（事業を巡る社会経済情勢等の変化）

○ 上野地区の現況の治水安全度は約1/2であり、計画規模（1/100）の降雨が生じた場合、堤防の破堤により448haが
浸水し浸水家屋は約1,580戸、被害額は約1,440億円と推測。

○ 河川整備計画において予定している事業を実施することにより、治水安全度は1/30まで向上し、浸水被害は大きく
軽減。

浸水面積 約 448ha
浸水区域名内人口 約 3,980人
浸水区域内家屋数 約 1,580戸
被害総額 約 1,440億円

浸水面積 約 412ha
浸水区域名内人口 約 3,540人
浸水区域内家屋数 約 1,420戸
被害総額 約 1,120億円

約 36ha減少
約 440人減少
約 160戸減少
約 320億円減少

河川整備計画における予定事業
の実施により浸水被害は解消

上野遊水地

現況河道における氾濫想定
（計画規模洪水）

河川整備計画における予定事業を
実施後の氾濫想定（計画規模洪水）

現況河道における氾濫想定
（戦後 大洪水）

＊1/100規模降雨に対する氾濫解析結果 ＊1/30規模降雨に対する氾濫解析結果
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＊1/100規模降雨に対する氾濫解析結果



３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）

○ 高規格堤防上の区域については、洪水や地震に対する安全な区域となり、眺望が開け、日照・通風条件も改善
され、河辺へのアクセス性が向上し、宅地としての条件・価値が向上する。

○ 周辺の市街地にとっても、水害・地震などでの災難時の避難空間、裏法を活用した公園、水と緑に親しめる水
辺空間の創造など、良好な環境確保の効果がある。

○高規格堤防整備に伴って、区画整理などを行うことで、防災性・近隣環境などの従来の市街地の課題を解決し、
良好な市街地として再生させることができる。

●ふつうの堤防 ●高規格堤防

平成１６年台風２３号の被災状況

越水

洪水が予想を超えるような大規模なものだ
と越水し、堤防が決壊する可能性がある

越水しても堤防上を緩やかに水を流
すことで、堤防の決壊を防ぐ

地震時の液状化

大地震が発生すると軟弱地盤の市街地は、
液状化などで大きな被害を受ける場合が
ある

必要に応じ地盤改良を行い、強い地
盤とすることで、壊滅的な被害を防ぐ

阪神・淡路大震災の被災状況（液状化）

●ふつうの堤防 ●高規格堤防

円山川
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［ ］ 現在価値化前の建設費＋維持管理費

主な要因変化倍率
平成２３年度

再評価
平成２０年度

再評価
項目

約1.04倍［7,138億円］［6,886億円］

・建設費について実績等をふまえ適正化を図った
他、評価時点の更新や維持管理費の算出方法を
見直したことにより、総費用が増加。

約1.37倍3,411億円2,495億円

総費用（Ｃ）

・今回の評価ではスライドダウン評価を取り入れ
たこと等により総便益が増加。

約1.81倍25,478億円14,069億円総便益（Ｂ）

・下記総費用と総便益の関係による。約1.32倍7.475.64Ｂ／Ｃ

■ 費用対効果の分析（前回との比較）

３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）

○ 淀川水系の各事業における前回の事業再評価（平成20年）と今回の事業再評価（平成23年）におけ
る費用便益比（Ｂ／Ｃ）算出の主な相違は、Ｂ／Ｃ算出の単位を見直したことの他、堤防の評価を見直
したこと等による。

○ 淀川中下流、瀬田川、桂川、木津川下流、木津川上流の５事業について、今回評価におけるＢ／Ｃ
の算出は、上下流バランスをふまえた河川整備において、各事業における便益が密接に関連するこ
とから、Ｂ／Ｃを一体のものとして算定。

○ また、野洲川及び猪名川の２事業は、前回の事業再評価（平成20年）では、淀川水系の事業全体を
一括してＢ／Ｃを算出していたが、今回は上下流バランスの観点で直接関係のないことから、Ｂ／Ｃを
それぞれの事業で個別に算出。
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４．事業の進捗の見込みの視点

○ 淀川水系河川整備計画では、戦後 大洪水を目標とし、上下流バランスを確保しつつ、流域全体の治水安全度を
向上させる河道改修を位置付け。

○ 河川整備計画により、堤防未整備箇所の延長13.3kmを概ね解消し、流下能力不足延長35.2km、堤防の安全度が
低い延長92.5kmを解消する予定。

○ 河川整備計画は平成21年3月に策定しており、引き続き事業の進捗をチェックし、沿川住民との合意形成を図りつ
つ、社会情勢の変化に留意のうえ、計画的に事業を進め早期効果発現を図る。

＊所要の高さ、断面の両方を確保済
みの区間延長

＊暫定堤防は高さ、断面のいずれか
が不足する堤防

＊流下能力確保済み区間延長（堤防
整備状況を考慮）の左右岸の平均

＊洪水による堤体への浸透に対する
安全性を確保済みの区間延長

堤防整備延長（km） 堤防強化（浸透対策）必要延長（km）流下能力確保延長（km）

淀川水系（猪名川、野洲川を除く）
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現況における計画高水流量確保

概ね30年後に戦後 大流量確保

現況における戦後 大流量確保

現況における完成堤防

現況における暫定堤防

概ね30年後に堤防は完成

現況における安全度が確保

概ね30年後に安全度が確保

35.2km
21.4%

75.6km
45.9%

53.8km
32.7%

97.5km
35.5%

163.8km
59.7%

13.3km
4.8%

92.5km
42.2% 126.9km

57.8%



0.5 km
1.3%

４．事業の進捗の見込みの視点

＊所要の高さ、断面の両方を確保済
みの区間延長

＊暫定堤防は高さ、断面のいずれか
が不足する堤防

＊流下能力確保済み区間延長（堤防
整備状況を考慮）の左右岸の平均

＊洪水による堤体への浸透に対する
安全性を確保済みの区間延長
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堤防整備延長（km） 堤防強化（浸透対策）必要延長（km）流下能力確保延長（km）

猪名川

37.7km
100%

11.4km
65.5%

6.0km
34.5%

37.6km
98.7%

現況における計画高水流量確保

概ね30年後に戦後 大流量確保

現況における戦後 大流量確保

現況における完成堤防

現況における暫定堤防

概ね30年後に堤防は完成

現況における安全度が確保

概ね30年後に安全度が確保

野洲川0.6km
2.2%

26.7km
97.8%

2.1km
22.3%

7.3km
77.7%

3.2km

24.3%

10.4km

75.7%



桂 川:堤防嵩上げ
宇治川:河道拡幅(川幅拡幅)

宇治川:河道拡幅(川幅拡幅)桂 川:堤防嵩上げ現計画案
との相違
点

7,135億円3,351億円6,756億円2,972億円事業費

淀 川：阪神なんば線淀川橋梁架替、高規格堤防等 木津川：上野遊水地整備、河道掘削、堤防強化等
桂 川：河道掘削、堤防引堤等 宇治川：河道掘削等 瀬田川：河道掘削、鹿跳バイパストンネル等

事業内容
(現計画)

経済性で現計画案に対して劣るほか、
洪水時の被害ポテンシャルが増大し、
宇治川では地域との合意形成が反故と
なり、事業実施の実現性に乏しい。

×

経済性で現計画案に対して劣るほか、
宇治川では地域との合意形成が反故と
なり事業実施の実現性に乏しい。

×

経済性で現計画案に対して劣るほか、
洪水時の被害ポテンシャルが増大し、
土地改変も大きく地域社会に対する影
響が大きく実現性に乏しい。

×

経済性で も優位であり、事業の熟度
も高く、多くの事業で地域の合意形成
も得ており、事業実施の実現性の観点
で も優位。

○

検討結果

水系全体で上下流バランスを確保しつつ、戦後 大洪水を安全に流下させるため、河道整備により必要な河積を確保。
あわせて、瀬田川、宇治川において、琵琶湖からの後期放流を安全に流下させるための河道を確保。
なお、淀川本川においては、中上流部の河川整備後においても上流ダム群の洪水調節効果とあわせ計画規模（1/200）の治水安全度を確保。
各比較案は、個別に評価した 適案である阪神なんば線淀川橋梁及び上野遊水地を所与のものとし、現計画案に対し、桂川、宇治川、木津川（木津川下流及び
木津川上流）、瀬田川について現計画案に次いで有力な案を組み合わせて設定。

整備目標
等

第４案第３案第２案第１案（現計画）項 目

５．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点（代替案の比較）
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■代替案における整備メニューの概要

〔淀川水系５河川 まとめ〕

○ 淀川水系河川整備計画では、戦後 大洪水を目標とし、上下流バランスを確保しつつ、流域全体の治水安全度を
向上させる河道改修を位置付け。

○ この目標に対する代替案について、河川整備基本方針に沿った代替案を比較した結果、現行の整備内容が経済
性、実現性、河川環境等への影響の観点から優位。

＊野洲川の河川整備の内容は既存堤防の質を改善する堤防強化であることから、河道掘削や堤防引堤等の治水対策は比較対象とならない。

＊ダムの利水容量活用（予備放流方式）案は現時点で洪水予測技術が確立されていないこと、利水容量の振替案は現時点で利水者からの容量買取の費用が確定出来ないこと、ダム
嵩上げ案は規模、構造特性から現時点で技術的に確定出来ないことから比較対象案から除く。

＊阪神なんば線淀川橋梁、上野遊水地、高規格堤防整備の費用を含む

（具体の評価は次項以降を参照）



５．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点（代替案の比較）
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〔淀川水系５河川 １／３〕

宇治川での河道掘削に対する地域との
合意形成が反故となることに加え、地
域社会に大きな影響を与える。
桂川の堤防嵩上げによる橋梁架替や長
区間の用地取得により地域社会に大き
な影響が生じる。桂川嵐山改修につい
ては地域社会に与える影響も大きく、
対策を講じるとともに合意形成を図る
必要がある。
瀬田川のバイパストンネル整備にあた
って周辺景観への影響について対策を
講じる必要がある。

宇治川での河道掘削に対する地域との
合意形成が反故となることに加え、地
域社会に大きな影響を与える。
桂川嵐山改修については地域社会に与
える影響も大きく、対策を講じるとと
もに合意形成を図る必要がある。
瀬田川のバイパストンネル整備にあた
って周辺景観への影響について対策を
講じる必要がある。

桂川の堤防嵩上げによる橋梁架替や長
区間の用地取得により地域社会に大き
な影響が生じる。
宇治川ではこれまでに景観や観光への
影響等について合意形成を図ってきて
いるが、桂川嵐山改修では地域社会に
与える影響も大きく、対策を講じると
ともに合意形成を図る必要がある。
瀬田川のバイパストンネル整備にあた
って周辺景観への影響について対策を
講じる必要がある。

宇治川ではこれまでに景観や観光への
影響等について合意形成を図ってきて
いるが、桂川嵐山改修については地域
社会に与える影響も大きく、対策を講
じるとともに合意形成を図る必要があ
る。
瀬田川のバイパストンネル整備にあた
って周辺景観への影響について対策を
講じる必要がある。

地域社会
への影響

宇治川の河道拡幅、桂川の堤防嵩上げ
による家屋移転等により規模の大きい
土地の改変が生じる。
瀬田川のバイパストンネル、名張川の
築堤用地の取得による土地改変の規模
は比較的小さい。

桂川の堤防引堤、宇治川の河道拡幅に
よる家屋移転等により比較的規模の大
きい土地の改変が生じる。
瀬田川のバイパストンネル、名張川の
築堤用地の取得による土地改変の規模
は比較的小さい。

桂川の堤防嵩上げによる家屋移転等に
より規模の大きい土地の改変が生じる
。
瀬田川のバイパストンネル、名張川の
築堤用地の取得による土地改変の規模
は比較的小さい。

桂川の堤防引堤箇所による家屋移転等
により比較的規模の大きい土地の改変
が生じる。
瀬田川のバイパストンネル、名張川の
築堤用地の取得による土地改変の規模
は比較的小さい。

土地改変
の程度等

淀 川:阪神なんば線淀川橋梁架替、
高規格堤防等

木津川:上野遊水地整備、河道掘削、
堤防強化等

桂 川:堤防嵩上げ等
宇治川:河道拡幅（川幅拡幅）等
瀬田川:河道掘削、鹿跳バイパストン

ネル等

淀 川:阪神なんば線淀川橋梁架替、
高規格堤防等

木津川:上野遊水地整備、河道掘削、
堤防強化等

桂 川:河道掘削、堤防引堤等
宇治川:河道拡幅（川幅拡幅）等
瀬田川:河道掘削、鹿跳バイパストン

ネル等

淀 川:阪神なんば線淀川橋梁架替、
高規格堤防等

木津川:上野遊水地整備、河道掘削、
堤防強化等

桂 川:堤防嵩上げ等
宇治川:河道掘削等
瀬田川:河道掘削、鹿跳バイパストン

ネル等

淀 川:阪神なんば線淀川橋梁架替、
高規格堤防等

木津川:上野遊水地整備、河道掘削、
堤防強化等

桂 川:河道掘削、堤防引堤等
宇治川:河道掘削等
瀬田川:河道掘削、鹿跳バイパストン

ネル等

［現行案との相違点］
桂川における堤河道掘削に代えて堤防
嵩上げとし、宇治川における河道掘削
に代えて全て河道拡幅（川幅拡幅）に
より流下能力を確保

［現行案との相違点］
宇治川における河道掘削に代えて全て
河道拡幅（川幅拡幅）により流下能力
を確保

［現行案との相違点］
桂川における河道掘削に代えて堤防嵩
上げにより流下能力を確保

戦後 大洪水に対し、桂川河道掘削、
上野遊水地整備（河道掘削、築堤を含
む）により流下能力を確保
琵琶湖の後期放流に対し、瀬田川河道
掘削、宇治川河道掘削により流下能力
を確保
計画規模の洪水に対し、阪神なんば線
淀川橋梁架替により流下能力を確保

整備内容

水系全体で上下流バランスを確保しつつ、戦後 大洪水を安全に流下させるため、河道整備により必要な河積を確保。
あわせて、瀬田川、宇治川において、琵琶湖からの後期放流を安全に流下させるための河道を確保。
なお、淀川本川においては、中上流部の河川整備後においても上流ダム群の洪水調節効果とあわせ計画規模（1/200）の治水安全度を確保。
各比較案は、個別に評価した 適案である阪神なんば線淀川橋梁及び上野遊水地を所与のものとし、現計画案に対し、桂川、宇治川、木津川（木津川下流及び
木津川上流）、瀬田川について現計画案に次いで有力な案を組み合わせて設定。

整備目標
等

第４案第３案第２案第１案（現計画）項 目

■代替案における整備メニューの概要

次項に続く



桂川の堤防嵩上げは事業進捗に応じて
効果を発現するが、洪水時の被害ポテ
ンシャルの増大に繋がる。
瀬田川のバイパストンネルは事業の実
施にあたって既整備の大津放水路等の
知見を活用可能。

も大きな便益を生じる桂川の河道掘
削は事業進捗に応じて効果を発現する
。
瀬田川のバイパストンネルの整備にあ
たっては既整備の大津放水路等の知見
を活用可能。

桂川の堤防嵩上げは事業進捗に応じて
効果を発現するが、洪水時の被害ポテ
ンシャルの増大に繋がる。
瀬田川のバイパストンネルの整備にあ
たっては既整備の大津放水路等の知見
を活用可能。

も大きな便益を生じる桂川の河道掘
削は事業進捗に応じて効果を発現する
。
瀬田川のバイパストンネルの整備にあ
たっては既整備の大津放水路等の知見
を活用可能。

その他

宇治川では貴重種に対するミチゲーシ
ョンが必要となるが、既往の知見をふ
まえ比較的容易に対策が可能。
木津川、瀬田川では既往調査で事業実
施により大きな影響を及ぼす動植物は
確認されていないが、今後の調査で対
策が必要となる場合は、ミチゲーショ
ン等により対策を講じる必要がある。

桂川、宇治川では貴重種に対するミチ
ゲーションが必要となるが、既往の知
見をふまえ比較的容易に対策が可能。
木津川、瀬田川では既往調査で事業実
施による大きな影響を及ぼす動植物は
確認されていないが、今後の調査で対
策が必要となる場合は、ミチゲーショ
ン等により対策を講じる必要がある。

宇治川では貴重種に対するミチゲーシ
ョンが必要となるが、既往の知見をふ
まえ比較的容易に対策が可能。
木津川、瀬田川では既往調査で事業実
施による大きな影響を及ぼす動植物は
確認されていないが、今後の調査で対
策が必要となる場合は、ミチゲーショ
ン等により対策を講じる必要がある。

桂川、宇治川では貴重種に対するミチ
ゲーションが必要となるが、既往の知
見をふまえ比較的容易に対策が可能。
木津川、瀬田川では既往調査で事業実
施による大きな影響を及ぼす動植物は
確認されていないが、今後の調査で対
策が必要となる場合は、ミチゲーショ
ン等により対策を講じる必要がある。

河川環境
への影響

宇治川、瀬田川では河道掘削後に大き
な土砂堆積はないと想定される。
桂川では嵩上げ分の堤防・護岸の維持
管理が必要となる。
瀬田川のバイパストンネルは新たに長
大トンネルの維持管理が必要となる。

宇治川、瀬田川では河道掘削後に大き
な土砂堆積はないと想定されるが、桂
川では河道掘削後の堆積土砂の維持管
理が必要となる。
瀬田川のバイパストンネルは新たに長
大トンネルの維持管理が必要となる。

宇治川、瀬田川では河道掘削後に大き
な土砂堆積はないと想定される。
桂川では嵩上げ分の堤防・護岸等の維
持管理が必要となる。
瀬田川のバイパストンネルは新たに長
大トンネルの維持管理が必要となる。

宇治川、瀬田川では河道掘削後に大き
な土砂堆積はないと想定されるが、桂
川では河道掘削後の堆積土砂の維持管
理が必要となる。
瀬田川のバイパストンネルは新たに長
大トンネルの維持管理が必要となる。

維持管理

宇治川ではこれまでの合意形成が反故
とり地域との合意形成に長期間を要す
る。
桂川では堤防嵩上げによる用地取得の
規模が大きく長期間を要するほか、嵐
山地区改修の合意形成等を計画的に実
施する必要がある。
木津川（名張川）改修にあたって公図
混乱地域の用地取得に長期間を要する
。
瀬田川のバイパストンネルの規模は比
較的小さいが景観対策等の地域との合
意形成を計画的に実施する必要がある
。

桂川河道掘削は河道内の工事であるた
め事業期間に対する特段の懸念はない
が、埋蔵文化財の調査や嵐山地区改修
の合意形成等を計画的に実施する必要
がある。
宇治川ではこれまでの合意形成が反故
となるため地域との合意形成に長期間
を要する。
木津川（名張川）改修にあたって公図
混乱地域の用地取得に長期間を要する
。
瀬田川のバイパストンネルの規模は比
較的小さいが景観対策等の地域との合
意形成を計画的に実施する必要がある
。

宇治川の河道掘削は河道内の工事であ
るため事業期間に対する特段の懸念は
ない。
桂川では堤防嵩上げによる用地取得の
規模が大きく長期間を要するほか、嵐
山地区改修の合意形成等を計画的に実
施する必要がある。
木津川（名張川）改修にあたって公図
混乱地域の用地取得に長期間を要する
。
瀬田川のバイパストンネルの規模は比
較的小さいが景観対策等の地域との合
意形成を計画的に実施する必要がある
。

桂川、宇治川の河道掘削は河道内の工
事であるため事業期間に対する特段の
懸念はないが、桂川では埋蔵文化財の
調査や嵐山地区改修の合意形成等を計
画的に実施する必要がある。
木津川（名張川）改修にあたって公図
混乱地域の用地取得に長期間を要する
。
瀬田川のバイパストンネルの規模は比
較的小さいが景観対策等の地域との合
意形成を計画的に実施する必要がある
。

計画期間
内の実現
性

第４案第３案第２案第１案（現計画）項 目

５．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点（代替案の比較）
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〔淀川水系５河川 ２／３〕

次項に続く



５．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点（代替案の比較）
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×××○

経済性で現計画案に対して劣るほか、
洪水時の被害ポテンシャルが増大し、
宇治川では地域との合意形成が反故と
なり、事業実施の実現性に乏しい。

経済性で現計画案に対して劣るほか、
宇治川では地域との合意形成が反故と
なり事業実施の実現性に乏しい。

経済性で現計画案に対して劣るほか、
洪水時の被害ポテンシャルが増大し、
土地改変も大きく地域社会に対する影
響が大きく実現性に乏しい。

経済性で も優位であり、事業の熟度
も高く、多くの事業で地域の合意形成
も得ており、事業実施の実現性の観点
で も優位。

検討結果

7,135億円3,351億円6,756億円2,972億円事業費

第４案第３案第２案第１案（現計画）項 目

〔淀川水系５河川 ３／３〕

＊阪神なんば線淀川橋梁、上野遊水地、高規格堤防整備の費用を含む
＊ダムの利水容量活用（予備放流方式）案は現時点で洪水予測技術が確立されていないこと、利水容量の振替案は現時点で利水者からの容量買取の費用が確定出来ないこと、ダム嵩

上げ案は規模、構造特性から現時点で技術的に確定出来ないことから比較対象案から除く。

○ 淀川本川の流下能力は橋梁がネックとなっており、阪神なんば線淀川橋梁は、計画高水流量（12,000m3/s）を安全

に流下させるために支障となる橋梁。
○ 当該橋梁の架替を実施しない場合は、他の橋梁を架け替えることとなり、その場合費用が約１００億円増加すること

となる。
○ また、淀川では高潮対策として伝法大橋、淀川大橋、阪神なんば線淀川橋梁は陸閘に頼っており、対策方法は橋

梁を架け替える他はなく、阪神なんば線淀川橋梁の管理者は共同事業の実施に同意している。

〔阪神なんば線淀川橋梁 〔１／１〕

600億円500億円費 用

その他の橋梁の場合阪神なんば線淀川橋梁の場合



５．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点（代替案の比較）

××○

治水効果の発現に長期を要するほか、経済性において
現計画案に対して劣後となる。

堤防嵩上げは、投資に応じて治水効果を発現する。洪
水位の上昇は、はん濫時の被害ポテンシャルの増大に
繋がる。

233億円

堤防嵩上げ区間については、河道内の対策が無いた
め、河川環境への特段の影響はない。

堤防嵩上げ分に対する維持管理が増加する。

堤防嵩上げに伴う橋梁の架け替えや用地取得のため、
地元、関係機関との合意形成に長期間を要する。

堤防嵩上げにより、嵩上げ用地取得が生じる。

堤防嵩上げのための用地取得が必要となるほか、対象
範囲の橋梁架け替えが必要となり、土地の改変が生じ
る。

戦後 大洪水に対して、上流洪水調節施設の効果とあ
いまって、岩倉峡への流量増を生じさせず、四遊水地（
新居、小田、木興、長田の四遊水地）を整備するともに
、上野地域の河川水位を計画高水位以下に低下させる
ために、服部川の堤防嵩上げを行う案。

上野遊水地＋服部川堤防嵩上げ案

上野遊水地 〔１／１〕

項 目 上野遊水地＋服部川河道掘削案（現計画案） 上野遊水地＋服部川引堤案

整備内容

戦後 大洪水に対して、上流洪水調節施設の効果とあ
いまって、岩倉峡への流量増を生じさせず、四遊水地（
新居、小田、木興、長田の四遊水地）を整備するともに
、上野地域の河川水位を計画高水位以下に低下させる
ために、河道掘削を行う案。

戦後 大洪水に対して、上流洪水調節施設の効果とあ
いまって、岩倉峡への流量増を生じさせず、四遊水地（
新居、小田、木興、長田の四遊水地）を整備するともに
、上野地域の河川水位を計画高水位以下に低下させる
ために、服部川の引堤を行う案。

土地改変の
程度等

既に地域との合意形成のうえ、新たな土地の改変は生
じない。

引堤のための用地取得が必要となるほか、対象範囲の
橋梁架け替えが必要となり、大きな土地の改変が生じ
る。

地域社会へ
の影響

既に地域との合意形成のうえ、四遊水地は概ね完成し
ているため、今後の事業実施による地域社会への影響
はない。

引堤により、引堤用地取得、家屋の移転が生じる。

計画期間内
の実現性

遊水地内は、既に用地取得、地役権設定を完了してお
り計画期間内に実現可能である。
また、河道掘削は、河道内のみの対策であるため、地
域との合意形成は比較的容易であり、計画期間内の実
現性については問題ない。

引堤に伴う橋梁の架け替えや家屋移転のため地元、関
係機関との合意形成に長期間を要する。

維持管理
周囲堤防、本川堤防の維持管理、河道内の維持掘削
が必要となる。

引堤分に対する維持管理が増加する。

河川環境へ
の影響

既往の調査では希少種など事業実施により重大な影響
を及ぼす動植物は確認されていない。
今後の調査で対策が必要となる場合はミティゲーション
等により対策を講じる必要がある。

引堤区間については、河道内の対策は 小限であるた
め、河川環境への影響は少ない。

事業費 213億円 313億円

その他
河道掘削は、投資に応じて治水効果を発現する。 堤防引堤は一連区間の完成、旧堤撤去まで効果を発

現しない。

検討結果

経済性において も優れ、治水効果の発現も早い。 治水効果の発現に長期を要するほか、経済性において
現計画案に対して劣後となる。
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※上野遊水地事業は上野遊水地自体がほぼ完成しており、残事業の主たる整備は河道掘削となることから、河道掘削に対する代替案を立案し比較



××○

猪名川改修 〔１／１〕

項 目 河道掘削案（現計画案） 遊水地案 上流ダム案

整備内容

戦後 大洪水（小戸2,100m3/s）を安全に流下させ
るとともに、上流狭窄部の開削による水位上昇を
解消させるため河道掘削を実施する案。

戦後 大洪水を安全に流下させるとともに、上流狭
窄部の開削による水位上昇を解消させるため上流
に遊水地を整備する案。

戦後 大洪水を安全に流下させるとともに、上流狭窄
部の開削による水位上昇を解消させるため上流にダ
ムを整備（旧余野川ダムを洪水調節専用ダムとして整
備）する案。

土地改変の程度等
河道内のみの対策であるため、堤内地の土地改
変は無い。

遊水地予定地の容量確保・掘削による用地、堤防
用の取得が必要となるほか、予定地内の道路付替
え等も必要となり大きな土地の改変が生じる。

ダム貯水池等の用地取得や道路付替が必要である
が、中止ダムの復活案であり、用地補償や道路付替
は概ね完了している。

地域社会への影響

河道内のみの対策であるため地域社会への影響
は無い。

平地が少ない地域での新規遊水地の整備となるた
め、地域社会に与える影響は大きい。

中止ダムの復活案であるため、用地補償や道路付替
は概ね完了しており、地域社会への新たな影響は生
じない。
ダム事業中止に伴い、残地活用が始まっており、現時
点でのダム事業再開は地域に混乱を生じる。

計画期間内の実現
性

構造物の保護等、附帯工事に関する施設管理者と
の協議は多いが、構造上の対策を行うものではな
く、管理者との事業調整に長期間を要するとは考
えにくく、計画区間内での実現性には問題ない。

新たな用地取得や権利設定が必要となり、地元、
関係機関との合意形成に長期間を要する。

中止ダムの復活案であるため、用地補償や道路付替
は概ね完了しており、比較的短期間で実施可能。

維持管理
流下能力維持のための河道掘削が必要となる。 周囲堤防、本川堤防の維持管理が必要となる。 堤体や放流設備等、ダム築造に対する維持管理が必

要となる。

河川環境への影響

既往の調査では希少種など事業実施により重大な
影響を及ぼす動植物は確認されていない。
今後の調査で対策が必要となる場合はミティゲー
ション等により対策を講じる必要がある。

河道内の対策が無いため河川環境への特段の影
響はない。
遊水地は容量確保のため掘削を伴うため、周辺地
下水の低下が懸念され、十分な対策を講じる必要
がある。

河道内の対策が無いため河川環境への特段の影響
はない。
ダム築造による周辺地における環境について、十分
な調査のうえ必要に応じて対策を講じる必要がある。

事業費 145億円 212億円 354億円

その他
河道掘削は、投資に応じて治水効果を発現する。 遊水地整備は完成まで治水効果を発現しない。 ダムの築造は、完成まで治水効果を発現しないが、

完成後、ダム直下流の河川を含めて効果を発現する
。

検討結果

経済性で も優位であり、なおかつ治水効果の発
現も早い。

経済性で も劣後となるほか、遊水地整備による
用地取得による地域社会への影響が生じる。

事業工期は短いが、経済性で河道掘削案に対して劣
後となる。

５．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点（代替案の比較）
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○ 河川整備におけるコスト縮減については、これまでも、掘削工事における発生土の有効利用等、あらゆる場面でコ
スト縮減を実施。

○ 今後も河川整備の実施にあたっては、新技術の開発や施工方法の工夫、他事業者との計画調整等によりコスト縮
減を図る予定。

５．コスト縮減や代替案等の可能性の視点（コスト縮減）
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瀬田川河道掘削工事

年間0．3億円のコストを縮減

瀬田河道掘削工事の建設発生土を滋賀県で実施している「南湖
再生事業」へ搬出することにより、発生土処分（有料）に要するコス
ト縮減を図る

河道掘削による発生土の有効利用

南湖再生事業

L=13.8㎞

L=6.7㎞

現場

直近処分場

現○場

処分場

滋賀県発生土受入地

仮締切施工状況

耐震対策（改修）と補修対策（維持）を同時施工すること
による仮設費のコスト縮減

耐震対策と補修対策を同時施工（並行作業）することで、仮設
工（締切工）を共有しコストを縮減する。

約1．2億円のコストを縮減

耐震対策

補修対策

淀川

淀川大堰（淀川9.8k付近）

仮締切

仮締切

淀川



６．自治体の意見等

京都府知事 （平成２４年１月１７日付 ４河第６１号）

淀川水系直轄河川改修事業の事業継続の対応方針（原案）に異論はない。引き続き事業を推進し、早期完成に努め
られるとともに、事業の実施に当たっては更なる費用の縮減に努められたい。

また、堤防・水門等河川管理施設の耐震化を強力に推進するよう要望する。

滋賀県知事 （平成２４年１月１３日付 滋流政第９号）

１．瀬田川直轄河川改修事業

瀬田川直轄河川改修事業の「事業継続」の対応方針（原案）に異論はない。
なお、説明資料（p62）にて瀬田川改修の事業概要および事業費212億円を明らかにしていただいているが、詳細な

事業計画、事業費の負担割合および事業の実施時期については、今後本県とも十分協議されたい。あわせて、徹底し
たコスト縮減を図られたい。

２．野洲川直轄河川改修事業

野洲川直轄河川改修事業の「事業継続」の対応方針（原案）に異論はない。
なお、堤防強化および高水敷整正にあたっては、徹底したコスト縮減を図られたい。

三重県知事 （平成２４年１月１８日付 県土 第２６－１３０号）

１．木津川上流直轄河川改修事業

本事業は、流下能力が低い箇所において、たびたび浸水被害が発生しており近年も計画高水位を超えるなど危険な
状態である木津川流域及び名張川流域の浸水被害の軽減のために重要な事業です。

今後も引き続き、本県と十分な調整をしていただき、効率的な事業執行により、更なるコスト縮減をお願いします。

２．木津川上流直轄河川改修事業（上野遊水地）

上野遊水地事業は、岩倉峡の流下能力が低く、過去たびたび浸水被害が発生している伊賀地域の浸水被害の軽減
のために重要な事業です。

今後も引き続き、本県と十分な調整をしていただき、効率的な事業執行により、更なるコスト縮減をお願いします。
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６．自治体の意見等
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兵庫県知事 （平成２４年１月２０日付 土第１５３９号）
一級河川猪名川は、流域が京都府、大阪府、兵庫県に跨り、兵庫県内は尼崎市、伊丹市、川西市、宝塚市、猪名川

町からなります。このうち川西市滝山町から南側L=約19kmの直轄区間は、人口・資産の集積が特に著しく、治水上非
常に重要な区間となっています。

この直轄区間において、河川整備計画の目標としている戦後 大の昭和35年台風第16号洪水を安全に流下させる
ことが出来ない区間は、依然として約6kmあることから、現在、尼崎市東園田・弥生が丘地区の河道掘削等に取り組ん
でいただいているところであり、地元住民からは早期完成が期待されています。また、それらの地区の上流部で未着
手区間の伊丹市口酒井地区においても、早期の河川改修が必要です。

さらに、東日本大震災では河川堤防の大規模な被害が発生したことから、堤防耐震対策は、人口・資産が集積する
下流域の地震による浸水被害を防ぐために不可欠な事業と考えます。
このことから、これら直轄区間の安全、安心を確保するため、今後30年間の河川整備の目標である戦後 大規模の
洪水に対する浸水被害の解消に向けて、一層の事業促進を図っていただきたい。

•大阪府知事 （平成２４年１月２３日付 河整第１９１２号）
（基本的な考え方）
〇 今回示された河川の整備により大阪府域の治水安全度を低下させないよう整備手順等を配慮すること。
〇 阪神なんば線淀川橋梁の架け替えや堤防補強など淀川の治水安全度向上に向けた施策を優先して推進すること。
〇 事業の実施にあたっては、より効果的な整備手法の検討を行い、さらなるコスト縮減を図ること。
（高規格堤防）
〇 平成23年2月28日付け総計第2048号「近畿地整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）【スーパー堤

防】の作成に係る意見について（回答）」の趣旨を踏まえ、今後の具体的な実施個所などについては地方の意見を
十分に反映すること。

（猪名川直轄河川改修事業）
○ 猪名川直轄河川改修事業については、下流神崎川の事業と十分調整のうえ、実施すること。
（その他）
〇 大阪府域の治水安全度を低下させない観点から、河川改修およびダムの実施時期と確認する必要があることか

から、ダム検証の進め方も含めてダムの事業スケジュールを示すこと。



７．対応方針（原案）

（１）事業の必要性等に関する視点

○ 淀川の氾濫源を含む沿川37市15町2村の近10ヵ年（平成13年から平成22年）までの総人口は1.6%増、総世帯数
は10.4%増、総資産額は9.4%増であり、河川改修事業の必要性について著しい変化はない。

淀川、宇治川、桂川、瀬田川、木津川下流、木津川上流、野洲川、猪名川の流下能力は、戦後 大洪水に対し
て一部区間を除き不足しており、一部の区間では堤防は所要の安全性を確保していない。このような状況の中、既
往の大洪水が生じた場合、甚大な被害が生じると考えられる。

この想定被害に対して、本事業※の整備効果は有効であると認められることから「事業継続が妥当」である。
※淀川直轄河川改修事業、淀川特定構造物改築事業（阪神なんば線淀川橋梁）、桂川直轄河川改修事業、瀬田川直轄河川改修事業、野洲川直轄河川改修事
業、木津川下流直轄河川改修事業、木津川上流直轄河川改修事業、木津川上流直轄河川改修事業（上野遊水地）、猪名川直轄河川改修事業

（３）コスト縮減や代替案等の可能性の視点

（２）事業の進捗の見込みに関する視点

○ 淀川水系河川整備計画では、戦後 大洪水を目標とし、上下流バランスを確保しつつ流域全体の治水安全度
を向上させる河道改修を位置付け。

○ この目標に対する代替案について、河川整備基本方針に沿った代替案を比較した結果、現行の整備内容が経
済性、実現性、河川環境等への影響の観点から優位。

○ 河川整備におけるコスト縮減については、あらゆる場面でコスト縮減に努めており、引き続き新技術の開発や
施工方法の工夫、他事業者との計画調整等によりコスト縮減を図る予定。

対応方針（原案）

○ 淀川水系河川整備計画では、戦後 大洪水を目標とし、上下流バランスを確保しつつ、流域全体の治水安全
度を向上させる河道改修を位置付け。

○ 河川整備計画により、堤防未整備箇所の延長13.3kmを概ね解消し、流下能力不足延長35.2km、堤防の安全度
が低い延長92.5kmを解消する予定。

○ 河川整備計画は平成21年3月に策定しており、引き続き事業の進捗をチェックし、沿川住民との合意形成を図り
つつ、社会情勢の変化に留意のうえ、計画的に事業を進め早期効果発現を図る。

68



淀川水系直轄河川改修事業

【再評価】

No.５－２

近畿地方整備局

事業評価監視委員会

平成２３年度第６回

平成24年1月

近畿地方整備局



【　前 回 評 価 時 と の 対 比 表　】 【　参考資料　】

事業名：淀川水系直轄河川改修事業 平成２３年度　第６回事業評価監視委員会

前回評価時 今回評価

平成２１年２月 平成２４年１月 （主な変更点）

再評価理由 事業採択後５年間が経過した時点で継続中 再評価実施後３年間が経過

事業諸元

整備目標
淀川：計画規模洪水
宇治川・桂川・木津川上下流：昭和28年台
風13号
瀬田川・野洲川：淀川の洪水氾濫から沿線
地域を防御するため、淀川水系河川整備基
本方針で定めた計画高水流量（枚方地点：
12,000m3/s）を計画高水位以下で流下さ
せ、氾濫被害の防止を図る。
猪名川：昭和35年台風16号
淀川橋梁架替：1橋
宇治川河道掘削：140千m3
桂川河道掘削：4,600千m3
桂川引堤：1,700m
木津川下流堤防強化：42.0km
木津川上流遊水地：4箇所
木津川上流河床掘削：1,342千m3
瀬田川河床掘削：280千m3
猪名川河道掘削　：111万m3
野洲川堤防強化　：9.4km
等

整備目標
淀川：計画規模洪水
宇治川・桂川・木津川上下流：昭和28年台
風13号
瀬田川：琵琶湖の後期放流に対応するため
大戸川合流点より下流において1,500m3/s
の流下能力を確保する。
淀川橋梁架替：1橋
宇治川河道掘削：140千m3
桂川河道掘削：4,600千m3
桂川引堤：1,700m
木津川下流堤防強化：42.0km
木津川上流遊水地：4箇所
木津川上流河床掘削：1,342千m3
瀬田川河床掘削：280千m3
等

・前回評価時は淀川水系全体で評価を行ったが、今回
評価は、上下流バランスの観点で直接関係のない猪名
川及び野洲川を除く淀川水系全体で評価。

全体事業費 3,537億円 2,972億円
・建設費について実績等をふまえ適正化を図った他、
評価時点の更新や維持管理費の算出方法を見直した
ことにより、総費用が増加。

進捗率（事業費）
（整備計画未策定の場合）

－ 12.5% －

費用対効果（Ｂ／Ｃ）
5.64

（残事業　－）
7.47

（残事業　5.91）
・評価ではスライドダウン評価を取り入れたことにより総
便益が増加。

備考
・河川整備計画は平成21年3月策定。
・維持管理費の計上を事業費に対する一定率の5％から、各年の事業費に対する維持管理費の割合を算定のうえ計上することへ変更。
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淀川水系直轄河川改修事業 

 
淀川直轄河川改修事業 

淀川特定構造物改築事業（阪神なんば線淀川橋梁） 

桂川直轄河川改修事業 

瀬田川直轄河川改修事業 

木津川下流直轄河川改修事業 

木津川上流直轄河川改修事業 

木津川上流直轄河川改修事業（上野遊水地） 
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様式－１ 
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様式－１　氾濫ブロック分割図

KR

KL

UR

UK

KZL1

KZL2

KZR
YL2

YL1

YR2

YR
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様式－１　ブロック分割図（木津川）

【上野地区】 【島ヶ原地区】

【有市地区】
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様式－１　ブロック分割図（名張川）

【名張地区】 【宇陀川上流地区】

【広瀬地区】
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様式１　氾濫ブロック分割図

津田（内水エリア・ポンプあり）

赤野井（内水エリア・ポンプあり）

安治（内水エリア・ポンプあり）

野田（内水エリア・ポンプあり）

水茎（干拓地エリア）

えり場（内水エリア・ポンプあり）

津田（干拓地エリア）

大中（干拓地エリア）

小中（干拓地エリア）

大同川（内水エリア・ポンプあり）

稲枝（内水エリア・ポンプあり）

曾根沼（干拓地エリア）

入江（干拓地エリア）

松原（干拓地エリア）

米原（内水エリア・ポンプあり）

早崎（干拓地エリア）

針江（内水エリア・ポンプあ
り）

入道沼（内水エリア・ポンプあ
り）
金丸川（内水エリア・ポンプあ
り）
堀川（内水エリア・ポンプあ
り）

磯（内水エリア・ポンプあり）

早崎（内水エリア・ポンプあり）

凡　例

■：内水エリア（ポンプな
し）

■：外水エリア
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様式－２ 
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様式－２ 資産データ 水系名：淀川 河川名：淀川･宇治川･桂川・木津川下流 国勢調査年：平成17年国勢調査 事業所統計調査年：平成18年事業所統計

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

YL1-1 226.5 2,862,705.0 1,237,240.0 2,212,702.0 1,790.0 152.0 5.0 0.3 28,475,079.0 18,494,264.0 9,862,907.0 4,647,117.0 4,283.0 1,004.0 61,484,654.0 544.0 168.0 712.0 61,485,366.0

YL1-2 69.1 775,505.0 347,351.0 384,656.0 718.0 43.7 3.4 0.0 8,182,696.0 5,192,203.0 1,556,900.0 834,945.0 1,718.0 403.0 15,768,865.0 370.0 21.0 391.0 15,769,256.0

YL2 11.9 100,334.0 39,802.0 25,326.0 176.0 4.7 1.4 0.1 889,182.0 594,960.0 89,650.0 48,650.0 420.0 98.0 1,622,960.0 155.0 27.0 182.0 1,623,142.0

YR1-1 27.1 352,344.0 172,398.0 218,550.0 103.0 24.5 0.0 0.0 4,583,939.0 2,577,005.0 899,119.0 487,871.0 246.0 58.0 8,548,238.0 0.0 5.0 5.0 8,548,243.0

YR1-2 41.9 378,905.0 155,385.0 146,751.0 582.0 19.2 3.3 0.0 3,598,757.0 2,322,694.0 558,960.0 301,052.0 1,392.0 326.0 6,783,181.0 358.0 16.0 374.0 6,783,555.0

YR2 17.9 137,320.0 55,629.0 57,204.0 219.0 6.4 1.8 0.1 1,191,069.0 831,547.0 265,320.0 98,411.0 525.0 123.0 2,386,995.0 199.0 60.0 259.0 2,387,254.0

UKZ 49.9 201,896.0 75,600.0 85,192.0 1,225.0 10.4 18.2 3.5 1,992,172.0 1,130,067.0 316,823.0 200,364.0 2,931.0 687.0 3,643,044.0 2,042.0 1,171.0 3,213.0 3,646,257.0

KL 36.2 295,895.0 127,607.0 180,269.0 763.0 14.5 2.1 0.3 2,794,748.0 1,907,471.0 774,343.0 406,109.0 1,825.0 428.0 5,884,924.0 231.0 99.0 330.0 5,885,254.0

UR 6.4 48,349.0 18,286.0 13,392.0 87.0 2.0 0.3 0.1 384,388.0 273,336.0 43,488.0 23,579.0 209.0 49.0 725,049.0 29.0 42.0 71.0 725,120.0

KR 29.1 213,762.0 82,111.0 77,368.0 643.0 9.8 3.9 0.0 1,893,052.0 1,227,402.0 306,013.0 192,559.0 1,538.0 360.0 3,620,924.0 442.0 15.0 457.0 3,621,381.0

KZL1 35.4 77,599.0 29,634.0 33,468.0 843.0 4.0 17.7 1.8 759,387.0 442,963.0 130,191.0 67,806.0 2,016.0 472.0 1,402,835.0 1,983.0 611.0 2,594.0 1,405,429.0

KZL2 2.4 3,167.0 1,104.0 921.0 65.0 0.1 1.3 0.1 23,457.0 16,510.0 3,266.0 1,487.0 155.0 36.0 44,911.0 142.0 23.0 165.0 45,076.0

KZR 1.4 875.0 292.0 268.0 24.0 0.0 0.8 0.1 6,239.0 4,358.0 782.0 520.0 58.0 13.0 11,970.0 85.0 40.0 125.0 12,095.0

合計 555.1 5,448,656.0 2,342,439.0 3,436,067.0 7,238.0 291.4 59.3 6.6 54,774,165.0 35,014,780.0 14,807,762.0 7,310,470.0 17,316.0 4,057.0 111,928,550.0 6,580.0 2,298.0 8,878.0 111,937,428.0

氾濫
ブロック

一般資産等基礎数量

家屋
(百万円)

家庭用品
(百万円)

ブロック
面積

(km
2
)

一般資産被害額

事業所資産 一般資産額
等合計
(百万円)

備考人口
(人)

世帯数
(世帯)

畑面積

(km
2
)

従業者数
（産業分類別
に算出）
(人)

農漁家数
(世帯)

畑作物
(百万円)

水稲
(百万円)

小計
(百万円)

農作物被害額

水田面積

(km
2
)

農漁家資産

延床面積

(km
2
)

小計
(百万円)
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様式－２ 資産データ 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 国勢調査年：H17年 事業所統計調査年：H18年 (百万円)

償却 在庫 償却 在庫

高砂ブロック 2.80 3,121 1,135 2,107 46 250,891 1 0 43,210 16,971 9,337 7,998 111 26 77,653 122 26 148 77,801

朝屋ブロック 3.28 1,902 551 737 69 129,609 2 0 22,347 8,233 4,314 1,615 165 39 36,713 265 24 289 37,002

大内ブロック 1.74 554 196 250 33 45,107 1 0 7,764 2,930 1,706 713 79 19 13,211 142 28 170 13,381

小田町ブロック 8.17 26,120 10,786 16,032 156 2,720,911 1 0 468,189 161,232 55,110 27,486 374 87 712,478 132 62 194 712,672

守田町ブロック 3.01 3,063 1,214 2,379 29 148,052 1 0 25,498 18,151 15,123 3,050 69 16 61,907 119 12 131 62,038

服部町ブロック 3.64 1,208 453 711 39 147,152 3 0 25,396 6,770 2,363 1,366 93 22 36,010 310 34 344 36,354

島ヶ原ブロック① 0.19 5 1 17 0 0 0 0 0 19 35 9 0 0 63 16 0 16 79

島ヶ原ブロック② 0.08 6 1 4 0 1,440 0 0 248 19 18 17 0 0 302 5 0 5 307

島ヶ原ブロック③ 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島ヶ原ブロック④ 0.35 637 197 180 21 48,563 0 0 8,360 2,952 541 178 49 11 12,091 14 9 23 12,114

島ヶ原ブロック⑤ 0.37 405 124 128 13 17,814 0 0 3,069 1,856 391 147 30 7 5,500 7 7 14 5,514

合計 23.66 37,021 14,658 22,545 406 3,509,539 10 1 604,081 219,133 88,938 42,579 970 227 955,928 1,132 202 1,334 957,262

様式－２ 資産データ 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 国勢調査年：H17年 事業所統計調査年：H18年 (百万円)

償却 在庫 償却 在庫

有市ブロック① 0.20 278 103 93 4 14,127 0 0 2,717 1,543 574 76 10 2 4,922 0 0 0 4,922

有市ブロック② 0.11 136 46 19 6 13,354 0 0 2,569 694 115 15 15 4 3,412 0 0 0 3,412

有市ブロック③ 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック④ 0.48 589 208 134 11 35,858 0 0 6,902 3,104 478 250 27 6 10,767 20 5 25 10,792

有市ブロック⑤ 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8

有市ブロック⑥ 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有市ブロック⑦ 0.16 147 52 61 1 5,300 0 0 1,021 770 302 52 2 1 2,148 0 0 0 2,148

有市ブロック⑧ 0.51 800 278 251 8 37,813 0 0 7,279 4,161 806 463 18 4 12,731 12 6 18 12,749

合計 1.62 1,950 687 558 30 106,452 0 0 20,488 10,272 2,275 856 72 17 33,980 40 11 51 34,031

氾濫
ブロック

一般資産等基礎数量

家屋 家庭用品

ブロック
面積
(km2)

一般資産被害額

事業所資産
一般資産額

等合計
備考

人口 世帯数 畑面積

従業者数
（産業分
類別に算

出）

農漁家
数

畑作物水稲 小計

農作物被害額

水田面
積

農漁家資産

延床面積 小計

氾濫
ブロック

ブロック
面積
(km2)

一般資産等基礎数量 一般資産被害額

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

農作物被害額

一般資産額
等合計

備考
人口 世帯数

従業者数
（産業分
類別に算

出）

農漁家
数

延床面積
水田面

積
畑面積 水稲 畑作物 小計

1
0



様式－２ 資産データ 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 国勢調査年：H17年 事業所統計調査年：H18年 (百万円)

償却 在庫 償却 在庫

蔦生ブロック① 0.17 99 28 17 3 5,624 0 0 970 419 39 21 7 2 1,458 11 17 28 1,486

蔦生ブロック② 0.29 222 66 73 14 9,073 0 0 1,564 987 252 213 33 8 3,057 7 17 24 3,081

蔦生ブロック③ 0.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 8 26 26

夏秋ブロック 0.11 121 36 7 0 1,815 0 0 313 535 18 8 1 0 875 4 12 16 891

大屋戸ブロック 0.38 559 218 195 5 17,986 0 0 3,098 3,261 721 354 12 3 7,449 6 40 46 7,495

名張市街地ブロック 3.61 8,511 3,420 5,973 67 640,103 1 0 110,188 51,131 22,972 10,713 162 38 195,204 124 42 166 195,370

結馬ブロック 1.51 1,243 397 482 33 52,207 1 0 9,012 5,931 1,637 988 78 18 17,664 96 99 195 17,859

小屋出ブロック 0.41 388 119 93 14 18,331 0 0 3,160 1,784 214 140 33 8 5,339 23 8 31 5,370

赤目町ブロック 3.56 5,403 1,866 3,171 92 293,099 2 0 50,480 27,895 9,846 5,838 221 52 94,332 187 81 268 94,600

安部田ブロック 1.35 883 297 148 19 58,855 1 0 10,152 4,436 532 367 47 11 15,545 115 8 123 15,668

下比奈知ブロック 0.16 110 39 94 2 9,808 0 0 1,690 580 358 129 4 1 2,762 5 12 17 2,779

宇陀川上流ブロック① 0.08 82 21 52 4 0 0 0 0 314 148 79 10 2 553 1 0 1 554

宇陀川上流ブロック② 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック③ 0.01 0 0 0 0 582 0 0 102 0 0 0 0 0 102 1 0 1 103

宇陀川上流ブロック④ 0.22 383 116 85 20 14,566 0 0 2,548 1,728 173 187 48 11 4,695 7 19 26 4,721

宇陀川上流ブロック⑤ 0.11 0 0 0 0 4,652 0 0 815 0 0 0 0 0 815 8 4 12 827

宇陀川上流ブロック⑥ 0.09 0 0 0 0 2,615 0 0 459 0 0 0 0 0 459 6 0 6 465

宇陀川上流ブロック⑦ 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀川上流ブロック⑧ 0.03 29 9 21 0 3,204 0 0 560 136 62 24 1 0 783 0 0 0 783

宇陀川上流ブロック⑨ 0.10 176 55 125 2 17,330 0 0 3,029 815 371 142 5 1 4,363 3 0 3 4,366

宇陀川上流ブロック⑩ 0.04 29 9 21 0 7,718 0 0 1,349 136 62 24 1 0 1,572 2 0 2 1,574

広瀬ブロック① 0.17 0 0 0 0 12,436 0 0 2,141 0 0 0 0 0 2,141 4 13 17 2,158

広瀬ブロック② 0.05 0 0 0 0 1,716 0 0 295 0 0 0 0 0 295 2 0 2 297

合計 12.75 18,238 6,696 10,557 275 1,171,720 6 1 201,925 100,088 37,405 19,227 663 155 359,463 630 380 1,010 360,473

氾濫
ブロック

ブロック
面積
(km2)

一般資産等基礎数量 一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品

事業所資産
一般資産額

等合計
備考

人口 世帯数

従業者数
（産業分
類別に算

出）

農漁家
数

延床面積
水田面

積
畑面積 家屋 小計

農漁家資産

小計 水稲 畑作物

1
1



様式－２ 資産データ 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 国勢調査年：平成17年 事業所統計調査年：平成18年

償却 在庫 償却 在庫

(ha) (人) (世帯) (人) (世帯) (m
2
) (ha) (ha) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

早崎 410 1,347 358 213 39 41,837 291 16 6,832 5,354 481 209 92 22 12,990 330 48 377 13,368

米原 269 2,990 1,061 1,150 60 123,962 158 8 20,243 15,865 4,502 2,146 144 34 42,933 179 22 201 43,134

磯 247 2,298 770 1,465 53 89,988 91 15 14,695 11,517 5,749 3,174 126 30 35,291 103 43 147 35,438

稲枝 833 3,154 865 384 107 101,081 687 23 16,506 12,936 1,084 754 258 60 31,599 779 67 846 32,445

大同川 1,364 8,240 2,350 1,533 216 274,489 965 16 44,824 35,129 4,468 2,892 520 122 87,955 1,094 48 1,142 89,097

えり場 344 6,746 2,250 2,333 67 262,765 178 11 42,910 33,629 6,558 4,112 158 37 87,404 202 33 235 87,638

野田 331 430 108 37 15 12,645 244 19 2,065 1,618 129 128 37 9 3,986 276 57 333 4,319

安治 441 1,544 390 428 81 45,577 335 21 7,443 5,833 3,576 1,092 193 45 18,182 380 63 442 18,624

赤野井 1,190 11,079 3,242 2,913 216 378,706 721 25 61,843 48,467 8,916 3,746 512 120 123,604 819 72 891 124,495

津田 770 5,496 1,515 1,974 120 176,944 556 9 28,895 22,645 7,393 5,374 287 67 64,661 631 28 659 65,320

堀川 344 1,914 569 510 68 66,415 240 15 10,845 8,500 1,548 1,295 162 38 22,388 273 43 316 22,704

入道沼 286 1,537 453 798 20 52,882 208 1 8,636 6,768 3,208 3,111 48 11 21,782 236 2 238 22,020

針江 328 1,651 532 693 29 62,159 178 1 10,151 7,955 2,727 2,422 68 16 23,338 201 3 205 23,543

金丸川 273 1,646 508 369 34 59,310 210 7 9,685 7,590 1,381 632 79 18 19,386 239 20 259 19,645

7,761 64,609 19,940 19,378 1,390 2,328,970 4,965 312 380,321 298,060 76,362 39,657 3,328 780 798,508 5,633 912 6,545 805,053

7,198 120,623 44,362 64,101 1,069 5,181,450 2,887 168 846,131 663,119 278,248 104,983 2,553 598 1,895,631 3,275 491 3,766 1,899,397

22,390 235,304 79,274 98,279 3,585 9,259,177 12,915 667 1,512,024 1,184,985 406,328 175,728 8,565 2,007 3,289,637 14,652 1,950 16,602 3,306,239

大中 1,131 848 202 170 119 23,614 972 32 3,856 3,022 520 197 286 67 7,949 1,102 95 1,197 9,145

入江 282 826 293 697 20 34,270 229 4 5,596 4,386 2,897 2,460 48 11 15,398 260 13 272 15,671

津田 115 0 0 5 0 0 3 71 0 0 22 1 0 0 23 4 209 213 236

水茎 305 298 80 68 14 9,387 268 0 1,533 1,201 274 259 33 8 3,307 305 1 306 3,613

小中 349 530 138 93 40 16,175 311 2 2,641 2,070 281 108 96 23 5,219 353 7 360 5,579

曾根沼 124 39 10 2 2 1,152 79 29 188 147 4 2 4 1 347 90 84 174 521

早崎 88 51 7 22 1 837 63 0 137 107 51 22 3 1 319 71 0 71 391

松原 73 710 276 150 4 32,236 34 2 5,264 4,126 496 319 11 2 10,218 39 5 44 10,261

2,468 3,301 1,007 1,208 200 117,670 1,960 141 19,215 15,059 4,545 3,368 480 113 42,781 2,222 414 2,636 45,416

24,858 238,605 80,281 99,487 3,785 9,376,847 14,875 808 1,531,239 1,200,044 410,874 179,096 9,045 2,120 3,332,418 16,874 2,364 19,238 3,351,656合計

内水エリア
（ポンプあり）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

エリア

一般資産等基礎数量

家屋 家庭用品

ブロック
面積

一般資産被害額

事業所資産
氾濫

ブロック
一般資産額
等合計

備考
人口 世帯数 畑面積

従業者数
（産業分類
別に算出）

農漁家数 畑作物水稲 小計

農作物被害額

水田面積

農漁家資産

延床面積 小計

1
2
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様式-３　被害額（整備計画着手時河道） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/50 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式-３　被害額（整備計画着手時河道） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/60 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 14,549.0 4,838.0 2,989.0 1,181.0 8.0 3.0 23,568.0 77.0 4.0 81.0 39,923.0 1,107.0 331.0 593.0 924.0 407.0 0.0 2,438.0 66,010.0

合計 14,549.0 4,838.0 2,989.0 1,181.0 8.0 3.0 23,568.0 77.0 4.0 81.0 39,923.0 1,107.0 331.0 593.0 924.0 407.0 0.0 2,438.0 66,010.0

様式-３　被害額（整備計画着手時河道） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/70 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 45.0 6.0 5.0 2.0 0.0 0.0 58.0 0.0 1.0 1.0 99.0 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 7.0 165.0

UKZ 14,711.0 4,838.0 2,989.0 1,181.0 8.0 3.0 23,730.0 84.0 4.0 88.0 40,197.0 1,107.0 331.0 593.0 924.0 407.0 0.0 2,438.0 66,453.0

合計 14,756.0 4,844.0 2,994.0 1,183.0 8.0 3.0 23,788.0 84.0 5.0 89.0 40,296.0 1,110.0 332.0 595.0 927.0 408.0 0.0 2,445.0 66,618.0

様式-３　被害額（整備計画着手時河道） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/80 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 45.0 6.0 5.0 2.0 0.0 0.0 58.0 0.0 1.0 1.0 99.0 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 7.0 165.0

UKZ 14,733.0 4,838.0 2,989.0 1,181.0 8.0 3.0 23,752.0 85.0 4.0 89.0 40,235.0 1,107.0 331.0 593.0 924.0 407.0 0.0 2,438.0 66,514.0

合計 14,778.0 4,844.0 2,994.0 1,183.0 8.0 3.0 23,810.0 85.0 5.0 90.0 40,334.0 1,110.0 332.0 595.0 927.0 408.0 0.0 2,445.0 66,679.0

代替
活動等

清掃労
働対価

代替
活動等

小計 水稲 畑作物 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計

畑作物 小計 小計

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

その他の
間接被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲

氾濫
ブロック

営業
停止
損失畑作物小計 小計水稲家庭用品

事業所資産 農漁家資産
家屋

合計小計
その他の
間接被害

事業所における
応急対策費用小計

家屋における応急対策費用

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

小計

清掃労
働対価

代替
活動等

清掃労
働対価

代替
活動等

清掃労
働対価

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

備考

備考

備考

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

1
4



 

      

様式-３　被害額（整備計画着手時河道） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/100 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 45.0 6.0 5.0 2.0 0.0 0.0 58.0 0.0 1.0 1.0 99.0 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 7.0 165.0

UKZ 14,821.0 5,084.0 3,132.0 1,249.0 8.0 3.0 24,297.0 86.0 4.0 90.0 41,160.0 1,126.0 338.0 599.0 937.0 422.0 0.0 2,485.0 68,032.0

合計 14,866.0 5,090.0 3,137.0 1,251.0 8.0 3.0 24,355.0 86.0 5.0 91.0 41,259.0 1,129.0 339.0 601.0 940.0 423.0 0.0 2,492.0 68,197.0

様式-３　被害額（整備計画着手時河道） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/130 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 45.0 6.0 5.0 2.0 0.0 0.0 58.0 0.0 1.0 1.0 99.0 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 7.0 165.0

UKZ 14,799.0 5,084.0 3,132.0 1,249.0 8.0 3.0 24,275.0 86.0 4.0 90.0 41,123.0 1,126.0 338.0 599.0 937.0 422.0 0.0 2,485.0 67,973.0

合計 14,844.0 5,090.0 3,137.0 1,251.0 8.0 3.0 24,333.0 86.0 5.0 91.0 41,222.0 1,129.0 339.0 601.0 940.0 423.0 0.0 2,492.0 68,138.0

様式-３　被害額（整備計画着手時河道） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/150 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 45.0 6.0 5.0 2.0 0.0 0.0 58.0 0.0 1.0 1.0 99.0 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 7.0 165.0

UKZ 14,821.0 5,084.0 3,132.0 1,249.0 8.0 3.0 24,297.0 86.0 4.0 90.0 41,160.0 1,126.0 338.0 599.0 937.0 422.0 0.0 2,485.0 68,032.0

合計 14,866.0 5,090.0 3,137.0 1,251.0 8.0 3.0 24,355.0 86.0 5.0 91.0 41,259.0 1,129.0 339.0 601.0 940.0 423.0 0.0 2,492.0 68,197.0

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
その他の
間接被害

小計 合計
小計 水稲 畑作物 小計 小計

公共土木
施設等
被害額

備考

備考

備考

1
5



 

        

様式-３　被害額（H23末河道） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/50 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式-３　被害額（H23末河道） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/60 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式-３　被害額（H23末河道） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/70 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 14,533.0 4,838.0 2,989.0 1,181.0 8.0 3.0 23,552.0 76.0 4.0 80.0 39,896.0 1,107.0 331.0 593.0 924.0 407.0 0.0 2,438.0 65,966.0

合計 14,533.0 4,838.0 2,989.0 1,181.0 8.0 3.0 23,552.0 76.0 4.0 80.0 39,896.0 1,107.0 331.0 593.0 924.0 407.0 0.0 2,438.0 65,966.0

様式-３　被害額（H23末河道） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/80 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 14,549.0 4,838.0 2,989.0 1,181.0 8.0 3.0 23,568.0 77.0 4.0 81.0 39,923.0 1,107.0 331.0 593.0 924.0 407.0 0.0 2,438.0 66,010.0

合計 14,549.0 4,838.0 2,989.0 1,181.0 8.0 3.0 23,568.0 77.0 4.0 81.0 39,923.0 1,107.0 331.0 593.0 924.0 407.0 0.0 2,438.0 66,010.0

代替
活動等

清掃労
働対価

代替
活動等

小計 水稲 畑作物 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計

畑作物 小計 小計

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

その他の
間接被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲

備考

備考

備考

合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

小計

小計

家屋における応急対策費用

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

小計

清掃労
働対価

代替
活動等

清掃労
働対価

代替
活動等

清掃労
働対価

合計小計
その他の
間接被害

事業所における
応急対策費用

氾濫
ブロック

営業
停止
損失畑作物小計 小計水稲家庭用品

事業所資産 農漁家資産
家屋

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額
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様式-３　被害額（H23末河道） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/100 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 45.0 6.0 5.0 2.0 0.0 0.0 58.0 0.0 1.0 1.0 99.0 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 7.0 165.0

UKZ 14,711.0 4,838.0 2,989.0 1,181.0 8.0 3.0 23,730.0 84.0 4.0 88.0 40,197.0 1,107.0 331.0 593.0 924.0 407.0 0.0 2,438.0 66,453.0

合計 14,756.0 4,844.0 2,994.0 1,183.0 8.0 3.0 23,788.0 84.0 5.0 89.0 40,296.0 1,110.0 332.0 595.0 927.0 408.0 0.0 2,445.0 66,618.0

様式-３　被害額（H23末河道） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/130 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 45.0 6.0 5.0 2.0 0.0 0.0 58.0 0.0 1.0 1.0 99.0 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 7.0 165.0

UKZ 14,741.0 5,084.0 3,132.0 1,249.0 8.0 3.0 24,217.0 82.0 4.0 86.0 41,025.0 1,126.0 338.0 599.0 937.0 422.0 0.0 2,485.0 67,813.0

合計 14,786.0 5,090.0 3,137.0 1,251.0 8.0 3.0 24,275.0 82.0 5.0 87.0 41,124.0 1,129.0 339.0 601.0 940.0 423.0 0.0 2,492.0 67,978.0

様式-３　被害額（H23末河道） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/150 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 45.0 6.0 5.0 2.0 0.0 0.0 58.0 0.0 1.0 1.0 99.0 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 7.0 165.0

UKZ 14,759.0 5,084.0 3,132.0 1,249.0 8.0 3.0 24,235.0 84.0 4.0 88.0 41,055.0 1,126.0 338.0 599.0 937.0 422.0 0.0 2,485.0 67,863.0

合計 14,804.0 5,090.0 3,137.0 1,251.0 8.0 3.0 24,293.0 84.0 5.0 89.0 41,154.0 1,129.0 339.0 601.0 940.0 423.0 0.0 2,492.0 68,028.0

清掃労
働対価

代替
活動等

備考

備考

備考
その他の
間接被害

小計 合計
小計 水稲 畑作物 小計 小計

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
公共土木
施設等
被害額

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物
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様式-３　被害額（整備計画河道） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/50 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式-３　被害額（整備計画河道） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/60 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式-３　被害額（整備計画河道） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/70 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 14,418.0 4,745.0 2,946.0 1,160.0 8.0 2.0 23,279.0 76.0 4.0 80.0 39,436.0 1,101.0 329.0 590.0 919.0 404.0 0.0 2,424.0 65,219.0

合計 14,418.0 4,745.0 2,946.0 1,160.0 8.0 2.0 23,279.0 76.0 4.0 80.0 39,436.0 1,101.0 329.0 590.0 919.0 404.0 0.0 2,424.0 65,219.0

様式-３　被害額（整備計画河道） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/80 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 14,418.0 4,745.0 2,946.0 1,160.0 8.0 2.0 23,279.0 76.0 4.0 80.0 39,436.0 1,101.0 329.0 590.0 919.0 404.0 0.0 2,424.0 65,219.0

合計 14,418.0 4,745.0 2,946.0 1,160.0 8.0 2.0 23,279.0 76.0 4.0 80.0 39,436.0 1,101.0 329.0 590.0 919.0 404.0 0.0 2,424.0 65,219.0

代替
活動等

清掃労
働対価

代替
活動等

小計 水稲 畑作物 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計

畑作物 小計 小計

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

その他の
間接被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲

氾濫
ブロック

営業
停止
損失畑作物小計 小計水稲家庭用品

事業所資産 農漁家資産
家屋

合計小計
その他の
間接被害

事業所における
応急対策費用小計

家屋における応急対策費用

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

小計

清掃労
働対価

代替
活動等

清掃労
働対価

代替
活動等

清掃労
働対価

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

備考

備考

備考

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額
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様式-３　被害額（整備計画河道） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/100 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 45.0 6.0 5.0 2.0 0.0 0.0 58.0 0.0 1.0 1.0 99.0 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 7.0 165.0

UKZ 14,549.0 4,838.0 2,989.0 1,181.0 8.0 3.0 23,568.0 77.0 4.0 81.0 39,923.0 1,107.0 331.0 593.0 924.0 407.0 0.0 2,438.0 66,010.0

合計 14,594.0 4,844.0 2,994.0 1,183.0 8.0 3.0 23,626.0 77.0 5.0 82.0 40,022.0 1,110.0 332.0 595.0 927.0 408.0 0.0 2,445.0 66,175.0

様式-３　被害額（整備計画河道） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/130 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 45.0 6.0 5.0 2.0 0.0 0.0 58.0 0.0 1.0 1.0 99.0 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 7.0 165.0

UKZ 14,549.0 4,838.0 2,989.0 1,181.0 8.0 3.0 23,568.0 77.0 4.0 81.0 39,923.0 1,107.0 331.0 593.0 924.0 407.0 0.0 2,438.0 66,010.0

合計 14,594.0 4,844.0 2,994.0 1,183.0 8.0 3.0 23,626.0 77.0 5.0 82.0 40,022.0 1,110.0 332.0 595.0 927.0 408.0 0.0 2,445.0 66,175.0

様式-３　被害額（整備計画河道） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/150 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 45.0 6.0 5.0 2.0 0.0 0.0 58.0 0.0 1.0 1.0 99.0 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 7.0 165.0

UKZ 14,741.0 5,084.0 3,132.0 1,249.0 8.0 3.0 24,217.0 82.0 4.0 86.0 41,025.0 1,126.0 338.0 599.0 937.0 422.0 0.0 2,485.0 67,813.0

合計 14,786.0 5,090.0 3,137.0 1,251.0 8.0 3.0 24,275.0 82.0 5.0 87.0 41,124.0 1,129.0 339.0 601.0 940.0 423.0 0.0 2,492.0 67,978.0

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
その他の
間接被害

小計 合計
小計 水稲 畑作物 小計 小計

公共土木
施設等
被害額

備考

備考

備考

1
9



 

      

様式-３　被害額（整備計画着手時河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/50 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式-３　被害額（整備計画着手時河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/60 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 16,003.9 5,321.8 3,287.9 1,299.1 8.8 3.3 25,924.8 84.7 4.4 89.1 43,915.3 1,107.0 331.0 593.0 924.0 407.0 0.0 2,438.0 72,367.2

合計 16,003.9 5,321.8 3,287.9 1,299.1 8.8 3.3 25,924.8 84.7 4.4 89.1 43,915.3 1,107.0 331.0 593.0 924.0 407.0 0.0 2,438.0 72,367.2

様式-３　被害額（整備計画着手時河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/70 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 49.5 6.6 5.5 2.2 0.0 0.0 63.8 0.0 1.1 1.1 108.9 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 7.0 180.8

UKZ 16,182.1 5,321.8 3,287.9 1,299.1 8.8 3.3 26,103.0 92.4 4.4 96.8 44,216.7 1,107.0 331.0 593.0 924.0 407.0 0.0 2,438.0 72,854.5

合計 16,231.6 5,328.4 3,293.4 1,301.3 8.8 3.3 26,166.8 92.4 5.5 97.9 44,325.6 1,110.0 332.0 595.0 927.0 408.0 0.0 2,445.0 73,035.3

様式-３　被害額（整備計画着手時河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/80 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 49.5 6.6 5.5 2.2 0.0 0.0 63.8 0.0 1.1 1.1 108.9 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 7.0 180.8

UKZ 16,206.3 5,321.8 3,287.9 1,299.1 8.8 3.3 26,127.2 93.5 4.4 97.9 44,258.5 1,107.0 331.0 593.0 924.0 407.0 0.0 2,438.0 72,921.6

合計 16,255.8 5,328.4 3,293.4 1,301.3 8.8 3.3 26,191.0 93.5 5.5 99.0 44,367.4 1,110.0 332.0 595.0 927.0 408.0 0.0 2,445.0 73,102.4

代替
活動等

清掃労
働対価

代替
活動等

小計 水稲 畑作物 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計

畑作物 小計 小計

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

その他の
間接被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲

備考

備考

備考

合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

小計

小計

家屋における応急対策費用

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

小計

清掃労
働対価

代替
活動等

清掃労
働対価

代替
活動等

清掃労
働対価

合計小計
その他の
間接被害

事業所における
応急対策費用

氾濫
ブロック

営業
停止
損失畑作物小計 小計水稲家庭用品

事業所資産 農漁家資産
家屋

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

2
0



 

      

様式-３　被害額（整備計画着手時河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/100 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 49.5 6.6 5.5 2.2 0.0 0.0 63.8 0.0 1.1 1.1 108.9 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 7.0 180.8

UKZ 16,303.1 5,592.4 3,445.2 1,373.9 8.8 3.3 26,726.7 94.6 4.4 99.0 45,276.0 1,126.0 338.0 599.0 937.0 422.0 0.0 2,485.0 74,586.7

合計 16,352.6 5,599.0 3,450.7 1,376.1 8.8 3.3 26,790.5 94.6 5.5 100.1 45,384.9 1,129.0 339.0 601.0 940.0 423.0 0.0 2,492.0 74,767.5

様式-３　被害額（整備計画着手時河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/130 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 49.5 6.6 5.5 2.2 0.0 0.0 63.8 0.0 1.1 1.1 108.9 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 7.0 180.8

UKZ 16,278.9 5,592.4 3,445.2 1,373.9 8.8 3.3 26,702.5 94.6 4.4 99.0 45,235.3 1,126.0 338.0 599.0 937.0 422.0 0.0 2,485.0 74,521.8

合計 16,328.4 5,599.0 3,450.7 1,376.1 8.8 3.3 26,766.3 94.6 5.5 100.1 45,344.2 1,129.0 339.0 601.0 940.0 423.0 0.0 2,492.0 74,702.6

様式-３　被害額（整備計画着手時河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/150 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 49.5 6.6 5.5 2.2 0.0 0.0 63.8 0.0 1.1 1.1 108.9 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 7.0 180.8

UKZ 16,303.1 5,592.4 3,445.2 1,373.9 8.8 3.3 26,726.7 94.6 4.4 99.0 45,276.0 1,126.0 338.0 599.0 937.0 422.0 0.0 2,485.0 74,586.7

合計 16,352.6 5,599.0 3,450.7 1,376.1 8.8 3.3 26,790.5 94.6 5.5 100.1 45,384.9 1,129.0 339.0 601.0 940.0 423.0 0.0 2,492.0 74,767.5

清掃労
働対価

代替
活動等

備考

備考

備考
その他の
間接被害

小計 合計
小計 水稲 畑作物 小計 小計

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
公共土木
施設等
被害額

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

2
1



 

      

様式-３　被害額（H23末河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/50 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式-３　被害額（H23末河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/60 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式-３　被害額（H23末河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/70 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 15,986.3 5,321.8 3,287.9 1,299.1 8.8 3.3 25,907.2 83.6 4.4 88.0 43,885.6 1,107.0 331.0 593.0 924.0 407.0 0.0 2,438.0 72,318.8

合計 15,986.3 5,321.8 3,287.9 1,299.1 8.8 3.3 25,907.2 83.6 4.4 88.0 43,885.6 1,107.0 331.0 593.0 924.0 407.0 0.0 2,438.0 72,318.8

様式-３　被害額（H23末河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/80 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 16,003.9 5,321.8 3,287.9 1,299.1 8.8 3.3 25,924.8 84.7 4.4 89.1 43,915.3 1,107.0 331.0 593.0 924.0 407.0 0.0 2,438.0 72,367.2

合計 16,003.9 5,321.8 3,287.9 1,299.1 8.8 3.3 25,924.8 84.7 4.4 89.1 43,915.3 1,107.0 331.0 593.0 924.0 407.0 0.0 2,438.0 72,367.2

代替
活動等

清掃労
働対価

代替
活動等

小計 水稲 畑作物 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計

畑作物 小計 小計

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

その他の
間接被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲

氾濫
ブロック

営業
停止
損失畑作物小計 小計水稲家庭用品

事業所資産 農漁家資産
家屋

合計小計
その他の
間接被害

事業所における
応急対策費用小計

家屋における応急対策費用

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

小計

清掃労
働対価

代替
活動等

清掃労
働対価

代替
活動等

清掃労
働対価

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

備考

備考

備考

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

2
2



 

      

様式-３　被害額（H23末河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/100 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 49.5 6.6 5.5 2.2 0.0 0.0 63.8 0.0 1.1 1.1 108.9 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 7.0 180.8

UKZ 16,182.1 5,321.8 3,287.9 1,299.1 8.8 3.3 26,103.0 92.4 4.4 96.8 44,216.7 1,107.0 331.0 593.0 924.0 407.0 0.0 2,438.0 72,854.5

合計 16,231.6 5,328.4 3,293.4 1,301.3 8.8 3.3 26,166.8 92.4 5.5 97.9 44,325.6 1,110.0 332.0 595.0 927.0 408.0 0.0 2,445.0 73,035.3

様式-３　被害額（H23末河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/130 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 49.5 6.6 5.5 2.2 0.0 0.0 63.8 0.0 1.1 1.1 108.9 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 7.0 180.8

UKZ 16,215.1 5,592.4 3,445.2 1,373.9 8.8 3.3 26,638.7 90.2 4.4 94.6 45,127.5 1,126.0 338.0 599.0 937.0 422.0 0.0 2,485.0 74,345.8

合計 16,264.6 5,599.0 3,450.7 1,376.1 8.8 3.3 26,702.5 90.2 5.5 95.7 45,236.4 1,129.0 339.0 601.0 940.0 423.0 0.0 2,492.0 74,526.6

様式-３　被害額（H23末河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/150 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 49.5 6.6 5.5 2.2 0.0 0.0 63.8 0.0 1.1 1.1 108.9 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 7.0 180.8

UKZ 16,234.9 5,592.4 3,445.2 1,373.9 8.8 3.3 26,658.5 92.4 4.4 96.8 45,160.5 1,126.0 338.0 599.0 937.0 422.0 0.0 2,485.0 74,400.8

合計 16,284.4 5,599.0 3,450.7 1,376.1 8.8 3.3 26,722.3 92.4 5.5 97.9 45,269.4 1,129.0 339.0 601.0 940.0 423.0 0.0 2,492.0 74,581.6

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
その他の
間接被害

小計 合計
小計 水稲 畑作物 小計 小計

公共土木
施設等
被害額

備考

備考

備考

2
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様式-３　被害額（整備計画河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/50 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式-３　被害額（整備計画河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/60 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式-３　被害額（整備計画河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/70 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 15,859.8 5,219.5 3,240.6 1,276.0 8.8 2.2 25,606.9 83.6 4.4 88.0 43,379.6 1,101.0 329.0 590.0 919.0 404.0 0.0 2,424.0 71,498.5

合計 15,859.8 5,219.5 3,240.6 1,276.0 8.8 2.2 25,606.9 83.6 4.4 88.0 43,379.6 1,101.0 329.0 590.0 919.0 404.0 0.0 2,424.0 71,498.5

様式-３　被害額（整備計画河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/80 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 15,859.8 5,219.5 3,240.6 1,276.0 8.8 2.2 25,606.9 83.6 4.4 88.0 43,379.6 1,101.0 329.0 590.0 919.0 404.0 0.0 2,424.0 71,498.5

合計 15,859.8 5,219.5 3,240.6 1,276.0 8.8 2.2 25,606.9 83.6 4.4 88.0 43,379.6 1,101.0 329.0 590.0 919.0 404.0 0.0 2,424.0 71,498.5

代替
活動等

清掃労
働対価

代替
活動等

小計 水稲 畑作物 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計

畑作物 小計 小計

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

その他の
間接被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲

備考

備考

備考

合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

小計

小計

家屋における応急対策費用

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

小計

清掃労
働対価

代替
活動等

清掃労
働対価

代替
活動等

清掃労
働対価

合計小計
その他の
間接被害

事業所における
応急対策費用

氾濫
ブロック

営業
停止
損失畑作物小計 小計水稲家庭用品

事業所資産 農漁家資産
家屋

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

2
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様式-３　被害額（整備計画河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/100 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 49.5 6.6 5.5 2.2 0.0 0.0 63.8 0.0 1.1 1.1 108.9 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 7.0 180.8

UKZ 16,003.9 5,321.8 3,287.9 1,299.1 8.8 3.3 25,924.8 84.7 4.4 89.1 43,915.3 1,107.0 331.0 593.0 924.0 407.0 0.0 2,438.0 72,367.2

合計 16,053.4 5,328.4 3,293.4 1,301.3 8.8 3.3 25,988.6 84.7 5.5 90.2 44,024.2 1,110.0 332.0 595.0 927.0 408.0 0.0 2,445.0 72,548.0

様式-３　被害額（整備計画河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/130 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 49.5 6.6 5.5 2.2 0.0 0.0 63.8 0.0 1.1 1.1 108.9 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 7.0 180.8

UKZ 16,003.9 5,321.8 3,287.9 1,299.1 8.8 3.3 25,924.8 84.7 4.4 89.1 43,915.3 1,107.0 331.0 593.0 924.0 407.0 0.0 2,438.0 72,367.2

合計 16,053.4 5,328.4 3,293.4 1,301.3 8.8 3.3 25,988.6 84.7 5.5 90.2 44,024.2 1,110.0 332.0 595.0 927.0 408.0 0.0 2,445.0 72,548.0

様式-３　被害額（整備計画河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/150 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 49.5 6.6 5.5 2.2 0.0 0.0 63.8 0.0 1.1 1.1 108.9 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 7.0 180.8

UKZ 16,215.1 5,592.4 3,445.2 1,373.9 8.8 3.3 26,638.7 90.2 4.4 94.6 45,127.5 1,126.0 338.0 599.0 937.0 422.0 0.0 2,485.0 74,345.8

合計 16,264.6 5,599.0 3,450.7 1,376.1 8.8 3.3 26,702.5 90.2 5.5 95.7 45,236.4 1,129.0 339.0 601.0 940.0 423.0 0.0 2,492.0 74,526.6

清掃労
働対価

代替
活動等

備考

備考

備考
その他の
間接被害

小計 合計
小計 水稲 畑作物 小計 小計

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
公共土木
施設等
被害額

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

2
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様式-３　被害額（整備計画着手時河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/50 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式-３　被害額（整備計画着手時河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/60 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 13,094.1 4,354.2 2,690.1 1,062.9 7.2 2.7 21,211.2 69.3 3.6 72.9 35,930.7 1,107.0 331.0 593.0 924.0 407.0 0.0 2,438.0 59,652.8

合計 13,094.1 4,354.2 2,690.1 1,062.9 7.2 2.7 21,211.2 69.3 3.6 72.9 35,930.7 1,107.0 331.0 593.0 924.0 407.0 0.0 2,438.0 59,652.8

様式-３　被害額（整備計画着手時河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/70 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 40.5 5.4 4.5 1.8 0.0 0.0 52.2 0.0 0.9 0.9 89.1 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 7.0 149.2

UKZ 13,239.9 4,354.2 2,690.1 1,062.9 7.2 2.7 21,357.0 75.6 3.6 79.2 36,177.3 1,107.0 331.0 593.0 924.0 407.0 0.0 2,438.0 60,051.5

合計 13,280.4 4,359.6 2,694.6 1,064.7 7.2 2.7 21,409.2 75.6 4.5 80.1 36,266.4 1,110.0 332.0 595.0 927.0 408.0 0.0 2,445.0 60,200.7

様式-３　被害額（整備計画着手時河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/80 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 40.5 5.4 4.5 1.8 0.0 0.0 52.2 0.0 0.9 0.9 89.1 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 7.0 149.2

UKZ 13,259.7 4,354.2 2,690.1 1,062.9 7.2 2.7 21,376.8 76.5 3.6 80.1 36,211.5 1,107.0 331.0 593.0 924.0 407.0 0.0 2,438.0 60,106.4

合計 13,300.2 4,359.6 2,694.6 1,064.7 7.2 2.7 21,429.0 76.5 4.5 81.0 36,300.6 1,110.0 332.0 595.0 927.0 408.0 0.0 2,445.0 60,255.6

代替
活動等

清掃労
働対価

代替
活動等

小計 水稲 畑作物 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計

畑作物 小計 小計

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

その他の
間接被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲

氾濫
ブロック

営業
停止
損失畑作物小計 小計水稲家庭用品

事業所資産 農漁家資産
家屋

合計小計
その他の
間接被害

事業所における
応急対策費用小計

家屋における応急対策費用

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

小計

清掃労
働対価

代替
活動等

清掃労
働対価

代替
活動等

清掃労
働対価

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

備考

備考

備考

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額
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様式-３　被害額（整備計画着手時河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/100 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 40.5 5.4 4.5 1.8 0.0 0.0 52.2 0.0 0.9 0.9 89.1 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 7.0 149.2

UKZ 13,338.9 4,575.6 2,818.8 1,124.1 7.2 2.7 21,867.3 77.4 3.6 81.0 37,044.0 1,126.0 338.0 599.0 937.0 422.0 0.0 2,485.0 61,477.3

合計 13,379.4 4,581.0 2,823.3 1,125.9 7.2 2.7 21,919.5 77.4 4.5 81.9 37,133.1 1,129.0 339.0 601.0 940.0 423.0 0.0 2,492.0 61,626.5

様式-３　被害額（整備計画着手時河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/130 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 40.5 5.4 4.5 1.8 0.0 0.0 52.2 0.0 0.9 0.9 89.1 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 7.0 149.2

UKZ 13,319.1 4,575.6 2,818.8 1,124.1 7.2 2.7 21,847.5 77.4 3.6 81.0 37,010.7 1,126.0 338.0 599.0 937.0 422.0 0.0 2,485.0 61,424.2

合計 13,359.6 4,581.0 2,823.3 1,125.9 7.2 2.7 21,899.7 77.4 4.5 81.9 37,099.8 1,129.0 339.0 601.0 940.0 423.0 0.0 2,492.0 61,573.4

様式-３　被害額（整備計画着手時河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/150 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 40.5 5.4 4.5 1.8 0.0 0.0 52.2 0.0 0.9 0.9 89.1 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 7.0 149.2

UKZ 13,338.9 4,575.6 2,818.8 1,124.1 7.2 2.7 21,867.3 77.4 3.6 81.0 37,044.0 1,126.0 338.0 599.0 937.0 422.0 0.0 2,485.0 61,477.3

合計 13,379.4 4,581.0 2,823.3 1,125.9 7.2 2.7 21,919.5 77.4 4.5 81.9 37,133.1 1,129.0 339.0 601.0 940.0 423.0 0.0 2,492.0 61,626.5

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
その他の
間接被害

小計 合計
小計 水稲 畑作物 小計 小計

公共土木
施設等
被害額

備考

備考

備考
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様式-３　被害額（H23末河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/50 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式-３　被害額（H23末河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/60 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式-３　被害額（H23末河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/70 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 13,079.7 4,354.2 2,690.1 1,062.9 7.2 2.7 21,196.8 68.4 3.6 72.0 35,906.4 1,107.0 331.0 593.0 924.0 407.0 0.0 2,438.0 59,613.2

合計 13,079.7 4,354.2 2,690.1 1,062.9 7.2 2.7 21,196.8 68.4 3.6 72.0 35,906.4 1,107.0 331.0 593.0 924.0 407.0 0.0 2,438.0 59,613.2

様式-３　被害額（H23末河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/80 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 13,094.1 4,354.2 2,690.1 1,062.9 7.2 2.7 21,211.2 69.3 3.6 72.9 35,930.7 1,107.0 331.0 593.0 924.0 407.0 0.0 2,438.0 59,652.8

合計 13,094.1 4,354.2 2,690.1 1,062.9 7.2 2.7 21,211.2 69.3 3.6 72.9 35,930.7 1,107.0 331.0 593.0 924.0 407.0 0.0 2,438.0 59,652.8

代替
活動等

清掃労
働対価

代替
活動等

小計 水稲 畑作物 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計

畑作物 小計 小計

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

その他の
間接被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲

備考

備考

備考

合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

小計

小計

家屋における応急対策費用

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

小計

清掃労
働対価

代替
活動等

清掃労
働対価

代替
活動等

清掃労
働対価

合計小計
その他の
間接被害

事業所における
応急対策費用

氾濫
ブロック

営業
停止
損失畑作物小計 小計水稲家庭用品

事業所資産 農漁家資産
家屋

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額
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様式-３　被害額（H23末河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/100 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 40.5 5.4 4.5 1.8 0.0 0.0 52.2 0.0 0.9 0.9 89.1 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 7.0 149.2

UKZ 13,239.9 4,354.2 2,690.1 1,062.9 7.2 2.7 21,357.0 75.6 3.6 79.2 36,177.3 1,107.0 331.0 593.0 924.0 407.0 0.0 2,438.0 60,051.5

合計 13,280.4 4,359.6 2,694.6 1,064.7 7.2 2.7 21,409.2 75.6 4.5 80.1 36,266.4 1,110.0 332.0 595.0 927.0 408.0 0.0 2,445.0 60,200.7

様式-３　被害額（H23末河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/130 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 40.5 5.4 4.5 1.8 0.0 0.0 52.2 0.0 0.9 0.9 89.1 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 7.0 149.2

UKZ 13,266.9 4,575.6 2,818.8 1,124.1 7.2 2.7 21,795.3 73.8 3.6 77.4 36,922.5 1,126.0 338.0 599.0 937.0 422.0 0.0 2,485.0 61,280.2

合計 13,307.4 4,581.0 2,823.3 1,125.9 7.2 2.7 21,847.5 73.8 4.5 78.3 37,011.6 1,129.0 339.0 601.0 940.0 423.0 0.0 2,492.0 61,429.4

様式-３　被害額（H23末河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/150 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 40.5 5.4 4.5 1.8 0.0 0.0 52.2 0.0 0.9 0.9 89.1 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 7.0 149.2

UKZ 13,283.1 4,575.6 2,818.8 1,124.1 7.2 2.7 21,811.5 75.6 3.6 79.2 36,949.5 1,126.0 338.0 599.0 937.0 422.0 0.0 2,485.0 61,325.2

合計 13,323.6 4,581.0 2,823.3 1,125.9 7.2 2.7 21,863.7 75.6 4.5 80.1 37,038.6 1,129.0 339.0 601.0 940.0 423.0 0.0 2,492.0 61,474.4

清掃労
働対価

代替
活動等

備考

備考

備考
その他の
間接被害

小計 合計
小計 水稲 畑作物 小計 小計

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
公共土木
施設等
被害額

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物
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様式-３　被害額（整備計画河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/50 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式-３　被害額（整備計画河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/60 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式-３　被害額（整備計画河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/70 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 12,976.2 4,270.5 2,651.4 1,044.0 7.2 1.8 20,951.1 68.4 3.6 72.0 35,492.4 1,101.0 329.0 590.0 919.0 404.0 0.0 2,424.0 58,939.5

合計 12,976.2 4,270.5 2,651.4 1,044.0 7.2 1.8 20,951.1 68.4 3.6 72.0 35,492.4 1,101.0 329.0 590.0 919.0 404.0 0.0 2,424.0 58,939.5

様式-３　被害額（整備計画河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/80 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UKZ 12,976.2 4,270.5 2,651.4 1,044.0 7.2 1.8 20,951.1 68.4 3.6 72.0 35,492.4 1,101.0 329.0 590.0 919.0 404.0 0.0 2,424.0 58,939.5

合計 12,976.2 4,270.5 2,651.4 1,044.0 7.2 1.8 20,951.1 68.4 3.6 72.0 35,492.4 1,101.0 329.0 590.0 919.0 404.0 0.0 2,424.0 58,939.5

代替
活動等

清掃労
働対価

代替
活動等

小計 水稲 畑作物 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計

畑作物 小計 小計

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

その他の
間接被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲

氾濫
ブロック

営業
停止
損失畑作物小計 小計水稲家庭用品

事業所資産 農漁家資産
家屋

合計小計
その他の
間接被害

事業所における
応急対策費用小計

家屋における応急対策費用

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

小計

清掃労
働対価

代替
活動等

清掃労
働対価

代替
活動等

清掃労
働対価

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

備考

備考

備考

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額
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様式-３　被害額（整備計画河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/100 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 40.5 5.4 4.5 1.8 0.0 0.0 52.2 0.0 0.9 0.9 89.1 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 7.0 149.2

UKZ 13,094.1 4,354.2 2,690.1 1,062.9 7.2 2.7 21,211.2 69.3 3.6 72.9 35,930.7 1,107.0 331.0 593.0 924.0 407.0 0.0 2,438.0 59,652.8

合計 13,134.6 4,359.6 2,694.6 1,064.7 7.2 2.7 21,263.4 69.3 4.5 73.8 36,019.8 1,110.0 332.0 595.0 927.0 408.0 0.0 2,445.0 59,802.0

様式-３　被害額（整備計画河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/130 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 40.5 5.4 4.5 1.8 0.0 0.0 52.2 0.0 0.9 0.9 89.1 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 7.0 149.2

UKZ 13,094.1 4,354.2 2,690.1 1,062.9 7.2 2.7 21,211.2 69.3 3.6 72.9 35,930.7 1,107.0 331.0 593.0 924.0 407.0 0.0 2,438.0 59,652.8

合計 13,134.6 4,359.6 2,694.6 1,064.7 7.2 2.7 21,263.4 69.3 4.5 73.8 36,019.8 1,110.0 332.0 595.0 927.0 408.0 0.0 2,445.0 59,802.0

様式-３　被害額（整備計画河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/150 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UR 40.5 5.4 4.5 1.8 0.0 0.0 52.2 0.0 0.9 0.9 89.1 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 7.0 149.2

UKZ 13,266.9 4,575.6 2,818.8 1,124.1 7.2 2.7 21,795.3 73.8 3.6 77.4 36,922.5 1,126.0 338.0 599.0 937.0 422.0 0.0 2,485.0 61,280.2

合計 13,307.4 4,581.0 2,823.3 1,125.9 7.2 2.7 21,847.5 73.8 4.5 78.3 37,011.6 1,129.0 339.0 601.0 940.0 423.0 0.0 2,492.0 61,429.4

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
その他の
間接被害

小計 合計
小計 水稲 畑作物 小計 小計

公共土木
施設等
被害額

備考

備考

備考

3
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様式-３　被害額（整備計画着手時河道） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/2 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式-３　被害額（整備計画着手時河道） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/5 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 23,335.0 12,503.0 7,870.0 3,250.0 12.0 4.0 46,974.0 50.0 1.0 51.0 79,573.0 1,908.0 583.0 956.0 1,539.0 607.0 0.0 4,054.0 130,652.0

KL 21,961.0 13,803.0 15,334.0 3,467.0 20.0 7.0 54,592.0 28.0 13.0 41.0 92,479.0 3,070.0 676.0 927.0 1,603.0 922.0 0.0 5,595.0 152,707.0

合計 45,296.0 26,306.0 23,204.0 6,717.0 32.0 11.0 101,566.0 78.0 14.0 92.0 172,052.0 4,978.0 1,259.0 1,883.0 3,142.0 1,529.0 0.0 9,649.0 283,359.0

様式-３　被害額（整備計画着手時河道） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/10 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 76,796.0 56,132.0 27,548.0 13,052.0 58.0 21.0 173,607.0 82.0 3.0 85.0 294,089.0 5,347.0 2,243.0 2,447.0 4,690.0 2,515.0 0.0 12,552.0 480,333.0

KL 33,670.0 27,457.0 30,821.0 8,257.0 34.0 12.0 100,251.0 34.0 13.0 47.0 169,825.0 5,882.0 1,330.0 1,611.0 2,941.0 2,208.0 0.0 11,031.0 281,154.0

合計 110,466.0 83,589.0 58,369.0 21,309.0 92.0 33.0 273,858.0 116.0 16.0 132.0 463,914.0 11,229.0 3,573.0 4,058.0 7,631.0 4,723.0 0.0 23,583.0 761,487.0

様式-３　被害額（整備計画着手時河道） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/20 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 106,113.0 79,030.0 38,378.0 19,405.0 80.0 28.0 243,034.0 88.0 3.0 91.0 411,699.0 7,363.0 3,183.0 3,014.0 6,197.0 3,719.0 0.0 17,279.0 672,103.0

KL 56,196.0 44,801.0 42,949.0 12,574.0 53.0 18.0 156,591.0 45.0 23.0 68.0 265,266.0 8,787.0 2,308.0 2,663.0 4,971.0 3,589.0 0.0 17,347.0 439,272.0

合計 162,309.0 123,831.0 81,327.0 31,979.0 133.0 46.0 399,625.0 133.0 26.0 159.0 676,965.0 16,150.0 5,491.0 5,677.0 11,168.0 7,308.0 0.0 34,626.0 1,111,375.0

様式-３　被害額（整備計画着手時河道） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/30 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 120,175.0 86,820.0 42,500.0 21,799.0 89.0 30.0 271,413.0 91.0 3.0 94.0 459,775.0 8,314.0 3,480.0 3,232.0 6,712.0 4,169.0 0.0 19,195.0 750,477.0

KL 86,598.0 61,897.0 58,338.0 19,069.0 74.0 24.0 226,000.0 46.0 30.0 76.0 382,842.0 14,893.0 3,724.0 4,747.0 8,471.0 5,491.0 0.0 28,855.0 637,773.0

合計 206,773.0 148,717.0 100,838.0 40,868.0 163.0 54.0 497,413.0 137.0 33.0 170.0 842,617.0 23,207.0 7,204.0 7,979.0 15,183.0 9,660.0 0.0 48,050.0 1,388,250.0

清掃労
働対価

代替
活動等

清掃労
働対価

代替
活動等

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計
氾濫

ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計 備考
事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

備考

備考

備考
その他の
間接被害

小計 合計
小計 水稲 畑作物 小計 小計

清掃労
働対価

代替
活動等

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

小計清掃労
働対価

代替
活動等

小計

家屋における応急対策費用

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

合計小計
その他の
間接被害

事業所における
応急対策費用

氾濫
ブロック

営業
停止
損失畑作物小計 小計水稲家庭用品

事業所資産 農漁家資産
家屋

3
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様式-３　被害額（整備計画着手時河道） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/50 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 146,821.0 105,246.0 49,708.0 26,865.0 113.0 36.0 328,789.0 95.0 3.0 98.0 556,969.0 10,162.0 4,129.0 3,556.0 7,685.0 5,071.0 0.0 22,918.0 908,774.0

KL 106,188.0 77,678.0 65,144.0 22,565.0 97.0 31.0 271,703.0 48.0 31.0 79.0 460,265.0 17,244.0 4,498.0 5,367.0 9,865.0 6,543.0 0.0 33,652.0 765,699.0

合計 253,009.0 182,924.0 114,852.0 49,430.0 210.0 67.0 600,492.0 143.0 34.0 177.0 1,017,234.0 27,406.0 8,627.0 8,923.0 17,550.0 11,614.0 0.0 56,570.0 1,674,473.0

様式-３　被害額（整備計画着手時河道） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/80 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 174,468.0 126,233.0 56,424.0 32,698.0 142.0 42.0 390,007.0 97.0 3.0 100.0 660,672.0 12,339.0 4,920.0 3,909.0 8,829.0 6,098.0 0.0 27,266.0 1,078,045.0

KL 137,400.0 101,053.0 76,723.0 27,626.0 127.0 40.0 342,969.0 51.0 33.0 84.0 580,989.0 20,743.0 5,576.0 6,230.0 11,806.0 8,160.0 0.0 40,709.0 964,751.0

合計 311,868.0 227,286.0 133,147.0 60,324.0 269.0 82.0 732,976.0 148.0 36.0 184.0 1,241,661.0 33,082.0 10,496.0 10,139.0 20,635.0 14,258.0 0.0 67,975.0 2,042,796.0

様式-３　被害額（整備計画着手時河道） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/100 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 181,703.0 130,856.0 58,821.0 34,338.0 151.0 44.0 405,913.0 99.0 3.0 102.0 687,616.0 12,847.0 5,115.0 3,999.0 9,114.0 6,364.0 0.0 28,325.0 1,121,956.0

KL 150,357.0 109,072.0 81,101.0 29,723.0 137.0 43.0 370,433.0 52.0 33.0 85.0 627,513.0 22,448.0 6,022.0 6,645.0 12,667.0 8,813.0 0.0 43,928.0 1,041,959.0

合計 332,060.0 239,928.0 139,922.0 64,061.0 288.0 87.0 776,346.0 151.0 36.0 187.0 1,315,129.0 35,295.0 11,137.0 10,644.0 21,781.0 15,177.0 0.0 72,253.0 2,163,915.0

様式-３　被害額（整備計画着手時河道） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/150 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 197,873.0 138,593.0 64,259.0 37,842.0 158.0 47.0 438,772.0 101.0 3.0 104.0 743,282.0 14,189.0 5,496.0 4,237.0 9,733.0 6,884.0 0.0 30,806.0 1,212,964.0

KL 161,655.0 119,823.0 86,009.0 32,074.0 158.0 49.0 399,768.0 54.0 35.0 89.0 677,209.0 23,996.0 6,496.0 6,968.0 13,464.0 9,579.0 0.0 47,039.0 1,124,105.0

合計 359,528.0 258,416.0 150,268.0 69,916.0 316.0 96.0 838,540.0 155.0 38.0 193.0 1,420,491.0 38,185.0 11,992.0 11,205.0 23,197.0 16,463.0 0.0 77,845.0 2,337,069.0

公共土木
施設等
被害額

備考

備考

備考

備考
氾濫

ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物
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様式-３　被害額（H23末河道） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/2 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式-３　被害額（H23末河道） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/5 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 21,860.0 13,661.0 15,147.0 3,420.0 19.0 7.0 54,114.0 28.0 13.0 41.0 91,669.0 3,047.0 672.0 921.0 1,593.0 911.0 0.0 5,551.0 151,375.0

合計 21,860.0 13,661.0 15,147.0 3,420.0 19.0 7.0 54,114.0 28.0 13.0 41.0 91,669.0 3,047.0 672.0 921.0 1,593.0 911.0 0.0 5,551.0 151,375.0

様式-３　被害額（H23末河道） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/10 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 73,060.0 54,848.0 25,683.0 11,919.0 57.0 21.0 165,588.0 82.0 3.0 85.0 280,505.0 4,961.0 2,157.0 2,372.0 4,529.0 2,391.0 0.0 11,881.0 458,059.0

KL 30,315.0 24,428.0 28,264.0 7,612.0 33.0 11.0 90,663.0 32.0 10.0 42.0 153,583.0 5,445.0 1,176.0 1,448.0 2,624.0 2,014.0 0.0 10,083.0 254,371.0

合計 103,375.0 79,276.0 53,947.0 19,531.0 90.0 32.0 256,251.0 114.0 13.0 127.0 434,088.0 10,406.0 3,333.0 3,820.0 7,153.0 4,405.0 0.0 21,964.0 712,430.0

様式-３　被害額（H23末河道） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/20 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 102,410.0 76,103.0 37,425.0 18,851.0 76.0 26.0 234,891.0 88.0 3.0 91.0 397,907.0 7,119.0 3,090.0 2,946.0 6,036.0 3,588.0 0.0 16,743.0 649,632.0

KL 47,123.0 41,337.0 40,738.0 11,875.0 51.0 17.0 141,141.0 40.0 22.0 62.0 239,093.0 8,095.0 1,958.0 2,088.0 4,046.0 3,258.0 0.0 15,399.0 395,695.0

合計 149,533.0 117,440.0 78,163.0 30,726.0 127.0 43.0 376,032.0 128.0 25.0 153.0 637,000.0 15,214.0 5,048.0 5,034.0 10,082.0 6,846.0 0.0 32,142.0 1,045,327.0

様式-３　被害額（H23末河道） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/30 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 116,108.0 85,305.0 41,195.0 21,036.0 88.0 30.0 263,762.0 90.0 3.0 93.0 446,813.0 8,040.0 3,418.0 3,199.0 6,617.0 4,042.0 0.0 18,699.0 729,367.0

KL 65,669.0 52,855.0 48,227.0 14,802.0 63.0 21.0 181,637.0 46.0 26.0 72.0 307,694.0 9,851.0 2,684.0 2,921.0 5,605.0 4,204.0 0.0 19,660.0 509,063.0

合計 181,777.0 138,160.0 89,422.0 35,838.0 151.0 51.0 445,399.0 136.0 29.0 165.0 754,507.0 17,891.0 6,102.0 6,120.0 12,222.0 8,246.0 0.0 38,359.0 1,238,430.0

清掃労
働対価

代替
活動等

清掃労
働対価

代替
活動等

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計
氾濫

ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計 備考
事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

氾濫
ブロック

営業
停止
損失畑作物小計 小計水稲家庭用品

事業所資産 農漁家資産
家屋

合計小計
その他の
間接被害

事業所における
応急対策費用小計

家屋における応急対策費用

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

清掃労
働対価

代替
活動等

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産 清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
小計 水稲 畑作物 小計 小計

備考

備考

備考

3
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様式-３　被害額（H23末河道） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/50 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 139,779.0 100,727.0 47,617.0 25,337.0 108.0 34.0 313,602.0 94.0 3.0 97.0 531,244.0 9,633.0 3,974.0 3,463.0 7,437.0 4,858.0 0.0 21,928.0 866,871.0

KL 98,999.0 72,721.0 62,941.0 21,489.0 88.0 28.0 256,266.0 47.0 31.0 78.0 434,116.0 16,481.0 4,234.0 5,111.0 9,345.0 6,192.0 0.0 32,018.0 722,478.0

合計 238,778.0 173,448.0 110,558.0 46,826.0 196.0 62.0 569,868.0 141.0 34.0 175.0 965,360.0 26,114.0 8,208.0 8,574.0 16,782.0 11,050.0 0.0 53,946.0 1,589,349.0

様式-３　被害額（H23末河道） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/80 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 168,215.0 122,295.0 54,456.0 31,340.0 136.0 41.0 376,483.0 97.0 3.0 100.0 637,763.0 11,787.0 4,747.0 3,795.0 8,542.0 5,869.0 0.0 26,198.0 1,040,544.0

KL 120,666.0 88,738.0 71,079.0 24,866.0 114.0 36.0 305,499.0 50.0 31.0 81.0 517,515.0 19,037.0 4,984.0 5,720.0 10,704.0 7,283.0 0.0 37,024.0 860,119.0

合計 288,881.0 211,033.0 125,535.0 56,206.0 250.0 77.0 681,982.0 147.0 34.0 181.0 1,155,278.0 30,824.0 9,731.0 9,515.0 19,246.0 13,152.0 0.0 63,222.0 1,900,663.0

様式-３　被害額（H23末河道） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/100 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 175,788.0 126,578.0 56,778.0 32,857.0 142.0 43.0 392,186.0 97.0 3.0 100.0 664,363.0 12,410.0 4,941.0 3,929.0 8,870.0 6,125.0 0.0 27,405.0 1,084,054.0

KL 137,977.0 101,791.0 76,345.0 27,679.0 130.0 40.0 343,962.0 51.0 31.0 82.0 582,672.0 20,685.0 5,572.0 6,142.0 11,714.0 8,164.0 0.0 40,563.0 967,279.0

合計 313,765.0 228,369.0 133,123.0 60,536.0 272.0 83.0 736,148.0 148.0 34.0 182.0 1,247,035.0 33,095.0 10,513.0 10,071.0 20,584.0 14,289.0 0.0 67,968.0 2,051,333.0

様式-３　被害額（H23末河道） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/150 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 190,031.0 136,038.0 62,003.0 36,310.0 156.0 46.0 424,584.0 99.0 3.0 102.0 719,245.0 13,533.0 5,353.0 4,136.0 9,489.0 6,674.0 0.0 29,696.0 1,173,627.0

KL 156,327.0 114,922.0 83,247.0 31,004.0 154.0 48.0 385,702.0 53.0 33.0 86.0 653,378.0 23,311.0 6,278.0 6,798.0 13,076.0 9,181.0 0.0 45,568.0 1,084,734.0

合計 346,358.0 250,960.0 145,250.0 67,314.0 310.0 94.0 810,286.0 152.0 36.0 188.0 1,372,623.0 36,844.0 11,631.0 10,934.0 22,565.0 15,855.0 0.0 75,264.0 2,258,361.0

公共土木
施設等
被害額

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

清掃労
働対価

代替
活動等

備考

備考

備考

備考
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様式-３　被害額（H35末河道旧堤あり） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/2 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式-３　被害額（H35末河道旧堤あり） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/5 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 11,356.0 6,160.0 7,166.0 1,356.0 12.0 4.0 26,054.0 21.0 8.0 29.0 44,134.0 1,611.0 296.0 461.0 757.0 377.0 0.0 2,745.0 72,962.0

合計 11,356.0 6,160.0 7,166.0 1,356.0 12.0 4.0 26,054.0 21.0 8.0 29.0 44,134.0 1,611.0 296.0 461.0 757.0 377.0 0.0 2,745.0 72,962.0

様式-３　被害額（H35末河道旧堤あり） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/10 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 46,701.0 33,530.0 14,607.0 6,127.0 39.0 13.0 101,017.0 70.0 3.0 73.0 171,124.0 3,163.0 1,371.0 1,784.0 3,155.0 1,389.0 0.0 7,707.0 279,921.0

KL 25,865.0 16,550.0 18,084.0 4,231.0 22.0 8.0 64,760.0 30.0 15.0 45.0 109,704.0 3,435.0 795.0 1,024.0 1,819.0 1,115.0 0.0 6,369.0 180,878.0

合計 72,566.0 50,080.0 32,691.0 10,358.0 61.0 21.0 165,777.0 100.0 18.0 118.0 280,828.0 6,598.0 2,166.0 2,808.0 4,974.0 2,504.0 0.0 14,076.0 460,799.0

様式-３　被害額（H35末河道旧堤あり） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/20 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 86,337.0 63,086.0 30,639.0 14,939.0 63.0 22.0 195,086.0 84.0 3.0 87.0 330,477.0 5,985.0 2,540.0 2,627.0 5,167.0 2,889.0 0.0 14,041.0 539,691.0

KL 36,647.0 30,777.0 33,302.0 9,246.0 40.0 14.0 110,026.0 35.0 16.0 51.0 186,384.0 6,386.0 1,472.0 1,706.0 3,178.0 2,480.0 0.0 12,044.0 308,505.0

合計 122,984.0 93,863.0 63,941.0 24,185.0 103.0 36.0 305,112.0 119.0 19.0 138.0 516,861.0 12,371.0 4,012.0 4,333.0 8,345.0 5,369.0 0.0 26,085.0 848,196.0

様式-３　被害額（H35末河道旧堤あり） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/30 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 101,726.0 76,078.0 37,395.0 18,817.0 76.0 26.0 234,118.0 88.0 3.0 91.0 396,598.0 7,107.0 3,090.0 2,946.0 6,036.0 3,585.0 0.0 16,728.0 647,535.0

KL 46,759.0 40,805.0 40,593.0 11,828.0 51.0 17.0 140,053.0 39.0 22.0 61.0 237,247.0 8,070.0 1,945.0 2,069.0 4,014.0 3,237.0 0.0 15,321.0 392,682.0

合計 148,485.0 116,883.0 77,988.0 30,645.0 127.0 43.0 374,171.0 127.0 25.0 152.0 633,845.0 15,177.0 5,035.0 5,015.0 10,050.0 6,822.0 0.0 32,049.0 1,040,217.0

清掃労
働対価

代替
活動等

清掃労
働対価

代替
活動等

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計
氾濫

ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計 備考
事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

氾濫
ブロック

営業
停止
損失畑作物小計 小計水稲家庭用品

事業所資産 農漁家資産
家屋

合計小計
その他の
間接被害

事業所における
応急対策費用小計

家屋における応急対策費用

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

清掃労
働対価

代替
活動等

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産 清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
小計 水稲 畑作物 小計 小計

備考

備考

備考
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様式-３　被害額（H35末河道旧堤あり） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/50 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 118,977.0 86,182.0 42,345.0 21,677.0 89.0 30.0 269,300.0 91.0 3.0 94.0 456,193.0 8,260.0 3,452.0 3,221.0 6,673.0 4,113.0 0.0 19,046.0 744,633.0

KL 60,040.0 52,026.0 47,613.0 14,626.0 69.0 23.0 174,397.0 40.0 26.0 66.0 295,429.0 9,510.0 2,440.0 2,435.0 4,875.0 4,029.0 0.0 18,414.0 488,306.0

合計 179,017.0 138,208.0 89,958.0 36,303.0 158.0 53.0 443,697.0 131.0 29.0 160.0 751,622.0 17,770.0 5,892.0 5,656.0 11,548.0 8,142.0 0.0 37,460.0 1,232,939.0

様式-３　被害額（H35末河道旧堤あり） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/80 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 141,147.0 101,358.0 47,876.0 25,531.0 109.0 35.0 316,056.0 94.0 3.0 97.0 535,399.0 9,703.0 4,009.0 3,484.0 7,493.0 4,882.0 0.0 22,078.0 873,630.0

KL 74,616.0 64,498.0 53,132.0 17,468.0 87.0 28.0 209,829.0 41.0 28.0 69.0 355,449.0 11,326.0 3,010.0 2,884.0 5,894.0 4,866.0 0.0 22,086.0 587,433.0

合計 215,763.0 165,856.0 101,008.0 42,999.0 196.0 63.0 525,885.0 135.0 31.0 166.0 890,848.0 21,029.0 7,019.0 6,368.0 13,387.0 9,748.0 0.0 44,164.0 1,461,063.0

様式-３　被害額（H35末河道旧堤あり） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/100 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 151,196.0 108,567.0 50,846.0 27,718.0 118.0 37.0 338,482.0 95.0 3.0 98.0 573,388.0 10,508.0 4,245.0 3,628.0 7,873.0 5,213.0 0.0 23,594.0 935,562.0

KL 82,715.0 70,418.0 55,692.0 18,675.0 93.0 30.0 227,623.0 42.0 29.0 71.0 385,593.0 12,264.0 3,364.0 3,239.0 6,603.0 5,322.0 0.0 24,189.0 637,476.0

合計 233,911.0 178,985.0 106,538.0 46,393.0 211.0 67.0 566,105.0 137.0 32.0 169.0 958,981.0 22,772.0 7,609.0 6,867.0 14,476.0 10,535.0 0.0 47,783.0 1,573,038.0

様式-３　被害額（H35末河道旧堤あり） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/150 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 174,751.0 126,408.0 56,768.0 32,793.0 142.0 43.0 390,905.0 97.0 3.0 100.0 662,192.0 12,364.0 4,925.0 3,915.0 8,840.0 6,103.0 0.0 27,307.0 1,080,504.0

KL 129,325.0 97,348.0 73,365.0 26,519.0 125.0 39.0 326,721.0 51.0 29.0 80.0 553,466.0 19,530.0 5,277.0 5,684.0 10,961.0 7,775.0 0.0 38,266.0 918,533.0

合計 304,076.0 223,756.0 130,133.0 59,312.0 267.0 82.0 717,626.0 148.0 32.0 180.0 1,215,658.0 31,894.0 10,202.0 9,599.0 19,801.0 13,878.0 0.0 65,573.0 1,999,037.0

公共土木
施設等
被害額

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

清掃労
働対価

代替
活動等

備考

備考

備考

備考
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様式-３　被害額（H35末河道旧堤なし） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/2 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式-３　被害額（H35末河道旧堤なし） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/5 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 11,319.0 6,151.0 7,147.0 1,348.0 12.0 4.0 25,981.0 21.0 8.0 29.0 44,010.0 1,601.0 294.0 458.0 752.0 376.0 0.0 2,729.0 72,749.0

合計 11,319.0 6,151.0 7,147.0 1,348.0 12.0 4.0 25,981.0 21.0 8.0 29.0 44,010.0 1,601.0 294.0 458.0 752.0 376.0 0.0 2,729.0 72,749.0

様式-３　被害額（H35末河道旧堤なし） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/10 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 46,048.0 33,143.0 14,423.0 6,022.0 39.0 13.0 99,688.0 69.0 3.0 72.0 168,872.0 3,119.0 1,339.0 1,751.0 3,090.0 1,339.0 0.0 7,548.0 276,180.0

KL 25,865.0 16,550.0 18,084.0 4,231.0 22.0 8.0 64,760.0 30.0 15.0 45.0 109,704.0 3,435.0 795.0 1,024.0 1,819.0 1,115.0 0.0 6,369.0 180,878.0

合計 71,913.0 49,693.0 32,507.0 10,253.0 61.0 21.0 164,448.0 99.0 18.0 117.0 278,576.0 6,554.0 2,134.0 2,775.0 4,909.0 2,454.0 0.0 13,917.0 457,058.0

様式-３　被害額（H35末河道旧堤なし） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/20 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 86,337.0 63,086.0 30,639.0 14,939.0 63.0 22.0 195,086.0 84.0 3.0 87.0 330,477.0 5,985.0 2,540.0 2,627.0 5,167.0 2,889.0 0.0 14,041.0 539,691.0

KL 36,631.0 30,777.0 33,301.0 9,246.0 40.0 14.0 110,009.0 35.0 14.0 49.0 186,355.0 6,385.0 1,472.0 1,706.0 3,178.0 2,480.0 0.0 12,043.0 308,456.0

合計 122,968.0 93,863.0 63,940.0 24,185.0 103.0 36.0 305,095.0 119.0 17.0 136.0 516,832.0 12,370.0 4,012.0 4,333.0 8,345.0 5,369.0 0.0 26,084.0 848,147.0

様式-３　被害額（H35末河道旧堤なし） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/30 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 101,726.0 76,078.0 37,395.0 18,817.0 76.0 26.0 234,118.0 88.0 3.0 91.0 396,598.0 7,107.0 3,090.0 2,946.0 6,036.0 3,585.0 0.0 16,728.0 647,535.0

KL 46,700.0 40,804.0 40,591.0 11,826.0 51.0 17.0 139,989.0 39.0 22.0 61.0 237,142.0 8,070.0 1,945.0 2,069.0 4,014.0 3,237.0 0.0 15,321.0 392,513.0

合計 148,426.0 116,882.0 77,986.0 30,643.0 127.0 43.0 374,107.0 127.0 25.0 152.0 633,740.0 15,177.0 5,035.0 5,015.0 10,050.0 6,822.0 0.0 32,049.0 1,040,048.0

清掃労
働対価

代替
活動等

清掃労
働対価

代替
活動等

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計
氾濫

ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計 備考
事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

備考

備考

備考
その他の
間接被害

小計 合計
小計 水稲 畑作物 小計 小計

清掃労
働対価

代替
活動等

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

小計清掃労
働対価

代替
活動等

小計

家屋における応急対策費用

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

合計小計
その他の
間接被害

事業所における
応急対策費用

氾濫
ブロック

営業
停止
損失畑作物小計 小計水稲家庭用品

事業所資産 農漁家資産
家屋
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様式-３　被害額（H35末河道旧堤なし） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/50 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 118,977.0 86,182.0 42,345.0 21,677.0 89.0 30.0 269,300.0 91.0 3.0 94.0 456,193.0 8,260.0 3,452.0 3,221.0 6,673.0 4,113.0 0.0 19,046.0 744,633.0

KL 59,208.0 50,997.0 47,317.0 14,501.0 64.0 21.0 172,108.0 40.0 26.0 66.0 291,554.0 9,449.0 2,413.0 2,410.0 4,823.0 3,996.0 0.0 18,268.0 481,996.0

合計 178,185.0 137,179.0 89,662.0 36,178.0 153.0 51.0 441,408.0 131.0 29.0 160.0 747,747.0 17,709.0 5,865.0 5,631.0 11,496.0 8,109.0 0.0 37,314.0 1,226,629.0

様式-３　被害額（H35末河道旧堤なし） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/80 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 141,147.0 101,358.0 47,876.0 25,531.0 109.0 35.0 316,056.0 94.0 3.0 97.0 535,399.0 9,703.0 4,009.0 3,484.0 7,493.0 4,882.0 0.0 22,078.0 873,630.0

KL 73,664.0 63,575.0 52,755.0 17,267.0 86.0 27.0 207,374.0 41.0 28.0 69.0 351,290.0 11,234.0 2,967.0 2,846.0 5,813.0 4,814.0 0.0 21,861.0 580,594.0

合計 214,811.0 164,933.0 100,631.0 42,798.0 195.0 62.0 523,430.0 135.0 31.0 166.0 886,689.0 20,937.0 6,976.0 6,330.0 13,306.0 9,696.0 0.0 43,939.0 1,454,224.0

様式-３　被害額（H35末河道旧堤なし） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/100 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 151,196.0 108,567.0 50,846.0 27,718.0 118.0 37.0 338,482.0 95.0 3.0 98.0 573,388.0 10,508.0 4,245.0 3,628.0 7,873.0 5,213.0 0.0 23,594.0 935,562.0

KL 82,715.0 70,418.0 55,692.0 18,675.0 93.0 30.0 227,623.0 42.0 29.0 71.0 385,593.0 12,264.0 3,364.0 3,239.0 6,603.0 5,322.0 0.0 24,189.0 637,476.0

合計 233,911.0 178,985.0 106,538.0 46,393.0 211.0 67.0 566,105.0 137.0 32.0 169.0 958,981.0 22,772.0 7,609.0 6,867.0 14,476.0 10,535.0 0.0 47,783.0 1,573,038.0

様式-３　被害額（H35末河道旧堤なし） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/150 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 173,572.0 125,515.0 56,675.0 32,674.0 141.0 42.0 388,619.0 97.0 3.0 100.0 658,322.0 12,290.0 4,882.0 3,904.0 8,786.0 6,067.0 0.0 27,143.0 1,074,184.0

KL 128,395.0 96,357.0 73,333.0 26,428.0 124.0 39.0 324,676.0 51.0 29.0 80.0 549,999.0 19,451.0 5,250.0 5,724.0 10,974.0 7,756.0 0.0 38,181.0 912,936.0

合計 301,967.0 221,872.0 130,008.0 59,102.0 265.0 81.0 713,295.0 148.0 32.0 180.0 1,208,321.0 31,741.0 10,132.0 9,628.0 19,760.0 13,823.0 0.0 65,324.0 1,987,120.0

公共土木
施設等
被害額

備考

備考

備考

備考
氾濫

ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物
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様式-３　被害額（整備計画河道） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/2 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式-３　被害額（整備計画河道） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/5 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式-３　被害額（整備計画河道） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/10 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 13,128.0 7,807.0 8,960.0 1,947.0 14.0 5.0 31,861.0 23.0 8.0 31.0 53,974.0 1,886.0 359.0 526.0 885.0 499.0 0.0 3,270.0 89,136.0

合計 13,128.0 7,807.0 8,960.0 1,947.0 14.0 5.0 31,861.0 23.0 8.0 31.0 53,974.0 1,886.0 359.0 526.0 885.0 499.0 0.0 3,270.0 89,136.0

様式-３　被害額（整備計画河道） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/20 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 25,454.0 14,474.0 9,280.0 3,853.0 14.0 5.0 53,080.0 52.0 1.0 53.0 89,918.0 2,150.0 646.0 1,058.0 1,704.0 679.0 0.0 4,533.0 147,584.0

KL 23,075.0 15,488.0 17,259.0 3,947.0 22.0 8.0 59,799.0 30.0 14.0 44.0 101,300.0 3,308.0 731.0 993.0 1,724.0 1,022.0 0.0 6,054.0 167,197.0

合計 48,529.0 29,962.0 26,539.0 7,800.0 36.0 13.0 112,879.0 82.0 15.0 97.0 191,218.0 5,458.0 1,377.0 2,051.0 3,428.0 1,701.0 0.0 10,587.0 314,781.0

様式-３　被害額（整備計画河道） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/30 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 55,430.0 41,582.0 19,893.0 8,828.0 44.0 16.0 125,793.0 74.0 3.0 77.0 213,091.0 3,869.0 1,640.0 2,007.0 3,647.0 1,747.0 0.0 9,263.0 348,224.0

KL 27,942.0 24,822.0 29,312.0 8,028.0 33.0 11.0 90,148.0 32.0 11.0 43.0 152,710.0 5,473.0 1,189.0 1,437.0 2,626.0 2,095.0 0.0 10,194.0 253,095.0

合計 83,372.0 66,404.0 49,205.0 16,856.0 77.0 27.0 215,941.0 106.0 14.0 120.0 365,801.0 9,342.0 2,829.0 3,444.0 6,273.0 3,842.0 0.0 19,457.0 601,319.0

清掃労
働対価

代替
活動等

清掃労
働対価

代替
活動等

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計
氾濫

ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計 備考
事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

備考

備考

備考
その他の
間接被害

小計 合計
小計 水稲 畑作物 小計 小計

清掃労
働対価

代替
活動等

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

小計清掃労
働対価

代替
活動等

小計

家屋における応急対策費用

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

合計小計
その他の
間接被害

事業所における
応急対策費用

氾濫
ブロック

営業
停止
損失畑作物小計 小計水稲家庭用品

事業所資産 農漁家資産
家屋
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様式-３　被害額（整備計画河道） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/50 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 88,072.0 64,664.0 32,342.0 16,210.0 64.0 23.0 201,375.0 84.0 3.0 87.0 341,127.0 6,233.0 2,626.0 2,668.0 5,294.0 2,999.0 0.0 14,526.0 557,115.0

KL 40,304.0 33,897.0 35,258.0 9,984.0 43.0 15.0 119,501.0 37.0 18.0 55.0 202,434.0 6,909.0 1,612.0 1,817.0 3,429.0 2,705.0 0.0 13,043.0 335,033.0

合計 128,376.0 98,561.0 67,600.0 26,194.0 107.0 38.0 320,876.0 121.0 21.0 142.0 543,561.0 13,142.0 4,238.0 4,485.0 8,723.0 5,704.0 0.0 27,569.0 892,148.0

様式-３　被害額（整備計画河道） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/80 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 102,410.0 76,103.0 37,425.0 18,851.0 76.0 26.0 234,891.0 88.0 3.0 91.0 397,907.0 7,119.0 3,090.0 2,946.0 6,036.0 3,588.0 0.0 16,743.0 649,632.0

KL 48,274.0 42,094.0 40,985.0 12,013.0 52.0 18.0 143,436.0 40.0 25.0 65.0 242,978.0 8,144.0 1,989.0 2,110.0 4,099.0 3,298.0 0.0 15,541.0 402,020.0

合計 150,684.0 118,197.0 78,410.0 30,864.0 128.0 44.0 378,327.0 128.0 28.0 156.0 640,885.0 15,263.0 5,079.0 5,056.0 10,135.0 6,886.0 0.0 32,284.0 1,051,652.0

様式-３　被害額（整備計画河道） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/100 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 107,973.0 79,735.0 38,847.0 19,573.0 82.0 28.0 246,238.0 88.0 3.0 91.0 417,126.0 7,422.0 3,202.0 3,036.0 6,238.0 3,744.0 0.0 17,404.0 680,859.0

KL 53,235.0 45,787.0 44,115.0 13,022.0 56.0 19.0 156,234.0 40.0 26.0 66.0 264,661.0 8,742.0 2,175.0 2,242.0 4,417.0 3,580.0 0.0 16,739.0 437,700.0

合計 161,208.0 125,522.0 82,962.0 32,595.0 138.0 47.0 402,472.0 128.0 29.0 157.0 681,787.0 16,164.0 5,377.0 5,278.0 10,655.0 7,324.0 0.0 34,143.0 1,118,559.0

様式-３　被害額（整備計画河道） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/150 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 120,761.0 87,220.0 43,620.0 22,304.0 90.0 30.0 274,025.0 91.0 3.0 94.0 464,197.0 8,412.0 3,497.0 3,243.0 6,740.0 4,198.0 0.0 19,350.0 757,666.0

KL 58,700.0 51,049.0 47,423.0 14,591.0 62.0 21.0 171,846.0 40.0 27.0 67.0 291,108.0 9,544.0 2,421.0 2,418.0 4,839.0 4,018.0 0.0 18,401.0 481,422.0

合計 179,461.0 138,269.0 91,043.0 36,895.0 152.0 51.0 445,871.0 131.0 30.0 161.0 755,305.0 17,956.0 5,918.0 5,661.0 11,579.0 8,216.0 0.0 37,751.0 1,239,088.0
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様式-３　被害額（整備計画着手時河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/2 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式-３　被害額（整備計画着手時河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/5 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 25,668.5 13,753.3 8,657.0 3,575.0 13.2 4.4 51,671.4 55.0 1.1 56.1 87,530.3 1,908.0 583.0 956.0 1,539.0 607.0 0.0 4,054.0 143,311.8

KL 24,157.1 15,183.3 16,867.4 3,813.7 22.0 7.7 60,051.2 30.8 14.3 45.1 101,726.9 3,070.0 676.0 927.0 1,603.0 922.0 0.0 5,595.0 167,418.2

合計 49,825.6 28,936.6 25,524.4 7,388.7 35.2 12.1 111,722.6 85.8 15.4 101.2 189,257.2 4,978.0 1,259.0 1,883.0 3,142.0 1,529.0 0.0 9,649.0 310,730.0

様式-３　被害額（整備計画着手時河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/10 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 84,475.6 61,745.2 30,302.8 14,357.2 63.8 23.1 190,967.7 90.2 3.3 93.5 323,497.9 5,347.0 2,243.0 2,447.0 4,690.0 2,515.0 0.0 12,552.0 527,111.1

KL 37,037.0 30,202.7 33,903.1 9,082.7 37.4 13.2 110,276.1 37.4 14.3 51.7 186,807.5 5,882.0 1,330.0 1,611.0 2,941.0 2,208.0 0.0 11,031.0 308,166.3

合計 121,512.6 91,947.9 64,205.9 23,439.9 101.2 36.3 301,243.8 127.6 17.6 145.2 510,305.4 11,229.0 3,573.0 4,058.0 7,631.0 4,723.0 0.0 23,583.0 835,277.4

様式-３　被害額（整備計画着手時河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/20 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 116,724.3 86,933.0 42,215.8 21,345.5 88.0 30.8 267,337.4 96.8 3.3 100.1 452,868.9 7,363.0 3,183.0 3,014.0 6,197.0 3,719.0 0.0 17,279.0 737,585.4

KL 61,815.6 49,281.1 47,243.9 13,831.4 58.3 19.8 172,250.1 49.5 25.3 74.8 291,792.6 8,787.0 2,308.0 2,663.0 4,971.0 3,589.0 0.0 17,347.0 481,464.5

合計 178,539.9 136,214.1 89,459.7 35,176.9 146.3 50.6 439,587.5 146.3 28.6 174.9 744,661.5 16,150.0 5,491.0 5,677.0 11,168.0 7,308.0 0.0 34,626.0 1,219,049.9

様式-３　被害額（整備計画着手時河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/30 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 132,192.5 95,502.0 46,750.0 23,978.9 97.9 33.0 298,554.3 100.1 3.3 103.4 505,752.5 8,314.0 3,480.0 3,232.0 6,712.0 4,169.0 0.0 19,195.0 823,605.2

KL 95,257.8 68,086.7 64,171.8 20,975.9 81.4 26.4 248,600.0 50.6 33.0 83.6 421,126.2 14,893.0 3,724.0 4,747.0 8,471.0 5,491.0 0.0 28,855.0 698,664.8

合計 227,450.3 163,588.7 110,921.8 44,954.8 179.3 59.4 547,154.3 150.7 36.3 187.0 926,878.7 23,207.0 7,204.0 7,979.0 15,183.0 9,660.0 0.0 48,050.0 1,522,270.0

清掃労
働対価

代替
活動等

清掃労
働対価

代替
活動等

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計
氾濫

ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計 備考
事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

氾濫
ブロック

営業
停止
損失畑作物小計 小計水稲家庭用品

事業所資産 農漁家資産
家屋

合計小計
その他の
間接被害

事業所における
応急対策費用小計

家屋における応急対策費用

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

清掃労
働対価

代替
活動等

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産 清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
小計 水稲 畑作物 小計 小計

備考

備考

備考

4
2



 

        

様式-３　被害額（整備計画着手時河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/50 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 161,503.1 115,770.6 54,678.8 29,551.5 124.3 39.6 361,667.9 104.5 3.3 107.8 612,665.9 10,162.0 4,129.0 3,556.0 7,685.0 5,071.0 0.0 22,918.0 997,359.6

KL 116,806.8 85,445.8 71,658.4 24,821.5 106.7 34.1 298,873.3 52.8 34.1 86.9 506,291.5 17,244.0 4,498.0 5,367.0 9,865.0 6,543.0 0.0 33,652.0 838,903.7

合計 278,309.9 201,216.4 126,337.2 54,373.0 231.0 73.7 660,541.2 157.3 37.4 194.7 1,118,957.4 27,406.0 8,627.0 8,923.0 17,550.0 11,614.0 0.0 56,570.0 1,836,263.3

様式-３　被害額（整備計画着手時河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/80 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 191,914.8 138,856.3 62,066.4 35,967.8 156.2 46.2 429,007.7 106.7 3.3 110.0 726,739.2 12,339.0 4,920.0 3,909.0 8,829.0 6,098.0 0.0 27,266.0 1,183,122.9

KL 151,140.0 111,158.3 84,395.3 30,388.6 139.7 44.0 377,265.9 56.1 36.3 92.4 639,087.9 20,743.0 5,576.0 6,230.0 11,806.0 8,160.0 0.0 40,709.0 1,057,155.2

合計 343,054.8 250,014.6 146,461.7 66,356.4 295.9 90.2 806,273.6 162.8 39.6 202.4 1,365,827.1 33,082.0 10,496.0 10,139.0 20,635.0 14,258.0 0.0 67,975.0 2,240,278.1

様式-３　被害額（整備計画着手時河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/100 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 199,873.3 143,941.6 64,703.1 37,771.8 166.1 48.4 446,504.3 108.9 3.3 112.2 756,377.6 12,847.0 5,115.0 3,999.0 9,114.0 6,364.0 0.0 28,325.0 1,231,319.1

KL 165,392.7 119,979.2 89,211.1 32,695.3 150.7 47.3 407,476.3 57.2 36.3 93.5 690,264.3 22,448.0 6,022.0 6,645.0 12,667.0 8,813.0 0.0 43,928.0 1,141,762.1

合計 365,266.0 263,920.8 153,914.2 70,467.1 316.8 95.7 853,980.6 166.1 39.6 205.7 1,446,641.9 35,295.0 11,137.0 10,644.0 21,781.0 15,177.0 0.0 72,253.0 2,373,081.2

様式-３　被害額（整備計画着手時河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/150 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 217,660.3 152,452.3 70,684.9 41,626.2 173.8 51.7 482,649.2 111.1 3.3 114.4 817,610.2 14,189.0 5,496.0 4,237.0 9,733.0 6,884.0 0.0 30,806.0 1,331,179.8

KL 177,820.5 131,805.3 94,609.9 35,281.4 173.8 53.9 439,744.8 59.4 38.5 97.9 744,929.9 23,996.0 6,496.0 6,968.0 13,464.0 9,579.0 0.0 47,039.0 1,231,811.6

合計 395,480.8 284,257.6 165,294.8 76,907.6 347.6 105.6 922,394.0 170.5 41.8 212.3 1,562,540.1 38,185.0 11,992.0 11,205.0 23,197.0 16,463.0 0.0 77,845.0 2,562,991.4
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様式-３　被害額（H23末河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/2 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式-３　被害額（H23末河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/5 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 24,046.0 15,027.1 16,661.7 3,762.0 20.9 7.7 59,525.4 30.8 14.3 45.1 100,835.9 3,047.0 672.0 921.0 1,593.0 911.0 0.0 5,551.0 165,957.4

合計 24,046.0 15,027.1 16,661.7 3,762.0 20.9 7.7 59,525.4 30.8 14.3 45.1 100,835.9 3,047.0 672.0 921.0 1,593.0 911.0 0.0 5,551.0 165,957.4

様式-３　被害額（H23末河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/10 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 80,366.0 60,332.8 28,251.3 13,110.9 62.7 23.1 182,146.8 90.2 3.3 93.5 308,555.5 4,961.0 2,157.0 2,372.0 4,529.0 2,391.0 0.0 11,881.0 502,676.8

KL 33,346.5 26,870.8 31,090.4 8,373.2 36.3 12.1 99,729.3 35.2 11.0 46.2 168,941.3 5,445.0 1,176.0 1,448.0 2,624.0 2,014.0 0.0 10,083.0 278,799.8

合計 113,712.5 87,203.6 59,341.7 21,484.1 99.0 35.2 281,876.1 125.4 14.3 139.7 477,496.8 10,406.0 3,333.0 3,820.0 7,153.0 4,405.0 0.0 21,964.0 781,476.6

様式-３　被害額（H23末河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/20 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 112,651.0 83,713.3 41,167.5 20,736.1 83.6 28.6 258,380.1 96.8 3.3 100.1 437,697.7 7,119.0 3,090.0 2,946.0 6,036.0 3,588.0 0.0 16,743.0 712,920.9

KL 51,835.3 45,470.7 44,811.8 13,062.5 56.1 18.7 155,255.1 44.0 24.2 68.2 263,002.3 8,095.0 1,958.0 2,088.0 4,046.0 3,258.0 0.0 15,399.0 433,724.6

合計 164,486.3 129,184.0 85,979.3 33,798.6 139.7 47.3 413,635.2 140.8 27.5 168.3 700,700.0 15,214.0 5,048.0 5,034.0 10,082.0 6,846.0 0.0 32,142.0 1,146,645.5

様式-３　被害額（H23末河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/30 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 127,718.8 93,835.5 45,314.5 23,139.6 96.8 33.0 290,138.2 99.0 3.3 102.3 491,494.3 8,040.0 3,418.0 3,199.0 6,617.0 4,042.0 0.0 18,699.0 800,433.8

KL 72,235.9 58,140.5 53,049.7 16,282.2 69.3 23.1 199,800.7 50.6 28.6 79.2 338,463.4 9,851.0 2,684.0 2,921.0 5,605.0 4,204.0 0.0 19,660.0 558,003.3

合計 199,954.7 151,976.0 98,364.2 39,421.8 166.1 56.1 489,938.9 149.6 31.9 181.5 829,957.7 17,891.0 6,102.0 6,120.0 12,222.0 8,246.0 0.0 38,359.0 1,358,437.1

清掃労
働対価

代替
活動等

清掃労
働対価

代替
活動等

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計
氾濫

ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計 備考
事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

備考

備考

備考
その他の
間接被害

小計 合計
小計 水稲 畑作物 小計 小計

清掃労
働対価

代替
活動等

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

小計清掃労
働対価

代替
活動等

小計

家屋における応急対策費用

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

合計小計
その他の
間接被害

事業所における
応急対策費用

氾濫
ブロック

営業
停止
損失畑作物小計 小計水稲家庭用品

事業所資産 農漁家資産
家屋
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様式-３　被害額（H23末河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/50 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 153,756.9 110,799.7 52,378.7 27,870.7 118.8 37.4 344,962.2 103.4 3.3 106.7 584,368.4 9,633.0 3,974.0 3,463.0 7,437.0 4,858.0 0.0 21,928.0 951,365.3

KL 108,898.9 79,993.1 69,235.1 23,637.9 96.8 30.8 281,892.6 51.7 34.1 85.8 477,527.6 16,481.0 4,234.0 5,111.0 9,345.0 6,192.0 0.0 32,018.0 791,524.0

合計 262,655.8 190,792.8 121,613.8 51,508.6 215.6 68.2 626,854.8 155.1 37.4 192.5 1,061,896.0 26,114.0 8,208.0 8,574.0 16,782.0 11,050.0 0.0 53,946.0 1,742,889.3

様式-３　被害額（H23末河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/80 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 185,036.5 134,524.5 59,901.6 34,474.0 149.6 45.1 414,131.3 106.7 3.3 110.0 701,539.3 11,787.0 4,747.0 3,795.0 8,542.0 5,869.0 0.0 26,198.0 1,141,978.6

KL 132,732.6 97,611.8 78,186.9 27,352.6 125.4 39.6 336,048.9 55.0 34.1 89.1 569,266.5 19,037.0 4,984.0 5,720.0 10,704.0 7,283.0 0.0 37,024.0 942,428.5

合計 317,769.1 232,136.3 138,088.5 61,826.6 275.0 84.7 750,180.2 161.7 37.4 199.1 1,270,805.8 30,824.0 9,731.0 9,515.0 19,246.0 13,152.0 0.0 63,222.0 2,084,407.1

様式-３　被害額（H23末河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/100 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 193,366.8 139,235.8 62,455.8 36,142.7 156.2 47.3 431,404.6 106.7 3.3 110.0 730,799.3 12,410.0 4,941.0 3,929.0 8,870.0 6,125.0 0.0 27,405.0 1,189,718.9

KL 151,774.7 111,970.1 83,979.5 30,446.9 143.0 44.0 378,358.2 56.1 34.1 90.2 640,939.2 20,685.0 5,572.0 6,142.0 11,714.0 8,164.0 0.0 40,563.0 1,059,950.6

合計 345,141.5 251,205.9 146,435.3 66,589.6 299.2 91.3 809,762.8 162.8 37.4 200.2 1,371,738.5 33,095.0 10,513.0 10,071.0 20,584.0 14,289.0 0.0 67,968.0 2,249,669.5

様式-３　被害額（H23末河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/150 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 209,034.1 149,641.8 68,203.3 39,941.0 171.6 50.6 467,042.4 108.9 3.3 112.2 791,169.5 13,533.0 5,353.0 4,136.0 9,489.0 6,674.0 0.0 29,696.0 1,288,020.1

KL 171,959.7 126,414.2 91,571.7 34,104.4 169.4 52.8 424,272.2 58.3 36.3 94.6 718,715.8 23,311.0 6,278.0 6,798.0 13,076.0 9,181.0 0.0 45,568.0 1,188,650.6

合計 380,993.8 276,056.0 159,775.0 74,045.4 341.0 103.4 891,314.6 167.2 39.6 206.8 1,509,885.3 36,844.0 11,631.0 10,934.0 22,565.0 15,855.0 0.0 75,264.0 2,476,670.7

公共土木
施設等
被害額

備考

備考

備考

備考
氾濫

ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物
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様式-３　被害額（H35末河道旧堤あり：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/2 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式-３　被害額（H35末河道旧堤あり：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/5 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 12,491.6 6,776.0 7,882.6 1,491.6 13.2 4.4 28,659.4 23.1 8.8 31.9 48,547.4 1,611.0 296.0 461.0 757.0 377.0 0.0 2,745.0 79,983.7

合計 12,491.6 6,776.0 7,882.6 1,491.6 13.2 4.4 28,659.4 23.1 8.8 31.9 48,547.4 1,611.0 296.0 461.0 757.0 377.0 0.0 2,745.0 79,983.7

様式-３　被害額（H35末河道旧堤あり：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/10 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 51,371.1 36,883.0 16,067.7 6,739.7 42.9 14.3 111,118.7 77.0 3.3 80.3 188,236.4 3,163.0 1,371.0 1,784.0 3,155.0 1,389.0 0.0 7,707.0 307,142.4

KL 28,451.5 18,205.0 19,892.4 4,654.1 24.2 8.8 71,236.0 33.0 16.5 49.5 120,674.4 3,435.0 795.0 1,024.0 1,819.0 1,115.0 0.0 6,369.0 198,328.9

合計 79,822.6 55,088.0 35,960.1 11,393.8 67.1 23.1 182,354.7 110.0 19.8 129.8 308,910.8 6,598.0 2,166.0 2,808.0 4,974.0 2,504.0 0.0 14,076.0 505,471.3

様式-３　被害額（H35末河道旧堤あり：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/20 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 94,970.7 69,394.6 33,702.9 16,432.9 69.3 24.2 214,594.6 92.4 3.3 95.7 363,524.7 5,985.0 2,540.0 2,627.0 5,167.0 2,889.0 0.0 14,041.0 592,256.0

KL 40,311.7 33,854.7 36,632.2 10,170.6 44.0 15.4 121,028.6 38.5 17.6 56.1 205,022.4 6,386.0 1,472.0 1,706.0 3,178.0 2,480.0 0.0 12,044.0 338,151.1

合計 135,282.4 103,249.3 70,335.1 26,603.5 113.3 39.6 335,623.2 130.9 20.9 151.8 568,547.1 12,371.0 4,012.0 4,333.0 8,345.0 5,369.0 0.0 26,085.0 930,407.1

様式-３　被害額（H35末河道旧堤あり：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/30 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 111,898.6 83,685.8 41,134.5 20,698.7 83.6 28.6 257,529.8 96.8 3.3 100.1 436,257.8 7,107.0 3,090.0 2,946.0 6,036.0 3,585.0 0.0 16,728.0 710,615.7

KL 51,434.9 44,885.5 44,652.3 13,010.8 56.1 18.7 154,058.3 42.9 24.2 67.1 260,971.7 8,070.0 1,945.0 2,069.0 4,014.0 3,237.0 0.0 15,321.0 430,418.1

合計 163,333.5 128,571.3 85,786.8 33,709.5 139.7 47.3 411,588.1 139.7 27.5 167.2 697,229.5 15,177.0 5,035.0 5,015.0 10,050.0 6,822.0 0.0 32,049.0 1,141,033.8

清掃労
働対価

代替
活動等

清掃労
働対価

代替
活動等

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計
氾濫

ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計 備考
事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

備考

備考

備考
その他の
間接被害

小計 合計
小計 水稲 畑作物 小計 小計

清掃労
働対価

代替
活動等

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

小計清掃労
働対価

代替
活動等

小計

家屋における応急対策費用

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

合計小計
その他の
間接被害

事業所における
応急対策費用

氾濫
ブロック

営業
停止
損失畑作物小計 小計水稲家庭用品

事業所資産 農漁家資産
家屋
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様式-３　被害額（H35末河道旧堤あり：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/50 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 130,874.7 94,800.2 46,579.5 23,844.7 97.9 33.0 296,230.0 100.1 3.3 103.4 501,812.3 8,260.0 3,452.0 3,221.0 6,673.0 4,113.0 0.0 19,046.0 817,191.7

KL 66,044.0 57,228.6 52,374.3 16,088.6 75.9 25.3 191,836.7 44.0 28.6 72.6 324,971.9 9,510.0 2,440.0 2,435.0 4,875.0 4,029.0 0.0 18,414.0 535,295.2

合計 196,918.7 152,028.8 98,953.8 39,933.3 173.8 58.3 488,066.7 144.1 31.9 176.0 826,784.2 17,770.0 5,892.0 5,656.0 11,548.0 8,142.0 0.0 37,460.0 1,352,486.9

様式-３　被害額（H35末河道旧堤あり：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/80 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 155,261.7 111,493.8 52,663.6 28,084.1 119.9 38.5 347,661.6 103.4 3.3 106.7 588,938.9 9,703.0 4,009.0 3,484.0 7,493.0 4,882.0 0.0 22,078.0 958,785.2

KL 82,077.6 70,947.8 58,445.2 19,214.8 95.7 30.8 230,811.9 45.1 30.8 75.9 390,993.9 11,326.0 3,010.0 2,884.0 5,894.0 4,866.0 0.0 22,086.0 643,967.7

合計 237,339.3 182,441.6 111,108.8 47,298.9 215.6 69.3 578,473.5 148.5 34.1 182.6 979,932.8 21,029.0 7,019.0 6,368.0 13,387.0 9,748.0 0.0 44,164.0 1,602,752.9

様式-３　被害額（H35末河道旧堤あり：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/100 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 166,315.6 119,423.7 55,930.6 30,489.8 129.8 40.7 372,330.2 104.5 3.3 107.8 630,726.8 10,508.0 4,245.0 3,628.0 7,873.0 5,213.0 0.0 23,594.0 1,026,758.8

KL 90,986.5 77,459.8 61,261.2 20,542.5 102.3 33.0 250,385.3 46.2 31.9 78.1 424,152.3 12,264.0 3,364.0 3,239.0 6,603.0 5,322.0 0.0 24,189.0 698,804.7

合計 257,302.1 196,883.5 117,191.8 51,032.3 232.1 73.7 622,715.5 150.7 35.2 185.9 1,054,879.1 22,772.0 7,609.0 6,867.0 14,476.0 10,535.0 0.0 47,783.0 1,725,563.5

様式-３　被害額（H35末河道旧堤あり：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/150 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 192,226.1 139,048.8 62,444.8 36,072.3 156.2 47.3 429,995.5 106.7 3.3 110.0 728,411.2 12,364.0 4,925.0 3,915.0 8,840.0 6,103.0 0.0 27,307.0 1,185,823.7

KL 142,257.5 107,082.8 80,701.5 29,170.9 137.5 42.9 359,393.1 56.1 31.9 88.0 608,812.6 19,530.0 5,277.0 5,684.0 10,961.0 7,775.0 0.0 38,266.0 1,006,559.7

合計 334,483.6 246,131.6 143,146.3 65,243.2 293.7 90.2 789,388.6 162.8 35.2 198.0 1,337,223.8 31,894.0 10,202.0 9,599.0 19,801.0 13,878.0 0.0 65,573.0 2,192,383.4

公共土木
施設等
被害額

備考

備考

備考

備考
氾濫

ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物
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様式-３　被害額（H35末河道旧堤なし：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/2 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式-３　被害額（H35末河道旧堤なし：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/5 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 12,450.9 6,766.1 7,861.7 1,482.8 13.2 4.4 28,579.1 23.1 8.8 31.9 48,411.0 1,601.0 294.0 458.0 752.0 376.0 0.0 2,729.0 79,751.0

合計 12,450.9 6,766.1 7,861.7 1,482.8 13.2 4.4 28,579.1 23.1 8.8 31.9 48,411.0 1,601.0 294.0 458.0 752.0 376.0 0.0 2,729.0 79,751.0

様式-３　被害額（H35末河道旧堤なし：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/10 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 50,652.8 36,457.3 15,865.3 6,624.2 42.9 14.3 109,656.8 75.9 3.3 79.2 185,759.2 3,119.0 1,339.0 1,751.0 3,090.0 1,339.0 0.0 7,548.0 303,043.2

KL 28,451.5 18,205.0 19,892.4 4,654.1 24.2 8.8 71,236.0 33.0 16.5 49.5 120,674.4 3,435.0 795.0 1,024.0 1,819.0 1,115.0 0.0 6,369.0 198,328.9

合計 79,104.3 54,662.3 35,757.7 11,278.3 67.1 23.1 180,892.8 108.9 19.8 128.7 306,433.6 6,554.0 2,134.0 2,775.0 4,909.0 2,454.0 0.0 13,917.0 501,372.1

様式-３　被害額（H35末河道旧堤なし：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/20 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 94,970.7 69,394.6 33,702.9 16,432.9 69.3 24.2 214,594.6 92.4 3.3 95.7 363,524.7 5,985.0 2,540.0 2,627.0 5,167.0 2,889.0 0.0 14,041.0 592,256.0

KL 40,294.1 33,854.7 36,631.1 10,170.6 44.0 15.4 121,009.9 38.5 15.4 53.9 204,990.5 6,385.0 1,472.0 1,706.0 3,178.0 2,480.0 0.0 12,043.0 338,097.3

合計 135,264.8 103,249.3 70,334.0 26,603.5 113.3 39.6 335,604.5 130.9 18.7 149.6 568,515.2 12,370.0 4,012.0 4,333.0 8,345.0 5,369.0 0.0 26,084.0 930,353.3

様式-３　被害額（H35末河道旧堤なし：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/30 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 111,898.6 83,685.8 41,134.5 20,698.7 83.6 28.6 257,529.8 96.8 3.3 100.1 436,257.8 7,107.0 3,090.0 2,946.0 6,036.0 3,585.0 0.0 16,728.0 710,615.7

KL 51,370.0 44,884.4 44,650.1 13,008.6 56.1 18.7 153,987.9 42.9 24.2 67.1 260,856.2 8,070.0 1,945.0 2,069.0 4,014.0 3,237.0 0.0 15,321.0 430,232.2

合計 163,268.6 128,570.2 85,784.6 33,707.3 139.7 47.3 411,517.7 139.7 27.5 167.2 697,114.0 15,177.0 5,035.0 5,015.0 10,050.0 6,822.0 0.0 32,049.0 1,140,847.9

清掃労
働対価

代替
活動等

清掃労
働対価

代替
活動等

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計
氾濫

ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計 備考
事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

氾濫
ブロック

営業
停止
損失畑作物小計 小計水稲家庭用品

事業所資産 農漁家資産
家屋

合計小計
その他の
間接被害

事業所における
応急対策費用小計

家屋における応急対策費用

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

清掃労
働対価

代替
活動等

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産 清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
小計 水稲 畑作物 小計 小計

備考

備考

備考
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様式-３　被害額（H35末河道旧堤なし：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/50 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 130,874.7 94,800.2 46,579.5 23,844.7 97.9 33.0 296,230.0 100.1 3.3 103.4 501,812.3 8,260.0 3,452.0 3,221.0 6,673.0 4,113.0 0.0 19,046.0 817,191.7

KL 65,128.8 56,096.7 52,048.7 15,951.1 70.4 23.1 189,318.8 44.0 28.6 72.6 320,709.4 9,449.0 2,413.0 2,410.0 4,823.0 3,996.0 0.0 18,268.0 528,368.8

合計 196,003.5 150,896.9 98,628.2 39,795.8 168.3 56.1 485,548.8 144.1 31.9 176.0 822,521.7 17,709.0 5,865.0 5,631.0 11,496.0 8,109.0 0.0 37,314.0 1,345,560.5

様式-３　被害額（H35末河道旧堤なし：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/80 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 155,261.7 111,493.8 52,663.6 28,084.1 119.9 38.5 347,661.6 103.4 3.3 106.7 588,938.9 9,703.0 4,009.0 3,484.0 7,493.0 4,882.0 0.0 22,078.0 958,785.2

KL 81,030.4 69,932.5 58,030.5 18,993.7 94.6 29.7 228,111.4 45.1 30.8 75.9 386,419.0 11,234.0 2,967.0 2,846.0 5,813.0 4,814.0 0.0 21,861.0 636,467.3

合計 236,292.1 181,426.3 110,694.1 47,077.8 214.5 68.2 575,773.0 148.5 34.1 182.6 975,357.9 20,937.0 6,976.0 6,330.0 13,306.0 9,696.0 0.0 43,939.0 1,595,252.5

様式-３　被害額（H35末河道旧堤なし：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/100 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 166,315.6 119,423.7 55,930.6 30,489.8 129.8 40.7 372,330.2 104.5 3.3 107.8 630,726.8 10,508.0 4,245.0 3,628.0 7,873.0 5,213.0 0.0 23,594.0 1,026,758.8

KL 90,986.5 77,459.8 61,261.2 20,542.5 102.3 33.0 250,385.3 46.2 31.9 78.1 424,152.3 12,264.0 3,364.0 3,239.0 6,603.0 5,322.0 0.0 24,189.0 698,804.7

合計 257,302.1 196,883.5 117,191.8 51,032.3 232.1 73.7 622,715.5 150.7 35.2 185.9 1,054,879.1 22,772.0 7,609.0 6,867.0 14,476.0 10,535.0 0.0 47,783.0 1,725,563.5

様式-３　被害額（H35末河道旧堤なし：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/150 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 190,929.2 138,066.5 62,342.5 35,941.4 155.1 46.2 427,480.9 106.7 3.3 110.0 724,154.2 12,290.0 4,882.0 3,904.0 8,786.0 6,067.0 0.0 27,143.0 1,178,888.1

KL 141,234.5 105,992.7 80,666.3 29,070.8 136.4 42.9 357,143.6 56.1 31.9 88.0 604,998.9 19,451.0 5,250.0 5,724.0 10,974.0 7,756.0 0.0 38,181.0 1,000,411.5

合計 332,163.7 244,059.2 143,008.8 65,012.2 291.5 89.1 784,624.5 162.8 35.2 198.0 1,329,153.1 31,741.0 10,132.0 9,628.0 19,760.0 13,823.0 0.0 65,324.0 2,179,299.6

公共土木
施設等
被害額

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

清掃労
働対価

代替
活動等

備考

備考

備考

備考

4
9



 

      

様式-３　被害額（整備計画河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/2 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式-３　被害額（整備計画河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/5 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式-３　被害額（整備計画河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/10 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 14,440.8 8,587.7 9,856.0 2,141.7 15.4 5.5 35,047.1 25.3 8.8 34.1 59,371.4 1,886.0 359.0 526.0 885.0 499.0 0.0 3,270.0 97,722.6

合計 14,440.8 8,587.7 9,856.0 2,141.7 15.4 5.5 35,047.1 25.3 8.8 34.1 59,371.4 1,886.0 359.0 526.0 885.0 499.0 0.0 3,270.0 97,722.6

様式-３　被害額（整備計画河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/20 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 27,999.4 15,921.4 10,208.0 4,238.3 15.4 5.5 58,388.0 57.2 1.1 58.3 98,909.8 2,150.0 646.0 1,058.0 1,704.0 679.0 0.0 4,533.0 161,889.1

KL 25,382.5 17,036.8 18,984.9 4,341.7 24.2 8.8 65,778.9 33.0 15.4 48.4 111,430.0 3,308.0 731.0 993.0 1,724.0 1,022.0 0.0 6,054.0 183,311.3

合計 53,381.9 32,958.2 29,192.9 8,580.0 39.6 14.3 124,166.9 90.2 16.5 106.7 210,339.8 5,458.0 1,377.0 2,051.0 3,428.0 1,701.0 0.0 10,587.0 345,200.4

様式-３　被害額（整備計画河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/30 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 60,973.0 45,740.2 21,882.3 9,710.8 48.4 17.6 138,372.3 81.4 3.3 84.7 234,400.1 3,869.0 1,640.0 2,007.0 3,647.0 1,747.0 0.0 9,263.0 382,120.1

KL 30,736.2 27,304.2 32,243.2 8,830.8 36.3 12.1 99,162.8 35.2 12.1 47.3 167,981.0 5,473.0 1,189.0 1,437.0 2,626.0 2,095.0 0.0 10,194.0 277,385.1

合計 91,709.2 73,044.4 54,125.5 18,541.6 84.7 29.7 237,535.1 116.6 15.4 132.0 402,381.1 9,342.0 2,829.0 3,444.0 6,273.0 3,842.0 0.0 19,457.0 659,505.2

清掃労
働対価

代替
活動等

清掃労
働対価

代替
活動等

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計
氾濫

ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計 備考
事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

氾濫
ブロック

営業
停止
損失畑作物小計 小計水稲家庭用品

事業所資産 農漁家資産
家屋

合計小計
その他の
間接被害

事業所における
応急対策費用小計

家屋における応急対策費用

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

清掃労
働対価

代替
活動等

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産 清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
小計 水稲 畑作物 小計 小計

備考

備考

備考
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様式-３　被害額（整備計画河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/50 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 96,879.2 71,130.4 35,576.2 17,831.0 70.4 25.3 221,512.5 92.4 3.3 95.7 375,239.7 6,233.0 2,626.0 2,668.0 5,294.0 2,999.0 0.0 14,526.0 611,373.9

KL 44,334.4 37,286.7 38,783.8 10,982.4 47.3 16.5 131,451.1 40.7 19.8 60.5 222,677.4 6,909.0 1,612.0 1,817.0 3,429.0 2,705.0 0.0 13,043.0 367,232.0

合計 141,213.6 108,417.1 74,360.0 28,813.4 117.7 41.8 352,963.6 133.1 23.1 156.2 597,917.1 13,142.0 4,238.0 4,485.0 8,723.0 5,704.0 0.0 27,569.0 978,605.9

様式-３　被害額（整備計画河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/80 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 112,651.0 83,713.3 41,167.5 20,736.1 83.6 28.6 258,380.1 96.8 3.3 100.1 437,697.7 7,119.0 3,090.0 2,946.0 6,036.0 3,588.0 0.0 16,743.0 712,920.9

KL 53,101.4 46,303.4 45,083.5 13,214.3 57.2 19.8 157,779.6 44.0 27.5 71.5 267,275.8 8,144.0 1,989.0 2,110.0 4,099.0 3,298.0 0.0 15,541.0 440,667.9

合計 165,752.4 130,016.7 86,251.0 33,950.4 140.8 48.4 416,159.7 140.8 30.8 171.6 704,973.5 15,263.0 5,079.0 5,056.0 10,135.0 6,886.0 0.0 32,284.0 1,153,588.8

様式-３　被害額（整備計画河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/100 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 118,770.3 87,708.5 42,731.7 21,530.3 90.2 30.8 270,861.8 96.8 3.3 100.1 458,838.6 7,422.0 3,202.0 3,036.0 6,238.0 3,744.0 0.0 17,404.0 747,204.5

KL 58,558.5 50,365.7 48,526.5 14,324.2 61.6 20.9 171,857.4 44.0 28.6 72.6 291,127.1 8,742.0 2,175.0 2,242.0 4,417.0 3,580.0 0.0 16,739.0 479,796.1

合計 177,328.8 138,074.2 91,258.2 35,854.5 151.8 51.7 442,719.2 140.8 31.9 172.7 749,965.7 16,164.0 5,377.0 5,278.0 10,655.0 7,324.0 0.0 34,143.0 1,227,000.6

様式-３　被害額（整備計画河道：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/150 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 132,837.1 95,942.0 47,982.0 24,534.4 99.0 33.0 301,427.5 100.1 3.3 103.4 510,616.7 8,412.0 3,497.0 3,243.0 6,740.0 4,198.0 0.0 19,350.0 831,497.6

KL 64,570.0 56,153.9 52,165.3 16,050.1 68.2 23.1 189,030.6 44.0 29.7 73.7 320,218.8 9,544.0 2,421.0 2,418.0 4,839.0 4,018.0 0.0 18,401.0 527,724.1

合計 197,407.1 152,095.9 100,147.3 40,584.5 167.2 56.1 490,458.1 144.1 33.0 177.1 830,835.5 17,956.0 5,918.0 5,661.0 11,579.0 8,216.0 0.0 37,751.0 1,359,221.7

公共土木
施設等
被害額

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

清掃労
働対価

代替
活動等

備考

備考

備考

備考
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様式-３　被害額（整備計画着手時河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/2 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式-３　被害額（整備計画着手時河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/5 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 21,001.5 11,252.7 7,083.0 2,925.0 10.8 3.6 42,276.6 45.0 0.9 45.9 71,615.7 1,908.0 583.0 956.0 1,539.0 607.0 0.0 4,054.0 117,992.2

KL 19,764.9 12,422.7 13,800.6 3,120.3 18.0 6.3 49,132.8 25.2 11.7 36.9 83,231.1 3,070.0 676.0 927.0 1,603.0 922.0 0.0 5,595.0 137,995.8

合計 40,766.4 23,675.4 20,883.6 6,045.3 28.8 9.9 91,409.4 70.2 12.6 82.8 154,846.8 4,978.0 1,259.0 1,883.0 3,142.0 1,529.0 0.0 9,649.0 255,988.0

様式-３　被害額（整備計画着手時河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/10 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 69,116.4 50,518.8 24,793.2 11,746.8 52.2 18.9 156,246.3 73.8 2.7 76.5 264,680.1 5,347.0 2,243.0 2,447.0 4,690.0 2,515.0 0.0 12,552.0 433,554.9

KL 30,303.0 24,711.3 27,738.9 7,431.3 30.6 10.8 90,225.9 30.6 11.7 42.3 152,842.5 5,882.0 1,330.0 1,611.0 2,941.0 2,208.0 0.0 11,031.0 254,141.7

合計 99,419.4 75,230.1 52,532.1 19,178.1 82.8 29.7 246,472.2 104.4 14.4 118.8 417,522.6 11,229.0 3,573.0 4,058.0 7,631.0 4,723.0 0.0 23,583.0 687,696.6

様式-３　被害額（整備計画着手時河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/20 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 95,501.7 71,127.0 34,540.2 17,464.5 72.0 25.2 218,730.6 79.2 2.7 81.9 370,529.1 7,363.0 3,183.0 3,014.0 6,197.0 3,719.0 0.0 17,279.0 606,620.6

KL 50,576.4 40,320.9 38,654.1 11,316.6 47.7 16.2 140,931.9 40.5 20.7 61.2 238,739.4 8,787.0 2,308.0 2,663.0 4,971.0 3,589.0 0.0 17,347.0 397,079.5

合計 146,078.1 111,447.9 73,194.3 28,781.1 119.7 41.4 359,662.5 119.7 23.4 143.1 609,268.5 16,150.0 5,491.0 5,677.0 11,168.0 7,308.0 0.0 34,626.0 1,003,700.1

様式-３　被害額（整備計画着手時河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/30 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 108,157.5 78,138.0 38,250.0 19,619.1 80.1 27.0 244,271.7 81.9 2.7 84.6 413,797.5 8,314.0 3,480.0 3,232.0 6,712.0 4,169.0 0.0 19,195.0 677,348.8

KL 77,938.2 55,707.3 52,504.2 17,162.1 66.6 21.6 203,400.0 41.4 27.0 68.4 344,557.8 14,893.0 3,724.0 4,747.0 8,471.0 5,491.0 0.0 28,855.0 576,881.2

合計 186,095.7 133,845.3 90,754.2 36,781.2 146.7 48.6 447,671.7 123.3 29.7 153.0 758,355.3 23,207.0 7,204.0 7,979.0 15,183.0 9,660.0 0.0 48,050.0 1,254,230.0

清掃労
働対価

代替
活動等

清掃労
働対価

代替
活動等

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計
氾濫

ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計 備考
事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

備考

備考

備考
その他の
間接被害

小計 合計
小計 水稲 畑作物 小計 小計

清掃労
働対価

代替
活動等

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

小計清掃労
働対価

代替
活動等

小計

家屋における応急対策費用

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

合計小計
その他の
間接被害

事業所における
応急対策費用

氾濫
ブロック

営業
停止
損失畑作物小計 小計水稲家庭用品

事業所資産 農漁家資産
家屋
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様式-３　被害額（整備計画着手時河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/50 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 132,138.9 94,721.4 44,737.2 24,178.5 101.7 32.4 295,910.1 85.5 2.7 88.2 501,272.1 10,162.0 4,129.0 3,556.0 7,685.0 5,071.0 0.0 22,918.0 820,188.4

KL 95,569.2 69,910.2 58,629.6 20,308.5 87.3 27.9 244,532.7 43.2 27.9 71.1 414,238.5 17,244.0 4,498.0 5,367.0 9,865.0 6,543.0 0.0 33,652.0 692,494.3

合計 227,708.1 164,631.6 103,366.8 44,487.0 189.0 60.3 540,442.8 128.7 30.6 159.3 915,510.6 27,406.0 8,627.0 8,923.0 17,550.0 11,614.0 0.0 56,570.0 1,512,682.7

様式-３　被害額（整備計画着手時河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/80 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 157,021.2 113,609.7 50,781.6 29,428.2 127.8 37.8 351,006.3 87.3 2.7 90.0 594,604.8 12,339.0 4,920.0 3,909.0 8,829.0 6,098.0 0.0 27,266.0 972,967.1

KL 123,660.0 90,947.7 69,050.7 24,863.4 114.3 36.0 308,672.1 45.9 29.7 75.6 522,890.1 20,743.0 5,576.0 6,230.0 11,806.0 8,160.0 0.0 40,709.0 872,346.8

合計 280,681.2 204,557.4 119,832.3 54,291.6 242.1 73.8 659,678.4 133.2 32.4 165.6 1,117,494.9 33,082.0 10,496.0 10,139.0 20,635.0 14,258.0 0.0 67,975.0 1,845,313.9

様式-３　被害額（整備計画着手時河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/100 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 163,532.7 117,770.4 52,938.9 30,904.2 135.9 39.6 365,321.7 89.1 2.7 91.8 618,854.4 12,847.0 5,115.0 3,999.0 9,114.0 6,364.0 0.0 28,325.0 1,012,592.9

KL 135,321.3 98,164.8 72,990.9 26,750.7 123.3 38.7 333,389.7 46.8 29.7 76.5 564,761.7 22,448.0 6,022.0 6,645.0 12,667.0 8,813.0 0.0 43,928.0 942,155.9

合計 298,854.0 215,935.2 125,929.8 57,654.9 259.2 78.3 698,711.4 135.9 32.4 168.3 1,183,616.1 35,295.0 11,137.0 10,644.0 21,781.0 15,177.0 0.0 72,253.0 1,954,748.8

様式-３　被害額（整備計画着手時河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/150 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 178,085.7 124,733.7 57,833.1 34,057.8 142.2 42.3 394,894.8 90.9 2.7 93.6 668,953.8 14,189.0 5,496.0 4,237.0 9,733.0 6,884.0 0.0 30,806.0 1,094,748.2

KL 145,489.5 107,840.7 77,408.1 28,866.6 142.2 44.1 359,791.2 48.6 31.5 80.1 609,488.1 23,996.0 6,496.0 6,968.0 13,464.0 9,579.0 0.0 47,039.0 1,016,398.4

合計 323,575.2 232,574.4 135,241.2 62,924.4 284.4 86.4 754,686.0 139.5 34.2 173.7 1,278,441.9 38,185.0 11,992.0 11,205.0 23,197.0 16,463.0 0.0 77,845.0 2,111,146.6

公共土木
施設等
被害額

備考

備考

備考

備考
氾濫

ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

5
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様式-３　被害額（H23末河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/2 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式-３　被害額（H23末河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/5 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 19,674.0 12,294.9 13,632.3 3,078.0 17.1 6.3 48,702.6 25.2 11.7 36.9 82,502.1 3,047.0 672.0 921.0 1,593.0 911.0 0.0 5,551.0 136,792.6

合計 19,674.0 12,294.9 13,632.3 3,078.0 17.1 6.3 48,702.6 25.2 11.7 36.9 82,502.1 3,047.0 672.0 921.0 1,593.0 911.0 0.0 5,551.0 136,792.6

様式-３　被害額（H23末河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/10 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 65,754.0 49,363.2 23,114.7 10,727.1 51.3 18.9 149,029.2 73.8 2.7 76.5 252,454.5 4,961.0 2,157.0 2,372.0 4,529.0 2,391.0 0.0 11,881.0 413,441.2

KL 27,283.5 21,985.2 25,437.6 6,850.8 29.7 9.9 81,596.7 28.8 9.0 37.8 138,224.7 5,445.0 1,176.0 1,448.0 2,624.0 2,014.0 0.0 10,083.0 229,942.2

合計 93,037.5 71,348.4 48,552.3 17,577.9 81.0 28.8 230,625.9 102.6 11.7 114.3 390,679.2 10,406.0 3,333.0 3,820.0 7,153.0 4,405.0 0.0 21,964.0 643,383.4

様式-３　被害額（H23末河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/20 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 92,169.0 68,492.7 33,682.5 16,965.9 68.4 23.4 211,401.9 79.2 2.7 81.9 358,116.3 7,119.0 3,090.0 2,946.0 6,036.0 3,588.0 0.0 16,743.0 586,343.1

KL 42,410.7 37,203.3 36,664.2 10,687.5 45.9 15.3 127,026.9 36.0 19.8 55.8 215,183.7 8,095.0 1,958.0 2,088.0 4,046.0 3,258.0 0.0 15,399.0 357,665.4

合計 134,579.7 105,696.0 70,346.7 27,653.4 114.3 38.7 338,428.8 115.2 22.5 137.7 573,300.0 15,214.0 5,048.0 5,034.0 10,082.0 6,846.0 0.0 32,142.0 944,008.5

様式-３　被害額（H23末河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/30 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 104,497.2 76,774.5 37,075.5 18,932.4 79.2 27.0 237,385.8 81.0 2.7 83.7 402,131.7 8,040.0 3,418.0 3,199.0 6,617.0 4,042.0 0.0 18,699.0 658,300.2

KL 59,102.1 47,569.5 43,404.3 13,321.8 56.7 18.9 163,473.3 41.4 23.4 64.8 276,924.6 9,851.0 2,684.0 2,921.0 5,605.0 4,204.0 0.0 19,660.0 460,122.7

合計 163,599.3 124,344.0 80,479.8 32,254.2 135.9 45.9 400,859.1 122.4 26.1 148.5 679,056.3 17,891.0 6,102.0 6,120.0 12,222.0 8,246.0 0.0 38,359.0 1,118,422.9

清掃労
働対価

代替
活動等

清掃労
働対価

代替
活動等

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計
氾濫

ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計 備考
事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

氾濫
ブロック

営業
停止
損失畑作物小計 小計水稲家庭用品

事業所資産 農漁家資産
家屋

合計小計
その他の
間接被害

事業所における
応急対策費用小計

家屋における応急対策費用

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

清掃労
働対価

代替
活動等

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産 清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
小計 水稲 畑作物 小計 小計

備考

備考

備考
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様式-３　被害額（H23末河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/50 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 125,801.1 90,654.3 42,855.3 22,803.3 97.2 30.6 282,241.8 84.6 2.7 87.3 478,119.6 9,633.0 3,974.0 3,463.0 7,437.0 4,858.0 0.0 21,928.0 782,376.7

KL 89,099.1 65,448.9 56,646.9 19,340.1 79.2 25.2 230,639.4 42.3 27.9 70.2 390,704.4 16,481.0 4,234.0 5,111.0 9,345.0 6,192.0 0.0 32,018.0 653,432.0

合計 214,900.2 156,103.2 99,502.2 42,143.4 176.4 55.8 512,881.2 126.9 30.6 157.5 868,824.0 26,114.0 8,208.0 8,574.0 16,782.0 11,050.0 0.0 53,946.0 1,435,808.7

様式-３　被害額（H23末河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/80 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 151,393.5 110,065.5 49,010.4 28,206.0 122.4 36.9 338,834.7 87.3 2.7 90.0 573,986.7 11,787.0 4,747.0 3,795.0 8,542.0 5,869.0 0.0 26,198.0 939,109.4

KL 108,599.4 79,864.2 63,971.1 22,379.4 102.6 32.4 274,949.1 45.0 27.9 72.9 465,763.5 19,037.0 4,984.0 5,720.0 10,704.0 7,283.0 0.0 37,024.0 777,809.5

合計 259,992.9 189,929.7 112,981.5 50,585.4 225.0 69.3 613,783.8 132.3 30.6 162.9 1,039,750.2 30,824.0 9,731.0 9,515.0 19,246.0 13,152.0 0.0 63,222.0 1,716,918.9

様式-３　被害額（H23末河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/100 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 158,209.2 113,920.2 51,100.2 29,571.3 127.8 38.7 352,967.4 87.3 2.7 90.0 597,926.7 12,410.0 4,941.0 3,929.0 8,870.0 6,125.0 0.0 27,405.0 978,389.1

KL 124,179.3 91,611.9 68,710.5 24,911.1 117.0 36.0 309,565.8 45.9 27.9 73.8 524,404.8 20,685.0 5,572.0 6,142.0 11,714.0 8,164.0 0.0 40,563.0 874,607.4

合計 282,388.5 205,532.1 119,810.7 54,482.4 244.8 74.7 662,533.2 133.2 30.6 163.8 1,122,331.5 33,095.0 10,513.0 10,071.0 20,584.0 14,289.0 0.0 67,968.0 1,852,996.5

様式-３　被害額（H23末河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/150 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 171,027.9 122,434.2 55,802.7 32,679.0 140.4 41.4 382,125.6 89.1 2.7 91.8 647,320.5 13,533.0 5,353.0 4,136.0 9,489.0 6,674.0 0.0 29,696.0 1,059,233.9

KL 140,694.3 103,429.8 74,922.3 27,903.6 138.6 43.2 347,131.8 47.7 29.7 77.4 588,040.2 23,311.0 6,278.0 6,798.0 13,076.0 9,181.0 0.0 45,568.0 980,817.4

合計 311,722.2 225,864.0 130,725.0 60,582.6 279.0 84.6 729,257.4 136.8 32.4 169.2 1,235,360.7 36,844.0 11,631.0 10,934.0 22,565.0 15,855.0 0.0 75,264.0 2,040,051.3

公共土木
施設等
被害額

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

清掃労
働対価

代替
活動等

備考

備考

備考

備考
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様式-３　被害額（H35末河道旧堤あり：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/2 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式-３　被害額（H35末河道旧堤あり：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/5 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 10,220.4 5,544.0 6,449.4 1,220.4 10.8 3.6 23,448.6 18.9 7.2 26.1 39,720.6 1,611.0 296.0 461.0 757.0 377.0 0.0 2,745.0 65,940.3

合計 10,220.4 5,544.0 6,449.4 1,220.4 10.8 3.6 23,448.6 18.9 7.2 26.1 39,720.6 1,611.0 296.0 461.0 757.0 377.0 0.0 2,745.0 65,940.3

様式-３　被害額（H35末河道旧堤あり：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/10 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 42,030.9 30,177.0 13,146.3 5,514.3 35.1 11.7 90,915.3 63.0 2.7 65.7 154,011.6 3,163.0 1,371.0 1,784.0 3,155.0 1,389.0 0.0 7,707.0 252,699.6

KL 23,278.5 14,895.0 16,275.6 3,807.9 19.8 7.2 58,284.0 27.0 13.5 40.5 98,733.6 3,435.0 795.0 1,024.0 1,819.0 1,115.0 0.0 6,369.0 163,427.1

合計 65,309.4 45,072.0 29,421.9 9,322.2 54.9 18.9 149,199.3 90.0 16.2 106.2 252,745.2 6,598.0 2,166.0 2,808.0 4,974.0 2,504.0 0.0 14,076.0 416,126.7

様式-３　被害額（H35末河道旧堤あり：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/20 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 77,703.3 56,777.4 27,575.1 13,445.1 56.7 19.8 175,577.4 75.6 2.7 78.3 297,429.3 5,985.0 2,540.0 2,627.0 5,167.0 2,889.0 0.0 14,041.0 487,126.0

KL 32,982.3 27,699.3 29,971.8 8,321.4 36.0 12.6 99,023.4 31.5 14.4 45.9 167,745.6 6,386.0 1,472.0 1,706.0 3,178.0 2,480.0 0.0 12,044.0 278,858.9

合計 110,685.6 84,476.7 57,546.9 21,766.5 92.7 32.4 274,600.8 107.1 17.1 124.2 465,174.9 12,371.0 4,012.0 4,333.0 8,345.0 5,369.0 0.0 26,085.0 765,984.9

様式-３　被害額（H35末河道旧堤あり：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/30 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 91,553.4 68,470.2 33,655.5 16,935.3 68.4 23.4 210,706.2 79.2 2.7 81.9 356,938.2 7,107.0 3,090.0 2,946.0 6,036.0 3,585.0 0.0 16,728.0 584,454.3

KL 42,083.1 36,724.5 36,533.7 10,645.2 45.9 15.3 126,047.7 35.1 19.8 54.9 213,522.3 8,070.0 1,945.0 2,069.0 4,014.0 3,237.0 0.0 15,321.0 354,945.9

合計 133,636.5 105,194.7 70,189.2 27,580.5 114.3 38.7 336,753.9 114.3 22.5 136.8 570,460.5 15,177.0 5,035.0 5,015.0 10,050.0 6,822.0 0.0 32,049.0 939,400.2

清掃労
働対価

代替
活動等

清掃労
働対価

代替
活動等

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計
氾濫

ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計 備考
事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

氾濫
ブロック

営業
停止
損失畑作物小計 小計水稲家庭用品

事業所資産 農漁家資産
家屋

合計小計
その他の
間接被害

事業所における
応急対策費用小計

家屋における応急対策費用

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

清掃労
働対価

代替
活動等

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産 清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
小計 水稲 畑作物 小計 小計

備考

備考

備考
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様式-３　被害額（H35末河道旧堤あり：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/50 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 107,079.3 77,563.8 38,110.5 19,509.3 80.1 27.0 242,370.0 81.9 2.7 84.6 410,573.7 8,260.0 3,452.0 3,221.0 6,673.0 4,113.0 0.0 19,046.0 672,074.3

KL 54,036.0 46,823.4 42,851.7 13,163.4 62.1 20.7 156,957.3 36.0 23.4 59.4 265,886.1 9,510.0 2,440.0 2,435.0 4,875.0 4,029.0 0.0 18,414.0 441,316.8

合計 161,115.3 124,387.2 80,962.2 32,672.7 142.2 47.7 399,327.3 117.9 26.1 144.0 676,459.8 17,770.0 5,892.0 5,656.0 11,548.0 8,142.0 0.0 37,460.0 1,113,391.1

様式-３　被害額（H35末河道旧堤あり：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/80 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 127,032.3 91,222.2 43,088.4 22,977.9 98.1 31.5 284,450.4 84.6 2.7 87.3 481,859.1 9,703.0 4,009.0 3,484.0 7,493.0 4,882.0 0.0 22,078.0 788,474.8

KL 67,154.4 58,048.2 47,818.8 15,721.2 78.3 25.2 188,846.1 36.9 25.2 62.1 319,904.1 11,326.0 3,010.0 2,884.0 5,894.0 4,866.0 0.0 22,086.0 530,898.3

合計 194,186.7 149,270.4 90,907.2 38,699.1 176.4 56.7 473,296.5 121.5 27.9 149.4 801,763.2 21,029.0 7,019.0 6,368.0 13,387.0 9,748.0 0.0 44,164.0 1,319,373.1

様式-３　被害額（H35末河道旧堤あり：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/100 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 136,076.4 97,710.3 45,761.4 24,946.2 106.2 33.3 304,633.8 85.5 2.7 88.2 516,049.2 10,508.0 4,245.0 3,628.0 7,873.0 5,213.0 0.0 23,594.0 844,365.2

KL 74,443.5 63,376.2 50,122.8 16,807.5 83.7 27.0 204,860.7 37.8 26.1 63.9 347,033.7 12,264.0 3,364.0 3,239.0 6,603.0 5,322.0 0.0 24,189.0 576,147.3

合計 210,519.9 161,086.5 95,884.2 41,753.7 189.9 60.3 509,494.5 123.3 28.8 152.1 863,082.9 22,772.0 7,609.0 6,867.0 14,476.0 10,535.0 0.0 47,783.0 1,420,512.5

様式-３　被害額（H35末河道旧堤あり：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/150 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 157,275.9 113,767.2 51,091.2 29,513.7 127.8 38.7 351,814.5 87.3 2.7 90.0 595,972.8 12,364.0 4,925.0 3,915.0 8,840.0 6,103.0 0.0 27,307.0 975,184.3

KL 116,392.5 87,613.2 66,028.5 23,867.1 112.5 35.1 294,048.9 45.9 26.1 72.0 498,119.4 19,530.0 5,277.0 5,684.0 10,961.0 7,775.0 0.0 38,266.0 830,506.3

合計 273,668.4 201,380.4 117,119.7 53,380.8 240.3 73.8 645,863.4 133.2 28.8 162.0 1,094,092.2 31,894.0 10,202.0 9,599.0 19,801.0 13,878.0 0.0 65,573.0 1,805,690.6

公共土木
施設等
被害額

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

清掃労
働対価

代替
活動等

備考

備考

備考

備考
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様式-３　被害額（H35末河道旧堤なし） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/2 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式-３　被害額（H35末河道旧堤なし：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/5 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 10,187.1 5,535.9 6,432.3 1,213.2 10.8 3.6 23,382.9 18.9 7.2 26.1 39,609.0 1,601.0 294.0 458.0 752.0 376.0 0.0 2,729.0 65,747.0

合計 10,187.1 5,535.9 6,432.3 1,213.2 10.8 3.6 23,382.9 18.9 7.2 26.1 39,609.0 1,601.0 294.0 458.0 752.0 376.0 0.0 2,729.0 65,747.0

様式-３　被害額（H35末河道旧堤なし：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/10 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 41,443.2 29,828.7 12,980.7 5,419.8 35.1 11.7 89,719.2 62.1 2.7 64.8 151,984.8 3,119.0 1,339.0 1,751.0 3,090.0 1,339.0 0.0 7,548.0 249,316.8

KL 23,278.5 14,895.0 16,275.6 3,807.9 19.8 7.2 58,284.0 27.0 13.5 40.5 98,733.6 3,435.0 795.0 1,024.0 1,819.0 1,115.0 0.0 6,369.0 163,427.1

合計 64,721.7 44,723.7 29,256.3 9,227.7 54.9 18.9 148,003.2 89.1 16.2 105.3 250,718.4 6,554.0 2,134.0 2,775.0 4,909.0 2,454.0 0.0 13,917.0 412,743.9

様式-３　被害額（H35末河道旧堤なし：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/20 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 77,703.3 56,777.4 27,575.1 13,445.1 56.7 19.8 175,577.4 75.6 2.7 78.3 297,429.3 5,985.0 2,540.0 2,627.0 5,167.0 2,889.0 0.0 14,041.0 487,126.0

KL 32,967.9 27,699.3 29,970.9 8,321.4 36.0 12.6 99,008.1 31.5 12.6 44.1 167,719.5 6,385.0 1,472.0 1,706.0 3,178.0 2,480.0 0.0 12,043.0 278,814.7

合計 110,671.2 84,476.7 57,546.0 21,766.5 92.7 32.4 274,585.5 107.1 15.3 122.4 465,148.8 12,370.0 4,012.0 4,333.0 8,345.0 5,369.0 0.0 26,084.0 765,940.7

様式-３　被害額（H35末河道旧堤なし：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/30 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 91,553.4 68,470.2 33,655.5 16,935.3 68.4 23.4 210,706.2 79.2 2.7 81.9 356,938.2 7,107.0 3,090.0 2,946.0 6,036.0 3,585.0 0.0 16,728.0 584,454.3

KL 42,030.0 36,723.6 36,531.9 10,643.4 45.9 15.3 125,990.1 35.1 19.8 54.9 213,427.8 8,070.0 1,945.0 2,069.0 4,014.0 3,237.0 0.0 15,321.0 354,793.8

合計 133,583.4 105,193.8 70,187.4 27,578.7 114.3 38.7 336,696.3 114.3 22.5 136.8 570,366.0 15,177.0 5,035.0 5,015.0 10,050.0 6,822.0 0.0 32,049.0 939,248.1

清掃労
働対価

代替
活動等

清掃労
働対価

代替
活動等

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計
氾濫

ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計 備考
事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

備考

備考

備考
その他の
間接被害

小計 合計
小計 水稲 畑作物 小計 小計

清掃労
働対価

代替
活動等

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

小計清掃労
働対価

代替
活動等

小計

家屋における応急対策費用

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

合計小計
その他の
間接被害

事業所における
応急対策費用

氾濫
ブロック

営業
停止
損失畑作物小計 小計水稲家庭用品

事業所資産 農漁家資産
家屋
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様式-３　被害額（H35末河道旧堤なし：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/50 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 107,079.3 77,563.8 38,110.5 19,509.3 80.1 27.0 242,370.0 81.9 2.7 84.6 410,573.7 8,260.0 3,452.0 3,221.0 6,673.0 4,113.0 0.0 19,046.0 672,074.3

KL 53,287.2 45,897.3 42,585.3 13,050.9 57.6 18.9 154,897.2 36.0 23.4 59.4 262,398.6 9,449.0 2,413.0 2,410.0 4,823.0 3,996.0 0.0 18,268.0 435,623.2

合計 160,366.5 123,461.1 80,695.8 32,560.2 137.7 45.9 397,267.2 117.9 26.1 144.0 672,972.3 17,709.0 5,865.0 5,631.0 11,496.0 8,109.0 0.0 37,314.0 1,107,697.5

様式-３　被害額（H35末河道旧堤なし：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/80 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 127,032.3 91,222.2 43,088.4 22,977.9 98.1 31.5 284,450.4 84.6 2.7 87.3 481,859.1 9,703.0 4,009.0 3,484.0 7,493.0 4,882.0 0.0 22,078.0 788,474.8

KL 66,297.6 57,217.5 47,479.5 15,540.3 77.4 24.3 186,636.6 36.9 25.2 62.1 316,161.0 11,234.0 2,967.0 2,846.0 5,813.0 4,814.0 0.0 21,861.0 524,720.7

合計 193,329.9 148,439.7 90,567.9 38,518.2 175.5 55.8 471,087.0 121.5 27.9 149.4 798,020.1 20,937.0 6,976.0 6,330.0 13,306.0 9,696.0 0.0 43,939.0 1,313,195.5

様式-３　被害額（H35末河道旧堤なし：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/100 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 136,076.4 97,710.3 45,761.4 24,946.2 106.2 33.3 304,633.8 85.5 2.7 88.2 516,049.2 10,508.0 4,245.0 3,628.0 7,873.0 5,213.0 0.0 23,594.0 844,365.2

KL 74,443.5 63,376.2 50,122.8 16,807.5 83.7 27.0 204,860.7 37.8 26.1 63.9 347,033.7 12,264.0 3,364.0 3,239.0 6,603.0 5,322.0 0.0 24,189.0 576,147.3

合計 210,519.9 161,086.5 95,884.2 41,753.7 189.9 60.3 509,494.5 123.3 28.8 152.1 863,082.9 22,772.0 7,609.0 6,867.0 14,476.0 10,535.0 0.0 47,783.0 1,420,512.5

様式-３　被害額（H35末河道旧堤なし：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/150 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 156,214.8 112,963.5 51,007.5 29,406.6 126.9 37.8 349,757.1 87.3 2.7 90.0 592,489.8 12,290.0 4,882.0 3,904.0 8,786.0 6,067.0 0.0 27,143.0 969,479.9

KL 115,555.5 86,721.3 65,999.7 23,785.2 111.6 35.1 292,208.4 45.9 26.1 72.0 494,999.1 19,451.0 5,250.0 5,724.0 10,974.0 7,756.0 0.0 38,181.0 825,460.5

合計 271,770.3 199,684.8 117,007.2 53,191.8 238.5 72.9 641,965.5 133.2 28.8 162.0 1,087,488.9 31,741.0 10,132.0 9,628.0 19,760.0 13,823.0 0.0 65,324.0 1,794,940.4

公共土木
施設等
被害額

備考

備考

備考

備考
氾濫

ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物
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様式-３　被害額（整備計画河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/2 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式-３　被害額（整備計画河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/5 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式-３　被害額（整備計画河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/10 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KL 11,815.2 7,026.3 8,064.0 1,752.3 12.6 4.5 28,674.9 20.7 7.2 27.9 48,576.6 1,886.0 359.0 526.0 885.0 499.0 0.0 3,270.0 80,549.4

合計 11,815.2 7,026.3 8,064.0 1,752.3 12.6 4.5 28,674.9 20.7 7.2 27.9 48,576.6 1,886.0 359.0 526.0 885.0 499.0 0.0 3,270.0 80,549.4

様式-３　被害額（整備計画河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/20 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 22,908.6 13,026.6 8,352.0 3,467.7 12.6 4.5 47,772.0 46.8 0.9 47.7 80,926.2 2,150.0 646.0 1,058.0 1,704.0 679.0 0.0 4,533.0 133,278.9

KL 20,767.5 13,939.2 15,533.1 3,552.3 19.8 7.2 53,819.1 27.0 12.6 39.6 91,170.0 3,308.0 731.0 993.0 1,724.0 1,022.0 0.0 6,054.0 151,082.7

合計 43,676.1 26,965.8 23,885.1 7,020.0 32.4 11.7 101,591.1 73.8 13.5 87.3 172,096.2 5,458.0 1,377.0 2,051.0 3,428.0 1,701.0 0.0 10,587.0 284,361.6

様式-３　被害額（整備計画河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/30 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 49,887.0 37,423.8 17,903.7 7,945.2 39.6 14.4 113,213.7 66.6 2.7 69.3 191,781.9 3,869.0 1,640.0 2,007.0 3,647.0 1,747.0 0.0 9,263.0 314,327.9

KL 25,147.8 22,339.8 26,380.8 7,225.2 29.7 9.9 81,133.2 28.8 9.9 38.7 137,439.0 5,473.0 1,189.0 1,437.0 2,626.0 2,095.0 0.0 10,194.0 228,804.9

合計 75,034.8 59,763.6 44,284.5 15,170.4 69.3 24.3 194,346.9 95.4 12.6 108.0 329,220.9 9,342.0 2,829.0 3,444.0 6,273.0 3,842.0 0.0 19,457.0 543,132.8

清掃労
働対価

代替
活動等

清掃労
働対価

代替
活動等

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計
氾濫

ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計 備考
事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

備考

備考

備考
その他の
間接被害

小計 合計
小計 水稲 畑作物 小計 小計

清掃労
働対価

代替
活動等

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計 小計

事業所における
応急対策費用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

小計清掃労
働対価

代替
活動等

小計

家屋における応急対策費用

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

合計小計
その他の
間接被害

事業所における
応急対策費用

氾濫
ブロック

営業
停止
損失畑作物小計 小計水稲家庭用品

事業所資産 農漁家資産
家屋
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様式-３　被害額（整備計画河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/50 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 79,264.8 58,197.6 29,107.8 14,589.0 57.6 20.7 181,237.5 75.6 2.7 78.3 307,014.3 6,233.0 2,626.0 2,668.0 5,294.0 2,999.0 0.0 14,526.0 502,856.1

KL 36,273.6 30,507.3 31,732.2 8,985.6 38.7 13.5 107,550.9 33.3 16.2 49.5 182,190.6 6,909.0 1,612.0 1,817.0 3,429.0 2,705.0 0.0 13,043.0 302,834.0

合計 115,538.4 88,704.9 60,840.0 23,574.6 96.3 34.2 288,788.4 108.9 18.9 127.8 489,204.9 13,142.0 4,238.0 4,485.0 8,723.0 5,704.0 0.0 27,569.0 805,690.1

様式-３　被害額（整備計画河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/80 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 92,169.0 68,492.7 33,682.5 16,965.9 68.4 23.4 211,401.9 79.2 2.7 81.9 358,116.3 7,119.0 3,090.0 2,946.0 6,036.0 3,588.0 0.0 16,743.0 586,343.1

KL 43,446.6 37,884.6 36,886.5 10,811.7 46.8 16.2 129,092.4 36.0 22.5 58.5 218,680.2 8,144.0 1,989.0 2,110.0 4,099.0 3,298.0 0.0 15,541.0 363,372.1

合計 135,615.6 106,377.3 70,569.0 27,777.6 115.2 39.6 340,494.3 115.2 25.2 140.4 576,796.5 15,263.0 5,079.0 5,056.0 10,135.0 6,886.0 0.0 32,284.0 949,715.2

様式-３　被害額（整備計画河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/100 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 97,175.7 71,761.5 34,962.3 17,615.7 73.8 25.2 221,614.2 79.2 2.7 81.9 375,413.4 7,422.0 3,202.0 3,036.0 6,238.0 3,744.0 0.0 17,404.0 614,513.5

KL 47,911.5 41,208.3 39,703.5 11,719.8 50.4 17.1 140,610.6 36.0 23.4 59.4 238,194.9 8,742.0 2,175.0 2,242.0 4,417.0 3,580.0 0.0 16,739.0 395,603.9

合計 145,087.2 112,969.8 74,665.8 29,335.5 124.2 42.3 362,224.8 115.2 26.1 141.3 613,608.3 16,164.0 5,377.0 5,278.0 10,655.0 7,324.0 0.0 34,143.0 1,010,117.4

様式-３　被害額（整備計画河道：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：桂川 流量規模：1/150 単位：百万円

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫

KR 108,684.9 78,498.0 39,258.0 20,073.6 81.0 27.0 246,622.5 81.9 2.7 84.6 417,777.3 8,412.0 3,497.0 3,243.0 6,740.0 4,198.0 0.0 19,350.0 683,834.4

KL 52,830.0 45,944.1 42,680.7 13,131.9 55.8 18.9 154,661.4 36.0 24.3 60.3 261,997.2 9,544.0 2,421.0 2,418.0 4,839.0 4,018.0 0.0 18,401.0 435,119.9

合計 161,514.9 124,442.1 81,938.7 33,205.5 136.8 45.9 401,283.9 117.9 27.0 144.9 679,774.5 17,956.0 5,918.0 5,661.0 11,579.0 8,216.0 0.0 37,751.0 1,118,954.3

公共土木
施設等
被害額

備考

備考

備考

備考
氾濫

ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

営業
停止
損失

家屋における応急対策費用

事業所における
応急対策費用小計 小計

公共土木
施設等
被害額

清掃労
働対価

代替
活動等

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（事業実施前（H20）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/2

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施前（H20）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/5

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 138.0 69.0 221.0 102.0 0.0 0.0 530.0 6.0 3.0 9.0 900.0 63.0 5.0 8.0 13.0 7.0 0.0 83.0 1,522.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 129.0 5.0 2.0 1.0 0.0 137.0 12.0 0.0 12.0 232.0 1.0 5.0 7.0 12.0 2.0 0.0 15.0 396.0

服部町ブロック 16.0 29.0 19.0 5.0 0.0 0.0 69.0 2.0 0.0 2.0 118.0 5.0 1.0 2.0 3.0 3.0 0.0 11.0 200.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

島ヶ原ブロック② 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 162.0 227.0 245.0 109.0 1.0 0.0 744.0 24.0 3.0 27.0 1,263.0 69.0 11.0 17.0 28.0 12.0 0.0 109.0 2,143.0

合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

その他の
間接被害

小計 合計 備考
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様式－３ 被害額（事業実施前（H20）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 599.0 303.0 633.0 359.0 2.0 1.0 1,897.0 10.0 4.0 14.0 3,212.0 145.0 14.0 20.0 34.0 23.0 0.0 202.0 5,325.0

朝屋ブロック 128.0 126.0 5.0 3.0 1.0 0.0 263.0 3.0 0.0 3.0 446.0 2.0 4.0 7.0 11.0 3.0 0.0 16.0 728.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 201.0 8.0 5.0 1.0 0.0 215.0 13.0 0.0 13.0 364.0 2.0 10.0 10.0 20.0 5.0 0.0 27.0 619.0

服部町ブロック 63.0 32.0 25.0 6.0 0.0 0.0 126.0 4.0 0.0 4.0 214.0 8.0 2.0 3.0 5.0 4.0 0.0 17.0 361.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

島ヶ原ブロック② 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 1.0 0.0 1.0 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 812.0 662.0 671.0 373.0 4.0 1.0 2,523.0 32.0 4.0 36.0 4,273.0 157.0 30.0 40.0 70.0 35.0 0.0 262.0 7,094.0

様式－３ 被害額（事業実施前（H20）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 899.0 537.0 919.0 574.0 3.0 1.0 2,933.0 12.0 4.0 16.0 4,969.0 203.0 22.0 26.0 48.0 37.0 0.0 288.0 8,206.0

朝屋ブロック 282.0 271.0 11.0 9.0 2.0 1.0 576.0 4.0 0.0 4.0 976.0 3.0 10.0 11.0 21.0 6.0 0.0 30.0 1,586.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 1,277.0 833.0 847.0 434.0 2.0 1.0 3,394.0 9.0 2.0 11.0 5,749.0 236.0 39.0 58.0 97.0 64.0 0.0 397.0 9,551.0

守田町ブロック 0.0 201.0 20.0 5.0 1.0 0.0 227.0 13.0 0.0 13.0 385.0 3.0 10.0 10.0 20.0 5.0 0.0 28.0 653.0

服部町ブロック 113.0 56.0 43.0 12.0 1.0 0.0 225.0 6.0 0.0 6.0 382.0 12.0 3.0 4.0 7.0 8.0 0.0 27.0 640.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

島ヶ原ブロック② 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0 1.0 0.0 1.0 63.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 70.0 9.0 4.0 1.0 0.0 0.0 84.0 0.0 0.0 0.0 143.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 3.0 230.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

合計 2,678.0 1,907.0 1,844.0 1,035.0 9.0 3.0 7,476.0 47.0 7.0 54.0 12,667.0 458.0 84.0 110.0 194.0 121.0 0.0 773.0 20,970.0

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（事業実施前（H20）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,019.0 619.0 1,047.0 650.0 4.0 1.0 3,340.0 12.0 4.0 16.0 5,658.0 222.0 24.0 29.0 53.0 41.0 0.0 316.0 9,330.0

朝屋ブロック 550.0 441.0 26.0 22.0 4.0 1.0 1,044.0 5.0 0.0 5.0 1,768.0 6.0 15.0 14.0 29.0 11.0 0.0 46.0 2,863.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 8,019.0 5,722.0 3,995.0 2,307.0 18.0 6.0 20,067.0 16.0 6.0 22.0 33,994.0 908.0 218.0 219.0 437.0 385.0 0.0 1,730.0 55,813.0

守田町ブロック 0.0 201.0 20.0 5.0 1.0 0.0 227.0 13.0 0.0 13.0 385.0 3.0 10.0 10.0 20.0 5.0 0.0 28.0 653.0

服部町ブロック 158.0 71.0 50.0 14.0 1.0 0.0 294.0 7.0 0.0 7.0 499.0 14.0 3.0 4.0 7.0 9.0 0.0 30.0 830.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

島ヶ原ブロック② 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.0 1.0 0.0 1.0 72.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 121.0 26.0 10.0 2.0 0.0 0.0 159.0 1.0 0.0 1.0 268.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 0.0 6.0 434.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

合計 9,910.0 7,080.0 5,148.0 3,000.0 28.0 8.0 25,174.0 57.0 11.0 68.0 42,644.0 1,155.0 271.0 277.0 548.0 453.0 0.0 2,156.0 70,042.0

様式－３ 被害額（事業実施前（H20）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,192.0 762.0 1,251.0 767.0 5.0 2.0 3,979.0 13.0 4.0 17.0 6,740.0 253.0 28.0 33.0 61.0 49.0 0.0 363.0 11,099.0

朝屋ブロック 1,278.0 672.0 565.0 50.0 7.0 2.0 2,574.0 16.0 2.0 18.0 4,357.0 27.0 23.0 18.0 41.0 23.0 0.0 91.0 7,040.0

大内ブロック 0.0 29.0 341.0 9.0 1.0 0.0 380.0 4.0 0.0 4.0 642.0 11.0 1.0 1.0 2.0 3.0 0.0 16.0 1,042.0

小田町ブロック 11,493.0 7,832.0 5,225.0 3,144.0 25.0 8.0 27,727.0 16.0 6.0 22.0 46,971.0 1,221.0 298.0 269.0 567.0 542.0 0.0 2,330.0 77,050.0

守田町ブロック 5.0 370.0 37.0 8.0 2.0 0.0 422.0 15.0 0.0 15.0 714.0 5.0 17.0 12.0 29.0 9.0 0.0 43.0 1,194.0

服部町ブロック 233.0 122.0 82.0 24.0 2.0 1.0 464.0 9.0 0.0 9.0 783.0 20.0 5.0 6.0 11.0 14.0 0.0 45.0 1,301.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

島ヶ原ブロック② 52.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.0 1.0 0.0 1.0 88.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 241.0 56.0 20.0 4.0 1.0 0.0 322.0 1.0 0.0 1.0 546.0 4.0 2.0 3.0 5.0 5.0 0.0 14.0 883.0

島ヶ原ブロック⑤ 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 1.0 1.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0

合計 14,498.0 9,844.0 7,521.0 4,006.0 43.0 13.0 35,925.0 77.0 13.0 90.0 60,849.0 1,541.0 374.0 342.0 716.0 645.0 0.0 2,902.0 99,766.0

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（事業実施前（H20）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,275.0 829.0 1,369.0 845.0 5.0 2.0 4,325.0 13.0 4.0 17.0 7,326.0 274.0 31.0 35.0 66.0 53.0 0.0 393.0 12,061.0

朝屋ブロック 1,938.0 734.0 618.0 54.0 7.0 2.0 3,353.0 19.0 2.0 21.0 5,681.0 31.0 26.0 19.0 45.0 25.0 0.0 101.0 9,156.0

大内ブロック 2.0 34.0 405.0 12.0 1.0 0.0 454.0 6.0 0.0 6.0 769.0 13.0 1.0 2.0 3.0 4.0 0.0 20.0 1,249.0

小田町ブロック 14,056.0 9,436.0 6,002.0 3,584.0 30.0 9.0 33,117.0 17.0 6.0 23.0 56,100.0 1,429.0 356.0 314.0 670.0 667.0 0.0 2,766.0 92,006.0

守田町ブロック 5.0 370.0 37.0 8.0 2.0 0.0 422.0 16.0 0.0 16.0 714.0 5.0 17.0 12.0 29.0 9.0 0.0 43.0 1,195.0

服部町ブロック 291.0 159.0 93.0 29.0 2.0 1.0 575.0 10.0 0.0 10.0 975.0 24.0 6.0 7.0 13.0 19.0 0.0 56.0 1,616.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

島ヶ原ブロック② 63.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.0 1.0 0.0 1.0 106.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 170.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 332.0 91.0 29.0 6.0 1.0 0.0 459.0 1.0 0.0 1.0 778.0 5.0 3.0 4.0 7.0 8.0 0.0 20.0 1,258.0

島ヶ原ブロック⑤ 14.0 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 1.0 1.0 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.0

合計 17,976.0 11,658.0 8,554.0 4,538.0 48.0 14.0 42,788.0 85.0 13.0 98.0 72,483.0 1,781.0 440.0 393.0 833.0 785.0 0.0 3,399.0 118,768.0

様式－３ 被害額（事業実施前（H20）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,325.0 896.0 1,480.0 913.0 6.0 2.0 4,622.0 13.0 4.0 17.0 7,829.0 288.0 33.0 36.0 69.0 57.0 0.0 414.0 12,882.0

朝屋ブロック 2,137.0 795.0 635.0 57.0 8.0 2.0 3,634.0 20.0 2.0 22.0 6,155.0 32.0 28.0 20.0 48.0 27.0 0.0 107.0 9,918.0

大内ブロック 7.0 45.0 549.0 18.0 1.0 0.0 620.0 7.0 0.0 7.0 1,049.0 17.0 2.0 2.0 4.0 6.0 0.0 27.0 1,703.0

小田町ブロック 15,261.0 10,165.0 6,330.0 3,761.0 32.0 10.0 35,559.0 17.0 6.0 23.0 60,236.0 1,519.0 385.0 330.0 715.0 732.0 0.0 2,966.0 98,784.0

守田町ブロック 5.0 371.0 49.0 9.0 2.0 0.0 436.0 16.0 0.0 16.0 739.0 7.0 17.0 12.0 29.0 10.0 0.0 46.0 1,237.0

服部町ブロック 322.0 181.0 112.0 37.0 2.0 1.0 655.0 11.0 0.0 11.0 1,110.0 28.0 8.0 8.0 16.0 23.0 0.0 67.0 1,843.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

島ヶ原ブロック② 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.0 1.0 0.0 1.0 113.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 422.0 111.0 31.0 7.0 1.0 0.0 572.0 1.0 0.0 1.0 970.0 6.0 4.0 5.0 9.0 8.0 0.0 23.0 1,566.0

島ヶ原ブロック⑤ 22.0 7.0 3.0 1.0 0.0 0.0 33.0 0.0 1.0 1.0 57.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0 4.0 95.0

合計 19,567.0 12,571.0 9,189.0 4,803.0 52.0 15.0 46,197.0 88.0 13.0 101.0 78,258.0 1,898.0 478.0 414.0 892.0 864.0 0.0 3,654.0 128,210.0

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/2

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/5

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 151.8 75.9 243.1 112.2 0.0 0.0 583.0 6.6 3.3 9.9 990.0 69.3 5.5 8.8 14.3 7.7 0.0 91.3 1,674.2

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 141.9 5.5 2.2 1.1 0.0 150.7 13.2 0.0 13.2 255.2 1.1 5.5 7.7 13.2 2.2 0.0 16.5 435.6

服部町ブロック 17.6 31.9 20.9 5.5 0.0 0.0 75.9 2.2 0.0 2.2 129.8 5.5 1.1 2.2 3.3 3.3 0.0 12.1 220.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

島ヶ原ブロック② 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 178.2 249.7 269.5 119.9 1.1 0.0 818.4 26.4 3.3 29.7 1,389.3 75.9 12.1 18.7 30.8 13.2 0.0 119.9 2,357.3

その他の
間接被害

小計 合計 備考

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
合計 備考

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
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様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 658.9 333.3 696.3 394.9 2.2 1.1 2,086.7 11.0 4.4 15.4 3,533.2 159.5 15.4 22.0 37.4 25.3 0.0 222.2 5,857.5

朝屋ブロック 140.8 138.6 5.5 3.3 1.1 0.0 289.3 3.3 0.0 3.3 490.6 2.2 4.4 7.7 12.1 3.3 0.0 17.6 800.8

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 221.1 8.8 5.5 1.1 0.0 236.5 14.3 0.0 14.3 400.4 2.2 11.0 11.0 22.0 5.5 0.0 29.7 680.9

服部町ブロック 69.3 35.2 27.5 6.6 0.0 0.0 138.6 4.4 0.0 4.4 235.4 8.8 2.2 3.3 5.5 4.4 0.0 18.7 397.1

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

島ヶ原ブロック② 24.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.2 1.1 0.0 1.1 40.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 893.2 728.2 738.1 410.3 4.4 1.1 2,775.3 35.2 4.4 39.6 4,700.3 172.7 33.0 44.0 77.0 38.5 0.0 288.2 7,803.4

様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 988.9 590.7 1,010.9 631.4 3.3 1.1 3,226.3 13.2 4.4 17.6 5,465.9 223.3 24.2 28.6 52.8 40.7 0.0 316.8 9,026.6

朝屋ブロック 310.2 298.1 12.1 9.9 2.2 1.1 633.6 4.4 0.0 4.4 1,073.6 3.3 11.0 12.1 23.1 6.6 0.0 33.0 1,744.6

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 1,404.7 916.3 931.7 477.4 2.2 1.1 3,733.4 9.9 2.2 12.1 6,323.9 259.6 42.9 63.8 106.7 70.4 0.0 436.7 10,506.1

守田町ブロック 0.0 221.1 22.0 5.5 1.1 0.0 249.7 14.3 0.0 14.3 423.5 3.3 11.0 11.0 22.0 5.5 0.0 30.8 718.3

服部町ブロック 124.3 61.6 47.3 13.2 1.1 0.0 247.5 6.6 0.0 6.6 420.2 13.2 3.3 4.4 7.7 8.8 0.0 29.7 704.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2

島ヶ原ブロック② 40.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.7 1.1 0.0 1.1 69.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 111.1

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 77.0 9.9 4.4 1.1 0.0 0.0 92.4 0.0 0.0 0.0 157.3 1.1 0.0 1.1 1.1 1.1 0.0 3.3 253.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

合計 2,945.8 2,097.7 2,028.4 1,138.5 9.9 3.3 8,223.6 51.7 7.7 59.4 13,933.7 503.8 92.4 121.0 213.4 133.1 0.0 850.3 23,067.0

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計
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様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,120.9 680.9 1,151.7 715.0 4.4 1.1 3,674.0 13.2 4.4 17.6 6,223.8 244.2 26.4 31.9 58.3 45.1 0.0 347.6 10,263.0

朝屋ブロック 605.0 485.1 28.6 24.2 4.4 1.1 1,148.4 5.5 0.0 5.5 1,944.8 6.6 16.5 15.4 31.9 12.1 0.0 50.6 3,149.3

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 8,820.9 6,294.2 4,394.5 2,537.7 19.8 6.6 22,073.7 17.6 6.6 24.2 37,393.4 998.8 239.8 240.9 480.7 423.5 0.0 1,903.0 61,394.3

守田町ブロック 0.0 221.1 22.0 5.5 1.1 0.0 249.7 14.3 0.0 14.3 423.5 3.3 11.0 11.0 22.0 5.5 0.0 30.8 718.3

服部町ブロック 173.8 78.1 55.0 15.4 1.1 0.0 323.4 7.7 0.0 7.7 548.9 15.4 3.3 4.4 7.7 9.9 0.0 33.0 913.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2

島ヶ原ブロック② 47.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.3 1.1 0.0 1.1 79.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 127.6

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 133.1 28.6 11.0 2.2 0.0 0.0 174.9 1.1 0.0 1.1 294.8 2.2 1.1 1.1 2.2 2.2 0.0 6.6 477.4

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

合計 10,901.0 7,788.0 5,662.8 3,300.0 30.8 8.8 27,691.4 62.7 12.1 74.8 46,908.4 1,270.5 298.1 304.7 602.8 498.3 0.0 2,371.6 77,046.2

様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,311.2 838.2 1,376.1 843.7 5.5 2.2 4,376.9 14.3 4.4 18.7 7,414.0 278.3 30.8 36.3 67.1 53.9 0.0 399.3 12,208.9

朝屋ブロック 1,405.8 739.2 621.5 55.0 7.7 2.2 2,831.4 17.6 2.2 19.8 4,792.7 29.7 25.3 19.8 45.1 25.3 0.0 100.1 7,744.0

大内ブロック 0.0 31.9 375.1 9.9 1.1 0.0 418.0 4.4 0.0 4.4 706.2 12.1 1.1 1.1 2.2 3.3 0.0 17.6 1,146.2

小田町ブロック 12,642.3 8,615.2 5,747.5 3,458.4 27.5 8.8 30,499.7 17.6 6.6 24.2 51,668.1 1,343.1 327.8 295.9 623.7 596.2 0.0 2,563.0 84,755.0

守田町ブロック 5.5 407.0 40.7 8.8 2.2 0.0 464.2 16.5 0.0 16.5 785.4 5.5 18.7 13.2 31.9 9.9 0.0 47.3 1,313.4

服部町ブロック 256.3 134.2 90.2 26.4 2.2 1.1 510.4 9.9 0.0 9.9 861.3 22.0 5.5 6.6 12.1 15.4 0.0 49.5 1,431.1

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2

島ヶ原ブロック② 57.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.2 1.1 0.0 1.1 96.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 155.1

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 265.1 61.6 22.0 4.4 1.1 0.0 354.2 1.1 0.0 1.1 600.6 4.4 2.2 3.3 5.5 5.5 0.0 15.4 971.3

島ヶ原ブロック⑤ 4.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 1.1 1.1 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4

合計 15,947.8 10,828.4 8,273.1 4,406.6 47.3 14.3 39,517.5 84.7 14.3 99.0 66,933.9 1,695.1 411.4 376.2 787.6 709.5 0.0 3,192.2 109,742.6

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計
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様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,402.5 911.9 1,505.9 929.5 5.5 2.2 4,757.5 14.3 4.4 18.7 8,058.6 301.4 34.1 38.5 72.6 58.3 0.0 432.3 13,267.1

朝屋ブロック 2,131.8 807.4 679.8 59.4 7.7 2.2 3,688.3 20.9 2.2 23.1 6,249.1 34.1 28.6 20.9 49.5 27.5 0.0 111.1 10,071.6

大内ブロック 2.2 37.4 445.5 13.2 1.1 0.0 499.4 6.6 0.0 6.6 845.9 14.3 1.1 2.2 3.3 4.4 0.0 22.0 1,373.9

小田町ブロック 15,461.6 10,379.6 6,602.2 3,942.4 33.0 9.9 36,428.7 18.7 6.6 25.3 61,710.0 1,571.9 391.6 345.4 737.0 733.7 0.0 3,042.6 101,206.6

守田町ブロック 5.5 407.0 40.7 8.8 2.2 0.0 464.2 17.6 0.0 17.6 785.4 5.5 18.7 13.2 31.9 9.9 0.0 47.3 1,314.5

服部町ブロック 320.1 174.9 102.3 31.9 2.2 1.1 632.5 11.0 0.0 11.0 1,072.5 26.4 6.6 7.7 14.3 20.9 0.0 61.6 1,777.6

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2

島ヶ原ブロック② 69.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.3 1.1 0.0 1.1 116.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 187.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 365.2 100.1 31.9 6.6 1.1 0.0 504.9 1.1 0.0 1.1 855.8 5.5 3.3 4.4 7.7 8.8 0.0 22.0 1,383.8

島ヶ原ブロック⑤ 15.4 5.5 1.1 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 1.1 1.1 37.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.5

合計 19,773.6 12,823.8 9,409.4 4,991.8 52.8 15.4 47,066.8 93.5 14.3 107.8 79,731.3 1,959.1 484.0 432.3 916.3 863.5 0.0 3,738.9 130,644.8

様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,457.5 985.6 1,628.0 1,004.3 6.6 2.2 5,084.2 14.3 4.4 18.7 8,611.9 316.8 36.3 39.6 75.9 62.7 0.0 455.4 14,170.2

朝屋ブロック 2,350.7 874.5 698.5 62.7 8.8 2.2 3,997.4 22.0 2.2 24.2 6,770.5 35.2 30.8 22.0 52.8 29.7 0.0 117.7 10,909.8

大内ブロック 7.7 49.5 603.9 19.8 1.1 0.0 682.0 7.7 0.0 7.7 1,153.9 18.7 2.2 2.2 4.4 6.6 0.0 29.7 1,873.3

小田町ブロック 16,787.1 11,181.5 6,963.0 4,137.1 35.2 11.0 39,114.9 18.7 6.6 25.3 66,259.6 1,670.9 423.5 363.0 786.5 805.2 0.0 3,262.6 108,662.4

守田町ブロック 5.5 408.1 53.9 9.9 2.2 0.0 479.6 17.6 0.0 17.6 812.9 7.7 18.7 13.2 31.9 11.0 0.0 50.6 1,360.7

服部町ブロック 354.2 199.1 123.2 40.7 2.2 1.1 720.5 12.1 0.0 12.1 1,221.0 30.8 8.8 8.8 17.6 25.3 0.0 73.7 2,027.3

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2

島ヶ原ブロック② 72.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.6 1.1 0.0 1.1 124.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 198.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 464.2 122.1 34.1 7.7 1.1 0.0 629.2 1.1 0.0 1.1 1,067.0 6.6 4.4 5.5 9.9 8.8 0.0 25.3 1,722.6

島ヶ原ブロック⑤ 24.2 7.7 3.3 1.1 0.0 0.0 36.3 0.0 1.1 1.1 62.7 1.1 1.1 1.1 2.2 1.1 0.0 4.4 104.5

合計 21,523.7 13,828.1 10,107.9 5,283.3 57.2 16.5 50,816.7 96.8 14.3 111.1 86,083.8 2,087.8 525.8 455.4 981.2 950.4 0.0 4,019.4 141,031.0

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

6
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様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/2

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/5

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 124.2 62.1 198.9 91.8 0.0 0.0 477.0 5.4 2.7 8.1 810.0 56.7 4.5 7.2 11.7 6.3 0.0 74.7 1,369.8

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 116.1 4.5 1.8 0.9 0.0 123.3 10.8 0.0 10.8 208.8 0.9 4.5 6.3 10.8 1.8 0.0 13.5 356.4

服部町ブロック 14.4 26.1 17.1 4.5 0.0 0.0 62.1 1.8 0.0 1.8 106.2 4.5 0.9 1.8 2.7 2.7 0.0 9.9 180.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

島ヶ原ブロック② 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 0.0 0.0 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 145.8 204.3 220.5 98.1 0.9 0.0 669.6 21.6 2.7 24.3 1,136.7 62.1 9.9 15.3 25.2 10.8 0.0 98.1 1,928.7

合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

その他の
間接被害

小計 合計 備考
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様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 539.1 272.7 569.7 323.1 1.8 0.9 1,707.3 9.0 3.6 12.6 2,890.8 130.5 12.6 18.0 30.6 20.7 0.0 181.8 4,792.5

朝屋ブロック 115.2 113.4 4.5 2.7 0.9 0.0 236.7 2.7 0.0 2.7 401.4 1.8 3.6 6.3 9.9 2.7 0.0 14.4 655.2

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 180.9 7.2 4.5 0.9 0.0 193.5 11.7 0.0 11.7 327.6 1.8 9.0 9.0 18.0 4.5 0.0 24.3 557.1

服部町ブロック 56.7 28.8 22.5 5.4 0.0 0.0 113.4 3.6 0.0 3.6 192.6 7.2 1.8 2.7 4.5 3.6 0.0 15.3 324.9

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

島ヶ原ブロック② 19.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.8 0.9 0.0 0.9 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 730.8 595.8 603.9 335.7 3.6 0.9 2,270.7 28.8 3.6 32.4 3,845.7 141.3 27.0 36.0 63.0 31.5 0.0 235.8 6,384.6

様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 809.1 483.3 827.1 516.6 2.7 0.9 2,639.7 10.8 3.6 14.4 4,472.1 182.7 19.8 23.4 43.2 33.3 0.0 259.2 7,385.4

朝屋ブロック 253.8 243.9 9.9 8.1 1.8 0.9 518.4 3.6 0.0 3.6 878.4 2.7 9.0 9.9 18.9 5.4 0.0 27.0 1,427.4

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 1,149.3 749.7 762.3 390.6 1.8 0.9 3,054.6 8.1 1.8 9.9 5,174.1 212.4 35.1 52.2 87.3 57.6 0.0 357.3 8,595.9

守田町ブロック 0.0 180.9 18.0 4.5 0.9 0.0 204.3 11.7 0.0 11.7 346.5 2.7 9.0 9.0 18.0 4.5 0.0 25.2 587.7

服部町ブロック 101.7 50.4 38.7 10.8 0.9 0.0 202.5 5.4 0.0 5.4 343.8 10.8 2.7 3.6 6.3 7.2 0.0 24.3 576.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

島ヶ原ブロック② 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.9 0.0 0.9 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.9

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 63.0 8.1 3.6 0.9 0.0 0.0 75.6 0.0 0.0 0.0 128.7 0.9 0.0 0.9 0.9 0.9 0.0 2.7 207.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

合計 2,410.2 1,716.3 1,659.6 931.5 8.1 2.7 6,728.4 42.3 6.3 48.6 11,400.3 412.2 75.6 99.0 174.6 108.9 0.0 695.7 18,873.0

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 917.1 557.1 942.3 585.0 3.6 0.9 3,006.0 10.8 3.6 14.4 5,092.2 199.8 21.6 26.1 47.7 36.9 0.0 284.4 8,397.0

朝屋ブロック 495.0 396.9 23.4 19.8 3.6 0.9 939.6 4.5 0.0 4.5 1,591.2 5.4 13.5 12.6 26.1 9.9 0.0 41.4 2,576.7

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 7,217.1 5,149.8 3,595.5 2,076.3 16.2 5.4 18,060.3 14.4 5.4 19.8 30,594.6 817.2 196.2 197.1 393.3 346.5 0.0 1,557.0 50,231.7

守田町ブロック 0.0 180.9 18.0 4.5 0.9 0.0 204.3 11.7 0.0 11.7 346.5 2.7 9.0 9.0 18.0 4.5 0.0 25.2 587.7

服部町ブロック 142.2 63.9 45.0 12.6 0.9 0.0 264.6 6.3 0.0 6.3 449.1 12.6 2.7 3.6 6.3 8.1 0.0 27.0 747.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

島ヶ原ブロック② 38.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.7 0.9 0.0 0.9 64.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.4

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 108.9 23.4 9.0 1.8 0.0 0.0 143.1 0.9 0.0 0.9 241.2 1.8 0.9 0.9 1.8 1.8 0.0 5.4 390.6

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

合計 8,919.0 6,372.0 4,633.2 2,700.0 25.2 7.2 22,656.6 51.3 9.9 61.2 38,379.6 1,039.5 243.9 249.3 493.2 407.7 0.0 1,940.4 63,037.8

様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,072.8 685.8 1,125.9 690.3 4.5 1.8 3,581.1 11.7 3.6 15.3 6,066.0 227.7 25.2 29.7 54.9 44.1 0.0 326.7 9,989.1

朝屋ブロック 1,150.2 604.8 508.5 45.0 6.3 1.8 2,316.6 14.4 1.8 16.2 3,921.3 24.3 20.7 16.2 36.9 20.7 0.0 81.9 6,336.0

大内ブロック 0.0 26.1 306.9 8.1 0.9 0.0 342.0 3.6 0.0 3.6 577.8 9.9 0.9 0.9 1.8 2.7 0.0 14.4 937.8

小田町ブロック 10,343.7 7,048.8 4,702.5 2,829.6 22.5 7.2 24,954.3 14.4 5.4 19.8 42,273.9 1,098.9 268.2 242.1 510.3 487.8 0.0 2,097.0 69,345.0

守田町ブロック 4.5 333.0 33.3 7.2 1.8 0.0 379.8 13.5 0.0 13.5 642.6 4.5 15.3 10.8 26.1 8.1 0.0 38.7 1,074.6

服部町ブロック 209.7 109.8 73.8 21.6 1.8 0.9 417.6 8.1 0.0 8.1 704.7 18.0 4.5 5.4 9.9 12.6 0.0 40.5 1,170.9

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

島ヶ原ブロック② 46.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.8 0.9 0.0 0.9 79.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 126.9

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 216.9 50.4 18.0 3.6 0.9 0.0 289.8 0.9 0.0 0.9 491.4 3.6 1.8 2.7 4.5 4.5 0.0 12.6 794.7

島ヶ原ブロック⑤ 3.6 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.9 0.9 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6

合計 13,048.2 8,859.6 6,768.9 3,605.4 38.7 11.7 32,332.5 69.3 11.7 81.0 54,764.1 1,386.9 336.6 307.8 644.4 580.5 0.0 2,611.8 89,789.4

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,147.5 746.1 1,232.1 760.5 4.5 1.8 3,892.5 11.7 3.6 15.3 6,593.4 246.6 27.9 31.5 59.4 47.7 0.0 353.7 10,854.9

朝屋ブロック 1,744.2 660.6 556.2 48.6 6.3 1.8 3,017.7 17.1 1.8 18.9 5,112.9 27.9 23.4 17.1 40.5 22.5 0.0 90.9 8,240.4

大内ブロック 1.8 30.6 364.5 10.8 0.9 0.0 408.6 5.4 0.0 5.4 692.1 11.7 0.9 1.8 2.7 3.6 0.0 18.0 1,124.1

小田町ブロック 12,650.4 8,492.4 5,401.8 3,225.6 27.0 8.1 29,805.3 15.3 5.4 20.7 50,490.0 1,286.1 320.4 282.6 603.0 600.3 0.0 2,489.4 82,805.4

守田町ブロック 4.5 333.0 33.3 7.2 1.8 0.0 379.8 14.4 0.0 14.4 642.6 4.5 15.3 10.8 26.1 8.1 0.0 38.7 1,075.5

服部町ブロック 261.9 143.1 83.7 26.1 1.8 0.9 517.5 9.0 0.0 9.0 877.5 21.6 5.4 6.3 11.7 17.1 0.0 50.4 1,454.4

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

島ヶ原ブロック② 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.7 0.9 0.0 0.9 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 153.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 298.8 81.9 26.1 5.4 0.9 0.0 413.1 0.9 0.0 0.9 700.2 4.5 2.7 3.6 6.3 7.2 0.0 18.0 1,132.2

島ヶ原ブロック⑤ 12.6 4.5 0.9 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.9 0.9 30.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.5

合計 16,178.4 10,492.2 7,698.6 4,084.2 43.2 12.6 38,509.2 76.5 11.7 88.2 65,234.7 1,602.9 396.0 353.7 749.7 706.5 0.0 3,059.1 106,891.2

様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,192.5 806.4 1,332.0 821.7 5.4 1.8 4,159.8 11.7 3.6 15.3 7,046.1 259.2 29.7 32.4 62.1 51.3 0.0 372.6 11,593.8

朝屋ブロック 1,923.3 715.5 571.5 51.3 7.2 1.8 3,270.6 18.0 1.8 19.8 5,539.5 28.8 25.2 18.0 43.2 24.3 0.0 96.3 8,926.2

大内ブロック 6.3 40.5 494.1 16.2 0.9 0.0 558.0 6.3 0.0 6.3 944.1 15.3 1.8 1.8 3.6 5.4 0.0 24.3 1,532.7

小田町ブロック 13,734.9 9,148.5 5,697.0 3,384.9 28.8 9.0 32,003.1 15.3 5.4 20.7 54,212.4 1,367.1 346.5 297.0 643.5 658.8 0.0 2,669.4 88,905.6

守田町ブロック 4.5 333.9 44.1 8.1 1.8 0.0 392.4 14.4 0.0 14.4 665.1 6.3 15.3 10.8 26.1 9.0 0.0 41.4 1,113.3

服部町ブロック 289.8 162.9 100.8 33.3 1.8 0.9 589.5 9.9 0.0 9.9 999.0 25.2 7.2 7.2 14.4 20.7 0.0 60.3 1,658.7

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

島ヶ原ブロック② 59.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.4 0.9 0.0 0.9 101.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 162.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 379.8 99.9 27.9 6.3 0.9 0.0 514.8 0.9 0.0 0.9 873.0 5.4 3.6 4.5 8.1 7.2 0.0 20.7 1,409.4

島ヶ原ブロック⑤ 19.8 6.3 2.7 0.9 0.0 0.0 29.7 0.0 0.9 0.9 51.3 0.9 0.9 0.9 1.8 0.9 0.0 3.6 85.5

合計 17,610.3 11,313.9 8,270.1 4,322.7 46.8 13.5 41,577.3 79.2 11.7 90.9 70,432.2 1,708.2 430.2 372.6 802.8 777.6 0.0 3,288.6 115,389.0

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/2

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/5

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 137.0 69.0 221.0 102.0 0.0 0.0 529.0 6.0 3.0 9.0 899.0 63.0 5.0 8.0 13.0 7.0 0.0 83.0 1,520.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 129.0 5.0 2.0 1.0 0.0 137.0 12.0 0.0 12.0 232.0 1.0 5.0 7.0 12.0 2.0 0.0 15.0 396.0

服部町ブロック 14.0 29.0 19.0 5.0 0.0 0.0 67.0 2.0 0.0 2.0 114.0 5.0 1.0 2.0 3.0 3.0 0.0 11.0 194.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

島ヶ原ブロック② 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 159.0 227.0 245.0 109.0 1.0 0.0 741.0 21.0 3.0 24.0 1,258.0 69.0 11.0 17.0 28.0 12.0 0.0 109.0 2,132.0

その他の
間接被害

小計 合計 備考

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
合計 備考

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
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様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 599.0 303.0 633.0 359.0 2.0 1.0 1,897.0 10.0 4.0 14.0 3,212.0 145.0 14.0 20.0 34.0 23.0 0.0 202.0 5,325.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 201.0 8.0 5.0 1.0 0.0 215.0 13.0 0.0 13.0 364.0 2.0 10.0 10.0 20.0 5.0 0.0 27.0 619.0

服部町ブロック 59.0 32.0 25.0 6.0 0.0 0.0 122.0 4.0 0.0 4.0 208.0 8.0 2.0 3.0 5.0 4.0 0.0 17.0 351.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

島ヶ原ブロック② 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 1.0 0.0 1.0 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 680.0 536.0 666.0 370.0 3.0 1.0 2,256.0 29.0 4.0 33.0 3,821.0 155.0 26.0 33.0 59.0 32.0 0.0 246.0 6,356.0

様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 903.0 537.0 919.0 574.0 3.0 1.0 2,937.0 12.0 4.0 16.0 4,975.0 203.0 22.0 26.0 48.0 37.0 0.0 288.0 8,216.0

朝屋ブロック 282.0 271.0 11.0 9.0 2.0 1.0 576.0 4.0 0.0 4.0 976.0 3.0 10.0 11.0 21.0 6.0 0.0 30.0 1,586.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 996.0 627.0 707.0 367.0 2.0 0.0 2,699.0 8.0 1.0 9.0 4,572.0 204.0 30.0 47.0 77.0 51.0 0.0 332.0 7,612.0

守田町ブロック 0.0 201.0 20.0 5.0 1.0 0.0 227.0 13.0 0.0 13.0 385.0 3.0 10.0 10.0 20.0 5.0 0.0 28.0 653.0

服部町ブロック 113.0 56.0 43.0 12.0 1.0 0.0 225.0 6.0 0.0 6.0 382.0 12.0 3.0 4.0 7.0 8.0 0.0 27.0 640.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

島ヶ原ブロック② 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0 1.0 0.0 1.0 63.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 70.0 9.0 4.0 1.0 0.0 0.0 84.0 0.0 0.0 0.0 143.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 3.0 230.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

合計 2,401.0 1,701.0 1,704.0 968.0 9.0 2.0 6,785.0 46.0 6.0 52.0 11,496.0 426.0 75.0 99.0 174.0 108.0 0.0 708.0 19,041.0

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計
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様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,033.0 637.0 1,063.0 664.0 4.0 1.0 3,402.0 12.0 4.0 16.0 5,763.0 226.0 25.0 29.0 54.0 42.0 0.0 322.0 9,503.0

朝屋ブロック 535.0 438.0 21.0 17.0 4.0 1.0 1,016.0 5.0 0.0 5.0 1,722.0 5.0 15.0 14.0 29.0 11.0 0.0 45.0 2,788.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 4,930.0 3,934.0 3,101.0 1,770.0 11.0 4.0 13,750.0 15.0 6.0 21.0 23,291.0 693.0 148.0 169.0 317.0 251.0 0.0 1,261.0 38,323.0

守田町ブロック 0.0 201.0 20.0 5.0 1.0 0.0 227.0 13.0 0.0 13.0 385.0 3.0 10.0 10.0 20.0 5.0 0.0 28.0 653.0

服部町ブロック 158.0 71.0 50.0 14.0 1.0 0.0 294.0 7.0 0.0 7.0 499.0 14.0 3.0 4.0 7.0 9.0 0.0 30.0 830.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

島ヶ原ブロック② 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.0 1.0 0.0 1.0 72.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 121.0 26.0 10.0 2.0 0.0 0.0 159.0 1.0 0.0 1.0 268.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 0.0 6.0 434.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

合計 6,820.0 5,307.0 4,265.0 2,472.0 21.0 6.0 18,891.0 56.0 11.0 67.0 32,000.0 943.0 202.0 227.0 429.0 320.0 0.0 1,692.0 52,650.0

様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,227.0 778.0 1,277.0 785.0 5.0 2.0 4,074.0 13.0 4.0 17.0 6,901.0 258.0 29.0 34.0 63.0 50.0 0.0 371.0 11,363.0

朝屋ブロック 902.0 672.0 565.0 50.0 7.0 2.0 2,198.0 11.0 0.0 11.0 3,722.0 27.0 23.0 18.0 41.0 23.0 0.0 91.0 6,022.0

大内ブロック 0.0 29.0 341.0 9.0 1.0 0.0 380.0 4.0 0.0 4.0 642.0 11.0 1.0 1.0 2.0 3.0 0.0 16.0 1,042.0

小田町ブロック 8,791.0 6,320.0 4,660.0 2,807.0 18.0 6.0 22,602.0 16.0 6.0 22.0 38,286.0 1,061.0 244.0 236.0 480.0 439.0 0.0 1,980.0 62,890.0

守田町ブロック 5.0 370.0 37.0 8.0 2.0 0.0 422.0 15.0 0.0 15.0 714.0 5.0 17.0 12.0 29.0 9.0 0.0 43.0 1,194.0

服部町ブロック 244.0 122.0 82.0 24.0 2.0 1.0 475.0 10.0 0.0 10.0 802.0 20.0 5.0 6.0 11.0 14.0 0.0 45.0 1,332.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

島ヶ原ブロック② 52.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.0 1.0 0.0 1.0 88.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 241.0 56.0 20.0 4.0 1.0 0.0 322.0 1.0 0.0 1.0 546.0 4.0 2.0 3.0 5.0 5.0 0.0 14.0 883.0

島ヶ原ブロック⑤ 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 1.0 1.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0

合計 11,466.0 8,348.0 6,982.0 3,687.0 36.0 11.0 30,530.0 73.0 11.0 84.0 51,709.0 1,386.0 321.0 310.0 631.0 543.0 0.0 2,560.0 84,883.0

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計
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様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,325.0 896.0 1,480.0 913.0 6.0 2.0 4,622.0 13.0 4.0 17.0 7,829.0 288.0 33.0 36.0 69.0 57.0 0.0 414.0 12,882.0

朝屋ブロック 1,279.0 734.0 618.0 55.0 7.0 2.0 2,695.0 16.0 2.0 18.0 4,566.0 31.0 26.0 19.0 45.0 25.0 0.0 101.0 7,380.0

大内ブロック 5.0 39.0 459.0 14.0 1.0 0.0 518.0 7.0 0.0 7.0 876.0 15.0 1.0 2.0 3.0 4.0 0.0 22.0 1,423.0

小田町ブロック 12,587.0 8,544.0 5,695.0 3,458.0 27.0 8.0 30,319.0 17.0 6.0 23.0 51,361.0 1,359.0 324.0 287.0 611.0 611.0 0.0 2,581.0 84,284.0

守田町ブロック 5.0 370.0 48.0 8.0 2.0 0.0 433.0 16.0 0.0 16.0 734.0 6.0 17.0 12.0 29.0 10.0 0.0 45.0 1,228.0

服部町ブロック 322.0 183.0 115.0 37.0 2.0 1.0 660.0 11.0 0.0 11.0 1,119.0 30.0 8.0 8.0 16.0 24.0 0.0 70.0 1,860.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

島ヶ原ブロック② 63.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.0 1.0 0.0 1.0 106.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 170.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 332.0 91.0 29.0 6.0 1.0 0.0 459.0 1.0 0.0 1.0 778.0 5.0 3.0 4.0 7.0 8.0 0.0 20.0 1,258.0

島ヶ原ブロック⑤ 14.0 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 1.0 1.0 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.0

合計 15,932.0 10,862.0 8,445.0 4,491.0 46.0 13.0 39,789.0 84.0 13.0 97.0 67,403.0 1,734.0 412.0 368.0 780.0 739.0 0.0 3,253.0 110,542.0

様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,448.0 1,005.0 1,654.0 1,018.0 6.0 2.0 5,133.0 13.0 4.0 17.0 8,695.0 315.0 37.0 39.0 76.0 63.0 0.0 454.0 14,299.0

朝屋ブロック 1,574.0 736.0 634.0 55.0 7.0 2.0 3,008.0 18.0 2.0 20.0 5,097.0 32.0 26.0 19.0 45.0 26.0 0.0 103.0 8,228.0

大内ブロック 10.0 51.0 614.0 21.0 1.0 0.0 697.0 7.0 0.0 7.0 1,179.0 19.0 2.0 2.0 4.0 6.0 0.0 29.0 1,912.0

小田町ブロック 14,323.0 9,682.0 6,178.0 3,703.0 31.0 9.0 33,926.0 17.0 6.0 23.0 57,469.0 1,480.0 365.0 320.0 685.0 697.0 0.0 2,862.0 94,280.0

守田町ブロック 12.0 374.0 75.0 9.0 2.0 0.0 472.0 16.0 0.0 16.0 799.0 7.0 17.0 12.0 29.0 10.0 0.0 46.0 1,333.0

服部町ブロック 353.0 221.0 129.0 44.0 3.0 1.0 751.0 11.0 0.0 11.0 1,272.0 35.0 9.0 9.0 18.0 28.0 0.0 81.0 2,115.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

島ヶ原ブロック② 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.0 1.0 0.0 1.0 113.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 422.0 111.0 31.0 7.0 1.0 0.0 572.0 1.0 0.0 1.0 970.0 6.0 4.0 5.0 9.0 8.0 0.0 23.0 1,566.0

島ヶ原ブロック⑤ 22.0 7.0 3.0 1.0 0.0 0.0 33.0 0.0 1.0 1.0 57.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0 4.0 95.0

合計 18,230.0 12,187.0 9,318.0 4,858.0 51.0 14.0 44,658.0 86.0 13.0 99.0 75,651.0 1,895.0 461.0 407.0 868.0 839.0 0.0 3,602.0 124,010.0

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計
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様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/2

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/5

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 150.7 75.9 243.1 112.2 0.0 0.0 581.9 6.6 3.3 9.9 988.9 69.3 5.5 8.8 14.3 7.7 0.0 91.3 1,672.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 141.9 5.5 2.2 1.1 0.0 150.7 13.2 0.0 13.2 255.2 1.1 5.5 7.7 13.2 2.2 0.0 16.5 435.6

服部町ブロック 15.4 31.9 20.9 5.5 0.0 0.0 73.7 2.2 0.0 2.2 125.4 5.5 1.1 2.2 3.3 3.3 0.0 12.1 213.4

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

島ヶ原ブロック② 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 174.9 249.7 269.5 119.9 1.1 0.0 815.1 23.1 3.3 26.4 1,383.8 75.9 12.1 18.7 30.8 13.2 0.0 119.9 2,345.2

合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

その他の
間接被害

小計 合計 備考
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様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 658.9 333.3 696.3 394.9 2.2 1.1 2,086.7 11.0 4.4 15.4 3,533.2 159.5 15.4 22.0 37.4 25.3 0.0 222.2 5,857.5

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 221.1 8.8 5.5 1.1 0.0 236.5 14.3 0.0 14.3 400.4 2.2 11.0 11.0 22.0 5.5 0.0 29.7 680.9

服部町ブロック 64.9 35.2 27.5 6.6 0.0 0.0 134.2 4.4 0.0 4.4 228.8 8.8 2.2 3.3 5.5 4.4 0.0 18.7 386.1

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

島ヶ原ブロック② 24.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.2 1.1 0.0 1.1 40.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 748.0 589.6 732.6 407.0 3.3 1.1 2,481.6 31.9 4.4 36.3 4,203.1 170.5 28.6 36.3 64.9 35.2 0.0 270.6 6,991.6

様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 993.3 590.7 1,010.9 631.4 3.3 1.1 3,230.7 13.2 4.4 17.6 5,472.5 223.3 24.2 28.6 52.8 40.7 0.0 316.8 9,037.6

朝屋ブロック 310.2 298.1 12.1 9.9 2.2 1.1 633.6 4.4 0.0 4.4 1,073.6 3.3 11.0 12.1 23.1 6.6 0.0 33.0 1,744.6

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 1,095.6 689.7 777.7 403.7 2.2 0.0 2,968.9 8.8 1.1 9.9 5,029.2 224.4 33.0 51.7 84.7 56.1 0.0 365.2 8,373.2

守田町ブロック 0.0 221.1 22.0 5.5 1.1 0.0 249.7 14.3 0.0 14.3 423.5 3.3 11.0 11.0 22.0 5.5 0.0 30.8 718.3

服部町ブロック 124.3 61.6 47.3 13.2 1.1 0.0 247.5 6.6 0.0 6.6 420.2 13.2 3.3 4.4 7.7 8.8 0.0 29.7 704.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2

島ヶ原ブロック② 40.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.7 1.1 0.0 1.1 69.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 111.1

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 77.0 9.9 4.4 1.1 0.0 0.0 92.4 0.0 0.0 0.0 157.3 1.1 0.0 1.1 1.1 1.1 0.0 3.3 253.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

合計 2,641.1 1,871.1 1,874.4 1,064.8 9.9 2.2 7,463.5 50.6 6.6 57.2 12,645.6 468.6 82.5 108.9 191.4 118.8 0.0 778.8 20,945.1

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

7
9



様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,136.3 700.7 1,169.3 730.4 4.4 1.1 3,742.2 13.2 4.4 17.6 6,339.3 248.6 27.5 31.9 59.4 46.2 0.0 354.2 10,453.3

朝屋ブロック 588.5 481.8 23.1 18.7 4.4 1.1 1,117.6 5.5 0.0 5.5 1,894.2 5.5 16.5 15.4 31.9 12.1 0.0 49.5 3,066.8

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 5,423.0 4,327.4 3,411.1 1,947.0 12.1 4.4 15,125.0 16.5 6.6 23.1 25,620.1 762.3 162.8 185.9 348.7 276.1 0.0 1,387.1 42,155.3

守田町ブロック 0.0 221.1 22.0 5.5 1.1 0.0 249.7 14.3 0.0 14.3 423.5 3.3 11.0 11.0 22.0 5.5 0.0 30.8 718.3

服部町ブロック 173.8 78.1 55.0 15.4 1.1 0.0 323.4 7.7 0.0 7.7 548.9 15.4 3.3 4.4 7.7 9.9 0.0 33.0 913.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2

島ヶ原ブロック② 47.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.3 1.1 0.0 1.1 79.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 127.6

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 133.1 28.6 11.0 2.2 0.0 0.0 174.9 1.1 0.0 1.1 294.8 2.2 1.1 1.1 2.2 2.2 0.0 6.6 477.4

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

合計 7,502.0 5,837.7 4,691.5 2,719.2 23.1 6.6 20,780.1 61.6 12.1 73.7 35,200.0 1,037.3 222.2 249.7 471.9 352.0 0.0 1,861.2 57,915.0

様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,349.7 855.8 1,404.7 863.5 5.5 2.2 4,481.4 14.3 4.4 18.7 7,591.1 283.8 31.9 37.4 69.3 55.0 0.0 408.1 12,499.3

朝屋ブロック 992.2 739.2 621.5 55.0 7.7 2.2 2,417.8 12.1 0.0 12.1 4,094.2 29.7 25.3 19.8 45.1 25.3 0.0 100.1 6,624.2

大内ブロック 0.0 31.9 375.1 9.9 1.1 0.0 418.0 4.4 0.0 4.4 706.2 12.1 1.1 1.1 2.2 3.3 0.0 17.6 1,146.2

小田町ブロック 9,670.1 6,952.0 5,126.0 3,087.7 19.8 6.6 24,862.2 17.6 6.6 24.2 42,114.6 1,167.1 268.4 259.6 528.0 482.9 0.0 2,178.0 69,179.0

守田町ブロック 5.5 407.0 40.7 8.8 2.2 0.0 464.2 16.5 0.0 16.5 785.4 5.5 18.7 13.2 31.9 9.9 0.0 47.3 1,313.4

服部町ブロック 268.4 134.2 90.2 26.4 2.2 1.1 522.5 11.0 0.0 11.0 882.2 22.0 5.5 6.6 12.1 15.4 0.0 49.5 1,465.2

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2

島ヶ原ブロック② 57.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.2 1.1 0.0 1.1 96.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 155.1

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 265.1 61.6 22.0 4.4 1.1 0.0 354.2 1.1 0.0 1.1 600.6 4.4 2.2 3.3 5.5 5.5 0.0 15.4 971.3

島ヶ原ブロック⑤ 4.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 1.1 1.1 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4

合計 12,612.6 9,182.8 7,680.2 4,055.7 39.6 12.1 33,583.0 80.3 12.1 92.4 56,879.9 1,524.6 353.1 341.0 694.1 597.3 0.0 2,816.0 93,371.3

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,457.5 985.6 1,628.0 1,004.3 6.6 2.2 5,084.2 14.3 4.4 18.7 8,611.9 316.8 36.3 39.6 75.9 62.7 0.0 455.4 14,170.2

朝屋ブロック 1,406.9 807.4 679.8 60.5 7.7 2.2 2,964.5 17.6 2.2 19.8 5,022.6 34.1 28.6 20.9 49.5 27.5 0.0 111.1 8,118.0

大内ブロック 5.5 42.9 504.9 15.4 1.1 0.0 569.8 7.7 0.0 7.7 963.6 16.5 1.1 2.2 3.3 4.4 0.0 24.2 1,565.3

小田町ブロック 13,845.7 9,398.4 6,264.5 3,803.8 29.7 8.8 33,350.9 18.7 6.6 25.3 56,497.1 1,494.9 356.4 315.7 672.1 672.1 0.0 2,839.1 92,712.4

守田町ブロック 5.5 407.0 52.8 8.8 2.2 0.0 476.3 17.6 0.0 17.6 807.4 6.6 18.7 13.2 31.9 11.0 0.0 49.5 1,350.8

服部町ブロック 354.2 201.3 126.5 40.7 2.2 1.1 726.0 12.1 0.0 12.1 1,230.9 33.0 8.8 8.8 17.6 26.4 0.0 77.0 2,046.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2

島ヶ原ブロック② 69.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.3 1.1 0.0 1.1 116.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 187.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 365.2 100.1 31.9 6.6 1.1 0.0 504.9 1.1 0.0 1.1 855.8 5.5 3.3 4.4 7.7 8.8 0.0 22.0 1,383.8

島ヶ原ブロック⑤ 15.4 5.5 1.1 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 1.1 1.1 37.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.5

合計 17,525.2 11,948.2 9,289.5 4,940.1 50.6 14.3 43,767.9 92.4 14.3 106.7 74,143.3 1,907.4 453.2 404.8 858.0 812.9 0.0 3,578.3 121,596.2

様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,592.8 1,105.5 1,819.4 1,119.8 6.6 2.2 5,646.3 14.3 4.4 18.7 9,564.5 346.5 40.7 42.9 83.6 69.3 0.0 499.4 15,728.9

朝屋ブロック 1,731.4 809.6 697.4 60.5 7.7 2.2 3,308.8 19.8 2.2 22.0 5,606.7 35.2 28.6 20.9 49.5 28.6 0.0 113.3 9,050.8

大内ブロック 11.0 56.1 675.4 23.1 1.1 0.0 766.7 7.7 0.0 7.7 1,296.9 20.9 2.2 2.2 4.4 6.6 0.0 31.9 2,103.2

小田町ブロック 15,755.3 10,650.2 6,795.8 4,073.3 34.1 9.9 37,318.6 18.7 6.6 25.3 63,215.9 1,628.0 401.5 352.0 753.5 766.7 0.0 3,148.2 103,708.0

守田町ブロック 13.2 411.4 82.5 9.9 2.2 0.0 519.2 17.6 0.0 17.6 878.9 7.7 18.7 13.2 31.9 11.0 0.0 50.6 1,466.3

服部町ブロック 388.3 243.1 141.9 48.4 3.3 1.1 826.1 12.1 0.0 12.1 1,399.2 38.5 9.9 9.9 19.8 30.8 0.0 89.1 2,326.5

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2

島ヶ原ブロック② 72.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.6 1.1 0.0 1.1 124.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 198.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 464.2 122.1 34.1 7.7 1.1 0.0 629.2 1.1 0.0 1.1 1,067.0 6.6 4.4 5.5 9.9 8.8 0.0 25.3 1,722.6

島ヶ原ブロック⑤ 24.2 7.7 3.3 1.1 0.0 0.0 36.3 0.0 1.1 1.1 62.7 1.1 1.1 1.1 2.2 1.1 0.0 4.4 104.5

合計 20,053.0 13,405.7 10,249.8 5,343.8 56.1 15.4 49,123.8 94.6 14.3 108.9 83,216.1 2,084.5 507.1 447.7 954.8 922.9 0.0 3,962.2 136,411.0

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/2

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/5

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 123.3 62.1 198.9 91.8 0.0 0.0 476.1 5.4 2.7 8.1 809.1 56.7 4.5 7.2 11.7 6.3 0.0 74.7 1,368.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 116.1 4.5 1.8 0.9 0.0 123.3 10.8 0.0 10.8 208.8 0.9 4.5 6.3 10.8 1.8 0.0 13.5 356.4

服部町ブロック 12.6 26.1 17.1 4.5 0.0 0.0 60.3 1.8 0.0 1.8 102.6 4.5 0.9 1.8 2.7 2.7 0.0 9.9 174.6

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

島ヶ原ブロック② 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 0.0 0.0 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 143.1 204.3 220.5 98.1 0.9 0.0 666.9 18.9 2.7 21.6 1,132.2 62.1 9.9 15.3 25.2 10.8 0.0 98.1 1,918.8

その他の
間接被害

小計 合計 備考

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
合計 備考

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
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様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 539.1 272.7 569.7 323.1 1.8 0.9 1,707.3 9.0 3.6 12.6 2,890.8 130.5 12.6 18.0 30.6 20.7 0.0 181.8 4,792.5

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 180.9 7.2 4.5 0.9 0.0 193.5 11.7 0.0 11.7 327.6 1.8 9.0 9.0 18.0 4.5 0.0 24.3 557.1

服部町ブロック 53.1 28.8 22.5 5.4 0.0 0.0 109.8 3.6 0.0 3.6 187.2 7.2 1.8 2.7 4.5 3.6 0.0 15.3 315.9

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

島ヶ原ブロック② 19.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.8 0.9 0.0 0.9 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 612.0 482.4 599.4 333.0 2.7 0.9 2,030.4 26.1 3.6 29.7 3,438.9 139.5 23.4 29.7 53.1 28.8 0.0 221.4 5,720.4

様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 812.7 483.3 827.1 516.6 2.7 0.9 2,643.3 10.8 3.6 14.4 4,477.5 182.7 19.8 23.4 43.2 33.3 0.0 259.2 7,394.4

朝屋ブロック 253.8 243.9 9.9 8.1 1.8 0.9 518.4 3.6 0.0 3.6 878.4 2.7 9.0 9.9 18.9 5.4 0.0 27.0 1,427.4

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 896.4 564.3 636.3 330.3 1.8 0.0 2,429.1 7.2 0.9 8.1 4,114.8 183.6 27.0 42.3 69.3 45.9 0.0 298.8 6,850.8

守田町ブロック 0.0 180.9 18.0 4.5 0.9 0.0 204.3 11.7 0.0 11.7 346.5 2.7 9.0 9.0 18.0 4.5 0.0 25.2 587.7

服部町ブロック 101.7 50.4 38.7 10.8 0.9 0.0 202.5 5.4 0.0 5.4 343.8 10.8 2.7 3.6 6.3 7.2 0.0 24.3 576.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

島ヶ原ブロック② 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.9 0.0 0.9 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.9

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 63.0 8.1 3.6 0.9 0.0 0.0 75.6 0.0 0.0 0.0 128.7 0.9 0.0 0.9 0.9 0.9 0.0 2.7 207.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

合計 2,160.9 1,530.9 1,533.6 871.2 8.1 1.8 6,106.5 41.4 5.4 46.8 10,346.4 383.4 67.5 89.1 156.6 97.2 0.0 637.2 17,136.9

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計
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様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 929.7 573.3 956.7 597.6 3.6 0.9 3,061.8 10.8 3.6 14.4 5,186.7 203.4 22.5 26.1 48.6 37.8 0.0 289.8 8,552.7

朝屋ブロック 481.5 394.2 18.9 15.3 3.6 0.9 914.4 4.5 0.0 4.5 1,549.8 4.5 13.5 12.6 26.1 9.9 0.0 40.5 2,509.2

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 4,437.0 3,540.6 2,790.9 1,593.0 9.9 3.6 12,375.0 13.5 5.4 18.9 20,961.9 623.7 133.2 152.1 285.3 225.9 0.0 1,134.9 34,490.7

守田町ブロック 0.0 180.9 18.0 4.5 0.9 0.0 204.3 11.7 0.0 11.7 346.5 2.7 9.0 9.0 18.0 4.5 0.0 25.2 587.7

服部町ブロック 142.2 63.9 45.0 12.6 0.9 0.0 264.6 6.3 0.0 6.3 449.1 12.6 2.7 3.6 6.3 8.1 0.0 27.0 747.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

島ヶ原ブロック② 38.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.7 0.9 0.0 0.9 64.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.4

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 108.9 23.4 9.0 1.8 0.0 0.0 143.1 0.9 0.0 0.9 241.2 1.8 0.9 0.9 1.8 1.8 0.0 5.4 390.6

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

合計 6,138.0 4,776.3 3,838.5 2,224.8 18.9 5.4 17,001.9 50.4 9.9 60.3 28,800.0 848.7 181.8 204.3 386.1 288.0 0.0 1,522.8 47,385.0

様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,104.3 700.2 1,149.3 706.5 4.5 1.8 3,666.6 11.7 3.6 15.3 6,210.9 232.2 26.1 30.6 56.7 45.0 0.0 333.9 10,226.7

朝屋ブロック 811.8 604.8 508.5 45.0 6.3 1.8 1,978.2 9.9 0.0 9.9 3,349.8 24.3 20.7 16.2 36.9 20.7 0.0 81.9 5,419.8

大内ブロック 0.0 26.1 306.9 8.1 0.9 0.0 342.0 3.6 0.0 3.6 577.8 9.9 0.9 0.9 1.8 2.7 0.0 14.4 937.8

小田町ブロック 7,911.9 5,688.0 4,194.0 2,526.3 16.2 5.4 20,341.8 14.4 5.4 19.8 34,457.4 954.9 219.6 212.4 432.0 395.1 0.0 1,782.0 56,601.0

守田町ブロック 4.5 333.0 33.3 7.2 1.8 0.0 379.8 13.5 0.0 13.5 642.6 4.5 15.3 10.8 26.1 8.1 0.0 38.7 1,074.6

服部町ブロック 219.6 109.8 73.8 21.6 1.8 0.9 427.5 9.0 0.0 9.0 721.8 18.0 4.5 5.4 9.9 12.6 0.0 40.5 1,198.8

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

島ヶ原ブロック② 46.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.8 0.9 0.0 0.9 79.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 126.9

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 216.9 50.4 18.0 3.6 0.9 0.0 289.8 0.9 0.0 0.9 491.4 3.6 1.8 2.7 4.5 4.5 0.0 12.6 794.7

島ヶ原ブロック⑤ 3.6 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.9 0.9 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6

合計 10,319.4 7,513.2 6,283.8 3,318.3 32.4 9.9 27,477.0 65.7 9.9 75.6 46,538.1 1,247.4 288.9 279.0 567.9 488.7 0.0 2,304.0 76,394.7

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計
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様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,192.5 806.4 1,332.0 821.7 5.4 1.8 4,159.8 11.7 3.6 15.3 7,046.1 259.2 29.7 32.4 62.1 51.3 0.0 372.6 11,593.8

朝屋ブロック 1,151.1 660.6 556.2 49.5 6.3 1.8 2,425.5 14.4 1.8 16.2 4,109.4 27.9 23.4 17.1 40.5 22.5 0.0 90.9 6,642.0

大内ブロック 4.5 35.1 413.1 12.6 0.9 0.0 466.2 6.3 0.0 6.3 788.4 13.5 0.9 1.8 2.7 3.6 0.0 19.8 1,280.7

小田町ブロック 11,328.3 7,689.6 5,125.5 3,112.2 24.3 7.2 27,287.1 15.3 5.4 20.7 46,224.9 1,223.1 291.6 258.3 549.9 549.9 0.0 2,322.9 75,855.6

守田町ブロック 4.5 333.0 43.2 7.2 1.8 0.0 389.7 14.4 0.0 14.4 660.6 5.4 15.3 10.8 26.1 9.0 0.0 40.5 1,105.2

服部町ブロック 289.8 164.7 103.5 33.3 1.8 0.9 594.0 9.9 0.0 9.9 1,007.1 27.0 7.2 7.2 14.4 21.6 0.0 63.0 1,674.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

島ヶ原ブロック② 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.7 0.9 0.0 0.9 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 153.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 298.8 81.9 26.1 5.4 0.9 0.0 413.1 0.9 0.0 0.9 700.2 4.5 2.7 3.6 6.3 7.2 0.0 18.0 1,132.2

島ヶ原ブロック⑤ 12.6 4.5 0.9 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.9 0.9 30.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.5

合計 14,338.8 9,775.8 7,600.5 4,041.9 41.4 11.7 35,810.1 75.6 11.7 87.3 60,662.7 1,560.6 370.8 331.2 702.0 665.1 0.0 2,927.7 99,487.8

様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,303.2 904.5 1,488.6 916.2 5.4 1.8 4,619.7 11.7 3.6 15.3 7,825.5 283.5 33.3 35.1 68.4 56.7 0.0 408.6 12,869.1

朝屋ブロック 1,416.6 662.4 570.6 49.5 6.3 1.8 2,707.2 16.2 1.8 18.0 4,587.3 28.8 23.4 17.1 40.5 23.4 0.0 92.7 7,405.2

大内ブロック 9.0 45.9 552.6 18.9 0.9 0.0 627.3 6.3 0.0 6.3 1,061.1 17.1 1.8 1.8 3.6 5.4 0.0 26.1 1,720.8

小田町ブロック 12,890.7 8,713.8 5,560.2 3,332.7 27.9 8.1 30,533.4 15.3 5.4 20.7 51,722.1 1,332.0 328.5 288.0 616.5 627.3 0.0 2,575.8 84,852.0

守田町ブロック 10.8 336.6 67.5 8.1 1.8 0.0 424.8 14.4 0.0 14.4 719.1 6.3 15.3 10.8 26.1 9.0 0.0 41.4 1,199.7

服部町ブロック 317.7 198.9 116.1 39.6 2.7 0.9 675.9 9.9 0.0 9.9 1,144.8 31.5 8.1 8.1 16.2 25.2 0.0 72.9 1,903.5

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

島ヶ原ブロック② 59.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.4 0.9 0.0 0.9 101.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 162.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 379.8 99.9 27.9 6.3 0.9 0.0 514.8 0.9 0.0 0.9 873.0 5.4 3.6 4.5 8.1 7.2 0.0 20.7 1,409.4

島ヶ原ブロック⑤ 19.8 6.3 2.7 0.9 0.0 0.0 29.7 0.0 0.9 0.9 51.3 0.9 0.9 0.9 1.8 0.9 0.0 3.6 85.5

合計 16,407.0 10,968.3 8,386.2 4,372.2 45.9 12.6 40,192.2 77.4 11.7 89.1 68,085.9 1,705.5 414.9 366.3 781.2 755.1 0.0 3,241.8 111,609.0

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計
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様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/2

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/5

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

島ヶ原ブロック② 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 1.0 0.0 1.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0

合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

その他の
間接被害

小計 合計 備考
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様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

島ヶ原ブロック② 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 1.0 0.0 1.0 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 2.0 0.0 2.0 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.0

様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

島ヶ原ブロック② 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0 1.0 0.0 1.0 63.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

合計 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.0 3.0 1.0 4.0 73.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 31.0 1.0 6.0 3.0 0.0 0.0 41.0 2.0 1.0 3.0 68.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 114.0

朝屋ブロック 517.0 432.0 15.0 14.0 4.0 1.0 983.0 4.0 0.0 4.0 1,664.0 4.0 15.0 14.0 29.0 10.0 0.0 43.0 2,694.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 125.0 56.0 43.0 12.0 1.0 0.0 237.0 6.0 0.0 6.0 401.0 12.0 3.0 4.0 7.0 8.0 0.0 27.0 671.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

島ヶ原ブロック② 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.0 1.0 0.0 1.0 72.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

合計 728.0 489.0 64.0 29.0 5.0 1.0 1,316.0 15.0 2.0 17.0 2,226.0 18.0 18.0 18.0 36.0 18.0 0.0 72.0 3,631.0

様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 692.0 357.0 589.0 392.0 2.0 1.0 2,033.0 10.0 3.0 13.0 3,442.0 130.0 15.0 17.0 32.0 25.0 0.0 187.0 5,675.0

朝屋ブロック 865.0 656.0 551.0 38.0 6.0 2.0 2,118.0 11.0 0.0 11.0 3,588.0 24.0 22.0 18.0 40.0 21.0 0.0 85.0 5,802.0

大内ブロック 0.0 29.0 341.0 9.0 1.0 0.0 380.0 5.0 0.0 5.0 642.0 11.0 1.0 1.0 2.0 3.0 0.0 16.0 1,043.0

小田町ブロック 7,049.0 5,421.0 4,040.0 2,369.0 16.0 5.0 18,900.0 15.0 6.0 21.0 32,017.0 927.0 207.0 211.0 418.0 374.0 0.0 1,719.0 52,657.0

守田町ブロック 0.0 201.0 20.0 5.0 1.0 0.0 227.0 13.0 0.0 13.0 385.0 3.0 10.0 10.0 20.0 5.0 0.0 28.0 653.0

服部町ブロック 211.0 103.0 72.0 21.0 1.0 0.0 408.0 9.0 0.0 9.0 693.0 19.0 5.0 6.0 11.0 13.0 0.0 43.0 1,153.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

島ヶ原ブロック② 52.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.0 1.0 0.0 1.0 88.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 24.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0.0 0.0 0.0 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0

島ヶ原ブロック⑤ 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0

合計 8,894.0 6,771.0 5,614.0 2,834.0 27.0 8.0 24,148.0 66.0 10.0 76.0 40,908.0 1,114.0 260.0 263.0 523.0 441.0 0.0 2,078.0 67,210.0

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 862.0 505.0 905.0 543.0 3.0 1.0 2,819.0 12.0 4.0 16.0 4,774.0 196.0 21.0 26.0 47.0 35.0 0.0 278.0 7,887.0

朝屋ブロック 1,349.0 729.0 631.0 51.0 7.0 2.0 2,769.0 17.0 2.0 19.0 4,692.0 31.0 26.0 19.0 45.0 25.0 0.0 101.0 7,581.0

大内ブロック 7.0 45.0 549.0 18.0 1.0 0.0 620.0 7.0 0.0 7.0 1,049.0 17.0 2.0 2.0 4.0 6.0 0.0 27.0 1,703.0

小田町ブロック 11,036.0 7,639.0 5,369.0 3,264.0 23.0 7.0 27,338.0 16.0 6.0 22.0 46,312.0 1,264.0 292.0 269.0 561.0 549.0 0.0 2,374.0 76,046.0

守田町ブロック 4.0 314.0 47.0 7.0 1.0 0.0 373.0 15.0 0.0 15.0 635.0 5.0 15.0 11.0 26.0 8.0 0.0 39.0 1,062.0

服部町ブロック 211.0 103.0 72.0 21.0 1.0 0.0 408.0 9.0 0.0 9.0 693.0 19.0 5.0 6.0 11.0 13.0 0.0 43.0 1,153.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

島ヶ原ブロック② 63.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.0 1.0 0.0 1.0 106.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 170.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 58.0 10.0 1.0 0.0 0.0 0.0 69.0 1.0 0.0 1.0 119.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 189.0

島ヶ原ブロック⑤ 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 1.0 1.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0

合計 13,594.0 9,345.0 7,574.0 3,904.0 36.0 10.0 34,463.0 80.0 13.0 93.0 58,387.0 1,532.0 361.0 333.0 694.0 636.0 0.0 2,862.0 95,805.0

様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,134.0 697.0 1,138.0 707.0 4.0 1.0 3,681.0 12.0 4.0 16.0 6,237.0 237.0 26.0 31.0 57.0 45.0 0.0 339.0 10,273.0

朝屋ブロック 1,811.0 739.0 660.0 56.0 7.0 2.0 3,275.0 19.0 2.0 21.0 5,548.0 32.0 26.0 19.0 45.0 26.0 0.0 103.0 8,947.0

大内ブロック 10.0 51.0 614.0 21.0 1.0 0.0 697.0 8.0 0.0 8.0 1,179.0 19.0 2.0 2.0 4.0 6.0 0.0 29.0 1,913.0

小田町ブロック 13,223.0 8,917.0 5,881.0 3,572.0 28.0 9.0 31,630.0 17.0 6.0 23.0 53,581.0 1,407.0 338.0 296.0 634.0 650.0 0.0 2,691.0 87,925.0

守田町ブロック 5.0 372.0 73.0 9.0 2.0 0.0 461.0 16.0 0.0 16.0 783.0 6.0 17.0 12.0 29.0 10.0 0.0 45.0 1,305.0

服部町ブロック 321.0 181.0 112.0 37.0 2.0 1.0 654.0 11.0 0.0 11.0 1,109.0 28.0 8.0 8.0 16.0 23.0 0.0 67.0 1,841.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

島ヶ原ブロック② 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.0 1.0 0.0 1.0 113.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 349.0 82.0 24.0 5.0 1.0 0.0 461.0 1.0 0.0 1.0 780.0 4.0 3.0 3.0 6.0 6.0 0.0 16.0 1,258.0

島ヶ原ブロック⑤ 13.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 1.0 1.0 30.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 3.0 51.0

合計 16,932.0 11,041.0 8,504.0 4,407.0 45.0 13.0 40,942.0 87.0 13.0 100.0 69,360.0 1,734.0 420.0 372.0 792.0 767.0 0.0 3,293.0 113,695.0

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

8
9



様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/2

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/5

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

島ヶ原ブロック② 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 1.1 0.0 1.1 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.2

その他の
間接被害

小計 合計 備考

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
合計 備考

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
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様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

島ヶ原ブロック② 24.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.2 1.1 0.0 1.1 40.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 24.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.2 2.2 0.0 2.2 40.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.1

様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2

島ヶ原ブロック② 40.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.7 1.1 0.0 1.1 69.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 111.1

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

合計 47.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.3 3.3 1.1 4.4 80.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 132.0

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計
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様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 34.1 1.1 6.6 3.3 0.0 0.0 45.1 2.2 1.1 3.3 74.8 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 125.4

朝屋ブロック 568.7 475.2 16.5 15.4 4.4 1.1 1,081.3 4.4 0.0 4.4 1,830.4 4.4 16.5 15.4 31.9 11.0 0.0 47.3 2,963.4

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 137.5 61.6 47.3 13.2 1.1 0.0 260.7 6.6 0.0 6.6 441.1 13.2 3.3 4.4 7.7 8.8 0.0 29.7 738.1

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2

島ヶ原ブロック② 47.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.3 1.1 0.0 1.1 79.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 127.6

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 13.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2 0.0 0.0 0.0 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.3

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

合計 800.8 537.9 70.4 31.9 5.5 1.1 1,447.6 16.5 2.2 18.7 2,448.6 19.8 19.8 19.8 39.6 19.8 0.0 79.2 3,994.1

様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 761.2 392.7 647.9 431.2 2.2 1.1 2,236.3 11.0 3.3 14.3 3,786.2 143.0 16.5 18.7 35.2 27.5 0.0 205.7 6,242.5

朝屋ブロック 951.5 721.6 606.1 41.8 6.6 2.2 2,329.8 12.1 0.0 12.1 3,946.8 26.4 24.2 19.8 44.0 23.1 0.0 93.5 6,382.2

大内ブロック 0.0 31.9 375.1 9.9 1.1 0.0 418.0 5.5 0.0 5.5 706.2 12.1 1.1 1.1 2.2 3.3 0.0 17.6 1,147.3

小田町ブロック 7,753.9 5,963.1 4,444.0 2,605.9 17.6 5.5 20,790.0 16.5 6.6 23.1 35,218.7 1,019.7 227.7 232.1 459.8 411.4 0.0 1,890.9 57,922.7

守田町ブロック 0.0 221.1 22.0 5.5 1.1 0.0 249.7 14.3 0.0 14.3 423.5 3.3 11.0 11.0 22.0 5.5 0.0 30.8 718.3

服部町ブロック 232.1 113.3 79.2 23.1 1.1 0.0 448.8 9.9 0.0 9.9 762.3 20.9 5.5 6.6 12.1 14.3 0.0 47.3 1,268.3

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2

島ヶ原ブロック② 57.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.2 1.1 0.0 1.1 96.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 155.1

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 26.4 4.4 1.1 0.0 0.0 0.0 31.9 0.0 0.0 0.0 56.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.0

島ヶ原ブロック⑤ 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 1.1 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4

合計 9,783.4 7,448.1 6,175.4 3,117.4 29.7 8.8 26,562.8 72.6 11.0 83.6 44,998.8 1,225.4 286.0 289.3 575.3 485.1 0.0 2,285.8 73,931.0

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計
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様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 948.2 555.5 995.5 597.3 3.3 1.1 3,100.9 13.2 4.4 17.6 5,251.4 215.6 23.1 28.6 51.7 38.5 0.0 305.8 8,675.7

朝屋ブロック 1,483.9 801.9 694.1 56.1 7.7 2.2 3,045.9 18.7 2.2 20.9 5,161.2 34.1 28.6 20.9 49.5 27.5 0.0 111.1 8,339.1

大内ブロック 7.7 49.5 603.9 19.8 1.1 0.0 682.0 7.7 0.0 7.7 1,153.9 18.7 2.2 2.2 4.4 6.6 0.0 29.7 1,873.3

小田町ブロック 12,139.6 8,402.9 5,905.9 3,590.4 25.3 7.7 30,071.8 17.6 6.6 24.2 50,943.2 1,390.4 321.2 295.9 617.1 603.9 0.0 2,611.4 83,650.6

守田町ブロック 4.4 345.4 51.7 7.7 1.1 0.0 410.3 16.5 0.0 16.5 698.5 5.5 16.5 12.1 28.6 8.8 0.0 42.9 1,168.2

服部町ブロック 232.1 113.3 79.2 23.1 1.1 0.0 448.8 9.9 0.0 9.9 762.3 20.9 5.5 6.6 12.1 14.3 0.0 47.3 1,268.3

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2

島ヶ原ブロック② 69.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.3 1.1 0.0 1.1 116.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 187.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 63.8 11.0 1.1 0.0 0.0 0.0 75.9 1.1 0.0 1.1 130.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 207.9

島ヶ原ブロック⑤ 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.0 1.1 1.1 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2

合計 14,953.4 10,279.5 8,331.4 4,294.4 39.6 11.0 37,909.3 88.0 14.3 102.3 64,225.7 1,685.2 397.1 366.3 763.4 699.6 0.0 3,148.2 105,385.5

様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,247.4 766.7 1,251.8 777.7 4.4 1.1 4,049.1 13.2 4.4 17.6 6,860.7 260.7 28.6 34.1 62.7 49.5 0.0 372.9 11,300.3

朝屋ブロック 1,992.1 812.9 726.0 61.6 7.7 2.2 3,602.5 20.9 2.2 23.1 6,102.8 35.2 28.6 20.9 49.5 28.6 0.0 113.3 9,841.7

大内ブロック 11.0 56.1 675.4 23.1 1.1 0.0 766.7 8.8 0.0 8.8 1,296.9 20.9 2.2 2.2 4.4 6.6 0.0 31.9 2,104.3

小田町ブロック 14,545.3 9,808.7 6,469.1 3,929.2 30.8 9.9 34,793.0 18.7 6.6 25.3 58,939.1 1,547.7 371.8 325.6 697.4 715.0 0.0 2,960.1 96,717.5

守田町ブロック 5.5 409.2 80.3 9.9 2.2 0.0 507.1 17.6 0.0 17.6 861.3 6.6 18.7 13.2 31.9 11.0 0.0 49.5 1,435.5

服部町ブロック 353.1 199.1 123.2 40.7 2.2 1.1 719.4 12.1 0.0 12.1 1,219.9 30.8 8.8 8.8 17.6 25.3 0.0 73.7 2,025.1

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2

島ヶ原ブロック② 72.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.6 1.1 0.0 1.1 124.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 198.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 383.9 90.2 26.4 5.5 1.1 0.0 507.1 1.1 0.0 1.1 858.0 4.4 3.3 3.3 6.6 6.6 0.0 17.6 1,383.8

島ヶ原ブロック⑤ 14.3 2.2 2.2 0.0 0.0 0.0 18.7 0.0 1.1 1.1 33.0 1.1 0.0 1.1 1.1 1.1 0.0 3.3 56.1

合計 18,625.2 12,145.1 9,354.4 4,847.7 49.5 14.3 45,036.2 95.7 14.3 110.0 76,296.0 1,907.4 462.0 409.2 871.2 843.7 0.0 3,622.3 125,064.5

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計
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様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/2

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/5

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

島ヶ原ブロック② 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 0.0 0.0 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.9 0.0 0.9 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.8

合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

その他の
間接被害

小計 合計 備考
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様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

島ヶ原ブロック② 19.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.8 0.9 0.0 0.9 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 19.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.8 1.8 0.0 1.8 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.9

様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

島ヶ原ブロック② 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.9 0.0 0.9 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.9

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

合計 38.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.7 2.7 0.9 3.6 65.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 108.0

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 27.9 0.9 5.4 2.7 0.0 0.0 36.9 1.8 0.9 2.7 61.2 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 102.6

朝屋ブロック 465.3 388.8 13.5 12.6 3.6 0.9 884.7 3.6 0.0 3.6 1,497.6 3.6 13.5 12.6 26.1 9.0 0.0 38.7 2,424.6

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 112.5 50.4 38.7 10.8 0.9 0.0 213.3 5.4 0.0 5.4 360.9 10.8 2.7 3.6 6.3 7.2 0.0 24.3 603.9

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

島ヶ原ブロック② 38.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.7 0.9 0.0 0.9 64.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.4

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 0.0 0.0 0.0 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.7

島ヶ原ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

合計 655.2 440.1 57.6 26.1 4.5 0.9 1,184.4 13.5 1.8 15.3 2,003.4 16.2 16.2 16.2 32.4 16.2 0.0 64.8 3,267.9

様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 622.8 321.3 530.1 352.8 1.8 0.9 1,829.7 9.0 2.7 11.7 3,097.8 117.0 13.5 15.3 28.8 22.5 0.0 168.3 5,107.5

朝屋ブロック 778.5 590.4 495.9 34.2 5.4 1.8 1,906.2 9.9 0.0 9.9 3,229.2 21.6 19.8 16.2 36.0 18.9 0.0 76.5 5,221.8

大内ブロック 0.0 26.1 306.9 8.1 0.9 0.0 342.0 4.5 0.0 4.5 577.8 9.9 0.9 0.9 1.8 2.7 0.0 14.4 938.7

小田町ブロック 6,344.1 4,878.9 3,636.0 2,132.1 14.4 4.5 17,010.0 13.5 5.4 18.9 28,815.3 834.3 186.3 189.9 376.2 336.6 0.0 1,547.1 47,391.3

守田町ブロック 0.0 180.9 18.0 4.5 0.9 0.0 204.3 11.7 0.0 11.7 346.5 2.7 9.0 9.0 18.0 4.5 0.0 25.2 587.7

服部町ブロック 189.9 92.7 64.8 18.9 0.9 0.0 367.2 8.1 0.0 8.1 623.7 17.1 4.5 5.4 9.9 11.7 0.0 38.7 1,037.7

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

島ヶ原ブロック② 46.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.8 0.9 0.0 0.9 79.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 126.9

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 21.6 3.6 0.9 0.0 0.0 0.0 26.1 0.0 0.0 0.0 45.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.0

島ヶ原ブロック⑤ 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.9 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6

合計 8,004.6 6,093.9 5,052.6 2,550.6 24.3 7.2 21,733.2 59.4 9.0 68.4 36,817.2 1,002.6 234.0 236.7 470.7 396.9 0.0 1,870.2 60,489.0

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 775.8 454.5 814.5 488.7 2.7 0.9 2,537.1 10.8 3.6 14.4 4,296.6 176.4 18.9 23.4 42.3 31.5 0.0 250.2 7,098.3

朝屋ブロック 1,214.1 656.1 567.9 45.9 6.3 1.8 2,492.1 15.3 1.8 17.1 4,222.8 27.9 23.4 17.1 40.5 22.5 0.0 90.9 6,822.9

大内ブロック 6.3 40.5 494.1 16.2 0.9 0.0 558.0 6.3 0.0 6.3 944.1 15.3 1.8 1.8 3.6 5.4 0.0 24.3 1,532.7

小田町ブロック 9,932.4 6,875.1 4,832.1 2,937.6 20.7 6.3 24,604.2 14.4 5.4 19.8 41,680.8 1,137.6 262.8 242.1 504.9 494.1 0.0 2,136.6 68,441.4

守田町ブロック 3.6 282.6 42.3 6.3 0.9 0.0 335.7 13.5 0.0 13.5 571.5 4.5 13.5 9.9 23.4 7.2 0.0 35.1 955.8

服部町ブロック 189.9 92.7 64.8 18.9 0.9 0.0 367.2 8.1 0.0 8.1 623.7 17.1 4.5 5.4 9.9 11.7 0.0 38.7 1,037.7

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

島ヶ原ブロック② 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.7 0.9 0.0 0.9 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 153.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 52.2 9.0 0.9 0.0 0.0 0.0 62.1 0.9 0.0 0.9 107.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 170.1

島ヶ原ブロック⑤ 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.9 0.9 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8

合計 12,234.6 8,410.5 6,816.6 3,513.6 32.4 9.0 31,016.7 72.0 11.7 83.7 52,548.3 1,378.8 324.9 299.7 624.6 572.4 0.0 2,575.8 86,224.5

様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流前）,服部川,柘植川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,020.6 627.3 1,024.2 636.3 3.6 0.9 3,312.9 10.8 3.6 14.4 5,613.3 213.3 23.4 27.9 51.3 40.5 0.0 305.1 9,245.7

朝屋ブロック 1,629.9 665.1 594.0 50.4 6.3 1.8 2,947.5 17.1 1.8 18.9 4,993.2 28.8 23.4 17.1 40.5 23.4 0.0 92.7 8,052.3

大内ブロック 9.0 45.9 552.6 18.9 0.9 0.0 627.3 7.2 0.0 7.2 1,061.1 17.1 1.8 1.8 3.6 5.4 0.0 26.1 1,721.7

小田町ブロック 11,900.7 8,025.3 5,292.9 3,214.8 25.2 8.1 28,467.0 15.3 5.4 20.7 48,222.9 1,266.3 304.2 266.4 570.6 585.0 0.0 2,421.9 79,132.5

守田町ブロック 4.5 334.8 65.7 8.1 1.8 0.0 414.9 14.4 0.0 14.4 704.7 5.4 15.3 10.8 26.1 9.0 0.0 40.5 1,174.5

服部町ブロック 288.9 162.9 100.8 33.3 1.8 0.9 588.6 9.9 0.0 9.9 998.1 25.2 7.2 7.2 14.4 20.7 0.0 60.3 1,656.9

島ヶ原ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

島ヶ原ブロック② 59.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.4 0.9 0.0 0.9 101.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 162.0

島ヶ原ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

島ヶ原ブロック④ 314.1 73.8 21.6 4.5 0.9 0.0 414.9 0.9 0.0 0.9 702.0 3.6 2.7 2.7 5.4 5.4 0.0 14.4 1,132.2

島ヶ原ブロック⑤ 11.7 1.8 1.8 0.0 0.0 0.0 15.3 0.0 0.9 0.9 27.0 0.9 0.0 0.9 0.9 0.9 0.0 2.7 45.9

合計 15,238.8 9,936.9 7,653.6 3,966.3 40.5 11.7 36,847.8 78.3 11.7 90.0 62,424.0 1,560.6 378.0 334.8 712.8 690.3 0.0 2,963.7 102,325.5

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（事業実施前（H20）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/2

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑧ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施前（H20）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 28.0 15.0 2.0 0.0 0.0 45.0 0.0 0.0 0.0 76.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 0.0 6.0 127.0

有市ブロック⑧ 115.0 95.0 33.0 15.0 0.0 0.0 258.0 0.0 0.0 0.0 437.0 7.0 4.0 4.0 8.0 8.0 0.0 23.0 718.0

合計 115.0 123.0 48.0 17.0 0.0 0.0 303.0 0.0 0.0 0.0 513.0 9.0 5.0 5.0 10.0 10.0 0.0 29.0 845.0

その他の
間接被害

小計 合計 備考

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

氾濫
ブロック 家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（事業実施前（H20）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 43.0 26.0 3.0 0.0 0.0 72.0 0.0 0.0 0.0 124.0 3.0 2.0 2.0 4.0 4.0 0.0 11.0 207.0

有市ブロック⑧ 220.0 185.0 56.0 27.0 1.0 0.0 489.0 0.0 0.0 0.0 828.0 13.0 7.0 8.0 15.0 16.0 0.0 44.0 1,361.0

合計 220.0 228.0 82.0 30.0 1.0 0.0 561.0 0.0 0.0 0.0 952.0 16.0 9.0 10.0 19.0 20.0 0.0 55.0 1,568.0

様式－３ 被害額（事業実施前（H20）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 4.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 14.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 3.0 26.0

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 43.0 26.0 3.0 0.0 0.0 72.0 0.0 0.0 0.0 124.0 3.0 2.0 2.0 4.0 4.0 0.0 11.0 207.0

有市ブロック⑧ 295.0 269.0 73.0 33.0 1.0 0.0 671.0 0.0 0.0 0.0 1,138.0 16.0 10.0 10.0 20.0 21.0 0.0 57.0 1,866.0

合計 299.0 315.0 100.0 37.0 1.0 0.0 752.0 0.0 0.0 0.0 1,276.0 20.0 12.0 13.0 25.0 26.0 0.0 71.0 2,099.0

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
合計 備考

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産 公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計
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様式－３ 被害額（事業実施前（H20）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 9.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 15.0 21.0 3.0 1.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 69.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0 4.0 113.0

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 79.0 32.0 5.0 0.0 0.0 116.0 0.0 0.0 0.0 199.0 5.0 3.0 2.0 5.0 7.0 0.0 17.0 332.0

有市ブロック⑧ 438.0 416.0 101.0 48.0 1.0 0.0 1,004.0 0.0 0.0 0.0 1,703.0 24.0 15.0 14.0 29.0 33.0 0.0 86.0 2,793.0

合計 453.0 519.0 136.0 54.0 1.0 0.0 1,163.0 1.0 0.0 1.0 1,976.0 30.0 19.0 18.0 37.0 41.0 0.0 108.0 3,248.0

様式－３ 被害額（事業実施前（H20）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 34.0 10.0 1.0 1.0 0.0 46.0 0.0 0.0 0.0 79.0 2.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 6.0 131.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 33.0 49.0 6.0 3.0 0.0 0.0 91.0 1.0 0.0 1.0 156.0 1.0 2.0 2.0 4.0 2.0 0.0 7.0 255.0

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 79.0 32.0 5.0 0.0 0.0 116.0 0.0 0.0 0.0 199.0 5.0 3.0 2.0 5.0 7.0 0.0 17.0 332.0

有市ブロック⑧ 585.0 538.0 138.0 64.0 2.0 0.0 1,327.0 1.0 0.0 1.0 2,248.0 31.0 20.0 18.0 38.0 44.0 0.0 113.0 3,689.0

合計 618.0 700.0 186.0 73.0 3.0 0.0 1,580.0 3.0 0.0 3.0 2,682.0 39.0 26.0 24.0 50.0 54.0 0.0 143.0 4,408.0

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

1
0
0



様式－３ 被害額（事業実施前（H20）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 64.0 12.0 1.0 1.0 0.0 78.0 0.0 0.0 0.0 133.0 2.0 2.0 3.0 5.0 2.0 0.0 9.0 220.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 49.0 77.0 11.0 7.0 0.0 0.0 144.0 1.0 0.0 1.0 246.0 3.0 3.0 4.0 7.0 4.0 0.0 14.0 405.0

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 85.0 33.0 6.0 0.0 0.0 124.0 0.0 0.0 0.0 210.0 7.0 3.0 2.0 5.0 7.0 0.0 19.0 353.0

有市ブロック⑧ 712.0 639.0 152.0 72.0 2.0 1.0 1,578.0 1.0 0.0 1.0 2,673.0 37.0 23.0 20.0 43.0 50.0 0.0 130.0 4,382.0

合計 761.0 865.0 208.0 86.0 3.0 1.0 1,924.0 3.0 0.0 3.0 3,262.0 49.0 31.0 29.0 60.0 63.0 0.0 172.0 5,361.0

様式－３ 被害額（事業実施前（H20）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/150

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 113.0 25.0 2.0 2.0 1.0 143.0 0.0 0.0 0.0 241.0 3.0 4.0 5.0 9.0 3.0 0.0 15.0 399.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 70.0 97.0 14.0 8.0 1.0 0.0 190.0 1.0 0.0 1.0 321.0 3.0 4.0 5.0 9.0 5.0 0.0 17.0 529.0

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 85.0 33.0 6.0 0.0 0.0 124.0 0.0 0.0 0.0 210.0 7.0 3.0 2.0 5.0 7.0 0.0 19.0 353.0

有市ブロック⑧ 856.0 786.0 183.0 86.0 2.0 1.0 1,914.0 1.0 0.0 1.0 3,241.0 43.0 28.0 24.0 52.0 60.0 0.0 155.0 5,311.0

合計 926.0 1,081.0 255.0 102.0 5.0 2.0 2,371.0 3.0 0.0 3.0 4,013.0 56.0 39.0 36.0 75.0 75.0 0.0 206.0 6,593.0

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

1
0
1



様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/2

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑧ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 30.8 16.5 2.2 0.0 0.0 49.5 0.0 0.0 0.0 83.6 2.2 1.1 1.1 2.2 2.2 0.0 6.6 139.7

有市ブロック⑧ 126.5 104.5 36.3 16.5 0.0 0.0 283.8 0.0 0.0 0.0 480.7 7.7 4.4 4.4 8.8 8.8 0.0 25.3 789.8

合計 126.5 135.3 52.8 18.7 0.0 0.0 333.3 0.0 0.0 0.0 564.3 9.9 5.5 5.5 11.0 11.0 0.0 31.9 929.5

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

氾濫
ブロック 家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

その他の
間接被害

小計 合計 備考

1
0
2



様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 47.3 28.6 3.3 0.0 0.0 79.2 0.0 0.0 0.0 136.4 3.3 2.2 2.2 4.4 4.4 0.0 12.1 227.7

有市ブロック⑧ 242.0 203.5 61.6 29.7 1.1 0.0 537.9 0.0 0.0 0.0 910.8 14.3 7.7 8.8 16.5 17.6 0.0 48.4 1,497.1

合計 242.0 250.8 90.2 33.0 1.1 0.0 617.1 0.0 0.0 0.0 1,047.2 17.6 9.9 11.0 20.9 22.0 0.0 60.5 1,724.8

様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 4.4 3.3 1.1 1.1 0.0 0.0 9.9 0.0 0.0 0.0 15.4 1.1 0.0 1.1 1.1 1.1 0.0 3.3 28.6

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 47.3 28.6 3.3 0.0 0.0 79.2 0.0 0.0 0.0 136.4 3.3 2.2 2.2 4.4 4.4 0.0 12.1 227.7

有市ブロック⑧ 324.5 295.9 80.3 36.3 1.1 0.0 738.1 0.0 0.0 0.0 1,251.8 17.6 11.0 11.0 22.0 23.1 0.0 62.7 2,052.6

合計 328.9 346.5 110.0 40.7 1.1 0.0 827.2 0.0 0.0 0.0 1,403.6 22.0 13.2 14.3 27.5 28.6 0.0 78.1 2,308.9

小計 水稲 畑作物 小計

その他の
間接被害

小計 合計 備考
公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

1
0
3



様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 1.1 1.1 0.0 0.0 1.1 9.9

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 16.5 23.1 3.3 1.1 0.0 0.0 44.0 0.0 0.0 0.0 75.9 1.1 1.1 1.1 2.2 1.1 0.0 4.4 124.3

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 86.9 35.2 5.5 0.0 0.0 127.6 0.0 0.0 0.0 218.9 5.5 3.3 2.2 5.5 7.7 0.0 18.7 365.2

有市ブロック⑧ 481.8 457.6 111.1 52.8 1.1 0.0 1,104.4 0.0 0.0 0.0 1,873.3 26.4 16.5 15.4 31.9 36.3 0.0 94.6 3,072.3

合計 498.3 570.9 149.6 59.4 1.1 0.0 1,279.3 1.1 0.0 1.1 2,173.6 33.0 20.9 19.8 40.7 45.1 0.0 118.8 3,572.8

様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 37.4 11.0 1.1 1.1 0.0 50.6 0.0 0.0 0.0 86.9 2.2 1.1 2.2 3.3 1.1 0.0 6.6 144.1

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 36.3 53.9 6.6 3.3 0.0 0.0 100.1 1.1 0.0 1.1 171.6 1.1 2.2 2.2 4.4 2.2 0.0 7.7 280.5

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 86.9 35.2 5.5 0.0 0.0 127.6 0.0 0.0 0.0 218.9 5.5 3.3 2.2 5.5 7.7 0.0 18.7 365.2

有市ブロック⑧ 643.5 591.8 151.8 70.4 2.2 0.0 1,459.7 1.1 0.0 1.1 2,472.8 34.1 22.0 19.8 41.8 48.4 0.0 124.3 4,057.9

合計 679.8 770.0 204.6 80.3 3.3 0.0 1,738.0 3.3 0.0 3.3 2,950.2 42.9 28.6 26.4 55.0 59.4 0.0 157.3 4,848.8

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

1
0
4



様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 70.4 13.2 1.1 1.1 0.0 85.8 0.0 0.0 0.0 146.3 2.2 2.2 3.3 5.5 2.2 0.0 9.9 242.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 53.9 84.7 12.1 7.7 0.0 0.0 158.4 1.1 0.0 1.1 270.6 3.3 3.3 4.4 7.7 4.4 0.0 15.4 445.5

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 93.5 36.3 6.6 0.0 0.0 136.4 0.0 0.0 0.0 231.0 7.7 3.3 2.2 5.5 7.7 0.0 20.9 388.3

有市ブロック⑧ 783.2 702.9 167.2 79.2 2.2 1.1 1,735.8 1.1 0.0 1.1 2,940.3 40.7 25.3 22.0 47.3 55.0 0.0 143.0 4,820.2

合計 837.1 951.5 228.8 94.6 3.3 1.1 2,116.4 3.3 0.0 3.3 3,588.2 53.9 34.1 31.9 66.0 69.3 0.0 189.2 5,897.1

様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/150

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 124.3 27.5 2.2 2.2 1.1 157.3 0.0 0.0 0.0 265.1 3.3 4.4 5.5 9.9 3.3 0.0 16.5 438.9

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 77.0 106.7 15.4 8.8 1.1 0.0 209.0 1.1 0.0 1.1 353.1 3.3 4.4 5.5 9.9 5.5 0.0 18.7 581.9

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 93.5 36.3 6.6 0.0 0.0 136.4 0.0 0.0 0.0 231.0 7.7 3.3 2.2 5.5 7.7 0.0 20.9 388.3

有市ブロック⑧ 941.6 864.6 201.3 94.6 2.2 1.1 2,105.4 1.1 0.0 1.1 3,565.1 47.3 30.8 26.4 57.2 66.0 0.0 170.5 5,842.1

合計 1,018.6 1,189.1 280.5 112.2 5.5 2.2 2,608.1 3.3 0.0 3.3 4,414.3 61.6 42.9 39.6 82.5 82.5 0.0 226.6 7,252.3

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

1
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様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/2

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑧ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 25.2 13.5 1.8 0.0 0.0 40.5 0.0 0.0 0.0 68.4 1.8 0.9 0.9 1.8 1.8 0.0 5.4 114.3

有市ブロック⑧ 103.5 85.5 29.7 13.5 0.0 0.0 232.2 0.0 0.0 0.0 393.3 6.3 3.6 3.6 7.2 7.2 0.0 20.7 646.2

合計 103.5 110.7 43.2 15.3 0.0 0.0 272.7 0.0 0.0 0.0 461.7 8.1 4.5 4.5 9.0 9.0 0.0 26.1 760.5

その他の
間接被害

小計 合計 備考

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

氾濫
ブロック 家庭用

品
家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 38.7 23.4 2.7 0.0 0.0 64.8 0.0 0.0 0.0 111.6 2.7 1.8 1.8 3.6 3.6 0.0 9.9 186.3

有市ブロック⑧ 198.0 166.5 50.4 24.3 0.9 0.0 440.1 0.0 0.0 0.0 745.2 11.7 6.3 7.2 13.5 14.4 0.0 39.6 1,224.9

合計 198.0 205.2 73.8 27.0 0.9 0.0 504.9 0.0 0.0 0.0 856.8 14.4 8.1 9.0 17.1 18.0 0.0 49.5 1,411.2

様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 3.6 2.7 0.9 0.9 0.0 0.0 8.1 0.0 0.0 0.0 12.6 0.9 0.0 0.9 0.9 0.9 0.0 2.7 23.4

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 38.7 23.4 2.7 0.0 0.0 64.8 0.0 0.0 0.0 111.6 2.7 1.8 1.8 3.6 3.6 0.0 9.9 186.3

有市ブロック⑧ 265.5 242.1 65.7 29.7 0.9 0.0 603.9 0.0 0.0 0.0 1,024.2 14.4 9.0 9.0 18.0 18.9 0.0 51.3 1,679.4

合計 269.1 283.5 90.0 33.3 0.9 0.0 676.8 0.0 0.0 0.0 1,148.4 18.0 10.8 11.7 22.5 23.4 0.0 63.9 1,889.1

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産
合計 備考

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産 公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計
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様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0 0.0 0.9 8.1

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 13.5 18.9 2.7 0.9 0.0 0.0 36.0 0.0 0.0 0.0 62.1 0.9 0.9 0.9 1.8 0.9 0.0 3.6 101.7

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 71.1 28.8 4.5 0.0 0.0 104.4 0.0 0.0 0.0 179.1 4.5 2.7 1.8 4.5 6.3 0.0 15.3 298.8

有市ブロック⑧ 394.2 374.4 90.9 43.2 0.9 0.0 903.6 0.0 0.0 0.0 1,532.7 21.6 13.5 12.6 26.1 29.7 0.0 77.4 2,513.7

合計 407.7 467.1 122.4 48.6 0.9 0.0 1,046.7 0.9 0.0 0.9 1,778.4 27.0 17.1 16.2 33.3 36.9 0.0 97.2 2,923.2

様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 30.6 9.0 0.9 0.9 0.0 41.4 0.0 0.0 0.0 71.1 1.8 0.9 1.8 2.7 0.9 0.0 5.4 117.9

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 29.7 44.1 5.4 2.7 0.0 0.0 81.9 0.9 0.0 0.9 140.4 0.9 1.8 1.8 3.6 1.8 0.0 6.3 229.5

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 71.1 28.8 4.5 0.0 0.0 104.4 0.0 0.0 0.0 179.1 4.5 2.7 1.8 4.5 6.3 0.0 15.3 298.8

有市ブロック⑧ 526.5 484.2 124.2 57.6 1.8 0.0 1,194.3 0.9 0.0 0.9 2,023.2 27.9 18.0 16.2 34.2 39.6 0.0 101.7 3,320.1

合計 556.2 630.0 167.4 65.7 2.7 0.0 1,422.0 2.7 0.0 2.7 2,413.8 35.1 23.4 21.6 45.0 48.6 0.0 128.7 3,967.2

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 57.6 10.8 0.9 0.9 0.0 70.2 0.0 0.0 0.0 119.7 1.8 1.8 2.7 4.5 1.8 0.0 8.1 198.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 44.1 69.3 9.9 6.3 0.0 0.0 129.6 0.9 0.0 0.9 221.4 2.7 2.7 3.6 6.3 3.6 0.0 12.6 364.5

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 76.5 29.7 5.4 0.0 0.0 111.6 0.0 0.0 0.0 189.0 6.3 2.7 1.8 4.5 6.3 0.0 17.1 317.7

有市ブロック⑧ 640.8 575.1 136.8 64.8 1.8 0.9 1,420.2 0.9 0.0 0.9 2,405.7 33.3 20.7 18.0 38.7 45.0 0.0 117.0 3,943.8

合計 684.9 778.5 187.2 77.4 2.7 0.9 1,731.6 2.7 0.0 2.7 2,935.8 44.1 27.9 26.1 54.0 56.7 0.0 154.8 4,824.9

様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/150

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 101.7 22.5 1.8 1.8 0.9 128.7 0.0 0.0 0.0 216.9 2.7 3.6 4.5 8.1 2.7 0.0 13.5 359.1

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 63.0 87.3 12.6 7.2 0.9 0.0 171.0 0.9 0.0 0.9 288.9 2.7 3.6 4.5 8.1 4.5 0.0 15.3 476.1

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 76.5 29.7 5.4 0.0 0.0 111.6 0.0 0.0 0.0 189.0 6.3 2.7 1.8 4.5 6.3 0.0 17.1 317.7

有市ブロック⑧ 770.4 707.4 164.7 77.4 1.8 0.9 1,722.6 0.9 0.0 0.9 2,916.9 38.7 25.2 21.6 46.8 54.0 0.0 139.5 4,779.9

合計 833.4 972.9 229.5 91.8 4.5 1.8 2,133.9 2.7 0.0 2.7 3,611.7 50.4 35.1 32.4 67.5 67.5 0.0 185.4 5,933.7

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

1
0
9



様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/2

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑧ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 28.0 15.0 2.0 0.0 0.0 45.0 0.0 0.0 0.0 76.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 0.0 6.0 127.0

有市ブロック⑧ 115.0 95.0 33.0 15.0 0.0 0.0 258.0 0.0 0.0 0.0 437.0 7.0 4.0 4.0 8.0 8.0 0.0 23.0 718.0

合計 115.0 123.0 48.0 17.0 0.0 0.0 303.0 0.0 0.0 0.0 513.0 9.0 5.0 5.0 10.0 10.0 0.0 29.0 845.0

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

氾濫
ブロック 家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

その他の
間接被害

小計 合計 備考

1
1
0



様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 43.0 26.0 3.0 0.0 0.0 72.0 0.0 0.0 0.0 124.0 3.0 2.0 2.0 4.0 4.0 0.0 11.0 207.0

有市ブロック⑧ 220.0 185.0 56.0 27.0 1.0 0.0 489.0 0.0 0.0 0.0 828.0 13.0 7.0 8.0 15.0 16.0 0.0 44.0 1,361.0

合計 220.0 228.0 82.0 30.0 1.0 0.0 561.0 0.0 0.0 0.0 952.0 16.0 9.0 10.0 19.0 20.0 0.0 55.0 1,568.0

様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 4.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 14.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 3.0 26.0

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 43.0 26.0 3.0 0.0 0.0 72.0 0.0 0.0 0.0 124.0 3.0 2.0 2.0 4.0 4.0 0.0 11.0 207.0

有市ブロック⑧ 295.0 269.0 73.0 33.0 1.0 0.0 671.0 0.0 0.0 0.0 1,138.0 16.0 10.0 10.0 20.0 21.0 0.0 57.0 1,866.0

合計 299.0 315.0 100.0 37.0 1.0 0.0 752.0 0.0 0.0 0.0 1,276.0 20.0 12.0 13.0 25.0 26.0 0.0 71.0 2,099.0

小計 水稲 畑作物 小計

その他の
間接被害

小計 合計 備考
公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

1
1
1



様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 9.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 15.0 21.0 3.0 1.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 69.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0 4.0 113.0

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 79.0 32.0 5.0 0.0 0.0 116.0 0.0 0.0 0.0 199.0 5.0 3.0 2.0 5.0 7.0 0.0 17.0 332.0

有市ブロック⑧ 438.0 416.0 101.0 48.0 1.0 0.0 1,004.0 0.0 0.0 0.0 1,703.0 24.0 15.0 14.0 29.0 33.0 0.0 86.0 2,793.0

合計 453.0 519.0 136.0 54.0 1.0 0.0 1,163.0 1.0 0.0 1.0 1,976.0 30.0 19.0 18.0 37.0 41.0 0.0 108.0 3,248.0

様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 34.0 10.0 1.0 1.0 0.0 46.0 0.0 0.0 0.0 79.0 2.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 6.0 131.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 33.0 49.0 6.0 3.0 0.0 0.0 91.0 1.0 0.0 1.0 156.0 1.0 2.0 2.0 4.0 2.0 0.0 7.0 255.0

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 79.0 32.0 5.0 0.0 0.0 116.0 0.0 0.0 0.0 199.0 5.0 3.0 2.0 5.0 7.0 0.0 17.0 332.0

有市ブロック⑧ 585.0 538.0 138.0 64.0 2.0 0.0 1,327.0 1.0 0.0 1.0 2,248.0 31.0 20.0 18.0 38.0 44.0 0.0 113.0 3,689.0

合計 618.0 700.0 186.0 73.0 3.0 0.0 1,580.0 3.0 0.0 3.0 2,682.0 39.0 26.0 24.0 50.0 54.0 0.0 143.0 4,408.0

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

1
1
2



様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 64.0 12.0 1.0 1.0 0.0 78.0 0.0 0.0 0.0 133.0 2.0 2.0 3.0 5.0 2.0 0.0 9.0 220.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 49.0 77.0 11.0 7.0 0.0 0.0 144.0 1.0 0.0 1.0 246.0 3.0 3.0 4.0 7.0 4.0 0.0 14.0 405.0

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 85.0 33.0 6.0 0.0 0.0 124.0 0.0 0.0 0.0 210.0 7.0 3.0 2.0 5.0 7.0 0.0 19.0 353.0

有市ブロック⑧ 712.0 639.0 152.0 72.0 2.0 1.0 1,578.0 1.0 0.0 1.0 2,673.0 37.0 23.0 20.0 43.0 50.0 0.0 130.0 4,382.0

合計 761.0 865.0 208.0 86.0 3.0 1.0 1,924.0 3.0 0.0 3.0 3,262.0 49.0 31.0 29.0 60.0 63.0 0.0 172.0 5,361.0

様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/150

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 113.0 25.0 2.0 2.0 1.0 143.0 0.0 0.0 0.0 241.0 3.0 4.0 5.0 9.0 3.0 0.0 15.0 399.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 70.0 97.0 14.0 8.0 1.0 0.0 190.0 1.0 0.0 1.0 321.0 3.0 4.0 5.0 9.0 5.0 0.0 17.0 529.0

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 85.0 33.0 6.0 0.0 0.0 124.0 0.0 0.0 0.0 210.0 7.0 3.0 2.0 5.0 7.0 0.0 19.0 353.0

有市ブロック⑧ 856.0 786.0 183.0 86.0 2.0 1.0 1,914.0 1.0 0.0 1.0 3,241.0 43.0 28.0 24.0 52.0 60.0 0.0 155.0 5,311.0

合計 926.0 1,081.0 255.0 102.0 5.0 2.0 2,371.0 3.0 0.0 3.0 4,013.0 56.0 39.0 36.0 75.0 75.0 0.0 206.0 6,593.0

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害
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様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/2

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑧ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 30.8 16.5 2.2 0.0 0.0 49.5 0.0 0.0 0.0 83.6 2.2 1.1 1.1 2.2 2.2 0.0 6.6 139.7

有市ブロック⑧ 126.5 104.5 36.3 16.5 0.0 0.0 283.8 0.0 0.0 0.0 480.7 7.7 4.4 4.4 8.8 8.8 0.0 25.3 789.8

合計 126.5 135.3 52.8 18.7 0.0 0.0 333.3 0.0 0.0 0.0 564.3 9.9 5.5 5.5 11.0 11.0 0.0 31.9 929.5

その他の
間接被害

小計 合計 備考

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

氾濫
ブロック 家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 47.3 28.6 3.3 0.0 0.0 79.2 0.0 0.0 0.0 136.4 3.3 2.2 2.2 4.4 4.4 0.0 12.1 227.7

有市ブロック⑧ 242.0 203.5 61.6 29.7 1.1 0.0 537.9 0.0 0.0 0.0 910.8 14.3 7.7 8.8 16.5 17.6 0.0 48.4 1,497.1

合計 242.0 250.8 90.2 33.0 1.1 0.0 617.1 0.0 0.0 0.0 1,047.2 17.6 9.9 11.0 20.9 22.0 0.0 60.5 1,724.8

様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 4.4 3.3 1.1 1.1 0.0 0.0 9.9 0.0 0.0 0.0 15.4 1.1 0.0 1.1 1.1 1.1 0.0 3.3 28.6

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 47.3 28.6 3.3 0.0 0.0 79.2 0.0 0.0 0.0 136.4 3.3 2.2 2.2 4.4 4.4 0.0 12.1 227.7

有市ブロック⑧ 324.5 295.9 80.3 36.3 1.1 0.0 738.1 0.0 0.0 0.0 1,251.8 17.6 11.0 11.0 22.0 23.1 0.0 62.7 2,052.6

合計 328.9 346.5 110.0 40.7 1.1 0.0 827.2 0.0 0.0 0.0 1,403.6 22.0 13.2 14.3 27.5 28.6 0.0 78.1 2,308.9

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
合計 備考

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産 公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計
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様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 1.1 1.1 0.0 0.0 1.1 9.9

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 16.5 23.1 3.3 1.1 0.0 0.0 44.0 0.0 0.0 0.0 75.9 1.1 1.1 1.1 2.2 1.1 0.0 4.4 124.3

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 86.9 35.2 5.5 0.0 0.0 127.6 0.0 0.0 0.0 218.9 5.5 3.3 2.2 5.5 7.7 0.0 18.7 365.2

有市ブロック⑧ 481.8 457.6 111.1 52.8 1.1 0.0 1,104.4 0.0 0.0 0.0 1,873.3 26.4 16.5 15.4 31.9 36.3 0.0 94.6 3,072.3

合計 498.3 570.9 149.6 59.4 1.1 0.0 1,279.3 1.1 0.0 1.1 2,173.6 33.0 20.9 19.8 40.7 45.1 0.0 118.8 3,572.8

様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 37.4 11.0 1.1 1.1 0.0 50.6 0.0 0.0 0.0 86.9 2.2 1.1 2.2 3.3 1.1 0.0 6.6 144.1

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 36.3 53.9 6.6 3.3 0.0 0.0 100.1 1.1 0.0 1.1 171.6 1.1 2.2 2.2 4.4 2.2 0.0 7.7 280.5

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 86.9 35.2 5.5 0.0 0.0 127.6 0.0 0.0 0.0 218.9 5.5 3.3 2.2 5.5 7.7 0.0 18.7 365.2

有市ブロック⑧ 643.5 591.8 151.8 70.4 2.2 0.0 1,459.7 1.1 0.0 1.1 2,472.8 34.1 22.0 19.8 41.8 48.4 0.0 124.3 4,057.9

合計 679.8 770.0 204.6 80.3 3.3 0.0 1,738.0 3.3 0.0 3.3 2,950.2 42.9 28.6 26.4 55.0 59.4 0.0 157.3 4,848.8

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 70.4 13.2 1.1 1.1 0.0 85.8 0.0 0.0 0.0 146.3 2.2 2.2 3.3 5.5 2.2 0.0 9.9 242.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 53.9 84.7 12.1 7.7 0.0 0.0 158.4 1.1 0.0 1.1 270.6 3.3 3.3 4.4 7.7 4.4 0.0 15.4 445.5

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 93.5 36.3 6.6 0.0 0.0 136.4 0.0 0.0 0.0 231.0 7.7 3.3 2.2 5.5 7.7 0.0 20.9 388.3

有市ブロック⑧ 783.2 702.9 167.2 79.2 2.2 1.1 1,735.8 1.1 0.0 1.1 2,940.3 40.7 25.3 22.0 47.3 55.0 0.0 143.0 4,820.2

合計 837.1 951.5 228.8 94.6 3.3 1.1 2,116.4 3.3 0.0 3.3 3,588.2 53.9 34.1 31.9 66.0 69.3 0.0 189.2 5,897.1

様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/150

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 124.3 27.5 2.2 2.2 1.1 157.3 0.0 0.0 0.0 265.1 3.3 4.4 5.5 9.9 3.3 0.0 16.5 438.9

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 77.0 106.7 15.4 8.8 1.1 0.0 209.0 1.1 0.0 1.1 353.1 3.3 4.4 5.5 9.9 5.5 0.0 18.7 581.9

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 93.5 36.3 6.6 0.0 0.0 136.4 0.0 0.0 0.0 231.0 7.7 3.3 2.2 5.5 7.7 0.0 20.9 388.3

有市ブロック⑧ 941.6 864.6 201.3 94.6 2.2 1.1 2,105.4 1.1 0.0 1.1 3,565.1 47.3 30.8 26.4 57.2 66.0 0.0 170.5 5,842.1

合計 1,018.6 1,189.1 280.5 112.2 5.5 2.2 2,608.1 3.3 0.0 3.3 4,414.3 61.6 42.9 39.6 82.5 82.5 0.0 226.6 7,252.3

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

1
1
7



様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/2

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑧ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 25.2 13.5 1.8 0.0 0.0 40.5 0.0 0.0 0.0 68.4 1.8 0.9 0.9 1.8 1.8 0.0 5.4 114.3

有市ブロック⑧ 103.5 85.5 29.7 13.5 0.0 0.0 232.2 0.0 0.0 0.0 393.3 6.3 3.6 3.6 7.2 7.2 0.0 20.7 646.2

合計 103.5 110.7 43.2 15.3 0.0 0.0 272.7 0.0 0.0 0.0 461.7 8.1 4.5 4.5 9.0 9.0 0.0 26.1 760.5

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

氾濫
ブロック 家庭用

品
家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

その他の
間接被害

小計 合計 備考

1
1
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様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 38.7 23.4 2.7 0.0 0.0 64.8 0.0 0.0 0.0 111.6 2.7 1.8 1.8 3.6 3.6 0.0 9.9 186.3

有市ブロック⑧ 198.0 166.5 50.4 24.3 0.9 0.0 440.1 0.0 0.0 0.0 745.2 11.7 6.3 7.2 13.5 14.4 0.0 39.6 1,224.9

合計 198.0 205.2 73.8 27.0 0.9 0.0 504.9 0.0 0.0 0.0 856.8 14.4 8.1 9.0 17.1 18.0 0.0 49.5 1,411.2

様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 3.6 2.7 0.9 0.9 0.0 0.0 8.1 0.0 0.0 0.0 12.6 0.9 0.0 0.9 0.9 0.9 0.0 2.7 23.4

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 38.7 23.4 2.7 0.0 0.0 64.8 0.0 0.0 0.0 111.6 2.7 1.8 1.8 3.6 3.6 0.0 9.9 186.3

有市ブロック⑧ 265.5 242.1 65.7 29.7 0.9 0.0 603.9 0.0 0.0 0.0 1,024.2 14.4 9.0 9.0 18.0 18.9 0.0 51.3 1,679.4

合計 269.1 283.5 90.0 33.3 0.9 0.0 676.8 0.0 0.0 0.0 1,148.4 18.0 10.8 11.7 22.5 23.4 0.0 63.9 1,889.1

小計 水稲 畑作物 小計

その他の
間接被害

小計 合計 備考
公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

1
1
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様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0 0.0 0.9 8.1

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 13.5 18.9 2.7 0.9 0.0 0.0 36.0 0.0 0.0 0.0 62.1 0.9 0.9 0.9 1.8 0.9 0.0 3.6 101.7

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 71.1 28.8 4.5 0.0 0.0 104.4 0.0 0.0 0.0 179.1 4.5 2.7 1.8 4.5 6.3 0.0 15.3 298.8

有市ブロック⑧ 394.2 374.4 90.9 43.2 0.9 0.0 903.6 0.0 0.0 0.0 1,532.7 21.6 13.5 12.6 26.1 29.7 0.0 77.4 2,513.7

合計 407.7 467.1 122.4 48.6 0.9 0.0 1,046.7 0.9 0.0 0.9 1,778.4 27.0 17.1 16.2 33.3 36.9 0.0 97.2 2,923.2

様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 30.6 9.0 0.9 0.9 0.0 41.4 0.0 0.0 0.0 71.1 1.8 0.9 1.8 2.7 0.9 0.0 5.4 117.9

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 29.7 44.1 5.4 2.7 0.0 0.0 81.9 0.9 0.0 0.9 140.4 0.9 1.8 1.8 3.6 1.8 0.0 6.3 229.5

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 71.1 28.8 4.5 0.0 0.0 104.4 0.0 0.0 0.0 179.1 4.5 2.7 1.8 4.5 6.3 0.0 15.3 298.8

有市ブロック⑧ 526.5 484.2 124.2 57.6 1.8 0.0 1,194.3 0.9 0.0 0.9 2,023.2 27.9 18.0 16.2 34.2 39.6 0.0 101.7 3,320.1

合計 556.2 630.0 167.4 65.7 2.7 0.0 1,422.0 2.7 0.0 2.7 2,413.8 35.1 23.4 21.6 45.0 48.6 0.0 128.7 3,967.2

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

1
2
0



様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 57.6 10.8 0.9 0.9 0.0 70.2 0.0 0.0 0.0 119.7 1.8 1.8 2.7 4.5 1.8 0.0 8.1 198.0

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 44.1 69.3 9.9 6.3 0.0 0.0 129.6 0.9 0.0 0.9 221.4 2.7 2.7 3.6 6.3 3.6 0.0 12.6 364.5

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 76.5 29.7 5.4 0.0 0.0 111.6 0.0 0.0 0.0 189.0 6.3 2.7 1.8 4.5 6.3 0.0 17.1 317.7

有市ブロック⑧ 640.8 575.1 136.8 64.8 1.8 0.9 1,420.2 0.9 0.0 0.9 2,405.7 33.3 20.7 18.0 38.7 45.0 0.0 117.0 3,943.8

合計 684.9 778.5 187.2 77.4 2.7 0.9 1,731.6 2.7 0.0 2.7 2,935.8 44.1 27.9 26.1 54.0 56.7 0.0 154.8 4,824.9

様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川（名張川合流後） 流量規模：1/150

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

有市ブロック① 0.0 101.7 22.5 1.8 1.8 0.9 128.7 0.0 0.0 0.0 216.9 2.7 3.6 4.5 8.1 2.7 0.0 13.5 359.1

有市ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック④ 63.0 87.3 12.6 7.2 0.9 0.0 171.0 0.9 0.0 0.9 288.9 2.7 3.6 4.5 8.1 4.5 0.0 15.3 476.1

有市ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

有市ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

有市ブロック⑦ 0.0 76.5 29.7 5.4 0.0 0.0 111.6 0.0 0.0 0.0 189.0 6.3 2.7 1.8 4.5 6.3 0.0 17.1 317.7

有市ブロック⑧ 770.4 707.4 164.7 77.4 1.8 0.9 1,722.6 0.9 0.0 0.9 2,916.9 38.7 25.2 21.6 46.8 54.0 0.0 139.5 4,779.9

合計 833.4 972.9 229.5 91.8 4.5 1.8 2,133.9 2.7 0.0 2.7 3,611.7 50.4 35.1 32.4 67.5 67.5 0.0 185.4 5,933.7

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

1
2
1



様式－３ 被害額（事業実施前（H20）） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/2

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大屋戸ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

名張市街地ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

結馬ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小屋出ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤目町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

安部田ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

下比奈知ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑨ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑩ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

広瀬ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

広瀬ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

その他の
間接被害

小計 合計 備考

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

氾濫
ブロック 家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

1
2
2



様式－３ 被害額（事業実施前（H20）） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/5

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 5.0 5.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0

大屋戸ブロック 35.0 31.0 2.0 0.0 0.0 0.0 68.0 1.0 1.0 2.0 116.0 1.0 1.0 3.0 4.0 1.0 0.0 6.0 192.0

名張市街地ブロック 640.0 147.0 275.0 84.0 0.0 0.0 1,146.0 4.0 6.0 10.0 1,943.0 124.0 18.0 35.0 53.0 49.0 0.0 226.0 3,325.0

結馬ブロック 168.0 17.0 44.0 13.0 0.0 0.0 242.0 12.0 4.0 16.0 410.0 20.0 2.0 5.0 7.0 7.0 0.0 34.0 702.0

小屋出ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤目町ブロック 408.0 210.0 195.0 55.0 1.0 0.0 869.0 2.0 1.0 3.0 1,470.0 57.0 12.0 20.0 32.0 35.0 0.0 124.0 2,466.0

安部田ブロック 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.0 5.0 0.0 5.0 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180.0

下比奈知ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 26.0 17.0 1.0 1.0 1.0 0.0 46.0 0.0 0.0 0.0 76.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 2.0 124.0

宇陀川上流ブロック⑤ 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0

宇陀川上流ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 82.0 28.0 19.0 5.0 0.0 0.0 134.0 0.0 0.0 0.0 229.0 3.0 1.0 1.0 2.0 4.0 0.0 9.0 372.0

宇陀川上流ブロック⑨ 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0

宇陀川上流ブロック⑩ 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0

広瀬ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

広瀬ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 1,480.0 450.0 536.0 158.0 2.0 0.0 2,626.0 24.0 17.0 41.0 4,451.0 205.0 35.0 65.0 100.0 96.0 0.0 401.0 7,519.0

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
合計 備考

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

1
2
3



様式－３ 被害額（事業実施前（H20）） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 25.0 33.0 2.0 1.0 0.0 0.0 61.0 0.0 5.0 5.0 103.0 1.0 2.0 3.0 5.0 1.0 0.0 7.0 176.0

大屋戸ブロック 106.0 170.0 9.0 3.0 0.0 0.0 288.0 2.0 11.0 13.0 488.0 2.0 6.0 7.0 13.0 5.0 0.0 20.0 809.0

名張市街地ブロック 1,571.0 508.0 451.0 143.0 2.0 1.0 2,676.0 8.0 10.0 18.0 4,533.0 182.0 38.0 66.0 104.0 86.0 0.0 372.0 7,599.0

結馬ブロック 328.0 150.0 132.0 39.0 1.0 0.0 650.0 17.0 8.0 25.0 1,102.0 36.0 6.0 10.0 16.0 18.0 0.0 70.0 1,847.0

小屋出ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

赤目町ブロック 581.0 420.0 342.0 104.0 2.0 1.0 1,450.0 5.0 1.0 6.0 2,456.0 103.0 21.0 35.0 56.0 59.0 0.0 218.0 4,130.0

安部田ブロック 118.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.0 9.0 0.0 9.0 199.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 326.0

下比奈知ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 58.0 49.0 3.0 2.0 1.0 0.0 113.0 0.0 0.0 0.0 191.0 1.0 2.0 3.0 5.0 2.0 0.0 8.0 312.0

宇陀川上流ブロック⑤ 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.0 1.0 0.0 1.0 81.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130.0

宇陀川上流ブロック⑥ 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 156.0 49.0 29.0 9.0 0.0 0.0 243.0 0.0 0.0 0.0 412.0 6.0 2.0 2.0 4.0 7.0 0.0 17.0 672.0

宇陀川上流ブロック⑨ 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 42.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.0

宇陀川上流ブロック⑩ 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0 0.0 0.0 0.0 63.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

広瀬ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

広瀬ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 3,059.0 1,379.0 968.0 301.0 6.0 2.0 5,715.0 42.0 35.0 77.0 9,680.0 331.0 77.0 126.0 203.0 178.0 0.0 712.0 16,184.0

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産 公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計

1
2
4



様式－３ 被害額（事業実施前（H20）） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 10.0 11.0 4.0 2.0 0.0 0.0 27.0 0.0 0.0 0.0 47.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 76.0

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 45.0 95.0 5.0 1.0 0.0 0.0 146.0 1.0 6.0 7.0 246.0 1.0 3.0 5.0 8.0 2.0 0.0 11.0 410.0

大屋戸ブロック 251.0 295.0 27.0 8.0 0.0 0.0 581.0 2.0 15.0 17.0 987.0 8.0 11.0 12.0 23.0 10.0 0.0 41.0 1,626.0

名張市街地ブロック 2,183.0 714.0 678.0 211.0 2.0 1.0 3,789.0 10.0 11.0 21.0 6,417.0 264.0 56.0 95.0 151.0 133.0 0.0 548.0 10,775.0

結馬ブロック 563.0 352.0 289.0 99.0 2.0 1.0 1,306.0 21.0 11.0 32.0 2,211.0 60.0 12.0 15.0 27.0 40.0 0.0 127.0 3,676.0

小屋出ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

赤目町ブロック 781.0 620.0 421.0 134.0 3.0 1.0 1,960.0 9.0 2.0 11.0 3,318.0 115.0 28.0 44.0 72.0 72.0 0.0 259.0 5,548.0

安部田ブロック 195.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 195.0 11.0 0.0 11.0 330.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 536.0

下比奈知ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 148.0 109.0 5.0 4.0 2.0 1.0 269.0 0.0 1.0 1.0 455.0 1.0 4.0 5.0 9.0 3.0 0.0 13.0 738.0

宇陀川上流ブロック⑤ 68.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.0 1.0 0.0 1.0 115.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 184.0

宇陀川上流ブロック⑥ 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.0

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 176.0 54.0 32.0 10.0 0.0 0.0 272.0 0.0 0.0 0.0 462.0 7.0 2.0 2.0 4.0 8.0 0.0 19.0 753.0

宇陀川上流ブロック⑨ 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 0.0 81.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 129.0

宇陀川上流ブロック⑩ 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.0 0.0 0.0 0.0 82.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 131.0

広瀬ブロック① 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0

広瀬ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 4,552.0 2,250.0 1,461.0 469.0 9.0 4.0 8,745.0 56.0 46.0 102.0 14,811.0 457.0 116.0 178.0 294.0 269.0 0.0 1,020.0 24,678.0

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

1
2
5



様式－３ 被害額（事業実施前（H20）） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 86.0 71.0 32.0 19.0 1.0 1.0 210.0 0.0 2.0 2.0 357.0 7.0 3.0 4.0 7.0 8.0 0.0 22.0 591.0

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 67.0 167.0 9.0 3.0 0.0 0.0 246.0 1.0 6.0 7.0 417.0 2.0 6.0 6.0 12.0 4.0 0.0 18.0 688.0

大屋戸ブロック 383.0 446.0 68.0 20.0 1.0 0.0 918.0 2.0 15.0 17.0 1,556.0 20.0 17.0 19.0 36.0 20.0 0.0 76.0 2,567.0

名張市街地ブロック 2,574.0 894.0 753.0 235.0 3.0 1.0 4,460.0 13.0 12.0 25.0 7,556.0 285.0 64.0 108.0 172.0 149.0 0.0 606.0 12,647.0

結馬ブロック 687.0 471.0 405.0 155.0 2.0 1.0 1,721.0 23.0 12.0 35.0 2,916.0 81.0 18.0 19.0 37.0 64.0 0.0 182.0 4,854.0

小屋出ブロック 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.0

赤目町ブロック 944.0 733.0 479.0 153.0 4.0 1.0 2,314.0 10.0 2.0 12.0 3,920.0 124.0 32.0 48.0 80.0 79.0 0.0 283.0 6,529.0

安部田ブロック 222.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 222.0 12.0 0.0 12.0 376.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 610.0

下比奈知ブロック 11.0 1.0 6.0 1.0 0.0 0.0 19.0 0.0 1.0 1.0 32.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 55.0

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 155.0 130.0 13.0 9.0 3.0 1.0 311.0 0.0 1.0 1.0 526.0 7.0 5.0 7.0 12.0 6.0 0.0 25.0 863.0

宇陀川上流ブロック⑤ 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0 1.0 0.0 1.0 153.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 244.0

宇陀川上流ブロック⑥ 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.0 1.0 0.0 1.0 72.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116.0

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 189.0 59.0 34.0 10.0 0.0 0.0 292.0 0.0 0.0 0.0 496.0 8.0 2.0 2.0 4.0 8.0 0.0 20.0 808.0

宇陀川上流ブロック⑨ 81.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.0 1.0 0.0 1.0 137.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 219.0

宇陀川上流ブロック⑩ 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.0 0.0 0.0 0.0 82.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 131.0

広瀬ブロック① 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0

広瀬ブロック② 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0

合計 5,633.0 2,972.0 1,799.0 605.0 14.0 5.0 11,028.0 64.0 51.0 115.0 18,684.0 536.0 147.0 213.0 360.0 339.0 0.0 1,235.0 31,062.0

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

1
2
6



様式－３ 被害額（事業実施前（H20）） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 127.0 103.0 42.0 26.0 2.0 1.0 301.0 1.0 3.0 4.0 509.0 10.0 4.0 5.0 9.0 12.0 0.0 31.0 845.0

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 88.0 204.0 11.0 4.0 0.0 0.0 307.0 1.0 6.0 7.0 519.0 2.0 8.0 7.0 15.0 6.0 0.0 23.0 856.0

大屋戸ブロック 425.0 454.0 115.0 35.0 1.0 0.0 1,030.0 2.0 18.0 20.0 1,744.0 35.0 20.0 27.0 47.0 29.0 0.0 111.0 2,905.0

名張市街地ブロック 3,024.0 1,174.0 872.0 271.0 4.0 1.0 5,346.0 14.0 14.0 28.0 9,058.0 308.0 72.0 119.0 191.0 168.0 0.0 667.0 15,099.0

結馬ブロック 848.0 510.0 451.0 175.0 2.0 1.0 1,987.0 24.0 14.0 38.0 3,365.0 90.0 20.0 21.0 41.0 72.0 0.0 203.0 5,593.0

小屋出ブロック 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.0 0.0 0.0 0.0 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 103.0

赤目町ブロック 1,006.0 806.0 504.0 161.0 4.0 1.0 2,482.0 11.0 3.0 14.0 4,207.0 127.0 34.0 50.0 84.0 83.0 0.0 294.0 6,997.0

安部田ブロック 275.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 275.0 15.0 0.0 15.0 465.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 755.0

下比奈知ブロック 15.0 1.0 6.0 1.0 0.0 0.0 23.0 0.0 1.0 1.0 40.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 67.0

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 276.0 269.0 25.0 18.0 6.0 2.0 596.0 0.0 2.0 2.0 1,009.0 10.0 9.0 10.0 19.0 12.0 0.0 41.0 1,648.0

宇陀川上流ブロック⑤ 119.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119.0 1.0 0.0 1.0 202.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 322.0

宇陀川上流ブロック⑥ 93.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.0 2.0 0.0 2.0 158.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 253.0

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 302.0 94.0 50.0 16.0 0.0 0.0 462.0 0.0 0.0 0.0 782.0 12.0 3.0 3.0 6.0 13.0 0.0 31.0 1,275.0

宇陀川上流ブロック⑨ 189.0 6.0 5.0 1.0 0.0 0.0 201.0 1.0 0.0 1.0 339.0 2.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 4.0 545.0

宇陀川上流ブロック⑩ 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 169.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 269.0

広瀬ブロック① 47.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 127.0

広瀬ブロック② 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0

合計 6,983.0 3,621.0 2,081.0 708.0 19.0 6.0 13,418.0 72.0 61.0 133.0 22,729.0 598.0 170.0 243.0 413.0 397.0 0.0 1,408.0 37,688.0

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

1
2
7



様式－３ 被害額（事業実施前（H20）） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 246.0 217.0 73.0 46.0 6.0 2.0 590.0 1.0 7.0 8.0 999.0 17.0 8.0 9.0 17.0 21.0 0.0 55.0 1,652.0

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 131.0 291.0 12.0 5.0 0.0 0.0 439.0 1.0 6.0 7.0 745.0 3.0 10.0 9.0 19.0 8.0 0.0 30.0 1,221.0

大屋戸ブロック 640.0 853.0 203.0 63.0 2.0 1.0 1,762.0 2.0 20.0 22.0 2,985.0 49.0 32.0 37.0 69.0 48.0 0.0 166.0 4,935.0

名張市街地ブロック 4,098.0 1,856.0 1,175.0 367.0 7.0 2.0 7,505.0 18.0 17.0 35.0 12,714.0 362.0 95.0 149.0 244.0 217.0 0.0 823.0 21,077.0

結馬ブロック 1,121.0 730.0 535.0 228.0 4.0 1.0 2,619.0 26.0 15.0 41.0 4,437.0 119.0 27.0 25.0 52.0 98.0 0.0 269.0 7,366.0

小屋出ブロック 145.0 25.0 6.0 2.0 1.0 0.0 179.0 2.0 0.0 2.0 304.0 3.0 1.0 2.0 3.0 3.0 0.0 9.0 494.0

赤目町ブロック 1,780.0 1,315.0 738.0 262.0 8.0 3.0 4,106.0 15.0 11.0 26.0 6,954.0 171.0 57.0 81.0 138.0 129.0 0.0 438.0 11,524.0

安部田ブロック 619.0 225.0 130.0 59.0 5.0 1.0 1,039.0 22.0 0.0 22.0 1,759.0 31.0 8.0 6.0 14.0 33.0 0.0 78.0 2,898.0

下比奈知ブロック 17.0 1.0 6.0 1.0 0.0 0.0 25.0 0.0 1.0 1.0 43.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 72.0

宇陀川上流ブロック① 0.0 23.0 17.0 5.0 1.0 0.0 46.0 0.0 0.0 0.0 78.0 5.0 1.0 2.0 3.0 3.0 0.0 11.0 135.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 825.0 984.0 93.0 92.0 19.0 6.0 2,019.0 1.0 7.0 8.0 3,420.0 36.0 35.0 26.0 61.0 56.0 0.0 153.0 5,600.0

宇陀川上流ブロック⑤ 321.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 321.0 2.0 0.0 2.0 543.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 866.0

宇陀川上流ブロック⑥ 350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 350.0 2.0 0.0 2.0 592.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 944.0

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 497.0 135.0 62.0 23.0 1.0 0.0 718.0 0.0 0.0 0.0 1,216.0 19.0 5.0 3.0 8.0 18.0 0.0 45.0 1,979.0

宇陀川上流ブロック⑨ 672.0 96.0 53.0 16.0 0.0 0.0 837.0 1.0 0.0 1.0 1,420.0 11.0 3.0 3.0 6.0 13.0 0.0 30.0 2,288.0

宇陀川上流ブロック⑩ 113.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 113.0 0.0 0.0 0.0 191.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 304.0

広瀬ブロック① 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 135.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 215.0

広瀬ブロック② 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0

合計 11,670.0 6,751.0 3,103.0 1,169.0 54.0 16.0 22,763.0 93.0 84.0 177.0 38,561.0 828.0 282.0 352.0 634.0 648.0 0.0 2,110.0 63,611.0

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

1
2
8



様式－３ 被害額（事業実施前（H20）） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 448.0 401.0 137.0 89.0 9.0 3.0 1,087.0 1.0 9.0 10.0 1,843.0 30.0 15.0 14.0 29.0 39.0 0.0 98.0 3,038.0

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 193.0 388.0 14.0 6.0 0.0 0.0 601.0 1.0 6.0 7.0 1,018.0 5.0 14.0 10.0 24.0 11.0 0.0 40.0 1,666.0

大屋戸ブロック 1,019.0 1,310.0 350.0 120.0 3.0 1.0 2,803.0 2.0 22.0 24.0 4,751.0 75.0 49.0 49.0 98.0 84.0 0.0 257.0 7,835.0

名張市街地ブロック 7,704.0 4,763.0 2,825.0 910.0 14.0 5.0 16,221.0 20.0 20.0 40.0 27,480.0 640.0 193.0 263.0 456.0 511.0 0.0 1,607.0 45,348.0

結馬ブロック 1,408.0 1,007.0 633.0 295.0 5.0 2.0 3,350.0 26.0 17.0 43.0 5,676.0 157.0 36.0 29.0 65.0 133.0 0.0 355.0 9,424.0

小屋出ブロック 161.0 25.0 6.0 2.0 1.0 0.0 195.0 2.0 0.0 2.0 331.0 3.0 1.0 2.0 3.0 3.0 0.0 9.0 537.0

赤目町ブロック 3,353.0 2,304.0 1,415.0 541.0 13.0 4.0 7,630.0 21.0 13.0 34.0 12,923.0 316.0 94.0 114.0 208.0 261.0 0.0 785.0 21,372.0

安部田ブロック 703.0 291.0 143.0 71.0 6.0 2.0 1,216.0 23.0 0.0 23.0 2,060.0 38.0 10.0 7.0 17.0 43.0 0.0 98.0 3,397.0

下比奈知ブロック 25.0 1.0 6.0 1.0 0.0 0.0 33.0 0.0 1.0 1.0 56.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 93.0

宇陀川上流ブロック① 0.0 37.0 25.0 8.0 1.0 0.0 71.0 0.0 0.0 0.0 121.0 6.0 1.0 2.0 3.0 4.0 0.0 13.0 205.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 954.0 1,094.0 97.0 101.0 22.0 6.0 2,274.0 1.0 7.0 8.0 3,853.0 47.0 40.0 28.0 68.0 59.0 0.0 174.0 6,309.0

宇陀川上流ブロック⑤ 350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 350.0 2.0 0.0 2.0 593.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 945.0

宇陀川上流ブロック⑥ 370.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370.0 2.0 0.0 2.0 627.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 999.0

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 497.0 135.0 62.0 23.0 1.0 0.0 718.0 0.0 0.0 0.0 1,216.0 19.0 5.0 3.0 8.0 18.0 0.0 45.0 1,979.0

宇陀川上流ブロック⑨ 767.0 113.0 57.0 19.0 1.0 0.0 957.0 1.0 0.0 1.0 1,623.0 15.0 4.0 3.0 7.0 16.0 0.0 38.0 2,619.0

宇陀川上流ブロック⑩ 113.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 113.0 0.0 0.0 0.0 191.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 304.0

広瀬ブロック① 270.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 1.0 1.0 2.0 457.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 729.0

広瀬ブロック② 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 0.0 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 105.0

合計 18,374.0 11,869.0 5,770.0 2,186.0 76.0 23.0 38,298.0 103.0 96.0 199.0 64,885.0 1,353.0 462.0 524.0 986.0 1,183.0 0.0 3,522.0 106,904.0

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

1
2
9



様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/2

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大屋戸ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

名張市街地ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

結馬ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小屋出ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤目町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

安部田ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

下比奈知ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑨ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑩ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

広瀬ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

広瀬ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

氾濫
ブロック 家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

その他の
間接被害

小計 合計 備考

1
3
0



様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/5

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 0.0 5.5 5.5 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.7

大屋戸ブロック 38.5 34.1 2.2 0.0 0.0 0.0 74.8 1.1 1.1 2.2 127.6 1.1 1.1 3.3 4.4 1.1 0.0 6.6 211.2

名張市街地ブロック 704.0 161.7 302.5 92.4 0.0 0.0 1,260.6 4.4 6.6 11.0 2,137.3 136.4 19.8 38.5 58.3 53.9 0.0 248.6 3,657.5

結馬ブロック 184.8 18.7 48.4 14.3 0.0 0.0 266.2 13.2 4.4 17.6 451.0 22.0 2.2 5.5 7.7 7.7 0.0 37.4 772.2

小屋出ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤目町ブロック 448.8 231.0 214.5 60.5 1.1 0.0 955.9 2.2 1.1 3.3 1,617.0 62.7 13.2 22.0 35.2 38.5 0.0 136.4 2,712.6

安部田ブロック 71.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.5 5.5 0.0 5.5 121.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 198.0

下比奈知ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 28.6 18.7 1.1 1.1 1.1 0.0 50.6 0.0 0.0 0.0 83.6 0.0 1.1 1.1 2.2 0.0 0.0 2.2 136.4

宇陀川上流ブロック⑤ 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0 37.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.4

宇陀川上流ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 90.2 30.8 20.9 5.5 0.0 0.0 147.4 0.0 0.0 0.0 251.9 3.3 1.1 1.1 2.2 4.4 0.0 9.9 409.2

宇陀川上流ブロック⑨ 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7

宇陀川上流ブロック⑩ 24.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.2 0.0 0.0 0.0 41.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.0

広瀬ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

広瀬ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 1,628.0 495.0 589.6 173.8 2.2 0.0 2,888.6 26.4 18.7 45.1 4,896.1 225.5 38.5 71.5 110.0 105.6 0.0 441.1 8,270.9

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

1
3
1



様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 27.5 36.3 2.2 1.1 0.0 0.0 67.1 0.0 5.5 5.5 113.3 1.1 2.2 3.3 5.5 1.1 0.0 7.7 193.6

大屋戸ブロック 116.6 187.0 9.9 3.3 0.0 0.0 316.8 2.2 12.1 14.3 536.8 2.2 6.6 7.7 14.3 5.5 0.0 22.0 889.9

名張市街地ブロック 1,728.1 558.8 496.1 157.3 2.2 1.1 2,943.6 8.8 11.0 19.8 4,986.3 200.2 41.8 72.6 114.4 94.6 0.0 409.2 8,358.9

結馬ブロック 360.8 165.0 145.2 42.9 1.1 0.0 715.0 18.7 8.8 27.5 1,212.2 39.6 6.6 11.0 17.6 19.8 0.0 77.0 2,031.7

小屋出ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

赤目町ブロック 639.1 462.0 376.2 114.4 2.2 1.1 1,595.0 5.5 1.1 6.6 2,701.6 113.3 23.1 38.5 61.6 64.9 0.0 239.8 4,543.0

安部田ブロック 129.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 129.8 9.9 0.0 9.9 218.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 358.6

下比奈知ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 63.8 53.9 3.3 2.2 1.1 0.0 124.3 0.0 0.0 0.0 210.1 1.1 2.2 3.3 5.5 2.2 0.0 8.8 343.2

宇陀川上流ブロック⑤ 52.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.8 1.1 0.0 1.1 89.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 143.0

宇陀川上流ブロック⑥ 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 171.6 53.9 31.9 9.9 0.0 0.0 267.3 0.0 0.0 0.0 453.2 6.6 2.2 2.2 4.4 7.7 0.0 18.7 739.2

宇陀川上流ブロック⑨ 27.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5 0.0 0.0 0.0 46.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.7

宇陀川上流ブロック⑩ 40.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.7 0.0 0.0 0.0 69.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.0

広瀬ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

広瀬ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 3,364.9 1,516.9 1,064.8 331.1 6.6 2.2 6,286.5 46.2 38.5 84.7 10,648.0 364.1 84.7 138.6 223.3 195.8 0.0 783.2 17,802.4

小計 水稲 畑作物 小計

その他の
間接被害

小計 合計 備考
公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

1
3
2



様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 11.0 12.1 4.4 2.2 0.0 0.0 29.7 0.0 0.0 0.0 51.7 1.1 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 2.2 83.6

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 49.5 104.5 5.5 1.1 0.0 0.0 160.6 1.1 6.6 7.7 270.6 1.1 3.3 5.5 8.8 2.2 0.0 12.1 451.0

大屋戸ブロック 276.1 324.5 29.7 8.8 0.0 0.0 639.1 2.2 16.5 18.7 1,085.7 8.8 12.1 13.2 25.3 11.0 0.0 45.1 1,788.6

名張市街地ブロック 2,401.3 785.4 745.8 232.1 2.2 1.1 4,167.9 11.0 12.1 23.1 7,058.7 290.4 61.6 104.5 166.1 146.3 0.0 602.8 11,852.5

結馬ブロック 619.3 387.2 317.9 108.9 2.2 1.1 1,436.6 23.1 12.1 35.2 2,432.1 66.0 13.2 16.5 29.7 44.0 0.0 139.7 4,043.6

小屋出ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

赤目町ブロック 859.1 682.0 463.1 147.4 3.3 1.1 2,156.0 9.9 2.2 12.1 3,649.8 126.5 30.8 48.4 79.2 79.2 0.0 284.9 6,102.8

安部田ブロック 214.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 214.5 12.1 0.0 12.1 363.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 589.6

下比奈知ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 162.8 119.9 5.5 4.4 2.2 1.1 295.9 0.0 1.1 1.1 500.5 1.1 4.4 5.5 9.9 3.3 0.0 14.3 811.8

宇陀川上流ブロック⑤ 74.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.8 1.1 0.0 1.1 126.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 202.4

宇陀川上流ブロック⑥ 26.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.4 1.1 0.0 1.1 45.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.6

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 193.6 59.4 35.2 11.0 0.0 0.0 299.2 0.0 0.0 0.0 508.2 7.7 2.2 2.2 4.4 8.8 0.0 20.9 828.3

宇陀川上流ブロック⑨ 52.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.8 0.0 0.0 0.0 89.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141.9

宇陀川上流ブロック⑩ 53.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.9 0.0 0.0 0.0 90.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 144.1

広瀬ブロック① 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 0.0 0.0 0.0 19.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.9

広瀬ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 5,007.2 2,475.0 1,607.1 515.9 9.9 4.4 9,619.5 61.6 50.6 112.2 16,292.1 502.7 127.6 195.8 323.4 295.9 0.0 1,122.0 27,145.8

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

1
3
3



様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 94.6 78.1 35.2 20.9 1.1 1.1 231.0 0.0 2.2 2.2 392.7 7.7 3.3 4.4 7.7 8.8 0.0 24.2 650.1

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 73.7 183.7 9.9 3.3 0.0 0.0 270.6 1.1 6.6 7.7 458.7 2.2 6.6 6.6 13.2 4.4 0.0 19.8 756.8

大屋戸ブロック 421.3 490.6 74.8 22.0 1.1 0.0 1,009.8 2.2 16.5 18.7 1,711.6 22.0 18.7 20.9 39.6 22.0 0.0 83.6 2,823.7

名張市街地ブロック 2,831.4 983.4 828.3 258.5 3.3 1.1 4,906.0 14.3 13.2 27.5 8,311.6 313.5 70.4 118.8 189.2 163.9 0.0 666.6 13,911.7

結馬ブロック 755.7 518.1 445.5 170.5 2.2 1.1 1,893.1 25.3 13.2 38.5 3,207.6 89.1 19.8 20.9 40.7 70.4 0.0 200.2 5,339.4

小屋出ブロック 30.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.8 0.0 0.0 0.0 52.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.6

赤目町ブロック 1,038.4 806.3 526.9 168.3 4.4 1.1 2,545.4 11.0 2.2 13.2 4,312.0 136.4 35.2 52.8 88.0 86.9 0.0 311.3 7,181.9

安部田ブロック 244.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 244.2 13.2 0.0 13.2 413.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 671.0

下比奈知ブロック 12.1 1.1 6.6 1.1 0.0 0.0 20.9 0.0 1.1 1.1 35.2 2.2 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 3.3 60.5

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 170.5 143.0 14.3 9.9 3.3 1.1 342.1 0.0 1.1 1.1 578.6 7.7 5.5 7.7 13.2 6.6 0.0 27.5 949.3

宇陀川上流ブロック⑤ 99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.0 1.1 0.0 1.1 168.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 268.4

宇陀川上流ブロック⑥ 47.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.3 1.1 0.0 1.1 79.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 127.6

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 207.9 64.9 37.4 11.0 0.0 0.0 321.2 0.0 0.0 0.0 545.6 8.8 2.2 2.2 4.4 8.8 0.0 22.0 888.8

宇陀川上流ブロック⑨ 89.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89.1 1.1 0.0 1.1 150.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.9

宇陀川上流ブロック⑩ 53.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.9 0.0 0.0 0.0 90.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 144.1

広瀬ブロック① 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0 37.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.4

広瀬ブロック② 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.0 0.0 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0

合計 6,196.3 3,269.2 1,978.9 665.5 15.4 5.5 12,130.8 70.4 56.1 126.5 20,552.4 589.6 161.7 234.3 396.0 372.9 0.0 1,358.5 34,168.2

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

1
3
4



様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 139.7 113.3 46.2 28.6 2.2 1.1 331.1 1.1 3.3 4.4 559.9 11.0 4.4 5.5 9.9 13.2 0.0 34.1 929.5

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 96.8 224.4 12.1 4.4 0.0 0.0 337.7 1.1 6.6 7.7 570.9 2.2 8.8 7.7 16.5 6.6 0.0 25.3 941.6

大屋戸ブロック 467.5 499.4 126.5 38.5 1.1 0.0 1,133.0 2.2 19.8 22.0 1,918.4 38.5 22.0 29.7 51.7 31.9 0.0 122.1 3,195.5

名張市街地ブロック 3,326.4 1,291.4 959.2 298.1 4.4 1.1 5,880.6 15.4 15.4 30.8 9,963.8 338.8 79.2 130.9 210.1 184.8 0.0 733.7 16,608.9

結馬ブロック 932.8 561.0 496.1 192.5 2.2 1.1 2,185.7 26.4 15.4 41.8 3,701.5 99.0 22.0 23.1 45.1 79.2 0.0 223.3 6,152.3

小屋出ブロック 41.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.8 0.0 0.0 0.0 71.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 113.3

赤目町ブロック 1,106.6 886.6 554.4 177.1 4.4 1.1 2,730.2 12.1 3.3 15.4 4,627.7 139.7 37.4 55.0 92.4 91.3 0.0 323.4 7,696.7

安部田ブロック 302.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 302.5 16.5 0.0 16.5 511.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 830.5

下比奈知ブロック 16.5 1.1 6.6 1.1 0.0 0.0 25.3 0.0 1.1 1.1 44.0 2.2 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 3.3 73.7

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 303.6 295.9 27.5 19.8 6.6 2.2 655.6 0.0 2.2 2.2 1,109.9 11.0 9.9 11.0 20.9 13.2 0.0 45.1 1,812.8

宇陀川上流ブロック⑤ 130.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130.9 1.1 0.0 1.1 222.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 354.2

宇陀川上流ブロック⑥ 102.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102.3 2.2 0.0 2.2 173.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 278.3

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 332.2 103.4 55.0 17.6 0.0 0.0 508.2 0.0 0.0 0.0 860.2 13.2 3.3 3.3 6.6 14.3 0.0 34.1 1,402.5

宇陀川上流ブロック⑨ 207.9 6.6 5.5 1.1 0.0 0.0 221.1 1.1 0.0 1.1 372.9 2.2 0.0 1.1 1.1 1.1 0.0 4.4 599.5

宇陀川上流ブロック⑩ 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 185.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 295.9

広瀬ブロック① 51.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.7 0.0 0.0 0.0 88.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 139.7

広瀬ブロック② 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 0.0 0.0 0.0 19.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.9

合計 7,681.3 3,983.1 2,289.1 778.8 20.9 6.6 14,759.8 79.2 67.1 146.3 25,001.9 657.8 187.0 267.3 454.3 436.7 0.0 1,548.8 41,456.8

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

1
3
5



様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 270.6 238.7 80.3 50.6 6.6 2.2 649.0 1.1 7.7 8.8 1,098.9 18.7 8.8 9.9 18.7 23.1 0.0 60.5 1,817.2

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 144.1 320.1 13.2 5.5 0.0 0.0 482.9 1.1 6.6 7.7 819.5 3.3 11.0 9.9 20.9 8.8 0.0 33.0 1,343.1

大屋戸ブロック 704.0 938.3 223.3 69.3 2.2 1.1 1,938.2 2.2 22.0 24.2 3,283.5 53.9 35.2 40.7 75.9 52.8 0.0 182.6 5,428.5

名張市街地ブロック 4,507.8 2,041.6 1,292.5 403.7 7.7 2.2 8,255.5 19.8 18.7 38.5 13,985.4 398.2 104.5 163.9 268.4 238.7 0.0 905.3 23,184.7

結馬ブロック 1,233.1 803.0 588.5 250.8 4.4 1.1 2,880.9 28.6 16.5 45.1 4,880.7 130.9 29.7 27.5 57.2 107.8 0.0 295.9 8,102.6

小屋出ブロック 159.5 27.5 6.6 2.2 1.1 0.0 196.9 2.2 0.0 2.2 334.4 3.3 1.1 2.2 3.3 3.3 0.0 9.9 543.4

赤目町ブロック 1,958.0 1,446.5 811.8 288.2 8.8 3.3 4,516.6 16.5 12.1 28.6 7,649.4 188.1 62.7 89.1 151.8 141.9 0.0 481.8 12,676.4

安部田ブロック 680.9 247.5 143.0 64.9 5.5 1.1 1,142.9 24.2 0.0 24.2 1,934.9 34.1 8.8 6.6 15.4 36.3 0.0 85.8 3,187.8

下比奈知ブロック 18.7 1.1 6.6 1.1 0.0 0.0 27.5 0.0 1.1 1.1 47.3 2.2 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 3.3 79.2

宇陀川上流ブロック① 0.0 25.3 18.7 5.5 1.1 0.0 50.6 0.0 0.0 0.0 85.8 5.5 1.1 2.2 3.3 3.3 0.0 12.1 148.5

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 907.5 1,082.4 102.3 101.2 20.9 6.6 2,220.9 1.1 7.7 8.8 3,762.0 39.6 38.5 28.6 67.1 61.6 0.0 168.3 6,160.0

宇陀川上流ブロック⑤ 353.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 353.1 2.2 0.0 2.2 597.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 952.6

宇陀川上流ブロック⑥ 385.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 385.0 2.2 0.0 2.2 651.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,038.4

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 546.7 148.5 68.2 25.3 1.1 0.0 789.8 0.0 0.0 0.0 1,337.6 20.9 5.5 3.3 8.8 19.8 0.0 49.5 2,176.9

宇陀川上流ブロック⑨ 739.2 105.6 58.3 17.6 0.0 0.0 920.7 1.1 0.0 1.1 1,562.0 12.1 3.3 3.3 6.6 14.3 0.0 33.0 2,516.8

宇陀川上流ブロック⑩ 124.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 124.3 0.0 0.0 0.0 210.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 334.4

広瀬ブロック① 88.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.0 0.0 0.0 0.0 148.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 236.5

広瀬ブロック② 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 0.0 0.0 0.0 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.1

合計 12,837.0 7,426.1 3,413.3 1,285.9 59.4 17.6 25,039.3 102.3 92.4 194.7 42,417.1 910.8 310.2 387.2 697.4 712.8 0.0 2,321.0 69,972.1

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

1
3
6



様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 492.8 441.1 150.7 97.9 9.9 3.3 1,195.7 1.1 9.9 11.0 2,027.3 33.0 16.5 15.4 31.9 42.9 0.0 107.8 3,341.8

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 212.3 426.8 15.4 6.6 0.0 0.0 661.1 1.1 6.6 7.7 1,119.8 5.5 15.4 11.0 26.4 12.1 0.0 44.0 1,832.6

大屋戸ブロック 1,120.9 1,441.0 385.0 132.0 3.3 1.1 3,083.3 2.2 24.2 26.4 5,226.1 82.5 53.9 53.9 107.8 92.4 0.0 282.7 8,618.5

名張市街地ブロック 8,474.4 5,239.3 3,107.5 1,001.0 15.4 5.5 17,843.1 22.0 22.0 44.0 30,228.0 704.0 212.3 289.3 501.6 562.1 0.0 1,767.7 49,882.8

結馬ブロック 1,548.8 1,107.7 696.3 324.5 5.5 2.2 3,685.0 28.6 18.7 47.3 6,243.6 172.7 39.6 31.9 71.5 146.3 0.0 390.5 10,366.4

小屋出ブロック 177.1 27.5 6.6 2.2 1.1 0.0 214.5 2.2 0.0 2.2 364.1 3.3 1.1 2.2 3.3 3.3 0.0 9.9 590.7

赤目町ブロック 3,688.3 2,534.4 1,556.5 595.1 14.3 4.4 8,393.0 23.1 14.3 37.4 14,215.3 347.6 103.4 125.4 228.8 287.1 0.0 863.5 23,509.2

安部田ブロック 773.3 320.1 157.3 78.1 6.6 2.2 1,337.6 25.3 0.0 25.3 2,266.0 41.8 11.0 7.7 18.7 47.3 0.0 107.8 3,736.7

下比奈知ブロック 27.5 1.1 6.6 1.1 0.0 0.0 36.3 0.0 1.1 1.1 61.6 2.2 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 3.3 102.3

宇陀川上流ブロック① 0.0 40.7 27.5 8.8 1.1 0.0 78.1 0.0 0.0 0.0 133.1 6.6 1.1 2.2 3.3 4.4 0.0 14.3 225.5

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 1,049.4 1,203.4 106.7 111.1 24.2 6.6 2,501.4 1.1 7.7 8.8 4,238.3 51.7 44.0 30.8 74.8 64.9 0.0 191.4 6,939.9

宇陀川上流ブロック⑤ 385.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 385.0 2.2 0.0 2.2 652.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,039.5

宇陀川上流ブロック⑥ 407.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 407.0 2.2 0.0 2.2 689.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,098.9

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 546.7 148.5 68.2 25.3 1.1 0.0 789.8 0.0 0.0 0.0 1,337.6 20.9 5.5 3.3 8.8 19.8 0.0 49.5 2,176.9

宇陀川上流ブロック⑨ 843.7 124.3 62.7 20.9 1.1 0.0 1,052.7 1.1 0.0 1.1 1,785.3 16.5 4.4 3.3 7.7 17.6 0.0 41.8 2,880.9

宇陀川上流ブロック⑩ 124.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 124.3 0.0 0.0 0.0 210.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 334.4

広瀬ブロック① 297.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 297.0 1.1 1.1 2.2 502.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 801.9

広瀬ブロック② 42.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.9 0.0 0.0 0.0 72.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115.5

合計 20,211.4 13,055.9 6,347.0 2,404.6 83.6 25.3 42,127.8 113.3 105.6 218.9 71,373.5 1,488.3 508.2 576.4 1,084.6 1,301.3 0.0 3,874.2 117,594.4

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

1
3
7



様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/2

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大屋戸ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

名張市街地ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

結馬ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小屋出ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤目町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

安部田ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

下比奈知ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑨ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑩ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

広瀬ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

広瀬ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

その他の
間接被害

小計 合計 備考

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

氾濫
ブロック 家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

1
3
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様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/5

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 4.5 4.5 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.3

大屋戸ブロック 31.5 27.9 1.8 0.0 0.0 0.0 61.2 0.9 0.9 1.8 104.4 0.9 0.9 2.7 3.6 0.9 0.0 5.4 172.8

名張市街地ブロック 576.0 132.3 247.5 75.6 0.0 0.0 1,031.4 3.6 5.4 9.0 1,748.7 111.6 16.2 31.5 47.7 44.1 0.0 203.4 2,992.5

結馬ブロック 151.2 15.3 39.6 11.7 0.0 0.0 217.8 10.8 3.6 14.4 369.0 18.0 1.8 4.5 6.3 6.3 0.0 30.6 631.8

小屋出ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤目町ブロック 367.2 189.0 175.5 49.5 0.9 0.0 782.1 1.8 0.9 2.7 1,323.0 51.3 10.8 18.0 28.8 31.5 0.0 111.6 2,219.4

安部田ブロック 58.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.5 4.5 0.0 4.5 99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 162.0

下比奈知ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 23.4 15.3 0.9 0.9 0.9 0.0 41.4 0.0 0.0 0.0 68.4 0.0 0.9 0.9 1.8 0.0 0.0 1.8 111.6

宇陀川上流ブロック⑤ 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 30.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.6

宇陀川上流ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 73.8 25.2 17.1 4.5 0.0 0.0 120.6 0.0 0.0 0.0 206.1 2.7 0.9 0.9 1.8 3.6 0.0 8.1 334.8

宇陀川上流ブロック⑨ 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3

宇陀川上流ブロック⑩ 19.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.8 0.0 0.0 0.0 34.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0

広瀬ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

広瀬ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 1,332.0 405.0 482.4 142.2 1.8 0.0 2,363.4 21.6 15.3 36.9 4,005.9 184.5 31.5 58.5 90.0 86.4 0.0 360.9 6,767.1

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
合計 備考

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

1
3
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様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 22.5 29.7 1.8 0.9 0.0 0.0 54.9 0.0 4.5 4.5 92.7 0.9 1.8 2.7 4.5 0.9 0.0 6.3 158.4

大屋戸ブロック 95.4 153.0 8.1 2.7 0.0 0.0 259.2 1.8 9.9 11.7 439.2 1.8 5.4 6.3 11.7 4.5 0.0 18.0 728.1

名張市街地ブロック 1,413.9 457.2 405.9 128.7 1.8 0.9 2,408.4 7.2 9.0 16.2 4,079.7 163.8 34.2 59.4 93.6 77.4 0.0 334.8 6,839.1

結馬ブロック 295.2 135.0 118.8 35.1 0.9 0.0 585.0 15.3 7.2 22.5 991.8 32.4 5.4 9.0 14.4 16.2 0.0 63.0 1,662.3

小屋出ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

赤目町ブロック 522.9 378.0 307.8 93.6 1.8 0.9 1,305.0 4.5 0.9 5.4 2,210.4 92.7 18.9 31.5 50.4 53.1 0.0 196.2 3,717.0

安部田ブロック 106.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 106.2 8.1 0.0 8.1 179.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 293.4

下比奈知ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 52.2 44.1 2.7 1.8 0.9 0.0 101.7 0.0 0.0 0.0 171.9 0.9 1.8 2.7 4.5 1.8 0.0 7.2 280.8

宇陀川上流ブロック⑤ 43.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.2 0.9 0.0 0.9 72.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117.0

宇陀川上流ブロック⑥ 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 140.4 44.1 26.1 8.1 0.0 0.0 218.7 0.0 0.0 0.0 370.8 5.4 1.8 1.8 3.6 6.3 0.0 15.3 604.8

宇陀川上流ブロック⑨ 22.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.5 0.0 0.0 0.0 37.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.3

宇陀川上流ブロック⑩ 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0

広瀬ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

広瀬ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 2,753.1 1,241.1 871.2 270.9 5.4 1.8 5,143.5 37.8 31.5 69.3 8,712.0 297.9 69.3 113.4 182.7 160.2 0.0 640.8 14,565.6

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産 公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計

1
4
0



様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 9.0 9.9 3.6 1.8 0.0 0.0 24.3 0.0 0.0 0.0 42.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 1.8 68.4

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 40.5 85.5 4.5 0.9 0.0 0.0 131.4 0.9 5.4 6.3 221.4 0.9 2.7 4.5 7.2 1.8 0.0 9.9 369.0

大屋戸ブロック 225.9 265.5 24.3 7.2 0.0 0.0 522.9 1.8 13.5 15.3 888.3 7.2 9.9 10.8 20.7 9.0 0.0 36.9 1,463.4

名張市街地ブロック 1,964.7 642.6 610.2 189.9 1.8 0.9 3,410.1 9.0 9.9 18.9 5,775.3 237.6 50.4 85.5 135.9 119.7 0.0 493.2 9,697.5

結馬ブロック 506.7 316.8 260.1 89.1 1.8 0.9 1,175.4 18.9 9.9 28.8 1,989.9 54.0 10.8 13.5 24.3 36.0 0.0 114.3 3,308.4

小屋出ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

赤目町ブロック 702.9 558.0 378.9 120.6 2.7 0.9 1,764.0 8.1 1.8 9.9 2,986.2 103.5 25.2 39.6 64.8 64.8 0.0 233.1 4,993.2

安部田ブロック 175.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 175.5 9.9 0.0 9.9 297.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 482.4

下比奈知ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 133.2 98.1 4.5 3.6 1.8 0.9 242.1 0.0 0.9 0.9 409.5 0.9 3.6 4.5 8.1 2.7 0.0 11.7 664.2

宇陀川上流ブロック⑤ 61.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.2 0.9 0.0 0.9 103.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 165.6

宇陀川上流ブロック⑥ 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.6 0.9 0.0 0.9 36.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.4

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 158.4 48.6 28.8 9.0 0.0 0.0 244.8 0.0 0.0 0.0 415.8 6.3 1.8 1.8 3.6 7.2 0.0 17.1 677.7

宇陀川上流ブロック⑨ 43.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.2 0.0 0.0 0.0 72.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116.1

宇陀川上流ブロック⑩ 44.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.1 0.0 0.0 0.0 73.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117.9

広瀬ブロック① 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 0.0 0.0 0.0 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.1

広瀬ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 4,096.8 2,025.0 1,314.9 422.1 8.1 3.6 7,870.5 50.4 41.4 91.8 13,329.9 411.3 104.4 160.2 264.6 242.1 0.0 918.0 22,210.2

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

1
4
1



様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 77.4 63.9 28.8 17.1 0.9 0.9 189.0 0.0 1.8 1.8 321.3 6.3 2.7 3.6 6.3 7.2 0.0 19.8 531.9

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 60.3 150.3 8.1 2.7 0.0 0.0 221.4 0.9 5.4 6.3 375.3 1.8 5.4 5.4 10.8 3.6 0.0 16.2 619.2

大屋戸ブロック 344.7 401.4 61.2 18.0 0.9 0.0 826.2 1.8 13.5 15.3 1,400.4 18.0 15.3 17.1 32.4 18.0 0.0 68.4 2,310.3

名張市街地ブロック 2,316.6 804.6 677.7 211.5 2.7 0.9 4,014.0 11.7 10.8 22.5 6,800.4 256.5 57.6 97.2 154.8 134.1 0.0 545.4 11,382.3

結馬ブロック 618.3 423.9 364.5 139.5 1.8 0.9 1,548.9 20.7 10.8 31.5 2,624.4 72.9 16.2 17.1 33.3 57.6 0.0 163.8 4,368.6

小屋出ブロック 25.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.2 0.0 0.0 0.0 43.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.4

赤目町ブロック 849.6 659.7 431.1 137.7 3.6 0.9 2,082.6 9.0 1.8 10.8 3,528.0 111.6 28.8 43.2 72.0 71.1 0.0 254.7 5,876.1

安部田ブロック 199.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 199.8 10.8 0.0 10.8 338.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 549.0

下比奈知ブロック 9.9 0.9 5.4 0.9 0.0 0.0 17.1 0.0 0.9 0.9 28.8 1.8 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 2.7 49.5

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 139.5 117.0 11.7 8.1 2.7 0.9 279.9 0.0 0.9 0.9 473.4 6.3 4.5 6.3 10.8 5.4 0.0 22.5 776.7

宇陀川上流ブロック⑤ 81.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.0 0.9 0.0 0.9 137.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 219.6

宇陀川上流ブロック⑥ 38.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.7 0.9 0.0 0.9 64.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.4

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 170.1 53.1 30.6 9.0 0.0 0.0 262.8 0.0 0.0 0.0 446.4 7.2 1.8 1.8 3.6 7.2 0.0 18.0 727.2

宇陀川上流ブロック⑨ 72.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.9 0.9 0.0 0.9 123.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 197.1

宇陀川上流ブロック⑩ 44.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.1 0.0 0.0 0.0 73.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117.9

広瀬ブロック① 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 30.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.6

広瀬ブロック② 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0

合計 5,069.7 2,674.8 1,619.1 544.5 12.6 4.5 9,925.2 57.6 45.9 103.5 16,815.6 482.4 132.3 191.7 324.0 305.1 0.0 1,111.5 27,955.8

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

1
4
2



様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 114.3 92.7 37.8 23.4 1.8 0.9 270.9 0.9 2.7 3.6 458.1 9.0 3.6 4.5 8.1 10.8 0.0 27.9 760.5

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 79.2 183.6 9.9 3.6 0.0 0.0 276.3 0.9 5.4 6.3 467.1 1.8 7.2 6.3 13.5 5.4 0.0 20.7 770.4

大屋戸ブロック 382.5 408.6 103.5 31.5 0.9 0.0 927.0 1.8 16.2 18.0 1,569.6 31.5 18.0 24.3 42.3 26.1 0.0 99.9 2,614.5

名張市街地ブロック 2,721.6 1,056.6 784.8 243.9 3.6 0.9 4,811.4 12.6 12.6 25.2 8,152.2 277.2 64.8 107.1 171.9 151.2 0.0 600.3 13,589.1

結馬ブロック 763.2 459.0 405.9 157.5 1.8 0.9 1,788.3 21.6 12.6 34.2 3,028.5 81.0 18.0 18.9 36.9 64.8 0.0 182.7 5,033.7

小屋出ブロック 34.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.2 0.0 0.0 0.0 58.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92.7

赤目町ブロック 905.4 725.4 453.6 144.9 3.6 0.9 2,233.8 9.9 2.7 12.6 3,786.3 114.3 30.6 45.0 75.6 74.7 0.0 264.6 6,297.3

安部田ブロック 247.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 247.5 13.5 0.0 13.5 418.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 679.5

下比奈知ブロック 13.5 0.9 5.4 0.9 0.0 0.0 20.7 0.0 0.9 0.9 36.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 2.7 60.3

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 248.4 242.1 22.5 16.2 5.4 1.8 536.4 0.0 1.8 1.8 908.1 9.0 8.1 9.0 17.1 10.8 0.0 36.9 1,483.2

宇陀川上流ブロック⑤ 107.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.1 0.9 0.0 0.9 181.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 289.8

宇陀川上流ブロック⑥ 83.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.7 1.8 0.0 1.8 142.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 227.7

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 271.8 84.6 45.0 14.4 0.0 0.0 415.8 0.0 0.0 0.0 703.8 10.8 2.7 2.7 5.4 11.7 0.0 27.9 1,147.5

宇陀川上流ブロック⑨ 170.1 5.4 4.5 0.9 0.0 0.0 180.9 0.9 0.0 0.9 305.1 1.8 0.0 0.9 0.9 0.9 0.0 3.6 490.5

宇陀川上流ブロック⑩ 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0 0.0 0.0 0.0 152.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 242.1

広瀬ブロック① 42.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.3 0.0 0.0 0.0 72.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 114.3

広瀬ブロック② 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 0.0 0.0 0.0 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.1

合計 6,284.7 3,258.9 1,872.9 637.2 17.1 5.4 12,076.2 64.8 54.9 119.7 20,456.1 538.2 153.0 218.7 371.7 357.3 0.0 1,267.2 33,919.2

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

1
4
3



様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 221.4 195.3 65.7 41.4 5.4 1.8 531.0 0.9 6.3 7.2 899.1 15.3 7.2 8.1 15.3 18.9 0.0 49.5 1,486.8

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 117.9 261.9 10.8 4.5 0.0 0.0 395.1 0.9 5.4 6.3 670.5 2.7 9.0 8.1 17.1 7.2 0.0 27.0 1,098.9

大屋戸ブロック 576.0 767.7 182.7 56.7 1.8 0.9 1,585.8 1.8 18.0 19.8 2,686.5 44.1 28.8 33.3 62.1 43.2 0.0 149.4 4,441.5

名張市街地ブロック 3,688.2 1,670.4 1,057.5 330.3 6.3 1.8 6,754.5 16.2 15.3 31.5 11,442.6 325.8 85.5 134.1 219.6 195.3 0.0 740.7 18,969.3

結馬ブロック 1,008.9 657.0 481.5 205.2 3.6 0.9 2,357.1 23.4 13.5 36.9 3,993.3 107.1 24.3 22.5 46.8 88.2 0.0 242.1 6,629.4

小屋出ブロック 130.5 22.5 5.4 1.8 0.9 0.0 161.1 1.8 0.0 1.8 273.6 2.7 0.9 1.8 2.7 2.7 0.0 8.1 444.6

赤目町ブロック 1,602.0 1,183.5 664.2 235.8 7.2 2.7 3,695.4 13.5 9.9 23.4 6,258.6 153.9 51.3 72.9 124.2 116.1 0.0 394.2 10,371.6

安部田ブロック 557.1 202.5 117.0 53.1 4.5 0.9 935.1 19.8 0.0 19.8 1,583.1 27.9 7.2 5.4 12.6 29.7 0.0 70.2 2,608.2

下比奈知ブロック 15.3 0.9 5.4 0.9 0.0 0.0 22.5 0.0 0.9 0.9 38.7 1.8 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 2.7 64.8

宇陀川上流ブロック① 0.0 20.7 15.3 4.5 0.9 0.0 41.4 0.0 0.0 0.0 70.2 4.5 0.9 1.8 2.7 2.7 0.0 9.9 121.5

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 742.5 885.6 83.7 82.8 17.1 5.4 1,817.1 0.9 6.3 7.2 3,078.0 32.4 31.5 23.4 54.9 50.4 0.0 137.7 5,040.0

宇陀川上流ブロック⑤ 288.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 288.9 1.8 0.0 1.8 488.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 779.4

宇陀川上流ブロック⑥ 315.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 315.0 1.8 0.0 1.8 532.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 849.6

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 447.3 121.5 55.8 20.7 0.9 0.0 646.2 0.0 0.0 0.0 1,094.4 17.1 4.5 2.7 7.2 16.2 0.0 40.5 1,781.1

宇陀川上流ブロック⑨ 604.8 86.4 47.7 14.4 0.0 0.0 753.3 0.9 0.0 0.9 1,278.0 9.9 2.7 2.7 5.4 11.7 0.0 27.0 2,059.2

宇陀川上流ブロック⑩ 101.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101.7 0.0 0.0 0.0 171.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 273.6

広瀬ブロック① 72.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.0 0.0 0.0 0.0 121.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 193.5

広瀬ブロック② 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 0.0 0.0 0.0 23.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.9

合計 10,503.0 6,075.9 2,792.7 1,052.1 48.6 14.4 20,486.7 83.7 75.6 159.3 34,704.9 745.2 253.8 316.8 570.6 583.2 0.0 1,899.0 57,249.9

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

1
4
4



様式－３ 被害額（事業実施前（H20）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 403.2 360.9 123.3 80.1 8.1 2.7 978.3 0.9 8.1 9.0 1,658.7 27.0 13.5 12.6 26.1 35.1 0.0 88.2 2,734.2

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 173.7 349.2 12.6 5.4 0.0 0.0 540.9 0.9 5.4 6.3 916.2 4.5 12.6 9.0 21.6 9.9 0.0 36.0 1,499.4

大屋戸ブロック 917.1 1,179.0 315.0 108.0 2.7 0.9 2,522.7 1.8 19.8 21.6 4,275.9 67.5 44.1 44.1 88.2 75.6 0.0 231.3 7,051.5

名張市街地ブロック 6,933.6 4,286.7 2,542.5 819.0 12.6 4.5 14,598.9 18.0 18.0 36.0 24,732.0 576.0 173.7 236.7 410.4 459.9 0.0 1,446.3 40,813.2

結馬ブロック 1,267.2 906.3 569.7 265.5 4.5 1.8 3,015.0 23.4 15.3 38.7 5,108.4 141.3 32.4 26.1 58.5 119.7 0.0 319.5 8,481.6

小屋出ブロック 144.9 22.5 5.4 1.8 0.9 0.0 175.5 1.8 0.0 1.8 297.9 2.7 0.9 1.8 2.7 2.7 0.0 8.1 483.3

赤目町ブロック 3,017.7 2,073.6 1,273.5 486.9 11.7 3.6 6,867.0 18.9 11.7 30.6 11,630.7 284.4 84.6 102.6 187.2 234.9 0.0 706.5 19,234.8

安部田ブロック 632.7 261.9 128.7 63.9 5.4 1.8 1,094.4 20.7 0.0 20.7 1,854.0 34.2 9.0 6.3 15.3 38.7 0.0 88.2 3,057.3

下比奈知ブロック 22.5 0.9 5.4 0.9 0.0 0.0 29.7 0.0 0.9 0.9 50.4 1.8 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 2.7 83.7

宇陀川上流ブロック① 0.0 33.3 22.5 7.2 0.9 0.0 63.9 0.0 0.0 0.0 108.9 5.4 0.9 1.8 2.7 3.6 0.0 11.7 184.5

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 858.6 984.6 87.3 90.9 19.8 5.4 2,046.6 0.9 6.3 7.2 3,467.7 42.3 36.0 25.2 61.2 53.1 0.0 156.6 5,678.1

宇陀川上流ブロック⑤ 315.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 315.0 1.8 0.0 1.8 533.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 850.5

宇陀川上流ブロック⑥ 333.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 333.0 1.8 0.0 1.8 564.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 899.1

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 447.3 121.5 55.8 20.7 0.9 0.0 646.2 0.0 0.0 0.0 1,094.4 17.1 4.5 2.7 7.2 16.2 0.0 40.5 1,781.1

宇陀川上流ブロック⑨ 690.3 101.7 51.3 17.1 0.9 0.0 861.3 0.9 0.0 0.9 1,460.7 13.5 3.6 2.7 6.3 14.4 0.0 34.2 2,357.1

宇陀川上流ブロック⑩ 101.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101.7 0.0 0.0 0.0 171.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 273.6

広瀬ブロック① 243.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 243.0 0.9 0.9 1.8 411.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 656.1

広瀬ブロック② 35.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.1 0.0 0.0 0.0 59.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.5

合計 16,536.6 10,682.1 5,193.0 1,967.4 68.4 20.7 34,468.2 92.7 86.4 179.1 58,396.5 1,217.7 415.8 471.6 887.4 1,064.7 0.0 3,169.8 96,213.6

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

1
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様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/2

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大屋戸ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

名張市街地ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

結馬ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小屋出ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤目町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

安部田ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

下比奈知ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑨ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑩ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

広瀬ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

広瀬ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

その他の
間接被害

小計 合計 備考

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

氾濫
ブロック 家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計
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様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/5

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 5.0 5.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0

大屋戸ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

名張市街地ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

結馬ブロック 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 4.0 1.0 5.0 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.0

小屋出ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤目町ブロック 5.0 10.0 1.0 0.0 0.0 0.0 16.0 1.0 0.0 1.0 29.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 47.0

安部田ブロック 64.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.0 5.0 0.0 5.0 109.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 178.0

下比奈知ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 26.0 17.0 1.0 1.0 1.0 0.0 46.0 0.0 0.0 0.0 76.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 2.0 124.0

宇陀川上流ブロック⑤ 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0

宇陀川上流ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 82.0 28.0 19.0 5.0 0.0 0.0 134.0 0.0 0.0 0.0 229.0 3.0 1.0 1.0 2.0 4.0 0.0 9.0 372.0

宇陀川上流ブロック⑨ 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0

宇陀川上流ブロック⑩ 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0

広瀬ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

広瀬ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 258.0 55.0 21.0 6.0 1.0 0.0 341.0 10.0 6.0 16.0 583.0 3.0 2.0 3.0 5.0 4.0 0.0 12.0 952.0

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
合計 備考

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
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様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 33.0 58.0 3.0 1.0 0.0 0.0 95.0 1.0 6.0 7.0 162.0 1.0 2.0 4.0 6.0 1.0 0.0 8.0 272.0

大屋戸ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

名張市街地ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

結馬ブロック 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0 5.0 2.0 7.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102.0

小屋出ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

赤目町ブロック 12.0 23.0 2.0 1.0 0.0 0.0 38.0 2.0 0.0 2.0 65.0 0.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0 3.0 108.0

安部田ブロック 118.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.0 9.0 0.0 9.0 199.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 326.0

下比奈知ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 58.0 49.0 3.0 2.0 1.0 0.0 113.0 0.0 0.0 0.0 191.0 1.0 2.0 3.0 5.0 2.0 0.0 8.0 312.0

宇陀川上流ブロック⑤ 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.0 1.0 0.0 1.0 81.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130.0

宇陀川上流ブロック⑥ 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 156.0 49.0 29.0 9.0 0.0 0.0 243.0 0.0 0.0 0.0 412.0 6.0 2.0 2.0 4.0 7.0 0.0 17.0 672.0

宇陀川上流ブロック⑨ 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 42.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.0

宇陀川上流ブロック⑩ 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0 0.0 0.0 0.0 63.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

広瀬ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

広瀬ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 528.0 179.0 37.0 13.0 1.0 0.0 758.0 18.0 8.0 26.0 1,285.0 8.0 7.0 10.0 17.0 11.0 0.0 36.0 2,105.0

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産 公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計
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様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 19.0 18.0 7.0 4.0 0.0 0.0 48.0 0.0 1.0 1.0 83.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 0.0 5.0 137.0

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 67.0 167.0 9.0 3.0 0.0 0.0 246.0 1.0 6.0 7.0 417.0 2.0 6.0 6.0 12.0 4.0 0.0 18.0 688.0

大屋戸ブロック 270.0 295.0 27.0 8.0 0.0 0.0 600.0 2.0 15.0 17.0 1,019.0 8.0 11.0 12.0 23.0 10.0 0.0 41.0 1,677.0

名張市街地ブロック 144.0 24.0 9.0 3.0 0.0 0.0 180.0 3.0 4.0 7.0 307.0 3.0 2.0 4.0 6.0 2.0 0.0 11.0 505.0

結馬ブロック 71.0 1.0 3.0 1.0 0.0 0.0 76.0 7.0 5.0 12.0 129.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 218.0

小屋出ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

赤目町ブロック 49.0 61.0 19.0 7.0 0.0 0.0 136.0 3.0 1.0 4.0 232.0 6.0 3.0 5.0 8.0 3.0 0.0 17.0 389.0

安部田ブロック 194.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 194.0 11.0 0.0 11.0 328.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 533.0

下比奈知ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 148.0 109.0 5.0 4.0 2.0 1.0 269.0 0.0 1.0 1.0 455.0 1.0 4.0 5.0 9.0 3.0 0.0 13.0 738.0

宇陀川上流ブロック⑤ 68.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.0 1.0 0.0 1.0 115.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 184.0

宇陀川上流ブロック⑥ 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.0

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 176.0 54.0 32.0 10.0 0.0 0.0 272.0 0.0 0.0 0.0 462.0 7.0 2.0 2.0 4.0 8.0 0.0 19.0 753.0

宇陀川上流ブロック⑨ 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 0.0 81.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 129.0

宇陀川上流ブロック⑩ 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.0 0.0 0.0 0.0 82.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 131.0

広瀬ブロック① 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0

広瀬ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 1,338.0 729.0 111.0 40.0 2.0 1.0 2,221.0 29.0 33.0 62.0 3,770.0 29.0 29.0 35.0 64.0 32.0 0.0 125.0 6,178.0

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

1
4
9



様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 95.0 81.0 36.0 21.0 2.0 1.0 236.0 1.0 2.0 3.0 401.0 8.0 4.0 4.0 8.0 9.0 0.0 25.0 665.0

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 83.0 204.0 11.0 4.0 0.0 0.0 302.0 1.0 6.0 7.0 511.0 2.0 8.0 7.0 15.0 6.0 0.0 23.0 843.0

大屋戸ブロック 429.0 468.0 84.0 25.0 1.0 0.0 1,007.0 2.0 16.0 18.0 1,706.0 26.0 19.0 23.0 42.0 23.0 0.0 91.0 2,822.0

名張市街地ブロック 508.0 91.0 23.0 9.0 0.0 0.0 631.0 8.0 6.0 14.0 1,068.0 5.0 5.0 8.0 13.0 6.0 0.0 24.0 1,737.0

結馬ブロック 102.0 3.0 4.0 1.0 0.0 0.0 110.0 9.0 6.0 15.0 187.0 2.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 4.0 316.0

小屋出ブロック 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.0

赤目町ブロック 87.0 119.0 48.0 17.0 1.0 0.0 272.0 4.0 1.0 5.0 460.0 14.0 6.0 9.0 15.0 7.0 0.0 36.0 773.0

安部田ブロック 221.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 221.0 12.0 0.0 12.0 375.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 608.0

下比奈知ブロック 11.0 1.0 6.0 1.0 0.0 0.0 19.0 0.0 1.0 1.0 32.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 55.0

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 155.0 130.0 13.0 9.0 3.0 1.0 311.0 0.0 1.0 1.0 526.0 7.0 5.0 7.0 12.0 6.0 0.0 25.0 863.0

宇陀川上流ブロック⑤ 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0 1.0 0.0 1.0 153.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 244.0

宇陀川上流ブロック⑥ 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.0 1.0 0.0 1.0 72.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116.0

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 189.0 59.0 34.0 10.0 0.0 0.0 292.0 0.0 0.0 0.0 496.0 8.0 2.0 2.0 4.0 8.0 0.0 20.0 808.0

宇陀川上流ブロック⑨ 81.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.0 1.0 0.0 1.0 137.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 219.0

宇陀川上流ブロック⑩ 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.0 0.0 0.0 0.0 82.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 131.0

広瀬ブロック① 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0

広瀬ブロック② 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0

合計 2,195.0 1,156.0 259.0 97.0 7.0 2.0 3,716.0 40.0 39.0 79.0 6,294.0 74.0 49.0 61.0 110.0 67.0 0.0 251.0 10,340.0

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

1
5
0



様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 138.0 111.0 46.0 28.0 2.0 1.0 326.0 1.0 5.0 6.0 550.0 11.0 5.0 6.0 11.0 13.0 0.0 35.0 917.0

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 88.0 204.0 11.0 4.0 0.0 0.0 307.0 1.0 6.0 7.0 519.0 2.0 8.0 7.0 15.0 6.0 0.0 23.0 856.0

大屋戸ブロック 171.0 110.0 68.0 19.0 0.0 0.0 368.0 1.0 10.0 11.0 625.0 25.0 8.0 15.0 23.0 14.0 0.0 62.0 1,066.0

名張市街地ブロック 1,037.0 206.0 92.0 29.0 1.0 0.0 1,365.0 10.0 8.0 18.0 2,312.0 31.0 13.0 23.0 36.0 21.0 0.0 88.0 3,783.0

結馬ブロック 148.0 7.0 13.0 4.0 0.0 0.0 172.0 11.0 7.0 18.0 292.0 5.0 1.0 2.0 3.0 2.0 0.0 10.0 492.0

小屋出ブロック 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.0 0.0 0.0 0.0 64.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102.0

赤目町ブロック 125.0 162.0 74.0 25.0 1.0 0.0 387.0 5.0 2.0 7.0 657.0 21.0 8.0 12.0 20.0 11.0 0.0 52.0 1,103.0

安部田ブロック 271.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 271.0 15.0 0.0 15.0 459.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 745.0

下比奈知ブロック 15.0 1.0 6.0 1.0 0.0 0.0 23.0 0.0 1.0 1.0 40.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 67.0

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 276.0 269.0 25.0 18.0 6.0 2.0 596.0 0.0 2.0 2.0 1,009.0 10.0 9.0 10.0 19.0 12.0 0.0 41.0 1,648.0

宇陀川上流ブロック⑤ 119.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119.0 1.0 0.0 1.0 202.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 322.0

宇陀川上流ブロック⑥ 93.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.0 2.0 0.0 2.0 158.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 253.0

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 302.0 94.0 50.0 16.0 0.0 0.0 462.0 0.0 0.0 0.0 782.0 12.0 3.0 3.0 6.0 13.0 0.0 31.0 1,275.0

宇陀川上流ブロック⑨ 189.0 6.0 5.0 1.0 0.0 0.0 201.0 1.0 0.0 1.0 339.0 2.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 4.0 545.0

宇陀川上流ブロック⑩ 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 169.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 269.0

広瀬ブロック① 47.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 127.0

広瀬ブロック② 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0

合計 3,168.0 1,170.0 390.0 145.0 10.0 3.0 4,886.0 48.0 41.0 89.0 8,275.0 121.0 55.0 79.0 134.0 94.0 0.0 349.0 13,599.0

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

1
5
1



様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 242.0 213.0 72.0 45.0 6.0 2.0 580.0 1.0 7.0 8.0 982.0 17.0 8.0 9.0 17.0 21.0 0.0 55.0 1,625.0

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 128.0 288.0 12.0 5.0 0.0 0.0 433.0 1.0 6.0 7.0 735.0 3.0 10.0 8.0 18.0 8.0 0.0 29.0 1,204.0

大屋戸ブロック 504.0 601.0 139.0 42.0 1.0 0.0 1,287.0 2.0 19.0 21.0 2,181.0 38.0 24.0 30.0 54.0 34.0 0.0 126.0 3,615.0

名張市街地ブロック 1,763.0 565.0 184.0 62.0 2.0 1.0 2,577.0 15.0 11.0 26.0 4,365.0 44.0 26.0 37.0 63.0 39.0 0.0 146.0 7,114.0

結馬ブロック 475.0 187.0 162.0 50.0 1.0 0.0 875.0 22.0 12.0 34.0 1,483.0 42.0 7.0 13.0 20.0 22.0 0.0 84.0 2,476.0

小屋出ブロック 145.0 25.0 6.0 2.0 1.0 0.0 179.0 2.0 0.0 2.0 303.0 3.0 1.0 2.0 3.0 3.0 0.0 9.0 493.0

赤目町ブロック 687.0 517.0 204.0 77.0 4.0 1.0 1,490.0 10.0 9.0 19.0 2,525.0 55.0 27.0 42.0 69.0 39.0 0.0 163.0 4,197.0

安部田ブロック 617.0 225.0 130.0 59.0 5.0 1.0 1,037.0 22.0 0.0 22.0 1,757.0 31.0 8.0 6.0 14.0 33.0 0.0 78.0 2,894.0

下比奈知ブロック 17.0 1.0 6.0 1.0 0.0 0.0 25.0 0.0 1.0 1.0 43.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 72.0

宇陀川上流ブロック① 0.0 23.0 17.0 5.0 1.0 0.0 46.0 0.0 0.0 0.0 78.0 5.0 1.0 2.0 3.0 3.0 0.0 11.0 135.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 825.0 984.0 93.0 92.0 19.0 6.0 2,019.0 1.0 7.0 8.0 3,420.0 36.0 35.0 26.0 61.0 56.0 0.0 153.0 5,600.0

宇陀川上流ブロック⑤ 321.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 321.0 2.0 0.0 2.0 543.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 866.0

宇陀川上流ブロック⑥ 350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 350.0 2.0 0.0 2.0 592.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 944.0

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 497.0 135.0 62.0 23.0 1.0 0.0 718.0 0.0 0.0 0.0 1,216.0 19.0 5.0 3.0 8.0 18.0 0.0 45.0 1,979.0

宇陀川上流ブロック⑨ 672.0 96.0 53.0 16.0 0.0 0.0 837.0 1.0 0.0 1.0 1,420.0 11.0 3.0 3.0 6.0 13.0 0.0 30.0 2,288.0

宇陀川上流ブロック⑩ 113.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 113.0 0.0 0.0 0.0 191.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 304.0

広瀬ブロック① 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 135.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 215.0

広瀬ブロック② 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0

合計 7,451.0 3,860.0 1,140.0 479.0 41.0 11.0 12,982.0 81.0 72.0 153.0 21,995.0 306.0 155.0 181.0 336.0 290.0 0.0 932.0 36,062.0

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

1
5
2



様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 448.0 401.0 137.0 89.0 9.0 3.0 1,087.0 1.0 9.0 10.0 1,843.0 30.0 15.0 14.0 29.0 39.0 0.0 98.0 3,038.0

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 193.0 388.0 14.0 6.0 0.0 0.0 601.0 1.0 6.0 7.0 1,018.0 5.0 14.0 10.0 24.0 11.0 0.0 40.0 1,666.0

大屋戸ブロック 1,043.0 1,334.0 359.0 125.0 3.0 1.0 2,865.0 2.0 22.0 24.0 4,854.0 77.0 51.0 50.0 101.0 87.0 0.0 265.0 8,008.0

名張市街地ブロック 3,651.0 1,421.0 796.0 258.0 5.0 2.0 6,133.0 18.0 17.0 35.0 10,388.0 259.0 78.0 116.0 194.0 159.0 0.0 612.0 17,168.0

結馬ブロック 548.0 226.0 184.0 57.0 1.0 0.0 1,016.0 23.0 13.0 36.0 1,724.0 45.0 8.0 14.0 22.0 25.0 0.0 92.0 2,868.0

小屋出ブロック 161.0 25.0 6.0 2.0 1.0 0.0 195.0 2.0 0.0 2.0 331.0 3.0 1.0 2.0 3.0 3.0 0.0 9.0 537.0

赤目町ブロック 957.0 641.0 295.0 103.0 4.0 1.0 2,001.0 12.0 11.0 23.0 3,389.0 82.0 34.0 55.0 89.0 58.0 0.0 229.0 5,642.0

安部田ブロック 699.0 291.0 143.0 71.0 6.0 2.0 1,212.0 23.0 0.0 23.0 2,053.0 38.0 10.0 7.0 17.0 43.0 0.0 98.0 3,386.0

下比奈知ブロック 25.0 1.0 6.0 1.0 0.0 0.0 33.0 0.0 1.0 1.0 56.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 93.0

宇陀川上流ブロック① 0.0 37.0 25.0 8.0 1.0 0.0 71.0 0.0 0.0 0.0 121.0 6.0 1.0 2.0 3.0 4.0 0.0 13.0 205.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 954.0 1,094.0 97.0 101.0 22.0 6.0 2,274.0 1.0 7.0 8.0 3,853.0 47.0 40.0 28.0 68.0 59.0 0.0 174.0 6,309.0

宇陀川上流ブロック⑤ 350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 350.0 2.0 0.0 2.0 593.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 945.0

宇陀川上流ブロック⑥ 370.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370.0 2.0 0.0 2.0 627.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 999.0

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 497.0 135.0 62.0 23.0 1.0 0.0 718.0 0.0 0.0 0.0 1,216.0 19.0 5.0 3.0 8.0 18.0 0.0 45.0 1,979.0

宇陀川上流ブロック⑨ 767.0 113.0 57.0 19.0 1.0 0.0 957.0 1.0 0.0 1.0 1,623.0 15.0 4.0 3.0 7.0 16.0 0.0 38.0 2,619.0

宇陀川上流ブロック⑩ 113.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 113.0 0.0 0.0 0.0 191.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 304.0

広瀬ブロック① 270.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 1.0 1.0 2.0 457.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 729.0

広瀬ブロック② 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 0.0 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 105.0

合計 11,085.0 6,107.0 2,181.0 863.0 54.0 15.0 20,305.0 89.0 87.0 176.0 34,403.0 628.0 261.0 304.0 565.0 523.0 0.0 1,716.0 56,600.0

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

1
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3



様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/2

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大屋戸ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

名張市街地ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

結馬ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小屋出ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤目町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

安部田ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

下比奈知ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑨ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑩ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

広瀬ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

広瀬ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

氾濫
ブロック 家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

その他の
間接被害

小計 合計 備考

1
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様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/5

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 0.0 5.5 5.5 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0

大屋戸ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

名張市街地ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

結馬ブロック 26.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.4 4.4 1.1 5.5 45.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.0

小屋出ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤目町ブロック 5.5 11.0 1.1 0.0 0.0 0.0 17.6 1.1 0.0 1.1 31.9 0.0 0.0 1.1 1.1 0.0 0.0 1.1 51.7

安部田ブロック 70.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.4 5.5 0.0 5.5 119.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 195.8

下比奈知ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 28.6 18.7 1.1 1.1 1.1 0.0 50.6 0.0 0.0 0.0 83.6 0.0 1.1 1.1 2.2 0.0 0.0 2.2 136.4

宇陀川上流ブロック⑤ 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0 37.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.4

宇陀川上流ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 90.2 30.8 20.9 5.5 0.0 0.0 147.4 0.0 0.0 0.0 251.9 3.3 1.1 1.1 2.2 4.4 0.0 9.9 409.2

宇陀川上流ブロック⑨ 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7

宇陀川上流ブロック⑩ 24.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.2 0.0 0.0 0.0 41.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.0

広瀬ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

広瀬ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 283.8 60.5 23.1 6.6 1.1 0.0 375.1 11.0 6.6 17.6 641.3 3.3 2.2 3.3 5.5 4.4 0.0 13.2 1,047.2

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

1
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様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 36.3 63.8 3.3 1.1 0.0 0.0 104.5 1.1 6.6 7.7 178.2 1.1 2.2 4.4 6.6 1.1 0.0 8.8 299.2

大屋戸ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

名張市街地ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

結馬ブロック 38.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.5 5.5 2.2 7.7 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 112.2

小屋出ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

赤目町ブロック 13.2 25.3 2.2 1.1 0.0 0.0 41.8 2.2 0.0 2.2 71.5 0.0 1.1 1.1 2.2 1.1 0.0 3.3 118.8

安部田ブロック 129.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 129.8 9.9 0.0 9.9 218.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 358.6

下比奈知ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 63.8 53.9 3.3 2.2 1.1 0.0 124.3 0.0 0.0 0.0 210.1 1.1 2.2 3.3 5.5 2.2 0.0 8.8 343.2

宇陀川上流ブロック⑤ 52.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.8 1.1 0.0 1.1 89.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 143.0

宇陀川上流ブロック⑥ 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 171.6 53.9 31.9 9.9 0.0 0.0 267.3 0.0 0.0 0.0 453.2 6.6 2.2 2.2 4.4 7.7 0.0 18.7 739.2

宇陀川上流ブロック⑨ 27.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5 0.0 0.0 0.0 46.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.7

宇陀川上流ブロック⑩ 40.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.7 0.0 0.0 0.0 69.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.0

広瀬ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

広瀬ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 580.8 196.9 40.7 14.3 1.1 0.0 833.8 19.8 8.8 28.6 1,413.5 8.8 7.7 11.0 18.7 12.1 0.0 39.6 2,315.5

小計 水稲 畑作物 小計

その他の
間接被害

小計 合計 備考
公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

1
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様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 20.9 19.8 7.7 4.4 0.0 0.0 52.8 0.0 1.1 1.1 91.3 1.1 1.1 1.1 2.2 2.2 0.0 5.5 150.7

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 73.7 183.7 9.9 3.3 0.0 0.0 270.6 1.1 6.6 7.7 458.7 2.2 6.6 6.6 13.2 4.4 0.0 19.8 756.8

大屋戸ブロック 297.0 324.5 29.7 8.8 0.0 0.0 660.0 2.2 16.5 18.7 1,120.9 8.8 12.1 13.2 25.3 11.0 0.0 45.1 1,844.7

名張市街地ブロック 158.4 26.4 9.9 3.3 0.0 0.0 198.0 3.3 4.4 7.7 337.7 3.3 2.2 4.4 6.6 2.2 0.0 12.1 555.5

結馬ブロック 78.1 1.1 3.3 1.1 0.0 0.0 83.6 7.7 5.5 13.2 141.9 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 239.8

小屋出ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

赤目町ブロック 53.9 67.1 20.9 7.7 0.0 0.0 149.6 3.3 1.1 4.4 255.2 6.6 3.3 5.5 8.8 3.3 0.0 18.7 427.9

安部田ブロック 213.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 213.4 12.1 0.0 12.1 360.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 586.3

下比奈知ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 162.8 119.9 5.5 4.4 2.2 1.1 295.9 0.0 1.1 1.1 500.5 1.1 4.4 5.5 9.9 3.3 0.0 14.3 811.8

宇陀川上流ブロック⑤ 74.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.8 1.1 0.0 1.1 126.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 202.4

宇陀川上流ブロック⑥ 26.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.4 1.1 0.0 1.1 45.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.6

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 193.6 59.4 35.2 11.0 0.0 0.0 299.2 0.0 0.0 0.0 508.2 7.7 2.2 2.2 4.4 8.8 0.0 20.9 828.3

宇陀川上流ブロック⑨ 52.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.8 0.0 0.0 0.0 89.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141.9

宇陀川上流ブロック⑩ 53.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.9 0.0 0.0 0.0 90.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 144.1

広瀬ブロック① 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 0.0 0.0 0.0 19.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.9

広瀬ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 1,471.8 801.9 122.1 44.0 2.2 1.1 2,443.1 31.9 36.3 68.2 4,147.0 31.9 31.9 38.5 70.4 35.2 0.0 137.5 6,795.8

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

1
5
7



様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 104.5 89.1 39.6 23.1 2.2 1.1 259.6 1.1 2.2 3.3 441.1 8.8 4.4 4.4 8.8 9.9 0.0 27.5 731.5

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 91.3 224.4 12.1 4.4 0.0 0.0 332.2 1.1 6.6 7.7 562.1 2.2 8.8 7.7 16.5 6.6 0.0 25.3 927.3

大屋戸ブロック 471.9 514.8 92.4 27.5 1.1 0.0 1,107.7 2.2 17.6 19.8 1,876.6 28.6 20.9 25.3 46.2 25.3 0.0 100.1 3,104.2

名張市街地ブロック 558.8 100.1 25.3 9.9 0.0 0.0 694.1 8.8 6.6 15.4 1,174.8 5.5 5.5 8.8 14.3 6.6 0.0 26.4 1,910.7

結馬ブロック 112.2 3.3 4.4 1.1 0.0 0.0 121.0 9.9 6.6 16.5 205.7 2.2 0.0 1.1 1.1 1.1 0.0 4.4 347.6

小屋出ブロック 30.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.8 0.0 0.0 0.0 52.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.6

赤目町ブロック 95.7 130.9 52.8 18.7 1.1 0.0 299.2 4.4 1.1 5.5 506.0 15.4 6.6 9.9 16.5 7.7 0.0 39.6 850.3

安部田ブロック 243.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 243.1 13.2 0.0 13.2 412.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 668.8

下比奈知ブロック 12.1 1.1 6.6 1.1 0.0 0.0 20.9 0.0 1.1 1.1 35.2 2.2 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 3.3 60.5

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 170.5 143.0 14.3 9.9 3.3 1.1 342.1 0.0 1.1 1.1 578.6 7.7 5.5 7.7 13.2 6.6 0.0 27.5 949.3

宇陀川上流ブロック⑤ 99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.0 1.1 0.0 1.1 168.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 268.4

宇陀川上流ブロック⑥ 47.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.3 1.1 0.0 1.1 79.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 127.6

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 207.9 64.9 37.4 11.0 0.0 0.0 321.2 0.0 0.0 0.0 545.6 8.8 2.2 2.2 4.4 8.8 0.0 22.0 888.8

宇陀川上流ブロック⑨ 89.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89.1 1.1 0.0 1.1 150.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.9

宇陀川上流ブロック⑩ 53.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.9 0.0 0.0 0.0 90.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 144.1

広瀬ブロック① 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0 37.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.4

広瀬ブロック② 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.0 0.0 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0

合計 2,414.5 1,271.6 284.9 106.7 7.7 2.2 4,087.6 44.0 42.9 86.9 6,923.4 81.4 53.9 67.1 121.0 73.7 0.0 276.1 11,374.0

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

1
5
8



様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 151.8 122.1 50.6 30.8 2.2 1.1 358.6 1.1 5.5 6.6 605.0 12.1 5.5 6.6 12.1 14.3 0.0 38.5 1,008.7

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 96.8 224.4 12.1 4.4 0.0 0.0 337.7 1.1 6.6 7.7 570.9 2.2 8.8 7.7 16.5 6.6 0.0 25.3 941.6

大屋戸ブロック 188.1 121.0 74.8 20.9 0.0 0.0 404.8 1.1 11.0 12.1 687.5 27.5 8.8 16.5 25.3 15.4 0.0 68.2 1,172.6

名張市街地ブロック 1,140.7 226.6 101.2 31.9 1.1 0.0 1,501.5 11.0 8.8 19.8 2,543.2 34.1 14.3 25.3 39.6 23.1 0.0 96.8 4,161.3

結馬ブロック 162.8 7.7 14.3 4.4 0.0 0.0 189.2 12.1 7.7 19.8 321.2 5.5 1.1 2.2 3.3 2.2 0.0 11.0 541.2

小屋出ブロック 41.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.8 0.0 0.0 0.0 70.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 112.2

赤目町ブロック 137.5 178.2 81.4 27.5 1.1 0.0 425.7 5.5 2.2 7.7 722.7 23.1 8.8 13.2 22.0 12.1 0.0 57.2 1,213.3

安部田ブロック 298.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 298.1 16.5 0.0 16.5 504.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 819.5

下比奈知ブロック 16.5 1.1 6.6 1.1 0.0 0.0 25.3 0.0 1.1 1.1 44.0 2.2 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 3.3 73.7

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 303.6 295.9 27.5 19.8 6.6 2.2 655.6 0.0 2.2 2.2 1,109.9 11.0 9.9 11.0 20.9 13.2 0.0 45.1 1,812.8

宇陀川上流ブロック⑤ 130.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130.9 1.1 0.0 1.1 222.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 354.2

宇陀川上流ブロック⑥ 102.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102.3 2.2 0.0 2.2 173.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 278.3

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 332.2 103.4 55.0 17.6 0.0 0.0 508.2 0.0 0.0 0.0 860.2 13.2 3.3 3.3 6.6 14.3 0.0 34.1 1,402.5

宇陀川上流ブロック⑨ 207.9 6.6 5.5 1.1 0.0 0.0 221.1 1.1 0.0 1.1 372.9 2.2 0.0 1.1 1.1 1.1 0.0 4.4 599.5

宇陀川上流ブロック⑩ 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 185.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 295.9

広瀬ブロック① 51.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.7 0.0 0.0 0.0 88.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 139.7

広瀬ブロック② 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 0.0 0.0 0.0 19.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.9

合計 3,484.8 1,287.0 429.0 159.5 11.0 3.3 5,374.6 52.8 45.1 97.9 9,102.5 133.1 60.5 86.9 147.4 103.4 0.0 383.9 14,958.9

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

1
5
9



様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 266.2 234.3 79.2 49.5 6.6 2.2 638.0 1.1 7.7 8.8 1,080.2 18.7 8.8 9.9 18.7 23.1 0.0 60.5 1,787.5

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 140.8 316.8 13.2 5.5 0.0 0.0 476.3 1.1 6.6 7.7 808.5 3.3 11.0 8.8 19.8 8.8 0.0 31.9 1,324.4

大屋戸ブロック 554.4 661.1 152.9 46.2 1.1 0.0 1,415.7 2.2 20.9 23.1 2,399.1 41.8 26.4 33.0 59.4 37.4 0.0 138.6 3,976.5

名張市街地ブロック 1,939.3 621.5 202.4 68.2 2.2 1.1 2,834.7 16.5 12.1 28.6 4,801.5 48.4 28.6 40.7 69.3 42.9 0.0 160.6 7,825.4

結馬ブロック 522.5 205.7 178.2 55.0 1.1 0.0 962.5 24.2 13.2 37.4 1,631.3 46.2 7.7 14.3 22.0 24.2 0.0 92.4 2,723.6

小屋出ブロック 159.5 27.5 6.6 2.2 1.1 0.0 196.9 2.2 0.0 2.2 333.3 3.3 1.1 2.2 3.3 3.3 0.0 9.9 542.3

赤目町ブロック 755.7 568.7 224.4 84.7 4.4 1.1 1,639.0 11.0 9.9 20.9 2,777.5 60.5 29.7 46.2 75.9 42.9 0.0 179.3 4,616.7

安部田ブロック 678.7 247.5 143.0 64.9 5.5 1.1 1,140.7 24.2 0.0 24.2 1,932.7 34.1 8.8 6.6 15.4 36.3 0.0 85.8 3,183.4

下比奈知ブロック 18.7 1.1 6.6 1.1 0.0 0.0 27.5 0.0 1.1 1.1 47.3 2.2 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 3.3 79.2

宇陀川上流ブロック① 0.0 25.3 18.7 5.5 1.1 0.0 50.6 0.0 0.0 0.0 85.8 5.5 1.1 2.2 3.3 3.3 0.0 12.1 148.5

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 907.5 1,082.4 102.3 101.2 20.9 6.6 2,220.9 1.1 7.7 8.8 3,762.0 39.6 38.5 28.6 67.1 61.6 0.0 168.3 6,160.0

宇陀川上流ブロック⑤ 353.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 353.1 2.2 0.0 2.2 597.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 952.6

宇陀川上流ブロック⑥ 385.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 385.0 2.2 0.0 2.2 651.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,038.4

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 546.7 148.5 68.2 25.3 1.1 0.0 789.8 0.0 0.0 0.0 1,337.6 20.9 5.5 3.3 8.8 19.8 0.0 49.5 2,176.9

宇陀川上流ブロック⑨ 739.2 105.6 58.3 17.6 0.0 0.0 920.7 1.1 0.0 1.1 1,562.0 12.1 3.3 3.3 6.6 14.3 0.0 33.0 2,516.8

宇陀川上流ブロック⑩ 124.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 124.3 0.0 0.0 0.0 210.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 334.4

広瀬ブロック① 88.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.0 0.0 0.0 0.0 148.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 236.5

広瀬ブロック② 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 0.0 0.0 0.0 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.1

合計 8,196.1 4,246.0 1,254.0 526.9 45.1 12.1 14,280.2 89.1 79.2 168.3 24,194.5 336.6 170.5 199.1 369.6 319.0 0.0 1,025.2 39,668.2

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

1
6
0



様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 492.8 441.1 150.7 97.9 9.9 3.3 1,195.7 1.1 9.9 11.0 2,027.3 33.0 16.5 15.4 31.9 42.9 0.0 107.8 3,341.8

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 212.3 426.8 15.4 6.6 0.0 0.0 661.1 1.1 6.6 7.7 1,119.8 5.5 15.4 11.0 26.4 12.1 0.0 44.0 1,832.6

大屋戸ブロック 1,147.3 1,467.4 394.9 137.5 3.3 1.1 3,151.5 2.2 24.2 26.4 5,339.4 84.7 56.1 55.0 111.1 95.7 0.0 291.5 8,808.8

名張市街地ブロック 4,016.1 1,563.1 875.6 283.8 5.5 2.2 6,746.3 19.8 18.7 38.5 11,426.8 284.9 85.8 127.6 213.4 174.9 0.0 673.2 18,884.8

結馬ブロック 602.8 248.6 202.4 62.7 1.1 0.0 1,117.6 25.3 14.3 39.6 1,896.4 49.5 8.8 15.4 24.2 27.5 0.0 101.2 3,154.8

小屋出ブロック 177.1 27.5 6.6 2.2 1.1 0.0 214.5 2.2 0.0 2.2 364.1 3.3 1.1 2.2 3.3 3.3 0.0 9.9 590.7

赤目町ブロック 1,052.7 705.1 324.5 113.3 4.4 1.1 2,201.1 13.2 12.1 25.3 3,727.9 90.2 37.4 60.5 97.9 63.8 0.0 251.9 6,206.2

安部田ブロック 768.9 320.1 157.3 78.1 6.6 2.2 1,333.2 25.3 0.0 25.3 2,258.3 41.8 11.0 7.7 18.7 47.3 0.0 107.8 3,724.6

下比奈知ブロック 27.5 1.1 6.6 1.1 0.0 0.0 36.3 0.0 1.1 1.1 61.6 2.2 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 3.3 102.3

宇陀川上流ブロック① 0.0 40.7 27.5 8.8 1.1 0.0 78.1 0.0 0.0 0.0 133.1 6.6 1.1 2.2 3.3 4.4 0.0 14.3 225.5

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 1,049.4 1,203.4 106.7 111.1 24.2 6.6 2,501.4 1.1 7.7 8.8 4,238.3 51.7 44.0 30.8 74.8 64.9 0.0 191.4 6,939.9

宇陀川上流ブロック⑤ 385.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 385.0 2.2 0.0 2.2 652.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,039.5

宇陀川上流ブロック⑥ 407.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 407.0 2.2 0.0 2.2 689.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,098.9

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 546.7 148.5 68.2 25.3 1.1 0.0 789.8 0.0 0.0 0.0 1,337.6 20.9 5.5 3.3 8.8 19.8 0.0 49.5 2,176.9

宇陀川上流ブロック⑨ 843.7 124.3 62.7 20.9 1.1 0.0 1,052.7 1.1 0.0 1.1 1,785.3 16.5 4.4 3.3 7.7 17.6 0.0 41.8 2,880.9

宇陀川上流ブロック⑩ 124.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 124.3 0.0 0.0 0.0 210.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 334.4

広瀬ブロック① 297.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 297.0 1.1 1.1 2.2 502.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 801.9

広瀬ブロック② 42.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.9 0.0 0.0 0.0 72.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115.5

合計 12,193.5 6,717.7 2,399.1 949.3 59.4 16.5 22,335.5 97.9 95.7 193.6 37,843.3 690.8 287.1 334.4 621.5 575.3 0.0 1,887.6 62,260.0

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

1
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様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/2

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大屋戸ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

名張市街地ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

結馬ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小屋出ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤目町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

安部田ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

下比奈知ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑤ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑨ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑩ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

広瀬ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

広瀬ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

その他の
間接被害

小計 合計 備考

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

氾濫
ブロック 家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

1
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様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/5

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 0.0 4.5 4.5 14.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0

大屋戸ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

名張市街地ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

結馬ブロック 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.6 3.6 0.9 4.5 36.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.0

小屋出ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

赤目町ブロック 4.5 9.0 0.9 0.0 0.0 0.0 14.4 0.9 0.0 0.9 26.1 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0 0.0 0.9 42.3

安部田ブロック 57.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.6 4.5 0.0 4.5 98.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 160.2

下比奈知ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 23.4 15.3 0.9 0.9 0.9 0.0 41.4 0.0 0.0 0.0 68.4 0.0 0.9 0.9 1.8 0.0 0.0 1.8 111.6

宇陀川上流ブロック⑤ 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 30.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.6

宇陀川上流ブロック⑥ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 73.8 25.2 17.1 4.5 0.0 0.0 120.6 0.0 0.0 0.0 206.1 2.7 0.9 0.9 1.8 3.6 0.0 8.1 334.8

宇陀川上流ブロック⑨ 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3

宇陀川上流ブロック⑩ 19.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.8 0.0 0.0 0.0 34.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0

広瀬ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

広瀬ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 232.2 49.5 18.9 5.4 0.9 0.0 306.9 9.0 5.4 14.4 524.7 2.7 1.8 2.7 4.5 3.6 0.0 10.8 856.8

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
合計 備考

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

1
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様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 29.7 52.2 2.7 0.9 0.0 0.0 85.5 0.9 5.4 6.3 145.8 0.9 1.8 3.6 5.4 0.9 0.0 7.2 244.8

大屋戸ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

名張市街地ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

結馬ブロック 31.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.5 4.5 1.8 6.3 54.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.8

小屋出ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

赤目町ブロック 10.8 20.7 1.8 0.9 0.0 0.0 34.2 1.8 0.0 1.8 58.5 0.0 0.9 0.9 1.8 0.9 0.0 2.7 97.2

安部田ブロック 106.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 106.2 8.1 0.0 8.1 179.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 293.4

下比奈知ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 52.2 44.1 2.7 1.8 0.9 0.0 101.7 0.0 0.0 0.0 171.9 0.9 1.8 2.7 4.5 1.8 0.0 7.2 280.8

宇陀川上流ブロック⑤ 43.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.2 0.9 0.0 0.9 72.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117.0

宇陀川上流ブロック⑥ 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 140.4 44.1 26.1 8.1 0.0 0.0 218.7 0.0 0.0 0.0 370.8 5.4 1.8 1.8 3.6 6.3 0.0 15.3 604.8

宇陀川上流ブロック⑨ 22.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.5 0.0 0.0 0.0 37.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.3

宇陀川上流ブロック⑩ 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0

広瀬ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

広瀬ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 475.2 161.1 33.3 11.7 0.9 0.0 682.2 16.2 7.2 23.4 1,156.5 7.2 6.3 9.0 15.3 9.9 0.0 32.4 1,894.5

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産 公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計
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様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 17.1 16.2 6.3 3.6 0.0 0.0 43.2 0.0 0.9 0.9 74.7 0.9 0.9 0.9 1.8 1.8 0.0 4.5 123.3

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 60.3 150.3 8.1 2.7 0.0 0.0 221.4 0.9 5.4 6.3 375.3 1.8 5.4 5.4 10.8 3.6 0.0 16.2 619.2

大屋戸ブロック 243.0 265.5 24.3 7.2 0.0 0.0 540.0 1.8 13.5 15.3 917.1 7.2 9.9 10.8 20.7 9.0 0.0 36.9 1,509.3

名張市街地ブロック 129.6 21.6 8.1 2.7 0.0 0.0 162.0 2.7 3.6 6.3 276.3 2.7 1.8 3.6 5.4 1.8 0.0 9.9 454.5

結馬ブロック 63.9 0.9 2.7 0.9 0.0 0.0 68.4 6.3 4.5 10.8 116.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 196.2

小屋出ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

赤目町ブロック 44.1 54.9 17.1 6.3 0.0 0.0 122.4 2.7 0.9 3.6 208.8 5.4 2.7 4.5 7.2 2.7 0.0 15.3 350.1

安部田ブロック 174.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 174.6 9.9 0.0 9.9 295.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 479.7

下比奈知ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 133.2 98.1 4.5 3.6 1.8 0.9 242.1 0.0 0.9 0.9 409.5 0.9 3.6 4.5 8.1 2.7 0.0 11.7 664.2

宇陀川上流ブロック⑤ 61.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.2 0.9 0.0 0.9 103.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 165.6

宇陀川上流ブロック⑥ 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.6 0.9 0.0 0.9 36.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.4

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 158.4 48.6 28.8 9.0 0.0 0.0 244.8 0.0 0.0 0.0 415.8 6.3 1.8 1.8 3.6 7.2 0.0 17.1 677.7

宇陀川上流ブロック⑨ 43.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.2 0.0 0.0 0.0 72.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116.1

宇陀川上流ブロック⑩ 44.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.1 0.0 0.0 0.0 73.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117.9

広瀬ブロック① 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 0.0 0.0 0.0 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.1

広瀬ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 1,204.2 656.1 99.9 36.0 1.8 0.9 1,998.9 26.1 29.7 55.8 3,393.0 26.1 26.1 31.5 57.6 28.8 0.0 112.5 5,560.2

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

1
6
5



様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 85.5 72.9 32.4 18.9 1.8 0.9 212.4 0.9 1.8 2.7 360.9 7.2 3.6 3.6 7.2 8.1 0.0 22.5 598.5

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 74.7 183.6 9.9 3.6 0.0 0.0 271.8 0.9 5.4 6.3 459.9 1.8 7.2 6.3 13.5 5.4 0.0 20.7 758.7

大屋戸ブロック 386.1 421.2 75.6 22.5 0.9 0.0 906.3 1.8 14.4 16.2 1,535.4 23.4 17.1 20.7 37.8 20.7 0.0 81.9 2,539.8

名張市街地ブロック 457.2 81.9 20.7 8.1 0.0 0.0 567.9 7.2 5.4 12.6 961.2 4.5 4.5 7.2 11.7 5.4 0.0 21.6 1,563.3

結馬ブロック 91.8 2.7 3.6 0.9 0.0 0.0 99.0 8.1 5.4 13.5 168.3 1.8 0.0 0.9 0.9 0.9 0.0 3.6 284.4

小屋出ブロック 25.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.2 0.0 0.0 0.0 43.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.4

赤目町ブロック 78.3 107.1 43.2 15.3 0.9 0.0 244.8 3.6 0.9 4.5 414.0 12.6 5.4 8.1 13.5 6.3 0.0 32.4 695.7

安部田ブロック 198.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 198.9 10.8 0.0 10.8 337.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 547.2

下比奈知ブロック 9.9 0.9 5.4 0.9 0.0 0.0 17.1 0.0 0.9 0.9 28.8 1.8 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 2.7 49.5

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 139.5 117.0 11.7 8.1 2.7 0.9 279.9 0.0 0.9 0.9 473.4 6.3 4.5 6.3 10.8 5.4 0.0 22.5 776.7

宇陀川上流ブロック⑤ 81.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.0 0.9 0.0 0.9 137.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 219.6

宇陀川上流ブロック⑥ 38.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.7 0.9 0.0 0.9 64.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.4

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 170.1 53.1 30.6 9.0 0.0 0.0 262.8 0.0 0.0 0.0 446.4 7.2 1.8 1.8 3.6 7.2 0.0 18.0 727.2

宇陀川上流ブロック⑨ 72.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.9 0.9 0.0 0.9 123.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 197.1

宇陀川上流ブロック⑩ 44.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.1 0.0 0.0 0.0 73.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117.9

広瀬ブロック① 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 30.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.6

広瀬ブロック② 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0

合計 1,975.5 1,040.4 233.1 87.3 6.3 1.8 3,344.4 36.0 35.1 71.1 5,664.6 66.6 44.1 54.9 99.0 60.3 0.0 225.9 9,306.0

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

1
6
6



様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 124.2 99.9 41.4 25.2 1.8 0.9 293.4 0.9 4.5 5.4 495.0 9.9 4.5 5.4 9.9 11.7 0.0 31.5 825.3

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 79.2 183.6 9.9 3.6 0.0 0.0 276.3 0.9 5.4 6.3 467.1 1.8 7.2 6.3 13.5 5.4 0.0 20.7 770.4

大屋戸ブロック 153.9 99.0 61.2 17.1 0.0 0.0 331.2 0.9 9.0 9.9 562.5 22.5 7.2 13.5 20.7 12.6 0.0 55.8 959.4

名張市街地ブロック 933.3 185.4 82.8 26.1 0.9 0.0 1,228.5 9.0 7.2 16.2 2,080.8 27.9 11.7 20.7 32.4 18.9 0.0 79.2 3,404.7

結馬ブロック 133.2 6.3 11.7 3.6 0.0 0.0 154.8 9.9 6.3 16.2 262.8 4.5 0.9 1.8 2.7 1.8 0.0 9.0 442.8

小屋出ブロック 34.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.2 0.0 0.0 0.0 57.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.8

赤目町ブロック 112.5 145.8 66.6 22.5 0.9 0.0 348.3 4.5 1.8 6.3 591.3 18.9 7.2 10.8 18.0 9.9 0.0 46.8 992.7

安部田ブロック 243.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 243.9 13.5 0.0 13.5 413.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 670.5

下比奈知ブロック 13.5 0.9 5.4 0.9 0.0 0.0 20.7 0.0 0.9 0.9 36.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 2.7 60.3

宇陀川上流ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 248.4 242.1 22.5 16.2 5.4 1.8 536.4 0.0 1.8 1.8 908.1 9.0 8.1 9.0 17.1 10.8 0.0 36.9 1,483.2

宇陀川上流ブロック⑤ 107.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.1 0.9 0.0 0.9 181.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 289.8

宇陀川上流ブロック⑥ 83.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.7 1.8 0.0 1.8 142.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 227.7

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 271.8 84.6 45.0 14.4 0.0 0.0 415.8 0.0 0.0 0.0 703.8 10.8 2.7 2.7 5.4 11.7 0.0 27.9 1,147.5

宇陀川上流ブロック⑨ 170.1 5.4 4.5 0.9 0.0 0.0 180.9 0.9 0.0 0.9 305.1 1.8 0.0 0.9 0.9 0.9 0.0 3.6 490.5

宇陀川上流ブロック⑩ 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0 0.0 0.0 0.0 152.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 242.1

広瀬ブロック① 42.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.3 0.0 0.0 0.0 72.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 114.3

広瀬ブロック② 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 0.0 0.0 0.0 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.1

合計 2,851.2 1,053.0 351.0 130.5 9.0 2.7 4,397.4 43.2 36.9 80.1 7,447.5 108.9 49.5 71.1 120.6 84.6 0.0 314.1 12,239.1

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

1
6
7



様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 217.8 191.7 64.8 40.5 5.4 1.8 522.0 0.9 6.3 7.2 883.8 15.3 7.2 8.1 15.3 18.9 0.0 49.5 1,462.5

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 115.2 259.2 10.8 4.5 0.0 0.0 389.7 0.9 5.4 6.3 661.5 2.7 9.0 7.2 16.2 7.2 0.0 26.1 1,083.6

大屋戸ブロック 453.6 540.9 125.1 37.8 0.9 0.0 1,158.3 1.8 17.1 18.9 1,962.9 34.2 21.6 27.0 48.6 30.6 0.0 113.4 3,253.5

名張市街地ブロック 1,586.7 508.5 165.6 55.8 1.8 0.9 2,319.3 13.5 9.9 23.4 3,928.5 39.6 23.4 33.3 56.7 35.1 0.0 131.4 6,402.6

結馬ブロック 427.5 168.3 145.8 45.0 0.9 0.0 787.5 19.8 10.8 30.6 1,334.7 37.8 6.3 11.7 18.0 19.8 0.0 75.6 2,228.4

小屋出ブロック 130.5 22.5 5.4 1.8 0.9 0.0 161.1 1.8 0.0 1.8 272.7 2.7 0.9 1.8 2.7 2.7 0.0 8.1 443.7

赤目町ブロック 618.3 465.3 183.6 69.3 3.6 0.9 1,341.0 9.0 8.1 17.1 2,272.5 49.5 24.3 37.8 62.1 35.1 0.0 146.7 3,777.3

安部田ブロック 555.3 202.5 117.0 53.1 4.5 0.9 933.3 19.8 0.0 19.8 1,581.3 27.9 7.2 5.4 12.6 29.7 0.0 70.2 2,604.6

下比奈知ブロック 15.3 0.9 5.4 0.9 0.0 0.0 22.5 0.0 0.9 0.9 38.7 1.8 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 2.7 64.8

宇陀川上流ブロック① 0.0 20.7 15.3 4.5 0.9 0.0 41.4 0.0 0.0 0.0 70.2 4.5 0.9 1.8 2.7 2.7 0.0 9.9 121.5

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 742.5 885.6 83.7 82.8 17.1 5.4 1,817.1 0.9 6.3 7.2 3,078.0 32.4 31.5 23.4 54.9 50.4 0.0 137.7 5,040.0

宇陀川上流ブロック⑤ 288.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 288.9 1.8 0.0 1.8 488.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 779.4

宇陀川上流ブロック⑥ 315.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 315.0 1.8 0.0 1.8 532.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 849.6

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 447.3 121.5 55.8 20.7 0.9 0.0 646.2 0.0 0.0 0.0 1,094.4 17.1 4.5 2.7 7.2 16.2 0.0 40.5 1,781.1

宇陀川上流ブロック⑨ 604.8 86.4 47.7 14.4 0.0 0.0 753.3 0.9 0.0 0.9 1,278.0 9.9 2.7 2.7 5.4 11.7 0.0 27.0 2,059.2

宇陀川上流ブロック⑩ 101.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101.7 0.0 0.0 0.0 171.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 273.6

広瀬ブロック① 72.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.0 0.0 0.0 0.0 121.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 193.5

広瀬ブロック② 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 0.0 0.0 0.0 23.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.9

合計 6,705.9 3,474.0 1,026.0 431.1 36.9 9.9 11,683.8 72.9 64.8 137.7 19,795.5 275.4 139.5 162.9 302.4 261.0 0.0 838.8 32,455.8

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

1
6
8



様式－３ 被害額（整備計画完了（H49）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：名張川,宇陀川,青蓮寺川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

蔦生ブロック① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

蔦生ブロック② 403.2 360.9 123.3 80.1 8.1 2.7 978.3 0.9 8.1 9.0 1,658.7 27.0 13.5 12.6 26.1 35.1 0.0 88.2 2,734.2

蔦生ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

夏秋ブロック 173.7 349.2 12.6 5.4 0.0 0.0 540.9 0.9 5.4 6.3 916.2 4.5 12.6 9.0 21.6 9.9 0.0 36.0 1,499.4

大屋戸ブロック 938.7 1,200.6 323.1 112.5 2.7 0.9 2,578.5 1.8 19.8 21.6 4,368.6 69.3 45.9 45.0 90.9 78.3 0.0 238.5 7,207.2

名張市街地ブロック 3,285.9 1,278.9 716.4 232.2 4.5 1.8 5,519.7 16.2 15.3 31.5 9,349.2 233.1 70.2 104.4 174.6 143.1 0.0 550.8 15,451.2

結馬ブロック 493.2 203.4 165.6 51.3 0.9 0.0 914.4 20.7 11.7 32.4 1,551.6 40.5 7.2 12.6 19.8 22.5 0.0 82.8 2,581.2

小屋出ブロック 144.9 22.5 5.4 1.8 0.9 0.0 175.5 1.8 0.0 1.8 297.9 2.7 0.9 1.8 2.7 2.7 0.0 8.1 483.3

赤目町ブロック 861.3 576.9 265.5 92.7 3.6 0.9 1,800.9 10.8 9.9 20.7 3,050.1 73.8 30.6 49.5 80.1 52.2 0.0 206.1 5,077.8

安部田ブロック 629.1 261.9 128.7 63.9 5.4 1.8 1,090.8 20.7 0.0 20.7 1,847.7 34.2 9.0 6.3 15.3 38.7 0.0 88.2 3,047.4

下比奈知ブロック 22.5 0.9 5.4 0.9 0.0 0.0 29.7 0.0 0.9 0.9 50.4 1.8 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 2.7 83.7

宇陀川上流ブロック① 0.0 33.3 22.5 7.2 0.9 0.0 63.9 0.0 0.0 0.0 108.9 5.4 0.9 1.8 2.7 3.6 0.0 11.7 184.5

宇陀川上流ブロック② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック③ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック④ 858.6 984.6 87.3 90.9 19.8 5.4 2,046.6 0.9 6.3 7.2 3,467.7 42.3 36.0 25.2 61.2 53.1 0.0 156.6 5,678.1

宇陀川上流ブロック⑤ 315.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 315.0 1.8 0.0 1.8 533.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 850.5

宇陀川上流ブロック⑥ 333.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 333.0 1.8 0.0 1.8 564.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 899.1

宇陀川上流ブロック⑦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宇陀川上流ブロック⑧ 447.3 121.5 55.8 20.7 0.9 0.0 646.2 0.0 0.0 0.0 1,094.4 17.1 4.5 2.7 7.2 16.2 0.0 40.5 1,781.1

宇陀川上流ブロック⑨ 690.3 101.7 51.3 17.1 0.9 0.0 861.3 0.9 0.0 0.9 1,460.7 13.5 3.6 2.7 6.3 14.4 0.0 34.2 2,357.1

宇陀川上流ブロック⑩ 101.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101.7 0.0 0.0 0.0 171.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 273.6

広瀬ブロック① 243.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 243.0 0.9 0.9 1.8 411.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 656.1

広瀬ブロック② 35.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.1 0.0 0.0 0.0 59.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.5

合計 9,976.5 5,496.3 1,962.9 776.7 48.6 13.5 18,274.5 80.1 78.3 158.4 30,962.7 565.2 234.9 273.6 508.5 470.7 0.0 1,544.4 50,940.0

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

1
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様式－３ 被害額（事業着手時河道_H20） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/10 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 0.0 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.3 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.3 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.2 9.1 37.3 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 53.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.9 9.2 33.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 33.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.0 19.4 103.4 0.0 16.2 0.0 0.0 0.0 0.1 16.3 119.7

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.3 0.1 20.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.4

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.1 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.1 0.2 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 111.1 19.6 130.7 0.0 16.2 0.0 0.0 0.0 0.1 16.3 147.0

様式－３ 被害額（事業着手時河道_H20） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/20 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.4 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.2 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.4 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2 0.0 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 1.8 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.5 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3 0.1 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.8 0.0 27.8 0.0 21.9 0.0 0.0 0.0 0.3 22.2 50.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.6 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.5 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.4 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.2 15.9 99.1 0.0 23.5 0.0 0.0 0.0 0.1 23.6 122.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.4 21.4 90.8 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.4 1.5 92.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 258.0 42.5 300.5 0.0 46.5 0.0 0.0 0.0 0.8 47.3 347.8

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.8 0.2 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.4 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.2 1.1 57.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 314.2 43.6 357.8 0.0 46.5 0.0 0.0 0.0 0.8 47.3 405.1

一般資産被害額

エリア
氾濫

ブロック

内水エリア
（ポンプあ

り）

事業所資産 農漁家資産

小計

干拓地エリア

小計

合計

小計

合計

外水エリア

小計

干拓地エリア

内水エリア（ポンプなし）

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

備考
畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失水稲

合計

合計

備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計
氾濫

ブロック

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

家屋
家庭用

品

エリア

一般資産被害額 農作物被害額
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様式－３ 被害額（事業着手時河道_H20） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/30 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9 0.9 16.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.2 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.8 1.9 36.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.7

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 5.2 35.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.2

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2 0.7 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.4 0.1 28.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.5

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.6 0.2 57.8 0.0 21.9 0.0 0.0 0.0 0.3 22.2 80.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2 1.3 14.5 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.3 17.3 31.8

堀川 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 6.8 0.7 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.5 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1

0.0 0.0 0.9 0.7 0.0 0.0 1.6 210.4 28.6 239.0 8.5 40.0 0.2 0.3 0.5 0.2 40.7 289.8

9.2 4.7 6.9 1.7 0.0 0.0 22.5 139.1 37.9 177.0 31.6 5.7 0.5 0.9 1.4 1.1 8.2 239.3

9.8 5.0 7.8 2.4 0.0 0.0 25.0 594.7 78.5 673.2 40.1 84.6 0.7 1.2 1.9 1.9 88.4 826.7

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.1 0.6 60.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.7

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 0.5 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.2 2.3 76.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.5

9.8 5.0 7.8 2.4 0.0 0.0 25.0 668.9 80.8 749.7 40.1 84.6 0.7 1.2 1.9 1.9 88.4 903.2

様式－３ 被害額（事業着手時河道_H20） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/50 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4 1.4 22.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.8

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.6 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.7 6.4 105.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 105.1

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.3 0.0 31.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.3

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.9 8.0 63.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 64.0

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.4 0.9 32.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.3

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.8 0.7 67.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.5

赤野井 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 119.8 0.9 120.7 2.4 32.3 0.1 0.1 0.2 0.6 33.1 156.4

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.7 2.6 39.3 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.3 17.3 56.6

堀川 0.6 0.3 0.4 0.2 0.0 0.0 1.5 19.9 2.6 22.5 3.7 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.4 28.1

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.2 0.0 26.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.2

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 0.8 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6

0.0 0.0 3.7 2.2 0.0 0.0 5.9 553.9 56.5 610.4 31.5 42.0 0.6 1.2 1.8 0.2 44.0 691.8

39.7 20.4 31.5 9.6 0.0 0.0 101.2 289.7 62.0 351.7 135.2 20.8 1.9 3.6 5.5 2.4 28.7 616.8

40.3 20.7 35.7 12.1 0.0 0.0 108.8 1385.1 143.7 1528.8 172.8 112.4 2.7 5.0 7.7 3.5 123.6 1934.0

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.1 1.0 98.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.1

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 0.5 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.2 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 123.1 5.4 128.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 128.5

40.3 20.7 35.7 12.1 0.0 0.0 108.8 1508.2 149.1 1657.3 172.8 112.4 2.7 5.0 7.7 3.5 123.6 2062.5

干拓地エリア

小計

合計

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

氾濫
ブロック

小計

合計

氾濫
ブロック

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

内水エリア
（ポンプあ

り）

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

小計 合計

公共土
木施設
等被害

額
小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

合計

公共土
木施設
等被害

額

農作物被害額

備考小計エリア

一般資産被害額 農作物被害額

エリア

一般資産被害額

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用
小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用
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様式－３ 被害額（事業着手時河道_H20） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/80 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.9 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 1.5 101.0 10.2 111.2 2.5 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.3 115.5

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.1 3.6 28.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.7

磯 1.2 0.6 42.3 23.4 0.0 0.0 67.5 30.4 6.7 37.1 114.5 14.6 0.1 0.2 0.3 0.0 14.9 234.0

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 244.3 15.3 259.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 259.6

大同川 1.7 0.9 1.0 0.5 0.0 0.0 4.1 347.9 7.1 355.0 6.9 2.5 0.1 0.2 0.3 0.1 2.9 368.9

えり場 0.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 83.8 12.3 96.1 2.4 0.4 0.1 0.1 0.2 0.0 0.6 100.5

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.6 2.1 83.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.7

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141.5 8.2 149.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 149.7

赤野井 7.2 4.0 2.6 0.7 0.0 0.0 14.5 221.0 1.7 222.7 24.6 34.0 0.6 1.1 1.7 0.7 36.4 298.2

津田 1.0 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0 2.0 137.0 5.2 142.2 3.3 42.0 0.1 0.1 0.2 0.8 43.0 190.5

堀川 2.0 1.1 0.9 0.5 0.0 0.0 4.5 55.5 7.0 62.5 7.5 0.3 0.2 0.3 0.5 0.0 0.8 75.3

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.9 0.0 79.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.9

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.5 0.4 66.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.9

金丸川 1.0 0.6 0.4 0.2 0.0 0.0 2.2 65.1 3.4 68.5 3.7 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.4 74.8

63.0 45.3 24.2 10.3 0.3 0.1 143.2 1067.1 112.3 1179.4 242.5 69.1 4.5 8.5 13.0 2.4 84.5 1649.6

109.6 92.0 136.8 32.6 0.4 0.1 371.5 500.5 87.7 588.2 629.4 53.8 7.4 13.8 21.2 4.8 79.8 1668.9

188.5 146.1 208.7 68.2 0.7 0.2 612.4 3248.2 283.2 3531.4 1037.3 217.0 13.3 24.5 37.8 8.8 263.6 5444.7

大中 347.0 635.8 181.4 30.3 45.0 15.6 1255.1 813.5 86.4 899.9 2126.2 60.6 22.0 32.0 54.0 39.7 154.3 4435.5

入江 252.8 328.1 1082.5 652.4 4.3 1.5 2321.6 189.7 10.7 200.4 3932.8 190.1 16.6 27.6 44.2 6.0 240.3 6695.1

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 178.1 180.3 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.7 1.8 182.1

水茎 118.3 217.0 91.8 54.1 4.5 1.7 487.4 215.7 1.1 216.8 825.7 16.0 7.5 9.2 16.7 10.8 43.5 1573.4

小中 194.6 316.7 46.4 15.3 11.3 3.8 588.1 260.1 6.1 266.2 996.1 14.3 11.9 18.7 30.6 5.0 49.9 1900.3

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.3 67.3 127.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 127.6

早崎 2.6 1.4 3.1 0.8 0.0 0.0 7.9 52.2 0.0 52.2 13.4 1.5 0.2 0.4 0.6 0.1 2.2 75.7

松原 69.6 56.4 18.6 7.2 0.0 0.0 151.8 26.3 3.0 29.3 257.2 7.7 4.8 8.9 13.7 0.4 21.8 460.1

984.9 1555.4 1423.8 760.1 65.1 22.6 4811.9 1620.0 352.7 1972.7 8151.4 291.3 63.0 96.8 159.8 62.7 513.8 15449.8

1173.4 1701.5 1632.5 828.3 65.8 22.8 5424.3 4868.2 635.9 5504.1 9188.7 508.3 76.3 121.3 197.6 71.5 777.4 20894.5

様式－３ 被害額（事業着手時河道_H20） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/100 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 2.6 1.4 0.4 0.2 0.0 0.0 4.6 113.8 11.9 125.7 7.7 0.2 0.2 0.4 0.6 0.0 0.8 138.8

米原 14.5 8.1 7.2 2.2 0.0 0.0 32.0 33.9 4.5 38.4 54.2 3.1 1.1 2.1 3.2 0.1 6.4 131.0

磯 6.5 5.1 184.2 100.5 0.1 0.0 296.4 36.4 8.6 45.0 502.2 50.6 0.4 0.8 1.2 0.1 51.9 895.5

稲枝 1.6 0.9 0.8 0.4 0.0 0.0 3.7 295.8 17.5 313.3 6.4 0.4 0.1 0.2 0.3 0.0 0.7 324.1

大同川 11.5 6.4 3.8 1.9 0.0 0.0 23.6 398.6 8.1 406.7 40.0 3.8 0.9 1.7 2.6 0.2 6.6 476.9

えり場 0.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 93.5 13.6 107.1 2.4 0.4 0.1 0.1 0.2 0.0 0.6 111.5

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102.1 4.2 106.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 106.3

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 161.7 11.0 172.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 172.7

赤野井 14.0 9.6 5.1 1.3 0.1 0.0 30.1 255.8 2.0 257.8 50.9 49.0 1.0 1.9 2.9 10.8 62.7 401.5

津田 5.7 3.2 1.5 0.3 0.0 0.0 10.7 172.4 5.5 177.9 18.1 42.4 0.4 0.8 1.2 0.8 44.4 251.1

堀川 6.9 6.1 2.8 1.5 0.1 0.0 17.4 66.8 8.6 75.4 29.6 0.9 0.5 0.9 1.4 0.1 2.4 124.8

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.4 0.0 91.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.4

針江 4.0 2.2 0.1 0.0 0.0 0.0 6.3 75.0 0.7 75.7 10.7 0.1 0.3 0.6 0.9 0.0 1.0 93.7

金丸川 1.9 1.1 1.9 0.4 0.0 0.0 5.3 77.7 3.8 81.5 9.0 0.6 0.1 0.3 0.4 0.0 1.0 96.8

103.7 72.8 70.1 15.8 0.5 0.1 263.0 1332.1 143.5 1475.6 445.6 79.0 7.5 14.1 21.6 2.6 103.2 2287.4

230.2 163.1 264.2 58.4 0.5 0.1 716.5 617.2 102.3 719.5 1213.7 102.0 16.6 31.2 47.8 6.6 156.4 2806.1

404.0 280.5 542.1 182.9 1.3 0.2 1411.0 3924.2 345.8 4270.0 2390.5 332.5 29.2 55.1 84.3 21.3 438.1 8509.6

大中 390.4 737.4 202.5 35.3 50.3 17.8 1433.7 813.7 86.4 900.1 2428.6 65.2 25.0 34.6 59.6 44.2 169.0 4931.4

入江 332.7 464.5 1251.8 792.9 5.8 2.0 2849.7 190.5 11.2 201.7 4827.2 216.5 20.5 33.8 54.3 7.9 278.7 8157.3

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 180.6 182.8 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.9 2.2 185.0

水茎 142.9 249.3 104.5 64.8 4.9 1.8 568.2 218.9 1.1 220.0 962.5 18.1 8.9 10.2 19.1 12.9 50.1 1800.8

小中 256.9 428.0 65.1 21.4 13.8 4.8 790.0 260.9 6.1 267.0 1338.2 17.9 15.6 22.3 37.9 8.4 64.2 2459.4

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.2 68.5 130.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130.7

早崎 3.1 1.7 3.8 0.9 0.0 0.0 9.5 52.5 0.0 52.5 16.0 1.8 0.2 0.4 0.6 0.1 2.5 80.5

松原 100.1 88.0 27.0 10.1 0.1 0.0 225.3 26.5 3.0 29.5 381.9 10.6 6.6 12.4 19.0 0.5 30.1 666.8

1226.1 1968.9 1654.7 925.4 74.9 26.4 5876.4 1627.4 356.9 1984.3 9954.4 331.4 76.8 113.7 190.5 74.9 596.8 18411.9

1630.1 2249.4 2196.8 1108.3 76.2 26.6 7287.4 5551.6 702.7 6254.3 12344.9 663.9 106.0 168.8 274.8 96.2 1034.9 26921.5

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

内水エリア
（ポンプあ

り）

干拓地エリア

小計

合計

エリア
氾濫

ブロック

内水エリア
（ポンプあ

り）

氾濫
ブロック

エリア

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

小計 合計

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失小計

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（現況河道_H23） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/10 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 0.0 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.3 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5 9.0 36.5 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 52.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.2 9.1 32.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 32.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0 19.2 101.2 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0 0.1 16.2 117.4

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.3 0.1 20.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.4

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.1 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.1 0.2 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 109.1 19.4 128.5 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0 0.1 16.2 144.7

様式－３ 被害額（現況河道_H23） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/20 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 0.4 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.9

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.2 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.4 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 0.0 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 1.8 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.5 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3 0.1 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.6 0.0 27.6 0.0 21.9 0.0 0.0 0.0 0.3 22.2 49.8

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.6 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.5 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.4 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.6 15.6 97.2 0.0 23.5 0.0 0.0 0.0 0.1 23.6 120.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.4 21.2 89.6 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.4 1.5 91.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 254.8 42.0 296.8 0.0 46.5 0.0 0.0 0.0 0.8 47.3 344.1

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.8 0.2 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.4 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.2 1.1 57.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 311.0 43.1 354.1 0.0 46.5 0.0 0.0 0.0 0.8 47.3 401.4

小計

干拓地エリア

小計

合計

エリア
氾濫

ブロック

内水エリア
（ポンプあ

り）

干拓地エリア

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

小計 合計

農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物
備考

小計

合計

エリア

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

氾濫
ブロック 家屋

家庭用
品

事業所資産 合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計
営業停
止損失

農漁家資産

小計

一般資産被害額

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計
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様式－３ 被害額（現況河道_H23） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/30 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9 0.9 16.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.2 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.8 1.9 36.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.7

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.8 5.2 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2 0.7 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.4 0.1 28.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.5

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.6 0.2 57.8 0.0 21.9 0.0 0.0 0.0 0.3 22.2 80.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2 1.3 14.5 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.3 17.3 31.8

堀川 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 6.8 0.7 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.5 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1

0.0 0.0 0.9 0.7 0.0 0.0 1.6 208.7 28.3 237.0 8.5 40.0 0.2 0.3 0.5 0.2 40.7 287.8

9.2 4.7 6.9 1.7 0.0 0.0 22.5 138.3 37.8 176.1 31.6 5.7 0.5 0.9 1.4 1.1 8.2 238.4

9.8 5.0 7.8 2.4 0.0 0.0 25.0 591.7 78.1 669.8 40.1 84.6 0.7 1.2 1.9 1.9 88.4 823.3

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.1 0.6 60.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.7

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 0.5 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.2 2.3 76.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.5

9.8 5.0 7.8 2.4 0.0 0.0 25.0 665.9 80.4 746.3 40.1 84.6 0.7 1.2 1.9 1.9 88.4 899.8

様式－３ 被害額（現況河道_H23） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/50 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4 1.4 22.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.8

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.6 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.7 6.4 105.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 105.1

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.3 0.0 31.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.3

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.9 8.0 63.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 64.0

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.4 0.9 32.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.3

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.8 0.7 67.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.5

赤野井 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 119.8 0.9 120.7 2.4 32.3 0.1 0.1 0.2 0.6 33.1 156.4

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.7 2.6 39.3 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.3 17.3 56.6

堀川 0.6 0.3 0.4 0.2 0.0 0.0 1.5 19.9 2.6 22.5 3.7 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.4 28.1

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.2 0.0 26.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.2

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 0.8 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6

0.0 0.0 3.7 2.2 0.0 0.0 5.9 550.1 56.4 606.5 31.5 42.0 0.6 1.2 1.8 0.2 44.0 687.9

39.7 20.4 31.5 9.6 0.0 0.0 101.2 288.2 61.8 350.0 135.2 20.8 1.9 3.6 5.5 2.4 28.7 615.1

40.3 20.7 35.7 12.1 0.0 0.0 108.8 1379.7 143.4 1523.1 172.8 112.4 2.7 5.0 7.7 3.5 123.6 1928.3

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.1 1.0 98.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.1

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 0.5 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.2 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 123.1 5.4 128.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 128.5

40.3 20.7 35.7 12.1 0.0 0.0 108.8 1502.8 148.8 1651.6 172.8 112.4 2.7 5.0 7.7 3.5 123.6 2056.8

干拓地エリア

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

エリア
氾濫

ブロック

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア
（ポンプあ

り）

小計

合計

氾濫
ブロック

エリア 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

小計 合計

事業所に
おける応
急対策費

用

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計 合計
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様式－３ 被害額（現況河道_H23） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/80 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.9 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 1.5 101.0 10.2 111.2 2.5 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.3 115.5

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.1 3.6 28.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.7

磯 1.2 0.6 42.3 23.4 0.0 0.0 67.5 30.4 6.7 37.1 114.5 14.6 0.1 0.2 0.3 0.0 14.9 234.0

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 244.3 15.3 259.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 259.6

大同川 1.7 0.9 1.0 0.5 0.0 0.0 4.1 347.9 7.1 355.0 6.9 2.5 0.1 0.2 0.3 0.1 2.9 368.9

えり場 0.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 83.8 12.3 96.1 2.4 0.4 0.1 0.1 0.2 0.0 0.6 100.5

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.6 2.1 83.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.7

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141.5 8.2 149.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 149.7

赤野井 7.2 4.0 2.6 0.7 0.0 0.0 14.5 221.0 1.7 222.7 24.6 34.0 0.6 1.1 1.7 0.7 36.4 298.2

津田 1.0 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0 2.0 137.0 5.2 142.2 3.3 42.0 0.1 0.1 0.2 0.8 43.0 190.5

堀川 2.0 1.1 0.9 0.5 0.0 0.0 4.5 55.5 7.0 62.5 7.5 0.3 0.2 0.3 0.5 0.0 0.8 75.3

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.9 0.0 79.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.9

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.5 0.4 66.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.9

金丸川 1.0 0.6 0.4 0.2 0.0 0.0 2.2 65.1 3.4 68.5 3.7 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.4 74.8

63.0 45.3 24.2 10.3 0.3 0.1 143.2 1067.0 112.3 1179.3 242.5 69.1 4.5 8.5 13.0 2.4 84.5 1649.5

109.6 92.0 136.8 32.6 0.4 0.1 371.5 500.5 87.7 588.2 629.4 53.8 7.4 13.8 21.2 4.8 79.8 1668.9

188.5 146.1 208.7 68.2 0.7 0.2 612.4 3248.1 283.2 3531.3 1037.3 217.0 13.3 24.5 37.8 8.8 263.6 5444.6

大中 347.0 635.8 181.4 30.3 45.0 15.6 1255.1 813.5 86.4 899.9 2126.2 60.6 22.0 32.0 54.0 39.7 154.3 4435.5

入江 252.8 328.1 1082.5 652.4 4.3 1.5 2321.6 189.7 10.7 200.4 3932.8 190.1 16.6 27.6 44.2 6.0 240.3 6695.1

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 178.1 180.3 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.7 1.8 182.1

水茎 118.3 217.0 91.8 54.1 4.5 1.7 487.4 215.7 1.1 216.8 825.7 16.0 7.5 9.2 16.7 10.8 43.5 1573.4

小中 194.6 316.7 46.4 15.3 11.3 3.8 588.1 260.0 6.1 266.1 996.1 14.3 11.9 18.7 30.6 5.0 49.9 1900.2

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.3 67.3 127.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 127.6

早崎 2.6 1.4 3.1 0.8 0.0 0.0 7.9 52.2 0.0 52.2 13.4 1.5 0.2 0.4 0.6 0.1 2.2 75.7

松原 69.6 56.4 18.6 7.2 0.0 0.0 151.8 26.3 3.0 29.3 257.2 7.7 4.8 8.9 13.7 0.4 21.8 460.1

984.9 1555.4 1423.8 760.1 65.1 22.6 4811.9 1619.9 352.7 1972.6 8151.4 291.3 63.0 96.8 159.8 62.7 513.8 15449.7

1173.4 1701.5 1632.5 828.3 65.8 22.8 5424.3 4868.0 635.9 5503.9 9188.7 508.3 76.3 121.3 197.6 71.5 777.4 20894.3

様式－３ 被害額（現況河道_H23） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/100 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 2.6 1.4 0.4 0.2 0.0 0.0 4.6 113.8 11.9 125.7 7.7 0.2 0.2 0.4 0.6 0.0 0.8 138.8

米原 14.5 8.1 7.2 2.2 0.0 0.0 32.0 33.9 4.5 38.4 54.2 3.1 1.1 2.1 3.2 0.1 6.4 131.0

磯 6.5 5.1 184.2 100.5 0.1 0.0 296.4 36.4 8.6 45.0 502.2 50.6 0.4 0.8 1.2 0.1 51.9 895.5

稲枝 1.6 0.9 0.8 0.4 0.0 0.0 3.7 295.8 17.5 313.3 6.4 0.4 0.1 0.2 0.3 0.0 0.7 324.1

大同川 11.5 6.4 3.8 1.9 0.0 0.0 23.6 398.6 8.1 406.7 40.0 3.8 0.9 1.7 2.6 0.2 6.6 476.9

えり場 0.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 93.5 13.6 107.1 2.4 0.4 0.1 0.1 0.2 0.0 0.6 111.5

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102.1 4.2 106.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 106.3

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 161.7 11.0 172.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 172.7

赤野井 14.0 9.6 5.1 1.3 0.1 0.0 30.1 255.8 2.0 257.8 50.9 49.0 1.0 1.9 2.9 10.8 62.7 401.5

津田 5.7 3.2 1.5 0.3 0.0 0.0 10.7 172.4 5.5 177.9 18.1 42.4 0.4 0.8 1.2 0.8 44.4 251.1

堀川 6.9 6.1 2.8 1.5 0.1 0.0 17.4 66.8 8.6 75.4 29.6 0.9 0.5 0.9 1.4 0.1 2.4 124.8

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.4 0.0 91.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.4

針江 4.0 2.2 0.1 0.0 0.0 0.0 6.3 75.0 0.7 75.7 10.7 0.1 0.3 0.6 0.9 0.0 1.0 93.7

金丸川 1.9 1.1 1.9 0.4 0.0 0.0 5.3 77.7 3.8 81.5 9.0 0.6 0.1 0.3 0.4 0.0 1.0 96.8

103.7 72.8 70.1 15.8 0.5 0.1 263.0 1332.1 143.5 1475.6 445.6 79.0 7.5 14.1 21.6 2.6 103.2 2287.4

230.2 163.1 264.2 58.4 0.5 0.1 716.5 617.2 102.3 719.5 1213.7 102.0 16.6 31.2 47.8 6.6 156.4 2806.1

404.0 280.5 542.1 182.9 1.3 0.2 1411.0 3924.2 345.8 4270.0 2390.5 332.5 29.2 55.1 84.3 21.3 438.1 8509.6

大中 390.4 737.4 202.5 35.3 50.3 17.8 1433.7 813.7 86.4 900.1 2428.6 65.2 25.0 34.6 59.6 44.2 169.0 4931.4

入江 332.7 464.5 1251.8 792.9 5.8 2.0 2849.7 190.5 11.2 201.7 4827.2 216.5 20.5 33.8 54.3 7.9 278.7 8157.3

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 180.6 182.8 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.9 2.2 185.0

水茎 142.9 249.3 104.5 64.8 4.9 1.8 568.2 218.9 1.1 220.0 962.5 18.1 8.9 10.2 19.1 12.9 50.1 1800.8

小中 256.9 428.0 65.1 21.4 13.8 4.8 790.0 260.9 6.1 267.0 1338.2 17.9 15.6 22.3 37.9 8.4 64.2 2459.4

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.2 68.5 130.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130.7

早崎 3.1 1.7 3.8 0.9 0.0 0.0 9.5 52.5 0.0 52.5 16.0 1.8 0.2 0.4 0.6 0.1 2.5 80.5

松原 100.1 88.0 27.0 10.1 0.1 0.0 225.3 26.5 3.0 29.5 381.9 10.6 6.6 12.4 19.0 0.5 30.1 666.8

1226.1 1968.9 1654.7 925.4 74.9 26.4 5876.4 1627.4 356.9 1984.3 9954.4 331.4 76.8 113.7 190.5 74.9 596.8 18411.9

1630.1 2249.4 2196.8 1108.3 76.2 26.6 7287.4 5551.6 702.7 6254.3 12344.9 663.9 106.0 168.8 274.8 96.2 1034.9 26921.5

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

内水エリア
（ポンプあ

り）

干拓地エリア

小計

合計

氾濫
ブロック

エリア

内水エリア
（ポンプあ

り）

氾濫
ブロック

干拓地エリア

小計

合計

エリア 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失水稲 畑作物 小計

一般資産被害額 農作物被害額

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

小計 合計

家屋における
応急対策費用
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様式－３ 被害額（瀬田川洗堰下流区間掘削河道） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/10 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 0.0 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.2 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.3 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0 8.7 34.7 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 50.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 8.8 30.8 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 31.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.2 18.5 96.7 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0 0.1 16.2 112.9

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.3 0.1 20.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.4

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.1 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.1 0.2 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 105.3 18.7 124.0 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0 0.1 16.2 140.2

様式－３ 被害額（瀬田川洗堰下流区間掘削河道） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/20 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 0.4 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.2 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.4 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 1.5 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.4 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 0.0 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.1 0.0 25.1 0.0 21.9 0.0 0.0 0.0 0.3 22.2 47.3

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.6 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.4 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.3 14.0 83.3 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0 0.1 16.2 99.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.0 19.2 78.2 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.3 1.4 79.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 222.5 37.9 260.4 0.0 39.1 0.0 0.0 0.0 0.7 39.8 300.2

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.8 0.2 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.4 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.2 1.1 57.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 278.7 39.0 317.7 0.0 39.1 0.0 0.0 0.0 0.7 39.8 357.5

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

営業停
止損失

干拓地エリア

小計

合計

小計家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産 備考

エリア

一般資産被害額 農作物被害額

氾濫
ブロック 家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産 備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

合計

合計

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計

エリア
氾濫

ブロック

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計
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様式－３ 被害額（瀬田川洗堰下流区間掘削河道） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/30 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9 0.9 16.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.2 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.8 1.9 36.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.7

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7 0.0 19.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5 5.0 32.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.5

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 0.7 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.7 0.1 24.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.4 0.2 50.6 0.0 21.9 0.0 0.0 0.0 0.3 22.2 72.8

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2 1.1 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3

堀川 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 6.0 0.7 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 0.0 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.5 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0

0.0 0.0 0.9 0.7 0.0 0.0 1.6 182.0 25.9 207.9 8.5 40.0 0.2 0.3 0.5 0.2 40.7 258.7

7.9 4.1 5.9 1.3 0.0 0.0 19.2 122.6 33.9 156.5 28.3 5.3 0.5 0.9 1.4 1.0 7.7 211.7

8.5 4.4 6.8 2.0 0.0 0.0 21.7 532.9 71.4 604.3 36.8 67.2 0.7 1.2 1.9 1.5 70.6 733.4

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.1 0.6 60.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.7

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 0.5 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.2 2.3 76.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.5

8.5 4.4 6.8 2.0 0.0 0.0 21.7 607.1 73.7 680.8 36.8 67.2 0.7 1.2 1.9 1.5 70.6 809.9

様式－３ 被害額（瀬田川洗堰下流区間掘削河道） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/50 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4 1.4 22.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.8

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.4 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85.0 5.5 90.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.5

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.3 0.0 31.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.3

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.6 7.9 61.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 61.6

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.3 0.9 31.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.2

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.9 0.5 62.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.4

赤野井 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 113.7 0.8 114.5 2.4 32.3 0.1 0.1 0.2 0.6 33.1 150.2

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.7 2.5 35.2 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.3 17.3 52.5

堀川 0.6 0.3 0.4 0.2 0.0 0.0 1.5 17.8 2.4 20.2 3.7 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.4 25.8

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.9 0.0 23.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.9

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 0.8 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2

0.0 0.0 3.3 2.1 0.0 0.0 5.4 505.3 53.1 558.4 28.7 41.8 0.6 1.1 1.7 0.2 43.7 636.2

35.4 18.2 18.7 3.9 0.0 0.0 76.2 269.6 59.3 328.9 92.5 14.2 1.6 3.0 4.6 2.1 20.9 518.5

36.0 18.5 22.5 6.3 0.0 0.0 83.3 1278.3 135.8 1414.1 127.3 105.6 2.4 4.3 6.7 3.2 115.5 1740.2

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.1 1.0 98.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.1

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 0.5 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.2 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 123.1 5.4 128.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 128.5

36.0 18.5 22.5 6.3 0.0 0.0 83.3 1401.4 141.2 1542.6 127.3 105.6 2.4 4.3 6.7 3.2 115.5 1868.7

備考小計 合計

備考

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

水稲 畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

公共土
木施設
等被害

額
小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

エリア

一般資産被害額 農作物被害額

エリア

一般資産被害額 農作物被害額

小計

畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

小計 合計

公共土
木施設
等被害

額
小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

内水エリア
（ポンプあ

り）

小計

合計

氾濫
ブロック

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

氾濫
ブロック

干拓地エリア

小計

合計

1
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様式－３ 被害額（瀬田川洗堰下流区間掘削河道） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/80 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8 1.8 27.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.6

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.6 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4

稲枝 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 120.0 7.8 127.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 128.7

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.8 0.3 57.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.1

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.5 10.6 84.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 84.4

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.2 1.0 45.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.2

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.2 3.1 107.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.3

赤野井 0.6 0.3 1.8 0.4 0.0 0.0 3.1 168.4 1.3 169.7 12.6 33.1 0.3 0.5 0.8 0.6 34.5 219.9

津田 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 74.1 4.0 78.1 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.3 17.3 96.3

堀川 2.4 2.5 0.9 0.5 0.0 0.0 6.3 34.5 4.7 39.2 7.5 0.3 0.2 0.3 0.5 0.0 0.8 53.8

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0 0.0 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 0.0 16.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.5 1.4 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.9

0.0 0.0 18.3 7.9 0.2 0.1 26.5 957.8 101.5 1059.3 195.9 66.3 3.8 7.2 11.0 2.3 79.6 1361.3

100.2 70.5 135.0 32.1 0.4 0.1 338.3 456.0 82.2 538.2 616.0 52.8 7.1 13.3 20.4 4.7 77.9 1570.4

104.4 73.9 156.0 40.9 0.6 0.2 376.0 2200.7 220.7 2421.4 832.0 169.8 11.4 21.3 32.7 7.9 210.4 3839.8

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140.1 2.0 142.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 142.1

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.1 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.2 0.7 29.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.9

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.2 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 183.6 10.4 194.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 194.0

104.4 73.9 156.0 40.9 0.6 0.2 376.0 2384.3 231.1 2615.4 832.0 169.8 11.4 21.3 32.7 7.9 210.4 4033.8

様式－３ 被害額（瀬田川洗堰下流区間掘削河道） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/100 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 1.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 1.7 108.3 11.2 119.5 2.9 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.3 124.4

米原 14.5 8.1 7.2 2.2 0.0 0.0 32.0 29.8 4.2 34.0 54.2 3.1 1.1 2.1 3.2 0.1 6.4 126.6

磯 5.2 2.9 127.3 70.4 0.0 0.0 205.8 34.0 8.2 42.2 348.7 43.8 0.4 0.8 1.2 0.1 45.1 641.8

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 273.8 16.6 290.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 290.4

大同川 10.3 5.7 3.6 1.8 0.0 0.0 21.4 376.2 7.7 383.9 36.2 3.7 0.8 1.5 2.3 0.2 6.2 447.7

えり場 0.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 89.9 13.2 103.1 2.4 0.4 0.1 0.1 0.2 0.0 0.6 107.5

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.3 3.2 96.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.5

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 154.3 10.4 164.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 164.7

赤野井 10.2 7.4 4.2 1.0 0.1 0.0 22.9 240.3 1.9 242.2 38.9 48.5 0.7 1.4 2.1 10.5 61.1 365.1

津田 4.4 2.4 1.3 0.2 0.0 0.0 8.3 158.8 5.4 164.2 14.1 42.3 0.3 0.6 0.9 0.8 44.0 230.6

堀川 5.9 5.5 2.4 1.2 0.1 0.0 15.1 61.5 7.9 69.4 25.9 0.8 0.4 0.7 1.1 0.1 2.0 112.4

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86.1 0.0 86.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86.1

針江 4.0 2.2 0.1 0.0 0.0 0.0 6.3 71.2 0.6 71.8 10.7 0.1 0.3 0.6 0.9 0.0 1.0 89.8

金丸川 1.9 1.1 1.9 0.4 0.0 0.0 5.3 72.2 3.6 75.8 9.0 0.6 0.1 0.3 0.4 0.0 1.0 91.1

92.4 66.5 65.8 14.5 0.5 0.1 239.8 1229.1 133.4 1362.5 406.2 76.9 6.6 12.4 19.0 2.6 98.5 2107.0

208.6 151.0 238.2 54.2 0.5 0.1 652.6 570.1 96.8 666.9 1105.4 93.3 14.9 28.0 42.9 6.3 142.5 2567.4

359.3 253.9 452.1 145.9 1.2 0.2 1212.6 3648.9 324.3 3973.2 2054.6 313.6 25.8 48.6 74.4 20.7 408.7 7649.1

大中 386.6 729.1 202.1 34.9 49.9 17.7 1420.3 813.7 86.4 900.1 2405.9 65.1 24.7 34.4 59.1 44.0 168.2 4894.5

入江 317.0 431.2 1245.9 791.4 5.4 1.9 2792.8 190.5 10.8 201.3 4731.0 214.3 19.5 32.4 51.9 7.3 273.5 7998.6

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 179.9 182.1 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.9 2.2 184.3

水茎 141.3 247.6 104.5 64.8 4.9 1.8 564.9 218.4 1.1 219.5 956.9 18.1 8.8 10.2 19.0 12.9 50.0 1791.3

小中 244.9 410.5 64.1 21.1 13.2 4.5 758.3 260.9 6.1 267.0 1284.5 17.8 14.9 21.9 36.8 8.0 62.6 2372.4

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.7 68.1 129.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 129.8

早崎 3.1 1.7 3.8 0.9 0.0 0.0 9.5 52.5 0.0 52.5 16.0 1.8 0.2 0.4 0.6 0.1 2.5 80.5

松原 100.1 88.0 27.0 10.1 0.1 0.0 225.3 26.5 3.0 29.5 381.9 10.6 6.6 12.4 19.0 0.5 30.1 666.8

1193.0 1908.1 1647.4 923.2 73.5 25.9 5771.1 1626.4 355.4 1981.8 9776.2 329.0 74.7 111.7 186.4 73.7 589.1 18118.2

1552.3 2162.0 2099.5 1069.1 74.7 26.1 6983.7 5275.3 679.7 5955.0 11830.8 642.6 100.5 160.3 260.8 94.4 997.8 25767.3

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
備考

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

小計 合計
営業停
止損失

内水エリア
（ポンプあ

り）

氾濫
ブロック

エリア

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

内水エリア
（ポンプあ

り）

干拓地エリア

小計

合計

エリア
氾濫

ブロック

干拓地エリア

小計

合計

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

1
7
8



様式－３ 被害額（下流区間掘削+鹿跳渓谷対策河道） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/10 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 0.0 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.2 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.2 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7 7.4 26.1 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 41.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.6 6.7 22.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 22.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.2 14.9 74.1 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0 0.1 16.2 90.3

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.3 0.1 20.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.4

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.1 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.1 0.2 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86.3 15.1 101.4 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0 0.1 16.2 117.6

様式－３ 被害額（下流区間掘削+鹿跳渓谷対策河道） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/20 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.2 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 0.0 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.9 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.3 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2 0.0 15.2 0.0 21.9 0.0 0.0 0.0 0.3 22.2 37.4

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.3 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.4 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.2 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.5 10.2 49.7 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 65.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.7 11.4 46.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 46.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 129.8 24.3 154.1 0.0 38.1 0.0 0.0 0.0 0.5 38.6 192.7

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.8 0.2 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.4 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.2 1.1 57.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 186.0 25.4 211.4 0.0 38.1 0.0 0.0 0.0 0.5 38.6 250.0

合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計
営業停
止損失

エリア

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

氾濫
ブロック 家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計

氾濫
ブロック

エリア

干拓地エリア

小計

合計

1
7
9



様式－３ 被害額（下流区間掘削+鹿跳渓谷対策河道） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/30 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.7 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.7 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9 0.0 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.9 2.7 15.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.6

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 0.6 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.1 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.8 0.0 30.8 0.0 21.9 0.0 0.0 0.0 0.3 22.2 53.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.6 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.5 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 0.0 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.5 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.7 15.8 97.5 0.0 23.5 0.0 0.0 0.0 0.1 23.6 121.1

0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 66.2 21.3 87.5 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.4 1.6 90.0

0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 277.4 44.1 321.5 0.0 46.6 0.0 0.0 0.0 0.8 47.4 369.8

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.1 0.6 60.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.7

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 0.5 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.2 2.3 76.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.5

0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 351.6 46.4 398.0 0.0 46.6 0.0 0.0 0.0 0.8 47.4 446.3

様式－３ 被害額（下流区間掘削+鹿跳渓谷対策河道） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/50 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 1.2 19.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.3 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.8 3.2 59.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.0

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.6 0.0 26.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.6

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 6.2 42.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 42.3

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.8 20.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.7 0.1 32.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.5 0.4 72.9 0.0 22.1 0.0 0.0 0.0 0.3 22.4 95.3

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.8 1.6 20.4 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.3 17.3 37.7

堀川 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 9.8 1.4 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3 0.0 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.9 0.6 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5

0.0 0.0 2.5 1.6 0.0 0.0 4.1 236.5 29.6 266.1 19.0 41.1 0.4 0.7 1.1 0.2 42.4 331.6

10.4 5.3 12.0 2.5 0.0 0.0 30.2 146.8 39.2 186.0 60.9 9.4 1.1 2.0 3.1 1.3 13.8 290.9

11.0 5.6 14.5 4.1 0.0 0.0 35.2 712.5 84.9 797.4 79.9 89.7 1.5 2.7 4.2 2.1 96.0 1008.5

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.1 1.0 98.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.1

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 0.5 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.2 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 123.1 5.4 128.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 128.5

11.0 5.6 14.5 4.1 0.0 0.0 35.2 835.6 90.3 925.9 79.9 89.7 1.5 2.7 4.2 2.1 96.0 1137.0

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計 合計

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

エリア
氾濫

ブロック

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

エリア

小計

合計

干拓地エリア

小計

合計

1
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様式－３ 被害額（下流区間掘削+鹿跳渓谷対策河道） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/80 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 1.7 26.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.1

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.6 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4

稲枝 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 94.9 5.8 100.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101.6

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.2 0.2 51.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.4

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.7 8.0 60.7 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 61.0

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.9 1.0 38.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.9

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.1 1.1 67.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.2

赤野井 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 124.8 0.9 125.7 2.4 32.5 0.1 0.1 0.2 0.6 33.3 161.6

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.7 2.9 46.6 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.3 17.3 63.9

堀川 0.6 0.3 0.4 0.2 0.0 0.0 1.5 21.9 3.0 24.9 3.7 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.4 30.5

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.1 0.0 28.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.1

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 0.0 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.8 1.0 19.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.8

0.0 0.0 3.8 2.2 0.0 0.0 6.0 497.4 54.3 551.7 33.4 42.0 0.7 1.3 2.0 0.2 44.2 635.3

42.0 22.9 31.5 9.6 0.0 0.0 106.0 260.7 57.3 318.0 135.2 20.9 1.9 3.6 5.5 2.5 28.9 588.1

43.2 23.5 35.8 12.1 0.0 0.0 114.6 1342.1 138.1 1480.2 174.7 112.9 2.8 5.1 7.9 3.6 124.4 1893.9

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140.1 2.0 142.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 142.1

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.1 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.2 0.7 29.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.9

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.2 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 183.6 10.4 194.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 194.0

43.2 23.5 35.8 12.1 0.0 0.0 114.6 1525.7 148.5 1674.2 174.7 112.9 2.8 5.1 7.9 3.6 124.4 2087.9

様式－３ 被害額（下流区間掘削+鹿跳渓谷対策河道） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/100 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.6 1.9 28.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.5

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.4 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.6 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7

稲枝 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 104.0 6.8 110.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 111.7

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.5 0.6 66.1 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 67.6

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.7 9.5 69.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 69.5

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.1 1.0 46.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.1

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85.1 2.9 88.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.0

赤野井 0.6 0.3 1.8 0.4 0.0 0.0 3.1 149.3 1.1 150.4 12.6 33.1 0.3 0.5 0.8 0.6 34.5 200.6

津田 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 66.8 3.6 70.4 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.3 17.3 88.6

堀川 2.4 2.5 0.4 0.2 0.0 0.0 5.5 29.0 3.8 32.8 3.7 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.4 42.4

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.3 0.0 35.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.3

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.5 1.4 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.9

0.0 0.0 7.8 4.1 0.2 0.0 12.1 684.0 75.2 759.2 95.0 61.5 1.8 3.3 5.1 2.0 68.6 934.9

80.8 58.0 113.0 25.9 0.1 0.0 277.8 336.3 69.0 405.3 439.1 43.8 4.8 9.0 13.8 3.6 61.2 1183.4

85.0 61.4 123.0 30.6 0.3 0.0 300.3 1732.1 177.8 1909.9 550.4 157.4 7.0 12.9 19.9 6.5 183.8 2944.4

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 153.5 2.9 156.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 156.4

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.1 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.3 0.8 35.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.1

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.2 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 204.0 11.8 215.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 215.8

85.0 61.4 123.0 30.6 0.3 0.0 300.3 1936.1 189.6 2125.7 550.4 157.4 7.0 12.9 19.9 6.5 183.8 3160.2

干拓地エリア

エリア

小計

小計

合計

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

小計 合計
営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

氾濫
ブロック

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
エリア

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

合計

外水エリア

小計

干拓地エリア

氾濫
ブロック

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

1
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様式－３ 被害額（現況河道_H23 ：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/10 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2 0.0 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.3 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.3 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.3 9.9 40.2 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 56.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5 10.0 35.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 35.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.2 21.0 111.2 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0 0.1 16.2 127.4

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3 0.1 22.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.4

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.1 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.8 0.2 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0 21.2 141.2 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0 0.1 16.2 157.4

様式－３ 被害額（現況河道_H23 ：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/20 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 0.4 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.4 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1 0.0 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 2.0 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 0.6 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 0.1 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.4 0.0 30.4 0.0 21.9 0.0 0.0 0.0 0.3 22.2 52.6

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0.7 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.6 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.4 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89.8 17.2 107.0 0.0 23.5 0.0 0.0 0.0 0.1 23.6 130.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.2 23.3 98.5 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.4 1.5 100.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 280.4 46.2 326.6 0.0 46.5 0.0 0.0 0.0 0.8 47.3 373.9

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.4 0.2 50.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.6

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.4 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.9 1.2 63.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 342.3 47.4 389.7 0.0 46.5 0.0 0.0 0.0 0.8 47.3 437.0

合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計
営業停
止損失

エリア

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

氾濫
ブロック 家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

備考

小計

合計

事業所に
おける応
急対策費

用

小計 合計

農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

一般資産被害額

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計

エリア
氾濫

ブロック

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

1
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様式－３ 被害額（現況河道_H23 ：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/30 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 1.0 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.3 2.1 40.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.4

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 5.7 38.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.5

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 0.8 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.2 0.1 31.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.3

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.4 0.2 63.6 0.0 21.9 0.0 0.0 0.0 0.3 22.2 85.8

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 1.4 15.9 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.3 17.3 33.2

堀川 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 7.5 0.8 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2 0.0 13.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.6 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8

0.0 0.0 1.0 0.8 0.0 0.0 1.8 229.6 31.1 260.7 9.4 40.0 0.2 0.3 0.5 0.2 40.7 312.6

10.1 5.2 7.6 1.9 0.0 0.0 24.8 152.1 41.6 193.7 34.8 5.7 0.5 0.9 1.4 1.1 8.2 261.5

10.8 5.5 8.6 2.7 0.0 0.0 27.6 650.9 85.9 736.8 44.2 84.6 0.7 1.2 1.9 1.9 88.4 897.0

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.1 0.7 66.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.8

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 0.6 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.6 2.6 84.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.2

10.8 5.5 8.6 2.7 0.0 0.0 27.6 732.5 88.5 821.0 44.2 84.6 0.7 1.2 1.9 1.9 88.4 981.2

様式－３ 被害額（現況河道_H23 ：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/50 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5 1.5 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.7 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 108.6 7.0 115.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115.6

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.4 0.0 34.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.4

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.5 8.8 70.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 70.4

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.5 1.0 35.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.5

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.5 0.8 74.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.3

赤野井 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 131.8 1.0 132.8 2.6 32.3 0.1 0.1 0.2 0.6 33.1 168.7

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.4 2.9 43.3 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.3 17.3 60.6

堀川 0.7 0.3 0.4 0.2 0.0 0.0 1.6 21.9 2.9 24.8 4.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.4 30.9

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8 0.0 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7 0.0 15.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4 0.9 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.3

0.0 0.0 4.1 2.4 0.0 0.0 6.5 605.1 62.0 667.1 34.7 42.0 0.6 1.2 1.8 0.2 44.0 752.3

43.7 22.4 34.7 10.6 0.0 0.0 111.4 317.0 68.0 385.0 148.7 20.8 1.9 3.6 5.5 2.4 28.7 673.8

44.4 22.7 39.3 13.3 0.0 0.0 119.7 1517.6 157.8 1675.4 190.1 112.4 2.7 5.0 7.7 3.5 123.6 2108.8

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 106.8 1.1 107.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.9

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.2 0.6 20.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.2 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 135.4 6.0 141.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141.4

44.4 22.7 39.3 13.3 0.0 0.0 119.7 1653.0 163.8 1816.8 190.1 112.4 2.7 5.0 7.7 3.5 123.6 2250.2

合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計エリア

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

小計

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

氾濫
ブロック

干拓地エリア

小計

合計

氾濫
ブロック

エリア

干拓地エリア

小計

合計

1
8
3



様式－３ 被害額（現況河道_H23 ：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/80 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 1.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 1.7 111.1 11.2 122.3 2.8 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.3 127.1

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.6 4.0 31.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.6

磯 1.3 0.7 46.5 25.7 0.0 0.0 74.2 33.4 7.4 40.8 126.0 14.6 0.1 0.2 0.3 0.0 14.9 255.9

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 268.7 16.8 285.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 285.5

大同川 1.9 1.0 1.1 0.6 0.0 0.0 4.6 382.7 7.8 390.5 7.6 2.5 0.1 0.2 0.3 0.1 2.9 405.6

えり場 1.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 92.2 13.5 105.7 2.6 0.4 0.1 0.1 0.2 0.0 0.6 110.5

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89.8 2.3 92.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92.1

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 155.7 9.0 164.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 164.7

赤野井 7.9 4.4 2.9 0.8 0.0 0.0 16.0 243.1 1.9 245.0 27.1 34.0 0.6 1.1 1.7 0.7 36.4 324.5

津田 1.1 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 2.2 150.7 5.7 156.4 3.6 42.0 0.1 0.1 0.2 0.8 43.0 205.2

堀川 2.2 1.2 1.0 0.6 0.0 0.0 5.0 61.1 7.7 68.8 8.3 0.3 0.2 0.3 0.5 0.0 0.8 82.9

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.9 0.0 87.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.9

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.2 0.4 73.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.6

金丸川 1.1 0.7 0.4 0.2 0.0 0.0 2.4 71.6 3.7 75.3 4.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.4 82.2

69.3 49.8 26.6 11.3 0.3 0.1 157.4 1173.7 123.5 1297.2 266.8 69.1 4.5 8.5 13.0 2.4 84.5 1805.9

120.6 101.2 150.5 35.9 0.4 0.1 408.7 550.6 96.5 647.1 692.3 53.8 7.4 13.8 21.2 4.8 79.8 1827.9

207.4 160.9 229.5 75.1 0.7 0.2 673.8 3573.1 311.4 3884.5 1141.2 217.0 13.3 24.5 37.8 8.8 263.6 5963.1

大中 381.7 699.4 199.5 33.3 49.5 17.2 1380.6 894.9 95.0 989.9 2338.8 60.6 22.0 32.0 54.0 39.7 154.3 4863.6

入江 278.1 360.9 1190.8 717.6 4.7 1.7 2553.8 208.7 11.8 220.5 4326.1 190.1 16.6 27.6 44.2 6.0 240.3 7340.7

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 195.9 198.3 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.7 1.8 200.1

水茎 130.1 238.7 101.0 59.5 5.0 1.9 536.2 237.3 1.2 238.5 908.3 16.0 7.5 9.2 16.7 10.8 43.5 1726.5

小中 214.1 348.4 51.0 16.8 12.4 4.2 646.9 286.0 6.7 292.7 1095.7 14.3 11.9 18.7 30.6 5.0 49.9 2085.2

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.3 74.0 140.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140.3

早崎 2.9 1.5 3.4 0.9 0.0 0.0 8.7 57.4 0.0 57.4 14.7 1.5 0.2 0.4 0.6 0.1 2.2 83.0

松原 76.6 62.0 20.5 7.9 0.0 0.0 167.0 28.9 3.3 32.2 282.9 7.7 4.8 8.9 13.7 0.4 21.8 503.9

1083.5 1710.9 1566.2 836.0 71.6 25.0 5293.2 1781.9 387.9 2169.8 8966.5 291.3 63.0 96.8 159.8 62.7 513.8 16943.3

1290.9 1871.8 1795.7 911.1 72.3 25.2 5967.0 5355.0 699.3 6054.3 10107.7 508.3 76.3 121.3 197.6 71.5 777.4 22906.4

様式－３ 被害額（現況河道_H23 ：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/100 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 2.9 1.5 0.4 0.2 0.0 0.0 5.0 125.2 13.1 138.3 8.5 0.2 0.2 0.4 0.6 0.0 0.8 152.6

米原 16.0 8.9 7.9 2.4 0.0 0.0 35.2 37.3 5.0 42.3 59.6 3.1 1.1 2.1 3.2 0.1 6.4 143.5

磯 7.2 5.6 202.6 110.6 0.1 0.0 326.1 40.0 9.5 49.5 552.4 50.6 0.4 0.8 1.2 0.1 51.9 979.9

稲枝 1.8 1.0 0.9 0.4 0.0 0.0 4.1 325.4 19.3 344.7 7.0 0.4 0.1 0.2 0.3 0.0 0.7 356.5

大同川 12.7 7.0 4.2 2.1 0.0 0.0 26.0 438.5 8.9 447.4 44.0 3.8 0.9 1.7 2.6 0.2 6.6 524.0

えり場 1.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 102.9 15.0 117.9 2.6 0.4 0.1 0.1 0.2 0.0 0.6 122.7

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 112.3 4.6 116.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116.9

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 177.9 12.1 190.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 190.0

赤野井 15.4 10.6 5.6 1.4 0.1 0.0 33.1 281.4 2.2 283.6 56.0 49.0 1.0 1.9 2.9 10.8 62.7 435.4

津田 6.3 3.5 1.7 0.3 0.0 0.0 11.8 189.6 6.1 195.7 19.9 42.4 0.4 0.8 1.2 0.8 44.4 271.8

堀川 7.6 6.7 3.1 1.7 0.1 0.0 19.2 73.5 9.5 83.0 32.6 0.9 0.5 0.9 1.4 0.1 2.4 137.2

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.5 0.0 100.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.5

針江 4.4 2.4 0.1 0.0 0.0 0.0 6.9 82.5 0.8 83.3 11.8 0.1 0.3 0.6 0.9 0.0 1.0 103.0

金丸川 2.1 1.2 2.1 0.4 0.0 0.0 5.8 85.5 4.2 89.7 9.9 0.6 0.1 0.3 0.4 0.0 1.0 106.4

114.1 80.1 77.1 17.4 0.6 0.1 289.4 1465.3 157.9 1623.2 490.2 79.0 7.5 14.1 21.6 2.6 103.2 2506.0

253.2 179.4 290.6 64.2 0.6 0.1 788.1 678.9 112.5 791.4 1335.1 102.0 16.6 31.2 47.8 6.6 156.4 3071.0

444.7 308.5 596.3 201.1 1.5 0.2 1552.3 4316.7 380.7 4697.4 2629.6 332.5 29.2 55.1 84.3 21.3 438.1 9317.4

大中 429.4 811.1 222.8 38.8 55.3 19.6 1577.0 895.1 95.0 990.1 2671.5 65.2 25.0 34.6 59.6 44.2 169.0 5407.6

入江 366.0 511.0 1377.0 872.2 6.4 2.2 3134.8 209.6 12.3 221.9 5309.9 216.5 20.5 33.8 54.3 7.9 278.7 8945.3

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 198.7 201.1 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.9 2.2 203.3

水茎 157.2 274.2 115.0 71.3 5.4 2.0 625.1 240.8 1.2 242.0 1058.8 18.1 8.9 10.2 19.1 12.9 50.1 1976.0

小中 282.6 470.8 71.6 23.5 15.2 5.3 869.0 287.0 6.7 293.7 1472.0 17.9 15.6 22.3 37.9 8.4 64.2 2698.9

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.4 75.4 143.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 143.8

早崎 3.4 1.9 4.2 1.0 0.0 0.0 10.5 57.8 0.0 57.8 17.6 1.8 0.2 0.4 0.6 0.1 2.5 88.4

松原 110.1 96.8 29.7 11.1 0.1 0.0 247.8 29.2 3.3 32.5 420.1 10.6 6.6 12.4 19.0 0.5 30.1 730.5

1348.7 2165.8 1820.3 1017.9 82.4 29.1 6464.2 1790.3 392.6 2182.9 10949.9 331.4 76.8 113.7 190.5 74.9 596.8 20193.8

1793.4 2474.3 2416.6 1219.0 83.9 29.3 8016.5 6107.0 773.3 6880.3 13579.5 663.9 106.0 168.8 274.8 96.2 1034.9 29511.2

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失水稲 畑作物 小計家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

家屋における
応急対策費用

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計家屋

合計 備考

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

備考合計

干拓地エリア

小計

合計

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

干拓地エリア

小計

合計

氾濫
ブロック

エリア

外水エリア

小計

氾濫
ブロック

エリア

1
8
4



様式－３ 被害額（瀬田川洗堰下流区間掘削河道 ：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/10 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9 0.0 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.2 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.3 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.6 9.6 38.2 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 54.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.2 9.7 33.9 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 34.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86.1 20.3 106.4 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0 0.1 16.2 122.6

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3 0.1 22.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.4

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.1 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.8 0.2 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115.9 20.5 136.4 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0 0.1 16.2 152.6

様式－３ 被害額（瀬田川洗堰下流区間掘削河道 ：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/20 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.9 0.4 11.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.4 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7 0.0 15.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 1.7 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.4 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9 0.0 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.6 0.0 27.6 0.0 21.9 0.0 0.0 0.0 0.3 22.2 49.8

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.7 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.6 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.4 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.2 15.4 91.6 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0 0.1 16.2 107.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.9 21.1 86.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.3 1.4 87.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 244.8 41.6 286.4 0.0 39.1 0.0 0.0 0.0 0.7 39.8 326.2

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.4 0.2 50.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.6

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.4 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.9 1.2 63.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 306.7 42.8 349.5 0.0 39.1 0.0 0.0 0.0 0.7 39.8 389.3

干拓地エリア

小計

合計

エリア
氾濫

ブロック

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産エリア

一般資産被害額 農作物被害額

氾濫
ブロック

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

干拓地エリア

小計

合計

合計

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

1
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様式－３ 被害額（瀬田川洗堰下流区間掘削河道 ：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/30 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 1.0 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.3 2.1 40.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.4

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.7 0.0 21.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.7

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.3 5.5 35.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.8

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 0.8 14.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.7

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.2 0.1 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.3

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.4 0.2 55.6 0.0 21.9 0.0 0.0 0.0 0.3 22.2 77.8

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4 1.2 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6

堀川 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.6 0.8 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 0.0 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.6 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7

0.0 0.0 1.0 0.8 0.0 0.0 1.8 200.2 28.5 228.7 9.4 40.0 0.2 0.3 0.5 0.2 40.7 280.6

8.7 4.5 6.5 1.4 0.0 0.0 21.1 134.9 37.3 172.2 31.1 5.3 0.5 0.9 1.4 1.0 7.7 232.1

9.4 4.8 7.5 2.2 0.0 0.0 23.9 586.4 78.6 665.0 40.5 67.2 0.7 1.2 1.9 1.5 70.6 800.0

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.1 0.7 66.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.8

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 0.6 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.6 2.6 84.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.2

9.4 4.8 7.5 2.2 0.0 0.0 23.9 668.0 81.2 749.2 40.5 67.2 0.7 1.2 1.9 1.5 70.6 884.2

様式－３ 被害額（瀬田川洗堰下流区間掘削河道 ：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/50 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5 1.5 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.4 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.5 6.1 99.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.6

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.4 0.0 34.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.4

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.0 8.7 67.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 67.8

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 1.0 34.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.3

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.1 0.6 68.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.7

赤野井 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 125.1 0.9 126.0 2.6 32.3 0.1 0.1 0.2 0.6 33.1 161.9

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 2.8 38.8 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.3 17.3 56.1

堀川 0.7 0.3 0.4 0.2 0.0 0.0 1.6 19.6 2.6 22.2 4.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.4 28.3

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.3 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.3

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7 0.0 15.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9 0.9 17.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8

0.0 0.0 3.6 2.3 0.0 0.0 5.9 555.8 58.4 614.2 31.6 41.8 0.6 1.1 1.7 0.2 43.7 695.4

38.9 20.0 20.6 4.3 0.0 0.0 83.8 296.6 65.2 361.8 101.8 14.2 1.6 3.0 4.6 2.1 20.9 568.3

39.6 20.3 24.7 6.9 0.0 0.0 91.5 1406.1 149.4 1555.5 140.1 105.6 2.4 4.3 6.7 3.2 115.5 1902.6

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 106.8 1.1 107.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.9

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.2 0.6 20.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.2 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 135.4 6.0 141.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141.4

39.6 20.3 24.7 6.9 0.0 0.0 91.5 1541.5 155.4 1696.9 140.1 105.6 2.4 4.3 6.7 3.2 115.5 2044.0

干拓地エリア

小計

合計

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

氾濫
ブロック

小計

合計

氾濫
ブロック

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

内水エリア
（ポンプあ

り）

事業所に
おける応
急対策費

用

小計 備考合計

合計

公共土
木施設
等被害

額

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

公共土
木施設
等被害

額
小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

エリア

一般資産被害額 農作物被害額

エリア

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産 備考小計

事業所に
おける応
急対策費

用
小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

小計 水稲 畑作物家屋

1
8
6



様式－３ 被害額（瀬田川洗堰下流区間掘削河道 ：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/80 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.4 2.0 30.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.4

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.4 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.7 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8

稲枝 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 132.0 8.6 140.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141.6

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.5 0.3 62.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.8

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.9 11.7 92.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 92.9

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.6 1.1 49.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.7

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 114.6 3.4 118.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.0

赤野井 0.7 0.3 2.0 0.4 0.0 0.0 3.4 185.2 1.4 186.6 13.9 33.1 0.3 0.5 0.8 0.6 34.5 238.4

津田 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 81.5 4.4 85.9 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.3 17.3 104.2

堀川 2.6 2.8 1.0 0.6 0.0 0.0 7.0 38.0 5.2 43.2 8.3 0.3 0.2 0.3 0.5 0.0 0.8 59.3

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.1 0.0 45.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.1

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 1.5 28.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.5

0.0 0.0 20.1 8.7 0.2 0.1 29.1 1053.6 111.7 1165.3 215.5 66.3 3.8 7.2 11.0 2.3 79.6 1489.5

110.2 77.6 148.5 35.3 0.4 0.1 372.1 501.6 90.4 592.0 677.6 52.8 7.1 13.3 20.4 4.7 77.9 1719.6

114.9 81.3 171.6 45.0 0.6 0.2 413.6 2420.9 242.8 2663.7 915.3 169.8 11.4 21.3 32.7 7.9 210.4 4203.0

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 154.1 2.2 156.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 156.3

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 0.1 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.1 0.8 32.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.9

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.2 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201.9 11.4 213.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 213.3

114.9 81.3 171.6 45.0 0.6 0.2 413.6 2622.8 254.2 2877.0 915.3 169.8 11.4 21.3 32.7 7.9 210.4 4416.3

様式－３ 被害額（瀬田川洗堰下流区間掘削河道 ：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/100 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 1.1 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 1.9 119.1 12.3 131.4 3.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.3 136.8

米原 16.0 8.9 7.9 2.4 0.0 0.0 35.2 32.8 4.6 37.4 59.6 3.1 1.1 2.1 3.2 0.1 6.4 138.6

磯 5.7 3.2 140.0 77.4 0.0 0.0 226.3 37.4 9.0 46.4 383.6 43.8 0.4 0.8 1.2 0.1 45.1 701.4

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 301.2 18.3 319.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 319.5

大同川 11.3 6.3 4.0 2.0 0.0 0.0 23.6 413.8 8.5 422.3 39.8 3.7 0.8 1.5 2.3 0.2 6.2 491.9

えり場 1.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 98.9 14.5 113.4 2.6 0.4 0.1 0.1 0.2 0.0 0.6 118.2

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102.6 3.5 106.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 106.1

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 169.7 11.4 181.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 181.1

赤野井 11.2 8.1 4.6 1.1 0.1 0.0 25.1 264.3 2.1 266.4 42.8 48.5 0.7 1.4 2.1 10.5 61.1 395.4

津田 4.8 2.6 1.4 0.2 0.0 0.0 9.0 174.7 5.9 180.6 15.5 42.3 0.3 0.6 0.9 0.8 44.0 249.1

堀川 6.5 6.1 2.6 1.3 0.1 0.0 16.6 67.7 8.7 76.4 28.5 0.8 0.4 0.7 1.1 0.1 2.0 123.5

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.7

針江 4.4 2.4 0.1 0.0 0.0 0.0 6.9 78.3 0.7 79.0 11.8 0.1 0.3 0.6 0.9 0.0 1.0 98.7

金丸川 2.1 1.2 2.1 0.4 0.0 0.0 5.8 79.4 4.0 83.4 9.9 0.6 0.1 0.3 0.4 0.0 1.0 100.1

101.6 73.2 72.4 16.0 0.6 0.1 263.9 1352.0 146.7 1498.7 446.8 76.9 6.6 12.4 19.0 2.6 98.5 2307.9

229.5 166.1 262.0 59.6 0.6 0.1 717.9 627.1 106.5 733.6 1215.9 93.3 14.9 28.0 42.9 6.3 142.5 2809.9

395.2 279.4 497.2 160.4 1.4 0.2 1333.8 4013.7 356.7 4370.4 2260.0 313.6 25.8 48.6 74.4 20.7 408.7 8372.9

大中 425.3 802.0 222.3 38.4 54.9 19.5 1562.4 895.1 95.0 990.1 2646.5 65.1 24.7 34.4 59.1 44.0 168.2 5367.2

入江 348.7 474.3 1370.5 870.5 5.9 2.1 3072.0 209.6 11.9 221.5 5204.1 214.3 19.5 32.4 51.9 7.3 273.5 8771.1

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 197.9 200.3 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.9 2.2 202.5

水茎 155.4 272.4 115.0 71.3 5.4 2.0 621.5 240.2 1.2 241.4 1052.6 18.1 8.8 10.2 19.0 12.9 50.0 1965.5

小中 269.4 451.6 70.5 23.2 14.5 5.0 834.2 287.0 6.7 293.7 1413.0 17.8 14.9 21.9 36.8 8.0 62.6 2603.5

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.9 74.9 142.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 142.8

早崎 3.4 1.9 4.2 1.0 0.0 0.0 10.5 57.8 0.0 57.8 17.6 1.8 0.2 0.4 0.6 0.1 2.5 88.4

松原 110.1 96.8 29.7 11.1 0.1 0.0 247.8 29.2 3.3 32.5 420.1 10.6 6.6 12.4 19.0 0.5 30.1 730.5

1312.3 2099.0 1812.2 1015.5 80.8 28.6 6348.4 1789.2 390.9 2180.1 10753.9 329.0 74.7 111.7 186.4 73.7 589.1 19871.5

1707.5 2378.4 2309.4 1175.9 82.2 28.8 7682.2 5802.9 747.6 6550.5 13013.9 642.6 100.5 160.3 260.8 94.4 997.8 28244.4

干拓地エリア

小計

合計

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

内水エリア
（ポンプあ

り）

干拓地エリア

小計

合計

エリア
氾濫

ブロック

内水エリア
（ポンプあ

り）

氾濫
ブロック

エリア

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

小計 合計

一般資産被害額 農作物被害額

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計
備考

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物

農漁家資産

一般資産被害額 農作物被害額

家屋
家庭用

品

事業所資産

公共土
木施設
等被害

額
小計小計 水稲 畑作物

合計 備考
営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

1
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様式－３ 被害額（下流区間掘削+鹿跳渓谷対策河道 ：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/10 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.2 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.0 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6 8.1 28.7 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 44.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 7.4 24.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 25.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.2 16.3 81.5 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0 0.1 16.2 97.7

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3 0.1 22.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.4

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.1 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.8 0.2 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.0 16.5 111.5 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0 0.1 16.2 127.7

様式－３ 被害額（下流区間掘削+鹿跳渓谷対策河道 ：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/20 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.2 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2 0.0 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 1.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.3 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 16.7 0.0 21.9 0.0 0.0 0.0 0.3 22.2 38.9

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.3 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.4 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.5 11.2 54.7 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 70.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.2 12.5 50.7 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 51.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 142.9 26.5 169.4 0.0 38.1 0.0 0.0 0.0 0.5 38.6 208.0

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.4 0.2 50.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.6

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.4 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.9 1.2 63.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 204.8 27.7 232.5 0.0 38.1 0.0 0.0 0.0 0.5 38.6 271.1

干拓地エリア

小計

合計

干拓地エリア

小計

合計

氾濫
ブロック

エリア

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

エリア

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

氾濫
ブロック 家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産 合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計
営業停
止損失

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

1
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様式－３ 被害額（下流区間掘削+鹿跳渓谷対策河道 ：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/30 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7 0.8 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.3 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2 0.8 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 0.0 16.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 3.0 17.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.7 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 0.1 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.9 0.0 33.9 0.0 21.9 0.0 0.0 0.0 0.3 22.2 56.1

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.7 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.6 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 0.0 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.6 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89.9 17.4 107.3 0.0 23.5 0.0 0.0 0.0 0.1 23.6 130.9

0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 72.8 23.4 96.2 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.4 1.6 98.8

0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 305.2 48.7 353.9 0.0 46.6 0.0 0.0 0.0 0.8 47.4 402.3

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.1 0.7 66.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.8

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 0.6 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.6 2.6 84.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.2

0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 386.8 51.3 438.1 0.0 46.6 0.0 0.0 0.0 0.8 47.4 486.5

様式－３ 被害額（下流区間掘削+鹿跳渓谷対策河道 ：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/50 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.8 1.3 21.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.1

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.3 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.4 3.5 64.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.9

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.3 0.0 29.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.3

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.6 6.8 46.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 46.5

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0.9 22.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.9

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0.1 36.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.1

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.8 0.4 80.2 0.0 22.1 0.0 0.0 0.0 0.3 22.4 102.6

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.7 1.8 22.5 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.3 17.3 39.8

堀川 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 10.8 1.5 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8 0.0 16.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 0.0 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.7 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7

0.0 0.0 2.8 1.8 0.0 0.0 4.6 260.2 32.6 292.8 20.9 41.1 0.4 0.7 1.1 0.2 42.4 360.7

11.4 5.8 13.2 2.8 0.0 0.0 33.2 161.5 43.1 204.6 67.0 9.4 1.1 2.0 3.1 1.3 13.8 318.6

12.1 6.1 16.0 4.6 0.0 0.0 38.8 784.0 93.3 877.3 87.9 89.7 1.5 2.7 4.2 2.1 96.0 1100.0

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 106.8 1.1 107.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.9

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.2 0.6 20.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.2 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 135.4 6.0 141.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141.4

12.1 6.1 16.0 4.6 0.0 0.0 38.8 919.4 99.3 1018.7 87.9 89.7 1.5 2.7 4.2 2.1 96.0 1241.4

干拓地エリア

小計

合計

氾濫
ブロック

エリア

小計

合計

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

エリア
氾濫

ブロック

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

1
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様式－３ 被害額（下流区間掘削+鹿跳渓谷対策河道 ：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/80 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.8 1.9 28.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.7

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.7 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8

稲枝 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 104.4 6.4 110.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 111.8

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.3 0.2 56.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.5

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.0 8.8 66.8 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 67.1

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.7 1.1 42.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.8

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.7 1.2 73.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.9

赤野井 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 137.3 1.0 138.3 2.6 32.5 0.1 0.1 0.2 0.6 33.3 174.4

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.1 3.2 51.3 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.3 17.3 68.6

堀川 0.7 0.3 0.4 0.2 0.0 0.0 1.6 24.1 3.3 27.4 4.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.4 33.5

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.9 0.0 30.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.9

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8 0.0 17.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.7 1.1 21.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.8

0.0 0.0 4.2 2.4 0.0 0.0 6.6 547.1 59.7 606.8 36.7 42.0 0.7 1.3 2.0 0.2 44.2 694.3

46.2 25.2 34.7 10.6 0.0 0.0 116.7 286.8 63.0 349.8 148.7 20.9 1.9 3.6 5.5 2.5 28.9 644.1

47.6 25.8 39.4 13.3 0.0 0.0 126.1 1476.4 151.9 1628.3 192.1 112.9 2.8 5.1 7.9 3.6 124.4 2070.9

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 154.1 2.2 156.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 156.3

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 0.1 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.1 0.8 32.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.9

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.2 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201.9 11.4 213.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 213.3

47.6 25.8 39.4 13.3 0.0 0.0 126.1 1678.3 163.3 1841.6 192.1 112.9 2.8 5.1 7.9 3.6 124.4 2284.2

様式－３ 被害額（下流区間掘削+鹿跳渓谷対策河道 ：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/100 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.3 2.1 31.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.4

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.4 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.7 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1

稲枝 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 114.4 7.5 121.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.9

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.1 0.7 72.8 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 74.3

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.7 10.5 76.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 76.5

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.6 1.1 50.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.7

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.6 3.2 96.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.8

赤野井 0.7 0.3 2.0 0.4 0.0 0.0 3.4 164.2 1.2 165.4 13.9 33.1 0.3 0.5 0.8 0.6 34.5 217.2

津田 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 73.5 4.0 77.5 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.3 17.3 95.8

堀川 2.6 2.8 0.4 0.2 0.0 0.0 6.0 31.9 4.2 36.1 4.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.4 46.6

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.8 0.0 38.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.8

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 0.0 18.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 1.5 28.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.5

0.0 0.0 8.6 4.5 0.2 0.0 13.3 752.4 82.7 835.1 104.5 61.5 1.8 3.3 5.1 2.0 68.6 1021.5

88.9 63.8 124.3 28.5 0.1 0.0 305.6 369.9 75.9 445.8 483.0 43.8 4.8 9.0 13.8 3.6 61.2 1295.6

93.6 67.5 135.3 33.6 0.3 0.0 330.3 1905.4 195.7 2101.1 605.5 157.4 7.0 12.9 19.9 6.5 183.8 3220.7

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 168.9 3.2 172.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 172.1

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.1 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.7 0.9 38.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.6

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.2 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 224.5 13.0 237.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 237.5

93.6 67.5 135.3 33.6 0.3 0.0 330.3 2129.9 208.7 2338.6 605.5 157.4 7.0 12.9 19.9 6.5 183.8 3458.2

干拓地エリア

小計

合計

氾濫
ブロック

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

小計

エリア 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

エリア

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

氾濫
ブロック

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
備考

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

小計 合計
営業停
止損失

干拓地エリア

小計

合計

1
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様式－３ 被害額（事業着手時河道_H20 ：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/10 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4 0.0 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.3 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.3 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 8.2 33.6 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 49.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.5 8.3 29.8 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 30.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.7 17.6 93.3 0.0 16.2 0.0 0.0 0.0 0.1 16.3 109.6

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.3 0.1 18.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.1 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 0.2 24.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.1 17.8 117.9 0.0 16.2 0.0 0.0 0.0 0.1 16.3 134.2

様式－３ 被害額（事業着手時河道_H20 ：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/20 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.4 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.4 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7 0.0 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 1.6 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.5 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 0.1 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 25.0 0.0 21.9 0.0 0.0 0.0 0.3 22.2 47.2

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.5 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.4 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.9 14.3 89.2 0.0 23.5 0.0 0.0 0.0 0.1 23.6 112.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.5 19.3 81.8 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.4 1.5 83.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 232.3 38.5 270.8 0.0 46.5 0.0 0.0 0.0 0.8 47.3 318.1

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.2 0.2 41.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.4

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.4 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.5 1.1 51.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 282.8 39.6 322.4 0.0 46.5 0.0 0.0 0.0 0.8 47.3 369.7

一般資産被害額

エリア
氾濫

ブロック

内水エリア
（ポンプあ

り）

事業所資産 農漁家資産

小計

干拓地エリア

小計

合計

小計

合計

外水エリア

小計

干拓地エリア

内水エリア（ポンプなし）

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

備考
畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失水稲

合計

合計

備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計
氾濫

ブロック

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

家屋
家庭用

品

エリア

一般資産被害額 農作物被害額
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様式－３ 被害額（事業着手時河道_H20 ：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/30 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.8 15.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.1

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.3 1.7 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 4.7 31.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.7

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9 0.6 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 0.1 25.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.7

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.8 0.2 52.0 0.0 21.9 0.0 0.0 0.0 0.3 22.2 74.2

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9 1.2 13.1 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.3 17.3 30.4

堀川 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 6.1 0.6 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 0.0 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.5 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5

0.0 0.0 0.8 0.6 0.0 0.0 1.4 189.4 25.7 215.1 7.7 40.0 0.2 0.3 0.5 0.2 40.7 264.9

8.3 4.2 6.2 1.5 0.0 0.0 20.2 125.2 34.1 159.3 28.4 5.7 0.5 0.9 1.4 1.1 8.2 216.1

8.8 4.5 7.0 2.1 0.0 0.0 22.4 535.2 70.7 605.9 36.1 84.6 0.7 1.2 1.9 1.9 88.4 752.8

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.1 0.5 54.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.6

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.5 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.8 2.1 68.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.9

8.8 4.5 7.0 2.1 0.0 0.0 22.4 602.0 72.8 674.8 36.1 84.6 0.7 1.2 1.9 1.9 88.4 821.7

様式－３ 被害額（事業着手時河道_H20 ：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/50 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3 1.3 20.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.5 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.8 5.8 94.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.6

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.2 0.0 28.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.2

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.3 7.2 57.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 57.6

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3 0.8 29.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.1

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.1 0.6 60.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.7

赤野井 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 107.8 0.8 108.6 2.2 32.3 0.1 0.1 0.2 0.6 33.1 144.1

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0 2.3 35.3 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.3 17.3 52.6

堀川 0.5 0.3 0.4 0.2 0.0 0.0 1.4 17.9 2.3 20.2 3.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.4 25.3

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.6 0.0 23.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.6

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.9 0.0 12.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.9

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 0.7 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9

0.0 0.0 3.3 2.0 0.0 0.0 5.3 498.5 50.9 549.4 28.4 42.0 0.6 1.2 1.8 0.2 44.0 627.1

35.7 18.4 28.4 8.6 0.0 0.0 91.1 260.7 55.8 316.5 121.7 20.8 1.9 3.6 5.5 2.4 28.7 558.0

36.2 18.7 32.2 10.9 0.0 0.0 98.0 1246.6 129.3 1375.9 155.6 112.4 2.7 5.0 7.7 3.5 123.6 1753.1

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.4 0.9 88.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.3

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 0.5 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.2 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.8 4.9 115.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115.7

36.2 18.7 32.2 10.9 0.0 0.0 98.0 1357.4 134.2 1491.6 155.6 112.4 2.7 5.0 7.7 3.5 123.6 1868.8

干拓地エリア

小計

合計

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

氾濫
ブロック

小計

合計

氾濫
ブロック

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

内水エリア
（ポンプあ

り）

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

小計 合計

公共土
木施設
等被害

額
小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

合計

公共土
木施設
等被害

額

農作物被害額

備考小計エリア

一般資産被害額 農作物被害額

エリア

一般資産被害額

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用
小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用
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様式－３ 被害額（事業着手時河道_H20 ：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/80 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.8 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 1.4 90.9 9.2 100.1 2.3 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.3 104.1

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.6 3.2 25.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8

磯 1.1 0.5 38.1 21.1 0.0 0.0 60.8 27.4 6.0 33.4 103.1 14.6 0.1 0.2 0.3 0.0 14.9 212.2

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 219.9 13.8 233.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 233.7

大同川 1.5 0.8 0.9 0.5 0.0 0.0 3.7 313.1 6.4 319.5 6.2 2.5 0.1 0.2 0.3 0.1 2.9 332.3

えり場 0.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 75.4 11.1 86.5 2.2 0.4 0.1 0.1 0.2 0.0 0.6 90.6

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.4 1.9 75.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.3

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 127.4 7.4 134.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 134.8

赤野井 6.5 3.6 2.3 0.6 0.0 0.0 13.0 198.9 1.5 200.4 22.1 34.0 0.6 1.1 1.7 0.7 36.4 271.9

津田 0.9 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 1.8 123.3 4.7 128.0 3.0 42.0 0.1 0.1 0.2 0.8 43.0 175.8

堀川 1.8 1.0 0.8 0.5 0.0 0.0 4.1 50.0 6.3 56.3 6.8 0.3 0.2 0.3 0.5 0.0 0.8 68.0

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.9 0.0 71.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.9

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.9 0.4 60.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.3

金丸川 0.9 0.5 0.4 0.2 0.0 0.0 2.0 58.6 3.1 61.7 3.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.4 67.4

56.7 40.8 21.8 9.3 0.3 0.1 129.0 960.4 101.1 1061.5 218.3 69.1 4.5 8.5 13.0 2.4 84.5 1493.3

98.6 82.8 123.1 29.3 0.4 0.1 334.3 450.5 78.9 529.4 566.5 53.8 7.4 13.8 21.2 4.8 79.8 1510.0

169.6 131.5 187.9 61.5 0.7 0.2 551.4 2923.6 255.0 3178.6 933.8 217.0 13.3 24.5 37.8 8.8 263.6 4927.4

大中 312.3 572.2 163.3 27.3 40.5 14.0 1129.6 732.2 77.8 810.0 1913.6 60.6 22.0 32.0 54.0 39.7 154.3 4007.5

入江 227.5 295.3 974.3 587.2 3.9 1.4 2089.6 170.7 9.6 180.3 3539.5 190.1 16.6 27.6 44.2 6.0 240.3 6049.7

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 160.3 162.3 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.7 1.8 164.1

水茎 106.5 195.3 82.6 48.7 4.1 1.5 438.7 194.1 1.0 195.1 743.1 16.0 7.5 9.2 16.7 10.8 43.5 1420.4

小中 175.1 285.0 41.8 13.8 10.2 3.4 529.3 234.1 5.5 239.6 896.5 14.3 11.9 18.7 30.6 5.0 49.9 1715.3

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.3 60.6 114.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 114.9

早崎 2.3 1.3 2.8 0.7 0.0 0.0 7.1 47.0 0.0 47.0 12.1 1.5 0.2 0.4 0.6 0.1 2.2 68.4

松原 62.6 50.8 16.7 6.5 0.0 0.0 136.6 23.7 2.7 26.4 231.5 7.7 4.8 8.9 13.7 0.4 21.8 416.3

886.3 1399.9 1281.5 684.2 58.7 20.3 4330.9 1458.1 317.5 1775.6 7336.3 291.3 63.0 96.8 159.8 62.7 513.8 13956.6

1055.9 1531.4 1469.4 745.7 59.4 20.5 4882.3 4381.7 572.5 4954.2 8270.1 508.3 76.3 121.3 197.6 71.5 777.4 18884.0

様式－３ 被害額（事業着手時河道_H20 ：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/100 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 2.3 1.3 0.4 0.2 0.0 0.0 4.2 102.4 10.7 113.1 6.9 0.2 0.2 0.4 0.6 0.0 0.8 125.0

米原 13.1 7.3 6.5 2.0 0.0 0.0 28.9 30.5 4.1 34.6 48.8 3.1 1.1 2.1 3.2 0.1 6.4 118.7

磯 5.9 4.6 165.8 90.5 0.1 0.0 266.9 32.8 7.7 40.5 452.0 50.6 0.4 0.8 1.2 0.1 51.9 811.3

稲枝 1.4 0.8 0.7 0.4 0.0 0.0 3.3 266.2 15.8 282.0 5.8 0.4 0.1 0.2 0.3 0.0 0.7 291.8

大同川 10.4 5.8 3.4 1.7 0.0 0.0 21.3 358.7 7.3 366.0 36.0 3.8 0.9 1.7 2.6 0.2 6.6 429.9

えり場 0.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 84.2 12.2 96.4 2.2 0.4 0.1 0.1 0.2 0.0 0.6 100.5

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.9 3.8 95.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.7

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 145.5 9.9 155.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 155.4

赤野井 12.6 8.6 4.6 1.2 0.1 0.0 27.1 230.2 1.8 232.0 45.8 49.0 1.0 1.9 2.9 10.8 62.7 367.6

津田 5.1 2.9 1.4 0.3 0.0 0.0 9.7 155.2 5.0 160.2 16.3 42.4 0.4 0.8 1.2 0.8 44.4 230.6

堀川 6.2 5.5 2.5 1.4 0.1 0.0 15.7 60.1 7.7 67.8 26.6 0.9 0.5 0.9 1.4 0.1 2.4 112.5

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.3 0.0 82.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.3

針江 3.6 2.0 0.1 0.0 0.0 0.0 5.7 67.5 0.6 68.1 9.6 0.1 0.3 0.6 0.9 0.0 1.0 84.4

金丸川 1.7 1.0 1.7 0.4 0.0 0.0 4.8 69.9 3.4 73.3 8.1 0.6 0.1 0.3 0.4 0.0 1.0 87.2

93.3 65.5 63.1 14.2 0.5 0.1 236.7 1198.9 129.2 1328.1 401.0 79.0 7.5 14.1 21.6 2.6 103.2 2069.0

207.2 146.8 237.8 52.6 0.5 0.1 645.0 555.5 92.1 647.6 1092.3 102.0 16.6 31.2 47.8 6.6 156.4 2541.3

363.6 252.6 488.0 164.9 1.3 0.2 1270.6 3531.8 311.3 3843.1 2151.4 332.5 29.2 55.1 84.3 21.3 438.1 7703.2

大中 351.4 663.7 182.3 31.8 45.3 16.0 1290.5 732.3 77.8 810.1 2185.7 65.2 25.0 34.6 59.6 44.2 169.0 4455.3

入江 299.4 418.1 1126.6 713.6 5.2 1.8 2564.7 171.5 10.1 181.6 4344.5 216.5 20.5 33.8 54.3 7.9 278.7 7369.5

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 162.5 164.5 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.9 2.2 166.7

水茎 128.6 224.4 94.1 58.3 4.4 1.6 511.4 197.0 1.0 198.0 866.3 18.1 8.9 10.2 19.1 12.9 50.1 1625.8

小中 231.2 385.2 58.6 19.3 12.4 4.3 711.0 234.8 5.5 240.3 1204.4 17.9 15.6 22.3 37.9 8.4 64.2 2219.9

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.0 61.7 117.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117.7

早崎 2.8 1.5 3.4 0.8 0.0 0.0 8.5 47.3 0.0 47.3 14.4 1.8 0.2 0.4 0.6 0.1 2.5 72.7

松原 90.1 79.2 24.3 9.1 0.1 0.0 202.8 23.9 2.7 26.6 343.7 10.6 6.6 12.4 19.0 0.5 30.1 603.2

1103.5 1772.1 1489.3 832.9 67.4 23.7 5288.9 1464.8 321.3 1786.1 8959.0 331.4 76.8 113.7 190.5 74.9 596.8 16630.8

1467.1 2024.7 1977.3 997.8 68.7 23.9 6559.5 4996.6 632.6 5629.2 11110.4 663.9 106.0 168.8 274.8 96.2 1034.9 24334.0

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

内水エリア
（ポンプあ

り）

干拓地エリア

小計

合計

エリア
氾濫

ブロック

内水エリア
（ポンプあ

り）

氾濫
ブロック

エリア

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

小計 合計

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失小計

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（現況河道_H23 ：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/10 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4 0.0 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.3 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.3 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8 8.1 32.9 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 48.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.9 8.2 29.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 29.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.0 17.4 91.4 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0 0.1 16.2 107.6

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.3 0.1 18.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.1 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 0.2 24.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.4 17.6 116.0 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0 0.1 16.2 132.2

様式－３ 被害額（現況河道_H23 ：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/20 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.4 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.4 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 1.6 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.5 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 0.1 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8 0.0 24.8 0.0 21.9 0.0 0.0 0.0 0.3 22.2 47.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.5 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.4 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.4 14.0 87.4 0.0 23.5 0.0 0.0 0.0 0.1 23.6 111.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.6 19.1 80.7 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.4 1.5 82.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 229.4 38.0 267.4 0.0 46.5 0.0 0.0 0.0 0.8 47.3 314.7

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.2 0.2 41.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.4

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.4 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.5 1.1 51.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 279.9 39.1 319.0 0.0 46.5 0.0 0.0 0.0 0.8 47.3 366.3

干拓地エリア

小計

合計

エリア
氾濫

ブロック

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

一般資産被害額

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計

干拓地エリア

小計 合計

農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

備考

小計

合計

エリア

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

氾濫
ブロック 家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産 合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計
営業停
止損失
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様式－３ 被害額（現況河道_H23 ：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/30 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.8 15.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.1

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.3 1.7 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.8 4.7 31.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.5

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9 0.6 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 0.1 25.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.7

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.8 0.2 52.0 0.0 21.9 0.0 0.0 0.0 0.3 22.2 74.2

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9 1.2 13.1 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.3 17.3 30.4

堀川 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 6.1 0.6 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 0.0 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.5 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5

0.0 0.0 0.8 0.6 0.0 0.0 1.4 187.8 25.5 213.3 7.7 40.0 0.2 0.3 0.5 0.2 40.7 263.1

8.3 4.2 6.2 1.5 0.0 0.0 20.2 124.5 34.0 158.5 28.4 5.7 0.5 0.9 1.4 1.1 8.2 215.3

8.8 4.5 7.0 2.1 0.0 0.0 22.4 532.5 70.4 602.9 36.1 84.6 0.7 1.2 1.9 1.9 88.4 749.8

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.1 0.5 54.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.6

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.5 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.8 2.1 68.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.9

8.8 4.5 7.0 2.1 0.0 0.0 22.4 599.3 72.5 671.8 36.1 84.6 0.7 1.2 1.9 1.9 88.4 818.7

様式－３ 被害額（現況河道_H23 ：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/50 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3 1.3 20.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.8 5.8 94.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.6

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.2 0.0 28.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.2

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.3 7.2 57.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 57.6

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3 0.8 29.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.1

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.1 0.6 60.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.7

赤野井 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 107.8 0.8 108.6 2.2 32.3 0.1 0.1 0.2 0.6 33.1 144.1

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0 2.3 35.3 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.3 17.3 52.6

堀川 0.5 0.3 0.4 0.2 0.0 0.0 1.4 17.9 2.3 20.2 3.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.4 25.3

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.6 0.0 23.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.6

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.9 0.0 12.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.9

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 0.7 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9

0.0 0.0 3.3 2.0 0.0 0.0 5.3 495.1 50.8 545.9 28.4 42.0 0.6 1.2 1.8 0.2 44.0 623.6

35.7 18.4 28.4 8.6 0.0 0.0 91.1 259.4 55.6 315.0 121.7 20.8 1.9 3.6 5.5 2.4 28.7 556.5

36.2 18.7 32.2 10.9 0.0 0.0 98.0 1241.8 129.0 1370.8 155.6 112.4 2.7 5.0 7.7 3.5 123.6 1748.0

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.4 0.9 88.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.3

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 0.5 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.2 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.8 4.9 115.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115.7

36.2 18.7 32.2 10.9 0.0 0.0 98.0 1352.6 133.9 1486.5 155.6 112.4 2.7 5.0 7.7 3.5 123.6 1863.7

干拓地エリア

小計

合計

干拓地エリア

小計

合計

氾濫
ブロック

エリア

氾濫
ブロック

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

備考

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計
小計 水稲

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

畑作物

エリア

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

小計 合計

事業所に
おける応
急対策費

用

合計
営業停
止損失
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様式－３ 被害額（現況河道_H23 ：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/80 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.8 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 1.4 90.9 9.2 100.1 2.3 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.3 104.1

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.6 3.2 25.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8

磯 1.1 0.5 38.1 21.1 0.0 0.0 60.8 27.4 6.0 33.4 103.1 14.6 0.1 0.2 0.3 0.0 14.9 212.2

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 219.9 13.8 233.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 233.7

大同川 1.5 0.8 0.9 0.5 0.0 0.0 3.7 313.1 6.4 319.5 6.2 2.5 0.1 0.2 0.3 0.1 2.9 332.3

えり場 0.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 75.4 11.1 86.5 2.2 0.4 0.1 0.1 0.2 0.0 0.6 90.6

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.4 1.9 75.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.3

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 127.4 7.4 134.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 134.8

赤野井 6.5 3.6 2.3 0.6 0.0 0.0 13.0 198.9 1.5 200.4 22.1 34.0 0.6 1.1 1.7 0.7 36.4 271.9

津田 0.9 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 1.8 123.3 4.7 128.0 3.0 42.0 0.1 0.1 0.2 0.8 43.0 175.8

堀川 1.8 1.0 0.8 0.5 0.0 0.0 4.1 50.0 6.3 56.3 6.8 0.3 0.2 0.3 0.5 0.0 0.8 68.0

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.9 0.0 71.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.9

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.9 0.4 60.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.3

金丸川 0.9 0.5 0.4 0.2 0.0 0.0 2.0 58.6 3.1 61.7 3.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.4 67.4

56.7 40.8 21.8 9.3 0.3 0.1 129.0 960.3 101.1 1061.4 218.3 69.1 4.5 8.5 13.0 2.4 84.5 1493.2

98.6 82.8 123.1 29.3 0.4 0.1 334.3 450.5 78.9 529.4 566.5 53.8 7.4 13.8 21.2 4.8 79.8 1510.0

169.6 131.5 187.9 61.5 0.7 0.2 551.4 2923.5 255.0 3178.5 933.8 217.0 13.3 24.5 37.8 8.8 263.6 4927.3

大中 312.3 572.2 163.3 27.3 40.5 14.0 1129.6 732.2 77.8 810.0 1913.6 60.6 22.0 32.0 54.0 39.7 154.3 4007.5

入江 227.5 295.3 974.3 587.2 3.9 1.4 2089.6 170.7 9.6 180.3 3539.5 190.1 16.6 27.6 44.2 6.0 240.3 6049.7

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 160.3 162.3 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.7 1.8 164.1

水茎 106.5 195.3 82.6 48.7 4.1 1.5 438.7 194.1 1.0 195.1 743.1 16.0 7.5 9.2 16.7 10.8 43.5 1420.4

小中 175.1 285.0 41.8 13.8 10.2 3.4 529.3 234.0 5.5 239.5 896.5 14.3 11.9 18.7 30.6 5.0 49.9 1715.2

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.3 60.6 114.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 114.9

早崎 2.3 1.3 2.8 0.7 0.0 0.0 7.1 47.0 0.0 47.0 12.1 1.5 0.2 0.4 0.6 0.1 2.2 68.4

松原 62.6 50.8 16.7 6.5 0.0 0.0 136.6 23.7 2.7 26.4 231.5 7.7 4.8 8.9 13.7 0.4 21.8 416.3

886.3 1399.9 1281.5 684.2 58.7 20.3 4330.9 1458.0 317.5 1775.5 7336.3 291.3 63.0 96.8 159.8 62.7 513.8 13956.5

1055.9 1531.4 1469.4 745.7 59.4 20.5 4882.3 4381.5 572.5 4954.0 8270.1 508.3 76.3 121.3 197.6 71.5 777.4 18883.8

様式－３ 被害額（現況河道_H23 ：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/100 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 2.3 1.3 0.4 0.2 0.0 0.0 4.2 102.4 10.7 113.1 6.9 0.2 0.2 0.4 0.6 0.0 0.8 125.0

米原 13.1 7.3 6.5 2.0 0.0 0.0 28.9 30.5 4.1 34.6 48.8 3.1 1.1 2.1 3.2 0.1 6.4 118.7

磯 5.9 4.6 165.8 90.5 0.1 0.0 266.9 32.8 7.7 40.5 452.0 50.6 0.4 0.8 1.2 0.1 51.9 811.3

稲枝 1.4 0.8 0.7 0.4 0.0 0.0 3.3 266.2 15.8 282.0 5.8 0.4 0.1 0.2 0.3 0.0 0.7 291.8

大同川 10.4 5.8 3.4 1.7 0.0 0.0 21.3 358.7 7.3 366.0 36.0 3.8 0.9 1.7 2.6 0.2 6.6 429.9

えり場 0.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 84.2 12.2 96.4 2.2 0.4 0.1 0.1 0.2 0.0 0.6 100.5

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.9 3.8 95.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.7

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 145.5 9.9 155.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 155.4

赤野井 12.6 8.6 4.6 1.2 0.1 0.0 27.1 230.2 1.8 232.0 45.8 49.0 1.0 1.9 2.9 10.8 62.7 367.6

津田 5.1 2.9 1.4 0.3 0.0 0.0 9.7 155.2 5.0 160.2 16.3 42.4 0.4 0.8 1.2 0.8 44.4 230.6

堀川 6.2 5.5 2.5 1.4 0.1 0.0 15.7 60.1 7.7 67.8 26.6 0.9 0.5 0.9 1.4 0.1 2.4 112.5

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.3 0.0 82.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.3

針江 3.6 2.0 0.1 0.0 0.0 0.0 5.7 67.5 0.6 68.1 9.6 0.1 0.3 0.6 0.9 0.0 1.0 84.4

金丸川 1.7 1.0 1.7 0.4 0.0 0.0 4.8 69.9 3.4 73.3 8.1 0.6 0.1 0.3 0.4 0.0 1.0 87.2

93.3 65.5 63.1 14.2 0.5 0.1 236.7 1198.9 129.2 1328.1 401.0 79.0 7.5 14.1 21.6 2.6 103.2 2069.0

207.2 146.8 237.8 52.6 0.5 0.1 645.0 555.5 92.1 647.6 1092.3 102.0 16.6 31.2 47.8 6.6 156.4 2541.3

363.6 252.6 488.0 164.9 1.3 0.2 1270.6 3531.8 311.3 3843.1 2151.4 332.5 29.2 55.1 84.3 21.3 438.1 7703.2

大中 351.4 663.7 182.3 31.8 45.3 16.0 1290.5 732.3 77.8 810.1 2185.7 65.2 25.0 34.6 59.6 44.2 169.0 4455.3

入江 299.4 418.1 1126.6 713.6 5.2 1.8 2564.7 171.5 10.1 181.6 4344.5 216.5 20.5 33.8 54.3 7.9 278.7 7369.5

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 162.5 164.5 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.9 2.2 166.7

水茎 128.6 224.4 94.1 58.3 4.4 1.6 511.4 197.0 1.0 198.0 866.3 18.1 8.9 10.2 19.1 12.9 50.1 1625.8

小中 231.2 385.2 58.6 19.3 12.4 4.3 711.0 234.8 5.5 240.3 1204.4 17.9 15.6 22.3 37.9 8.4 64.2 2219.9

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.0 61.7 117.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117.7

早崎 2.8 1.5 3.4 0.8 0.0 0.0 8.5 47.3 0.0 47.3 14.4 1.8 0.2 0.4 0.6 0.1 2.5 72.7

松原 90.1 79.2 24.3 9.1 0.1 0.0 202.8 23.9 2.7 26.6 343.7 10.6 6.6 12.4 19.0 0.5 30.1 603.2

1103.5 1772.1 1489.3 832.9 67.4 23.7 5288.9 1464.8 321.3 1786.1 8959.0 331.4 76.8 113.7 190.5 74.9 596.8 16630.8

1467.1 2024.7 1977.3 997.8 68.7 23.9 6559.5 4996.6 632.6 5629.2 11110.4 663.9 106.0 168.8 274.8 96.2 1034.9 24334.0

干拓地エリア

小計

合計

氾濫
ブロック

エリア

氾濫
ブロック

エリア

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計

事業所に
おける応
急対策費

用

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

農漁家資産

小計家屋
家庭用

品

事業所資産 合計 備考
小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

小計

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

一般資産被害額 農作物被害額

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

小計 合計

家屋における
応急対策費用
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様式－３ 被害額（瀬田川洗堰下流区間掘削河道 ：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/10 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2 0.0 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.2 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.3 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4 7.8 31.2 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 47.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.8 7.9 27.7 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 28.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.5 16.7 87.2 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0 0.1 16.2 103.4

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.3 0.1 18.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.1 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 0.2 24.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.9 16.9 111.8 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0 0.1 16.2 128.0

様式－３ 被害額（瀬田川洗堰下流区間掘削河道 ：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/20 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9 0.4 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.4 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.9 0.0 12.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.9

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 1.4 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0.4 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.6 0.0 22.6 0.0 21.9 0.0 0.0 0.0 0.3 22.2 44.8

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.5 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.5 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.4 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.4 12.6 75.0 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0 0.1 16.2 91.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.1 17.3 70.4 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.3 1.4 71.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.4 34.4 234.8 0.0 39.1 0.0 0.0 0.0 0.7 39.8 274.6

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.2 0.2 41.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.4

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.4 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.5 1.1 51.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 250.9 35.5 286.4 0.0 39.1 0.0 0.0 0.0 0.7 39.8 326.2

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

営業停
止損失

干拓地エリア

小計

合計

小計家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産 備考

エリア

一般資産被害額 農作物被害額

氾濫
ブロック 家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産 備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

合計

合計

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計

エリア
氾濫

ブロック

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

1
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様式－３ 被害額（瀬田川洗堰下流区間掘削河道 ：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/30 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.8 15.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.1

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.3 1.7 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7 0.0 17.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8 4.5 29.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.3

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3 0.6 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 0.1 22.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.4 0.2 45.6 0.0 21.9 0.0 0.0 0.0 0.3 22.2 67.8

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 1.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0

堀川 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 5.4 0.6 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 0.0 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.5 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5

0.0 0.0 0.8 0.6 0.0 0.0 1.4 163.8 23.3 187.1 7.7 40.0 0.2 0.3 0.5 0.2 40.7 236.9

7.1 3.7 5.3 1.2 0.0 0.0 17.3 110.3 30.5 140.8 25.5 5.3 0.5 0.9 1.4 1.0 7.7 191.3

7.6 4.0 6.1 1.8 0.0 0.0 19.5 479.6 64.3 543.9 33.2 67.2 0.7 1.2 1.9 1.5 70.6 667.2

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.1 0.5 54.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.6

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.5 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.8 2.1 68.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.9

7.6 4.0 6.1 1.8 0.0 0.0 19.5 546.4 66.4 612.8 33.2 67.2 0.7 1.2 1.9 1.5 70.6 736.1

様式－３ 被害額（瀬田川洗堰下流区間掘削河道 ：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/50 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3 1.3 20.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.4 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.5 5.0 81.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.5

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.2 0.0 28.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.2

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.2 7.1 55.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 55.4

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.3 0.8 28.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.1

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.7 0.5 56.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.2

赤野井 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 102.3 0.7 103.0 2.2 32.3 0.1 0.1 0.2 0.6 33.1 138.5

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.4 2.3 31.7 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.3 17.3 49.0

堀川 0.5 0.3 0.4 0.2 0.0 0.0 1.4 16.0 2.2 18.2 3.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.4 23.3

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.5 0.0 21.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.5

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.9 0.0 12.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.9

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 0.7 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6

0.0 0.0 3.0 1.9 0.0 0.0 4.9 454.8 47.8 502.6 25.8 41.8 0.6 1.1 1.7 0.2 43.7 577.0

31.9 16.4 16.8 3.5 0.0 0.0 68.6 242.6 53.4 296.0 83.3 14.2 1.6 3.0 4.6 2.1 20.9 468.8

32.4 16.7 20.3 5.7 0.0 0.0 75.1 1150.5 122.5 1273.0 114.6 105.6 2.4 4.3 6.7 3.2 115.5 1578.2

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.4 0.9 88.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.3

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 0.5 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.2 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.8 4.9 115.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115.7

32.4 16.7 20.3 5.7 0.0 0.0 75.1 1261.3 127.4 1388.7 114.6 105.6 2.4 4.3 6.7 3.2 115.5 1693.9

備考小計 合計

備考

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

水稲 畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

公共土
木施設
等被害

額
小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

エリア

一般資産被害額 農作物被害額

エリア

一般資産被害額 農作物被害額

小計

畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

小計 合計

公共土
木施設
等被害

額
小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

内水エリア
（ポンプあ

り）

小計

合計

氾濫
ブロック

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

氾濫
ブロック

干拓地エリア

小計

合計
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様式－３ 被害額（瀬田川洗堰下流区間掘削河道 ：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/80 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.2 1.6 24.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0

稲枝 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 108.0 7.0 115.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115.8

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.1 0.3 51.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.4

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.2 9.5 75.7 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 76.0

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.8 0.9 40.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.7

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.8 2.8 96.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.6

赤野井 0.5 0.3 1.6 0.4 0.0 0.0 2.8 151.6 1.2 152.8 11.3 33.1 0.3 0.5 0.8 0.6 34.5 201.4

津田 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 66.7 3.6 70.3 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.3 17.3 88.4

堀川 2.2 2.3 0.8 0.5 0.0 0.0 5.8 31.1 4.2 35.3 6.8 0.3 0.2 0.3 0.5 0.0 0.8 48.7

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.9 0.0 36.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.9

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.8 0.0 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.8

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.1 1.3 23.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4

0.0 0.0 16.5 7.1 0.2 0.1 23.9 862.0 91.4 953.4 176.3 66.3 3.8 7.2 11.0 2.3 79.6 1233.2

90.2 63.5 121.5 28.9 0.4 0.1 304.6 410.4 74.0 484.4 554.4 52.8 7.1 13.3 20.4 4.7 77.9 1421.3

93.9 66.7 140.4 36.9 0.6 0.2 338.7 1980.8 198.7 2179.5 748.8 169.8 11.4 21.3 32.7 7.9 210.4 3477.4

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 126.1 1.8 127.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 127.9

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.1 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.3 0.6 26.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.9

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.2 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 165.3 9.4 174.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 174.7

93.9 66.7 140.4 36.9 0.6 0.2 338.7 2146.1 208.1 2354.2 748.8 169.8 11.4 21.3 32.7 7.9 210.4 3652.1

様式－３ 被害額（瀬田川洗堰下流区間掘削河道 ：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/100 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.9 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 1.5 97.5 10.1 107.6 2.6 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.3 112.0

米原 13.1 7.3 6.5 2.0 0.0 0.0 28.9 26.8 3.8 30.6 48.8 3.1 1.1 2.1 3.2 0.1 6.4 114.7

磯 4.7 2.6 114.6 63.4 0.0 0.0 185.3 30.6 7.4 38.0 313.8 43.8 0.4 0.8 1.2 0.1 45.1 582.2

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 246.4 14.9 261.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 261.3

大同川 9.3 5.1 3.2 1.6 0.0 0.0 19.2 338.6 6.9 345.5 32.6 3.7 0.8 1.5 2.3 0.2 6.2 403.5

えり場 0.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 80.9 11.9 92.8 2.2 0.4 0.1 0.1 0.2 0.0 0.6 96.9

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.0 2.9 86.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86.9

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 138.9 9.4 148.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 148.3

赤野井 9.2 6.7 3.8 0.9 0.1 0.0 20.7 216.3 1.7 218.0 35.0 48.5 0.7 1.4 2.1 10.5 61.1 334.8

津田 4.0 2.2 1.2 0.2 0.0 0.0 7.6 142.9 4.9 147.8 12.7 42.3 0.3 0.6 0.9 0.8 44.0 212.1

堀川 5.3 5.0 2.2 1.1 0.1 0.0 13.7 55.4 7.1 62.5 23.3 0.8 0.4 0.7 1.1 0.1 2.0 101.5

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.5 0.0 77.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.5

針江 3.6 2.0 0.1 0.0 0.0 0.0 5.7 64.1 0.5 64.6 9.6 0.1 0.3 0.6 0.9 0.0 1.0 80.9

金丸川 1.7 1.0 1.7 0.4 0.0 0.0 4.8 65.0 3.2 68.2 8.1 0.6 0.1 0.3 0.4 0.0 1.0 82.1

83.2 59.9 59.2 13.1 0.5 0.1 216.0 1106.2 120.1 1226.3 365.6 76.9 6.6 12.4 19.0 2.6 98.5 1906.4

187.7 135.9 214.4 48.8 0.5 0.1 587.4 513.1 87.1 600.2 994.9 93.3 14.9 28.0 42.9 6.3 142.5 2325.0

323.5 228.7 407.0 131.5 1.2 0.2 1092.1 3284.2 291.9 3576.1 1849.2 313.6 25.8 48.6 74.4 20.7 408.7 6926.1

大中 347.9 656.2 181.9 31.4 44.9 15.9 1278.2 732.3 77.8 810.1 2165.3 65.1 24.7 34.4 59.1 44.0 168.2 4421.8

入江 285.3 388.1 1121.3 712.3 4.9 1.7 2513.6 171.5 9.7 181.2 4257.9 214.3 19.5 32.4 51.9 7.3 273.5 7226.2

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 161.9 163.9 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.9 2.2 166.1

水茎 127.2 222.8 94.1 58.3 4.4 1.6 508.4 196.6 1.0 197.6 861.2 18.1 8.8 10.2 19.0 12.9 50.0 1617.2

小中 220.4 369.5 57.7 19.0 11.9 4.1 682.6 234.8 5.5 240.3 1156.1 17.8 14.9 21.9 36.8 8.0 62.6 2141.6

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.5 61.3 116.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116.8

早崎 2.8 1.5 3.4 0.8 0.0 0.0 8.5 47.3 0.0 47.3 14.4 1.8 0.2 0.4 0.6 0.1 2.5 72.7

松原 90.1 79.2 24.3 9.1 0.1 0.0 202.8 23.9 2.7 26.6 343.7 10.6 6.6 12.4 19.0 0.5 30.1 603.2

1073.7 1717.3 1482.7 830.9 66.2 23.3 5194.1 1463.9 319.9 1783.8 8798.6 329.0 74.7 111.7 186.4 73.7 589.1 16365.6

1397.2 1946.0 1889.7 962.4 67.4 23.5 6286.2 4748.1 611.8 5359.9 10647.8 642.6 100.5 160.3 260.8 94.4 997.8 23291.7

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
備考

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

小計 合計
営業停
止損失

内水エリア
（ポンプあ

り）

氾濫
ブロック

エリア

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

内水エリア
（ポンプあ

り）

干拓地エリア

小計

合計

エリア
氾濫

ブロック

干拓地エリア

小計

合計

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

1
9
9



様式－３ 被害額（下流区間掘削+鹿跳渓谷対策河道 ：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/10 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4 0.0 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.2 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8 6.7 23.5 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 39.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 6.0 20.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 20.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.3 13.5 66.8 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0 0.1 16.2 83.0

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.3 0.1 18.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.1 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 0.2 24.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.7 13.7 91.4 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0 0.1 16.2 107.6

様式－３ 被害額（下流区間掘削+鹿跳渓谷対策河道 ：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/20 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.2 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4 0.0 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.8 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.3 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7 0.0 13.7 0.0 21.9 0.0 0.0 0.0 0.3 22.2 35.9

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.3 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.4 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.6 9.2 44.8 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 60.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.2 10.3 41.5 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 42.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116.8 22.1 138.9 0.0 38.1 0.0 0.0 0.0 0.5 38.6 177.5

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.2 0.2 41.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.4

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.4 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.5 1.1 51.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 167.3 23.2 190.5 0.0 38.1 0.0 0.0 0.0 0.5 38.6 229.1

合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計
営業停
止損失

エリア

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

氾濫
ブロック 家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計

氾濫
ブロック

エリア

干拓地エリア

小計

合計

2
0
0



様式－３ 被害額（下流区間掘削+鹿跳渓谷対策河道 ：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/30 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.9 0.6 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.3 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 0.6 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4 0.0 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 2.4 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 0.5 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 0.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.7 0.0 27.7 0.0 21.9 0.0 0.0 0.0 0.3 22.2 49.9

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.5 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 0.0 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.5 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.5 14.2 87.7 0.0 23.5 0.0 0.0 0.0 0.1 23.6 111.3

0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 59.6 19.2 78.8 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.4 1.6 81.2

0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 249.7 39.7 289.4 0.0 46.6 0.0 0.0 0.0 0.8 47.4 337.6

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.1 0.5 54.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.6

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.5 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.8 2.1 68.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.9

0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 316.5 41.8 358.3 0.0 46.6 0.0 0.0 0.0 0.8 47.4 406.5

様式－３ 被害額（下流区間掘削+鹿跳渓谷対策河道 ：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/50 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 1.1 17.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.3 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.2 2.9 53.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.1

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.9 0.0 23.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.9

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.4 5.6 38.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 38.1

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.7 18.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.4 0.1 29.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.5

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.3 0.4 65.7 0.0 22.1 0.0 0.0 0.0 0.3 22.4 88.1

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9 1.4 18.3 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.3 17.3 35.6

堀川 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 8.8 1.3 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.9

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 0.0 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 0.0 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8 0.5 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3

0.0 0.0 2.3 1.4 0.0 0.0 3.7 212.9 26.6 239.5 17.1 41.1 0.4 0.7 1.1 0.2 42.4 302.7

9.4 4.8 10.8 2.3 0.0 0.0 27.3 132.1 35.3 167.4 54.8 9.4 1.1 2.0 3.1 1.3 13.8 263.3

9.9 5.1 13.1 3.7 0.0 0.0 31.8 641.3 76.5 717.8 71.9 89.7 1.5 2.7 4.2 2.1 96.0 917.5

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.4 0.9 88.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.3

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 0.5 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.2 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.8 4.9 115.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115.7

9.9 5.1 13.1 3.7 0.0 0.0 31.8 752.1 81.4 833.5 71.9 89.7 1.5 2.7 4.2 2.1 96.0 1033.2

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計 合計

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

エリア
氾濫

ブロック

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

エリア

小計

合計

干拓地エリア

小計

合計

2
0
1



様式－３ 被害額（下流区間掘削+鹿跳渓谷対策河道 ：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/80 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 1.5 23.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0

稲枝 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 85.4 5.2 90.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.4

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.1 0.2 46.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.3

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.4 7.2 54.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 54.9

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.1 0.9 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.5 1.0 60.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.5

赤野井 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 112.3 0.8 113.1 2.2 32.5 0.1 0.1 0.2 0.6 33.3 148.8

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.3 2.6 41.9 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.3 17.3 59.2

堀川 0.5 0.3 0.4 0.2 0.0 0.0 1.4 19.7 2.7 22.4 3.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.4 27.5

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.3 0.0 25.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.3

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 0.0 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9 0.9 17.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8

0.0 0.0 3.4 2.0 0.0 0.0 5.4 447.7 48.9 496.6 30.1 42.0 0.7 1.3 2.0 0.2 44.2 576.3

37.8 20.6 28.4 8.6 0.0 0.0 95.4 234.6 51.6 286.2 121.7 20.9 1.9 3.6 5.5 2.5 28.9 532.2

38.8 21.2 32.3 10.9 0.0 0.0 103.2 1207.9 124.3 1332.2 157.3 112.9 2.8 5.1 7.9 3.6 124.4 1717.1

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 126.1 1.8 127.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 127.9

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.1 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.3 0.6 26.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.9

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.2 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 165.3 9.4 174.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 174.7

38.8 21.2 32.3 10.9 0.0 0.0 103.2 1373.2 133.7 1506.9 157.3 112.9 2.8 5.1 7.9 3.6 124.4 1891.8

様式－３ 被害額（下流区間掘削+鹿跳渓谷対策河道 ：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/100 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.9 1.7 25.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.4 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.5 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3

稲枝 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 93.6 6.1 99.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.5

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.0 0.5 59.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 61.0

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.7 8.6 62.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 62.6

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.6 0.9 41.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.5

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.6 2.6 79.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.2

赤野井 0.5 0.3 1.6 0.4 0.0 0.0 2.8 134.4 1.0 135.4 11.3 33.1 0.3 0.5 0.8 0.6 34.5 184.0

津田 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 60.1 3.2 63.3 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.3 17.3 81.4

堀川 2.2 2.3 0.4 0.2 0.0 0.0 5.1 26.1 3.4 29.5 3.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.4 38.3

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.8 0.0 31.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.8

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.1 1.3 23.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4

0.0 0.0 7.0 3.7 0.2 0.0 10.9 615.6 67.7 683.3 85.5 61.5 1.8 3.3 5.1 2.0 68.6 848.3

72.7 52.2 101.7 23.3 0.1 0.0 250.0 302.7 62.1 364.8 395.2 43.8 4.8 9.0 13.8 3.6 61.2 1071.2

76.4 55.4 110.7 27.6 0.3 0.0 270.4 1559.0 160.0 1719.0 495.3 157.4 7.0 12.9 19.9 6.5 183.8 2668.5

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 138.2 2.6 140.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140.8

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 0.1 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.9 0.7 31.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.6

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.2 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 183.7 10.7 194.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 194.4

76.4 55.4 110.7 27.6 0.3 0.0 270.4 1742.7 170.7 1913.4 495.3 157.4 7.0 12.9 19.9 6.5 183.8 2862.9

干拓地エリア

エリア

小計

小計

合計

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

小計 合計
営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

氾濫
ブロック

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
エリア

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

合計

外水エリア

小計

干拓地エリア

氾濫
ブロック

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

2
0
2



様式－３ 被害額（事業着手時河道_H20 ：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/10 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2 0.0 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.3 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.3 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0 10.0 41.0 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 56.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.3 10.1 36.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 36.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92.5 21.2 113.7 0.0 16.2 0.0 0.0 0.0 0.1 16.3 130.0

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3 0.1 22.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.4

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.1 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.8 0.2 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.3 21.4 143.7 0.0 16.2 0.0 0.0 0.0 0.1 16.3 160.0

様式－３ 被害額（事業着手時河道_H20 ：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/20 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2 0.4 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.4 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 2.0 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 0.6 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 0.1 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.6 0.0 30.6 0.0 21.9 0.0 0.0 0.0 0.3 22.2 52.8

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0.7 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5

堀川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.6 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.4 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.5 17.5 109.0 0.0 23.5 0.0 0.0 0.0 0.1 23.6 132.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.3 23.5 99.8 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.4 1.5 101.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 283.7 46.7 330.4 0.0 46.5 0.0 0.0 0.0 0.8 47.3 377.7

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.4 0.2 50.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.6

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.4 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.9 1.2 63.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 345.6 47.9 393.5 0.0 46.5 0.0 0.0 0.0 0.8 47.3 440.8

エリア

一般資産被害額 農作物被害額

氾濫
ブロック 家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産 備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

合計

合計 備考
畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

小計

合計

小計

合計

エリア
氾濫

ブロック

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

干拓地エリア

一般資産被害額

小計 水稲

外水エリア

小計

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

2
0
3



様式－３ 被害額（事業着手時河道_H20 ：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/30 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 1.0 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.3 2.1 40.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.4

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0 5.7 38.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.7

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 0.8 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.2 0.1 31.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.3

赤野井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.4 0.2 63.6 0.0 21.9 0.0 0.0 0.0 0.3 22.2 85.8

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 1.4 15.9 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.3 17.3 33.2

堀川 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 7.5 0.8 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2 0.0 13.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.6 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8

0.0 0.0 1.0 0.8 0.0 0.0 1.8 231.4 31.5 262.9 9.4 40.0 0.2 0.3 0.5 0.2 40.7 314.8

10.1 5.2 7.6 1.9 0.0 0.0 24.8 153.0 41.7 194.7 34.8 5.7 0.5 0.9 1.4 1.1 8.2 262.5

10.8 5.5 8.6 2.7 0.0 0.0 27.6 654.2 86.4 740.6 44.2 84.6 0.7 1.2 1.9 1.9 88.4 900.8

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.1 0.7 66.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.8

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 0.6 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.6 2.6 84.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.2

10.8 5.5 8.6 2.7 0.0 0.0 27.6 735.8 89.0 824.8 44.2 84.6 0.7 1.2 1.9 1.9 88.4 985.0

様式－３ 被害額（事業着手時河道_H20 ：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/50 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5 1.5 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

磯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.7 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 108.6 7.0 115.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115.6

大同川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.4 0.0 34.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.4

えり場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.5 8.8 70.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 70.4

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.5 1.0 35.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.5

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.5 0.8 74.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.3

赤野井 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 131.8 1.0 132.8 2.6 32.3 0.1 0.1 0.2 0.6 33.1 168.7

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.4 2.9 43.3 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.3 17.3 60.6

堀川 0.7 0.3 0.4 0.2 0.0 0.0 1.6 21.9 2.9 24.8 4.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.4 30.9

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8 0.0 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7 0.0 15.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7

金丸川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4 0.9 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.3

0.0 0.0 4.1 2.4 0.0 0.0 6.5 609.3 62.2 671.5 34.7 42.0 0.6 1.2 1.8 0.2 44.0 756.7

43.7 22.4 34.7 10.6 0.0 0.0 111.4 318.7 68.2 386.9 148.7 20.8 1.9 3.6 5.5 2.4 28.7 675.7

44.4 22.7 39.3 13.3 0.0 0.0 119.7 1523.6 158.2 1681.8 190.1 112.4 2.7 5.0 7.7 3.5 123.6 2115.2

大中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 106.8 1.1 107.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.9

入江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3

水茎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.2 0.6 20.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

早崎 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

松原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.2 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 135.4 6.0 141.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141.4

44.4 22.7 39.3 13.3 0.0 0.0 119.7 1659.0 164.2 1823.2 190.1 112.4 2.7 5.0 7.7 3.5 123.6 2256.6

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

小計 合計

公共土
木施設
等被害

額
小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

エリア

一般資産被害額 農作物被害額

エリア

一般資産被害額 農作物被害額

畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

小計 合計

公共土
木施設
等被害

額
小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

内水エリア
（ポンプあ

り）

小計

合計

氾濫
ブロック

内水エリア
（ポンプあ

り）

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

干拓地エリア

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

氾濫
ブロック

干拓地エリア

小計

合計
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様式－３ 被害額（事業着手時河道_H20 ：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/80 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 1.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 1.7 111.1 11.2 122.3 2.8 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.3 127.1

米原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.6 4.0 31.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.6

磯 1.3 0.7 46.5 25.7 0.0 0.0 74.2 33.4 7.4 40.8 126.0 14.6 0.1 0.2 0.3 0.0 14.9 255.9

稲枝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 268.7 16.8 285.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 285.5

大同川 1.9 1.0 1.1 0.6 0.0 0.0 4.6 382.7 7.8 390.5 7.6 2.5 0.1 0.2 0.3 0.1 2.9 405.6

えり場 1.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 92.2 13.5 105.7 2.6 0.4 0.1 0.1 0.2 0.0 0.6 110.5

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89.8 2.3 92.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92.1

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 155.7 9.0 164.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 164.7

赤野井 7.9 4.4 2.9 0.8 0.0 0.0 16.0 243.1 1.9 245.0 27.1 34.0 0.6 1.1 1.7 0.7 36.4 324.5

津田 1.1 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 2.2 150.7 5.7 156.4 3.6 42.0 0.1 0.1 0.2 0.8 43.0 205.2

堀川 2.2 1.2 1.0 0.6 0.0 0.0 5.0 61.1 7.7 68.8 8.3 0.3 0.2 0.3 0.5 0.0 0.8 82.9

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.9 0.0 87.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.9

針江 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.2 0.4 73.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.6

金丸川 1.1 0.7 0.4 0.2 0.0 0.0 2.4 71.6 3.7 75.3 4.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.4 82.2

69.3 49.8 26.6 11.3 0.3 0.1 157.4 1173.8 123.5 1297.3 266.8 69.1 4.5 8.5 13.0 2.4 84.5 1806.0

120.6 101.2 150.5 35.9 0.4 0.1 408.7 550.6 96.5 647.1 692.3 53.8 7.4 13.8 21.2 4.8 79.8 1827.9

207.4 160.9 229.5 75.1 0.7 0.2 673.8 3573.2 311.4 3884.6 1141.2 217.0 13.3 24.5 37.8 8.8 263.6 5963.2

大中 381.7 699.4 199.5 33.3 49.5 17.2 1380.6 894.9 95.0 989.9 2338.8 60.6 22.0 32.0 54.0 39.7 154.3 4863.6

入江 278.1 360.9 1190.8 717.6 4.7 1.7 2553.8 208.7 11.8 220.5 4326.1 190.1 16.6 27.6 44.2 6.0 240.3 7340.7

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 195.9 198.3 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.7 1.8 200.1

水茎 130.1 238.7 101.0 59.5 5.0 1.9 536.2 237.3 1.2 238.5 908.3 16.0 7.5 9.2 16.7 10.8 43.5 1726.5

小中 214.1 348.4 51.0 16.8 12.4 4.2 646.9 286.1 6.7 292.8 1095.7 14.3 11.9 18.7 30.6 5.0 49.9 2085.3

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.3 74.0 140.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140.3

早崎 2.9 1.5 3.4 0.9 0.0 0.0 8.7 57.4 0.0 57.4 14.7 1.5 0.2 0.4 0.6 0.1 2.2 83.0

松原 76.6 62.0 20.5 7.9 0.0 0.0 167.0 28.9 3.3 32.2 282.9 7.7 4.8 8.9 13.7 0.4 21.8 503.9

1083.5 1710.9 1566.2 836.0 71.6 25.0 5293.2 1782.0 387.9 2169.9 8966.5 291.3 63.0 96.8 159.8 62.7 513.8 16943.4

1290.9 1871.8 1795.7 911.1 72.3 25.2 5967.0 5355.2 699.3 6054.5 10107.7 508.3 76.3 121.3 197.6 71.5 777.4 22906.6

様式－３ 被害額（事業着手時河道_H20 ：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 流量規模：1/100 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

早崎 2.9 1.5 0.4 0.2 0.0 0.0 5.0 125.2 13.1 138.3 8.5 0.2 0.2 0.4 0.6 0.0 0.8 152.6

米原 16.0 8.9 7.9 2.4 0.0 0.0 35.2 37.3 5.0 42.3 59.6 3.1 1.1 2.1 3.2 0.1 6.4 143.5

磯 7.2 5.6 202.6 110.6 0.1 0.0 326.1 40.0 9.5 49.5 552.4 50.6 0.4 0.8 1.2 0.1 51.9 979.9

稲枝 1.8 1.0 0.9 0.4 0.0 0.0 4.1 325.4 19.3 344.7 7.0 0.4 0.1 0.2 0.3 0.0 0.7 356.5

大同川 12.7 7.0 4.2 2.1 0.0 0.0 26.0 438.5 8.9 447.4 44.0 3.8 0.9 1.7 2.6 0.2 6.6 524.0

えり場 1.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 102.9 15.0 117.9 2.6 0.4 0.1 0.1 0.2 0.0 0.6 122.7

野田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 112.3 4.6 116.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116.9

安治 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 177.9 12.1 190.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 190.0

赤野井 15.4 10.6 5.6 1.4 0.1 0.0 33.1 281.4 2.2 283.6 56.0 49.0 1.0 1.9 2.9 10.8 62.7 435.4

津田 6.3 3.5 1.7 0.3 0.0 0.0 11.8 189.6 6.1 195.7 19.9 42.4 0.4 0.8 1.2 0.8 44.4 271.8

堀川 7.6 6.7 3.1 1.7 0.1 0.0 19.2 73.5 9.5 83.0 32.6 0.9 0.5 0.9 1.4 0.1 2.4 137.2

入道沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.5 0.0 100.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.5

針江 4.4 2.4 0.1 0.0 0.0 0.0 6.9 82.5 0.8 83.3 11.8 0.1 0.3 0.6 0.9 0.0 1.0 103.0

金丸川 2.1 1.2 2.1 0.4 0.0 0.0 5.8 85.5 4.2 89.7 9.9 0.6 0.1 0.3 0.4 0.0 1.0 106.4

114.1 80.1 77.1 17.4 0.6 0.1 289.4 1465.3 157.9 1623.2 490.2 79.0 7.5 14.1 21.6 2.6 103.2 2506.0

253.2 179.4 290.6 64.2 0.6 0.1 788.1 678.9 112.5 791.4 1335.1 102.0 16.6 31.2 47.8 6.6 156.4 3071.0

444.7 308.5 596.3 201.1 1.5 0.2 1552.3 4316.7 380.7 4697.4 2629.6 332.5 29.2 55.1 84.3 21.3 438.1 9317.4

大中 429.4 811.1 222.8 38.8 55.3 19.6 1577.0 895.1 95.0 990.1 2671.5 65.2 25.0 34.6 59.6 44.2 169.0 5407.6

入江 366.0 511.0 1377.0 872.2 6.4 2.2 3134.8 209.6 12.3 221.9 5309.9 216.5 20.5 33.8 54.3 7.9 278.7 8945.3

津田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 198.7 201.1 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.9 2.2 203.3

水茎 157.2 274.2 115.0 71.3 5.4 2.0 625.1 240.8 1.2 242.0 1058.8 18.1 8.9 10.2 19.1 12.9 50.1 1976.0

小中 282.6 470.8 71.6 23.5 15.2 5.3 869.0 287.0 6.7 293.7 1472.0 17.9 15.6 22.3 37.9 8.4 64.2 2698.9

曾根沼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.4 75.4 143.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 143.8

早崎 3.4 1.9 4.2 1.0 0.0 0.0 10.5 57.8 0.0 57.8 17.6 1.8 0.2 0.4 0.6 0.1 2.5 88.4

松原 110.1 96.8 29.7 11.1 0.1 0.0 247.8 29.2 3.3 32.5 420.1 10.6 6.6 12.4 19.0 0.5 30.1 730.5

1348.7 2165.8 1820.3 1017.9 82.4 29.1 6464.2 1790.3 392.6 2182.9 10949.9 331.4 76.8 113.7 190.5 74.9 596.8 20193.8

1793.4 2474.3 2416.6 1219.0 83.9 29.3 8016.5 6107.0 773.3 6880.3 13579.5 663.9 106.0 168.8 274.8 96.2 1034.9 29511.2

合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
備考

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

小計 合計
営業停
止損失

内水エリア
（ポンプあ

り）

氾濫
ブロック

エリア

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

内水エリア
（ポンプあ

り）

干拓地エリア

小計

合計

エリア
氾濫

ブロック

干拓地エリア

小計

合計

内水エリア（ポンプなし）

外水エリア

小計

2
0
5
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様式－４　年平均被害軽減期待額 水系名：淀川　　河川名：宇治川　　 対象河道：整備計画着手時河道～整備計画河道　　単位：百万円

1/50 0.02000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/60 0.01667 66,010.0 0.0 66,010.0 33005.0 0.003 99.0 99.0

1/70 0.01429 66,618.0 65,219.0 1,399.0 33704.5 0.002 67.4 166.4

1/80 0.01250 66,679.0 65,219.0 1,460.0 1429.5 0.002 2.9 169.3

1/100 0.01000 68,197.0 66,175.0 2,022.0 1741.0 0.003 5.2 174.5

1/130 0.00769 68,138.0 66,175.0 1,963.0 1992.5 0.002 4.0 178.5

1/150 0.00667 68,197.0 67,978.0 219.0 1091.0 0.001 1.1 179.6

様式－４　年平均被害軽減期待額 水系名：淀川　　河川名：宇治川　　 対象河道：H23末河道～整備計画河道　　単位：百万円

1/50 0.02000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/60 0.01667 0.0 0.0 0.0 0.0 0.003 0.0 0.0

1/70 0.01429 65,966.0 65,219.0 747.0 373.5 0.002 0.7 0.7

1/80 0.01250 66,010.0 65,219.0 791.0 769.0 0.002 1.5 2.2

1/100 0.01000 66,618.0 66,175.0 443.0 617.0 0.003 1.9 4.1

1/130 0.00769 67,978.0 66,175.0 1,803.0 1123.0 0.002 2.2 6.3

1/150 0.00667 68,028.0 67,978.0 50.0 926.5 0.001 0.9 7.2

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

事業を実施
しない場合

①

備考

事業を実施
した場合
②

軽減額
③＝①－②

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考

流量規模 超過確率
年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合
②

軽減額
③＝①－②

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

2
0
7



 

        

様式－４　年平均被害軽減期待額（資産+10%） 水系名：淀川　　河川名：宇治川　　 対象河道：整備計画着手時河道～整備計画河道　　単位：百万円

1/50 0.02000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/60 0.01667 72,367.2 0.0 72,367.2 36183.6 0.003 108.6 108.6

1/70 0.01429 73,035.3 71,498.5 1,536.8 36952.0 0.002 73.9 182.5

1/80 0.01250 73,102.4 71,498.5 1,603.9 1570.4 0.002 3.1 185.6

1/100 0.01000 74,767.5 72,548.0 2,219.5 1911.7 0.003 5.7 191.3

1/130 0.00769 74,702.6 72,548.0 2,154.6 2187.1 0.002 4.4 195.7

1/150 0.00667 74,767.5 74,526.6 240.9 1197.8 0.001 1.2 196.9

様式－４　年平均被害軽減期待額（資産+10%） 水系名：淀川　　河川名：宇治川　　 対象河道：H23末河道～整備計画河道　　単位：百万円

1/50 0.02000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/60 0.01667 0.0 0.0 0.0 0.0 0.003 0.0 0.0

1/70 0.01429 72,318.8 71,498.5 820.3 410.2 0.002 0.8 0.8

1/80 0.01250 72,367.2 71,498.5 868.7 844.5 0.002 1.7 2.5

1/100 0.01000 73,035.3 72,548.0 487.3 678.0 0.003 2.0 4.5

1/130 0.00769 74,526.6 72,548.0 1,978.6 1233.0 0.002 2.5 7.0

1/150 0.00667 74,581.6 74,526.6 55.0 1016.8 0.001 1.0 8.0

流量規模 超過確率
年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合
②

軽減額
③＝①－②

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

備考

事業を実施
した場合
②

軽減額
③＝①－②

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

事業を実施
しない場合

①

2
0
8



 

        

様式－４　年平均被害軽減期待額（資産-10%） 水系名：淀川　　河川名：宇治川　　 対象河道：整備計画着手時河道～整備計画河道　　単位：百万円

1/50 0.02000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/60 0.01667 59,652.8 0.0 59,652.8 29826.4 0.003 89.5 89.5

1/70 0.01429 60,200.7 58,939.5 1,261.2 30457.0 0.002 60.9 150.4

1/80 0.01250 60,255.6 58,939.5 1,316.1 1288.6 0.002 2.6 153.0

1/100 0.01000 61,626.5 59,802.0 1,824.5 1570.3 0.003 4.7 157.7

1/130 0.00769 61,573.4 59,802.0 1,771.4 1798.0 0.002 3.6 161.3

1/150 0.00667 61,626.5 61,429.4 197.1 984.3 0.001 1.0 162.3

様式－４　年平均被害軽減期待額（資産-10%） 水系名：淀川　　河川名：宇治川　　 対象河道：H23末河道～整備計画河道　　単位：百万円

1/50 0.02000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/60 0.01667 0.0 0.0 0.0 0.0 0.003 0.0 0.0

1/70 0.01429 59,613.2 58,939.5 673.7 336.8 0.002 0.7 0.7

1/80 0.01250 59,652.8 58,939.5 713.3 693.5 0.002 1.4 2.1

1/100 0.01000 60,200.7 59,802.0 398.7 556.0 0.003 1.7 3.8

1/130 0.00769 61,429.4 59,802.0 1,627.4 1013.1 0.002 2.0 5.8

1/150 0.00667 61,474.4 61,429.4 45.0 836.2 0.001 0.8 6.6

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

事業を実施
しない場合

①

備考

事業を実施
した場合
②

軽減額
③＝①－②

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考

流量規模 超過確率
年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合
②

軽減額
③＝①－②

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

2
0
9



 

      

様式－４　年平均被害軽減期待額 水系名：淀川　　河川名：桂川　　 対象河道：整備計画着手時河道～H35末河道旧堤あり　　単位：百万円

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/5 0.20000 283,359.0 72,962.0 210,397.0 105,198.5 0.300 31,559.6 31,559.6

1/10 0.10000 761,487.0 460,799.0 300,688.0 255,542.5 0.100 25,554.3 57,113.9

1/20 0.05000 1,111,375.0 848,196.0 263,179.0 281,933.5 0.050 14,096.7 71,210.6

1/30 0.03333 1,388,250.0 1,040,217.0 348,033.0 305,606.0 0.017 5,195.3 76,405.9

1/50 0.02000 1,674,473.0 1,232,939.0 441,534.0 394,783.5 0.013 5,132.2 81,538.1

1/80 0.01250 2,042,796.0 1,461,063.0 581,733.0 511,633.5 0.008 4,093.1 85,631.2

1/100 0.01000 2,163,915.0 1,573,038.0 590,877.0 586,305.0 0.003 1,758.9 87,390.1

1/150 0.00667 2,337,069.0 1,999,037.0 338,032.0 464,454.5 0.003 1,393.4 88,783.5

様式－４　年平均被害軽減期待額 水系名：淀川　　河川名：桂川　　 対象河道：H23末河道～H35末河道旧堤あり　　単位：百万円

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/5 0.20000 151,375.0 72,962.0 78,413.0 39,206.5 0.300 11,762.0 11,762.0

1/10 0.10000 712,430.0 460,799.0 251,631.0 165,022.0 0.100 16,502.2 28,264.2

1/20 0.05000 1,045,327.0 848,196.0 197,131.0 224,381.0 0.050 11,219.1 39,483.3

1/30 0.03333 1,238,430.0 1,040,217.0 198,213.0 197,672.0 0.017 3,360.4 42,843.7

1/50 0.02000 1,589,349.0 1,232,939.0 356,410.0 277,311.5 0.013 3,605.0 46,448.7

1/80 0.01250 1,900,663.0 1,461,063.0 439,600.0 398,005.0 0.008 3,184.0 49,632.7

1/100 0.01000 2,051,333.0 1,573,038.0 478,295.0 458,947.5 0.003 1,376.8 51,009.5

1/150 0.00667 2,258,361.0 1,999,037.0 259,324.0 368,809.5 0.003 1,106.4 52,115.9

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

区間平均
被害額
④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合
②

軽減額
③＝①－②

区間確率
⑤

流量規模 超過確率

被　　害　　額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合
②

軽減額
③＝①－②

流量規模 超過確率

被　　害　　額

区間平均
被害額
④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

備考

2
1
0



 

  

様式－４　年平均被害軽減期待額 水系名：淀川　　河川名：桂川　　 対象河道：H35末河道旧堤あり～H35末河道旧堤なし　　単位：百万円

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/5 0.20000 72,962.0 72,749.0 213.0 106.5 0.300 32.0 32.0

1/10 0.10000 460,799.0 457,058.0 3,741.0 1,977.0 0.100 197.7 229.7

1/20 0.05000 848,196.0 848,147.0 49.0 1,895.0 0.050 94.8 324.5

1/30 0.03333 1,040,217.0 1,040,048.0 169.0 109.0 0.017 1.9 326.4

1/50 0.02000 1,232,939.0 1,226,629.0 6,310.0 3,239.5 0.013 42.1 368.5

1/80 0.01250 1,461,063.0 1,454,224.0 6,839.0 6,574.5 0.008 52.6 421.1

1/100 0.01000 1,573,038.0 1,573,038.0 0.0 3,419.5 0.003 10.3 431.4

1/150 0.00667 1,999,037.0 1,987,120.0 11,917.0 5,958.5 0.003 17.9 449.3

様式－４　年平均被害軽減期待額 水系名：淀川　　河川名：桂川　　 対象河道：H35末河道旧堤なし～整備計画河道　　単位：百万円

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/5 0.20000 72,749.0 0.0 72,749.0 36,374.5 0.300 10,912.4 10,912.4

1/10 0.10000 457,058.0 89,136.0 367,922.0 220,335.5 0.100 22,033.6 32,946.0

1/20 0.05000 848,147.0 314,781.0 533,366.0 450,644.0 0.050 22,532.2 55,478.2

1/30 0.03333 1,040,048.0 601,319.0 438,729.0 486,047.5 0.017 8,262.8 63,741.0

1/50 0.02000 1,226,629.0 892,148.0 334,481.0 386,605.0 0.013 5,025.9 68,766.9

1/80 0.01250 1,454,224.0 1,051,652.0 402,572.0 368,526.5 0.008 2,948.2 71,715.1

1/100 0.01000 1,573,038.0 1,118,559.0 454,479.0 428,525.5 0.003 1,285.6 73,000.7

1/150 0.00667 1,987,120.0 1,239,088.0 748,032.0 601,255.5 0.003 1,803.8 74,804.5

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考流量規模 超過確率

被　　害　　額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合
②

軽減額
③＝①－②

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

区間平均
被害額
④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合
②

軽減額
③＝①－②

2
1
1



 

     

様式－４　年平均被害軽減期待額（資産+10%） 水系名：淀川　　河川名：桂川　　 対象河道：整備計画着手時河道～H35末河道旧堤あり　　単位：百万円

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/5 0.20000 310,730.0 79,983.7 230,746.3 115,373.2 0.300 34,612.0 34,612.0

1/10 0.10000 835,277.4 505,471.3 329,806.1 280,276.2 0.100 28,027.6 62,639.6

1/20 0.05000 1,219,049.9 930,407.1 288,642.8 309,224.5 0.050 15,461.2 78,100.8

1/30 0.03333 1,522,270.0 1,141,033.8 381,236.2 334,939.5 0.017 5,694.0 83,794.8

1/50 0.02000 1,836,263.3 1,352,486.9 483,776.4 432,506.3 0.013 5,622.6 89,417.4

1/80 0.01250 2,240,278.1 1,602,752.9 637,525.2 560,650.8 0.008 4,485.2 93,902.6

1/100 0.01000 2,373,081.2 1,725,563.5 647,517.7 642,521.5 0.003 1,927.6 95,830.2

1/150 0.00667 2,562,991.4 2,192,383.4 370,608.0 509,062.9 0.003 1,527.2 97,357.4

様式－４　年平均被害軽減期待額（資産+10%） 水系名：淀川　　河川名：桂川　　 対象河道：H23末河道～H35末河道旧堤あり　　単位：百万円

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/5 0.20000 165,957.4 79,983.7 85,973.7 42,986.9 0.300 12,896.1 12,896.1

1/10 0.10000 781,476.6 505,471.3 276,005.3 180,989.5 0.100 18,099.0 30,995.1

1/20 0.05000 1,146,645.5 930,407.1 216,238.4 246,121.9 0.050 12,306.1 43,301.2

1/30 0.03333 1,358,437.1 1,141,033.8 217,403.3 216,820.9 0.017 3,686.0 46,987.2

1/50 0.02000 1,742,889.3 1,352,486.9 390,402.4 303,902.9 0.013 3,950.7 50,937.9

1/80 0.01250 2,084,407.1 1,602,752.9 481,654.2 436,028.3 0.008 3,488.2 54,426.1

1/100 0.01000 2,249,669.5 1,725,563.5 524,106.0 502,880.1 0.003 1,508.6 55,934.7

1/150 0.00667 2,476,670.7 2,192,383.4 284,287.3 404,196.7 0.003 1,212.6 57,147.3

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

H13現況河道
ダムあり
①

H35末河道旧堤
あり・ダムあり

②

軽減額
③＝①－②

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

H23末現況河道
ダムあり
①

H35末河道旧堤
あり・ダムあり

②

軽減額
③＝①－②

2
1
2



 

   

様式－４　年平均被害軽減期待額（資産+10%） 水系名：淀川　　河川名：桂川　　 対象河道：H35末河道旧堤あり～H35末河道旧堤なし　　単位：百万円

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/5 0.20000 79,983.7 79,751.0 232.7 116.3 0.300 34.9 34.9

1/10 0.10000 505,471.3 501,372.1 4,099.2 2,166.0 0.100 216.6 251.5

1/20 0.05000 930,407.1 930,353.3 53.8 2,076.5 0.050 103.8 355.3

1/30 0.03333 1,141,033.8 1,140,847.9 185.9 119.8 0.017 2.0 357.3

1/50 0.02000 1,352,486.9 1,345,560.5 6,926.4 3,556.1 0.013 46.2 403.5

1/80 0.01250 1,602,752.9 1,595,252.5 7,500.4 7,213.4 0.008 57.7 461.2

1/100 0.01000 1,725,563.5 1,725,563.5 0.0 3,750.2 0.003 11.3 472.5

1/150 0.00667 2,192,383.4 2,179,299.6 13,083.8 6,541.9 0.003 19.6 492.1

様式－４　年平均被害軽減期待額（資産+10%） 水系名：淀川　　河川名：桂川　　 対象河道：H35末河道旧堤なし～整備計画河道　　単位：百万円

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/5 0.20000 79,751.0 0.0 79,751.0 39,875.5 0.300 11,962.7 11,962.7

1/10 0.10000 501,372.1 97,722.6 403,649.5 241,700.3 0.100 24,170.0 36,132.7

1/20 0.05000 930,353.3 345,200.4 585,152.9 494,401.2 0.050 24,720.1 60,852.8

1/30 0.03333 1,140,847.9 659,505.2 481,342.7 533,247.8 0.017 9,065.2 69,918.0

1/50 0.02000 1,345,560.5 978,605.9 366,954.6 424,148.7 0.013 5,513.9 75,431.9

1/80 0.01250 1,595,252.5 1,153,588.8 441,663.7 404,309.2 0.008 3,234.5 78,666.4

1/100 0.01000 1,725,563.5 1,227,000.6 498,562.9 470,113.3 0.003 1,410.3 80,076.7

1/150 0.00667 2,179,299.6 1,359,221.7 820,077.9 659,320.4 0.003 1,978.0 82,054.7

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

H35末河道旧堤
あり・ダムあ

り
①

H35末河道旧堤
なし・ダムあり

②

軽減額
③＝①－②

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

H35末河道旧堤
なし・ダムあ

り
①

整備計画河道
ダムあり
②

軽減額
③＝①－②

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考

2
1
3



 

       

様式－４　年平均被害軽減期待額（資産-10%） 水系名：淀川　　河川名：桂川　　 対象河道：整備計画着手時河道～H35末河道旧堤あり　　単位：百万円

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/5 0.20000 255,988.0 65,940.3 190,047.7 95,023.9 0.300 28,507.2 28,507.2

1/10 0.10000 687,696.6 416,126.7 271,569.9 230,808.8 0.100 23,080.9 51,588.1

1/20 0.05000 1,003,700.1 765,984.9 237,715.2 254,642.6 0.050 12,732.1 64,320.2

1/30 0.03333 1,254,230.0 939,400.2 314,829.8 276,272.5 0.017 4,696.6 69,016.8

1/50 0.02000 1,512,682.7 1,113,391.1 399,291.6 357,060.7 0.013 4,641.8 73,658.6

1/80 0.01250 1,845,313.9 1,319,373.1 525,940.8 462,616.2 0.008 3,700.9 77,359.5

1/100 0.01000 1,954,748.8 1,420,512.5 534,236.3 530,088.6 0.003 1,590.3 78,949.8

1/150 0.00667 2,111,146.6 1,805,690.6 305,456.0 419,846.2 0.003 1,259.5 80,209.3

様式－４　年平均被害軽減期待額（資産-10%） 水系名：淀川　　河川名：桂川　　 対象河道：H23末河道～H35末河道旧堤あり　　単位：百万円

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/5 0.20000 136,792.6 65,940.3 70,852.3 35,426.2 0.300 10,627.9 10,627.9

1/10 0.10000 643,383.4 416,126.7 227,256.7 149,054.5 0.100 14,905.5 25,533.4

1/20 0.05000 944,008.5 765,984.9 178,023.6 202,640.2 0.050 10,132.0 35,665.4

1/30 0.03333 1,118,422.9 939,400.2 179,022.7 178,523.2 0.017 3,034.9 38,700.3

1/50 0.02000 1,435,808.7 1,113,391.1 322,417.6 250,720.2 0.013 3,259.4 41,959.7

1/80 0.01250 1,716,918.9 1,319,373.1 397,545.8 359,981.7 0.008 2,879.9 44,839.6

1/100 0.01000 1,852,996.5 1,420,512.5 432,484.0 415,014.9 0.003 1,245.0 46,084.6

1/150 0.00667 2,040,051.3 1,805,690.6 234,360.7 333,422.4 0.003 1,000.3 47,084.9

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

H13現況河道
ダムあり
①

H35末河道旧堤
あり・ダムあり

②

軽減額
③＝①－②

H23末現況河道
ダムあり
①

H35末河道旧堤
あり・ダムあり

②

軽減額
③＝①－②

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考

2
1
4



 

          

様式－４　年平均被害軽減期待額（資産-10%） 水系名：淀川　　河川名：桂川　　 対象河道：H35末河道旧堤あり～H35末河道旧堤なし　　単位：百万円

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/5 0.20000 65,940.3 65,747.0 193.3 96.7 0.300 29.0 29.0

1/10 0.10000 416,126.7 412,743.9 3,382.8 1,788.1 0.100 178.8 207.8

1/20 0.05000 765,984.9 765,940.7 44.2 1,713.5 0.050 85.7 293.5

1/30 0.03333 939,400.2 939,248.1 152.1 98.2 0.017 1.7 295.2

1/50 0.02000 1,113,391.1 1,107,697.5 5,693.6 2,922.9 0.013 38.0 333.2

1/80 0.01250 1,319,373.1 1,313,195.5 6,177.6 5,935.6 0.008 47.5 380.7

1/100 0.01000 1,420,512.5 1,420,512.5 0.0 3,088.8 0.003 9.3 390.0

1/150 0.00667 1,805,690.6 1,794,940.4 10,750.2 5,375.1 0.003 16.1 406.1

様式－４　年平均被害軽減期待額（資産-10%） 水系名：淀川　　河川名：桂川　　 対象河道：H35末河道旧堤なし～整備計画河道　　単位：百万円

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/5 0.20000 65,747.0 0.0 65,747.0 32,873.5 0.300 9,862.1 9,862.1

1/10 0.10000 412,743.9 80,549.4 332,194.5 198,970.8 0.100 19,897.1 29,759.2

1/20 0.05000 765,940.7 284,361.6 481,579.1 406,886.8 0.050 20,344.3 50,103.5

1/30 0.03333 939,248.1 543,132.8 396,115.3 438,847.2 0.017 7,460.4 57,563.9

1/50 0.02000 1,107,697.5 805,690.1 302,007.4 349,061.4 0.013 4,537.8 62,101.7

1/80 0.01250 1,313,195.5 949,715.2 363,480.3 332,743.9 0.008 2,662.0 64,763.7

1/100 0.01000 1,420,512.5 1,010,117.4 410,395.1 386,937.7 0.003 1,160.8 65,924.5

1/150 0.00667 1,794,940.4 1,118,954.3 675,986.1 543,190.6 0.003 1,629.6 67,554.1

区間確率
⑤

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

H35末河道旧堤
あり・ダムあ

り
①

H35末河道旧堤
なし・ダムあり

②

軽減額
③＝①－②

区間確率
⑤

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

H35末河道旧堤
なし・ダムあ

り
①

整備計画河道
ダムあり
②

軽減額
③＝①－②

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考
年平均
被害額
④×⑤

2
1
5



木津川（名張川合流前）、服部川、柘植川

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：淀川
対象河道：
事業実施前（H20）
→整備計画完了（H49）

単位：百万円

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/5 0.20000 2,143.0 22.0 2,121.0 1,060.5 0.300 318.2 318.2

1/10 0.10000 7,094.0 61.0 7,033.0 4,577.0 0.100 457.7 775.9

1/20 0.05000 20,970.0 120.0 20,850.0 13,941.5 0.050 697.1 1,472.9

1/30 0.03333 70,042.0 3,631.0 66,411.0 43,630.5 0.017 741.7 2,214.6

1/50 0.02000 99,766.0 67,210.0 32,556.0 49,483.5 0.013 643.3 2,857.9

1/80 0.01250 118,768.0 95,805.0 22,963.0 27,759.5 0.008 222.1 3,080.0

1/100 0.01000 128,210.0 113,695.0 14,515.0 18,739.0 0.003 56.2 3,136.2

河川名：木津川、服部川
、柘植川

備考流量規模 超過確率
年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

被　　害　　額
区間平均
被害額

④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

2
1
6



木津川（名張川合流後）

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：淀川 河川名：木津川
対象河道：
事業実施前（H20）
→整備計画完了（H49）

単位：百万円

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/10 0.10000 845.0 845.0 0.0 0.0 0.400 0.0 0.0

1/20 0.05000 1,568.0 1,568.0 0.0 0.0 0.050 0.0 0.0

1/30 0.03333 2,099.0 2,099.0 0.0 0.0 0.017 0.0 0.0

1/50 0.02000 3,248.0 3,248.0 0.0 0.0 0.013 0.0 0.0

1/80 0.01250 4,408.0 4,408.0 0.0 0.0 0.008 0.0 0.0

1/100 0.01000 5,361.0 5,361.0 0.0 0.0 0.003 0.0 0.0

1/150 0.00667 6,593.0 6,593.0 0.0 0.0 0.003 0.0 0.0

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額

年平均
被害額
④×⑤

備考
区間確率

⑤
流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額

④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

2
1
7



名張川、宇陀川、青蓮寺川

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：淀川
対象河道：
事業実施前（H20）
→整備計画完了（H49）

単位：百万円

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/5 0.20000 7,519.0 952.0 6,567.0 3,283.5 0.300 985.1 985.1

1/10 0.10000 16,184.0 2,105.0 14,079.0 10,323.0 0.100 1,032.3 2,017.4

1/20 0.05000 24,678.0 6,178.0 18,500.0 16,289.5 0.050 814.5 2,831.8

1/30 0.03333 31,062.0 10,340.0 20,722.0 19,611.0 0.017 333.4 3,165.2

1/50 0.02000 37,688.0 13,599.0 24,089.0 22,405.5 0.013 291.3 3,456.5

1/80 0.01250 63,611.0 36,062.0 27,549.0 25,819.0 0.008 206.6 3,663.0

1/100 0.01000 106,904.0 56,600.0 50,304.0 38,926.5 0.003 116.8 3,779.8

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額

④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

河川名：名張川、宇陀川
、青蓮寺川

2
1
8



木津川（名張川合流前）、服部川、青蓮寺川

様式－４ 年平均被害軽減期待額（資産+10％）水系名：淀川
対象河道：
事業実施前（H20）
→整備計画完了（H49）

単位：百万円

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/5 0.20000 2,357.3 24.2 2,333.1 1,166.6 0.300 350.0 350.0

1/10 0.10000 7,803.4 67.1 7,736.3 5,034.7 0.100 503.5 853.4

1/20 0.05000 23,067.0 132.0 22,935.0 15,335.7 0.050 766.8 1,620.2

1/30 0.03333 77,046.2 3,994.1 73,052.1 47,993.6 0.017 815.9 2,436.1

1/50 0.02000 109,742.6 73,931.0 35,811.6 54,431.9 0.013 707.6 3,143.7

1/80 0.01250 130,644.8 105,385.5 25,259.3 30,535.5 0.008 244.3 3,388.0

1/100 0.01000 141,031.0 125,064.5 15,966.5 20,612.9 0.003 61.8 3,449.8

河川名：木津川、服部川
、柘植川

区間平均
被害額

④
流量規模 超過確率

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

被　　害　　額

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

備考

2
1
9



木津川（名張川合流後）

様式－４ 年平均被害軽減期待額（資産+10％）水系名：淀川 河川名：木津川
対象河道：
事業実施前（H20）
→整備計画完了（H49）

単位：百万円

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/10 0.10000 929.5 929.5 0.0 0.0 0.400 0.0 0.0

1/20 0.05000 1,724.8 1,724.8 0.0 0.0 0.050 0.0 0.0

1/30 0.03333 2,308.9 2,308.9 0.0 0.0 0.017 0.0 0.0

1/50 0.02000 3,572.8 3,572.8 0.0 0.0 0.013 0.0 0.0

1/80 0.01250 4,848.8 4,848.8 0.0 0.0 0.008 0.0 0.0

1/100 0.01000 5,897.1 5,897.1 0.0 0.0 0.003 0.0 0.0

1/150 0.00667 7,252.3 7,252.3 0.0 0.0 0.003 0.0 0.0

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額

④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額

年平均
被害額
④×⑤

備考
区間確率

⑤

2
2
0



名張川、宇陀川、青蓮寺川

様式－４ 年平均被害軽減期待額（資産+10％）水系名：淀川
対象河道：
事業実施前（H20）
→整備計画完了（H49）

単位：百万円

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/5 0.20000 8,270.9 1,047.2 7,223.7 3,611.9 0.300 1,083.6 1,083.6

1/10 0.10000 17,802.4 2,315.5 15,486.9 11,355.3 0.100 1,135.5 2,219.1

1/20 0.05000 27,145.8 6,795.8 20,350.0 17,918.5 0.050 895.9 3,115.0

1/30 0.03333 34,168.2 11,374.0 22,794.2 21,572.1 0.017 366.7 3,481.7

1/50 0.02000 41,456.8 14,958.9 26,497.9 24,646.1 0.013 320.4 3,802.1

1/80 0.01250 69,972.1 39,668.2 30,303.9 28,400.9 0.008 227.2 4,029.3

1/100 0.01000 117,594.4 62,260.0 55,334.4 42,819.2 0.003 128.5 4,157.8

年平均
被害額
④×⑤

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額

④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

河川名：名張川、宇陀川
、青蓮寺川

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考

区間確率
⑤

2
2
1



木津川（名張川合流前）、服部川、柘植川

様式－４ 年平均被害軽減期待額（資産-10％）水系名：淀川
対象河道：
事業実施前（H20）
→整備計画完了（H49）

単位：百万円

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/5 0.20000 1,928.7 19.8 1,908.9 954.5 0.300 286.3 286.3

1/10 0.10000 6,384.6 54.9 6,329.7 4,119.3 0.100 411.9 698.3

1/20 0.05000 18,873.0 108.0 18,765.0 12,547.4 0.050 627.4 1,325.6

1/30 0.03333 63,037.8 3,267.9 59,769.9 39,267.5 0.017 667.5 1,993.2

1/50 0.02000 89,789.4 60,489.0 29,300.4 44,535.2 0.013 579.0 2,572.1

1/80 0.01250 106,891.2 86,224.5 20,666.7 24,983.6 0.008 199.9 2,772.0

1/100 0.01000 115,389.0 102,325.5 13,063.5 16,865.1 0.003 50.6 2,822.6

河川名：木津川、服部川
、柘植川

備考流量規模 超過確率
年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

被　　害　　額
区間平均
被害額

④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

2
2
2



木津川（名張川合流後）

様式－４ 年平均被害軽減期待額（資産-10％）水系名：淀川 河川名：木津川
対象河道：
事業実施前（H20）
→整備計画完了（H49）

単位：百万円

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/10 0.10000 760.5 760.5 0.0 0.0 0.400 0.0 0.0

1/20 0.05000 1,411.2 1,411.2 0.0 0.0 0.050 0.0 0.0

1/30 0.03333 1,889.1 1,889.1 0.0 0.0 0.017 0.0 0.0

1/50 0.02000 2,923.2 2,923.2 0.0 0.0 0.013 0.0 0.0

1/80 0.01250 3,967.2 3,967.2 0.0 0.0 0.008 0.0 0.0

1/100 0.01000 4,824.9 4,824.9 0.0 0.0 0.003 0.0 0.0

1/150 0.00667 5,933.7 5,933.7 0.0 0.0 0.003 0.0 0.0

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額

年平均
被害額
④×⑤

備考
区間確率

⑤
流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額

④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

2
2
3



名張川、宇陀川、青蓮寺川

様式－４ 年平均被害軽減期待額（資産-10％）水系名：淀川
対象河道：
事業実施前（H20）
→整備計画完了（H49）

単位：百万円

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/5 0.20000 6,767.1 856.8 5,910.3 2,955.2 0.300 886.5 886.5

1/10 0.10000 14,565.6 1,894.5 12,671.1 9,290.7 0.100 929.1 1,815.6

1/20 0.05000 22,210.2 5,560.2 16,650.0 14,660.6 0.050 733.0 2,548.6

1/30 0.03333 27,955.8 9,306.0 18,649.8 17,649.9 0.017 300.0 2,848.7

1/50 0.02000 33,919.2 12,239.1 21,680.1 20,165.0 0.013 262.1 3,110.8

1/80 0.01250 57,249.9 32,455.8 24,794.1 23,237.1 0.008 185.9 3,296.7

1/100 0.01000 96,213.6 50,940.0 45,273.6 35,033.9 0.003 105.1 3,401.8

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額

④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

河川名：名張川、宇陀川
、青蓮寺川

2
2
4



様式－４（全体事業） 年平均被害軽減期待額 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 対象河道：事業着手時河道-現況河道　　単位：百万円

1/5 0.20000 0.0 0.0 0.0 － － － －

1/10 0.10000 147.0 144.7 2.3 1.1 0.100 0.1 0.1

1/20 0.05000 405.1 401.4 3.7 3.0 0.050 0.2 0.3

1/30 0.03333 903.2 899.8 3.4 3.6 0.017 0.1 0.4

1/50 0.02000 2,062.5 2,056.8 5.7 4.5 0.013 0.1 0.5

1/80 0.01250 20,894.5 20,894.3 0.2 3.0 0.008 0.0 0.5

1/100 0.01000 26,921.5 26,921.5 0.0 0.1 0.003 0.0 0.5

様式－４（全体事業） 年平均被害軽減期待額 対象河道：事業着手時河道-洗堰下流区間掘削河道(完了年次39年)　　単位：百万円

1/5 0.20000 0.0 0.0 0.0 － － － －

1/10 0.10000 147.0 140.2 6.8 3.4 0.100 0.3 0.3

1/20 0.05000 405.1 357.5 47.6 27.2 0.050 1.4 1.7

1/30 0.03333 903.2 809.9 93.3 70.5 0.017 1.2 2.9

1/50 0.02000 2,062.5 1,868.7 193.8 143.6 0.013 1.9 4.8

1/80 0.01250 20,894.5 4,033.8 16,860.7 8,527.3 0.008 68.2 73.0

1/100 0.01000 26,921.5 25,767.3 1,154.2 9,007.5 0.003 27.0 100.0

区間平均
被害額
④

区間確率
⑤

備考

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額

年平均
被害額
④×⑤

水系名：淀川水系　河川名：瀬田川

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

被　　害　　額

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

流量規模 超過確率

流量規模 超過確率

2
2
5



様式－４（全体事業） 年平均被害軽減期待額 水系名：淀川水系　河川名：瀬田川対象河道：事業着手時河道-下流掘削+鹿跳対策河道（完了年次44年）　　単位：百万円

1/5 0.20000 0.0 0.0 0.0 － － － －

1/10 0.10000 147.0 117.6 29.4 14.7 0.100 1.5 1.5

1/20 0.05000 405.1 250.0 155.1 92.3 0.050 4.6 6.1

1/30 0.03333 903.2 446.3 456.9 306.0 0.017 5.2 11.3

1/50 0.02000 2,062.5 1,137.0 925.5 691.2 0.013 9.0 20.3

1/80 0.01250 20,894.5 2,087.9 18,806.6 9,866.1 0.008 78.9 99.2

1/100 0.01000 26,921.5 3,160.2 23,761.3 21,284.0 0.003 63.9 163.1

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

2
2
6



様式－４（残事業） 年平均被害軽減期待額 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川対象河道：現況河道-洗堰下流区間掘削河道（完了年次39年）　　単位：百万円

1/5 0.20000 0.0 0.0 0.0 － － － －

1/10 0.10000 144.7 140.2 4.5 2.3 0.100 0.2 0.2

1/20 0.05000 401.4 357.5 43.9 24.2 0.050 1.2 1.4

1/30 0.03333 899.8 809.9 89.9 66.9 0.017 1.1 2.5

1/50 0.02000 2,056.8 1,868.7 188.1 139.0 0.013 1.8 4.3

1/80 0.01250 20,894.3 4,033.8 16,860.5 8,524.3 0.008 68.2 72.5

1/100 0.01000 26,921.5 25,767.3 1,154.2 9,007.4 0.003 27.0 99.5

様式－４（残事業） 年平均被害軽減期待額 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川対象河道：現況河道-下流掘削+鹿跳対策河道（完了年次44年）　　単位：百万円

1/5 0.20000 0.0 0.0 0.0 － － － －

1/10 0.10000 144.7 117.6 27.1 13.6 0.100 1.4 1.4

1/20 0.05000 401.4 250.0 151.4 89.3 0.050 4.5 5.9

1/30 0.03333 899.8 446.3 453.5 302.5 0.017 5.1 11.0

1/50 0.02000 2,056.8 1,137.0 919.8 686.7 0.013 8.9 19.9

1/80 0.01250 20,894.3 2,087.9 18,806.4 9,863.1 0.008 78.9 98.8

1/100 0.01000 26,921.5 3,160.2 23,761.3 21,283.9 0.003 63.9 162.7

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

2
2
7



様式－４（全体事業） 年平均被害軽減期待額　（資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 対象河道：事業着手時河道-現況河道　　単位：百万円

1/5 0.20000 0.0 0.0 0.0 － － － －

1/10 0.10000 160.0 157.4 2.6 1.3 0.100 0.1 0.1

1/20 0.05000 440.8 437.0 3.8 3.2 0.050 0.2 0.3

1/30 0.03333 985.0 981.2 3.8 3.8 0.017 0.1 0.4

1/50 0.02000 2,256.6 2,250.2 6.4 5.1 0.013 0.1 0.5

1/80 0.01250 22,906.6 22,906.4 0.2 3.3 0.008 0.0 0.5

1/100 0.01000 29,511.2 29,511.2 0.0 0.1 0.003 0.0 0.5

様式－４（全体事業） 水系名：淀川水系　河川名：瀬田川対象河道：事業着手時河道-洗堰下流区間掘削河道（完了年次39年）　　単位：百万円

1/5 0.20000 0.0 0.0 0.0 － － － －

1/10 0.10000 160.0 152.6 7.4 3.7 0.100 0.4 0.4

1/20 0.05000 440.8 389.3 51.5 29.5 0.050 1.5 1.9

1/30 0.03333 985.0 884.2 100.8 76.2 0.017 1.3 3.2

1/50 0.02000 2,256.6 2,044.0 212.6 156.7 0.013 2.0 5.2

1/80 0.01250 22,906.6 4,416.3 18,490.3 9,351.5 0.008 74.8 80.0

1/100 0.01000 29,511.2 28,244.4 1,266.8 9,878.6 0.003 29.6 109.6

流量規模 超過確率

流量規模 超過確率

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

区間確率
⑤

備考

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額

年平均
被害額
④×⑤

区間平均
被害額
④

年平均被害軽減期待額（資産＋10％）

被　　害　　額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②2
2
8



様式－４（全体事業） 水系名：淀川水系　河川名：瀬田川対象河道：事業着手時河道-下流掘削+鹿跳対策河道（完了年次44年）　　単位：百万円

1/5 0.20000 0.0 0.0 0.0 － － － －

1/10 0.10000 160.0 127.7 32.3 16.2 0.100 1.6 1.6

1/20 0.05000 440.8 271.1 169.7 101.0 0.050 5.1 6.7

1/30 0.03333 985.0 486.5 498.5 334.1 0.017 5.7 12.4

1/50 0.02000 2,256.6 1,241.4 1,015.2 756.9 0.013 9.8 22.2

1/80 0.01250 22,906.6 2,284.2 20,622.4 10,818.8 0.008 86.6 108.8

1/100 0.01000 29,511.2 3,458.2 26,053.0 23,337.7 0.003 70.0 178.8

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考

年平均被害軽減期待額（資産＋10％）

2
2
9



様式－４（残事業） 水系名：淀川水系　河川名：瀬田川 対象河道：現況河道-洗堰下流区間掘削河道（完了年次39年）　　単位：百万円

1/5 0.20000 0.0 0.0 0.0 － － － －

1/10 0.10000 157.4 152.6 4.8 2.4 0.100 0.2 0.2

1/20 0.05000 437.0 389.3 47.7 26.3 0.050 1.3 1.5

1/30 0.03333 981.2 884.2 97.0 72.4 0.017 1.2 2.7

1/50 0.02000 2,250.2 2,044.0 206.2 151.6 0.013 2.0 4.7

1/80 0.01250 22,906.4 4,416.3 18,490.1 9,348.2 0.008 74.8 79.5

1/100 0.01000 29,511.2 28,244.4 1,266.8 9,878.5 0.003 29.6 109.1

様式－４（残事業） 水系名：淀川水系　河川名：瀬田川 対象河道：現況河道-下流掘削+鹿跳対策河道（完了年次44年）　　単位：百万円

1/5 0.20000 0.0 0.0 0.0 － － － －

1/10 0.10000 157.4 127.7 29.7 14.9 0.100 1.5 1.5

1/20 0.05000 437.0 271.1 165.9 97.8 0.050 4.9 6.4

1/30 0.03333 981.2 486.5 494.7 330.3 0.017 5.6 12.0

1/50 0.02000 2,250.2 1,241.4 1,008.8 751.8 0.013 9.8 21.8

1/80 0.01250 22,906.4 2,284.2 20,622.2 10,815.5 0.008 86.5 108.3

1/100 0.01000 29,511.2 3,458.2 26,053.0 23,337.6 0.003 70.0 178.3

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考

年平均被害軽減期待額（資産＋10％）

年平均被害軽減期待額（資産＋10％）

2
3
0



様式－４（全体事業） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 対象河道：事業着手時河道-現況河道　　単位：百万円

1/5 0.20000 0.0 0.0 0.0 － － － －

1/10 0.10000 134.2 132.2 2.0 1.0 0.100 0.1 0.1

1/20 0.05000 369.7 366.3 3.4 2.7 0.050 0.1 0.2

1/30 0.03333 821.7 818.7 3.0 3.2 0.017 0.1 0.3

1/50 0.02000 1,868.8 1,863.7 5.1 4.0 0.013 0.1 0.4

1/80 0.01250 18,884.0 18,883.8 0.2 2.7 0.008 0.0 0.4

1/100 0.01000 24,334.0 24,334.0 0.0 0.1 0.003 0.0 0.4

様式－４（全体事業） 水系名：淀川水系　河川名：瀬田川対象河道：事業着手時河道-洗堰下流区間掘削河道（完了年次39年）　　単位：百万円

1/5 0.20000 0.0 0.0 0.0 － － － －

1/10 0.10000 134.2 128.0 6.2 3.1 0.100 0.3 0.3

1/20 0.05000 369.7 326.2 43.5 24.9 0.050 1.2 1.5

1/30 0.03333 821.7 736.1 85.6 64.6 0.017 1.1 2.6

1/50 0.02000 1,868.8 1,693.9 174.9 130.3 0.013 1.7 4.3

1/80 0.01250 18,884.0 3,652.1 15,231.9 7,703.4 0.008 61.6 65.9

1/100 0.01000 24,334.0 23,291.7 1,042.3 8,137.1 0.003 24.4 90.3

区間平均
被害額
④

区間確率
⑤

備考

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額

年平均
被害額
④×⑤

区間平均
被害額
④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

流量規模 超過確率

流量規模 超過確率

年平均被害軽減期待額（資産－10％）

年平均被害軽減期待額（資産－10％）

被　　害　　額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

被　　害　　額

2
3
1



様式－４（全体事業） 水系名：淀川水系　河川名：瀬田川対象河道：事業着手時河道-下流掘削+鹿跳対策河道（完了年次44年）　　単位：百万円

1/5 0.20000 0.0 0.0 0.0 － － － －

1/10 0.10000 134.2 107.6 26.6 13.3 0.100 1.3 1.3

1/20 0.05000 369.7 229.1 140.6 83.6 0.050 4.2 5.5

1/30 0.03333 821.7 406.5 415.2 277.9 0.017 4.7 10.2

1/50 0.02000 1,868.8 1,033.2 835.6 625.4 0.013 8.1 18.3

1/80 0.01250 18,884.0 1,891.8 16,992.2 8,913.9 0.008 71.3 89.6

1/100 0.01000 24,334.0 2,862.9 21,471.1 19,231.7 0.003 57.7 147.3

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

年平均被害軽減期待額（資産－10％）

2
3
2



様式－４（残事業） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川対象河道：現況河道-洗堰下流区間掘削河道（完了年次39年）　　単位：百万円

1/5 0.20000 0.0 0.0 0.0 － － － －

1/10 0.10000 132.2 128.0 4.2 2.1 0.100 0.2 0.2

1/20 0.05000 366.3 326.2 40.1 22.2 0.050 1.1 1.3

1/30 0.03333 818.7 736.1 82.6 61.3 0.017 1.0 2.3

1/50 0.02000 1,863.7 1,693.9 169.8 126.2 0.013 1.6 3.9

1/80 0.01250 18,883.8 3,652.1 15,231.7 7,700.8 0.008 61.6 65.5

1/100 0.01000 24,334.0 23,291.7 1,042.3 8,137.0 0.003 24.4 89.9

様式－４（残事業） 水系名：淀川水系　河川名：瀬田川 対象河道：現況河道-下流掘削+鹿跳対策河道（完了年次44年）　　単位：百万円

1/5 0.20000 0.0 0.0 0.0 － － － －

1/10 0.10000 132.2 107.6 24.6 12.3 0.100 1.2 1.2

1/20 0.05000 366.3 229.1 137.2 80.9 0.050 4.0 5.2

1/30 0.03333 818.7 406.5 412.2 274.7 0.017 4.7 9.9

1/50 0.02000 1,863.7 1,033.2 830.5 621.4 0.013 8.1 18.0

1/80 0.01250 18,883.8 1,891.8 16,992.0 8,911.3 0.008 71.3 89.3

1/100 0.01000 24,334.0 2,862.9 21,471.1 19,231.6 0.003 57.7 147.0

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

年平均被害軽減期待額（資産－10％）

年平均被害軽減期待額（資産－10％）

2
3
3
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様式－５ 費用対便益（全体事業） 水系名：淀川 河川名：淀川、宇治川、桂川、木津川、瀬田川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
H20 -3 0.0 0.0 6,321.2 6,868.1 4,906.3 5,330.8 11,227.5 12,198.9
H21 -2 411.3 444.6 9,791.1 10,585.0 4,892.7 5,289.4 14,683.8 15,874.4
H22 -1 834.3 867.3 8,638.0 8,979.2 3,821.9 3,972.9 12,459.9 12,952.1
H23 0 6,434.8 6,434.8 10,467.0 10,467.0 6,265.8 6,265.8 16,732.8 16,732.8
H24 1 12,583.0 12,099.0 8,795.4 8,457.1 5,370.4 5,163.8 14,165.8 13,620.9
H25 2 16,524.0 15,271.7 11,870.1 10,970.5 7,548.2 6,976.2 19,418.3 17,946.7
H26 3 21,018.0 18,682.7 11,691.1 10,392.1 7,441.2 6,614.4 19,132.3 17,006.5
H27 4 26,057.1 22,271.0 10,534.1 9,003.5 6,817.2 5,826.7 17,351.3 14,830.2
H28 5 30,553.3 25,105.4 11,053.1 9,082.3 7,061.6 5,802.5 18,114.7 14,884.8
H29 6 38,097.2 30,116.4 12,700.3 10,039.8 8,231.2 6,506.9 20,931.5 16,546.7
H30 7 45,753.5 34,767.1 8,946.1 6,797.9 5,646.6 4,290.7 14,592.7 11,088.6
H31 8 52,931.0 38,664.0 9,226.1 6,739.3 5,644.7 4,123.2 14,870.8 10,862.5
H32 9 60,108.5 42,240.7 8,498.1 5,972.0 5,156.2 3,623.5 13,654.3 9,595.5
H33 10 67,387.9 45,532.4 9,961.1 6,730.5 6,166.2 4,166.4 16,127.3 10,896.9
H34 11 75,572.1 49,104.7 8,583.1 5,577.1 5,157.7 3,351.3 13,740.8 8,928.4
H35 12 84,102.3 52,531.1 5,868.1 3,665.3 3,197.4 1,997.1 9,065.5 5,662.4
H36 13 92,815.3 55,744.9 5,603.1 3,365.2 3,009.2 1,807.3 8,612.3 5,172.5
H37 14 98,314.7 56,763.7 5,604.1 3,235.6 3,038.7 1,754.4 8,642.8 4,990.0
H38 15 103,817.4 57,644.3 5,654.1 3,139.4 3,009.9 1,671.2 8,664.0 4,810.6
H39 16 109,320.1 58,366.3 5,210.1 2,781.7 2,913.5 1,555.5 8,123.6 4,337.2
H40 17 114,838.5 58,952.0 10,722.9 5,504.6 4,135.9 2,123.2 14,858.8 7,627.8
H41 18 120,351.6 59,403.6 10,922.9 5,391.4 4,179.3 2,062.8 15,102.2 7,454.2
H42 19 125,864.7 59,736.4 10,847.9 5,148.5 4,191.9 1,989.5 15,039.8 7,138.0
H43 20 131,362.8 59,955.6 10,748.9 4,905.9 4,141.6 1,890.3 14,890.5 6,796.2
H44 21 136,861.2 60,053.2 10,698.9 4,694.6 4,130.7 1,812.5 14,829.6 6,507.1
H45 22 142,422.6 60,093.9 13,718.8 5,788.5 4,191.7 1,768.6 17,910.5 7,557.1
H46 23 147,920.9 60,008.5 13,718.8 5,565.4 4,191.7 1,700.5 17,910.5 7,265.9
H47 24 153,944.9 60,064.3 13,782.8 5,377.6 4,234.4 1,652.1 18,017.2 7,029.7
H48 25 159,734.9 59,915.6 13,808.8 5,179.6 4,161.9 1,561.1 17,970.7 6,740.7
H49 26 165,541.2 59,719.0 13,202.8 4,762.9 4,032.6 1,454.8 17,235.4 6,217.7
H50 27 171,296.1 59,415.9 5,389.1 1,869.3 5,389.1 1,869.3
H51 28 171,296.1 57,117.7 5,389.1 1,797.0 5,389.1 1,797.0
H52 29 171,296.1 54,920.2 5,417.9 1,737.1 5,417.9 1,737.1
H53 30 171,296.1 52,820.3 5,389.1 1,661.8 5,389.1 1,661.8
H54 31 171,296.1 50,784.5 5,389.1 1,597.7 5,389.1 1,597.7
H55 32 171,296.1 48,830.1 5,389.1 1,536.2 5,389.1 1,536.2
H56 33 171,296.1 46,956.2 5,389.1 1,477.3 5,389.1 1,477.3
H57 34 171,296.1 45,149.2 5,417.9 1,428.0 5,417.9 1,428.0
H58 35 171,296.1 43,410.1 5,389.1 1,365.7 5,389.1 1,365.7
H59 36 171,296.1 41,738.8 5,389.1 1,313.1 5,389.1 1,313.1
H60 37 171,296.1 40,135.0 5,389.1 1,262.7 5,389.1 1,262.7
H61 38 171,296.1 38,588.9 5,389.1 1,214.0 5,389.1 1,214.0
H62 39 171,296.1 37,109.2 5,417.9 1,173.7 5,417.9 1,173.7
H63 40 171,296.1 35,679.3 5,389.1 1,122.5 5,389.1 1,122.5
H64 41 171,296.1 34,307.3 5,389.1 1,079.3 5,389.1 1,079.3
H65 42 171,296.1 32,986.0 5,389.1 1,037.8 5,389.1 1,037.8
H66 43 171,296.1 31,721.5 5,389.1 998.0 5,389.1 998.0
H67 44 171,296.1 30,496.0 5,417.9 964.6 5,417.9 964.6
H68 45 171,296.1 29,326.5 5,389.1 922.6 5,389.1 922.6
H69 46 171,296.1 28,196.9 5,389.1 887.1 5,389.1 887.1
H70 47 171,296.1 27,112.4 5,389.1 853.0 5,389.1 853.0
H71 48 171,296.1 26,068.5 5,389.1 820.1 5,389.1 820.1
H72 49 171,296.1 25,068.9 5,417.9 792.9 5,417.9 792.9
H73 50 171,296.1 24,102.4 5,389.1 758.3 5,389.1 758.3
H74 51 171,296.1 23,176.3 5,389.1 729.1 5,389.1 729.1
H75 52 171,296.1 22,283.9 5,389.1 701.1 5,389.1 701.1
H76 53 171,296.1 21,428.1 5,389.1 674.1 5,389.1 674.1
H77 54 171,296.1 20,603.3 5,417.9 651.7 5,417.9 651.7
H78 55 171,296.1 19,812.2 5,389.1 623.3 5,389.1 623.3
H79 56 171,296.1 19,049.8 5,389.1 599.3 5,389.1 599.3
H80 57 171,296.1 18,316.5 5,389.1 576.3 5,389.1 576.3
H81 58 171,296.1 17,612.2 5,389.1 554.1 5,389.1 554.1
H82 59 171,296.1 16,934.9 5,417.9 535.6 5,417.9 535.6
H83 60 171,296.1 16,282.9 5,389.1 512.3 5,389.1 512.3
H84 61 171,296.1 15,657.8 5,389.1 492.6 5,389.1 492.6
H85 62 171,296.1 15,055.0 5,389.1 473.6 5,389.1 473.6
H86 63 171,296.1 14,476.1 5,389.1 455.4 5,389.1 455.4
H87 64 171,296.1 13,919.7 5,417.9 440.3 5,417.9 440.3
H88 65 171,296.1 13,383.6 5,389.1 421.1 5,389.1 421.1
H89 66 171,296.1 12,868.8 5,389.1 404.9 5,389.1 404.9
H90 67 171,296.1 12,374.2 5,389.1 389.3 5,389.1 389.3
H91 68 171,296.1 11,898.0 5,389.1 374.3 5,389.1 374.3
H92 69 171,296.1 11,440.3 5,417.9 361.8 5,417.9 361.8
H93 70 171,296.1 11,000.3 5,389.1 346.1 5,389.1 346.1
H94 71 171,296.1 10,577.8 5,389.1 332.8 5,389.1 332.8
H95 72 171,296.1 10,170.8 5,389.1 320.0 5,389.1 320.0
H96 73 171,296.1 9,779.4 5,389.1 307.7 5,389.1 307.7
H97 74 171,296.1 9,403.1 5,417.9 297.4 5,417.9 297.4
H98 75 171,296.1 9,041.8 5,389.1 284.5 5,389.1 284.5
H99 76 171,296.1 8,693.9 5,389.1 273.5 5,389.1 273.5

10,906,284.1 2,547,836.7 1,012.5 2,548,849.2 297,188.9 195,167.6 416,631.3 145,907.4 713,820.2 341,075.0 7.47 2,207,774.2合　計

年度 便益①年次

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間
（

３
０
年
間
）

維持管理費④
純現在価値
Ｂ－Ｃ

ｔ 残存価値
②

便　益（Ｂ）
計

①＋②
建設費③ 計③＋④

費用便益比
Ｂ／Ｃ

費　用（Ｃ）
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様式－５ 費用対便益（全体事業：残事業費+10%） 水系名：淀川 河川名：淀川、宇治川、桂川、木津川、瀬田川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
H20 -3 0.0 0.0 6,321.2 6,868.1 4,906.3 5,330.8 11,227.5 12,198.9
H21 -2 411.3 444.6 9,791.1 10,585.0 4,892.7 5,289.4 14,683.8 15,874.4
H22 -1 834.3 867.3 8,638.0 8,979.2 3,821.9 3,972.9 12,459.9 12,952.1
H23 0 6,434.8 6,434.8 10,467.0 10,467.0 6,265.8 6,265.8 16,732.8 16,732.8
H24 1 12,583.0 12,099.0 9,675.0 9,302.9 5,907.4 5,680.2 15,582.4 14,983.1
H25 2 16,524.0 15,271.7 13,057.1 12,067.6 8,303.0 7,673.8 21,360.1 19,741.4
H26 3 21,018.0 18,682.7 12,860.2 11,431.3 8,185.3 7,275.8 21,045.5 18,707.1
H27 4 26,057.1 22,271.0 11,587.5 9,903.8 7,495.9 6,406.8 19,083.4 16,310.6
H28 5 30,553.3 25,105.4 12,158.4 9,990.5 7,767.8 6,382.7 19,926.2 16,373.2
H29 6 38,097.2 30,116.4 13,970.3 11,043.7 9,054.4 7,157.6 23,024.7 18,201.3
H30 7 45,753.5 34,767.1 9,840.7 7,477.7 6,211.3 4,719.8 16,052.0 12,197.5
H31 8 52,931.0 38,664.0 10,148.7 7,413.2 6,209.2 4,535.6 16,357.9 11,948.8
H32 9 60,108.5 42,240.7 9,347.9 6,569.1 5,669.0 3,983.8 15,016.9 10,552.9
H33 10 67,387.9 45,532.4 10,957.2 7,403.5 6,782.8 4,583.0 17,740.0 11,986.5
H34 11 75,572.1 49,104.7 9,441.4 6,134.8 5,673.4 3,686.4 15,114.8 9,821.2
H35 12 84,102.3 52,531.1 6,454.9 4,031.8 3,517.1 2,196.8 9,972.0 6,228.6
H36 13 92,815.3 55,744.9 6,163.4 3,701.7 3,310.1 1,988.0 9,473.5 5,689.7
H37 14 98,314.7 56,763.7 6,164.5 3,559.2 3,339.7 1,928.2 9,504.2 5,487.4
H38 15 103,817.4 57,644.3 6,219.5 3,453.4 3,310.9 1,838.4 9,530.4 5,291.8
H39 16 109,320.1 58,366.3 5,731.1 3,059.9 3,204.9 1,711.1 8,936.0 4,771.0
H40 17 114,838.5 58,952.0 11,795.2 6,055.0 4,549.6 2,335.5 16,344.8 8,390.5
H41 18 120,351.6 59,403.6 12,015.2 5,930.5 4,597.4 2,269.2 16,612.6 8,199.7
H42 19 125,864.7 59,736.4 11,932.7 5,663.4 4,608.3 2,187.1 16,541.0 7,850.5
H43 20 131,362.8 59,955.6 11,823.8 5,396.5 4,555.8 2,079.3 16,379.6 7,475.8
H44 21 136,861.2 60,053.2 11,768.8 5,164.0 4,543.9 1,993.8 16,312.7 7,157.8
H45 22 142,422.6 60,093.9 15,090.7 6,367.4 4,604.5 1,942.8 19,695.2 8,310.2
H46 23 147,920.9 60,008.5 15,090.7 6,122.0 4,604.5 1,868.0 19,695.2 7,990.0
H47 24 153,944.9 60,064.3 15,161.1 5,915.4 4,648.5 1,813.7 19,809.6 7,729.1
H48 25 159,734.9 59,915.6 15,189.7 5,697.6 4,571.7 1,714.8 19,761.4 7,412.4
H49 26 165,541.2 59,719.0 14,523.1 5,239.2 4,429.3 1,597.9 18,952.4 6,837.1
H50 27 171,296.1 59,415.9 5,810.8 2,015.5 5,810.8 2,015.5
H51 28 171,296.1 57,117.7 5,810.8 1,937.6 5,810.8 1,937.6
H52 29 171,296.1 54,920.2 5,839.6 1,872.3 5,839.6 1,872.3
H53 30 171,296.1 52,820.3 5,810.8 1,791.8 5,810.8 1,791.8
H54 31 171,296.1 50,784.5 5,810.8 1,722.7 5,810.8 1,722.7
H55 32 171,296.1 48,830.1 5,810.8 1,656.4 5,810.8 1,656.4
H56 33 171,296.1 46,956.2 5,810.8 1,592.9 5,810.8 1,592.9
H57 34 171,296.1 45,149.2 5,839.6 1,539.2 5,839.6 1,539.2
H58 35 171,296.1 43,410.1 5,810.8 1,472.6 5,810.8 1,472.6
H59 36 171,296.1 41,738.8 5,810.8 1,415.9 5,810.8 1,415.9
H60 37 171,296.1 40,135.0 5,810.8 1,361.5 5,810.8 1,361.5
H61 38 171,296.1 38,588.9 5,810.8 1,309.0 5,810.8 1,309.0
H62 39 171,296.1 37,109.2 5,839.6 1,265.1 5,839.6 1,265.1
H63 40 171,296.1 35,679.3 5,810.8 1,210.3 5,810.8 1,210.3
H64 41 171,296.1 34,307.3 5,810.8 1,163.8 5,810.8 1,163.8
H65 42 171,296.1 32,986.0 5,810.8 1,119.0 5,810.8 1,119.0
H66 43 171,296.1 31,721.5 5,810.8 1,076.1 5,810.8 1,076.1
H67 44 171,296.1 30,496.0 5,839.6 1,039.6 5,839.6 1,039.6
H68 45 171,296.1 29,326.5 5,810.8 994.8 5,810.8 994.8
H69 46 171,296.1 28,196.9 5,810.8 956.5 5,810.8 956.5
H70 47 171,296.1 27,112.4 5,810.8 919.7 5,810.8 919.7
H71 48 171,296.1 26,068.5 5,810.8 884.3 5,810.8 884.3
H72 49 171,296.1 25,068.9 5,839.6 854.6 5,839.6 854.6
H73 50 171,296.1 24,102.4 5,810.8 817.6 5,810.8 817.6
H74 51 171,296.1 23,176.3 5,810.8 786.2 5,810.8 786.2
H75 52 171,296.1 22,283.9 5,810.8 755.9 5,810.8 755.9
H76 53 171,296.1 21,428.1 5,810.8 726.9 5,810.8 726.9
H77 54 171,296.1 20,603.3 5,839.6 702.4 5,839.6 702.4
H78 55 171,296.1 19,812.2 5,810.8 672.1 5,810.8 672.1
H79 56 171,296.1 19,049.8 5,810.8 646.2 5,810.8 646.2
H80 57 171,296.1 18,316.5 5,810.8 621.3 5,810.8 621.3
H81 58 171,296.1 17,612.2 5,810.8 597.5 5,810.8 597.5
H82 59 171,296.1 16,934.9 5,839.6 577.3 5,839.6 577.3
H83 60 171,296.1 16,282.9 5,810.8 552.4 5,810.8 552.4
H84 61 171,296.1 15,657.8 5,810.8 531.2 5,810.8 531.2
H85 62 171,296.1 15,055.0 5,810.8 510.7 5,810.8 510.7
H86 63 171,296.1 14,476.1 5,810.8 491.1 5,810.8 491.1
H87 64 171,296.1 13,919.7 5,839.6 474.5 5,839.6 474.5
H88 65 171,296.1 13,383.6 5,810.8 454.0 5,810.8 454.0
H89 66 171,296.1 12,868.8 5,810.8 436.5 5,810.8 436.5
H90 67 171,296.1 12,374.2 5,810.8 419.8 5,810.8 419.8
H91 68 171,296.1 11,898.0 5,810.8 403.6 5,810.8 403.6
H92 69 171,296.1 11,440.3 5,839.6 390.0 5,839.6 390.0
H93 70 171,296.1 11,000.3 5,810.8 373.2 5,810.8 373.2
H94 71 171,296.1 10,577.8 5,810.8 358.8 5,810.8 358.8
H95 72 171,296.1 10,170.8 5,810.8 345.0 5,810.8 345.0
H96 73 171,296.1 9,779.4 5,810.8 331.7 5,810.8 331.7
H97 74 171,296.1 9,403.1 5,839.6 320.6 5,839.6 320.6
H98 75 171,296.1 9,041.8 5,810.8 306.7 5,810.8 306.7
H99 76 171,296.1 8,693.9 5,810.8 294.9 5,810.8 294.9

10,906,284.1 2,547,836.7 1,090.7 2,548,927.4 323,386.1 210,994.4 450,370.4 157,478.3 773,756.5 368,472.7 6.92 2,180,454.7合　計

年度 便益①年次

施
設
完
成
後
の
評
価
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５
０
年
）

整
備
期
間
（

３
０
年
間
）

維持管理費④
純現在価値
Ｂ－Ｃ

ｔ 残存価値
②

便　益（Ｂ）
計

①＋②
建設費③ 計③＋④

費用便益比
Ｂ／Ｃ

費　用（Ｃ）
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様式－５ 費用対便益（全体事業：残事業費-10%） 水系名：淀川 河川名：淀川、宇治川、桂川、木津川、瀬田川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
H20 -3 0.0 0.0 6,321.2 6,868.1 4,906.3 5,330.8 11,227.5 12,198.9
H21 -2 411.3 444.6 9,791.1 10,585.0 4,892.7 5,289.4 14,683.8 15,874.4
H22 -1 834.3 867.3 8,638.0 8,979.2 3,821.9 3,972.9 12,459.9 12,952.1
H23 0 6,434.8 6,434.8 10,467.0 10,467.0 6,265.8 6,265.8 16,732.8 16,732.8
H24 1 12,583.0 12,099.0 7,915.9 7,611.4 4,833.4 4,647.5 12,749.3 12,258.9
H25 2 16,524.0 15,271.7 10,683.1 9,873.5 6,793.3 6,278.5 17,476.4 16,152.0
H26 3 21,018.0 18,682.7 10,522.0 9,352.9 6,697.0 5,952.9 17,219.0 15,305.8
H27 4 26,057.1 22,271.0 9,480.7 8,103.2 6,138.3 5,246.4 15,619.0 13,349.6
H28 5 30,553.3 25,105.4 9,947.8 8,174.0 6,355.5 5,222.3 16,303.3 13,396.3
H29 6 38,097.2 30,116.4 11,430.3 9,035.8 7,408.1 5,856.2 18,838.4 14,892.0
H30 7 45,753.5 34,767.1 8,051.5 6,118.2 5,082.0 3,861.7 13,133.5 9,979.9
H31 8 52,931.0 38,664.0 8,303.5 6,065.4 5,080.3 3,711.0 13,383.8 9,776.4
H32 9 60,108.5 42,240.7 7,648.3 5,374.8 4,643.5 3,263.2 12,291.8 8,638.0
H33 10 67,387.9 45,532.4 8,965.0 6,057.4 5,549.5 3,749.7 14,514.5 9,807.1
H34 11 75,572.1 49,104.7 7,724.8 5,019.4 4,641.9 3,016.2 12,366.7 8,035.6
H35 12 84,102.3 52,531.1 5,281.3 3,298.8 2,877.6 1,797.4 8,158.9 5,096.2
H36 13 92,815.3 55,744.9 5,042.8 3,028.7 2,708.3 1,626.6 7,751.1 4,655.3
H37 14 98,314.7 56,763.7 5,043.7 2,912.1 2,737.7 1,580.7 7,781.4 4,492.8
H38 15 103,817.4 57,644.3 5,088.7 2,825.5 2,708.9 1,504.1 7,797.6 4,329.6
H39 16 109,320.1 58,366.3 4,689.1 2,503.5 2,622.2 1,400.0 7,311.3 3,903.5
H40 17 114,838.5 58,952.0 9,650.6 4,954.1 3,722.4 1,910.9 13,373.0 6,865.0
H41 18 120,351.6 59,403.6 9,830.6 4,852.2 3,761.4 1,856.6 13,592.0 6,708.8
H42 19 125,864.7 59,736.4 9,763.1 4,633.6 3,775.6 1,791.9 13,538.7 6,425.5
H43 20 131,362.8 59,955.6 9,674.0 4,415.3 3,727.4 1,701.2 13,401.4 6,116.5
H44 21 136,861.2 60,053.2 9,629.0 4,225.1 3,717.7 1,631.3 13,346.7 5,856.4
H45 22 142,422.6 60,093.9 12,346.9 5,209.7 3,779.1 1,594.6 16,126.0 6,804.3
H46 23 147,920.9 60,008.5 12,346.9 5,008.9 3,779.1 1,533.1 16,126.0 6,542.0
H47 24 153,944.9 60,064.3 12,404.5 4,839.8 3,820.4 1,490.6 16,224.9 6,330.4
H48 25 159,734.9 59,915.6 12,427.9 4,661.6 3,752.3 1,407.5 16,180.2 6,069.1
H49 26 165,541.2 59,719.0 11,882.5 4,286.6 3,635.7 1,311.6 15,518.2 5,598.2
H50 27 171,296.1 59,415.9 4,967.1 1,722.9 4,967.1 1,722.9
H51 28 171,296.1 57,117.7 4,967.1 1,656.3 4,967.1 1,656.3
H52 29 171,296.1 54,920.2 4,995.9 1,601.8 4,995.9 1,601.8
H53 30 171,296.1 52,820.3 4,967.1 1,531.6 4,967.1 1,531.6
H54 31 171,296.1 50,784.5 4,967.1 1,472.6 4,967.1 1,472.6
H55 32 171,296.1 48,830.1 4,967.1 1,415.9 4,967.1 1,415.9
H56 33 171,296.1 46,956.2 4,967.1 1,361.6 4,967.1 1,361.6
H57 34 171,296.1 45,149.2 4,995.9 1,316.8 4,995.9 1,316.8
H58 35 171,296.1 43,410.1 4,967.1 1,258.8 4,967.1 1,258.8
H59 36 171,296.1 41,738.8 4,967.1 1,210.3 4,967.1 1,210.3
H60 37 171,296.1 40,135.0 4,967.1 1,163.8 4,967.1 1,163.8
H61 38 171,296.1 38,588.9 4,967.1 1,119.0 4,967.1 1,119.0
H62 39 171,296.1 37,109.2 4,995.9 1,082.3 4,995.9 1,082.3
H63 40 171,296.1 35,679.3 4,967.1 1,034.6 4,967.1 1,034.6
H64 41 171,296.1 34,307.3 4,967.1 994.8 4,967.1 994.8
H65 42 171,296.1 32,986.0 4,967.1 956.5 4,967.1 956.5
H66 43 171,296.1 31,721.5 4,967.1 919.8 4,967.1 919.8
H67 44 171,296.1 30,496.0 4,995.9 889.4 4,995.9 889.4
H68 45 171,296.1 29,326.5 4,967.1 850.4 4,967.1 850.4
H69 46 171,296.1 28,196.9 4,967.1 817.6 4,967.1 817.6
H70 47 171,296.1 27,112.4 4,967.1 786.2 4,967.1 786.2
H71 48 171,296.1 26,068.5 4,967.1 755.9 4,967.1 755.9
H72 49 171,296.1 25,068.9 4,995.9 731.1 4,995.9 731.1
H73 50 171,296.1 24,102.4 4,967.1 698.9 4,967.1 698.9
H74 51 171,296.1 23,176.3 4,967.1 672.0 4,967.1 672.0
H75 52 171,296.1 22,283.9 4,967.1 646.2 4,967.1 646.2
H76 53 171,296.1 21,428.1 4,967.1 621.4 4,967.1 621.4
H77 54 171,296.1 20,603.3 4,995.9 600.9 4,995.9 600.9
H78 55 171,296.1 19,812.2 4,967.1 574.5 4,967.1 574.5
H79 56 171,296.1 19,049.8 4,967.1 552.4 4,967.1 552.4
H80 57 171,296.1 18,316.5 4,967.1 531.1 4,967.1 531.1
H81 58 171,296.1 17,612.2 4,967.1 510.7 4,967.1 510.7
H82 59 171,296.1 16,934.9 4,995.9 493.9 4,995.9 493.9
H83 60 171,296.1 16,282.9 4,967.1 472.2 4,967.1 472.2
H84 61 171,296.1 15,657.8 4,967.1 454.0 4,967.1 454.0
H85 62 171,296.1 15,055.0 4,967.1 436.6 4,967.1 436.6
H86 63 171,296.1 14,476.1 4,967.1 419.8 4,967.1 419.8
H87 64 171,296.1 13,919.7 4,995.9 406.0 4,995.9 406.0
H88 65 171,296.1 13,383.6 4,967.1 388.1 4,967.1 388.1
H89 66 171,296.1 12,868.8 4,967.1 373.2 4,967.1 373.2
H90 67 171,296.1 12,374.2 4,967.1 358.8 4,967.1 358.8
H91 68 171,296.1 11,898.0 4,967.1 345.0 4,967.1 345.0
H92 69 171,296.1 11,440.3 4,995.9 333.7 4,995.9 333.7
H93 70 171,296.1 11,000.3 4,967.1 319.0 4,967.1 319.0
H94 71 171,296.1 10,577.8 4,967.1 306.7 4,967.1 306.7
H95 72 171,296.1 10,170.8 4,967.1 294.9 4,967.1 294.9
H96 73 171,296.1 9,779.4 4,967.1 283.6 4,967.1 283.6
H97 74 171,296.1 9,403.1 4,995.9 274.2 4,995.9 274.2
H98 75 171,296.1 9,041.8 4,967.1 262.2 4,967.1 262.2
H99 76 171,296.1 8,693.9 4,967.1 252.1 4,967.1 252.1

10,906,284.1 2,547,836.7 934.3 2,548,771.0 270,991.8 179,340.8 382,878.3 134,334.7 653,870.1 313,675.5 8.13 2,235,095.5

純現在価値
Ｂ－Ｃ

ｔ 残存価値
②

便　益（Ｂ）
計

①＋②
建設費③ 計③＋④
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Ｂ／Ｃ
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費　用（Ｃ）

合　計
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様式－５ 費用対便益（全体事業：工期+10%） 水系名：淀川 河川名：淀川、宇治川、桂川、木津川、瀬田川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
H20 -3 0.0 0.0 6,321.2 6,868.1 4,906.3 5,330.8 11,227.5 12,198.9
H21 -2 411.3 444.6 9,791.1 10,585.0 4,892.7 5,289.4 14,683.8 15,874.4
H22 -1 834.3 867.3 8,638.0 8,979.2 3,821.9 3,972.9 12,459.9 12,952.1
H23 0 6,434.8 6,434.8 10,467.0 10,467.0 6,265.8 6,265.8 16,732.8 16,732.8
H24 1 12,583.0 12,099.0 8,084.8 7,773.8 4,913.0 4,724.0 12,997.8 12,497.8
H25 2 16,214.0 14,985.2 10,026.3 9,266.5 6,276.4 5,800.7 16,302.7 15,067.2
H26 3 20,309.1 18,052.5 10,606.0 9,427.6 6,707.5 5,962.2 17,313.5 15,389.8
H27 4 25,014.4 21,379.8 9,654.2 8,251.5 6,307.7 5,391.2 15,961.9 13,642.7
H28 5 29,148.1 23,950.8 9,923.1 8,153.7 6,376.5 5,239.5 16,299.6 13,393.2
H29 6 35,169.2 27,801.7 10,178.6 8,046.3 6,517.1 5,151.9 16,695.7 13,198.2
H30 7 41,946.2 31,874.0 11,066.7 8,409.3 7,168.1 5,446.9 18,234.8 13,856.2
H31 8 49,035.2 35,818.3 8,420.0 6,150.5 5,159.3 3,768.7 13,579.3 9,919.2
H32 9 55,655.8 39,111.6 8,284.1 5,821.6 5,091.1 3,577.7 13,375.2 9,399.3
H33 10 62,308.0 42,100.0 7,723.2 5,218.4 4,664.1 3,151.4 12,387.3 8,369.8
H34 11 69,232.0 44,985.1 8,958.7 5,821.1 5,542.7 3,601.5 14,501.4 9,422.6
H35 12 76,835.5 47,992.2 7,972.8 4,979.9 4,813.9 3,006.8 12,786.7 7,986.7
H36 13 84,718.3 50,881.9 5,989.5 3,597.3 3,385.7 2,033.5 9,375.2 5,630.8
H37 14 92,753.6 53,552.9 5,003.3 2,888.7 2,704.8 1,561.7 7,708.1 4,450.4
H38 15 97,568.6 54,174.7 5,004.1 2,778.5 2,676.6 1,486.2 7,680.7 4,264.7
H39 16 102,386.1 54,664.2 5,034.6 2,688.0 2,676.7 1,429.1 7,711.3 4,117.1
H40 17 107,204.1 55,032.9 4,716.9 2,421.4 2,604.5 1,337.0 7,321.4 3,758.4
H41 18 112,024.8 55,293.6 6,575.0 3,245.3 2,756.5 1,360.6 9,331.5 4,605.9
H42 19 116,856.8 55,461.2 9,748.7 4,626.8 3,734.3 1,772.3 13,483.0 6,399.1
H43 20 121,683.9 55,538.1 9,832.1 4,487.5 3,723.6 1,699.5 13,555.7 6,187.0
H44 21 126,511.2 55,511.7 9,742.5 4,274.9 3,704.2 1,625.4 13,446.7 5,900.3
H45 22 131,327.2 55,412.3 9,661.6 4,076.6 3,686.6 1,555.5 13,348.2 5,632.1
H46 23 136,141.2 55,229.7 9,619.6 3,902.5 3,677.5 1,491.9 13,297.1 5,394.4
H47 24 141,018.2 55,020.8 9,619.8 3,753.3 3,769.6 1,470.8 13,389.4 5,224.1
H48 25 145,832.4 54,700.8 12,305.7 4,615.8 3,748.4 1,406.0 16,054.1 6,021.8
H49 26 151,172.0 54,535.4 12,160.6 4,386.9 3,717.0 1,340.9 15,877.6 5,727.8
H50 27 156,104.8 54,146.7 12,319.1 4,273.0 3,741.2 1,297.7 16,060.3 5,570.7
H51 28 161,182.3 53,745.3 12,314.6 4,106.2 3,706.8 1,236.0 16,021.4 5,342.2
H52 29 166,278.1 53,311.3 11,425.3 3,663.1 3,544.0 1,136.3 14,969.3 4,799.4
H53 30 171,296.1 52,820.3 4,945.4 1,524.9 4,945.4 1,524.9
H54 31 171,296.1 50,784.5 4,945.4 1,466.2 4,945.4 1,466.2
H55 32 171,296.1 48,830.1 4,945.4 1,409.7 4,945.4 1,409.7
H56 33 171,296.1 46,956.2 4,945.4 1,355.6 4,945.4 1,355.6
H57 34 171,296.1 45,149.2 4,974.2 1,311.1 4,974.2 1,311.1
H58 35 171,296.1 43,410.1 4,945.4 1,253.3 4,945.4 1,253.3
H59 36 171,296.1 41,738.8 4,945.4 1,205.0 4,945.4 1,205.0
H60 37 171,296.1 40,135.0 4,945.4 1,158.7 4,945.4 1,158.7
H61 38 171,296.1 38,588.9 4,945.4 1,114.1 4,945.4 1,114.1
H62 39 171,296.1 37,109.2 4,974.2 1,077.6 4,974.2 1,077.6
H63 40 171,296.1 35,679.3 4,945.4 1,030.1 4,945.4 1,030.1
H64 41 171,296.1 34,307.3 4,945.4 990.5 4,945.4 990.5
H65 42 171,296.1 32,986.0 4,945.4 952.3 4,945.4 952.3
H66 43 171,296.1 31,721.5 4,945.4 915.8 4,945.4 915.8
H67 44 171,296.1 30,496.0 4,974.2 885.6 4,974.2 885.6
H68 45 171,296.1 29,326.5 4,945.4 846.7 4,945.4 846.7
H69 46 171,296.1 28,196.9 4,945.4 814.1 4,945.4 814.1
H70 47 171,296.1 27,112.4 4,945.4 782.7 4,945.4 782.7
H71 48 171,296.1 26,068.5 4,945.4 752.6 4,945.4 752.6
H72 49 171,296.1 25,068.9 4,974.2 728.0 4,974.2 728.0
H73 50 171,296.1 24,102.4 4,945.4 695.8 4,945.4 695.8
H74 51 171,296.1 23,176.3 4,945.4 669.1 4,945.4 669.1
H75 52 171,296.1 22,283.9 4,945.4 643.3 4,945.4 643.3
H76 53 171,296.1 21,428.1 4,945.4 618.6 4,945.4 618.6
H77 54 171,296.1 20,603.3 4,974.2 598.3 4,974.2 598.3
H78 55 171,296.1 19,812.2 4,945.4 572.0 4,945.4 572.0
H79 56 171,296.1 19,049.8 4,945.4 550.0 4,945.4 550.0
H80 57 171,296.1 18,316.5 4,945.4 528.8 4,945.4 528.8
H81 58 171,296.1 17,612.2 4,945.4 508.5 4,945.4 508.5
H82 59 171,296.1 16,934.9 4,974.2 491.8 4,974.2 491.8
H83 60 171,296.1 16,282.9 4,945.4 470.1 4,945.4 470.1
H84 61 171,296.1 15,657.8 4,945.4 452.0 4,945.4 452.0
H85 62 171,296.1 15,055.0 4,945.4 434.6 4,945.4 434.6
H86 63 171,296.1 14,476.1 4,945.4 417.9 4,945.4 417.9
H87 64 171,296.1 13,919.7 4,974.2 404.2 4,974.2 404.2
H88 65 171,296.1 13,383.6 4,945.4 386.4 4,945.4 386.4
H89 66 171,296.1 12,868.8 4,945.4 371.5 4,945.4 371.5
H90 67 171,296.1 12,374.2 4,945.4 357.2 4,945.4 357.2
H91 68 171,296.1 11,898.0 4,945.4 343.5 4,945.4 343.5
H92 69 171,296.1 11,440.3 4,974.2 332.2 4,974.2 332.2
H93 70 171,296.1 11,000.3 4,945.4 317.6 4,945.4 317.6
H94 71 171,296.1 10,577.8 4,945.4 305.4 4,945.4 305.4
H95 72 171,296.1 10,170.8 4,945.4 293.6 4,945.4 293.6
H96 73 171,296.1 9,779.4 4,945.4 282.3 4,945.4 282.3
H97 74 171,296.1 9,403.1 4,974.2 273.1 4,974.2 273.1
H98 75 171,296.1 9,041.8 4,945.4 261.0 4,945.4 261.0
H99 76 171,296.1 8,693.9 4,945.4 251.0 4,945.4 251.0
H100 77 171,296.1 8,359.6 4,945.4 241.3 4,945.4 241.3
H101 78 171,296.1 8,037.9 4,945.4 232.1 4,945.4 232.1
H102 79 171,296.1 7,728.9 4,974.2 224.4 4,974.2 224.4

11,216,699.5 2,474,065.5 903.2 2,474,968.7 297,188.8 188,005.3 394,540.1 135,024.0 691,728.9 323,029.3 7.66 2,151,939.4

計③＋④
費用便益比
Ｂ／Ｃ

年度 便益①年次
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年
）
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便　益（Ｂ）
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備
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間
（

３
３
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間
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様式－５ 費用対便益（全体事業：工期-10%） 水系名：淀川 河川名：淀川、宇治川、桂川、木津川、瀬田川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
H20 -3 0.0 0.0 6,321.2 6,868.1 4,906.3 5,330.8 11,227.5 12,198.9
H21 -2 411.3 444.6 9,791.1 10,585.0 4,892.7 5,289.4 14,683.8 15,874.4
H22 -1 834.3 867.3 8,638.0 8,979.2 3,821.9 3,972.9 12,459.9 12,952.1
H23 0 6,434.8 6,434.8 10,467.0 10,467.0 6,265.8 6,265.8 16,732.8 16,732.8
H24 1 12,583.0 12,099.0 10,493.1 10,089.5 6,539.8 6,288.3 17,032.9 16,377.8
H25 2 16,948.5 15,664.0 13,373.6 12,360.1 8,562.4 7,913.5 21,936.0 20,273.6
H26 3 21,846.1 19,418.8 12,906.3 11,472.3 8,179.9 7,271.0 21,086.2 18,743.3
H27 4 27,309.9 23,341.8 11,861.0 10,137.6 7,625.1 6,517.2 19,486.1 16,654.8
H28 5 33,328.4 27,385.7 14,104.3 11,589.4 9,132.9 7,504.4 23,237.2 19,093.8
H29 6 41,862.5 33,092.9 10,820.4 8,553.7 6,642.8 5,251.2 17,463.2 13,804.9
H30 7 49,708.5 37,772.4 10,374.2 7,883.1 6,351.5 4,826.4 16,725.7 12,709.5
H31 8 57,545.2 42,034.5 9,623.0 7,029.2 5,823.3 4,253.7 15,446.3 11,282.9
H32 9 65,456.0 45,998.6 10,815.0 7,600.1 6,709.6 4,715.1 17,524.6 12,315.2
H33 10 74,144.1 50,097.4 8,736.7 5,903.2 5,153.6 3,482.2 13,890.3 9,385.4
H34 11 83,396.9 54,189.0 6,530.7 4,243.5 3,552.5 2,308.3 10,083.2 6,551.8
H35 12 92,893.7 58,022.3 6,371.0 3,979.4 3,439.2 2,148.2 9,810.2 6,127.6
H36 13 99,305.3 59,642.8 6,390.3 3,838.0 3,439.8 2,065.9 9,830.1 5,903.9
H37 14 105,719.8 61,039.1 6,339.6 3,660.3 3,449.8 1,991.8 9,789.4 5,652.1
H38 15 112,148.6 62,270.2 9,719.5 5,396.7 4,503.7 2,500.7 14,223.2 7,897.4
H39 16 118,574.8 63,307.4 12,159.9 6,492.2 4,735.0 2,528.0 16,894.9 9,020.2
H40 17 124,998.4 64,167.6 12,208.6 6,267.2 4,745.6 2,436.1 16,954.2 8,703.3
H41 18 131,407.8 64,860.7 12,129.4 5,986.9 4,728.4 2,333.9 16,857.8 8,320.8
H42 19 137,817.3 65,409.3 15,380.6 7,299.8 4,737.4 2,248.4 20,118.0 9,548.2
H43 20 144,290.0 65,855.8 15,557.9 7,100.8 4,770.3 2,177.2 20,328.2 9,278.0
H44 21 150,699.4 66,125.2 15,835.9 6,948.6 4,830.7 2,119.7 20,666.6 9,068.3
H45 22 157,850.6 66,603.6 15,679.8 6,615.9 4,754.0 2,005.9 20,433.8 8,621.8
H46 23 164,606.4 66,777.4 14,561.0 5,907.1 4,500.4 1,825.7 19,061.4 7,732.8
H47 24 171,296.1 66,834.2 5,960.0 2,325.4 5,960.0 2,325.4
H48 25 171,296.1 64,252.1 5,931.2 2,224.8 5,931.2 2,224.8
H49 26 171,296.1 61,795.1 5,931.2 2,139.7 5,931.2 2,139.7
H50 27 171,296.1 59,415.9 5,931.2 2,057.3 5,931.2 2,057.3
H51 28 171,296.1 57,117.7 5,931.2 1,977.7 5,931.2 1,977.7
H52 29 171,296.1 54,920.2 5,960.0 1,910.9 5,960.0 1,910.9
H53 30 171,296.1 52,820.3 5,931.2 1,828.9 5,931.2 1,828.9
H54 31 171,296.1 50,784.5 5,931.2 1,758.4 5,931.2 1,758.4
H55 32 171,296.1 48,830.1 5,931.2 1,690.8 5,931.2 1,690.8
H56 33 171,296.1 46,956.2 5,931.2 1,625.9 5,931.2 1,625.9
H57 34 171,296.1 45,149.2 5,960.0 1,570.9 5,960.0 1,570.9
H58 35 171,296.1 43,410.1 5,931.2 1,503.1 5,931.2 1,503.1
H59 36 171,296.1 41,738.8 5,931.2 1,445.2 5,931.2 1,445.2
H60 37 171,296.1 40,135.0 5,931.2 1,389.7 5,931.2 1,389.7
H61 38 171,296.1 38,588.9 5,931.2 1,336.2 5,931.2 1,336.2
H62 39 171,296.1 37,109.2 5,960.0 1,291.2 5,960.0 1,291.2
H63 40 171,296.1 35,679.3 5,931.2 1,235.4 5,931.2 1,235.4
H64 41 171,296.1 34,307.3 5,931.2 1,187.9 5,931.2 1,187.9
H65 42 171,296.1 32,986.0 5,931.2 1,142.2 5,931.2 1,142.2
H66 43 171,296.1 31,721.5 5,931.2 1,098.4 5,931.2 1,098.4
H67 44 171,296.1 30,496.0 5,960.0 1,061.1 5,960.0 1,061.1
H68 45 171,296.1 29,326.5 5,931.2 1,015.4 5,931.2 1,015.4
H69 46 171,296.1 28,196.9 5,931.2 976.3 5,931.2 976.3
H70 47 171,296.1 27,112.4 5,931.2 938.8 5,931.2 938.8
H71 48 171,296.1 26,068.5 5,931.2 902.6 5,931.2 902.6
H72 49 171,296.1 25,068.9 5,960.0 872.2 5,960.0 872.2
H73 50 171,296.1 24,102.4 5,931.2 834.6 5,931.2 834.6
H74 51 171,296.1 23,176.3 5,931.2 802.5 5,931.2 802.5
H75 52 171,296.1 22,283.9 5,931.2 771.6 5,931.2 771.6
H76 53 171,296.1 21,428.1 5,931.2 742.0 5,931.2 742.0
H77 54 171,296.1 20,603.3 5,960.0 716.9 5,960.0 716.9
H78 55 171,296.1 19,812.2 5,931.2 686.0 5,931.2 686.0
H79 56 171,296.1 19,049.8 5,931.2 659.6 5,931.2 659.6
H80 57 171,296.1 18,316.5 5,931.2 634.2 5,931.2 634.2
H81 58 171,296.1 17,612.2 5,931.2 609.8 5,931.2 609.8
H82 59 171,296.1 16,934.9 5,960.0 589.2 5,960.0 589.2
H83 60 171,296.1 16,282.9 5,931.2 563.8 5,931.2 563.8
H84 61 171,296.1 15,657.8 5,931.2 542.2 5,931.2 542.2
H85 62 171,296.1 15,055.0 5,931.2 521.3 5,931.2 521.3
H86 63 171,296.1 14,476.1 5,931.2 501.2 5,931.2 501.2
H87 64 171,296.1 13,919.7 5,960.0 484.3 5,960.0 484.3
H88 65 171,296.1 13,383.6 5,931.2 463.4 5,931.2 463.4
H89 66 171,296.1 12,868.8 5,931.2 445.6 5,931.2 445.6
H90 67 171,296.1 12,374.2 5,931.2 428.5 5,931.2 428.5
H91 68 171,296.1 11,898.0 5,931.2 412.0 5,931.2 412.0
H92 69 171,296.1 11,440.3 5,960.0 398.0 5,960.0 398.0
H93 70 171,296.1 11,000.3 5,931.2 380.9 5,931.2 380.9
H94 71 171,296.1 10,577.8 5,931.2 366.3 5,931.2 366.3
H95 72 171,296.1 10,170.8 5,931.2 352.2 5,931.2 352.2
H96 73 171,296.1 9,779.4 5,931.2 338.6 5,931.2 338.6

10,596,926.6 2,625,947.3 1,135.3 2,627,082.6 297,189.1 203,253.9 443,642.4 159,322.8 740,831.5 362,576.7 7.25 2,264,505.9
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：淀川、宇治川、桂川、木津川、瀬田川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
H20 -3 0.0 0.0 6,321.2 6,868.1 4,906.3 5,330.8 11,227.5 12,198.9
H21 -2 452.3 489.0 9,791.1 10,585.0 4,892.7 5,289.4 14,683.8 15,874.4
H22 -1 917.6 953.8 8,638.0 8,979.2 3,821.9 3,972.9 12,459.9 12,952.1
H23 0 7,059.5 7,059.5 10,467.0 10,467.0 6,265.8 6,265.8 16,732.8 16,732.8
H24 1 13,801.8 13,271.0 8,795.4 8,457.1 5,370.4 5,163.8 14,165.8 13,620.9
H25 2 18,123.8 16,750.3 11,870.1 10,970.5 7,548.2 6,976.2 19,418.3 17,946.7
H26 3 23,052.0 20,490.7 11,691.1 10,392.1 7,441.2 6,614.4 19,132.3 17,006.5
H27 4 28,580.1 24,427.4 10,534.1 9,003.5 6,817.2 5,826.7 17,351.3 14,830.2
H28 5 33,510.8 27,535.6 11,053.1 9,082.3 7,061.6 5,802.5 18,114.7 14,884.8
H29 6 41,783.9 33,030.8 12,700.3 10,039.8 8,231.2 6,506.9 20,931.5 16,546.7
H30 7 50,179.6 38,130.4 8,946.1 6,797.9 5,646.6 4,290.7 14,592.7 11,088.6
H31 8 58,050.8 42,403.8 9,226.1 6,739.3 5,644.7 4,123.2 14,870.8 10,862.5
H32 9 65,921.9 46,326.0 8,498.1 5,972.0 5,156.2 3,623.5 13,654.3 9,595.5
H33 10 73,904.8 49,935.7 9,961.1 6,730.5 6,166.2 4,166.4 16,127.3 10,896.9
H34 11 82,879.8 53,853.0 8,583.1 5,577.1 5,157.7 3,351.3 13,740.8 8,928.4
H35 12 92,234.3 57,610.4 5,868.1 3,665.3 3,197.4 1,997.1 9,065.5 5,662.4
H36 13 101,789.2 61,134.7 5,603.1 3,365.2 3,009.2 1,807.3 8,612.3 5,172.5
H37 14 107,822.2 62,253.0 5,604.1 3,235.6 3,038.7 1,754.4 8,642.8 4,990.0
H38 15 113,858.7 63,219.7 5,654.1 3,139.4 3,009.9 1,671.2 8,664.0 4,810.6
H39 16 119,895.2 64,012.4 5,210.1 2,781.7 2,913.5 1,555.5 8,123.6 4,337.2
H40 17 125,949.0 64,655.5 10,722.9 5,504.6 4,135.9 2,123.2 14,858.8 7,627.8
H41 18 131,996.9 65,151.5 10,922.9 5,391.4 4,179.3 2,062.8 15,102.2 7,454.2
H42 19 138,044.9 65,517.3 10,847.9 5,148.5 4,191.9 1,989.5 15,039.8 7,138.0
H43 20 144,076.3 65,758.2 10,748.9 4,905.9 4,141.6 1,890.3 14,890.5 6,796.2
H44 21 150,108.1 65,865.8 10,698.9 4,694.6 4,130.7 1,812.5 14,829.6 6,507.1
H45 22 156,209.1 65,911.0 13,718.8 5,788.5 4,191.7 1,768.6 17,910.5 7,557.1
H46 23 162,240.8 65,817.8 13,718.8 5,565.4 4,191.7 1,700.5 17,910.5 7,265.9
H47 24 168,850.7 65,880.1 13,782.8 5,377.6 4,234.4 1,652.1 18,017.2 7,029.7
H48 25 175,203.3 65,717.7 13,808.8 5,179.6 4,161.9 1,561.1 17,970.7 6,740.7
H49 26 181,573.7 65,502.8 13,202.8 4,762.9 4,032.6 1,454.8 17,235.4 6,217.7
H50 27 187,887.6 65,170.9 5,389.1 1,869.3 5,389.1 1,869.3
H51 28 187,887.6 62,650.1 5,389.1 1,797.0 5,389.1 1,797.0
H52 29 187,887.6 60,239.7 5,417.9 1,737.1 5,417.9 1,737.1
H53 30 187,887.6 57,936.4 5,389.1 1,661.8 5,389.1 1,661.8
H54 31 187,887.6 55,703.4 5,389.1 1,597.7 5,389.1 1,597.7
H55 32 187,887.6 53,559.7 5,389.1 1,536.2 5,389.1 1,536.2
H56 33 187,887.6 51,504.3 5,389.1 1,477.3 5,389.1 1,477.3
H57 34 187,887.6 49,522.3 5,417.9 1,428.0 5,417.9 1,428.0
H58 35 187,887.6 47,614.7 5,389.1 1,365.7 5,389.1 1,365.7
H59 36 187,887.6 45,781.6 5,389.1 1,313.1 5,389.1 1,313.1
H60 37 187,887.6 44,022.4 5,389.1 1,262.7 5,389.1 1,262.7
H61 38 187,887.6 42,326.6 5,389.1 1,214.0 5,389.1 1,214.0
H62 39 187,887.6 40,703.6 5,417.9 1,173.7 5,417.9 1,173.7
H63 40 187,887.6 39,135.1 5,389.1 1,122.5 5,389.1 1,122.5
H64 41 187,887.6 37,630.2 5,389.1 1,079.3 5,389.1 1,079.3
H65 42 187,887.6 36,180.9 5,389.1 1,037.8 5,389.1 1,037.8
H66 43 187,887.6 34,794.0 5,389.1 998.0 5,389.1 998.0
H67 44 187,887.6 33,449.8 5,417.9 964.6 5,417.9 964.6
H68 45 187,887.6 32,167.0 5,389.1 922.6 5,389.1 922.6
H69 46 187,887.6 30,928.0 5,389.1 887.1 5,389.1 887.1
H70 47 187,887.6 29,738.5 5,389.1 853.0 5,389.1 853.0
H71 48 187,887.6 28,593.5 5,389.1 820.1 5,389.1 820.1
H72 49 187,887.6 27,497.1 5,417.9 792.9 5,417.9 792.9
H73 50 187,887.6 26,437.0 5,389.1 758.3 5,389.1 758.3
H74 51 187,887.6 25,421.1 5,389.1 729.1 5,389.1 729.1
H75 52 187,887.6 24,442.3 5,389.1 701.1 5,389.1 701.1
H76 53 187,887.6 23,503.6 5,389.1 674.1 5,389.1 674.1
H77 54 187,887.6 22,598.9 5,417.9 651.7 5,417.9 651.7
H78 55 187,887.6 21,731.2 5,389.1 623.3 5,389.1 623.3
H79 56 187,887.6 20,895.0 5,389.1 599.3 5,389.1 599.3
H80 57 187,887.6 20,090.6 5,389.1 576.3 5,389.1 576.3
H81 58 187,887.6 19,318.1 5,389.1 554.1 5,389.1 554.1
H82 59 187,887.6 18,575.1 5,417.9 535.6 5,417.9 535.6
H83 60 187,887.6 17,860.0 5,389.1 512.3 5,389.1 512.3
H84 61 187,887.6 17,174.4 5,389.1 492.6 5,389.1 492.6
H85 62 187,887.6 16,513.2 5,389.1 473.6 5,389.1 473.6
H86 63 187,887.6 15,878.3 5,389.1 455.4 5,389.1 455.4
H87 64 187,887.6 15,268.0 5,417.9 440.3 5,417.9 440.3
H88 65 187,887.6 14,679.9 5,389.1 421.1 5,389.1 421.1
H89 66 187,887.6 14,115.2 5,389.1 404.9 5,389.1 404.9
H90 67 187,887.6 13,572.8 5,389.1 389.3 5,389.1 389.3
H91 68 187,887.6 13,050.5 5,389.1 374.3 5,389.1 374.3
H92 69 187,887.6 12,548.4 5,417.9 361.8 5,417.9 361.8
H93 70 187,887.6 12,065.7 5,389.1 346.1 5,389.1 346.1
H94 71 187,887.6 11,602.3 5,389.1 332.8 5,389.1 332.8
H95 72 187,887.6 11,155.9 5,389.1 320.0 5,389.1 320.0
H96 73 187,887.6 10,726.6 5,389.1 307.7 5,389.1 307.7
H97 74 187,887.6 10,313.9 5,417.9 297.4 5,417.9 297.4
H98 75 187,887.6 9,917.5 5,389.1 284.5 5,389.1 284.5
H99 76 187,887.6 9,536.0 5,389.1 273.5 5,389.1 273.5

11,962,451.1 2,794,506.2 1,012.5 2,795,518.7 297,188.9 195,167.6 416,631.3 145,907.4 713,820.2 341,075.0 8.20 2,454,443.7合　計
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：淀川、宇治川、桂川、木津川、瀬田川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
H20 -3 0.0 0.0 6,321.2 6,868.1 4,906.3 5,330.8 11,227.5 12,198.9
H21 -2 370.2 400.2 9,791.1 10,585.0 4,892.7 5,289.4 14,683.8 15,874.4
H22 -1 751.0 780.7 8,638.0 8,979.2 3,821.9 3,972.9 12,459.9 12,952.1
H23 0 5,810.2 5,810.2 10,467.0 10,467.0 6,265.8 6,265.8 16,732.8 16,732.8
H24 1 11,364.2 10,927.1 8,795.4 8,457.1 5,370.4 5,163.8 14,165.8 13,620.9
H25 2 14,924.3 13,793.3 11,870.1 10,970.5 7,548.2 6,976.2 19,418.3 17,946.7
H26 3 18,983.9 16,874.6 11,691.1 10,392.1 7,441.2 6,614.4 19,132.3 17,006.5
H27 4 23,534.1 20,114.6 10,534.1 9,003.5 6,817.2 5,826.7 17,351.3 14,830.2
H28 5 27,595.4 22,674.9 11,053.1 9,082.3 7,061.6 5,802.5 18,114.7 14,884.8
H29 6 34,410.2 27,201.7 12,700.3 10,039.8 8,231.2 6,506.9 20,931.5 16,546.7
H30 7 41,326.8 31,403.3 8,946.1 6,797.9 5,646.6 4,290.7 14,592.7 11,088.6
H31 8 47,810.7 34,923.8 9,226.1 6,739.3 5,644.7 4,123.2 14,870.8 10,862.5
H32 9 54,294.3 38,154.8 8,498.1 5,972.0 5,156.2 3,623.5 13,654.3 9,595.5
H33 10 60,870.3 41,128.6 9,961.1 6,730.5 6,166.2 4,166.4 16,127.3 10,896.9
H34 11 68,263.6 44,355.8 8,583.1 5,577.1 5,157.7 3,351.3 13,740.8 8,928.4
H35 12 75,969.5 47,451.3 5,868.1 3,665.3 3,197.4 1,997.1 9,065.5 5,662.4
H36 13 83,840.5 50,354.7 5,603.1 3,365.2 3,009.2 1,807.3 8,612.3 5,172.5
H37 14 88,806.5 51,274.0 5,604.1 3,235.6 3,038.7 1,754.4 8,642.8 4,990.0
H38 15 93,775.4 52,068.5 5,654.1 3,139.4 3,009.9 1,671.2 8,664.0 4,810.6
H39 16 98,744.1 52,719.8 5,210.1 2,781.7 2,913.5 1,555.5 8,123.6 4,337.2
H40 17 103,727.2 53,248.0 10,722.9 5,504.6 4,135.9 2,123.2 14,858.8 7,627.8
H41 18 108,705.4 53,655.2 10,922.9 5,391.4 4,179.3 2,062.8 15,102.2 7,454.2
H42 19 113,683.6 53,955.2 10,847.9 5,148.5 4,191.9 1,989.5 15,039.8 7,138.0
H43 20 118,648.3 54,152.6 10,748.9 4,905.9 4,141.6 1,890.3 14,890.5 6,796.2
H44 21 123,613.3 54,240.1 10,698.9 4,694.6 4,130.7 1,812.5 14,829.6 6,507.1
H45 22 128,635.2 54,276.5 13,718.8 5,788.5 4,191.7 1,768.6 17,910.5 7,557.1
H46 23 133,600.0 54,198.8 13,718.8 5,565.4 4,191.7 1,700.5 17,910.5 7,265.9
H47 24 139,038.0 54,248.1 13,782.8 5,377.6 4,234.4 1,652.1 18,017.2 7,029.7
H48 25 144,265.5 54,113.1 13,808.8 5,179.6 4,161.9 1,561.1 17,970.7 6,740.7
H49 26 149,507.5 53,934.9 13,202.8 4,762.9 4,032.6 1,454.8 17,235.4 6,217.7
H50 27 154,703.6 53,660.6 5,389.1 1,869.3 5,389.1 1,869.3
H51 28 154,703.6 51,585.1 5,389.1 1,797.0 5,389.1 1,797.0
H52 29 154,703.6 49,600.4 5,417.9 1,737.1 5,417.9 1,737.1
H53 30 154,703.6 47,703.9 5,389.1 1,661.8 5,389.1 1,661.8
H54 31 154,703.6 45,865.3 5,389.1 1,597.7 5,389.1 1,597.7
H55 32 154,703.6 44,100.2 5,389.1 1,536.2 5,389.1 1,536.2
H56 33 154,703.6 42,407.8 5,389.1 1,477.3 5,389.1 1,477.3
H57 34 154,703.6 40,775.9 5,417.9 1,428.0 5,417.9 1,428.0
H58 35 154,703.6 39,205.2 5,389.1 1,365.7 5,389.1 1,365.7
H59 36 154,703.6 37,695.8 5,389.1 1,313.1 5,389.1 1,313.1
H60 37 154,703.6 36,247.3 5,389.1 1,262.7 5,389.1 1,262.7
H61 38 154,703.6 34,851.0 5,389.1 1,214.0 5,389.1 1,214.0
H62 39 154,703.6 33,514.6 5,417.9 1,173.7 5,417.9 1,173.7
H63 40 154,703.6 32,223.2 5,389.1 1,122.5 5,389.1 1,122.5
H64 41 154,703.6 30,984.1 5,389.1 1,079.3 5,389.1 1,079.3
H65 42 154,703.6 29,790.8 5,389.1 1,037.8 5,389.1 1,037.8
H66 43 154,703.6 28,648.8 5,389.1 998.0 5,389.1 998.0
H67 44 154,703.6 27,542.0 5,417.9 964.6 5,417.9 964.6
H68 45 154,703.6 26,485.8 5,389.1 922.6 5,389.1 922.6
H69 46 154,703.6 25,465.6 5,389.1 887.1 5,389.1 887.1
H70 47 154,703.6 24,486.2 5,389.1 853.0 5,389.1 853.0
H71 48 154,703.6 23,543.4 5,389.1 820.1 5,389.1 820.1
H72 49 154,703.6 22,640.7 5,417.9 792.9 5,417.9 792.9
H73 50 154,703.6 21,767.8 5,389.1 758.3 5,389.1 758.3
H74 51 154,703.6 20,931.3 5,389.1 729.1 5,389.1 729.1
H75 52 154,703.6 20,125.4 5,389.1 701.1 5,389.1 701.1
H76 53 154,703.6 19,352.5 5,389.1 674.1 5,389.1 674.1
H77 54 154,703.6 18,607.6 5,417.9 651.7 5,417.9 651.7
H78 55 154,703.6 17,893.1 5,389.1 623.3 5,389.1 623.3
H79 56 154,703.6 17,204.6 5,389.1 599.3 5,389.1 599.3
H80 57 154,703.6 16,542.3 5,389.1 576.3 5,389.1 576.3
H81 58 154,703.6 15,906.2 5,389.1 554.1 5,389.1 554.1
H82 59 154,703.6 15,294.5 5,417.9 535.6 5,417.9 535.6
H83 60 154,703.6 14,705.7 5,389.1 512.3 5,389.1 512.3
H84 61 154,703.6 14,141.1 5,389.1 492.6 5,389.1 492.6
H85 62 154,703.6 13,596.7 5,389.1 473.6 5,389.1 473.6
H86 63 154,703.6 13,073.9 5,389.1 455.4 5,389.1 455.4
H87 64 154,703.6 12,571.4 5,417.9 440.3 5,417.9 440.3
H88 65 154,703.6 12,087.2 5,389.1 421.1 5,389.1 421.1
H89 66 154,703.6 11,622.2 5,389.1 404.9 5,389.1 404.9
H90 67 154,703.6 11,175.6 5,389.1 389.3 5,389.1 389.3
H91 68 154,703.6 10,745.5 5,389.1 374.3 5,389.1 374.3
H92 69 154,703.6 10,332.2 5,417.9 361.8 5,417.9 361.8
H93 70 154,703.6 9,934.7 5,389.1 346.1 5,389.1 346.1
H94 71 154,703.6 9,553.1 5,389.1 332.8 5,389.1 332.8
H95 72 154,703.6 9,185.6 5,389.1 320.0 5,389.1 320.0
H96 73 154,703.6 8,832.1 5,389.1 307.7 5,389.1 307.7
H97 74 154,703.6 8,492.3 5,417.9 297.4 5,417.9 297.4
H98 75 154,703.6 8,165.9 5,389.1 284.5 5,389.1 284.5
H99 76 154,703.6 7,851.8 5,389.1 273.5 5,389.1 273.5

9,850,049.2 2,301,150.4 1,012.5 2,302,162.9 297,188.9 195,167.6 416,631.3 145,907.4 713,820.2 341,075.0 6.75 1,961,087.9

純現在価値
Ｂ－Ｃ

ｔ 残存価値
②

便　益（Ｂ）
計

①＋②
建設費③ 計③＋④

費用便益比
Ｂ／Ｃ

維持管理費④
費　用（Ｃ）

合　計

年度 便益①年次

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間
（

３
０
年
間
）

241



様式－５ 費用対便益（残事業） 水系名：淀川 河川名：淀川、宇治川、桂川、木津川、瀬田川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
H20 -3
H21 -2
H22 -1
H23 0
H24 1 0.0 0.0 8,795.4 8,457.1 5,370.4 5,163.8 14,165.8 13,620.9
H25 2 2,681.1 2,477.9 11,870.1 10,970.5 7,548.2 6,976.2 19,418.3 17,946.7
H26 3 5,715.3 5,080.3 11,691.1 10,392.1 7,441.2 6,614.4 19,132.3 17,006.5
H27 4 9,314.5 7,961.1 10,534.1 9,003.5 6,817.2 5,826.7 17,351.3 14,830.2
H28 5 12,384.6 10,176.3 11,053.1 9,082.3 7,061.6 5,802.5 18,114.7 14,884.8
H29 6 17,527.7 13,855.9 12,700.3 10,039.8 8,231.2 6,506.9 20,931.5 16,546.7
H30 7 22,893.0 17,395.9 8,946.1 6,797.9 5,646.6 4,290.7 14,592.7 11,088.6
H31 8 27,779.5 20,291.8 9,226.1 6,739.3 5,644.7 4,123.2 14,870.8 10,862.5
H32 9 32,666.0 22,955.7 8,498.1 5,972.0 5,156.2 3,623.5 13,654.3 9,595.5
H33 10 37,621.2 25,419.7 9,961.1 6,730.5 6,166.2 4,166.4 16,127.3 10,896.9
H34 11 43,186.2 28,061.2 8,583.1 5,577.1 5,157.7 3,351.3 13,740.8 8,928.4
H35 12 48,984.3 30,596.1 5,868.1 3,665.3 3,197.4 1,997.1 9,065.5 5,662.4
H36 13 54,908.8 32,978.3 5,603.1 3,365.2 3,009.2 1,807.3 8,612.3 5,172.5
H37 14 60,408.2 34,877.7 5,604.1 3,235.6 3,038.7 1,754.4 8,642.8 4,990.0
H38 15 65,910.9 36,596.8 5,654.1 3,139.4 3,009.9 1,671.2 8,664.0 4,810.6
H39 16 71,413.6 38,127.9 5,210.1 2,781.7 2,913.5 1,555.5 8,123.6 4,337.2
H40 17 76,932.0 39,492.8 10,722.9 5,504.6 4,135.9 2,123.2 14,858.8 7,627.8
H41 18 82,445.1 40,693.5 10,922.9 5,391.4 4,179.3 2,062.8 15,102.2 7,454.2
H42 19 87,958.2 41,745.7 10,847.9 5,148.5 4,191.9 1,989.5 15,039.8 7,138.0
H43 20 93,456.3 42,654.6 10,748.9 4,905.9 4,141.6 1,890.3 14,890.5 6,796.2
H44 21 98,954.6 43,420.2 10,698.9 4,694.6 4,130.7 1,812.5 14,829.6 6,507.1
H45 22 104,516.1 44,099.6 13,718.8 5,788.5 4,191.7 1,768.6 17,910.5 7,557.1
H46 23 110,014.4 44,630.6 13,718.8 5,565.4 4,191.7 1,700.5 17,910.5 7,265.9
H47 24 116,038.4 45,274.4 13,782.8 5,377.6 4,234.4 1,652.1 18,017.2 7,029.7
H48 25 121,828.5 45,697.1 13,808.8 5,179.6 4,161.9 1,561.1 17,970.7 6,740.7
H49 26 127,634.7 46,044.3 13,202.8 4,762.9 4,032.6 1,454.8 17,235.4 6,217.7
H50 27 133,389.6 46,267.6 5,375.2 1,864.4 5,375.2 1,864.4
H51 28 133,389.6 44,478.0 5,375.2 1,792.3 5,375.2 1,792.3
H52 29 133,389.6 42,766.8 5,404.0 1,732.6 5,404.0 1,732.6
H53 30 133,389.6 41,131.5 5,375.2 1,657.5 5,375.2 1,657.5
H54 31 133,389.6 39,546.3 5,375.2 1,593.6 5,375.2 1,593.6
H55 32 133,389.6 38,024.4 5,375.2 1,532.3 5,375.2 1,532.3
H56 33 133,389.6 36,565.1 5,375.2 1,473.5 5,375.2 1,473.5
H57 34 133,389.6 35,158.0 5,404.0 1,424.4 5,404.0 1,424.4
H58 35 133,389.6 33,803.8 5,375.2 1,362.2 5,375.2 1,362.2
H59 36 133,389.6 32,502.3 5,375.2 1,309.7 5,375.2 1,309.7
H60 37 133,389.6 31,253.4 5,375.2 1,259.4 5,375.2 1,259.4
H61 38 133,389.6 30,049.5 5,375.2 1,210.9 5,375.2 1,210.9
H62 39 133,389.6 28,897.2 5,404.0 1,170.7 5,404.0 1,170.7
H63 40 133,389.6 27,783.7 5,375.2 1,119.6 5,375.2 1,119.6
H64 41 133,389.6 26,715.3 5,375.2 1,076.5 5,375.2 1,076.5
H65 42 133,389.6 25,686.4 5,375.2 1,035.1 5,375.2 1,035.1
H66 43 133,389.6 24,701.8 5,375.2 995.4 5,375.2 995.4
H67 44 133,389.6 23,747.5 5,404.0 962.1 5,404.0 962.1
H68 45 133,389.6 22,836.8 5,375.2 920.3 5,375.2 920.3
H69 46 133,389.6 21,957.1 5,375.2 884.8 5,375.2 884.8
H70 47 133,389.6 21,112.6 5,375.2 850.8 5,375.2 850.8
H71 48 133,389.6 20,299.7 5,375.2 818.0 5,375.2 818.0
H72 49 133,389.6 19,521.4 5,404.0 790.9 5,404.0 790.9
H73 50 133,389.6 18,768.8 5,375.2 756.3 5,375.2 756.3
H74 51 133,389.6 18,047.6 5,375.2 727.3 5,375.2 727.3
H75 52 133,389.6 17,352.6 5,375.2 699.3 5,375.2 699.3
H76 53 133,389.6 16,686.2 5,375.2 672.4 5,375.2 672.4
H77 54 133,389.6 16,044.0 5,404.0 650.0 5,404.0 650.0
H78 55 133,389.6 15,427.9 5,375.2 621.7 5,375.2 621.7
H79 56 133,389.6 14,834.3 5,375.2 597.8 5,375.2 597.8
H80 57 133,389.6 14,263.2 5,375.2 574.8 5,375.2 574.8
H81 58 133,389.6 13,714.7 5,375.2 552.7 5,375.2 552.7
H82 59 133,389.6 13,187.3 5,404.0 534.3 5,404.0 534.3
H83 60 133,389.6 12,679.6 5,375.2 511.0 5,375.2 511.0
H84 61 133,389.6 12,192.8 5,375.2 491.3 5,375.2 491.3
H85 62 133,389.6 11,723.5 5,375.2 472.4 5,375.2 472.4
H86 63 133,389.6 11,272.7 5,375.2 454.3 5,375.2 454.3
H87 64 133,389.6 10,839.4 5,404.0 439.1 5,404.0 439.1
H88 65 133,389.6 10,421.9 5,375.2 420.0 5,375.2 420.0
H89 66 133,389.6 10,021.0 5,375.2 403.8 5,375.2 403.8
H90 67 133,389.6 9,635.9 5,375.2 388.3 5,375.2 388.3
H91 68 133,389.6 9,265.1 5,375.2 373.4 5,375.2 373.4
H92 69 133,389.6 8,908.7 5,404.0 360.9 5,404.0 360.9
H93 70 133,389.6 8,566.0 5,375.2 345.2 5,375.2 345.2
H94 71 133,389.6 8,237.0 5,375.2 331.9 5,375.2 331.9
H95 72 133,389.6 7,920.1 5,375.2 319.2 5,375.2 319.2
H96 73 133,389.6 7,615.3 5,375.2 306.9 5,375.2 306.9
H97 74 133,389.6 7,322.3 5,404.0 296.6 5,404.0 296.6
H98 75 133,389.6 7,040.9 5,375.2 283.7 5,375.2 283.7
H99 76 133,389.6 6,770.0 5,375.2 272.8 5,375.2 272.8

8,202,653.2 1,794,170.4 811.8 1,794,982.2 261,971.6 158,268.3 396,049.6 124,940.9 658,021.2 283,209.2 6.34 1,511,773.0
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様式－５ 費用対便益（残事業：残事業費+10%） 水系名：淀川 河川名：淀川、宇治川、桂川、木津川、瀬田川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
H20 -3
H21 -2
H22 -1
H23 0
H24 1 0.0 0.0 9,675.0 9,302.9 5,907.4 5,680.2 15,582.4 14,983.1
H25 2 2,681.1 2,477.9 13,057.1 12,067.6 8,303.0 7,673.8 21,360.1 19,741.4
H26 3 5,715.3 5,080.3 12,860.2 11,431.3 8,185.3 7,275.8 21,045.5 18,707.1
H27 4 9,314.5 7,961.1 11,587.5 9,903.8 7,495.9 6,406.8 19,083.4 16,310.6
H28 5 12,384.6 10,176.3 12,158.4 9,990.5 7,767.8 6,382.7 19,926.2 16,373.2
H29 6 17,527.7 13,855.9 13,970.3 11,043.7 9,054.4 7,157.6 23,024.7 18,201.3
H30 7 22,893.0 17,395.9 9,840.7 7,477.7 6,211.3 4,719.8 16,052.0 12,197.5
H31 8 27,779.5 20,291.8 10,148.7 7,413.2 6,209.2 4,535.6 16,357.9 11,948.8
H32 9 32,666.0 22,955.7 9,347.9 6,569.1 5,669.0 3,983.8 15,016.9 10,552.9
H33 10 37,621.2 25,419.7 10,957.2 7,403.5 6,782.8 4,583.0 17,740.0 11,986.5
H34 11 43,186.2 28,061.2 9,441.4 6,134.8 5,673.4 3,686.4 15,114.8 9,821.2
H35 12 48,984.3 30,596.1 6,454.9 4,031.8 3,517.1 2,196.8 9,972.0 6,228.6
H36 13 54,908.8 32,978.3 6,163.4 3,701.7 3,310.1 1,988.0 9,473.5 5,689.7
H37 14 60,408.2 34,877.7 6,164.5 3,559.2 3,339.7 1,928.2 9,504.2 5,487.4
H38 15 65,910.9 36,596.8 6,219.5 3,453.4 3,310.9 1,838.4 9,530.4 5,291.8
H39 16 71,413.6 38,127.9 5,731.1 3,059.9 3,204.9 1,711.1 8,936.0 4,771.0
H40 17 76,932.0 39,492.8 11,795.2 6,055.0 4,549.6 2,335.5 16,344.8 8,390.5
H41 18 82,445.1 40,693.5 12,015.2 5,930.5 4,597.4 2,269.2 16,612.6 8,199.7
H42 19 87,958.2 41,745.7 11,932.7 5,663.4 4,608.3 2,187.1 16,541.0 7,850.5
H43 20 93,456.3 42,654.6 11,823.8 5,396.5 4,555.8 2,079.3 16,379.6 7,475.8
H44 21 98,954.6 43,420.2 11,768.8 5,164.0 4,543.9 1,993.8 16,312.7 7,157.8
H45 22 104,516.1 44,099.6 15,090.7 6,367.4 4,604.5 1,942.8 19,695.2 8,310.2
H46 23 110,014.4 44,630.6 15,090.7 6,122.0 4,604.5 1,868.0 19,695.2 7,990.0
H47 24 116,038.4 45,274.4 15,161.1 5,915.4 4,648.5 1,813.7 19,809.6 7,729.1
H48 25 121,828.5 45,697.1 15,189.7 5,697.6 4,571.7 1,714.8 19,761.4 7,412.4
H49 26 127,634.7 46,044.3 14,523.1 5,239.2 4,429.3 1,597.9 18,952.4 6,837.1
H50 27 133,389.6 46,267.6 5,861.7 2,033.2 5,861.7 2,033.2
H51 28 133,389.6 44,478.0 5,861.7 1,954.6 5,861.7 1,954.6
H52 29 133,389.6 42,766.8 5,890.5 1,888.6 5,890.5 1,888.6
H53 30 133,389.6 41,131.5 5,861.7 1,807.5 5,861.7 1,807.5
H54 31 133,389.6 39,546.3 5,861.7 1,737.8 5,861.7 1,737.8
H55 32 133,389.6 38,024.4 5,861.7 1,671.0 5,861.7 1,671.0
H56 33 133,389.6 36,565.1 5,861.7 1,606.8 5,861.7 1,606.8
H57 34 133,389.6 35,158.0 5,890.5 1,552.6 5,890.5 1,552.6
H58 35 133,389.6 33,803.8 5,861.7 1,485.5 5,861.7 1,485.5
H59 36 133,389.6 32,502.3 5,861.7 1,428.3 5,861.7 1,428.3
H60 37 133,389.6 31,253.4 5,861.7 1,373.4 5,861.7 1,373.4
H61 38 133,389.6 30,049.5 5,861.7 1,320.5 5,861.7 1,320.5
H62 39 133,389.6 28,897.2 5,890.5 1,276.1 5,890.5 1,276.1
H63 40 133,389.6 27,783.7 5,861.7 1,220.9 5,861.7 1,220.9
H64 41 133,389.6 26,715.3 5,861.7 1,174.0 5,861.7 1,174.0
H65 42 133,389.6 25,686.4 5,861.7 1,128.8 5,861.7 1,128.8
H66 43 133,389.6 24,701.8 5,861.7 1,085.5 5,861.7 1,085.5
H67 44 133,389.6 23,747.5 5,890.5 1,048.7 5,890.5 1,048.7
H68 45 133,389.6 22,836.8 5,861.7 1,003.5 5,861.7 1,003.5
H69 46 133,389.6 21,957.1 5,861.7 964.9 5,861.7 964.9
H70 47 133,389.6 21,112.6 5,861.7 927.8 5,861.7 927.8
H71 48 133,389.6 20,299.7 5,861.7 892.1 5,861.7 892.1
H72 49 133,389.6 19,521.4 5,890.5 862.1 5,890.5 862.1
H73 50 133,389.6 18,768.8 5,861.7 824.8 5,861.7 824.8
H74 51 133,389.6 18,047.6 5,861.7 793.1 5,861.7 793.1
H75 52 133,389.6 17,352.6 5,861.7 762.5 5,861.7 762.5
H76 53 133,389.6 16,686.2 5,861.7 733.3 5,861.7 733.3
H77 54 133,389.6 16,044.0 5,890.5 708.5 5,890.5 708.5
H78 55 133,389.6 15,427.9 5,861.7 678.0 5,861.7 678.0
H79 56 133,389.6 14,834.3 5,861.7 651.9 5,861.7 651.9
H80 57 133,389.6 14,263.2 5,861.7 626.8 5,861.7 626.8
H81 58 133,389.6 13,714.7 5,861.7 602.7 5,861.7 602.7
H82 59 133,389.6 13,187.3 5,890.5 582.4 5,890.5 582.4
H83 60 133,389.6 12,679.6 5,861.7 557.2 5,861.7 557.2
H84 61 133,389.6 12,192.8 5,861.7 535.8 5,861.7 535.8
H85 62 133,389.6 11,723.5 5,861.7 515.2 5,861.7 515.2
H86 63 133,389.6 11,272.7 5,861.7 495.4 5,861.7 495.4
H87 64 133,389.6 10,839.4 5,890.5 478.7 5,890.5 478.7
H88 65 133,389.6 10,421.9 5,861.7 458.0 5,861.7 458.0
H89 66 133,389.6 10,021.0 5,861.7 440.4 5,861.7 440.4
H90 67 133,389.6 9,635.9 5,861.7 423.4 5,861.7 423.4
H91 68 133,389.6 9,265.1 5,861.7 407.1 5,861.7 407.1
H92 69 133,389.6 8,908.7 5,890.5 393.4 5,890.5 393.4
H93 70 133,389.6 8,566.0 5,861.7 376.4 5,861.7 376.4
H94 71 133,389.6 8,237.0 5,861.7 362.0 5,861.7 362.0
H95 72 133,389.6 7,920.1 5,861.7 348.0 5,861.7 348.0
H96 73 133,389.6 7,615.3 5,861.7 334.6 5,861.7 334.6
H97 74 133,389.6 7,322.3 5,890.5 323.4 5,890.5 323.4
H98 75 133,389.6 7,040.9 5,861.7 309.4 5,861.7 309.4
H99 76 133,389.6 6,770.0 5,861.7 297.5 5,861.7 297.5

8,202,653.2 1,794,170.4 893.1 1,795,063.5 288,168.8 174,095.1 433,028.7 137,014.2 721,197.5 311,109.3 5.77 1,483,954.2合　計

年度 便益①年次

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間
（

２
６
年
）

純現在価値
Ｂ－Ｃ

ｔ 残存価値
②

便　益（Ｂ）
計

①＋②
建設費③ 計③＋④

費用便益比
Ｂ／Ｃ

費　用（Ｃ）
維持管理費④
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様式－５ 費用対便益（残事業：残事業費-10%） 水系名：淀川 河川名：淀川、宇治川、桂川、木津川、瀬田川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
H20 -3
H21 -2
H22 -1
H23 0
H24 1 0.0 0.0 7,915.9 7,611.4 4,833.4 4,647.5 12,749.3 12,258.9
H25 2 2,681.1 2,477.9 10,683.1 9,873.5 6,793.3 6,278.5 17,476.4 16,152.0
H26 3 5,715.3 5,080.3 10,522.0 9,352.9 6,697.0 5,952.9 17,219.0 15,305.8
H27 4 9,314.5 7,961.1 9,480.7 8,103.2 6,138.3 5,246.4 15,619.0 13,349.6
H28 5 12,384.6 10,176.3 9,947.8 8,174.0 6,355.5 5,222.3 16,303.3 13,396.3
H29 6 17,527.7 13,855.9 11,430.3 9,035.8 7,408.1 5,856.2 18,838.4 14,892.0
H30 7 22,893.0 17,395.9 8,051.5 6,118.2 5,082.0 3,861.7 13,133.5 9,979.9
H31 8 27,779.5 20,291.8 8,303.5 6,065.4 5,080.3 3,711.0 13,383.8 9,776.4
H32 9 32,666.0 22,955.7 7,648.3 5,374.8 4,643.5 3,263.2 12,291.8 8,638.0
H33 10 37,621.2 25,419.7 8,965.0 6,057.4 5,549.5 3,749.7 14,514.5 9,807.1
H34 11 43,186.2 28,061.2 7,724.8 5,019.4 4,641.9 3,016.2 12,366.7 8,035.6
H35 12 48,984.3 30,596.1 5,281.3 3,298.8 2,877.6 1,797.4 8,158.9 5,096.2
H36 13 54,908.8 32,978.3 5,042.8 3,028.7 2,708.3 1,626.6 7,751.1 4,655.3
H37 14 60,408.2 34,877.7 5,043.7 2,912.1 2,737.7 1,580.7 7,781.4 4,492.8
H38 15 65,910.9 36,596.8 5,088.7 2,825.5 2,708.9 1,504.1 7,797.6 4,329.6
H39 16 71,413.6 38,127.9 4,689.1 2,503.5 2,622.2 1,400.0 7,311.3 3,903.5
H40 17 76,932.0 39,492.8 9,650.6 4,954.1 3,722.4 1,910.9 13,373.0 6,865.0
H41 18 82,445.1 40,693.5 9,830.6 4,852.2 3,761.4 1,856.6 13,592.0 6,708.8
H42 19 87,958.2 41,745.7 9,763.1 4,633.6 3,775.6 1,791.9 13,538.7 6,425.5
H43 20 93,456.3 42,654.6 9,674.0 4,415.3 3,727.4 1,701.2 13,401.4 6,116.5
H44 21 98,954.6 43,420.2 9,629.0 4,225.1 3,717.7 1,631.3 13,346.7 5,856.4
H45 22 104,516.1 44,099.6 12,346.9 5,209.7 3,779.1 1,594.6 16,126.0 6,804.3
H46 23 110,014.4 44,630.6 12,346.9 5,008.9 3,779.1 1,533.1 16,126.0 6,542.0
H47 24 116,038.4 45,274.4 12,404.5 4,839.8 3,820.4 1,490.6 16,224.9 6,330.4
H48 25 121,828.5 45,697.1 12,427.9 4,661.6 3,752.3 1,407.5 16,180.2 6,069.1
H49 26 127,634.7 46,044.3 11,882.5 4,286.6 3,635.7 1,311.6 15,518.2 5,598.2
H50 27 133,389.6 46,267.6 4,888.5 1,695.6 4,888.5 1,695.6
H51 28 133,389.6 44,478.0 4,888.5 1,630.0 4,888.5 1,630.0
H52 29 133,389.6 42,766.8 4,917.3 1,576.6 4,917.3 1,576.6
H53 30 133,389.6 41,131.5 4,888.5 1,507.4 4,888.5 1,507.4
H54 31 133,389.6 39,546.3 4,888.5 1,449.3 4,888.5 1,449.3
H55 32 133,389.6 38,024.4 4,888.5 1,393.5 4,888.5 1,393.5
H56 33 133,389.6 36,565.1 4,888.5 1,340.0 4,888.5 1,340.0
H57 34 133,389.6 35,158.0 4,917.3 1,296.1 4,917.3 1,296.1
H58 35 133,389.6 33,803.8 4,888.5 1,238.8 4,888.5 1,238.8
H59 36 133,389.6 32,502.3 4,888.5 1,191.2 4,888.5 1,191.2
H60 37 133,389.6 31,253.4 4,888.5 1,145.4 4,888.5 1,145.4
H61 38 133,389.6 30,049.5 4,888.5 1,101.3 4,888.5 1,101.3
H62 39 133,389.6 28,897.2 4,917.3 1,065.3 4,917.3 1,065.3
H63 40 133,389.6 27,783.7 4,888.5 1,018.2 4,888.5 1,018.2
H64 41 133,389.6 26,715.3 4,888.5 979.1 4,888.5 979.1
H65 42 133,389.6 25,686.4 4,888.5 941.4 4,888.5 941.4
H66 43 133,389.6 24,701.8 4,888.5 905.3 4,888.5 905.3
H67 44 133,389.6 23,747.5 4,917.3 875.4 4,917.3 875.4
H68 45 133,389.6 22,836.8 4,888.5 836.9 4,888.5 836.9
H69 46 133,389.6 21,957.1 4,888.5 804.7 4,888.5 804.7
H70 47 133,389.6 21,112.6 4,888.5 773.7 4,888.5 773.7
H71 48 133,389.6 20,299.7 4,888.5 744.0 4,888.5 744.0
H72 49 133,389.6 19,521.4 4,917.3 719.6 4,917.3 719.6
H73 50 133,389.6 18,768.8 4,888.5 687.8 4,888.5 687.8
H74 51 133,389.6 18,047.6 4,888.5 661.4 4,888.5 661.4
H75 52 133,389.6 17,352.6 4,888.5 635.9 4,888.5 635.9
H76 53 133,389.6 16,686.2 4,888.5 611.5 4,888.5 611.5
H77 54 133,389.6 16,044.0 4,917.3 591.4 4,917.3 591.4
H78 55 133,389.6 15,427.9 4,888.5 565.4 4,888.5 565.4
H79 56 133,389.6 14,834.3 4,888.5 543.6 4,888.5 543.6
H80 57 133,389.6 14,263.2 4,888.5 522.7 4,888.5 522.7
H81 58 133,389.6 13,714.7 4,888.5 502.6 4,888.5 502.6
H82 59 133,389.6 13,187.3 4,917.3 486.1 4,917.3 486.1
H83 60 133,389.6 12,679.6 4,888.5 464.7 4,888.5 464.7
H84 61 133,389.6 12,192.8 4,888.5 446.8 4,888.5 446.8
H85 62 133,389.6 11,723.5 4,888.5 429.6 4,888.5 429.6
H86 63 133,389.6 11,272.7 4,888.5 413.1 4,888.5 413.1
H87 64 133,389.6 10,839.4 4,917.3 399.6 4,917.3 399.6
H88 65 133,389.6 10,421.9 4,888.5 381.9 4,888.5 381.9
H89 66 133,389.6 10,021.0 4,888.5 367.3 4,888.5 367.3
H90 67 133,389.6 9,635.9 4,888.5 353.1 4,888.5 353.1
H91 68 133,389.6 9,265.1 4,888.5 339.5 4,888.5 339.5
H92 69 133,389.6 8,908.7 4,917.3 328.4 4,917.3 328.4
H93 70 133,389.6 8,566.0 4,888.5 313.9 4,888.5 313.9
H94 71 133,389.6 8,237.0 4,888.5 301.9 4,888.5 301.9
H95 72 133,389.6 7,920.1 4,888.5 290.3 4,888.5 290.3
H96 73 133,389.6 7,615.3 4,888.5 279.1 4,888.5 279.1
H97 74 133,389.6 7,322.3 4,917.3 269.9 4,917.3 269.9
H98 75 133,389.6 7,040.9 4,888.5 258.0 4,888.5 258.0
H99 76 133,389.6 6,770.0 4,888.5 248.1 4,888.5 248.1

8,202,653.2 1,794,170.4 730.6 1,794,901.0 235,774.5 142,441.5 359,061.6 112,866.1 594,836.1 255,307.6 7.03 1,539,593.4

費用便益比
Ｂ／Ｃ

費　用（Ｃ）

整
備
期
間
（

２
６
年
）

純現在価値
Ｂ－Ｃ

ｔ 残存価値
②

便　益（Ｂ）
計

①＋②
建設費③ 計③＋④維持管理費④

合　計

年度 便益①年次
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後
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間
（

５
０
年
）
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様式－５ 費用対便益（残事業：工期+10%） 水系名：淀川 河川名：淀川、宇治川、桂川、木津川、瀬田川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
H20 -3
H21 -2
H22 -1
H23 0
H24 1 0.0 0.0 8,084.8 7,773.8 4,913.0 4,724.0 12,997.8 12,497.8
H25 2 2,471.0 2,283.7 10,026.3 9,266.5 6,276.4 5,800.7 16,302.7 15,067.2
H26 3 5,241.7 4,659.3 10,606.0 9,427.6 6,707.5 5,962.2 17,313.5 15,389.8
H27 4 8,612.8 7,361.4 9,654.2 8,251.5 6,307.7 5,391.2 15,961.9 13,642.7
H28 5 11,423.0 9,386.2 9,923.1 8,153.7 6,376.5 5,239.5 16,299.6 13,393.2
H29 6 15,523.0 12,271.1 10,178.6 8,046.3 6,517.1 5,151.9 16,695.7 13,198.2
H30 7 20,143.1 15,306.3 11,066.7 8,409.3 7,168.1 5,446.9 18,234.8 13,856.2
H31 8 25,117.3 18,347.2 8,420.0 6,150.5 5,159.3 3,768.7 13,579.3 9,919.2
H32 9 29,623.2 20,817.4 8,284.1 5,821.6 5,091.1 3,577.7 13,375.2 9,399.3
H33 10 34,150.6 23,074.7 7,723.2 5,218.4 4,664.1 3,151.4 12,387.3 8,369.8
H34 11 38,860.9 25,250.7 8,958.7 5,821.1 5,542.7 3,601.5 14,501.4 9,422.6
H35 12 44,029.3 27,501.1 7,972.8 4,979.9 4,813.9 3,006.8 12,786.7 7,986.7
H36 13 49,385.8 29,661.1 5,989.5 3,597.3 3,385.7 2,033.5 9,375.2 5,630.8
H37 14 54,847.0 31,666.9 5,003.3 2,888.7 2,704.8 1,561.7 7,708.1 4,450.4
H38 15 59,662.1 33,127.2 5,004.1 2,778.5 2,676.6 1,486.2 7,680.7 4,264.7
H39 16 64,479.6 34,425.8 5,034.6 2,688.0 2,676.7 1,429.1 7,711.3 4,117.1
H40 17 69,297.5 35,573.7 4,716.9 2,421.4 2,604.5 1,337.0 7,321.4 3,758.4
H41 18 74,118.3 36,583.6 6,575.0 3,245.3 2,756.5 1,360.6 9,331.5 4,605.9
H42 19 78,950.2 37,470.4 9,748.7 4,626.8 3,734.3 1,772.3 13,483.0 6,399.1
H43 20 83,777.4 38,237.1 9,832.1 4,487.5 3,723.6 1,699.5 13,555.7 6,187.0
H44 21 88,604.6 38,878.7 9,742.5 4,274.9 3,704.2 1,625.4 13,446.7 5,900.3
H45 22 93,420.7 39,418.0 9,661.6 4,076.6 3,686.6 1,555.5 13,348.2 5,632.1
H46 23 98,234.6 39,851.8 9,619.6 3,902.5 3,677.5 1,491.9 13,297.1 5,394.4
H47 24 103,111.8 40,230.9 9,619.8 3,753.3 3,769.6 1,470.8 13,389.4 5,224.1
H48 25 107,925.9 40,482.3 12,305.7 4,615.8 3,748.4 1,406.0 16,054.1 6,021.8
H49 26 113,265.6 40,860.6 12,160.6 4,386.9 3,717.0 1,340.9 15,877.6 5,727.8
H50 27 118,198.4 40,998.4 12,319.1 4,273.0 3,741.2 1,297.7 16,060.3 5,570.7
H51 28 123,275.8 41,105.6 12,314.6 4,106.2 3,706.8 1,236.0 16,021.4 5,342.2
H52 29 128,371.7 41,158.0 11,425.3 3,663.1 3,544.0 1,136.3 14,969.3 4,799.4
H53 30 133,389.6 41,131.5 4,871.8 1,502.3 4,871.8 1,502.3
H54 31 133,389.6 39,546.3 4,871.8 1,444.4 4,871.8 1,444.4
H55 32 133,389.6 38,024.4 4,871.8 1,388.8 4,871.8 1,388.8
H56 33 133,389.6 36,565.1 4,871.8 1,335.5 4,871.8 1,335.5
H57 34 133,389.6 35,158.0 4,900.6 1,291.7 4,900.6 1,291.7
H58 35 133,389.6 33,803.8 4,871.8 1,234.6 4,871.8 1,234.6
H59 36 133,389.6 32,502.3 4,871.8 1,187.1 4,871.8 1,187.1
H60 37 133,389.6 31,253.4 4,871.8 1,141.5 4,871.8 1,141.5
H61 38 133,389.6 30,049.5 4,871.8 1,097.5 4,871.8 1,097.5
H62 39 133,389.6 28,897.2 4,900.6 1,061.7 4,900.6 1,061.7
H63 40 133,389.6 27,783.7 4,871.8 1,014.7 4,871.8 1,014.7
H64 41 133,389.6 26,715.3 4,871.8 975.7 4,871.8 975.7
H65 42 133,389.6 25,686.4 4,871.8 938.1 4,871.8 938.1
H66 43 133,389.6 24,701.8 4,871.8 902.2 4,871.8 902.2
H67 44 133,389.6 23,747.5 4,900.6 872.5 4,900.6 872.5
H68 45 133,389.6 22,836.8 4,871.8 834.1 4,871.8 834.1
H69 46 133,389.6 21,957.1 4,871.8 801.9 4,871.8 801.9
H70 47 133,389.6 21,112.6 4,871.8 771.1 4,871.8 771.1
H71 48 133,389.6 20,299.7 4,871.8 741.4 4,871.8 741.4
H72 49 133,389.6 19,521.4 4,900.6 717.2 4,900.6 717.2
H73 50 133,389.6 18,768.8 4,871.8 685.5 4,871.8 685.5
H74 51 133,389.6 18,047.6 4,871.8 659.2 4,871.8 659.2
H75 52 133,389.6 17,352.6 4,871.8 633.8 4,871.8 633.8
H76 53 133,389.6 16,686.2 4,871.8 609.4 4,871.8 609.4
H77 54 133,389.6 16,044.0 4,900.6 589.4 4,900.6 589.4
H78 55 133,389.6 15,427.9 4,871.8 563.5 4,871.8 563.5
H79 56 133,389.6 14,834.3 4,871.8 541.8 4,871.8 541.8
H80 57 133,389.6 14,263.2 4,871.8 520.9 4,871.8 520.9
H81 58 133,389.6 13,714.7 4,871.8 500.9 4,871.8 500.9
H82 59 133,389.6 13,187.3 4,900.6 484.5 4,900.6 484.5
H83 60 133,389.6 12,679.6 4,871.8 463.1 4,871.8 463.1
H84 61 133,389.6 12,192.8 4,871.8 445.3 4,871.8 445.3
H85 62 133,389.6 11,723.5 4,871.8 428.2 4,871.8 428.2
H86 63 133,389.6 11,272.7 4,871.8 411.7 4,871.8 411.7
H87 64 133,389.6 10,839.4 4,900.6 398.2 4,900.6 398.2
H88 65 133,389.6 10,421.9 4,871.8 380.6 4,871.8 380.6
H89 66 133,389.6 10,021.0 4,871.8 366.0 4,871.8 366.0
H90 67 133,389.6 9,635.9 4,871.8 351.9 4,871.8 351.9
H91 68 133,389.6 9,265.1 4,871.8 338.4 4,871.8 338.4
H92 69 133,389.6 8,908.7 4,900.6 327.3 4,900.6 327.3
H93 70 133,389.6 8,566.0 4,871.8 312.9 4,871.8 312.9
H94 71 133,389.6 8,237.0 4,871.8 300.8 4,871.8 300.8
H95 72 133,389.6 7,920.1 4,871.8 289.3 4,871.8 289.3
H96 73 133,389.6 7,615.3 4,871.8 278.1 4,871.8 278.1
H97 74 133,389.6 7,322.3 4,900.6 269.0 4,900.6 269.0
H98 75 133,389.6 7,040.9 4,871.8 257.2 4,871.8 257.2
H99 76 133,389.6 6,770.0 4,871.8 247.3 4,871.8 247.3
H100 77 133,389.6 6,509.7 4,871.8 237.8 4,871.8 237.8
H101 78 133,389.6 6,259.2 4,871.8 228.6 4,871.8 228.6
H102 79 133,389.6 6,018.6 4,900.6 221.1 4,900.6 221.1

8,413,602.9 1,724,829.3 719.8 1,725,549.1 261,971.5 151,106.0 370,973.4 113,658.6 632,944.9 264,764.6 6.52 1,460,784.5

便益①年次
費　用（Ｃ）

計③＋④維持管理費④

整
備
期
間
（

２
９
年
）
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の
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５
０
年
）

合　計

純現在価値
Ｂ－Ｃ

ｔ 残存価値
②

便　益（Ｂ）
計

①＋②
建設費③

費用便益比
Ｂ／Ｃ
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様式－５ 費用対便益（残事業：工期-10%） 水系名：淀川 河川名：淀川、宇治川、桂川、木津川、瀬田川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
H20 -3
H21 -2
H22 -1
H23 0
H24 1 0.0 0.0 10,493.1 10,089.5 6,539.8 6,288.3 17,032.9 16,377.8
H25 2 2,962.2 2,737.7 13,373.6 12,360.1 8,562.4 7,913.5 21,936.0 20,273.6
H26 3 6,269.9 5,573.2 12,906.3 11,472.3 8,179.9 7,271.0 21,086.2 18,743.3
H27 4 10,171.1 8,693.2 11,861.0 10,137.6 7,625.1 6,517.2 19,486.1 16,654.8
H28 5 14,286.8 11,739.4 14,104.3 11,589.4 9,132.9 7,504.4 23,237.2 19,093.8
H29 6 20,251.6 16,009.2 10,820.4 8,553.7 6,642.8 5,251.2 17,463.2 13,804.9
H30 7 25,598.5 19,451.7 10,374.2 7,883.1 6,351.5 4,826.4 16,725.7 12,709.5
H31 8 30,935.9 22,597.4 9,623.0 7,029.2 5,823.3 4,253.7 15,446.3 11,282.9
H32 9 36,323.2 25,525.8 10,815.0 7,600.1 6,709.6 4,715.1 17,524.6 12,315.2
H33 10 42,234.4 28,536.8 8,736.7 5,903.2 5,153.6 3,482.2 13,890.3 9,385.4
H34 11 48,527.4 31,531.8 6,530.7 4,243.5 3,552.5 2,308.3 10,083.2 6,551.8
H35 12 54,987.1 34,345.5 6,371.0 3,979.4 3,439.2 2,148.2 9,810.2 6,127.6
H36 13 61,398.7 36,876.1 6,390.3 3,838.0 3,439.8 2,065.9 9,830.1 5,903.9
H37 14 67,813.3 39,153.2 6,339.6 3,660.3 3,449.8 1,991.8 9,789.4 5,652.1
H38 15 74,242.0 41,222.7 9,719.5 5,396.7 4,503.7 2,500.7 14,223.2 7,897.4
H39 16 80,668.3 43,069.0 12,159.9 6,492.2 4,735.0 2,528.0 16,894.9 9,020.2
H40 17 87,091.9 44,708.4 12,208.6 6,267.2 4,745.6 2,436.1 16,954.2 8,703.3
H41 18 93,501.3 46,150.7 12,129.4 5,986.9 4,728.4 2,333.9 16,857.8 8,320.8
H42 19 99,910.7 47,418.5 15,380.6 7,299.8 4,737.4 2,248.4 20,118.0 9,548.2
H43 20 106,383.5 48,554.8 15,557.9 7,100.8 4,770.3 2,177.2 20,328.2 9,278.0
H44 21 112,793.0 49,492.3 15,835.9 6,948.6 4,830.7 2,119.7 20,666.6 9,068.3
H45 22 119,944.1 50,609.3 15,679.8 6,615.9 4,754.0 2,005.9 20,433.8 8,621.8
H46 23 126,699.9 51,399.6 14,561.0 5,907.1 4,500.4 1,825.7 19,061.4 7,732.8
H47 24 133,389.6 52,044.3 6,038.5 2,356.0 6,038.5 2,356.0
H48 25 133,389.6 50,033.6 6,009.7 2,254.2 6,009.7 2,254.2
H49 26 133,389.6 48,120.3 6,009.7 2,168.0 6,009.7 2,168.0
H50 27 133,389.6 46,267.6 6,009.7 2,084.5 6,009.7 2,084.5
H51 28 133,389.6 44,478.0 6,009.7 2,003.9 6,009.7 2,003.9
H52 29 133,389.6 42,766.8 6,038.5 1,936.0 6,038.5 1,936.0
H53 30 133,389.6 41,131.5 6,009.7 1,853.1 6,009.7 1,853.1
H54 31 133,389.6 39,546.3 6,009.7 1,781.7 6,009.7 1,781.7
H55 32 133,389.6 38,024.4 6,009.7 1,713.1 6,009.7 1,713.1
H56 33 133,389.6 36,565.1 6,009.7 1,647.4 6,009.7 1,647.4
H57 34 133,389.6 35,158.0 6,038.5 1,591.6 6,038.5 1,591.6
H58 35 133,389.6 33,803.8 6,009.7 1,523.0 6,009.7 1,523.0
H59 36 133,389.6 32,502.3 6,009.7 1,464.4 6,009.7 1,464.4
H60 37 133,389.6 31,253.4 6,009.7 1,408.1 6,009.7 1,408.1
H61 38 133,389.6 30,049.5 6,009.7 1,353.8 6,009.7 1,353.8
H62 39 133,389.6 28,897.2 6,038.5 1,308.2 6,038.5 1,308.2
H63 40 133,389.6 27,783.7 6,009.7 1,251.8 6,009.7 1,251.8
H64 41 133,389.6 26,715.3 6,009.7 1,203.6 6,009.7 1,203.6
H65 42 133,389.6 25,686.4 6,009.7 1,157.3 6,009.7 1,157.3
H66 43 133,389.6 24,701.8 6,009.7 1,112.9 6,009.7 1,112.9
H67 44 133,389.6 23,747.5 6,038.5 1,075.0 6,038.5 1,075.0
H68 45 133,389.6 22,836.8 6,009.7 1,028.9 6,009.7 1,028.9
H69 46 133,389.6 21,957.1 6,009.7 989.3 6,009.7 989.3
H70 47 133,389.6 21,112.6 6,009.7 951.2 6,009.7 951.2
H71 48 133,389.6 20,299.7 6,009.7 914.6 6,009.7 914.6
H72 49 133,389.6 19,521.4 6,038.5 883.7 6,038.5 883.7
H73 50 133,389.6 18,768.8 6,009.7 845.6 6,009.7 845.6
H74 51 133,389.6 18,047.6 6,009.7 813.1 6,009.7 813.1
H75 52 133,389.6 17,352.6 6,009.7 781.8 6,009.7 781.8
H76 53 133,389.6 16,686.2 6,009.7 751.8 6,009.7 751.8
H77 54 133,389.6 16,044.0 6,038.5 726.3 6,038.5 726.3
H78 55 133,389.6 15,427.9 6,009.7 695.1 6,009.7 695.1
H79 56 133,389.6 14,834.3 6,009.7 668.3 6,009.7 668.3
H80 57 133,389.6 14,263.2 6,009.7 642.6 6,009.7 642.6
H81 58 133,389.6 13,714.7 6,009.7 617.9 6,009.7 617.9
H82 59 133,389.6 13,187.3 6,038.5 597.0 6,038.5 597.0
H83 60 133,389.6 12,679.6 6,009.7 571.3 6,009.7 571.3
H84 61 133,389.6 12,192.8 6,009.7 549.3 6,009.7 549.3
H85 62 133,389.6 11,723.5 6,009.7 528.2 6,009.7 528.2
H86 63 133,389.6 11,272.7 6,009.7 507.9 6,009.7 507.9
H87 64 133,389.6 10,839.4 6,038.5 490.7 6,038.5 490.7
H88 65 133,389.6 10,421.9 6,009.7 469.5 6,009.7 469.5
H89 66 133,389.6 10,021.0 6,009.7 451.5 6,009.7 451.5
H90 67 133,389.6 9,635.9 6,009.7 434.1 6,009.7 434.1
H91 68 133,389.6 9,265.1 6,009.7 417.4 6,009.7 417.4
H92 69 133,389.6 8,908.7 6,038.5 403.3 6,038.5 403.3
H93 70 133,389.6 8,566.0 6,009.7 385.9 6,009.7 385.9
H94 71 133,389.6 8,237.0 6,009.7 371.1 6,009.7 371.1
H95 72 133,389.6 7,920.1 6,009.7 356.8 6,009.7 356.8
H96 73 133,389.6 7,615.3 6,009.7 343.1 6,009.7 343.1

7,992,474.8 1,868,026.3 904.7 1,868,931.0 261,971.8 166,354.6 427,680.7 139,147.7 689,652.5 305,502.3 6.12 1,563,428.7
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様式－５ 費用対便益（残事業：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：淀川、宇治川、桂川、木津川、瀬田川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
H20 -3
H21 -2
H22 -1
H23 0
H24 1 0.0 0.0 8,795.4 8,457.1 5,370.4 5,163.8 14,165.8 13,620.9
H25 2 2,940.4 2,717.6 11,870.1 10,970.5 7,548.2 6,976.2 19,418.3 17,946.7
H26 3 6,267.9 5,571.5 11,691.1 10,392.1 7,441.2 6,614.4 19,132.3 17,006.5
H27 4 10,216.8 8,732.3 10,534.1 9,003.5 6,817.2 5,826.7 17,351.3 14,830.2
H28 5 13,583.9 11,161.8 11,053.1 9,082.3 7,061.6 5,802.5 18,114.7 14,884.8
H29 6 19,224.1 15,196.9 12,700.3 10,039.8 8,231.2 6,506.9 20,931.5 16,546.7
H30 7 25,107.4 19,078.6 8,946.1 6,797.9 5,646.6 4,290.7 14,592.7 11,088.6
H31 8 30,466.1 22,254.3 9,226.1 6,739.3 5,644.7 4,123.2 14,870.8 10,862.5
H32 9 35,825.0 25,175.7 8,498.1 5,972.0 5,156.2 3,623.5 13,654.3 9,595.5
H33 10 41,259.1 27,877.8 9,961.1 6,730.5 6,166.2 4,166.4 16,127.3 10,896.9
H34 11 47,361.7 30,774.3 8,583.1 5,577.1 5,157.7 3,351.3 13,740.8 8,928.4
H35 12 53,720.1 33,554.1 5,868.1 3,665.3 3,197.4 1,997.1 9,065.5 5,662.4
H36 13 60,217.1 36,166.4 5,603.1 3,365.2 3,009.2 1,807.3 8,612.3 5,172.5
H37 14 66,250.1 38,250.6 5,604.1 3,235.6 3,038.7 1,754.4 8,642.8 4,990.0
H38 15 72,286.6 40,136.9 5,654.1 3,139.4 3,009.9 1,671.2 8,664.0 4,810.6
H39 16 78,323.1 41,816.9 5,210.1 2,781.7 2,913.5 1,555.5 8,123.6 4,337.2
H40 17 84,376.9 43,314.6 10,722.9 5,504.6 4,135.9 2,123.2 14,858.8 7,627.8
H41 18 90,424.8 44,632.2 10,922.9 5,391.4 4,179.3 2,062.8 15,102.2 7,454.2
H42 19 96,472.8 45,786.8 10,847.9 5,148.5 4,191.9 1,989.5 15,039.8 7,138.0
H43 20 102,504.2 46,784.2 10,748.9 4,905.9 4,141.6 1,890.3 14,890.5 6,796.2
H44 21 108,535.9 47,624.4 10,698.9 4,694.6 4,130.7 1,812.5 14,829.6 6,507.1
H45 22 114,636.8 48,370.0 13,718.8 5,788.5 4,191.7 1,768.6 17,910.5 7,557.1
H46 23 120,668.6 48,952.8 13,718.8 5,565.4 4,191.7 1,700.5 17,910.5 7,265.9
H47 24 127,278.5 49,660.0 13,782.8 5,377.6 4,234.4 1,652.1 18,017.2 7,029.7
H48 25 133,631.2 50,124.2 13,808.8 5,179.6 4,161.9 1,561.1 17,970.7 6,740.7
H49 26 140,001.5 50,505.6 13,202.8 4,762.9 4,032.6 1,454.8 17,235.4 6,217.7
H50 27 146,315.4 50,751.1 5,375.2 1,864.4 5,375.2 1,864.4
H51 28 146,315.4 48,788.1 5,375.2 1,792.3 5,375.2 1,792.3
H52 29 146,315.4 46,911.0 5,404.0 1,732.6 5,404.0 1,732.6
H53 30 146,315.4 45,117.3 5,375.2 1,657.5 5,375.2 1,657.5
H54 31 146,315.4 43,378.4 5,375.2 1,593.6 5,375.2 1,593.6
H55 32 146,315.4 41,709.1 5,375.2 1,532.3 5,375.2 1,532.3
H56 33 146,315.4 40,108.4 5,375.2 1,473.5 5,375.2 1,473.5
H57 34 146,315.4 38,564.9 5,404.0 1,424.4 5,404.0 1,424.4
H58 35 146,315.4 37,079.4 5,375.2 1,362.2 5,375.2 1,362.2
H59 36 146,315.4 35,651.9 5,375.2 1,309.7 5,375.2 1,309.7
H60 37 146,315.4 34,282.0 5,375.2 1,259.4 5,375.2 1,259.4
H61 38 146,315.4 32,961.3 5,375.2 1,210.9 5,375.2 1,210.9
H62 39 146,315.4 31,697.4 5,404.0 1,170.7 5,404.0 1,170.7
H63 40 146,315.4 30,476.0 5,375.2 1,119.6 5,375.2 1,119.6
H64 41 146,315.4 29,304.1 5,375.2 1,076.5 5,375.2 1,076.5
H65 42 146,315.4 28,175.5 5,375.2 1,035.1 5,375.2 1,035.1
H66 43 146,315.4 27,095.4 5,375.2 995.4 5,375.2 995.4
H67 44 146,315.4 26,048.7 5,404.0 962.1 5,404.0 962.1
H68 45 146,315.4 25,049.7 5,375.2 920.3 5,375.2 920.3
H69 46 146,315.4 24,084.8 5,375.2 884.8 5,375.2 884.8
H70 47 146,315.4 23,158.5 5,375.2 850.8 5,375.2 850.8
H71 48 146,315.4 22,266.8 5,375.2 818.0 5,375.2 818.0
H72 49 146,315.4 21,413.1 5,404.0 790.9 5,404.0 790.9
H73 50 146,315.4 20,587.5 5,375.2 756.3 5,375.2 756.3
H74 51 146,315.4 19,796.4 5,375.2 727.3 5,375.2 727.3
H75 52 146,315.4 19,034.1 5,375.2 699.3 5,375.2 699.3
H76 53 146,315.4 18,303.2 5,375.2 672.4 5,375.2 672.4
H77 54 146,315.4 17,598.7 5,404.0 650.0 5,404.0 650.0
H78 55 146,315.4 16,922.9 5,375.2 621.7 5,375.2 621.7
H79 56 146,315.4 16,271.7 5,375.2 597.8 5,375.2 597.8
H80 57 146,315.4 15,645.4 5,375.2 574.8 5,375.2 574.8
H81 58 146,315.4 15,043.7 5,375.2 552.7 5,375.2 552.7
H82 59 146,315.4 14,465.2 5,404.0 534.3 5,404.0 534.3
H83 60 146,315.4 13,908.3 5,375.2 511.0 5,375.2 511.0
H84 61 146,315.4 13,374.4 5,375.2 491.3 5,375.2 491.3
H85 62 146,315.4 12,859.5 5,375.2 472.4 5,375.2 472.4
H86 63 146,315.4 12,365.0 5,375.2 454.3 5,375.2 454.3
H87 64 146,315.4 11,889.8 5,404.0 439.1 5,404.0 439.1
H88 65 146,315.4 11,431.8 5,375.2 420.0 5,375.2 420.0
H89 66 146,315.4 10,992.1 5,375.2 403.8 5,375.2 403.8
H90 67 146,315.4 10,569.6 5,375.2 388.3 5,375.2 388.3
H91 68 146,315.4 10,162.9 5,375.2 373.4 5,375.2 373.4
H92 69 146,315.4 9,771.9 5,404.0 360.9 5,404.0 360.9
H93 70 146,315.4 9,396.1 5,375.2 345.2 5,375.2 345.2
H94 71 146,315.4 9,035.2 5,375.2 331.9 5,375.2 331.9
H95 72 146,315.4 8,687.5 5,375.2 319.2 5,375.2 319.2
H96 73 146,315.4 8,353.2 5,375.2 306.9 5,375.2 306.9
H97 74 146,315.4 8,031.8 5,404.0 296.6 5,404.0 296.6
H98 75 146,315.4 7,723.2 5,375.2 283.7 5,375.2 283.7
H99 76 146,315.4 7,426.0 5,375.2 272.8 5,375.2 272.8

8,997,350.6 1,967,940.5 811.8 1,968,752.3 261,971.6 158,268.3 396,049.6 124,940.9 658,021.2 283,209.2 6.95 1,685,543.1合　計
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様式－５ 費用対便益（残事業：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：淀川、宇治川、桂川、木津川、瀬田川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
H20 -3
H21 -2
H22 -1
H23 0
H24 1 0.0 0.0 8,795.4 8,457.1 5,370.4 5,163.8 14,165.8 13,620.9
H25 2 2,422.0 2,238.4 11,870.1 10,970.5 7,548.2 6,976.2 19,418.3 17,946.7
H26 3 5,162.9 4,589.2 11,691.1 10,392.1 7,441.2 6,614.4 19,132.3 17,006.5
H27 4 8,412.4 7,190.1 10,534.1 9,003.5 6,817.2 5,826.7 17,351.3 14,830.2
H28 5 11,185.6 9,191.1 11,053.1 9,082.3 7,061.6 5,802.5 18,114.7 14,884.8
H29 6 15,831.6 12,515.1 12,700.3 10,039.8 8,231.2 6,506.9 20,931.5 16,546.7
H30 7 20,678.6 15,713.2 8,946.1 6,797.9 5,646.6 4,290.7 14,592.7 11,088.6
H31 8 25,092.9 18,329.4 9,226.1 6,739.3 5,644.7 4,123.2 14,870.8 10,862.5
H32 9 29,507.1 20,735.8 8,498.1 5,972.0 5,156.2 3,623.5 13,654.3 9,595.5
H33 10 33,983.5 22,961.8 9,961.1 6,730.5 6,166.2 4,166.4 16,127.3 10,896.9
H34 11 39,010.7 25,348.1 8,583.1 5,577.1 5,157.7 3,351.3 13,740.8 8,928.4
H35 12 44,248.5 27,638.0 5,868.1 3,665.3 3,197.4 1,997.1 9,065.5 5,662.4
H36 13 49,600.6 29,790.2 5,603.1 3,365.2 3,009.2 1,807.3 8,612.3 5,172.5
H37 14 54,566.6 31,505.0 5,604.1 3,235.6 3,038.7 1,754.4 8,642.8 4,990.0
H38 15 59,535.5 33,056.9 5,654.1 3,139.4 3,009.9 1,671.2 8,664.0 4,810.6
H39 16 64,504.2 34,439.0 5,210.1 2,781.7 2,913.5 1,555.5 8,123.6 4,337.2
H40 17 69,487.3 35,671.1 10,722.9 5,504.6 4,135.9 2,123.2 14,858.8 7,627.8
H41 18 74,465.5 36,754.9 10,922.9 5,391.4 4,179.3 2,062.8 15,102.2 7,454.2
H42 19 79,443.7 37,704.7 10,847.9 5,148.5 4,191.9 1,989.5 15,039.8 7,138.0
H43 20 84,408.4 38,525.1 10,748.9 4,905.9 4,141.6 1,890.3 14,890.5 6,796.2
H44 21 89,373.3 39,216.0 10,698.9 4,694.6 4,130.7 1,812.5 14,829.6 6,507.1
H45 22 94,395.3 39,829.2 13,718.8 5,788.5 4,191.7 1,768.6 17,910.5 7,557.1
H46 23 99,360.2 40,308.4 13,718.8 5,565.4 4,191.7 1,700.5 17,910.5 7,265.9
H47 24 104,798.1 40,888.8 13,782.8 5,377.6 4,234.4 1,652.1 18,017.2 7,029.7
H48 25 110,025.7 41,270.0 13,808.8 5,179.6 4,161.9 1,561.1 17,970.7 6,740.7
H49 26 115,267.6 41,582.8 13,202.8 4,762.9 4,032.6 1,454.8 17,235.4 6,217.7
H50 27 120,463.7 41,784.1 5,375.2 1,864.4 5,375.2 1,864.4
H51 28 120,463.7 40,168.0 5,375.2 1,792.3 5,375.2 1,792.3
H52 29 120,463.7 38,622.5 5,404.0 1,732.6 5,404.0 1,732.6
H53 30 120,463.7 37,145.8 5,375.2 1,657.5 5,375.2 1,657.5
H54 31 120,463.7 35,714.1 5,375.2 1,593.6 5,375.2 1,593.6
H55 32 120,463.7 34,339.7 5,375.2 1,532.3 5,375.2 1,532.3
H56 33 120,463.7 33,021.8 5,375.2 1,473.5 5,375.2 1,473.5
H57 34 120,463.7 31,751.1 5,404.0 1,424.4 5,404.0 1,424.4
H58 35 120,463.7 30,528.1 5,375.2 1,362.2 5,375.2 1,362.2
H59 36 120,463.7 29,352.8 5,375.2 1,309.7 5,375.2 1,309.7
H60 37 120,463.7 28,224.9 5,375.2 1,259.4 5,375.2 1,259.4
H61 38 120,463.7 27,137.6 5,375.2 1,210.9 5,375.2 1,210.9
H62 39 120,463.7 26,097.0 5,404.0 1,170.7 5,404.0 1,170.7
H63 40 120,463.7 25,091.4 5,375.2 1,119.6 5,375.2 1,119.6
H64 41 120,463.7 24,126.5 5,375.2 1,076.5 5,375.2 1,076.5
H65 42 120,463.7 23,197.3 5,375.2 1,035.1 5,375.2 1,035.1
H66 43 120,463.7 22,308.1 5,375.2 995.4 5,375.2 995.4
H67 44 120,463.7 21,446.3 5,404.0 962.1 5,404.0 962.1
H68 45 120,463.7 20,623.8 5,375.2 920.3 5,375.2 920.3
H69 46 120,463.7 19,829.4 5,375.2 884.8 5,375.2 884.8
H70 47 120,463.7 19,066.7 5,375.2 850.8 5,375.2 850.8
H71 48 120,463.7 18,332.6 5,375.2 818.0 5,375.2 818.0
H72 49 120,463.7 17,629.7 5,404.0 790.9 5,404.0 790.9
H73 50 120,463.7 16,950.0 5,375.2 756.3 5,375.2 756.3
H74 51 120,463.7 16,298.7 5,375.2 727.3 5,375.2 727.3
H75 52 120,463.7 15,671.1 5,375.2 699.3 5,375.2 699.3
H76 53 120,463.7 15,069.3 5,375.2 672.4 5,375.2 672.4
H77 54 120,463.7 14,489.3 5,404.0 650.0 5,404.0 650.0
H78 55 120,463.7 13,932.9 5,375.2 621.7 5,375.2 621.7
H79 56 120,463.7 13,396.8 5,375.2 597.8 5,375.2 597.8
H80 57 120,463.7 12,881.1 5,375.2 574.8 5,375.2 574.8
H81 58 120,463.7 12,385.7 5,375.2 552.7 5,375.2 552.7
H82 59 120,463.7 11,909.4 5,404.0 534.3 5,404.0 534.3
H83 60 120,463.7 11,450.9 5,375.2 511.0 5,375.2 511.0
H84 61 120,463.7 11,011.3 5,375.2 491.3 5,375.2 491.3
H85 62 120,463.7 10,587.4 5,375.2 472.4 5,375.2 472.4
H86 63 120,463.7 10,180.3 5,375.2 454.3 5,375.2 454.3
H87 64 120,463.7 9,789.0 5,404.0 439.1 5,404.0 439.1
H88 65 120,463.7 9,412.0 5,375.2 420.0 5,375.2 420.0
H89 66 120,463.7 9,049.9 5,375.2 403.8 5,375.2 403.8
H90 67 120,463.7 8,702.1 5,375.2 388.3 5,375.2 388.3
H91 68 120,463.7 8,367.3 5,375.2 373.4 5,375.2 373.4
H92 69 120,463.7 8,045.4 5,404.0 360.9 5,404.0 360.9
H93 70 120,463.7 7,735.9 5,375.2 345.2 5,375.2 345.2
H94 71 120,463.7 7,438.8 5,375.2 331.9 5,375.2 331.9
H95 72 120,463.7 7,152.6 5,375.2 319.2 5,375.2 319.2
H96 73 120,463.7 6,877.4 5,375.2 306.9 5,375.2 306.9
H97 74 120,463.7 6,612.7 5,404.0 296.6 5,404.0 296.6
H98 75 120,463.7 6,358.6 5,375.2 283.7 5,375.2 283.7
H99 76 120,463.7 6,114.0 5,375.2 272.8 5,375.2 272.8

7,407,952.8 1,620,401.5 811.8 1,621,213.3 261,971.6 158,268.3 396,049.6 124,940.9 658,021.2 283,209.2 5.72 1,338,004.1

費用便益比
Ｂ／Ｃ
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様式－５ 費用対便益（当面の整備） 水系名：淀川 河川名：淀川、宇治川、桂川、木津川、瀬田川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
H20 -3
H21 -2
H22 -1
H23 0
H24 1 0.0 0.0 8,795.4 8,457.1 5,370.4 5,163.8 14,165.8 13,620.9
H25 2 2,681.1 2,477.9 11,870.1 10,970.5 7,548.2 6,976.2 19,418.3 17,946.7
H26 3 5,715.3 5,080.3 11,691.1 10,392.1 7,441.2 6,614.4 19,132.3 17,006.5
H27 4 9,314.5 7,961.1 10,534.1 9,003.5 6,817.2 5,826.7 17,351.3 14,830.2
H28 5 12,384.7 10,176.4 11,053.1 9,082.3 7,061.6 5,802.5 18,114.7 14,884.8
H29 6 17,527.7 13,855.9 6,832.0 5,400.8 6,832.0 5,400.8
H30 7 17,527.7 13,318.9 6,832.0 5,191.5 6,832.0 5,191.5
H31 8 17,527.7 12,803.3 6,832.0 4,990.5 6,832.0 4,990.5
H32 9 17,527.7 12,317.4 6,860.8 4,821.4 6,860.8 4,821.4
H33 10 17,527.7 11,843.0 6,832.0 4,616.2 6,832.0 4,616.2
H34 11 17,527.7 11,389.0 6,832.0 4,439.2 6,832.0 4,439.2
H35 12 17,527.7 10,948.0 6,832.0 4,267.3 6,832.0 4,267.3
H36 13 17,527.7 10,527.1 6,832.0 4,103.3 6,832.0 4,103.3
H37 14 17,527.7 10,119.9 6,860.8 3,961.2 6,860.8 3,961.2
H38 15 17,527.7 9,732.2 6,832.0 3,793.4 6,832.0 3,793.4
H39 16 17,527.7 9,358.1 6,832.0 3,647.6 6,832.0 3,647.6
H40 17 17,527.7 8,997.8 6,832.0 3,507.2 6,832.0 3,507.2
H41 18 17,527.7 8,651.4 6,832.0 3,372.2 6,832.0 3,372.2
H42 19 17,527.7 8,318.8 6,860.8 3,256.2 6,860.8 3,256.2
H43 20 17,527.7 7,999.9 6,832.0 3,118.2 6,832.0 3,118.2
H44 21 17,527.7 7,691.0 6,832.0 2,997.8 6,832.0 2,997.8
H45 22 17,527.7 7,395.7 6,832.0 2,882.7 6,832.0 2,882.7
H46 23 17,527.7 7,110.6 6,832.0 2,771.6 6,832.0 2,771.6
H47 24 17,527.7 6,838.7 6,860.8 2,676.9 6,860.8 2,676.9
H48 25 17,527.7 6,574.5 6,832.0 2,562.6 6,832.0 2,562.6
H49 26 17,527.7 6,323.1 6,832.0 2,464.6 6,832.0 2,464.6
H50 27 17,527.7 6,079.7 6,832.0 2,369.8 6,832.0 2,369.8
H51 28 17,527.7 5,844.5 6,832.0 2,278.1 6,832.0 2,278.1
H52 29 17,527.7 5,619.7 6,860.8 2,199.7 6,860.8 2,199.7
H53 30 17,527.7 5,404.8 6,832.0 2,106.7 6,832.0 2,106.7
H54 31 17,527.7 5,196.5 6,832.0 2,025.5 6,832.0 2,025.5
H55 32 17,527.7 4,996.5 6,832.0 1,947.5 6,832.0 1,947.5
H56 33 17,527.7 4,804.7 6,832.0 1,872.8 6,832.0 1,872.8
H57 34 17,527.7 4,619.8 6,860.8 1,808.3 6,860.8 1,808.3
H58 35 17,527.7 4,441.9 6,832.0 1,731.4 6,832.0 1,731.4
H59 36 17,527.7 4,270.9 6,832.0 1,664.7 6,832.0 1,664.7
H60 37 17,527.7 4,106.8 6,832.0 1,600.7 6,832.0 1,600.7
H61 38 17,527.7 3,948.6 6,832.0 1,539.1 6,832.0 1,539.1
H62 39 17,527.7 3,797.2 6,860.8 1,486.3 6,860.8 1,486.3
H63 40 17,527.7 3,650.8 6,832.0 1,423.0 6,832.0 1,423.0
H64 41 17,527.7 3,510.5 6,832.0 1,368.3 6,832.0 1,368.3
H65 42 17,527.7 3,375.3 6,832.0 1,315.6 6,832.0 1,315.6
H66 43 17,527.7 3,245.9 6,832.0 1,265.2 6,832.0 1,265.2
H67 44 17,527.7 3,120.5 6,860.8 1,221.4 6,860.8 1,221.4
H68 45 17,527.7 3,000.8 6,832.0 1,169.7 6,832.0 1,169.7
H69 46 17,527.7 2,885.2 6,832.0 1,124.6 6,832.0 1,124.6
H70 47 17,527.7 2,774.2 6,832.0 1,081.4 6,832.0 1,081.4
H71 48 17,527.7 2,667.4 6,832.0 1,039.7 6,832.0 1,039.7
H72 49 17,527.7 2,565.2 6,860.8 1,004.1 6,860.8 1,004.1
H73 50 17,527.7 2,466.3 6,832.0 961.3 6,832.0 961.3
H74 51 17,527.7 2,371.5 6,832.0 924.4 6,832.0 924.4
H75 52 17,527.7 2,280.2 6,832.0 888.8 6,832.0 888.8
H76 53 17,527.7 2,192.6 6,832.0 854.6 6,832.0 854.6
H77 54 17,527.7 2,108.2 6,860.8 825.2 6,860.8 825.2
H78 55 17,527.7 2,027.3 6,832.0 790.2 6,832.0 790.2

906,480.6 335,183.5 553.6 335,737.1 53,943.8 47,905.5 376,126.6 151,114.1 430,070.4 199,019.6 1.69 136,717.5

費用便益比
Ｂ／Ｃ
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純現在価値
Ｂ－Ｃ

ｔ 残存価値
②

便　益（Ｂ）
計

①＋②
建設費③ 計③＋④維持管理費④

整
備
期
間

（

５
年
）

合　計

年度 便益①年次

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

249



様式－５ 費用対便益（当面の整備：残事業費+10%）水系名：淀川 河川名：淀川、宇治川、桂川、木津川、瀬田川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
H20 -3
H21 -2
H22 -1
H23 0
H24 1 0.0 0.0 9,675.0 9,302.9 5,907.4 5,680.2 15,582.4 14,983.1
H25 2 2,681.1 2,477.9 13,057.1 12,067.6 8,303.0 7,673.8 21,360.1 19,741.4
H26 3 5,715.3 5,080.3 12,860.2 11,431.3 8,185.3 7,275.8 21,045.5 18,707.1
H27 4 9,314.5 7,961.1 11,587.5 9,903.8 7,495.9 6,406.8 19,083.4 16,310.6
H28 5 12,384.7 10,176.4 12,158.4 9,990.5 7,767.8 6,382.7 19,926.2 16,373.2
H29 6 17,527.7 13,855.9 7,515.3 5,940.9 7,515.3 5,940.9
H30 7 17,527.7 13,318.9 7,515.3 5,710.7 7,515.3 5,710.7
H31 8 17,527.7 12,803.3 7,515.3 5,489.6 7,515.3 5,489.6
H32 9 17,527.7 12,317.4 7,544.1 5,301.5 7,544.1 5,301.5
H33 10 17,527.7 11,843.0 7,515.3 5,077.9 7,515.3 5,077.9
H34 11 17,527.7 11,389.0 7,515.3 4,883.2 7,515.3 4,883.2
H35 12 17,527.7 10,948.0 7,515.3 4,694.1 7,515.3 4,694.1
H36 13 17,527.7 10,527.1 7,515.3 4,513.7 7,515.3 4,513.7
H37 14 17,527.7 10,119.9 7,544.1 4,355.7 7,544.1 4,355.7
H38 15 17,527.7 9,732.2 7,515.3 4,172.8 7,515.3 4,172.8
H39 16 17,527.7 9,358.1 7,515.3 4,012.4 7,515.3 4,012.4
H40 17 17,527.7 8,997.8 7,515.3 3,858.0 7,515.3 3,858.0
H41 18 17,527.7 8,651.4 7,515.3 3,709.4 7,515.3 3,709.4
H42 19 17,527.7 8,318.8 7,544.1 3,580.5 7,544.1 3,580.5
H43 20 17,527.7 7,999.9 7,515.3 3,430.1 7,515.3 3,430.1
H44 21 17,527.7 7,691.0 7,515.3 3,297.6 7,515.3 3,297.6
H45 22 17,527.7 7,395.7 7,515.3 3,171.0 7,515.3 3,171.0
H46 23 17,527.7 7,110.6 7,515.3 3,048.8 7,515.3 3,048.8
H47 24 17,527.7 6,838.7 7,544.1 2,943.5 7,544.1 2,943.5
H48 25 17,527.7 6,574.5 7,515.3 2,818.9 7,515.3 2,818.9
H49 26 17,527.7 6,323.1 7,515.3 2,711.1 7,515.3 2,711.1
H50 27 17,527.7 6,079.7 7,515.3 2,606.8 7,515.3 2,606.8
H51 28 17,527.7 5,844.5 7,515.3 2,505.9 7,515.3 2,505.9
H52 29 17,527.7 5,619.7 7,544.1 2,418.8 7,544.1 2,418.8
H53 30 17,527.7 5,404.8 7,515.3 2,317.4 7,515.3 2,317.4
H54 31 17,527.7 5,196.5 7,515.3 2,228.1 7,515.3 2,228.1
H55 32 17,527.7 4,996.5 7,515.3 2,142.3 7,515.3 2,142.3
H56 33 17,527.7 4,804.7 7,515.3 2,060.1 7,515.3 2,060.1
H57 34 17,527.7 4,619.8 7,544.1 1,988.4 7,544.1 1,988.4
H58 35 17,527.7 4,441.9 7,515.3 1,904.5 7,515.3 1,904.5
H59 36 17,527.7 4,270.9 7,515.3 1,831.2 7,515.3 1,831.2
H60 37 17,527.7 4,106.8 7,515.3 1,760.8 7,515.3 1,760.8
H61 38 17,527.7 3,948.6 7,515.3 1,693.0 7,515.3 1,693.0
H62 39 17,527.7 3,797.2 7,544.1 1,634.3 7,544.1 1,634.3
H63 40 17,527.7 3,650.8 7,515.3 1,565.4 7,515.3 1,565.4
H64 41 17,527.7 3,510.5 7,515.3 1,505.2 7,515.3 1,505.2
H65 42 17,527.7 3,375.3 7,515.3 1,447.2 7,515.3 1,447.2
H66 43 17,527.7 3,245.9 7,515.3 1,391.7 7,515.3 1,391.7
H67 44 17,527.7 3,120.5 7,544.1 1,343.1 7,544.1 1,343.1
H68 45 17,527.7 3,000.8 7,515.3 1,286.6 7,515.3 1,286.6
H69 46 17,527.7 2,885.2 7,515.3 1,237.1 7,515.3 1,237.1
H70 47 17,527.7 2,774.2 7,515.3 1,189.5 7,515.3 1,189.5
H71 48 17,527.7 2,667.4 7,515.3 1,143.7 7,515.3 1,143.7
H72 49 17,527.7 2,565.2 7,544.1 1,104.1 7,544.1 1,104.1
H73 50 17,527.7 2,466.3 7,515.3 1,057.5 7,515.3 1,057.5
H74 51 17,527.7 2,371.5 7,515.3 1,016.8 7,515.3 1,016.8
H75 52 17,527.7 2,280.2 7,515.3 977.7 7,515.3 977.7
H76 53 17,527.7 2,192.6 7,515.3 940.1 7,515.3 940.1
H77 54 17,527.7 2,108.2 7,544.1 907.4 7,544.1 907.4
H78 55 17,527.7 2,027.3 7,515.3 869.2 7,515.3 869.2

906,480.6 335,183.5 609.3 335,792.8 59,338.2 52,696.1 413,712.4 166,214.6 473,050.6 218,910.7 1.53 116,882.1合　計
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様式－５ 費用対便益（当面の整備：残事業費-10%）水系名：淀川 河川名：淀川、宇治川、桂川、木津川、瀬田川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
H20 -3
H21 -2
H22 -1
H23 0
H24 1 0.0 0.0 7,915.9 7,611.4 4,833.4 4,647.5 12,749.3 12,258.9
H25 2 2,681.1 2,477.9 10,683.1 9,873.5 6,793.3 6,278.5 17,476.4 16,152.0
H26 3 5,715.3 5,080.3 10,522.0 9,352.9 6,697.0 5,952.9 17,219.0 15,305.8
H27 4 9,314.5 7,961.1 9,480.7 8,103.2 6,138.3 5,246.4 15,619.0 13,349.6
H28 5 12,384.7 10,176.4 9,947.8 8,174.0 6,355.5 5,222.3 16,303.3 13,396.3
H29 6 17,527.7 13,855.9 6,148.9 4,860.8 6,148.9 4,860.8
H30 7 17,527.7 13,318.9 6,148.9 4,672.4 6,148.9 4,672.4
H31 8 17,527.7 12,803.3 6,148.9 4,491.5 6,148.9 4,491.5
H32 9 17,527.7 12,317.4 6,177.7 4,341.3 6,177.7 4,341.3
H33 10 17,527.7 11,843.0 6,148.9 4,154.7 6,148.9 4,154.7
H34 11 17,527.7 11,389.0 6,148.9 3,995.4 6,148.9 3,995.4
H35 12 17,527.7 10,948.0 6,148.9 3,840.7 6,148.9 3,840.7
H36 13 17,527.7 10,527.1 6,148.9 3,693.0 6,148.9 3,693.0
H37 14 17,527.7 10,119.9 6,177.7 3,566.8 6,177.7 3,566.8
H38 15 17,527.7 9,732.2 6,148.9 3,414.2 6,148.9 3,414.2
H39 16 17,527.7 9,358.1 6,148.9 3,282.9 6,148.9 3,282.9
H40 17 17,527.7 8,997.8 6,148.9 3,156.5 6,148.9 3,156.5
H41 18 17,527.7 8,651.4 6,148.9 3,035.0 6,148.9 3,035.0
H42 19 17,527.7 8,318.8 6,177.7 2,932.0 6,177.7 2,932.0
H43 20 17,527.7 7,999.9 6,148.9 2,806.4 6,148.9 2,806.4
H44 21 17,527.7 7,691.0 6,148.9 2,698.1 6,148.9 2,698.1
H45 22 17,527.7 7,395.7 6,148.9 2,594.5 6,148.9 2,594.5
H46 23 17,527.7 7,110.6 6,148.9 2,494.5 6,148.9 2,494.5
H47 24 17,527.7 6,838.7 6,177.7 2,410.3 6,177.7 2,410.3
H48 25 17,527.7 6,574.5 6,148.9 2,306.4 6,148.9 2,306.4
H49 26 17,527.7 6,323.1 6,148.9 2,218.2 6,148.9 2,218.2
H50 27 17,527.7 6,079.7 6,148.9 2,132.8 6,148.9 2,132.8
H51 28 17,527.7 5,844.5 6,148.9 2,050.3 6,148.9 2,050.3
H52 29 17,527.7 5,619.7 6,177.7 1,980.7 6,177.7 1,980.7
H53 30 17,527.7 5,404.8 6,148.9 1,896.1 6,148.9 1,896.1
H54 31 17,527.7 5,196.5 6,148.9 1,823.0 6,148.9 1,823.0
H55 32 17,527.7 4,996.5 6,148.9 1,752.8 6,148.9 1,752.8
H56 33 17,527.7 4,804.7 6,148.9 1,685.6 6,148.9 1,685.6
H57 34 17,527.7 4,619.8 6,177.7 1,628.3 6,177.7 1,628.3
H58 35 17,527.7 4,441.9 6,148.9 1,558.3 6,148.9 1,558.3
H59 36 17,527.7 4,270.9 6,148.9 1,498.3 6,148.9 1,498.3
H60 37 17,527.7 4,106.8 6,148.9 1,440.7 6,148.9 1,440.7
H61 38 17,527.7 3,948.6 6,148.9 1,385.2 6,148.9 1,385.2
H62 39 17,527.7 3,797.2 6,177.7 1,338.3 6,177.7 1,338.3
H63 40 17,527.7 3,650.8 6,148.9 1,280.8 6,148.9 1,280.8
H64 41 17,527.7 3,510.5 6,148.9 1,231.5 6,148.9 1,231.5
H65 42 17,527.7 3,375.3 6,148.9 1,184.1 6,148.9 1,184.1
H66 43 17,527.7 3,245.9 6,148.9 1,138.7 6,148.9 1,138.7
H67 44 17,527.7 3,120.5 6,177.7 1,099.8 6,177.7 1,099.8
H68 45 17,527.7 3,000.8 6,148.9 1,052.7 6,148.9 1,052.7
H69 46 17,527.7 2,885.2 6,148.9 1,012.2 6,148.9 1,012.2
H70 47 17,527.7 2,774.2 6,148.9 973.2 6,148.9 973.2
H71 48 17,527.7 2,667.4 6,148.9 935.8 6,148.9 935.8
H72 49 17,527.7 2,565.2 6,177.7 904.1 6,177.7 904.1
H73 50 17,527.7 2,466.3 6,148.9 865.2 6,148.9 865.2
H74 51 17,527.7 2,371.5 6,148.9 831.9 6,148.9 831.9
H75 52 17,527.7 2,280.2 6,148.9 799.9 6,148.9 799.9
H76 53 17,527.7 2,192.6 6,148.9 769.2 6,148.9 769.2
H77 54 17,527.7 2,108.2 6,177.7 743.0 6,177.7 743.0
H78 55 17,527.7 2,027.3 6,148.9 711.2 6,148.9 711.2

906,480.6 335,183.5 498.6 335,682.1 48,549.5 43,115.0 338,550.5 136,016.9 387,100.0 179,131.9 1.87 156,550.2

費用便益比
Ｂ／Ｃ

費　用（Ｃ）
純現在価値
Ｂ－Ｃ

ｔ 残存価値
②

便　益（Ｂ）
計

①＋②
建設費③ 計③＋④年度 便益①年次 維持管理費④

合　計

整
備
期
間

（

５
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）
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様式－５ 費用対便益（当面の整備：工期+10%） 水系名：淀川 河川名：淀川、宇治川、桂川、木津川、瀬田川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
H20 -3
H21 -2
H22 -1
H23 0
H24 1 0.0 0.0 7,758.4 7,460.0 4,705.7 4,524.7 12,464.1 11,984.7
H25 2 2,234.5 2,065.2 9,284.7 8,581.1 5,728.2 5,294.1 15,012.9 13,875.2
H26 3 4,704.0 4,181.3 10,057.1 8,939.6 6,294.5 5,595.1 16,351.6 14,534.7
H27 4 7,810.5 6,675.6 9,162.5 7,831.2 5,978.7 5,110.0 15,141.2 12,941.2
H28 5 10,337.9 8,494.6 9,039.5 7,427.7 5,770.2 4,741.3 14,809.7 12,169.0
H29 6 13,241.9 10,467.9 8,641.6 6,831.3 5,761.2 4,554.3 14,402.8 11,385.6
H30 7 17,527.7 13,318.9 5,694.3 4,327.0 5,694.3 4,327.0
H31 8 17,527.7 12,803.3 5,694.3 4,159.5 5,694.3 4,159.5
H32 9 17,527.7 12,317.4 5,723.1 4,021.9 5,723.1 4,021.9
H33 10 17,527.7 11,843.0 5,694.3 3,847.5 5,694.3 3,847.5
H34 11 17,527.7 11,389.0 5,694.3 3,700.0 5,694.3 3,700.0
H35 12 17,527.7 10,948.0 5,694.3 3,556.7 5,694.3 3,556.7
H36 13 17,527.7 10,527.1 5,694.3 3,420.0 5,694.3 3,420.0
H37 14 17,527.7 10,119.9 5,723.1 3,304.3 5,723.1 3,304.3
H38 15 17,527.7 9,732.2 5,694.3 3,161.7 5,694.3 3,161.7
H39 16 17,527.7 9,358.1 5,694.3 3,040.2 5,694.3 3,040.2
H40 17 17,527.7 8,997.8 5,694.3 2,923.2 5,694.3 2,923.2
H41 18 17,527.7 8,651.4 5,694.3 2,810.6 5,694.3 2,810.6
H42 19 17,527.7 8,318.8 5,723.1 2,716.2 5,723.1 2,716.2
H43 20 17,527.7 7,999.9 5,694.3 2,599.0 5,694.3 2,599.0
H44 21 17,527.7 7,691.0 5,694.3 2,498.6 5,694.3 2,498.6
H45 22 17,527.7 7,395.7 5,694.3 2,402.7 5,694.3 2,402.7
H46 23 17,527.7 7,110.6 5,694.3 2,310.1 5,694.3 2,310.1
H47 24 17,527.7 6,838.7 5,723.1 2,233.0 5,723.1 2,233.0
H48 25 17,527.7 6,574.5 5,694.3 2,135.9 5,694.3 2,135.9
H49 26 17,527.7 6,323.1 5,694.3 2,054.2 5,694.3 2,054.2
H50 27 17,527.7 6,079.7 5,694.3 1,975.1 5,694.3 1,975.1
H51 28 17,527.7 5,844.5 5,694.3 1,898.7 5,694.3 1,898.7
H52 29 17,527.7 5,619.7 5,723.1 1,834.9 5,723.1 1,834.9
H53 30 17,527.7 5,404.8 5,694.3 1,755.9 5,694.3 1,755.9
H54 31 17,527.7 5,196.5 5,694.3 1,688.2 5,694.3 1,688.2
H55 32 17,527.7 4,996.5 5,694.3 1,623.2 5,694.3 1,623.2
H56 33 17,527.7 4,804.7 5,694.3 1,560.9 5,694.3 1,560.9
H57 34 17,527.7 4,619.8 5,723.1 1,508.5 5,723.1 1,508.5
H58 35 17,527.7 4,441.9 5,694.3 1,443.1 5,694.3 1,443.1
H59 36 17,527.7 4,270.9 5,694.3 1,387.5 5,694.3 1,387.5
H60 37 17,527.7 4,106.8 5,694.3 1,334.2 5,694.3 1,334.2
H61 38 17,527.7 3,948.6 5,694.3 1,282.8 5,694.3 1,282.8
H62 39 17,527.7 3,797.2 5,723.1 1,239.8 5,723.1 1,239.8
H63 40 17,527.7 3,650.8 5,694.3 1,186.1 5,694.3 1,186.1
H64 41 17,527.7 3,510.5 5,694.3 1,140.5 5,694.3 1,140.5
H65 42 17,527.7 3,375.3 5,694.3 1,096.5 5,694.3 1,096.5
H66 43 17,527.7 3,245.9 5,694.3 1,054.5 5,694.3 1,054.5
H67 44 17,527.7 3,120.5 5,723.1 1,018.9 5,723.1 1,018.9
H68 45 17,527.7 3,000.8 5,694.3 974.9 5,694.3 974.9
H69 46 17,527.7 2,885.2 5,694.3 937.3 5,694.3 937.3
H70 47 17,527.7 2,774.2 5,694.3 901.3 5,694.3 901.3
H71 48 17,527.7 2,667.4 5,694.3 866.6 5,694.3 866.6
H72 49 17,527.7 2,565.2 5,723.1 837.6 5,723.1 837.6
H73 50 17,527.7 2,466.3 5,694.3 801.2 5,694.3 801.2
H74 51 17,527.7 2,371.5 5,694.3 770.4 5,694.3 770.4
H75 52 17,527.7 2,280.2 5,694.3 740.8 5,694.3 740.8
H76 53 17,527.7 2,192.6 5,694.3 712.3 5,694.3 712.3
H77 54 17,527.7 2,108.2 5,723.1 688.4 5,723.1 688.4
H78 55 17,527.7 2,027.3 5,694.3 658.6 5,694.3 658.6
H79 56 17,527.7 1,949.3 5,694.3 633.3 5,694.3 633.3

914,713.8 329,465.8 532.4 329,998.2 53,943.8 47,070.9 319,241.5 126,593.8 373,185.3 173,664.7 1.90 156,333.5合　計

純現在価値
Ｂ－Ｃ

ｔ 残存価値
②

便　益（Ｂ）
計

①＋②
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（
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）
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Ｂ／Ｃ
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設
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の
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価
期
間
（

５
０
年
）

計③＋④
費　用（Ｃ）
維持管理費④年度 便益①年次
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様式－５ 費用対便益（当面の整備：工期-10%） 水系名：淀川 河川名：淀川、宇治川、桂川、木津川、瀬田川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
H20 -3
H21 -2
H22 -1
H23 0
H24 1 0.0 0.0 12,237.1 11,766.4 7,411.8 7,126.7 19,648.9 18,893.1
H25 2 3,440.1 3,179.4 14,420.4 13,327.5 9,323.8 8,617.2 23,744.2 21,944.7
H26 3 7,220.0 6,417.8 13,884.6 12,341.9 8,833.5 7,852.0 22,718.1 20,193.9
H27 4 11,617.3 9,929.3 13,401.9 11,454.6 8,669.6 7,409.9 22,071.5 18,864.5
H28 5 17,527.7 14,402.4 8,538.6 7,016.1 8,538.6 7,016.1
H29 6 17,527.7 13,855.9 8,538.6 6,749.9 8,538.6 6,749.9
H30 7 17,527.7 13,318.9 8,538.6 6,488.3 8,538.6 6,488.3
H31 8 17,527.7 12,803.3 8,538.6 6,237.1 8,538.6 6,237.1
H32 9 17,527.7 12,317.4 8,567.4 6,020.7 8,567.4 6,020.7
H33 10 17,527.7 11,843.0 8,538.6 5,769.3 8,538.6 5,769.3
H34 11 17,527.7 11,389.0 8,538.6 5,548.1 8,538.6 5,548.1
H35 12 17,527.7 10,948.0 8,538.6 5,333.3 8,538.6 5,333.3
H36 13 17,527.7 10,527.1 8,538.6 5,128.3 8,538.6 5,128.3
H37 14 17,527.7 10,119.9 8,567.4 4,946.5 8,567.4 4,946.5
H38 15 17,527.7 9,732.2 8,538.6 4,741.0 8,538.6 4,741.0
H39 16 17,527.7 9,358.1 8,538.6 4,558.8 8,538.6 4,558.8
H40 17 17,527.7 8,997.8 8,538.6 4,383.3 8,538.6 4,383.3
H41 18 17,527.7 8,651.4 8,538.6 4,214.5 8,538.6 4,214.5
H42 19 17,527.7 8,318.8 8,567.4 4,066.2 8,567.4 4,066.2
H43 20 17,527.7 7,999.9 8,538.6 3,897.1 8,538.6 3,897.1
H44 21 17,527.7 7,691.0 8,538.6 3,746.6 8,538.6 3,746.6
H45 22 17,527.7 7,395.7 8,538.6 3,602.8 8,538.6 3,602.8
H46 23 17,527.7 7,110.6 8,538.6 3,463.9 8,538.6 3,463.9
H47 24 17,527.7 6,838.7 8,567.4 3,342.7 8,567.4 3,342.7
H48 25 17,527.7 6,574.5 8,538.6 3,202.8 8,538.6 3,202.8
H49 26 17,527.7 6,323.1 8,538.6 3,080.3 8,538.6 3,080.3
H50 27 17,527.7 6,079.7 8,538.6 2,961.7 8,538.6 2,961.7
H51 28 17,527.7 5,844.5 8,538.6 2,847.1 8,538.6 2,847.1
H52 29 17,527.7 5,619.7 8,567.4 2,746.8 8,567.4 2,746.8
H53 30 17,527.7 5,404.8 8,538.6 2,632.9 8,538.6 2,632.9
H54 31 17,527.7 5,196.5 8,538.6 2,531.5 8,538.6 2,531.5
H55 32 17,527.7 4,996.5 8,538.6 2,434.0 8,538.6 2,434.0
H56 33 17,527.7 4,804.7 8,538.6 2,340.6 8,538.6 2,340.6
H57 34 17,527.7 4,619.8 8,567.4 2,258.1 8,567.4 2,258.1
H58 35 17,527.7 4,441.9 8,538.6 2,163.9 8,538.6 2,163.9
H59 36 17,527.7 4,270.9 8,538.6 2,080.6 8,538.6 2,080.6
H60 37 17,527.7 4,106.8 8,538.6 2,000.6 8,538.6 2,000.6
H61 38 17,527.7 3,948.6 8,538.6 1,923.5 8,538.6 1,923.5
H62 39 17,527.7 3,797.2 8,567.4 1,856.0 8,567.4 1,856.0
H63 40 17,527.7 3,650.8 8,538.6 1,778.5 8,538.6 1,778.5
H64 41 17,527.7 3,510.5 8,538.6 1,710.1 8,538.6 1,710.1
H65 42 17,527.7 3,375.3 8,538.6 1,644.3 8,538.6 1,644.3
H66 43 17,527.7 3,245.9 8,538.6 1,581.2 8,538.6 1,581.2
H67 44 17,527.7 3,120.5 8,567.4 1,525.3 8,567.4 1,525.3
H68 45 17,527.7 3,000.8 8,538.6 1,461.8 8,538.6 1,461.8
H69 46 17,527.7 2,885.2 8,538.6 1,405.5 8,538.6 1,405.5
H70 47 17,527.7 2,774.2 8,538.6 1,351.5 8,538.6 1,351.5
H71 48 17,527.7 2,667.4 8,538.6 1,299.4 8,538.6 1,299.4
H72 49 17,527.7 2,565.2 8,567.4 1,253.8 8,567.4 1,253.8
H73 50 17,527.7 2,466.3 8,538.6 1,201.4 8,538.6 1,201.4
H74 51 17,527.7 2,371.5 8,538.6 1,155.3 8,538.6 1,155.3
H75 52 17,527.7 2,280.2 8,538.6 1,110.8 8,538.6 1,110.8
H76 53 17,527.7 2,192.6 8,538.6 1,068.1 8,538.6 1,068.1
H77 54 17,527.7 2,108.2 8,567.4 1,030.5 8,567.4 1,030.5

898,662.4 341,389.4 576.2 341,965.6 53,944.0 48,890.4 461,456.7 187,898.2 515,400.7 236,788.6 1.44 105,177.0

費用便益比
Ｂ／Ｃ

費　用（Ｃ）
純現在価値
Ｂ－Ｃ

ｔ 残存価値
②

便　益（Ｂ）
計

①＋②
建設費③ 計③＋④年度 便益①年次 維持管理費④

合　計
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間
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様式－５ 費用対便益（当面の整備：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：淀川、宇治川、桂川、木津川、瀬田川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
H20 -3
H21 -2
H22 -1
H23 0
H24 1 0.0 0.0 8,795.4 8,457.1 5,370.4 5,163.8 14,165.8 13,620.9
H25 2 2,940.3 2,717.5 11,870.1 10,970.5 7,548.2 6,976.2 19,418.3 17,946.7
H26 3 6,267.9 5,571.5 11,691.1 10,392.1 7,441.2 6,614.4 19,132.3 17,006.5
H27 4 10,216.8 8,732.3 10,534.1 9,003.5 6,817.2 5,826.7 17,351.3 14,830.2
H28 5 13,583.9 11,161.8 11,053.1 9,082.3 7,061.6 5,802.5 18,114.7 14,884.8
H29 6 19,224.1 15,196.9 6,832.0 5,400.8 6,832.0 5,400.8
H30 7 19,224.1 14,608.0 6,832.0 5,191.5 6,832.0 5,191.5
H31 8 19,224.1 14,042.4 6,832.0 4,990.5 6,832.0 4,990.5
H32 9 19,224.1 13,509.6 6,860.8 4,821.4 6,860.8 4,821.4
H33 10 19,224.1 12,989.3 6,832.0 4,616.2 6,832.0 4,616.2
H34 11 19,224.1 12,491.3 6,832.0 4,439.2 6,832.0 4,439.2
H35 12 19,224.1 12,007.6 6,832.0 4,267.3 6,832.0 4,267.3
H36 13 19,224.1 11,546.0 6,832.0 4,103.3 6,832.0 4,103.3
H37 14 19,224.1 11,099.4 6,860.8 3,961.2 6,860.8 3,961.2
H38 15 19,224.1 10,674.1 6,832.0 3,793.4 6,832.0 3,793.4
H39 16 19,224.1 10,263.8 6,832.0 3,647.6 6,832.0 3,647.6
H40 17 19,224.1 9,868.6 6,832.0 3,507.2 6,832.0 3,507.2
H41 18 19,224.1 9,488.7 6,832.0 3,372.2 6,832.0 3,372.2
H42 19 19,224.1 9,123.9 6,860.8 3,256.2 6,860.8 3,256.2
H43 20 19,224.1 8,774.1 6,832.0 3,118.2 6,832.0 3,118.2
H44 21 19,224.1 8,435.3 6,832.0 2,997.8 6,832.0 2,997.8
H45 22 19,224.1 8,111.4 6,832.0 2,882.7 6,832.0 2,882.7
H46 23 19,224.1 7,798.8 6,832.0 2,771.6 6,832.0 2,771.6
H47 24 19,224.1 7,500.6 6,860.8 2,676.9 6,860.8 2,676.9
H48 25 19,224.1 7,210.8 6,832.0 2,562.6 6,832.0 2,562.6
H49 26 19,224.1 6,935.1 6,832.0 2,464.6 6,832.0 2,464.6
H50 27 19,224.1 6,668.1 6,832.0 2,369.8 6,832.0 2,369.8
H51 28 19,224.1 6,410.2 6,832.0 2,278.1 6,832.0 2,278.1
H52 29 19,224.1 6,163.5 6,860.8 2,199.7 6,860.8 2,199.7
H53 30 19,224.1 5,927.9 6,832.0 2,106.7 6,832.0 2,106.7
H54 31 19,224.1 5,699.4 6,832.0 2,025.5 6,832.0 2,025.5
H55 32 19,224.1 5,480.1 6,832.0 1,947.5 6,832.0 1,947.5
H56 33 19,224.1 5,269.8 6,832.0 1,872.8 6,832.0 1,872.8
H57 34 19,224.1 5,067.0 6,860.8 1,808.3 6,860.8 1,808.3
H58 35 19,224.1 4,871.8 6,832.0 1,731.4 6,832.0 1,731.4
H59 36 19,224.1 4,684.2 6,832.0 1,664.7 6,832.0 1,664.7
H60 37 19,224.1 4,504.2 6,832.0 1,600.7 6,832.0 1,600.7
H61 38 19,224.1 4,330.7 6,832.0 1,539.1 6,832.0 1,539.1
H62 39 19,224.1 4,164.7 6,860.8 1,486.3 6,860.8 1,486.3
H63 40 19,224.1 4,004.2 6,832.0 1,423.0 6,832.0 1,423.0
H64 41 19,224.1 3,850.2 6,832.0 1,368.3 6,832.0 1,368.3
H65 42 19,224.1 3,701.9 6,832.0 1,315.6 6,832.0 1,315.6
H66 43 19,224.1 3,560.0 6,832.0 1,265.2 6,832.0 1,265.2
H67 44 19,224.1 3,422.5 6,860.8 1,221.4 6,860.8 1,221.4
H68 45 19,224.1 3,291.2 6,832.0 1,169.7 6,832.0 1,169.7
H69 46 19,224.1 3,164.5 6,832.0 1,124.6 6,832.0 1,124.6
H70 47 19,224.1 3,042.8 6,832.0 1,081.4 6,832.0 1,081.4
H71 48 19,224.1 2,925.6 6,832.0 1,039.7 6,832.0 1,039.7
H72 49 19,224.1 2,813.4 6,860.8 1,004.1 6,860.8 1,004.1
H73 50 19,224.1 2,705.0 6,832.0 961.3 6,832.0 961.3
H74 51 19,224.1 2,601.0 6,832.0 924.4 6,832.0 924.4
H75 52 19,224.1 2,500.9 6,832.0 888.8 6,832.0 888.8
H76 53 19,224.1 2,404.8 6,832.0 854.6 6,832.0 854.6
H77 54 19,224.1 2,312.3 6,860.8 825.2 6,860.8 825.2
H78 55 19,224.1 2,223.5 6,832.0 790.2 6,832.0 790.2

994,213.9 367,624.2 553.6 368,177.8 53,943.8 47,905.5 376,126.6 151,114.1 430,070.4 199,019.6 1.85 169,158.2合　計

年度 便益①年次
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成
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維持管理費④
純現在価値
Ｂ－Ｃ

ｔ 残存価値
②

便　益（Ｂ）
計

①＋②
建設費③ 計③＋④

費用便益比
Ｂ／Ｃ

費　用（Ｃ）

254



様式－５ 費用対便益（当面の整備：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：淀川、宇治川、桂川、木津川、瀬田川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
H20 -3
H21 -2
H22 -1
H23 0
H24 1 0.0 0.0 8,795.4 8,457.1 5,370.4 5,163.8 14,165.8 13,620.9
H25 2 2,422.0 2,238.4 11,870.1 10,970.5 7,548.2 6,976.2 19,418.3 17,946.7
H26 3 5,162.9 4,589.2 11,691.1 10,392.1 7,441.2 6,614.4 19,132.3 17,006.5
H27 4 8,412.4 7,190.1 10,534.1 9,003.5 6,817.2 5,826.7 17,351.3 14,830.2
H28 5 11,185.6 9,191.1 11,053.1 9,082.3 7,061.6 5,802.5 18,114.7 14,884.8
H29 6 15,831.6 12,515.1 6,832.0 5,400.8 6,832.0 5,400.8
H30 7 15,831.6 12,030.1 6,832.0 5,191.5 6,832.0 5,191.5
H31 8 15,831.6 11,564.4 6,832.0 4,990.5 6,832.0 4,990.5
H32 9 15,831.6 11,125.5 6,860.8 4,821.4 6,860.8 4,821.4
H33 10 15,831.6 10,697.0 6,832.0 4,616.2 6,832.0 4,616.2
H34 11 15,831.6 10,286.9 6,832.0 4,439.2 6,832.0 4,439.2
H35 12 15,831.6 9,888.6 6,832.0 4,267.3 6,832.0 4,267.3
H36 13 15,831.6 9,508.5 6,832.0 4,103.3 6,832.0 4,103.3
H37 14 15,831.6 9,140.6 6,860.8 3,961.2 6,860.8 3,961.2
H38 15 15,831.6 8,790.4 6,832.0 3,793.4 6,832.0 3,793.4
H39 16 15,831.6 8,452.5 6,832.0 3,647.6 6,832.0 3,647.6
H40 17 15,831.6 8,127.1 6,832.0 3,507.2 6,832.0 3,507.2
H41 18 15,831.6 7,814.2 6,832.0 3,372.2 6,832.0 3,372.2
H42 19 15,831.6 7,513.8 6,860.8 3,256.2 6,860.8 3,256.2
H43 20 15,831.6 7,225.7 6,832.0 3,118.2 6,832.0 3,118.2
H44 21 15,831.6 6,946.7 6,832.0 2,997.8 6,832.0 2,997.8
H45 22 15,831.6 6,680.0 6,832.0 2,882.7 6,832.0 2,882.7
H46 23 15,831.6 6,422.6 6,832.0 2,771.6 6,832.0 2,771.6
H47 24 15,831.6 6,177.0 6,860.8 2,676.9 6,860.8 2,676.9
H48 25 15,831.6 5,938.3 6,832.0 2,562.6 6,832.0 2,562.6
H49 26 15,831.6 5,711.3 6,832.0 2,464.6 6,832.0 2,464.6
H50 27 15,831.6 5,491.4 6,832.0 2,369.8 6,832.0 2,369.8
H51 28 15,831.6 5,279.0 6,832.0 2,278.1 6,832.0 2,278.1
H52 29 15,831.6 5,075.9 6,860.8 2,199.7 6,860.8 2,199.7
H53 30 15,831.6 4,881.8 6,832.0 2,106.7 6,832.0 2,106.7
H54 31 15,831.6 4,693.6 6,832.0 2,025.5 6,832.0 2,025.5
H55 32 15,831.6 4,513.0 6,832.0 1,947.5 6,832.0 1,947.5
H56 33 15,831.6 4,339.8 6,832.0 1,872.8 6,832.0 1,872.8
H57 34 15,831.6 4,172.8 6,860.8 1,808.3 6,860.8 1,808.3
H58 35 15,831.6 4,012.1 6,832.0 1,731.4 6,832.0 1,731.4
H59 36 15,831.6 3,857.6 6,832.0 1,664.7 6,832.0 1,664.7
H60 37 15,831.6 3,709.4 6,832.0 1,600.7 6,832.0 1,600.7
H61 38 15,831.6 3,566.5 6,832.0 1,539.1 6,832.0 1,539.1
H62 39 15,831.6 3,429.7 6,860.8 1,486.3 6,860.8 1,486.3
H63 40 15,831.6 3,297.6 6,832.0 1,423.0 6,832.0 1,423.0
H64 41 15,831.6 3,170.8 6,832.0 1,368.3 6,832.0 1,368.3
H65 42 15,831.6 3,048.6 6,832.0 1,315.6 6,832.0 1,315.6
H66 43 15,831.6 2,931.8 6,832.0 1,265.2 6,832.0 1,265.2
H67 44 15,831.6 2,818.5 6,860.8 1,221.4 6,860.8 1,221.4
H68 45 15,831.6 2,710.4 6,832.0 1,169.7 6,832.0 1,169.7
H69 46 15,831.6 2,606.0 6,832.0 1,124.6 6,832.0 1,124.6
H70 47 15,831.6 2,505.8 6,832.0 1,081.4 6,832.0 1,081.4
H71 48 15,831.6 2,409.3 6,832.0 1,039.7 6,832.0 1,039.7
H72 49 15,831.6 2,316.9 6,860.8 1,004.1 6,860.8 1,004.1
H73 50 15,831.6 2,227.6 6,832.0 961.3 6,832.0 961.3
H74 51 15,831.6 2,142.0 6,832.0 924.4 6,832.0 924.4
H75 52 15,831.6 2,059.5 6,832.0 888.8 6,832.0 888.8
H76 53 15,831.6 1,980.4 6,832.0 854.6 6,832.0 854.6
H77 54 15,831.6 1,904.2 6,860.8 825.2 6,860.8 825.2
H78 55 15,831.6 1,831.1 6,832.0 790.2 6,832.0 790.2

818,762.9 302,748.2 553.6 303,301.8 53,943.8 47,905.5 376,126.6 151,114.1 430,070.4 199,019.6 1.52 104,282.2

費用便益比
Ｂ／Ｃ

費　用（Ｃ）
純現在価値
Ｂ－Ｃ

ｔ 残存価値
②

便　益（Ｂ）
計

①＋②
建設費③ 計③＋④年度 便益①年次 維持管理費④

合　計

整
備
期
間

（

５
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）
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河川事業

事業名

評価年度 H23

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 189,748

本工事費 式 1 142,052

築堤 m 9,620 3,429 特殊堤含む

護岸 m 2,750 6,160

河道掘削 千m
3 5,316 46,780

堰 箇所 2 22,627

樋門・樋管 箇所 10 4,007

堤防強化 m 63,400 43,215

緊急河川敷道路 m 5,600 560

高規格堤防 m 400 1,511

旧堤撤去 千m
3 468 2,006

越流堤 箇所 4 1,702

排水門 箇所 3 2,626

耐震対策 式 1 169 淀川大堰

情報通信設備 式 1 145

その他 式 1 7,115 淀川大堰閘門他

附帯工事費 式 1 47,696

橋梁 箇所 10 42,716

堰 箇所 2 4,486

付替道路 m 800 51

その他 式 1 443

用地費及補償費 式 13,376

用地費 式 1 9,446

補償費 式 1 3,930

間接経費 式 1 49,855

工事諸費 式 1 44,211

事業費　計 式 1 297,189

維持管理費 式 1 146,888 30年間(H20～H49)

事業費の内訳書

淀川水系直轄河川改修事業 （全体事業費）

再評価
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河川事業

事業名

評価年度 H23

区分 費目 工種 単位 数量
金額
（百万円）

備考

工事費 式 1 169,048

本工事費 式 1 121,769

築堤 m 8,720 2,583 特殊堤含む

護岸 m 2,150 5,245

河道掘削 千m
3 5,091 43,468

堰 箇所 2 22,627

樋門・樋管 箇所 9 2,830

堤防強化 m 41,603 34,106

緊急河川敷道路 m 5,600 560

高規格堤防 m 400 1,247

旧堤撤去 千m
3 468 2,006

情報通信設備 式 1 145

その他 式 1 6,952 淀川大堰閘門他

附帯工事費 式 1 47,279

橋梁 箇所 9 42,299

堰 箇所 2 4,486

付替道路 m 800 51

その他 式 1 443

用地費及補償費 式 1 9,904

用地費 式 1 6,497

補償費 式 1 3,407

間接経費 式 1 43,165

工事諸費 式 1 39,854

事業費　計 式 1 261,972

維持管理費 式 1 127,003 26年間(H24～H49)

事業費の内訳書

淀川水系直轄河川改修事業 （残事業費）

再評価
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河川事業

事業名

評価年度 H23

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 33,522

本工事費 式 1 15,850

築堤 m 2,420 1,071

護岸 m 1,400 888

河道掘削 千m
3 857 4,614

樋門・樋管 箇所 2 2,124

堤防強化 m 10,646 5,195

緊急河川敷道路 m 3,400 340

高規格堤防 m 400 1,247

情報通信設備 式 1 100 光ファイバー・CCTV

その他 式 1 271 陸閘等

附帯工事費 式 1 17,672

道路橋 箇所 7 17,248

その他 式 1 424 法面保護

用地費及補償費 式 5,377

用地費 式 1 3,621

補償費 式 1 1,756

間接経費 式 1 7,442

工事諸費 式 1 7,602

事業費　計 式 1 53,944

維持管理費 式 1 34,239 5年間(H24～H28)

事業費の内訳書

淀川水系直轄河川改修事業 （当面の整備事業費）

再評価
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淀川水系直轄河川改修事業 

 
淀川特定構造物改築事業（阪神なんば線淀川橋梁） 
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様式－１　氾濫ブロック分割図

KR

KL

UR

UK

KZL1

KZL2

KZR
YL2

YL1

YR2

YR
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様式－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

263



 

          

様式－２ 資産データ 水系名：淀川 河川名：淀川･宇治川･桂川・木津川下流 国勢調査年：平成17年国勢調査 事業所統計調査年：平成18年事業所統計

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

YL1-1 226.5 2,862,705.0 1,237,240.0 2,212,702.0 1,790.0 152.0 5.0 0.3 28,475,079.0 18,494,264.0 9,862,907.0 4,647,117.0 4,283.0 1,004.0 61,484,654.0 544.0 168.0 712.0 61,485,366.0

YL1-2 69.1 775,505.0 347,351.0 384,656.0 718.0 43.7 3.4 0.0 8,182,696.0 5,192,203.0 1,556,900.0 834,945.0 1,718.0 403.0 15,768,865.0 370.0 21.0 391.0 15,769,256.0

YL2 11.9 100,334.0 39,802.0 25,326.0 176.0 4.7 1.4 0.1 889,182.0 594,960.0 89,650.0 48,650.0 420.0 98.0 1,622,960.0 155.0 27.0 182.0 1,623,142.0

YR1-1 27.1 352,344.0 172,398.0 218,550.0 103.0 24.5 0.0 0.0 4,583,939.0 2,577,005.0 899,119.0 487,871.0 246.0 58.0 8,548,238.0 0.0 5.0 5.0 8,548,243.0

YR1-2 41.9 378,905.0 155,385.0 146,751.0 582.0 19.2 3.3 0.0 3,598,757.0 2,322,694.0 558,960.0 301,052.0 1,392.0 326.0 6,783,181.0 358.0 16.0 374.0 6,783,555.0

YR2 17.9 137,320.0 55,629.0 57,204.0 219.0 6.4 1.8 0.1 1,191,069.0 831,547.0 265,320.0 98,411.0 525.0 123.0 2,386,995.0 199.0 60.0 259.0 2,387,254.0

UKZ 49.9 201,896.0 75,600.0 85,192.0 1,225.0 10.4 18.2 3.5 1,992,172.0 1,130,067.0 316,823.0 200,364.0 2,931.0 687.0 3,643,044.0 2,042.0 1,171.0 3,213.0 3,646,257.0

KL 36.2 295,895.0 127,607.0 180,269.0 763.0 14.5 2.1 0.3 2,794,748.0 1,907,471.0 774,343.0 406,109.0 1,825.0 428.0 5,884,924.0 231.0 99.0 330.0 5,885,254.0

UR 6.4 48,349.0 18,286.0 13,392.0 87.0 2.0 0.3 0.1 384,388.0 273,336.0 43,488.0 23,579.0 209.0 49.0 725,049.0 29.0 42.0 71.0 725,120.0

KR 29.1 213,762.0 82,111.0 77,368.0 643.0 9.8 3.9 0.0 1,893,052.0 1,227,402.0 306,013.0 192,559.0 1,538.0 360.0 3,620,924.0 442.0 15.0 457.0 3,621,381.0

KZL1 35.4 77,599.0 29,634.0 33,468.0 843.0 4.0 17.7 1.8 759,387.0 442,963.0 130,191.0 67,806.0 2,016.0 472.0 1,402,835.0 1,983.0 611.0 2,594.0 1,405,429.0

KZL2 2.4 3,167.0 1,104.0 921.0 65.0 0.1 1.3 0.1 23,457.0 16,510.0 3,266.0 1,487.0 155.0 36.0 44,911.0 142.0 23.0 165.0 45,076.0

KZR 1.4 875.0 292.0 268.0 24.0 0.0 0.8 0.1 6,239.0 4,358.0 782.0 520.0 58.0 13.0 11,970.0 85.0 40.0 125.0 12,095.0

合計 555.1 5,448,656.0 2,342,439.0 3,436,067.0 7,238.0 291.4 59.3 6.6 54,774,165.0 35,014,780.0 14,807,762.0 7,310,470.0 17,316.0 4,057.0 111,928,550.0 6,580.0 2,298.0 8,878.0 111,937,428.0

氾濫
ブロック

一般資産等基礎数量

家屋
(百万円)

家庭用品
(百万円)

ブロック
面積

(km
2
)

一般資産被害額

事業所資産 一般資産額
等合計
(百万円)

備考人口
(人)

世帯数
(世帯)

畑面積

(km
2
)

従業者数
（産業分類別
に算出）
(人)

農漁家数
(世帯)

畑作物
(百万円)

水稲
(百万円)

小計
(百万円)

農作物被害額

水田面積

(km
2
)

農漁家資産

延床面積

(km
2
)

小計
(百万円)

2
6
4
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様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/70（現況河道） （百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/80（現況河道） （百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 308,591.4 340,252.2 151,618.2 74,145.7 35.0 11.3 874,653.8 0.0 0.0 0.0 1,481,663.3 141,651.8 18,776.6 18,786.8 37,563.4 30,578.7 0.0 209,793.9 2,566,111.0

合計 308,591.4 340,252.2 151,618.2 74,145.7 35.0 11.3 874,653.8 0.0 0.0 0.0 1,481,663.3 141,651.8 18,776.6 18,786.8 37,563.4 30,578.7 0.0 209,793.9 2,566,111.0

様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/90（現況河道） （百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 330,903.5 363,000.4 159,440.2 78,111.9 36.6 12.0 931,504.6 0.0 0.0 0.0 1,577,968.6 149,591.6 19,898.8 19,613.1 39,511.9 32,444.8 0.0 221,548.3 2,731,021.5

合計 330,903.5 363,000.4 159,440.2 78,111.9 36.6 12.0 931,504.6 0.0 0.0 0.0 1,577,968.6 149,591.6 19,898.8 19,613.1 39,511.9 32,444.8 0.0 221,548.3 2,731,021.5

様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/100（現況河道） （百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 353,224.9 384,407.3 167,089.5 82,814.0 38.1 12.4 987,586.2 0.0 0.0 0.0 1,672,971.1 157,053.2 21,015.9 20,247.2 41,263.1 34,538.3 0.0 232,854.6 2,893,411.9

合計 353,224.9 384,407.3 167,089.5 82,814.0 38.1 12.4 987,586.2 0.0 0.0 0.0 1,672,971.1 157,053.2 21,015.9 20,247.2 41,263.1 34,538.3 0.0 232,854.6 2,893,411.9

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
小計 合計 備考営業停止損失

家屋における
応急対策費用 事業所におけ

る応急対策費
用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等
被害額

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
営業停止損失

家屋における
応急対策費用 事業所におけ

る応急対策費
用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等
被害額小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
営業停止損失

家屋における
応急対策費用 事業所におけ

る応急対策費
用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等
被害額小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等
被害額小計

営業停止損失

家屋における
応急対策費用 事業所におけ

る応急対策費
用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

2
6
6



 

      

様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/110（現況河道） （百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 365,422.1 396,042.9 171,754.8 85,297.3 39.2 12.8 1,018,569.1 0.0 0.0 0.0 1,725,455.9 162,165.3 21,626.6 20,729.3 42,355.9 35,616.6 0.0 240,137.8 2,984,162.8

合計 365,422.1 396,042.9 171,754.8 85,297.3 39.2 12.8 1,018,569.1 0.0 0.0 0.0 1,725,455.9 162,165.3 21,626.6 20,729.3 42,355.9 35,616.6 0.0 240,137.8 2,984,162.8

様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/130（現況河道） （百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 378,518.1 412,510.3 180,401.2 89,211.8 40.0 13.1 1,060,694.5 0.0 0.0 0.0 1,796,816.5 168,166.6 22,530.6 21,438.9 43,969.5 37,215.2 0.0 249,351.3 3,106,862.3

合計 378,518.1 412,510.3 180,401.2 89,211.8 40.0 13.1 1,060,694.5 0.0 0.0 0.0 1,796,816.5 168,166.6 22,530.6 21,438.9 43,969.5 37,215.2 0.0 249,351.3 3,106,862.3

様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/150（現況河道） （百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 353,866.6 402,221.6 580,379.4 177,649.5 33.0 10.9 1,514,161.0 0.0 0.0 0.0 2,564,988.6 551,410.0 26,904.7 25,781.0 52,685.7 86,910.1 0.0 691,005.8 4,770,155.4

YR1-1 384,075.6 417,683.6 184,928.5 91,038.1 40.7 13.4 1,077,779.9 0.0 0.0 0.0 1,825,759.2 172,301.5 22,863.6 21,802.6 44,666.2 37,884.6 0.0 254,852.3 3,158,391.4

合計 737,942.2 819,905.2 765,307.9 268,687.6 73.7 24.3 2,591,940.9 0.0 0.0 0.0 4,390,747.8 723,711.5 49,768.3 47,583.6 97,351.9 124,794.7 0.0 945,858.1 7,928,546.8

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
小計 合計 備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等
被害額

営業停止損失

家屋における
応急対策費用 事業所におけ

る応急対策費
用

その他の
間接被害

合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所におけ

る応急対策費
用

その他の
間接被害

小計
公共土木施設等

被害額
営業停止損失

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所におけ
る応急対策費

用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木施設等
被害額

営業停止損失
その他の
間接被害

小計 合計 備考
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様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/70（整備計画河道） （百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/80（整備計画河道） （百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/90（整備計画河道） （百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 271,470.4 302,676.2 134,516.3 65,273.6 32.6 10.4 773,979.5 0.0 0.0 0.0 1,311,121.3 126,766.9 16,750.8 17,240.4 33,991.2 27,065.4 0.0 187,823.5 2,272,924.3

合計 271,470.4 302,676.2 134,516.3 65,273.6 32.6 10.4 773,979.5 0.0 0.0 0.0 1,311,121.3 126,766.9 16,750.8 17,240.4 33,991.2 27,065.4 0.0 187,823.5 2,272,924.3

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/100（整備計画河道） （百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 313,085.1 344,956.2 153,250.3 75,060.2 35.3 11.5 886,398.6 0.0 0.0 0.0 1,501,559.3 143,424.5 19,064.8 19,019.7 38,084.5 30,969.4 0.0 212,478.4 2,600,436.3

合計 313,085.1 344,956.2 153,250.3 75,060.2 35.3 11.5 886,398.6 0.0 0.0 0.0 1,501,559.3 143,424.5 19,064.8 19,019.7 38,084.5 30,969.4 0.0 212,478.4 2,600,436.3

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
小計 合計 備考営業停止損失

家屋における
応急対策費用 事業所におけ

る応急対策費
用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被
害額

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
営業停止損失

家屋における
応急対策費用 事業所におけ

る応急対策費
用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被
害額小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
営業停止損失

家屋における
応急対策費用 事業所におけ

る応急対策費
用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被
害額小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被
害額小計

営業停止損失

家屋における
応急対策費用 事業所におけ

る応急対策費
用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/110（整備計画河道） （百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 331,803.5 364,350.2 160,428.8 78,719.0 36.6 12.0 935,350.1 0.0 0.0 0.0 1,584,483.1 150,300.6 19,978.8 19,674.7 39,653.5 32,597.4 0.0 222,551.5 2,742,384.7

合計 331,803.5 364,350.2 160,428.8 78,719.0 36.6 12.0 935,350.1 0.0 0.0 0.0 1,584,483.1 150,300.6 19,978.8 19,674.7 39,653.5 32,597.4 0.0 222,551.5 2,742,384.7

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/130（整備計画河道） （百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 356,721.8 388,814.3 170,617.5 84,135.5 38.6 12.6 1,000,340.3 0.0 0.0 0.0 1,694,576.5 160,534.9 21,320.9 20,630.9 41,951.8 35,063.9 0.0 237,550.6 2,932,467.4

合計 356,721.8 388,814.3 170,617.5 84,135.5 38.6 12.6 1,000,340.3 0.0 0.0 0.0 1,694,576.5 160,534.9 21,320.9 20,630.9 41,951.8 35,063.9 0.0 237,550.6 2,932,467.4

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/150（整備計画河道） （百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 371,912.9 405,469.5 176,956.0 87,334.4 39.8 13.0 1,041,725.6 0.0 0.0 0.0 1,764,683.5 165,519.0 22,104.5 21,114.0 43,218.5 36,436.5 0.0 245,174.0 3,051,583.1

合計 371,912.9 405,469.5 176,956.0 87,334.4 39.8 13.0 1,041,725.6 0.0 0.0 0.0 1,764,683.5 165,519.0 22,104.5 21,114.0 43,218.5 36,436.5 0.0 245,174.0 3,051,583.1

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
小計 合計 備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被
害額

営業停止損失

家屋における
応急対策費用 事業所におけ

る応急対策費
用

その他の
間接被害

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所におけ
る応急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計営業停止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被
害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所におけ
る応急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計営業停止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等被
害額
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様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/70（現況河道：資産+10％） （百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/80（現況河道：資産+10％） （百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 339,450.5 374,277.4 166,780.0 81,560.3 38.5 12.4 962,119.1 0.0 0.0 0.0 1,629,829.6 141,651.8 18,776.6 18,786.8 37,563.4 30,578.7 0.0 209,793.9 2,801,742.6

合計 339,450.5 374,277.4 166,780.0 81,560.3 38.5 12.4 962,119.1 0.0 0.0 0.0 1,629,829.6 141,651.8 18,776.6 18,786.8 37,563.4 30,578.7 0.0 209,793.9 2,801,742.6

様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/90（現況河道：資産+10％） （百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 363,993.9 399,300.4 175,384.2 85,923.1 40.3 13.2 1,024,655.1 0.0 0.0 0.0 1,735,765.5 149,591.6 19,898.8 19,613.1 39,511.9 32,444.8 0.0 221,548.3 2,981,968.9

合計 363,993.9 399,300.4 175,384.2 85,923.1 40.3 13.2 1,024,655.1 0.0 0.0 0.0 1,735,765.5 149,591.6 19,898.8 19,613.1 39,511.9 32,444.8 0.0 221,548.3 2,981,968.9

様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/100（現況河道：資産+10％） （百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 388,547.4 422,848.0 183,798.5 91,095.4 41.9 13.6 1,086,344.8 0.0 0.0 0.0 1,840,268.2 157,053.2 21,015.9 20,247.2 41,263.1 34,538.3 0.0 232,854.6 3,159,467.6

合計 388,547.4 422,848.0 183,798.5 91,095.4 41.9 13.6 1,086,344.8 0.0 0.0 0.0 1,840,268.2 157,053.2 21,015.9 20,247.2 41,263.1 34,538.3 0.0 232,854.6 3,159,467.6

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
営業停止損失

家屋における
応急対策費用 事業所におけ

る応急対策費
用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等
被害額小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等
被害額小計

営業停止損失

家屋における
応急対策費用 事業所におけ

る応急対策費
用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等
被害額小計

営業停止損失

家屋における
応急対策費用 事業所におけ

る応急対策費
用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等
被害額小計

営業停止損失

家屋における
応急対策費用 事業所におけ

る応急対策費
用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/110（現況河道：資産+10％） （百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 401,964.3 435,647.2 188,930.3 93,827.0 43.1 14.1 1,120,426.0 0.0 0.0 0.0 1,898,001.5 162,165.3 21,626.6 20,729.3 42,355.9 35,616.6 0.0 240,137.8 3,258,565.3

合計 401,964.3 435,647.2 188,930.3 93,827.0 43.1 14.1 1,120,426.0 0.0 0.0 0.0 1,898,001.5 162,165.3 21,626.6 20,729.3 42,355.9 35,616.6 0.0 240,137.8 3,258,565.3

様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/130（現況河道：資産+10％） （百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 416,369.9 453,761.3 198,441.3 98,133.0 44.0 14.4 1,166,763.9 0.0 0.0 0.0 1,976,498.2 168,166.6 22,530.6 21,438.9 43,969.5 37,215.2 0.0 249,351.3 3,392,613.4

合計 416,369.9 453,761.3 198,441.3 98,133.0 44.0 14.4 1,166,763.9 0.0 0.0 0.0 1,976,498.2 168,166.6 22,530.6 21,438.9 43,969.5 37,215.2 0.0 249,351.3 3,392,613.4

様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/150（現況河道：資産+10％） （百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 389,253.3 442,443.8 638,417.3 195,414.5 36.3 12.0 1,665,577.2 0.0 0.0 0.0 2,821,487.5 551,410.0 26,904.7 25,781.0 52,685.7 86,910.1 0.0 691,005.8 5,178,070.5

YR1-1 422,483.2 459,452.0 203,421.4 100,141.9 44.8 14.7 1,185,558.0 0.0 0.0 0.0 2,008,335.1 172,301.5 22,863.6 21,802.6 44,666.2 37,884.6 0.0 254,852.3 3,448,745.4

合計 811,736.5 901,895.8 841,838.7 295,556.4 81.1 26.7 2,851,135.2 0.0 0.0 0.0 4,829,822.6 723,711.5 49,768.3 47,583.6 97,351.9 124,794.7 0.0 945,858.1 8,626,815.9

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
営業停止損失

家屋における
応急対策費用 事業所におけ

る応急対策費
用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等
被害額小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額

小計家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

家屋

農作物被害額

公共土木施設等
被害額

農作物被害額

公共土木施設等
被害額水稲 畑作物 小計

事業所におけ
る応急対策費

用

その他の
間接被害

営業停止損失

家屋における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計

備考

備考

小計 合計

家庭用品

事業所資産 農漁家資産 事業所におけ
る応急対策費

用小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損失

家屋における
応急対策費用

2
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様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/70（整備計画河道：資産+10％）（百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/80（整備計画河道：資産+10％）（百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/90（整備計画河道：資産+10％）（百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 298,617.4 332,943.8 147,967.9 71,801.0 35.9 11.4 851,377.4 0.0 0.0 0.0 1,442,233.4 126,766.9 16,750.8 17,240.4 33,991.2 27,065.4 0.0 187,823.5 2,481,434.3

合計 298,617.4 332,943.8 147,967.9 71,801.0 35.9 11.4 851,377.4 0.0 0.0 0.0 1,442,233.4 126,766.9 16,750.8 17,240.4 33,991.2 27,065.4 0.0 187,823.5 2,481,434.3

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/100（整備計画河道：資産+10％）（百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 344,393.6 379,451.8 168,575.3 82,566.2 38.8 12.7 975,038.4 0.0 0.0 0.0 1,651,715.2 143,424.5 19,064.8 19,019.7 38,084.5 30,969.4 0.0 212,478.4 2,839,232.0

合計 344,393.6 379,451.8 168,575.3 82,566.2 38.8 12.7 975,038.4 0.0 0.0 0.0 1,651,715.2 143,424.5 19,064.8 19,019.7 38,084.5 30,969.4 0.0 212,478.4 2,839,232.0

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
営業停止損失

家屋における
応急対策費用 事業所におけ

る応急対策費
用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等
被害額小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等
被害額小計

営業停止損失

家屋における
応急対策費用 事業所におけ

る応急対策費
用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等
被害額小計

営業停止損失

家屋における
応急対策費用 事業所におけ

る応急対策費
用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等
被害額小計

営業停止損失

家屋における
応急対策費用 事業所におけ

る応急対策費
用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/110（整備計画河道：資産+10％）（百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 364,983.9 400,785.2 176,471.7 86,590.9 40.3 13.2 1,028,885.2 0.0 0.0 0.0 1,742,931.4 150,300.6 19,978.8 19,674.7 39,653.5 32,597.4 0.0 222,551.5 2,994,368.1

合計 364,983.9 400,785.2 176,471.7 86,590.9 40.3 13.2 1,028,885.2 0.0 0.0 0.0 1,742,931.4 150,300.6 19,978.8 19,674.7 39,653.5 32,597.4 0.0 222,551.5 2,994,368.1

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/130（整備計画河道：資産+10％）（百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 392,394.0 427,695.7 187,679.3 92,549.1 42.5 13.9 1,100,374.5 0.0 0.0 0.0 1,864,034.2 160,534.9 21,320.9 20,630.9 41,951.8 35,063.9 0.0 237,550.6 3,201,959.3

合計 392,394.0 427,695.7 187,679.3 92,549.1 42.5 13.9 1,100,374.5 0.0 0.0 0.0 1,864,034.2 160,534.9 21,320.9 20,630.9 41,951.8 35,063.9 0.0 237,550.6 3,201,959.3

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/150（整備計画河道：資産+10％）（百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 409,104.2 446,016.5 194,651.6 96,067.8 43.8 14.3 1,145,898.2 0.0 0.0 0.0 1,941,151.9 165,519.0 22,104.5 21,114.0 43,218.5 36,436.5 0.0 245,174.0 3,332,224.1

合計 409,104.2 446,016.5 194,651.6 96,067.8 43.8 14.3 1,145,898.2 0.0 0.0 0.0 1,941,151.9 165,519.0 22,104.5 21,114.0 43,218.5 36,436.5 0.0 245,174.0 3,332,224.1

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
営業停止損失

家屋における
応急対策費用 事業所におけ

る応急対策費
用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等
被害額小計

家庭用品

事業所資産 農漁家資産 事業所におけ
る応急対策費

用小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損失

家屋における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計

備考

備考

小計 合計
事業所におけ
る応急対策費

用

その他の
間接被害

営業停止損失

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

公共土木施設等
被害額

農作物被害額

公共土木施設等
被害額水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額

小計家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

家屋

2
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様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/70（現況河道：資産-10％） （百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/80（現況河道：資産-10％） （百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 277,732.3 306,227.0 136,456.4 66,731.1 31.5 10.2 787,188.5 0.0 0.0 0.0 1,333,497.0 141,651.8 18,776.6 18,786.8 37,563.4 30,578.7 0.0 209,793.9 2,330,479.4

合計 277,732.3 306,227.0 136,456.4 66,731.1 31.5 10.2 787,188.5 0.0 0.0 0.0 1,333,497.0 141,651.8 18,776.6 18,786.8 37,563.4 30,578.7 0.0 209,793.9 2,330,479.4

様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/90（現況河道：資産-10％） （百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 297,813.2 326,700.4 143,496.2 70,300.7 32.9 10.8 838,354.2 0.0 0.0 0.0 1,420,171.7 149,591.6 19,898.8 19,613.1 39,511.9 32,444.8 0.0 221,548.3 2,480,074.2

合計 297,813.2 326,700.4 143,496.2 70,300.7 32.9 10.8 838,354.2 0.0 0.0 0.0 1,420,171.7 149,591.6 19,898.8 19,613.1 39,511.9 32,444.8 0.0 221,548.3 2,480,074.2

様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/100（現況河道：資産-10％） （百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 317,902.4 345,966.6 150,380.6 74,532.6 34.3 11.2 888,827.7 0.0 0.0 0.0 1,505,674.0 157,053.2 21,015.9 20,247.2 41,263.1 34,538.3 0.0 232,854.6 2,627,356.3

合計 317,902.4 345,966.6 150,380.6 74,532.6 34.3 11.2 888,827.7 0.0 0.0 0.0 1,505,674.0 157,053.2 21,015.9 20,247.2 41,263.1 34,538.3 0.0 232,854.6 2,627,356.3

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
営業停止損失

家屋における
応急対策費用 事業所におけ

る応急対策費
用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等
被害額小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等
被害額小計

営業停止損失

家屋における
応急対策費用 事業所におけ

る応急対策費
用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等
被害額小計

営業停止損失

家屋における
応急対策費用 事業所におけ

る応急対策費
用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等
被害額小計

営業停止損失

家屋における
応急対策費用 事業所におけ

る応急対策費
用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/110（現況河道：資産-10％） （百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 328,879.9 356,438.6 154,579.3 76,767.6 35.3 11.5 916,712.2 0.0 0.0 0.0 1,552,910.3 162,165.3 21,626.6 20,729.3 42,355.9 35,616.6 0.0 240,137.8 2,709,760.3

合計 328,879.9 356,438.6 154,579.3 76,767.6 35.3 11.5 916,712.2 0.0 0.0 0.0 1,552,910.3 162,165.3 21,626.6 20,729.3 42,355.9 35,616.6 0.0 240,137.8 2,709,760.3

様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/130（現況河道：資産-10％） （千円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 340,666.3 371,259.3 162,361.1 80,290.6 36.0 11.8 954,625.1 0.0 0.0 0.0 1,617,134.9 168,166.6 22,530.6 21,438.9 43,969.5 37,215.2 0.0 249,351.3 2,821,111.3

合計 340,666.3 371,259.3 162,361.1 80,290.6 36.0 11.8 954,625.1 0.0 0.0 0.0 1,617,134.9 168,166.6 22,530.6 21,438.9 43,969.5 37,215.2 0.0 249,351.3 2,821,111.3

様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/150（現況河道：資産-10％） （百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 318,479.9 361,999.4 522,341.5 159,884.6 29.7 9.8 1,362,744.9 0.0 0.0 0.0 2,308,489.7 551,410.0 26,904.7 25,781.0 52,685.7 86,910.1 0.0 691,005.8 4,362,240.4

YR1-1 345,668.0 375,915.2 166,435.7 81,934.3 36.6 12.1 970,001.9 0.0 0.0 0.0 1,643,183.3 172,301.5 22,863.6 21,802.6 44,666.2 37,884.6 0.0 254,852.3 2,868,037.5

合計 664,147.9 737,914.6 688,777.2 241,818.9 66.3 21.9 2,332,746.8 0.0 0.0 0.0 3,951,673.0 723,711.5 49,768.3 47,583.6 97,351.9 124,794.7 0.0 945,858.1 7,230,277.9

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
営業停止損失

家屋における
応急対策費用 事業所におけ

る応急対策費
用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等
被害額小計

家庭用品

事業所資産 農漁家資産 事業所におけ
る応急対策費

用小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損失

家屋における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計

備考

備考

小計 合計
事業所におけ
る応急対策費

用

その他の
間接被害

営業停止損失

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

公共土木施設等
被害額

農作物被害額

公共土木施設等
被害額水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額

小計家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

家屋

2
7
5



 

      

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/70（整備計画河道：資産-10％）（百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/80（整備計画河道：資産-10％）（百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/90（整備計画河道：資産-10％）（百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 244,323.4 272,408.6 121,064.7 58,746.2 29.3 9.4 696,581.6 0.0 0.0 0.0 1,180,009.2 126,766.9 16,750.8 17,240.4 33,991.2 27,065.4 0.0 187,823.5 2,064,414.3

合計 244,323.4 272,408.6 121,064.7 58,746.2 29.3 9.4 696,581.6 0.0 0.0 0.0 1,180,009.2 126,766.9 16,750.8 17,240.4 33,991.2 27,065.4 0.0 187,823.5 2,064,414.3

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/100（整備計画河道：資産-10％）（百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 281,776.6 310,460.6 137,925.3 67,554.2 31.8 10.4 797,758.9 0.0 0.0 0.0 1,351,403.4 143,424.5 19,064.8 19,019.7 38,084.5 30,969.4 0.0 212,478.4 2,361,640.7

合計 281,776.6 310,460.6 137,925.3 67,554.2 31.8 10.4 797,758.9 0.0 0.0 0.0 1,351,403.4 143,424.5 19,064.8 19,019.7 38,084.5 30,969.4 0.0 212,478.4 2,361,640.7

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
営業停止損失

家屋における
応急対策費用 事業所におけ

る応急対策費
用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等
被害額小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等
被害額小計

営業停止損失

家屋における
応急対策費用 事業所におけ

る応急対策費
用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等
被害額小計

営業停止損失

家屋における
応急対策費用 事業所におけ

る応急対策費
用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等
被害額小計

営業停止損失

家屋における
応急対策費用 事業所におけ

る応急対策費
用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

2
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様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/110（整備計画河道：資産-10％）（百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 298,623.2 327,915.2 144,385.9 70,847.1 32.9 10.8 841,815.1 0.0 0.0 0.0 1,426,034.8 150,300.6 19,978.8 19,674.7 39,653.5 32,597.4 0.0 222,551.5 2,490,401.4

合計 298,623.2 327,915.2 144,385.9 70,847.1 32.9 10.8 841,815.1 0.0 0.0 0.0 1,426,034.8 150,300.6 19,978.8 19,674.7 39,653.5 32,597.4 0.0 222,551.5 2,490,401.4

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/130（整備計画河道：資産-10％）（百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 321,049.6 349,932.9 153,555.8 75,722.0 34.7 11.3 900,306.3 0.0 0.0 0.0 1,525,118.9 160,534.9 21,320.9 20,630.9 41,951.8 35,063.9 0.0 237,550.6 2,662,975.8

合計 321,049.6 349,932.9 153,555.8 75,722.0 34.7 11.3 900,306.3 0.0 0.0 0.0 1,525,118.9 160,534.9 21,320.9 20,630.9 41,951.8 35,063.9 0.0 237,550.6 2,662,975.8

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/150（整備計画河道：資産-10％）（百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

YL1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YR1-1 334,721.6 364,922.6 159,260.4 78,601.0 35.8 11.7 937,553.1 0.0 0.0 0.0 1,588,215.2 165,519.0 22,104.5 21,114.0 43,218.5 36,436.5 0.0 245,174.0 2,770,942.3

合計 334,721.6 364,922.6 159,260.4 78,601.0 35.8 11.7 937,553.1 0.0 0.0 0.0 1,588,215.2 165,519.0 22,104.5 21,114.0 43,218.5 36,436.5 0.0 245,174.0 2,770,942.3

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
営業停止損失

家屋における
応急対策費用 事業所におけ

る応急対策費
用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設等
被害額小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額

小計家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

家屋

農作物被害額

公共土木施設等
被害額

農作物被害額

公共土木施設等
被害額水稲 畑作物 小計

事業所におけ
る応急対策費

用

その他の
間接被害

営業停止損失

家屋における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計

備考

備考

小計 合計

家庭用品

事業所資産 農漁家資産 事業所におけ
る応急対策費

用小計 水稲 畑作物 小計
営業停止損失

家屋における
応急対策費用

2
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様式－４ 年平均被害軽減期待額（全体事業）

水系名：淀川 河川名：淀川 対象河道：平成13年～整備計画河道 単位：百万円

1/70 0.01429 0.0 0.0 0.0 － － － 0

1/80 0.01250 2,566,111.0 0.0 2,566,111.0 1,283,055.5 0.002 2,566.1 2,566.1

1/90 0.01111 2,731,021.5 2,272,924.3 458,097.2 1,512,104.1 0.001 1,512.1 4,078.2

1/100 0.01000 2,893,411.9 2,600,436.3 292,975.6 375,536.4 0.001 375.5 4,453.7

1/110 0.00909 2,984,162.8 2,742,384.7 241,778.1 267,376.9 0.001 267.4 4,721.1

1/130 0.00769 3,106,862.3 2,932,467.4 174,394.9 208,086.5 0.001 208.1 4,929.2

1/150 0.00667 7,928,546.8 3,051,583.1 4,876,963.7 2,525,679.3 0.001 2,525.7 7,454.9

区間平均
被害額
④

区間確率
⑤

備考流量規模 超過確率
年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合
②

軽減額
③＝①－②

被　　害　　額
年平均
被害額
④×⑤

2
7
9



 

      

様式－４ 年平均被害軽減期待額（全体事業）※資産+10％

水系名：淀川 河川名：淀川 対象河道：平成13年～整備計画河道 単位：百万円

1/70 0.01429 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0

1/80 0.01250 2,801,742.6 0.0 2,801,742.6 1,400,871.3 0.002 2,801.7 2,801.7

1/90 0.01111 2,981,968.9 2,481,434.3 500,534.6 1,651,138.6 0.001 1,651.1 4,452.8

1/100 0.01000 3,159,467.6 2,839,232.0 320,235.6 410,385.1 0.001 410.4 4,863.2

1/110 0.00909 3,258,565.3 2,994,368.1 264,197.2 292,216.4 0.001 292.2 5,155.4

1/130 0.00769 3,392,613.4 3,201,959.3 190,654.1 227,425.7 0.001 227.4 5,382.8

1/150 0.00667 8,626,815.9 3,332,224.1 5,294,591.8 2,742,623.0 0.001 2,742.6 8,125.4

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考事業を実施

しない場合
①

事業を実施
した場合
②

軽減額
③＝①－②

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

2
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様式－４ 年平均被害軽減期待額（全体事業）※資産-10％

水系名：淀川 河川名：淀川 対象河道：平成13年～整備計画河道 単位：百万円

1/70 0.01429 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0

1/80 0.01250 2,330,479.4 0.0 2,330,479.4 1,165,239.7 0.002 2,330.5 2,330.5

1/90 0.01111 2,480,074.2 2,064,414.3 415,659.9 1,373,069.7 0.001 1,373.1 3,703.6

1/100 0.01000 2,627,356.3 2,361,640.7 265,715.6 340,687.8 0.001 340.7 4,044.3

1/110 0.00909 2,709,760.3 2,490,401.4 219,358.9 242,537.3 0.001 242.5 4,286.8

1/130 0.00769 2,821,111.3 2,662,975.8 158,135.5 188,747.2 0.001 188.7 4,475.5

1/150 0.00667 7,230,277.9 2,770,942.3 4,459,335.6 2,308,735.6 0.001 2,308.7 6,784.2

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考事業を実施

しない場合
①

事業を実施
した場合
②

軽減額
③＝①－②

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

2
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様式－５ 費用対便益（全体事業） 水系名：淀川 河川名：淀川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H12 -11 326.0 496.7 0.0 326.0 496.7

H13 -10 326.0 489.7 0.0 326.0 489.7

H14 -9 500.0 732.1 0.0 500.0 732.1

H15 -8 60.0 84.5 0.0 60.0 84.5

H16 -7 20.0 27.0 0.0 20.0 27.0

H17 -6 20.0 25.8 0.0 20.0 25.8

H18 -5 20.0 24.6 0.0 20.0 24.6

H19 -4 20.0 23.2 0.0 20.0 23.2

H20 -3 20.0 21.7 0.0 20.0 21.7

H21 -2 100.0 108.2 0.0 100.0 108.2

H22 -1 100.0 104.0 0.0 100.0 104.0

H23 0 314.0 314.0 0.0 314.0 314.0

H24 1 871.0 837.9 0.0 871.0 837.9

H25 2 4,545.0 4,204.1 0.0 4,545.0 4,204.1

H26 3 4,897.0 4,353.4 0.0 4,897.0 4,353.4

H27 4 4,788.0 4,093.7 0.0 4,788.0 4,093.7

H28 5 4,765.0 3,916.8 0.0 4,765.0 3,916.8

H29 6 5,025.0 3,969.8 0.0 5,025.0 3,969.8

H30 7 5,005.0 3,803.8 0.0 5,005.0 3,803.8

H31 8 4,878.0 3,565.8 0.0 4,878.0 3,565.8

H32 9 4,126.0 2,900.6 0.0 4,126.0 2,900.6

H33 10 5,385.0 3,640.3 0.0 5,385.0 3,640.3

H34 11 3,868.0 2,514.2 0.0 3,868.0 2,514.2

H35 12 7,454.9 4,659.3 0.0 0.0 0.0

H36 13 7,454.9 4,480.4 0.0 0.0 0.0

H37 14 7,454.9 4,301.5 0.0 0.0 0.0

H38 15 7,454.9 4,137.5 0.0 0.0 0.0

H39 16 7,454.9 3,980.9 0.0 0.0 0.0

H40 17 7,454.9 3,824.4 0.0 0.0 0.0

H41 18 7,454.9 3,682.7 0.0 0.0 0.0

H42 19 7,454.9 3,541.1 0.0 0.0 0.0

H43 20 7,454.9 3,399.4 0.0 0.0 0.0

H44 21 7,454.9 3,272.7 0.0 0.0 0.0

H45 22 7,454.9 3,146.0 0.0 0.0 0.0

H46 23 7,454.9 3,026.7 0.0 0.0 0.0

H47 24 7,454.9 2,907.4 0.0 0.0 0.0

H48 25 7,454.9 2,795.6 0.0 0.0 0.0

H49 26 7,454.9 2,691.2 0.0 0.0 0.0

H50 27 7,454.9 2,586.9 0.0 0.0 0.0

H51 28 7,454.9 2,482.5 0.0 0.0 0.0

H52 29 7,454.9 2,393.0 0.0 0.0 0.0

H53 30 7,454.9 2,296.1 0.0 0.0 0.0

H54 31 7,454.9 2,206.7 0.0 0.0 0.0

H55 32 7,454.9 2,124.6 0.0 0.0 0.0

H56 33 7,454.9 2,042.6 0.0 0.0 0.0

H57 34 7,454.9 1,968.1 0.0 0.0 0.0

H58 35 7,454.9 1,886.1 0.0 0.0 0.0

H59 36 7,454.9 1,819.0 0.0 0.0 0.0

H60 37 7,454.9 1,744.4 0.0 0.0 0.0

H61 38 7,454.9 1,677.4 0.0 0.0 0.0

H62 39 7,454.9 1,617.7 0.0 0.0 0.0

H63 40 7,454.9 1,550.6 0.0 0.0 0.0

H64 41 7,454.9 1,491.0 0.0 0.0 0.0

H65 42 7,454.9 1,438.8 0.0 0.0 0.0

H66 43 7,454.9 1,379.2 0.0 0.0 0.0

H67 44 7,454.9 1,327.0 0.0 0.0 0.0

H68 45 7,454.9 1,274.8 0.0 0.0 0.0

H69 46 7,454.9 1,230.1 0.0 0.0 0.0

H70 47 7,454.9 1,177.9 0.0 0.0 0.0

H71 48 7,454.9 1,133.1 0.0 0.0 0.0

H72 49 7,454.9 1,088.4 0.0 0.0 0.0

H73 50 7,454.9 1,051.1 0.0 0.0 0.0

H74 51 7,454.9 1,006.4 0.0 0.0 0.0

H75 52 7,454.9 969.1 0.0 0.0 0.0

H76 53 7,454.9 931.9 0.0 0.0 0.0

H77 54 7,454.9 894.6 0.0 0.0 0.0

H78 55 7,454.9 864.8 0.0 0.0 0.0

H79 56 7,454.9 827.5 0.0 0.0 0.0

H80 57 7,454.9 797.7 0.0 0.0 0.0

H81 58 7,454.9 767.9 0.0 0.0 0.0

H82 59 7,454.9 738.0 0.0 0.0 0.0

H83 60 7,454.9 708.2 0.0 0.0 0.0

H84 61 7,454.9 678.4 0.0 0.0 0.0

372,745.0 104,018.4 0.0 104,018.4 49,979.0 40,251.9 0.0 0.0 49,979.0 40,251.9 2.58 63,767

費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間
（

２
３
年
）

283



様式－５ 費用対便益（全体事業：残事業費+10%） 水系名：淀川 河川名：淀川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H12 -11 326.0 496.7 0.0 326.0 496.7

H13 -10 326.0 489.7 0.0 326.0 489.7

H14 -9 500.0 732.1 0.0 500.0 732.1

H15 -8 60.0 84.5 0.0 60.0 84.5

H16 -7 20.0 27.0 0.0 20.0 27.0

H17 -6 20.0 25.8 0.0 20.0 25.8

H18 -5 20.0 24.6 0.0 20.0 24.6

H19 -4 20.0 23.2 0.0 20.0 23.2

H20 -3 20.0 21.7 0.0 20.0 21.7

H21 -2 100.0 108.2 0.0 100.0 108.2

H22 -1 100.0 104.0 0.0 100.0 104.0

H23 0 314.0 314.0 0.0 314.0 314.0

H24 1 958.1 921.7 0.0 958.1 921.7

H25 2 4,999.5 4,624.5 0.0 4,999.5 4,624.5

H26 3 5,386.7 4,788.8 0.0 5,386.7 4,788.8

H27 4 5,266.8 4,503.1 0.0 5,266.8 4,503.1

H28 5 5,241.5 4,308.5 0.0 5,241.5 4,308.5

H29 6 5,527.5 4,366.7 0.0 5,527.5 4,366.7

H30 7 5,505.5 4,184.2 0.0 5,505.5 4,184.2

H31 8 5,365.8 3,922.4 0.0 5,365.8 3,922.4

H32 9 4,538.6 3,190.6 0.0 4,538.6 3,190.6

H33 10 5,923.5 4,004.3 0.0 5,923.5 4,004.3

H34 11 4,254.8 2,765.6 0.0 4,254.8 2,765.6

H35 12 7,454.9 4,659.3 0.0 0.0 0.0

H36 13 7,454.9 4,480.4 0.0 0.0 0.0

H37 14 7,454.9 4,301.5 0.0 0.0 0.0

H38 15 7,454.9 4,137.5 0.0 0.0 0.0

H39 16 7,454.9 3,980.9 0.0 0.0 0.0

H40 17 7,454.9 3,824.4 0.0 0.0 0.0

H41 18 7,454.9 3,682.7 0.0 0.0 0.0

H42 19 7,454.9 3,541.1 0.0 0.0 0.0

H43 20 7,454.9 3,399.4 0.0 0.0 0.0

H44 21 7,454.9 3,272.7 0.0 0.0 0.0

H45 22 7,454.9 3,146.0 0.0 0.0 0.0

H46 23 7,454.9 3,026.7 0.0 0.0 0.0

H47 24 7,454.9 2,907.4 0.0 0.0 0.0

H48 25 7,454.9 2,795.6 0.0 0.0 0.0

H49 26 7,454.9 2,691.2 0.0 0.0 0.0

H50 27 7,454.9 2,586.9 0.0 0.0 0.0

H51 28 7,454.9 2,482.5 0.0 0.0 0.0

H52 29 7,454.9 2,393.0 0.0 0.0 0.0

H53 30 7,454.9 2,296.1 0.0 0.0 0.0

H54 31 7,454.9 2,206.7 0.0 0.0 0.0

H55 32 7,454.9 2,124.6 0.0 0.0 0.0

H56 33 7,454.9 2,042.6 0.0 0.0 0.0

H57 34 7,454.9 1,968.1 0.0 0.0 0.0

H58 35 7,454.9 1,886.1 0.0 0.0 0.0

H59 36 7,454.9 1,819.0 0.0 0.0 0.0

H60 37 7,454.9 1,744.4 0.0 0.0 0.0

H61 38 7,454.9 1,677.4 0.0 0.0 0.0

H62 39 7,454.9 1,617.7 0.0 0.0 0.0

H63 40 7,454.9 1,550.6 0.0 0.0 0.0

H64 41 7,454.9 1,491.0 0.0 0.0 0.0

H65 42 7,454.9 1,438.8 0.0 0.0 0.0

H66 43 7,454.9 1,379.2 0.0 0.0 0.0

H67 44 7,454.9 1,327.0 0.0 0.0 0.0

H68 45 7,454.9 1,274.8 0.0 0.0 0.0

H69 46 7,454.9 1,230.1 0.0 0.0 0.0

H70 47 7,454.9 1,177.9 0.0 0.0 0.0

H71 48 7,454.9 1,133.1 0.0 0.0 0.0

H72 49 7,454.9 1,088.4 0.0 0.0 0.0

H73 50 7,454.9 1,051.1 0.0 0.0 0.0

H74 51 7,454.9 1,006.4 0.0 0.0 0.0

H75 52 7,454.9 969.1 0.0 0.0 0.0

H76 53 7,454.9 931.9 0.0 0.0 0.0

H77 54 7,454.9 894.6 0.0 0.0 0.0

H78 55 7,454.9 864.8 0.0 0.0 0.0

H79 56 7,454.9 827.5 0.0 0.0 0.0

H80 57 7,454.9 797.7 0.0 0.0 0.0

H81 58 7,454.9 767.9 0.0 0.0 0.0

H82 59 7,454.9 738.0 0.0 0.0 0.0

H83 60 7,454.9 708.2 0.0 0.0 0.0

H84 61 7,454.9 678.4 0.0 0.0 0.0

372,745.0 104,018.4 0.0 104,018.4 54,794.3 44,031.9 0.0 0.0 54,794.3 44,031.9 2.36 59,987合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間
（

２
３
年
）

費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

284



様式－５ 費用対便益（全体事業：残事業費-10%） 水系名：淀川 河川名：淀川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H12 -11 326.0 496.7 0.0 326.0 496.7

H13 -10 326.0 489.7 0.0 326.0 489.7

H14 -9 500.0 732.1 0.0 500.0 732.1

H15 -8 60.0 84.5 0.0 60.0 84.5

H16 -7 20.0 27.0 0.0 20.0 27.0

H17 -6 20.0 25.8 0.0 20.0 25.8

H18 -5 20.0 24.6 0.0 20.0 24.6

H19 -4 20.0 23.2 0.0 20.0 23.2

H20 -3 20.0 21.7 0.0 20.0 21.7

H21 -2 100.0 108.2 0.0 100.0 108.2

H22 -1 100.0 104.0 0.0 100.0 104.0

H23 0 314.0 314.0 0.0 314.0 314.0

H24 1 783.9 754.1 0.0 783.9 754.1

H25 2 4,090.5 3,783.7 0.0 4,090.5 3,783.7

H26 3 4,407.3 3,918.1 0.0 4,407.3 3,918.1

H27 4 4,309.2 3,684.4 0.0 4,309.2 3,684.4

H28 5 4,288.5 3,525.1 0.0 4,288.5 3,525.1

H29 6 4,522.5 3,572.8 0.0 4,522.5 3,572.8

H30 7 4,504.5 3,423.4 0.0 4,504.5 3,423.4

H31 8 4,390.2 3,209.2 0.0 4,390.2 3,209.2

H32 9 3,713.4 2,610.5 0.0 3,713.4 2,610.5

H33 10 4,846.5 3,276.2 0.0 4,846.5 3,276.2

H34 11 3,481.2 2,262.8 0.0 3,481.2 2,262.8

H35 12 7,454.9 4,659.3 0.0 0.0 0.0

H36 13 7,454.9 4,480.4 0.0 0.0 0.0

H37 14 7,454.9 4,301.5 0.0 0.0 0.0

H38 15 7,454.9 4,137.5 0.0 0.0 0.0

H39 16 7,454.9 3,980.9 0.0 0.0 0.0

H40 17 7,454.9 3,824.4 0.0 0.0 0.0

H41 18 7,454.9 3,682.7 0.0 0.0 0.0

H42 19 7,454.9 3,541.1 0.0 0.0 0.0

H43 20 7,454.9 3,399.4 0.0 0.0 0.0

H44 21 7,454.9 3,272.7 0.0 0.0 0.0

H45 22 7,454.9 3,146.0 0.0 0.0 0.0

H46 23 7,454.9 3,026.7 0.0 0.0 0.0

H47 24 7,454.9 2,907.4 0.0 0.0 0.0

H48 25 7,454.9 2,795.6 0.0 0.0 0.0

H49 26 7,454.9 2,691.2 0.0 0.0 0.0

H50 27 7,454.9 2,586.9 0.0 0.0 0.0

H51 28 7,454.9 2,482.5 0.0 0.0 0.0

H52 29 7,454.9 2,393.0 0.0 0.0 0.0

H53 30 7,454.9 2,296.1 0.0 0.0 0.0

H54 31 7,454.9 2,206.7 0.0 0.0 0.0

H55 32 7,454.9 2,124.6 0.0 0.0 0.0

H56 33 7,454.9 2,042.6 0.0 0.0 0.0

H57 34 7,454.9 1,968.1 0.0 0.0 0.0

H58 35 7,454.9 1,886.1 0.0 0.0 0.0

H59 36 7,454.9 1,819.0 0.0 0.0 0.0

H60 37 7,454.9 1,744.4 0.0 0.0 0.0

H61 38 7,454.9 1,677.4 0.0 0.0 0.0

H62 39 7,454.9 1,617.7 0.0 0.0 0.0

H63 40 7,454.9 1,550.6 0.0 0.0 0.0

H64 41 7,454.9 1,491.0 0.0 0.0 0.0

H65 42 7,454.9 1,438.8 0.0 0.0 0.0

H66 43 7,454.9 1,379.2 0.0 0.0 0.0

H67 44 7,454.9 1,327.0 0.0 0.0 0.0

H68 45 7,454.9 1,274.8 0.0 0.0 0.0

H69 46 7,454.9 1,230.1 0.0 0.0 0.0

H70 47 7,454.9 1,177.9 0.0 0.0 0.0

H71 48 7,454.9 1,133.1 0.0 0.0 0.0

H72 49 7,454.9 1,088.4 0.0 0.0 0.0

H73 50 7,454.9 1,051.1 0.0 0.0 0.0

H74 51 7,454.9 1,006.4 0.0 0.0 0.0

H75 52 7,454.9 969.1 0.0 0.0 0.0

H76 53 7,454.9 931.9 0.0 0.0 0.0

H77 54 7,454.9 894.6 0.0 0.0 0.0

H78 55 7,454.9 864.8 0.0 0.0 0.0

H79 56 7,454.9 827.5 0.0 0.0 0.0

H80 57 7,454.9 797.7 0.0 0.0 0.0

H81 58 7,454.9 767.9 0.0 0.0 0.0

H82 59 7,454.9 738.0 0.0 0.0 0.0

H83 60 7,454.9 708.2 0.0 0.0 0.0

H84 61 7,454.9 678.4 0.0 0.0 0.0

372,745.0 104,018.4 0.0 104,018.4 45,163.7 36,471.8 0.0 0.0 45,163.7 36,471.8 2.85 67,547

費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間
（

２
３
年
）

285



様式－５ 費用対便益（全体事業：工期+10%） 水系名：淀川 河川名：淀川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H12 -11 326.0 496.7 0.0 326.0 496.7

H13 -10 326.0 489.7 0.0 326.0 489.7

H14 -9 500.0 732.1 0.0 500.0 732.1

H15 -8 60.0 84.5 0.0 60.0 84.5

H16 -7 20.0 27.0 0.0 20.0 27.0

H17 -6 20.0 25.8 0.0 20.0 25.8

H18 -5 20.0 24.6 0.0 20.0 24.6

H19 -4 20.0 23.2 0.0 20.0 23.2

H20 -3 20.0 21.7 0.0 20.0 21.7

H21 -2 100.0 108.2 0.0 100.0 108.2

H22 -1 100.0 104.0 0.0 100.0 104.0

H23 0 314.0 314.0 0.0 314.0 314.0

H24 1 798.4 768.1 0.0 798.4 768.1

H25 2 3,860.1 3,570.6 0.0 3,860.1 3,570.6

H26 3 4,430.3 3,938.5 0.0 4,430.3 3,938.5

H27 4 4,416.3 3,775.9 0.0 4,416.3 3,775.9

H28 5 4,375.6 3,596.7 0.0 4,375.6 3,596.7

H29 6 4,497.9 3,553.3 0.0 4,497.9 3,553.3

H30 7 4,597.9 3,494.4 0.0 4,597.9 3,494.4

H31 8 4,545.6 3,322.8 0.0 4,545.6 3,322.8

H32 9 4,283.5 3,011.3 0.0 4,283.5 3,011.3

H33 10 3,992.0 2,698.6 0.0 3,992.0 2,698.6

H34 11 4,809.8 3,126.4 0.0 4,809.8 3,126.4

H35 12 3,545.7 2,216.1 0.0 3,545.7 2,216.1

H36 13 7,454.9 4,480.4 0.0 0.0 0.0

H37 14 7,454.9 4,301.5 0.0 0.0 0.0

H38 15 7,454.9 4,137.5 0.0 0.0 0.0

H39 16 7,454.9 3,980.9 0.0 0.0 0.0

H40 17 7,454.9 3,824.4 0.0 0.0 0.0

H41 18 7,454.9 3,682.7 0.0 0.0 0.0

H42 19 7,454.9 3,541.1 0.0 0.0 0.0

H43 20 7,454.9 3,399.4 0.0 0.0 0.0

H44 21 7,454.9 3,272.7 0.0 0.0 0.0

H45 22 7,454.9 3,146.0 0.0 0.0 0.0

H46 23 7,454.9 3,026.7 0.0 0.0 0.0

H47 24 7,454.9 2,907.4 0.0 0.0 0.0

H48 25 7,454.9 2,795.6 0.0 0.0 0.0

H49 26 7,454.9 2,691.2 0.0 0.0 0.0

H50 27 7,454.9 2,586.9 0.0 0.0 0.0

H51 28 7,454.9 2,482.5 0.0 0.0 0.0

H52 29 7,454.9 2,393.0 0.0 0.0 0.0

H53 30 7,454.9 2,296.1 0.0 0.0 0.0

H54 31 7,454.9 2,206.7 0.0 0.0 0.0

H55 32 7,454.9 2,124.6 0.0 0.0 0.0

H56 33 7,454.9 2,042.6 0.0 0.0 0.0

H57 34 7,454.9 1,968.1 0.0 0.0 0.0

H58 35 7,454.9 1,886.1 0.0 0.0 0.0

H59 36 7,454.9 1,819.0 0.0 0.0 0.0

H60 37 7,454.9 1,744.4 0.0 0.0 0.0

H61 38 7,454.9 1,677.4 0.0 0.0 0.0

H62 39 7,454.9 1,617.7 0.0 0.0 0.0

H63 40 7,454.9 1,550.6 0.0 0.0 0.0

H64 41 7,454.9 1,491.0 0.0 0.0 0.0

H65 42 7,454.9 1,438.8 0.0 0.0 0.0

H66 43 7,454.9 1,379.2 0.0 0.0 0.0

H67 44 7,454.9 1,327.0 0.0 0.0 0.0

H68 45 7,454.9 1,274.8 0.0 0.0 0.0

H69 46 7,454.9 1,230.1 0.0 0.0 0.0

H70 47 7,454.9 1,177.9 0.0 0.0 0.0

H71 48 7,454.9 1,133.1 0.0 0.0 0.0

H72 49 7,454.9 1,088.4 0.0 0.0 0.0

H73 50 7,454.9 1,051.1 0.0 0.0 0.0

H74 51 7,454.9 1,006.4 0.0 0.0 0.0

H75 52 7,454.9 969.1 0.0 0.0 0.0

H76 53 7,454.9 931.9 0.0 0.0 0.0

H77 54 7,454.9 894.6 0.0 0.0 0.0

H78 55 7,454.9 864.8 0.0 0.0 0.0

H79 56 7,454.9 827.5 0.0 0.0 0.0

H80 57 7,454.9 797.7 0.0 0.0 0.0

H81 58 7,454.9 767.9 0.0 0.0 0.0

H82 59 7,454.9 738.0 0.0 0.0 0.0

H83 60 7,454.9 708.2 0.0 0.0 0.0

H84 61 7,454.9 678.4 0.0 0.0 0.0

H85 62 7,454.9 656.0 0.0 0.0 0.0

372,745.0 100,015.1 0.0 100,015.1 49,979.0 39,524.2 0.0 0.0 49,979.0 39,524.2 2.53 60,491合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間
（

２
４
年
）

費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

286



様式－５ 費用対便益（全体事業：工期-10%） 水系名：淀川 河川名：淀川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H12 -11 326.0 496.7 0.0 326.0 496.7

H13 -10 326.0 489.7 0.0 326.0 489.7

H14 -9 500.0 732.1 0.0 500.0 732.1

H15 -8 60.0 84.5 0.0 60.0 84.5

H16 -7 20.0 27.0 0.0 20.0 27.0

H17 -6 20.0 25.8 0.0 20.0 25.8

H18 -5 20.0 24.6 0.0 20.0 24.6

H19 -4 20.0 23.2 0.0 20.0 23.2

H20 -3 20.0 21.7 0.0 20.0 21.7

H21 -2 100.0 108.2 0.0 100.0 108.2

H22 -1 100.0 104.0 0.0 100.0 104.0

H23 0 314.0 314.0 0.0 314.0 314.0

H24 1 1,325.5 1,275.1 0.0 1,325.5 1,275.1

H25 2 5,069.9 4,689.7 0.0 5,069.9 4,689.7

H26 3 5,354.0 4,759.7 0.0 5,354.0 4,759.7

H27 4 5,257.6 4,495.2 0.0 5,257.6 4,495.2

H28 5 5,371.5 4,415.4 0.0 5,371.5 4,415.4

H29 6 5,515.5 4,357.2 0.0 5,515.5 4,357.2

H30 7 5,416.6 4,116.6 0.0 5,416.6 4,116.6

H31 8 4,764.2 3,482.6 0.0 4,764.2 3,482.6

H32 9 5,671.7 3,987.2 0.0 5,671.7 3,987.2

H33 10 4,406.5 2,978.8 0.0 4,406.5 2,978.8

H34 11 7,454.9 4,845.7 0.0 0.0 0.0

H35 12 7,454.9 4,659.3 0.0 0.0 0.0

H36 13 7,454.9 4,480.4 0.0 0.0 0.0

H37 14 7,454.9 4,301.5 0.0 0.0 0.0

H38 15 7,454.9 4,137.5 0.0 0.0 0.0

H39 16 7,454.9 3,980.9 0.0 0.0 0.0

H40 17 7,454.9 3,824.4 0.0 0.0 0.0

H41 18 7,454.9 3,682.7 0.0 0.0 0.0

H42 19 7,454.9 3,541.1 0.0 0.0 0.0

H43 20 7,454.9 3,399.4 0.0 0.0 0.0

H44 21 7,454.9 3,272.7 0.0 0.0 0.0

H45 22 7,454.9 3,146.0 0.0 0.0 0.0

H46 23 7,454.9 3,026.7 0.0 0.0 0.0

H47 24 7,454.9 2,907.4 0.0 0.0 0.0

H48 25 7,454.9 2,795.6 0.0 0.0 0.0

H49 26 7,454.9 2,691.2 0.0 0.0 0.0

H50 27 7,454.9 2,586.9 0.0 0.0 0.0

H51 28 7,454.9 2,482.5 0.0 0.0 0.0

H52 29 7,454.9 2,393.0 0.0 0.0 0.0

H53 30 7,454.9 2,296.1 0.0 0.0 0.0

H54 31 7,454.9 2,206.7 0.0 0.0 0.0

H55 32 7,454.9 2,124.6 0.0 0.0 0.0

H56 33 7,454.9 2,042.6 0.0 0.0 0.0

H57 34 7,454.9 1,968.1 0.0 0.0 0.0

H58 35 7,454.9 1,886.1 0.0 0.0 0.0

H59 36 7,454.9 1,819.0 0.0 0.0 0.0

H60 37 7,454.9 1,744.4 0.0 0.0 0.0

H61 38 7,454.9 1,677.4 0.0 0.0 0.0

H62 39 7,454.9 1,617.7 0.0 0.0 0.0

H63 40 7,454.9 1,550.6 0.0 0.0 0.0

H64 41 7,454.9 1,491.0 0.0 0.0 0.0

H65 42 7,454.9 1,438.8 0.0 0.0 0.0

H66 43 7,454.9 1,379.2 0.0 0.0 0.0

H67 44 7,454.9 1,327.0 0.0 0.0 0.0

H68 45 7,454.9 1,274.8 0.0 0.0 0.0

H69 46 7,454.9 1,230.1 0.0 0.0 0.0

H70 47 7,454.9 1,177.9 0.0 0.0 0.0

H71 48 7,454.9 1,133.1 0.0 0.0 0.0

H72 49 7,454.9 1,088.4 0.0 0.0 0.0

H73 50 7,454.9 1,051.1 0.0 0.0 0.0

H74 51 7,454.9 1,006.4 0.0 0.0 0.0

H75 52 7,454.9 969.1 0.0 0.0 0.0

H76 53 7,454.9 931.9 0.0 0.0 0.0

H77 54 7,454.9 894.6 0.0 0.0 0.0

H78 55 7,454.9 864.8 0.0 0.0 0.0

H79 56 7,454.9 827.5 0.0 0.0 0.0

H80 57 7,454.9 797.7 0.0 0.0 0.0

H81 58 7,454.9 767.9 0.0 0.0 0.0

H82 59 7,454.9 738.0 0.0 0.0 0.0

H83 60 7,454.9 708.2 0.0 0.0 0.0

372,745.0 108,185.7 0.0 108,185.7 49,979.0 41,009.0 0.0 0.0 49,979.0 41,009.0 2.64 67,177合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間
（

２
２
年
）

費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：淀川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H12 -11 326.0 496.7 0.0 326.0 496.7

H13 -10 326.0 489.7 0.0 326.0 489.7

H14 -9 500.0 732.1 0.0 500.0 732.1

H15 -8 60.0 84.5 0.0 60.0 84.5

H16 -7 20.0 27.0 0.0 20.0 27.0

H17 -6 20.0 25.8 0.0 20.0 25.8

H18 -5 20.0 24.6 0.0 20.0 24.6

H19 -4 20.0 23.2 0.0 20.0 23.2

H20 -3 20.0 21.7 0.0 20.0 21.7

H21 -2 100.0 108.2 0.0 100.0 108.2

H22 -1 100.0 104.0 0.0 100.0 104.0

H23 0 314.0 314.0 0.0 314.0 314.0

H24 1 871.0 837.9 0.0 871.0 837.9

H25 2 4,545.0 4,204.1 0.0 4,545.0 4,204.1

H26 3 4,897.0 4,353.4 0.0 4,897.0 4,353.4

H27 4 4,788.0 4,093.7 0.0 4,788.0 4,093.7

H28 5 4,765.0 3,916.8 0.0 4,765.0 3,916.8

H29 6 5,025.0 3,969.8 0.0 5,025.0 3,969.8

H30 7 5,005.0 3,803.8 0.0 5,005.0 3,803.8

H31 8 4,878.0 3,565.8 0.0 4,878.0 3,565.8

H32 9 4,126.0 2,900.6 0.0 4,126.0 2,900.6

H33 10 5,385.0 3,640.3 0.0 5,385.0 3,640.3

H34 11 3,868.0 2,514.2 0.0 3,868.0 2,514.2

H35 12 8,125.4 5,078.4 0.0 0.0 0.0

H36 13 8,125.4 4,883.4 0.0 0.0 0.0

H37 14 8,125.4 4,688.4 0.0 0.0 0.0

H38 15 8,125.4 4,509.6 0.0 0.0 0.0

H39 16 8,125.4 4,339.0 0.0 0.0 0.0

H40 17 8,125.4 4,168.3 0.0 0.0 0.0

H41 18 8,125.4 4,013.9 0.0 0.0 0.0

H42 19 8,125.4 3,859.6 0.0 0.0 0.0

H43 20 8,125.4 3,705.2 0.0 0.0 0.0

H44 21 8,125.4 3,567.1 0.0 0.0 0.0

H45 22 8,125.4 3,428.9 0.0 0.0 0.0

H46 23 8,125.4 3,298.9 0.0 0.0 0.0

H47 24 8,125.4 3,168.9 0.0 0.0 0.0

H48 25 8,125.4 3,047.0 0.0 0.0 0.0

H49 26 8,125.4 2,933.3 0.0 0.0 0.0

H50 27 8,125.4 2,819.5 0.0 0.0 0.0

H51 28 8,125.4 2,705.8 0.0 0.0 0.0

H52 29 8,125.4 2,608.3 0.0 0.0 0.0

H53 30 8,125.4 2,502.6 0.0 0.0 0.0

H54 31 8,125.4 2,405.1 0.0 0.0 0.0

H55 32 8,125.4 2,315.7 0.0 0.0 0.0

H56 33 8,125.4 2,226.4 0.0 0.0 0.0

H57 34 8,125.4 2,145.1 0.0 0.0 0.0

H58 35 8,125.4 2,055.7 0.0 0.0 0.0

H59 36 8,125.4 1,982.6 0.0 0.0 0.0

H60 37 8,125.4 1,901.3 0.0 0.0 0.0

H61 38 8,125.4 1,828.2 0.0 0.0 0.0

H62 39 8,125.4 1,763.2 0.0 0.0 0.0

H63 40 8,125.4 1,690.1 0.0 0.0 0.0

H64 41 8,125.4 1,625.1 0.0 0.0 0.0

H65 42 8,125.4 1,568.2 0.0 0.0 0.0

H66 43 8,125.4 1,503.2 0.0 0.0 0.0

H67 44 8,125.4 1,446.3 0.0 0.0 0.0

H68 45 8,125.4 1,389.4 0.0 0.0 0.0

H69 46 8,125.4 1,340.7 0.0 0.0 0.0

H70 47 8,125.4 1,283.8 0.0 0.0 0.0

H71 48 8,125.4 1,235.1 0.0 0.0 0.0

H72 49 8,125.4 1,186.3 0.0 0.0 0.0

H73 50 8,125.4 1,145.7 0.0 0.0 0.0

H74 51 8,125.4 1,096.9 0.0 0.0 0.0

H75 52 8,125.4 1,056.3 0.0 0.0 0.0

H76 53 8,125.4 1,015.7 0.0 0.0 0.0

H77 54 8,125.4 975.0 0.0 0.0 0.0

H78 55 8,125.4 942.5 0.0 0.0 0.0

H79 56 8,125.4 901.9 0.0 0.0 0.0

H80 57 8,125.4 869.4 0.0 0.0 0.0

H81 58 8,125.4 836.9 0.0 0.0 0.0

H82 59 8,125.4 804.4 0.0 0.0 0.0

H83 60 8,125.4 771.9 0.0 0.0 0.0

H84 61 8,125.4 739.4 0.0 0.0 0.0

406,270.0 113,373.6 0.0 113,373.6 49,979.0 40,251.9 0.0 0.0 49,979.0 40,251.9 2.82 73,122

費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間
（

２
３
年
）
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：淀川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H12 -11 326.0 496.7 0.0 326.0 496.7

H13 -10 326.0 489.7 0.0 326.0 489.7

H14 -9 500.0 732.1 0.0 500.0 732.1

H15 -8 60.0 84.5 0.0 60.0 84.5

H16 -7 20.0 27.0 0.0 20.0 27.0

H17 -6 20.0 25.8 0.0 20.0 25.8

H18 -5 20.0 24.6 0.0 20.0 24.6

H19 -4 20.0 23.2 0.0 20.0 23.2

H20 -3 20.0 21.7 0.0 20.0 21.7

H21 -2 100.0 108.2 0.0 100.0 108.2

H22 -1 100.0 104.0 0.0 100.0 104.0

H23 0 314.0 314.0 0.0 314.0 314.0

H24 1 871.0 837.9 0.0 871.0 837.9

H25 2 4,545.0 4,204.1 0.0 4,545.0 4,204.1

H26 3 4,897.0 4,353.4 0.0 4,897.0 4,353.4

H27 4 4,788.0 4,093.7 0.0 4,788.0 4,093.7

H28 5 4,765.0 3,916.8 0.0 4,765.0 3,916.8

H29 6 5,025.0 3,969.8 0.0 5,025.0 3,969.8

H30 7 5,005.0 3,803.8 0.0 5,005.0 3,803.8

H31 8 4,878.0 3,565.8 0.0 4,878.0 3,565.8

H32 9 4,126.0 2,900.6 0.0 4,126.0 2,900.6

H33 10 5,385.0 3,640.3 0.0 5,385.0 3,640.3

H34 11 3,868.0 2,514.2 0.0 3,868.0 2,514.2

H35 12 6,784.2 4,240.1 0.0 0.0 0.0

H36 13 6,784.2 4,077.3 0.0 0.0 0.0

H37 14 6,784.2 3,914.5 0.0 0.0 0.0

H38 15 6,784.2 3,765.2 0.0 0.0 0.0

H39 16 6,784.2 3,622.8 0.0 0.0 0.0

H40 17 6,784.2 3,480.3 0.0 0.0 0.0

H41 18 6,784.2 3,351.4 0.0 0.0 0.0

H42 19 6,784.2 3,222.5 0.0 0.0 0.0

H43 20 6,784.2 3,093.6 0.0 0.0 0.0

H44 21 6,784.2 2,978.3 0.0 0.0 0.0

H45 22 6,784.2 2,862.9 0.0 0.0 0.0

H46 23 6,784.2 2,754.4 0.0 0.0 0.0

H47 24 6,784.2 2,645.8 0.0 0.0 0.0

H48 25 6,784.2 2,544.1 0.0 0.0 0.0

H49 26 6,784.2 2,449.1 0.0 0.0 0.0

H50 27 6,784.2 2,354.1 0.0 0.0 0.0

H51 28 6,784.2 2,259.1 0.0 0.0 0.0

H52 29 6,784.2 2,177.7 0.0 0.0 0.0

H53 30 6,784.2 2,089.5 0.0 0.0 0.0

H54 31 6,784.2 2,008.1 0.0 0.0 0.0

H55 32 6,784.2 1,933.5 0.0 0.0 0.0

H56 33 6,784.2 1,858.9 0.0 0.0 0.0

H57 34 6,784.2 1,791.0 0.0 0.0 0.0

H58 35 6,784.2 1,716.4 0.0 0.0 0.0

H59 36 6,784.2 1,655.3 0.0 0.0 0.0

H60 37 6,784.2 1,587.5 0.0 0.0 0.0

H61 38 6,784.2 1,526.4 0.0 0.0 0.0

H62 39 6,784.2 1,472.2 0.0 0.0 0.0

H63 40 6,784.2 1,411.1 0.0 0.0 0.0

H64 41 6,784.2 1,356.8 0.0 0.0 0.0

H65 42 6,784.2 1,309.4 0.0 0.0 0.0

H66 43 6,784.2 1,255.1 0.0 0.0 0.0

H67 44 6,784.2 1,207.6 0.0 0.0 0.0

H68 45 6,784.2 1,160.1 0.0 0.0 0.0

H69 46 6,784.2 1,119.4 0.0 0.0 0.0

H70 47 6,784.2 1,071.9 0.0 0.0 0.0

H71 48 6,784.2 1,031.2 0.0 0.0 0.0

H72 49 6,784.2 990.5 0.0 0.0 0.0

H73 50 6,784.2 956.6 0.0 0.0 0.0

H74 51 6,784.2 915.9 0.0 0.0 0.0

H75 52 6,784.2 881.9 0.0 0.0 0.0

H76 53 6,784.2 848.0 0.0 0.0 0.0

H77 54 6,784.2 814.1 0.0 0.0 0.0

H78 55 6,784.2 787.0 0.0 0.0 0.0

H79 56 6,784.2 753.0 0.0 0.0 0.0

H80 57 6,784.2 725.9 0.0 0.0 0.0

H81 58 6,784.2 698.8 0.0 0.0 0.0

H82 59 6,784.2 671.6 0.0 0.0 0.0

H83 60 6,784.2 644.5 0.0 0.0 0.0

H84 61 6,784.2 617.4 0.0 0.0 0.0

339,210.0 94,659.8 0.0 94,659.8 49,979.0 40,251.9 0.0 0.0 49,979.0 40,251.9 2.35 54,408合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間
（

２
３
年
）

費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
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様式－５ 費用対便益（残事業） 水系名：淀川 河川名：淀川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H12 -11

H13 -10

H14 -9

H15 -8

H16 -7

H17 -6

H18 -5

H19 -4

H20 -3

H21 -2

H22 -1

H23 0

H24 1 871.0 837.9 0.0 871.0 837.9

H25 2 4,545.0 4,204.1 0.0 4,545.0 4,204.1

H26 3 4,897.0 4,353.4 0.0 4,897.0 4,353.4

H27 4 4,788.0 4,093.7 0.0 4,788.0 4,093.7

H28 5 4,765.0 3,916.8 0.0 4,765.0 3,916.8

H29 6 5,025.0 3,969.8 0.0 5,025.0 3,969.8

H30 7 5,005.0 3,803.8 0.0 5,005.0 3,803.8

H31 8 4,878.0 3,565.8 0.0 4,878.0 3,565.8

H32 9 4,126.0 2,900.6 0.0 4,126.0 2,900.6

H33 10 5,385.0 3,640.3 0.0 5,385.0 3,640.3

H34 11 3,868.0 2,514.2 0.0 3,868.0 2,514.2

H35 12 7,454.9 4,659.3 0.0 0.0 0.0

H36 13 7,454.9 4,480.4 0.0 0.0 0.0

H37 14 7,454.9 4,301.5 0.0 0.0 0.0

H38 15 7,454.9 4,137.5 0.0 0.0 0.0

H39 16 7,454.9 3,980.9 0.0 0.0 0.0

H40 17 7,454.9 3,824.4 0.0 0.0 0.0

H41 18 7,454.9 3,682.7 0.0 0.0 0.0

H42 19 7,454.9 3,541.1 0.0 0.0 0.0

H43 20 7,454.9 3,399.4 0.0 0.0 0.0

H44 21 7,454.9 3,272.7 0.0 0.0 0.0

H45 22 7,454.9 3,146.0 0.0 0.0 0.0

H46 23 7,454.9 3,026.7 0.0 0.0 0.0

H47 24 7,454.9 2,907.4 0.0 0.0 0.0

H48 25 7,454.9 2,795.6 0.0 0.0 0.0

H49 26 7,454.9 2,691.2 0.0 0.0 0.0

H50 27 7,454.9 2,586.9 0.0 0.0 0.0

H51 28 7,454.9 2,482.5 0.0 0.0 0.0

H52 29 7,454.9 2,393.0 0.0 0.0 0.0

H53 30 7,454.9 2,296.1 0.0 0.0 0.0

H54 31 7,454.9 2,206.7 0.0 0.0 0.0

H55 32 7,454.9 2,124.6 0.0 0.0 0.0

H56 33 7,454.9 2,042.6 0.0 0.0 0.0

H57 34 7,454.9 1,968.1 0.0 0.0 0.0

H58 35 7,454.9 1,886.1 0.0 0.0 0.0

H59 36 7,454.9 1,819.0 0.0 0.0 0.0

H60 37 7,454.9 1,744.4 0.0 0.0 0.0

H61 38 7,454.9 1,677.4 0.0 0.0 0.0

H62 39 7,454.9 1,617.7 0.0 0.0 0.0

H63 40 7,454.9 1,550.6 0.0 0.0 0.0

H64 41 7,454.9 1,491.0 0.0 0.0 0.0

H65 42 7,454.9 1,438.8 0.0 0.0 0.0

H66 43 7,454.9 1,379.2 0.0 0.0 0.0

H67 44 7,454.9 1,327.0 0.0 0.0 0.0

H68 45 7,454.9 1,274.8 0.0 0.0 0.0

H69 46 7,454.9 1,230.1 0.0 0.0 0.0

H70 47 7,454.9 1,177.9 0.0 0.0 0.0

H71 48 7,454.9 1,133.1 0.0 0.0 0.0

H72 49 7,454.9 1,088.4 0.0 0.0 0.0

H73 50 7,454.9 1,051.1 0.0 0.0 0.0

H74 51 7,454.9 1,006.4 0.0 0.0 0.0

H75 52 7,454.9 969.1 0.0 0.0 0.0

H76 53 7,454.9 931.9 0.0 0.0 0.0

H77 54 7,454.9 894.6 0.0 0.0 0.0

H78 55 7,454.9 864.8 0.0 0.0 0.0

H79 56 7,454.9 827.5 0.0 0.0 0.0

H80 57 7,454.9 797.7 0.0 0.0 0.0

H81 58 7,454.9 767.9 0.0 0.0 0.0

H82 59 7,454.9 738.0 0.0 0.0 0.0

H83 60 7,454.9 708.2 0.0 0.0 0.0

H84 61 7,454.9 678.4 0.0 0.0 0.0

372,745.0 104,018.4 0.0 104,018.4 48,153.0 37,800.4 0.0 0.0 48,153.0 37,800.4 2.75 66,218合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間
（

２
３
年
）

費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
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様式－５ 費用対便益（残事業：残事業費+10%） 水系名：淀川 河川名：淀川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H12 -11

H13 -10

H14 -9

H15 -8

H16 -7

H17 -6

H18 -5

H19 -4

H20 -3

H21 -2

H22 -1

H23 0

H24 1 958.1 921.7 0.0 958.1 921.7

H25 2 4,999.5 4,624.5 0.0 4,999.5 4,624.5

H26 3 5,386.7 4,788.8 0.0 5,386.7 4,788.8

H27 4 5,266.8 4,503.1 0.0 5,266.8 4,503.1

H28 5 5,241.5 4,308.5 0.0 5,241.5 4,308.5

H29 6 5,527.5 4,366.7 0.0 5,527.5 4,366.7

H30 7 5,505.5 4,184.2 0.0 5,505.5 4,184.2

H31 8 5,365.8 3,922.4 0.0 5,365.8 3,922.4

H32 9 4,538.6 3,190.6 0.0 4,538.6 3,190.6

H33 10 5,923.5 4,004.3 0.0 5,923.5 4,004.3

H34 11 4,254.8 2,765.6 0.0 4,254.8 2,765.6

H35 12 7,454.9 4,659.3 0.0 0.0 0.0

H36 13 7,454.9 4,480.4 0.0 0.0 0.0

H37 14 7,454.9 4,301.5 0.0 0.0 0.0

H38 15 7,454.9 4,137.5 0.0 0.0 0.0

H39 16 7,454.9 3,980.9 0.0 0.0 0.0

H40 17 7,454.9 3,824.4 0.0 0.0 0.0

H41 18 7,454.9 3,682.7 0.0 0.0 0.0

H42 19 7,454.9 3,541.1 0.0 0.0 0.0

H43 20 7,454.9 3,399.4 0.0 0.0 0.0

H44 21 7,454.9 3,272.7 0.0 0.0 0.0

H45 22 7,454.9 3,146.0 0.0 0.0 0.0

H46 23 7,454.9 3,026.7 0.0 0.0 0.0

H47 24 7,454.9 2,907.4 0.0 0.0 0.0

H48 25 7,454.9 2,795.6 0.0 0.0 0.0

H49 26 7,454.9 2,691.2 0.0 0.0 0.0

H50 27 7,454.9 2,586.9 0.0 0.0 0.0

H51 28 7,454.9 2,482.5 0.0 0.0 0.0

H52 29 7,454.9 2,393.0 0.0 0.0 0.0

H53 30 7,454.9 2,296.1 0.0 0.0 0.0

H54 31 7,454.9 2,206.7 0.0 0.0 0.0

H55 32 7,454.9 2,124.6 0.0 0.0 0.0

H56 33 7,454.9 2,042.6 0.0 0.0 0.0

H57 34 7,454.9 1,968.1 0.0 0.0 0.0

H58 35 7,454.9 1,886.1 0.0 0.0 0.0

H59 36 7,454.9 1,819.0 0.0 0.0 0.0

H60 37 7,454.9 1,744.4 0.0 0.0 0.0

H61 38 7,454.9 1,677.4 0.0 0.0 0.0

H62 39 7,454.9 1,617.7 0.0 0.0 0.0

H63 40 7,454.9 1,550.6 0.0 0.0 0.0

H64 41 7,454.9 1,491.0 0.0 0.0 0.0

H65 42 7,454.9 1,438.8 0.0 0.0 0.0

H66 43 7,454.9 1,379.2 0.0 0.0 0.0

H67 44 7,454.9 1,327.0 0.0 0.0 0.0

H68 45 7,454.9 1,274.8 0.0 0.0 0.0

H69 46 7,454.9 1,230.1 0.0 0.0 0.0

H70 47 7,454.9 1,177.9 0.0 0.0 0.0

H71 48 7,454.9 1,133.1 0.0 0.0 0.0

H72 49 7,454.9 1,088.4 0.0 0.0 0.0

H73 50 7,454.9 1,051.1 0.0 0.0 0.0

H74 51 7,454.9 1,006.4 0.0 0.0 0.0

H75 52 7,454.9 969.1 0.0 0.0 0.0

H76 53 7,454.9 931.9 0.0 0.0 0.0

H77 54 7,454.9 894.6 0.0 0.0 0.0

H78 55 7,454.9 864.8 0.0 0.0 0.0

H79 56 7,454.9 827.5 0.0 0.0 0.0

H80 57 7,454.9 797.7 0.0 0.0 0.0

H81 58 7,454.9 767.9 0.0 0.0 0.0

H82 59 7,454.9 738.0 0.0 0.0 0.0

H83 60 7,454.9 708.2 0.0 0.0 0.0

H84 61 7,454.9 678.4 0.0 0.0 0.0

372,745.0 104,018.4 0.0 104,018.4 52,968.3 41,580.4 0.0 0.0 52,968.3 41,580.4 2.50 62,438

費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間
（

２
３
年
）
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様式－５ 費用対便益（残事業：残事業費-10%） 水系名：淀川 河川名：淀川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H12 -11

H13 -10

H14 -9

H15 -8

H16 -7

H17 -6

H18 -5

H19 -4

H20 -3

H21 -2

H22 -1

H23 0

H24 1 783.9 754.1 0.0 783.9 754.1

H25 2 4,090.5 3,783.7 0.0 4,090.5 3,783.7

H26 3 4,407.3 3,918.1 0.0 4,407.3 3,918.1

H27 4 4,309.2 3,684.4 0.0 4,309.2 3,684.4

H28 5 4,288.5 3,525.1 0.0 4,288.5 3,525.1

H29 6 4,522.5 3,572.8 0.0 4,522.5 3,572.8

H30 7 4,504.5 3,423.4 0.0 4,504.5 3,423.4

H31 8 4,390.2 3,209.2 0.0 4,390.2 3,209.2

H32 9 3,713.4 2,610.5 0.0 3,713.4 2,610.5

H33 10 4,846.5 3,276.2 0.0 4,846.5 3,276.2

H34 11 3,481.2 2,262.8 0.0 3,481.2 2,262.8

H35 12 7,454.9 4,659.3 0.0 0.0 0.0

H36 13 7,454.9 4,480.4 0.0 0.0 0.0

H37 14 7,454.9 4,301.5 0.0 0.0 0.0

H38 15 7,454.9 4,137.5 0.0 0.0 0.0

H39 16 7,454.9 3,980.9 0.0 0.0 0.0

H40 17 7,454.9 3,824.4 0.0 0.0 0.0

H41 18 7,454.9 3,682.7 0.0 0.0 0.0

H42 19 7,454.9 3,541.1 0.0 0.0 0.0

H43 20 7,454.9 3,399.4 0.0 0.0 0.0

H44 21 7,454.9 3,272.7 0.0 0.0 0.0

H45 22 7,454.9 3,146.0 0.0 0.0 0.0

H46 23 7,454.9 3,026.7 0.0 0.0 0.0

H47 24 7,454.9 2,907.4 0.0 0.0 0.0

H48 25 7,454.9 2,795.6 0.0 0.0 0.0

H49 26 7,454.9 2,691.2 0.0 0.0 0.0

H50 27 7,454.9 2,586.9 0.0 0.0 0.0

H51 28 7,454.9 2,482.5 0.0 0.0 0.0

H52 29 7,454.9 2,393.0 0.0 0.0 0.0

H53 30 7,454.9 2,296.1 0.0 0.0 0.0

H54 31 7,454.9 2,206.7 0.0 0.0 0.0

H55 32 7,454.9 2,124.6 0.0 0.0 0.0

H56 33 7,454.9 2,042.6 0.0 0.0 0.0

H57 34 7,454.9 1,968.1 0.0 0.0 0.0

H58 35 7,454.9 1,886.1 0.0 0.0 0.0

H59 36 7,454.9 1,819.0 0.0 0.0 0.0

H60 37 7,454.9 1,744.4 0.0 0.0 0.0

H61 38 7,454.9 1,677.4 0.0 0.0 0.0

H62 39 7,454.9 1,617.7 0.0 0.0 0.0

H63 40 7,454.9 1,550.6 0.0 0.0 0.0

H64 41 7,454.9 1,491.0 0.0 0.0 0.0

H65 42 7,454.9 1,438.8 0.0 0.0 0.0

H66 43 7,454.9 1,379.2 0.0 0.0 0.0

H67 44 7,454.9 1,327.0 0.0 0.0 0.0

H68 45 7,454.9 1,274.8 0.0 0.0 0.0

H69 46 7,454.9 1,230.1 0.0 0.0 0.0

H70 47 7,454.9 1,177.9 0.0 0.0 0.0

H71 48 7,454.9 1,133.1 0.0 0.0 0.0

H72 49 7,454.9 1,088.4 0.0 0.0 0.0

H73 50 7,454.9 1,051.1 0.0 0.0 0.0

H74 51 7,454.9 1,006.4 0.0 0.0 0.0

H75 52 7,454.9 969.1 0.0 0.0 0.0

H76 53 7,454.9 931.9 0.0 0.0 0.0

H77 54 7,454.9 894.6 0.0 0.0 0.0

H78 55 7,454.9 864.8 0.0 0.0 0.0

H79 56 7,454.9 827.5 0.0 0.0 0.0

H80 57 7,454.9 797.7 0.0 0.0 0.0

H81 58 7,454.9 767.9 0.0 0.0 0.0

H82 59 7,454.9 738.0 0.0 0.0 0.0

H83 60 7,454.9 708.2 0.0 0.0 0.0

H84 61 7,454.9 678.4 0.0 0.0 0.0

372,745.0 104,018.4 0.0 104,018.4 43,337.7 34,020.3 0.0 0.0 43,337.7 34,020.3 3.06 69,998合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間
（

２
３
年
）

費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
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様式－５ 費用対便益（残事業：工期+10%） 水系名：淀川 河川名：淀川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H12 -11

H13 -10

H14 -9

H15 -8

H16 -7

H17 -6

H18 -5

H19 -4

H20 -3

H21 -2

H22 -1

H23 0

H24 1 798.4 768.1 0.0 798.4 768.1

H25 2 3,860.1 3,570.6 0.0 3,860.1 3,570.6

H26 3 4,430.3 3,938.5 0.0 4,430.3 3,938.5

H27 4 4,416.3 3,775.9 0.0 4,416.3 3,775.9

H28 5 4,375.6 3,596.7 0.0 4,375.6 3,596.7

H29 6 4,497.9 3,553.3 0.0 4,497.9 3,553.3

H30 7 4,597.9 3,494.4 0.0 4,597.9 3,494.4

H31 8 4,545.6 3,322.8 0.0 4,545.6 3,322.8

H32 9 4,283.5 3,011.3 0.0 4,283.5 3,011.3

H33 10 3,992.0 2,698.6 0.0 3,992.0 2,698.6

H34 11 4,809.8 3,126.4 0.0 4,809.8 3,126.4

H35 12 3,545.7 2,216.1 0.0 3,545.7 2,216.1

H36 13 7,454.9 4,480.4 0.0 0.0 0.0

H37 14 7,454.9 4,301.5 0.0 0.0 0.0

H38 15 7,454.9 4,137.5 0.0 0.0 0.0

H39 16 7,454.9 3,980.9 0.0 0.0 0.0

H40 17 7,454.9 3,824.4 0.0 0.0 0.0

H41 18 7,454.9 3,682.7 0.0 0.0 0.0

H42 19 7,454.9 3,541.1 0.0 0.0 0.0

H43 20 7,454.9 3,399.4 0.0 0.0 0.0

H44 21 7,454.9 3,272.7 0.0 0.0 0.0

H45 22 7,454.9 3,146.0 0.0 0.0 0.0

H46 23 7,454.9 3,026.7 0.0 0.0 0.0

H47 24 7,454.9 2,907.4 0.0 0.0 0.0

H48 25 7,454.9 2,795.6 0.0 0.0 0.0

H49 26 7,454.9 2,691.2 0.0 0.0 0.0

H50 27 7,454.9 2,586.9 0.0 0.0 0.0

H51 28 7,454.9 2,482.5 0.0 0.0 0.0

H52 29 7,454.9 2,393.0 0.0 0.0 0.0

H53 30 7,454.9 2,296.1 0.0 0.0 0.0

H54 31 7,454.9 2,206.7 0.0 0.0 0.0

H55 32 7,454.9 2,124.6 0.0 0.0 0.0

H56 33 7,454.9 2,042.6 0.0 0.0 0.0

H57 34 7,454.9 1,968.1 0.0 0.0 0.0

H58 35 7,454.9 1,886.1 0.0 0.0 0.0

H59 36 7,454.9 1,819.0 0.0 0.0 0.0

H60 37 7,454.9 1,744.4 0.0 0.0 0.0

H61 38 7,454.9 1,677.4 0.0 0.0 0.0

H62 39 7,454.9 1,617.7 0.0 0.0 0.0

H63 40 7,454.9 1,550.6 0.0 0.0 0.0

H64 41 7,454.9 1,491.0 0.0 0.0 0.0

H65 42 7,454.9 1,438.8 0.0 0.0 0.0

H66 43 7,454.9 1,379.2 0.0 0.0 0.0

H67 44 7,454.9 1,327.0 0.0 0.0 0.0

H68 45 7,454.9 1,274.8 0.0 0.0 0.0

H69 46 7,454.9 1,230.1 0.0 0.0 0.0

H70 47 7,454.9 1,177.9 0.0 0.0 0.0

H71 48 7,454.9 1,133.1 0.0 0.0 0.0

H72 49 7,454.9 1,088.4 0.0 0.0 0.0

H73 50 7,454.9 1,051.1 0.0 0.0 0.0

H74 51 7,454.9 1,006.4 0.0 0.0 0.0

H75 52 7,454.9 969.1 0.0 0.0 0.0

H76 53 7,454.9 931.9 0.0 0.0 0.0

H77 54 7,454.9 894.6 0.0 0.0 0.0

H78 55 7,454.9 864.8 0.0 0.0 0.0

H79 56 7,454.9 827.5 0.0 0.0 0.0

H80 57 7,454.9 797.7 0.0 0.0 0.0

H81 58 7,454.9 767.9 0.0 0.0 0.0

H82 59 7,454.9 738.0 0.0 0.0 0.0

H83 60 7,454.9 708.2 0.0 0.0 0.0

H84 61 7,454.9 678.4 0.0 0.0 0.0

H85 62 7,454.9 656.0 0.0 0.0 0.0

372,745.0 100,015.1 0.0 100,015.1 48,153.0 37,072.7 0.0 0.0 48,153.0 37,072.7 2.70 62,942

費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間
（

２
４
年
）
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様式－５ 費用対便益（残事業：工期-10%） 水系名：淀川 河川名：淀川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H12 -11

H13 -10

H14 -9

H15 -8

H16 -7

H17 -6

H18 -5

H19 -4

H20 -3

H21 -2

H22 -1

H23 0

H24 1 1,325.5 1,275.1 0.0 1,325.5 1,275.1

H25 2 5,069.9 4,689.7 0.0 5,069.9 4,689.7

H26 3 5,354.0 4,759.7 0.0 5,354.0 4,759.7

H27 4 5,257.6 4,495.2 0.0 5,257.6 4,495.2

H28 5 5,371.5 4,415.4 0.0 5,371.5 4,415.4

H29 6 5,515.5 4,357.2 0.0 5,515.5 4,357.2

H30 7 5,416.6 4,116.6 0.0 5,416.6 4,116.6

H31 8 4,764.2 3,482.6 0.0 4,764.2 3,482.6

H32 9 5,671.7 3,987.2 0.0 5,671.7 3,987.2

H33 10 4,406.5 2,978.8 0.0 4,406.5 2,978.8

H34 11 7,454.9 4,845.7 0.0 0.0 0.0

H35 12 7,454.9 4,659.3 0.0 0.0 0.0

H36 13 7,454.9 4,480.4 0.0 0.0 0.0

H37 14 7,454.9 4,301.5 0.0 0.0 0.0

H38 15 7,454.9 4,137.5 0.0 0.0 0.0

H39 16 7,454.9 3,980.9 0.0 0.0 0.0

H40 17 7,454.9 3,824.4 0.0 0.0 0.0

H41 18 7,454.9 3,682.7 0.0 0.0 0.0

H42 19 7,454.9 3,541.1 0.0 0.0 0.0

H43 20 7,454.9 3,399.4 0.0 0.0 0.0

H44 21 7,454.9 3,272.7 0.0 0.0 0.0

H45 22 7,454.9 3,146.0 0.0 0.0 0.0

H46 23 7,454.9 3,026.7 0.0 0.0 0.0

H47 24 7,454.9 2,907.4 0.0 0.0 0.0

H48 25 7,454.9 2,795.6 0.0 0.0 0.0

H49 26 7,454.9 2,691.2 0.0 0.0 0.0

H50 27 7,454.9 2,586.9 0.0 0.0 0.0

H51 28 7,454.9 2,482.5 0.0 0.0 0.0

H52 29 7,454.9 2,393.0 0.0 0.0 0.0

H53 30 7,454.9 2,296.1 0.0 0.0 0.0

H54 31 7,454.9 2,206.7 0.0 0.0 0.0

H55 32 7,454.9 2,124.6 0.0 0.0 0.0

H56 33 7,454.9 2,042.6 0.0 0.0 0.0

H57 34 7,454.9 1,968.1 0.0 0.0 0.0

H58 35 7,454.9 1,886.1 0.0 0.0 0.0

H59 36 7,454.9 1,819.0 0.0 0.0 0.0

H60 37 7,454.9 1,744.4 0.0 0.0 0.0

H61 38 7,454.9 1,677.4 0.0 0.0 0.0

H62 39 7,454.9 1,617.7 0.0 0.0 0.0

H63 40 7,454.9 1,550.6 0.0 0.0 0.0

H64 41 7,454.9 1,491.0 0.0 0.0 0.0

H65 42 7,454.9 1,438.8 0.0 0.0 0.0

H66 43 7,454.9 1,379.2 0.0 0.0 0.0

H67 44 7,454.9 1,327.0 0.0 0.0 0.0

H68 45 7,454.9 1,274.8 0.0 0.0 0.0

H69 46 7,454.9 1,230.1 0.0 0.0 0.0

H70 47 7,454.9 1,177.9 0.0 0.0 0.0

H71 48 7,454.9 1,133.1 0.0 0.0 0.0

H72 49 7,454.9 1,088.4 0.0 0.0 0.0

H73 50 7,454.9 1,051.1 0.0 0.0 0.0

H74 51 7,454.9 1,006.4 0.0 0.0 0.0

H75 52 7,454.9 969.1 0.0 0.0 0.0

H76 53 7,454.9 931.9 0.0 0.0 0.0

H77 54 7,454.9 894.6 0.0 0.0 0.0

H78 55 7,454.9 864.8 0.0 0.0 0.0

H79 56 7,454.9 827.5 0.0 0.0 0.0

H80 57 7,454.9 797.7 0.0 0.0 0.0

H81 58 7,454.9 767.9 0.0 0.0 0.0

H82 59 7,454.9 738.0 0.0 0.0 0.0

H83 60 7,454.9 708.2 0.0 0.0 0.0

372,745.0 108,185.7 0.0 108,185.7 48,153.0 38,557.5 0.0 0.0 48,153.0 38,557.5 2.81 69,628

費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間
（

２
２
年
）
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様式－５ 費用対便益（残事業：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：淀川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H12 -11

H13 -10

H14 -9

H15 -8

H16 -7

H17 -6

H18 -5

H19 -4

H20 -3

H21 -2

H22 -1

H23 0

H24 1 871.0 837.9 0.0 871.0 837.9

H25 2 4,545.0 4,204.1 0.0 4,545.0 4,204.1

H26 3 4,897.0 4,353.4 0.0 4,897.0 4,353.4

H27 4 4,788.0 4,093.7 0.0 4,788.0 4,093.7

H28 5 4,765.0 3,916.8 0.0 4,765.0 3,916.8

H29 6 5,025.0 3,969.8 0.0 5,025.0 3,969.8

H30 7 5,005.0 3,803.8 0.0 5,005.0 3,803.8

H31 8 4,878.0 3,565.8 0.0 4,878.0 3,565.8

H32 9 4,126.0 2,900.6 0.0 4,126.0 2,900.6

H33 10 5,385.0 3,640.3 0.0 5,385.0 3,640.3

H34 11 3,868.0 2,514.2 0.0 3,868.0 2,514.2

H35 12 8,125.4 5,078.4 0.0 0.0 0.0

H36 13 8,125.4 4,883.4 0.0 0.0 0.0

H37 14 8,125.4 4,688.4 0.0 0.0 0.0

H38 15 8,125.4 4,509.6 0.0 0.0 0.0

H39 16 8,125.4 4,339.0 0.0 0.0 0.0

H40 17 8,125.4 4,168.3 0.0 0.0 0.0

H41 18 8,125.4 4,013.9 0.0 0.0 0.0

H42 19 8,125.4 3,859.6 0.0 0.0 0.0

H43 20 8,125.4 3,705.2 0.0 0.0 0.0

H44 21 8,125.4 3,567.1 0.0 0.0 0.0

H45 22 8,125.4 3,428.9 0.0 0.0 0.0

H46 23 8,125.4 3,298.9 0.0 0.0 0.0

H47 24 8,125.4 3,168.9 0.0 0.0 0.0

H48 25 8,125.4 3,047.0 0.0 0.0 0.0

H49 26 8,125.4 2,933.3 0.0 0.0 0.0

H50 27 8,125.4 2,819.5 0.0 0.0 0.0

H51 28 8,125.4 2,705.8 0.0 0.0 0.0

H52 29 8,125.4 2,608.3 0.0 0.0 0.0

H53 30 8,125.4 2,502.6 0.0 0.0 0.0

H54 31 8,125.4 2,405.1 0.0 0.0 0.0

H55 32 8,125.4 2,315.7 0.0 0.0 0.0

H56 33 8,125.4 2,226.4 0.0 0.0 0.0

H57 34 8,125.4 2,145.1 0.0 0.0 0.0

H58 35 8,125.4 2,055.7 0.0 0.0 0.0

H59 36 8,125.4 1,982.6 0.0 0.0 0.0

H60 37 8,125.4 1,901.3 0.0 0.0 0.0

H61 38 8,125.4 1,828.2 0.0 0.0 0.0

H62 39 8,125.4 1,763.2 0.0 0.0 0.0

H63 40 8,125.4 1,690.1 0.0 0.0 0.0

H64 41 8,125.4 1,625.1 0.0 0.0 0.0

H65 42 8,125.4 1,568.2 0.0 0.0 0.0

H66 43 8,125.4 1,503.2 0.0 0.0 0.0

H67 44 8,125.4 1,446.3 0.0 0.0 0.0

H68 45 8,125.4 1,389.4 0.0 0.0 0.0

H69 46 8,125.4 1,340.7 0.0 0.0 0.0

H70 47 8,125.4 1,283.8 0.0 0.0 0.0

H71 48 8,125.4 1,235.1 0.0 0.0 0.0

H72 49 8,125.4 1,186.3 0.0 0.0 0.0

H73 50 8,125.4 1,145.7 0.0 0.0 0.0

H74 51 8,125.4 1,096.9 0.0 0.0 0.0

H75 52 8,125.4 1,056.3 0.0 0.0 0.0

H76 53 8,125.4 1,015.7 0.0 0.0 0.0

H77 54 8,125.4 975.0 0.0 0.0 0.0

H78 55 8,125.4 942.5 0.0 0.0 0.0

H79 56 8,125.4 901.9 0.0 0.0 0.0

H80 57 8,125.4 869.4 0.0 0.0 0.0

H81 58 8,125.4 836.9 0.0 0.0 0.0

H82 59 8,125.4 804.4 0.0 0.0 0.0

H83 60 8,125.4 771.9 0.0 0.0 0.0

H84 61 8,125.4 739.4 0.0 0.0 0.0

406,270.0 113,373.6 0.0 113,373.6 48,153.0 37,800.4 0.0 0.0 48,153.0 37,800.4 3.00 75,573合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間
（

２
３
年
）

費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
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様式－５ 費用対便益（残事業：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：淀川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H12 -11

H13 -10

H14 -9

H15 -8

H16 -7

H17 -6

H18 -5

H19 -4

H20 -3

H21 -2

H22 -1

H23 0

H24 1 871.0 837.9 0.0 871.0 837.9

H25 2 4,545.0 4,204.1 0.0 4,545.0 4,204.1

H26 3 4,897.0 4,353.4 0.0 4,897.0 4,353.4

H27 4 4,788.0 4,093.7 0.0 4,788.0 4,093.7

H28 5 4,765.0 3,916.8 0.0 4,765.0 3,916.8

H29 6 5,025.0 3,969.8 0.0 5,025.0 3,969.8

H30 7 5,005.0 3,803.8 0.0 5,005.0 3,803.8

H31 8 4,878.0 3,565.8 0.0 4,878.0 3,565.8

H32 9 4,126.0 2,900.6 0.0 4,126.0 2,900.6

H33 10 5,385.0 3,640.3 0.0 5,385.0 3,640.3

H34 11 3,868.0 2,514.2 0.0 3,868.0 2,514.2

H35 12 6,784.2 4,240.1 0.0 0.0 0.0

H36 13 6,784.2 4,077.3 0.0 0.0 0.0

H37 14 6,784.2 3,914.5 0.0 0.0 0.0

H38 15 6,784.2 3,765.2 0.0 0.0 0.0

H39 16 6,784.2 3,622.8 0.0 0.0 0.0

H40 17 6,784.2 3,480.3 0.0 0.0 0.0

H41 18 6,784.2 3,351.4 0.0 0.0 0.0

H42 19 6,784.2 3,222.5 0.0 0.0 0.0

H43 20 6,784.2 3,093.6 0.0 0.0 0.0

H44 21 6,784.2 2,978.3 0.0 0.0 0.0

H45 22 6,784.2 2,862.9 0.0 0.0 0.0

H46 23 6,784.2 2,754.4 0.0 0.0 0.0

H47 24 6,784.2 2,645.8 0.0 0.0 0.0

H48 25 6,784.2 2,544.1 0.0 0.0 0.0

H49 26 6,784.2 2,449.1 0.0 0.0 0.0

H50 27 6,784.2 2,354.1 0.0 0.0 0.0

H51 28 6,784.2 2,259.1 0.0 0.0 0.0

H52 29 6,784.2 2,177.7 0.0 0.0 0.0

H53 30 6,784.2 2,089.5 0.0 0.0 0.0

H54 31 6,784.2 2,008.1 0.0 0.0 0.0

H55 32 6,784.2 1,933.5 0.0 0.0 0.0

H56 33 6,784.2 1,858.9 0.0 0.0 0.0

H57 34 6,784.2 1,791.0 0.0 0.0 0.0

H58 35 6,784.2 1,716.4 0.0 0.0 0.0

H59 36 6,784.2 1,655.3 0.0 0.0 0.0

H60 37 6,784.2 1,587.5 0.0 0.0 0.0

H61 38 6,784.2 1,526.4 0.0 0.0 0.0

H62 39 6,784.2 1,472.2 0.0 0.0 0.0

H63 40 6,784.2 1,411.1 0.0 0.0 0.0

H64 41 6,784.2 1,356.8 0.0 0.0 0.0

H65 42 6,784.2 1,309.4 0.0 0.0 0.0

H66 43 6,784.2 1,255.1 0.0 0.0 0.0

H67 44 6,784.2 1,207.6 0.0 0.0 0.0

H68 45 6,784.2 1,160.1 0.0 0.0 0.0

H69 46 6,784.2 1,119.4 0.0 0.0 0.0

H70 47 6,784.2 1,071.9 0.0 0.0 0.0

H71 48 6,784.2 1,031.2 0.0 0.0 0.0

H72 49 6,784.2 990.5 0.0 0.0 0.0

H73 50 6,784.2 956.6 0.0 0.0 0.0

H74 51 6,784.2 915.9 0.0 0.0 0.0

H75 52 6,784.2 881.9 0.0 0.0 0.0

H76 53 6,784.2 848.0 0.0 0.0 0.0

H77 54 6,784.2 814.1 0.0 0.0 0.0

H78 55 6,784.2 787.0 0.0 0.0 0.0

H79 56 6,784.2 753.0 0.0 0.0 0.0

H80 57 6,784.2 725.9 0.0 0.0 0.0

H81 58 6,784.2 698.8 0.0 0.0 0.0

H82 59 6,784.2 671.6 0.0 0.0 0.0

H83 60 6,784.2 644.5 0.0 0.0 0.0

H84 61 6,784.2 617.4 0.0 0.0 0.0

339,210.0 94,659.8 0.0 94,659.8 48,153.0 37,800.4 0.0 0.0 48,153.0 37,800.4 2.50 56,859

費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間
（

２
３
年
）
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河川事業

事業名

評価年度 H23

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 40,551

本工事費 式 - -

附帯工事費 式 1 40,551

橋梁 箇所 1 40,551

用地費及補償費 式 1 753

用地費 式 - -

補償費 式 1 753

間接経費 式 1 4,131

工事諸費 式 1 4,544

事業費　計 式 1 49,979

維持管理費 式 1 0 30年間(H20～H49)

事業費の内訳書

淀川特定構造物改築事業 （全体事業費）

再評価
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河川事業

事業名

評価年度 H23

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 39,344

本工事費 式 - -

附帯工事費 式 1 39,344

橋梁 箇所 1 39,344

用地費及補償費 式 1 753

用地費 式 - -

補償費 式 1 753

間接経費 式 1 3,694

工事諸費 式 1 4,362

事業費　計 式 1 48,153

維持管理費 式 1 0 26年間(H24～H49)

事業費の内訳書

淀川特定構造物改築事業 （残事業費）

再評価
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淀川水系直轄河川改修事業 

 
木津川上流直轄河川改修事業（上野遊水地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

300



 

 

 

様式－１ 
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様式－１　ブロック分割図

【上野地区】
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様式－２ 
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様式－２ 資産データ 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 国勢調査年：H17年 事業所統計調査年：H18年 (百万円)

償却 在庫 償却 在庫

高砂ブロック 2.80 3,121 1,135 2,107 46 250,891 1 0 43,210 16,971 9,337 7,998 111 26 77,653 122 26 148 77,801

朝屋ブロック 3.28 1,902 551 737 69 129,609 2 0 22,347 8,233 4,314 1,615 165 39 36,713 265 24 289 37,002

大内ブロック 1.74 554 196 250 33 45,107 1 0 7,764 2,930 1,706 713 79 19 13,211 142 28 170 13,381

小田町ブロック 8.17 26,120 10,786 16,032 156 2,720,911 1 0 468,189 161,232 55,110 27,486 374 87 712,478 132 62 194 712,672

守田町ブロック 3.01 3,063 1,214 2,379 29 148,052 1 0 25,498 18,151 15,123 3,050 69 16 61,907 119 12 131 62,038

服部町ブロック 3.64 1,208 453 711 39 147,152 3 0 25,396 6,770 2,363 1,366 93 22 36,010 310 34 344 36,354

合計 22.64 35,968 14,335 22,216 372 3,441,722 10 1 592,404 214,287 87,953 42,228 891 209 937,972 1,090 186 1,276 939,248

氾濫
ブロック

一般資産等基礎数量

家屋 家庭用品

ブロッ
ク

面積
(km2)

一般資産被害額

事業所資産
備考

人口 世帯数 畑面積

従業者数
（産業分
類別に算

出）

農漁家
数

畑作物水稲 小計

農作物被害額

水田面
積

農漁家資産

延床面積 小計

一般資産額
等合計

3
0
4



 

 

 

様式－３ 
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様式－３ 被害額（事業実施前（S44）） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/2

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施前（S44）） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/5

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 352.0 105.0 271.0 132.0 1.0 0.0 861.0 7.0 3.0 10.0 1,459.0 72.0 6.0 10.0 16.0 11.0 0.0 99.0 2,429.0

朝屋ブロック 304.0 11.0 1.0 0.0 0.0 0.0 316.0 9.0 2.0 11.0 536.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 2.0 865.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 1,950.0 1,282.0 681.0 345.0 6.0 2.0 4,266.0 11.0 5.0 16.0 7,228.0 148.0 50.0 66.0 116.0 70.0 0.0 334.0 11,844.0

守田町ブロック 0.0 8.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 9.0 0.0 9.0 17.0 1.0 2.0 3.0 5.0 1.0 0.0 7.0 42.0

服部町ブロック 13.0 29.0 19.0 5.0 0.0 0.0 66.0 2.0 0.0 2.0 113.0 5.0 1.0 2.0 3.0 3.0 0.0 11.0 192.0

合計 2,619.0 1,435.0 973.0 482.0 7.0 2.0 5,518.0 38.0 10.0 48.0 9,353.0 226.0 60.0 82.0 142.0 85.0 0.0 453.0 15,372.0

その他の
間接被害

小計 合計 備考

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
合計 備考

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計

3
0
6



様式－３ 被害額（事業実施前（S44）） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 746.0 200.0 465.0 240.0 2.0 1.0 1,654.0 8.0 4.0 12.0 2,802.0 120.0 10.0 16.0 26.0 20.0 0.0 166.0 4,634.0

朝屋ブロック 671.0 162.0 13.0 7.0 2.0 1.0 856.0 11.0 2.0 13.0 1,450.0 5.0 6.0 8.0 14.0 4.0 0.0 23.0 2,342.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 4,280.0 2,834.0 1,572.0 878.0 11.0 4.0 9,579.0 14.0 6.0 20.0 16,226.0 348.0 109.0 119.0 228.0 166.0 0.0 742.0 26,567.0

守田町ブロック 0.0 57.0 2.0 1.0 0.0 0.0 60.0 10.0 0.0 10.0 104.0 1.0 3.0 5.0 8.0 1.0 0.0 10.0 184.0

服部町ブロック 59.0 32.0 25.0 6.0 0.0 0.0 122.0 4.0 0.0 4.0 208.0 8.0 2.0 3.0 5.0 4.0 0.0 17.0 351.0

合計 5,756.0 3,285.0 2,077.0 1,132.0 15.0 6.0 12,271.0 47.0 12.0 59.0 20,790.0 482.0 130.0 151.0 281.0 195.0 0.0 958.0 34,078.0

様式－３ 被害額（事業実施前（S44）） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,210.0 325.0 642.0 345.0 3.0 1.0 2,526.0 10.0 4.0 14.0 4,281.0 154.0 15.0 21.0 36.0 29.0 0.0 219.0 7,040.0

朝屋ブロック 943.0 319.0 31.0 17.0 3.0 1.0 1,314.0 14.0 2.0 16.0 2,228.0 9.0 12.0 14.0 26.0 9.0 0.0 44.0 3,602.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 7,803.0 5,097.0 3,046.0 1,741.0 17.0 5.0 17,709.0 16.0 6.0 22.0 30,001.0 726.0 197.0 201.0 398.0 320.0 0.0 1,444.0 49,176.0

守田町ブロック 0.0 129.0 16.0 2.0 1.0 0.0 148.0 12.0 0.0 12.0 252.0 2.0 5.0 7.0 12.0 3.0 0.0 17.0 429.0

服部町ブロック 102.0 56.0 43.0 12.0 1.0 0.0 214.0 6.0 0.0 6.0 363.0 12.0 3.0 4.0 7.0 8.0 0.0 27.0 610.0

合計 10,058.0 5,926.0 3,778.0 2,117.0 25.0 7.0 21,911.0 58.0 12.0 70.0 37,125.0 903.0 232.0 247.0 479.0 369.0 0.0 1,751.0 60,857.0

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停止
損失

3
0
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様式－３ 被害額（事業実施前（S44）） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,448.0 420.0 776.0 446.0 4.0 1.0 3,095.0 10.0 4.0 14.0 5,245.0 176.0 18.0 24.0 42.0 36.0 0.0 254.0 8,608.0

朝屋ブロック 1,242.0 483.0 52.0 31.0 5.0 2.0 1,815.0 16.0 2.0 18.0 3,074.0 14.0 18.0 18.0 36.0 15.0 0.0 65.0 4,972.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 10,509.0 7,057.0 4,189.0 2,420.0 24.0 7.0 24,206.0 16.0 6.0 22.0 41,005.0 977.0 265.0 249.0 514.0 456.0 0.0 1,947.0 67,180.0

守田町ブロック 0.0 201.0 20.0 5.0 1.0 0.0 227.0 13.0 0.0 13.0 385.0 3.0 10.0 10.0 20.0 5.0 0.0 28.0 653.0

服部町ブロック 130.0 71.0 50.0 14.0 1.0 0.0 266.0 6.0 0.0 6.0 453.0 14.0 3.0 4.0 7.0 9.0 0.0 30.0 755.0

合計 13,329.0 8,232.0 5,087.0 2,916.0 35.0 10.0 29,609.0 61.0 12.0 73.0 50,162.0 1,184.0 314.0 305.0 619.0 521.0 0.0 2,324.0 82,168.0

様式－３ 被害額（事業実施前（S44）） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,946.0 553.0 958.0 575.0 5.0 2.0 4,039.0 12.0 4.0 16.0 6,842.0 205.0 23.0 28.0 51.0 44.0 0.0 300.0 11,197.0

朝屋ブロック 1,533.0 652.0 481.0 49.0 7.0 2.0 2,724.0 23.0 2.0 25.0 4,614.0 29.0 23.0 23.0 46.0 23.0 0.0 98.0 7,461.0

大内ブロック 0.0 13.0 179.0 4.0 0.0 0.0 196.0 3.0 0.0 3.0 335.0 8.0 1.0 1.0 2.0 2.0 0.0 12.0 546.0

小田町ブロック 13,670.0 9,113.0 5,626.0 3,321.0 29.0 9.0 31,768.0 17.0 6.0 23.0 53,816.0 1,319.0 345.0 304.0 649.0 623.0 0.0 2,591.0 88,198.0

守田町ブロック 0.0 201.0 20.0 5.0 1.0 0.0 227.0 13.0 0.0 13.0 385.0 3.0 10.0 10.0 20.0 5.0 0.0 28.0 653.0

服部町ブロック 188.0 91.0 66.0 19.0 1.0 0.0 365.0 8.0 0.0 8.0 622.0 18.0 4.0 5.0 9.0 12.0 0.0 39.0 1,034.0

合計 17,337.0 10,623.0 7,330.0 3,973.0 43.0 13.0 39,319.0 76.0 12.0 88.0 66,614.0 1,582.0 406.0 371.0 777.0 709.0 0.0 3,068.0 109,089.0

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

公共土木
施設等被

害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

3
0
8



様式－３ 被害額（事業実施前（S44）） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 2,269.0 666.0 1,075.0 664.0 6.0 2.0 4,682.0 13.0 4.0 17.0 7,931.0 228.0 26.0 31.0 57.0 52.0 0.0 337.0 12,967.0

朝屋ブロック 1,985.0 881.0 611.0 71.0 10.0 3.0 3,561.0 26.0 2.0 28.0 6,032.0 42.0 31.0 26.0 57.0 34.0 0.0 133.0 9,754.0

大内ブロック 0.0 29.0 341.0 9.0 1.0 0.0 380.0 5.0 0.0 5.0 642.0 11.0 1.0 1.0 2.0 3.0 0.0 16.0 1,043.0

小田町ブロック 16,507.0 10,882.0 6,691.0 3,953.0 34.0 10.0 38,077.0 17.0 6.0 23.0 64,503.0 1,613.0 415.0 345.0 760.0 793.0 0.0 3,166.0 105,769.0

守田町ブロック 0.0 314.0 36.0 7.0 1.0 0.0 358.0 14.0 0.0 14.0 608.0 4.0 15.0 11.0 26.0 8.0 0.0 38.0 1,018.0

服部町ブロック 239.0 122.0 82.0 24.0 2.0 1.0 470.0 10.0 0.0 10.0 795.0 20.0 5.0 6.0 11.0 14.0 0.0 45.0 1,320.0

合計 21,000.0 12,894.0 8,836.0 4,728.0 54.0 16.0 47,528.0 85.0 12.0 97.0 80,511.0 1,918.0 493.0 420.0 913.0 904.0 0.0 3,735.0 131,871.0

様式－３ 被害額（事業実施前（S44）） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 2,555.0 766.0 1,193.0 747.0 7.0 2.0 5,270.0 14.0 4.0 18.0 8,926.0 248.0 30.0 34.0 64.0 58.0 0.0 370.0 14,584.0

朝屋ブロック 2,145.0 934.0 664.0 75.0 10.0 3.0 3,831.0 28.0 2.0 30.0 6,492.0 46.0 34.0 26.0 60.0 36.0 0.0 142.0 10,495.0

大内ブロック 2.0 32.0 366.0 10.0 1.0 0.0 411.0 6.0 0.0 6.0 697.0 12.0 1.0 2.0 3.0 3.0 0.0 18.0 1,132.0

小田町ブロック 17,871.0 11,844.0 7,238.0 4,272.0 37.0 11.0 41,273.0 17.0 6.0 23.0 69,917.0 1,791.0 452.0 367.0 819.0 900.0 0.0 3,510.0 114,723.0

守田町ブロック 5.0 370.0 37.0 8.0 2.0 0.0 422.0 15.0 0.0 15.0 714.0 5.0 17.0 12.0 29.0 9.0 0.0 43.0 1,194.0

服部町ブロック 274.0 159.0 93.0 29.0 2.0 1.0 558.0 10.0 0.0 10.0 945.0 24.0 6.0 7.0 13.0 19.0 0.0 56.0 1,569.0

合計 22,852.0 14,105.0 9,591.0 5,141.0 59.0 17.0 51,765.0 90.0 12.0 102.0 87,691.0 2,126.0 540.0 448.0 988.0 1,025.0 0.0 4,139.0 143,697.0

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

公共土木
施設等被

害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

3
0
9



様式－３ 被害額（事業実施前（S44）：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/2

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施前（S44）：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/5

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 387.2 115.5 298.1 145.2 1.1 0.0 947.1 7.7 3.3 11.0 1,604.9 79.2 6.6 11.0 17.6 12.1 0.0 108.9 2,671.9

朝屋ブロック 334.4 12.1 1.1 0.0 0.0 0.0 347.6 9.9 2.2 12.1 589.6 0.0 1.1 1.1 2.2 0.0 0.0 2.2 951.5

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 2,145.0 1,410.2 749.1 379.5 6.6 2.2 4,692.6 12.1 5.5 17.6 7,950.8 162.8 55.0 72.6 127.6 77.0 0.0 367.4 13,028.4

守田町ブロック 0.0 8.8 1.1 0.0 0.0 0.0 9.9 9.9 0.0 9.9 18.7 1.1 2.2 3.3 5.5 1.1 0.0 7.7 46.2

服部町ブロック 14.3 31.9 20.9 5.5 0.0 0.0 72.6 2.2 0.0 2.2 124.3 5.5 1.1 2.2 3.3 3.3 0.0 12.1 211.2

合計 2,880.9 1,578.5 1,070.3 530.2 7.7 2.2 6,069.8 41.8 11.0 52.8 10,288.3 248.6 66.0 90.2 156.2 93.5 0.0 498.3 16,909.2

合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失

その他の
間接被害

小計 合計 備考

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

3
1
0



様式－３ 被害額（事業実施前（S44）：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 820.6 220.0 511.5 264.0 2.2 1.1 1,819.4 8.8 4.4 13.2 3,082.2 132.0 11.0 17.6 28.6 22.0 0.0 182.6 5,097.4

朝屋ブロック 738.1 178.2 14.3 7.7 2.2 1.1 941.6 12.1 2.2 14.3 1,595.0 5.5 6.6 8.8 15.4 4.4 0.0 25.3 2,576.2

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 4,708.0 3,117.4 1,729.2 965.8 12.1 4.4 10,536.9 15.4 6.6 22.0 17,848.6 382.8 119.9 130.9 250.8 182.6 0.0 816.2 29,223.7

守田町ブロック 0.0 62.7 2.2 1.1 0.0 0.0 66.0 11.0 0.0 11.0 114.4 1.1 3.3 5.5 8.8 1.1 0.0 11.0 202.4

服部町ブロック 64.9 35.2 27.5 6.6 0.0 0.0 134.2 4.4 0.0 4.4 228.8 8.8 2.2 3.3 5.5 4.4 0.0 18.7 386.1

合計 6,331.6 3,613.5 2,284.7 1,245.2 16.5 6.6 13,498.1 51.7 13.2 64.9 22,869.0 530.2 143.0 166.1 309.1 214.5 0.0 1,053.8 37,485.8

様式－３ 被害額（事業実施前（S44）：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,331.0 357.5 706.2 379.5 3.3 1.1 2,778.6 11.0 4.4 15.4 4,709.1 169.4 16.5 23.1 39.6 31.9 0.0 240.9 7,744.0

朝屋ブロック 1,037.3 350.9 34.1 18.7 3.3 1.1 1,445.4 15.4 2.2 17.6 2,450.8 9.9 13.2 15.4 28.6 9.9 0.0 48.4 3,962.2

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 8,583.3 5,606.7 3,350.6 1,915.1 18.7 5.5 19,479.9 17.6 6.6 24.2 33,001.1 798.6 216.7 221.1 437.8 352.0 0.0 1,588.4 54,093.6

守田町ブロック 0.0 141.9 17.6 2.2 1.1 0.0 162.8 13.2 0.0 13.2 277.2 2.2 5.5 7.7 13.2 3.3 0.0 18.7 471.9

服部町ブロック 112.2 61.6 47.3 13.2 1.1 0.0 235.4 6.6 0.0 6.6 399.3 13.2 3.3 4.4 7.7 8.8 0.0 29.7 671.0

合計 11,063.8 6,518.6 4,155.8 2,328.7 27.5 7.7 24,102.1 63.8 13.2 77.0 40,837.5 993.3 255.2 271.7 526.9 405.9 0.0 1,926.1 66,942.7

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

3
1
1



様式－３ 被害額（事業実施前（S44）：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,592.8 462.0 853.6 490.6 4.4 1.1 3,404.5 11.0 4.4 15.4 5,769.5 193.6 19.8 26.4 46.2 39.6 0.0 279.4 9,468.8

朝屋ブロック 1,366.2 531.3 57.2 34.1 5.5 2.2 1,996.5 17.6 2.2 19.8 3,381.4 15.4 19.8 19.8 39.6 16.5 0.0 71.5 5,469.2

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 11,559.9 7,762.7 4,607.9 2,662.0 26.4 7.7 26,626.6 17.6 6.6 24.2 45,105.5 1,074.7 291.5 273.9 565.4 501.6 0.0 2,141.7 73,898.0

守田町ブロック 0.0 221.1 22.0 5.5 1.1 0.0 249.7 14.3 0.0 14.3 423.5 3.3 11.0 11.0 22.0 5.5 0.0 30.8 718.3

服部町ブロック 143.0 78.1 55.0 15.4 1.1 0.0 292.6 6.6 0.0 6.6 498.3 15.4 3.3 4.4 7.7 9.9 0.0 33.0 830.5

合計 14,661.9 9,055.2 5,595.7 3,207.6 38.5 11.0 32,569.9 67.1 13.2 80.3 55,178.2 1,302.4 345.4 335.5 680.9 573.1 0.0 2,556.4 90,384.8

様式－３ 被害額（事業実施前（S44）：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 2,140.6 608.3 1,053.8 632.5 5.5 2.2 4,442.9 13.2 4.4 17.6 7,526.2 225.5 25.3 30.8 56.1 48.4 0.0 330.0 12,316.7

朝屋ブロック 1,686.3 717.2 529.1 53.9 7.7 2.2 2,996.4 25.3 2.2 27.5 5,075.4 31.9 25.3 25.3 50.6 25.3 0.0 107.8 8,207.1

大内ブロック 0.0 14.3 196.9 4.4 0.0 0.0 215.6 3.3 0.0 3.3 368.5 8.8 1.1 1.1 2.2 2.2 0.0 13.2 600.6

小田町ブロック 15,037.0 ######## 6,188.6 3,653.1 31.9 9.9 34,944.8 18.7 6.6 25.3 59,197.6 1,450.9 379.5 334.4 713.9 685.3 0.0 2,850.1 97,017.8

守田町ブロック 0.0 221.1 22.0 5.5 1.1 0.0 249.7 14.3 0.0 14.3 423.5 3.3 11.0 11.0 22.0 5.5 0.0 30.8 718.3

服部町ブロック 206.8 100.1 72.6 20.9 1.1 0.0 401.5 8.8 0.0 8.8 684.2 19.8 4.4 5.5 9.9 13.2 0.0 42.9 1,137.4

合計 19,070.7 ######## 8,063.0 4,370.3 47.3 14.3 43,250.9 83.6 13.2 96.8 73,275.4 1,740.2 446.6 408.1 854.7 779.9 0.0 3,374.8 119,997.9

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

3
1
2



様式－３ 被害額（事業実施前（S44）：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 2,495.9 732.6 1,182.5 730.4 6.6 2.2 5,150.2 14.3 4.4 18.7 8,724.1 250.8 28.6 34.1 62.7 57.2 0.0 370.7 14,263.7

朝屋ブロック 2,183.5 969.1 672.1 78.1 11.0 3.3 3,917.1 28.6 2.2 30.8 6,635.2 46.2 34.1 28.6 62.7 37.4 0.0 146.3 10,729.4

大内ブロック 0.0 31.9 375.1 9.9 1.1 0.0 418.0 5.5 0.0 5.5 706.2 12.1 1.1 1.1 2.2 3.3 0.0 17.6 1,147.3

小田町ブロック 18,157.7 ######## 7,360.1 4,348.3 37.4 11.0 41,884.7 18.7 6.6 25.3 70,953.3 1,774.3 456.5 379.5 836.0 872.3 0.0 3,482.6 116,345.9

守田町ブロック 0.0 345.4 39.6 7.7 1.1 0.0 393.8 15.4 0.0 15.4 668.8 4.4 16.5 12.1 28.6 8.8 0.0 41.8 1,119.8

服部町ブロック 262.9 134.2 90.2 26.4 2.2 1.1 517.0 11.0 0.0 11.0 874.5 22.0 5.5 6.6 12.1 15.4 0.0 49.5 1,452.0

合計 23,100.0 ######## 9,719.6 5,200.8 59.4 17.6 52,280.8 93.5 13.2 106.7 88,562.1 2,109.8 542.3 462.0 1,004.3 994.4 0.0 4,108.5 145,058.1

様式－３ 被害額（事業実施前（S44）：資産+10%） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 2,810.5 842.6 1,312.3 821.7 7.7 2.2 5,797.0 15.4 4.4 19.8 9,818.6 272.8 33.0 37.4 70.4 63.8 0.0 407.0 16,042.4

朝屋ブロック 2,359.5 1,027.4 730.4 82.5 11.0 3.3 4,214.1 30.8 2.2 33.0 7,141.2 50.6 37.4 28.6 66.0 39.6 0.0 156.2 11,544.5

大内ブロック 2.2 35.2 402.6 11.0 1.1 0.0 452.1 6.6 0.0 6.6 766.7 13.2 1.1 2.2 3.3 3.3 0.0 19.8 1,245.2

小田町ブロック 19,658.1 ######## 7,961.8 4,699.2 40.7 12.1 45,400.3 18.7 6.6 25.3 76,908.7 1,970.1 497.2 403.7 900.9 990.0 0.0 3,861.0 126,195.3

守田町ブロック 5.5 407.0 40.7 8.8 2.2 0.0 464.2 16.5 0.0 16.5 785.4 5.5 18.7 13.2 31.9 9.9 0.0 47.3 1,313.4

服部町ブロック 301.4 174.9 102.3 31.9 2.2 1.1 613.8 11.0 0.0 11.0 1,039.5 26.4 6.6 7.7 14.3 20.9 0.0 61.6 1,725.9

合計 25,137.2 ######## ######## 5,655.1 64.9 18.7 56,941.5 99.0 13.2 112.2 96,460.1 2,338.6 594.0 492.8 1,086.8 1,127.5 0.0 4,552.9 158,066.7

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

3
1
3



様式－３ 被害額（事業実施前（S44）：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/2

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施前（S44）：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/5

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 316.8 94.5 243.9 118.8 0.9 0.0 774.9 6.3 2.7 9.0 1,313.1 64.8 5.4 9.0 14.4 9.9 0.0 89.1 2,186.1

朝屋ブロック 273.6 9.9 0.9 0.0 0.0 0.0 284.4 8.1 1.8 9.9 482.4 0.0 0.9 0.9 1.8 0.0 0.0 1.8 778.5

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 1,755.0 1,153.8 612.9 310.5 5.4 1.8 3,839.4 9.9 4.5 14.4 6,505.2 133.2 45.0 59.4 104.4 63.0 0.0 300.6 10,659.6

守田町ブロック 0.0 7.2 0.9 0.0 0.0 0.0 8.1 8.1 0.0 8.1 15.3 0.9 1.8 2.7 4.5 0.9 0.0 6.3 37.8

服部町ブロック 11.7 26.1 17.1 4.5 0.0 0.0 59.4 1.8 0.0 1.8 101.7 4.5 0.9 1.8 2.7 2.7 0.0 9.9 172.8

合計 2,357.1 1,291.5 875.7 433.8 6.3 1.8 4,966.2 34.2 9.0 43.2 8,417.7 203.4 54.0 73.8 127.8 76.5 0.0 407.7 13,834.8

その他の
間接被害

小計 合計 備考

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
合計 備考

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計

3
1
4



様式－３ 被害額（事業実施前（S44）：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 671.4 180.0 418.5 216.0 1.8 0.9 1,488.6 7.2 3.6 10.8 2,521.8 108.0 9.0 14.4 23.4 18.0 0.0 149.4 4,170.6

朝屋ブロック 603.9 145.8 11.7 6.3 1.8 0.9 770.4 9.9 1.8 11.7 1,305.0 4.5 5.4 7.2 12.6 3.6 0.0 20.7 2,107.8

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 3,852.0 2,550.6 1,414.8 790.2 9.9 3.6 8,621.1 12.6 5.4 18.0 14,603.4 313.2 98.1 107.1 205.2 149.4 0.0 667.8 23,910.3

守田町ブロック 0.0 51.3 1.8 0.9 0.0 0.0 54.0 9.0 0.0 9.0 93.6 0.9 2.7 4.5 7.2 0.9 0.0 9.0 165.6

服部町ブロック 53.1 28.8 22.5 5.4 0.0 0.0 109.8 3.6 0.0 3.6 187.2 7.2 1.8 2.7 4.5 3.6 0.0 15.3 315.9

合計 5,180.4 2,956.5 1,869.3 1,018.8 13.5 5.4 11,043.9 42.3 10.8 53.1 18,711.0 433.8 117.0 135.9 252.9 175.5 0.0 862.2 30,670.2

様式－３ 被害額（事業実施前（S44）：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,089.0 292.5 577.8 310.5 2.7 0.9 2,273.4 9.0 3.6 12.6 3,852.9 138.6 13.5 18.9 32.4 26.1 0.0 197.1 6,336.0

朝屋ブロック 848.7 287.1 27.9 15.3 2.7 0.9 1,182.6 12.6 1.8 14.4 2,005.2 8.1 10.8 12.6 23.4 8.1 0.0 39.6 3,241.8

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 7,022.7 4,587.3 2,741.4 1,566.9 15.3 4.5 15,938.1 14.4 5.4 19.8 27,000.9 653.4 177.3 180.9 358.2 288.0 0.0 1,299.6 44,258.4

守田町ブロック 0.0 116.1 14.4 1.8 0.9 0.0 133.2 10.8 0.0 10.8 226.8 1.8 4.5 6.3 10.8 2.7 0.0 15.3 386.1

服部町ブロック 91.8 50.4 38.7 10.8 0.9 0.0 192.6 5.4 0.0 5.4 326.7 10.8 2.7 3.6 6.3 7.2 0.0 24.3 549.0

合計 9,052.2 5,333.4 3,400.2 1,905.3 22.5 6.3 19,719.9 52.2 10.8 63.0 33,412.5 812.7 208.8 222.3 431.1 332.1 0.0 1,575.9 54,771.3

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停止
損失

3
1
5



様式－３ 被害額（事業実施前（S44）：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,303.2 378.0 698.4 401.4 3.6 0.9 2,785.5 9.0 3.6 12.6 4,720.5 158.4 16.2 21.6 37.8 32.4 0.0 228.6 7,747.2

朝屋ブロック 1,117.8 434.7 46.8 27.9 4.5 1.8 1,633.5 14.4 1.8 16.2 2,766.6 12.6 16.2 16.2 32.4 13.5 0.0 58.5 4,474.8

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 9,458.1 6,351.3 3,770.1 2,178.0 21.6 6.3 21,785.4 14.4 5.4 19.8 36,904.5 879.3 238.5 224.1 462.6 410.4 0.0 1,752.3 60,462.0

守田町ブロック 0.0 180.9 18.0 4.5 0.9 0.0 204.3 11.7 0.0 11.7 346.5 2.7 9.0 9.0 18.0 4.5 0.0 25.2 587.7

服部町ブロック 117.0 63.9 45.0 12.6 0.9 0.0 239.4 5.4 0.0 5.4 407.7 12.6 2.7 3.6 6.3 8.1 0.0 27.0 679.5

合計 11,996.1 7,408.8 4,578.3 2,624.4 31.5 9.0 26,648.1 54.9 10.8 65.7 45,145.8 1,065.6 282.6 274.5 557.1 468.9 0.0 2,091.6 73,951.2

様式－３ 被害額（事業実施前（S44）：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,751.4 497.7 862.2 517.5 4.5 1.8 3,635.1 10.8 3.6 14.4 6,157.8 184.5 20.7 25.2 45.9 39.6 0.0 270.0 10,077.3

朝屋ブロック 1,379.7 586.8 432.9 44.1 6.3 1.8 2,451.6 20.7 1.8 22.5 4,152.6 26.1 20.7 20.7 41.4 20.7 0.0 88.2 6,714.9

大内ブロック 0.0 11.7 161.1 3.6 0.0 0.0 176.4 2.7 0.0 2.7 301.5 7.2 0.9 0.9 1.8 1.8 0.0 10.8 491.4

小田町ブロック 12,303.0 8,201.7 5,063.4 2,988.9 26.1 8.1 28,591.2 15.3 5.4 20.7 48,434.4 1,187.1 310.5 273.6 584.1 560.7 0.0 2,331.9 79,378.2

守田町ブロック 0.0 180.9 18.0 4.5 0.9 0.0 204.3 11.7 0.0 11.7 346.5 2.7 9.0 9.0 18.0 4.5 0.0 25.2 587.7

服部町ブロック 169.2 81.9 59.4 17.1 0.9 0.0 328.5 7.2 0.0 7.2 559.8 16.2 3.6 4.5 8.1 10.8 0.0 35.1 930.6

合計 15,603.3 9,560.7 6,597.0 3,575.7 38.7 11.7 35,387.1 68.4 10.8 79.2 59,952.6 1,423.8 365.4 333.9 699.3 638.1 0.0 2,761.2 98,180.1

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

公共土木
施設等被

害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

3
1
6



様式－３ 被害額（事業実施前（S44）：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 2,042.1 599.4 967.5 597.6 5.4 1.8 4,213.8 11.7 3.6 15.3 7,137.9 205.2 23.4 27.9 51.3 46.8 0.0 303.3 11,670.3

朝屋ブロック 1,786.5 792.9 549.9 63.9 9.0 2.7 3,204.9 23.4 1.8 25.2 5,428.8 37.8 27.9 23.4 51.3 30.6 0.0 119.7 8,778.6

大内ブロック 0.0 26.1 306.9 8.1 0.9 0.0 342.0 4.5 0.0 4.5 577.8 9.9 0.9 0.9 1.8 2.7 0.0 14.4 938.7

小田町ブロック 14,856.3 9,793.8 6,021.9 3,557.7 30.6 9.0 34,269.3 15.3 5.4 20.7 58,052.7 1,451.7 373.5 310.5 684.0 713.7 0.0 2,849.4 95,192.1

守田町ブロック 0.0 282.6 32.4 6.3 0.9 0.0 322.2 12.6 0.0 12.6 547.2 3.6 13.5 9.9 23.4 7.2 0.0 34.2 916.2

服部町ブロック 215.1 109.8 73.8 21.6 1.8 0.9 423.0 9.0 0.0 9.0 715.5 18.0 4.5 5.4 9.9 12.6 0.0 40.5 1,188.0

合計 18,900.0 11,604.6 7,952.4 4,255.2 48.6 14.4 42,775.2 76.5 10.8 87.3 72,459.9 1,726.2 443.7 378.0 821.7 813.6 0.0 3,361.5 118,683.9

様式－３ 被害額（事業実施前（S44）：資産-10%） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 2,299.5 689.4 1,073.7 672.3 6.3 1.8 4,743.0 12.6 3.6 16.2 8,033.4 223.2 27.0 30.6 57.6 52.2 0.0 333.0 13,125.6

朝屋ブロック 1,930.5 840.6 597.6 67.5 9.0 2.7 3,447.9 25.2 1.8 27.0 5,842.8 41.4 30.6 23.4 54.0 32.4 0.0 127.8 9,445.5

大内ブロック 1.8 28.8 329.4 9.0 0.9 0.0 369.9 5.4 0.0 5.4 627.3 10.8 0.9 1.8 2.7 2.7 0.0 16.2 1,018.8

小田町ブロック 16,083.9 10,659.6 6,514.2 3,844.8 33.3 9.9 37,145.7 15.3 5.4 20.7 62,925.3 1,611.9 406.8 330.3 737.1 810.0 0.0 3,159.0 103,250.7

守田町ブロック 4.5 333.0 33.3 7.2 1.8 0.0 379.8 13.5 0.0 13.5 642.6 4.5 15.3 10.8 26.1 8.1 0.0 38.7 1,074.6

服部町ブロック 246.6 143.1 83.7 26.1 1.8 0.9 502.2 9.0 0.0 9.0 850.5 21.6 5.4 6.3 11.7 17.1 0.0 50.4 1,412.1

合計 20,566.8 12,694.5 8,631.9 4,626.9 53.1 15.3 46,588.5 81.0 10.8 91.8 78,921.9 1,913.4 486.0 403.2 889.2 922.5 0.0 3,725.1 129,327.3

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

公共土木
施設等被

害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

3
1
7



様式－３ 被害額（周囲堤完成（H15）） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/2

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（周囲堤完成（H15）） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/5

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 138.0 69.0 221.0 102.0 0.0 0.0 530.0 6.0 3.0 9.0 900.0 63.0 5.0 8.0 13.0 7.0 0.0 83.0 1,522.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 129.0 5.0 2.0 1.0 0.0 137.0 12.0 0.0 12.0 232.0 1.0 5.0 7.0 12.0 2.0 0.0 15.0 396.0

服部町ブロック 16.0 29.0 19.0 5.0 0.0 0.0 69.0 2.0 0.0 2.0 118.0 5.0 1.0 2.0 3.0 3.0 0.0 11.0 200.0

合計 154.0 227.0 245.0 109.0 1.0 0.0 736.0 23.0 3.0 26.0 1,250.0 69.0 11.0 17.0 28.0 12.0 0.0 109.0 2,121.0

合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失

その他の
間接被害

小計 合計 備考

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

3
1
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様式－３ 被害額（周囲堤完成（H15）） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 599.0 303.0 633.0 359.0 2.0 1.0 1,897.0 10.0 4.0 14.0 3,212.0 145.0 14.0 20.0 34.0 23.0 0.0 202.0 5,325.0

朝屋ブロック 128.0 126.0 5.0 3.0 1.0 0.0 263.0 3.0 0.0 3.0 446.0 2.0 4.0 7.0 11.0 3.0 0.0 16.0 728.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 201.0 8.0 5.0 1.0 0.0 215.0 13.0 0.0 13.0 364.0 2.0 10.0 10.0 20.0 5.0 0.0 27.0 619.0

服部町ブロック 63.0 32.0 25.0 6.0 0.0 0.0 126.0 4.0 0.0 4.0 214.0 8.0 2.0 3.0 5.0 4.0 0.0 17.0 361.0

合計 790.0 662.0 671.0 373.0 4.0 1.0 2,501.0 30.0 4.0 34.0 4,236.0 157.0 30.0 40.0 70.0 35.0 0.0 262.0 7,033.0

様式－３ 被害額（周囲堤完成（H15）） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 899.0 537.0 919.0 574.0 3.0 1.0 2,933.0 12.0 4.0 16.0 4,969.0 203.0 22.0 26.0 48.0 37.0 0.0 288.0 8,206.0

朝屋ブロック 282.0 271.0 11.0 9.0 2.0 1.0 576.0 4.0 0.0 4.0 976.0 3.0 10.0 11.0 21.0 6.0 0.0 30.0 1,586.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 1,277.0 833.0 847.0 434.0 2.0 1.0 3,394.0 9.0 2.0 11.0 5,749.0 236.0 39.0 58.0 97.0 64.0 0.0 397.0 9,551.0

守田町ブロック 0.0 201.0 20.0 5.0 1.0 0.0 227.0 13.0 0.0 13.0 385.0 3.0 10.0 10.0 20.0 5.0 0.0 28.0 653.0

服部町ブロック 113.0 56.0 43.0 12.0 1.0 0.0 225.0 6.0 0.0 6.0 382.0 12.0 3.0 4.0 7.0 8.0 0.0 27.0 640.0

合計 2,571.0 1,898.0 1,840.0 1,034.0 9.0 3.0 7,355.0 44.0 6.0 50.0 12,461.0 457.0 84.0 109.0 193.0 120.0 0.0 770.0 20,636.0

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

3
1
9



様式－３ 被害額（周囲堤完成（H15）） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,019.0 619.0 1,047.0 650.0 4.0 1.0 3,340.0 12.0 4.0 16.0 5,658.0 222.0 24.0 29.0 53.0 41.0 0.0 316.0 9,330.0

朝屋ブロック 550.0 441.0 26.0 22.0 4.0 1.0 1,044.0 5.0 0.0 5.0 1,768.0 6.0 15.0 14.0 29.0 11.0 0.0 46.0 2,863.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 8,019.0 5,722.0 3,995.0 2,307.0 18.0 6.0 20,067.0 16.0 6.0 22.0 33,994.0 908.0 218.0 219.0 437.0 385.0 0.0 1,730.0 55,813.0

守田町ブロック 0.0 201.0 20.0 5.0 1.0 0.0 227.0 13.0 0.0 13.0 385.0 3.0 10.0 10.0 20.0 5.0 0.0 28.0 653.0

服部町ブロック 158.0 71.0 50.0 14.0 1.0 0.0 294.0 7.0 0.0 7.0 499.0 14.0 3.0 4.0 7.0 9.0 0.0 30.0 830.0

合計 9,746.0 7,054.0 5,138.0 2,998.0 28.0 8.0 24,972.0 53.0 10.0 63.0 42,304.0 1,153.0 270.0 276.0 546.0 451.0 0.0 2,150.0 69,489.0

様式－３ 被害額（周囲堤完成（H15）） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,192.0 762.0 1,251.0 767.0 5.0 2.0 3,979.0 13.0 4.0 17.0 6,740.0 253.0 28.0 33.0 61.0 49.0 0.0 363.0 11,099.0

朝屋ブロック 1,278.0 672.0 565.0 50.0 7.0 2.0 2,574.0 16.0 2.0 18.0 4,357.0 27.0 23.0 18.0 41.0 23.0 0.0 91.0 7,040.0

大内ブロック 0.0 29.0 341.0 9.0 1.0 0.0 380.0 4.0 0.0 4.0 642.0 11.0 1.0 1.0 2.0 3.0 0.0 16.0 1,042.0

小田町ブロック 11,493.0 7,832.0 5,225.0 3,144.0 25.0 8.0 27,727.0 16.0 6.0 22.0 46,971.0 1,221.0 298.0 269.0 567.0 542.0 0.0 2,330.0 77,050.0

守田町ブロック 5.0 370.0 37.0 8.0 2.0 0.0 422.0 15.0 0.0 15.0 714.0 5.0 17.0 12.0 29.0 9.0 0.0 43.0 1,194.0

服部町ブロック 233.0 122.0 82.0 24.0 2.0 1.0 464.0 9.0 0.0 9.0 783.0 20.0 5.0 6.0 11.0 14.0 0.0 45.0 1,301.0

合計 14,201.0 9,787.0 7,501.0 4,002.0 42.0 13.0 35,546.0 73.0 12.0 85.0 60,207.0 1,537.0 372.0 339.0 711.0 640.0 0.0 2,888.0 98,726.0

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

3
2
0



様式－３ 被害額（周囲堤完成（H15）） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,275.0 829.0 1,369.0 845.0 5.0 2.0 4,325.0 13.0 4.0 17.0 7,326.0 274.0 31.0 35.0 66.0 53.0 0.0 393.0 12,061.0

朝屋ブロック 1,938.0 734.0 618.0 54.0 7.0 2.0 3,353.0 19.0 2.0 21.0 5,681.0 31.0 26.0 19.0 45.0 25.0 0.0 101.0 9,156.0

大内ブロック 2.0 34.0 405.0 12.0 1.0 0.0 454.0 6.0 0.0 6.0 769.0 13.0 1.0 2.0 3.0 4.0 0.0 20.0 1,249.0

小田町ブロック 14,056.0 9,436.0 6,002.0 3,584.0 30.0 9.0 33,117.0 17.0 6.0 23.0 56,100.0 1,429.0 356.0 314.0 670.0 667.0 0.0 2,766.0 92,006.0

守田町ブロック 5.0 370.0 37.0 8.0 2.0 0.0 422.0 16.0 0.0 16.0 714.0 5.0 17.0 12.0 29.0 9.0 0.0 43.0 1,195.0

服部町ブロック 291.0 159.0 93.0 29.0 2.0 1.0 575.0 10.0 0.0 10.0 975.0 24.0 6.0 7.0 13.0 19.0 0.0 56.0 1,616.0

合計 17,567.0 11,562.0 8,524.0 4,532.0 47.0 14.0 42,246.0 81.0 12.0 93.0 71,565.0 1,776.0 437.0 389.0 826.0 777.0 0.0 3,379.0 117,283.0

様式－３ 被害額（周囲堤完成（H15）） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,325.0 896.0 1,480.0 913.0 6.0 2.0 4,622.0 13.0 4.0 17.0 7,829.0 288.0 33.0 36.0 69.0 57.0 0.0 414.0 12,882.0

朝屋ブロック 2,137.0 795.0 635.0 57.0 8.0 2.0 3,634.0 20.0 2.0 22.0 6,155.0 32.0 28.0 20.0 48.0 27.0 0.0 107.0 9,918.0

大内ブロック 7.0 45.0 549.0 18.0 1.0 0.0 620.0 7.0 0.0 7.0 1,049.0 17.0 2.0 2.0 4.0 6.0 0.0 27.0 1,703.0

小田町ブロック 15,261.0 10,165.0 6,330.0 3,761.0 32.0 10.0 35,559.0 17.0 6.0 23.0 60,236.0 1,519.0 385.0 330.0 715.0 732.0 0.0 2,966.0 98,784.0

守田町ブロック 5.0 371.0 49.0 9.0 2.0 0.0 436.0 16.0 0.0 16.0 739.0 7.0 17.0 12.0 29.0 10.0 0.0 46.0 1,237.0

服部町ブロック 322.0 181.0 112.0 37.0 2.0 1.0 655.0 11.0 0.0 11.0 1,110.0 28.0 8.0 8.0 16.0 23.0 0.0 67.0 1,843.0

合計 19,057.0 12,453.0 9,155.0 4,795.0 51.0 15.0 45,526.0 84.0 12.0 96.0 77,118.0 1,891.0 473.0 408.0 881.0 855.0 0.0 3,627.0 126,367.0

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

3
2
1



様式－３ 被害額（周囲堤完成（H15）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/2

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（周囲堤完成（H15）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/5

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 151.8 75.9 243.1 112.2 0.0 0.0 583.0 6.6 3.3 9.9 990.0 69.3 5.5 8.8 14.3 7.7 0.0 91.3 1,674.2

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 141.9 5.5 2.2 1.1 0.0 150.7 13.2 0.0 13.2 255.2 1.1 5.5 7.7 13.2 2.2 0.0 16.5 435.6

服部町ブロック 17.6 31.9 20.9 5.5 0.0 0.0 75.9 2.2 0.0 2.2 129.8 5.5 1.1 2.2 3.3 3.3 0.0 12.1 220.0

合計 169.4 249.7 269.5 119.9 1.1 0.0 809.6 25.3 3.3 28.6 1,375.0 75.9 12.1 18.7 30.8 13.2 0.0 119.9 2,333.1

その他の
間接被害

小計 合計 備考

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
合計 備考

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計

3
2
2



様式－３ 被害額（周囲堤完成（H15）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 658.9 333.3 696.3 394.9 2.2 1.1 2,086.7 11.0 4.4 15.4 3,533.2 159.5 15.4 22.0 37.4 25.3 0.0 222.2 5,857.5

朝屋ブロック 140.8 138.6 5.5 3.3 1.1 0.0 289.3 3.3 0.0 3.3 490.6 2.2 4.4 7.7 12.1 3.3 0.0 17.6 800.8

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 221.1 8.8 5.5 1.1 0.0 236.5 14.3 0.0 14.3 400.4 2.2 11.0 11.0 22.0 5.5 0.0 29.7 680.9

服部町ブロック 69.3 35.2 27.5 6.6 0.0 0.0 138.6 4.4 0.0 4.4 235.4 8.8 2.2 3.3 5.5 4.4 0.0 18.7 397.1

合計 869.0 728.2 738.1 410.3 4.4 1.1 2,751.1 33.0 4.4 37.4 4,659.6 172.7 33.0 44.0 77.0 38.5 0.0 288.2 7,736.3

様式－３ 被害額（周囲堤完成（H15）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 988.9 590.7 1,010.9 631.4 3.3 1.1 3,226.3 13.2 4.4 17.6 5,465.9 223.3 24.2 28.6 52.8 40.7 0.0 316.8 9,026.6

朝屋ブロック 310.2 298.1 12.1 9.9 2.2 1.1 633.6 4.4 0.0 4.4 1,073.6 3.3 11.0 12.1 23.1 6.6 0.0 33.0 1,744.6

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 1,404.7 916.3 931.7 477.4 2.2 1.1 3,733.4 9.9 2.2 12.1 6,323.9 259.6 42.9 63.8 106.7 70.4 0.0 436.7 10,506.1

守田町ブロック 0.0 221.1 22.0 5.5 1.1 0.0 249.7 14.3 0.0 14.3 423.5 3.3 11.0 11.0 22.0 5.5 0.0 30.8 718.3

服部町ブロック 124.3 61.6 47.3 13.2 1.1 0.0 247.5 6.6 0.0 6.6 420.2 13.2 3.3 4.4 7.7 8.8 0.0 29.7 704.0

合計 2,828.1 2,087.8 2,024.0 1,137.4 9.9 3.3 8,090.5 48.4 6.6 55.0 13,707.1 502.7 92.4 119.9 212.3 132.0 0.0 847.0 22,699.6

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停止
損失

3
2
3



様式－３ 被害額（周囲堤完成（H15）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,120.9 680.9 1,151.7 715.0 4.4 1.1 3,674.0 13.2 4.4 17.6 6,223.8 244.2 26.4 31.9 58.3 45.1 0.0 347.6 10,263.0

朝屋ブロック 605.0 485.1 28.6 24.2 4.4 1.1 1,148.4 5.5 0.0 5.5 1,944.8 6.6 16.5 15.4 31.9 12.1 0.0 50.6 3,149.3

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 8,820.9 6,294.2 4,394.5 2,537.7 19.8 6.6 22,073.7 17.6 6.6 24.2 37,393.4 998.8 239.8 240.9 480.7 423.5 0.0 1,903.0 61,394.3

守田町ブロック 0.0 221.1 22.0 5.5 1.1 0.0 249.7 14.3 0.0 14.3 423.5 3.3 11.0 11.0 22.0 5.5 0.0 30.8 718.3

服部町ブロック 173.8 78.1 55.0 15.4 1.1 0.0 323.4 7.7 0.0 7.7 548.9 15.4 3.3 4.4 7.7 9.9 0.0 33.0 913.0

合計 10,720.6 7,759.4 5,651.8 3,297.8 30.8 8.8 27,469.2 58.3 11.0 69.3 46,534.4 1,268.3 297.0 303.6 600.6 496.1 0.0 2,365.0 76,437.9

様式－３ 被害額（周囲堤完成（H15）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,311.2 838.2 1,376.1 843.7 5.5 2.2 4,376.9 14.3 4.4 18.7 7,414.0 278.3 30.8 36.3 67.1 53.9 0.0 399.3 12,208.9

朝屋ブロック 1,405.8 739.2 621.5 55.0 7.7 2.2 2,831.4 17.6 2.2 19.8 4,792.7 29.7 25.3 19.8 45.1 25.3 0.0 100.1 7,744.0

大内ブロック 0.0 31.9 375.1 9.9 1.1 0.0 418.0 4.4 0.0 4.4 706.2 12.1 1.1 1.1 2.2 3.3 0.0 17.6 1,146.2

小田町ブロック 12,642.3 8,615.2 5,747.5 3,458.4 27.5 8.8 30,499.7 17.6 6.6 24.2 51,668.1 1,343.1 327.8 295.9 623.7 596.2 0.0 2,563.0 84,755.0

守田町ブロック 5.5 407.0 40.7 8.8 2.2 0.0 464.2 16.5 0.0 16.5 785.4 5.5 18.7 13.2 31.9 9.9 0.0 47.3 1,313.4

服部町ブロック 256.3 134.2 90.2 26.4 2.2 1.1 510.4 9.9 0.0 9.9 861.3 22.0 5.5 6.6 12.1 15.4 0.0 49.5 1,431.1

合計 15,621.1 10,765.7 8,251.1 4,402.2 46.2 14.3 39,100.6 80.3 13.2 93.5 66,227.7 1,690.7 409.2 372.9 782.1 704.0 0.0 3,176.8 108,598.6

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

公共土木
施設等被

害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

3
2
4



様式－３ 被害額（周囲堤完成（H15）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,402.5 911.9 1,505.9 929.5 5.5 2.2 4,757.5 14.3 4.4 18.7 8,058.6 301.4 34.1 38.5 72.6 58.3 0.0 432.3 13,267.1

朝屋ブロック 2,131.8 807.4 679.8 59.4 7.7 2.2 3,688.3 20.9 2.2 23.1 6,249.1 34.1 28.6 20.9 49.5 27.5 0.0 111.1 10,071.6

大内ブロック 2.2 37.4 445.5 13.2 1.1 0.0 499.4 6.6 0.0 6.6 845.9 14.3 1.1 2.2 3.3 4.4 0.0 22.0 1,373.9

小田町ブロック 15,461.6 10,379.6 6,602.2 3,942.4 33.0 9.9 36,428.7 18.7 6.6 25.3 61,710.0 1,571.9 391.6 345.4 737.0 733.7 0.0 3,042.6 101,206.6

守田町ブロック 5.5 407.0 40.7 8.8 2.2 0.0 464.2 17.6 0.0 17.6 785.4 5.5 18.7 13.2 31.9 9.9 0.0 47.3 1,314.5

服部町ブロック 320.1 174.9 102.3 31.9 2.2 1.1 632.5 11.0 0.0 11.0 1,072.5 26.4 6.6 7.7 14.3 20.9 0.0 61.6 1,777.6

合計 19,323.7 12,718.2 9,376.4 4,985.2 51.7 15.4 46,470.6 89.1 13.2 102.3 78,721.5 1,953.6 480.7 427.9 908.6 854.7 0.0 3,716.9 129,011.3

様式－３ 被害額（周囲堤完成（H15）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,457.5 985.6 1,628.0 1,004.3 6.6 2.2 5,084.2 14.3 4.4 18.7 8,611.9 316.8 36.3 39.6 75.9 62.7 0.0 455.4 14,170.2

朝屋ブロック 2,350.7 874.5 698.5 62.7 8.8 2.2 3,997.4 22.0 2.2 24.2 6,770.5 35.2 30.8 22.0 52.8 29.7 0.0 117.7 10,909.8

大内ブロック 7.7 49.5 603.9 19.8 1.1 0.0 682.0 7.7 0.0 7.7 1,153.9 18.7 2.2 2.2 4.4 6.6 0.0 29.7 1,873.3

小田町ブロック 16,787.1 11,181.5 6,963.0 4,137.1 35.2 11.0 39,114.9 18.7 6.6 25.3 66,259.6 1,670.9 423.5 363.0 786.5 805.2 0.0 3,262.6 108,662.4

守田町ブロック 5.5 408.1 53.9 9.9 2.2 0.0 479.6 17.6 0.0 17.6 812.9 7.7 18.7 13.2 31.9 11.0 0.0 50.6 1,360.7

服部町ブロック 354.2 199.1 123.2 40.7 2.2 1.1 720.5 12.1 0.0 12.1 1,221.0 30.8 8.8 8.8 17.6 25.3 0.0 73.7 2,027.3

合計 20,962.7 13,698.3 10,070.5 5,274.5 56.1 16.5 50,078.6 92.4 13.2 105.6 84,829.8 2,080.1 520.3 448.8 969.1 940.5 0.0 3,989.7 139,003.7

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

公共土木
施設等被

害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

3
2
5



様式－３ 被害額（周囲堤完成（H15）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/2

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（周囲堤完成（H15）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/5

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 124.2 62.1 198.9 91.8 0.0 0.0 477.0 5.4 2.7 8.1 810.0 56.7 4.5 7.2 11.7 6.3 0.0 74.7 1,369.8

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 116.1 4.5 1.8 0.9 0.0 123.3 10.8 0.0 10.8 208.8 0.9 4.5 6.3 10.8 1.8 0.0 13.5 356.4

服部町ブロック 14.4 26.1 17.1 4.5 0.0 0.0 62.1 1.8 0.0 1.8 106.2 4.5 0.9 1.8 2.7 2.7 0.0 9.9 180.0

合計 138.6 204.3 220.5 98.1 0.9 0.0 662.4 20.7 2.7 23.4 1,125.0 62.1 9.9 15.3 25.2 10.8 0.0 98.1 1,908.9

合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失

その他の
間接被害

小計 合計 備考

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

3
2
6



様式－３ 被害額（周囲堤完成（H15）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 539.1 272.7 569.7 323.1 1.8 0.9 1,707.3 9.0 3.6 12.6 2,890.8 130.5 12.6 18.0 30.6 20.7 0.0 181.8 4,792.5

朝屋ブロック 115.2 113.4 4.5 2.7 0.9 0.0 236.7 2.7 0.0 2.7 401.4 1.8 3.6 6.3 9.9 2.7 0.0 14.4 655.2

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 180.9 7.2 4.5 0.9 0.0 193.5 11.7 0.0 11.7 327.6 1.8 9.0 9.0 18.0 4.5 0.0 24.3 557.1

服部町ブロック 56.7 28.8 22.5 5.4 0.0 0.0 113.4 3.6 0.0 3.6 192.6 7.2 1.8 2.7 4.5 3.6 0.0 15.3 324.9

合計 711.0 595.8 603.9 335.7 3.6 0.9 2,250.9 27.0 3.6 30.6 3,812.4 141.3 27.0 36.0 63.0 31.5 0.0 235.8 6,329.7

様式－３ 被害額（周囲堤完成（H15）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 809.1 483.3 827.1 516.6 2.7 0.9 2,639.7 10.8 3.6 14.4 4,472.1 182.7 19.8 23.4 43.2 33.3 0.0 259.2 7,385.4

朝屋ブロック 253.8 243.9 9.9 8.1 1.8 0.9 518.4 3.6 0.0 3.6 878.4 2.7 9.0 9.9 18.9 5.4 0.0 27.0 1,427.4

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 1,149.3 749.7 762.3 390.6 1.8 0.9 3,054.6 8.1 1.8 9.9 5,174.1 212.4 35.1 52.2 87.3 57.6 0.0 357.3 8,595.9

守田町ブロック 0.0 180.9 18.0 4.5 0.9 0.0 204.3 11.7 0.0 11.7 346.5 2.7 9.0 9.0 18.0 4.5 0.0 25.2 587.7

服部町ブロック 101.7 50.4 38.7 10.8 0.9 0.0 202.5 5.4 0.0 5.4 343.8 10.8 2.7 3.6 6.3 7.2 0.0 24.3 576.0

合計 2,313.9 1,708.2 1,656.0 930.6 8.1 2.7 6,619.5 39.6 5.4 45.0 11,214.9 411.3 75.6 98.1 173.7 108.0 0.0 693.0 18,572.4

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

3
2
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様式－３ 被害額（周囲堤完成（H15）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 917.1 557.1 942.3 585.0 3.6 0.9 3,006.0 10.8 3.6 14.4 5,092.2 199.8 21.6 26.1 47.7 36.9 0.0 284.4 8,397.0

朝屋ブロック 495.0 396.9 23.4 19.8 3.6 0.9 939.6 4.5 0.0 4.5 1,591.2 5.4 13.5 12.6 26.1 9.9 0.0 41.4 2,576.7

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 7,217.1 5,149.8 3,595.5 2,076.3 16.2 5.4 18,060.3 14.4 5.4 19.8 30,594.6 817.2 196.2 197.1 393.3 346.5 0.0 1,557.0 50,231.7

守田町ブロック 0.0 180.9 18.0 4.5 0.9 0.0 204.3 11.7 0.0 11.7 346.5 2.7 9.0 9.0 18.0 4.5 0.0 25.2 587.7

服部町ブロック 142.2 63.9 45.0 12.6 0.9 0.0 264.6 6.3 0.0 6.3 449.1 12.6 2.7 3.6 6.3 8.1 0.0 27.0 747.0

合計 8,771.4 6,348.6 4,624.2 2,698.2 25.2 7.2 22,474.8 47.7 9.0 56.7 38,073.6 1,037.7 243.0 248.4 491.4 405.9 0.0 1,935.0 62,540.1

様式－３ 被害額（周囲堤完成（H15）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,072.8 685.8 1,125.9 690.3 4.5 1.8 3,581.1 11.7 3.6 15.3 6,066.0 227.7 25.2 29.7 54.9 44.1 0.0 326.7 9,989.1

朝屋ブロック 1,150.2 604.8 508.5 45.0 6.3 1.8 2,316.6 14.4 1.8 16.2 3,921.3 24.3 20.7 16.2 36.9 20.7 0.0 81.9 6,336.0

大内ブロック 0.0 26.1 306.9 8.1 0.9 0.0 342.0 3.6 0.0 3.6 577.8 9.9 0.9 0.9 1.8 2.7 0.0 14.4 937.8

小田町ブロック 10,343.7 7,048.8 4,702.5 2,829.6 22.5 7.2 24,954.3 14.4 5.4 19.8 42,273.9 1,098.9 268.2 242.1 510.3 487.8 0.0 2,097.0 69,345.0

守田町ブロック 4.5 333.0 33.3 7.2 1.8 0.0 379.8 13.5 0.0 13.5 642.6 4.5 15.3 10.8 26.1 8.1 0.0 38.7 1,074.6

服部町ブロック 209.7 109.8 73.8 21.6 1.8 0.9 417.6 8.1 0.0 8.1 704.7 18.0 4.5 5.4 9.9 12.6 0.0 40.5 1,170.9

合計 12,780.9 8,808.3 6,750.9 3,601.8 37.8 11.7 31,991.4 65.7 10.8 76.5 54,186.3 1,383.3 334.8 305.1 639.9 576.0 0.0 2,599.2 88,853.4

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

3
2
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様式－３ 被害額（周囲堤完成（H15）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,147.5 746.1 1,232.1 760.5 4.5 1.8 3,892.5 11.7 3.6 15.3 6,593.4 246.6 27.9 31.5 59.4 47.7 0.0 353.7 10,854.9

朝屋ブロック 1,744.2 660.6 556.2 48.6 6.3 1.8 3,017.7 17.1 1.8 18.9 5,112.9 27.9 23.4 17.1 40.5 22.5 0.0 90.9 8,240.4

大内ブロック 1.8 30.6 364.5 10.8 0.9 0.0 408.6 5.4 0.0 5.4 692.1 11.7 0.9 1.8 2.7 3.6 0.0 18.0 1,124.1

小田町ブロック 12,650.4 8,492.4 5,401.8 3,225.6 27.0 8.1 29,805.3 15.3 5.4 20.7 50,490.0 1,286.1 320.4 282.6 603.0 600.3 0.0 2,489.4 82,805.4

守田町ブロック 4.5 333.0 33.3 7.2 1.8 0.0 379.8 14.4 0.0 14.4 642.6 4.5 15.3 10.8 26.1 8.1 0.0 38.7 1,075.5

服部町ブロック 261.9 143.1 83.7 26.1 1.8 0.9 517.5 9.0 0.0 9.0 877.5 21.6 5.4 6.3 11.7 17.1 0.0 50.4 1,454.4

合計 15,810.3 10,405.8 7,671.6 4,078.8 42.3 12.6 38,021.4 72.9 10.8 83.7 64,408.5 1,598.4 393.3 350.1 743.4 699.3 0.0 3,041.1 105,554.7

様式－３ 被害額（周囲堤完成（H15）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,192.5 806.4 1,332.0 821.7 5.4 1.8 4,159.8 11.7 3.6 15.3 7,046.1 259.2 29.7 32.4 62.1 51.3 0.0 372.6 11,593.8

朝屋ブロック 1,923.3 715.5 571.5 51.3 7.2 1.8 3,270.6 18.0 1.8 19.8 5,539.5 28.8 25.2 18.0 43.2 24.3 0.0 96.3 8,926.2

大内ブロック 6.3 40.5 494.1 16.2 0.9 0.0 558.0 6.3 0.0 6.3 944.1 15.3 1.8 1.8 3.6 5.4 0.0 24.3 1,532.7

小田町ブロック 13,734.9 9,148.5 5,697.0 3,384.9 28.8 9.0 32,003.1 15.3 5.4 20.7 54,212.4 1,367.1 346.5 297.0 643.5 658.8 0.0 2,669.4 88,905.6

守田町ブロック 4.5 333.9 44.1 8.1 1.8 0.0 392.4 14.4 0.0 14.4 665.1 6.3 15.3 10.8 26.1 9.0 0.0 41.4 1,113.3

服部町ブロック 289.8 162.9 100.8 33.3 1.8 0.9 589.5 9.9 0.0 9.9 999.0 25.2 7.2 7.2 14.4 20.7 0.0 60.3 1,658.7

合計 17,151.3 11,207.7 8,239.5 4,315.5 45.9 13.5 40,973.4 75.6 10.8 86.4 69,406.2 1,701.9 425.7 367.2 792.9 769.5 0.0 3,264.3 113,730.3

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

3
2
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様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/2

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/5

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 137.0 69.0 221.0 102.0 0.0 0.0 529.0 6.0 3.0 9.0 899.0 63.0 5.0 8.0 13.0 7.0 0.0 83.0 1,520.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 129.0 5.0 2.0 1.0 0.0 137.0 12.0 0.0 12.0 232.0 1.0 5.0 7.0 12.0 2.0 0.0 15.0 396.0

服部町ブロック 14.0 29.0 19.0 5.0 0.0 0.0 67.0 2.0 0.0 2.0 114.0 5.0 1.0 2.0 3.0 3.0 0.0 11.0 194.0

合計 151.0 227.0 245.0 109.0 1.0 0.0 733.0 20.0 3.0 23.0 1,245.0 69.0 11.0 17.0 28.0 12.0 0.0 109.0 2,110.0

その他の
間接被害

小計 合計 備考

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
合計 備考

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計

3
3
0



様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 599.0 303.0 633.0 359.0 2.0 1.0 1,897.0 10.0 4.0 14.0 3,212.0 145.0 14.0 20.0 34.0 23.0 0.0 202.0 5,325.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 201.0 8.0 5.0 1.0 0.0 215.0 13.0 0.0 13.0 364.0 2.0 10.0 10.0 20.0 5.0 0.0 27.0 619.0

服部町ブロック 59.0 32.0 25.0 6.0 0.0 0.0 122.0 4.0 0.0 4.0 208.0 8.0 2.0 3.0 5.0 4.0 0.0 17.0 351.0

合計 658.0 536.0 666.0 370.0 3.0 1.0 2,234.0 27.0 4.0 31.0 3,784.0 155.0 26.0 33.0 59.0 32.0 0.0 246.0 6,295.0

様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 903.0 537.0 919.0 574.0 3.0 1.0 2,937.0 12.0 4.0 16.0 4,975.0 203.0 22.0 26.0 48.0 37.0 0.0 288.0 8,216.0

朝屋ブロック 282.0 271.0 11.0 9.0 2.0 1.0 576.0 4.0 0.0 4.0 976.0 3.0 10.0 11.0 21.0 6.0 0.0 30.0 1,586.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 996.0 627.0 707.0 367.0 2.0 0.0 2,699.0 8.0 1.0 9.0 4,572.0 204.0 30.0 47.0 77.0 51.0 0.0 332.0 7,612.0

守田町ブロック 0.0 201.0 20.0 5.0 1.0 0.0 227.0 13.0 0.0 13.0 385.0 3.0 10.0 10.0 20.0 5.0 0.0 28.0 653.0

服部町ブロック 113.0 56.0 43.0 12.0 1.0 0.0 225.0 6.0 0.0 6.0 382.0 12.0 3.0 4.0 7.0 8.0 0.0 27.0 640.0

合計 2,294.0 1,692.0 1,700.0 967.0 9.0 2.0 6,664.0 43.0 5.0 48.0 11,290.0 425.0 75.0 98.0 173.0 107.0 0.0 705.0 18,707.0

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停止
損失

3
3
1



様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,033.0 637.0 1,063.0 664.0 4.0 1.0 3,402.0 12.0 4.0 16.0 5,763.0 226.0 25.0 29.0 54.0 42.0 0.0 322.0 9,503.0

朝屋ブロック 535.0 438.0 21.0 17.0 4.0 1.0 1,016.0 5.0 0.0 5.0 1,722.0 5.0 15.0 14.0 29.0 11.0 0.0 45.0 2,788.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 4,930.0 3,934.0 3,101.0 1,770.0 11.0 4.0 13,750.0 15.0 6.0 21.0 23,291.0 693.0 148.0 169.0 317.0 251.0 0.0 1,261.0 38,323.0

守田町ブロック 0.0 201.0 20.0 5.0 1.0 0.0 227.0 13.0 0.0 13.0 385.0 3.0 10.0 10.0 20.0 5.0 0.0 28.0 653.0

服部町ブロック 158.0 71.0 50.0 14.0 1.0 0.0 294.0 7.0 0.0 7.0 499.0 14.0 3.0 4.0 7.0 9.0 0.0 30.0 830.0

合計 6,656.0 5,281.0 4,255.0 2,470.0 21.0 6.0 18,689.0 52.0 10.0 62.0 31,660.0 941.0 201.0 226.0 427.0 318.0 0.0 1,686.0 52,097.0

様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,227.0 778.0 1,277.0 785.0 5.0 2.0 4,074.0 13.0 4.0 17.0 6,901.0 258.0 29.0 34.0 63.0 50.0 0.0 371.0 11,363.0

朝屋ブロック 902.0 672.0 565.0 50.0 7.0 2.0 2,198.0 11.0 0.0 11.0 3,722.0 27.0 23.0 18.0 41.0 23.0 0.0 91.0 6,022.0

大内ブロック 0.0 29.0 341.0 9.0 1.0 0.0 380.0 4.0 0.0 4.0 642.0 11.0 1.0 1.0 2.0 3.0 0.0 16.0 1,042.0

小田町ブロック 8,791.0 6,320.0 4,660.0 2,807.0 18.0 6.0 22,602.0 16.0 6.0 22.0 38,286.0 1,061.0 244.0 236.0 480.0 439.0 0.0 1,980.0 62,890.0

守田町ブロック 5.0 370.0 37.0 8.0 2.0 0.0 422.0 15.0 0.0 15.0 714.0 5.0 17.0 12.0 29.0 9.0 0.0 43.0 1,194.0

服部町ブロック 244.0 122.0 82.0 24.0 2.0 1.0 475.0 10.0 0.0 10.0 802.0 20.0 5.0 6.0 11.0 14.0 0.0 45.0 1,332.0

合計 11,169.0 8,291.0 6,962.0 3,683.0 35.0 11.0 30,151.0 69.0 10.0 79.0 51,067.0 1,382.0 319.0 307.0 626.0 538.0 0.0 2,546.0 83,843.0

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

公共土木
施設等被

害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

3
3
2



様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,325.0 896.0 1,480.0 913.0 6.0 2.0 4,622.0 13.0 4.0 17.0 7,829.0 288.0 33.0 36.0 69.0 57.0 0.0 414.0 12,882.0

朝屋ブロック 1,279.0 734.0 618.0 55.0 7.0 2.0 2,695.0 16.0 2.0 18.0 4,566.0 31.0 26.0 19.0 45.0 25.0 0.0 101.0 7,380.0

大内ブロック 5.0 39.0 459.0 14.0 1.0 0.0 518.0 7.0 0.0 7.0 876.0 15.0 1.0 2.0 3.0 4.0 0.0 22.0 1,423.0

小田町ブロック 12,587.0 8,544.0 5,695.0 3,458.0 27.0 8.0 30,319.0 17.0 6.0 23.0 51,361.0 1,359.0 324.0 287.0 611.0 611.0 0.0 2,581.0 84,284.0

守田町ブロック 5.0 370.0 48.0 8.0 2.0 0.0 433.0 16.0 0.0 16.0 734.0 6.0 17.0 12.0 29.0 10.0 0.0 45.0 1,228.0

服部町ブロック 322.0 183.0 115.0 37.0 2.0 1.0 660.0 11.0 0.0 11.0 1,119.0 30.0 8.0 8.0 16.0 24.0 0.0 70.0 1,860.0

合計 15,523.0 10,766.0 8,415.0 4,485.0 45.0 13.0 39,247.0 80.0 12.0 92.0 66,485.0 1,729.0 409.0 364.0 773.0 731.0 0.0 3,233.0 #########

様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,448.0 1,005.0 1,654.0 1,018.0 6.0 2.0 5,133.0 13.0 4.0 17.0 8,695.0 315.0 37.0 39.0 76.0 63.0 0.0 454.0 14,299.0

朝屋ブロック 1,574.0 736.0 634.0 55.0 7.0 2.0 3,008.0 18.0 2.0 20.0 5,097.0 32.0 26.0 19.0 45.0 26.0 0.0 103.0 8,228.0

大内ブロック 10.0 51.0 614.0 21.0 1.0 0.0 697.0 7.0 0.0 7.0 1,179.0 19.0 2.0 2.0 4.0 6.0 0.0 29.0 1,912.0

小田町ブロック 14,323.0 9,682.0 6,178.0 3,703.0 31.0 9.0 33,926.0 17.0 6.0 23.0 57,469.0 1,480.0 365.0 320.0 685.0 697.0 0.0 2,862.0 94,280.0

守田町ブロック 12.0 374.0 75.0 9.0 2.0 0.0 472.0 16.0 0.0 16.0 799.0 7.0 17.0 12.0 29.0 10.0 0.0 46.0 1,333.0

服部町ブロック 353.0 221.0 129.0 44.0 3.0 1.0 751.0 11.0 0.0 11.0 1,272.0 35.0 9.0 9.0 18.0 28.0 0.0 81.0 2,115.0

合計 17,720.0 12,069.0 9,284.0 4,850.0 50.0 14.0 43,987.0 82.0 12.0 94.0 74,511.0 1,888.0 456.0 401.0 857.0 830.0 0.0 3,575.0 #########

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

公共土木
施設等被

害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

3
3
3



様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/2

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/5

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 150.7 75.9 243.1 112.2 0.0 0.0 581.9 6.6 3.3 9.9 988.9 69.3 5.5 8.8 14.3 7.7 0.0 91.3 1,672.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 141.9 5.5 2.2 1.1 0.0 150.7 13.2 0.0 13.2 255.2 1.1 5.5 7.7 13.2 2.2 0.0 16.5 435.6

服部町ブロック 15.4 31.9 20.9 5.5 0.0 0.0 73.7 2.2 0.0 2.2 125.4 5.5 1.1 2.2 3.3 3.3 0.0 12.1 213.4

合計 166.1 249.7 269.5 119.9 1.1 0.0 806.3 22.0 3.3 25.3 1,369.5 75.9 12.1 18.7 30.8 13.2 0.0 119.9 2,321.0

合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失

その他の
間接被害

小計 合計 備考

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

3
3
4



様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 658.9 333.3 696.3 394.9 2.2 1.1 2,086.7 11.0 4.4 15.4 3,533.2 159.5 15.4 22.0 37.4 25.3 0.0 222.2 5,857.5

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 221.1 8.8 5.5 1.1 0.0 236.5 14.3 0.0 14.3 400.4 2.2 11.0 11.0 22.0 5.5 0.0 29.7 680.9

服部町ブロック 64.9 35.2 27.5 6.6 0.0 0.0 134.2 4.4 0.0 4.4 228.8 8.8 2.2 3.3 5.5 4.4 0.0 18.7 386.1

合計 723.8 589.6 732.6 407.0 3.3 1.1 2,457.4 29.7 4.4 34.1 4,162.4 170.5 28.6 36.3 64.9 35.2 0.0 270.6 6,924.5

様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 993.3 590.7 1,010.9 631.4 3.3 1.1 3,230.7 13.2 4.4 17.6 5,472.5 223.3 24.2 28.6 52.8 40.7 0.0 316.8 9,037.6

朝屋ブロック 310.2 298.1 12.1 9.9 2.2 1.1 633.6 4.4 0.0 4.4 1,073.6 3.3 11.0 12.1 23.1 6.6 0.0 33.0 1,744.6

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 1,095.6 689.7 777.7 403.7 2.2 0.0 2,968.9 8.8 1.1 9.9 5,029.2 224.4 33.0 51.7 84.7 56.1 0.0 365.2 8,373.2

守田町ブロック 0.0 221.1 22.0 5.5 1.1 0.0 249.7 14.3 0.0 14.3 423.5 3.3 11.0 11.0 22.0 5.5 0.0 30.8 718.3

服部町ブロック 124.3 61.6 47.3 13.2 1.1 0.0 247.5 6.6 0.0 6.6 420.2 13.2 3.3 4.4 7.7 8.8 0.0 29.7 704.0

合計 2,523.4 1,861.2 1,870.0 1,063.7 9.9 2.2 7,330.4 47.3 5.5 52.8 12,419.0 467.5 82.5 107.8 190.3 117.7 0.0 775.5 20,577.7

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

3
3
5



様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,136.3 700.7 1,169.3 730.4 4.4 1.1 3,742.2 13.2 4.4 17.6 6,339.3 248.6 27.5 31.9 59.4 46.2 0.0 354.2 10,453.3

朝屋ブロック 588.5 481.8 23.1 18.7 4.4 1.1 1,117.6 5.5 0.0 5.5 1,894.2 5.5 16.5 15.4 31.9 12.1 0.0 49.5 3,066.8

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 5,423.0 4,327.4 3,411.1 1,947.0 12.1 4.4 15,125.0 16.5 6.6 23.1 25,620.1 762.3 162.8 185.9 348.7 276.1 0.0 1,387.1 42,155.3

守田町ブロック 0.0 221.1 22.0 5.5 1.1 0.0 249.7 14.3 0.0 14.3 423.5 3.3 11.0 11.0 22.0 5.5 0.0 30.8 718.3

服部町ブロック 173.8 78.1 55.0 15.4 1.1 0.0 323.4 7.7 0.0 7.7 548.9 15.4 3.3 4.4 7.7 9.9 0.0 33.0 913.0

合計 7,321.6 5,809.1 4,680.5 2,717.0 23.1 6.6 20,557.9 57.2 11.0 68.2 34,826.0 1,035.1 221.1 248.6 469.7 349.8 0.0 1,854.6 57,306.7

様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,349.7 855.8 1,404.7 863.5 5.5 2.2 4,481.4 14.3 4.4 18.7 7,591.1 283.8 31.9 37.4 69.3 55.0 0.0 408.1 12,499.3

朝屋ブロック 992.2 739.2 621.5 55.0 7.7 2.2 2,417.8 12.1 0.0 12.1 4,094.2 29.7 25.3 19.8 45.1 25.3 0.0 100.1 6,624.2

大内ブロック 0.0 31.9 375.1 9.9 1.1 0.0 418.0 4.4 0.0 4.4 706.2 12.1 1.1 1.1 2.2 3.3 0.0 17.6 1,146.2

小田町ブロック 9,670.1 6,952.0 5,126.0 3,087.7 19.8 6.6 24,862.2 17.6 6.6 24.2 42,114.6 1,167.1 268.4 259.6 528.0 482.9 0.0 2,178.0 69,179.0

守田町ブロック 5.5 407.0 40.7 8.8 2.2 0.0 464.2 16.5 0.0 16.5 785.4 5.5 18.7 13.2 31.9 9.9 0.0 47.3 1,313.4

服部町ブロック 268.4 134.2 90.2 26.4 2.2 1.1 522.5 11.0 0.0 11.0 882.2 22.0 5.5 6.6 12.1 15.4 0.0 49.5 1,465.2

合計 12,285.9 9,120.1 7,658.2 4,051.3 38.5 12.1 33,166.1 75.9 11.0 86.9 56,173.7 1,520.2 350.9 337.7 688.6 591.8 0.0 2,800.6 92,227.3

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

3
3
6



様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,457.5 985.6 1,628.0 1,004.3 6.6 2.2 5,084.2 14.3 4.4 18.7 8,611.9 316.8 36.3 39.6 75.9 62.7 0.0 455.4 14,170.2

朝屋ブロック 1,406.9 807.4 679.8 60.5 7.7 2.2 2,964.5 17.6 2.2 19.8 5,022.6 34.1 28.6 20.9 49.5 27.5 0.0 111.1 8,118.0

大内ブロック 5.5 42.9 504.9 15.4 1.1 0.0 569.8 7.7 0.0 7.7 963.6 16.5 1.1 2.2 3.3 4.4 0.0 24.2 1,565.3

小田町ブロック 13,845.7 9,398.4 6,264.5 3,803.8 29.7 8.8 33,350.9 18.7 6.6 25.3 56,497.1 1,494.9 356.4 315.7 672.1 672.1 0.0 2,839.1 92,712.4

守田町ブロック 5.5 407.0 52.8 8.8 2.2 0.0 476.3 17.6 0.0 17.6 807.4 6.6 18.7 13.2 31.9 11.0 0.0 49.5 1,350.8

服部町ブロック 354.2 201.3 126.5 40.7 2.2 1.1 726.0 12.1 0.0 12.1 1,230.9 33.0 8.8 8.8 17.6 26.4 0.0 77.0 2,046.0

合計 17,075.3 11,842.6 9,256.5 4,933.5 49.5 14.3 43,171.7 88.0 13.2 101.2 73,133.5 1,901.9 449.9 400.4 850.3 804.1 0.0 3,556.3 119,962.7

様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,592.8 1,105.5 1,819.4 1,119.8 6.6 2.2 5,646.3 14.3 4.4 18.7 9,564.5 346.5 40.7 42.9 83.6 69.3 0.0 499.4 15,728.9

朝屋ブロック 1,731.4 809.6 697.4 60.5 7.7 2.2 3,308.8 19.8 2.2 22.0 5,606.7 35.2 28.6 20.9 49.5 28.6 0.0 113.3 9,050.8

大内ブロック 11.0 56.1 675.4 23.1 1.1 0.0 766.7 7.7 0.0 7.7 1,296.9 20.9 2.2 2.2 4.4 6.6 0.0 31.9 2,103.2

小田町ブロック 15,755.3 10,650.2 6,795.8 4,073.3 34.1 9.9 37,318.6 18.7 6.6 25.3 63,215.9 1,628.0 401.5 352.0 753.5 766.7 0.0 3,148.2 103,708.0

守田町ブロック 13.2 411.4 82.5 9.9 2.2 0.0 519.2 17.6 0.0 17.6 878.9 7.7 18.7 13.2 31.9 11.0 0.0 50.6 1,466.3

服部町ブロック 388.3 243.1 141.9 48.4 3.3 1.1 826.1 12.1 0.0 12.1 1,399.2 38.5 9.9 9.9 19.8 30.8 0.0 89.1 2,326.5

合計 19,492.0 13,275.9 ######## 5,335.0 55.0 15.4 48,385.7 90.2 13.2 103.4 81,962.1 2,076.8 501.6 441.1 942.7 913.0 0.0 3,932.5 134,383.7

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

3
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様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/2

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/5

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 123.3 62.1 198.9 91.8 0.0 0.0 476.1 5.4 2.7 8.1 809.1 56.7 4.5 7.2 11.7 6.3 0.0 74.7 1,368.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 116.1 4.5 1.8 0.9 0.0 123.3 10.8 0.0 10.8 208.8 0.9 4.5 6.3 10.8 1.8 0.0 13.5 356.4

服部町ブロック 12.6 26.1 17.1 4.5 0.0 0.0 60.3 1.8 0.0 1.8 102.6 4.5 0.9 1.8 2.7 2.7 0.0 9.9 174.6

合計 135.9 204.3 220.5 98.1 0.9 0.0 659.7 18.0 2.7 20.7 1,120.5 62.1 9.9 15.3 25.2 10.8 0.0 98.1 1,899.0

その他の
間接被害

小計 合計 備考

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
合計 備考

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計

3
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様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 539.1 272.7 569.7 323.1 1.8 0.9 1,707.3 9.0 3.6 12.6 2,890.8 130.5 12.6 18.0 30.6 20.7 0.0 181.8 4,792.5

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 180.9 7.2 4.5 0.9 0.0 193.5 11.7 0.0 11.7 327.6 1.8 9.0 9.0 18.0 4.5 0.0 24.3 557.1

服部町ブロック 53.1 28.8 22.5 5.4 0.0 0.0 109.8 3.6 0.0 3.6 187.2 7.2 1.8 2.7 4.5 3.6 0.0 15.3 315.9

合計 592.2 482.4 599.4 333.0 2.7 0.9 2,010.6 24.3 3.6 27.9 3,405.6 139.5 23.4 29.7 53.1 28.8 0.0 221.4 5,665.5

様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 812.7 483.3 827.1 516.6 2.7 0.9 2,643.3 10.8 3.6 14.4 4,477.5 182.7 19.8 23.4 43.2 33.3 0.0 259.2 7,394.4

朝屋ブロック 253.8 243.9 9.9 8.1 1.8 0.9 518.4 3.6 0.0 3.6 878.4 2.7 9.0 9.9 18.9 5.4 0.0 27.0 1,427.4

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 896.4 564.3 636.3 330.3 1.8 0.0 2,429.1 7.2 0.9 8.1 4,114.8 183.6 27.0 42.3 69.3 45.9 0.0 298.8 6,850.8

守田町ブロック 0.0 180.9 18.0 4.5 0.9 0.0 204.3 11.7 0.0 11.7 346.5 2.7 9.0 9.0 18.0 4.5 0.0 25.2 587.7

服部町ブロック 101.7 50.4 38.7 10.8 0.9 0.0 202.5 5.4 0.0 5.4 343.8 10.8 2.7 3.6 6.3 7.2 0.0 24.3 576.0

合計 2,064.6 1,522.8 ####### 870.3 8.1 1.8 5,997.6 38.7 4.5 43.2 10,161.0 382.5 67.5 88.2 155.7 96.3 0.0 634.5 16,836.3

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停
止損失

3
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様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 929.7 573.3 956.7 597.6 3.6 0.9 3,061.8 10.8 3.6 14.4 5,186.7 203.4 22.5 26.1 48.6 37.8 0.0 289.8 8,552.7

朝屋ブロック 481.5 394.2 18.9 15.3 3.6 0.9 914.4 4.5 0.0 4.5 1,549.8 4.5 13.5 12.6 26.1 9.9 0.0 40.5 2,509.2

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 4,437.0 3,540.6 ####### 1,593.0 9.9 3.6 12,375.0 13.5 5.4 18.9 20,961.9 623.7 133.2 152.1 285.3 225.9 0.0 1,134.9 34,490.7

守田町ブロック 0.0 180.9 18.0 4.5 0.9 0.0 204.3 11.7 0.0 11.7 346.5 2.7 9.0 9.0 18.0 4.5 0.0 25.2 587.7

服部町ブロック 142.2 63.9 45.0 12.6 0.9 0.0 264.6 6.3 0.0 6.3 449.1 12.6 2.7 3.6 6.3 8.1 0.0 27.0 747.0

合計 5,990.4 4,752.9 ####### 2,223.0 18.9 5.4 16,820.1 46.8 9.0 55.8 28,494.0 846.9 180.9 203.4 384.3 286.2 0.0 1,517.4 46,887.3

様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,104.3 700.2 ####### 706.5 4.5 1.8 3,666.6 11.7 3.6 15.3 6,210.9 232.2 26.1 30.6 56.7 45.0 0.0 333.9 10,226.7

朝屋ブロック 811.8 604.8 508.5 45.0 6.3 1.8 1,978.2 9.9 0.0 9.9 3,349.8 24.3 20.7 16.2 36.9 20.7 0.0 81.9 5,419.8

大内ブロック 0.0 26.1 306.9 8.1 0.9 0.0 342.0 3.6 0.0 3.6 577.8 9.9 0.9 0.9 1.8 2.7 0.0 14.4 937.8

小田町ブロック 7,911.9 5,688.0 ####### 2,526.3 16.2 5.4 20,341.8 14.4 5.4 19.8 34,457.4 954.9 219.6 212.4 432.0 395.1 0.0 1,782.0 56,601.0

守田町ブロック 4.5 333.0 33.3 7.2 1.8 0.0 379.8 13.5 0.0 13.5 642.6 4.5 15.3 10.8 26.1 8.1 0.0 38.7 1,074.6

服部町ブロック 219.6 109.8 73.8 21.6 1.8 0.9 427.5 9.0 0.0 9.0 721.8 18.0 4.5 5.4 9.9 12.6 0.0 40.5 1,198.8

合計 10,052.1 7,461.9 ####### 3,314.7 31.5 9.9 27,135.9 62.1 9.0 71.1 45,960.3 ####### 287.1 276.3 563.4 484.2 0.0 2,291.4 75,458.7

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

公共土木
施設等被

害額小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停
止損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

3
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様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,192.5 806.4 ####### 821.7 5.4 1.8 4,159.8 11.7 3.6 15.3 7,046.1 259.2 29.7 32.4 62.1 51.3 0.0 372.6 11,593.8

朝屋ブロック 1,151.1 660.6 556.2 49.5 6.3 1.8 2,425.5 14.4 1.8 16.2 4,109.4 27.9 23.4 17.1 40.5 22.5 0.0 90.9 6,642.0

大内ブロック 4.5 35.1 413.1 12.6 0.9 0.0 466.2 6.3 0.0 6.3 788.4 13.5 0.9 1.8 2.7 3.6 0.0 19.8 1,280.7

小田町ブロック 11,328.3 7,689.6 ####### 3,112.2 24.3 7.2 27,287.1 15.3 5.4 20.7 46,224.9 ####### 291.6 258.3 549.9 549.9 0.0 2,322.9 75,855.6

守田町ブロック 4.5 333.0 43.2 7.2 1.8 0.0 389.7 14.4 0.0 14.4 660.6 5.4 15.3 10.8 26.1 9.0 0.0 40.5 1,105.2

服部町ブロック 289.8 164.7 103.5 33.3 1.8 0.9 594.0 9.9 0.0 9.9 1,007.1 27.0 7.2 7.2 14.4 21.6 0.0 63.0 1,674.0

合計 13,970.7 9,689.4 ####### 4,036.5 40.5 11.7 35,322.3 72.0 10.8 82.8 59,836.5 ####### 368.1 327.6 695.7 657.9 0.0 2,909.7 98,151.3

様式－３ 被害額（上野遊水地完成（H26）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,303.2 904.5 ####### 916.2 5.4 1.8 4,619.7 11.7 3.6 15.3 7,825.5 283.5 33.3 35.1 68.4 56.7 0.0 408.6 12,869.1

朝屋ブロック 1,416.6 662.4 570.6 49.5 6.3 1.8 2,707.2 16.2 1.8 18.0 4,587.3 28.8 23.4 17.1 40.5 23.4 0.0 92.7 7,405.2

大内ブロック 9.0 45.9 552.6 18.9 0.9 0.0 627.3 6.3 0.0 6.3 1,061.1 17.1 1.8 1.8 3.6 5.4 0.0 26.1 1,720.8

小田町ブロック 12,890.7 8,713.8 ####### 3,332.7 27.9 8.1 30,533.4 15.3 5.4 20.7 51,722.1 ####### 328.5 288.0 616.5 627.3 0.0 2,575.8 84,852.0

守田町ブロック 10.8 336.6 67.5 8.1 1.8 0.0 424.8 14.4 0.0 14.4 719.1 6.3 15.3 10.8 26.1 9.0 0.0 41.4 1,199.7

服部町ブロック 317.7 198.9 116.1 39.6 2.7 0.9 675.9 9.9 0.0 9.9 1,144.8 31.5 8.1 8.1 16.2 25.2 0.0 72.9 1,903.5

合計 15,948.0 ######## ####### 4,365.0 45.0 12.6 39,588.3 73.8 10.8 84.6 67,059.9 ####### 410.4 360.9 771.3 747.0 0.0 3,217.5 109,950.3

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

公共土木
施設等被

害額小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停
止損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

3
4
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様式－３ 被害額（河道掘削完了（H48）） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/2

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（河道掘削完了（H48）） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/5

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失

その他の
間接被害

小計 合計 備考

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

3
4
2



様式－３ 被害額（河道掘削完了（H48）） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（河道掘削完了（H48）） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

3
4
3



様式－３ 被害額（河道掘削完了（H48）） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 31.0 1.0 6.0 3.0 0.0 0.0 41.0 2.0 1.0 3.0 68.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 114.0

朝屋ブロック 517.0 432.0 15.0 14.0 4.0 1.0 983.0 4.0 0.0 4.0 1,664.0 4.0 15.0 14.0 29.0 10.0 0.0 43.0 2,694.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 125.0 56.0 43.0 12.0 1.0 0.0 237.0 6.0 0.0 6.0 401.0 12.0 3.0 4.0 7.0 8.0 0.0 27.0 671.0

合計 673.0 489.0 64.0 29.0 5.0 1.0 1,261.0 12.0 1.0 13.0 2,133.0 18.0 18.0 18.0 36.0 18.0 0.0 72.0 3,479.0

様式－３ 被害額（河道掘削完了（H48）） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 692.0 357.0 589.0 392.0 2.0 1.0 2,033.0 10.0 3.0 13.0 3,442.0 130.0 15.0 17.0 32.0 25.0 0.0 187.0 5,675.0

朝屋ブロック 865.0 656.0 551.0 38.0 6.0 2.0 2,118.0 11.0 0.0 11.0 3,588.0 24.0 22.0 18.0 40.0 21.0 0.0 85.0 5,802.0

大内ブロック 0.0 29.0 341.0 9.0 1.0 0.0 380.0 5.0 0.0 5.0 642.0 11.0 1.0 1.0 2.0 3.0 0.0 16.0 1,043.0

小田町ブロック 7,049.0 5,421.0 4,040.0 2,369.0 16.0 5.0 18,900.0 15.0 6.0 21.0 32,017.0 927.0 207.0 211.0 418.0 374.0 0.0 1,719.0 52,657.0

守田町ブロック 0.0 201.0 20.0 5.0 1.0 0.0 227.0 13.0 0.0 13.0 385.0 3.0 10.0 10.0 20.0 5.0 0.0 28.0 653.0

服部町ブロック 211.0 103.0 72.0 21.0 1.0 0.0 408.0 9.0 0.0 9.0 693.0 19.0 5.0 6.0 11.0 13.0 0.0 43.0 1,153.0

合計 8,817.0 6,767.0 5,613.0 2,834.0 27.0 8.0 24,066.0 63.0 9.0 72.0 40,767.0 1,114.0 260.0 263.0 523.0 441.0 0.0 2,078.0 66,983.0

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

3
4
4



様式－３ 被害額（河道掘削完了（H48）） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 862.0 505.0 905.0 543.0 3.0 1.0 2,819.0 12.0 4.0 16.0 4,774.0 196.0 21.0 26.0 47.0 35.0 0.0 278.0 7,887.0

朝屋ブロック 1,349.0 729.0 631.0 51.0 7.0 2.0 2,769.0 17.0 2.0 19.0 4,692.0 31.0 26.0 19.0 45.0 25.0 0.0 101.0 7,581.0

大内ブロック 7.0 45.0 549.0 18.0 1.0 0.0 620.0 7.0 0.0 7.0 1,049.0 17.0 2.0 2.0 4.0 6.0 0.0 27.0 1,703.0

小田町ブロック 11,036.0 7,639.0 5,369.0 3,264.0 23.0 7.0 27,338.0 16.0 6.0 22.0 46,312.0 1,264.0 292.0 269.0 561.0 549.0 0.0 2,374.0 76,046.0

守田町ブロック 4.0 314.0 47.0 7.0 1.0 0.0 373.0 15.0 0.0 15.0 635.0 5.0 15.0 11.0 26.0 8.0 0.0 39.0 1,062.0

服部町ブロック 211.0 103.0 72.0 21.0 1.0 0.0 408.0 9.0 0.0 9.0 693.0 19.0 5.0 6.0 11.0 13.0 0.0 43.0 1,153.0

合計 13,469.0 9,335.0 7,573.0 3,904.0 36.0 10.0 34,327.0 76.0 12.0 88.0 58,155.0 1,532.0 361.0 333.0 694.0 636.0 0.0 2,862.0 95,432.0

様式－３ 被害額（河道掘削完了（H48）） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,134.0 697.0 1,138.0 707.0 4.0 1.0 3,681.0 12.0 4.0 16.0 6,237.0 237.0 26.0 31.0 57.0 45.0 0.0 339.0 10,273.0

朝屋ブロック 1,811.0 739.0 660.0 56.0 7.0 2.0 3,275.0 19.0 2.0 21.0 5,548.0 32.0 26.0 19.0 45.0 26.0 0.0 103.0 8,947.0

大内ブロック 10.0 51.0 614.0 21.0 1.0 0.0 697.0 8.0 0.0 8.0 1,179.0 19.0 2.0 2.0 4.0 6.0 0.0 29.0 1,913.0

小田町ブロック 13,223.0 8,917.0 5,881.0 3,572.0 28.0 9.0 31,630.0 17.0 6.0 23.0 53,581.0 1,407.0 338.0 296.0 634.0 650.0 0.0 2,691.0 87,925.0

守田町ブロック 5.0 372.0 73.0 9.0 2.0 0.0 461.0 16.0 0.0 16.0 783.0 6.0 17.0 12.0 29.0 10.0 0.0 45.0 1,305.0

服部町ブロック 321.0 181.0 112.0 37.0 2.0 1.0 654.0 11.0 0.0 11.0 1,109.0 28.0 8.0 8.0 16.0 23.0 0.0 67.0 1,841.0

合計 16,504.0 10,957.0 8,478.0 4,402.0 44.0 13.0 40,398.0 83.0 12.0 95.0 68,437.0 1,729.0 417.0 368.0 785.0 760.0 0.0 3,274.0 112,204.0

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

3
4
5



様式－３ 被害額（河道掘削完了（H48）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/2

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（河道掘削完了（H48）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/5

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

その他の
間接被害

小計 合計 備考

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
合計 備考

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計

3
4
6



様式－３ 被害額（河道掘削完了（H48）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（河道掘削完了（H48）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停止
損失

3
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様式－３ 被害額（河道掘削完了（H48）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 34.1 1.1 6.6 3.3 0.0 0.0 45.1 2.2 1.1 3.3 74.8 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 125.4

朝屋ブロック 568.7 475.2 16.5 15.4 4.4 1.1 1,081.3 4.4 0.0 4.4 1,830.4 4.4 16.5 15.4 31.9 11.0 0.0 47.3 2,963.4

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 137.5 61.6 47.3 13.2 1.1 0.0 260.7 6.6 0.0 6.6 441.1 13.2 3.3 4.4 7.7 8.8 0.0 29.7 738.1

合計 740.3 537.9 70.4 31.9 5.5 1.1 1,387.1 13.2 1.1 14.3 2,346.3 19.8 19.8 19.8 39.6 19.8 0.0 79.2 3,826.9

様式－３ 被害額（河道掘削完了（H48）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 761.2 392.7 647.9 431.2 2.2 1.1 2,236.3 11.0 3.3 14.3 3,786.2 143.0 16.5 18.7 35.2 27.5 0.0 205.7 6,242.5

朝屋ブロック 951.5 721.6 606.1 41.8 6.6 2.2 2,329.8 12.1 0.0 12.1 3,946.8 26.4 24.2 19.8 44.0 23.1 0.0 93.5 6,382.2

大内ブロック 0.0 31.9 375.1 9.9 1.1 0.0 418.0 5.5 0.0 5.5 706.2 12.1 1.1 1.1 2.2 3.3 0.0 17.6 1,147.3

小田町ブロック 7,753.9 5,963.1 4,444.0 2,605.9 17.6 5.5 20,790.0 16.5 6.6 23.1 35,218.7 1,019.7 227.7 232.1 459.8 411.4 0.0 1,890.9 57,922.7

守田町ブロック 0.0 221.1 22.0 5.5 1.1 0.0 249.7 14.3 0.0 14.3 423.5 3.3 11.0 11.0 22.0 5.5 0.0 30.8 718.3

服部町ブロック 232.1 113.3 79.2 23.1 1.1 0.0 448.8 9.9 0.0 9.9 762.3 20.9 5.5 6.6 12.1 14.3 0.0 47.3 1,268.3

合計 9,698.7 7,443.7 6,174.3 3,117.4 29.7 8.8 26,472.6 69.3 9.9 79.2 44,843.7 1,225.4 286.0 289.3 575.3 485.1 0.0 2,285.8 73,681.3

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

公共土木
施設等被

害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
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様式－３ 被害額（河道掘削完了（H48）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 948.2 555.5 995.5 597.3 3.3 1.1 3,100.9 13.2 4.4 17.6 5,251.4 215.6 23.1 28.6 51.7 38.5 0.0 305.8 8,675.7

朝屋ブロック 1,483.9 801.9 694.1 56.1 7.7 2.2 3,045.9 18.7 2.2 20.9 5,161.2 34.1 28.6 20.9 49.5 27.5 0.0 111.1 8,339.1

大内ブロック 7.7 49.5 603.9 19.8 1.1 0.0 682.0 7.7 0.0 7.7 1,153.9 18.7 2.2 2.2 4.4 6.6 0.0 29.7 1,873.3

小田町ブロック 12,139.6 8,402.9 5,905.9 3,590.4 25.3 7.7 30,071.8 17.6 6.6 24.2 50,943.2 1,390.4 321.2 295.9 617.1 603.9 0.0 2,611.4 83,650.6

守田町ブロック 4.4 345.4 51.7 7.7 1.1 0.0 410.3 16.5 0.0 16.5 698.5 5.5 16.5 12.1 28.6 8.8 0.0 42.9 1,168.2

服部町ブロック 232.1 113.3 79.2 23.1 1.1 0.0 448.8 9.9 0.0 9.9 762.3 20.9 5.5 6.6 12.1 14.3 0.0 47.3 1,268.3

合計 14,815.9 10,268.5 8,330.3 4,294.4 39.6 11.0 37,759.7 83.6 13.2 96.8 63,970.5 1,685.2 397.1 366.3 763.4 699.6 0.0 3,148.2 104,975.2

様式－３ 被害額（河道掘削完了（H48）：資産+10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,247.4 766.7 1,251.8 777.7 4.4 1.1 4,049.1 13.2 4.4 17.6 6,860.7 260.7 28.6 34.1 62.7 49.5 0.0 372.9 11,300.3

朝屋ブロック 1,992.1 812.9 726.0 61.6 7.7 2.2 3,602.5 20.9 2.2 23.1 6,102.8 35.2 28.6 20.9 49.5 28.6 0.0 113.3 9,841.7

大内ブロック 11.0 56.1 675.4 23.1 1.1 0.0 766.7 8.8 0.0 8.8 1,296.9 20.9 2.2 2.2 4.4 6.6 0.0 31.9 2,104.3

小田町ブロック 14,545.3 9,808.7 6,469.1 3,929.2 30.8 9.9 34,793.0 18.7 6.6 25.3 58,939.1 1,547.7 371.8 325.6 697.4 715.0 0.0 2,960.1 96,717.5

守田町ブロック 5.5 409.2 80.3 9.9 2.2 0.0 507.1 17.6 0.0 17.6 861.3 6.6 18.7 13.2 31.9 11.0 0.0 49.5 1,435.5

服部町ブロック 353.1 199.1 123.2 40.7 2.2 1.1 719.4 12.1 0.0 12.1 1,219.9 30.8 8.8 8.8 17.6 25.3 0.0 73.7 2,025.1

合計 18,154.4 12,052.7 9,325.8 4,842.2 48.4 14.3 44,437.8 91.3 13.2 104.5 75,280.7 1,901.9 458.7 404.8 863.5 836.0 0.0 3,601.4 123,424.4

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

公共土木
施設等被

害額小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

3
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様式－３ 被害額（河道掘削完了（H48）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/2

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（河道掘削完了（H48）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/5

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失

その他の
間接被害

小計 合計 備考

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

3
5
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様式－３ 被害額（河道掘削完了（H48）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/10

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（河道掘削完了（H48）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

朝屋ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

3
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様式－３ 被害額（河道掘削完了（H48）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 27.9 0.9 5.4 2.7 0.0 0.0 36.9 1.8 0.9 2.7 61.2 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 102.6

朝屋ブロック 465.3 388.8 13.5 12.6 3.6 0.9 884.7 3.6 0.0 3.6 1,497.6 3.6 13.5 12.6 26.1 9.0 0.0 38.7 2,424.6

大内ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

守田町ブロック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服部町ブロック 112.5 50.4 38.7 10.8 0.9 0.0 213.3 5.4 0.0 5.4 360.9 10.8 2.7 3.6 6.3 7.2 0.0 24.3 603.9

合計 605.7 440.1 57.6 26.1 4.5 0.9 1,134.9 10.8 0.9 11.7 1,919.7 16.2 16.2 16.2 32.4 16.2 0.0 64.8 3,131.1

様式－３ 被害額（河道掘削完了（H48）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 622.8 321.3 530.1 352.8 1.8 0.9 1,829.7 9.0 2.7 11.7 3,097.8 117.0 13.5 15.3 28.8 22.5 0.0 168.3 5,107.5

朝屋ブロック 778.5 590.4 495.9 34.2 5.4 1.8 1,906.2 9.9 0.0 9.9 3,229.2 21.6 19.8 16.2 36.0 18.9 0.0 76.5 5,221.8

大内ブロック 0.0 26.1 306.9 8.1 0.9 0.0 342.0 4.5 0.0 4.5 577.8 9.9 0.9 0.9 1.8 2.7 0.0 14.4 938.7

小田町ブロック 6,344.1 4,878.9 3,636.0 2,132.1 14.4 4.5 17,010.0 13.5 5.4 18.9 28,815.3 834.3 186.3 189.9 376.2 336.6 0.0 1,547.1 47,391.3

守田町ブロック 0.0 180.9 18.0 4.5 0.9 0.0 204.3 11.7 0.0 11.7 346.5 2.7 9.0 9.0 18.0 4.5 0.0 25.2 587.7

服部町ブロック 189.9 92.7 64.8 18.9 0.9 0.0 367.2 8.1 0.0 8.1 623.7 17.1 4.5 5.4 9.9 11.7 0.0 38.7 1,037.7

合計 7,935.3 6,090.3 5,051.7 2,550.6 24.3 7.2 21,659.4 56.7 8.1 64.8 36,690.3 1,002.6 234.0 236.7 470.7 396.9 0.0 1,870.2 60,284.7

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

3
5
2



様式－３ 被害額（河道掘削完了（H48）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 775.8 454.5 814.5 488.7 2.7 0.9 2,537.1 10.8 3.6 14.4 4,296.6 176.4 18.9 23.4 42.3 31.5 0.0 250.2 7,098.3

朝屋ブロック 1,214.1 656.1 567.9 45.9 6.3 1.8 2,492.1 15.3 1.8 17.1 4,222.8 27.9 23.4 17.1 40.5 22.5 0.0 90.9 6,822.9

大内ブロック 6.3 40.5 494.1 16.2 0.9 0.0 558.0 6.3 0.0 6.3 944.1 15.3 1.8 1.8 3.6 5.4 0.0 24.3 1,532.7

小田町ブロック 9,932.4 6,875.1 4,832.1 2,937.6 20.7 6.3 24,604.2 14.4 5.4 19.8 41,680.8 1,137.6 262.8 242.1 504.9 494.1 0.0 2,136.6 68,441.4

守田町ブロック 3.6 282.6 42.3 6.3 0.9 0.0 335.7 13.5 0.0 13.5 571.5 4.5 13.5 9.9 23.4 7.2 0.0 35.1 955.8

服部町ブロック 189.9 92.7 64.8 18.9 0.9 0.0 367.2 8.1 0.0 8.1 623.7 17.1 4.5 5.4 9.9 11.7 0.0 38.7 1,037.7

合計 12,122.1 8,401.5 6,815.7 3,513.6 32.4 9.0 30,894.3 68.4 10.8 79.2 52,339.5 1,378.8 324.9 299.7 624.6 572.4 0.0 2,575.8 85,888.8

様式－３ 被害額（河道掘削完了（H48）：資産-10％） 水系名：淀川 河川名：木津川,服部川,柘植川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

高砂ブロック 1,020.6 627.3 1,024.2 636.3 3.6 0.9 3,312.9 10.8 3.6 14.4 5,613.3 213.3 23.4 27.9 51.3 40.5 0.0 305.1 9,245.7

朝屋ブロック 1,629.9 665.1 594.0 50.4 6.3 1.8 2,947.5 17.1 1.8 18.9 4,993.2 28.8 23.4 17.1 40.5 23.4 0.0 92.7 8,052.3

大内ブロック 9.0 45.9 552.6 18.9 0.9 0.0 627.3 7.2 0.0 7.2 1,061.1 17.1 1.8 1.8 3.6 5.4 0.0 26.1 1,721.7

小田町ブロック 11,900.7 8,025.3 5,292.9 3,214.8 25.2 8.1 28,467.0 15.3 5.4 20.7 48,222.9 1,266.3 304.2 266.4 570.6 585.0 0.0 2,421.9 79,132.5

守田町ブロック 4.5 334.8 65.7 8.1 1.8 0.0 414.9 14.4 0.0 14.4 704.7 5.4 15.3 10.8 26.1 9.0 0.0 40.5 1,174.5

服部町ブロック 288.9 162.9 100.8 33.3 1.8 0.9 588.6 9.9 0.0 9.9 998.1 25.2 7.2 7.2 14.4 20.7 0.0 60.3 1,656.9

合計 14,853.6 9,861.3 7,630.2 3,961.8 39.6 11.7 36,358.2 74.7 10.8 85.5 61,593.3 1,556.1 375.3 331.2 706.5 684.0 0.0 2,946.6 100,983.6

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

3
5
3
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上野遊水地

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：淀川
対象河道：
事業実施前（S44）
→河道掘削完了（H48）

単位：百万円

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/5 0.20000 15,372.0 0.0 15,372.0 7,686.0 0.300 2,305.8 2,305.8

1/10 0.10000 34,078.0 0.0 34,078.0 24,725.0 0.100 2,472.5 4,778.3

1/20 0.05000 60,857.0 0.0 60,857.0 47,467.5 0.050 2,373.4 7,151.7

1/30 0.03333 82,168.0 3,479.0 78,689.0 69,773.0 0.017 1,186.1 8,337.8

1/50 0.02000 109,089.0 66,983.0 42,106.0 60,397.5 0.013 785.2 9,123.0

1/80 0.01250 131,871.0 95,432.0 36,439.0 39,272.5 0.008 314.2 9,437.2

1/100 0.01000 143,697.0 112,204.0 31,493.0 33,966.0 0.003 101.9 9,539.1

上野遊水地

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：淀川
対象河道：
周囲堤完成（H15）
→河道掘削完了（H48）

単位：百万円

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/5 0.20000 2,121.0 0.0 2,121.0 1,060.5 0.300 318.2 318.2

1/10 0.10000 7,033.0 0.0 7,033.0 4,577.0 0.100 457.7 775.9

1/20 0.05000 20,636.0 0.0 20,636.0 13,834.5 0.050 691.7 1,467.6

1/30 0.03333 69,489.0 3,479.0 66,010.0 43,323.0 0.017 736.5 2,204.1

1/50 0.02000 98,726.0 66,983.0 31,743.0 48,876.5 0.013 635.4 2,839.5

1/80 0.01250 117,283.0 95,432.0 21,851.0 26,797.0 0.008 214.4 3,053.8

1/100 0.01000 126,367.0 112,204.0 14,163.0 18,007.0 0.003 54.0 3,107.9

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考

区間確率
⑤

区間確率
⑤

備考
年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額

④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

区間平均
被害額

④

河川名：
木津川、服部川、柘植川

河川名：
木津川、服部川、柘植川

流量規模 超過確率 事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

被　　害　　額

3
5
5



上野遊水地

様式－４ 年平均被害軽減期待額(資産+10%) 水系名：淀川
対象河道：
事業実施前（S44）
→河道掘削完了（H48）

単位：百万円

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/5 0.20000 16,909.2 0.0 16,909.2 8,454.6 0.300 2,536.4 2,536.4

1/10 0.10000 37,485.8 0.0 37,485.8 27,197.5 0.100 2,719.8 5,256.1

1/20 0.05000 66,942.7 0.0 66,942.7 52,214.3 0.050 2,610.7 7,866.8

1/30 0.03333 90,384.8 3,826.9 86,557.9 76,750.3 0.017 1,304.8 9,171.6

1/50 0.02000 119,997.9 73,681.3 46,316.6 66,437.3 0.013 863.7 10,035.3

1/80 0.01250 145,058.1 104,975.2 40,082.9 43,199.8 0.008 345.6 10,380.9

1/100 0.01000 158,066.7 123,424.4 34,642.3 37,362.6 0.003 112.1 10,492.9

上野遊水地

様式－４ 年平均被害軽減期待額(資産+10%) 水系名：淀川
対象河道：
周囲堤完成（H15）
→河道掘削完了（H48）

単位：百万円

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/5 0.20000 2,333.1 0.0 2,333.1 1,166.6 0.300 350.0 350.0

1/10 0.10000 7,736.3 0.0 7,736.3 5,034.7 0.100 503.5 853.4

1/20 0.05000 22,699.6 0.0 22,699.6 15,218.0 0.050 760.9 1,614.3

1/30 0.03333 76,437.9 3,826.9 72,611.0 47,655.3 0.017 810.1 2,424.5

1/50 0.02000 108,598.6 73,681.3 34,917.3 53,764.2 0.013 698.9 3,123.4

1/80 0.01250 129,011.3 104,975.2 24,036.1 29,476.7 0.008 235.8 3,359.2

1/100 0.01000 139,003.7 123,424.4 15,579.3 19,807.7 0.003 59.4 3,418.7

流量規模 超過確率
年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

被　　害　　額
区間平均
被害額

④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

区間確率
⑤

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額

④

河川名：
木津川、服部川、柘植川

河川名：
木津川、服部川、柘植川

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額

区間確率
⑤

備考

備考
年平均
被害額
④×⑤

3
5
6



上野遊水地

様式－４ 年平均被害軽減期待額(資産-10%) 水系名：淀川
対象河道：
事業実施前（S44）
→河道掘削完了（H48）

単位：百万円

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/5 0.20000 13,834.8 0.0 13,834.8 6,917.4 0.300 2,075.2 2,075.2

1/10 0.10000 30,670.2 0.0 30,670.2 22,252.5 0.100 2,225.3 4,300.5

1/20 0.05000 54,771.3 0.0 54,771.3 42,720.8 0.050 2,136.0 6,436.5

1/30 0.03333 73,951.2 3,131.1 70,820.1 62,795.7 0.017 1,067.5 7,504.0

1/50 0.02000 98,180.1 60,284.7 37,895.4 54,357.8 0.013 706.7 8,210.7

1/80 0.01250 118,683.9 85,888.8 32,795.1 35,345.3 0.008 282.8 8,493.4

1/100 0.01000 129,327.3 100,983.6 28,343.7 30,569.4 0.003 91.7 8,585.2

上野遊水地

様式－４ 年平均被害軽減期待額(資産-10%) 水系名：淀川
対象河道：
周囲堤完成（H15）
→河道掘削完了（H48）

単位：百万円

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/5 0.20000 1,908.9 0.0 1,908.9 954.5 0.300 286.3 286.3

1/10 0.10000 6,329.7 0.0 6,329.7 4,119.3 0.100 411.9 698.3

1/20 0.05000 18,572.4 0.0 18,572.4 12,451.1 0.050 622.6 1,320.8

1/30 0.03333 62,540.1 3,131.1 59,409.0 38,990.7 0.017 662.8 1,983.7

1/50 0.02000 88,853.4 60,284.7 28,568.7 43,988.9 0.013 571.9 2,555.5

1/80 0.01250 105,554.7 85,888.8 19,665.9 24,117.3 0.008 192.9 2,748.5

1/100 0.01000 113,730.3 100,983.6 12,746.7 16,206.3 0.003 48.6 2,797.1

流量規模 超過確率
年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

被　　害　　額

備考

区間平均
被害額

④

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額

④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

備考

河川名：
木津川、服部川、柘植川

河川名：
木津川、服部川、柘植川

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

区間確率
⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額

年平均
被害額
④×⑤

3
5
7
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様式－５ 費用対便益（全体事業） 水系名：淀川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

S44 -42 0.0 0.0 156.4 2,615.9 0.1 1.7 156.5 2,617.6

S45 -41 21.5 107.5 240.0 3,578.4 0.3 4.5 240.3 3,582.9

S46 -40 54.5 262.0 441.7 6,084.0 0.7 9.6 442.4 6,093.6

S47 -39 115.3 531.3 909.1 11,185.7 1.4 17.2 910.5 11,202.9

S48 -38 240.4 1,068.4 765.0 7,180.8 2.0 18.8 767.0 7,199.6

S49 -37 345.7 1,477.4 840.0 6,271.3 2.6 19.4 842.6 6,290.7

S50 -36 461.3 1,890.6 521.0 3,666.2 3.1 21.8 524.1 3,688.0

S51 -35 533.0 2,106.7 491.0 3,107.1 3.4 21.5 494.4 3,128.6

S52 -34 600.6 2,275.0 471.0 2,708.3 3.8 21.9 474.8 2,730.2

S53 -33 665.4 2,428.5 840.0 4,325.7 4.5 23.2 844.5 4,348.9

S54 -32 781.0 2,740.4 720.0 3,274.1 5.1 23.2 725.1 3,297.3

S55 -31 880.0 2,973.0 683.0 2,734.3 5.6 22.4 688.6 2,756.7

S56 -30 974.0 3,162.3 642.0 2,415.8 6.1 23.0 648.1 2,438.8

S57 -29 1,062.4 3,309.7 569.0 2,029.6 6.5 23.2 575.5 2,052.8

S58 -28 1,140.7 3,425.5 591.0 2,035.7 7.0 24.1 598.0 2,059.8

S59 -27 1,222.0 3,521.6 531.0 1,730.7 7.4 24.1 538.4 1,754.8

S60 -26 1,295.1 3,587.5 691.0 2,185.9 8.0 25.3 699.0 2,211.2

S61 -25 1,390.2 3,707.2 741.0 2,246.7 8.6 26.1 749.6 2,272.8

S62 -24 1,492.1 3,825.9 1,240.0 3,529.2 9.5 27.0 1,249.5 3,556.2

S63 -23 1,662.8 4,095.6 1,390.0 3,694.1 10.6 28.2 1,400.6 3,722.3

H1 -22 1,854.0 4,393.4 1,380.0 3,351.9 11.7 28.4 1,391.7 3,380.3

H2 -21 2,043.9 4,655.8 1,330.0 2,987.2 12.8 28.7 1,342.8 3,015.9

H3 -20 2,227.0 4,883.8 1,400.0 2,950.4 13.9 29.3 1,413.9 2,979.7

H4 -19 2,419.6 5,093.9 1,956.0 3,924.4 15.4 30.9 1,971.4 3,955.3

H5 -18 2,688.8 5,442.9 2,331.0 4,511.0 17.3 33.5 2,348.3 4,544.5

H6 -17 3,009.6 5,866.7 2,101.0 3,911.2 18.9 35.2 2,119.9 3,946.4

H7 -16 3,298.7 6,177.3 2,778.0 4,989.0 21.1 37.9 2,799.1 5,026.9

H8 -15 3,681.0 6,632.4 2,210.0 3,830.7 22.9 39.7 2,232.9 3,870.4

H9 -14 3,985.1 6,906.6 2,190.0 3,636.1 24.6 40.8 2,214.6 3,676.9

H10 -13 4,286.4 7,132.1 3,758.0 6,115.3 27.6 44.9 3,785.6 6,160.2

H11 -12 4,803.6 7,685.8 3,155.8 4,988.7 30.1 47.6 3,185.9 5,036.3

H12 -11 5,237.8 8,058.2 3,068.0 4,672.8 32.5 49.5 3,100.5 4,722.3

H13 -10 5,660.0 8,372.8 2,419.0 3,632.1 34.4 51.7 2,453.4 3,683.8

H14 -9 5,992.9 8,524.8 2,407.0 3,523.2 36.3 53.1 2,443.3 3,576.3

H15 -8 6,324.1 8,651.3 778.0 1,095.2 36.9 51.9 814.9 1,147.1

H16 -7 6,431.2 8,462.1 1,473.0 1,986.6 38.1 51.4 1,511.1 2,038.0

H17 -6 6,431.2 8,140.8 717.0 925.7 38.7 50.0 755.7 975.7

H18 -5 6,431.2 7,823.8 538.0 660.4 39.1 48.0 577.1 708.4

H19 -4 6,431.2 7,521.9 924.0 1,073.1 39.8 46.2 963.8 1,119.3

H20 -3 6,431.2 7,234.2 676.0 734.6 40.3 43.8 716.3 778.4

H21 -2 6,431.2 6,952.6 2,049.0 2,215.1 42.0 45.4 2,091.0 2,260.5

H22 -1 6,431.2 6,685.2 2,023.0 2,102.9 43.6 45.3 2,066.6 2,148.2

H23 0 6,431.2 6,431.2 1,819.0 1,819.0 45.0 45.0 1,864.0 1,864.0

H24 1 6,431.2 6,183.8 1,029.0 989.4 223.3 214.7 1,252.3 1,204.1

H25 2 6,456.9 5,967.6 823.0 760.6 178.6 165.1 1,001.6 925.7

H26 3 6,507.9 5,784.8 785.0 697.8 170.3 151.4 955.3 849.2

H27 4 7,125.4 6,090.1 448.0 382.9 97.2 83.1 545.2 466.0

H28 5 7,214.7 5,928.3 641.0 526.7 139.1 114.3 780.1 641.0

H29 6 7,342.4 5,804.3 641.0 506.7 139.1 110.0 780.1 616.7

H30 7 7,470.2 5,676.4 493.0 374.6 107.0 81.3 600.0 455.9

H31 8 7,568.5 5,528.5 493.0 360.1 107.0 78.2 600.0 438.3

H32 9 7,666.7 5,387.7 493.0 346.5 107.0 75.2 600.0 421.7

H33 10 7,765.0 5,246.6 493.0 333.1 107.0 72.3 600.0 405.4

H34 11 7,863.3 5,109.4 493.0 320.3 107.0 69.5 600.0 389.8

H35 12 7,961.6 4,972.9 543.0 339.2 117.8 73.6 660.8 412.8

H36 13 8,069.8 4,846.7 543.0 326.1 117.8 70.8 660.8 396.9

H37 14 8,178.0 4,721.7 543.0 313.5 117.8 68.0 660.8 381.5

H38 15 8,286.3 4,600.9 543.0 301.5 117.8 65.4 660.8 366.9

H39 16 8,394.5 4,481.8 618.0 330.0 134.1 71.6 752.1 401.6

H40 17 8,517.7 4,372.5 618.0 317.2 134.1 68.8 752.1 386.0

H41 18 8,640.9 4,265.0 618.0 305.0 134.1 66.2 752.1 371.2

H42 19 8,764.1 4,159.5 543.0 257.7 117.8 55.9 660.8 313.6

H43 20 8,872.3 4,049.4 544.0 248.3 118.0 53.9 662.0 302.2

H44 21 8,980.8 3,940.7 544.0 238.7 118.0 51.8 662.0 290.5

H45 22 9,089.2 3,835.1 544.0 229.5 118.0 49.8 662.0 279.3

H46 23 9,197.6 3,731.3 544.0 220.7 118.0 47.9 662.0 268.6

H47 24 9,306.1 3,630.9 544.0 212.3 118.0 46.0 662.0 258.3

H48 25 9,414.5 3,531.3 625.0 234.4 135.6 50.9 760.6 285.3

H49 26 9,539.1 3,441.2 58.5 21.1 58.5 21.1

H50 27 9,539.1 3,308.7 58.5 20.3 58.5 20.3

H51 28 9,539.1 3,180.8 58.5 19.5 58.5 19.5

H52 29 9,539.1 3,058.4 58.5 18.8 58.5 18.8

H53 30 9,539.1 2,941.4 58.5 18.0 58.5 18.0

H54 31 9,539.1 2,828.1 58.5 17.3 58.5 17.3

H55 32 9,539.1 2,719.2 58.5 16.7 58.5 16.7

H56 33 9,539.1 2,614.9 58.5 16.0 58.5 16.0

H57 34 9,539.1 2,514.3 58.5 15.4 58.5 15.4

H58 35 9,539.1 2,417.4 58.5 14.8 58.5 14.8

H59 36 9,539.1 2,324.3 58.5 14.3 58.5 14.3

H60 37 9,539.1 2,235.0 58.5 13.7 58.5 13.7

H61 38 9,539.1 2,148.9 58.5 13.2 58.5 13.2

H62 39 9,539.1 2,066.5 58.5 12.7 58.5 12.7

H63 40 9,539.1 1,986.9 58.5 12.2 58.5 12.2

H64 41 9,539.1 1,910.5 58.5 11.7 58.5 11.7

H65 42 9,539.1 1,836.9 58.5 11.3 58.5 11.3

H66 43 9,539.1 1,766.5 58.5 10.8 58.5 10.8

H67 44 9,539.1 1,698.3 58.5 10.4 58.5 10.4

H68 45 9,539.1 1,633.1 58.5 10.0 58.5 10.0

H69 46 9,539.1 1,570.2 58.5 9.6 58.5 9.6

H70 47 9,539.1 1,509.8 58.5 9.3 58.5 9.3

H71 48 9,539.1 1,451.7 58.5 8.9 58.5 8.9

H72 49 9,539.1 1,396.0 58.5 8.6 58.5 8.6

H73 50 9,539.1 1,342.2 58.5 8.2 58.5 8.2

H74 51 9,539.1 1,290.6 58.5 7.9 58.5 7.9

H75 52 9,539.1 1,240.9 58.5 7.6 58.5 7.6

H76 53 9,539.1 1,193.3 58.5 7.3 58.5 7.3

H77 54 9,539.1 1,147.4 58.5 7.0 58.5 7.0

H78 55 9,539.1 1,103.3 58.5 6.8 58.5 6.8

H79 56 9,539.1 1,060.8 58.5 6.5 58.5 6.5

H80 57 9,539.1 1,020.0 58.5 6.3 58.5 6.3

H81 58 9,539.1 980.8 58.5 6.0 58.5 6.0

H82 59 9,539.1 943.1 58.5 5.8 58.5 5.8

H83 60 9,539.1 906.8 58.5 5.6 58.5 5.6

H84 61 9,539.1 871.9 58.5 5.3 58.5 5.3

H85 62 9,539.1 838.4 58.5 5.1 58.5 5.1

H86 63 9,539.1 806.1 58.5 4.9 58.5 4.9

H87 64 9,539.1 775.2 58.5 4.8 58.5 4.8

H88 65 9,539.1 745.3 58.5 4.6 58.5 4.6

H89 66 9,539.1 716.6 58.5 4.4 58.5 4.4

H90 67 9,539.1 689.1 58.5 4.2 58.5 4.2

H91 68 9,539.1 662.6 58.5 4.1 58.5 4.1

H92 69 9,539.1 637.1 58.5 3.9 58.5 3.9

H93 70 9,539.1 612.6 58.5 3.8 58.5 3.8

H94 71 9,539.1 589.1 58.5 3.6 58.5 3.6

H95 72 9,539.1 566.4 58.5 3.5 58.5 3.5

H96 73 9,539.1 544.6 58.5 3.3 58.5 3.3

H97 74 9,539.1 523.6 58.5 3.2 58.5 3.2

H98 75 9,539.1 503.5 58.5 3.1 58.5 3.1

801,940.7 402,943.2 72.0 403,015.2 71,700.0 155,708.9 6,903.8 3,911.5 78,603.8 159,620.4 2.52 243,394.8合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②
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河川名：木津川,服部川,柘植川
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費用便益比
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整
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間
（

６

８

年
）
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様式－５ 費用対便益（全体事業：残事業費+10%） 水系名：淀川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

S44 -42 0.0 0.0 156.4 2,615.9 0.1 1.7 156.5 2,617.6

S45 -41 21.5 107.5 240.0 3,578.4 0.3 4.5 240.3 3,582.9

S46 -40 54.5 262.0 441.7 6,084.0 0.7 9.6 442.4 6,093.6

S47 -39 115.3 531.3 909.1 11,185.7 1.4 17.2 910.5 11,202.9

S48 -38 240.4 1,068.4 765.0 7,180.8 2.0 18.8 767.0 7,199.6

S49 -37 345.7 1,477.4 840.0 6,271.3 2.6 19.4 842.6 6,290.7

S50 -36 461.3 1,890.6 521.0 3,666.2 3.1 21.8 524.1 3,688.0

S51 -35 533.0 2,106.7 491.0 3,107.1 3.4 21.5 494.4 3,128.6

S52 -34 600.6 2,275.0 471.0 2,708.3 3.8 21.9 474.8 2,730.2

S53 -33 665.4 2,428.5 840.0 4,325.7 4.5 23.2 844.5 4,348.9

S54 -32 781.0 2,740.4 720.0 3,274.1 5.1 23.2 725.1 3,297.3

S55 -31 880.0 2,973.0 683.0 2,734.3 5.6 22.4 688.6 2,756.7

S56 -30 974.0 3,162.3 642.0 2,415.8 6.1 23.0 648.1 2,438.8

S57 -29 1,062.4 3,309.7 569.0 2,029.6 6.5 23.2 575.5 2,052.8

S58 -28 1,140.7 3,425.5 591.0 2,035.7 7.0 24.1 598.0 2,059.8

S59 -27 1,222.0 3,521.6 531.0 1,730.7 7.4 24.1 538.4 1,754.8

S60 -26 1,295.1 3,587.5 691.0 2,185.9 8.0 25.3 699.0 2,211.2

S61 -25 1,390.2 3,707.2 741.0 2,246.7 8.6 26.1 749.6 2,272.8

S62 -24 1,492.1 3,825.9 1,240.0 3,529.2 9.5 27.0 1,249.5 3,556.2

S63 -23 1,662.8 4,095.6 1,390.0 3,694.1 10.6 28.2 1,400.6 3,722.3

H1 -22 1,854.0 4,393.4 1,380.0 3,351.9 11.7 28.4 1,391.7 3,380.3

H2 -21 2,043.9 4,655.8 1,330.0 2,987.2 12.8 28.7 1,342.8 3,015.9

H3 -20 2,227.0 4,883.8 1,400.0 2,950.4 13.9 29.3 1,413.9 2,979.7

H4 -19 2,419.6 5,093.9 1,956.0 3,924.4 15.4 30.9 1,971.4 3,955.3

H5 -18 2,688.8 5,442.9 2,331.0 4,511.0 17.3 33.5 2,348.3 4,544.5

H6 -17 3,009.6 5,866.7 2,101.0 3,911.2 18.9 35.2 2,119.9 3,946.4

H7 -16 3,298.7 6,177.3 2,778.0 4,989.0 21.1 37.9 2,799.1 5,026.9

H8 -15 3,681.0 6,632.4 2,210.0 3,830.7 22.9 39.7 2,232.9 3,870.4

H9 -14 3,985.1 6,906.6 2,190.0 3,636.1 24.6 40.8 2,214.6 3,676.9

H10 -13 4,286.4 7,132.1 3,758.0 6,115.3 27.6 44.9 3,785.6 6,160.2

H11 -12 4,803.6 7,685.8 3,155.8 4,988.7 30.1 47.6 3,185.9 5,036.3

H12 -11 5,237.8 8,058.2 3,068.0 4,672.8 32.5 49.5 3,100.5 4,722.3

H13 -10 5,660.0 8,372.8 2,419.0 3,632.1 34.4 51.7 2,453.4 3,683.8

H14 -9 5,992.9 8,524.8 2,407.0 3,523.2 36.3 53.1 2,443.3 3,576.3

H15 -8 6,324.1 8,651.3 778.0 1,095.2 36.9 51.9 814.9 1,147.1

H16 -7 6,431.2 8,462.1 1,473.0 1,986.6 38.1 51.4 1,511.1 2,038.0

H17 -6 6,431.2 8,140.8 717.0 925.7 38.7 50.0 755.7 975.7

H18 -5 6,431.2 7,823.8 538.0 660.4 39.1 48.0 577.1 708.4

H19 -4 6,431.2 7,521.9 924.0 1,073.1 39.8 46.2 963.8 1,119.3

H20 -3 6,431.2 7,234.2 676.0 734.6 40.3 43.8 716.3 778.4

H21 -2 6,431.2 6,952.6 2,049.0 2,215.1 42.0 45.4 2,091.0 2,260.5

H22 -1 6,431.2 6,685.2 2,023.0 2,102.9 43.6 45.3 2,066.6 2,148.2

H23 0 6,431.2 6,431.2 1,819.0 1,819.0 45.0 45.0 1,864.0 1,864.0

H24 1 6,431.2 6,183.8 1,131.9 1,088.4 245.6 236.2 1,377.5 1,324.6

H25 2 6,456.9 5,967.6 905.3 836.7 196.5 181.6 1,101.8 1,018.3

H26 3 6,507.9 5,784.8 863.5 767.6 187.4 166.6 1,050.9 934.2

H27 4 7,125.4 6,090.1 492.8 421.2 106.9 91.4 599.7 512.6

H28 5 7,214.7 5,928.3 705.1 579.4 153.0 125.7 858.1 705.1

H29 6 7,342.4 5,804.3 705.1 557.4 153.0 120.9 858.1 678.3

H30 7 7,470.2 5,676.4 542.3 412.1 117.7 89.4 660.0 501.5

H31 8 7,568.5 5,528.5 542.3 396.1 117.7 86.0 660.0 482.1

H32 9 7,666.7 5,387.7 542.3 381.1 117.7 82.7 660.0 463.8

H33 10 7,765.0 5,246.6 542.3 366.4 117.7 79.5 660.0 445.9

H34 11 7,863.3 5,109.4 542.3 352.4 117.7 76.5 660.0 428.9

H35 12 7,961.6 4,972.9 597.3 373.1 129.6 80.9 726.9 454.0

H36 13 8,069.8 4,846.7 597.3 358.7 129.6 77.8 726.9 436.5

H37 14 8,178.0 4,721.7 597.3 344.9 129.6 74.8 726.9 419.7

H38 15 8,286.3 4,600.9 597.3 331.6 129.6 72.0 726.9 403.6

H39 16 8,394.5 4,481.8 679.8 362.9 147.5 78.8 827.3 441.7

H40 17 8,517.7 4,372.5 679.8 349.0 147.5 75.7 827.3 424.7

H41 18 8,640.9 4,265.0 679.8 335.5 147.5 72.8 827.3 408.3

H42 19 8,764.1 4,159.5 597.3 283.5 129.6 61.5 726.9 345.0

H43 20 8,872.3 4,049.4 598.4 273.1 129.9 59.3 728.3 332.4

H44 21 8,980.8 3,940.7 598.4 262.6 129.9 57.0 728.3 319.6

H45 22 9,089.2 3,835.1 598.4 252.5 129.9 54.8 728.3 307.3

H46 23 9,197.6 3,731.3 598.4 242.8 129.9 52.7 728.3 295.5

H47 24 9,306.1 3,630.9 598.4 233.5 129.9 50.7 728.3 284.2

H48 25 9,414.5 3,531.3 687.5 257.9 149.2 56.0 836.7 313.9

H49 26 9,539.1 3,441.2 63.2 22.8 63.2 22.8

H50 27 9,539.1 3,308.7 63.2 21.9 63.2 21.9

H51 28 9,539.1 3,180.8 63.2 21.1 63.2 21.1

H52 29 9,539.1 3,058.4 63.2 20.3 63.2 20.3

H53 30 9,539.1 2,941.4 63.2 19.5 63.2 19.5

H54 31 9,539.1 2,828.1 63.2 18.7 63.2 18.7

H55 32 9,539.1 2,719.2 63.2 18.0 63.2 18.0

H56 33 9,539.1 2,614.9 63.2 17.3 63.2 17.3

H57 34 9,539.1 2,514.3 63.2 16.7 63.2 16.7

H58 35 9,539.1 2,417.4 63.2 16.0 63.2 16.0

H59 36 9,539.1 2,324.3 63.2 15.4 63.2 15.4

H60 37 9,539.1 2,235.0 63.2 14.8 63.2 14.8

H61 38 9,539.1 2,148.9 63.2 14.2 63.2 14.2

H62 39 9,539.1 2,066.5 63.2 13.7 63.2 13.7

H63 40 9,539.1 1,986.9 63.2 13.2 63.2 13.2

H64 41 9,539.1 1,910.5 63.2 12.7 63.2 12.7

H65 42 9,539.1 1,836.9 63.2 12.2 63.2 12.2

H66 43 9,539.1 1,766.5 63.2 11.7 63.2 11.7

H67 44 9,539.1 1,698.3 63.2 11.3 63.2 11.3

H68 45 9,539.1 1,633.1 63.2 10.8 63.2 10.8

H69 46 9,539.1 1,570.2 63.2 10.4 63.2 10.4

H70 47 9,539.1 1,509.8 63.2 10.0 63.2 10.0

H71 48 9,539.1 1,451.7 63.2 9.6 63.2 9.6

H72 49 9,539.1 1,396.0 63.2 9.2 63.2 9.2

H73 50 9,539.1 1,342.2 63.2 8.9 63.2 8.9

H74 51 9,539.1 1,290.6 63.2 8.6 63.2 8.6

H75 52 9,539.1 1,240.9 63.2 8.2 63.2 8.2

H76 53 9,539.1 1,193.3 63.2 7.9 63.2 7.9

H77 54 9,539.1 1,147.4 63.2 7.6 63.2 7.6

H78 55 9,539.1 1,103.3 63.2 7.3 63.2 7.3

H79 56 9,539.1 1,060.8 63.2 7.0 63.2 7.0

H80 57 9,539.1 1,020.0 63.2 6.8 63.2 6.8

H81 58 9,539.1 980.8 63.2 6.5 63.2 6.5

H82 59 9,539.1 943.1 63.2 6.2 63.2 6.2

H83 60 9,539.1 906.8 63.2 6.0 63.2 6.0

H84 61 9,539.1 871.9 63.2 5.8 63.2 5.8

H85 62 9,539.1 838.4 63.2 5.6 63.2 5.6

H86 63 9,539.1 806.1 63.2 5.3 63.2 5.3

H87 64 9,539.1 775.2 63.2 5.1 63.2 5.1

H88 65 9,539.1 745.3 63.2 4.9 63.2 4.9

H89 66 9,539.1 716.6 63.2 4.7 63.2 4.7

H90 67 9,539.1 689.1 63.2 4.6 63.2 4.6

H91 68 9,539.1 662.6 63.2 4.4 63.2 4.4

H92 69 9,539.1 637.1 63.2 4.2 63.2 4.2

H93 70 9,539.1 612.6 63.2 4.1 63.2 4.1

H94 71 9,539.1 589.1 63.2 3.9 63.2 3.9

H95 72 9,539.1 566.4 63.2 3.8 63.2 3.8

H96 73 9,539.1 544.6 63.2 3.6 63.2 3.6

H97 74 9,539.1 523.6 63.2 3.5 63.2 3.5

H98 75 9,539.1 503.5 63.2 3.3 63.2 3.3

801,940.7 402,943.2 73.0 403,016.2 73,174.6 156,656.5 7,459.4 4,155.0 80,634.0 160,811.5 2.51 242,204.7

河川名：木津川,服部川,柘植川

費　用（Ｃ）
費用便益比

Ｂ／Ｃ
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様式－５ 費用対便益（全体事業：残事業費-10%） 水系名：淀川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

S44 -42 0.0 0.0 156.4 2,615.9 0.1 1.7 156.5 2,617.6

S45 -41 21.5 107.5 240.0 3,578.4 0.3 4.5 240.3 3,582.9

S46 -40 54.5 262.0 441.7 6,084.0 0.7 9.6 442.4 6,093.6

S47 -39 115.3 531.3 909.1 11,185.7 1.4 17.2 910.5 11,202.9

S48 -38 240.4 1,068.4 765.0 7,180.8 2.0 18.8 767.0 7,199.6

S49 -37 345.7 1,477.4 840.0 6,271.3 2.6 19.4 842.6 6,290.7

S50 -36 461.3 1,890.6 521.0 3,666.2 3.1 21.8 524.1 3,688.0

S51 -35 533.0 2,106.7 491.0 3,107.1 3.4 21.5 494.4 3,128.6

S52 -34 600.6 2,275.0 471.0 2,708.3 3.8 21.9 474.8 2,730.2

S53 -33 665.4 2,428.5 840.0 4,325.7 4.5 23.2 844.5 4,348.9

S54 -32 781.0 2,740.4 720.0 3,274.1 5.1 23.2 725.1 3,297.3

S55 -31 880.0 2,973.0 683.0 2,734.3 5.6 22.4 688.6 2,756.7

S56 -30 974.0 3,162.3 642.0 2,415.8 6.1 23.0 648.1 2,438.8

S57 -29 1,062.4 3,309.7 569.0 2,029.6 6.5 23.2 575.5 2,052.8

S58 -28 1,140.7 3,425.5 591.0 2,035.7 7.0 24.1 598.0 2,059.8

S59 -27 1,222.0 3,521.6 531.0 1,730.7 7.4 24.1 538.4 1,754.8

S60 -26 1,295.1 3,587.5 691.0 2,185.9 8.0 25.3 699.0 2,211.2

S61 -25 1,390.2 3,707.2 741.0 2,246.7 8.6 26.1 749.6 2,272.8

S62 -24 1,492.1 3,825.9 1,240.0 3,529.2 9.5 27.0 1,249.5 3,556.2

S63 -23 1,662.8 4,095.6 1,390.0 3,694.1 10.6 28.2 1,400.6 3,722.3

H1 -22 1,854.0 4,393.4 1,380.0 3,351.9 11.7 28.4 1,391.7 3,380.3

H2 -21 2,043.9 4,655.8 1,330.0 2,987.2 12.8 28.7 1,342.8 3,015.9

H3 -20 2,227.0 4,883.8 1,400.0 2,950.4 13.9 29.3 1,413.9 2,979.7

H4 -19 2,419.6 5,093.9 1,956.0 3,924.4 15.4 30.9 1,971.4 3,955.3

H5 -18 2,688.8 5,442.9 2,331.0 4,511.0 17.3 33.5 2,348.3 4,544.5

H6 -17 3,009.6 5,866.7 2,101.0 3,911.2 18.9 35.2 2,119.9 3,946.4

H7 -16 3,298.7 6,177.3 2,778.0 4,989.0 21.1 37.9 2,799.1 5,026.9

H8 -15 3,681.0 6,632.4 2,210.0 3,830.7 22.9 39.7 2,232.9 3,870.4

H9 -14 3,985.1 6,906.6 2,190.0 3,636.1 24.6 40.8 2,214.6 3,676.9

H10 -13 4,286.4 7,132.1 3,758.0 6,115.3 27.6 44.9 3,785.6 6,160.2

H11 -12 4,803.6 7,685.8 3,155.8 4,988.7 30.1 47.6 3,185.9 5,036.3

H12 -11 5,237.8 8,058.2 3,068.0 4,672.8 32.5 49.5 3,100.5 4,722.3

H13 -10 5,660.0 8,372.8 2,419.0 3,632.1 34.4 51.7 2,453.4 3,683.8

H14 -9 5,992.9 8,524.8 2,407.0 3,523.2 36.3 53.1 2,443.3 3,576.3

H15 -8 6,324.1 8,651.3 778.0 1,095.2 36.9 51.9 814.9 1,147.1

H16 -7 6,431.2 8,462.1 1,473.0 1,986.6 38.1 51.4 1,511.1 2,038.0

H17 -6 6,431.2 8,140.8 717.0 925.7 38.7 50.0 755.7 975.7

H18 -5 6,431.2 7,823.8 538.0 660.4 39.1 48.0 577.1 708.4

H19 -4 6,431.2 7,521.9 924.0 1,073.1 39.8 46.2 963.8 1,119.3

H20 -3 6,431.2 7,234.2 676.0 734.6 40.3 43.8 716.3 778.4

H21 -2 6,431.2 6,952.6 2,049.0 2,215.1 42.0 45.4 2,091.0 2,260.5

H22 -1 6,431.2 6,685.2 2,023.0 2,102.9 43.6 45.3 2,066.6 2,148.2

H23 0 6,431.2 6,431.2 1,819.0 1,819.0 45.0 45.0 1,864.0 1,864.0

H24 1 6,431.2 6,183.8 926.1 890.5 201.0 193.3 1,127.1 1,083.8

H25 2 6,456.9 5,967.6 740.7 684.6 160.7 148.5 901.4 833.1

H26 3 6,507.9 5,784.8 706.5 628.0 153.3 136.3 859.8 764.3

H27 4 7,125.4 6,090.1 403.2 344.6 87.5 74.8 490.7 419.4

H28 5 7,214.7 5,928.3 576.9 474.0 125.2 102.9 702.1 576.9

H29 6 7,342.4 5,804.3 576.9 456.0 125.2 99.0 702.1 555.0

H30 7 7,470.2 5,676.4 443.7 337.2 96.3 73.2 540.0 410.4

H31 8 7,568.5 5,528.5 443.7 324.1 96.3 70.3 540.0 394.4

H32 9 7,666.7 5,387.7 443.7 311.8 96.3 67.7 540.0 379.5

H33 10 7,765.0 5,246.6 443.7 299.8 96.3 65.1 540.0 364.9

H34 11 7,863.3 5,109.4 443.7 288.3 96.3 62.6 540.0 350.9

H35 12 7,961.6 4,972.9 488.7 305.2 106.0 66.2 594.7 371.4

H36 13 8,069.8 4,846.7 488.7 293.5 106.0 63.7 594.7 357.2

H37 14 8,178.0 4,721.7 488.7 282.2 106.0 61.2 594.7 343.4

H38 15 8,286.3 4,600.9 488.7 271.3 106.0 58.9 594.7 330.2

H39 16 8,394.5 4,481.8 556.2 297.0 120.7 64.4 676.9 361.4

H40 17 8,517.7 4,372.5 556.2 285.5 120.7 62.0 676.9 347.5

H41 18 8,640.9 4,265.0 556.2 274.5 120.7 59.6 676.9 334.1

H42 19 8,764.1 4,159.5 488.7 231.9 106.0 50.3 594.7 282.2

H43 20 8,872.3 4,049.4 489.6 223.5 106.2 48.5 595.8 272.0

H44 21 8,980.8 3,940.7 489.6 214.8 106.2 46.6 595.8 261.4

H45 22 9,089.2 3,835.1 489.6 206.6 106.2 44.8 595.8 251.4

H46 23 9,197.6 3,731.3 489.6 198.6 106.2 43.1 595.8 241.7

H47 24 9,306.1 3,630.9 489.6 191.0 106.2 41.4 595.8 232.4

H48 25 9,414.5 3,531.3 562.5 211.0 122.1 45.8 684.6 256.8

H49 26 9,539.1 3,441.2 53.8 19.4 53.8 19.4

H50 27 9,539.1 3,308.7 53.8 18.7 53.8 18.7

H51 28 9,539.1 3,180.8 53.8 17.9 53.8 17.9

H52 29 9,539.1 3,058.4 53.8 17.2 53.8 17.2

H53 30 9,539.1 2,941.4 53.8 16.6 53.8 16.6

H54 31 9,539.1 2,828.1 53.8 16.0 53.8 16.0

H55 32 9,539.1 2,719.2 53.8 15.3 53.8 15.3

H56 33 9,539.1 2,614.9 53.8 14.7 53.8 14.7

H57 34 9,539.1 2,514.3 53.8 14.2 53.8 14.2

H58 35 9,539.1 2,417.4 53.8 13.6 53.8 13.6

H59 36 9,539.1 2,324.3 53.8 13.1 53.8 13.1

H60 37 9,539.1 2,235.0 53.8 12.6 53.8 12.6

H61 38 9,539.1 2,148.9 53.8 12.1 53.8 12.1

H62 39 9,539.1 2,066.5 53.8 11.7 53.8 11.7

H63 40 9,539.1 1,986.9 53.8 11.2 53.8 11.2

H64 41 9,539.1 1,910.5 53.8 10.8 53.8 10.8

H65 42 9,539.1 1,836.9 53.8 10.4 53.8 10.4

H66 43 9,539.1 1,766.5 53.8 10.0 53.8 10.0

H67 44 9,539.1 1,698.3 53.8 9.6 53.8 9.6

H68 45 9,539.1 1,633.1 53.8 9.2 53.8 9.2

H69 46 9,539.1 1,570.2 53.8 8.9 53.8 8.9

H70 47 9,539.1 1,509.8 53.8 8.5 53.8 8.5

H71 48 9,539.1 1,451.7 53.8 8.2 53.8 8.2

H72 49 9,539.1 1,396.0 53.8 7.9 53.8 7.9

H73 50 9,539.1 1,342.2 53.8 7.6 53.8 7.6

H74 51 9,539.1 1,290.6 53.8 7.3 53.8 7.3

H75 52 9,539.1 1,240.9 53.8 7.0 53.8 7.0

H76 53 9,539.1 1,193.3 53.8 6.7 53.8 6.7

H77 54 9,539.1 1,147.4 53.8 6.5 53.8 6.5

H78 55 9,539.1 1,103.3 53.8 6.2 53.8 6.2

H79 56 9,539.1 1,060.8 53.8 6.0 53.8 6.0

H80 57 9,539.1 1,020.0 53.8 5.8 53.8 5.8

H81 58 9,539.1 980.8 53.8 5.5 53.8 5.5

H82 59 9,539.1 943.1 53.8 5.3 53.8 5.3

H83 60 9,539.1 906.8 53.8 5.1 53.8 5.1

H84 61 9,539.1 871.9 53.8 4.9 53.8 4.9

H85 62 9,539.1 838.4 53.8 4.7 53.8 4.7

H86 63 9,539.1 806.1 53.8 4.5 53.8 4.5

H87 64 9,539.1 775.2 53.8 4.4 53.8 4.4

H88 65 9,539.1 745.3 53.8 4.2 53.8 4.2

H89 66 9,539.1 716.6 53.8 4.0 53.8 4.0

H90 67 9,539.1 689.1 53.8 3.9 53.8 3.9

H91 68 9,539.1 662.6 53.8 3.7 53.8 3.7

H92 69 9,539.1 637.1 53.8 3.6 53.8 3.6

H93 70 9,539.1 612.6 53.8 3.5 53.8 3.5

H94 71 9,539.1 589.1 53.8 3.3 53.8 3.3

H95 72 9,539.1 566.4 53.8 3.2 53.8 3.2

H96 73 9,539.1 544.6 53.8 3.1 53.8 3.1

H97 74 9,539.1 523.6 53.8 3.0 53.8 3.0

H98 75 9,539.1 503.5 53.8 2.8 53.8 2.8

801,940.7 402,943.2 72.0 403,015.2 70,225.4 154,761.6 6,348.9 3,668.2 76,574.3 158,429.8 2.54 244,585.4合　　計
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様式－５ 費用対便益（全体事業：工期+10%） 水系名：淀川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

S44 -42 0.0 0.0 156.4 2,615.9 0.1 1.7 156.5 2,617.6

S45 -41 21.5 107.5 240.0 3,578.4 0.3 4.5 240.3 3,582.9

S46 -40 54.5 262.0 441.7 6,084.0 0.7 9.6 442.4 6,093.6

S47 -39 115.3 531.3 909.1 11,185.7 1.4 17.2 910.5 11,202.9

S48 -38 240.4 1,068.4 765.0 7,180.8 2.0 18.8 767.0 7,199.6

S49 -37 345.7 1,477.4 840.0 6,271.3 2.6 19.4 842.6 6,290.7

S50 -36 461.3 1,890.6 521.0 3,666.2 3.1 21.8 524.1 3,688.0

S51 -35 533.0 2,106.7 491.0 3,107.1 3.4 21.5 494.4 3,128.6

S52 -34 600.6 2,275.0 471.0 2,708.3 3.8 21.9 474.8 2,730.2

S53 -33 665.4 2,428.5 840.0 4,325.7 4.5 23.2 844.5 4,348.9

S54 -32 781.0 2,740.4 720.0 3,274.1 5.1 23.2 725.1 3,297.3

S55 -31 880.0 2,973.0 683.0 2,734.3 5.6 22.4 688.6 2,756.7

S56 -30 974.0 3,162.3 642.0 2,415.8 6.1 23.0 648.1 2,438.8

S57 -29 1,062.4 3,309.7 569.0 2,029.6 6.5 23.2 575.5 2,052.8

S58 -28 1,140.7 3,425.5 591.0 2,035.7 7.0 24.1 598.0 2,059.8

S59 -27 1,222.0 3,521.6 531.0 1,730.7 7.4 24.1 538.4 1,754.8

S60 -26 1,295.1 3,587.5 691.0 2,185.9 8.0 25.3 699.0 2,211.2

S61 -25 1,390.2 3,707.2 741.0 2,246.7 8.6 26.1 749.6 2,272.8

S62 -24 1,492.1 3,825.9 1,240.0 3,529.2 9.5 27.0 1,249.5 3,556.2

S63 -23 1,662.8 4,095.6 1,390.0 3,694.1 10.6 28.2 1,400.6 3,722.3

H1 -22 1,854.0 4,393.4 1,380.0 3,351.9 11.7 28.4 1,391.7 3,380.3

H2 -21 2,043.9 4,655.8 1,330.0 2,987.2 12.8 28.7 1,342.8 3,015.9

H3 -20 2,227.0 4,883.8 1,400.0 2,950.4 13.9 29.3 1,413.9 2,979.7

H4 -19 2,419.6 5,093.9 1,956.0 3,924.4 15.4 30.9 1,971.4 3,955.3

H5 -18 2,688.8 5,442.9 2,331.0 4,511.0 17.3 33.5 2,348.3 4,544.5

H6 -17 3,009.6 5,866.7 2,101.0 3,911.2 18.9 35.2 2,119.9 3,946.4

H7 -16 3,298.7 6,177.3 2,778.0 4,989.0 21.1 37.9 2,799.1 5,026.9

H8 -15 3,681.0 6,632.4 2,210.0 3,830.7 22.9 39.7 2,232.9 3,870.4

H9 -14 3,985.1 6,906.6 2,190.0 3,636.1 24.6 40.8 2,214.6 3,676.9

H10 -13 4,286.4 7,132.1 3,758.0 6,115.3 27.6 44.9 3,785.6 6,160.2

H11 -12 4,803.6 7,685.8 3,155.8 4,988.7 30.1 47.6 3,185.9 5,036.3

H12 -11 5,237.8 8,058.2 3,068.0 4,672.8 32.5 49.5 3,100.5 4,722.3

H13 -10 5,660.0 8,372.8 2,419.0 3,632.1 34.4 51.7 2,453.4 3,683.8

H14 -9 5,992.9 8,524.8 2,407.0 3,523.2 36.3 53.1 2,443.3 3,576.3

H15 -8 6,324.1 8,651.3 778.0 1,095.2 36.9 51.9 814.9 1,147.1

H16 -7 6,431.2 8,462.1 1,473.0 1,986.6 38.1 51.4 1,511.1 2,038.0

H17 -6 6,431.2 8,140.8 717.0 925.7 38.7 50.0 755.7 975.7

H18 -5 6,431.2 7,823.8 538.0 660.4 39.1 48.0 577.1 708.4

H19 -4 6,431.2 7,521.9 924.0 1,073.1 39.8 46.2 963.8 1,119.3

H20 -3 6,431.2 7,234.2 676.0 734.6 40.3 43.8 716.3 778.4

H21 -2 6,431.2 6,952.6 2,049.0 2,215.1 42.0 45.4 2,091.0 2,260.5

H22 -1 6,431.2 6,685.2 2,023.0 2,102.9 43.6 45.3 2,066.6 2,148.2

H23 0 6,431.2 6,431.2 1,819.0 1,819.0 45.0 45.0 1,864.0 1,864.0

H24 1 6,431.2 6,183.8 1,015.2 976.1 220.3 211.8 1,235.5 1,187.9

H25 2 6,454.2 5,965.1 782.0 722.7 169.7 156.8 951.7 879.5

H26 3 6,497.0 5,775.1 797.1 708.5 173.0 153.8 970.1 862.3

H27 4 7,116.8 6,082.7 298.8 255.3 64.8 55.4 363.6 310.7

H28 5 7,176.4 5,896.8 489.6 402.3 106.2 87.3 595.8 489.6

H29 6 7,274.0 5,750.2 572.3 452.4 124.2 98.2 696.5 550.6

H30 7 7,388.1 5,614.1 535.3 406.8 116.2 88.3 651.5 495.1

H31 8 7,494.8 5,474.7 440.2 321.5 95.5 69.8 535.7 391.3

H32 9 7,582.5 5,328.5 440.2 309.3 95.5 67.1 535.7 376.4

H33 10 7,670.3 5,182.6 440.2 297.4 95.5 64.5 535.7 361.9

H34 11 7,758.0 5,040.9 440.2 286.0 95.5 62.1 535.7 348.1

H35 12 7,845.7 4,900.5 440.2 274.9 95.5 59.7 535.7 334.6

H36 13 7,933.5 4,764.9 470.5 282.6 102.1 61.3 572.6 343.9

H37 14 8,027.3 4,634.7 484.8 279.9 105.2 60.7 590.0 340.6

H38 15 8,123.9 4,510.8 484.8 269.2 105.2 58.4 590.0 327.6

H39 16 8,220.6 4,389.0 484.8 258.8 105.2 56.2 590.0 315.0

H40 17 8,317.2 4,269.6 498.2 255.8 108.1 55.5 606.3 311.3

H41 18 8,416.5 4,154.2 551.8 272.4 119.7 59.1 671.5 331.5

H42 19 8,526.5 4,046.7 551.8 261.9 119.7 56.8 671.5 318.7

H43 20 8,636.5 3,941.8 551.8 251.8 119.7 54.6 671.5 306.4

H44 21 8,746.5 3,837.9 495.5 217.4 107.5 47.2 603.0 264.6

H45 22 8,845.3 3,732.2 485.5 204.8 105.3 44.4 590.8 249.2

H46 23 8,942.0 3,627.6 485.7 197.0 105.4 42.8 591.1 239.8

H47 24 9,038.8 3,526.6 485.7 189.5 105.4 41.1 591.1 230.6

H48 25 9,135.7 3,426.7 485.7 182.2 105.4 39.5 591.1 221.7

H49 26 9,232.5 3,330.6 485.7 175.2 104.7 37.8 590.4 213.0

H50 27 9,329.3 3,236.0 494.4 171.5 104.7 36.3 599.1 207.8

H51 28 9,427.9 3,143.7 558.0 186.1 104.7 34.9 662.7 221.0

H52 29 9,539.1 3,058.4 55.8 17.9 55.8 17.9

H53 30 9,539.1 2,941.4 55.8 17.2 55.8 17.2

H54 31 9,539.1 2,828.1 55.8 16.5 55.8 16.5

H55 32 9,539.1 2,719.2 55.8 15.9 55.8 15.9

H56 33 9,539.1 2,614.9 55.8 15.3 55.8 15.3

H57 34 9,539.1 2,514.3 55.8 14.7 55.8 14.7

H58 35 9,539.1 2,417.4 55.8 14.1 55.8 14.1

H59 36 9,539.1 2,324.3 55.8 13.6 55.8 13.6

H60 37 9,539.1 2,235.0 55.8 13.1 55.8 13.1

H61 38 9,539.1 2,148.9 55.8 12.6 55.8 12.6

H62 39 9,539.1 2,066.5 55.8 12.1 55.8 12.1

H63 40 9,539.1 1,986.9 55.8 11.6 55.8 11.6

H64 41 9,539.1 1,910.5 55.8 11.2 55.8 11.2

H65 42 9,539.1 1,836.9 55.8 10.7 55.8 10.7

H66 43 9,539.1 1,766.5 55.8 10.3 55.8 10.3

H67 44 9,539.1 1,698.3 55.8 9.9 55.8 9.9

H68 45 9,539.1 1,633.1 55.8 9.6 55.8 9.6

H69 46 9,539.1 1,570.2 55.8 9.2 55.8 9.2

H70 47 9,539.1 1,509.8 55.8 8.8 55.8 8.8

H71 48 9,539.1 1,451.7 55.8 8.5 55.8 8.5

H72 49 9,539.1 1,396.0 55.8 8.2 55.8 8.2

H73 50 9,539.1 1,342.2 55.8 7.9 55.8 7.9

H74 51 9,539.1 1,290.6 55.8 7.5 55.8 7.5

H75 52 9,539.1 1,240.9 55.8 7.3 55.8 7.3

H76 53 9,539.1 1,193.3 55.8 7.0 55.8 7.0

H77 54 9,539.1 1,147.4 55.8 6.7 55.8 6.7

H78 55 9,539.1 1,103.3 55.8 6.5 55.8 6.5

H79 56 9,539.1 1,060.8 55.8 6.2 55.8 6.2

H80 57 9,539.1 1,020.0 55.8 6.0 55.8 6.0

H81 58 9,539.1 980.8 55.8 5.7 55.8 5.7

H82 59 9,539.1 943.1 55.8 5.5 55.8 5.5

H83 60 9,539.1 906.8 55.8 5.3 55.8 5.3

H84 61 9,539.1 871.9 55.8 5.1 55.8 5.1

H85 62 9,539.1 838.4 55.8 4.9 55.8 4.9

H86 63 9,539.1 806.1 55.8 4.7 55.8 4.7

H87 64 9,539.1 775.2 55.8 4.5 55.8 4.5

H88 65 9,539.1 745.3 55.8 4.4 55.8 4.4

H89 66 9,539.1 716.6 55.8 4.2 55.8 4.2

H90 67 9,539.1 689.1 55.8 4.0 55.8 4.0

H91 68 9,539.1 662.6 55.8 3.9 55.8 3.9

H92 69 9,539.1 637.1 55.8 3.7 55.8 3.7

H93 70 9,539.1 612.6 55.8 3.6 55.8 3.6

H94 71 9,539.1 589.1 55.8 3.4 55.8 3.4

H95 72 9,539.1 566.4 55.8 3.3 55.8 3.3

H96 73 9,539.1 544.6 55.8 3.2 55.8 3.2

H97 74 9,539.1 523.6 55.8 3.1 55.8 3.1

H98 75 9,539.1 503.5 55.8 2.9 55.8 2.9

H99 76 9,539.1 484.1 55.8 2.8 55.8 2.8

H100 77 9,539.1 465.5 55.8 2.7 55.8 2.7

H101 78 9,539.1 447.6 55.8 2.6 55.8 2.6

826,444.1 402,330.5 65.0 402,395.5 71,700.0 155,305.4 6,749.2 3,745.4 78,449.2 159,050.8 2.53 243,344.7

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

維持管理費④ 計③＋④

便　益（Ｂ）

残存価値
②

建設費③便益① 計
①＋②

河川名：木津川,服部川,柘植川

費　用（Ｃ）

合　　計

整

備

期

間
（

７

１

年
）

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

年次 年度 t
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様式－５ 費用対便益（全体事業：工期-10%） 水系名：淀川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

S44 -42 0.0 0.0 156.4 2,615.9 0.1 1.7 156.5 2,617.6

S45 -41 21.5 107.5 240.0 3,578.4 0.3 4.5 240.3 3,582.9

S46 -40 54.5 262.0 441.7 6,084.0 0.7 9.6 442.4 6,093.6

S47 -39 115.3 531.3 909.1 11,185.7 1.4 17.2 910.5 11,202.9

S48 -38 240.4 1,068.4 765.0 7,180.8 2.0 18.8 767.0 7,199.6

S49 -37 345.7 1,477.4 840.0 6,271.3 2.6 19.4 842.6 6,290.7

S50 -36 461.3 1,890.6 521.0 3,666.2 3.1 21.8 524.1 3,688.0

S51 -35 533.0 2,106.7 491.0 3,107.1 3.4 21.5 494.4 3,128.6

S52 -34 600.6 2,275.0 471.0 2,708.3 3.8 21.9 474.8 2,730.2

S53 -33 665.4 2,428.5 840.0 4,325.7 4.5 23.2 844.5 4,348.9

S54 -32 781.0 2,740.4 720.0 3,274.1 5.1 23.2 725.1 3,297.3

S55 -31 880.0 2,973.0 683.0 2,734.3 5.6 22.4 688.6 2,756.7

S56 -30 974.0 3,162.3 642.0 2,415.8 6.1 23.0 648.1 2,438.8

S57 -29 1,062.4 3,309.7 569.0 2,029.6 6.5 23.2 575.5 2,052.8

S58 -28 1,140.7 3,425.5 591.0 2,035.7 7.0 24.1 598.0 2,059.8

S59 -27 1,222.0 3,521.6 531.0 1,730.7 7.4 24.1 538.4 1,754.8

S60 -26 1,295.1 3,587.5 691.0 2,185.9 8.0 25.3 699.0 2,211.2

S61 -25 1,390.2 3,707.2 741.0 2,246.7 8.6 26.1 749.6 2,272.8

S62 -24 1,492.1 3,825.9 1,240.0 3,529.2 9.5 27.0 1,249.5 3,556.2

S63 -23 1,662.8 4,095.6 1,390.0 3,694.1 10.6 28.2 1,400.6 3,722.3

H1 -22 1,854.0 4,393.4 1,380.0 3,351.9 11.7 28.4 1,391.7 3,380.3

H2 -21 2,043.9 4,655.8 1,330.0 2,987.2 12.8 28.7 1,342.8 3,015.9

H3 -20 2,227.0 4,883.8 1,400.0 2,950.4 13.9 29.3 1,413.9 2,979.7

H4 -19 2,419.6 5,093.9 1,956.0 3,924.4 15.4 30.9 1,971.4 3,955.3

H5 -18 2,688.8 5,442.9 2,331.0 4,511.0 17.3 33.5 2,348.3 4,544.5

H6 -17 3,009.6 5,866.7 2,101.0 3,911.2 18.9 35.2 2,119.9 3,946.4

H7 -16 3,298.7 6,177.3 2,778.0 4,989.0 21.1 37.9 2,799.1 5,026.9

H8 -15 3,681.0 6,632.4 2,210.0 3,830.7 22.9 39.7 2,232.9 3,870.4

H9 -14 3,985.1 6,906.6 2,190.0 3,636.1 24.6 40.8 2,214.6 3,676.9

H10 -13 4,286.4 7,132.1 3,758.0 6,115.3 27.6 44.9 3,785.6 6,160.2

H11 -12 4,803.6 7,685.8 3,155.8 4,988.7 30.1 47.6 3,185.9 5,036.3

H12 -11 5,237.8 8,058.2 3,068.0 4,672.8 32.5 49.5 3,100.5 4,722.3

H13 -10 5,660.0 8,372.8 2,419.0 3,632.1 34.4 51.7 2,453.4 3,683.8

H14 -9 5,992.9 8,524.8 2,407.0 3,523.2 36.3 53.1 2,443.3 3,576.3

H15 -8 6,324.1 8,651.3 778.0 1,095.2 36.9 51.9 814.9 1,147.1

H16 -7 6,431.2 8,462.1 1,473.0 1,986.6 38.1 51.4 1,511.1 2,038.0

H17 -6 6,431.2 8,140.8 717.0 925.7 38.7 50.0 755.7 975.7

H18 -5 6,431.2 7,823.8 538.0 660.4 39.1 48.0 577.1 708.4

H19 -4 6,431.2 7,521.9 924.0 1,073.1 39.8 46.2 963.8 1,119.3

H20 -3 6,431.2 7,234.2 676.0 734.6 40.3 43.8 716.3 778.4

H21 -2 6,431.2 6,952.6 2,049.0 2,215.1 42.0 45.4 2,091.0 2,260.5

H22 -1 6,431.2 6,685.2 2,023.0 2,102.9 43.6 45.3 2,066.6 2,148.2

H23 0 6,431.2 6,431.2 1,819.0 1,819.0 45.0 45.0 1,864.0 1,864.0

H24 1 6,431.2 6,183.8 1,063.9 1,023.0 230.9 222.0 1,294.8 1,245.0

H25 2 6,463.9 5,974.0 824.4 761.9 178.9 165.3 1,003.3 927.2

H26 3 6,515.2 5,791.3 932.0 828.4 202.2 179.7 1,134.2 1,008.1

H27 4 7,161.9 6,121.3 614.4 525.1 133.3 113.9 747.7 639.0

H28 5 7,284.4 5,985.5 728.4 598.5 158.1 129.9 886.5 728.4

H29 6 7,429.5 5,873.1 607.3 480.1 131.8 104.2 739.1 584.3

H30 7 7,550.6 5,737.5 560.2 425.7 121.6 92.4 681.8 518.1

H31 8 7,662.3 5,597.0 560.2 409.2 121.6 88.8 681.8 498.0

H32 9 7,774.0 5,463.1 560.2 393.7 121.6 85.5 681.8 479.2

H33 10 7,885.6 5,328.1 578.4 390.8 125.5 84.8 703.9 475.6

H34 11 8,000.9 5,198.8 617.0 400.9 133.9 87.0 750.9 487.9

H35 12 8,123.9 5,074.3 617.0 385.4 133.9 83.6 750.9 469.0

H36 13 8,246.9 4,953.1 617.0 370.6 133.9 80.4 750.9 451.0

H37 14 8,369.9 4,832.5 685.2 395.6 148.7 85.9 833.9 481.5

H38 15 8,506.5 4,723.2 702.3 389.9 152.4 84.6 854.7 474.5

H39 16 8,646.5 4,616.4 688.6 367.7 149.4 79.8 838.0 447.5

H40 17 8,783.8 4,509.1 617.4 316.9 134.0 68.8 751.4 385.7

H41 18 8,906.8 4,396.2 618.2 305.1 134.1 66.2 752.3 371.3

H42 19 9,030.0 4,285.7 618.2 293.4 134.1 63.6 752.3 357.0

H43 20 9,153.3 4,177.7 618.2 282.1 134.1 61.2 752.3 343.3

H44 21 9,276.5 4,070.4 618.2 271.3 134.1 58.8 752.3 330.1

H45 22 9,399.7 3,966.1 699.2 295.0 151.7 64.0 850.9 359.0

H46 23 9,539.1 3,869.8 61.2 24.8 61.2 24.8

H47 24 9,539.1 3,721.8 61.2 23.9 61.2 23.9

H48 25 9,539.1 3,578.1 61.2 23.0 61.2 23.0

H49 26 9,539.1 3,441.2 61.2 22.1 61.2 22.1

H50 27 9,539.1 3,308.7 61.2 21.2 61.2 21.2

H51 28 9,539.1 3,180.8 61.2 20.4 61.2 20.4

H52 29 9,539.1 3,058.4 61.2 19.6 61.2 19.6

H53 30 9,539.1 2,941.4 61.2 18.9 61.2 18.9

H54 31 9,539.1 2,828.1 61.2 18.1 61.2 18.1

H55 32 9,539.1 2,719.2 61.2 17.4 61.2 17.4

H56 33 9,539.1 2,614.9 61.2 16.8 61.2 16.8

H57 34 9,539.1 2,514.3 61.2 16.1 61.2 16.1

H58 35 9,539.1 2,417.4 61.2 15.5 61.2 15.5

H59 36 9,539.1 2,324.3 61.2 14.9 61.2 14.9

H60 37 9,539.1 2,235.0 61.2 14.3 61.2 14.3

H61 38 9,539.1 2,148.9 61.2 13.8 61.2 13.8

H62 39 9,539.1 2,066.5 61.2 13.3 61.2 13.3

H63 40 9,539.1 1,986.9 61.2 12.7 61.2 12.7

H64 41 9,539.1 1,910.5 61.2 12.3 61.2 12.3

H65 42 9,539.1 1,836.9 61.2 11.8 61.2 11.8

H66 43 9,539.1 1,766.5 61.2 11.3 61.2 11.3

H67 44 9,539.1 1,698.3 61.2 10.9 61.2 10.9

H68 45 9,539.1 1,633.1 61.2 10.5 61.2 10.5

H69 46 9,539.1 1,570.2 61.2 10.1 61.2 10.1

H70 47 9,539.1 1,509.8 61.2 9.7 61.2 9.7

H71 48 9,539.1 1,451.7 61.2 9.3 61.2 9.3

H72 49 9,539.1 1,396.0 61.2 9.0 61.2 9.0

H73 50 9,539.1 1,342.2 61.2 8.6 61.2 8.6

H74 51 9,539.1 1,290.6 61.2 8.3 61.2 8.3

H75 52 9,539.1 1,240.9 61.2 8.0 61.2 8.0

H76 53 9,539.1 1,193.3 61.2 7.7 61.2 7.7

H77 54 9,539.1 1,147.4 61.2 7.4 61.2 7.4

H78 55 9,539.1 1,103.3 61.2 7.1 61.2 7.1

H79 56 9,539.1 1,060.8 61.2 6.8 61.2 6.8

H80 57 9,539.1 1,020.0 61.2 6.5 61.2 6.5

H81 58 9,539.1 980.8 61.2 6.3 61.2 6.3

H82 59 9,539.1 943.1 61.2 6.1 61.2 6.1

H83 60 9,539.1 906.8 61.2 5.8 61.2 5.8

H84 61 9,539.1 871.9 61.2 5.6 61.2 5.6

H85 62 9,539.1 838.4 61.2 5.4 61.2 5.4

H86 63 9,539.1 806.1 61.2 5.2 61.2 5.2

H87 64 9,539.1 775.2 61.2 5.0 61.2 5.0

H88 65 9,539.1 745.3 61.2 4.8 61.2 4.8

H89 66 9,539.1 716.6 61.2 4.6 61.2 4.6

H90 67 9,539.1 689.1 61.2 4.4 61.2 4.4

H91 68 9,539.1 662.6 61.2 4.3 61.2 4.3

H92 69 9,539.1 637.1 61.2 4.1 61.2 4.1

H93 70 9,539.1 612.6 61.2 3.9 61.2 3.9

H94 71 9,539.1 589.1 61.2 3.8 61.2 3.8

H95 72 9,539.1 566.4 61.2 3.6 61.2 3.6

777,458.4 403,552.2 82.0 403,634.2 71,700.0 156,146.4 7,039.1 4,089.8 78,739.1 160,236.2 2.52 243,398.0合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

河川名：木津川,服部川,柘植川

費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

整

備

期

間
（

６

５

年
）
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産+10%） 水系名：淀川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

S44 -42 0.0 0.0 156.4 2,615.9 0.1 1.7 156.5 2,617.6

S45 -41 23.7 118.5 240.0 3,578.4 0.3 4.5 240.3 3,582.9

S46 -40 60.0 288.5 441.7 6,084.0 0.7 9.6 442.4 6,093.6

S47 -39 126.8 584.3 909.1 11,185.7 1.4 17.2 910.5 11,202.9

S48 -38 264.4 1,175.1 765.0 7,180.8 2.0 18.8 767.0 7,199.6

S49 -37 380.3 1,625.2 840.0 6,271.3 2.6 19.4 842.6 6,290.7

S50 -36 507.4 2,079.5 521.0 3,666.2 3.1 21.8 524.1 3,688.0

S51 -35 586.3 2,317.4 491.0 3,107.1 3.4 21.5 494.4 3,128.6

S52 -34 660.7 2,502.7 471.0 2,708.3 3.8 21.9 474.8 2,730.2

S53 -33 731.9 2,671.2 840.0 4,325.7 4.5 23.2 844.5 4,348.9

S54 -32 859.1 3,014.4 720.0 3,274.1 5.1 23.2 725.1 3,297.3

S55 -31 968.0 3,270.3 683.0 2,734.3 5.6 22.4 688.6 2,756.7

S56 -30 1,071.4 3,478.6 642.0 2,415.8 6.1 23.0 648.1 2,438.8

S57 -29 1,168.6 3,640.5 569.0 2,029.6 6.5 23.2 575.5 2,052.8

S58 -28 1,254.8 3,768.2 591.0 2,035.7 7.0 24.1 598.0 2,059.8

S59 -27 1,344.2 3,873.8 531.0 1,730.7 7.4 24.1 538.4 1,754.8

S60 -26 1,424.6 3,946.3 691.0 2,185.9 8.0 25.3 699.0 2,211.2

S61 -25 1,529.2 4,077.9 741.0 2,246.7 8.6 26.1 749.6 2,272.8

S62 -24 1,641.3 4,208.5 1,240.0 3,529.2 9.5 27.0 1,249.5 3,556.2

S63 -23 1,829.1 4,505.2 1,390.0 3,694.1 10.6 28.2 1,400.6 3,722.3

H1 -22 2,039.4 4,832.7 1,380.0 3,351.9 11.7 28.4 1,391.7 3,380.3

H2 -21 2,248.3 5,121.4 1,330.0 2,987.2 12.8 28.7 1,342.8 3,015.9

H3 -20 2,449.7 5,372.1 1,400.0 2,950.4 13.9 29.3 1,413.9 2,979.7

H4 -19 2,661.6 5,603.4 1,956.0 3,924.4 15.4 30.9 1,971.4 3,955.3

H5 -18 2,957.7 5,987.2 2,331.0 4,511.0 17.3 33.5 2,348.3 4,544.5

H6 -17 3,310.6 6,453.4 2,101.0 3,911.2 18.9 35.2 2,119.9 3,946.4

H7 -16 3,628.6 6,795.1 2,778.0 4,989.0 21.1 37.9 2,799.1 5,026.9

H8 -15 4,049.1 7,295.7 2,210.0 3,830.7 22.9 39.7 2,232.9 3,870.4

H9 -14 4,383.6 7,597.2 2,190.0 3,636.1 24.6 40.8 2,214.6 3,676.9

H10 -13 4,715.0 7,845.3 3,758.0 6,115.3 27.6 44.9 3,785.6 6,160.2

H11 -12 5,284.0 8,454.4 3,155.8 4,988.7 30.1 47.6 3,185.9 5,036.3

H12 -11 5,761.6 8,864.0 3,068.0 4,672.8 32.5 49.5 3,100.5 4,722.3

H13 -10 6,226.0 9,210.1 2,419.0 3,632.1 34.4 51.7 2,453.4 3,683.8

H14 -9 6,592.2 9,377.2 2,407.0 3,523.2 36.3 53.1 2,443.3 3,576.3

H15 -8 6,956.5 9,516.4 778.0 1,095.2 36.9 51.9 814.9 1,147.1

H16 -7 7,074.1 9,308.0 1,473.0 1,986.6 38.1 51.4 1,511.1 2,038.0

H17 -6 7,074.3 8,954.8 717.0 925.7 38.7 50.0 755.7 975.7

H18 -5 7,074.3 8,606.2 538.0 660.4 39.1 48.0 577.1 708.4

H19 -4 7,074.3 8,274.0 924.0 1,073.1 39.8 46.2 963.8 1,119.3

H20 -3 7,074.3 7,957.6 676.0 734.6 40.3 43.8 716.3 778.4

H21 -2 7,074.3 7,647.9 2,049.0 2,215.1 42.0 45.4 2,091.0 2,260.5

H22 -1 7,074.3 7,353.7 2,023.0 2,102.9 43.6 45.3 2,066.6 2,148.2

H23 0 7,074.3 7,074.3 1,819.0 1,819.0 45.0 45.0 1,864.0 1,864.0

H24 1 7,074.3 6,802.2 1,029.0 989.4 223.3 214.7 1,252.3 1,204.1

H25 2 7,102.5 6,564.2 823.0 760.6 178.6 165.1 1,001.6 925.7

H26 3 7,158.6 6,363.2 785.0 697.8 170.3 151.4 955.3 849.2

H27 4 7,837.9 6,699.1 448.0 382.9 97.2 83.1 545.2 466.0

H28 5 7,936.1 6,521.0 641.0 526.7 139.1 114.3 780.1 641.0

H29 6 8,076.6 6,384.7 641.0 506.7 139.1 110.0 780.1 616.7

H30 7 8,217.2 6,244.1 493.0 374.6 107.0 81.3 600.0 455.9

H31 8 8,325.3 6,081.3 493.0 360.1 107.0 78.2 600.0 438.3

H32 9 8,433.3 5,926.4 493.0 346.5 107.0 75.2 600.0 421.7

H33 10 8,541.4 5,771.2 493.0 333.1 107.0 72.3 600.0 405.4

H34 11 8,649.6 5,620.3 493.0 320.3 107.0 69.5 600.0 389.8

H35 12 8,757.7 5,470.1 543.0 339.2 117.8 73.6 660.8 412.8

H36 13 8,876.7 5,331.4 543.0 326.1 117.8 70.8 660.8 396.9

H37 14 8,995.7 5,193.8 543.0 313.5 117.8 68.0 660.8 381.5

H38 15 9,114.9 5,061.0 543.0 301.5 117.8 65.4 660.8 366.9

H39 16 9,233.9 4,930.0 618.0 330.0 134.1 71.6 752.1 401.6

H40 17 9,369.4 4,809.8 618.0 317.2 134.1 68.8 752.1 386.0

H41 18 9,504.9 4,691.5 618.0 305.0 134.1 66.2 752.1 371.2

H42 19 9,640.5 4,575.5 543.0 257.7 117.8 55.9 660.8 313.6

H43 20 9,759.5 4,454.4 544.0 248.3 118.0 53.9 662.0 302.2

H44 21 9,878.8 4,334.7 544.0 238.7 118.0 51.8 662.0 290.5

H45 22 9,998.1 4,218.6 544.0 229.5 118.0 49.8 662.0 279.3

H46 23 10,117.3 4,104.4 544.0 220.7 118.0 47.9 662.0 268.6

H47 24 10,236.7 3,994.0 544.0 212.3 118.0 46.0 662.0 258.3

H48 25 10,355.9 3,884.4 625.0 234.4 135.6 50.9 760.6 285.3

H49 26 10,492.9 3,785.3 58.5 21.1 58.5 21.1

H50 27 10,492.9 3,639.6 58.5 20.3 58.5 20.3

H51 28 10,492.9 3,498.8 58.5 19.5 58.5 19.5

H52 29 10,492.9 3,364.2 58.5 18.8 58.5 18.8

H53 30 10,492.9 3,235.6 58.5 18.0 58.5 18.0

H54 31 10,492.9 3,110.9 58.5 17.3 58.5 17.3

H55 32 10,492.9 2,991.1 58.5 16.7 58.5 16.7

H56 33 10,492.9 2,876.3 58.5 16.0 58.5 16.0

H57 34 10,492.9 2,765.7 58.5 15.4 58.5 15.4

H58 35 10,492.9 2,659.1 58.5 14.8 58.5 14.8

H59 36 10,492.9 2,556.7 58.5 14.3 58.5 14.3

H60 37 10,492.9 2,458.5 58.5 13.7 58.5 13.7

H61 38 10,492.9 2,363.8 58.5 13.2 58.5 13.2

H62 39 10,492.9 2,273.2 58.5 12.7 58.5 12.7

H63 40 10,492.9 2,185.6 58.5 12.2 58.5 12.2

H64 41 10,492.9 2,101.5 58.5 11.7 58.5 11.7

H65 42 10,492.9 2,020.6 58.5 11.3 58.5 11.3

H66 43 10,492.9 1,943.1 58.5 10.8 58.5 10.8

H67 44 10,492.9 1,868.1 58.5 10.4 58.5 10.4

H68 45 10,492.9 1,796.4 58.5 10.0 58.5 10.0

H69 46 10,492.9 1,727.2 58.5 9.6 58.5 9.6

H70 47 10,492.9 1,660.8 58.5 9.3 58.5 9.3

H71 48 10,492.9 1,596.8 58.5 8.9 58.5 8.9

H72 49 10,492.9 1,535.6 58.5 8.6 58.5 8.6

H73 50 10,492.9 1,476.4 58.5 8.2 58.5 8.2

H74 51 10,492.9 1,419.7 58.5 7.9 58.5 7.9

H75 52 10,492.9 1,365.0 58.5 7.6 58.5 7.6

H76 53 10,492.9 1,312.6 58.5 7.3 58.5 7.3

H77 54 10,492.9 1,262.1 58.5 7.0 58.5 7.0

H78 55 10,492.9 1,213.6 58.5 6.8 58.5 6.8

H79 56 10,492.9 1,166.9 58.5 6.5 58.5 6.5

H80 57 10,492.9 1,122.0 58.5 6.3 58.5 6.3

H81 58 10,492.9 1,078.9 58.5 6.0 58.5 6.0

H82 59 10,492.9 1,037.4 58.5 5.8 58.5 5.8

H83 60 10,492.9 997.4 58.5 5.6 58.5 5.6

H84 61 10,492.9 959.1 58.5 5.3 58.5 5.3

H85 62 10,492.9 922.2 58.5 5.1 58.5 5.1

H86 63 10,492.9 886.7 58.5 4.9 58.5 4.9

H87 64 10,492.9 852.7 58.5 4.8 58.5 4.8

H88 65 10,492.9 819.8 58.5 4.6 58.5 4.6

H89 66 10,492.9 788.3 58.5 4.4 58.5 4.4

H90 67 10,492.9 758.0 58.5 4.2 58.5 4.2

H91 68 10,492.9 728.8 58.5 4.1 58.5 4.1

H92 69 10,492.9 700.8 58.5 3.9 58.5 3.9

H93 70 10,492.9 673.8 58.5 3.8 58.5 3.8

H94 71 10,492.9 647.9 58.5 3.6 58.5 3.6

H95 72 10,492.9 623.0 58.5 3.5 58.5 3.5

H96 73 10,492.9 599.0 58.5 3.3 58.5 3.3

H97 74 10,492.9 576.0 58.5 3.2 58.5 3.2

H98 75 10,492.9 553.9 58.5 3.1 58.5 3.1

882,127.7 443,236.0 72.0 443,308.0 71,700.0 155,708.9 6,903.8 3,911.5 78,603.8 159,620.4 2.78 283,687.6

河川名：木津川,服部川,柘植川

費　用（Ｃ）
費用便益比

Ｂ／Ｃ

整

備

期

間
（

６

８

年
）

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産-10%） 水系名：淀川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

S44 -42 0.0 0.0 156.4 2,615.9 0.1 1.7 156.5 2,617.6

S45 -41 19.4 97.0 240.0 3,578.4 0.3 4.5 240.3 3,582.9

S46 -40 49.1 236.1 441.7 6,084.0 0.7 9.6 442.4 6,093.6

S47 -39 103.8 478.3 909.1 11,185.7 1.4 17.2 910.5 11,202.9

S48 -38 216.4 961.8 765.0 7,180.8 2.0 18.8 767.0 7,199.6

S49 -37 311.1 1,329.5 840.0 6,271.3 2.6 19.4 842.6 6,290.7

S50 -36 415.2 1,701.6 521.0 3,666.2 3.1 21.8 524.1 3,688.0

S51 -35 479.7 1,896.0 491.0 3,107.1 3.4 21.5 494.4 3,128.6

S52 -34 540.5 2,047.3 471.0 2,708.3 3.8 21.9 474.8 2,730.2

S53 -33 598.9 2,185.8 840.0 4,325.7 4.5 23.2 844.5 4,348.9

S54 -32 702.9 2,466.3 720.0 3,274.1 5.1 23.2 725.1 3,297.3

S55 -31 792.0 2,675.7 683.0 2,734.3 5.6 22.4 688.6 2,756.7

S56 -30 876.6 2,846.1 642.0 2,415.8 6.1 23.0 648.1 2,438.8

S57 -29 956.2 2,978.8 569.0 2,029.6 6.5 23.2 575.5 2,052.8

S58 -28 1,026.6 3,082.9 591.0 2,035.7 7.0 24.1 598.0 2,059.8

S59 -27 1,099.8 3,169.5 531.0 1,730.7 7.4 24.1 538.4 1,754.8

S60 -26 1,165.6 3,228.8 691.0 2,185.9 8.0 25.3 699.0 2,211.2

S61 -25 1,251.2 3,336.5 741.0 2,246.7 8.6 26.1 749.6 2,272.8

S62 -24 1,342.9 3,443.3 1,240.0 3,529.2 9.5 27.0 1,249.5 3,556.2

S63 -23 1,496.5 3,686.0 1,390.0 3,694.1 10.6 28.2 1,400.6 3,722.3

H1 -22 1,668.6 3,954.0 1,380.0 3,351.9 11.7 28.4 1,391.7 3,380.3

H2 -21 1,839.5 4,190.2 1,330.0 2,987.2 12.8 28.7 1,342.8 3,015.9

H3 -20 2,004.3 4,395.4 1,400.0 2,950.4 13.9 29.3 1,413.9 2,979.7

H4 -19 2,177.6 4,584.4 1,956.0 3,924.4 15.4 30.9 1,971.4 3,955.3

H5 -18 2,419.9 4,898.6 2,331.0 4,511.0 17.3 33.5 2,348.3 4,544.5

H6 -17 2,708.6 5,279.9 2,101.0 3,911.2 18.9 35.2 2,119.9 3,946.4

H7 -16 2,968.8 5,559.6 2,778.0 4,989.0 21.1 37.9 2,799.1 5,026.9

H8 -15 3,312.9 5,969.2 2,210.0 3,830.7 22.9 39.7 2,232.9 3,870.4

H9 -14 3,586.6 6,215.9 2,190.0 3,636.1 24.6 40.8 2,214.6 3,676.9

H10 -13 3,857.8 6,419.0 3,758.0 6,115.3 27.6 44.9 3,785.6 6,160.2

H11 -12 4,323.2 6,917.1 3,155.8 4,988.7 30.1 47.6 3,185.9 5,036.3

H12 -11 4,714.0 7,252.3 3,068.0 4,672.8 32.5 49.5 3,100.5 4,722.3

H13 -10 5,094.0 7,535.5 2,419.0 3,632.1 34.4 51.7 2,453.4 3,683.8

H14 -9 5,393.6 7,672.3 2,407.0 3,523.2 36.3 53.1 2,443.3 3,576.3

H15 -8 5,691.7 7,786.2 778.0 1,095.2 36.9 51.9 814.9 1,147.1

H16 -7 5,788.1 7,615.9 1,473.0 1,986.6 38.1 51.4 1,511.1 2,038.0

H17 -6 5,788.1 7,326.7 717.0 925.7 38.7 50.0 755.7 975.7

H18 -5 5,788.1 7,041.5 538.0 660.4 39.1 48.0 577.1 708.4

H19 -4 5,788.1 6,769.7 924.0 1,073.1 39.8 46.2 963.8 1,119.3

H20 -3 5,788.1 6,510.8 676.0 734.6 40.3 43.8 716.3 778.4

H21 -2 5,788.1 6,257.4 2,049.0 2,215.1 42.0 45.4 2,091.0 2,260.5

H22 -1 5,788.1 6,016.7 2,023.0 2,102.9 43.6 45.3 2,066.6 2,148.2

H23 0 5,788.1 5,788.1 1,819.0 1,819.0 45.0 45.0 1,864.0 1,864.0

H24 1 5,788.1 5,565.5 1,029.0 989.4 223.3 214.7 1,252.3 1,204.1

H25 2 5,811.2 5,370.8 823.0 760.6 178.6 165.1 1,001.6 925.7

H26 3 5,857.1 5,206.3 785.0 697.8 170.3 151.4 955.3 849.2

H27 4 6,412.9 5,481.1 448.0 382.9 97.2 83.1 545.2 466.0

H28 5 6,493.2 5,335.4 641.0 526.7 139.1 114.3 780.1 641.0

H29 6 6,608.2 5,223.9 641.0 506.7 139.1 110.0 780.1 616.7

H30 7 6,723.2 5,108.8 493.0 374.6 107.0 81.3 600.0 455.9

H31 8 6,811.7 4,975.7 493.0 360.1 107.0 78.2 600.0 438.3

H32 9 6,900.0 4,848.9 493.0 346.5 107.0 75.2 600.0 421.7

H33 10 6,988.5 4,722.0 493.0 333.1 107.0 72.3 600.0 405.4

H34 11 7,077.0 4,598.4 493.0 320.3 107.0 69.5 600.0 389.8

H35 12 7,165.4 4,475.6 543.0 339.2 117.8 73.6 660.8 412.8

H36 13 7,262.8 4,362.0 543.0 326.1 117.8 70.8 660.8 396.9

H37 14 7,360.2 4,249.5 543.0 313.5 117.8 68.0 660.8 381.5

H38 15 7,457.7 4,140.9 543.0 301.5 117.8 65.4 660.8 366.9

H39 16 7,555.1 4,033.7 618.0 330.0 134.1 71.6 752.1 401.6

H40 17 7,665.9 3,935.3 618.0 317.2 134.1 68.8 752.1 386.0

H41 18 7,776.8 3,838.5 618.0 305.0 134.1 66.2 752.1 371.2

H42 19 7,887.7 3,743.6 543.0 257.7 117.8 55.9 660.8 313.6

H43 20 7,985.1 3,644.5 544.0 248.3 118.0 53.9 662.0 302.2

H44 21 8,082.7 3,546.6 544.0 238.7 118.0 51.8 662.0 290.5

H45 22 8,180.3 3,451.6 544.0 229.5 118.0 49.8 662.0 279.3

H46 23 8,277.8 3,358.1 544.0 220.7 118.0 47.9 662.0 268.6

H47 24 8,375.5 3,267.9 544.0 212.3 118.0 46.0 662.0 258.3

H48 25 8,473.1 3,178.2 625.0 234.4 135.6 50.9 760.6 285.3

H49 26 8,585.2 3,097.1 58.5 21.1 58.5 21.1

H50 27 8,585.2 2,977.9 58.5 20.3 58.5 20.3

H51 28 8,585.2 2,862.7 58.5 19.5 58.5 19.5

H52 29 8,585.2 2,752.5 58.5 18.8 58.5 18.8

H53 30 8,585.2 2,647.3 58.5 18.0 58.5 18.0

H54 31 8,585.2 2,545.3 58.5 17.3 58.5 17.3

H55 32 8,585.2 2,447.3 58.5 16.7 58.5 16.7

H56 33 8,585.2 2,353.4 58.5 16.0 58.5 16.0

H57 34 8,585.2 2,262.8 58.5 15.4 58.5 15.4

H58 35 8,585.2 2,175.7 58.5 14.8 58.5 14.8

H59 36 8,585.2 2,091.9 58.5 14.3 58.5 14.3

H60 37 8,585.2 2,011.5 58.5 13.7 58.5 13.7

H61 38 8,585.2 1,934.0 58.5 13.2 58.5 13.2

H62 39 8,585.2 1,859.9 58.5 12.7 58.5 12.7

H63 40 8,585.2 1,788.2 58.5 12.2 58.5 12.2

H64 41 8,585.2 1,719.4 58.5 11.7 58.5 11.7

H65 42 8,585.2 1,653.2 58.5 11.3 58.5 11.3

H66 43 8,585.2 1,589.9 58.5 10.8 58.5 10.8

H67 44 8,585.2 1,528.4 58.5 10.4 58.5 10.4

H68 45 8,585.2 1,469.8 58.5 10.0 58.5 10.0

H69 46 8,585.2 1,413.2 58.5 9.6 58.5 9.6

H70 47 8,585.2 1,358.8 58.5 9.3 58.5 9.3

H71 48 8,585.2 1,306.5 58.5 8.9 58.5 8.9

H72 49 8,585.2 1,256.4 58.5 8.6 58.5 8.6

H73 50 8,585.2 1,208.0 58.5 8.2 58.5 8.2

H74 51 8,585.2 1,161.6 58.5 7.9 58.5 7.9

H75 52 8,585.2 1,116.8 58.5 7.6 58.5 7.6

H76 53 8,585.2 1,074.0 58.5 7.3 58.5 7.3

H77 54 8,585.2 1,032.6 58.5 7.0 58.5 7.0

H78 55 8,585.2 993.0 58.5 6.8 58.5 6.8

H79 56 8,585.2 954.8 58.5 6.5 58.5 6.5

H80 57 8,585.2 918.0 58.5 6.3 58.5 6.3

H81 58 8,585.2 882.7 58.5 6.0 58.5 6.0

H82 59 8,585.2 848.8 58.5 5.8 58.5 5.8

H83 60 8,585.2 816.1 58.5 5.6 58.5 5.6

H84 61 8,585.2 784.8 58.5 5.3 58.5 5.3

H85 62 8,585.2 754.5 58.5 5.1 58.5 5.1

H86 63 8,585.2 725.5 58.5 4.9 58.5 4.9

H87 64 8,585.2 697.6 58.5 4.8 58.5 4.8

H88 65 8,585.2 670.8 58.5 4.6 58.5 4.6

H89 66 8,585.2 645.0 58.5 4.4 58.5 4.4

H90 67 8,585.2 620.2 58.5 4.2 58.5 4.2

H91 68 8,585.2 596.3 58.5 4.1 58.5 4.1

H92 69 8,585.2 573.4 58.5 3.9 58.5 3.9

H93 70 8,585.2 551.3 58.5 3.8 58.5 3.8

H94 71 8,585.2 530.1 58.5 3.6 58.5 3.6

H95 72 8,585.2 509.7 58.5 3.5 58.5 3.5

H96 73 8,585.2 490.1 58.5 3.3 58.5 3.3

H97 74 8,585.2 471.3 58.5 3.2 58.5 3.2

H98 75 8,585.2 453.2 58.5 3.1 58.5 3.1

721,747.5 362,649.8 72.0 362,721.8 71,700.0 155,708.9 6,903.8 3,911.5 78,603.8 159,620.4 2.27 203,101.4合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

河川名：木津川,服部川,柘植川

費　用（Ｃ）
費用便益比

Ｂ／Ｃ

整

備

期

間
（

６

８

年
）
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様式－５ 費用対便益（残事業） 水系名：淀川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

S44 -42

S45 -41

S46 -40

S47 -39

S48 -38

S49 -37

S50 -36

S51 -35

S52 -34

S53 -33

S54 -32

S55 -31

S56 -30

S57 -29

S58 -28

S59 -27

S60 -26

S61 -25

S62 -24

S63 -23

H1 -22

H2 -21

H3 -20

H4 -19

H5 -18

H6 -17

H7 -16

H8 -15

H9 -14

H10 -13

H11 -12

H12 -11

H13 -10

H14 -9

H15 -8

H16 -7

H17 -6

H18 -5

H19 -4

H20 -3

H21 -2

H22 -1

H23 0

H24 1 0.0 0.0 1,029.0 989.4 223.3 214.7 1,252.3 1,204.1

H25 2 25.7 23.8 823.0 760.6 178.6 165.1 1,001.6 925.7

H26 3 76.7 68.2 785.0 697.8 170.3 151.4 955.3 849.2

H27 4 694.2 593.3 448.0 382.9 97.2 83.1 545.2 466.0

H28 5 783.5 643.8 641.0 526.7 139.1 114.3 780.1 641.0

H29 6 911.2 720.3 641.0 506.7 139.1 110.0 780.1 616.7

H30 7 1,039.0 789.5 493.0 374.6 107.0 81.3 600.0 455.9

H31 8 1,137.3 830.8 493.0 360.1 107.0 78.2 600.0 438.3

H32 9 1,235.5 868.2 493.0 346.5 107.0 75.2 600.0 421.7

H33 10 1,333.8 901.2 493.0 333.1 107.0 72.3 600.0 405.4

H34 11 1,432.1 930.5 493.0 320.3 107.0 69.5 600.0 389.8

H35 12 1,530.4 955.9 543.0 339.2 117.8 73.6 660.8 412.8

H36 13 1,638.6 984.1 543.0 326.1 117.8 70.8 660.8 396.9

H37 14 1,746.8 1,008.5 543.0 313.5 117.8 68.0 660.8 381.5

H38 15 1,855.1 1,030.0 543.0 301.5 117.8 65.4 660.8 366.9

H39 16 1,963.3 1,048.2 618.0 330.0 134.1 71.6 752.1 401.6

H40 17 2,086.5 1,071.1 618.0 317.2 134.1 68.8 752.1 386.0

H41 18 2,209.7 1,090.7 618.0 305.0 134.1 66.2 752.1 371.2

H42 19 2,332.9 1,107.2 543.0 257.7 117.8 55.9 660.8 313.6

H43 20 2,441.1 1,114.1 544.0 248.3 118.0 53.9 662.0 302.2

H44 21 2,549.6 1,118.7 544.0 238.7 118.0 51.8 662.0 290.5

H45 22 2,658.0 1,121.5 544.0 229.5 118.0 49.8 662.0 279.3

H46 23 2,766.4 1,122.3 544.0 220.7 118.0 47.9 662.0 268.6

H47 24 2,874.9 1,121.7 544.0 212.3 118.0 46.0 662.0 258.3

H48 25 2,983.3 1,119.0 625.0 234.4 135.6 50.9 760.6 285.3

H49 26 3,107.9 1,121.2 128.0 46.2 128.0 46.2

H50 27 3,107.9 1,078.0 128.0 44.4 128.0 44.4

H51 28 3,107.9 1,036.3 128.0 42.7 128.0 42.7

H52 29 3,107.9 996.4 128.0 41.0 128.0 41.0

H53 30 3,107.9 958.3 128.0 39.5 128.0 39.5

H54 31 3,107.9 921.4 128.0 37.9 128.0 37.9

H55 32 3,107.9 885.9 128.0 36.5 128.0 36.5

H56 33 3,107.9 851.9 128.0 35.1 128.0 35.1

H57 34 3,107.9 819.2 128.0 33.7 128.0 33.7

H58 35 3,107.9 787.6 128.0 32.4 128.0 32.4

H59 36 3,107.9 757.3 128.0 31.2 128.0 31.2

H60 37 3,107.9 728.2 128.0 30.0 128.0 30.0

H61 38 3,107.9 700.1 128.0 28.8 128.0 28.8

H62 39 3,107.9 673.3 128.0 27.7 128.0 27.7

H63 40 3,107.9 647.3 128.0 26.7 128.0 26.7

H64 41 3,107.9 622.5 128.0 25.6 128.0 25.6

H65 42 3,107.9 598.5 128.0 24.6 128.0 24.6

H66 43 3,107.9 575.5 128.0 23.7 128.0 23.7

H67 44 3,107.9 553.3 128.0 22.8 128.0 22.8

H68 45 3,107.9 532.1 128.0 21.9 128.0 21.9

H69 46 3,107.9 511.6 128.0 21.1 128.0 21.1

H70 47 3,107.9 491.9 128.0 20.3 128.0 20.3

H71 48 3,107.9 473.0 128.0 19.5 128.0 19.5

H72 49 3,107.9 454.8 128.0 18.7 128.0 18.7

H73 50 3,107.9 437.3 128.0 18.0 128.0 18.0

H74 51 3,107.9 420.5 128.0 17.3 128.0 17.3

H75 52 3,107.9 404.3 128.0 16.7 128.0 16.7

H76 53 3,107.9 388.8 128.0 16.0 128.0 16.0

H77 54 3,107.9 373.8 128.0 15.4 128.0 15.4

H78 55 3,107.9 359.5 128.0 14.8 128.0 14.8

H79 56 3,107.9 345.6 128.0 14.2 128.0 14.2

H80 57 3,107.9 332.3 128.0 13.7 128.0 13.7

H81 58 3,107.9 319.5 128.0 13.2 128.0 13.2

H82 59 3,107.9 307.3 128.0 12.7 128.0 12.7

H83 60 3,107.9 295.4 128.0 12.2 128.0 12.2

H84 61 3,107.9 284.1 128.0 11.7 128.0 11.7

H85 62 3,107.9 273.1 128.0 11.2 128.0 11.2

H86 63 3,107.9 262.6 128.0 10.8 128.0 10.8

H87 64 3,107.9 252.6 128.0 10.4 128.0 10.4

H88 65 3,107.9 242.8 128.0 10.0 128.0 10.0

H89 66 3,107.9 233.5 128.0 9.6 128.0 9.6

H90 67 3,107.9 224.5 128.0 9.2 128.0 9.2

H91 68 3,107.9 215.9 128.0 8.9 128.0 8.9

H92 69 3,107.9 207.6 128.0 8.5 128.0 8.5

H93 70 3,107.9 199.6 128.0 8.2 128.0 8.2

H94 71 3,107.9 191.9 128.0 7.9 128.0 7.9

H95 72 3,107.9 184.5 128.0 7.6 128.0 7.6

H96 73 3,107.9 177.4 128.0 7.3 128.0 7.3

H97 74 3,107.9 170.6 128.0 7.0 128.0 7.0

H98 75 3,107.9 164.0 128.0 6.8 128.0 6.8

195,700.6 46,427.2 20.0 46,447.2 14,746.0 9,472.8 9,599.5 3,087.0 24,345.5 12,559.8 3.70 33,887.4

純現在価値
Ｂ－Ｃ

維持管理費④ 計③＋④年度 t 建設費③
費用便益比

Ｂ／Ｃ

河川名：木津川,服部川,柘植川

費　用（Ｃ）

合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

整

備

期

間
（

２

５

年
）

年次
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様式－５ 費用対便益（残事業：残事業費+10%） 水系名：淀川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

S44 -42

S45 -41

S46 -40

S47 -39

S48 -38

S49 -37

S50 -36

S51 -35

S52 -34

S53 -33

S54 -32

S55 -31

S56 -30

S57 -29

S58 -28

S59 -27

S60 -26

S61 -25

S62 -24

S63 -23

H1 -22

H2 -21

H3 -20

H4 -19

H5 -18

H6 -17

H7 -16

H8 -15

H9 -14

H10 -13

H11 -12

H12 -11

H13 -10

H14 -9

H15 -8

H16 -7

H17 -6

H18 -5

H19 -4

H20 -3

H21 -2

H22 -1

H23 0

H24 1 0.0 0.0 1,131.9 1,088.4 245.6 236.2 1,377.5 1,324.6

H25 2 25.7 23.8 905.3 836.7 196.5 181.6 1,101.8 1,018.3

H26 3 76.7 68.2 863.5 767.6 187.4 166.6 1,050.9 934.2

H27 4 694.2 593.3 492.8 421.2 106.9 91.4 599.7 512.6

H28 5 783.5 643.8 705.1 579.4 153.0 125.7 858.1 705.1

H29 6 911.2 720.3 705.1 557.4 153.0 120.9 858.1 678.3

H30 7 1,039.0 789.5 542.3 412.1 117.7 89.4 660.0 501.5

H31 8 1,137.3 830.8 542.3 396.1 117.7 86.0 660.0 482.1

H32 9 1,235.5 868.2 542.3 381.1 117.7 82.7 660.0 463.8

H33 10 1,333.8 901.2 542.3 366.4 117.7 79.5 660.0 445.9

H34 11 1,432.1 930.5 542.3 352.4 117.7 76.5 660.0 428.9

H35 12 1,530.4 955.9 597.3 373.1 129.6 80.9 726.9 454.0

H36 13 1,638.6 984.1 597.3 358.7 129.6 77.8 726.9 436.5

H37 14 1,746.8 1,008.5 597.3 344.9 129.6 74.8 726.9 419.7

H38 15 1,855.1 1,030.0 597.3 331.6 129.6 72.0 726.9 403.6

H39 16 1,963.3 1,048.2 679.8 362.9 147.5 78.8 827.3 441.7

H40 17 2,086.5 1,071.1 679.8 349.0 147.5 75.7 827.3 424.7

H41 18 2,209.7 1,090.7 679.8 335.5 147.5 72.8 827.3 408.3

H42 19 2,332.9 1,107.2 597.3 283.5 129.6 61.5 726.9 345.0

H43 20 2,441.1 1,114.1 598.4 273.1 129.9 59.3 728.3 332.4

H44 21 2,549.6 1,118.7 598.4 262.6 129.9 57.0 728.3 319.6

H45 22 2,658.0 1,121.5 598.4 252.5 129.9 54.8 728.3 307.3

H46 23 2,766.4 1,122.3 598.4 242.8 129.9 52.7 728.3 295.5

H47 24 2,874.9 1,121.7 598.4 233.5 129.9 50.7 728.3 284.2

H48 25 2,983.3 1,119.0 687.5 257.9 149.2 56.0 836.7 313.9

H49 26 3,107.9 1,121.2 140.8 50.8 140.8 50.8

H50 27 3,107.9 1,078.0 140.8 48.8 140.8 48.8

H51 28 3,107.9 1,036.3 140.8 46.9 140.8 46.9

H52 29 3,107.9 996.4 140.8 45.1 140.8 45.1

H53 30 3,107.9 958.3 140.8 43.4 140.8 43.4

H54 31 3,107.9 921.4 140.8 41.7 140.8 41.7

H55 32 3,107.9 885.9 140.8 40.1 140.8 40.1

H56 33 3,107.9 851.9 140.8 38.6 140.8 38.6

H57 34 3,107.9 819.2 140.8 37.1 140.8 37.1

H58 35 3,107.9 787.6 140.8 35.7 140.8 35.7

H59 36 3,107.9 757.3 140.8 34.3 140.8 34.3

H60 37 3,107.9 728.2 140.8 33.0 140.8 33.0

H61 38 3,107.9 700.1 140.8 31.7 140.8 31.7

H62 39 3,107.9 673.3 140.8 30.5 140.8 30.5

H63 40 3,107.9 647.3 140.8 29.3 140.8 29.3

H64 41 3,107.9 622.5 140.8 28.2 140.8 28.2

H65 42 3,107.9 598.5 140.8 27.1 140.8 27.1

H66 43 3,107.9 575.5 140.8 26.1 140.8 26.1

H67 44 3,107.9 553.3 140.8 25.1 140.8 25.1

H68 45 3,107.9 532.1 140.8 24.1 140.8 24.1

H69 46 3,107.9 511.6 140.8 23.2 140.8 23.2

H70 47 3,107.9 491.9 140.8 22.3 140.8 22.3

H71 48 3,107.9 473.0 140.8 21.4 140.8 21.4

H72 49 3,107.9 454.8 140.8 20.6 140.8 20.6

H73 50 3,107.9 437.3 140.8 19.8 140.8 19.8

H74 51 3,107.9 420.5 140.8 19.1 140.8 19.1

H75 52 3,107.9 404.3 140.8 18.3 140.8 18.3

H76 53 3,107.9 388.8 140.8 17.6 140.8 17.6

H77 54 3,107.9 373.8 140.8 16.9 140.8 16.9

H78 55 3,107.9 359.5 140.8 16.3 140.8 16.3

H79 56 3,107.9 345.6 140.8 15.7 140.8 15.7

H80 57 3,107.9 332.3 140.8 15.1 140.8 15.1

H81 58 3,107.9 319.5 140.8 14.5 140.8 14.5

H82 59 3,107.9 307.3 140.8 13.9 140.8 13.9

H83 60 3,107.9 295.4 140.8 13.4 140.8 13.4

H84 61 3,107.9 284.1 140.8 12.9 140.8 12.9

H85 62 3,107.9 273.1 140.8 12.4 140.8 12.4

H86 63 3,107.9 262.6 140.8 11.9 140.8 11.9

H87 64 3,107.9 252.6 140.8 11.4 140.8 11.4

H88 65 3,107.9 242.8 140.8 11.0 140.8 11.0

H89 66 3,107.9 233.5 140.8 10.6 140.8 10.6

H90 67 3,107.9 224.5 140.8 10.2 140.8 10.2

H91 68 3,107.9 215.9 140.8 9.8 140.8 9.8

H92 69 3,107.9 207.6 140.8 9.4 140.8 9.4

H93 70 3,107.9 199.6 140.8 9.0 140.8 9.0

H94 71 3,107.9 191.9 140.8 8.7 140.8 8.7

H95 72 3,107.9 184.5 140.8 8.4 140.8 8.4

H96 73 3,107.9 177.4 140.8 8.0 140.8 8.0

H97 74 3,107.9 170.6 140.8 7.7 140.8 7.7

H98 75 3,107.9 164.0 140.8 7.4 140.8 7.4

195,700.6 46,427.2 22.0 46,449.2 16,220.6 10,420.4 10,560.1 3,395.8 26,780.7 13,816.2 3.36 32,633.0合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

整

備

期

間
（

２

５

年
）

年次

河川名：木津川,服部川,柘植川

費　用（Ｃ）
純現在価値

Ｂ－Ｃ
維持管理費④ 計③＋④年度 t 建設費③

費用便益比
Ｂ／Ｃ
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様式－５ 費用対便益（残事業：残事業費-10%） 水系名：淀川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

S44 -42

S45 -41

S46 -40

S47 -39

S48 -38

S49 -37

S50 -36

S51 -35

S52 -34

S53 -33

S54 -32

S55 -31

S56 -30

S57 -29

S58 -28

S59 -27

S60 -26

S61 -25

S62 -24

S63 -23

H1 -22

H2 -21

H3 -20

H4 -19

H5 -18

H6 -17

H7 -16

H8 -15

H9 -14

H10 -13

H11 -12

H12 -11

H13 -10

H14 -9

H15 -8

H16 -7

H17 -6

H18 -5

H19 -4

H20 -3

H21 -2

H22 -1

H23 0

H24 1 0.0 0.0 926.1 890.5 201.0 193.3 1,127.1 1,083.8

H25 2 25.7 23.8 740.7 684.6 160.7 148.5 901.4 833.1

H26 3 76.7 68.2 706.5 628.0 153.3 136.3 859.8 764.3

H27 4 694.2 593.3 403.2 344.6 87.5 74.8 490.7 419.4

H28 5 783.5 643.8 576.9 474.0 125.2 102.9 702.1 576.9

H29 6 911.2 720.3 576.9 456.0 125.2 99.0 702.1 555.0

H30 7 1,039.0 789.5 443.7 337.2 96.3 73.2 540.0 410.4

H31 8 1,137.3 830.8 443.7 324.1 96.3 70.3 540.0 394.4

H32 9 1,235.5 868.2 443.7 311.8 96.3 67.7 540.0 379.5

H33 10 1,333.8 901.2 443.7 299.8 96.3 65.1 540.0 364.9

H34 11 1,432.1 930.5 443.7 288.3 96.3 62.6 540.0 350.9

H35 12 1,530.4 955.9 488.7 305.2 106.0 66.2 594.7 371.4

H36 13 1,638.6 984.1 488.7 293.5 106.0 63.7 594.7 357.2

H37 14 1,746.8 1,008.5 488.7 282.2 106.0 61.2 594.7 343.4

H38 15 1,855.1 1,030.0 488.7 271.3 106.0 58.9 594.7 330.2

H39 16 1,963.3 1,048.2 556.2 297.0 120.7 64.4 676.9 361.4

H40 17 2,086.5 1,071.1 556.2 285.5 120.7 62.0 676.9 347.5

H41 18 2,209.7 1,090.7 556.2 274.5 120.7 59.6 676.9 334.1

H42 19 2,332.9 1,107.2 488.7 231.9 106.0 50.3 594.7 282.2

H43 20 2,441.1 1,114.1 489.6 223.5 106.2 48.5 595.8 272.0

H44 21 2,549.6 1,118.7 489.6 214.8 106.2 46.6 595.8 261.4

H45 22 2,658.0 1,121.5 489.6 206.6 106.2 44.8 595.8 251.4

H46 23 2,766.4 1,122.3 489.6 198.6 106.2 43.1 595.8 241.7

H47 24 2,874.9 1,121.7 489.6 191.0 106.2 41.4 595.8 232.4

H48 25 2,983.3 1,119.0 562.5 211.0 122.1 45.8 684.6 256.8

H49 26 3,107.9 1,121.2 115.2 41.6 115.2 41.6

H50 27 3,107.9 1,078.0 115.2 40.0 115.2 40.0

H51 28 3,107.9 1,036.3 115.2 38.4 115.2 38.4

H52 29 3,107.9 996.4 115.2 36.9 115.2 36.9

H53 30 3,107.9 958.3 115.2 35.5 115.2 35.5

H54 31 3,107.9 921.4 115.2 34.2 115.2 34.2

H55 32 3,107.9 885.9 115.2 32.8 115.2 32.8

H56 33 3,107.9 851.9 115.2 31.6 115.2 31.6

H57 34 3,107.9 819.2 115.2 30.4 115.2 30.4

H58 35 3,107.9 787.6 115.2 29.2 115.2 29.2

H59 36 3,107.9 757.3 115.2 28.1 115.2 28.1

H60 37 3,107.9 728.2 115.2 27.0 115.2 27.0

H61 38 3,107.9 700.1 115.2 26.0 115.2 26.0

H62 39 3,107.9 673.3 115.2 25.0 115.2 25.0

H63 40 3,107.9 647.3 115.2 24.0 115.2 24.0

H64 41 3,107.9 622.5 115.2 23.1 115.2 23.1

H65 42 3,107.9 598.5 115.2 22.2 115.2 22.2

H66 43 3,107.9 575.5 115.2 21.3 115.2 21.3

H67 44 3,107.9 553.3 115.2 20.5 115.2 20.5

H68 45 3,107.9 532.1 115.2 19.7 115.2 19.7

H69 46 3,107.9 511.6 115.2 19.0 115.2 19.0

H70 47 3,107.9 491.9 115.2 18.2 115.2 18.2

H71 48 3,107.9 473.0 115.2 17.5 115.2 17.5

H72 49 3,107.9 454.8 115.2 16.9 115.2 16.9

H73 50 3,107.9 437.3 115.2 16.2 115.2 16.2

H74 51 3,107.9 420.5 115.2 15.6 115.2 15.6

H75 52 3,107.9 404.3 115.2 15.0 115.2 15.0

H76 53 3,107.9 388.8 115.2 14.4 115.2 14.4

H77 54 3,107.9 373.8 115.2 13.9 115.2 13.9

H78 55 3,107.9 359.5 115.2 13.3 115.2 13.3

H79 56 3,107.9 345.6 115.2 12.8 115.2 12.8

H80 57 3,107.9 332.3 115.2 12.3 115.2 12.3

H81 58 3,107.9 319.5 115.2 11.8 115.2 11.8

H82 59 3,107.9 307.3 115.2 11.4 115.2 11.4

H83 60 3,107.9 295.4 115.2 11.0 115.2 11.0

H84 61 3,107.9 284.1 115.2 10.5 115.2 10.5

H85 62 3,107.9 273.1 115.2 10.1 115.2 10.1

H86 63 3,107.9 262.6 115.2 9.7 115.2 9.7

H87 64 3,107.9 252.6 115.2 9.4 115.2 9.4

H88 65 3,107.9 242.8 115.2 9.0 115.2 9.0

H89 66 3,107.9 233.5 115.2 8.7 115.2 8.7

H90 67 3,107.9 224.5 115.2 8.3 115.2 8.3

H91 68 3,107.9 215.9 115.2 8.0 115.2 8.0

H92 69 3,107.9 207.6 115.2 7.7 115.2 7.7

H93 70 3,107.9 199.6 115.2 7.4 115.2 7.4

H94 71 3,107.9 191.9 115.2 7.1 115.2 7.1

H95 72 3,107.9 184.5 115.2 6.8 115.2 6.8

H96 73 3,107.9 177.4 115.2 6.6 115.2 6.6

H97 74 3,107.9 170.6 115.2 6.3 115.2 6.3

H98 75 3,107.9 164.0 115.2 6.1 115.2 6.1

195,700.6 46,427.2 18.0 46,445.2 13,271.4 8,525.5 8,639.6 2,778.7 21,911.0 11,304.2 4.11 35,141.0

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

維持管理費④ 計③＋④

便　益（Ｂ）

残存価値
②

建設費③便益① 計
①＋②

河川名：木津川,服部川,柘植川

費　用（Ｃ）

合　　計

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

整

備

期

間
（

２

５

年
）

年次 年度 t
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様式－５ 費用対便益（残事業：工期+10%） 水系名：淀川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

S44 -42

S45 -41

S46 -40

S47 -39

S48 -38

S49 -37

S50 -36

S51 -35

S52 -34

S53 -33

S54 -32

S55 -31

S56 -30

S57 -29

S58 -28

S59 -27

S60 -26

S61 -25

S62 -24

S63 -23

H1 -22

H2 -21

H3 -20

H4 -19

H5 -18

H6 -17

H7 -16

H8 -15

H9 -14

H10 -13

H11 -12

H12 -11

H13 -10

H14 -9

H15 -8

H16 -7

H17 -6

H18 -5

H19 -4

H20 -3

H21 -2

H22 -1

H23 0

H24 1 0.0 0.0 1,015.2 976.1 220.3 211.8 1,235.5 1,187.9

H25 2 23.0 21.3 782.0 722.7 169.7 156.8 951.7 879.5

H26 3 65.8 58.5 797.1 708.5 173.0 153.8 970.1 862.3

H27 4 685.6 586.0 298.8 255.3 64.8 55.4 363.6 310.7

H28 5 745.2 612.3 489.6 402.3 106.2 87.3 595.8 489.6

H29 6 842.8 666.2 572.3 452.4 124.2 98.2 696.5 550.6

H30 7 956.9 727.1 535.3 406.8 116.2 88.3 651.5 495.1

H31 8 1,063.6 776.9 440.2 321.5 95.5 69.8 535.7 391.3

H32 9 1,151.3 809.1 440.2 309.3 95.5 67.1 535.7 376.4

H33 10 1,239.1 837.2 440.2 297.4 95.5 64.5 535.7 361.9

H34 11 1,326.8 862.1 440.2 286.0 95.5 62.1 535.7 348.1

H35 12 1,414.5 883.5 440.2 274.9 95.5 59.7 535.7 334.6

H36 13 1,502.3 902.3 470.5 282.6 102.1 61.3 572.6 343.9

H37 14 1,596.1 921.5 484.8 279.9 105.2 60.7 590.0 340.6

H38 15 1,692.7 939.9 484.8 269.2 105.2 58.4 590.0 327.6

H39 16 1,789.4 955.4 484.8 258.8 105.2 56.2 590.0 315.0

H40 17 1,886.0 968.2 498.2 255.8 108.1 55.5 606.3 311.3

H41 18 1,985.3 979.9 551.8 272.4 119.7 59.1 671.5 331.5

H42 19 2,095.3 994.4 551.8 261.9 119.7 56.8 671.5 318.7

H43 20 2,205.3 1,006.5 551.8 251.8 119.7 54.6 671.5 306.4

H44 21 2,315.3 1,015.9 495.5 217.4 107.5 47.2 603.0 264.6

H45 22 2,414.1 1,018.6 485.5 204.8 105.3 44.4 590.8 249.2

H46 23 2,510.8 1,018.6 485.7 197.0 105.4 42.8 591.1 239.8

H47 24 2,607.6 1,017.4 485.7 189.5 105.4 41.1 591.1 230.6

H48 25 2,704.5 1,014.4 485.7 182.2 105.4 39.5 591.1 221.7

H49 26 2,801.3 1,010.6 485.7 175.2 98.8 35.6 584.5 210.8

H50 27 2,898.1 1,005.2 494.4 171.5 98.8 34.3 593.2 205.8

H51 28 2,996.7 999.2 558.0 186.1 98.8 32.9 656.8 219.0

H52 29 3,107.9 996.4 112.9 36.2 112.9 36.2

H53 30 3,107.9 958.3 112.9 34.8 112.9 34.8

H54 31 3,107.9 921.4 112.9 33.5 112.9 33.5

H55 32 3,107.9 885.9 112.9 32.2 112.9 32.2

H56 33 3,107.9 851.9 112.9 30.9 112.9 30.9

H57 34 3,107.9 819.2 112.9 29.8 112.9 29.8

H58 35 3,107.9 787.6 112.9 28.6 112.9 28.6

H59 36 3,107.9 757.3 112.9 27.5 112.9 27.5

H60 37 3,107.9 728.2 112.9 26.5 112.9 26.5

H61 38 3,107.9 700.1 112.9 25.4 112.9 25.4

H62 39 3,107.9 673.3 112.9 24.5 112.9 24.5

H63 40 3,107.9 647.3 112.9 23.5 112.9 23.5

H64 41 3,107.9 622.5 112.9 22.6 112.9 22.6

H65 42 3,107.9 598.5 112.9 21.7 112.9 21.7

H66 43 3,107.9 575.5 112.9 20.9 112.9 20.9

H67 44 3,107.9 553.3 112.9 20.1 112.9 20.1

H68 45 3,107.9 532.1 112.9 19.3 112.9 19.3

H69 46 3,107.9 511.6 112.9 18.6 112.9 18.6

H70 47 3,107.9 491.9 112.9 17.9 112.9 17.9

H71 48 3,107.9 473.0 112.9 17.2 112.9 17.2

H72 49 3,107.9 454.8 112.9 16.5 112.9 16.5

H73 50 3,107.9 437.3 112.9 15.9 112.9 15.9

H74 51 3,107.9 420.5 112.9 15.3 112.9 15.3

H75 52 3,107.9 404.3 112.9 14.7 112.9 14.7

H76 53 3,107.9 388.8 112.9 14.1 112.9 14.1

H77 54 3,107.9 373.8 112.9 13.6 112.9 13.6

H78 55 3,107.9 359.5 112.9 13.1 112.9 13.1

H79 56 3,107.9 345.6 112.9 12.6 112.9 12.6

H80 57 3,107.9 332.3 112.9 12.1 112.9 12.1

H81 58 3,107.9 319.5 112.9 11.6 112.9 11.6

H82 59 3,107.9 307.3 112.9 11.2 112.9 11.2

H83 60 3,107.9 295.4 112.9 10.7 112.9 10.7

H84 61 3,107.9 284.1 112.9 10.3 112.9 10.3

H85 62 3,107.9 273.1 112.9 9.9 112.9 9.9

H86 63 3,107.9 262.6 112.9 9.5 112.9 9.5

H87 64 3,107.9 252.6 112.9 9.2 112.9 9.2

H88 65 3,107.9 242.8 112.9 8.8 112.9 8.8

H89 66 3,107.9 233.5 112.9 8.5 112.9 8.5

H90 67 3,107.9 224.5 112.9 8.2 112.9 8.2

H91 68 3,107.9 215.9 112.9 7.8 112.9 7.8

H92 69 3,107.9 207.6 112.9 7.5 112.9 7.5

H93 70 3,107.9 199.6 112.9 7.3 112.9 7.3

H94 71 3,107.9 191.9 112.9 7.0 112.9 7.0

H95 72 3,107.9 184.5 112.9 6.7 112.9 6.7

H96 73 3,107.9 177.4 112.9 6.4 112.9 6.4

H97 74 3,107.9 170.6 112.9 6.2 112.9 6.2

H98 75 3,107.9 164.0 112.9 6.0 112.9 6.0

H99 76 3,107.9 157.7 112.9 5.7 112.9 5.7

H100 77 3,107.9 151.7 112.9 5.5 112.9 5.5

H101 78 3,107.9 145.8 112.9 5.3 112.9 5.3

200,910.4 44,872.5 21.0 44,893.5 14,746.0 9,069.3 8,807.2 2,764.1 23,553.2 11,833.4 3.79 33,060.1合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

河川名：木津川,服部川,柘植川

費　用（Ｃ）
費用便益比

Ｂ／Ｃ

整

備

期

間
（

２

８

年
）
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様式－５ 費用対便益（残事業：工期-10%） 水系名：淀川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

S44 -42

S45 -41

S46 -40

S47 -39

S48 -38

S49 -37

S50 -36

S51 -35

S52 -34

S53 -33

S54 -32

S55 -31

S56 -30

S57 -29

S58 -28

S59 -27

S60 -26

S61 -25

S62 -24

S63 -23

H1 -22

H2 -21

H3 -20

H4 -19

H5 -18

H6 -17

H7 -16

H8 -15

H9 -14

H10 -13

H11 -12

H12 -11

H13 -10

H14 -9

H15 -8

H16 -7

H17 -6

H18 -5

H19 -4

H20 -3

H21 -2

H22 -1

H23 0

H24 1 0.0 0.0 1,063.9 1,023.0 230.9 222.0 1,294.8 1,245.0

H25 2 32.7 30.2 824.4 761.9 178.9 165.3 1,003.3 927.2

H26 3 84.0 74.7 932.0 828.4 202.2 179.7 1,134.2 1,008.1

H27 4 730.7 624.5 614.4 525.1 133.3 113.9 747.7 639.0

H28 5 853.2 701.1 728.4 598.5 158.1 129.9 886.5 728.4

H29 6 998.3 789.2 607.3 480.1 131.8 104.2 739.1 584.3

H30 7 1,119.4 850.6 560.2 425.7 121.6 92.4 681.8 518.1

H31 8 1,231.1 899.3 560.2 409.2 121.6 88.8 681.8 498.0

H32 9 1,342.8 943.6 560.2 393.7 121.6 85.5 681.8 479.2

H33 10 1,454.4 982.7 578.4 390.8 125.5 84.8 703.9 475.6

H34 11 1,569.7 1,019.9 617.0 400.9 133.9 87.0 750.9 487.9

H35 12 1,692.7 1,057.3 617.0 385.4 133.9 83.6 750.9 469.0

H36 13 1,815.7 1,090.5 617.0 370.6 133.9 80.4 750.9 451.0

H37 14 1,938.7 1,119.3 685.2 395.6 148.7 85.9 833.9 481.5

H38 15 2,075.3 1,152.3 702.3 389.9 152.4 84.6 854.7 474.5

H39 16 2,215.3 1,182.8 688.6 367.7 149.4 79.8 838.0 447.5

H40 17 2,352.6 1,207.7 617.4 316.9 134.0 68.8 751.4 385.7

H41 18 2,475.6 1,221.9 618.2 305.1 134.1 66.2 752.3 371.3

H42 19 2,598.8 1,233.4 618.2 293.4 134.1 63.6 752.3 357.0

H43 20 2,722.1 1,242.4 618.2 282.1 134.1 61.2 752.3 343.3

H44 21 2,845.3 1,248.5 618.2 271.3 134.1 58.8 752.3 330.1

H45 22 2,968.5 1,252.5 699.2 295.0 151.7 64.0 850.9 359.0

H46 23 3,107.9 1,260.8 145.4 59.0 145.4 59.0

H47 24 3,107.9 1,212.6 145.4 56.7 145.4 56.7

H48 25 3,107.9 1,165.8 145.4 54.5 145.4 54.5

H49 26 3,107.9 1,121.2 145.4 52.5 145.4 52.5

H50 27 3,107.9 1,078.0 145.4 50.4 145.4 50.4

H51 28 3,107.9 1,036.3 145.4 48.5 145.4 48.5

H52 29 3,107.9 996.4 145.4 46.6 145.4 46.6

H53 30 3,107.9 958.3 145.4 44.8 145.4 44.8

H54 31 3,107.9 921.4 145.4 43.1 145.4 43.1

H55 32 3,107.9 885.9 145.4 41.4 145.4 41.4

H56 33 3,107.9 851.9 145.4 39.9 145.4 39.9

H57 34 3,107.9 819.2 145.4 38.3 145.4 38.3

H58 35 3,107.9 787.6 145.4 36.8 145.4 36.8

H59 36 3,107.9 757.3 145.4 35.4 145.4 35.4

H60 37 3,107.9 728.2 145.4 34.1 145.4 34.1

H61 38 3,107.9 700.1 145.4 32.8 145.4 32.8

H62 39 3,107.9 673.3 145.4 31.5 145.4 31.5

H63 40 3,107.9 647.3 145.4 30.3 145.4 30.3

H64 41 3,107.9 622.5 145.4 29.1 145.4 29.1

H65 42 3,107.9 598.5 145.4 28.0 145.4 28.0

H66 43 3,107.9 575.5 145.4 26.9 145.4 26.9

H67 44 3,107.9 553.3 145.4 25.9 145.4 25.9

H68 45 3,107.9 532.1 145.4 24.9 145.4 24.9

H69 46 3,107.9 511.6 145.4 23.9 145.4 23.9

H70 47 3,107.9 491.9 145.4 23.0 145.4 23.0

H71 48 3,107.9 473.0 145.4 22.1 145.4 22.1

H72 49 3,107.9 454.8 145.4 21.3 145.4 21.3

H73 50 3,107.9 437.3 145.4 20.5 145.4 20.5

H74 51 3,107.9 420.5 145.4 19.7 145.4 19.7

H75 52 3,107.9 404.3 145.4 18.9 145.4 18.9

H76 53 3,107.9 388.8 145.4 18.2 145.4 18.2

H77 54 3,107.9 373.8 145.4 17.5 145.4 17.5

H78 55 3,107.9 359.5 145.4 16.8 145.4 16.8

H79 56 3,107.9 345.6 145.4 16.2 145.4 16.2

H80 57 3,107.9 332.3 145.4 15.5 145.4 15.5

H81 58 3,107.9 319.5 145.4 14.9 145.4 14.9

H82 59 3,107.9 307.3 145.4 14.4 145.4 14.4

H83 60 3,107.9 295.4 145.4 13.8 145.4 13.8

H84 61 3,107.9 284.1 145.4 13.3 145.4 13.3

H85 62 3,107.9 273.1 145.4 12.8 145.4 12.8

H86 63 3,107.9 262.6 145.4 12.3 145.4 12.3

H87 64 3,107.9 252.6 145.4 11.8 145.4 11.8

H88 65 3,107.9 242.8 145.4 11.4 145.4 11.4

H89 66 3,107.9 233.5 145.4 10.9 145.4 10.9

H90 67 3,107.9 224.5 145.4 10.5 145.4 10.5

H91 68 3,107.9 215.9 145.4 10.1 145.4 10.1

H92 69 3,107.9 207.6 145.4 9.7 145.4 9.7

H93 70 3,107.9 199.6 145.4 9.3 145.4 9.3

H94 71 3,107.9 191.9 145.4 9.0 145.4 9.0

H95 72 3,107.9 184.5 145.4 8.6 145.4 8.6

190,511.9 48,096.2 26.0 48,122.2 14,746.0 9,910.3 10,469.8 3,468.2 25,215.8 13,378.5 3.60 34,743.7

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

維持管理費④ 計③＋④

便　益（Ｂ）

残存価値
②

建設費③便益① 計
①＋②

河川名：木津川,服部川,柘植川

費　用（Ｃ）

合　　計

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

整

備

期

間
（

２

２

年
）

年次 年度 t
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様式－５ 費用対便益（残事業：資産+10%） 水系名：淀川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

S44 -42

S45 -41

S46 -40

S47 -39

S48 -38

S49 -37

S50 -36

S51 -35

S52 -34

S53 -33

S54 -32

S55 -31

S56 -30

S57 -29

S58 -28

S59 -27

S60 -26

S61 -25

S62 -24

S63 -23

H1 -22

H2 -21

H3 -20

H4 -19

H5 -18

H6 -17

H7 -16

H8 -15

H9 -14

H10 -13

H11 -12

H12 -11

H13 -10

H14 -9

H15 -8

H16 -7

H17 -6

H18 -5

H19 -4

H20 -3

H21 -2

H22 -1

H23 0

H24 1 0.0 0.0 1,029.0 989.4 223.3 214.7 1,252.3 1,204.1

H25 2 28.3 26.2 823.0 760.6 178.6 165.1 1,001.6 925.7

H26 3 84.4 75.0 785.0 697.8 170.3 151.4 955.3 849.2

H27 4 763.6 652.6 448.0 382.9 97.2 83.1 545.2 466.0

H28 5 861.9 708.2 641.0 526.7 139.1 114.3 780.1 641.0

H29 6 1,002.3 792.3 641.0 506.7 139.1 110.0 780.1 616.7

H30 7 1,142.9 868.5 493.0 374.6 107.0 81.3 600.0 455.9

H31 8 1,251.0 913.8 493.0 360.1 107.0 78.2 600.0 438.3

H32 9 1,359.1 955.1 493.0 346.5 107.0 75.2 600.0 421.7

H33 10 1,467.2 991.4 493.0 333.1 107.0 72.3 600.0 405.4

H34 11 1,575.3 1,023.6 493.0 320.3 107.0 69.5 600.0 389.8

H35 12 1,683.4 1,051.5 543.0 339.2 117.8 73.6 660.8 412.8

H36 13 1,802.5 1,082.6 543.0 326.1 117.8 70.8 660.8 396.9

H37 14 1,921.5 1,109.4 543.0 313.5 117.8 68.0 660.8 381.5

H38 15 2,040.6 1,133.0 543.0 301.5 117.8 65.4 660.8 366.9

H39 16 2,159.6 1,153.0 618.0 330.0 134.1 71.6 752.1 401.6

H40 17 2,295.2 1,178.2 618.0 317.2 134.1 68.8 752.1 386.0

H41 18 2,430.7 1,199.8 618.0 305.0 134.1 66.2 752.1 371.2

H42 19 2,566.2 1,217.9 543.0 257.7 117.8 55.9 660.8 313.6

H43 20 2,685.2 1,225.6 544.0 248.3 118.0 53.9 662.0 302.2

H44 21 2,804.6 1,230.6 544.0 238.7 118.0 51.8 662.0 290.5

H45 22 2,923.8 1,233.7 544.0 229.5 118.0 49.8 662.0 279.3

H46 23 3,043.0 1,234.5 544.0 220.7 118.0 47.9 662.0 268.6

H47 24 3,162.4 1,233.9 544.0 212.3 118.0 46.0 662.0 258.3

H48 25 3,281.6 1,230.9 625.0 234.4 135.6 50.9 760.6 285.3

H49 26 3,418.7 1,233.3 128.0 46.2 128.0 46.2

H50 27 3,418.7 1,185.8 128.0 44.4 128.0 44.4

H51 28 3,418.7 1,139.9 128.0 42.7 128.0 42.7

H52 29 3,418.7 1,096.1 128.0 41.0 128.0 41.0

H53 30 3,418.7 1,054.2 128.0 39.5 128.0 39.5

H54 31 3,418.7 1,013.5 128.0 37.9 128.0 37.9

H55 32 3,418.7 974.5 128.0 36.5 128.0 36.5

H56 33 3,418.7 937.1 128.0 35.1 128.0 35.1

H57 34 3,418.7 901.1 128.0 33.7 128.0 33.7

H58 35 3,418.7 866.4 128.0 32.4 128.0 32.4

H59 36 3,418.7 833.0 128.0 31.2 128.0 31.2

H60 37 3,418.7 801.0 128.0 30.0 128.0 30.0

H61 38 3,418.7 770.2 128.0 28.8 128.0 28.8

H62 39 3,418.7 740.6 128.0 27.7 128.0 27.7

H63 40 3,418.7 712.1 128.0 26.7 128.0 26.7

H64 41 3,418.7 684.7 128.0 25.6 128.0 25.6

H65 42 3,418.7 658.3 128.0 24.6 128.0 24.6

H66 43 3,418.7 633.1 128.0 23.7 128.0 23.7

H67 44 3,418.7 608.6 128.0 22.8 128.0 22.8

H68 45 3,418.7 585.3 128.0 21.9 128.0 21.9

H69 46 3,418.7 562.7 128.0 21.1 128.0 21.1

H70 47 3,418.7 541.1 128.0 20.3 128.0 20.3

H71 48 3,418.7 520.3 128.0 19.5 128.0 19.5

H72 49 3,418.7 500.3 128.0 18.7 128.0 18.7

H73 50 3,418.7 481.0 128.0 18.0 128.0 18.0

H74 51 3,418.7 462.5 128.0 17.3 128.0 17.3

H75 52 3,418.7 444.7 128.0 16.7 128.0 16.7

H76 53 3,418.7 427.7 128.0 16.0 128.0 16.0

H77 54 3,418.7 411.2 128.0 15.4 128.0 15.4

H78 55 3,418.7 395.4 128.0 14.8 128.0 14.8

H79 56 3,418.7 380.2 128.0 14.2 128.0 14.2

H80 57 3,418.7 365.6 128.0 13.7 128.0 13.7

H81 58 3,418.7 351.5 128.0 13.2 128.0 13.2

H82 59 3,418.7 338.0 128.0 12.7 128.0 12.7

H83 60 3,418.7 325.0 128.0 12.2 128.0 12.2

H84 61 3,418.7 312.5 128.0 11.7 128.0 11.7

H85 62 3,418.7 300.5 128.0 11.2 128.0 11.2

H86 63 3,418.7 288.9 128.0 10.8 128.0 10.8

H87 64 3,418.7 277.8 128.0 10.4 128.0 10.4

H88 65 3,418.7 267.1 128.0 10.0 128.0 10.0

H89 66 3,418.7 256.8 128.0 9.6 128.0 9.6

H90 67 3,418.7 247.0 128.0 9.2 128.0 9.2

H91 68 3,418.7 237.5 128.0 8.9 128.0 8.9

H92 69 3,418.7 228.3 128.0 8.5 128.0 8.5

H93 70 3,418.7 219.5 128.0 8.2 128.0 8.2

H94 71 3,418.7 211.1 128.0 7.9 128.0 7.9

H95 72 3,418.7 203.0 128.0 7.6 128.0 7.6

H96 73 3,418.7 195.2 128.0 7.3 128.0 7.3

H97 74 3,418.7 187.7 128.0 7.0 128.0 7.0

H98 75 3,418.7 180.5 128.0 6.8 128.0 6.8

215,271.3 51,070.7 20.0 51,090.7 14,746.0 9,472.8 9,599.5 3,087.0 24,345.5 12,559.8 4.07 38,530.9合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

整

備

期

間
（

２

５

年
）

年次

河川名：木津川,服部川,柘植川

費　用（Ｃ）
純現在価値

Ｂ－Ｃ
維持管理費④ 計③＋④年度 t 建設費③

費用便益比
Ｂ／Ｃ
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様式－５ 費用対便益（残事業：資産-10%） 水系名：淀川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

S44 -42

S45 -41

S46 -40

S47 -39

S48 -38

S49 -37

S50 -36

S51 -35

S52 -34

S53 -33

S54 -32

S55 -31

S56 -30

S57 -29

S58 -28

S59 -27

S60 -26

S61 -25

S62 -24

S63 -23

H1 -22

H2 -21

H3 -20

H4 -19

H5 -18

H6 -17

H7 -16

H8 -15

H9 -14

H10 -13

H11 -12

H12 -11

H13 -10

H14 -9

H15 -8

H16 -7

H17 -6

H18 -5

H19 -4

H20 -3

H21 -2

H22 -1

H23 0

H24 1 0.0 0.0 1,029.0 989.4 223.3 214.7 1,252.3 1,204.1

H25 2 23.1 21.3 823.0 760.6 178.6 165.1 1,001.6 925.7

H26 3 69.0 61.3 785.0 697.8 170.3 151.4 955.3 849.2

H27 4 624.8 534.0 448.0 382.9 97.2 83.1 545.2 466.0

H28 5 705.2 579.5 641.0 526.7 139.1 114.3 780.1 641.0

H29 6 820.1 648.3 641.0 506.7 139.1 110.0 780.1 616.7

H30 7 935.1 710.6 493.0 374.6 107.0 81.3 600.0 455.9

H31 8 1,023.6 747.7 493.0 360.1 107.0 78.2 600.0 438.3

H32 9 1,112.0 781.4 493.0 346.5 107.0 75.2 600.0 421.7

H33 10 1,200.4 811.1 493.0 333.1 107.0 72.3 600.0 405.4

H34 11 1,288.9 837.5 493.0 320.3 107.0 69.5 600.0 389.8

H35 12 1,377.4 860.3 543.0 339.2 117.8 73.6 660.8 412.8

H36 13 1,474.7 885.7 543.0 326.1 117.8 70.8 660.8 396.9

H37 14 1,572.1 907.7 543.0 313.5 117.8 68.0 660.8 381.5

H38 15 1,669.6 927.0 543.0 301.5 117.8 65.4 660.8 366.9

H39 16 1,767.0 943.4 618.0 330.0 134.1 71.6 752.1 401.6

H40 17 1,877.9 964.0 618.0 317.2 134.1 68.8 752.1 386.0

H41 18 1,988.7 981.6 618.0 305.0 134.1 66.2 752.1 371.2

H42 19 2,099.6 996.5 543.0 257.7 117.8 55.9 660.8 313.6

H43 20 2,197.0 1,002.7 544.0 248.3 118.0 53.9 662.0 302.2

H44 21 2,294.6 1,006.8 544.0 238.7 118.0 51.8 662.0 290.5

H45 22 2,392.2 1,009.4 544.0 229.5 118.0 49.8 662.0 279.3

H46 23 2,489.8 1,010.1 544.0 220.7 118.0 47.9 662.0 268.6

H47 24 2,587.4 1,009.5 544.0 212.3 118.0 46.0 662.0 258.3

H48 25 2,685.0 1,007.1 625.0 234.4 135.6 50.9 760.6 285.3

H49 26 2,797.1 1,009.1 128.0 46.2 128.0 46.2

H50 27 2,797.1 970.2 128.0 44.4 128.0 44.4

H51 28 2,797.1 932.7 128.0 42.7 128.0 42.7

H52 29 2,797.1 896.8 128.0 41.0 128.0 41.0

H53 30 2,797.1 862.5 128.0 39.5 128.0 39.5

H54 31 2,797.1 829.3 128.0 37.9 128.0 37.9

H55 32 2,797.1 797.3 128.0 36.5 128.0 36.5

H56 33 2,797.1 766.7 128.0 35.1 128.0 35.1

H57 34 2,797.1 737.2 128.0 33.7 128.0 33.7

H58 35 2,797.1 708.8 128.0 32.4 128.0 32.4

H59 36 2,797.1 681.6 128.0 31.2 128.0 31.2

H60 37 2,797.1 655.4 128.0 30.0 128.0 30.0

H61 38 2,797.1 630.1 128.0 28.8 128.0 28.8

H62 39 2,797.1 606.0 128.0 27.7 128.0 27.7

H63 40 2,797.1 582.6 128.0 26.7 128.0 26.7

H64 41 2,797.1 560.2 128.0 25.6 128.0 25.6

H65 42 2,797.1 538.6 128.0 24.6 128.0 24.6

H66 43 2,797.1 518.0 128.0 23.7 128.0 23.7

H67 44 2,797.1 498.0 128.0 22.8 128.0 22.8

H68 45 2,797.1 478.9 128.0 21.9 128.0 21.9

H69 46 2,797.1 460.4 128.0 21.1 128.0 21.1

H70 47 2,797.1 442.7 128.0 20.3 128.0 20.3

H71 48 2,797.1 425.7 128.0 19.5 128.0 19.5

H72 49 2,797.1 409.4 128.0 18.7 128.0 18.7

H73 50 2,797.1 393.6 128.0 18.0 128.0 18.0

H74 51 2,797.1 378.4 128.0 17.3 128.0 17.3

H75 52 2,797.1 363.9 128.0 16.7 128.0 16.7

H76 53 2,797.1 349.9 128.0 16.0 128.0 16.0

H77 54 2,797.1 336.4 128.0 15.4 128.0 15.4

H78 55 2,797.1 323.5 128.0 14.8 128.0 14.8

H79 56 2,797.1 311.1 128.0 14.2 128.0 14.2

H80 57 2,797.1 299.1 128.0 13.7 128.0 13.7

H81 58 2,797.1 287.6 128.0 13.2 128.0 13.2

H82 59 2,797.1 276.5 128.0 12.7 128.0 12.7

H83 60 2,797.1 265.9 128.0 12.2 128.0 12.2

H84 61 2,797.1 255.7 128.0 11.7 128.0 11.7

H85 62 2,797.1 245.8 128.0 11.2 128.0 11.2

H86 63 2,797.1 236.4 128.0 10.8 128.0 10.8

H87 64 2,797.1 227.3 128.0 10.4 128.0 10.4

H88 65 2,797.1 218.5 128.0 10.0 128.0 10.0

H89 66 2,797.1 210.1 128.0 9.6 128.0 9.6

H90 67 2,797.1 202.1 128.0 9.2 128.0 9.2

H91 68 2,797.1 194.3 128.0 8.9 128.0 8.9

H92 69 2,797.1 186.8 128.0 8.5 128.0 8.5

H93 70 2,797.1 179.6 128.0 8.2 128.0 8.2

H94 71 2,797.1 172.7 128.0 7.9 128.0 7.9

H95 72 2,797.1 166.1 128.0 7.6 128.0 7.6

H96 73 2,797.1 159.7 128.0 7.3 128.0 7.3

H97 74 2,797.1 153.5 128.0 7.0 128.0 7.0

H98 75 2,797.1 147.6 128.0 6.8 128.0 6.8

176,130.2 41,784.8 20.0 41,804.8 14,746.0 9,472.8 9,599.5 3,087.0 24,345.5 12,559.8 3.33 29,245.0

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

維持管理費④ 計③＋④

便　益（Ｂ）

残存価値
②

建設費③便益① 計
①＋②

河川名：木津川,服部川,柘植川

費　用（Ｃ）

合　　計

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

整

備

期

間
（

２

５

年
）

年次 年度 t
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河川事業

事業名

評価年度 H23

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 34,401

本工事費 式 1 31,843

築堤 m 17,300 2,766

周囲堤 m 10,620 2,734

護岸 千m2 197 5,185

河道掘削 千m3 1,092 5,014

越流堤 箇所 4 1,702

樋門・樋管 箇所 34 4,508

排水機場 箇所 1 2,227

排水門 箇所 4 2,797

その他 式 1 4,910 集中管理システム、霞堤対策、陸閘等

附帯工事費 式 1 2,558

道路橋 箇所 11 1,389

樋門・樋管 箇所 14 183

その他 式 1 986 水路、法面保護

用地費及補償費 式 1 15,169

用地費 式 1 5,082

地役権 式 1 5,873

補償費 式 1 4,214

間接経費 式 1 13,763

工事諸費 式 1 8,367

事業費　計 式 1 71,700

維持管理費 式 3,979 68年間（S44～H48）

事業費の内訳書

上野遊水地事業 （全体事業費）

再評価
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河川事業

事業名

評価年度 H23

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 9,453

本工事費 式 1 8,624

築堤 m 1,020 288

護岸 千m
2 98 2,744

河道掘削 千m
3 1,080 4,992

その他 式 1 600 霞堤締切、陸閘等

附帯工事費 式 1 829

道路橋 箇所 1 405

その他 式 1 424 法面保護

用地費及補償費 式 - -

間接経費 式 1 2,566

工事諸費 式 1 2,727

事業費　計 式 1 14,746

維持管理費 式 3,200 25年間（H24～H48）

事業費の内訳書

上野遊水地事業 （残事業費）

再評価
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淀川水系直轄河川改修事業 

 
野洲川直轄河川改修事業 
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様式１　氾濫ブロック分割図
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様式－２ 資産データ 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 国勢調査年：平成17年 事業所統計調査年：平成18年

償却 在庫 償却 在庫

(ha) (人) (世帯) (人) (世帯) (ha) (ha) (ha) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

野洲川
左岸

6,935 121,405 40,961 57,401 388 686 3,560 133 1,119,749 612,291 210,706 133,307 929 218 2,077,200 4,039 111 4,150 2,081,350

野洲川
右岸

4,832 50,095 16,784 18,650 222 276 2,664 215 451,366 250,887 72,215 42,376 532 125 817,501 3,022 180 3,202 820,703

合計 11,767 171,500 57,745 76,051 611 962 6,224 348 1,571,115 863,178 282,921 175,683 1,461 343 2,894,701 7,061 290 7,352 2,902,053

氾濫
ブロック

一般資産等基礎数量

家屋 家庭用品

ブロック
面積

一般資産被害額

事業所資産
備考

人口 世帯数 畑面積
従業者数

（産業分類
別に算出）

農漁家数 畑作物水稲 小計

農作物被害額

水田面積

農漁家資産

延床面積 小計

一般資産額
等合計

3
8
0
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様式－３ 被害額（事業実施前　H20年度河道） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/30 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 19568.3 4171.5 5375.8 1828.3 0.0 0.0 30943.9 389.5 3.7 393.2 52419.0 2203.3 579.1 1096.3 1675.4 789.4 0.0 4668.1 88424.2

野洲川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 19568.3 4171.5 5375.8 1828.3 0.0 0.0 30943.9 389.5 3.7 393.2 52419.0 2203.3 579.1 1096.3 1675.4 789.4 0.0 4668.1 88424.2

様式－３ 被害額（事業実施前　H20年度河道） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/40 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 21655.5 4838.1 6035.0 2077.4 0.2 0.0 34606.2 400.5 4.4 404.9 58623.0 2422.4 632.8 1196.9 1829.7 859.4 0.0 5111.5 98745.6

野洲川右岸 1651.2 434.5 594.4 230.4 0.0 0.0 2910.5 90.0 0.6 90.6 4930.6 220.3 60.3 114.2 174.5 71.3 0.0 466.1 8397.8

合計 23306.7 5272.6 6629.4 2307.8 0.2 0.0 37516.7 490.5 5.0 495.5 63553.6 2642.7 693.1 1311.1 2004.2 930.7 0.0 5577.6 107143.4

様式－３ 被害額（事業実施前　H20年度河道） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/50 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 22902.0 5236.9 6579.0 2276.7 0.3 0.1 36995.0 416.3 4.4 420.7 62669.3 2612.5 676.3 1278.7 1955.0 920.8 0.0 5488.3 105573.3

野洲川右岸 3010.2 763.2 1015.4 358.6 0.0 0.0 5147.4 109.7 1.7 111.4 8719.8 386.4 105.9 200.6 306.5 133.3 0.0 826.2 14804.8

合計 25912.2 6000.1 7594.4 2635.3 0.3 0.1 42142.4 526.0 6.1 532.1 71389.1 2998.9 782.2 1479.3 2261.5 1054.1 0.0 6314.5 120378.1

様式－３ 被害額（事業実施前　H20年度河道） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/60 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 23255.0 5351.9 6708.8 2329.7 0.3 0.1 37645.8 431.2 4.4 435.6 63771.8 2661.8 692.2 1308.9 2001.1 936.3 0.0 5599.2 107452.4

野洲川右岸 4568.3 1118.1 1281.7 439.2 0.0 0.0 7407.3 126.1 1.9 128.0 12548.0 488.9 155.2 293.9 449.1 178.3 0.0 1116.3 21199.6

合計 27823.3 6470.0 7990.5 2768.9 0.3 0.1 45053.1 557.3 6.3 563.6 76319.8 3150.7 847.4 1602.8 2450.2 1114.6 0.0 6715.5 128652.0

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所
におけ
る応急
対策費
用

その他
の間接
被害

小計 合計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害
額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所
におけ
る応急
対策費
用

その他
の間接
被害

小計 合計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害
額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所
におけ
る応急
対策費
用

その他
の間接
被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害
額

小計
小計 合計 備考

家屋
家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所
におけ
る応急
対策費
用

その他
の間接
被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害
額

小計
小計 合計 備考

家屋
家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（事業実施前　H20年度河道） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/70 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 23464.5 5412.5 6829.2 2377.2 0.3 0.1 38083.8 439.6 4.4 444.0 64513.7 2705.3 700.6 1324.8 2025.4 947.1 0.0 5677.8 108719.3

野洲川右岸 4568.3 1118.1 1281.7 439.2 0.0 0.0 7407.3 131.3 1.9 133.2 12548.0 488.9 155.2 293.9 449.1 178.3 0.0 1116.3 21204.8

合計 28032.8 6530.6 8110.9 2816.4 0.3 0.1 45491.1 570.9 6.3 577.2 77061.7 3194.2 855.8 1618.7 2474.5 1125.4 0.0 6794.1 129924.1

様式－３ 被害額（事業実施前　H20年度河道） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/80 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 23464.5 5412.5 6829.2 2377.2 0.3 0.1 38083.8 441.2 4.4 445.6 64513.7 2705.3 700.6 1324.8 2025.4 947.1 0.0 5677.8 108720.9

野洲川右岸 4583.8 1119.8 1281.8 439.2 0.0 0.0 7424.6 136.8 1.9 138.7 12577.4 489.0 155.4 294.3 449.7 178.5 0.0 1117.2 21257.9

合計 28048.3 6532.3 8111.0 2816.4 0.3 0.1 45508.4 578.0 6.3 584.3 77091.1 3194.3 856.0 1619.1 2475.1 1125.6 0.0 6795.0 129978.8

様式－３ 被害額（事業実施前　H20年度河道） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/90 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 23603.1 5481.1 6921.9 2415.0 0.3 0.1 38421.5 458.1 4.4 462.5 65085.9 2739.6 710.2 1342.9 2053.1 958.9 0.0 5751.6 109721.5

野洲川右岸 4775.4 1347.9 1346.3 459.0 0.2 0.0 7928.8 141.1 1.9 143.0 13431.4 500.4 160.4 302.9 463.3 186.4 0.0 1150.1 22653.3

合計 28378.5 6829.0 8268.2 2874.0 0.5 0.1 46350.3 599.2 6.3 605.5 78517.3 3240.0 870.6 1645.8 2516.4 1145.3 0.0 6901.7 132374.8

様式－３ 被害額（事業実施前　H20年度河道） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/100 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 23780.5 5665.3 6957.9 2427.4 0.5 0.2 38831.8 460.6 4.4 465.0 65781.0 2748.4 715.4 1352.2 2067.6 965.4 0.0 5781.4 110859.2

野洲川右岸 4775.4 1347.9 1346.3 459.0 0.2 0.0 7928.8 141.1 1.9 143.0 13431.4 500.4 160.4 302.9 463.3 186.4 0.0 1150.1 22653.3

合計 28555.9 7013.2 8304.2 2886.4 0.7 0.2 46760.6 601.7 6.3 608.0 79212.4 3248.8 875.8 1655.1 2530.9 1151.8 0.0 6931.5 133512.5

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所
におけ
る応急
対策費
用

その他
の間接
被害

小計 合計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害
額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所
におけ
る応急
対策費
用

その他
の間接
被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害
額

小計
小計 合計 備考

家屋
家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所
におけ
る応急
対策費
用

その他
の間接
被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害
額

小計
小計 合計 備考

家屋
家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所
におけ
る応急
対策費
用

その他
の間接
被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害
額

小計
小計 合計 備考

家屋
家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/30 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野洲川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/40 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野洲川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/50 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野洲川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/60 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野洲川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

小計 合計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

小計 合計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

3
8
4



様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/70 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野洲川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/80 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野洲川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/90 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野洲川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/100 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野洲川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

小計 合計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

3
8
5



様式－３ 被害額（事業実施前　H20年度河道　：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/30 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 21525.1 4588.7 5913.4 2011.1 0.0 0.0 34038.3 428.5 4.1 432.6 57660.9 2203.3 579.1 1096.3 1675.4 789.4 0.0 4668.1 96799.9

野洲川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 21525.1 4588.7 5913.4 2011.1 0.0 0.0 34038.3 428.5 4.1 432.6 57660.9 2203.3 579.1 1096.3 1675.4 789.4 0.0 4668.1 96799.9

様式－３ 被害額（事業実施前　H20年度河道　：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/40 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 23821.1 5321.9 6638.5 2285.1 0.2 0.0 38066.8 440.6 4.8 445.4 64485.3 2422.4 632.8 1196.9 1829.7 859.4 0.0 5111.5 108109.0

野洲川右岸 1816.3 478.0 653.8 253.4 0.0 0.0 3201.5 99.0 0.7 99.7 5423.7 220.3 60.3 114.2 174.5 71.3 0.0 466.1 9191.0

合計 25637.4 5799.9 7292.3 2538.5 0.2 0.0 41268.3 539.6 5.5 545.1 69909.0 2642.7 693.1 1311.1 2004.2 930.7 0.0 5577.6 117300.0

様式－３ 被害額（事業実施前　H20年度河道　：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/50 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 25192.2 5760.6 7236.9 2504.4 0.3 0.1 40694.5 457.9 4.8 462.7 68936.2 2612.5 676.3 1278.7 1955.0 920.8 0.0 5488.3 115581.7

野洲川右岸 3311.2 839.5 1116.9 394.5 0.0 0.0 5662.1 120.7 1.9 122.6 9591.8 386.4 105.9 200.6 306.5 133.3 0.0 826.2 16202.7

合計 28503.4 6600.1 8353.8 2898.9 0.3 0.1 46356.6 578.6 6.7 585.3 78528.0 2998.9 782.2 1479.3 2261.5 1054.1 0.0 6314.5 131784.4

様式－３ 被害額（事業実施前　H20年度河道　：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/60 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 25580.5 5887.1 7379.7 2562.7 0.3 0.1 41410.4 474.3 4.8 479.1 70149.0 2661.8 692.2 1308.9 2001.1 936.3 0.0 5599.2 117637.7

野洲川右岸 5025.1 1229.9 1409.9 483.1 0.0 0.0 8148.0 138.7 2.1 140.8 13802.8 488.9 155.2 293.9 449.1 178.3 0.0 1116.3 23207.9

合計 30605.6 7117.0 8789.6 3045.8 0.3 0.1 49558.4 613.0 6.9 619.9 83951.8 3150.7 847.4 1602.8 2450.2 1114.6 0.0 6715.5 140845.6

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

小計 合計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

小計 合計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

3
8
6



様式－３ 被害額（事業実施前　H20年度河道　：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/70 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 25811.0 5953.8 7512.1 2614.9 0.3 0.1 41892.2 483.6 4.8 488.4 70965.1 2705.3 700.6 1324.8 2025.4 947.1 0.0 5677.8 119023.5

野洲川右岸 5025.1 1229.9 1409.9 483.1 0.0 0.0 8148.0 144.4 2.1 146.5 13802.8 488.9 155.2 293.9 449.1 178.3 0.0 1116.3 23213.6

合計 30836.1 7183.7 8922.0 3098.0 0.3 0.1 50040.2 628.0 6.9 634.9 84767.9 3194.2 855.8 1618.7 2474.5 1125.4 0.0 6794.1 142237.1

様式－３ 被害額（事業実施前　H20年度河道　：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/80 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 25811.0 5953.8 7512.1 2614.9 0.3 0.1 41892.2 485.3 4.8 490.1 70965.1 2705.3 700.6 1324.8 2025.4 947.1 0.0 5677.8 119025.2

野洲川右岸 5042.2 1231.8 1410.0 483.1 0.0 0.0 8167.1 150.5 2.1 152.6 13835.1 489.0 155.4 294.3 449.7 178.5 0.0 1117.2 23272.0

合計 30853.2 7185.6 8922.1 3098.0 0.3 0.1 50059.3 635.8 6.9 642.7 84800.2 3194.3 856.0 1619.1 2475.1 1125.6 0.0 6795.0 142297.2

様式－３ 被害額（事業実施前　H20年度河道　：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/90 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 25963.4 6029.2 7614.1 2656.5 0.3 0.1 42263.6 503.9 4.8 508.7 71594.5 2739.6 710.2 1342.9 2053.1 958.9 0.0 5751.6 120118.4

野洲川右岸 5252.9 1482.7 1480.9 504.9 0.2 0.0 8721.6 155.2 2.1 157.3 14774.5 500.4 160.4 302.9 463.3 186.4 0.0 1150.1 24803.5

合計 31216.3 7511.9 9095.0 3161.4 0.5 0.1 50985.2 659.1 6.9 666.0 86369.0 3240.0 870.6 1645.8 2516.4 1145.3 0.0 6901.7 144921.9

様式－３ 被害額（事業実施前　H20年度河道　：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/100 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 26158.6 6231.8 7653.7 2670.1 0.6 0.2 42715.0 506.7 4.8 511.5 72359.1 2748.4 715.4 1352.2 2067.6 965.4 0.0 5781.4 121367.0

野洲川右岸 5252.9 1482.7 1480.9 504.9 0.2 0.0 8721.6 155.2 2.1 157.3 14774.5 500.4 160.4 302.9 463.3 186.4 0.0 1150.1 24803.5

合計 31411.5 7714.5 9134.6 3175.0 0.8 0.2 51436.6 661.9 6.9 668.8 87133.6 3248.8 875.8 1655.1 2530.9 1151.8 0.0 6931.5 146170.5

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

小計 合計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

3
8
7



様式－３ 被害額（事業実施後　：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/30 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野洲川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施後　：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/40 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野洲川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施後　：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/50 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野洲川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施後　：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/60 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野洲川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

小計 合計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

小計 合計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

3
8
8



様式－３ 被害額（事業実施後　：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/70 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野洲川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施後　：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/80 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野洲川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施後　：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/90 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野洲川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施後　：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/100 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野洲川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

小計 合計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

3
8
9



様式－３ 被害額（事業実施前　H20年度河道　：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/30 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 17611.5 3754.4 4838.2 1645.5 0.0 0.0 27849.6 350.6 3.3 353.9 47177.1 2203.3 579.1 1096.3 1675.4 789.4 0.0 4668.1 80048.7

野洲川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 17611.5 3754.4 4838.2 1645.5 0.0 0.0 27849.6 350.6 3.3 353.9 47177.1 2203.3 579.1 1096.3 1675.4 789.4 0.0 4668.1 80048.7

様式－３ 被害額（事業実施前　H20年度河道　：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/40 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 19490.0 4354.3 5431.5 1869.7 0.2 0.0 31145.7 360.5 4.0 364.5 52760.7 2422.4 632.8 1196.9 1829.7 859.4 0.0 5111.5 89382.4

野洲川右岸 1486.1 391.1 535.0 207.4 0.0 0.0 2619.6 81.0 0.5 81.5 4437.5 220.3 60.3 114.2 174.5 71.3 0.0 466.1 7604.7

合計 20976.1 4745.4 5966.5 2077.1 0.2 0.0 33765.3 441.5 4.5 446.0 57198.2 2642.7 693.1 1311.1 2004.2 930.7 0.0 5577.6 96987.1

様式－３ 被害額（事業実施前　H20年度河道　：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/50 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 20611.8 4713.2 5921.1 2049.0 0.3 0.1 33295.5 374.7 4.0 378.7 56402.4 2612.5 676.3 1278.7 1955.0 920.8 0.0 5488.3 95564.9

野洲川右岸 2709.2 686.9 913.9 322.7 0.0 0.0 4632.7 98.7 1.5 100.2 7847.8 386.4 105.9 200.6 306.5 133.3 0.0 826.2 13406.9

合計 23321.0 5400.1 6835.0 2371.7 0.3 0.1 37928.2 473.4 5.5 478.9 64250.2 2998.9 782.2 1479.3 2261.5 1054.1 0.0 6314.5 108971.8

様式－３ 被害額（事業実施前　H20年度河道　：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/60 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 20929.5 4816.7 6037.9 2096.7 0.3 0.1 33881.2 388.1 4.0 392.1 57394.6 2661.8 692.2 1308.9 2001.1 936.3 0.0 5599.2 97267.1

野洲川右岸 4111.5 1006.3 1153.5 395.3 0.0 0.0 6666.6 113.5 1.7 115.2 11293.2 488.9 155.2 293.9 449.1 178.3 0.0 1116.3 19191.3

合計 25041.0 5823.0 7191.4 2492.0 0.3 0.1 40547.8 501.6 5.7 507.3 68687.8 3150.7 847.4 1602.8 2450.2 1114.6 0.0 6715.5 116458.4

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

公共土
木施設
等被害

額
小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋における
応急対策費用

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

営業停
止損失家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

小計 合計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

小計 合計

3
9
0



様式－３ 被害額（事業実施前　H20年度河道　：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/70 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 21118.1 4871.3 6146.3 2139.5 0.3 0.1 34275.6 395.6 4.0 399.6 58062.3 2705.3 700.6 1324.8 2025.4 947.1 0.0 5677.8 98415.3

野洲川右岸 4111.5 1006.3 1153.5 395.3 0.0 0.0 6666.6 118.2 1.7 119.9 11293.2 488.9 155.2 293.9 449.1 178.3 0.0 1116.3 19196.0

合計 25229.6 5877.6 7299.8 2534.8 0.3 0.1 40942.2 513.8 5.7 519.5 69355.5 3194.2 855.8 1618.7 2474.5 1125.4 0.0 6794.1 117611.3

様式－３ 被害額（事業実施前　H20年度河道　：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/80 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 21118.1 4871.3 6146.3 2139.5 0.3 0.1 34275.6 397.1 4.0 401.1 58062.3 2705.3 700.6 1324.8 2025.4 947.1 0.0 5677.8 98416.8

野洲川右岸 4125.4 1007.8 1153.6 395.3 0.0 0.0 6682.1 123.1 1.7 124.8 11319.7 489.0 155.4 294.3 449.7 178.5 0.0 1117.2 19243.8

合計 25243.5 5879.1 7299.9 2534.8 0.3 0.1 40957.7 520.2 5.7 525.9 69382.0 3194.3 856.0 1619.1 2475.1 1125.6 0.0 6795.0 117660.6

様式－３ 被害額（事業実施前　H20年度河道　：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/90 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 21242.8 4933.0 6229.7 2173.5 0.3 0.1 34579.4 412.3 4.0 416.3 58577.3 2739.6 710.2 1342.9 2053.1 958.9 0.0 5751.6 99324.6

野洲川右岸 4297.9 1213.1 1211.7 413.1 0.2 0.0 7136.0 127.0 1.7 128.7 12088.3 500.4 160.4 302.9 463.3 186.4 0.0 1150.1 20503.1

合計 25540.7 6146.1 7441.4 2586.6 0.5 0.1 41715.4 539.3 5.7 545.0 70665.6 3240.0 870.6 1645.8 2516.4 1145.3 0.0 6901.7 119827.7

様式－３ 被害額（事業実施前　H20年度河道　：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/100 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 21402.5 5098.8 6262.1 2184.7 0.5 0.2 34948.8 414.5 4.0 418.5 59202.9 2748.4 715.4 1352.2 2067.6 965.4 0.0 5781.4 100351.6

野洲川右岸 4297.9 1213.1 1211.7 413.1 0.2 0.0 7136.0 127.0 1.7 128.7 12088.3 500.4 160.4 302.9 463.3 186.4 0.0 1150.1 20503.1

合計 25700.4 6311.9 7473.8 2597.8 0.7 0.2 42084.8 541.5 5.7 547.2 71291.2 3248.8 875.8 1655.1 2530.9 1151.8 0.0 6931.5 120854.7

小計 水稲 畑作物

家屋における
応急対策費用

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

営業停
止損失家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

公共土
木施設
等被害

額
小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋における
応急対策費用

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

営業停
止損失家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

小計 合計

3
9
1



様式－３ 被害額（事業実施後　：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/30 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野洲川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施後　：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/40 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野洲川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施後　：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/50 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野洲川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施後　：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/60 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野洲川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

公共土
木施設
等被害

額
小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋における
応急対策費用

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

営業停
止損失家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

小計 合計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

小計 合計

3
9
2



様式－３ 被害額（事業実施後　：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/70 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野洲川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施後　：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/80 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野洲川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施後　：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/90 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野洲川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施後　：資産－10％） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/100 単位：百万円

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

野洲川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

野洲川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小計 水稲 畑作物

家屋における
応急対策費用

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

営業停
止損失家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

公共土
木施設
等被害

額
小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋における
応急対策費用

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額
小計

営業停
止損失家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土
木施設
等被害

額

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所
におけ
る応急
対策費

用

その他
の間接
被害

小計 合計

3
9
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様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：淀川水系 河川名：野洲川対象河道：事業実施前-事業実施後　　　　　単位：百万円

1/25 0.04000 0.0 0.0 0.0 － － － －

1/30 0.03333 88424.2 0.0 88424.2 44212.1 0.007 309.5 309.5

1/40 0.02500 107143.4 0.0 107143.4 97783.8 0.008 782.3 1091.8

1/50 0.02000 120378.1 0.0 120378.1 113760.8 0.005 568.8 1660.6

1/60 0.01667 128652.0 0.0 128652.0 124515.1 0.003 373.5 2034.1

1/70 0.01429 129924.1 0.0 129924.1 129288.1 0.002 258.6 2292.7

1/80 0.01250 129978.8 0.0 129978.8 129951.5 0.002 259.9 2552.6

1/90 0.01111 132374.8 0.0 132374.8 131176.8 0.001 131.2 2683.8

1/100 0.01000 133512.5 0.0 133512.5 132943.7 0.001 132.9 2816.7

区間確率
⑤

流量規模 超過確率 事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

備考
年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額

年平均
被害額
④×⑤

軽減額
③＝①－②

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

3
9
5



様式－４ 水系名：淀川水系　河川名：野洲川

1/25 0.04000 0.0 0.0 0.0 － － － －

1/30 0.03333 96799.9 0.0 96799.9 48400.0 0.007 338.8 338.8

1/40 0.02500 117300.0 0.0 117300.0 107050.0 0.008 856.4 1195.2

1/50 0.02000 131784.4 0.0 131784.4 124542.2 0.005 622.7 1817.9

1/60 0.01667 140845.6 0.0 140845.6 136315.0 0.003 408.9 2226.8

1/70 0.01429 142237.1 0.0 142237.1 141541.4 0.002 283.1 2509.9

1/80 0.01250 142297.2 0.0 142297.2 142267.2 0.002 284.5 2794.4

1/90 0.01111 144921.9 0.0 144921.9 143609.6 0.001 143.6 2938.0

1/100 0.01000 146170.5 0.0 146170.5 145546.2 0.001 145.5 3083.5

区間確率
⑤

対象河道：事業実施前-事業実施後　　　　単位：百万円年平均被害軽減期待額（資産＋10％）

備考
年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額

年平均
被害額
④×⑤

軽減額
③＝①－②

流量規模 超過確率 事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

3
9
6



様式－４ 年平均被害軽減期待額（資産－10％）

1/25 0.04000 0.0 0.0 0.0 － － － －

1/30 0.03333 80048.7 0.0 80048.7 40024.4 0.007 280.2 280.2

1/40 0.02500 96987.1 0.0 96987.1 88517.9 0.008 708.1 988.3

1/50 0.02000 108971.8 0.0 108971.8 102979.5 0.005 514.9 1503.2

1/60 0.01667 116458.4 0.0 116458.4 112715.1 0.003 338.1 1841.3

1/70 0.01429 117611.3 0.0 117611.3 117034.9 0.002 234.1 2075.4

1/80 0.01250 117660.6 0.0 117660.6 117636.0 0.002 235.3 2310.7

1/90 0.01111 119827.7 0.0 119827.7 118744.2 0.001 118.7 2429.4

1/100 0.01000 120854.7 0.0 120854.7 120341.2 0.001 120.3 2549.7

流量規模 超過確率 事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

水系名：淀川水系　河川名：野洲川 対象河道：事業実施前-事業実施後　単位：百万円

備考
年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額

年平均
被害額
④×⑤

軽減額
③＝①－②

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

区間確率
⑤

3
9
7
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様式－５ 費用対便益（全体事業） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3 0.0 210.9 229.1 83.6 90.8 294.5 319.9

H21 -2 163.7 177.0 565.0 610.8 224.1 242.3 789.1 853.1

H22 -1 605.4 629.3 195.0 202.7 77.3 80.4 272.3 283.1

H23 0 757.8 757.8 132.0 132.0 52.4 52.4 184.4 184.4

H24 1 861.0 827.9 109.5 105.3 43.4 41.7 152.9 147.0

H25 2 946.6 874.9 438.8 405.5 174.0 160.8 612.8 566.3

H26 3 1,021.3 907.8 360.8 320.7 143.1 127.2 503.9 447.9

H27 4 1,096.1 936.8 360.8 308.4 143.1 122.3 503.9 430.7

H28 5 1,170.8 962.0 423.2 347.7 167.8 137.9 591.0 485.6

H29 6 1,245.5 984.6 95.6 75.6 37.9 30.0 133.5 105.6

H30 7 1,320.2 1,003.2 95.6 72.6 37.9 28.8 133.5 101.4

H31 8 1,395.0 1,019.0 95.6 69.8 37.9 27.7 133.5 97.5

H32 9 1,469.7 1,032.8 95.6 67.2 37.9 26.6 133.5 93.8

H33 10 1,544.4 1,043.5 95.6 64.6 37.9 25.6 133.5 90.2

H34 11 1,619.2 1,052.1 95.6 62.1 37.9 24.6 133.5 86.7

H35 12 1,693.9 1,058.0 95.6 59.7 37.9 23.7 133.5 83.4

H36 13 1,768.6 1,062.2 95.6 57.4 37.9 22.8 133.5 80.2

H37 14 1,843.4 1,064.3 95.6 55.2 37.9 21.9 133.5 77.1

H38 15 1,918.1 1,065.0 95.6 53.1 37.9 21.0 133.5 74.1

H39 16 1,992.8 1,064.0 95.6 51.0 37.9 20.2 133.5 71.2

H40 17 2,067.6 1,061.4 95.6 49.1 37.9 19.5 133.5 68.6

H41 18 2,142.3 1,057.4 95.6 47.2 37.9 18.7 133.5 65.9

H42 19 2,217.0 1,052.2 95.6 45.4 37.9 18.0 133.5 63.4

H43 20 2,291.8 1,046.0 95.6 43.6 37.9 17.3 133.5 60.9

H44 21 2,366.5 1,038.4 95.6 41.9 37.9 16.6 133.5 58.5

H45 22 2,441.2 1,030.0 95.6 40.3 37.9 16.0 133.5 56.3

H46 23 2,516.0 1,020.7 95.6 38.8 37.9 15.4 133.5 54.2

H47 24 2,590.7 1,010.8 95.6 37.3 37.9 14.8 133.5 52.1

H48 25 2,665.4 999.8 95.6 35.9 37.9 14.2 133.5 50.1

H49 26 2,740.2 988.5 97.9 35.3 38.8 14.0 136.7 49.3

H50 27 2,816.7 977.0 63.5 22.0 63.5 22.0

H51 28 2,816.7 939.2 63.5 21.2 63.5 21.2

H52 29 2,816.7 903.1 63.5 20.4 63.5 20.4

H53 30 2,816.7 868.5 63.5 19.6 63.5 19.6

H54 31 2,816.7 835.1 63.5 18.8 63.5 18.8

H55 32 2,816.7 802.9 63.5 18.1 63.5 18.1

H56 33 2,816.7 772.1 63.5 17.4 63.5 17.4

H57 34 2,816.7 742.4 63.5 16.7 63.5 16.7

H58 35 2,816.7 713.8 63.5 16.1 63.5 16.1

H59 36 2,816.7 686.3 63.5 15.5 63.5 15.5

H60 37 2,816.7 660.0 63.5 14.9 63.5 14.9

H61 38 2,816.7 634.5 63.5 14.3 63.5 14.3

H62 39 2,816.7 610.2 63.5 13.8 63.5 13.8

H63 40 2,816.7 586.7 63.5 13.2 63.5 13.2

H64 41 2,816.7 564.1 63.5 12.7 63.5 12.7

H65 42 2,816.7 542.4 63.5 12.2 63.5 12.2

H66 43 2,816.7 521.6 63.5 11.8 63.5 11.8

H67 44 2,816.7 501.5 63.5 11.3 63.5 11.3

H68 45 2,816.7 482.2 63.5 10.9 63.5 10.9

H69 46 2,816.7 463.7 63.5 10.5 63.5 10.5

H70 47 2,816.7 445.8 63.5 10.1 63.5 10.1

H71 48 2,816.7 428.7 63.5 9.7 63.5 9.7

H72 49 2,816.7 412.2 63.5 9.3 63.5 9.3

H73 50 2,816.7 396.3 63.5 8.9 63.5 8.9

H74 51 2,816.7 381.1 63.5 8.6 63.5 8.6

H75 52 2,816.7 366.4 63.5 8.3 63.5 8.3

H76 53 2,816.7 352.4 63.5 7.9 63.5 7.9

H77 54 2,816.7 338.8 63.5 7.6 63.5 7.6

H78 55 2,816.7 325.8 63.5 7.3 63.5 7.3

H79 56 2,816.7 313.2 63.5 7.1 63.5 7.1

H80 57 2,816.7 301.2 63.5 6.8 63.5 6.8

H81 58 2,816.7 289.6 63.5 6.5 63.5 6.5

H82 59 2,816.7 278.5 63.5 6.3 63.5 6.3

H83 60 2,816.7 267.7 63.5 6.0 63.5 6.0

H84 61 2,816.7 257.5 63.5 5.8 63.5 5.8

H85 62 2,816.7 247.6 63.5 5.6 63.5 5.6

H86 63 2,816.7 238.0 63.5 5.4 63.5 5.4

H87 64 2,816.7 228.9 63.5 5.2 63.5 5.2

H88 65 2,816.7 220.1 63.5 5.0 63.5 5.0

H89 66 2,816.7 211.6 63.5 4.8 63.5 4.8

H90 67 2,816.7 203.5 63.5 4.6 63.5 4.6

H91 68 2,816.7 195.6 63.5 4.4 63.5 4.4

H92 69 2,816.7 188.1 63.5 4.2 63.5 4.2

H93 70 2,816.7 180.9 63.5 4.1 63.5 4.1

H94 71 2,816.7 173.9 63.5 3.9 63.5 3.9

H95 72 2,816.7 167.2 63.5 3.8 63.5 3.8

H96 73 2,816.7 160.8 63.5 3.6 63.5 3.6

H97 74 2,816.7 154.6 63.5 3.5 63.5 3.5

H98 75 2,816.7 148.7 63.5 3.4 63.5 3.4

H99 76 2,816.7 143.0 63.5 3.2 63.5 3.2

189,307.2 49,652.4 9.6 49,662.0 4,805.9 3,765.3 5,080.6 1,985.5 9,886.5 5,750.8 8.64 43,911.2

計
①＋②

便　益（Ｂ）

維持管理費④ 計③＋④便益①
残存価値

②

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

費　用（Ｃ）

建設費③

合　　計

年次 年度 t

整
備
期
間
（

３
０
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）
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様式－５ 費用対便益（全体事業：残事業費+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3 0.0 210.9 229.1 83.6 90.8 294.5 319.9

H21 -2 163.7 177.0 565.0 610.8 224.1 242.3 789.1 853.1

H22 -1 605.4 629.3 195.0 202.7 77.3 80.4 272.3 283.1

H23 0 757.8 757.8 132.0 132.0 52.4 52.4 184.4 184.4

H24 1 861.0 827.9 120.5 115.9 47.8 46.0 168.3 161.9

H25 2 946.6 874.9 482.7 446.1 191.4 176.9 674.1 623.0

H26 3 1,021.3 907.8 396.9 352.8 157.4 139.9 554.3 492.7

H27 4 1,096.1 936.8 396.9 339.2 157.4 134.5 554.3 473.7

H28 5 1,170.8 962.0 465.6 382.6 184.7 151.8 650.3 534.4

H29 6 1,245.5 984.6 105.2 83.2 41.7 33.0 146.9 116.2

H30 7 1,320.2 1,003.2 105.2 79.9 41.7 31.7 146.9 111.6

H31 8 1,395.0 1,019.0 105.2 76.8 41.7 30.5 146.9 107.3

H32 9 1,469.7 1,032.8 105.2 73.9 41.7 29.3 146.9 103.2

H33 10 1,544.4 1,043.5 105.2 71.1 41.7 28.2 146.9 99.3

H34 11 1,619.2 1,052.1 105.2 68.4 41.7 27.1 146.9 95.5

H35 12 1,693.9 1,058.0 105.2 65.7 41.7 26.0 146.9 91.7

H36 13 1,768.6 1,062.2 105.2 63.2 41.7 25.0 146.9 88.2

H37 14 1,843.4 1,064.3 105.2 60.7 41.7 24.1 146.9 84.8

H38 15 1,918.1 1,065.0 105.2 58.4 41.7 23.2 146.9 81.6

H39 16 1,992.8 1,064.0 105.2 56.2 41.7 22.3 146.9 78.5

H40 17 2,067.6 1,061.4 105.2 54.0 41.7 21.4 146.9 75.4

H41 18 2,142.3 1,057.4 105.2 51.9 41.7 20.6 146.9 72.5

H42 19 2,217.0 1,052.2 105.2 49.9 41.7 19.8 146.9 69.7

H43 20 2,291.8 1,046.0 105.2 48.0 41.7 19.0 146.9 67.0

H44 21 2,366.5 1,038.4 105.2 46.2 41.7 18.3 146.9 64.5

H45 22 2,441.2 1,030.0 105.2 44.4 41.7 17.6 146.9 62.0

H46 23 2,516.0 1,020.7 105.2 42.7 41.7 16.9 146.9 59.6

H47 24 2,590.7 1,010.8 105.2 41.0 41.7 16.3 146.9 57.3

H48 25 2,665.4 999.8 105.2 39.5 41.7 15.6 146.9 55.1

H49 26 2,740.2 988.5 107.7 38.9 42.7 15.4 150.4 54.3

H50 27 2,816.7 977.0 68.4 23.7 68.4 23.7

H51 28 2,816.7 939.2 68.4 22.8 68.4 22.8

H52 29 2,816.7 903.1 68.4 21.9 68.4 21.9

H53 30 2,816.7 868.5 68.4 21.1 68.4 21.1

H54 31 2,816.7 835.1 68.4 20.3 68.4 20.3

H55 32 2,816.7 802.9 68.4 19.5 68.4 19.5

H56 33 2,816.7 772.1 68.4 18.8 68.4 18.8

H57 34 2,816.7 742.4 68.4 18.0 68.4 18.0

H58 35 2,816.7 713.8 68.4 17.3 68.4 17.3

H59 36 2,816.7 686.3 68.4 16.7 68.4 16.7

H60 37 2,816.7 660.0 68.4 16.0 68.4 16.0

H61 38 2,816.7 634.5 68.4 15.4 68.4 15.4

H62 39 2,816.7 610.2 68.4 14.8 68.4 14.8

H63 40 2,816.7 586.7 68.4 14.2 68.4 14.2

H64 41 2,816.7 564.1 68.4 13.7 68.4 13.7

H65 42 2,816.7 542.4 68.4 13.2 68.4 13.2

H66 43 2,816.7 521.6 68.4 12.7 68.4 12.7

H67 44 2,816.7 501.5 68.4 12.2 68.4 12.2

H68 45 2,816.7 482.2 68.4 11.7 68.4 11.7

H69 46 2,816.7 463.7 68.4 11.3 68.4 11.3

H70 47 2,816.7 445.8 68.4 10.8 68.4 10.8

H71 48 2,816.7 428.7 68.4 10.4 68.4 10.4

H72 49 2,816.7 412.2 68.4 10.0 68.4 10.0

H73 50 2,816.7 396.3 68.4 9.6 68.4 9.6

H74 51 2,816.7 381.1 68.4 9.3 68.4 9.3

H75 52 2,816.7 366.4 68.4 8.9 68.4 8.9

H76 53 2,816.7 352.4 68.4 8.6 68.4 8.6

H77 54 2,816.7 338.8 68.4 8.2 68.4 8.2

H78 55 2,816.7 325.8 68.4 7.9 68.4 7.9

H79 56 2,816.7 313.2 68.4 7.6 68.4 7.6

H80 57 2,816.7 301.2 68.4 7.3 68.4 7.3

H81 58 2,816.7 289.6 68.4 7.0 68.4 7.0

H82 59 2,816.7 278.5 68.4 6.8 68.4 6.8

H83 60 2,816.7 267.7 68.4 6.5 68.4 6.5

H84 61 2,816.7 257.5 68.4 6.3 68.4 6.3

H85 62 2,816.7 247.6 68.4 6.0 68.4 6.0

H86 63 2,816.7 238.0 68.4 5.8 68.4 5.8

H87 64 2,816.7 228.9 68.4 5.6 68.4 5.6

H88 65 2,816.7 220.1 68.4 5.3 68.4 5.3

H89 66 2,816.7 211.6 68.4 5.1 68.4 5.1

H90 67 2,816.7 203.5 68.4 4.9 68.4 4.9

H91 68 2,816.7 195.6 68.4 4.8 68.4 4.8

H92 69 2,816.7 188.1 68.4 4.6 68.4 4.6

H93 70 2,816.7 180.9 68.4 4.4 68.4 4.4

H94 71 2,816.7 173.9 68.4 4.2 68.4 4.2

H95 72 2,816.7 167.2 68.4 4.1 68.4 4.1

H96 73 2,816.7 160.8 68.4 3.9 68.4 3.9

H97 74 2,816.7 154.6 68.4 3.8 68.4 3.8

H98 75 2,816.7 148.7 68.4 3.6 68.4 3.6

H99 76 2,816.7 143.0 68.4 3.5 68.4 3.5

189,307.2 49,652.4 10.4 49,662.8 5,177.2 4,025.2 5,472.8 2,126.4 10,650.0 6,151.6 8.07 43,511.2

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

合　　計

年次 年度 t

整
備
期
間
（

３
０
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

便益①
残存価値

②

費　用（Ｃ）

建設費③
計

①＋②

便　益（Ｂ）

維持管理費④ 計③＋④
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様式－５ 費用対便益（全体事業：残事業費-10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3 0.0 210.9 229.1 83.6 90.8 294.5 319.9

H21 -2 163.7 177.0 565.0 610.8 224.1 242.3 789.1 853.1

H22 -1 605.4 629.3 195.0 202.7 77.3 80.4 272.3 283.1

H23 0 757.8 757.8 132.0 132.0 52.4 52.4 184.4 184.4

H24 1 861.0 827.9 98.6 94.8 39.1 37.6 137.7 132.4

H25 2 946.6 874.9 394.9 365.0 156.6 144.7 551.5 509.7

H26 3 1,021.3 907.8 324.7 288.6 128.8 114.5 453.5 403.1

H27 4 1,096.1 936.8 324.7 277.5 128.8 110.1 453.5 387.6

H28 5 1,170.8 962.0 380.8 312.9 151.0 124.1 531.8 437.0

H29 6 1,245.5 984.6 86.0 68.0 34.1 27.0 120.1 95.0

H30 7 1,320.2 1,003.2 86.0 65.3 34.1 25.9 120.1 91.2

H31 8 1,395.0 1,019.0 86.0 62.8 34.1 24.9 120.1 87.7

H32 9 1,469.7 1,032.8 86.0 60.4 34.1 24.0 120.1 84.4

H33 10 1,544.4 1,043.5 86.0 58.1 34.1 23.0 120.1 81.1

H34 11 1,619.2 1,052.1 86.0 55.9 34.1 22.2 120.1 78.1

H35 12 1,693.9 1,058.0 86.0 53.7 34.1 21.3 120.1 75.0

H36 13 1,768.6 1,062.2 86.0 51.7 34.1 20.5 120.1 72.2

H37 14 1,843.4 1,064.3 86.0 49.7 34.1 19.7 120.1 69.4

H38 15 1,918.1 1,065.0 86.0 47.8 34.1 18.9 120.1 66.7

H39 16 1,992.8 1,064.0 86.0 45.9 34.1 18.2 120.1 64.1

H40 17 2,067.6 1,061.4 86.0 44.1 34.1 17.5 120.1 61.6

H41 18 2,142.3 1,057.4 86.0 42.4 34.1 16.8 120.1 59.2

H42 19 2,217.0 1,052.2 86.0 40.8 34.1 16.2 120.1 57.0

H43 20 2,291.8 1,046.0 86.0 39.3 34.1 15.6 120.1 54.9

H44 21 2,366.5 1,038.4 86.0 37.7 34.1 15.0 120.1 52.7

H45 22 2,441.2 1,030.0 86.0 36.3 34.1 14.4 120.1 50.7

H46 23 2,516.0 1,020.7 86.0 34.9 34.1 13.8 120.1 48.7

H47 24 2,590.7 1,010.8 86.0 33.6 34.1 13.3 120.1 46.9

H48 25 2,665.4 999.8 86.0 32.3 34.1 12.8 120.1 45.1

H49 26 2,740.2 988.5 88.1 31.8 34.9 12.6 123.0 44.4

H50 27 2,816.7 977.0 58.6 20.3 58.6 20.3

H51 28 2,816.7 939.2 58.6 19.5 58.6 19.5

H52 29 2,816.7 903.1 58.6 18.8 58.6 18.8

H53 30 2,816.7 868.5 58.6 18.1 58.6 18.1

H54 31 2,816.7 835.1 58.6 17.4 58.6 17.4

H55 32 2,816.7 802.9 58.6 16.7 58.6 16.7

H56 33 2,816.7 772.1 58.6 16.1 58.6 16.1

H57 34 2,816.7 742.4 58.6 15.4 58.6 15.4

H58 35 2,816.7 713.8 58.6 14.9 58.6 14.9

H59 36 2,816.7 686.3 58.6 14.3 58.6 14.3

H60 37 2,816.7 660.0 58.6 13.7 58.6 13.7

H61 38 2,816.7 634.5 58.6 13.2 58.6 13.2

H62 39 2,816.7 610.2 58.6 12.7 58.6 12.7

H63 40 2,816.7 586.7 58.6 12.2 58.6 12.2

H64 41 2,816.7 564.1 58.6 11.7 58.6 11.7

H65 42 2,816.7 542.4 58.6 11.3 58.6 11.3

H66 43 2,816.7 521.6 58.6 10.9 58.6 10.9

H67 44 2,816.7 501.5 58.6 10.4 58.6 10.4

H68 45 2,816.7 482.2 58.6 10.0 58.6 10.0

H69 46 2,816.7 463.7 58.6 9.6 58.6 9.6

H70 47 2,816.7 445.8 58.6 9.3 58.6 9.3

H71 48 2,816.7 428.7 58.6 8.9 58.6 8.9

H72 49 2,816.7 412.2 58.6 8.6 58.6 8.6

H73 50 2,816.7 396.3 58.6 8.2 58.6 8.2

H74 51 2,816.7 381.1 58.6 7.9 58.6 7.9

H75 52 2,816.7 366.4 58.6 7.6 58.6 7.6

H76 53 2,816.7 352.4 58.6 7.3 58.6 7.3

H77 54 2,816.7 338.8 58.6 7.0 58.6 7.0

H78 55 2,816.7 325.8 58.6 6.8 58.6 6.8

H79 56 2,816.7 313.2 58.6 6.5 58.6 6.5

H80 57 2,816.7 301.2 58.6 6.3 58.6 6.3

H81 58 2,816.7 289.6 58.6 6.0 58.6 6.0

H82 59 2,816.7 278.5 58.6 5.8 58.6 5.8

H83 60 2,816.7 267.7 58.6 5.6 58.6 5.6

H84 61 2,816.7 257.5 58.6 5.4 58.6 5.4

H85 62 2,816.7 247.6 58.6 5.2 58.6 5.2

H86 63 2,816.7 238.0 58.6 5.0 58.6 5.0

H87 64 2,816.7 228.9 58.6 4.8 58.6 4.8

H88 65 2,816.7 220.1 58.6 4.6 58.6 4.6

H89 66 2,816.7 211.6 58.6 4.4 58.6 4.4

H90 67 2,816.7 203.5 58.6 4.2 58.6 4.2

H91 68 2,816.7 195.6 58.6 4.1 58.6 4.1

H92 69 2,816.7 188.1 58.6 3.9 58.6 3.9

H93 70 2,816.7 180.9 58.6 3.8 58.6 3.8

H94 71 2,816.7 173.9 58.6 3.6 58.6 3.6

H95 72 2,816.7 167.2 58.6 3.5 58.6 3.5

H96 73 2,816.7 160.8 58.6 3.3 58.6 3.3

H97 74 2,816.7 154.6 58.6 3.2 58.6 3.2

H98 75 2,816.7 148.7 58.6 3.1 58.6 3.1

H99 76 2,816.7 143.0 58.6 3.0 58.6 3.0

189,307.2 49,652.4 8.8 49,661.2 4,434.7 3,505.9 4,688.6 1,844.6 9,123.3 5,350.5 9.28 44,310.7

計
①＋②

便　益（Ｂ）

維持管理費④ 計③＋④便益①
残存価値

②

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

費　用（Ｃ）

建設費③

合　　計

年次 年度 t

整
備
期
間
（

３
０
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）
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様式－５ 費用対便益（全体事業：工期+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3 0.0 210.9 229.1 83.6 90.8 294.5 319.9

H21 -2 163.7 177.0 565.0 610.8 224.1 242.3 789.1 853.1

H22 -1 605.4 629.3 195.0 202.7 77.3 80.4 272.3 283.1

H23 0 757.8 757.8 132.0 132.0 52.4 52.4 184.4 184.4

H24 1 861.0 827.9 98.2 94.4 38.9 37.4 137.1 131.8

H25 2 937.8 866.7 315.9 292.0 125.3 115.8 441.2 407.8

H26 3 1,005.8 894.0 332.7 295.7 131.9 117.2 464.6 412.9

H27 4 1,072.8 916.9 306.7 262.1 121.6 103.9 428.3 366.0

H28 5 1,139.8 936.6 317.1 260.6 125.8 103.4 442.9 364.0

H29 6 1,206.8 954.0 358.7 283.6 142.3 112.5 501.0 396.1

H30 7 1,273.8 967.9 85.7 65.1 34.0 25.8 119.7 90.9

H31 8 1,340.8 979.4 85.7 62.6 34.0 24.8 119.7 87.4

H32 9 1,407.8 989.3 85.7 60.2 34.0 23.9 119.7 84.1

H33 10 1,474.8 996.5 85.7 57.9 34.0 23.0 119.7 80.9

H34 11 1,541.8 1,001.8 85.7 55.7 34.0 22.1 119.7 77.8

H35 12 1,608.8 1,004.9 85.7 53.5 34.0 21.2 119.7 74.7

H36 13 1,675.8 1,006.5 85.7 51.5 34.0 20.4 119.7 71.9

H37 14 1,742.8 1,006.2 85.7 49.5 34.0 19.6 119.7 69.1

H38 15 1,809.8 1,004.9 85.7 47.6 34.0 18.9 119.7 66.5

H39 16 1,876.8 1,002.0 85.7 45.8 34.0 18.2 119.7 64.0

H40 17 1,943.8 997.8 85.7 44.0 34.0 17.5 119.7 61.5

H41 18 2,010.7 992.4 85.7 42.3 34.0 16.8 119.7 59.1

H42 19 2,077.7 986.1 85.7 40.7 34.0 16.1 119.7 56.8

H43 20 2,144.7 978.9 85.7 39.1 34.0 15.5 119.7 54.6

H44 21 2,211.7 970.5 85.7 37.6 34.0 14.9 119.7 52.5

H45 22 2,278.7 961.5 85.7 36.2 34.0 14.3 119.7 50.5

H46 23 2,345.7 951.6 85.7 34.8 34.0 13.8 119.7 48.6

H47 24 2,412.7 941.4 85.7 33.4 34.0 13.3 119.7 46.7

H48 25 2,479.7 930.1 85.7 32.1 34.0 12.8 119.7 44.9

H49 26 2,546.7 918.7 85.7 30.9 34.0 12.3 119.7 43.2

H50 27 2,613.7 906.6 85.7 29.7 34.0 11.8 119.7 41.5

H51 28 2,680.7 893.9 85.9 28.6 34.1 11.4 120.0 40.0

H52 29 2,747.8 881.0 88.1 28.2 34.9 11.2 123.0 39.4

H53 30 2,816.7 868.5 57.8 17.8 57.8 17.8

H54 31 2,816.7 835.1 57.8 17.1 57.8 17.1

H55 32 2,816.7 802.9 57.8 16.5 57.8 16.5

H56 33 2,816.7 772.1 57.8 15.8 57.8 15.8

H57 34 2,816.7 742.4 57.8 15.2 57.8 15.2

H58 35 2,816.7 713.8 57.8 14.6 57.8 14.6

H59 36 2,816.7 686.3 57.8 14.1 57.8 14.1

H60 37 2,816.7 660.0 57.8 13.5 57.8 13.5

H61 38 2,816.7 634.5 57.8 13.0 57.8 13.0

H62 39 2,816.7 610.2 57.8 12.5 57.8 12.5

H63 40 2,816.7 586.7 57.8 12.0 57.8 12.0

H64 41 2,816.7 564.1 57.8 11.6 57.8 11.6

H65 42 2,816.7 542.4 57.8 11.1 57.8 11.1

H66 43 2,816.7 521.6 57.8 10.7 57.8 10.7

H67 44 2,816.7 501.5 57.8 10.3 57.8 10.3

H68 45 2,816.7 482.2 57.8 9.9 57.8 9.9

H69 46 2,816.7 463.7 57.8 9.5 57.8 9.5

H70 47 2,816.7 445.8 57.8 9.1 57.8 9.1

H71 48 2,816.7 428.7 57.8 8.8 57.8 8.8

H72 49 2,816.7 412.2 57.8 8.5 57.8 8.5

H73 50 2,816.7 396.3 57.8 8.1 57.8 8.1

H74 51 2,816.7 381.1 57.8 7.8 57.8 7.8

H75 52 2,816.7 366.4 57.8 7.5 57.8 7.5

H76 53 2,816.7 352.4 57.8 7.2 57.8 7.2

H77 54 2,816.7 338.8 57.8 7.0 57.8 7.0

H78 55 2,816.7 325.8 57.8 6.7 57.8 6.7

H79 56 2,816.7 313.2 57.8 6.4 57.8 6.4

H80 57 2,816.7 301.2 57.8 6.2 57.8 6.2

H81 58 2,816.7 289.6 57.8 5.9 57.8 5.9

H82 59 2,816.7 278.5 57.8 5.7 57.8 5.7

H83 60 2,816.7 267.7 57.8 5.5 57.8 5.5

H84 61 2,816.7 257.5 57.8 5.3 57.8 5.3

H85 62 2,816.7 247.6 57.8 5.1 57.8 5.1

H86 63 2,816.7 238.0 57.8 4.9 57.8 4.9

H87 64 2,816.7 228.9 57.8 4.7 57.8 4.7

H88 65 2,816.7 220.1 57.8 4.5 57.8 4.5

H89 66 2,816.7 211.6 57.8 4.3 57.8 4.3

H90 67 2,816.7 203.5 57.8 4.2 57.8 4.2

H91 68 2,816.7 195.6 57.8 4.0 57.8 4.0

H92 69 2,816.7 188.1 57.8 3.9 57.8 3.9

H93 70 2,816.7 180.9 57.8 3.7 57.8 3.7

H94 71 2,816.7 173.9 57.8 3.6 57.8 3.6

H95 72 2,816.7 167.2 57.8 3.4 57.8 3.4

H96 73 2,816.7 160.8 57.8 3.3 57.8 3.3

H97 74 2,816.7 154.6 57.8 3.2 57.8 3.2

H98 75 2,816.7 148.7 57.8 3.1 57.8 3.1

H99 76 2,816.7 143.0 57.8 2.9 57.8 2.9

H100 77 2,816.7 137.5 57.8 2.8 57.8 2.8

H101 78 2,816.7 132.2 57.8 2.7 57.8 2.7

H102 79 2,816.7 127.1 57.8 2.6 57.8 2.6

194,833.2 48,632.6 8.6 48,641.2 4,805.9 3,670.0 4,796.2 1,853.5 9,602.1 5,523.5 8.81 43,117.7

費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便　益（Ｂ）

合　　計

年次 年度 t

整
備
期
間
（

３
０
年
+
３
年
）

残存価値
②

計
①＋②

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

便益① 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
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様式－５ 費用対便益（全体事業：工期-10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3 0.0 210.9 229.1 83.6 90.8 294.5 319.9

H21 -2 163.7 177.0 565.0 610.8 224.1 242.3 789.1 853.1

H22 -1 605.4 629.3 195.0 202.7 77.3 80.4 272.3 283.1

H23 0 757.8 757.8 132.0 132.0 52.4 52.4 184.4 184.4

H24 1 861.0 827.9 207.8 199.8 82.4 79.2 290.2 279.0

H25 2 956.4 883.9 498.1 460.4 197.5 182.5 695.6 642.9

H26 3 1,040.9 925.2 439.6 390.8 174.3 154.9 613.9 545.7

H27 4 1,125.4 961.9 502.0 429.1 199.1 170.2 701.1 599.3

H28 5 1,209.9 994.2 108.1 88.8 42.9 35.3 151.0 124.1

H29 6 1,294.4 1,023.2 108.1 85.5 42.9 33.9 151.0 119.4

H30 7 1,378.9 1,047.8 108.1 82.1 42.9 32.6 151.0 114.7

H31 8 1,463.4 1,069.0 108.1 79.0 42.9 31.3 151.0 110.3

H32 9 1,547.9 1,087.8 108.1 76.0 42.9 30.1 151.0 106.1

H33 10 1,632.4 1,103.0 108.1 73.0 42.9 29.0 151.0 102.0

H34 11 1,716.9 1,115.6 108.1 70.2 42.9 27.9 151.0 98.1

H35 12 1,801.4 1,125.2 108.1 67.5 42.9 26.8 151.0 94.3

H36 13 1,885.9 1,132.7 108.1 64.9 42.9 25.8 151.0 90.7

H37 14 1,970.4 1,137.6 108.1 62.4 42.9 24.8 151.0 87.2

H38 15 2,054.9 1,141.0 108.1 60.0 42.9 23.8 151.0 83.8

H39 16 2,139.4 1,142.2 108.1 57.7 42.9 22.9 151.0 80.6

H40 17 2,223.9 1,141.6 108.1 55.5 42.9 22.0 151.0 77.5

H41 18 2,308.4 1,139.4 108.1 53.4 42.9 21.2 151.0 74.6

H42 19 2,392.9 1,135.7 108.1 51.3 42.9 20.4 151.0 71.7

H43 20 2,477.4 1,130.7 108.1 49.3 42.9 19.6 151.0 68.9

H44 21 2,561.9 1,124.1 108.1 47.4 42.9 18.8 151.0 66.2

H45 22 2,646.4 1,116.6 108.1 45.6 42.9 18.1 151.0 63.7

H46 23 2,730.9 1,107.9 109.7 44.5 43.5 17.6 153.2 62.1

H47 24 2,816.7 1,099.0 70.6 27.5 70.6 27.5

H48 25 2,816.7 1,056.5 70.6 26.5 70.6 26.5

H49 26 2,816.7 1,016.1 70.6 25.5 70.6 25.5

H50 27 2,816.7 977.0 70.6 24.5 70.6 24.5

H51 28 2,816.7 939.2 70.6 23.5 70.6 23.5

H52 29 2,816.7 903.1 70.6 22.6 70.6 22.6

H53 30 2,816.7 868.5 70.6 21.8 70.6 21.8

H54 31 2,816.7 835.1 70.6 20.9 70.6 20.9

H55 32 2,816.7 802.9 70.6 20.1 70.6 20.1

H56 33 2,816.7 772.1 70.6 19.4 70.6 19.4

H57 34 2,816.7 742.4 70.6 18.6 70.6 18.6

H58 35 2,816.7 713.8 70.6 17.9 70.6 17.9

H59 36 2,816.7 686.3 70.6 17.2 70.6 17.2

H60 37 2,816.7 660.0 70.6 16.5 70.6 16.5

H61 38 2,816.7 634.5 70.6 15.9 70.6 15.9

H62 39 2,816.7 610.2 70.6 15.3 70.6 15.3

H63 40 2,816.7 586.7 70.6 14.7 70.6 14.7

H64 41 2,816.7 564.1 70.6 14.1 70.6 14.1

H65 42 2,816.7 542.4 70.6 13.6 70.6 13.6

H66 43 2,816.7 521.6 70.6 13.1 70.6 13.1

H67 44 2,816.7 501.5 70.6 12.6 70.6 12.6

H68 45 2,816.7 482.2 70.6 12.1 70.6 12.1

H69 46 2,816.7 463.7 70.6 11.6 70.6 11.6

H70 47 2,816.7 445.8 70.6 11.2 70.6 11.2

H71 48 2,816.7 428.7 70.6 10.7 70.6 10.7

H72 49 2,816.7 412.2 70.6 10.3 70.6 10.3

H73 50 2,816.7 396.3 70.6 9.9 70.6 9.9

H74 51 2,816.7 381.1 70.6 9.6 70.6 9.6

H75 52 2,816.7 366.4 70.6 9.2 70.6 9.2

H76 53 2,816.7 352.4 70.6 8.8 70.6 8.8

H77 54 2,816.7 338.8 70.6 8.5 70.6 8.5

H78 55 2,816.7 325.8 70.6 8.2 70.6 8.2

H79 56 2,816.7 313.2 70.6 7.9 70.6 7.9

H80 57 2,816.7 301.2 70.6 7.5 70.6 7.5

H81 58 2,816.7 289.6 70.6 7.3 70.6 7.3

H82 59 2,816.7 278.5 70.6 7.0 70.6 7.0

H83 60 2,816.7 267.7 70.6 6.7 70.6 6.7

H84 61 2,816.7 257.5 70.6 6.5 70.6 6.5

H85 62 2,816.7 247.6 70.6 6.2 70.6 6.2

H86 63 2,816.7 238.0 70.6 6.0 70.6 6.0

H87 64 2,816.7 228.9 70.6 5.7 70.6 5.7

H88 65 2,816.7 220.1 70.6 5.5 70.6 5.5

H89 66 2,816.7 211.6 70.6 5.3 70.6 5.3

H90 67 2,816.7 203.5 70.6 5.1 70.6 5.1

H91 68 2,816.7 195.6 70.6 4.9 70.6 4.9

H92 69 2,816.7 188.1 70.6 4.7 70.6 4.7

H93 70 2,816.7 180.9 70.6 4.5 70.6 4.5

H94 71 2,816.7 173.9 70.6 4.4 70.6 4.4

H95 72 2,816.7 167.2 70.6 4.2 70.6 4.2

H96 73 2,816.7 160.8 70.6 4.0 70.6 4.0

183,783.2 50,728.6 10.8 50,739.4 4,805.9 3,868.8 5,436.4 2,149.9 10,242.3 6,018.7 8.43 44,720.7

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

合　　計

年次 年度 t

整
備
期
間
（

３
０
年
-
３
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

費　用（Ｃ）

建設費③便益①
残存価値

②
計

①＋②

維持管理費④ 計③＋④

便　益（Ｂ）
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3 0.0 210.9 229.1 83.6 90.8 294.5 319.9

H21 -2 179.2 193.7 565.0 610.8 224.1 242.3 789.1 853.1

H22 -1 662.7 688.9 195.0 202.7 77.3 80.4 272.3 283.1

H23 0 829.6 829.6 132.0 132.0 52.4 52.4 184.4 184.4

H24 1 942.5 906.3 109.5 105.3 43.4 41.7 152.9 147.0

H25 2 1,036.2 957.7 438.8 405.5 174.0 160.8 612.8 566.3

H26 3 1,118.1 993.9 360.8 320.7 143.1 127.2 503.9 447.9

H27 4 1,199.9 1,025.6 360.8 308.4 143.1 122.3 503.9 430.7

H28 5 1,281.7 1,053.2 423.2 347.7 167.8 137.9 591.0 485.6

H29 6 1,363.5 1,077.9 95.6 75.6 37.9 30.0 133.5 105.6

H30 7 1,445.3 1,098.3 95.6 72.6 37.9 28.8 133.5 101.4

H31 8 1,527.1 1,115.5 95.6 69.8 37.9 27.7 133.5 97.5

H32 9 1,608.9 1,130.6 95.6 67.2 37.9 26.6 133.5 93.8

H33 10 1,690.7 1,142.4 95.6 64.6 37.9 25.6 133.5 90.2

H34 11 1,772.6 1,151.8 95.6 62.1 37.9 24.6 133.5 86.7

H35 12 1,854.4 1,158.3 95.6 59.7 37.9 23.7 133.5 83.4

H36 13 1,936.2 1,162.9 95.6 57.4 37.9 22.8 133.5 80.2

H37 14 2,018.0 1,165.1 95.6 55.2 37.9 21.9 133.5 77.1

H38 15 2,099.8 1,165.9 95.6 53.1 37.9 21.0 133.5 74.1

H39 16 2,181.6 1,164.8 95.6 51.0 37.9 20.2 133.5 71.2

H40 17 2,263.4 1,161.9 95.6 49.1 37.9 19.5 133.5 68.6

H41 18 2,345.2 1,157.6 95.6 47.2 37.9 18.7 133.5 65.9

H42 19 2,427.0 1,151.9 95.6 45.4 37.9 18.0 133.5 63.4

H43 20 2,508.9 1,145.1 95.6 43.6 37.9 17.3 133.5 60.9

H44 21 2,590.7 1,136.8 95.6 41.9 37.9 16.6 133.5 58.5

H45 22 2,672.5 1,127.6 95.6 40.3 37.9 16.0 133.5 56.3

H46 23 2,754.3 1,117.4 95.6 38.8 37.9 15.4 133.5 54.2

H47 24 2,836.1 1,106.6 95.6 37.3 37.9 14.8 133.5 52.1

H48 25 2,917.9 1,094.5 95.6 35.9 37.9 14.2 133.5 50.1

H49 26 2,999.7 1,082.1 97.9 35.3 38.8 14.0 136.7 49.3

H50 27 3,083.5 1,069.5 63.5 22.0 63.5 22.0

H51 28 3,083.5 1,028.2 63.5 21.2 63.5 21.2

H52 29 3,083.5 988.6 63.5 20.4 63.5 20.4

H53 30 3,083.5 950.8 63.5 19.6 63.5 19.6

H54 31 3,083.5 914.2 63.5 18.8 63.5 18.8

H55 32 3,083.5 879.0 63.5 18.1 63.5 18.1

H56 33 3,083.5 845.3 63.5 17.4 63.5 17.4

H57 34 3,083.5 812.7 63.5 16.7 63.5 16.7

H58 35 3,083.5 781.4 63.5 16.1 63.5 16.1

H59 36 3,083.5 751.3 63.5 15.5 63.5 15.5

H60 37 3,083.5 722.5 63.5 14.9 63.5 14.9

H61 38 3,083.5 694.6 63.5 14.3 63.5 14.3

H62 39 3,083.5 668.0 63.5 13.8 63.5 13.8

H63 40 3,083.5 642.3 63.5 13.2 63.5 13.2

H64 41 3,083.5 617.6 63.5 12.7 63.5 12.7

H65 42 3,083.5 593.8 63.5 12.2 63.5 12.2

H66 43 3,083.5 571.0 63.5 11.8 63.5 11.8

H67 44 3,083.5 549.0 63.5 11.3 63.5 11.3

H68 45 3,083.5 527.9 63.5 10.9 63.5 10.9

H69 46 3,083.5 507.6 63.5 10.5 63.5 10.5

H70 47 3,083.5 488.1 63.5 10.1 63.5 10.1

H71 48 3,083.5 469.3 63.5 9.7 63.5 9.7

H72 49 3,083.5 451.3 63.5 9.3 63.5 9.3

H73 50 3,083.5 433.9 63.5 8.9 63.5 8.9

H74 51 3,083.5 417.2 63.5 8.6 63.5 8.6

H75 52 3,083.5 401.1 63.5 8.3 63.5 8.3

H76 53 3,083.5 385.7 63.5 7.9 63.5 7.9

H77 54 3,083.5 370.9 63.5 7.6 63.5 7.6

H78 55 3,083.5 356.6 63.5 7.3 63.5 7.3

H79 56 3,083.5 342.9 63.5 7.1 63.5 7.1

H80 57 3,083.5 329.7 63.5 6.8 63.5 6.8

H81 58 3,083.5 317.0 63.5 6.5 63.5 6.5

H82 59 3,083.5 304.8 63.5 6.3 63.5 6.3

H83 60 3,083.5 293.1 63.5 6.0 63.5 6.0

H84 61 3,083.5 281.9 63.5 5.8 63.5 5.8

H85 62 3,083.5 271.0 63.5 5.6 63.5 5.6

H86 63 3,083.5 260.6 63.5 5.4 63.5 5.4

H87 64 3,083.5 250.6 63.5 5.2 63.5 5.2

H88 65 3,083.5 240.9 63.5 5.0 63.5 5.0

H89 66 3,083.5 231.7 63.5 4.8 63.5 4.8

H90 67 3,083.5 222.7 63.5 4.6 63.5 4.6

H91 68 3,083.5 214.2 63.5 4.4 63.5 4.4

H92 69 3,083.5 205.9 63.5 4.2 63.5 4.2

H93 70 3,083.5 198.0 63.5 4.1 63.5 4.1

H94 71 3,083.5 190.4 63.5 3.9 63.5 3.9

H95 72 3,083.5 183.1 63.5 3.8 63.5 3.8

H96 73 3,083.5 176.0 63.5 3.6 63.5 3.6

H97 74 3,083.5 169.3 63.5 3.5 63.5 3.5

H98 75 3,083.5 162.8 63.5 3.4 63.5 3.4

H99 76 3,083.5 156.5 63.5 3.2 63.5 3.2

207,238.7 54,356.4 9.6 54,366.0 4,805.9 3,765.3 5,080.6 1,985.5 9,886.5 5,750.8 9.45 48,615.2

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

合　　計

年次 年度 t

整
備
期
間
（

３
０
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

便益①
残存価値

②

費　用（Ｃ）

建設費③
計

①＋②

便　益（Ｂ）

維持管理費④ 計③＋④
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3 0.0 210.9 229.1 83.6 90.8 294.5 319.9

H21 -2 148.2 160.2 565.0 610.8 224.1 242.3 789.1 853.1

H22 -1 548.0 569.6 195.0 202.7 77.3 80.4 272.3 283.1

H23 0 686.0 686.0 132.0 132.0 52.4 52.4 184.4 184.4

H24 1 779.4 749.4 109.5 105.3 43.4 41.7 152.9 147.0

H25 2 856.9 792.0 438.8 405.5 174.0 160.8 612.8 566.3

H26 3 924.5 821.8 360.8 320.7 143.1 127.2 503.9 447.9

H27 4 992.2 848.0 360.8 308.4 143.1 122.3 503.9 430.7

H28 5 1,059.8 870.8 423.2 347.7 167.8 137.9 591.0 485.6

H29 6 1,127.5 891.3 95.6 75.6 37.9 30.0 133.5 105.6

H30 7 1,195.1 908.1 95.6 72.6 37.9 28.8 133.5 101.4

H31 8 1,262.7 922.4 95.6 69.8 37.9 27.7 133.5 97.5

H32 9 1,330.4 934.9 95.6 67.2 37.9 26.6 133.5 93.8

H33 10 1,398.0 944.6 95.6 64.6 37.9 25.6 133.5 90.2

H34 11 1,465.7 952.4 95.6 62.1 37.9 24.6 133.5 86.7

H35 12 1,533.3 957.7 95.6 59.7 37.9 23.7 133.5 83.4

H36 13 1,601.0 961.6 95.6 57.4 37.9 22.8 133.5 80.2

H37 14 1,668.6 963.4 95.6 55.2 37.9 21.9 133.5 77.1

H38 15 1,736.3 964.1 95.6 53.1 37.9 21.0 133.5 74.1

H39 16 1,803.9 963.1 95.6 51.0 37.9 20.2 133.5 71.2

H40 17 1,871.6 960.8 95.6 49.1 37.9 19.5 133.5 68.6

H41 18 1,939.2 957.2 95.6 47.2 37.9 18.7 133.5 65.9

H42 19 2,006.9 952.5 95.6 45.4 37.9 18.0 133.5 63.4

H43 20 2,074.5 946.8 95.6 43.6 37.9 17.3 133.5 60.9

H44 21 2,142.2 940.0 95.6 41.9 37.9 16.6 133.5 58.5

H45 22 2,209.8 932.4 95.6 40.3 37.9 16.0 133.5 56.3

H46 23 2,277.5 923.9 95.6 38.8 37.9 15.4 133.5 54.2

H47 24 2,345.1 915.0 95.6 37.3 37.9 14.8 133.5 52.1

H48 25 2,412.8 905.0 95.6 35.9 37.9 14.2 133.5 50.1

H49 26 2,480.4 894.8 97.9 35.3 38.8 14.0 136.7 49.3

H50 27 2,549.7 884.4 63.5 22.0 63.5 22.0

H51 28 2,549.7 850.2 63.5 21.2 63.5 21.2

H52 29 2,549.7 817.5 63.5 20.4 63.5 20.4

H53 30 2,549.7 786.2 63.5 19.6 63.5 19.6

H54 31 2,549.7 755.9 63.5 18.8 63.5 18.8

H55 32 2,549.7 726.8 63.5 18.1 63.5 18.1

H56 33 2,549.7 698.9 63.5 17.4 63.5 17.4

H57 34 2,549.7 672.0 63.5 16.7 63.5 16.7

H58 35 2,549.7 646.1 63.5 16.1 63.5 16.1

H59 36 2,549.7 621.3 63.5 15.5 63.5 15.5

H60 37 2,549.7 597.4 63.5 14.9 63.5 14.9

H61 38 2,549.7 574.4 63.5 14.3 63.5 14.3

H62 39 2,549.7 552.4 63.5 13.8 63.5 13.8

H63 40 2,549.7 531.1 63.5 13.2 63.5 13.2

H64 41 2,549.7 510.7 63.5 12.7 63.5 12.7

H65 42 2,549.7 491.0 63.5 12.2 63.5 12.2

H66 43 2,549.7 472.2 63.5 11.8 63.5 11.8

H67 44 2,549.7 453.9 63.5 11.3 63.5 11.3

H68 45 2,549.7 436.5 63.5 10.9 63.5 10.9

H69 46 2,549.7 419.7 63.5 10.5 63.5 10.5

H70 47 2,549.7 403.6 63.5 10.1 63.5 10.1

H71 48 2,549.7 388.0 63.5 9.7 63.5 9.7

H72 49 2,549.7 373.1 63.5 9.3 63.5 9.3

H73 50 2,549.7 358.8 63.5 8.9 63.5 8.9

H74 51 2,549.7 345.0 63.5 8.6 63.5 8.6

H75 52 2,549.7 331.7 63.5 8.3 63.5 8.3

H76 53 2,549.7 319.0 63.5 7.9 63.5 7.9

H77 54 2,549.7 306.7 63.5 7.6 63.5 7.6

H78 55 2,549.7 294.9 63.5 7.3 63.5 7.3

H79 56 2,549.7 283.6 63.5 7.1 63.5 7.1

H80 57 2,549.7 272.6 63.5 6.8 63.5 6.8

H81 58 2,549.7 262.2 63.5 6.5 63.5 6.5

H82 59 2,549.7 252.1 63.5 6.3 63.5 6.3

H83 60 2,549.7 242.4 63.5 6.0 63.5 6.0

H84 61 2,549.7 233.1 63.5 5.8 63.5 5.8

H85 62 2,549.7 224.1 63.5 5.6 63.5 5.6

H86 63 2,549.7 215.5 63.5 5.4 63.5 5.4

H87 64 2,549.7 207.2 63.5 5.2 63.5 5.2

H88 65 2,549.7 199.2 63.5 5.0 63.5 5.0

H89 66 2,549.7 191.5 63.5 4.8 63.5 4.8

H90 67 2,549.7 184.2 63.5 4.6 63.5 4.6

H91 68 2,549.7 177.1 63.5 4.4 63.5 4.4

H92 69 2,549.7 170.3 63.5 4.2 63.5 4.2

H93 70 2,549.7 163.7 63.5 4.1 63.5 4.1

H94 71 2,549.7 157.4 63.5 3.9 63.5 3.9

H95 72 2,549.7 151.4 63.5 3.8 63.5 3.8

H96 73 2,549.7 145.6 63.5 3.6 63.5 3.6

H97 74 2,549.7 140.0 63.5 3.5 63.5 3.5

H98 75 2,549.7 134.6 63.5 3.4 63.5 3.4

H99 76 2,549.7 129.4 63.5 3.2 63.5 3.2

171,362.5 44,946.4 9.6 44,956.0 4,805.9 3,765.3 5,080.6 1,985.5 9,886.5 5,750.8 7.82 39,205.2

計
①＋②

便　益（Ｂ）

維持管理費④ 計③＋④便益①
残存価値

②

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

費　用（Ｃ）

建設費③

合　　計

年次 年度 t

整
備
期
間
（

３
０
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）
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様式－５ 費用対便益（残事業） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H21 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H22 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H24 1 0.0 109.5 105.3 43.4 41.7 152.9 147.0

H25 2 85.6 79.1 438.8 405.5 174.0 160.8 612.8 566.3

H26 3 160.3 142.5 360.8 320.7 143.1 127.2 503.9 447.9

H27 4 235.1 200.9 360.8 308.4 143.1 122.3 503.9 430.7

H28 5 309.8 254.6 423.2 347.7 167.8 137.9 591.0 485.6

H29 6 384.5 304.0 95.6 75.6 37.9 30.0 133.5 105.6

H30 7 459.3 349.0 95.6 72.6 37.9 28.8 133.5 101.4

H31 8 534.0 390.1 95.6 69.8 37.9 27.7 133.5 97.5

H32 9 608.7 427.8 95.6 67.2 37.9 26.6 133.5 93.8

H33 10 683.5 461.8 95.6 64.6 37.9 25.6 133.5 90.2

H34 11 758.2 492.7 95.6 62.1 37.9 24.6 133.5 86.7

H35 12 832.9 520.2 95.6 59.7 37.9 23.7 133.5 83.4

H36 13 907.7 545.2 95.6 57.4 37.9 22.8 133.5 80.2

H37 14 982.4 567.2 95.6 55.2 37.9 21.9 133.5 77.1

H38 15 1,057.1 587.0 95.6 53.1 37.9 21.0 133.5 74.1

H39 16 1,131.8 604.3 95.6 51.0 37.9 20.2 133.5 71.2

H40 17 1,206.6 619.4 95.6 49.1 37.9 19.5 133.5 68.6

H41 18 1,281.3 632.4 95.6 47.2 37.9 18.7 133.5 65.9

H42 19 1,356.0 643.6 95.6 45.4 37.9 18.0 133.5 63.4

H43 20 1,430.8 653.0 95.6 43.6 37.9 17.3 133.5 60.9

H44 21 1,505.5 660.6 95.6 41.9 37.9 16.6 133.5 58.5

H45 22 1,580.2 666.8 95.6 40.3 37.9 16.0 133.5 56.3

H46 23 1,655.0 671.4 95.6 38.8 37.9 15.4 133.5 54.2

H47 24 1,729.7 674.9 95.6 37.3 37.9 14.8 133.5 52.1

H48 25 1,804.4 676.8 95.6 35.9 37.9 14.2 133.5 50.1

H49 26 1,879.2 677.9 97.9 35.3 38.8 14.0 136.7 49.3

H50 27 1,955.7 678.4 56.5 19.6 56.5 19.6

H51 28 1,955.7 652.1 56.5 18.8 56.5 18.8

H52 29 1,955.7 627.0 56.5 18.1 56.5 18.1

H53 30 1,955.7 603.1 56.5 17.4 56.5 17.4

H54 31 1,955.7 579.8 56.5 16.8 56.5 16.8

H55 32 1,955.7 557.5 56.5 16.1 56.5 16.1

H56 33 1,955.7 536.1 56.5 15.5 56.5 15.5

H57 34 1,955.7 515.5 56.5 14.9 56.5 14.9

H58 35 1,955.7 495.6 56.5 14.3 56.5 14.3

H59 36 1,955.7 476.5 56.5 13.8 56.5 13.8

H60 37 1,955.7 458.2 56.5 13.2 56.5 13.2

H61 38 1,955.7 440.6 56.5 12.7 56.5 12.7

H62 39 1,955.7 423.7 56.5 12.2 56.5 12.2

H63 40 1,955.7 407.4 56.5 11.8 56.5 11.8

H64 41 1,955.7 391.7 56.5 11.3 56.5 11.3

H65 42 1,955.7 376.6 56.5 10.9 56.5 10.9

H66 43 1,955.7 362.2 56.5 10.5 56.5 10.5

H67 44 1,955.7 348.2 56.5 10.1 56.5 10.1

H68 45 1,955.7 334.8 56.5 9.7 56.5 9.7

H69 46 1,955.7 321.9 56.5 9.3 56.5 9.3

H70 47 1,955.7 309.5 56.5 8.9 56.5 8.9

H71 48 1,955.7 297.6 56.5 8.6 56.5 8.6

H72 49 1,955.7 286.2 56.5 8.3 56.5 8.3

H73 50 1,955.7 275.2 56.5 7.9 56.5 7.9

H74 51 1,955.7 264.6 56.5 7.6 56.5 7.6

H75 52 1,955.7 254.4 56.5 7.4 56.5 7.4

H76 53 1,955.7 244.6 56.5 7.1 56.5 7.1

H77 54 1,955.7 235.2 56.5 6.8 56.5 6.8

H78 55 1,955.7 226.2 56.5 6.5 56.5 6.5

H79 56 1,955.7 217.5 56.5 6.3 56.5 6.3

H80 57 1,955.7 209.1 56.5 6.0 56.5 6.0

H81 58 1,955.7 201.1 56.5 5.8 56.5 5.8

H82 59 1,955.7 193.3 56.5 5.6 56.5 5.6

H83 60 1,955.7 185.9 56.5 5.4 56.5 5.4

H84 61 1,955.7 178.8 56.5 5.2 56.5 5.2

H85 62 1,955.7 171.9 56.5 5.0 56.5 5.0

H86 63 1,955.7 165.3 56.5 4.8 56.5 4.8

H87 64 1,955.7 158.9 56.5 4.6 56.5 4.6

H88 65 1,955.7 152.8 56.5 4.4 56.5 4.4

H89 66 1,955.7 146.9 56.5 4.2 56.5 4.2

H90 67 1,955.7 141.3 56.5 4.1 56.5 4.1

H91 68 1,955.7 135.8 56.5 3.9 56.5 3.9

H92 69 1,955.7 130.6 56.5 3.8 56.5 3.8

H93 70 1,955.7 125.6 56.5 3.6 56.5 3.6

H94 71 1,955.7 120.8 56.5 3.5 56.5 3.5

H95 72 1,955.7 116.1 56.5 3.4 56.5 3.4

H96 73 1,955.7 111.7 56.5 3.2 56.5 3.2

H97 74 1,955.7 107.4 56.5 3.1 56.5 3.1

H98 75 1,955.7 103.2 56.5 3.0 56.5 3.0

H99 76 1,955.7 99.3 56.5 2.9 56.5 2.9

122,344.6 27,656.9 7.8 27,664.7 3,703.0 2,590.7 4,293.2 1,465.2 7,996.2 4,055.9 6.82 23,608.8

便　益（Ｂ）

便益①
残存価値

②
計

①＋②

費用便益
比

Ｂ／Ｃ

純現在価
値

Ｂ－Ｃ

費　用（Ｃ）

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

合　　計

年次 年度 t
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設
完
成
後
の
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価
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間
（

５
０
年
）
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間
（
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年
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様式－５ 費用対便益（残事業：残事業費+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H21 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H22 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H24 1 0.0 120.5 115.9 47.8 46.0 168.3 161.9

H25 2 85.6 79.1 482.7 446.1 191.4 176.9 674.1 623.0

H26 3 160.3 142.5 396.9 352.8 157.4 139.9 554.3 492.7

H27 4 235.1 200.9 396.9 339.2 157.4 134.5 554.3 473.7

H28 5 309.8 254.6 465.6 382.6 184.7 151.8 650.3 534.4

H29 6 384.5 304.0 105.2 83.2 41.7 33.0 146.9 116.2

H30 7 459.3 349.0 105.2 79.9 41.7 31.7 146.9 111.6

H31 8 534.0 390.1 105.2 76.8 41.7 30.5 146.9 107.3

H32 9 608.7 427.8 105.2 73.9 41.7 29.3 146.9 103.2

H33 10 683.5 461.8 105.2 71.1 41.7 28.2 146.9 99.3

H34 11 758.2 492.7 105.2 68.4 41.7 27.1 146.9 95.5

H35 12 832.9 520.2 105.2 65.7 41.7 26.0 146.9 91.7

H36 13 907.7 545.2 105.2 63.2 41.7 25.0 146.9 88.2

H37 14 982.4 567.2 105.2 60.7 41.7 24.1 146.9 84.8

H38 15 1,057.1 587.0 105.2 58.4 41.7 23.2 146.9 81.6

H39 16 1,131.8 604.3 105.2 56.2 41.7 22.3 146.9 78.5

H40 17 1,206.6 619.4 105.2 54.0 41.7 21.4 146.9 75.4

H41 18 1,281.3 632.4 105.2 51.9 41.7 20.6 146.9 72.5

H42 19 1,356.0 643.6 105.2 49.9 41.7 19.8 146.9 69.7

H43 20 1,430.8 653.0 105.2 48.0 41.7 19.0 146.9 67.0

H44 21 1,505.5 660.6 105.2 46.2 41.7 18.3 146.9 64.5

H45 22 1,580.2 666.8 105.2 44.4 41.7 17.6 146.9 62.0

H46 23 1,655.0 671.4 105.2 42.7 41.7 16.9 146.9 59.6

H47 24 1,729.7 674.9 105.2 41.0 41.7 16.3 146.9 57.3

H48 25 1,804.4 676.8 105.2 39.5 41.7 15.6 146.9 55.1

H49 26 1,879.2 677.9 107.7 38.9 42.7 15.4 150.4 54.3

H50 27 1,955.7 678.4 62.1 21.5 62.1 21.5

H51 28 1,955.7 652.1 62.1 20.7 62.1 20.7

H52 29 1,955.7 627.0 62.1 19.9 62.1 19.9

H53 30 1,955.7 603.1 62.1 19.1 62.1 19.1

H54 31 1,955.7 579.8 62.1 18.4 62.1 18.4

H55 32 1,955.7 557.5 62.1 17.7 62.1 17.7

H56 33 1,955.7 536.1 62.1 17.0 62.1 17.0

H57 34 1,955.7 515.5 62.1 16.4 62.1 16.4

H58 35 1,955.7 495.6 62.1 15.7 62.1 15.7

H59 36 1,955.7 476.5 62.1 15.1 62.1 15.1

H60 37 1,955.7 458.2 62.1 14.6 62.1 14.6

H61 38 1,955.7 440.6 62.1 14.0 62.1 14.0

H62 39 1,955.7 423.7 62.1 13.5 62.1 13.5

H63 40 1,955.7 407.4 62.1 12.9 62.1 12.9

H64 41 1,955.7 391.7 62.1 12.4 62.1 12.4

H65 42 1,955.7 376.6 62.1 12.0 62.1 12.0

H66 43 1,955.7 362.2 62.1 11.5 62.1 11.5

H67 44 1,955.7 348.2 62.1 11.1 62.1 11.1

H68 45 1,955.7 334.8 62.1 10.6 62.1 10.6

H69 46 1,955.7 321.9 62.1 10.2 62.1 10.2

H70 47 1,955.7 309.5 62.1 9.8 62.1 9.8

H71 48 1,955.7 297.6 62.1 9.5 62.1 9.5

H72 49 1,955.7 286.2 62.1 9.1 62.1 9.1

H73 50 1,955.7 275.2 62.1 8.7 62.1 8.7

H74 51 1,955.7 264.6 62.1 8.4 62.1 8.4

H75 52 1,955.7 254.4 62.1 8.1 62.1 8.1

H76 53 1,955.7 244.6 62.1 7.8 62.1 7.8

H77 54 1,955.7 235.2 62.1 7.5 62.1 7.5

H78 55 1,955.7 226.2 62.1 7.2 62.1 7.2

H79 56 1,955.7 217.5 62.1 6.9 62.1 6.9

H80 57 1,955.7 209.1 62.1 6.6 62.1 6.6

H81 58 1,955.7 201.1 62.1 6.4 62.1 6.4

H82 59 1,955.7 193.3 62.1 6.1 62.1 6.1

H83 60 1,955.7 185.9 62.1 5.9 62.1 5.9

H84 61 1,955.7 178.8 62.1 5.7 62.1 5.7

H85 62 1,955.7 171.9 62.1 5.5 62.1 5.5

H86 63 1,955.7 165.3 62.1 5.2 62.1 5.2

H87 64 1,955.7 158.9 62.1 5.0 62.1 5.0

H88 65 1,955.7 152.8 62.1 4.9 62.1 4.9

H89 66 1,955.7 146.9 62.1 4.7 62.1 4.7

H90 67 1,955.7 141.3 62.1 4.5 62.1 4.5

H91 68 1,955.7 135.8 62.1 4.3 62.1 4.3

H92 69 1,955.7 130.6 62.1 4.1 62.1 4.1

H93 70 1,955.7 125.6 62.1 4.0 62.1 4.0

H94 71 1,955.7 120.8 62.1 3.8 62.1 3.8

H95 72 1,955.7 116.1 62.1 3.7 62.1 3.7

H96 73 1,955.7 111.7 62.1 3.5 62.1 3.5

H97 74 1,955.7 107.4 62.1 3.4 62.1 3.4

H98 75 1,955.7 103.2 62.1 3.3 62.1 3.3

H99 76 1,955.7 99.3 62.1 3.2 62.1 3.2

122,344.6 27,656.9 8.6 27,665.5 4,074.3 2,850.6 4,720.4 1,611.5 8,794.7 4,462.1 6.20 23,203.4

便　益（Ｂ）

便益①
残存価値

②
計

①＋②

合　　計

年次 年度 t

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間
（

３
０
年
）

建設費③ 費用便益
比

Ｂ／Ｃ

純現在価
値

Ｂ－Ｃ

維持管理費④ 計③＋④

費　用（Ｃ）
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様式－５ 費用対便益（残事業：残事業費-10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H21 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H22 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H24 1 0.0 98.6 94.8 39.1 37.6 137.7 132.4

H25 2 85.6 79.1 394.9 365.0 156.6 144.7 551.5 509.7

H26 3 160.3 142.5 324.7 288.6 128.8 114.5 453.5 403.1

H27 4 235.1 200.9 324.7 277.5 128.8 110.1 453.5 387.6

H28 5 309.8 254.6 380.8 312.9 151.0 124.1 531.8 437.0

H29 6 384.5 304.0 86.0 68.0 34.1 27.0 120.1 95.0

H30 7 459.3 349.0 86.0 65.3 34.1 25.9 120.1 91.2

H31 8 534.0 390.1 86.0 62.8 34.1 24.9 120.1 87.7

H32 9 608.7 427.8 86.0 60.4 34.1 24.0 120.1 84.4

H33 10 683.5 461.8 86.0 58.1 34.1 23.0 120.1 81.1

H34 11 758.2 492.7 86.0 55.9 34.1 22.2 120.1 78.1

H35 12 832.9 520.2 86.0 53.7 34.1 21.3 120.1 75.0

H36 13 907.7 545.2 86.0 51.7 34.1 20.5 120.1 72.2

H37 14 982.4 567.2 86.0 49.7 34.1 19.7 120.1 69.4

H38 15 1,057.1 587.0 86.0 47.8 34.1 18.9 120.1 66.7

H39 16 1,131.8 604.3 86.0 45.9 34.1 18.2 120.1 64.1

H40 17 1,206.6 619.4 86.0 44.1 34.1 17.5 120.1 61.6

H41 18 1,281.3 632.4 86.0 42.4 34.1 16.8 120.1 59.2

H42 19 1,356.0 643.6 86.0 40.8 34.1 16.2 120.1 57.0

H43 20 1,430.8 653.0 86.0 39.3 34.1 15.6 120.1 54.9

H44 21 1,505.5 660.6 86.0 37.7 34.1 15.0 120.1 52.7

H45 22 1,580.2 666.8 86.0 36.3 34.1 14.4 120.1 50.7

H46 23 1,655.0 671.4 86.0 34.9 34.1 13.8 120.1 48.7

H47 24 1,729.7 674.9 86.0 33.6 34.1 13.3 120.1 46.9

H48 25 1,804.4 676.8 86.0 32.3 34.1 12.8 120.1 45.1

H49 26 1,879.2 677.9 88.1 31.8 34.9 12.6 123.0 44.4

H50 27 1,955.7 678.4 50.8 17.6 50.8 17.6

H51 28 1,955.7 652.1 50.8 16.9 50.8 16.9

H52 29 1,955.7 627.0 50.8 16.3 50.8 16.3

H53 30 1,955.7 603.1 50.8 15.7 50.8 15.7

H54 31 1,955.7 579.8 50.8 15.1 50.8 15.1

H55 32 1,955.7 557.5 50.8 14.5 50.8 14.5

H56 33 1,955.7 536.1 50.8 13.9 50.8 13.9

H57 34 1,955.7 515.5 50.8 13.4 50.8 13.4

H58 35 1,955.7 495.6 50.8 12.9 50.8 12.9

H59 36 1,955.7 476.5 50.8 12.4 50.8 12.4

H60 37 1,955.7 458.2 50.8 11.9 50.8 11.9

H61 38 1,955.7 440.6 50.8 11.4 50.8 11.4

H62 39 1,955.7 423.7 50.8 11.0 50.8 11.0

H63 40 1,955.7 407.4 50.8 10.6 50.8 10.6

H64 41 1,955.7 391.7 50.8 10.2 50.8 10.2

H65 42 1,955.7 376.6 50.8 9.8 50.8 9.8

H66 43 1,955.7 362.2 50.8 9.4 50.8 9.4

H67 44 1,955.7 348.2 50.8 9.0 50.8 9.0

H68 45 1,955.7 334.8 50.8 8.7 50.8 8.7

H69 46 1,955.7 321.9 50.8 8.4 50.8 8.4

H70 47 1,955.7 309.5 50.8 8.0 50.8 8.0

H71 48 1,955.7 297.6 50.8 7.7 50.8 7.7

H72 49 1,955.7 286.2 50.8 7.4 50.8 7.4

H73 50 1,955.7 275.2 50.8 7.1 50.8 7.1

H74 51 1,955.7 264.6 50.8 6.9 50.8 6.9

H75 52 1,955.7 254.4 50.8 6.6 50.8 6.6

H76 53 1,955.7 244.6 50.8 6.4 50.8 6.4

H77 54 1,955.7 235.2 50.8 6.1 50.8 6.1

H78 55 1,955.7 226.2 50.8 5.9 50.8 5.9

H79 56 1,955.7 217.5 50.8 5.6 50.8 5.6

H80 57 1,955.7 209.1 50.8 5.4 50.8 5.4

H81 58 1,955.7 201.1 50.8 5.2 50.8 5.2

H82 59 1,955.7 193.3 50.8 5.0 50.8 5.0

H83 60 1,955.7 185.9 50.8 4.8 50.8 4.8

H84 61 1,955.7 178.8 50.8 4.6 50.8 4.6

H85 62 1,955.7 171.9 50.8 4.5 50.8 4.5

H86 63 1,955.7 165.3 50.8 4.3 50.8 4.3

H87 64 1,955.7 158.9 50.8 4.1 50.8 4.1

H88 65 1,955.7 152.8 50.8 4.0 50.8 4.0

H89 66 1,955.7 146.9 50.8 3.8 50.8 3.8

H90 67 1,955.7 141.3 50.8 3.7 50.8 3.7

H91 68 1,955.7 135.8 50.8 3.5 50.8 3.5

H92 69 1,955.7 130.6 50.8 3.4 50.8 3.4

H93 70 1,955.7 125.6 50.8 3.3 50.8 3.3

H94 71 1,955.7 120.8 50.8 3.1 50.8 3.1

H95 72 1,955.7 116.1 50.8 3.0 50.8 3.0

H96 73 1,955.7 111.7 50.8 2.9 50.8 2.9

H97 74 1,955.7 107.4 50.8 2.8 50.8 2.8

H98 75 1,955.7 103.2 50.8 2.7 50.8 2.7

H99 76 1,955.7 99.3 50.8 2.6 50.8 2.6

122,344.6 27,656.9 7.0 27,663.9 3,331.8 2,331.3 3,861.2 1,318.1 7,193.0 3,649.4 7.58 24,014.5

便　益（Ｂ）

便益①
残存価値

②
計

①＋②

費用便益
比

Ｂ／Ｃ

純現在価
値

Ｂ－Ｃ

費　用（Ｃ）

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

合　　計

年次 年度 t

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間
（

３
０
年
）
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様式－５ 費用対便益（残事業：工期+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H21 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H22 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H24 1 0.0 98.2 94.4 38.9 37.4 137.1 131.8

H25 2 76.8 71.0 315.9 292.0 125.3 115.8 441.2 407.8

H26 3 144.9 128.8 332.7 295.7 131.9 117.2 464.6 412.9

H27 4 211.8 181.0 306.7 262.1 121.6 103.9 428.3 366.0

H28 5 278.8 229.1 317.1 260.6 125.8 103.4 442.9 364.0

H29 6 345.8 273.4 358.7 283.6 142.3 112.5 501.0 396.1

H30 7 412.8 313.7 85.7 65.1 34.0 25.8 119.7 90.9

H31 8 479.8 350.5 85.7 62.6 34.0 24.8 119.7 87.4

H32 9 546.8 384.3 85.7 60.2 34.0 23.9 119.7 84.1

H33 10 613.8 414.7 85.7 57.9 34.0 23.0 119.7 80.9

H34 11 680.8 442.4 85.7 55.7 34.0 22.1 119.7 77.8

H35 12 747.8 467.1 85.7 53.5 34.0 21.2 119.7 74.7

H36 13 814.8 489.4 85.7 51.5 34.0 20.4 119.7 71.9

H37 14 881.8 509.1 85.7 49.5 34.0 19.6 119.7 69.1

H38 15 948.8 526.8 85.7 47.6 34.0 18.9 119.7 66.5

H39 16 1,015.8 542.3 85.7 45.8 34.0 18.2 119.7 64.0

H40 17 1,082.8 555.9 85.7 44.0 34.0 17.5 119.7 61.5

H41 18 1,149.7 567.5 85.7 42.3 34.0 16.8 119.7 59.1

H42 19 1,216.7 577.5 85.7 40.7 34.0 16.1 119.7 56.8

H43 20 1,283.7 585.9 85.7 39.1 34.0 15.5 119.7 54.6

H44 21 1,350.7 592.7 85.7 37.6 34.0 14.9 119.7 52.5

H45 22 1,417.7 598.2 85.7 36.2 34.0 14.3 119.7 50.5

H46 23 1,484.7 602.3 85.7 34.8 34.0 13.8 119.7 48.6

H47 24 1,551.7 605.4 85.7 33.4 34.0 13.3 119.7 46.7

H48 25 1,618.7 607.2 85.7 32.1 34.0 12.8 119.7 44.9

H49 26 1,685.7 608.1 85.7 30.9 34.0 12.3 119.7 43.2

H50 27 1,752.7 607.9 85.7 29.7 34.0 11.8 119.7 41.5

H51 28 1,819.7 606.8 85.9 28.6 34.1 11.4 120.0 40.0

H52 29 1,886.8 604.9 88.1 28.2 34.9 11.2 123.0 39.4

H53 30 1,955.7 603.1 50.6 15.6 50.6 15.6

H54 31 1,955.7 579.8 50.6 15.0 50.6 15.0

H55 32 1,955.7 557.5 50.6 14.4 50.6 14.4

H56 33 1,955.7 536.1 50.6 13.9 50.6 13.9

H57 34 1,955.7 515.5 50.6 13.3 50.6 13.3

H58 35 1,955.7 495.6 50.6 12.8 50.6 12.8

H59 36 1,955.7 476.5 50.6 12.3 50.6 12.3

H60 37 1,955.7 458.2 50.6 11.9 50.6 11.9

H61 38 1,955.7 440.6 50.6 11.4 50.6 11.4

H62 39 1,955.7 423.7 50.6 11.0 50.6 11.0

H63 40 1,955.7 407.4 50.6 10.5 50.6 10.5

H64 41 1,955.7 391.7 50.6 10.1 50.6 10.1

H65 42 1,955.7 376.6 50.6 9.7 50.6 9.7

H66 43 1,955.7 362.2 50.6 9.4 50.6 9.4

H67 44 1,955.7 348.2 50.6 9.0 50.6 9.0

H68 45 1,955.7 334.8 50.6 8.7 50.6 8.7

H69 46 1,955.7 321.9 50.6 8.3 50.6 8.3

H70 47 1,955.7 309.5 50.6 8.0 50.6 8.0

H71 48 1,955.7 297.6 50.6 7.7 50.6 7.7

H72 49 1,955.7 286.2 50.6 7.4 50.6 7.4

H73 50 1,955.7 275.2 50.6 7.1 50.6 7.1

H74 51 1,955.7 264.6 50.6 6.8 50.6 6.8

H75 52 1,955.7 254.4 50.6 6.6 50.6 6.6

H76 53 1,955.7 244.6 50.6 6.3 50.6 6.3

H77 54 1,955.7 235.2 50.6 6.1 50.6 6.1

H78 55 1,955.7 226.2 50.6 5.9 50.6 5.9

H79 56 1,955.7 217.5 50.6 5.6 50.6 5.6

H80 57 1,955.7 209.1 50.6 5.4 50.6 5.4

H81 58 1,955.7 201.1 50.6 5.2 50.6 5.2

H82 59 1,955.7 193.3 50.6 5.0 50.6 5.0

H83 60 1,955.7 185.9 50.6 4.8 50.6 4.8

H84 61 1,955.7 178.8 50.6 4.6 50.6 4.6

H85 62 1,955.7 171.9 50.6 4.4 50.6 4.4

H86 63 1,955.7 165.3 50.6 4.3 50.6 4.3

H87 64 1,955.7 158.9 50.6 4.1 50.6 4.1

H88 65 1,955.7 152.8 50.6 4.0 50.6 4.0

H89 66 1,955.7 146.9 50.6 3.8 50.6 3.8

H90 67 1,955.7 141.3 50.6 3.7 50.6 3.7

H91 68 1,955.7 135.8 50.6 3.5 50.6 3.5

H92 69 1,955.7 130.6 50.6 3.4 50.6 3.4

H93 70 1,955.7 125.6 50.6 3.2 50.6 3.2

H94 71 1,955.7 120.8 50.6 3.1 50.6 3.1

H95 72 1,955.7 116.1 50.6 3.0 50.6 3.0

H96 73 1,955.7 111.7 50.6 2.9 50.6 2.9

H97 74 1,955.7 107.4 50.6 2.8 50.6 2.8

H98 75 1,955.7 103.2 50.6 2.7 50.6 2.7

H99 76 1,955.7 99.3 50.6 2.6 50.6 2.6

H100 77 1,955.7 95.4 50.6 2.5 50.6 2.5

H101 78 1,955.7 91.8 50.6 2.4 50.6 2.4

H102 79 1,955.7 88.2 50.6 2.3 50.6 2.3

125,287.4 26,515.5 6.9 26,522.4 3,703.0 2,495.4 3,998.8 1,338.3 7,701.8 3,833.7 6.92 22,688.7

費　用（Ｃ）

建設費③
残存価値

②
計

①＋②

費用便益
比

Ｂ／Ｃ

純現在価
値

Ｂ－Ｃ

便益①

便　益（Ｂ）

維持管理費④ 計③＋④

合　　計

年次 年度 t
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間
（

３
０
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+
３
年
）
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（
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年
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様式－５ 費用対便益（残事業：工期-10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H21 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H22 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H24 1 0.0 207.8 199.8 82.4 79.2 290.2 279.0

H25 2 95.4 88.2 498.1 460.4 197.5 182.5 695.6 642.9

H26 3 179.9 159.9 439.6 390.8 174.3 154.9 613.9 545.7

H27 4 264.4 226.0 502.0 429.1 199.1 170.2 701.1 599.3

H28 5 348.9 286.7 108.1 88.8 42.9 35.3 151.0 124.1

H29 6 433.4 342.6 108.1 85.5 42.9 33.9 151.0 119.4

H30 7 517.9 393.5 108.1 82.1 42.9 32.6 151.0 114.7

H31 8 602.4 440.0 108.1 79.0 42.9 31.3 151.0 110.3

H32 9 686.9 482.7 108.1 76.0 42.9 30.1 151.0 106.1

H33 10 771.4 521.2 108.1 73.0 42.9 29.0 151.0 102.0

H34 11 855.9 556.1 108.1 70.2 42.9 27.9 151.0 98.1

H35 12 940.4 587.4 108.1 67.5 42.9 26.8 151.0 94.3

H36 13 1,024.9 615.6 108.1 64.9 42.9 25.8 151.0 90.7

H37 14 1,109.4 640.5 108.1 62.4 42.9 24.8 151.0 87.2

H38 15 1,193.9 662.9 108.1 60.0 42.9 23.8 151.0 83.8

H39 16 1,278.4 682.5 108.1 57.7 42.9 22.9 151.0 80.6

H40 17 1,362.9 699.6 108.1 55.5 42.9 22.0 151.0 77.5

H41 18 1,447.4 714.4 108.1 53.4 42.9 21.2 151.0 74.6

H42 19 1,531.9 727.1 108.1 51.3 42.9 20.4 151.0 71.7

H43 20 1,616.4 737.7 108.1 49.3 42.9 19.6 151.0 68.9

H44 21 1,700.9 746.3 108.1 47.4 42.9 18.8 151.0 66.2

H45 22 1,785.4 753.3 108.1 45.6 42.9 18.1 151.0 63.7

H46 23 1,869.9 758.6 109.7 44.5 43.5 17.6 153.2 62.1

H47 24 1,955.7 763.1 63.9 24.9 63.9 24.9

H48 25 1,955.7 733.6 63.9 24.0 63.9 24.0

H49 26 1,955.7 705.5 63.9 23.1 63.9 23.1

H50 27 1,955.7 678.4 63.9 22.2 63.9 22.2

H51 28 1,955.7 652.1 63.9 21.3 63.9 21.3

H52 29 1,955.7 627.0 63.9 20.5 63.9 20.5

H53 30 1,955.7 603.1 63.9 19.7 63.9 19.7

H54 31 1,955.7 579.8 63.9 18.9 63.9 18.9

H55 32 1,955.7 557.5 63.9 18.2 63.9 18.2

H56 33 1,955.7 536.1 63.9 17.5 63.9 17.5

H57 34 1,955.7 515.5 63.9 16.8 63.9 16.8

H58 35 1,955.7 495.6 63.9 16.2 63.9 16.2

H59 36 1,955.7 476.5 63.9 15.6 63.9 15.6

H60 37 1,955.7 458.2 63.9 15.0 63.9 15.0

H61 38 1,955.7 440.6 63.9 14.4 63.9 14.4

H62 39 1,955.7 423.7 63.9 13.8 63.9 13.8

H63 40 1,955.7 407.4 63.9 13.3 63.9 13.3

H64 41 1,955.7 391.7 63.9 12.8 63.9 12.8

H65 42 1,955.7 376.6 63.9 12.3 63.9 12.3

H66 43 1,955.7 362.2 63.9 11.8 63.9 11.8

H67 44 1,955.7 348.2 63.9 11.4 63.9 11.4

H68 45 1,955.7 334.8 63.9 10.9 63.9 10.9

H69 46 1,955.7 321.9 63.9 10.5 63.9 10.5

H70 47 1,955.7 309.5 63.9 10.1 63.9 10.1

H71 48 1,955.7 297.6 63.9 9.7 63.9 9.7

H72 49 1,955.7 286.2 63.9 9.4 63.9 9.4

H73 50 1,955.7 275.2 63.9 9.0 63.9 9.0

H74 51 1,955.7 264.6 63.9 8.6 63.9 8.6

H75 52 1,955.7 254.4 63.9 8.3 63.9 8.3

H76 53 1,955.7 244.6 63.9 8.0 63.9 8.0

H77 54 1,955.7 235.2 63.9 7.7 63.9 7.7

H78 55 1,955.7 226.2 63.9 7.4 63.9 7.4

H79 56 1,955.7 217.5 63.9 7.1 63.9 7.1

H80 57 1,955.7 209.1 63.9 6.8 63.9 6.8

H81 58 1,955.7 201.1 63.9 6.6 63.9 6.6

H82 59 1,955.7 193.3 63.9 6.3 63.9 6.3

H83 60 1,955.7 185.9 63.9 6.1 63.9 6.1

H84 61 1,955.7 178.8 63.9 5.8 63.9 5.8

H85 62 1,955.7 171.9 63.9 5.6 63.9 5.6

H86 63 1,955.7 165.3 63.9 5.4 63.9 5.4

H87 64 1,955.7 158.9 63.9 5.2 63.9 5.2

H88 65 1,955.7 152.8 63.9 5.0 63.9 5.0

H89 66 1,955.7 146.9 63.9 4.8 63.9 4.8

H90 67 1,955.7 141.3 63.9 4.6 63.9 4.6

H91 68 1,955.7 135.8 63.9 4.4 63.9 4.4

H92 69 1,955.7 130.6 63.9 4.3 63.9 4.3

H93 70 1,955.7 125.6 63.9 4.1 63.9 4.1

H94 71 1,955.7 120.8 63.9 3.9 63.9 3.9

H95 72 1,955.7 116.1 63.9 3.8 63.9 3.8

H96 73 1,955.7 111.7 63.9 3.6 63.9 3.6

119,403.3 28,868.8 8.8 28,877.6 3,703.0 2,694.2 4,664.0 1,625.4 8,367.0 4,319.6 6.69 24,558.0

費　用（Ｃ）

建設費③
残存価値

②
計

①＋②

費用便益
比
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純現在価
値

Ｂ－Ｃ

便益①

便　益（Ｂ）

維持管理費④ 計③＋④

合　　計

年次 年度 t
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間
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様式－５ 費用対便益（残事業：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H21 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H22 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H24 1 0.0 109.5 105.3 43.4 41.7 152.9 147.0

H25 2 93.7 86.6 438.8 405.5 174.0 160.8 612.8 566.3

H26 3 175.5 156.0 360.8 320.7 143.1 127.2 503.9 447.9

H27 4 257.3 219.9 360.8 308.4 143.1 122.3 503.9 430.7

H28 5 339.1 278.6 423.2 347.7 167.8 137.9 591.0 485.6

H29 6 421.0 332.8 95.6 75.6 37.9 30.0 133.5 105.6

H30 7 502.8 382.1 95.6 72.6 37.9 28.8 133.5 101.4

H31 8 584.6 427.0 95.6 69.8 37.9 27.7 133.5 97.5

H32 9 666.4 468.3 95.6 67.2 37.9 26.6 133.5 93.8

H33 10 748.2 505.5 95.6 64.6 37.9 25.6 133.5 90.2

H34 11 830.0 539.3 95.6 62.1 37.9 24.6 133.5 86.7

H35 12 911.8 569.5 95.6 59.7 37.9 23.7 133.5 83.4

H36 13 993.7 596.8 95.6 57.4 37.9 22.8 133.5 80.2

H37 14 1,075.5 621.0 95.6 55.2 37.9 21.9 133.5 77.1

H38 15 1,157.3 642.6 95.6 53.1 37.9 21.0 133.5 74.1

H39 16 1,239.1 661.6 95.6 51.0 37.9 20.2 133.5 71.2

H40 17 1,320.9 678.1 95.6 49.1 37.9 19.5 133.5 68.6

H41 18 1,402.7 692.3 95.6 47.2 37.9 18.7 133.5 65.9

H42 19 1,484.5 704.6 95.6 45.4 37.9 18.0 133.5 63.4

H43 20 1,566.3 714.9 95.6 43.6 37.9 17.3 133.5 60.9

H44 21 1,648.2 723.2 95.6 41.9 37.9 16.6 133.5 58.5

H45 22 1,730.0 730.0 95.6 40.3 37.9 16.0 133.5 56.3

H46 23 1,811.8 735.0 95.6 38.8 37.9 15.4 133.5 54.2

H47 24 1,893.6 738.8 95.6 37.3 37.9 14.8 133.5 52.1

H48 25 1,975.4 741.0 95.6 35.9 37.9 14.2 133.5 50.1

H49 26 2,057.2 742.1 97.9 35.3 38.8 14.0 136.7 49.3

H50 27 2,141.0 742.6 56.5 19.6 56.5 19.6

H51 28 2,141.0 713.9 56.5 18.8 56.5 18.8

H52 29 2,141.0 686.4 56.5 18.1 56.5 18.1

H53 30 2,141.0 660.2 56.5 17.4 56.5 17.4

H54 31 2,141.0 634.7 56.5 16.8 56.5 16.8

H55 32 2,141.0 610.3 56.5 16.1 56.5 16.1

H56 33 2,141.0 586.9 56.5 15.5 56.5 15.5

H57 34 2,141.0 564.3 56.5 14.9 56.5 14.9

H58 35 2,141.0 542.6 56.5 14.3 56.5 14.3

H59 36 2,141.0 521.7 56.5 13.8 56.5 13.8

H60 37 2,141.0 501.6 56.5 13.2 56.5 13.2

H61 38 2,141.0 482.3 56.5 12.7 56.5 12.7

H62 39 2,141.0 463.8 56.5 12.2 56.5 12.2

H63 40 2,141.0 445.9 56.5 11.8 56.5 11.8

H64 41 2,141.0 428.8 56.5 11.3 56.5 11.3

H65 42 2,141.0 412.3 56.5 10.9 56.5 10.9

H66 43 2,141.0 396.5 56.5 10.5 56.5 10.5

H67 44 2,141.0 381.2 56.5 10.1 56.5 10.1

H68 45 2,141.0 366.5 56.5 9.7 56.5 9.7

H69 46 2,141.0 352.4 56.5 9.3 56.5 9.3

H70 47 2,141.0 338.9 56.5 8.9 56.5 8.9

H71 48 2,141.0 325.8 56.5 8.6 56.5 8.6

H72 49 2,141.0 313.3 56.5 8.3 56.5 8.3

H73 50 2,141.0 301.3 56.5 7.9 56.5 7.9

H74 51 2,141.0 289.7 56.5 7.6 56.5 7.6

H75 52 2,141.0 278.5 56.5 7.4 56.5 7.4

H76 53 2,141.0 267.8 56.5 7.1 56.5 7.1

H77 54 2,141.0 257.5 56.5 6.8 56.5 6.8

H78 55 2,141.0 247.6 56.5 6.5 56.5 6.5

H79 56 2,141.0 238.1 56.5 6.3 56.5 6.3

H80 57 2,141.0 228.9 56.5 6.0 56.5 6.0

H81 58 2,141.0 220.1 56.5 5.8 56.5 5.8

H82 59 2,141.0 211.7 56.5 5.6 56.5 5.6

H83 60 2,141.0 203.5 56.5 5.4 56.5 5.4

H84 61 2,141.0 195.7 56.5 5.2 56.5 5.2

H85 62 2,141.0 188.2 56.5 5.0 56.5 5.0

H86 63 2,141.0 180.9 56.5 4.8 56.5 4.8

H87 64 2,141.0 174.0 56.5 4.6 56.5 4.6

H88 65 2,141.0 167.3 56.5 4.4 56.5 4.4

H89 66 2,141.0 160.8 56.5 4.2 56.5 4.2

H90 67 2,141.0 154.7 56.5 4.1 56.5 4.1

H91 68 2,141.0 148.7 56.5 3.9 56.5 3.9

H92 69 2,141.0 143.0 56.5 3.8 56.5 3.8

H93 70 2,141.0 137.5 56.5 3.6 56.5 3.6

H94 71 2,141.0 132.2 56.5 3.5 56.5 3.5

H95 72 2,141.0 127.1 56.5 3.4 56.5 3.4

H96 73 2,141.0 122.2 56.5 3.2 56.5 3.2

H97 74 2,141.0 117.5 56.5 3.1 56.5 3.1

H98 75 2,141.0 113.0 56.5 3.0 56.5 3.0

H99 76 2,141.0 108.7 56.5 2.9 56.5 2.9

133,936.6 30,276.7 7.8 30,284.5 3,703.0 2,590.7 4,293.2 1,465.2 7,996.2 4,055.9 7.47 26,228.6

便　益（Ｂ）

便益①
残存価値

②
計

①＋②
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年次 年度 t
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後
の
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５
０
年
）
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備
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３
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）

建設費③ 費用便益
比

Ｂ／Ｃ

純現在価
値

Ｂ－Ｃ

維持管理費④ 計③＋④

費　用（Ｃ）
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様式－５ 費用対便益（残事業：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H21 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H22 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H24 1 0.0 109.5 105.3 43.4 41.7 152.9 147.0

H25 2 77.5 71.6 438.8 405.5 174.0 160.8 612.8 566.3

H26 3 145.1 129.0 360.8 320.7 143.1 127.2 503.9 447.9

H27 4 212.8 181.9 360.8 308.4 143.1 122.3 503.9 430.7

H28 5 280.4 230.4 423.2 347.7 167.8 137.9 591.0 485.6

H29 6 348.1 275.2 95.6 75.6 37.9 30.0 133.5 105.6

H30 7 415.7 315.9 95.6 72.6 37.9 28.8 133.5 101.4

H31 8 483.4 353.1 95.6 69.8 37.9 27.7 133.5 97.5

H32 9 551.0 387.2 95.6 67.2 37.9 26.6 133.5 93.8

H33 10 618.7 418.0 95.6 64.6 37.9 25.6 133.5 90.2

H34 11 686.3 445.9 95.6 62.1 37.9 24.6 133.5 86.7

H35 12 754.0 471.0 95.6 59.7 37.9 23.7 133.5 83.4

H36 13 821.6 493.5 95.6 57.4 37.9 22.8 133.5 80.2

H37 14 889.3 513.5 95.6 55.2 37.9 21.9 133.5 77.1

H38 15 956.9 531.3 95.6 53.1 37.9 21.0 133.5 74.1

H39 16 1,024.5 547.0 95.6 51.0 37.9 20.2 133.5 71.2

H40 17 1,092.2 560.7 95.6 49.1 37.9 19.5 133.5 68.6

H41 18 1,159.8 572.5 95.6 47.2 37.9 18.7 133.5 65.9

H42 19 1,227.5 582.6 95.6 45.4 37.9 18.0 133.5 63.4

H43 20 1,295.1 591.1 95.6 43.6 37.9 17.3 133.5 60.9

H44 21 1,362.8 598.0 95.6 41.9 37.9 16.6 133.5 58.5

H45 22 1,430.4 603.5 95.6 40.3 37.9 16.0 133.5 56.3

H46 23 1,498.1 607.7 95.6 38.8 37.9 15.4 133.5 54.2

H47 24 1,565.7 610.9 95.6 37.3 37.9 14.8 133.5 52.1

H48 25 1,633.4 612.7 95.6 35.9 37.9 14.2 133.5 50.1

H49 26 1,701.0 613.6 97.9 35.3 38.8 14.0 136.7 49.3

H50 27 1,770.3 614.0 56.5 19.6 56.5 19.6

H51 28 1,770.3 590.3 56.5 18.8 56.5 18.8

H52 29 1,770.3 567.6 56.5 18.1 56.5 18.1

H53 30 1,770.3 545.9 56.5 17.4 56.5 17.4

H54 31 1,770.3 524.8 56.5 16.8 56.5 16.8

H55 32 1,770.3 504.6 56.5 16.1 56.5 16.1

H56 33 1,770.3 485.3 56.5 15.5 56.5 15.5

H57 34 1,770.3 466.6 56.5 14.9 56.5 14.9

H58 35 1,770.3 448.6 56.5 14.3 56.5 14.3

H59 36 1,770.3 431.4 56.5 13.8 56.5 13.8

H60 37 1,770.3 414.8 56.5 13.2 56.5 13.2

H61 38 1,770.3 398.8 56.5 12.7 56.5 12.7

H62 39 1,770.3 383.5 56.5 12.2 56.5 12.2

H63 40 1,770.3 368.7 56.5 11.8 56.5 11.8

H64 41 1,770.3 354.6 56.5 11.3 56.5 11.3

H65 42 1,770.3 340.9 56.5 10.9 56.5 10.9

H66 43 1,770.3 327.8 56.5 10.5 56.5 10.5

H67 44 1,770.3 315.2 56.5 10.1 56.5 10.1

H68 45 1,770.3 303.1 56.5 9.7 56.5 9.7

H69 46 1,770.3 291.4 56.5 9.3 56.5 9.3

H70 47 1,770.3 280.2 56.5 8.9 56.5 8.9

H71 48 1,770.3 269.4 56.5 8.6 56.5 8.6

H72 49 1,770.3 259.1 56.5 8.3 56.5 8.3

H73 50 1,770.3 249.1 56.5 7.9 56.5 7.9

H74 51 1,770.3 239.5 56.5 7.6 56.5 7.6

H75 52 1,770.3 230.3 56.5 7.4 56.5 7.4

H76 53 1,770.3 221.5 56.5 7.1 56.5 7.1

H77 54 1,770.3 212.9 56.5 6.8 56.5 6.8

H78 55 1,770.3 204.8 56.5 6.5 56.5 6.5

H79 56 1,770.3 196.9 56.5 6.3 56.5 6.3

H80 57 1,770.3 189.3 56.5 6.0 56.5 6.0

H81 58 1,770.3 182.0 56.5 5.8 56.5 5.8

H82 59 1,770.3 175.0 56.5 5.6 56.5 5.6

H83 60 1,770.3 168.3 56.5 5.4 56.5 5.4

H84 61 1,770.3 161.8 56.5 5.2 56.5 5.2

H85 62 1,770.3 155.6 56.5 5.0 56.5 5.0

H86 63 1,770.3 149.6 56.5 4.8 56.5 4.8

H87 64 1,770.3 143.9 56.5 4.6 56.5 4.6

H88 65 1,770.3 138.3 56.5 4.4 56.5 4.4

H89 66 1,770.3 133.0 56.5 4.2 56.5 4.2

H90 67 1,770.3 127.9 56.5 4.1 56.5 4.1

H91 68 1,770.3 123.0 56.5 3.9 56.5 3.9

H92 69 1,770.3 118.2 56.5 3.8 56.5 3.8

H93 70 1,770.3 113.7 56.5 3.6 56.5 3.6

H94 71 1,770.3 109.3 56.5 3.5 56.5 3.5

H95 72 1,770.3 105.1 56.5 3.4 56.5 3.4

H96 73 1,770.3 101.1 56.5 3.2 56.5 3.2

H97 74 1,770.3 97.2 56.5 3.1 56.5 3.1

H98 75 1,770.3 93.4 56.5 3.0 56.5 3.0

H99 76 1,770.3 89.8 56.5 2.9 56.5 2.9

110,746.3 25,034.9 7.8 25,042.7 3,703.0 2,590.7 4,293.2 1,465.2 7,996.2 4,055.9 6.17 20,986.8

便　益（Ｂ）

便益①
残存価値

②
計

①＋②

費用便益
比

Ｂ／Ｃ

純現在価
値

Ｂ－Ｃ

費　用（Ｃ）

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

合　　計

年次 年度 t
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設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間
（

３
０
年
）
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様式－５ 費用対便益（当面（５年）の事業） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H21 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H22 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H24 1 0.0 109.5 105.3 43.4 41.7 152.9 147.0

H25 2 85.6 79.1 438.8 405.5 174.0 160.8 612.8 566.3

H26 3 160.3 142.5 360.8 320.7 143.1 127.2 503.9 447.9

H27 4 235.0 200.9 360.8 308.4 143.1 122.3 503.9 430.7

H28 5 309.8 254.6 423.2 347.7 167.8 137.9 591.0 485.6

H29 6 384.5 304.0 134.3 106.2 134.3 106.2

H30 7 384.5 292.2 134.3 102.1 134.3 102.1

H31 8 384.5 280.9 134.3 98.1 134.3 98.1

H32 9 384.5 270.2 134.3 94.4 134.3 94.4

H33 10 384.5 259.8 134.3 90.7 134.3 90.7

H34 11 384.5 249.8 134.3 87.3 134.3 87.3

H35 12 384.5 240.2 134.3 83.9 134.3 83.9

H36 13 384.5 230.9 134.3 80.7 134.3 80.7

H37 14 384.5 222.0 134.3 77.5 134.3 77.5

H38 15 384.5 213.5 134.3 74.6 134.3 74.6

H39 16 384.5 205.3 134.3 71.7 134.3 71.7

H40 17 384.5 197.4 134.3 68.9 134.3 68.9

H41 18 384.5 189.8 134.3 66.3 134.3 66.3

H42 19 384.5 182.5 134.3 63.7 134.3 63.7

H43 20 384.5 175.5 134.3 61.3 134.3 61.3

H44 21 384.5 168.7 134.3 58.9 134.3 58.9

H45 22 384.5 162.2 134.3 56.7 134.3 56.7

H46 23 384.5 156.0 134.3 54.5 134.3 54.5

H47 24 384.5 150.0 134.3 52.4 134.3 52.4

H48 25 384.5 144.2 134.3 50.4 134.3 50.4

H49 26 384.5 138.7 134.3 48.4 134.3 48.4

H50 27 384.5 133.4 134.3 46.6 134.3 46.6

H51 28 384.5 128.2 134.3 44.8 134.3 44.8

H52 29 384.5 123.3 134.3 43.1 134.3 43.1

H53 30 384.5 118.6 134.3 41.4 134.3 41.4

H54 31 384.5 114.0 134.3 39.8 134.3 39.8

H55 32 384.5 109.6 134.3 38.3 134.3 38.3

H56 33 384.5 105.4 134.3 36.8 134.3 36.8

H57 34 384.5 101.3 134.3 35.4 134.3 35.4

H58 35 384.5 97.4 134.3 34.0 134.3 34.0

H59 36 384.5 93.7 134.3 32.7 134.3 32.7

H60 37 384.5 90.1 134.3 31.5 134.3 31.5

H61 38 384.5 86.6 134.3 30.3 134.3 30.3

H62 39 384.5 83.3 134.3 29.1 134.3 29.1

H63 40 384.5 80.1 134.3 28.0 134.3 28.0

H64 41 384.5 77.0 134.3 26.9 134.3 26.9

H65 42 384.5 74.0 134.3 25.9 134.3 25.9

H66 43 384.5 71.2 134.3 24.9 134.3 24.9

H67 44 384.5 68.5 134.3 23.9 134.3 23.9

H68 45 384.5 65.8 134.3 23.0 134.3 23.0

H69 46 384.5 63.3 134.3 22.1 134.3 22.1

H70 47 384.5 60.9 134.3 21.3 134.3 21.3

H71 48 384.5 58.5 134.3 20.4 134.3 20.4

H72 49 384.5 56.3 134.3 19.7 134.3 19.7

H73 50 384.5 54.1 134.3 18.9 134.3 18.9

H74 51 384.5 52.0 134.3 18.2 134.3 18.2

H75 52 384.5 50.0 134.3 17.5 134.3 17.5

H76 53 384.5 48.1 134.3 16.8 134.3 16.8

H77 54 384.5 46.2 134.3 16.2 134.3 16.2

H78 55 384.5 44.5 134.3 15.5 134.3 15.5

20,015.7 7,466.3 2.8 7,469.1 1,693.1 1,487.6 7,386.4 2,961.6 9,079.5 4,449.2 1.68 3,019.9

便　益（Ｂ）

便益①
残存価値

②
計

①＋②

建設費③

合　　計

年次 年度
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間
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年
）
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価
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間
（

５
０
年
）

t
費用便益

比
Ｂ／Ｃ

純現在価
値

Ｂ－Ｃ

維持管理費④ 計③＋④

費　用（Ｃ）
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様式－５ 費用対便益（当面（５年）の事業：残事業費+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H21 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H22 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H24 1 0.0 120.5 115.9 47.8 46.0 168.3 161.9

H25 2 85.6 79.1 482.7 446.1 191.4 176.9 674.1 623.0

H26 3 160.3 142.5 396.9 352.8 157.4 139.9 554.3 492.7

H27 4 235.0 200.9 396.9 339.2 157.4 134.5 554.3 473.7

H28 5 309.8 254.6 465.6 382.6 184.7 151.8 650.3 534.4

H29 6 384.5 304.0 147.7 116.8 147.7 116.8

H30 7 384.5 292.2 147.7 112.2 147.7 112.2

H31 8 384.5 280.9 147.7 107.9 147.7 107.9

H32 9 384.5 270.2 147.7 103.8 147.7 103.8

H33 10 384.5 259.8 147.7 99.8 147.7 99.8

H34 11 384.5 249.8 147.7 96.0 147.7 96.0

H35 12 384.5 240.2 147.7 92.3 147.7 92.3

H36 13 384.5 230.9 147.7 88.7 147.7 88.7

H37 14 384.5 222.0 147.7 85.3 147.7 85.3

H38 15 384.5 213.5 147.7 82.0 147.7 82.0

H39 16 384.5 205.3 147.7 78.9 147.7 78.9

H40 17 384.5 197.4 147.7 75.8 147.7 75.8

H41 18 384.5 189.8 147.7 72.9 147.7 72.9

H42 19 384.5 182.5 147.7 70.1 147.7 70.1

H43 20 384.5 175.5 147.7 67.4 147.7 67.4

H44 21 384.5 168.7 147.7 64.8 147.7 64.8

H45 22 384.5 162.2 147.7 62.3 147.7 62.3

H46 23 384.5 156.0 147.7 59.9 147.7 59.9

H47 24 384.5 150.0 147.7 57.6 147.7 57.6

H48 25 384.5 144.2 147.7 55.4 147.7 55.4

H49 26 384.5 138.7 147.7 53.3 147.7 53.3

H50 27 384.5 133.4 147.7 51.2 147.7 51.2

H51 28 384.5 128.2 147.7 49.2 147.7 49.2

H52 29 384.5 123.3 147.7 47.4 147.7 47.4

H53 30 384.5 118.6 147.7 45.5 147.7 45.5

H54 31 384.5 114.0 147.7 43.8 147.7 43.8

H55 32 384.5 109.6 147.7 42.1 147.7 42.1

H56 33 384.5 105.4 147.7 40.5 147.7 40.5

H57 34 384.5 101.3 147.7 38.9 147.7 38.9

H58 35 384.5 97.4 147.7 37.4 147.7 37.4

H59 36 384.5 93.7 147.7 36.0 147.7 36.0

H60 37 384.5 90.1 147.7 34.6 147.7 34.6

H61 38 384.5 86.6 147.7 33.3 147.7 33.3

H62 39 384.5 83.3 147.7 32.0 147.7 32.0

H63 40 384.5 80.1 147.7 30.8 147.7 30.8

H64 41 384.5 77.0 147.7 29.6 147.7 29.6

H65 42 384.5 74.0 147.7 28.4 147.7 28.4

H66 43 384.5 71.2 147.7 27.4 147.7 27.4

H67 44 384.5 68.5 147.7 26.3 147.7 26.3

H68 45 384.5 65.8 147.7 25.3 147.7 25.3

H69 46 384.5 63.3 147.7 24.3 147.7 24.3

H70 47 384.5 60.9 147.7 23.4 147.7 23.4

H71 48 384.5 58.5 147.7 22.5 147.7 22.5

H72 49 384.5 56.3 147.7 21.6 147.7 21.6

H73 50 384.5 54.1 147.7 20.8 147.7 20.8

H74 51 384.5 52.0 147.7 20.0 147.7 20.0

H75 52 384.5 50.0 147.7 19.2 147.7 19.2

H76 53 384.5 48.1 147.7 18.5 147.7 18.5

H77 54 384.5 46.2 147.7 17.8 147.7 17.8

H78 55 384.5 44.5 147.7 17.1 147.7 17.1

20,015.7 7,466.3 3.1 7,469.4 1,862.6 1,636.6 8,123.7 3,257.2 9,986.3 4,893.8 1.53 2,575.6

便益①
残存価値

②

費用便益
比

Ｂ／Ｃ

純現在価
値

Ｂ－Ｃ

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

費　用（Ｃ）

計
①＋②

合　　計

年次 年度

整
備
期
間
（

９
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

t

便　益（Ｂ）
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様式－５ 費用対便益（当面（５年）の事業：残事業費-10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H21 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H22 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H24 1 0.0 98.6 94.8 39.1 37.6 137.7 132.4

H25 2 85.6 79.1 394.9 365.0 156.6 144.7 551.5 509.7

H26 3 160.3 142.5 324.7 288.6 128.8 114.5 453.5 403.1

H27 4 235.0 200.9 324.7 277.5 128.8 110.1 453.5 387.6

H28 5 309.8 254.6 380.8 312.9 151.0 124.1 531.8 437.0

H29 6 384.5 304.0 120.9 95.6 120.9 95.6

H30 7 384.5 292.2 120.9 91.9 120.9 91.9

H31 8 384.5 280.9 120.9 88.3 120.9 88.3

H32 9 384.5 270.2 120.9 85.0 120.9 85.0

H33 10 384.5 259.8 120.9 81.7 120.9 81.7

H34 11 384.5 249.8 120.9 78.6 120.9 78.6

H35 12 384.5 240.2 120.9 75.5 120.9 75.5

H36 13 384.5 230.9 120.9 72.6 120.9 72.6

H37 14 384.5 222.0 120.9 69.8 120.9 69.8

H38 15 384.5 213.5 120.9 67.1 120.9 67.1

H39 16 384.5 205.3 120.9 64.5 120.9 64.5

H40 17 384.5 197.4 120.9 62.1 120.9 62.1

H41 18 384.5 189.8 120.9 59.7 120.9 59.7

H42 19 384.5 182.5 120.9 57.4 120.9 57.4

H43 20 384.5 175.5 120.9 55.2 120.9 55.2

H44 21 384.5 168.7 120.9 53.0 120.9 53.0

H45 22 384.5 162.2 120.9 51.0 120.9 51.0

H46 23 384.5 156.0 120.9 49.0 120.9 49.0

H47 24 384.5 150.0 120.9 47.2 120.9 47.2

H48 25 384.5 144.2 120.9 45.3 120.9 45.3

H49 26 384.5 138.7 120.9 43.6 120.9 43.6

H50 27 384.5 133.4 120.9 41.9 120.9 41.9

H51 28 384.5 128.2 120.9 40.3 120.9 40.3

H52 29 384.5 123.3 120.9 38.8 120.9 38.8

H53 30 384.5 118.6 120.9 37.3 120.9 37.3

H54 31 384.5 114.0 120.9 35.8 120.9 35.8

H55 32 384.5 109.6 120.9 34.5 120.9 34.5

H56 33 384.5 105.4 120.9 33.1 120.9 33.1

H57 34 384.5 101.3 120.9 31.9 120.9 31.9

H58 35 384.5 97.4 120.9 30.6 120.9 30.6

H59 36 384.5 93.7 120.9 29.5 120.9 29.5

H60 37 384.5 90.1 120.9 28.3 120.9 28.3

H61 38 384.5 86.6 120.9 27.2 120.9 27.2

H62 39 384.5 83.3 120.9 26.2 120.9 26.2

H63 40 384.5 80.1 120.9 25.2 120.9 25.2

H64 41 384.5 77.0 120.9 24.2 120.9 24.2

H65 42 384.5 74.0 120.9 23.3 120.9 23.3

H66 43 384.5 71.2 120.9 22.4 120.9 22.4

H67 44 384.5 68.5 120.9 21.5 120.9 21.5

H68 45 384.5 65.8 120.9 20.7 120.9 20.7

H69 46 384.5 63.3 120.9 19.9 120.9 19.9

H70 47 384.5 60.9 120.9 19.1 120.9 19.1

H71 48 384.5 58.5 120.9 18.4 120.9 18.4

H72 49 384.5 56.3 120.9 17.7 120.9 17.7

H73 50 384.5 54.1 120.9 17.0 120.9 17.0

H74 51 384.5 52.0 120.9 16.4 120.9 16.4

H75 52 384.5 50.0 120.9 15.7 120.9 15.7

H76 53 384.5 48.1 120.9 15.1 120.9 15.1

H77 54 384.5 46.2 120.9 14.5 120.9 14.5

H78 55 384.5 44.5 120.9 14.0 120.9 14.0

20,015.7 7,466.3 2.6 7,468.9 1,523.7 1,338.8 6,649.3 2,665.6 8,173.0 4,004.4 1.87 3,464.5

便　益（Ｂ）

便益①
残存価値

②
計

①＋②

建設費③

合　　計

年次 年度
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備
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）
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設
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年
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t
費用便益

比
Ｂ／Ｃ

純現在価
値

Ｂ－Ｃ

維持管理費④ 計③＋④

費　用（Ｃ）
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様式－５ 費用対便益（当面（５年）の事業：工期+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H21 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H22 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H24 1 0.0 91.3 87.8 36.2 34.8 127.5 122.6

H25 2 71.4 66.0 310.8 287.2 123.3 114.0 434.1 401.2

H26 3 135.5 120.4 326.7 290.4 129.6 115.2 456.3 405.6

H27 4 197.8 169.1 300.7 257.0 119.3 102.0 420.0 359.0

H28 5 260.1 213.7 311.1 255.6 123.4 101.4 434.5 357.0

H29 6 322.4 254.9 352.5 278.7 139.8 110.5 492.3 389.2

H30 7 384.5 292.2 111.9 85.0 111.9 85.0

H31 8 384.5 280.9 111.9 81.7 111.9 81.7

H32 9 384.5 270.2 111.9 78.6 111.9 78.6

H33 10 384.5 259.8 111.9 75.6 111.9 75.6

H34 11 384.5 249.8 111.9 72.7 111.9 72.7

H35 12 384.5 240.2 111.9 69.9 111.9 69.9

H36 13 384.5 230.9 111.9 67.2 111.9 67.2

H37 14 384.5 222.0 111.9 64.6 111.9 64.6

H38 15 384.5 213.5 111.9 62.1 111.9 62.1

H39 16 384.5 205.3 111.9 59.7 111.9 59.7

H40 17 384.5 197.4 111.9 57.4 111.9 57.4

H41 18 384.5 189.8 111.9 55.2 111.9 55.2

H42 19 384.5 182.5 111.9 53.1 111.9 53.1

H43 20 384.5 175.5 111.9 51.1 111.9 51.1

H44 21 384.5 168.7 111.9 49.1 111.9 49.1

H45 22 384.5 162.2 111.9 47.2 111.9 47.2

H46 23 384.5 156.0 111.9 45.4 111.9 45.4

H47 24 384.5 150.0 111.9 43.7 111.9 43.7

H48 25 384.5 144.2 111.9 42.0 111.9 42.0

H49 26 384.5 138.7 111.9 40.4 111.9 40.4

H50 27 384.5 133.4 111.9 38.8 111.9 38.8

H51 28 384.5 128.2 111.9 37.3 111.9 37.3

H52 29 384.5 123.3 111.9 35.9 111.9 35.9

H53 30 384.5 118.6 111.9 34.5 111.9 34.5

H54 31 384.5 114.0 111.9 33.2 111.9 33.2

H55 32 384.5 109.6 111.9 31.9 111.9 31.9

H56 33 384.5 105.4 111.9 30.7 111.9 30.7

H57 34 384.5 101.3 111.9 29.5 111.9 29.5

H58 35 384.5 97.4 111.9 28.4 111.9 28.4

H59 36 384.5 93.7 111.9 27.3 111.9 27.3

H60 37 384.5 90.1 111.9 26.2 111.9 26.2

H61 38 384.5 86.6 111.9 25.2 111.9 25.2

H62 39 384.5 83.3 111.9 24.2 111.9 24.2

H63 40 384.5 80.1 111.9 23.3 111.9 23.3

H64 41 384.5 77.0 111.9 22.4 111.9 22.4

H65 42 384.5 74.0 111.9 21.5 111.9 21.5

H66 43 384.5 71.2 111.9 20.7 111.9 20.7

H67 44 384.5 68.5 111.9 19.9 111.9 19.9

H68 45 384.5 65.8 111.9 19.2 111.9 19.2

H69 46 384.5 63.3 111.9 18.4 111.9 18.4

H70 47 384.5 60.9 111.9 17.7 111.9 17.7

H71 48 384.5 58.5 111.9 17.0 111.9 17.0

H72 49 384.5 56.3 111.9 16.4 111.9 16.4

H73 50 384.5 54.1 111.9 15.7 111.9 15.7

H74 51 384.5 52.0 111.9 15.1 111.9 15.1

H75 52 384.5 50.0 111.9 14.6 111.9 14.6

H76 53 384.5 48.1 111.9 14.0 111.9 14.0

H77 54 384.5 46.2 111.9 13.5 111.9 13.5

H78 55 384.5 44.5 111.9 12.9 111.9 12.9

H79 56 384.5 42.8 111.9 12.4 111.9 12.4

20,212.2 7,352.1 2.7 7,354.8 1,693.1 1,456.7 6,266.6 2,477.4 7,959.7 3,934.1 1.87 3,420.7

費用便益
比

Ｂ／Ｃ

純現在価
値

Ｂ－Ｃ

合　　計

年次 年度 t

整
備
期
間
（

９
+
１
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

便　益（Ｂ）

便益①
残存価値

②
計

①＋②

維持管理費④ 計③＋④

費　用（Ｃ）

建設費③
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様式－５ 費用対便益（当面（５年）の事業：工期-10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H21 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H22 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H24 1 0.0 219.2 210.8 86.9 83.6 306.1 294.4

H25 2 104.3 96.4 509.5 470.9 202.1 186.8 711.6 657.7

H26 3 197.7 175.7 451.0 400.9 178.9 159.0 629.9 559.9

H27 4 291.1 248.8 513.4 438.8 203.6 174.0 717.0 612.8

H28 5 384.5 315.9 167.9 138.0 167.9 138.0

H29 6 384.5 304.0 167.9 132.7 167.9 132.7

H30 7 384.5 292.2 167.9 127.6 167.9 127.6

H31 8 384.5 280.9 167.9 122.6 167.9 122.6

H32 9 384.5 270.2 167.9 118.0 167.9 118.0

H33 10 384.5 259.8 167.9 113.4 167.9 113.4

H34 11 384.5 249.8 167.9 109.1 167.9 109.1

H35 12 384.5 240.2 167.9 104.9 167.9 104.9

H36 13 384.5 230.9 167.9 100.8 167.9 100.8

H37 14 384.5 222.0 167.9 96.9 167.9 96.9

H38 15 384.5 213.5 167.9 93.2 167.9 93.2

H39 16 384.5 205.3 167.9 89.6 167.9 89.6

H40 17 384.5 197.4 167.9 86.2 167.9 86.2

H41 18 384.5 189.8 167.9 82.9 167.9 82.9

H42 19 384.5 182.5 167.9 79.7 167.9 79.7

H43 20 384.5 175.5 167.9 76.6 167.9 76.6

H44 21 384.5 168.7 167.9 73.7 167.9 73.7

H45 22 384.5 162.2 167.9 70.8 167.9 70.8

H46 23 384.5 156.0 167.9 68.1 167.9 68.1

H47 24 384.5 150.0 167.9 65.5 167.9 65.5

H48 25 384.5 144.2 167.9 63.0 167.9 63.0

H49 26 384.5 138.7 167.9 60.6 167.9 60.6

H50 27 384.5 133.4 167.9 58.2 167.9 58.2

H51 28 384.5 128.2 167.9 56.0 167.9 56.0

H52 29 384.5 123.3 167.9 53.8 167.9 53.8

H53 30 384.5 118.6 167.9 51.8 167.9 51.8

H54 31 384.5 114.0 167.9 49.8 167.9 49.8

H55 32 384.5 109.6 167.9 47.9 167.9 47.9

H56 33 384.5 105.4 167.9 46.0 167.9 46.0

H57 34 384.5 101.3 167.9 44.3 167.9 44.3

H58 35 384.5 97.4 167.9 42.5 167.9 42.5

H59 36 384.5 93.7 167.9 40.9 167.9 40.9

H60 37 384.5 90.1 167.9 39.3 167.9 39.3

H61 38 384.5 86.6 167.9 37.8 167.9 37.8

H62 39 384.5 83.3 167.9 36.4 167.9 36.4

H63 40 384.5 80.1 167.9 35.0 167.9 35.0

H64 41 384.5 77.0 167.9 33.6 167.9 33.6

H65 42 384.5 74.0 167.9 32.3 167.9 32.3

H66 43 384.5 71.2 167.9 31.1 167.9 31.1

H67 44 384.5 68.5 167.9 29.9 167.9 29.9

H68 45 384.5 65.8 167.9 28.7 167.9 28.7

H69 46 384.5 63.3 167.9 27.6 167.9 27.6

H70 47 384.5 60.9 167.9 26.6 167.9 26.6

H71 48 384.5 58.5 167.9 25.6 167.9 25.6

H72 49 384.5 56.3 167.9 24.6 167.9 24.6

H73 50 384.5 54.1 167.9 23.6 167.9 23.6

H74 51 384.5 52.0 167.9 22.7 167.9 22.7

H75 52 384.5 50.0 167.9 21.8 167.9 21.8

H76 53 384.5 48.1 167.9 21.0 167.9 21.0

H77 54 384.5 46.2 167.9 20.2 167.9 20.2

19,818.1 7,581.5 2.9 7,584.4 1,693.1 1,521.4 9,066.5 3,686.3 10,759.6 5,207.7 1.46 2,376.7

便　益（Ｂ）

便益①
残存価値

②
計

①＋②

合　　計

年次 年度 t

整
備
期
間
（

９
-
１
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

建設費③ 費用便益
比

Ｂ／Ｃ

純現在価
値

Ｂ－Ｃ

維持管理費④ 計③＋④

費　用（Ｃ）
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様式－５ 費用対便益（当面（５年）の事業：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H21 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H22 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H24 1 0.0 109.5 105.3 43.4 41.7 152.9 147.0

H25 2 93.7 86.6 438.8 405.5 174.0 160.8 612.8 566.3

H26 3 175.5 156.0 360.8 320.7 143.1 127.2 503.9 447.9

H27 4 257.4 220.0 360.8 308.4 143.1 122.3 503.9 430.7

H28 5 339.2 278.7 423.2 347.7 167.8 137.9 591.0 485.6

H29 6 421.0 332.8 134.3 106.2 134.3 106.2

H30 7 421.0 319.9 134.3 102.1 134.3 102.1

H31 8 421.0 307.5 134.3 98.1 134.3 98.1

H32 9 421.0 295.9 134.3 94.4 134.3 94.4

H33 10 421.0 284.5 134.3 90.7 134.3 90.7

H34 11 421.0 273.6 134.3 87.3 134.3 87.3

H35 12 421.0 263.0 134.3 83.9 134.3 83.9

H36 13 421.0 252.9 134.3 80.7 134.3 80.7

H37 14 421.0 243.1 134.3 77.5 134.3 77.5

H38 15 421.0 233.8 134.3 74.6 134.3 74.6

H39 16 421.0 224.8 134.3 71.7 134.3 71.7

H40 17 421.0 216.1 134.3 68.9 134.3 68.9

H41 18 421.0 207.8 134.3 66.3 134.3 66.3

H42 19 421.0 199.8 134.3 63.7 134.3 63.7

H43 20 421.0 192.1 134.3 61.3 134.3 61.3

H44 21 421.0 184.7 134.3 58.9 134.3 58.9

H45 22 421.0 177.6 134.3 56.7 134.3 56.7

H46 23 421.0 170.8 134.3 54.5 134.3 54.5

H47 24 421.0 164.3 134.3 52.4 134.3 52.4

H48 25 421.0 157.9 134.3 50.4 134.3 50.4

H49 26 421.0 151.9 134.3 48.4 134.3 48.4

H50 27 421.0 146.0 134.3 46.6 134.3 46.6

H51 28 421.0 140.4 134.3 44.8 134.3 44.8

H52 29 421.0 135.0 134.3 43.1 134.3 43.1

H53 30 421.0 129.8 134.3 41.4 134.3 41.4

H54 31 421.0 124.8 134.3 39.8 134.3 39.8

H55 32 421.0 120.0 134.3 38.3 134.3 38.3

H56 33 421.0 115.4 134.3 36.8 134.3 36.8

H57 34 421.0 111.0 134.3 35.4 134.3 35.4

H58 35 421.0 106.7 134.3 34.0 134.3 34.0

H59 36 421.0 102.6 134.3 32.7 134.3 32.7

H60 37 421.0 98.6 134.3 31.5 134.3 31.5

H61 38 421.0 94.8 134.3 30.3 134.3 30.3

H62 39 421.0 91.2 134.3 29.1 134.3 29.1

H63 40 421.0 87.7 134.3 28.0 134.3 28.0

H64 41 421.0 84.3 134.3 26.9 134.3 26.9

H65 42 421.0 81.1 134.3 25.9 134.3 25.9

H66 43 421.0 78.0 134.3 24.9 134.3 24.9

H67 44 421.0 75.0 134.3 23.9 134.3 23.9

H68 45 421.0 72.1 134.3 23.0 134.3 23.0

H69 46 421.0 69.3 134.3 22.1 134.3 22.1

H70 47 421.0 66.6 134.3 21.3 134.3 21.3

H71 48 421.0 64.1 134.3 20.4 134.3 20.4

H72 49 421.0 61.6 134.3 19.7 134.3 19.7

H73 50 421.0 59.2 134.3 18.9 134.3 18.9

H74 51 421.0 57.0 134.3 18.2 134.3 18.2

H75 52 421.0 54.8 134.3 17.5 134.3 17.5

H76 53 421.0 52.7 134.3 16.8 134.3 16.8

H77 54 421.0 50.6 134.3 16.2 134.3 16.2

H78 55 421.0 48.7 134.3 15.5 134.3 15.5

21,915.8 8,175.2 2.8 8,178.0 1,693.1 1,487.6 7,386.4 2,961.6 9,079.5 4,449.2 1.84 3,728.8

便益①
残存価値

②

費用便益
比

Ｂ／Ｃ

純現在価
値

Ｂ－Ｃ

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

費　用（Ｃ）

計
①＋②

合　　計

年次 年度

整
備
期
間
（

９
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

t

便　益（Ｂ）
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様式－５ 費用対便益（当面（５年）の事業：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H21 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H22 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H24 1 0.0 109.5 105.3 43.4 41.7 152.9 147.0

H25 2 77.5 71.6 438.8 405.5 174.0 160.8 612.8 566.3

H26 3 145.1 129.0 360.8 320.7 143.1 127.2 503.9 447.9

H27 4 212.8 181.9 360.8 308.4 143.1 122.3 503.9 430.7

H28 5 280.4 230.4 423.2 347.7 167.8 137.9 591.0 485.6

H29 6 348.1 275.2 134.3 106.2 134.3 106.2

H30 7 348.1 264.5 134.3 102.1 134.3 102.1

H31 8 348.1 254.3 134.3 98.1 134.3 98.1

H32 9 348.1 244.6 134.3 94.4 134.3 94.4

H33 10 348.1 235.2 134.3 90.7 134.3 90.7

H34 11 348.1 226.2 134.3 87.3 134.3 87.3

H35 12 348.1 217.4 134.3 83.9 134.3 83.9

H36 13 348.1 209.1 134.3 80.7 134.3 80.7

H37 14 348.1 201.0 134.3 77.5 134.3 77.5

H38 15 348.1 193.3 134.3 74.6 134.3 74.6

H39 16 348.1 185.9 134.3 71.7 134.3 71.7

H40 17 348.1 178.7 134.3 68.9 134.3 68.9

H41 18 348.1 171.8 134.3 66.3 134.3 66.3

H42 19 348.1 165.2 134.3 63.7 134.3 63.7

H43 20 348.1 158.9 134.3 61.3 134.3 61.3

H44 21 348.1 152.7 134.3 58.9 134.3 58.9

H45 22 348.1 146.9 134.3 56.7 134.3 56.7

H46 23 348.1 141.2 134.3 54.5 134.3 54.5

H47 24 348.1 135.8 134.3 52.4 134.3 52.4

H48 25 348.1 130.6 134.3 50.4 134.3 50.4

H49 26 348.1 125.6 134.3 48.4 134.3 48.4

H50 27 348.1 120.7 134.3 46.6 134.3 46.6

H51 28 348.1 116.1 134.3 44.8 134.3 44.8

H52 29 348.1 111.6 134.3 43.1 134.3 43.1

H53 30 348.1 107.3 134.3 41.4 134.3 41.4

H54 31 348.1 103.2 134.3 39.8 134.3 39.8

H55 32 348.1 99.2 134.3 38.3 134.3 38.3

H56 33 348.1 95.4 134.3 36.8 134.3 36.8

H57 34 348.1 91.8 134.3 35.4 134.3 35.4

H58 35 348.1 88.2 134.3 34.0 134.3 34.0

H59 36 348.1 84.8 134.3 32.7 134.3 32.7

H60 37 348.1 81.6 134.3 31.5 134.3 31.5

H61 38 348.1 78.4 134.3 30.3 134.3 30.3

H62 39 348.1 75.4 134.3 29.1 134.3 29.1

H63 40 348.1 72.5 134.3 28.0 134.3 28.0

H64 41 348.1 69.7 134.3 26.9 134.3 26.9

H65 42 348.1 67.0 134.3 25.9 134.3 25.9

H66 43 348.1 64.5 134.3 24.9 134.3 24.9

H67 44 348.1 62.0 134.3 23.9 134.3 23.9

H68 45 348.1 59.6 134.3 23.0 134.3 23.0

H69 46 348.1 57.3 134.3 22.1 134.3 22.1

H70 47 348.1 55.1 134.3 21.3 134.3 21.3

H71 48 348.1 53.0 134.3 20.4 134.3 20.4

H72 49 348.1 50.9 134.3 19.7 134.3 19.7

H73 50 348.1 49.0 134.3 18.9 134.3 18.9

H74 51 348.1 47.1 134.3 18.2 134.3 18.2

H75 52 348.1 45.3 134.3 17.5 134.3 17.5

H76 53 348.1 43.5 134.3 16.8 134.3 16.8

H77 54 348.1 41.9 134.3 16.2 134.3 16.2

H78 55 348.1 40.3 134.3 15.5 134.3 15.5

18,120.8 6,759.4 2.8 6,762.2 1,693.1 1,487.6 7,386.4 2,961.6 9,079.5 4,449.2 1.52 2,313.0

便　益（Ｂ）

便益①
残存価値

②
計

①＋②

建設費③

合　　計

年次 年度

整
備
期
間
（

９
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

t
費用便益

比
Ｂ／Ｃ

純現在価
値

Ｂ－Ｃ

維持管理費④ 計③＋④

費　用（Ｃ）

419



 

 

 

様式－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

420



河川事業

事業名

評価年度 H23

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 2,472

本工事費 式 1 2,472

堤防強化 m 9,400 1,950

高水敷整正 千m3 25 522

附帯工事費 式 - -

用地費及補償費 式 1 250

用地費 式 1 250

補償費 式 - -

間接経費 式 1 1,232

工事諸費 式 1 852

事業費　計 式 1 4,806

維持管理費 式 1 1,906 30年間(H20～H49)

事業費の内訳書

野洲川直轄河川改修事業 （全体事業費）

再評価
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河川事業

事業名

評価年度 H23

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 2,054

本工事費 式 1 2,054

堤防強化 m 7,300 1,534

高水敷整正 千m
3 25 520

附帯工事費 式 - -

用地費及補償費 式 1 250

用地費 式 1 250

補償費 式 - -

間接経費 式 1 745

工事諸費 式 1 654

事業費　計 式 1 3,703

維持管理費 式 1 1,468 26年間(H24～H49)

事業費の内訳書

野洲川直轄河川改修事業 （残事業費）

再評価
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河川事業

事業名

評価年度 H23

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 765

本工事費 式 1 765

堤防強化 m 1,170 245

高水敷整正 千m
3 25 520

附帯工事費 式 - -

用地費及補償費 式 1 250

用地費 式 1 250

補償費 式 - -

間接経費 式 1 359

工事諸費 式 1 319

事業費　計 式 1 1,693

維持管理費 式 1 671 5年間(H24～H28)

事業費の内訳書

野洲川直轄河川改修事業 （当面の整備事業費）

再評価
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淀川水系直轄河川改修事業 

 
猪名川直轄河川改修事業 
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様式－２ 
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様式－２ 資産データ 水系名： 淀川水系 河川名： 猪名川 国勢調査年： 平成17年 事業所統計調査年： 平成18年

一般資産額等
合計

備考

償却 在庫 償却 在庫

1：古江　 1.25 1,265.0 424.0 446.0 71.0 54,011.0 0.1 0.6 10,033.0 6,344.0 1,419.0 629.0 169.0 40.0 18,634.0 11.0 270.0 281.0 18,915.0

2：余野川左岸 0.92 1,255.0 446.0 566.0 38.0 63,992.0 0.1 0.2 11,987.0 6,669.0 4,107.0 1,482.0 91.0 21.0 24,357.0 9.0 81.0 90.0 24,447.0

3：川西池田 4.49 35,745.0 14,876.0 14,154.0 69.0 1,946,893.0 0.1 0.1 348,109.0 222,373.0 54,126.0 21,843.0 165.0 39.0 646,655.0 11.0 16.0 27.0 646,682.0

4：中流左岸 3.83 27,124.0 11,857.0 18,046.0 70.0 1,430,312.0 0.1 0.0 267,901.0 177,231.0 82,007.0 46,067.0 167.0 39.0 573,412.0 10.0 5.0 15.0 573,427.0

5：中流右岸 4.29 22,479.0 8,617.0 13,772.0 91.0 920,959.0 0.4 0.2 164,671.0 128,807.0 51,681.0 36,322.0 217.0 51.0 381,749.0 40.0 56.0 96.0 381,845.0

6：大阪空港 7.07 17,197.0 7,412.0 15,761.0 39.0 812,154.0 0.4 0.0 149,229.0 110,795.0 72,981.0 38,991.0 94.0 22.0 372,112.0 40.0 11.0 51.0 372,163.0

7：藻川右岸 38.13 408,466.0 172,703.0 179,195.0 347.0 18,859,503.0 0.3 0.0 3,372,116.0 2,581,559.0 755,409.0 396,546.0 830.0 194.0 7,106,654.0 33.0 3.0 36.0 7,106,690.0

8：猪名川藻川中州 3.63 28,994.0 12,010.0 5,579.0 54.0 1,534,967.0 0.2 0.0 274,455.0 179,520.0 21,951.0 10,073.0 130.0 30.0 486,159.0 23.0 3.0 26.0 486,185.0

9：猪名川左岸 9.84 97,629.0 42,971.0 43,973.0 60.0 4,692,351.0 0.1 0.0 878,888.0 642,333.0 175,589.0 103,597.0 144.0 34.0 1,800,585.0 14.0 21.0 35.0 1,800,620.0

合計 73.46 640,154.0 271,316.0 291,492.0 839.0 30,315,142.0 1.7 1.1 5,477,389.0 4,055,631.0 1,219,270.0 655,550.0 2,007.0 470.0 11,410,317.0 191.0 466.0 657.0 11,410,974.0

氾濫
ブロック

一般資産等基礎数量

家屋 家庭用品

ブロック
面積

（km2）

一般資産被害額

事業所資産

人口 世帯数 畑面積
従業者数
（産業分類
別に算出）

農漁家数 畑作物水稲延床面積

農作物被害額

水田面積

農漁家資産

小計 小計

4
2
8
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様式－３ 被害額（H16時点） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：猪名川藻川中州 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9：猪名川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（H16時点） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 18.0 154.0 583.0 219.0 0.0 0.0 974.0 0.0 2.0 2.0 1,650.0 100.0 8.0 10.0 18.0 58.0 0.0 176.0 2,802.0

7：藻川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：猪名川藻川中州
11,462.0 4,539.0 1,543.0 375.0 1.0 0.0 17,920.0 1.0 0.0 1.0 30,357.0 602.0 458.0 853.0 1,311.0 329.0 0.0 2,242.0 50,520.0

9：猪名川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 11,480.0 4,693.0 2,126.0 594.0 1.0 0.0 18,894.0 1.0 2.0 3.0 32,007.0 702.0 466.0 863.0 1,329.0 387.0 0.0 2,418.0 53,322.0

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 水稲 畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

公共土木施
設等被害額小計

営業停
止損失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋における
応急対策費用

家庭用品

事業所資産 農漁家資産

家屋における
応急対策費用

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停
止損失家屋

4
3
0



様式－３ 被害額（H16時点） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 38.0 71.0 112.0 44.0 0.0 0.0 265.0 0.0 0.0 0.0 448.0 99.0 18.0 34.0 52.0 21.0 0.0 172.0 885.0

6：大阪空港 2,791.0 1,021.0 6,076.0 2,035.0 1.0 0.0 11,924.0 6.0 3.0 9.0 20,201.0 981.0 48.0 67.0 115.0 316.0 0.0 1,412.0 33,546.0

7：藻川右岸
52,880.0 26,446.0 24,191.0 7,766.0 5.0 2.0 111,290.0 0.0 0.0 0.0 188,525.0 9,920.0 2,451.0 4,543.0 6,994.0 2,988.0 0.0 19,902.0 319,717.0

8：猪名川藻川中州
20,701.0 16,682.0 3,587.0 887.0 6.0 2.0 41,865.0 1.0 0.0 1.0 70,919.0 893.0 862.0 1,345.0 2,207.0 665.0 0.0 3,765.0 116,550.0

9：猪名川左岸
40,241.0 24,607.0 15,680.0 5,223.0 6.0 2.0 85,759.0 1.0 0.0 1.0 145,276.0 5,047.0 1,583.0 2,855.0 4,438.0 2,087.0 0.0 11,572.0 242,608.0

合計 116,651.0 68,827.0 49,646.0 15,955.0 18.0 6.0 251,103.0 8.0 3.0 11.0 425,369.0 16,940.0 4,962.0 8,844.0 13,806.0 6,077.0 0.0 36,823.0 713,306.0

様式－３ 被害額（H16時点） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 1,102.0 352.0 1,101.0 497.0 1.0 0.0 3,053.0 1.0 0.0 1.0 5,172.0 358.0 30.0 56.0 86.0 28.0 0.0 472.0 8,698.0

5：中流右岸
17,323.0 22,298.0 13,418.0 6,648.0 24.0 9.0 59,720.0 5.0 10.0 15.0 101,166.0 3,519.0 1,147.0 1,249.0 2,396.0 1,655.0 0.0 7,570.0 168,471.0

6：大阪空港 3,251.0 1,395.0 7,872.0 2,766.0 1.0 0.0 15,285.0 7.0 4.0 11.0 25,892.0 1,207.0 62.0 81.0 143.0 454.0 0.0 1,804.0 42,992.0

7：藻川右岸
112,166.0 69,501.0 57,295.0 20,592.0 24.0 7.0 259,585.0 3.0 1.0 4.0 439,736.0 19,951.0 5,332.0 9,008.0 14,340.0 6,959.0 0.0 41,250.0 740,575.0

8：猪名川藻川中州
39,060.0 34,920.0 7,393.0 2,045.0 23.0 8.0 83,449.0 6.0 1.0 7.0 141,362.0 1,612.0 1,726.0 2,237.0 3,963.0 1,393.0 0.0 6,968.0 231,786.0

9：猪名川左岸
51,181.0 36,343.0 19,383.0 6,511.0 9.0 3.0 113,430.0 1.0 0.0 1.0 192,152.0 5,709.0 1,943.0 3,393.0 5,336.0 2,579.0 0.0 13,624.0 319,207.0

合計 224,083.0 164,809.0 106,462.0 39,059.0 82.0 27.0 534,522.0 23.0 16.0 39.0 905,480.0 32,356.0 10,240.0 16,024.0 26,264.0 13,068.0 0.0 71,688.0 1,511,729.0

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 水稲 畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

公共土木施
設等被害額小計

営業停
止損失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋における
応急対策費用

家庭用品

事業所資産 農漁家資産

家屋における
応急対策費用

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停
止損失家屋

4
3
1



様式－３ 被害額（H16時点） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 2,849.0 711.0 786.0 240.0 1.0 0.0 4,587.0 1.0 2.0 3.0 7,772.0 436.0 93.0 174.0 267.0 181.0 0.0 884.0 13,246.0

4：中流左岸
10,497.0 5,219.0 8,133.0 3,826.0 10.0 4.0 27,689.0 2.0 0.0 2.0 46,906.0 1,689.0 333.0 516.0 849.0 352.0 0.0 2,890.0 77,487.0

5：中流右岸
18,940.0 25,311.0 15,050.0 7,824.0 29.0 10.0 67,164.0 6.0 12.0 18.0 113,776.0 4,037.0 1,308.0 1,334.0 2,642.0 1,914.0 0.0 8,593.0 189,551.0

6：大阪空港 5,297.0 3,570.0 8,660.0 3,014.0 6.0 2.0 20,549.0 8.0 4.0 12.0 34,810.0 1,753.0 212.0 294.0 506.0 630.0 0.0 2,889.0 58,260.0

7：藻川右岸
123,779.0 81,361.0 64,511.0 23,314.0 26.0 8.0 292,999.0 3.0 1.0 4.0 496,341.0 21,305.0 5,810.0 9,593.0 15,403.0 7,744.0 0.0 44,452.0 833,796.0

8：猪名川藻川中州
44,503.0 41,362.0 8,741.0 2,491.0 28.0 10.0 97,135.0 7.0 1.0 8.0 164,548.0 1,809.0 1,989.0 2,455.0 4,444.0 1,621.0 0.0 7,874.0 269,565.0

9：猪名川左岸
59,627.0 48,039.0 23,593.0 8,148.0 11.0 4.0 139,422.0 1.0 0.0 1.0 236,179.0 6,427.0 2,324.0 3,835.0 6,159.0 3,091.0 0.0 15,677.0 391,279.0

合計 265,492.0 205,573.0 129,474.0 48,857.0 111.0 38.0 649,545.0 28.0 20.0 48.0 1,100,332.0 37,456.0 12,069.0 18,201.0 30,270.0 15,533.0 0.0 83,259.0 1,833,184.0

様式－３ 被害額（H16時点） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/150

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 21.0 5.0 21.0 4.0 0.0 0.0 51.0 0.0 1.0 1.0 87.0 5.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 9.0 148.0

2：余野川左岸 81.0 11.0 50.0 10.0 0.0 0.0 152.0 0.0 0.0 0.0 258.0 13.0 2.0 4.0 6.0 2.0 0.0 21.0 431.0

3：川西池田 8,830.0 4,515.0 2,376.0 769.0 6.0 2.0 16,498.0 1.0 3.0 4.0 27,946.0 831.0 235.0 378.0 613.0 474.0 0.0 1,918.0 46,366.0

4：中流左岸
16,586.0 8,132.0 11,911.0 6,293.0 14.0 5.0 42,941.0 2.0 0.0 2.0 72,743.0 2,412.0 467.0 667.0 1,134.0 486.0 0.0 4,032.0 119,718.0

5：中流右岸
24,389.0 30,799.0 17,060.0 9,368.0 35.0 12.0 81,663.0 11.0 18.0 29.0 138,337.0 4,857.0 1,582.0 1,507.0 3,089.0 2,383.0 0.0 10,329.0 230,358.0

6：大阪空港 6,401.0 4,854.0 10,959.0 4,008.0 8.0 3.0 26,233.0 9.0 4.0 13.0 44,439.0 2,108.0 274.0 367.0 641.0 818.0 0.0 3,567.0 74,252.0

7：藻川右岸
144,594.0 102,182.0 78,235.0 27,141.0 30.0 9.0 352,191.0 3.0 1.0 4.0 596,611.0 24,332.0 6,799.0 11,057.0 17,856.0 9,128.0 0.0 51,316.0 1,000,122.0

8：猪名川藻川中州
52,522.0 48,393.0 10,055.0 3,050.0 30.0 11.0 114,061.0 7.0 1.0 8.0 193,219.0 2,064.0 2,335.0 2,692.0 5,027.0 1,921.0 0.0 9,012.0 316,300.0

9：猪名川左岸
72,277.0 60,925.0 28,934.0 10,382.0 12.0 4.0 172,534.0 1.0 0.0 1.0 292,272.0 7,270.0 2,847.0 4,337.0 7,184.0 3,827.0 0.0 18,281.0 483,088.0

合計 325,701.0 259,816.0 159,601.0 61,025.0 135.0 46.0 806,324.0 34.0 28.0 62.0 1,365,912.0 43,892.0 14,542.0 21,011.0 35,553.0 19,040.0 0.0 98,485.0 2,270,783.0

事業所資産 農漁家資産
小計 合計 備考

小計 水稲 畑作物

公共土木施
設等被害額

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 水稲 畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計

営業停
止損失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋における
応急対策費用

家庭用品

事業所資産 農漁家資産

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停
止損失家屋

4
3
2



様式－３ 被害額（H16時点） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/200

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 85.0 75.0 98.0 20.0 1.0 0.0 279.0 0.0 1.0 1.0 472.0 12.0 3.0 4.0 7.0 4.0 0.0 23.0 775.0

2：余野川左岸 81.0 11.0 50.0 10.0 0.0 0.0 152.0 0.0 0.0 0.0 258.0 13.0 2.0 4.0 6.0 2.0 0.0 21.0 431.0

3：川西池田
14,607.0 5,738.0 4,496.0 1,290.0 4.0 2.0 26,137.0 2.0 4.0 6.0 44,278.0 1,800.0 469.0 787.0 1,256.0 844.0 0.0 3,900.0 74,321.0

4：中流左岸
19,446.0 10,299.0 13,629.0 7,690.0 19.0 6.0 51,089.0 3.0 0.0 3.0 86,545.0 2,827.0 550.0 736.0 1,286.0 554.0 0.0 4,667.0 142,304.0

5：中流右岸
30,046.0 37,473.0 18,846.0 10,815.0 45.0 14.0 97,239.0 11.0 19.0 30.0 164,721.0 5,523.0 1,846.0 1,655.0 3,501.0 2,856.0 0.0 11,880.0 273,870.0

6：大阪空港 8,577.0 6,484.0 13,133.0 5,047.0 11.0 4.0 33,256.0 9.0 4.0 13.0 56,335.0 2,487.0 348.0 412.0 760.0 1,043.0 0.0 4,290.0 93,894.0

7：藻川右岸
167,015.0 129,025.0 94,311.0 32,643.0 34.0 10.0 423,038.0 3.0 1.0 4.0 716,626.0 27,403.0 7,871.0 12,324.0 20,195.0 10,851.0 0.0 58,449.0 1,198,117.0

8：猪名川藻川中州
68,041.0 58,522.0 9,094.0 3,265.0 20.0 7.0 138,949.0 3.0 0.0 3.0 235,380.0 2,215.0 2,834.0 2,666.0 5,500.0 2,463.0 0.0 10,178.0 384,510.0

9：猪名川左岸
81,139.0 70,195.0 32,505.0 12,082.0 14.0 5.0 195,940.0 1.0 0.0 1.0 331,921.0 7,872.0 3,224.0 4,638.0 7,862.0 4,382.0 0.0 20,116.0 547,978.0

合計 389,037.0 317,822.0 186,162.0 72,862.0 148.0 48.0 966,079.0 32.0 29.0 61.0 1,636,536.0 50,152.0 17,147.0 23,226.0 40,373.0 22,999.0 0.0 113,524.0 2,716,200.0

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計
小計 水稲 畑作物

家屋における
応急対策費用

備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停
止損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

4
3
3



様式－３ 被害額（H20時点） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：猪名川藻川中州 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9：猪名川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（H20時点） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 18.0 154.0 583.0 219.0 0.0 0.0 974.0 0.0 2.0 2.0 1,650.0 100.0 8.0 10.0 18.0 58.0 0.0 176.0 2,802.0

7：藻川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：猪名川藻川中州
11,462.0 4,539.0 1,543.0 375.0 1.0 0.0 17,920.0 1.0 0.0 1.0 30,357.0 602.0 458.0 853.0 1,311.0 329.0 0.0 2,242.0 50,520.0

9：猪名川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 11,480.0 4,693.0 2,126.0 594.0 1.0 0.0 18,894.0 1.0 2.0 3.0 32,007.0 702.0 466.0 863.0 1,329.0 387.0 0.0 2,418.0 53,322.0

合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋
合計 備考

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

その他の
間接被害

小計

4
3
4



様式－３ 被害額（H20時点） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 38.0 71.0 112.0 44.0 0.0 0.0 265.0 0.0 0.0 0.0 448.0 99.0 18.0 34.0 52.0 21.0 0.0 172.0 885.0

6：大阪空港 2,791.0 1,021.0 6,076.0 2,035.0 1.0 0.0 11,924.0 6.0 3.0 9.0 20,201.0 981.0 48.0 67.0 115.0 316.0 0.0 1,412.0 33,546.0

7：藻川右岸
52,880.0 26,446.0 24,191.0 7,766.0 5.0 2.0 111,290.0 0.0 0.0 0.0 188,525.0 9,920.0 2,451.0 4,543.0 6,994.0 2,988.0 0.0 19,902.0 319,717.0

8：猪名川藻川中州
20,701.0 16,682.0 3,587.0 887.0 6.0 2.0 41,865.0 1.0 0.0 1.0 70,919.0 893.0 862.0 1,345.0 2,207.0 665.0 0.0 3,765.0 116,550.0

9：猪名川左岸
40,241.0 24,607.0 15,680.0 5,223.0 6.0 2.0 85,759.0 1.0 0.0 1.0 145,276.0 5,047.0 1,583.0 2,855.0 4,438.0 2,087.0 0.0 11,572.0 242,608.0

合計 116,651.0 68,827.0 49,646.0 15,955.0 18.0 6.0 251,103.0 8.0 3.0 11.0 425,369.0 16,940.0 4,962.0 8,844.0 13,806.0 6,077.0 0.0 36,823.0 713,306.0

様式－３ 被害額（H20時点） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 1,102.0 352.0 1,101.0 497.0 1.0 0.0 3,053.0 1.0 0.0 1.0 5,172.0 358.0 30.0 56.0 86.0 28.0 0.0 472.0 8,698.0

5：中流右岸
17,323.0 22,298.0 13,418.0 6,648.0 24.0 9.0 59,720.0 5.0 10.0 15.0 101,166.0 3,519.0 1,147.0 1,249.0 2,396.0 1,655.0 0.0 7,570.0 168,471.0

6：大阪空港 3,251.0 1,395.0 7,872.0 2,766.0 1.0 0.0 15,285.0 7.0 4.0 11.0 25,892.0 1,207.0 62.0 81.0 143.0 454.0 0.0 1,804.0 42,992.0

7：藻川右岸
112,166.0 69,501.0 57,295.0 20,592.0 24.0 7.0 259,585.0 3.0 1.0 4.0 439,736.0 19,951.0 5,332.0 9,008.0 14,340.0 6,959.0 0.0 41,250.0 740,575.0

8：猪名川藻川中州
39,060.0 34,920.0 7,393.0 2,045.0 23.0 8.0 83,449.0 6.0 1.0 7.0 141,362.0 1,612.0 1,726.0 2,237.0 3,963.0 1,393.0 0.0 6,968.0 231,786.0

9：猪名川左岸
51,181.0 36,343.0 19,383.0 6,511.0 9.0 3.0 113,430.0 1.0 0.0 1.0 192,152.0 5,709.0 1,943.0 3,393.0 5,336.0 2,579.0 0.0 13,624.0 319,207.0

合計 224,083.0 164,809.0 106,462.0 39,059.0 82.0 27.0 534,522.0 23.0 16.0 39.0 905,480.0 32,356.0 10,240.0 16,024.0 26,264.0 13,068.0 0.0 71,688.0 1,511,729.0

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計
営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

事業所資産 農漁家資産

公共土木施
設等被害額家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
小計 水稲 畑作物

合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停
止損失家屋 家庭用品

4
3
5



様式－３ 被害額（H20時点） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 2,849.0 711.0 786.0 240.0 1.0 0.0 4,587.0 1.0 2.0 3.0 7,772.0 436.0 93.0 174.0 267.0 181.0 0.0 884.0 13,246.0

4：中流左岸
10,497.0 5,219.0 8,133.0 3,826.0 10.0 4.0 27,689.0 2.0 0.0 2.0 46,906.0 1,689.0 333.0 516.0 849.0 352.0 0.0 2,890.0 77,487.0

5：中流右岸
18,940.0 25,311.0 15,050.0 7,824.0 29.0 10.0 67,164.0 6.0 12.0 18.0 113,776.0 4,037.0 1,308.0 1,334.0 2,642.0 1,914.0 0.0 8,593.0 189,551.0

6：大阪空港 5,297.0 3,570.0 8,660.0 3,014.0 6.0 2.0 20,549.0 8.0 4.0 12.0 34,810.0 1,753.0 212.0 294.0 506.0 630.0 0.0 2,889.0 58,260.0

7：藻川右岸
123,779.0 81,361.0 64,511.0 23,314.0 26.0 8.0 292,999.0 3.0 1.0 4.0 496,341.0 21,305.0 5,810.0 9,593.0 15,403.0 7,744.0 0.0 44,452.0 833,796.0

8：猪名川藻川中州
44,503.0 41,362.0 8,741.0 2,491.0 28.0 10.0 97,135.0 7.0 1.0 8.0 164,548.0 1,809.0 1,989.0 2,455.0 4,444.0 1,621.0 0.0 7,874.0 269,565.0

9：猪名川左岸
59,627.0 48,039.0 23,593.0 8,148.0 11.0 4.0 139,422.0 1.0 0.0 1.0 236,179.0 6,427.0 2,324.0 3,835.0 6,159.0 3,091.0 0.0 15,677.0 391,279.0

合計 265,492.0 205,573.0 129,474.0 48,857.0 111.0 38.0 649,545.0 28.0 20.0 48.0 1,100,332.0 37,456.0 12,069.0 18,201.0 30,270.0 15,533.0 0.0 83,259.0 1,833,184.0

様式－３ 被害額（H20時点） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/150

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 21.0 5.0 21.0 4.0 0.0 0.0 51.0 0.0 1.0 1.0 87.0 5.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 9.0 148.0

2：余野川左岸 81.0 11.0 50.0 10.0 0.0 0.0 152.0 0.0 0.0 0.0 258.0 13.0 2.0 4.0 6.0 2.0 0.0 21.0 431.0

3：川西池田 8,830.0 4,515.0 2,376.0 769.0 6.0 2.0 16,498.0 1.0 3.0 4.0 27,946.0 831.0 235.0 378.0 613.0 474.0 0.0 1,918.0 46,366.0

4：中流左岸
16,586.0 8,132.0 11,911.0 6,293.0 14.0 5.0 42,941.0 2.0 0.0 2.0 72,743.0 2,412.0 467.0 667.0 1,134.0 486.0 0.0 4,032.0 119,718.0

5：中流右岸
24,389.0 30,799.0 17,060.0 9,368.0 35.0 12.0 81,663.0 11.0 18.0 29.0 138,337.0 4,857.0 1,582.0 1,507.0 3,089.0 2,383.0 0.0 10,329.0 230,358.0

6：大阪空港 6,401.0 4,854.0 10,959.0 4,008.0 8.0 3.0 26,233.0 9.0 4.0 13.0 44,439.0 2,108.0 274.0 367.0 641.0 818.0 0.0 3,567.0 74,252.0

7：藻川右岸
144,594.0 102,182.0 78,235.0 27,141.0 30.0 9.0 352,191.0 3.0 1.0 4.0 596,611.0 24,332.0 6,799.0 11,057.0 17,856.0 9,128.0 0.0 51,316.0 1,000,122.0

8：猪名川藻川中州
52,522.0 48,393.0 10,055.0 3,050.0 30.0 11.0 114,061.0 7.0 1.0 8.0 193,219.0 2,064.0 2,335.0 2,692.0 5,027.0 1,921.0 0.0 9,012.0 316,300.0

9：猪名川左岸
72,277.0 60,925.0 28,934.0 10,382.0 12.0 4.0 172,534.0 1.0 0.0 1.0 292,272.0 7,270.0 2,847.0 4,337.0 7,184.0 3,827.0 0.0 18,281.0 483,088.0

合計 325,701.0 259,816.0 159,601.0 61,025.0 135.0 46.0 806,324.0 34.0 28.0 62.0 1,365,912.0 43,892.0 14,542.0 21,011.0 35,553.0 19,040.0 0.0 98,485.0 2,270,783.0

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

合計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

4
3
6



様式－３ 被害額（H20時点） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/200

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 85.0 75.0 98.0 20.0 1.0 0.0 279.0 0.0 1.0 1.0 472.0 12.0 3.0 4.0 7.0 4.0 0.0 23.0 775.0

2：余野川左岸 81.0 11.0 50.0 10.0 0.0 0.0 152.0 0.0 0.0 0.0 258.0 13.0 2.0 4.0 6.0 2.0 0.0 21.0 431.0

3：川西池田 8,196.0 4,046.0 2,060.0 714.0 4.0 2.0 15,022.0 1.0 3.0 4.0 25,448.0 631.0 202.0 283.0 485.0 381.0 0.0 1,497.0 41,971.0

4：中流左岸
19,446.0 10,299.0 13,629.0 7,690.0 19.0 6.0 51,089.0 3.0 0.0 3.0 86,545.0 2,827.0 550.0 736.0 1,286.0 554.0 0.0 4,667.0 142,304.0

5：中流右岸
30,046.0 37,473.0 18,846.0 10,815.0 45.0 14.0 97,239.0 11.0 19.0 30.0 164,721.0 5,523.0 1,846.0 1,655.0 3,501.0 2,856.0 0.0 11,880.0 273,870.0

6：大阪空港 8,577.0 6,484.0 13,133.0 5,047.0 11.0 4.0 33,256.0 9.0 4.0 13.0 56,335.0 2,487.0 348.0 412.0 760.0 1,043.0 0.0 4,290.0 93,894.0

7：藻川右岸
167,015.0 129,025.0 94,311.0 32,643.0 34.0 10.0 423,038.0 3.0 1.0 4.0 716,626.0 27,403.0 7,871.0 12,324.0 20,195.0 10,851.0 0.0 58,449.0 1,198,117.0

8：猪名川藻川中州
68,041.0 58,522.0 9,094.0 3,265.0 20.0 7.0 138,949.0 3.0 0.0 3.0 235,380.0 2,215.0 2,834.0 2,666.0 5,500.0 2,463.0 0.0 10,178.0 384,510.0

9：猪名川左岸
81,139.0 70,195.0 32,505.0 12,082.0 14.0 5.0 195,940.0 1.0 0.0 1.0 331,921.0 7,872.0 3,224.0 4,638.0 7,862.0 4,382.0 0.0 20,116.0 547,978.0

合計 382,626.0 316,130.0 183,726.0 72,286.0 148.0 48.0 954,964.0 31.0 28.0 59.0 1,617,706.0 48,983.0 16,880.0 22,722.0 39,602.0 22,536.0 0.0 111,121.0 2,683,850.0

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計
営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

4
3
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様式－３ 被害額（H24時点） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：猪名川藻川中州 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9：猪名川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（H24時点） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 18.0 154.0 583.0 219.0 0.0 0.0 974.0 0.0 2.0 2.0 1,650.0 100.0 8.0 10.0 18.0 58.0 0.0 176.0 2,802.0

7：藻川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：猪名川藻川中州
11,462.0 4,539.0 1,543.0 375.0 1.0 0.0 17,920.0 1.0 0.0 1.0 30,357.0 602.0 458.0 853.0 1,311.0 329.0 0.0 2,242.0 50,520.0

9：猪名川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 11,480.0 4,693.0 2,126.0 594.0 1.0 0.0 18,894.0 1.0 2.0 3.0 32,007.0 702.0 466.0 863.0 1,329.0 387.0 0.0 2,418.0 53,322.0

その他の
間接被害

小計 合計 備考

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
公共土木施
設等被害額

営業停
止損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
合計 備考

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

4
3
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様式－３ 被害額（H24時点） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 38.0 71.0 112.0 44.0 0.0 0.0 265.0 0.0 0.0 0.0 448.0 99.0 18.0 34.0 52.0 21.0 0.0 172.0 885.0

6：大阪空港 2,747.0 986.0 5,725.0 1,868.0 1.0 0.0 11,327.0 6.0 3.0 9.0 19,190.0 943.0 46.0 66.0 112.0 292.0 0.0 1,347.0 31,873.0

7：藻川右岸
47,601.0 22,226.0 22,046.0 7,006.0 5.0 1.0 98,885.0 0.0 0.0 0.0 167,510.0 9,264.0 2,263.0 4,206.0 6,469.0 2,744.0 0.0 18,477.0 284,872.0

8：猪名川藻川中州
18,283.0 14,174.0 3,080.0 750.0 5.0 2.0 36,294.0 1.0 0.0 1.0 61,482.0 823.0 758.0 1,253.0 2,011.0 567.0 0.0 3,401.0 101,178.0

9：猪名川左岸
39,643.0 23,920.0 15,190.0 5,082.0 6.0 2.0 83,843.0 1.0 0.0 1.0 142,032.0 4,947.0 1,551.0 2,812.0 4,363.0 2,049.0 0.0 11,359.0 237,235.0

合計 108,312.0 61,377.0 46,153.0 14,750.0 17.0 5.0 230,614.0 8.0 3.0 11.0 390,662.0 16,076.0 4,636.0 8,371.0 13,007.0 5,673.0 0.0 34,756.0 656,043.0

様式－３ 被害額（H24時点） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 1,102.0 352.0 1,101.0 497.0 1.0 0.0 3,053.0 1.0 0.0 1.0 5,172.0 358.0 30.0 56.0 86.0 28.0 0.0 472.0 8,698.0

5：中流右岸
17,323.0 22,298.0 13,418.0 6,648.0 24.0 9.0 59,720.0 5.0 10.0 15.0 101,166.0 3,519.0 1,147.0 1,249.0 2,396.0 1,655.0 0.0 7,570.0 168,471.0

6：大阪空港 3,102.0 1,335.0 7,265.0 2,477.0 1.0 0.0 14,180.0 7.0 4.0 11.0 24,021.0 1,142.0 59.0 79.0 138.0 412.0 0.0 1,692.0 39,904.0

7：藻川右岸
105,431.0 63,626.0 54,300.0 19,544.0 23.0 7.0 242,931.0 3.0 1.0 4.0 411,525.0 19,313.0 5,098.0 8,671.0 13,769.0 6,600.0 0.0 39,682.0 694,142.0

8：猪名川藻川中州
35,689.0 31,484.0 6,867.0 1,872.0 19.0 7.0 75,938.0 6.0 1.0 7.0 128,639.0 1,521.0 1,571.0 2,108.0 3,679.0 1,263.0 0.0 6,463.0 211,047.0

9：猪名川左岸
50,015.0 35,298.0 19,062.0 6,398.0 9.0 3.0 110,785.0 1.0 0.0 1.0 187,670.0 5,654.0 1,916.0 3,346.0 5,262.0 2,544.0 0.0 13,460.0 311,916.0

合計 212,662.0 154,393.0 102,013.0 37,436.0 77.0 26.0 506,607.0 23.0 16.0 39.0 858,193.0 31,507.0 9,821.0 15,509.0 25,330.0 12,502.0 0.0 69,339.0 1,434,178.0

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停
止損失

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

4
3
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様式－３ 被害額（H24時点） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 2,849.0 711.0 786.0 240.0 1.0 0.0 4,587.0 1.0 2.0 3.0 7,772.0 436.0 93.0 174.0 267.0 181.0 0.0 884.0 13,246.0

4：中流左岸
10,497.0 5,219.0 8,133.0 3,826.0 10.0 4.0 27,689.0 2.0 0.0 2.0 46,906.0 1,689.0 333.0 516.0 849.0 352.0 0.0 2,890.0 77,487.0

5：中流右岸
18,940.0 25,311.0 15,050.0 7,824.0 29.0 10.0 67,164.0 6.0 11.0 17.0 113,776.0 4,037.0 1,308.0 1,334.0 2,642.0 1,914.0 0.0 8,593.0 189,550.0

6：大阪空港 5,297.0 3,570.0 8,660.0 3,014.0 6.0 2.0 20,549.0 8.0 4.0 12.0 34,810.0 1,753.0 212.0 294.0 506.0 630.0 0.0 2,889.0 58,260.0

7：藻川右岸
117,494.0 75,062.0 60,103.0 21,743.0 26.0 8.0 274,436.0 3.0 1.0 4.0 464,894.0 20,458.0 5,516.0 9,258.0 14,774.0 7,242.0 0.0 42,474.0 781,808.0

8：猪名川藻川中州
44,111.0 40,816.0 8,687.0 2,471.0 28.0 10.0 96,123.0 7.0 1.0 8.0 162,832.0 1,799.0 1,971.0 2,438.0 4,409.0 1,606.0 0.0 7,814.0 266,777.0

9：猪名川左岸
58,744.0 46,648.0 23,328.0 8,035.0 10.0 3.0 136,768.0 1.0 0.0 1.0 231,685.0 6,384.0 2,285.0 3,786.0 6,071.0 3,045.0 0.0 15,500.0 383,954.0

合計 257,932.0 197,337.0 124,747.0 47,153.0 110.0 37.0 627,316.0 28.0 19.0 47.0 1,062,675.0 36,556.0 11,718.0 17,800.0 29,518.0 14,970.0 0.0 81,044.0 1,771,082.0

様式－３ 被害額（H24時点） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/150

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 21.0 5.0 21.0 4.0 0.0 0.0 51.0 0.0 1.0 1.0 87.0 5.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 9.0 148.0

2：余野川左岸 81.0 11.0 50.0 10.0 0.0 0.0 152.0 0.0 0.0 0.0 258.0 13.0 2.0 4.0 6.0 2.0 0.0 21.0 431.0

3：川西池田 8,830.0 4,515.0 2,376.0 769.0 6.0 2.0 16,498.0 1.0 3.0 4.0 27,946.0 831.0 235.0 378.0 613.0 474.0 0.0 1,918.0 46,366.0

4：中流左岸
16,586.0 8,132.0 11,911.0 6,293.0 14.0 5.0 42,941.0 2.0 0.0 2.0 72,743.0 2,412.0 467.0 667.0 1,134.0 486.0 0.0 4,032.0 119,718.0

5：中流右岸
24,389.0 30,799.0 17,060.0 9,368.0 35.0 12.0 81,663.0 11.0 18.0 29.0 138,337.0 4,857.0 1,582.0 1,507.0 3,089.0 2,383.0 0.0 10,329.0 230,358.0

6：大阪空港 6,401.0 4,854.0 10,959.0 4,008.0 8.0 3.0 26,233.0 9.0 4.0 13.0 44,439.0 2,108.0 274.0 367.0 641.0 818.0 0.0 3,567.0 74,252.0

7：藻川右岸
141,725.0 99,182.0 75,997.0 26,532.0 29.0 9.0 343,474.0 3.0 1.0 4.0 581,843.0 23,868.0 6,681.0 10,858.0 17,539.0 8,977.0 0.0 50,384.0 975,705.0

8：猪名川藻川中州
52,259.0 48,224.0 9,899.0 2,986.0 30.0 11.0 113,409.0 7.0 1.0 8.0 192,114.0 2,043.0 2,324.0 2,686.0 5,010.0 1,910.0 0.0 8,963.0 314,494.0

9：猪名川左岸
70,807.0 59,384.0 28,325.0 10,144.0 12.0 4.0 168,676.0 1.0 0.0 1.0 285,737.0 7,184.0 2,795.0 4,285.0 7,080.0 3,758.0 0.0 18,022.0 472,436.0

合計 321,099.0 255,106.0 156,598.0 60,114.0 134.0 46.0 793,097.0 34.0 28.0 62.0 1,343,504.0 43,321.0 14,361.0 20,754.0 35,115.0 18,809.0 0.0 97,245.0 2,233,908.0

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

4
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様式－３ 被害額（H24時点） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/200

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 85.0 75.0 98.0 20.0 1.0 0.0 279.0 0.0 1.0 1.0 472.0 12.0 3.0 4.0 7.0 4.0 0.0 23.0 775.0

2：余野川左岸 81.0 11.0 50.0 10.0 0.0 0.0 152.0 0.0 0.0 0.0 258.0 13.0 2.0 4.0 6.0 2.0 0.0 21.0 431.0

3：川西池田 8,196.0 4,046.0 2,060.0 714.0 4.0 2.0 15,022.0 1.0 3.0 4.0 25,448.0 631.0 202.0 283.0 485.0 381.0 0.0 1,497.0 41,971.0

4：中流左岸
19,446.0 10,299.0 13,629.0 7,690.0 19.0 6.0 51,089.0 3.0 0.0 3.0 86,545.0 2,827.0 550.0 736.0 1,286.0 554.0 0.0 4,667.0 142,304.0

5：中流右岸
30,046.0 37,473.0 18,846.0 10,815.0 45.0 14.0 97,239.0 11.0 19.0 30.0 164,721.0 5,523.0 1,846.0 1,655.0 3,501.0 2,856.0 0.0 11,880.0 273,870.0

6：大阪空港 8,577.0 6,484.0 13,133.0 5,047.0 11.0 4.0 33,256.0 9.0 4.0 13.0 56,335.0 2,487.0 348.0 412.0 760.0 1,043.0 0.0 4,290.0 93,894.0

7：藻川右岸
156,678.0 116,645.0 86,047.0 29,867.0 32.0 10.0 389,279.0 3.0 1.0 4.0 659,438.0 26,128.0 7,416.0 11,798.0 19,214.0 10,113.0 0.0 55,455.0 1,104,176.0

8：猪名川藻川中州
65,139.0 56,109.0 8,857.0 3,133.0 20.0 7.0 133,265.0 2.0 0.0 2.0 225,751.0 2,120.0 2,711.0 2,606.0 5,317.0 2,336.0 0.0 9,773.0 368,791.0

9：猪名川左岸
80,395.0 70,553.0 32,972.0 12,292.0 13.0 5.0 196,230.0 1.0 0.0 1.0 332,413.0 7,950.0 3,240.0 4,652.0 7,892.0 4,405.0 0.0 20,247.0 548,891.0

合計 368,643.0 301,695.0 175,692.0 69,588.0 145.0 48.0 915,811.0 30.0 28.0 58.0 1,551,381.0 47,691.0 16,318.0 22,150.0 38,468.0 21,694.0 0.0 107,853.0 2,575,103.0

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

4
4
1



様式－３ 被害額（H33時点） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：猪名川藻川中州 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9：猪名川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（H33時点） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 18.0 154.0 583.0 219.0 0.0 0.0 974.0 0.0 2.0 2.0 1,650.0 100.0 8.0 10.0 18.0 58.0 0.0 176.0 2,802.0

7：藻川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：猪名川藻川中州
11,462.0 4,539.0 1,543.0 375.0 1.0 0.0 17,920.0 1.0 0.0 1.0 30,357.0 602.0 458.0 853.0 1,311.0 329.0 0.0 2,242.0 50,520.0

9：猪名川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 11,480.0 4,693.0 2,126.0 594.0 1.0 0.0 18,894.0 1.0 2.0 3.0 32,007.0 702.0 466.0 863.0 1,329.0 387.0 0.0 2,418.0 53,322.0

合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋
合計 備考

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

その他の
間接被害

小計

4
4
2



様式－３ 被害額（H33時点） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 2,683.0 952.0 5,578.0 1,789.0 1.0 0.0 11,003.0 6.0 3.0 9.0 18,641.0 924.0 44.0 65.0 109.0 273.0 0.0 1,306.0 30,959.0

7：藻川右岸
45,359.0 20,461.0 20,851.0 6,623.0 4.0 1.0 93,299.0 0.0 0.0 0.0 158,049.0 8,977.0 2,187.0 4,070.0 6,257.0 2,633.0 0.0 17,867.0 269,215.0

8：猪名川藻川中州
16,641.0 13,117.0 2,829.0 683.0 5.0 2.0 33,277.0 0.0 0.0 0.0 56,371.0 744.0 681.0 1,133.0 1,814.0 514.0 0.0 3,072.0 92,720.0

9：猪名川左岸
39,331.0 23,042.0 14,896.0 4,962.0 6.0 2.0 82,239.0 1.0 0.0 1.0 139,313.0 4,870.0 1,518.0 2,770.0 4,288.0 2,007.0 0.0 11,165.0 232,718.0

合計 104,014.0 57,572.0 44,154.0 14,057.0 16.0 5.0 219,818.0 7.0 3.0 10.0 372,374.0 15,515.0 4,430.0 8,038.0 12,468.0 5,427.0 0.0 33,410.0 625,612.0

様式－３ 被害額（H33時点） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 3,102.0 1,335.0 7,265.0 2,477.0 1.0 0.0 14,180.0 7.0 4.0 11.0 24,021.0 1,142.0 59.0 79.0 138.0 412.0 0.0 1,692.0 39,904.0

7：藻川右岸
57,780.0 37,290.0 30,868.0 9,159.0 6.0 2.0 135,105.0 0.0 0.0 0.0 228,868.0 10,053.0 2,461.0 4,411.0 6,872.0 3,487.0 0.0 20,412.0 384,385.0

8：猪名川藻川中州
35,689.0 31,484.0 6,867.0 1,872.0 19.0 7.0 75,938.0 6.0 1.0 7.0 128,639.0 1,521.0 1,571.0 2,108.0 3,679.0 1,263.0 0.0 6,463.0 211,047.0

9：猪名川左岸
49,366.0 34,236.0 18,851.0 6,318.0 8.0 3.0 108,782.0 1.0 0.0 1.0 184,278.0 5,616.0 1,890.0 3,302.0 5,192.0 2,511.0 0.0 13,319.0 306,380.0

合計 145,937.0 104,345.0 63,851.0 19,826.0 34.0 12.0 334,005.0 14.0 5.0 19.0 565,806.0 18,332.0 5,981.0 9,900.0 15,881.0 7,673.0 0.0 41,886.0 941,716.0

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計
営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

事業所資産 農漁家資産

公共土木施
設等被害額家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
小計 水稲 畑作物

合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停
止損失家屋 家庭用品

4
4
3



様式－３ 被害額（H33時点） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 2,499.0 491.0 1,420.0 666.0 1.0 0.0 5,077.0 1.0 0.0 1.0 8,602.0 527.0 62.0 117.0 179.0 47.0 0.0 753.0 14,433.0

5：中流右岸 38.0 71.0 112.0 44.0 0.0 0.0 265.0 0.0 0.0 0.0 448.0 99.0 18.0 34.0 52.0 21.0 0.0 172.0 885.0

6：大阪空港 2,683.0 763.0 3,928.0 1,222.0 1.0 0.0 8,597.0 6.0 0.0 6.0 14,565.0 995.0 74.0 138.0 212.0 238.0 0.0 1,445.0 24,613.0

7：藻川右岸
72,202.0 48,867.0 38,425.0 11,723.0 7.0 2.0 171,226.0 0.0 0.0 0.0 290,057.0 12,092.0 3,056.0 5,355.0 8,411.0 4,352.0 0.0 24,855.0 486,138.0

8：猪名川藻川中州
44,111.0 40,816.0 8,687.0 2,471.0 28.0 10.0 96,123.0 7.0 1.0 8.0 162,832.0 1,799.0 1,971.0 2,438.0 4,409.0 1,606.0 0.0 7,814.0 266,777.0

9：猪名川左岸
58,513.0 46,520.0 23,217.0 7,992.0 10.0 3.0 136,255.0 1.0 0.0 1.0 230,818.0 6,371.0 2,277.0 3,782.0 6,059.0 3,034.0 0.0 15,464.0 382,538.0

合計 180,046.0 137,528.0 75,789.0 24,118.0 47.0 15.0 417,543.0 15.0 1.0 16.0 707,322.0 21,883.0 7,458.0 11,864.0 19,322.0 9,298.0 0.0 50,503.0 1,175,384.0

様式－３ 被害額（H33時点） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/150

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 8,830.0 4,515.0 2,376.0 769.0 6.0 2.0 16,498.0 1.0 3.0 4.0 27,946.0 831.0 235.0 378.0 613.0 474.0 0.0 1,918.0 46,366.0

4：中流左岸
12,878.0 5,972.0 7,876.0 3,710.0 11.0 4.0 30,451.0 2.0 0.0 2.0 51,584.0 1,677.0 348.0 552.0 900.0 344.0 0.0 2,921.0 84,958.0

5：中流右岸
12,430.0 14,724.0 8,670.0 3,789.0 20.0 7.0 39,640.0 9.0 16.0 25.0 67,148.0 2,569.0 736.0 1,020.0 1,756.0 1,010.0 0.0 5,335.0 112,148.0

6：大阪空港 4,859.0 2,680.0 7,152.0 2,392.0 5.0 2.0 17,090.0 7.0 3.0 10.0 28,950.0 1,533.0 178.0 256.0 434.0 496.0 0.0 2,463.0 48,513.0

7：藻川右岸
116,455.0 84,443.0 67,910.0 22,174.0 18.0 6.0 291,006.0 3.0 0.0 3.0 492,965.0 20,133.0 5,382.0 9,002.0 14,384.0 7,326.0 0.0 41,843.0 825,817.0

8：猪名川藻川中州
52,259.0 48,224.0 9,899.0 2,986.0 30.0 11.0 113,409.0 7.0 1.0 8.0 192,114.0 2,043.0 2,324.0 2,686.0 5,010.0 1,910.0 0.0 8,963.0 314,494.0

9：猪名川左岸
70,807.0 59,384.0 28,325.0 10,144.0 12.0 4.0 168,676.0 1.0 0.0 1.0 285,737.0 7,184.0 2,795.0 4,285.0 7,080.0 3,758.0 0.0 18,022.0 472,436.0

合計 278,518.0 219,942.0 132,208.0 45,964.0 102.0 36.0 676,770.0 30.0 23.0 53.0 1,146,444.0 35,970.0 11,998.0 18,179.0 30,177.0 15,318.0 0.0 81,465.0 1,904,732.0

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

合計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

4
4
4



様式－３ 被害額（H33時点） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/200

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 81.0 11.0 50.0 10.0 0.0 0.0 152.0 0.0 0.0 0.0 258.0 13.0 2.0 4.0 6.0 2.0 0.0 21.0 431.0

3：川西池田 8,196.0 4,046.0 2,060.0 714.0 4.0 2.0 15,022.0 1.0 3.0 4.0 25,448.0 631.0 202.0 283.0 485.0 381.0 0.0 1,497.0 41,971.0

4：中流左岸
16,630.0 8,207.0 11,965.0 6,318.0 14.0 5.0 43,139.0 2.0 0.0 2.0 73,079.0 2,417.0 469.0 668.0 1,137.0 488.0 0.0 4,042.0 120,262.0

5：中流右岸
16,362.0 19,405.0 11,802.0 5,479.0 24.0 9.0 53,081.0 10.0 18.0 28.0 89,918.0 3,361.0 1,017.0 1,267.0 2,284.0 1,479.0 0.0 7,124.0 150,151.0

6：大阪空港 5,577.0 3,888.0 8,837.0 3,089.0 7.0 2.0 21,400.0 8.0 4.0 12.0 36,252.0 1,791.0 225.0 306.0 531.0 652.0 0.0 2,974.0 60,638.0

7：藻川右岸
128,079.0 96,412.0 75,537.0 24,898.0 21.0 7.0 324,954.0 3.0 0.0 3.0 550,474.0 21,910.0 6,028.0 9,816.0 15,844.0 8,250.0 0.0 46,004.0 921,435.0

8：猪名川藻川中州
59,114.0 49,686.0 8,240.0 2,835.0 17.0 6.0 119,898.0 1.0 0.0 1.0 203,106.0 1,936.0 2,420.0 2,406.0 4,826.0 2,103.0 0.0 8,865.0 331,870.0

9：猪名川左岸
80,395.0 70,553.0 32,972.0 12,292.0 13.0 5.0 196,230.0 1.0 0.0 1.0 332,413.0 7,950.0 3,240.0 4,652.0 7,892.0 4,405.0 0.0 20,247.0 548,891.0

合計 314,434.0 252,208.0 151,463.0 55,635.0 100.0 36.0 773,876.0 26.0 25.0 51.0 1,310,948.0 40,009.0 13,603.0 19,402.0 33,005.0 17,760.0 0.0 90,774.0 2,175,649.0

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計
営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

4
4
5



様式－３ 被害額（H50時点(一庫150m3/s)） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：猪名川藻川中州 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9：猪名川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（H50時点(一庫150m3/s)） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：猪名川藻川中州 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9：猪名川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

その他の
間接被害

小計 合計 備考

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
公共土木施
設等被害額

営業停
止損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
合計 備考

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

4
4
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様式－３ 被害額（H50時点(一庫150m3/s)） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 18.0 154.0 583.0 219.0 0.0 0.0 974.0 0.0 2.0 2.0 1,650.0 100.0 8.0 10.0 18.0 58.0 0.0 176.0 2,802.0

7：藻川右岸
35,810.0 14,256.0 17,141.0 5,408.0 1.0 0.0 72,616.0 0.0 0.0 0.0 123,012.0 7,276.0 1,735.0 3,255.0 4,990.0 2,211.0 0.0 14,477.0 210,105.0

8：猪名川藻川中州
12,048.0 5,072.0 1,639.0 393.0 1.0 0.0 19,153.0 1.0 0.0 1.0 32,447.0 615.0 473.0 880.0 1,353.0 342.0 0.0 2,310.0 53,911.0

9：猪名川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 47,876.0 19,482.0 19,363.0 6,020.0 2.0 0.0 92,743.0 1.0 2.0 3.0 157,109.0 7,991.0 2,216.0 4,145.0 6,361.0 2,611.0 0.0 16,963.0 266,818.0

様式－３ 被害額（H50時点(一庫150m3/s)） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 29.0 308.0 887.0 376.0 0.0 0.0 1,600.0 0.0 3.0 3.0 2,710.0 154.0 13.0 13.0 26.0 104.0 0.0 284.0 4,597.0

7：藻川右岸
53,812.0 33,093.0 29,208.0 8,602.0 5.0 2.0 124,722.0 0.0 0.0 0.0 211,278.0 9,699.0 2,316.0 4,187.0 6,503.0 3,307.0 0.0 19,509.0 355,509.0

8：猪名川藻川中州
29,069.0 22,489.0 4,737.0 1,285.0 11.0 3.0 57,594.0 2.0 0.0 2.0 97,563.0 1,133.0 1,175.0 1,678.0 2,853.0 938.0 0.0 4,924.0 160,083.0

9：猪名川左岸
42,068.0 26,166.0 16,434.0 5,456.0 6.0 2.0 90,132.0 1.0 0.0 1.0 152,685.0 5,189.0 1,640.0 2,945.0 4,585.0 2,177.0 0.0 11,951.0 254,769.0

合計 124,978.0 82,056.0 51,266.0 15,719.0 22.0 7.0 274,048.0 3.0 3.0 6.0 464,236.0 16,175.0 5,144.0 8,823.0 13,967.0 6,526.0 0.0 36,668.0 774,958.0

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停
止損失

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

4
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様式－３ 被害額（H50時点(一庫150m3/s)） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 38.0 71.0 112.0 44.0 0.0 0.0 265.0 0.0 0.0 0.0 448.0 99.0 18.0 34.0 52.0 21.0 0.0 172.0 885.0

6：大阪空港 2,545.0 568.0 3,859.0 1,196.0 0.0 0.0 8,168.0 6.0 0.0 6.0 13,838.0 973.0 67.0 125.0 192.0 229.0 0.0 1,394.0 23,406.0

7：藻川右岸
69,432.0 45,714.0 36,767.0 11,137.0 7.0 2.0 163,059.0 0.0 0.0 0.0 276,221.0 11,714.0 2,933.0 5,174.0 8,107.0 4,162.0 0.0 23,983.0 463,263.0

8：猪名川藻川中州
29,505.0 23,903.0 5,727.0 1,509.0 14.0 5.0 60,663.0 6.0 1.0 7.0 102,765.0 1,334.0 1,278.0 1,833.0 3,111.0 1,024.0 0.0 5,469.0 168,904.0

9：猪名川左岸
49,461.0 34,267.0 18,796.0 6,296.0 8.0 3.0 108,831.0 1.0 0.0 1.0 184,359.0 5,576.0 1,870.0 3,269.0 5,139.0 2,483.0 0.0 13,198.0 306,389.0

合計 150,981.0 104,523.0 65,261.0 20,182.0 29.0 10.0 340,986.0 13.0 1.0 14.0 577,631.0 19,696.0 6,166.0 10,435.0 16,601.0 7,919.0 0.0 44,216.0 962,847.0

様式－３ 被害額（H50時点(一庫150m3/s)） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/150

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 5,334.0 2,138.0 1,195.0 421.0 2.0 1.0 9,091.0 1.0 3.0 4.0 15,400.0 400.0 123.0 177.0 300.0 210.0 0.0 910.0 25,405.0

4：中流左岸 1,054.0 297.0 1,005.0 472.0 1.0 0.0 2,829.0 1.0 0.0 1.0 4,793.0 351.0 29.0 54.0 83.0 25.0 0.0 459.0 8,082.0

5：中流右岸
12,430.0 14,724.0 8,670.0 3,789.0 20.0 7.0 39,640.0 9.0 15.0 24.0 67,148.0 2,569.0 736.0 1,020.0 1,756.0 1,010.0 0.0 5,335.0 112,147.0

6：大阪空港 4,795.0 2,646.0 7,005.0 2,313.0 5.0 2.0 16,766.0 7.0 3.0 10.0 28,401.0 1,514.0 176.0 255.0 431.0 477.0 0.0 2,422.0 47,599.0

7：藻川右岸
109,397.0 77,951.0 62,806.0 20,682.0 18.0 6.0 270,860.0 3.0 0.0 3.0 458,835.0 19,025.0 5,005.0 8,410.0 13,415.0 6,840.0 0.0 39,280.0 768,978.0

8：猪名川藻川中州
43,002.0 39,827.0 8,483.0 2,406.0 27.0 10.0 93,755.0 7.0 1.0 8.0 158,821.0 1,771.0 1,915.0 2,401.0 4,316.0 1,553.0 0.0 7,640.0 260,224.0

9：猪名川左岸
63,392.0 51,911.0 25,161.0 8,831.0 11.0 4.0 149,310.0 1.0 0.0 1.0 252,929.0 6,656.0 2,480.0 3,956.0 6,436.0 3,324.0 0.0 16,416.0 418,656.0

合計 239,404.0 189,494.0 114,325.0 38,914.0 84.0 30.0 582,251.0 29.0 22.0 51.0 986,327.0 32,286.0 10,464.0 16,273.0 26,737.0 13,439.0 0.0 72,462.0 1,641,091.0

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

4
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様式－３ 被害額（H50時点(一庫150m3/s)） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/200

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 81.0 11.0 50.0 10.0 0.0 0.0 152.0 0.0 0.0 0.0 258.0 13.0 2.0 4.0 6.0 2.0 0.0 21.0 431.0

3：川西池田 6,966.0 3,762.0 1,806.0 613.0 4.0 1.0 13,152.0 1.0 3.0 4.0 22,281.0 518.0 172.0 243.0 415.0 322.0 0.0 1,255.0 36,692.0

4：中流左岸 9,559.0 6,100.0 9,576.0 5,162.0 13.0 5.0 30,415.0 2.0 0.0 2.0 51,522.0 1,768.0 266.0 322.0 588.0 303.0 0.0 2,659.0 84,598.0

5：中流右岸
15,743.0 19,129.0 11,740.0 5,459.0 22.0 8.0 52,101.0 10.0 17.0 27.0 88,262.0 3,339.0 1,007.0 1,249.0 2,256.0 1,470.0 0.0 7,065.0 147,455.0

6：大阪空港 5,577.0 3,888.0 8,837.0 3,089.0 7.0 2.0 21,400.0 8.0 4.0 12.0 36,252.0 1,791.0 225.0 306.0 531.0 652.0 0.0 2,974.0 60,638.0

7：藻川右岸
124,978.0 93,364.0 73,427.0 24,271.0 21.0 7.0 316,068.0 3.0 0.0 3.0 535,421.0 21,441.0 5,863.0 9,547.0 15,410.0 8,025.0 0.0 44,876.0 896,368.0

8：猪名川藻川中州
52,933.0 44,912.0 7,799.0 2,591.0 14.0 5.0 108,254.0 1.0 0.0 1.0 183,381.0 1,779.0 2,200.0 2,307.0 4,507.0 1,874.0 0.0 8,160.0 299,796.0

9：猪名川左岸
71,872.0 60,463.0 28,736.0 10,315.0 12.0 4.0 171,402.0 1.0 0.0 1.0 290,354.0 7,236.0 2,834.0 4,314.0 7,148.0 3,810.0 0.0 18,194.0 479,951.0

合計 287,709.0 231,629.0 141,971.0 51,510.0 93.0 32.0 712,944.0 26.0 24.0 50.0 1,207,731.0 37,885.0 12,569.0 18,292.0 30,861.0 16,458.0 0.0 85,204.0 2,005,929.0

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

4
4
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様式－３ 被害額（H16時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働
対価

代替活動
等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：猪名川藻川中州 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9：猪名川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（H16時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働
対価

代替活動
等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 16.2 138.6 524.7 197.1 0.0 0.0 876.6 0.0 1.8 1.8 1,485.0 100.0 8.0 10.0 18.0 58.0 0.0 176.0 2,539.4

7：藻川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：猪名川藻川中州 10,315.8 4,085.1 1,388.7 337.5 0.9 0.0 16,128.0 0.9 0.0 0.9 27,321.3 602.0 458.0 853.0 1,311.0 329.0 0.0 2,242.0 45,692.2

9：猪名川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 10,332.0 4,223.7 1,913.4 534.6 0.9 0.0 17,004.6 0.9 1.8 2.7 28,806.3 702.0 466.0 863.0 1,329.0 387.0 0.0 2,418.0 48,231.6

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 水稲 畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

公共土木施設
等被害額小計

営業停止
損失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋における
応急対策費用

家庭用品

事業所資産 農漁家資産

家屋における
応急対策費用

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設
等被害額小計

営業停止
損失家屋

4
5
0



様式－３ 被害額（H16時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働
対価

代替活動
等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 34.2 63.9 100.8 39.6 0.0 0.0 238.5 0.0 0.0 0.0 403.2 99.0 18.0 34.0 52.0 21.0 0.0 172.0 813.7

6：大阪空港 2,511.9 918.9 5,468.4 1,831.5 0.9 0.0 10,731.6 5.4 2.7 8.1 18,180.9 981.0 48.0 67.0 115.0 316.0 0.0 1,412.0 30,332.6

7：藻川右岸 47,592.0 23,801.4 21,771.9 6,989.4 4.5 1.8 100,161.0 0.0 0.0 0.0 169,672.5 9,920.0 2,451.0 4,543.0 6,994.0 2,988.0 0.0 19,902.0 289,735.5

8：猪名川藻川中州 18,630.9 15,013.8 3,228.3 798.3 5.4 1.8 37,678.5 0.9 0.0 0.9 63,827.1 893.0 862.0 1,345.0 2,207.0 665.0 0.0 3,765.0 105,271.5

9：猪名川左岸 36,216.9 22,146.3 14,112.0 4,700.7 5.4 1.8 77,183.1 0.9 0.0 0.9 130,748.4 5,047.0 1,583.0 2,855.0 4,438.0 2,087.0 0.0 11,572.0 219,504.4

合計 ######### 61,944.3 44,681.4 14,359.5 16.2 5.4 225,992.7 7.2 2.7 9.9 382,832.1 16,940.0 4,962.0 8,844.0 13,806.0 6,077.0 0.0 36,823.0 645,657.7

様式－３ 被害額（H16時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働
対価

代替活動
等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 991.8 316.8 990.9 447.3 0.9 0.0 2,747.7 0.9 0.0 0.9 4,654.8 358.0 30.0 56.0 86.0 28.0 0.0 472.0 7,875.4

5：中流右岸 15,590.7 20,068.2 12,076.2 5,983.2 21.6 8.1 53,748.0 4.5 9.0 13.5 91,049.4 3,519.0 1,147.0 1,249.0 2,396.0 1,655.0 0.0 7,570.0 152,380.9

6：大阪空港 2,925.9 1,255.5 7,084.8 2,489.4 0.9 0.0 13,756.5 6.3 3.6 9.9 23,302.8 1,207.0 62.0 81.0 143.0 454.0 0.0 1,804.0 38,873.2

7：藻川右岸 ######### 62,550.9 51,565.5 18,532.8 21.6 6.3 233,626.5 2.7 0.9 3.6 395,762.4 19,951.0 5,332.0 9,008.0 14,340.0 6,959.0 0.0 41,250.0 670,642.5

8：猪名川藻川中州 35,154.0 31,428.0 6,653.7 1,840.5 20.7 7.2 75,104.1 5.4 0.9 6.3 127,225.8 1,612.0 1,726.0 2,237.0 3,963.0 1,393.0 0.0 6,968.0 209,304.2

9：猪名川左岸 46,062.9 32,708.7 17,444.7 5,859.9 8.1 2.7 102,087.0 0.9 0.0 0.9 172,936.8 5,709.0 1,943.0 3,393.0 5,336.0 2,579.0 0.0 13,624.0 288,648.7

合計 ######### ######### 95,815.8 35,153.1 73.8 24.3 481,069.8 20.7 14.4 35.1 814,932.0 32,356.0 10,240.0 16,024.0 26,264.0 13,068.0 0.0 71,688.0 1,367,724.9

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 水稲 畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

公共土木施設
等被害額小計

営業停止
損失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋における
応急対策費用

家庭用品

事業所資産 農漁家資産

家屋における
応急対策費用

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設
等被害額小計

営業停止
損失家屋

4
5
1



様式－３ 被害額（H16時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働
対価

代替活動
等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 2,564.1 639.9 707.4 216.0 0.9 0.0 4,128.3 0.9 1.8 2.7 6,994.8 436.0 93.0 174.0 267.0 181.0 0.0 884.0 12,009.8

4：中流左岸 9,447.3 4,697.1 7,319.7 3,443.4 9.0 3.6 24,920.1 1.8 0.0 1.8 42,215.4 1,689.0 333.0 516.0 849.0 352.0 0.0 2,890.0 70,027.3

5：中流右岸 17,046.0 22,779.9 13,545.0 7,041.6 26.1 9.0 60,447.6 5.4 10.8 16.2 102,398.4 4,037.0 1,308.0 1,334.0 2,642.0 1,914.0 0.0 8,593.0 171,455.2

6：大阪空港 4,767.3 3,213.0 7,794.0 2,712.6 5.4 1.8 18,494.1 7.2 3.6 10.8 31,329.0 1,753.0 212.0 294.0 506.0 630.0 0.0 2,889.0 52,722.9

7：藻川右岸 ######### 73,224.9 58,059.9 20,982.6 23.4 7.2 263,699.1 2.7 0.9 3.6 446,706.9 21,305.0 5,810.0 9,593.0 15,403.0 7,744.0 0.0 44,452.0 754,861.6

8：猪名川藻川中州 40,052.7 37,225.8 7,866.9 2,241.9 25.2 9.0 87,421.5 6.3 0.9 7.2 148,093.2 1,809.0 1,989.0 2,455.0 4,444.0 1,621.0 0.0 7,874.0 243,395.9

9：猪名川左岸 53,664.3 43,235.1 21,233.7 7,333.2 9.9 3.6 125,479.8 0.9 0.0 0.9 212,561.1 6,427.0 2,324.0 3,835.0 6,159.0 3,091.0 0.0 15,677.0 353,718.8

合計 ######### ######### ######### 43,971.3 99.9 34.2 584,590.5 25.2 18.0 43.2 990,298.8 37,456.0 12,069.0 18,201.0 30,270.0 15,533.0 0.0 83,259.0 1,658,191.5

様式－３ 被害額（H16時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/150

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働
対価

代替活動
等

小計

1：古江　 18.9 4.5 18.9 3.6 0.0 0.0 45.9 0.0 0.9 0.9 78.3 5.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 9.0 134.1

2：余野川左岸 72.9 9.9 45.0 9.0 0.0 0.0 136.8 0.0 0.0 0.0 232.2 13.0 2.0 4.0 6.0 2.0 0.0 21.0 390.0

3：川西池田 7,947.0 4,063.5 2,138.4 692.1 5.4 1.8 14,848.2 0.9 2.7 3.6 25,151.4 831.0 235.0 378.0 613.0 474.0 0.0 1,918.0 41,921.2

4：中流左岸 14,927.4 7,318.8 10,719.9 5,663.7 12.6 4.5 38,646.9 1.8 0.0 1.8 65,468.7 2,412.0 467.0 667.0 1,134.0 486.0 0.0 4,032.0 108,149.4

5：中流右岸 21,950.1 27,719.1 15,354.0 8,431.2 31.5 10.8 73,496.7 9.9 16.2 26.1 124,503.3 4,857.0 1,582.0 1,507.0 3,089.0 2,383.0 0.0 10,329.0 208,355.1

6：大阪空港 5,760.9 4,368.6 9,863.1 3,607.2 7.2 2.7 23,609.7 8.1 3.6 11.7 39,995.1 2,108.0 274.0 367.0 641.0 818.0 0.0 3,567.0 67,183.5

7：藻川右岸 ######### 91,963.8 70,411.5 24,426.9 27.0 8.1 316,971.9 2.7 0.9 3.6 536,949.9 24,332.0 6,799.0 11,057.0 17,856.0 9,128.0 0.0 51,316.0 905,241.4

8：猪名川藻川中州 47,269.8 43,553.7 9,049.5 2,745.0 27.0 9.9 102,654.9 6.3 0.9 7.2 173,897.1 2,064.0 2,335.0 2,692.0 5,027.0 1,921.0 0.0 9,012.0 285,571.2

9：猪名川左岸 65,049.3 54,832.5 26,040.6 9,343.8 10.8 3.6 155,280.6 0.9 0.0 0.9 263,044.8 7,270.0 2,847.0 4,337.0 7,184.0 3,827.0 0.0 18,281.0 436,607.3

合計 ######### ######### ######### 54,922.5 121.5 41.4 725,691.6 30.6 25.2 55.8 1,229,320.8 43,892.0 14,542.0 21,011.0 35,553.0 19,040.0 0.0 98,485.0 2,053,553.2

事業所資産 農漁家資産
小計 合計 備考

小計 水稲 畑作物

公共土木施設
等被害額

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 水稲 畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計

営業停止
損失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋における
応急対策費用

家庭用品

事業所資産 農漁家資産

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設
等被害額小計

営業停止
損失家屋

4
5
2



様式－３ 被害額（H16時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/200

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働
対価

代替活動
等

小計

1：古江　 76.5 67.5 88.2 18.0 0.9 0.0 251.1 0.0 0.9 0.9 424.8 12.0 3.0 4.0 7.0 4.0 0.0 23.0 699.8

2：余野川左岸 72.9 9.9 45.0 9.0 0.0 0.0 136.8 0.0 0.0 0.0 232.2 13.0 2.0 4.0 6.0 2.0 0.0 21.0 390.0

3：川西池田 13,146.3 5,164.2 4,046.4 1,161.0 3.6 1.8 23,523.3 1.8 3.6 5.4 39,850.2 1,800.0 469.0 787.0 1,256.0 844.0 0.0 3,900.0 67,278.9

4：中流左岸 17,501.4 9,269.1 12,266.1 6,921.0 17.1 5.4 45,980.1 2.7 0.0 2.7 77,890.5 2,827.0 550.0 736.0 1,286.0 554.0 0.0 4,667.0 128,540.3

5：中流右岸 27,041.4 33,725.7 16,961.4 9,733.5 40.5 12.6 87,515.1 9.9 17.1 27.0 148,248.9 5,523.0 1,846.0 1,655.0 3,501.0 2,856.0 0.0 11,880.0 247,671.0

6：大阪空港 7,719.3 5,835.6 11,819.7 4,542.3 9.9 3.6 29,930.4 8.1 3.6 11.7 50,701.5 2,487.0 348.0 412.0 760.0 1,043.0 0.0 4,290.0 84,933.6

7：藻川右岸 ######### ######### 84,879.9 29,378.7 30.6 9.0 380,734.2 2.7 0.9 3.6 644,963.4 27,403.0 7,871.0 12,324.0 20,195.0 10,851.0 0.0 58,449.0 1,084,150.2

8：猪名川藻川中州 61,236.9 52,669.8 8,184.6 2,938.5 18.0 6.3 125,054.1 2.7 0.0 2.7 211,842.0 2,215.0 2,834.0 2,666.0 5,500.0 2,463.0 0.0 10,178.0 347,076.8

9：猪名川左岸 73,025.1 63,175.5 29,254.5 10,873.8 12.6 4.5 176,346.0 0.9 0.0 0.9 298,728.9 7,872.0 3,224.0 4,638.0 7,862.0 4,382.0 0.0 20,116.0 495,191.8

合計 ######### ######### ######### 65,575.8 133.2 43.2 869,471.1 28.8 26.1 54.9 1,472,882.4 50,152.0 17,147.0 23,226.0 40,373.0 22,999.0 0.0 ######### 2,455,932.4

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計
小計 水稲 畑作物

家屋における
応急対策費用

備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設
等被害額小計

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

4
5
3



様式－３ 被害額（H16時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働

対価
代替活動

等
小計

1：古江　
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：猪名川藻川中州
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9：猪名川左岸
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（H16時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働

対価
代替活動

等
小計

1：古江　
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港
19.8 169.4 641.3 240.9 0.0 0.0 1,071.4 0.0 2.2 2.2 1,815.0 100.0 8.0 10.0 18.0 58.0 0.0 176.0 3,064.6

7：藻川右岸
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：猪名川藻川中州
12,608.2 4,992.9 1,697.3 412.5 1.1 0.0 19,712.0 1.1 0.0 1.1 33,392.7 602.0 458.0 853.0 1,311.0 329.0 0.0 2,242.0 55,347.8

9：猪名川左岸
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 12,628.0 5,162.3 2,338.6 653.4 1.1 0.0 20,783.4 1.1 2.2 3.3 35,207.7 702.0 466.0 863.0 1,329.0 387.0 0.0 2,418.0 58,412.4

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 水稲 畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

公共土木施設
等被害額小計

営業停止
損失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋における
応急対策費用

家庭用品

事業所資産 農漁家資産

家屋における
応急対策費用

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設
等被害額小計

営業停止
損失家屋

4
5
4



様式－３ 被害額（H16時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働

対価
代替活動

等
小計

1：古江　
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸
41.8 78.1 123.2 48.4 0.0 0.0 291.5 0.0 0.0 0.0 492.8 99.0 18.0 34.0 52.0 21.0 0.0 172.0 956.3

6：大阪空港
3,070.1 1,123.1 6,683.6 2,238.5 1.1 0.0 13,116.4 6.6 3.3 9.9 22,221.1 981.0 48.0 67.0 115.0 316.0 0.0 1,412.0 36,759.4

7：藻川右岸
58,168.0 29,090.6 26,610.1 8,542.6 5.5 2.2 122,419.0 0.0 0.0 0.0 207,377.5 9,920.0 2,451.0 4,543.0 6,994.0 2,988.0 0.0 19,902.0 349,698.5

8：猪名川藻川中州
22,771.1 18,350.2 3,945.7 975.7 6.6 2.2 46,051.5 1.1 0.0 1.1 78,010.9 893.0 862.0 1,345.0 2,207.0 665.0 0.0 3,765.0 127,828.5

9：猪名川左岸
44,265.1 27,067.7 17,248.0 5,745.3 6.6 2.2 94,334.9 1.1 0.0 1.1 159,803.6 5,047.0 1,583.0 2,855.0 4,438.0 2,087.0 0.0 11,572.0 265,711.6

合計 128,316.1 75,709.7 54,610.6 17,550.5 19.8 6.6 276,213.3 8.8 3.3 12.1 467,905.9 16,940.0 4,962.0 8,844.0 13,806.0 6,077.0 0.0 36,823.0 780,954.3

様式－３ 被害額（H16時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働

対価
代替活動

等
小計

1：古江　
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸
1,212.2 387.2 1,211.1 546.7 1.1 0.0 3,358.3 1.1 0.0 1.1 5,689.2 358.0 30.0 56.0 86.0 28.0 0.0 472.0 9,520.6

5：中流右岸
19,055.3 24,527.8 14,759.8 7,312.8 26.4 9.9 65,692.0 5.5 11.0 16.5 111,282.6 3,519.0 1,147.0 1,249.0 2,396.0 1,655.0 0.0 7,570.0 184,561.1

6：大阪空港
3,576.1 1,534.5 8,659.2 3,042.6 1.1 0.0 16,813.5 7.7 4.4 12.1 28,481.2 1,207.0 62.0 81.0 143.0 454.0 0.0 1,804.0 47,110.8

7：藻川右岸
123,382.6 76,451.1 63,024.5 22,651.2 26.4 7.7 285,543.5 3.3 1.1 4.4 483,709.6 19,951.0 5,332.0 9,008.0 14,340.0 6,959.0 0.0 41,250.0 810,507.5

8：猪名川藻川中州
42,966.0 38,412.0 8,132.3 2,249.5 25.3 8.8 91,793.9 6.6 1.1 7.7 155,498.2 1,612.0 1,726.0 2,237.0 3,963.0 1,393.0 0.0 6,968.0 254,267.8

9：猪名川左岸
56,299.1 39,977.3 21,321.3 7,162.1 9.9 3.3 124,773.0 1.1 0.0 1.1 211,367.2 5,709.0 1,943.0 3,393.0 5,336.0 2,579.0 0.0 13,624.0 349,765.3

合計 246,491.3 181,289.9 117,108.2 42,964.9 90.2 29.7 587,974.2 25.3 17.6 42.9 996,028.0 32,356.0 10,240.0 16,024.0 26,264.0 13,068.0 0.0 71,688.0 1,655,733.1

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 水稲 畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

公共土木施設
等被害額小計

営業停止
損失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋における
応急対策費用

家庭用品

事業所資産 農漁家資産

家屋における
応急対策費用

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設
等被害額小計

営業停止
損失家屋

4
5
5



様式－３ 被害額（H16時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働

対価
代替活動

等
小計

1：古江　
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田
3,133.9 782.1 864.6 264.0 1.1 0.0 5,045.7 1.1 2.2 3.3 8,549.2 436.0 93.0 174.0 267.0 181.0 0.0 884.0 14,482.2

4：中流左岸
11,546.7 5,740.9 8,946.3 4,208.6 11.0 4.4 30,457.9 2.2 0.0 2.2 51,596.6 1,689.0 333.0 516.0 849.0 352.0 0.0 2,890.0 84,946.7

5：中流右岸
20,834.0 27,842.1 16,555.0 8,606.4 31.9 11.0 73,880.4 6.6 13.2 19.8 125,153.6 4,037.0 1,308.0 1,334.0 2,642.0 1,914.0 0.0 8,593.0 207,646.8

6：大阪空港
5,826.7 3,927.0 9,526.0 3,315.4 6.6 2.2 22,603.9 8.8 4.4 13.2 38,291.0 1,753.0 212.0 294.0 506.0 630.0 0.0 2,889.0 63,797.1

7：藻川右岸
136,156.9 89,497.1 70,962.1 25,645.4 28.6 8.8 322,298.9 3.3 1.1 4.4 545,975.1 21,305.0 5,810.0 9,593.0 15,403.0 7,744.0 0.0 44,452.0 912,730.4

8：猪名川藻川中州
48,953.3 45,498.2 9,615.1 2,740.1 30.8 11.0 106,848.5 7.7 1.1 8.8 181,002.8 1,809.0 1,989.0 2,455.0 4,444.0 1,621.0 0.0 7,874.0 295,734.1

9：猪名川左岸
65,589.7 52,842.9 25,952.3 8,962.8 12.1 4.4 153,364.2 1.1 0.0 1.1 259,796.9 6,427.0 2,324.0 3,835.0 6,159.0 3,091.0 0.0 15,677.0 428,839.2

合計 292,041.2 226,130.3 142,421.4 53,742.7 122.1 41.8 714,499.5 30.8 22.0 52.8 1,210,365.2 37,456.0 12,069.0 18,201.0 30,270.0 15,533.0 0.0 83,259.0 2,008,176.5

様式－３ 被害額（H16時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/150

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働

対価
代替活動

等
小計

1：古江　
23.1 5.5 23.1 4.4 0.0 0.0 56.1 0.0 1.1 1.1 95.7 5.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 9.0 161.9

2：余野川左岸
89.1 12.1 55.0 11.0 0.0 0.0 167.2 0.0 0.0 0.0 283.8 13.0 2.0 4.0 6.0 2.0 0.0 21.0 472.0

3：川西池田
9,713.0 4,966.5 2,613.6 845.9 6.6 2.2 18,147.8 1.1 3.3 4.4 30,740.6 831.0 235.0 378.0 613.0 474.0 0.0 1,918.0 50,810.8

4：中流左岸
18,244.6 8,945.2 13,102.1 6,922.3 15.4 5.5 47,235.1 2.2 0.0 2.2 80,017.3 2,412.0 467.0 667.0 1,134.0 486.0 0.0 4,032.0 131,286.6

5：中流右岸
26,827.9 33,878.9 18,766.0 10,304.8 38.5 13.2 89,829.3 12.1 19.8 31.9 152,170.7 4,857.0 1,582.0 1,507.0 3,089.0 2,383.0 0.0 10,329.0 252,360.9

6：大阪空港
7,041.1 5,339.4 12,054.9 4,408.8 8.8 3.3 28,856.3 9.9 4.4 14.3 48,882.9 2,108.0 274.0 367.0 641.0 818.0 0.0 3,567.0 81,320.5

7：藻川右岸
159,053.4 112,400.2 86,058.5 29,855.1 33.0 9.9 387,410.1 3.3 1.1 4.4 656,272.1 24,332.0 6,799.0 11,057.0 17,856.0 9,128.0 0.0 51,316.0 1,095,002.6

8：猪名川藻川中州
57,774.2 53,232.3 11,060.5 3,355.0 33.0 12.1 125,467.1 7.7 1.1 8.8 212,540.9 2,064.0 2,335.0 2,692.0 5,027.0 1,921.0 0.0 9,012.0 347,028.8

9：猪名川左岸
79,504.7 67,017.5 31,827.4 11,420.2 13.2 4.4 189,787.4 1.1 0.0 1.1 321,499.2 7,270.0 2,847.0 4,337.0 7,184.0 3,827.0 0.0 18,281.0 529,568.7

合計 358,271.1 285,797.6 175,561.1 67,127.5 148.5 50.6 886,956.4 37.4 30.8 68.2 1,502,503.2 43,892.0 14,542.0 21,011.0 35,553.0 19,040.0 0.0 98,485.0 2,488,012.8

事業所資産 農漁家資産
小計 合計 備考

小計 水稲 畑作物

公共土木施設
等被害額

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 水稲 畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計

営業停止
損失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋における
応急対策費用

家庭用品

事業所資産 農漁家資産

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設
等被害額小計

営業停止
損失家屋

4
5
6



様式－３ 被害額（H16時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/200

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働

対価
代替活動

等
小計

1：古江　
93.5 82.5 107.8 22.0 1.1 0.0 306.9 0.0 1.1 1.1 519.2 12.0 3.0 4.0 7.0 4.0 0.0 23.0 850.2

2：余野川左岸
89.1 12.1 55.0 11.0 0.0 0.0 167.2 0.0 0.0 0.0 283.8 13.0 2.0 4.0 6.0 2.0 0.0 21.0 472.0

3：川西池田
16,067.7 6,311.8 4,945.6 1,419.0 4.4 2.2 28,750.7 2.2 4.4 6.6 48,705.8 1,800.0 469.0 787.0 1,256.0 844.0 0.0 3,900.0 81,363.1

4：中流左岸
21,390.6 11,328.9 14,991.9 8,459.0 20.9 6.6 56,197.9 3.3 0.0 3.3 95,199.5 2,827.0 550.0 736.0 1,286.0 554.0 0.0 4,667.0 156,067.7

5：中流右岸
33,050.6 41,220.3 20,730.6 11,896.5 49.5 15.4 106,962.9 12.1 20.9 33.0 181,193.1 5,523.0 1,846.0 1,655.0 3,501.0 2,856.0 0.0 11,880.0 300,069.0

6：大阪空港
9,434.7 7,132.4 14,446.3 5,551.7 12.1 4.4 36,581.6 9.9 4.4 14.3 61,968.5 2,487.0 348.0 412.0 760.0 1,043.0 0.0 4,290.0 102,854.4

7：藻川右岸
183,716.5 141,927.5 103,742.1 35,907.3 37.4 11.0 465,341.8 3.3 1.1 4.4 788,288.6 27,403.0 7,871.0 12,324.0 20,195.0 10,851.0 0.0 58,449.0 1,312,083.8

8：猪名川藻川中州
74,845.1 64,374.2 10,003.4 3,591.5 22.0 7.7 152,843.9 3.3 0.0 3.3 258,918.0 2,215.0 2,834.0 2,666.0 5,500.0 2,463.0 0.0 10,178.0 421,943.2

9：猪名川左岸
89,252.9 77,214.5 35,755.5 13,290.2 15.4 5.5 215,534.0 1.1 0.0 1.1 365,113.1 7,872.0 3,224.0 4,638.0 7,862.0 4,382.0 0.0 20,116.0 600,764.2

合計 427,940.7 349,604.2 204,778.2 80,148.2 162.8 52.8 1,062,686.9 35.2 31.9 67.1 1,800,189.6 50,152.0 17,147.0 23,226.0 40,373.0 22,999.0 0.0 113,524.0 2,976,467.6

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計
小計 水稲 畑作物

家屋における
応急対策費用

備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設
等被害額小計

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

4
5
7



様式－３ 被害額（H20時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：猪名川藻川中州 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9：猪名川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（H20時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 16.2 138.6 524.7 197.1 0.0 0.0 876.6 0.0 1.8 1.8 1,485.0 100.0 8.0 10.0 18.0 58.0 0.0 176.0 2,539.4

7：藻川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：猪名川藻川中州
10,315.8 4,085.1 1,388.7 337.5 0.9 0.0 16,128.0 0.9 0.0 0.9 27,321.3 602.0 458.0 853.0 1,311.0 329.0 0.0 2,242.0 45,692.2

9：猪名川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 10,332.0 4,223.7 1,913.4 534.6 0.9 0.0 17,004.6 0.9 1.8 2.7 28,806.3 702.0 466.0 863.0 1,329.0 387.0 0.0 2,418.0 48,231.6

畑作物 小計

農作物被害額

農漁家資産

小計 水稲

水稲

備考
その他の
間接被害

小計 合計
畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

営業停
止損失

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

家屋における
応急対策費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

氾濫
ブロック

一般資産被害額

公共土木施
設等被害額

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額

家屋 家庭用品

事業所資産

4
5
8



様式－３ 被害額（H20時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 34.2 63.9 100.8 39.6 0.0 0.0 238.5 0.0 0.0 0.0 403.2 99.0 18.0 34.0 52.0 21.0 0.0 172.0 813.7

6：大阪空港 2,511.9 918.9 5,468.4 1,831.5 0.9 0.0 10,731.6 5.4 2.7 8.1 18,180.9 981.0 48.0 67.0 115.0 316.0 0.0 1,412.0 30,332.6

7：藻川右岸
47,592.0 23,801.4 21,771.9 6,989.4 4.5 1.8 100,161.0 0.0 0.0 0.0 169,672.5 9,920.0 2,451.0 4,543.0 6,994.0 2,988.0 0.0 19,902.0 289,735.5

8：猪名川藻川中州
18,630.9 15,013.8 3,228.3 798.3 5.4 1.8 37,678.5 0.9 0.0 0.9 63,827.1 893.0 862.0 1,345.0 2,207.0 665.0 0.0 3,765.0 105,271.5

9：猪名川左岸
36,216.9 22,146.3 14,112.0 4,700.7 5.4 1.8 77,183.1 0.9 0.0 0.9 130,748.4 5,047.0 1,583.0 2,855.0 4,438.0 2,087.0 0.0 11,572.0 219,504.4

合計 104,985.9 61,944.3 44,681.4 14,359.5 16.2 5.4 225,992.7 7.2 2.7 9.9 382,832.1 16,940.0 4,962.0 8,844.0 13,806.0 6,077.0 0.0 36,823.0 645,657.7

様式－３ 被害額（H20時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 991.8 316.8 990.9 447.3 0.9 0.0 2,747.7 0.9 0.0 0.9 4,654.8 358.0 30.0 56.0 86.0 28.0 0.0 472.0 7,875.4

5：中流右岸
15,590.7 20,068.2 12,076.2 5,983.2 21.6 8.1 53,748.0 4.5 9.0 13.5 91,049.4 3,519.0 1,147.0 1,249.0 2,396.0 1,655.0 0.0 7,570.0 152,380.9

6：大阪空港 2,925.9 1,255.5 7,084.8 2,489.4 0.9 0.0 13,756.5 6.3 3.6 9.9 23,302.8 1,207.0 62.0 81.0 143.0 454.0 0.0 1,804.0 38,873.2

7：藻川右岸
100,949.4 62,550.9 51,565.5 18,532.8 21.6 6.3 233,626.5 2.7 0.9 3.6 395,762.4 19,951.0 5,332.0 9,008.0 14,340.0 6,959.0 0.0 41,250.0 670,642.5

8：猪名川藻川中州
35,154.0 31,428.0 6,653.7 1,840.5 20.7 7.2 75,104.1 5.4 0.9 6.3 127,225.8 1,612.0 1,726.0 2,237.0 3,963.0 1,393.0 0.0 6,968.0 209,304.2

9：猪名川左岸
46,062.9 32,708.7 17,444.7 5,859.9 8.1 2.7 102,087.0 0.9 0.0 0.9 172,936.8 5,709.0 1,943.0 3,393.0 5,336.0 2,579.0 0.0 13,624.0 288,648.7

合計 201,674.7 148,328.1 95,815.8 35,153.1 73.8 24.3 481,069.8 20.7 14.4 35.1 814,932.0 32,356.0 10,240.0 16,024.0 26,264.0 13,068.0 0.0 71,688.0 1,367,724.9

小計 水稲 畑作物家屋 家庭用品

畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

備考

備考

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

事業所資産 農漁家資産

4
5
9



様式－３ 被害額（H20時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 2,564.1 639.9 707.4 216.0 0.9 0.0 4,128.3 0.9 1.8 2.7 6,994.8 436.0 93.0 174.0 267.0 181.0 0.0 884.0 12,009.8

4：中流左岸 9,447.3 4,697.1 7,319.7 3,443.4 9.0 3.6 24,920.1 1.8 0.0 1.8 42,215.4 1,689.0 333.0 516.0 849.0 352.0 0.0 2,890.0 70,027.3

5：中流右岸
17,046.0 22,779.9 13,545.0 7,041.6 26.1 9.0 60,447.6 5.4 10.8 16.2 102,398.4 4,037.0 1,308.0 1,334.0 2,642.0 1,914.0 0.0 8,593.0 171,455.2

6：大阪空港 4,767.3 3,213.0 7,794.0 2,712.6 5.4 1.8 18,494.1 7.2 3.6 10.8 31,329.0 1,753.0 212.0 294.0 506.0 630.0 0.0 2,889.0 52,722.9

7：藻川右岸
111,401.1 73,224.9 58,059.9 20,982.6 23.4 7.2 263,699.1 2.7 0.9 3.6 446,706.9 21,305.0 5,810.0 9,593.0 15,403.0 7,744.0 0.0 44,452.0 754,861.6

8：猪名川藻川中州
40,052.7 37,225.8 7,866.9 2,241.9 25.2 9.0 87,421.5 6.3 0.9 7.2 148,093.2 1,809.0 1,989.0 2,455.0 4,444.0 1,621.0 0.0 7,874.0 243,395.9

9：猪名川左岸
53,664.3 43,235.1 21,233.7 7,333.2 9.9 3.6 125,479.8 0.9 0.0 0.9 212,561.1 6,427.0 2,324.0 3,835.0 6,159.0 3,091.0 0.0 15,677.0 353,718.8

合計 238,942.8 185,015.7 116,526.6 43,971.3 99.9 34.2 584,590.5 25.2 18.0 43.2 990,298.8 37,456.0 12,069.0 18,201.0 30,270.0 15,533.0 0.0 83,259.0 1,658,191.5

様式－３ 被害額（H20時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/150

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 18.9 4.5 18.9 3.6 0.0 0.0 45.9 0.0 0.9 0.9 78.3 5.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 9.0 134.1

2：余野川左岸 72.9 9.9 45.0 9.0 0.0 0.0 136.8 0.0 0.0 0.0 232.2 13.0 2.0 4.0 6.0 2.0 0.0 21.0 390.0

3：川西池田 7,947.0 4,063.5 2,138.4 692.1 5.4 1.8 14,848.2 0.9 2.7 3.6 25,151.4 831.0 235.0 378.0 613.0 474.0 0.0 1,918.0 41,921.2

4：中流左岸
14,927.4 7,318.8 10,719.9 5,663.7 12.6 4.5 38,646.9 1.8 0.0 1.8 65,468.7 2,412.0 467.0 667.0 1,134.0 486.0 0.0 4,032.0 108,149.4

5：中流右岸
21,950.1 27,719.1 15,354.0 8,431.2 31.5 10.8 73,496.7 9.9 16.2 26.1 124,503.3 4,857.0 1,582.0 1,507.0 3,089.0 2,383.0 0.0 10,329.0 208,355.1

6：大阪空港 5,760.9 4,368.6 9,863.1 3,607.2 7.2 2.7 23,609.7 8.1 3.6 11.7 39,995.1 2,108.0 274.0 367.0 641.0 818.0 0.0 3,567.0 67,183.5

7：藻川右岸
130,134.6 91,963.8 70,411.5 24,426.9 27.0 8.1 316,971.9 2.7 0.9 3.6 536,949.9 24,332.0 6,799.0 11,057.0 17,856.0 9,128.0 0.0 51,316.0 905,241.4

8：猪名川藻川中州
47,269.8 43,553.7 9,049.5 2,745.0 27.0 9.9 102,654.9 6.3 0.9 7.2 173,897.1 2,064.0 2,335.0 2,692.0 5,027.0 1,921.0 0.0 9,012.0 285,571.2

9：猪名川左岸
65,049.3 54,832.5 26,040.6 9,343.8 10.8 3.6 155,280.6 0.9 0.0 0.9 263,044.8 7,270.0 2,847.0 4,337.0 7,184.0 3,827.0 0.0 18,281.0 436,607.3

合計 293,130.9 233,834.4 143,640.9 54,922.5 121.5 41.4 725,691.6 30.6 25.2 55.8 1,229,320.8 43,892.0 14,542.0 21,011.0 35,553.0 19,040.0 0.0 98,485.0 2,053,553.2

農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計

その他の
間接被害

小計
畑作物小計

備考
公共土木施
設等被害額小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品

事業所資産

備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品

事業所資産 農漁家資産

家屋 水稲

合計

合計
営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

公共土木施
設等被害額小計

4
6
0



様式－３ 被害額（H20時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/200

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 76.5 67.5 88.2 18.0 0.9 0.0 251.1 0.0 0.9 0.9 424.8 12.0 3.0 4.0 7.0 4.0 0.0 23.0 699.8

2：余野川左岸 72.9 9.9 45.0 9.0 0.0 0.0 136.8 0.0 0.0 0.0 232.2 13.0 2.0 4.0 6.0 2.0 0.0 21.0 390.0

3：川西池田 7,376.4 3,641.4 1,854.0 642.6 3.6 1.8 13,519.8 0.9 2.7 3.6 22,903.2 631.0 202.0 283.0 485.0 381.0 0.0 1,497.0 37,923.6

4：中流左岸
17,501.4 9,269.1 12,266.1 6,921.0 17.1 5.4 45,980.1 2.7 0.0 2.7 77,890.5 2,827.0 550.0 736.0 1,286.0 554.0 0.0 4,667.0 128,540.3

5：中流右岸
27,041.4 33,725.7 16,961.4 9,733.5 40.5 12.6 87,515.1 9.9 17.1 27.0 148,248.9 5,523.0 1,846.0 1,655.0 3,501.0 2,856.0 0.0 11,880.0 247,671.0

6：大阪空港 7,719.3 5,835.6 11,819.7 4,542.3 9.9 3.6 29,930.4 8.1 3.6 11.7 50,701.5 2,487.0 348.0 412.0 760.0 1,043.0 0.0 4,290.0 84,933.6

7：藻川右岸
150,313.5 116,122.5 84,879.9 29,378.7 30.6 9.0 380,734.2 2.7 0.9 3.6 644,963.4 27,403.0 7,871.0 12,324.0 20,195.0 10,851.0 0.0 58,449.0 1,084,150.2

8：猪名川藻川中州
61,236.9 52,669.8 8,184.6 2,938.5 18.0 6.3 125,054.1 2.7 0.0 2.7 211,842.0 2,215.0 2,834.0 2,666.0 5,500.0 2,463.0 0.0 10,178.0 347,076.8

9：猪名川左岸
73,025.1 63,175.5 29,254.5 10,873.8 12.6 4.5 176,346.0 0.9 0.0 0.9 298,728.9 7,872.0 3,224.0 4,638.0 7,862.0 4,382.0 0.0 20,116.0 495,191.8

合計 344,363.4 284,517.0 165,353.4 65,057.4 133.2 43.2 859,467.6 27.9 25.2 53.1 1,455,935.4 48,983.0 16,880.0 22,722.0 39,602.0 22,536.0 0.0 111,121.0 2,426,577.1

小計 水稲 畑作物

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停
止損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

4
6
1



様式－３ 被害額（H20時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：猪名川藻川中州 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9：猪名川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（H20時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 19.8 169.4 641.3 240.9 0.0 0.0 1,071.4 0.0 2.2 2.2 1,815.0 100.0 8.0 10.0 18.0 58.0 0.0 176.0 3,064.6

7：藻川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：猪名川藻川中州
12,608.2 4,992.9 1,697.3 412.5 1.1 0.0 19,712.0 1.1 0.0 1.1 33,392.7 602.0 458.0 853.0 1,311.0 329.0 0.0 2,242.0 55,347.8

9：猪名川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 12,628.0 5,162.3 2,338.6 653.4 1.1 0.0 20,783.4 1.1 2.2 3.3 35,207.7 702.0 466.0 863.0 1,329.0 387.0 0.0 2,418.0 58,412.4

家屋における
応急対策費用

氾濫
ブロック

一般資産被害額

公共土木施
設等被害額

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

その他の
間接被害

小計 合計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

4
6
2



様式－３ 被害額（H20時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 41.8 78.1 123.2 48.4 0.0 0.0 291.5 0.0 0.0 0.0 492.8 99.0 18.0 34.0 52.0 21.0 0.0 172.0 956.3

6：大阪空港 3,070.1 1,123.1 6,683.6 2,238.5 1.1 0.0 13,116.4 6.6 3.3 9.9 22,221.1 981.0 48.0 67.0 115.0 316.0 0.0 1,412.0 36,759.4

7：藻川右岸
58,168.0 29,090.6 26,610.1 8,542.6 5.5 2.2 122,419.0 0.0 0.0 0.0 207,377.5 9,920.0 2,451.0 4,543.0 6,994.0 2,988.0 0.0 19,902.0 349,698.5

8：猪名川藻川中州
22,771.1 18,350.2 3,945.7 975.7 6.6 2.2 46,051.5 1.1 0.0 1.1 78,010.9 893.0 862.0 1,345.0 2,207.0 665.0 0.0 3,765.0 127,828.5

9：猪名川左岸
44,265.1 27,067.7 17,248.0 5,745.3 6.6 2.2 94,334.9 1.1 0.0 1.1 159,803.6 5,047.0 1,583.0 2,855.0 4,438.0 2,087.0 0.0 11,572.0 265,711.6

合計 128,316.1 75,709.7 54,610.6 17,550.5 19.8 6.6 276,213.3 8.8 3.3 12.1 467,905.9 16,940.0 4,962.0 8,844.0 13,806.0 6,077.0 0.0 36,823.0 780,954.3

様式－３ 被害額（H20時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 1,212.2 387.2 1,211.1 546.7 1.1 0.0 3,358.3 1.1 0.0 1.1 5,689.2 358.0 30.0 56.0 86.0 28.0 0.0 472.0 9,520.6

5：中流右岸
19,055.3 24,527.8 14,759.8 7,312.8 26.4 9.9 65,692.0 5.5 11.0 16.5 111,282.6 3,519.0 1,147.0 1,249.0 2,396.0 1,655.0 0.0 7,570.0 184,561.1

6：大阪空港 3,576.1 1,534.5 8,659.2 3,042.6 1.1 0.0 16,813.5 7.7 4.4 12.1 28,481.2 1,207.0 62.0 81.0 143.0 454.0 0.0 1,804.0 47,110.8

7：藻川右岸
123,382.6 76,451.1 63,024.5 22,651.2 26.4 7.7 285,543.5 3.3 1.1 4.4 483,709.6 19,951.0 5,332.0 9,008.0 14,340.0 6,959.0 0.0 41,250.0 810,507.5

8：猪名川藻川中州
42,966.0 38,412.0 8,132.3 2,249.5 25.3 8.8 91,793.9 6.6 1.1 7.7 155,498.2 1,612.0 1,726.0 2,237.0 3,963.0 1,393.0 0.0 6,968.0 254,267.8

9：猪名川左岸
56,299.1 39,977.3 21,321.3 7,162.1 9.9 3.3 124,773.0 1.1 0.0 1.1 211,367.2 5,709.0 1,943.0 3,393.0 5,336.0 2,579.0 0.0 13,624.0 349,765.3

合計 246,491.3 181,289.9 117,108.2 42,964.9 90.2 29.7 587,974.2 25.3 17.6 42.9 996,028.0 32,356.0 10,240.0 16,024.0 26,264.0 13,068.0 0.0 71,688.0 1,655,733.1

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

合計
小計 水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

その他の
間接被害

小計
小計

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計

合計

備考

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

4
6
3



様式－３ 被害額（H20時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 3,133.9 782.1 864.6 264.0 1.1 0.0 5,045.7 1.1 2.2 3.3 8,549.2 436.0 93.0 174.0 267.0 181.0 0.0 884.0 14,482.2

4：中流左岸
11,546.7 5,740.9 8,946.3 4,208.6 11.0 4.4 30,457.9 2.2 0.0 2.2 51,596.6 1,689.0 333.0 516.0 849.0 352.0 0.0 2,890.0 84,946.7

5：中流右岸
20,834.0 27,842.1 16,555.0 8,606.4 31.9 11.0 73,880.4 6.6 13.2 19.8 125,153.6 4,037.0 1,308.0 1,334.0 2,642.0 1,914.0 0.0 8,593.0 207,646.8

6：大阪空港 5,826.7 3,927.0 9,526.0 3,315.4 6.6 2.2 22,603.9 8.8 4.4 13.2 38,291.0 1,753.0 212.0 294.0 506.0 630.0 0.0 2,889.0 63,797.1

7：藻川右岸
136,156.9 89,497.1 70,962.1 25,645.4 28.6 8.8 322,298.9 3.3 1.1 4.4 545,975.1 21,305.0 5,810.0 9,593.0 15,403.0 7,744.0 0.0 44,452.0 912,730.4

8：猪名川藻川中州
48,953.3 45,498.2 9,615.1 2,740.1 30.8 11.0 106,848.5 7.7 1.1 8.8 181,002.8 1,809.0 1,989.0 2,455.0 4,444.0 1,621.0 0.0 7,874.0 295,734.1

9：猪名川左岸
65,589.7 52,842.9 25,952.3 8,962.8 12.1 4.4 153,364.2 1.1 0.0 1.1 259,796.9 6,427.0 2,324.0 3,835.0 6,159.0 3,091.0 0.0 15,677.0 428,839.2

合計 292,041.2 226,130.3 142,421.4 53,742.7 122.1 41.8 714,499.5 30.8 22.0 52.8 1,210,365.2 37,456.0 12,069.0 18,201.0 30,270.0 15,533.0 0.0 83,259.0 2,008,176.5

様式－３ 被害額（H20時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/150

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 23.1 5.5 23.1 4.4 0.0 0.0 56.1 0.0 1.1 1.1 95.7 5.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 9.0 161.9

2：余野川左岸 89.1 12.1 55.0 11.0 0.0 0.0 167.2 0.0 0.0 0.0 283.8 13.0 2.0 4.0 6.0 2.0 0.0 21.0 472.0

3：川西池田 9,713.0 4,966.5 2,613.6 845.9 6.6 2.2 18,147.8 1.1 3.3 4.4 30,740.6 831.0 235.0 378.0 613.0 474.0 0.0 1,918.0 50,810.8

4：中流左岸
18,244.6 8,945.2 13,102.1 6,922.3 15.4 5.5 47,235.1 2.2 0.0 2.2 80,017.3 2,412.0 467.0 667.0 1,134.0 486.0 0.0 4,032.0 131,286.6

5：中流右岸
26,827.9 33,878.9 18,766.0 10,304.8 38.5 13.2 89,829.3 12.1 19.8 31.9 152,170.7 4,857.0 1,582.0 1,507.0 3,089.0 2,383.0 0.0 10,329.0 252,360.9

6：大阪空港 7,041.1 5,339.4 12,054.9 4,408.8 8.8 3.3 28,856.3 9.9 4.4 14.3 48,882.9 2,108.0 274.0 367.0 641.0 818.0 0.0 3,567.0 81,320.5

7：藻川右岸
159,053.4 112,400.2 86,058.5 29,855.1 33.0 9.9 387,410.1 3.3 1.1 4.4 656,272.1 24,332.0 6,799.0 11,057.0 17,856.0 9,128.0 0.0 51,316.0 1,095,002.6

8：猪名川藻川中州
57,774.2 53,232.3 11,060.5 3,355.0 33.0 12.1 125,467.1 7.7 1.1 8.8 212,540.9 2,064.0 2,335.0 2,692.0 5,027.0 1,921.0 0.0 9,012.0 347,028.8

9：猪名川左岸
79,504.7 67,017.5 31,827.4 11,420.2 13.2 4.4 189,787.4 1.1 0.0 1.1 321,499.2 7,270.0 2,847.0 4,337.0 7,184.0 3,827.0 0.0 18,281.0 529,568.7

合計 358,271.1 285,797.6 175,561.1 67,127.5 148.5 50.6 886,956.4 37.4 30.8 68.2 1,502,503.2 43,892.0 14,542.0 21,011.0 35,553.0 19,040.0 0.0 98,485.0 2,488,012.8

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計水稲 畑作物

営業停
止損失

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計家屋
備考

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

小計 合計
公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

4
6
4



様式－３ 被害額（H20時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/200

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 93.5 82.5 107.8 22.0 1.1 0.0 306.9 0.0 1.1 1.1 519.2 12.0 3.0 4.0 7.0 4.0 0.0 23.0 850.2

2：余野川左岸 89.1 12.1 55.0 11.0 0.0 0.0 167.2 0.0 0.0 0.0 283.8 13.0 2.0 4.0 6.0 2.0 0.0 21.0 472.0

3：川西池田 9,015.6 4,450.6 2,266.0 785.4 4.4 2.2 16,524.2 1.1 3.3 4.4 27,992.8 631.0 202.0 283.0 485.0 381.0 0.0 1,497.0 46,018.4

4：中流左岸
21,390.6 11,328.9 14,991.9 8,459.0 20.9 6.6 56,197.9 3.3 0.0 3.3 95,199.5 2,827.0 550.0 736.0 1,286.0 554.0 0.0 4,667.0 156,067.7

5：中流右岸
33,050.6 41,220.3 20,730.6 11,896.5 49.5 15.4 106,962.9 12.1 20.9 33.0 181,193.1 5,523.0 1,846.0 1,655.0 3,501.0 2,856.0 0.0 11,880.0 300,069.0

6：大阪空港 9,434.7 7,132.4 14,446.3 5,551.7 12.1 4.4 36,581.6 9.9 4.4 14.3 61,968.5 2,487.0 348.0 412.0 760.0 1,043.0 0.0 4,290.0 102,854.4

7：藻川右岸
183,716.5 141,927.5 103,742.1 35,907.3 37.4 11.0 465,341.8 3.3 1.1 4.4 788,288.6 27,403.0 7,871.0 12,324.0 20,195.0 10,851.0 0.0 58,449.0 1,312,083.8

8：猪名川藻川中州
74,845.1 64,374.2 10,003.4 3,591.5 22.0 7.7 152,843.9 3.3 0.0 3.3 258,918.0 2,215.0 2,834.0 2,666.0 5,500.0 2,463.0 0.0 10,178.0 421,943.2

9：猪名川左岸
89,252.9 77,214.5 35,755.5 13,290.2 15.4 5.5 215,534.0 1.1 0.0 1.1 365,113.1 7,872.0 3,224.0 4,638.0 7,862.0 4,382.0 0.0 20,116.0 600,764.2

合計 420,888.6 347,743.0 202,098.6 79,514.6 162.8 52.8 1,050,460.4 34.1 30.8 64.9 1,779,476.6 48,983.0 16,880.0 22,722.0 39,602.0 22,536.0 0.0 111,121.0 2,941,122.9

合計
小計 水稲

農漁家資産
事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
畑作物

家屋における
応急対策費用

備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停
止損失家屋 家庭用品

事業所資産

4
6
5



様式－３ 被害額（H24時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：猪名川藻川中州 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9：猪名川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（H24時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 16.2 138.6 524.7 197.1 0.0 0.0 876.6 0.0 1.8 1.8 1,485.0 100.0 8.0 10.0 18.0 58.0 0.0 176.0 2,539.4

7：藻川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：猪名川藻川中州
10,315.8 4,085.1 1,388.7 337.5 0.9 0.0 16,128.0 0.9 0.0 0.9 27,321.3 602.0 458.0 853.0 1,311.0 329.0 0.0 2,242.0 45,692.2

9：猪名川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 10,332.0 4,223.7 1,913.4 534.6 0.9 0.0 17,004.6 0.9 1.8 2.7 28,806.3 702.0 466.0 863.0 1,329.0 387.0 0.0 2,418.0 48,231.6

家屋における
応急対策費用

氾濫
ブロック

一般資産被害額

公共土木施
設等被害額

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

その他の
間接被害

小計 合計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

4
6
6



様式－３ 被害額（H24時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 34.2 63.9 100.8 39.6 0.0 0.0 238.5 0.0 0.0 0.0 403.2 99.0 18.0 34.0 52.0 21.0 0.0 172.0 813.7

6：大阪空港 2,472.3 887.4 5,152.5 1,681.2 0.9 0.0 10,194.3 5.4 2.7 8.1 17,271.0 943.0 46.0 66.0 112.0 292.0 0.0 1,347.0 28,820.4

7：藻川右岸
42,840.9 20,003.4 19,841.4 6,305.4 4.5 0.9 88,996.5 0.0 0.0 0.0 150,759.0 9,264.0 2,263.0 4,206.0 6,469.0 2,744.0 0.0 18,477.0 258,232.5

8：猪名川藻川中州
16,454.7 12,756.6 2,772.0 675.0 4.5 1.8 32,664.6 0.9 0.0 0.9 55,333.8 823.0 758.0 1,253.0 2,011.0 567.0 0.0 3,401.0 91,400.3

9：猪名川左岸
35,678.7 21,528.0 13,671.0 4,573.8 5.4 1.8 75,458.7 0.9 0.0 0.9 127,828.8 4,947.0 1,551.0 2,812.0 4,363.0 2,049.0 0.0 11,359.0 214,647.4

合計 97,480.8 55,239.3 41,537.7 13,275.0 15.3 4.5 207,552.6 7.2 2.7 9.9 351,595.8 16,076.0 4,636.0 8,371.0 13,007.0 5,673.0 0.0 34,756.0 593,914.3

様式－３ 被害額（H24時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 991.8 316.8 990.9 447.3 0.9 0.0 2,747.7 0.9 0.0 0.9 4,654.8 358.0 30.0 56.0 86.0 28.0 0.0 472.0 7,875.4

5：中流右岸
15,590.7 20,068.2 12,076.2 5,983.2 21.6 8.1 53,748.0 4.5 9.0 13.5 91,049.4 3,519.0 1,147.0 1,249.0 2,396.0 1,655.0 0.0 7,570.0 152,380.9

6：大阪空港 2,791.8 1,201.5 6,538.5 2,229.3 0.9 0.0 12,762.0 6.3 3.6 9.9 21,618.9 1,142.0 59.0 79.0 138.0 412.0 0.0 1,692.0 36,082.8

7：藻川右岸
94,887.9 57,263.4 48,870.0 17,589.6 20.7 6.3 218,637.9 2.7 0.9 3.6 370,372.5 19,313.0 5,098.0 8,671.0 13,769.0 6,600.0 0.0 39,682.0 628,696.0

8：猪名川藻川中州
32,120.1 28,335.6 6,180.3 1,684.8 17.1 6.3 68,344.2 5.4 0.9 6.3 115,775.1 1,521.0 1,571.0 2,108.0 3,679.0 1,263.0 0.0 6,463.0 190,588.6

9：猪名川左岸
45,013.5 31,768.2 17,155.8 5,758.2 8.1 2.7 99,706.5 0.9 0.0 0.9 168,903.0 5,654.0 1,916.0 3,346.0 5,262.0 2,544.0 0.0 13,460.0 282,070.4

合計 191,395.8 138,953.7 91,811.7 33,692.4 69.3 23.4 455,946.3 20.7 14.4 35.1 772,373.7 31,507.0 9,821.0 15,509.0 25,330.0 12,502.0 0.0 69,339.0 1,297,694.1

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

合計
小計 水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

その他の
間接被害

小計
小計

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計

合計

備考

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（H24時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 2,564.1 639.9 707.4 216.0 0.9 0.0 4,128.3 0.9 1.8 2.7 6,994.8 436.0 93.0 174.0 267.0 181.0 0.0 884.0 12,009.8

4：中流左岸 9,447.3 4,697.1 7,319.7 3,443.4 9.0 3.6 24,920.1 1.8 0.0 1.8 42,215.4 1,689.0 333.0 516.0 849.0 352.0 0.0 2,890.0 70,027.3

5：中流右岸
17,046.0 22,779.9 13,545.0 7,041.6 26.1 9.0 60,447.6 5.4 9.9 15.3 102,398.4 4,037.0 1,308.0 1,334.0 2,642.0 1,914.0 0.0 8,593.0 171,454.3

6：大阪空港 4,767.3 3,213.0 7,794.0 2,712.6 5.4 1.8 18,494.1 7.2 3.6 10.8 31,329.0 1,753.0 212.0 294.0 506.0 630.0 0.0 2,889.0 52,722.9

7：藻川右岸
105,744.6 67,555.8 54,092.7 19,568.7 23.4 7.2 246,992.4 2.7 0.9 3.6 418,404.6 20,458.0 5,516.0 9,258.0 14,774.0 7,242.0 0.0 42,474.0 707,874.6

8：猪名川藻川中州
39,699.9 36,734.4 7,818.3 2,223.9 25.2 9.0 86,510.7 6.3 0.9 7.2 146,548.8 1,799.0 1,971.0 2,438.0 4,409.0 1,606.0 0.0 7,814.0 240,880.7

9：猪名川左岸
52,869.6 41,983.2 20,995.2 7,231.5 9.0 2.7 123,091.2 0.9 0.0 0.9 208,516.5 6,384.0 2,285.0 3,786.0 6,071.0 3,045.0 0.0 15,500.0 347,108.6

合計 232,138.8 177,603.3 112,272.3 42,437.7 99.0 33.3 564,584.4 25.2 17.1 42.3 956,407.5 36,556.0 11,718.0 17,800.0 29,518.0 14,970.0 0.0 81,044.0 1,602,078.2

様式－３ 被害額（H24時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/150

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 18.9 4.5 18.9 3.6 0.0 0.0 45.9 0.0 0.9 0.9 78.3 5.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 9.0 134.1

2：余野川左岸 72.9 9.9 45.0 9.0 0.0 0.0 136.8 0.0 0.0 0.0 232.2 13.0 2.0 4.0 6.0 2.0 0.0 21.0 390.0

3：川西池田 7,947.0 4,063.5 2,138.4 692.1 5.4 1.8 14,848.2 0.9 2.7 3.6 25,151.4 831.0 235.0 378.0 613.0 474.0 0.0 1,918.0 41,921.2

4：中流左岸
14,927.4 7,318.8 10,719.9 5,663.7 12.6 4.5 38,646.9 1.8 0.0 1.8 65,468.7 2,412.0 467.0 667.0 1,134.0 486.0 0.0 4,032.0 108,149.4

5：中流右岸
21,950.1 27,719.1 15,354.0 8,431.2 31.5 10.8 73,496.7 9.9 16.2 26.1 124,503.3 4,857.0 1,582.0 1,507.0 3,089.0 2,383.0 0.0 10,329.0 208,355.1

6：大阪空港 5,760.9 4,368.6 9,863.1 3,607.2 7.2 2.7 23,609.7 8.1 3.6 11.7 39,995.1 2,108.0 274.0 367.0 641.0 818.0 0.0 3,567.0 67,183.5

7：藻川右岸
127,552.5 89,263.8 68,397.3 23,878.8 26.1 8.1 309,126.6 2.7 0.9 3.6 523,658.7 23,868.0 6,681.0 10,858.0 17,539.0 8,977.0 0.0 50,384.0 883,172.9

8：猪名川藻川中州
47,033.1 43,401.6 8,909.1 2,687.4 27.0 9.9 102,068.1 6.3 0.9 7.2 172,902.6 2,043.0 2,324.0 2,686.0 5,010.0 1,910.0 0.0 8,963.0 283,940.9

9：猪名川左岸
63,726.3 53,445.6 25,492.5 9,129.6 10.8 3.6 151,808.4 0.9 0.0 0.9 257,163.3 7,184.0 2,795.0 4,285.0 7,080.0 3,758.0 0.0 18,022.0 426,994.6

合計 288,989.1 229,595.4 140,938.2 54,102.6 120.6 41.4 713,787.3 30.6 25.2 55.8 1,209,153.6 43,321.0 14,361.0 20,754.0 35,115.0 18,809.0 0.0 97,245.0 2,020,241.7

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計水稲 畑作物

営業停
止損失

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計家屋
備考

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

小計 合計
公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（H24時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/200

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 76.5 67.5 88.2 18.0 0.9 0.0 251.1 0.0 0.9 0.9 424.8 12.0 3.0 4.0 7.0 4.0 0.0 23.0 699.8

2：余野川左岸 72.9 9.9 45.0 9.0 0.0 0.0 136.8 0.0 0.0 0.0 232.2 13.0 2.0 4.0 6.0 2.0 0.0 21.0 390.0

3：川西池田 7,376.4 3,641.4 1,854.0 642.6 3.6 1.8 13,519.8 0.9 2.7 3.6 22,903.2 631.0 202.0 283.0 485.0 381.0 0.0 1,497.0 37,923.6

4：中流左岸
17,501.4 9,269.1 12,266.1 6,921.0 17.1 5.4 45,980.1 2.7 0.0 2.7 77,890.5 2,827.0 550.0 736.0 1,286.0 554.0 0.0 4,667.0 128,540.3

5：中流右岸
27,041.4 33,725.7 16,961.4 9,733.5 40.5 12.6 87,515.1 9.9 17.1 27.0 148,248.9 5,523.0 1,846.0 1,655.0 3,501.0 2,856.0 0.0 11,880.0 247,671.0

6：大阪空港 7,719.3 5,835.6 11,819.7 4,542.3 9.9 3.6 29,930.4 8.1 3.6 11.7 50,701.5 2,487.0 348.0 412.0 760.0 1,043.0 0.0 4,290.0 84,933.6

7：藻川右岸
141,010.2 104,980.5 77,442.3 26,880.3 28.8 9.0 350,351.1 2.7 0.9 3.6 593,494.2 26,128.0 7,416.0 11,798.0 19,214.0 10,113.0 0.0 55,455.0 999,303.9

8：猪名川藻川中州
58,625.1 50,498.1 7,971.3 2,819.7 18.0 6.3 119,938.5 1.8 0.0 1.8 203,175.9 2,120.0 2,711.0 2,606.0 5,317.0 2,336.0 0.0 9,773.0 332,889.2

9：猪名川左岸
72,355.5 63,497.7 29,674.8 11,062.8 11.7 4.5 176,607.0 0.9 0.0 0.9 299,171.7 7,950.0 3,240.0 4,652.0 7,892.0 4,405.0 0.0 20,247.0 496,026.6

合計 331,778.7 271,525.5 158,122.8 62,629.2 130.5 43.2 824,229.9 27.0 25.2 52.2 1,396,242.9 47,691.0 16,318.0 22,150.0 38,468.0 21,694.0 0.0 107,853.0 2,328,378.0

合計
小計 水稲

農漁家資産
事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
畑作物

家屋における
応急対策費用

備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停
止損失家屋 家庭用品

事業所資産
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様式－３ 被害額（H24時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：猪名川藻川中州 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9：猪名川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（H24時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 19.8 169.4 641.3 240.9 0.0 0.0 1,071.4 0.0 2.2 2.2 1,815.0 100.0 8.0 10.0 18.0 58.0 0.0 176.0 3,064.6

7：藻川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：猪名川藻川中州
12,608.2 4,992.9 1,697.3 412.5 1.1 0.0 19,712.0 1.1 0.0 1.1 33,392.7 602.0 458.0 853.0 1,311.0 329.0 0.0 2,242.0 55,347.8

9：猪名川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 12,628.0 5,162.3 2,338.6 653.4 1.1 0.0 20,783.4 1.1 2.2 3.3 35,207.7 702.0 466.0 863.0 1,329.0 387.0 0.0 2,418.0 58,412.4

畑作物 小計

農作物被害額

農漁家資産

小計 水稲

水稲

備考
その他の
間接被害

小計 合計
畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

営業停
止損失

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

家屋における
応急対策費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

氾濫
ブロック

一般資産被害額

公共土木施
設等被害額

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額

家屋 家庭用品

事業所資産

4
7
0



様式－３ 被害額（H24時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 41.8 78.1 123.2 48.4 0.0 0.0 291.5 0.0 0.0 0.0 492.8 99.0 18.0 34.0 52.0 21.0 0.0 172.0 956.3

6：大阪空港 3,021.7 1,084.6 6,297.5 2,054.8 1.1 0.0 12,459.7 6.6 3.3 9.9 21,109.0 943.0 46.0 66.0 112.0 292.0 0.0 1,347.0 34,925.6

7：藻川右岸
52,361.1 24,448.6 24,250.6 7,706.6 5.5 1.1 108,773.5 0.0 0.0 0.0 184,261.0 9,264.0 2,263.0 4,206.0 6,469.0 2,744.0 0.0 18,477.0 311,511.5

8：猪名川藻川中州
20,111.3 15,591.4 3,388.0 825.0 5.5 2.2 39,923.4 1.1 0.0 1.1 67,630.2 823.0 758.0 1,253.0 2,011.0 567.0 0.0 3,401.0 110,955.7

9：猪名川左岸
43,607.3 26,312.0 16,709.0 5,590.2 6.6 2.2 92,227.3 1.1 0.0 1.1 156,235.2 4,947.0 1,551.0 2,812.0 4,363.0 2,049.0 0.0 11,359.0 259,822.6

合計 119,143.2 67,514.7 50,768.3 16,225.0 18.7 5.5 253,675.4 8.8 3.3 12.1 429,728.2 16,076.0 4,636.0 8,371.0 13,007.0 5,673.0 0.0 34,756.0 718,171.7

様式－３ 被害額（H24時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 1,212.2 387.2 1,211.1 546.7 1.1 0.0 3,358.3 1.1 0.0 1.1 5,689.2 358.0 30.0 56.0 86.0 28.0 0.0 472.0 9,520.6

5：中流右岸
19,055.3 24,527.8 14,759.8 7,312.8 26.4 9.9 65,692.0 5.5 11.0 16.5 111,282.6 3,519.0 1,147.0 1,249.0 2,396.0 1,655.0 0.0 7,570.0 184,561.1

6：大阪空港 3,412.2 1,468.5 7,991.5 2,724.7 1.1 0.0 15,598.0 7.7 4.4 12.1 26,423.1 1,142.0 59.0 79.0 138.0 412.0 0.0 1,692.0 43,725.2

7：藻川右岸
115,974.1 69,988.6 59,730.0 21,498.4 25.3 7.7 267,224.1 3.3 1.1 4.4 452,677.5 19,313.0 5,098.0 8,671.0 13,769.0 6,600.0 0.0 39,682.0 759,588.0

8：猪名川藻川中州
39,257.9 34,632.4 7,553.7 2,059.2 20.9 7.7 83,531.8 6.6 1.1 7.7 141,502.9 1,521.0 1,571.0 2,108.0 3,679.0 1,263.0 0.0 6,463.0 231,505.4

9：猪名川左岸
55,016.5 38,827.8 20,968.2 7,037.8 9.9 3.3 121,863.5 1.1 0.0 1.1 206,437.0 5,654.0 1,916.0 3,346.0 5,262.0 2,544.0 0.0 13,460.0 341,761.6

合計 233,928.2 169,832.3 112,214.3 41,179.6 84.7 28.6 557,267.7 25.3 17.6 42.9 944,012.3 31,507.0 9,821.0 15,509.0 25,330.0 12,502.0 0.0 69,339.0 1,570,661.9

小計 水稲 畑作物家屋 家庭用品

畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

備考

備考

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

事業所資産 農漁家資産
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様式－３ 被害額（H24時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 3,133.9 782.1 864.6 264.0 1.1 0.0 5,045.7 1.1 2.2 3.3 8,549.2 436.0 93.0 174.0 267.0 181.0 0.0 884.0 14,482.2

4：中流左岸
11,546.7 5,740.9 8,946.3 4,208.6 11.0 4.4 30,457.9 2.2 0.0 2.2 51,596.6 1,689.0 333.0 516.0 849.0 352.0 0.0 2,890.0 84,946.7

5：中流右岸
20,834.0 27,842.1 16,555.0 8,606.4 31.9 11.0 73,880.4 6.6 12.1 18.7 125,153.6 4,037.0 1,308.0 1,334.0 2,642.0 1,914.0 0.0 8,593.0 207,645.7

6：大阪空港 5,826.7 3,927.0 9,526.0 3,315.4 6.6 2.2 22,603.9 8.8 4.4 13.2 38,291.0 1,753.0 212.0 294.0 506.0 630.0 0.0 2,889.0 63,797.1

7：藻川右岸
129,243.4 82,568.2 66,113.3 23,917.3 28.6 8.8 301,879.6 3.3 1.1 4.4 511,383.4 20,458.0 5,516.0 9,258.0 14,774.0 7,242.0 0.0 42,474.0 855,741.4

8：猪名川藻川中州
48,522.1 44,897.6 9,555.7 2,718.1 30.8 11.0 105,735.3 7.7 1.1 8.8 179,115.2 1,799.0 1,971.0 2,438.0 4,409.0 1,606.0 0.0 7,814.0 292,673.3

9：猪名川左岸
64,618.4 51,312.8 25,660.8 8,838.5 11.0 3.3 150,444.8 1.1 0.0 1.1 254,853.5 6,384.0 2,285.0 3,786.0 6,071.0 3,045.0 0.0 15,500.0 420,799.4

合計 283,725.2 217,070.7 137,221.7 51,868.3 121.0 40.7 690,047.6 30.8 20.9 51.7 1,168,942.5 36,556.0 11,718.0 17,800.0 29,518.0 14,970.0 0.0 81,044.0 1,940,085.8

様式－３ 被害額（H24時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/150

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 23.1 5.5 23.1 4.4 0.0 0.0 56.1 0.0 1.1 1.1 95.7 5.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 9.0 161.9

2：余野川左岸 89.1 12.1 55.0 11.0 0.0 0.0 167.2 0.0 0.0 0.0 283.8 13.0 2.0 4.0 6.0 2.0 0.0 21.0 472.0

3：川西池田 9,713.0 4,966.5 2,613.6 845.9 6.6 2.2 18,147.8 1.1 3.3 4.4 30,740.6 831.0 235.0 378.0 613.0 474.0 0.0 1,918.0 50,810.8

4：中流左岸
18,244.6 8,945.2 13,102.1 6,922.3 15.4 5.5 47,235.1 2.2 0.0 2.2 80,017.3 2,412.0 467.0 667.0 1,134.0 486.0 0.0 4,032.0 131,286.6

5：中流右岸
26,827.9 33,878.9 18,766.0 10,304.8 38.5 13.2 89,829.3 12.1 19.8 31.9 152,170.7 4,857.0 1,582.0 1,507.0 3,089.0 2,383.0 0.0 10,329.0 252,360.9

6：大阪空港 7,041.1 5,339.4 12,054.9 4,408.8 8.8 3.3 28,856.3 9.9 4.4 14.3 48,882.9 2,108.0 274.0 367.0 641.0 818.0 0.0 3,567.0 81,320.5

7：藻川右岸
155,897.5 109,100.2 83,596.7 29,185.2 31.9 9.9 377,821.4 3.3 1.1 4.4 640,027.3 23,868.0 6,681.0 10,858.0 17,539.0 8,977.0 0.0 50,384.0 1,068,237.1

8：猪名川藻川中州
57,484.9 53,046.4 10,888.9 3,284.6 33.0 12.1 124,749.9 7.7 1.1 8.8 211,325.4 2,043.0 2,324.0 2,686.0 5,010.0 1,910.0 0.0 8,963.0 345,047.1

9：猪名川左岸
77,887.7 65,322.4 31,157.5 11,158.4 13.2 4.4 185,543.6 1.1 0.0 1.1 314,310.7 7,184.0 2,795.0 4,285.0 7,080.0 3,758.0 0.0 18,022.0 517,877.4

合計 353,208.9 280,616.6 172,257.8 66,125.4 147.4 50.6 872,406.7 37.4 30.8 68.2 1,477,854.4 43,321.0 14,361.0 20,754.0 35,115.0 18,809.0 0.0 97,245.0 2,447,574.3

農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計

その他の
間接被害

小計
畑作物小計

備考
公共土木施
設等被害額小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品

事業所資産

備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品

事業所資産 農漁家資産

家屋 水稲

合計

合計
営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

公共土木施
設等被害額小計

4
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2



様式－３ 被害額（H24時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/200

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 93.5 82.5 107.8 22.0 1.1 0.0 306.9 0.0 1.1 1.1 519.2 12.0 3.0 4.0 7.0 4.0 0.0 23.0 850.2

2：余野川左岸 89.1 12.1 55.0 11.0 0.0 0.0 167.2 0.0 0.0 0.0 283.8 13.0 2.0 4.0 6.0 2.0 0.0 21.0 472.0

3：川西池田 9,015.6 4,450.6 2,266.0 785.4 4.4 2.2 16,524.2 1.1 3.3 4.4 27,992.8 631.0 202.0 283.0 485.0 381.0 0.0 1,497.0 46,018.4

4：中流左岸
21,390.6 11,328.9 14,991.9 8,459.0 20.9 6.6 56,197.9 3.3 0.0 3.3 95,199.5 2,827.0 550.0 736.0 1,286.0 554.0 0.0 4,667.0 156,067.7

5：中流右岸
33,050.6 41,220.3 20,730.6 11,896.5 49.5 15.4 106,962.9 12.1 20.9 33.0 181,193.1 5,523.0 1,846.0 1,655.0 3,501.0 2,856.0 0.0 11,880.0 300,069.0

6：大阪空港 9,434.7 7,132.4 14,446.3 5,551.7 12.1 4.4 36,581.6 9.9 4.4 14.3 61,968.5 2,487.0 348.0 412.0 760.0 1,043.0 0.0 4,290.0 102,854.4

7：藻川右岸
172,345.8 128,309.5 94,651.7 32,853.7 35.2 11.0 428,206.9 3.3 1.1 4.4 725,381.8 26,128.0 7,416.0 11,798.0 19,214.0 10,113.0 0.0 55,455.0 1,209,048.1

8：猪名川藻川中州
71,652.9 61,719.9 9,742.7 3,446.3 22.0 7.7 146,591.5 2.2 0.0 2.2 248,326.1 2,120.0 2,711.0 2,606.0 5,317.0 2,336.0 0.0 9,773.0 404,692.8

9：猪名川左岸
88,434.5 77,608.3 36,269.2 13,521.2 14.3 5.5 215,853.0 1.1 0.0 1.1 365,654.3 7,950.0 3,240.0 4,652.0 7,892.0 4,405.0 0.0 20,247.0 601,755.4

合計 405,507.3 331,864.5 193,261.2 76,546.8 159.5 52.8 1,007,392.1 33.0 30.8 63.8 1,706,519.1 47,691.0 16,318.0 22,150.0 38,468.0 21,694.0 0.0 107,853.0 2,821,828.0

小計 水稲 畑作物

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停
止損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

4
7
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様式－３ 被害額（H33時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：猪名川藻川中州 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9：猪名川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（H33時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 16.2 138.6 524.7 197.1 0.0 0.0 876.6 0.0 1.8 1.8 1,485.0 100.0 8.0 10.0 18.0 58.0 0.0 176.0 2,539.4

7：藻川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：猪名川藻川中州
10,315.8 4,085.1 1,388.7 337.5 0.9 0.0 16,128.0 0.9 0.0 0.9 27,321.3 602.0 458.0 853.0 1,311.0 329.0 0.0 2,242.0 45,692.2

9：猪名川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 10,332.0 4,223.7 1,913.4 534.6 0.9 0.0 17,004.6 0.9 1.8 2.7 28,806.3 702.0 466.0 863.0 1,329.0 387.0 0.0 2,418.0 48,231.6

畑作物 小計

農作物被害額

農漁家資産

小計 水稲

水稲

備考
その他の
間接被害

小計 合計
畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

営業停
止損失

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

家屋における
応急対策費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

氾濫
ブロック

一般資産被害額

公共土木施
設等被害額

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額

家屋 家庭用品

事業所資産

4
7
4



様式－３ 被害額（H33時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 2,414.7 856.8 5,020.2 1,610.1 0.9 0.0 9,902.7 5.4 2.7 8.1 16,776.9 924.0 44.0 65.0 109.0 273.0 0.0 1,306.0 27,993.7

7：藻川右岸
40,823.1 18,414.9 18,765.9 5,960.7 3.6 0.9 83,969.1 0.0 0.0 0.0 142,244.1 8,977.0 2,187.0 4,070.0 6,257.0 2,633.0 0.0 17,867.0 244,080.2

8：猪名川藻川中州
14,976.9 11,805.3 2,546.1 614.7 4.5 1.8 29,949.3 0.0 0.0 0.0 50,733.9 744.0 681.0 1,133.0 1,814.0 514.0 0.0 3,072.0 83,755.2

9：猪名川左岸
35,397.9 20,737.8 13,406.4 4,465.8 5.4 1.8 74,015.1 0.9 0.0 0.9 125,381.7 4,870.0 1,518.0 2,770.0 4,288.0 2,007.0 0.0 11,165.0 210,562.7

合計 93,612.6 51,814.8 39,738.6 12,651.3 14.4 4.5 197,836.2 6.3 2.7 9.0 335,136.6 15,515.0 4,430.0 8,038.0 12,468.0 5,427.0 0.0 33,410.0 566,391.8

様式－３ 被害額（H33時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 2,791.8 1,201.5 6,538.5 2,229.3 0.9 0.0 12,762.0 6.3 3.6 9.9 21,618.9 1,142.0 59.0 79.0 138.0 412.0 0.0 1,692.0 36,082.8

7：藻川右岸
52,002.0 33,561.0 27,781.2 8,243.1 5.4 1.8 121,594.5 0.0 0.0 0.0 205,981.2 10,053.0 2,461.0 4,411.0 6,872.0 3,487.0 0.0 20,412.0 347,987.7

8：猪名川藻川中州
32,120.1 28,335.6 6,180.3 1,684.8 17.1 6.3 68,344.2 5.4 0.9 6.3 115,775.1 1,521.0 1,571.0 2,108.0 3,679.0 1,263.0 0.0 6,463.0 190,588.6

9：猪名川左岸
44,429.4 30,812.4 16,965.9 5,686.2 7.2 2.7 97,903.8 0.9 0.0 0.9 165,850.2 5,616.0 1,890.0 3,302.0 5,192.0 2,511.0 0.0 13,319.0 277,073.9

合計 131,343.3 93,910.5 57,465.9 17,843.4 30.6 10.8 300,604.5 12.6 4.5 17.1 509,225.4 18,332.0 5,981.0 9,900.0 15,881.0 7,673.0 0.0 41,886.0 851,733.0

小計 水稲 畑作物家屋 家庭用品

畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

備考

備考

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

事業所資産 農漁家資産
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様式－３ 被害額（H33時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 2,249.1 441.9 1,278.0 599.4 0.9 0.0 4,569.3 0.9 0.0 0.9 7,741.8 527.0 62.0 117.0 179.0 47.0 0.0 753.0 13,065.0

5：中流右岸 34.2 63.9 100.8 39.6 0.0 0.0 238.5 0.0 0.0 0.0 403.2 99.0 18.0 34.0 52.0 21.0 0.0 172.0 813.7

6：大阪空港 2,414.7 686.7 3,535.2 1,099.8 0.9 0.0 7,737.3 5.4 0.0 5.4 13,108.5 995.0 74.0 138.0 212.0 238.0 0.0 1,445.0 22,296.2

7：藻川右岸
64,981.8 43,980.3 34,582.5 10,550.7 6.3 1.8 154,103.4 0.0 0.0 0.0 261,051.3 12,092.0 3,056.0 5,355.0 8,411.0 4,352.0 0.0 24,855.0 440,009.7

8：猪名川藻川中州
39,699.9 36,734.4 7,818.3 2,223.9 25.2 9.0 86,510.7 6.3 0.9 7.2 146,548.8 1,799.0 1,971.0 2,438.0 4,409.0 1,606.0 0.0 7,814.0 240,880.7

9：猪名川左岸
52,661.7 41,868.0 20,895.3 7,192.8 9.0 2.7 122,629.5 0.9 0.0 0.9 207,736.2 6,371.0 2,277.0 3,782.0 6,059.0 3,034.0 0.0 15,464.0 345,830.6

合計 162,041.4 123,775.2 68,210.1 21,706.2 42.3 13.5 375,788.7 13.5 0.9 14.4 636,589.8 21,883.0 7,458.0 11,864.0 19,322.0 9,298.0 0.0 50,503.0 1,062,895.9

様式－３ 被害額（H33時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/150

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 7,947.0 4,063.5 2,138.4 692.1 5.4 1.8 14,848.2 0.9 2.7 3.6 25,151.4 831.0 235.0 378.0 613.0 474.0 0.0 1,918.0 41,921.2

4：中流左岸
11,590.2 5,374.8 7,088.4 3,339.0 9.9 3.6 27,405.9 1.8 0.0 1.8 46,425.6 1,677.0 348.0 552.0 900.0 344.0 0.0 2,921.0 76,754.3

5：中流右岸
11,187.0 13,251.6 7,803.0 3,410.1 18.0 6.3 35,676.0 8.1 14.4 22.5 60,433.2 2,569.0 736.0 1,020.0 1,756.0 1,010.0 0.0 5,335.0 101,466.7

6：大阪空港 4,373.1 2,412.0 6,436.8 2,152.8 4.5 1.8 15,381.0 6.3 2.7 9.0 26,055.0 1,533.0 178.0 256.0 434.0 496.0 0.0 2,463.0 43,908.0

7：藻川右岸
104,809.5 75,998.7 61,119.0 19,956.6 16.2 5.4 261,905.4 2.7 0.0 2.7 443,668.5 20,133.0 5,382.0 9,002.0 14,384.0 7,326.0 0.0 41,843.0 747,419.6

8：猪名川藻川中州
47,033.1 43,401.6 8,909.1 2,687.4 27.0 9.9 102,068.1 6.3 0.9 7.2 172,902.6 2,043.0 2,324.0 2,686.0 5,010.0 1,910.0 0.0 8,963.0 283,940.9

9：猪名川左岸
63,726.3 53,445.6 25,492.5 9,129.6 10.8 3.6 151,808.4 0.9 0.0 0.9 257,163.3 7,184.0 2,795.0 4,285.0 7,080.0 3,758.0 0.0 18,022.0 426,994.6

合計 250,666.2 197,947.8 118,987.2 41,367.6 91.8 32.4 609,093.0 27.0 20.7 47.7 1,031,799.6 35,970.0 11,998.0 18,179.0 30,177.0 15,318.0 0.0 81,465.0 1,722,405.3

農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計

その他の
間接被害

小計
畑作物小計

備考
公共土木施
設等被害額小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品

事業所資産

備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品

事業所資産 農漁家資産

家屋 水稲

合計

合計
営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

公共土木施
設等被害額小計

4
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様式－３ 被害額（H33時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/200

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 72.9 9.9 45.0 9.0 0.0 0.0 136.8 0.0 0.0 0.0 232.2 13.0 2.0 4.0 6.0 2.0 0.0 21.0 390.0

3：川西池田 7,376.4 3,641.4 1,854.0 642.6 3.6 1.8 13,519.8 0.9 2.7 3.6 22,903.2 631.0 202.0 283.0 485.0 381.0 0.0 1,497.0 37,923.6

4：中流左岸
14,967.0 7,386.3 10,768.5 5,686.2 12.6 4.5 38,825.1 1.8 0.0 1.8 65,771.1 2,417.0 469.0 668.0 1,137.0 488.0 0.0 4,042.0 108,640.0

5：中流右岸
14,725.8 17,464.5 10,621.8 4,931.1 21.6 8.1 47,772.9 9.0 16.2 25.2 80,926.2 3,361.0 1,017.0 1,267.0 2,284.0 1,479.0 0.0 7,124.0 135,848.3

6：大阪空港 5,019.3 3,499.2 7,953.3 2,780.1 6.3 1.8 19,260.0 7.2 3.6 10.8 32,626.8 1,791.0 225.0 306.0 531.0 652.0 0.0 2,974.0 54,871.6

7：藻川右岸
115,271.1 86,770.8 67,983.3 22,408.2 18.9 6.3 292,458.6 2.7 0.0 2.7 495,426.6 21,910.0 6,028.0 9,816.0 15,844.0 8,250.0 0.0 46,004.0 833,891.9

8：猪名川藻川中州
53,202.6 44,717.4 7,416.0 2,551.5 15.3 5.4 107,908.2 0.9 0.0 0.9 182,795.4 1,936.0 2,420.0 2,406.0 4,826.0 2,103.0 0.0 8,865.0 299,569.5

9：猪名川左岸
72,355.5 63,497.7 29,674.8 11,062.8 11.7 4.5 176,607.0 0.9 0.0 0.9 299,171.7 7,950.0 3,240.0 4,652.0 7,892.0 4,405.0 0.0 20,247.0 496,026.6

合計 282,990.6 226,987.2 136,316.7 50,071.5 90.0 32.4 696,488.4 23.4 22.5 45.9 1,179,853.2 40,009.0 13,603.0 19,402.0 33,005.0 17,760.0 0.0 90,774.0 1,967,161.5

小計 水稲 畑作物

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停
止損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

4
7
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様式－３ 被害額（H33時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：猪名川藻川中州 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9：猪名川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（H33時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 19.8 169.4 641.3 240.9 0.0 0.0 1,071.4 0.0 2.2 2.2 1,815.0 100.0 8.0 10.0 18.0 58.0 0.0 176.0 3,064.6

7：藻川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：猪名川藻川中州
12,608.2 4,992.9 1,697.3 412.5 1.1 0.0 19,712.0 1.1 0.0 1.1 33,392.7 602.0 458.0 853.0 1,311.0 329.0 0.0 2,242.0 55,347.8

9：猪名川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 12,628.0 5,162.3 2,338.6 653.4 1.1 0.0 20,783.4 1.1 2.2 3.3 35,207.7 702.0 466.0 863.0 1,329.0 387.0 0.0 2,418.0 58,412.4

家屋における
応急対策費用

氾濫
ブロック

一般資産被害額

公共土木施
設等被害額

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

その他の
間接被害

小計 合計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

4
7
8



様式－３ 被害額（H33時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 2,951.3 1,047.2 6,135.8 1,967.9 1.1 0.0 12,103.3 6.6 3.3 9.9 20,505.1 924.0 44.0 65.0 109.0 273.0 0.0 1,306.0 33,924.3

7：藻川右岸
49,894.9 22,507.1 22,936.1 7,285.3 4.4 1.1 102,628.9 0.0 0.0 0.0 173,853.9 8,977.0 2,187.0 4,070.0 6,257.0 2,633.0 0.0 17,867.0 294,349.8

8：猪名川藻川中州
18,305.1 14,428.7 3,111.9 751.3 5.5 2.2 36,604.7 0.0 0.0 0.0 62,008.1 744.0 681.0 1,133.0 1,814.0 514.0 0.0 3,072.0 101,684.8

9：猪名川左岸
43,264.1 25,346.2 16,385.6 5,458.2 6.6 2.2 90,462.9 1.1 0.0 1.1 153,244.3 4,870.0 1,518.0 2,770.0 4,288.0 2,007.0 0.0 11,165.0 254,873.3

合計 114,415.4 63,329.2 48,569.4 15,462.7 17.6 5.5 241,799.8 7.7 3.3 11.0 409,611.4 15,515.0 4,430.0 8,038.0 12,468.0 5,427.0 0.0 33,410.0 684,832.2

様式－３ 被害額（H33時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 3,412.2 1,468.5 7,991.5 2,724.7 1.1 0.0 15,598.0 7.7 4.4 12.1 26,423.1 1,142.0 59.0 79.0 138.0 412.0 0.0 1,692.0 43,725.2

7：藻川右岸
63,558.0 41,019.0 33,954.8 10,074.9 6.6 2.2 148,615.5 0.0 0.0 0.0 251,754.8 10,053.0 2,461.0 4,411.0 6,872.0 3,487.0 0.0 20,412.0 420,782.3

8：猪名川藻川中州
39,257.9 34,632.4 7,553.7 2,059.2 20.9 7.7 83,531.8 6.6 1.1 7.7 141,502.9 1,521.0 1,571.0 2,108.0 3,679.0 1,263.0 0.0 6,463.0 231,505.4

9：猪名川左岸
54,302.6 37,659.6 20,736.1 6,949.8 8.8 3.3 119,660.2 1.1 0.0 1.1 202,705.8 5,616.0 1,890.0 3,302.0 5,192.0 2,511.0 0.0 13,319.0 335,686.1

合計 160,530.7 114,779.5 70,236.1 21,808.6 37.4 13.2 367,405.5 15.4 5.5 20.9 622,386.6 18,332.0 5,981.0 9,900.0 15,881.0 7,673.0 0.0 41,886.0 1,031,699.0

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

合計
小計 水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

その他の
間接被害

小計
小計

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計

合計

備考

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（H33時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 2,748.9 540.1 1,562.0 732.6 1.1 0.0 5,584.7 1.1 0.0 1.1 9,462.2 527.0 62.0 117.0 179.0 47.0 0.0 753.0 15,801.0

5：中流右岸 41.8 78.1 123.2 48.4 0.0 0.0 291.5 0.0 0.0 0.0 492.8 99.0 18.0 34.0 52.0 21.0 0.0 172.0 956.3

6：大阪空港 2,951.3 839.3 4,320.8 1,344.2 1.1 0.0 9,456.7 6.6 0.0 6.6 16,021.5 995.0 74.0 138.0 212.0 238.0 0.0 1,445.0 26,929.8

7：藻川右岸
79,422.2 53,753.7 42,267.5 12,895.3 7.7 2.2 188,348.6 0.0 0.0 0.0 319,062.7 12,092.0 3,056.0 5,355.0 8,411.0 4,352.0 0.0 24,855.0 532,266.3

8：猪名川藻川中州
48,522.1 44,897.6 9,555.7 2,718.1 30.8 11.0 105,735.3 7.7 1.1 8.8 179,115.2 1,799.0 1,971.0 2,438.0 4,409.0 1,606.0 0.0 7,814.0 292,673.3

9：猪名川左岸
64,364.3 51,172.0 25,538.7 8,791.2 11.0 3.3 149,880.5 1.1 0.0 1.1 253,899.8 6,371.0 2,277.0 3,782.0 6,059.0 3,034.0 0.0 15,464.0 419,245.4

合計 198,050.6 151,280.8 83,367.9 26,529.8 51.7 16.5 459,297.3 16.5 1.1 17.6 778,054.2 21,883.0 7,458.0 11,864.0 19,322.0 9,298.0 0.0 50,503.0 1,287,872.1

様式－３ 被害額（H33時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/150

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 9,713.0 4,966.5 2,613.6 845.9 6.6 2.2 18,147.8 1.1 3.3 4.4 30,740.6 831.0 235.0 378.0 613.0 474.0 0.0 1,918.0 50,810.8

4：中流左岸
14,165.8 6,569.2 8,663.6 4,081.0 12.1 4.4 33,496.1 2.2 0.0 2.2 56,742.4 1,677.0 348.0 552.0 900.0 344.0 0.0 2,921.0 93,161.7

5：中流右岸
13,673.0 16,196.4 9,537.0 4,167.9 22.0 7.7 43,604.0 9.9 17.6 27.5 73,862.8 2,569.0 736.0 1,020.0 1,756.0 1,010.0 0.0 5,335.0 122,829.3

6：大阪空港 5,344.9 2,948.0 7,867.2 2,631.2 5.5 2.2 18,799.0 7.7 3.3 11.0 31,845.0 1,533.0 178.0 256.0 434.0 496.0 0.0 2,463.0 53,118.0

7：藻川右岸
128,100.5 92,887.3 74,701.0 24,391.4 19.8 6.6 320,106.6 3.3 0.0 3.3 542,261.5 20,133.0 5,382.0 9,002.0 14,384.0 7,326.0 0.0 41,843.0 904,214.4

8：猪名川藻川中州
57,484.9 53,046.4 10,888.9 3,284.6 33.0 12.1 124,749.9 7.7 1.1 8.8 211,325.4 2,043.0 2,324.0 2,686.0 5,010.0 1,910.0 0.0 8,963.0 345,047.1

9：猪名川左岸
77,887.7 65,322.4 31,157.5 11,158.4 13.2 4.4 185,543.6 1.1 0.0 1.1 314,310.7 7,184.0 2,795.0 4,285.0 7,080.0 3,758.0 0.0 18,022.0 517,877.4

合計 306,369.8 241,936.2 145,428.8 50,560.4 112.2 39.6 744,447.0 33.0 25.3 58.3 1,261,088.4 35,970.0 11,998.0 18,179.0 30,177.0 15,318.0 0.0 81,465.0 2,087,058.7

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計水稲 畑作物

営業停
止損失

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計家屋
備考

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

小計 合計
公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

4
8
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様式－３ 被害額（H33時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/200

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 89.1 12.1 55.0 11.0 0.0 0.0 167.2 0.0 0.0 0.0 283.8 13.0 2.0 4.0 6.0 2.0 0.0 21.0 472.0

3：川西池田 9,015.6 4,450.6 2,266.0 785.4 4.4 2.2 16,524.2 1.1 3.3 4.4 27,992.8 631.0 202.0 283.0 485.0 381.0 0.0 1,497.0 46,018.4

4：中流左岸
18,293.0 9,027.7 13,161.5 6,949.8 15.4 5.5 47,452.9 2.2 0.0 2.2 80,386.9 2,417.0 469.0 668.0 1,137.0 488.0 0.0 4,042.0 131,884.0

5：中流右岸
17,998.2 21,345.5 12,982.2 6,026.9 26.4 9.9 58,389.1 11.0 19.8 30.8 98,909.8 3,361.0 1,017.0 1,267.0 2,284.0 1,479.0 0.0 7,124.0 164,453.7

6：大阪空港 6,134.7 4,276.8 9,720.7 3,397.9 7.7 2.2 23,540.0 8.8 4.4 13.2 39,877.2 1,791.0 225.0 306.0 531.0 652.0 0.0 2,974.0 66,404.4

7：藻川右岸
140,886.9 106,053.2 83,090.7 27,387.8 23.1 7.7 357,449.4 3.3 0.0 3.3 605,521.4 21,910.0 6,028.0 9,816.0 15,844.0 8,250.0 0.0 46,004.0 1,008,978.1

8：猪名川藻川中州
65,025.4 54,654.6 9,064.0 3,118.5 18.7 6.6 131,887.8 1.1 0.0 1.1 223,416.6 1,936.0 2,420.0 2,406.0 4,826.0 2,103.0 0.0 8,865.0 364,170.5

9：猪名川左岸
88,434.5 77,608.3 36,269.2 13,521.2 14.3 5.5 215,853.0 1.1 0.0 1.1 365,654.3 7,950.0 3,240.0 4,652.0 7,892.0 4,405.0 0.0 20,247.0 601,755.4

合計 345,877.4 277,428.8 166,609.3 61,198.5 110.0 39.6 851,263.6 28.6 27.5 56.1 1,442,042.8 40,009.0 13,603.0 19,402.0 33,005.0 17,760.0 0.0 90,774.0 2,384,136.5

合計
小計 水稲

農漁家資産
事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
畑作物

家屋における
応急対策費用

備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停
止損失家屋 家庭用品

事業所資産

4
8
1



様式－３ 被害額（H50時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：猪名川藻川中州 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9：猪名川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（H50時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：猪名川藻川中州 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9：猪名川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

家屋における
応急対策費用

氾濫
ブロック

一般資産被害額

公共土木施
設等被害額

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

その他の
間接被害

小計 合計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

4
8
2



様式－３ 被害額（H50時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 16.2 138.6 524.7 197.1 0.0 0.0 876.6 0.0 1.8 1.8 1,485.0 100.0 8.0 10.0 18.0 58.0 0.0 176.0 2,539.4

7：藻川右岸
32,229.0 12,830.4 15,426.9 4,867.2 0.9 0.0 65,354.4 0.0 0.0 0.0 110,710.8 7,276.0 1,735.0 3,255.0 4,990.0 2,211.0 0.0 14,477.0 190,542.2

8：猪名川藻川中州
10,843.2 4,564.8 1,475.1 353.7 0.9 0.0 17,237.7 0.9 0.0 0.9 29,202.3 615.0 473.0 880.0 1,353.0 342.0 0.0 2,310.0 48,750.9

9：猪名川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 43,088.4 17,533.8 17,426.7 5,418.0 1.8 0.0 83,468.7 0.9 1.8 2.7 141,398.1 7,991.0 2,216.0 4,145.0 6,361.0 2,611.0 0.0 16,963.0 241,832.5

様式－３ 被害額（H50時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 26.1 277.2 798.3 338.4 0.0 0.0 1,440.0 0.0 2.7 2.7 2,439.0 154.0 13.0 13.0 26.0 104.0 0.0 284.0 4,165.7

7：藻川右岸
48,430.8 29,783.7 26,287.2 7,741.8 4.5 1.8 112,249.8 0.0 0.0 0.0 190,150.2 9,699.0 2,316.0 4,187.0 6,503.0 3,307.0 0.0 19,509.0 321,909.0

8：猪名川藻川中州
26,162.1 20,240.1 4,263.3 1,156.5 9.9 2.7 51,834.6 1.8 0.0 1.8 87,806.7 1,133.0 1,175.0 1,678.0 2,853.0 938.0 0.0 4,924.0 144,567.1

9：猪名川左岸
37,861.2 23,549.4 14,790.6 4,910.4 5.4 1.8 81,118.8 0.9 0.0 0.9 137,416.5 5,189.0 1,640.0 2,945.0 4,585.0 2,177.0 0.0 11,951.0 230,487.2

合計 112,480.2 73,850.4 46,139.4 14,147.1 19.8 6.3 246,643.2 2.7 2.7 5.4 417,812.4 16,175.0 5,144.0 8,823.0 13,967.0 6,526.0 0.0 36,668.0 701,129.0

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

合計
小計 水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

その他の
間接被害

小計
小計

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計

合計

備考

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

4
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3



様式－３ 被害額（H50時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 34.2 63.9 100.8 39.6 0.0 0.0 238.5 0.0 0.0 0.0 403.2 99.0 18.0 34.0 52.0 21.0 0.0 172.0 813.7

6：大阪空港 2,290.5 511.2 3,473.1 1,076.4 0.0 0.0 7,351.2 5.4 0.0 5.4 12,454.2 973.0 67.0 125.0 192.0 229.0 0.0 1,394.0 21,204.8

7：藻川右岸
62,488.8 41,142.6 33,090.3 10,023.3 6.3 1.8 146,753.1 0.0 0.0 0.0 248,598.9 11,714.0 2,933.0 5,174.0 8,107.0 4,162.0 0.0 23,983.0 419,335.0

8：猪名川藻川中州
26,554.5 21,512.7 5,154.3 1,358.1 12.6 4.5 54,596.7 5.4 0.9 6.3 92,488.5 1,334.0 1,278.0 1,833.0 3,111.0 1,024.0 0.0 5,469.0 152,560.5

9：猪名川左岸
44,514.9 30,840.3 16,916.4 5,666.4 7.2 2.7 97,947.9 0.9 0.0 0.9 165,923.1 5,576.0 1,870.0 3,269.0 5,139.0 2,483.0 0.0 13,198.0 277,069.9

合計 135,882.9 94,070.7 58,734.9 18,163.8 26.1 9.0 306,887.4 11.7 0.9 12.6 519,867.9 19,696.0 6,166.0 10,435.0 16,601.0 7,919.0 0.0 44,216.0 870,983.9

様式－３ 被害額（H50時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/150

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 4,800.6 1,924.2 1,075.5 378.9 1.8 0.9 8,181.9 0.9 2.7 3.6 13,860.0 400.0 123.0 177.0 300.0 210.0 0.0 910.0 22,955.5

4：中流左岸 948.6 267.3 904.5 424.8 0.9 0.0 2,546.1 0.9 0.0 0.9 4,313.7 351.0 29.0 54.0 83.0 25.0 0.0 459.0 7,319.7

5：中流右岸
11,187.0 13,251.6 7,803.0 3,410.1 18.0 6.3 35,676.0 8.1 13.5 21.6 60,433.2 2,569.0 736.0 1,020.0 1,756.0 1,010.0 0.0 5,335.0 101,465.8

6：大阪空港 4,315.5 2,381.4 6,304.5 2,081.7 4.5 1.8 15,089.4 6.3 2.7 9.0 25,560.9 1,514.0 176.0 255.0 431.0 477.0 0.0 2,422.0 43,081.3

7：藻川右岸
98,457.3 70,155.9 56,525.4 18,613.8 16.2 5.4 243,774.0 2.7 0.0 2.7 412,951.5 19,025.0 5,005.0 8,410.0 13,415.0 6,840.0 0.0 39,280.0 696,008.2

8：猪名川藻川中州
38,701.8 35,844.3 7,634.7 2,165.4 24.3 9.0 84,379.5 6.3 0.9 7.2 142,938.9 1,771.0 1,915.0 2,401.0 4,316.0 1,553.0 0.0 7,640.0 234,965.6

9：猪名川左岸
57,052.8 46,719.9 22,644.9 7,947.9 9.9 3.6 134,379.0 0.9 0.0 0.9 227,636.1 6,656.0 2,480.0 3,956.0 6,436.0 3,324.0 0.0 16,416.0 378,432.0

合計 215,463.6 170,544.6 102,892.5 35,022.6 75.6 27.0 524,025.9 26.1 19.8 45.9 887,694.3 32,286.0 10,464.0 16,273.0 26,737.0 13,439.0 0.0 72,462.0 1,484,228.1

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計水稲 畑作物

営業停
止損失

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計家屋
備考

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

小計 合計
公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

4
8
4



様式－３ 被害額（H50時点：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/200

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 72.9 9.9 45.0 9.0 0.0 0.0 136.8 0.0 0.0 0.0 232.2 13.0 2.0 4.0 6.0 2.0 0.0 21.0 390.0

3：川西池田 6,269.4 3,385.8 1,625.4 551.7 3.6 0.9 11,836.8 0.9 2.7 3.6 20,052.9 518.0 172.0 243.0 415.0 322.0 0.0 1,255.0 33,148.3

4：中流左岸 8,603.1 5,490.0 8,618.4 4,645.8 11.7 4.5 27,373.5 1.8 0.0 1.8 46,369.8 1,768.0 266.0 322.0 588.0 303.0 0.0 2,659.0 76,404.1

5：中流右岸
14,168.7 17,216.1 10,566.0 4,913.1 19.8 7.2 46,890.9 9.0 15.3 24.3 79,435.8 3,339.0 1,007.0 1,249.0 2,256.0 1,470.0 0.0 7,065.0 133,416.0

6：大阪空港 5,019.3 3,499.2 7,953.3 2,780.1 6.3 1.8 19,260.0 7.2 3.6 10.8 32,626.8 1,791.0 225.0 306.0 531.0 652.0 0.0 2,974.0 54,871.6

7：藻川右岸
112,480.2 84,027.6 66,084.3 21,843.9 18.9 6.3 284,461.2 2.7 0.0 2.7 481,878.9 21,441.0 5,863.0 9,547.0 15,410.0 8,025.0 0.0 44,876.0 811,218.8

8：猪名川藻川中州
47,639.7 40,420.8 7,019.1 2,331.9 12.6 4.5 97,428.6 0.9 0.0 0.9 165,042.9 1,779.0 2,200.0 2,307.0 4,507.0 1,874.0 0.0 8,160.0 270,632.4

9：猪名川左岸
64,684.8 54,416.7 25,862.4 9,283.5 10.8 3.6 154,261.8 0.9 0.0 0.9 261,318.6 7,236.0 2,834.0 4,314.0 7,148.0 3,810.0 0.0 18,194.0 433,775.3

合計 258,938.1 208,466.1 127,773.9 46,359.0 83.7 28.8 641,649.6 23.4 21.6 45.0 1,086,957.9 37,885.0 12,569.0 18,292.0 30,861.0 16,458.0 0.0 85,204.0 1,813,856.5

合計
小計 水稲

農漁家資産
事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
畑作物

家屋における
応急対策費用

備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停
止損失家屋 家庭用品

事業所資産

4
8
5



様式－３ 被害額（H50時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/20

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：猪名川藻川中州 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9：猪名川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（H50時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/30

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7：藻川右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8：猪名川藻川中州 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9：猪名川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

畑作物 小計

農作物被害額

農漁家資産

小計 水稲

水稲

備考
その他の
間接被害

小計 合計
畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

営業停
止損失

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

家屋における
応急対策費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

氾濫
ブロック

一般資産被害額

公共土木施
設等被害額

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額

家屋 家庭用品

事業所資産

4
8
6



様式－３ 被害額（H50時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/50

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 19.8 169.4 641.3 240.9 0.0 0.0 1,071.4 0.0 2.2 2.2 1,815.0 100.0 8.0 10.0 18.0 58.0 0.0 176.0 3,064.6

7：藻川右岸
39,391.0 15,681.6 18,855.1 5,948.8 1.1 0.0 79,877.6 0.0 0.0 0.0 135,313.2 7,276.0 1,735.0 3,255.0 4,990.0 2,211.0 0.0 14,477.0 229,667.8

8：猪名川藻川中州
13,252.8 5,579.2 1,802.9 432.3 1.1 0.0 21,068.3 1.1 0.0 1.1 35,691.7 615.0 473.0 880.0 1,353.0 342.0 0.0 2,310.0 59,071.1

9：猪名川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 52,663.6 21,430.2 21,299.3 6,622.0 2.2 0.0 102,017.3 1.1 2.2 3.3 172,819.9 7,991.0 2,216.0 4,145.0 6,361.0 2,611.0 0.0 16,963.0 291,803.5

様式－３ 被害額（H50時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/80

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6：大阪空港 31.9 338.8 975.7 413.6 0.0 0.0 1,760.0 0.0 3.3 3.3 2,981.0 154.0 13.0 13.0 26.0 104.0 0.0 284.0 5,028.3

7：藻川右岸
59,193.2 36,402.3 32,128.8 9,462.2 5.5 2.2 137,194.2 0.0 0.0 0.0 232,405.8 9,699.0 2,316.0 4,187.0 6,503.0 3,307.0 0.0 19,509.0 389,109.0

8：猪名川藻川中州
31,975.9 24,737.9 5,210.7 1,413.5 12.1 3.3 63,353.4 2.2 0.0 2.2 107,319.3 1,133.0 1,175.0 1,678.0 2,853.0 938.0 0.0 4,924.0 175,598.9

9：猪名川左岸
46,274.8 28,782.6 18,077.4 6,001.6 6.6 2.2 99,145.2 1.1 0.0 1.1 167,953.5 5,189.0 1,640.0 2,945.0 4,585.0 2,177.0 0.0 11,951.0 279,050.8

合計 137,475.8 90,261.6 56,392.6 17,290.9 24.2 7.7 301,452.8 3.3 3.3 6.6 510,659.6 16,175.0 5,144.0 8,823.0 13,967.0 6,526.0 0.0 36,668.0 848,787.0

小計 水稲 畑作物家屋 家庭用品

畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

備考

備考

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

事業所資産 農漁家資産
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様式－３ 被害額（H50時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/100

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4：中流左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5：中流右岸 41.8 78.1 123.2 48.4 0.0 0.0 291.5 0.0 0.0 0.0 492.8 99.0 18.0 34.0 52.0 21.0 0.0 172.0 956.3

6：大阪空港 2,799.5 624.8 4,244.9 1,315.6 0.0 0.0 8,984.8 6.6 0.0 6.6 15,221.8 973.0 67.0 125.0 192.0 229.0 0.0 1,394.0 25,607.2

7：藻川右岸
76,375.2 50,285.4 40,443.7 12,250.7 7.7 2.2 179,364.9 0.0 0.0 0.0 303,843.1 11,714.0 2,933.0 5,174.0 8,107.0 4,162.0 0.0 23,983.0 507,191.0

8：猪名川藻川中州
32,455.5 26,293.3 6,299.7 1,659.9 15.4 5.5 66,729.3 6.6 1.1 7.7 113,041.5 1,334.0 1,278.0 1,833.0 3,111.0 1,024.0 0.0 5,469.0 185,247.5

9：猪名川左岸
54,407.1 37,693.7 20,675.6 6,925.6 8.8 3.3 119,714.1 1.1 0.0 1.1 202,794.9 5,576.0 1,870.0 3,269.0 5,139.0 2,483.0 0.0 13,198.0 335,708.1

合計 166,079.1 114,975.3 71,787.1 22,200.2 31.9 11.0 375,084.6 14.3 1.1 15.4 635,394.1 19,696.0 6,166.0 10,435.0 16,601.0 7,919.0 0.0 44,216.0 1,054,710.1

様式－３ 被害額（H50時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/150

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3：川西池田 5,867.4 2,351.8 1,314.5 463.1 2.2 1.1 10,000.1 1.1 3.3 4.4 16,940.0 400.0 123.0 177.0 300.0 210.0 0.0 910.0 27,854.5

4：中流左岸 1,159.4 326.7 1,105.5 519.2 1.1 0.0 3,111.9 1.1 0.0 1.1 5,272.3 351.0 29.0 54.0 83.0 25.0 0.0 459.0 8,844.3

5：中流右岸
13,673.0 16,196.4 9,537.0 4,167.9 22.0 7.7 43,604.0 9.9 16.5 26.4 73,862.8 2,569.0 736.0 1,020.0 1,756.0 1,010.0 0.0 5,335.0 122,828.2

6：大阪空港 5,274.5 2,910.6 7,705.5 2,544.3 5.5 2.2 18,442.6 7.7 3.3 11.0 31,241.1 1,514.0 176.0 255.0 431.0 477.0 0.0 2,422.0 52,116.7

7：藻川右岸
120,336.7 85,746.1 69,086.6 22,750.2 19.8 6.6 297,946.0 3.3 0.0 3.3 504,718.5 19,025.0 5,005.0 8,410.0 13,415.0 6,840.0 0.0 39,280.0 841,947.8

8：猪名川藻川中州
47,302.2 43,809.7 9,331.3 2,646.6 29.7 11.0 103,130.5 7.7 1.1 8.8 174,703.1 1,771.0 1,915.0 2,401.0 4,316.0 1,553.0 0.0 7,640.0 285,482.4

9：猪名川左岸
69,731.2 57,102.1 27,677.1 9,714.1 12.1 4.4 164,241.0 1.1 0.0 1.1 278,221.9 6,656.0 2,480.0 3,956.0 6,436.0 3,324.0 0.0 16,416.0 458,880.0

合計 263,344.4 208,443.4 125,757.5 42,805.4 92.4 33.0 640,476.1 31.9 24.2 56.1 1,084,959.7 32,286.0 10,464.0 16,273.0 26,737.0 13,439.0 0.0 72,462.0 1,797,953.9

農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計

その他の
間接被害

小計
畑作物小計

備考
公共土木施
設等被害額小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品

事業所資産

備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品

事業所資産 農漁家資産

家屋 水稲

合計

合計
営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

公共土木施
設等被害額小計
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様式－３ 被害額（H50時点：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/200

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1：古江　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2：余野川左岸 89.1 12.1 55.0 11.0 0.0 0.0 167.2 0.0 0.0 0.0 283.8 13.0 2.0 4.0 6.0 2.0 0.0 21.0 472.0

3：川西池田 7,662.6 4,138.2 1,986.6 674.3 4.4 1.1 14,467.2 1.1 3.3 4.4 24,509.1 518.0 172.0 243.0 415.0 322.0 0.0 1,255.0 40,235.7

4：中流左岸
10,514.9 6,710.0 10,533.6 5,678.2 14.3 5.5 33,456.5 2.2 0.0 2.2 56,674.2 1,768.0 266.0 322.0 588.0 303.0 0.0 2,659.0 92,791.9

5：中流右岸
17,317.3 21,041.9 12,914.0 6,004.9 24.2 8.8 57,311.1 11.0 18.7 29.7 97,088.2 3,339.0 1,007.0 1,249.0 2,256.0 1,470.0 0.0 7,065.0 161,494.0

6：大阪空港 6,134.7 4,276.8 9,720.7 3,397.9 7.7 2.2 23,540.0 8.8 4.4 13.2 39,877.2 1,791.0 225.0 306.0 531.0 652.0 0.0 2,974.0 66,404.4

7：藻川右岸
137,475.8 102,700.4 80,769.7 26,698.1 23.1 7.7 347,674.8 3.3 0.0 3.3 588,963.1 21,441.0 5,863.0 9,547.0 15,410.0 8,025.0 0.0 44,876.0 981,517.2

8：猪名川藻川中州
58,226.3 49,403.2 8,578.9 2,850.1 15.4 5.5 119,079.4 1.1 0.0 1.1 201,719.1 1,779.0 2,200.0 2,307.0 4,507.0 1,874.0 0.0 8,160.0 328,959.6

9：猪名川左岸
79,059.2 66,509.3 31,609.6 11,346.5 13.2 4.4 188,542.2 1.1 0.0 1.1 319,389.4 7,236.0 2,834.0 4,314.0 7,148.0 3,810.0 0.0 18,194.0 526,126.7

合計 316,479.9 254,791.9 156,168.1 56,661.0 102.3 35.2 784,238.4 28.6 26.4 55.0 1,328,504.1 37,885.0 12,569.0 18,292.0 30,861.0 16,458.0 0.0 85,204.0 2,198,001.5

小計 水稲 畑作物

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停
止損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
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様式－４ 年平均被害軽減期待額

水系名：淀川水系 河川名：猪名川 単位：百万円

1/20 0.05000 0.0 0 0 － － － 0.0

1/30 0.03300 53,322.0 53,322.0 0 0 0.017 0.0 0.0

1/50 0.02000 713,306.0 713,306.0 0 0 0.013 0.0 0.0

1/80 0.01300 1,511,729.0 1,511,729.0 0 0 0.007 0.0 0.0

1/100 0.01000 1,833,184.0 1,833,184.0 0 0 0.003 0.0 0.0

1/150 0.00700 2,270,783.0 2,270,783.0 0 0 0.003 0.0 0.0

1/200 0.00500 2,716,200.0 2,683,850.0 32,350 16,175 0.002 32.4 32.4

※32.4-28.5（H17～H20における便益）=3.9(H21～H23における便益）

様式－４ 年平均被害軽減期待額
水系名：淀川水系 河川名：猪名川 単位：百万円

1/20 0.05000 0 0 0 － － － 0

1/30 0.03300 53,322.0 53,322.0 0 0 0.017 0 0.0

1/50 0.02000 713,306.0 656,043.0 57,263.0 28,631.5 0.013 372.2 372.2

1/80 0.01300 1,511,729.0 1,434,178.0 77,551.0 67,407.0 0.007 471.8 844.0

1/100 0.01000 1,833,184.0 1,771,082.0 62,102.0 69,826.5 0.003 209.5 1,053.5

1/150 0.00700 2,270,783.0 2,233,908.0 36,875.0 49,488.5 0.003 148.5 1,202.0

1/200 0.00500 2,683,850.0 2,575,103.0 108,747.0 72,811.0 0.002 145.6 1,347.6

様式－４ 年平均被害軽減期待額
水系名：淀川水系 河川名：猪名川 単位：百万円

1/20 0.05000 0 0 0 － － － 0

1/30 0.03300 53,322.0 53,322.0 0 0 0.017 0 0.0

1/50 0.02000 656,043.0 625,612.0 30,431.0 15,215.5 0.013 197.8 197.8

1/80 0.01300 1,434,178.0 941,716.0 492,462.0 261,446.5 0.007 1,830.1 2,027.9

1/100 0.01000 1,771,082.0 1,175,384.0 595,698.0 544,080.0 0.003 1,632.2 3,660.1

1/150 0.00700 2,233,908.0 1,904,732.0 329,176.0 462,437.0 0.003 1,387.3 5,047.4

1/200 0.00500 2,575,103.0 2,175,649.0 399,454.0 364,315.0 0.002 728.6 5,776.0

様式－４ 年平均被害軽減期待額
水系名：淀川水系 河川名：猪名川 単位：百万円

1/20 0.05000 0 0 0 － － － 0

1/30 0.03300 53,322.0 0 53,322.0 26,661.0 0.017 453.2 453.2

1/50 0.02000 625,612.0 266,818.0 358,794.0 206,058.0 0.013 2,678.8 3,132.0

1/80 0.01300 941,716.0 774,958.0 166,758.0 262,776.0 0.007 1,839.4 4,971.4

1/100 0.01000 1,175,384.0 962,847.0 212,537.0 189,647.5 0.003 568.9 5,540.3

1/150 0.00700 1,904,732.0 1,641,091.0 263,641.0 238,089.0 0.003 714.3 6,254.6

1/200 0.00500 2,175,649.0 2,005,929.0 169,720.0 216,680.5 0.002 433.4 6,688.0

軽減額
③＝①－②

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

区間平均
被害額
④

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

備考

備考

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

対象事業：総合治水対策

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

対象河道：H22→H24

流量規模 超過確率

被　　害　　額

備考

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

流量規模 超過確率

備考事業を実施
しない場合

①

区間確率
⑤

対象河道：H24→H33

対象河道：H33→H50（一庫150）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

区間確率
⑤
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様式－４ 年平均被害軽減期待額（資産+10%）水系名：淀川水系 河川名：猪名川 対象河道：総合治水対策 単位：百万円

1/20 0.05000 0 0 0 - － - 0.0

1/30 0.03300 58,412.4 58,412.4 0 0 0.017 0 0.0

1/50 0.02000 780,954.3 780,954.3 0 0 0.013 0 0.0

1/80 0.01300 1,655,733.1 1,655,733.1 0 0 0.007 0 0.0

1/100 0.01000 2,008,176.5 2,008,176.5 0 0 0.003 0 0.0

1/150 0.00700 2,488,012.8 2,488,012.8 0 0 0.003 0 0.0

1/200 0.00500 2,976,467.6 2,941,122.9 35,345 17,672 0.002 35.3 35.3

※35.3-31.0（H17～H20における便益）=4.3(H21～H23における便益）

様式－４ 年平均被害軽減期待額（資産+10%）水系名：淀川水系 河川名：猪名川 対象河道：H22→H24 単位：百万円

1/20 0.05000 0 0 0 - － - 0.0

1/30 0.03300 58,412.4 58,412.4 0 0 0.017 0 0.0

1/50 0.02000 780,954.3 718,171.7 62,782.6 31,391.3 0.013 408.1 408.1

1/80 0.01300 1,655,733.1 1,570,661.9 85,071.2 73,926.9 0.007 517.5 925.6

1/100 0.01000 2,008,176.5 1,940,085.8 68,090.7 76,581.0 0.003 229.7 1,155.3

1/150 0.00700 2,488,012.8 2,447,574.3 40,438.5 54,264.6 0.003 162.8 1,318.1

1/200 0.00500 2,941,122.9 2,821,828.0 119,294.9 79,866.7 0.002 159.7 1,477.8

様式－４ 年平均被害軽減期待額（資産+10%）水系名：淀川水系 河川名：猪名川 対象河道：H24→H33 単位：百万円

1/20 0.05000 0 0 0 - － - 0.0

1/30 0.03300 58,412.4 58,412.4 0 0 0.017 0 0.0

1/50 0.02000 718,171.7 684,832.2 33,339.5 16,669.8 0.013 216.7 216.7

1/80 0.01300 1,570,661.9 1,031,699.0 538,962.9 286,151.2 0.007 2,003.1 2,219.8

1/100 0.01000 1,940,085.8 1,287,872.1 652,213.7 595,588.3 0.003 1,786.8 4,006.6

1/150 0.00700 2,447,574.3 2,087,058.7 360,515.6 506,364.7 0.003 1,519.1 5,525.7

1/200 0.00500 2,821,828.0 2,384,136.5 437,691.5 399,103.6 0.002 798.2 6,323.9

様式－４ 年平均被害軽減期待額（資産+10%）水系名：淀川水系 河川名：猪名川 対象河道：H33→H50 単位：百万円

1/20 0.05000 0 0 0 - － - 0.0

1/30 0.03300 58,412.4 0 58,412.4 29,206.2 0.017 496.5 496.5

1/50 0.02000 684,832.2 291,803.5 393,028.7 225,720.6 0.013 2,934.4 3,430.9

1/80 0.01300 1,031,699.0 848,787.0 182,912.0 287,970.4 0.007 2,015.8 5,446.7

1/100 0.01000 1,287,872.1 1,054,710.1 233,162.0 208,037.0 0.003 624.1 6,070.8

1/150 0.00700 2,087,058.7 1,797,953.9 289,104.8 261,133.4 0.003 783.4 6,854.2

1/200 0.00500 2,384,136.5 2,198,001.5 186,135.0 237,619.9 0.002 475.2 7,329.4

被　　害　　額

備考事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

区間平均
被害額

④

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考
軽減額

③＝①－②

流量規模 超過確率

被　　害　　額

流量規模 超過確率
区間平均
被害額

④
事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額

④
事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

備考

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考
軽減額

③＝①－②

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額

④
事業を実施
しない場合

①

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

事業を実施
した場合

②

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤
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様式－４ 年平均被害軽減期待額（資産-10%）水系名：淀川水系 河川名：猪名川 対象河道：総合治水対策 単位：百万円

1/20 0.05000 0 0 0 - － - 0.0

1/30 0.03300 48,231.6 48,231.6 0 0 0.017 0 0.0

1/50 0.02000 645,657.7 645,657.7 0 0 0.013 0 0.0

1/80 0.01300 1,367,724.9 1,367,724.9 0 0 0.007 0 0.0

1/100 0.01000 1,658,191.5 1,658,191.5 0 0 0.003 0 0.0

1/150 0.00700 2,053,553.2 2,053,553.2 0 0 0.003 0 0.0

1/200 0.00500 2,455,932.4 2,426,577.1 29,355 14,678 0.002 29.4 29.4

※29.4-25.9（H17～H20における便益）=3.5(H21～H23における便益）

様式－４ 年平均被害軽減期待額（資産-10%）水系名：淀川水系 河川名：猪名川 対象河道：H22→H24 単位：百万円

1/20 0.05000 0 0 0 - － - 0.0

1/30 0.03300 48,231.6 48,231.6 0 0 0.017 0 0.0

1/50 0.02000 645,657.7 593,914.3 51,743.4 25,871.7 0.013 336.3 336.3

1/80 0.01300 1,367,724.9 1,297,694.1 70,030.8 60,887.1 0.007 426.2 762.5

1/100 0.01000 1,658,191.5 1,602,078.2 56,113.3 63,072.0 0.003 189.2 951.7

1/150 0.00700 2,053,553.2 2,020,241.7 33,311.5 44,712.4 0.003 134.1 1,085.8

1/200 0.00500 2,426,577.1 2,328,378.0 98,199.1 65,755.3 0.002 131.5 1,217.3

様式－４ 年平均被害軽減期待額（資産-10%）水系名：淀川水系 河川名：猪名川 対象河道：H24→H33 単位：百万円

1/20 0.05000 0 0 0 - － - 0.0

1/30 0.03300 48,231.6 48,231.6 0 0 0.017 0 0.0

1/50 0.02000 593,914.3 566,391.8 27,522.5 13,761.2 0.013 178.9 178.9

1/80 0.01300 1,297,694.1 851,733.0 445,961.1 236,741.8 0.007 1,657.2 1,836.1

1/100 0.01000 1,602,078.2 1,062,895.9 539,182.3 492,571.7 0.003 1,477.7 3,313.8

1/150 0.00700 2,020,241.7 1,722,405.3 297,836.4 418,509.4 0.003 1,255.5 4,569.3

1/200 0.00500 2,328,378.0 1,967,161.5 361,216.5 329,526.5 0.002 659.1 5,228.4

様式－４ 年平均被害軽減期待額（資産-10%）水系名：淀川水系 河川名：猪名川 対象河道：H33→H50 単位：百万円

1/20 0.05000 0 0 0 - － - 0.0

1/30 0.03300 48,231.6 0 48,231.6 24,115.8 0.017 410.0 410.0

1/50 0.02000 566,391.8 241,832.5 324,559.3 186,395.5 0.013 2,423.1 2,833.1

1/80 0.01300 851,733.0 701,129.0 150,604.0 237,581.7 0.007 1,663.1 4,496.2

1/100 0.01000 1,062,895.9 870,983.9 191,912.0 171,258.0 0.003 513.8 5,010.0

1/150 0.00700 1,722,405.3 1,484,228.1 238,177.2 215,044.6 0.003 645.1 5,655.1

1/200 0.00500 1,967,161.5 1,813,856.5 153,305.0 195,741.1 0.002 391.5 6,046.6

区間平均
被害額

④
事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

流量規模 超過確率

被　　害　　額

備考

軽減額
③＝①－②

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考

区間平均
被害額

④

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

区間確率
⑤

被　　害　　額
区間平均
被害額

④
事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

流量規模 超過確率

被　　害　　額

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均
被害額
④×⑤

流量規模 超過確率

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額

④
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様式－５ 費用対便益（全体事業） 水系名： 淀川　 河川名： 猪名川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3 978.0 1,138.9 350.8 408.5 1,328.8 1,547.4

H21 -2 1.9 2.1 2,373.0 2,565.4 387.1 418.5 2,760.1 2,983.9

H22 -1 3.2 3.3 1,211.0 1,258.8 384.9 400.1 1,595.9 1,658.9

H23 0 718.3 718.3 718.3 1,003.0 1,003.0 358.3 358.3 1,361.3 1,361.3

H24 1 1,351.5 1,299.5 1,299.5 1,613.5 1,551.5 7.8 7.5 1,621.3 1,559.0

H25 2 3,439.0 3,178.4 3,178.4 914.1 844.8 11.7 10.8 925.7 855.6

H26 3 3,864.8 3,435.4 3,435.4 960.9 854.1 15.6 13.8 976.4 867.9

H27 4 4,351.1 3,718.9 3,718.9 914.1 781.3 19.4 16.6 933.5 797.9

H28 5 4,776.8 3,925.1 3,925.1 914.1 751.1 23.3 19.2 937.4 770.3

H29 6 5,202.5 4,112.6 4,112.6 500.7 395.8 27.2 21.5 527.9 417.3

H30 7 5,850.3 4,445.5 4,445.5 329.1 250.0 31.1 23.6 360.2 273.6

H31 8 6,276.0 4,584.4 4,584.4 329.1 240.4 35.0 25.6 364.1 266.0

H32 9 6,701.8 4,709.6 4,709.6 329.1 231.2 38.9 27.3 368.0 258.5

H33 10 7,127.5 4,815.9 4,815.9 202.0 136.5 42.8 28.9 244.8 165.4

H34 11 7,760.0 5,042.2 5,042.2 202.0 131.2 46.7 30.3 248.6 161.5

H35 12 8,392.6 5,242.1 5,242.1 202.0 126.2 50.6 31.6 252.5 157.8

H36 13 9,025.1 5,420.5 5,420.5 202.0 121.3 54.4 32.7 256.4 154.0

H37 14 9,657.7 5,576.0 5,576.0 202.0 116.6 58.3 33.7 260.3 150.3

H38 15 10,290.2 5,713.6 5,713.6 202.0 112.1 62.2 34.5 264.2 146.6

H39 16 10,922.8 5,831.7 5,831.7 84.0 44.8 77.9 41.6 161.8 86.4

H40 17 11,185.7 5,742.1 5,742.1 84.0 43.1 81.8 42.0 165.7 85.1

H41 18 11,448.7 5,650.9 5,650.9 84.0 41.4 85.6 42.3 169.6 83.7

H42 19 11,711.7 5,558.5 5,558.5 84.0 39.9 89.5 42.5 173.5 82.4

H43 20 11,974.7 5,465.4 5,465.4 84.0 38.3 93.4 42.6 177.4 80.9

H44 21 12,237.6 5,369.7 5,369.7 84.0 36.8 97.3 42.7 181.3 79.5

H45 22 12,500.6 5,274.5 5,274.5 84.0 35.4 101.2 42.7 185.2 78.1

H46 23 12,763.6 5,177.9 5,177.9 84.0 34.1 105.1 42.6 189.1 76.7

H47 24 13,026.6 5,082.6 5,082.6 84.0 32.8 109.0 42.5 192.9 75.3

H48 25 13,289.5 4,984.8 4,984.8 84.0 31.5 112.9 42.3 196.8 73.8

H49 26 13,552.5 4,889.1 4,889.1 84.0 30.3 116.8 42.1 200.7 72.4

H50 27 13,815.5 4,792.1 4,792.1 158.6 55.0 158.6 55.0

H51 28 13,815.5 4,606.7 4,606.7 158.6 52.9 158.6 52.9

H52 29 13,815.5 4,429.5 4,429.5 158.6 50.8 158.6 50.8

H53 30 13,815.5 4,260.1 4,260.1 158.6 48.9 158.6 48.9

H54 31 13,815.5 4,095.9 4,095.9 158.6 47.0 158.6 47.0

H55 32 13,815.5 3,938.3 3,938.3 158.6 45.2 158.6 45.2

H56 33 13,815.5 3,787.1 3,787.1 158.6 43.5 158.6 43.5

H57 34 13,815.5 3,641.4 3,641.4 158.6 41.8 158.6 41.8

H58 35 13,815.5 3,501.1 3,501.1 158.6 40.2 158.6 40.2

H59 36 13,815.5 3,366.3 3,366.3 158.6 38.6 158.6 38.6

H60 37 13,815.5 3,237.0 3,237.0 158.6 37.1 158.6 37.1

H61 38 13,815.5 3,112.3 3,112.3 158.6 35.7 158.6 35.7

H62 39 13,815.5 2,993.0 2,993.0 158.6 34.3 158.6 34.3

H63 40 13,815.5 2,877.6 2,877.6 158.6 33.0 158.6 33.0

H64 41 13,815.5 2,767.0 2,767.0 158.6 31.8 158.6 31.8

H65 42 13,815.5 2,660.4 2,660.4 158.6 30.5 158.6 30.5

H66 43 13,815.5 2,558.4 2,558.4 158.6 29.4 158.6 29.4

H67 44 13,815.5 2,459.6 2,459.6 158.6 28.2 158.6 28.2

H68 45 13,815.5 2,365.3 2,365.3 158.6 27.1 158.6 27.1

H69 46 13,815.5 2,274.2 2,274.2 158.6 26.1 158.6 26.1

H70 47 13,815.5 2,186.7 2,186.7 158.6 25.1 158.6 25.1

H71 48 13,815.5 2,102.5 2,102.5 158.6 24.1 158.6 24.1

H72 49 13,815.5 2,021.9 2,021.9 158.6 23.2 158.6 23.2

H73 50 13,815.5 1,943.9 1,943.9 158.6 22.3 158.6 22.3

H74 51 13,815.5 1,869.2 1,869.2 158.6 21.5 158.6 21.5

H75 52 13,815.5 1,797.3 1,797.3 158.6 20.6 158.6 20.6

H76 53 13,815.5 1,728.2 1,728.2 158.6 19.8 158.6 19.8

H77 54 13,815.5 1,661.7 1,661.7 158.6 19.1 158.6 19.1

H78 55 13,815.5 1,597.9 1,597.9 158.6 18.3 158.6 18.3

H79 56 13,815.5 1,536.4 1,536.4 158.6 17.6 158.6 17.6

H80 57 13,815.5 1,477.3 1,477.3 158.6 17.0 158.6 17.0

H81 58 13,815.5 1,420.5 1,420.5 158.6 16.3 158.6 16.3

H82 59 13,815.5 1,365.8 1,365.8 158.6 15.7 158.6 15.7

H83 60 13,815.5 1,313.3 1,313.3 158.6 15.1 158.6 15.1

H84 61 13,815.5 1,262.8 1,262.8 158.6 14.5 158.6 14.5

H85 62 13,815.5 1,214.2 1,214.2 158.6 13.9 158.6 13.9

H86 63 13,815.5 1,167.5 1,167.5 158.6 13.4 158.6 13.4

H87 64 13,815.5 1,122.7 1,122.7 158.6 12.9 158.6 12.9

H88 65 13,815.5 1,079.4 1,079.4 158.6 12.4 158.6 12.4

H89 66 13,815.5 1,037.9 1,037.9 158.6 11.9 158.6 11.9

H90 67 13,815.5 998.0 998.0 158.6 11.5 158.6 11.5

H91 68 13,815.5 959.6 959.6 158.6 11.0 158.6 11.0

H92 69 13,815.5 922.7 922.7 158.6 10.6 158.6 10.6

H93 70 13,815.5 887.2 887.2 158.6 10.2 158.6 10.2

H94 71 13,815.5 853.1 853.1 158.6 9.8 158.6 9.8

H95 72 13,815.5 820.3 820.3 158.6 9.4 158.6 9.4

H96 73 13,815.5 788.7 788.7 158.6 9.1 158.6 9.1

H97 74 13,815.5 758.4 758.4 158.6 8.7 158.6 8.7

H98 75 13,815.5 729.2 729.2 158.6 8.4 158.6 8.4

H99 76 13,815.5 701.2 701.2 158.6 8.0 158.6 8.0

920,179.3 232,019.4 95.8 232,115.2 14,505.0 13,018.6 11,004.0 3,637.4 25,509.0 16,656.0 13.94 215,459.2

計③＋④
費用便益比

B/C

整
備
期
間

（
3
0
年
間

）

実
施
済

純現在価値
B－C

便益① 残存価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④

費　用（Ｃ）便　益（Ｂ）

合　　計

年次 年度 ｔ

残
事
業
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）
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様式－５ 費用対便益（全体事業：残事業費+10%） 水系名： 淀川　 河川名： 猪名川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3 978.0 1,138.9 350.8 408.5 1,328.8 1,547.4

H21 -2 1.9 2.1 2,373.0 2,565.4 387.1 418.5 2,760.1 2,983.9

H22 -1 3.2 3.3 1,211.0 1,258.8 384.9 400.1 1,595.9 1,658.9

H23 0 718.3 718.3 718.3 1,003.0 1,003.0 358.3 358.3 1,361.3 1,361.3

H24 1 1,351.5 1,299.5 1,299.5 1,774.9 1,706.6 7.8 7.5 1,782.7 1,714.1

H25 2 3,439.0 3,178.4 3,178.4 1,005.5 929.3 11.7 10.8 1,017.1 940.1

H26 3 3,864.8 3,435.4 3,435.4 1,057.0 939.5 15.6 13.8 1,072.5 953.3

H27 4 4,351.1 3,718.9 3,718.9 1,005.5 859.4 19.4 16.6 1,024.9 876.0

H28 5 4,776.8 3,925.1 3,925.1 1,005.5 826.2 23.3 19.2 1,028.8 845.4

H29 6 5,202.5 4,112.6 4,112.6 550.7 435.4 27.2 21.5 578.0 456.9

H30 7 5,850.3 4,445.5 4,445.5 362.0 275.1 31.1 23.6 393.1 298.7

H31 8 6,276.0 4,584.4 4,584.4 362.0 264.4 35.0 25.6 397.0 290.0

H32 9 6,701.8 4,709.6 4,709.6 362.0 254.4 38.9 27.3 400.9 281.7

H33 10 7,127.5 4,815.9 4,815.9 222.2 150.1 42.8 28.9 265.0 179.0

H34 11 7,760.0 5,042.2 5,042.2 222.2 144.4 46.7 30.3 268.8 174.7

H35 12 8,392.6 5,242.1 5,242.1 222.2 138.8 50.6 31.6 272.7 170.4

H36 13 9,025.1 5,420.5 5,420.5 222.2 133.4 54.4 32.7 276.6 166.1

H37 14 9,657.7 5,576.0 5,576.0 222.2 128.3 58.3 33.7 280.5 162.0

H38 15 10,290.2 5,713.6 5,713.6 222.2 123.4 62.2 34.5 284.4 157.9

H39 16 10,922.8 5,831.7 5,831.7 92.4 49.3 79.0 42.2 171.4 91.5

H40 17 11,185.7 5,742.1 5,742.1 92.4 47.4 82.9 42.6 175.3 90.0

H41 18 11,448.7 5,650.9 5,650.9 92.4 45.6 86.8 42.9 179.2 88.5

H42 19 11,711.7 5,558.5 5,558.5 92.4 43.8 90.7 43.1 183.1 86.9

H43 20 11,974.7 5,465.4 5,465.4 92.4 42.2 94.6 43.2 187.0 85.4

H44 21 12,237.6 5,369.7 5,369.7 92.4 40.5 98.5 43.2 190.9 83.7

H45 22 12,500.6 5,274.5 5,274.5 92.4 39.0 102.4 43.2 194.7 82.2

H46 23 12,763.6 5,177.9 5,177.9 92.4 37.5 106.3 43.1 198.6 80.6

H47 24 13,026.6 5,082.6 5,082.6 92.4 36.0 110.2 43.0 202.5 79.0

H48 25 13,289.5 4,984.8 4,984.8 92.4 34.6 114.0 42.8 206.4 77.4

H49 26 13,552.5 4,889.1 4,889.1 92.4 33.3 117.9 42.5 210.3 75.8

H50 27 13,815.5 4,792.1 4,792.1 159.0 55.1 159.0 55.1

H51 28 13,815.5 4,606.7 4,606.7 159.0 53.0 159.0 53.0

H52 29 13,815.5 4,429.5 4,429.5 159.0 51.0 159.0 51.0

H53 30 13,815.5 4,260.1 4,260.1 159.0 49.0 159.0 49.0

H54 31 13,815.5 4,095.9 4,095.9 159.0 47.1 159.0 47.1

H55 32 13,815.5 3,938.3 3,938.3 159.0 45.3 159.0 45.3

H56 33 13,815.5 3,787.1 3,787.1 159.0 43.6 159.0 43.6

H57 34 13,815.5 3,641.4 3,641.4 159.0 41.9 159.0 41.9

H58 35 13,815.5 3,501.1 3,501.1 159.0 40.3 159.0 40.3

H59 36 13,815.5 3,366.3 3,366.3 159.0 38.7 159.0 38.7

H60 37 13,815.5 3,237.0 3,237.0 159.0 37.2 159.0 37.2

H61 38 13,815.5 3,112.3 3,112.3 159.0 35.8 159.0 35.8

H62 39 13,815.5 2,993.0 2,993.0 159.0 34.4 159.0 34.4

H63 40 13,815.5 2,877.6 2,877.6 159.0 33.1 159.0 33.1

H64 41 13,815.5 2,767.0 2,767.0 159.0 31.8 159.0 31.8

H65 42 13,815.5 2,660.4 2,660.4 159.0 30.6 159.0 30.6

H66 43 13,815.5 2,558.4 2,558.4 159.0 29.4 159.0 29.4

H67 44 13,815.5 2,459.6 2,459.6 159.0 28.3 159.0 28.3

H68 45 13,815.5 2,365.3 2,365.3 159.0 27.2 159.0 27.2

H69 46 13,815.5 2,274.2 2,274.2 159.0 26.2 159.0 26.2

H70 47 13,815.5 2,186.7 2,186.7 159.0 25.2 159.0 25.2

H71 48 13,815.5 2,102.5 2,102.5 159.0 24.2 159.0 24.2

H72 49 13,815.5 2,021.9 2,021.9 159.0 23.3 159.0 23.3

H73 50 13,815.5 1,943.9 1,943.9 159.0 22.4 159.0 22.4

H74 51 13,815.5 1,869.2 1,869.2 159.0 21.5 159.0 21.5

H75 52 13,815.5 1,797.3 1,797.3 159.0 20.7 159.0 20.7

H76 53 13,815.5 1,728.2 1,728.2 159.0 19.9 159.0 19.9

H77 54 13,815.5 1,661.7 1,661.7 159.0 19.1 159.0 19.1

H78 55 13,815.5 1,597.9 1,597.9 159.0 18.4 159.0 18.4

H79 56 13,815.5 1,536.4 1,536.4 159.0 17.7 159.0 17.7

H80 57 13,815.5 1,477.3 1,477.3 159.0 17.0 159.0 17.0

H81 58 13,815.5 1,420.5 1,420.5 159.0 16.3 159.0 16.3

H82 59 13,815.5 1,365.8 1,365.8 159.0 15.7 159.0 15.7

H83 60 13,815.5 1,313.3 1,313.3 159.0 15.1 159.0 15.1

H84 61 13,815.5 1,262.8 1,262.8 159.0 14.5 159.0 14.5

H85 62 13,815.5 1,214.2 1,214.2 159.0 14.0 159.0 14.0

H86 63 13,815.5 1,167.5 1,167.5 159.0 13.4 159.0 13.4

H87 64 13,815.5 1,122.7 1,122.7 159.0 12.9 159.0 12.9

H88 65 13,815.5 1,079.4 1,079.4 159.0 12.4 159.0 12.4

H89 66 13,815.5 1,037.9 1,037.9 159.0 11.9 159.0 11.9

H90 67 13,815.5 998.0 998.0 159.0 11.5 159.0 11.5

H91 68 13,815.5 959.6 959.6 159.0 11.0 159.0 11.0

H92 69 13,815.5 922.7 922.7 159.0 10.6 159.0 10.6

H93 70 13,815.5 887.2 887.2 159.0 10.2 159.0 10.2

H94 71 13,815.5 853.1 853.1 159.0 9.8 159.0 9.8

H95 72 13,815.5 820.3 820.3 159.0 9.4 159.0 9.4

H96 73 13,815.5 788.7 788.7 159.0 9.1 159.0 9.1

H97 74 13,815.5 758.4 758.4 159.0 8.7 159.0 8.7

H98 75 13,815.5 729.2 729.2 159.0 8.4 159.0 8.4

H99 76 13,815.5 701.2 701.2 159.0 8.1 159.0 8.1

920,179.3 232,019.4 102.9 232,122.3 15,399.0 13,724.0 11,038.4 3,646.2 26,437.4 17,370.2 13.36 214,752.1

残
事
業
期
間

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 残存価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便　益（Ｂ）

合　　計

費　用（Ｃ）

年度年次
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設
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後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）

ｔ

整
備
期
間

（
3
0
年
間

）
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様式－５ 費用対便益（全体事業：残事業費-10%） 水系名： 淀川　 河川名： 猪名川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3 978.0 1,138.9 350.8 408.5 1,328.8 1,547.4

H21 -2 1.9 2.1 2,373.0 2,565.4 387.1 418.5 2,760.1 2,983.9

H22 -1 3.2 3.3 1,211.0 1,258.8 384.9 400.1 1,595.9 1,658.9

H23 0 718.3 718.3 718.3 1,003.0 1,003.0 358.3 358.3 1,361.3 1,361.3

H24 1 1,351.5 1,299.5 1,299.5 1,452.2 1,396.3 7.8 7.5 1,459.9 1,403.8

H25 2 3,439.0 3,178.4 3,178.4 822.7 760.3 11.7 10.8 834.3 771.1

H26 3 3,864.8 3,435.4 3,435.4 864.8 768.7 15.6 13.8 880.3 782.5

H27 4 4,351.1 3,718.9 3,718.9 822.7 703.1 19.4 16.6 842.1 719.7

H28 5 4,776.8 3,925.1 3,925.1 822.7 676.0 23.3 19.2 846.0 695.2

H29 6 5,202.5 4,112.6 4,112.6 450.6 356.2 27.2 21.5 477.8 377.7

H30 7 5,850.3 4,445.5 4,445.5 296.2 225.0 31.1 23.6 327.3 248.6

H31 8 6,276.0 4,584.4 4,584.4 296.2 216.3 35.0 25.6 331.2 241.9

H32 9 6,701.8 4,709.6 4,709.6 296.2 208.1 38.9 27.3 335.0 235.4

H33 10 7,127.5 4,815.9 4,815.9 181.8 122.8 42.8 28.9 224.6 151.7

H34 11 7,760.0 5,042.2 5,042.2 181.8 118.1 46.7 30.3 228.4 148.4

H35 12 8,392.6 5,242.1 5,242.1 181.8 113.5 50.6 31.6 232.3 145.1

H36 13 9,025.1 5,420.5 5,420.5 181.8 109.2 54.4 32.7 236.2 141.9

H37 14 9,657.7 5,576.0 5,576.0 181.8 105.0 58.3 33.7 240.1 138.7

H38 15 10,290.2 5,713.6 5,713.6 181.8 100.9 62.2 34.5 244.0 135.4

H39 16 10,922.8 5,831.7 5,831.7 75.6 40.3 76.7 40.9 152.3 81.2

H40 17 11,185.7 5,742.1 5,742.1 75.6 38.8 80.6 41.4 156.2 80.2

H41 18 11,448.7 5,650.9 5,650.9 75.6 37.3 84.5 41.7 160.0 79.0

H42 19 11,711.7 5,558.5 5,558.5 75.6 35.9 88.4 41.9 163.9 77.8

H43 20 11,974.7 5,465.4 5,465.4 75.6 34.5 92.2 42.1 167.8 76.6

H44 21 12,237.6 5,369.7 5,369.7 75.6 33.2 96.1 42.2 171.7 75.4

H45 22 12,500.6 5,274.5 5,274.5 75.6 31.9 100.0 42.2 175.6 74.1

H46 23 12,763.6 5,177.9 5,177.9 75.6 30.7 103.9 42.2 179.5 72.9

H47 24 13,026.6 5,082.6 5,082.6 75.6 29.5 107.8 42.1 183.4 71.6

H48 25 13,289.5 4,984.8 4,984.8 75.6 28.3 111.7 41.9 187.3 70.2

H49 26 13,552.5 4,889.1 4,889.1 75.6 27.3 115.6 41.7 191.2 69.0

H50 27 13,815.5 4,792.1 4,792.1 158.1 54.8 158.1 54.8

H51 28 13,815.5 4,606.7 4,606.7 158.1 52.7 158.1 52.7

H52 29 13,815.5 4,429.5 4,429.5 158.1 50.7 158.1 50.7

H53 30 13,815.5 4,260.1 4,260.1 158.1 48.8 158.1 48.8

H54 31 13,815.5 4,095.9 4,095.9 158.1 46.9 158.1 46.9

H55 32 13,815.5 3,938.3 3,938.3 158.1 45.1 158.1 45.1

H56 33 13,815.5 3,787.1 3,787.1 158.1 43.3 158.1 43.3

H57 34 13,815.5 3,641.4 3,641.4 158.1 41.7 158.1 41.7

H58 35 13,815.5 3,501.1 3,501.1 158.1 40.1 158.1 40.1

H59 36 13,815.5 3,366.3 3,366.3 158.1 38.5 158.1 38.5

H60 37 13,815.5 3,237.0 3,237.0 158.1 37.0 158.1 37.0

H61 38 13,815.5 3,112.3 3,112.3 158.1 35.6 158.1 35.6

H62 39 13,815.5 2,993.0 2,993.0 158.1 34.3 158.1 34.3

H63 40 13,815.5 2,877.6 2,877.6 158.1 32.9 158.1 32.9

H64 41 13,815.5 2,767.0 2,767.0 158.1 31.7 158.1 31.7

H65 42 13,815.5 2,660.4 2,660.4 158.1 30.4 158.1 30.4

H66 43 13,815.5 2,558.4 2,558.4 158.1 29.3 158.1 29.3

H67 44 13,815.5 2,459.6 2,459.6 158.1 28.2 158.1 28.2

H68 45 13,815.5 2,365.3 2,365.3 158.1 27.1 158.1 27.1

H69 46 13,815.5 2,274.2 2,274.2 158.1 26.0 158.1 26.0

H70 47 13,815.5 2,186.7 2,186.7 158.1 25.0 158.1 25.0

H71 48 13,815.5 2,102.5 2,102.5 158.1 24.1 158.1 24.1

H72 49 13,815.5 2,021.9 2,021.9 158.1 23.1 158.1 23.1

H73 50 13,815.5 1,943.9 1,943.9 158.1 22.2 158.1 22.2

H74 51 13,815.5 1,869.2 1,869.2 158.1 21.4 158.1 21.4

H75 52 13,815.5 1,797.3 1,797.3 158.1 20.6 158.1 20.6

H76 53 13,815.5 1,728.2 1,728.2 158.1 19.8 158.1 19.8

H77 54 13,815.5 1,661.7 1,661.7 158.1 19.0 158.1 19.0

H78 55 13,815.5 1,597.9 1,597.9 158.1 18.3 158.1 18.3

H79 56 13,815.5 1,536.4 1,536.4 158.1 17.6 158.1 17.6

H80 57 13,815.5 1,477.3 1,477.3 158.1 16.9 158.1 16.9

H81 58 13,815.5 1,420.5 1,420.5 158.1 16.3 158.1 16.3

H82 59 13,815.5 1,365.8 1,365.8 158.1 15.6 158.1 15.6

H83 60 13,815.5 1,313.3 1,313.3 158.1 15.0 158.1 15.0

H84 61 13,815.5 1,262.8 1,262.8 158.1 14.5 158.1 14.5

H85 62 13,815.5 1,214.2 1,214.2 158.1 13.9 158.1 13.9

H86 63 13,815.5 1,167.5 1,167.5 158.1 13.4 158.1 13.4

H87 64 13,815.5 1,122.7 1,122.7 158.1 12.8 158.1 12.8

H88 65 13,815.5 1,079.4 1,079.4 158.1 12.4 158.1 12.4

H89 66 13,815.5 1,037.9 1,037.9 158.1 11.9 158.1 11.9

H90 67 13,815.5 998.0 998.0 158.1 11.4 158.1 11.4

H91 68 13,815.5 959.6 959.6 158.1 11.0 158.1 11.0

H92 69 13,815.5 922.7 922.7 158.1 10.6 158.1 10.6

H93 70 13,815.5 887.2 887.2 158.1 10.2 158.1 10.2

H94 71 13,815.5 853.1 853.1 158.1 9.8 158.1 9.8

H95 72 13,815.5 820.3 820.3 158.1 9.4 158.1 9.4

H96 73 13,815.5 788.7 788.7 158.1 9.0 158.1 9.0

H97 74 13,815.5 758.4 758.4 158.1 8.7 158.1 8.7

H98 75 13,815.5 729.2 729.2 158.1 8.3 158.1 8.3

H99 76 13,815.5 701.2 701.2 158.1 8.0 158.1 8.0

920,179.3 232,019.4 88.6 232,108.0 13,611.0 12,313.3 10,969.6 3,628.6 24,580.6 15,941.9 14.56 216,166.1合　　計

費　用（Ｃ）

年度年次

施
設
完
成
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の
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価
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）

ｔ
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（
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費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 残存価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便　益（Ｂ）
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様式－５ 費用対便益（全体事業：残工期+10%） 水系名： 淀川　 河川名： 猪名川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3 978.0 1,138.9 350.8 408.5 1,328.8 1,547.4

H21 -2 1.9 2.1 2,373.0 2,565.4 387.1 418.5 2,760.1 2,983.9

H22 -1 3.2 3.3 1,211.0 1,258.8 384.9 400.1 1,595.9 1,658.9

H23 0 718.3 718.3 718.3 1,003.0 1,003.0 358.3 358.3 1,361.3 1,361.3

H24 1 1,351.5 1,299.5 1,299.5 1,446.6 1,391.0 7.0 6.7 1,453.6 1,397.7

H25 2 3,227.9 2,983.3 2,983.3 891.9 824.3 10.5 9.7 902.4 834.0

H26 3 3,625.9 3,223.0 3,223.0 851.8 757.1 14.0 12.4 865.8 769.5

H27 4 3,971.9 3,394.8 3,394.8 834.0 712.8 17.5 15.0 851.5 727.8

H28 5 4,294.9 3,529.1 3,529.1 819.5 673.4 21.0 17.3 840.5 690.7

H29 6 4,599.1 3,635.7 3,635.7 662.7 523.9 24.5 19.4 687.2 543.3

H30 7 5,458.7 4,147.9 4,147.9 401.5 305.1 28.0 21.3 429.5 326.4

H31 8 5,979.5 4,367.8 4,367.8 295.0 215.5 31.5 23.0 326.5 238.5

H32 9 6,362.2 4,471.0 4,471.0 295.0 207.3 35.0 24.6 330.0 231.9

H33 10 6,744.8 4,557.3 4,557.3 295.0 199.3 38.5 26.0 333.5 225.3

H34 11 7,127.5 4,631.3 4,631.3 185.5 120.5 42.0 27.3 227.5 147.8

H35 12 7,705.3 4,812.8 4,812.8 181.1 113.1 45.5 28.4 226.6 141.5

H36 13 8,269.4 4,966.6 4,966.6 181.1 108.8 49.0 29.4 230.1 138.2

H37 14 8,833.5 5,100.2 5,100.2 181.1 104.6 52.5 30.3 233.6 134.9

H38 15 9,397.6 5,218.0 5,218.0 181.1 100.5 56.0 31.1 237.1 131.6

H39 16 9,961.7 5,318.6 5,318.6 181.1 96.7 59.5 31.8 240.6 128.5

H40 17 10,525.8 5,403.4 5,403.4 152.6 78.3 73.0 37.5 225.6 115.8

H41 18 11,001.2 5,430.0 5,430.0 75.3 37.2 76.5 37.8 151.8 75.0

H42 19 11,235.7 5,332.6 5,332.6 75.3 35.7 80.0 38.0 155.3 73.7

H43 20 11,470.3 5,235.2 5,235.2 75.3 34.4 83.5 38.1 158.8 72.5

H44 21 11,704.8 5,135.9 5,135.9 75.3 33.0 87.0 38.2 162.3 71.2

H45 22 11,939.3 5,037.7 5,037.7 75.3 31.8 90.5 38.2 165.8 70.0

H46 23 12,173.8 4,938.7 4,938.7 75.3 30.5 94.0 38.1 169.3 68.6

H47 24 12,408.4 4,841.4 4,841.4 75.3 29.4 97.5 38.0 172.8 67.4

H48 25 12,642.9 4,742.3 4,742.3 75.3 28.2 101.0 37.9 176.3 66.1

H49 26 12,877.4 4,645.5 4,645.5 75.3 27.2 104.5 37.7 179.8 64.9

H50 27 13,111.9 4,548.0 4,548.0 75.3 26.1 108.0 37.5 183.3 63.6

H51 28 13,346.5 4,450.3 4,450.3 75.3 25.1 111.5 37.2 186.8 62.3

H52 29 13,581.0 4,354.3 4,354.3 75.3 24.1 115.0 36.9 190.3 61.0

H53 30 13,815.5 4,260.1 4,260.1 153.7 47.4 153.7 47.4

H54 31 13,815.5 4,095.9 4,095.9 153.7 45.6 153.7 45.6

H55 32 13,815.5 3,938.3 3,938.3 153.7 43.8 153.7 43.8

H56 33 13,815.5 3,787.1 3,787.1 153.7 42.1 153.7 42.1

H57 34 13,815.5 3,641.4 3,641.4 153.7 40.5 153.7 40.5

H58 35 13,815.5 3,501.1 3,501.1 153.7 39.0 153.7 39.0

H59 36 13,815.5 3,366.3 3,366.3 153.7 37.5 153.7 37.5

H60 37 13,815.5 3,237.0 3,237.0 153.7 36.0 153.7 36.0

H61 38 13,815.5 3,112.3 3,112.3 153.7 34.6 153.7 34.6

H62 39 13,815.5 2,993.0 2,993.0 153.7 33.3 153.7 33.3

H63 40 13,815.5 2,877.6 2,877.6 153.7 32.0 153.7 32.0

H64 41 13,815.5 2,767.0 2,767.0 153.7 30.8 153.7 30.8

H65 42 13,815.5 2,660.4 2,660.4 153.7 29.6 153.7 29.6

H66 43 13,815.5 2,558.4 2,558.4 153.7 28.5 153.7 28.5

H67 44 13,815.5 2,459.6 2,459.6 153.7 27.4 153.7 27.4

H68 45 13,815.5 2,365.3 2,365.3 153.7 26.3 153.7 26.3

H69 46 13,815.5 2,274.2 2,274.2 153.7 25.3 153.7 25.3

H70 47 13,815.5 2,186.7 2,186.7 153.7 24.3 153.7 24.3

H71 48 13,815.5 2,102.5 2,102.5 153.7 23.4 153.7 23.4

H72 49 13,815.5 2,021.9 2,021.9 153.7 22.5 153.7 22.5

H73 50 13,815.5 1,943.9 1,943.9 153.7 21.6 153.7 21.6

H74 51 13,815.5 1,869.2 1,869.2 153.7 20.8 153.7 20.8

H75 52 13,815.5 1,797.3 1,797.3 153.7 20.0 153.7 20.0

H76 53 13,815.5 1,728.2 1,728.2 153.7 19.2 153.7 19.2

H77 54 13,815.5 1,661.7 1,661.7 153.7 18.5 153.7 18.5

H78 55 13,815.5 1,597.9 1,597.9 153.7 17.8 153.7 17.8

H79 56 13,815.5 1,536.4 1,536.4 153.7 17.1 153.7 17.1

H80 57 13,815.5 1,477.3 1,477.3 153.7 16.4 153.7 16.4

H81 58 13,815.5 1,420.5 1,420.5 153.7 15.8 153.7 15.8

H82 59 13,815.5 1,365.8 1,365.8 153.7 15.2 153.7 15.2

H83 60 13,815.5 1,313.3 1,313.3 153.7 14.6 153.7 14.6

H84 61 13,815.5 1,262.8 1,262.8 153.7 14.1 153.7 14.1

H85 62 13,815.5 1,214.2 1,214.2 153.7 13.5 153.7 13.5

H86 63 13,815.5 1,167.5 1,167.5 153.7 13.0 153.7 13.0

H87 64 13,815.5 1,122.7 1,122.7 153.7 12.5 153.7 12.5

H88 65 13,815.5 1,079.4 1,079.4 153.7 12.0 153.7 12.0

H89 66 13,815.5 1,037.9 1,037.9 153.7 11.5 153.7 11.5

H90 67 13,815.5 998.0 998.0 153.7 11.1 153.7 11.1

H91 68 13,815.5 959.6 959.6 153.7 10.7 153.7 10.7

H92 69 13,815.5 922.7 922.7 153.7 10.3 153.7 10.3

H93 70 13,815.5 887.2 887.2 153.7 9.9 153.7 9.9

H94 71 13,815.5 853.1 853.1 153.7 9.5 153.7 9.5

H95 72 13,815.5 820.3 820.3 153.7 9.1 153.7 9.1

H96 73 13,815.5 788.7 788.7 153.7 8.8 153.7 8.8

H97 74 13,815.5 758.4 758.4 153.7 8.4 153.7 8.4

H98 75 13,815.5 729.2 729.2 153.7 8.1 153.7 8.1

H99 76 13,815.5 701.2 701.2 153.7 7.8 153.7 7.8

H100 77 13,815.5 674.2 674.2 153.7 7.5 153.7 7.5

H101 78 13,815.5 648.3 648.3 153.7 7.2 153.7 7.2

H102 79 13,815.5 623.4 623.4 153.7 6.9 153.7 6.9

946,428.8 225,642.3 85.1 225,727.4 14,505.0 12,861.0 10,920.5 3,489.0 25,425.5 16,350.0 13.81 209,377.4合　　計
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Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ残存価値

②
計

①＋②
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建設費③
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様式－５ 費用対便益（全体事業：残工期-10%） 水系名： 淀川　 河川名： 猪名川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3 978.0 1,138.9 350.8 408.5 1,328.8 1,547.4

H21 -2 1.9 2.1 2,373.0 2,565.4 387.1 418.5 2,760.1 2,983.9

H22 -1 3.2 3.3 1,211.0 1,258.8 384.9 400.1 1,595.9 1,658.9

H23 0 718.3 718.3 718.3 1,003.0 1,003.0 358.3 358.3 1,361.3 1,361.3

H24 1 1,351.5 1,299.5 1,299.5 1,732.7 1,666.1 8.8 8.4 1,741.5 1,674.5

H25 2 3,588.9 3,316.9 3,316.9 1,045.5 966.3 13.1 12.1 1,058.6 978.4

H26 3 4,183.5 3,718.7 3,718.7 1,067.9 949.2 17.5 15.6 1,085.4 964.8

H27 4 4,807.0 4,108.5 4,108.5 1,033.3 883.2 21.9 18.7 1,055.2 901.9

H28 5 5,385.9 4,425.6 4,425.6 763.7 627.5 26.3 21.6 789.9 649.1

H29 6 5,616.6 4,440.0 4,440.0 431.7 341.2 30.6 24.2 462.3 365.4

H30 7 6,174.0 4,691.5 4,691.5 372.0 282.7 35.0 26.6 407.0 309.3

H31 8 6,654.3 4,860.7 4,860.7 366.5 267.7 39.4 28.8 405.8 296.5

H32 9 7,127.5 5,008.8 5,008.8 228.3 160.5 43.8 30.7 272.1 191.2

H33 10 7,845.5 5,301.0 5,301.0 228.3 154.3 48.1 32.5 276.4 186.8

H34 11 8,563.5 5,564.3 5,564.3 228.3 148.4 52.5 34.1 280.8 182.5

H35 12 9,281.5 5,797.3 5,797.3 228.3 142.6 56.9 35.5 285.2 178.1

H36 13 9,999.5 6,005.7 6,005.7 228.3 137.1 61.3 36.8 289.6 173.9

H37 14 10,717.5 6,187.9 6,187.9 130.8 75.5 65.6 37.9 196.5 113.4

H38 15 11,129.0 6,179.3 6,179.3 94.9 52.7 84.3 46.8 179.2 99.5

H39 16 11,427.5 6,101.2 6,101.2 94.9 50.7 88.6 47.3 183.6 98.0

H40 17 11,726.0 6,019.5 6,019.5 94.9 48.7 93.0 47.8 187.9 96.5

H41 18 12,024.5 5,935.1 5,935.1 94.9 46.9 97.4 48.1 192.3 95.0

H42 19 12,323.0 5,848.6 5,848.6 94.9 45.1 101.8 48.3 196.7 93.4

H43 20 12,621.5 5,760.6 5,760.6 94.9 43.3 106.1 48.4 201.1 91.7

H44 21 12,920.0 5,669.2 5,669.2 94.9 41.7 110.5 48.5 205.4 90.2

H45 22 13,218.5 5,577.4 5,577.4 94.9 40.1 114.9 48.5 209.8 88.6

H46 23 13,517.0 5,483.6 5,483.6 94.9 38.5 119.3 48.4 214.2 86.9

H47 24 13,815.5 5,390.4 5,390.4 164.5 64.2 164.5 64.2

H48 25 13,815.5 5,182.1 5,182.1 164.5 61.7 164.5 61.7

H49 26 13,815.5 4,983.9 4,983.9 164.5 59.3 164.5 59.3

H50 27 13,815.5 4,792.1 4,792.1 164.5 57.0 164.5 57.0

H51 28 13,815.5 4,606.7 4,606.7 164.5 54.8 164.5 54.8

H52 29 13,815.5 4,429.5 4,429.5 164.5 52.7 164.5 52.7

H53 30 13,815.5 4,260.1 4,260.1 164.5 50.7 164.5 50.7

H54 31 13,815.5 4,095.9 4,095.9 164.5 48.8 164.5 48.8

H55 32 13,815.5 3,938.3 3,938.3 164.5 46.9 164.5 46.9

H56 33 13,815.5 3,787.1 3,787.1 164.5 45.1 164.5 45.1

H57 34 13,815.5 3,641.4 3,641.4 164.5 43.3 164.5 43.3

H58 35 13,815.5 3,501.1 3,501.1 164.5 41.7 164.5 41.7

H59 36 13,815.5 3,366.3 3,366.3 164.5 40.1 164.5 40.1

H60 37 13,815.5 3,237.0 3,237.0 164.5 38.5 164.5 38.5

H61 38 13,815.5 3,112.3 3,112.3 164.5 37.0 164.5 37.0

H62 39 13,815.5 2,993.0 2,993.0 164.5 35.6 164.5 35.6

H63 40 13,815.5 2,877.6 2,877.6 164.5 34.3 164.5 34.3

H64 41 13,815.5 2,767.0 2,767.0 164.5 32.9 164.5 32.9

H65 42 13,815.5 2,660.4 2,660.4 164.5 31.7 164.5 31.7

H66 43 13,815.5 2,558.4 2,558.4 164.5 30.5 164.5 30.5

H67 44 13,815.5 2,459.6 2,459.6 164.5 29.3 164.5 29.3

H68 45 13,815.5 2,365.3 2,365.3 164.5 28.2 164.5 28.2

H69 46 13,815.5 2,274.2 2,274.2 164.5 27.1 164.5 27.1

H70 47 13,815.5 2,186.7 2,186.7 164.5 26.0 164.5 26.0

H71 48 13,815.5 2,102.5 2,102.5 164.5 25.0 164.5 25.0

H72 49 13,815.5 2,021.9 2,021.9 164.5 24.1 164.5 24.1

H73 50 13,815.5 1,943.9 1,943.9 164.5 23.1 164.5 23.1

H74 51 13,815.5 1,869.2 1,869.2 164.5 22.3 164.5 22.3

H75 52 13,815.5 1,797.3 1,797.3 164.5 21.4 164.5 21.4

H76 53 13,815.5 1,728.2 1,728.2 164.5 20.6 164.5 20.6

H77 54 13,815.5 1,661.7 1,661.7 164.5 19.8 164.5 19.8

H78 55 13,815.5 1,597.9 1,597.9 164.5 19.0 164.5 19.0

H79 56 13,815.5 1,536.4 1,536.4 164.5 18.3 164.5 18.3

H80 57 13,815.5 1,477.3 1,477.3 164.5 17.6 164.5 17.6

H81 58 13,815.5 1,420.5 1,420.5 164.5 16.9 164.5 16.9

H82 59 13,815.5 1,365.8 1,365.8 164.5 16.3 164.5 16.3

H83 60 13,815.5 1,313.3 1,313.3 164.5 15.6 164.5 15.6

H84 61 13,815.5 1,262.8 1,262.8 164.5 15.0 164.5 15.0

H85 62 13,815.5 1,214.2 1,214.2 164.5 14.5 164.5 14.5

H86 63 13,815.5 1,167.5 1,167.5 164.5 13.9 164.5 13.9

H87 64 13,815.5 1,122.7 1,122.7 164.5 13.4 164.5 13.4

H88 65 13,815.5 1,079.4 1,079.4 164.5 12.8 164.5 12.8

H89 66 13,815.5 1,037.9 1,037.9 164.5 12.4 164.5 12.4

H90 67 13,815.5 998.0 998.0 164.5 11.9 164.5 11.9

H91 68 13,815.5 959.6 959.6 164.5 11.4 164.5 11.4

H92 69 13,815.5 922.7 922.7 164.5 11.0 164.5 11.0

H93 70 13,815.5 887.2 887.2 164.5 10.6 164.5 10.6

H94 71 13,815.5 853.1 853.1 164.5 10.2 164.5 10.2

H95 72 13,815.5 820.3 820.3 164.5 9.8 164.5 9.8

H96 73 13,815.5 788.7 788.7 164.5 9.4 164.5 9.4

893,702.1 238,441.0 107.7 238,548.7 14,505.0 13,176.1 11,140.2 3,814.7 25,645.2 16,990.8 14.04 221,557.9
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産+10%） 水系名： 淀川　 河川名： 猪名川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3 978.0 1,138.9 350.8 408.5 1,328.8 1,547.4

H21 -2 2.1 2.3 2,373.0 2,565.4 387.1 418.5 2,760.1 2,983.9

H22 -1 3.5 3.6 1,211.0 1,258.8 384.9 400.1 1,595.9 1,658.9

H23 0 787.8 787.8 787.8 1,003.0 1,003.0 358.3 358.3 1,361.3 1,361.3

H24 1 1,482.1 1,425.1 1,425.1 1,613.5 1,551.5 7.8 7.5 1,621.3 1,559.0

H25 2 3,767.7 3,482.2 3,482.2 914.1 844.8 11.7 10.8 925.7 855.6

H26 3 4,233.8 3,763.4 3,763.4 960.9 854.1 15.6 13.8 976.4 867.9

H27 4 4,766.2 4,073.7 4,073.7 914.1 781.3 19.4 16.6 933.5 797.9

H28 5 5,232.3 4,299.3 4,299.3 914.1 751.1 23.3 19.2 937.4 770.3

H29 6 5,698.4 4,504.7 4,504.7 500.7 395.8 27.2 21.5 527.9 417.3

H30 7 6,407.6 4,869.0 4,869.0 329.1 250.0 31.1 23.6 360.2 273.6

H31 8 6,873.8 5,021.0 5,021.0 329.1 240.4 35.0 25.6 364.1 266.0

H32 9 7,339.9 5,158.0 5,158.0 329.1 231.2 38.9 27.3 368.0 258.5

H33 10 7,806.0 5,274.3 5,274.3 202.0 136.5 42.8 28.9 244.8 165.4

H34 11 8,499.2 5,522.5 5,522.5 202.0 131.2 46.7 30.3 248.6 161.5

H35 12 9,192.4 5,741.7 5,741.7 202.0 126.2 50.6 31.6 252.5 157.8

H36 13 9,885.6 5,937.3 5,937.3 202.0 121.3 54.4 32.7 256.4 154.0

H37 14 10,578.8 6,107.9 6,107.9 202.0 116.6 58.3 33.7 260.3 150.3

H38 15 11,272.0 6,258.7 6,258.7 202.0 112.1 62.2 34.5 264.2 146.6

H39 16 11,965.3 6,388.3 6,388.3 84.0 44.8 77.9 41.6 161.8 86.4

H40 17 12,253.4 6,290.2 6,290.2 84.0 43.1 81.8 42.0 165.7 85.1

H41 18 12,541.6 6,190.3 6,190.3 84.0 41.4 85.6 42.3 169.6 83.7

H42 19 12,829.8 6,089.1 6,089.1 84.0 39.9 89.5 42.5 173.5 82.4

H43 20 13,118.0 5,987.2 5,987.2 84.0 38.3 93.4 42.6 177.4 80.9

H44 21 13,406.2 5,882.5 5,882.5 84.0 36.8 97.3 42.7 181.3 79.5

H45 22 13,694.4 5,778.2 5,778.2 84.0 35.4 101.2 42.7 185.2 78.1

H46 23 13,982.6 5,672.5 5,672.5 84.0 34.1 105.1 42.6 189.1 76.7

H47 24 14,270.8 5,568.0 5,568.0 84.0 32.8 109.0 42.5 192.9 75.3

H48 25 14,559.0 5,461.0 5,461.0 84.0 31.5 112.9 42.3 196.8 73.8

H49 26 14,847.2 5,356.1 5,356.1 84.0 30.3 116.8 42.1 200.7 72.4

H50 27 15,135.4 5,249.9 5,249.9 158.6 55.0 158.6 55.0

H51 28 15,135.4 5,046.8 5,046.8 158.6 52.9 158.6 52.9

H52 29 15,135.4 4,852.6 4,852.6 158.6 50.8 158.6 50.8

H53 30 15,135.4 4,667.1 4,667.1 158.6 48.9 158.6 48.9

H54 31 15,135.4 4,487.2 4,487.2 158.6 47.0 158.6 47.0

H55 32 15,135.4 4,314.5 4,314.5 158.6 45.2 158.6 45.2

H56 33 15,135.4 4,149.0 4,149.0 158.6 43.5 158.6 43.5

H57 34 15,135.4 3,989.3 3,989.3 158.6 41.8 158.6 41.8

H58 35 15,135.4 3,835.6 3,835.6 158.6 40.2 158.6 40.2

H59 36 15,135.4 3,688.0 3,688.0 158.6 38.6 158.6 38.6

H60 37 15,135.4 3,546.3 3,546.3 158.6 37.1 158.6 37.1

H61 38 15,135.4 3,409.6 3,409.6 158.6 35.7 158.6 35.7

H62 39 15,135.4 3,278.9 3,278.9 158.6 34.3 158.6 34.3

H63 40 15,135.4 3,152.6 3,152.6 158.6 33.0 158.6 33.0

H64 41 15,135.4 3,031.3 3,031.3 158.6 31.8 158.6 31.8

H65 42 15,135.4 2,914.6 2,914.6 158.6 30.5 158.6 30.5

H66 43 15,135.4 2,802.9 2,802.9 158.6 29.4 158.6 29.4

H67 44 15,135.4 2,694.6 2,694.6 158.6 28.2 158.6 28.2

H68 45 15,135.4 2,591.2 2,591.2 158.6 27.1 158.6 27.1

H69 46 15,135.4 2,491.4 2,491.4 158.6 26.1 158.6 26.1

H70 47 15,135.4 2,395.6 2,395.6 158.6 25.1 158.6 25.1

H71 48 15,135.4 2,303.4 2,303.4 158.6 24.1 158.6 24.1

H72 49 15,135.4 2,215.0 2,215.0 158.6 23.2 158.6 23.2

H73 50 15,135.4 2,129.6 2,129.6 158.6 22.3 158.6 22.3

H74 51 15,135.4 2,047.8 2,047.8 158.6 21.5 158.6 21.5

H75 52 15,135.4 1,969.0 1,969.0 158.6 20.6 158.6 20.6

H76 53 15,135.4 1,893.3 1,893.3 158.6 19.8 158.6 19.8

H77 54 15,135.4 1,820.5 1,820.5 158.6 19.1 158.6 19.1

H78 55 15,135.4 1,750.6 1,750.6 158.6 18.3 158.6 18.3

H79 56 15,135.4 1,683.2 1,683.2 158.6 17.6 158.6 17.6

H80 57 15,135.4 1,618.4 1,618.4 158.6 17.0 158.6 17.0

H81 58 15,135.4 1,556.2 1,556.2 158.6 16.3 158.6 16.3

H82 59 15,135.4 1,496.3 1,496.3 158.6 15.7 158.6 15.7

H83 60 15,135.4 1,438.7 1,438.7 158.6 15.1 158.6 15.1

H84 61 15,135.4 1,383.5 1,383.5 158.6 14.5 158.6 14.5

H85 62 15,135.4 1,330.2 1,330.2 158.6 13.9 158.6 13.9

H86 63 15,135.4 1,279.1 1,279.1 158.6 13.4 158.6 13.4

H87 64 15,135.4 1,229.9 1,229.9 158.6 12.9 158.6 12.9

H88 65 15,135.4 1,182.5 1,182.5 158.6 12.4 158.6 12.4

H89 66 15,135.4 1,137.1 1,137.1 158.6 11.9 158.6 11.9

H90 67 15,135.4 1,093.4 1,093.4 158.6 11.5 158.6 11.5

H91 68 15,135.4 1,051.3 1,051.3 158.6 11.0 158.6 11.0

H92 69 15,135.4 1,010.8 1,010.8 158.6 10.6 158.6 10.6

H93 70 15,135.4 972.0 972.0 158.6 10.2 158.6 10.2

H94 71 15,135.4 934.6 934.6 158.6 9.8 158.6 9.8

H95 72 15,135.4 898.7 898.7 158.6 9.4 158.6 9.4

H96 73 15,135.4 864.1 864.1 158.6 9.1 158.6 9.1

H97 74 15,135.4 830.8 830.8 158.6 8.7 158.6 8.7

H98 75 15,135.4 798.9 798.9 158.6 8.4 158.6 8.4

H99 76 15,135.4 768.2 768.2 158.6 8.0 158.6 8.0

1,008,067.5 254,172.0 95.8 254,267.8 14,505.0 13,018.6 11,004.0 3,637.4 25,509.0 16,656.0 15.27 237,611.8

便益①

便　益（Ｂ）

年度年次 ｔ
純現在価値

Ｂ－Ｃ計
①＋②

維持管理費④ 計③＋④
費用便益比

Ｂ／Ｃ残存価値
②

建設費③

費　用（Ｃ）

合　　計

整
備
期
間

（
3
0
年
間

）
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施
済

残
事
業
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産-10%） 水系名： 淀川　 河川名： 猪名川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3 978.0 1,138.9 350.8 408.5 1,328.8 1,547.4

H21 -2 1.7 1.8 2,373.0 2,565.4 387.1 418.5 2,760.1 2,983.9

H22 -1 2.8 2.9 1,211.0 1,258.8 384.9 400.1 1,595.9 1,658.9

H23 0 648.9 648.9 648.9 1,003.0 1,003.0 358.3 358.3 1,361.3 1,361.3

H24 1 1,220.8 1,173.8 1,173.8 1,613.5 1,551.5 7.8 7.5 1,621.3 1,559.0

H25 2 3,110.4 2,874.7 2,874.7 914.1 844.8 11.7 10.8 925.7 855.6

H26 3 3,495.8 3,107.4 3,107.4 960.9 854.1 15.6 13.8 976.4 867.9

H27 4 3,936.0 3,364.1 3,364.1 914.1 781.3 19.4 16.6 933.5 797.9

H28 5 4,321.4 3,550.9 3,550.9 914.1 751.1 23.3 19.2 937.4 770.3

H29 6 4,706.7 3,720.7 3,720.7 500.7 395.8 27.2 21.5 527.9 417.3

H30 7 5,293.1 4,022.1 4,022.1 329.1 250.0 31.1 23.6 360.2 273.6

H31 8 5,678.5 4,147.9 4,147.9 329.1 240.4 35.0 25.6 364.1 266.0

H32 9 6,063.8 4,261.3 4,261.3 329.1 231.2 38.9 27.3 368.0 258.5

H33 10 6,449.2 4,357.6 4,357.6 202.0 136.5 42.8 28.9 244.8 165.4

H34 11 7,021.1 4,562.1 4,562.1 202.0 131.2 46.7 30.3 248.6 161.5

H35 12 7,593.0 4,742.7 4,742.7 202.0 126.2 50.6 31.6 252.5 157.8

H36 13 8,164.8 4,903.8 4,903.8 202.0 121.3 54.4 32.7 256.4 154.0

H37 14 8,736.7 5,044.3 5,044.3 202.0 116.6 58.3 33.7 260.3 150.3

H38 15 9,308.6 5,168.6 5,168.6 202.0 112.1 62.2 34.5 264.2 146.6

H39 16 9,880.5 5,275.2 5,275.2 84.0 44.8 77.9 41.6 161.8 86.4

H40 17 10,118.2 5,194.1 5,194.1 84.0 43.1 81.8 42.0 165.7 85.1

H41 18 10,356.0 5,111.5 5,111.5 84.0 41.4 85.6 42.3 169.6 83.7

H42 19 10,593.8 5,027.9 5,027.9 84.0 39.9 89.5 42.5 173.5 82.4

H43 20 10,831.5 4,943.6 4,943.6 84.0 38.3 93.4 42.6 177.4 80.9

H44 21 11,069.3 4,857.1 4,857.1 84.0 36.8 97.3 42.7 181.3 79.5

H45 22 11,307.0 4,770.9 4,770.9 84.0 35.4 101.2 42.7 185.2 78.1

H46 23 11,544.8 4,683.5 4,683.5 84.0 34.1 105.1 42.6 189.1 76.7

H47 24 11,782.5 4,597.2 4,597.2 84.0 32.8 109.0 42.5 192.9 75.3

H48 25 12,020.3 4,508.7 4,508.7 84.0 31.5 112.9 42.3 196.8 73.8

H49 26 12,258.0 4,422.1 4,422.1 84.0 30.3 116.8 42.1 200.7 72.4

H50 27 12,495.8 4,334.3 4,334.3 158.6 55.0 158.6 55.0

H51 28 12,495.8 4,166.7 4,166.7 158.6 52.9 158.6 52.9

H52 29 12,495.8 4,006.3 4,006.3 158.6 50.8 158.6 50.8

H53 30 12,495.8 3,853.2 3,853.2 158.6 48.9 158.6 48.9

H54 31 12,495.8 3,704.7 3,704.7 158.6 47.0 158.6 47.0

H55 32 12,495.8 3,562.1 3,562.1 158.6 45.2 158.6 45.2

H56 33 12,495.8 3,425.4 3,425.4 158.6 43.5 158.6 43.5

H57 34 12,495.8 3,293.6 3,293.6 158.6 41.8 158.6 41.8

H58 35 12,495.8 3,166.7 3,166.7 158.6 40.2 158.6 40.2

H59 36 12,495.8 3,044.8 3,044.8 158.6 38.6 158.6 38.6

H60 37 12,495.8 2,927.8 2,927.8 158.6 37.1 158.6 37.1

H61 38 12,495.8 2,815.0 2,815.0 158.6 35.7 158.6 35.7

H62 39 12,495.8 2,707.1 2,707.1 158.6 34.3 158.6 34.3

H63 40 12,495.8 2,602.7 2,602.7 158.6 33.0 158.6 33.0

H64 41 12,495.8 2,502.7 2,502.7 158.6 31.8 158.6 31.8

H65 42 12,495.8 2,406.3 2,406.3 158.6 30.5 158.6 30.5

H66 43 12,495.8 2,314.0 2,314.0 158.6 29.4 158.6 29.4

H67 44 12,495.8 2,224.6 2,224.6 158.6 28.2 158.6 28.2

H68 45 12,495.8 2,139.3 2,139.3 158.6 27.1 158.6 27.1

H69 46 12,495.8 2,056.9 2,056.9 158.6 26.1 158.6 26.1

H70 47 12,495.8 1,977.8 1,977.8 158.6 25.1 158.6 25.1

H71 48 12,495.8 1,901.7 1,901.7 158.6 24.1 158.6 24.1

H72 49 12,495.8 1,828.7 1,828.7 158.6 23.2 158.6 23.2

H73 50 12,495.8 1,758.2 1,758.2 158.6 22.3 158.6 22.3

H74 51 12,495.8 1,690.7 1,690.7 158.6 21.5 158.6 21.5

H75 52 12,495.8 1,625.6 1,625.6 158.6 20.6 158.6 20.6

H76 53 12,495.8 1,563.1 1,563.1 158.6 19.8 158.6 19.8

H77 54 12,495.8 1,503.0 1,503.0 158.6 19.1 158.6 19.1

H78 55 12,495.8 1,445.3 1,445.3 158.6 18.3 158.6 18.3

H79 56 12,495.8 1,389.7 1,389.7 158.6 17.6 158.6 17.6

H80 57 12,495.8 1,336.2 1,336.2 158.6 17.0 158.6 17.0

H81 58 12,495.8 1,284.8 1,284.8 158.6 16.3 158.6 16.3

H82 59 12,495.8 1,235.4 1,235.4 158.6 15.7 158.6 15.7

H83 60 12,495.8 1,187.8 1,187.8 158.6 15.1 158.6 15.1

H84 61 12,495.8 1,142.2 1,142.2 158.6 14.5 158.6 14.5

H85 62 12,495.8 1,098.2 1,098.2 158.6 13.9 158.6 13.9

H86 63 12,495.8 1,056.0 1,056.0 158.6 13.4 158.6 13.4

H87 64 12,495.8 1,015.4 1,015.4 158.6 12.9 158.6 12.9

H88 65 12,495.8 976.3 976.3 158.6 12.4 158.6 12.4

H89 66 12,495.8 938.8 938.8 158.6 11.9 158.6 11.9

H90 67 12,495.8 902.7 902.7 158.6 11.5 158.6 11.5

H91 68 12,495.8 867.9 867.9 158.6 11.0 158.6 11.0

H92 69 12,495.8 834.6 834.6 158.6 10.6 158.6 10.6

H93 70 12,495.8 802.5 802.5 158.6 10.2 158.6 10.2

H94 71 12,495.8 771.6 771.6 158.6 9.8 158.6 9.8

H95 72 12,495.8 741.9 741.9 158.6 9.4 158.6 9.4

H96 73 12,495.8 713.4 713.4 158.6 9.1 158.6 9.1

H97 74 12,495.8 685.9 685.9 158.6 8.7 158.6 8.7

H98 75 12,495.8 659.6 659.6 158.6 8.4 158.6 8.4

H99 76 12,495.8 634.2 634.2 158.6 8.0 158.6 8.0

832,305.2 209,870.8 95.8 209,966.6 14,505.0 13,018.6 11,004.0 3,637.4 25,509.0 16,656.0 12.61 193,310.6

純現在価値
Ｂ－Ｃ計

①＋②

維持管理費④ 計③＋④
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②

建設費③
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ｔ 便益①
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様式－５ 費用対便益（残事業） 水系名： 淀川　 河川名： 猪名川 単位：百万円

費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3

H21 -2

H22 -1

H23 0

H24 1 1,613.5 1,551.5 7.8 7.5 1,621.3 1,559.0

H25 2 2,087.5 1,929.3 1,929.3 914.1 844.8 11.7 10.8 925.7 855.6

H26 3 2,513.3 2,234.0 2,234.0 960.9 854.1 15.6 13.8 976.4 867.9

H27 4 2,999.6 2,563.8 2,563.8 914.1 781.3 19.4 16.6 933.5 797.9

H28 5 3,425.3 2,814.5 2,814.5 914.1 751.1 23.3 19.2 937.4 770.3

H29 6 3,851.0 3,044.3 3,044.3 500.7 395.8 27.2 21.5 527.9 417.3

H30 7 4,498.8 3,418.5 3,418.5 329.1 250.0 31.1 23.6 360.2 273.6

H31 8 4,924.5 3,597.2 3,597.2 329.1 240.4 35.0 25.6 364.1 266.0

H32 9 5,350.3 3,759.9 3,759.9 329.1 231.2 38.9 27.3 368.0 258.5

H33 10 5,776.0 3,902.7 3,902.7 202.0 136.5 42.8 28.9 244.8 165.4

H34 11 6,408.5 4,164.1 4,164.1 202.0 131.2 46.7 30.3 248.6 161.5

H35 12 7,041.1 4,397.9 4,397.9 202.0 126.2 50.6 31.6 252.5 157.8

H36 13 7,673.6 4,608.8 4,608.8 202.0 121.3 54.4 32.7 256.4 154.0

H37 14 8,306.2 4,795.7 4,795.7 202.0 116.6 58.3 33.7 260.3 150.3

H38 15 8,938.7 4,963.2 4,963.2 202.0 112.1 62.2 34.5 264.2 146.6

H39 16 9,571.3 5,110.1 5,110.1 84.0 44.8 77.9 41.6 161.8 86.4

H40 17 9,834.2 5,048.4 5,048.4 84.0 43.1 81.8 42.0 165.7 85.1

H41 18 10,097.2 4,983.8 4,983.8 84.0 41.4 85.6 42.3 169.6 83.7

H42 19 10,360.2 4,917.0 4,917.0 84.0 39.9 89.5 42.5 173.5 82.4

H43 20 10,623.2 4,848.6 4,848.6 84.0 38.3 93.4 42.6 177.4 80.9

H44 21 10,886.1 4,776.7 4,776.7 84.0 36.8 97.3 42.7 181.3 79.5

H45 22 11,149.1 4,704.3 4,704.3 84.0 35.4 101.2 42.7 185.2 78.1

H46 23 11,412.1 4,629.7 4,629.7 84.0 34.1 105.1 42.6 189.1 76.7

H47 24 11,675.1 4,555.2 4,555.2 84.0 32.8 109.0 42.5 192.9 75.3

H48 25 11,938.0 4,477.9 4,477.9 84.0 31.5 112.9 42.3 196.8 73.8

H49 26 12,201.0 4,401.5 4,401.5 84.0 30.3 116.8 42.1 200.7 72.4

H50 27 12,464.0 4,323.3 4,323.3 110.0 38.1 110.0 38.1

H51 28 12,464.0 4,156.1 4,156.1 110.0 36.7 110.0 36.7

H52 29 12,464.0 3,996.2 3,996.2 110.0 35.3 110.0 35.3

H53 30 12,464.0 3,843.4 3,843.4 110.0 33.9 110.0 33.9

H54 31 12,464.0 3,695.2 3,695.2 110.0 32.6 110.0 32.6

H55 32 12,464.0 3,553.0 3,553.0 110.0 31.3 110.0 31.3

H56 33 12,464.0 3,416.7 3,416.7 110.0 30.1 110.0 30.1

H57 34 12,464.0 3,285.2 3,285.2 110.0 29.0 110.0 29.0

H58 35 12,464.0 3,158.6 3,158.6 110.0 27.9 110.0 27.9

H59 36 12,464.0 3,037.0 3,037.0 110.0 26.8 110.0 26.8

H60 37 12,464.0 2,920.3 2,920.3 110.0 25.8 110.0 25.8

H61 38 12,464.0 2,807.8 2,807.8 110.0 24.8 110.0 24.8

H62 39 12,464.0 2,700.2 2,700.2 110.0 23.8 110.0 23.8

H63 40 12,464.0 2,596.1 2,596.1 110.0 22.9 110.0 22.9

H64 41 12,464.0 2,496.3 2,496.3 110.0 22.0 110.0 22.0

H65 42 12,464.0 2,400.2 2,400.2 110.0 21.2 110.0 21.2

H66 43 12,464.0 2,308.1 2,308.1 110.0 20.4 110.0 20.4

H67 44 12,464.0 2,219.0 2,219.0 110.0 19.6 110.0 19.6

H68 45 12,464.0 2,133.9 2,133.9 110.0 18.8 110.0 18.8

H69 46 12,464.0 2,051.7 2,051.7 110.0 18.1 110.0 18.1

H70 47 12,464.0 1,972.8 1,972.8 110.0 17.4 110.0 17.4

H71 48 12,464.0 1,896.8 1,896.8 110.0 16.7 110.0 16.7

H72 49 12,464.0 1,824.1 1,824.1 110.0 16.1 110.0 16.1

H73 50 12,464.0 1,753.8 1,753.8 110.0 15.5 110.0 15.5

H74 51 12,464.0 1,686.4 1,686.4 110.0 14.9 110.0 14.9

H75 52 12,464.0 1,621.4 1,621.4 110.0 14.3 110.0 14.3

H76 53 12,464.0 1,559.2 1,559.2 110.0 13.8 110.0 13.8

H77 54 12,464.0 1,499.2 1,499.2 110.0 13.2 110.0 13.2

H78 55 12,464.0 1,441.6 1,441.6 110.0 12.7 110.0 12.7

H79 56 12,464.0 1,386.1 1,386.1 110.0 12.2 110.0 12.2

H80 57 12,464.0 1,332.8 1,332.8 110.0 11.8 110.0 11.8

H81 58 12,464.0 1,281.5 1,281.5 110.0 11.3 110.0 11.3

H82 59 12,464.0 1,232.2 1,232.2 110.0 10.9 110.0 10.9

H83 60 12,464.0 1,184.8 1,184.8 110.0 10.5 110.0 10.5

H84 61 12,464.0 1,139.3 1,139.3 110.0 10.1 110.0 10.1

H85 62 12,464.0 1,095.4 1,095.4 110.0 9.7 110.0 9.7

H86 63 12,464.0 1,053.3 1,053.3 110.0 9.3 110.0 9.3

H87 64 12,464.0 1,012.8 1,012.8 110.0 8.9 110.0 8.9

H88 65 12,464.0 973.8 973.8 110.0 8.6 110.0 8.6

H89 66 12,464.0 936.4 936.4 110.0 8.3 110.0 8.3

H90 67 12,464.0 900.4 900.4 110.0 7.9 110.0 7.9

H91 68 12,464.0 865.7 865.7 110.0 7.6 110.0 7.6

H92 69 12,464.0 832.4 832.4 110.0 7.3 110.0 7.3

H93 70 12,464.0 800.4 800.4 110.0 7.1 110.0 7.1

H94 71 12,464.0 769.7 769.7 110.0 6.8 110.0 6.8

H95 72 12,464.0 740.1 740.1 110.0 6.5 110.0 6.5

H96 73 12,464.0 711.6 711.6 110.0 6.3 110.0 6.3

H97 74 12,464.0 684.2 684.2 110.0 6.0 110.0 6.0

H98 75 12,464.0 657.9 657.9 110.0 5.8 110.0 5.8

H99 76 12,464.0 632.6 632.6 110.0 5.6 110.0 5.6

816,741.9 199,224.1 83.5 199,307.6 8,940.0 7,052.5 7,093.9 1,675.7 16,033.9 8,728.2 22.83 190,579.4
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様式－５ 費用対便益（残事業：残事業費+10%） 水系名： 淀川　 河川名： 猪名川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3

H21 -2

H22 -1

H23 0

H24 1 1,774.9 1,706.6 7.8 7.5 1,782.7 1,714.1

H25 2 2,087.5 1,929.3 1,929.3 1,005.5 929.3 11.7 10.8 1,017.1 940.1

H26 3 2,513.3 2,234.0 2,234.0 1,057.0 939.5 15.6 13.8 1,072.5 953.3

H27 4 2,999.6 2,563.8 2,563.8 1,005.5 859.4 19.4 16.6 1,024.9 876.0

H28 5 3,425.3 2,814.5 2,814.5 1,005.5 826.2 23.3 19.2 1,028.8 845.4

H29 6 3,851.0 3,044.3 3,044.3 550.7 435.4 27.2 21.5 578.0 456.9

H30 7 4,498.8 3,418.5 3,418.5 362.0 275.1 31.1 23.6 393.1 298.7

H31 8 4,924.5 3,597.2 3,597.2 362.0 264.4 35.0 25.6 397.0 290.0

H32 9 5,350.3 3,759.9 3,759.9 362.0 254.4 38.9 27.3 400.9 281.7

H33 10 5,776.0 3,902.7 3,902.7 222.2 150.1 42.8 28.9 265.0 179.0

H34 11 6,408.5 4,164.1 4,164.1 222.2 144.4 46.7 30.3 268.8 174.7

H35 12 7,041.1 4,397.9 4,397.9 222.2 138.8 50.6 31.6 272.7 170.4

H36 13 7,673.6 4,608.8 4,608.8 222.2 133.4 54.4 32.7 276.6 166.1

H37 14 8,306.2 4,795.7 4,795.7 222.2 128.3 58.3 33.7 280.5 162.0

H38 15 8,938.7 4,963.2 4,963.2 222.2 123.4 62.2 34.5 284.4 157.9

H39 16 9,571.3 5,110.1 5,110.1 92.4 49.3 79.0 42.2 171.4 91.5

H40 17 9,834.2 5,048.4 5,048.4 92.4 47.4 82.9 42.6 175.3 90.0

H41 18 10,097.2 4,983.8 4,983.8 92.4 45.6 86.8 42.9 179.2 88.5

H42 19 10,360.2 4,917.0 4,917.0 92.4 43.8 90.7 43.1 183.1 86.9

H43 20 10,623.2 4,848.6 4,848.6 92.4 42.2 94.6 43.2 187.0 85.4

H44 21 10,886.1 4,776.7 4,776.7 92.4 40.5 98.5 43.2 190.9 83.7

H45 22 11,149.1 4,704.3 4,704.3 92.4 39.0 102.4 43.2 194.7 82.2

H46 23 11,412.1 4,629.7 4,629.7 92.4 37.5 106.3 43.1 198.6 80.6

H47 24 11,675.1 4,555.2 4,555.2 92.4 36.0 110.2 43.0 202.5 79.0

H48 25 11,938.0 4,477.9 4,477.9 92.4 34.6 114.0 42.8 206.4 77.4

H49 26 12,201.0 4,401.5 4,401.5 92.4 33.3 117.9 42.5 210.3 75.8

H50 27 12,464.0 4,323.3 4,323.3 110.5 38.3 110.5 38.3

H51 28 12,464.0 4,156.1 4,156.1 110.5 36.8 110.5 36.8

H52 29 12,464.0 3,996.2 3,996.2 110.5 35.4 110.5 35.4

H53 30 12,464.0 3,843.4 3,843.4 110.5 34.1 110.5 34.1

H54 31 12,464.0 3,695.2 3,695.2 110.5 32.8 110.5 32.8

H55 32 12,464.0 3,553.0 3,553.0 110.5 31.5 110.5 31.5

H56 33 12,464.0 3,416.7 3,416.7 110.5 30.3 110.5 30.3

H57 34 12,464.0 3,285.2 3,285.2 110.5 29.1 110.5 29.1

H58 35 12,464.0 3,158.6 3,158.6 110.5 28.0 110.5 28.0

H59 36 12,464.0 3,037.0 3,037.0 110.5 26.9 110.5 26.9

H60 37 12,464.0 2,920.3 2,920.3 110.5 25.9 110.5 25.9

H61 38 12,464.0 2,807.8 2,807.8 110.5 24.9 110.5 24.9

H62 39 12,464.0 2,700.2 2,700.2 110.5 23.9 110.5 23.9

H63 40 12,464.0 2,596.1 2,596.1 110.5 23.0 110.5 23.0

H64 41 12,464.0 2,496.3 2,496.3 110.5 22.1 110.5 22.1

H65 42 12,464.0 2,400.2 2,400.2 110.5 21.3 110.5 21.3

H66 43 12,464.0 2,308.1 2,308.1 110.5 20.5 110.5 20.5

H67 44 12,464.0 2,219.0 2,219.0 110.5 19.7 110.5 19.7

H68 45 12,464.0 2,133.9 2,133.9 110.5 18.9 110.5 18.9

H69 46 12,464.0 2,051.7 2,051.7 110.5 18.2 110.5 18.2

H70 47 12,464.0 1,972.8 1,972.8 110.5 17.5 110.5 17.5

H71 48 12,464.0 1,896.8 1,896.8 110.5 16.8 110.5 16.8

H72 49 12,464.0 1,824.1 1,824.1 110.5 16.2 110.5 16.2

H73 50 12,464.0 1,753.8 1,753.8 110.5 15.5 110.5 15.5

H74 51 12,464.0 1,686.4 1,686.4 110.5 14.9 110.5 14.9

H75 52 12,464.0 1,621.4 1,621.4 110.5 14.4 110.5 14.4

H76 53 12,464.0 1,559.2 1,559.2 110.5 13.8 110.5 13.8

H77 54 12,464.0 1,499.2 1,499.2 110.5 13.3 110.5 13.3

H78 55 12,464.0 1,441.6 1,441.6 110.5 12.8 110.5 12.8

H79 56 12,464.0 1,386.1 1,386.1 110.5 12.3 110.5 12.3

H80 57 12,464.0 1,332.8 1,332.8 110.5 11.8 110.5 11.8

H81 58 12,464.0 1,281.5 1,281.5 110.5 11.4 110.5 11.4

H82 59 12,464.0 1,232.2 1,232.2 110.5 10.9 110.5 10.9

H83 60 12,464.0 1,184.8 1,184.8 110.5 10.5 110.5 10.5

H84 61 12,464.0 1,139.3 1,139.3 110.5 10.1 110.5 10.1

H85 62 12,464.0 1,095.4 1,095.4 110.5 9.7 110.5 9.7

H86 63 12,464.0 1,053.3 1,053.3 110.5 9.3 110.5 9.3

H87 64 12,464.0 1,012.8 1,012.8 110.5 9.0 110.5 9.0

H88 65 12,464.0 973.8 973.8 110.5 8.6 110.5 8.6

H89 66 12,464.0 936.4 936.4 110.5 8.3 110.5 8.3

H90 67 12,464.0 900.4 900.4 110.5 8.0 110.5 8.0

H91 68 12,464.0 865.7 865.7 110.5 7.7 110.5 7.7

H92 69 12,464.0 832.4 832.4 110.5 7.4 110.5 7.4

H93 70 12,464.0 800.4 800.4 110.5 7.1 110.5 7.1

H94 71 12,464.0 769.7 769.7 110.5 6.8 110.5 6.8

H95 72 12,464.0 740.1 740.1 110.5 6.6 110.5 6.6

H96 73 12,464.0 711.6 711.6 110.5 6.3 110.5 6.3

H97 74 12,464.0 684.2 684.2 110.5 6.1 110.5 6.1

H98 75 12,464.0 657.9 657.9 110.5 5.8 110.5 5.8

H99 76 12,464.0 632.6 632.6 110.5 5.6 110.5 5.6

816,741.9 199,224.1 91.9 199,316.0 9,834.0 7,757.9 7,131.8 1,685.5 16,965.8 9,443.4 21.11 189,872.6合　　計
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費用便益比
Ｂ／Ｃ
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Ｂ－Ｃ
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②

計
①＋②
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様式－５ 費用対便益（残事業：残事業費-10%） 水系名： 淀川　 河川名： 猪名川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3

H21 -2

H22 -1

H23 0

H24 1 1,452.2 1,396.3 7.8 7.5 1,459.9 1,403.8

H25 2 2,087.5 1,929.3 1,929.3 822.7 760.3 11.7 10.8 834.3 771.1

H26 3 2,513.3 2,234.0 2,234.0 864.8 768.7 15.6 13.8 880.3 782.5

H27 4 2,999.6 2,563.8 2,563.8 822.7 703.1 19.4 16.6 842.1 719.7

H28 5 3,425.3 2,814.5 2,814.5 822.7 676.0 23.3 19.2 846.0 695.2

H29 6 3,851.0 3,044.3 3,044.3 450.6 356.2 27.2 21.5 477.8 377.7

H30 7 4,498.8 3,418.5 3,418.5 296.2 225.0 31.1 23.6 327.3 248.6

H31 8 4,924.5 3,597.2 3,597.2 296.2 216.3 35.0 25.6 331.2 241.9

H32 9 5,350.3 3,759.9 3,759.9 296.2 208.1 38.9 27.3 335.0 235.4

H33 10 5,776.0 3,902.7 3,902.7 181.8 122.8 42.8 28.9 224.6 151.7

H34 11 6,408.5 4,164.1 4,164.1 181.8 118.1 46.7 30.3 228.4 148.4

H35 12 7,041.1 4,397.9 4,397.9 181.8 113.5 50.6 31.6 232.3 145.1

H36 13 7,673.6 4,608.8 4,608.8 181.8 109.2 54.4 32.7 236.2 141.9

H37 14 8,306.2 4,795.7 4,795.7 181.8 105.0 58.3 33.7 240.1 138.7

H38 15 8,938.7 4,963.2 4,963.2 181.8 100.9 62.2 34.5 244.0 135.4

H39 16 9,571.3 5,110.1 5,110.1 75.6 40.3 76.7 40.9 152.3 81.2

H40 17 9,834.2 5,048.4 5,048.4 75.6 38.8 80.6 41.4 156.2 80.2

H41 18 10,097.2 4,983.8 4,983.8 75.6 37.3 84.5 41.7 160.0 79.0

H42 19 10,360.2 4,917.0 4,917.0 75.6 35.9 88.4 41.9 163.9 77.8

H43 20 10,623.2 4,848.6 4,848.6 75.6 34.5 92.2 42.1 167.8 76.6

H44 21 10,886.1 4,776.7 4,776.7 75.6 33.2 96.1 42.2 171.7 75.4

H45 22 11,149.1 4,704.3 4,704.3 75.6 31.9 100.0 42.2 175.6 74.1

H46 23 11,412.1 4,629.7 4,629.7 75.6 30.7 103.9 42.2 179.5 72.9

H47 24 11,675.1 4,555.2 4,555.2 75.6 29.5 107.8 42.1 183.4 71.6

H48 25 11,938.0 4,477.9 4,477.9 75.6 28.3 111.7 41.9 187.3 70.2

H49 26 12,201.0 4,401.5 4,401.5 75.6 27.3 115.6 41.7 191.2 69.0

H50 27 12,464.0 4,323.3 4,323.3 109.5 38.0 109.5 38.0

H51 28 12,464.0 4,156.1 4,156.1 109.5 36.5 109.5 36.5

H52 29 12,464.0 3,996.2 3,996.2 109.5 35.1 109.5 35.1

H53 30 12,464.0 3,843.4 3,843.4 109.5 33.8 109.5 33.8

H54 31 12,464.0 3,695.2 3,695.2 109.5 32.5 109.5 32.5

H55 32 12,464.0 3,553.0 3,553.0 109.5 31.2 109.5 31.2

H56 33 12,464.0 3,416.7 3,416.7 109.5 30.0 109.5 30.0

H57 34 12,464.0 3,285.2 3,285.2 109.5 28.9 109.5 28.9

H58 35 12,464.0 3,158.6 3,158.6 109.5 27.7 109.5 27.7

H59 36 12,464.0 3,037.0 3,037.0 109.5 26.7 109.5 26.7

H60 37 12,464.0 2,920.3 2,920.3 109.5 25.7 109.5 25.7

H61 38 12,464.0 2,807.8 2,807.8 109.5 24.7 109.5 24.7

H62 39 12,464.0 2,700.2 2,700.2 109.5 23.7 109.5 23.7

H63 40 12,464.0 2,596.1 2,596.1 109.5 22.8 109.5 22.8

H64 41 12,464.0 2,496.3 2,496.3 109.5 21.9 109.5 21.9

H65 42 12,464.0 2,400.2 2,400.2 109.5 21.1 109.5 21.1

H66 43 12,464.0 2,308.1 2,308.1 109.5 20.3 109.5 20.3

H67 44 12,464.0 2,219.0 2,219.0 109.5 19.5 109.5 19.5

H68 45 12,464.0 2,133.9 2,133.9 109.5 18.7 109.5 18.7

H69 46 12,464.0 2,051.7 2,051.7 109.5 18.0 109.5 18.0

H70 47 12,464.0 1,972.8 1,972.8 109.5 17.3 109.5 17.3

H71 48 12,464.0 1,896.8 1,896.8 109.5 16.7 109.5 16.7

H72 49 12,464.0 1,824.1 1,824.1 109.5 16.0 109.5 16.0

H73 50 12,464.0 1,753.8 1,753.8 109.5 15.4 109.5 15.4

H74 51 12,464.0 1,686.4 1,686.4 109.5 14.8 109.5 14.8

H75 52 12,464.0 1,621.4 1,621.4 109.5 14.2 109.5 14.2

H76 53 12,464.0 1,559.2 1,559.2 109.5 13.7 109.5 13.7

H77 54 12,464.0 1,499.2 1,499.2 109.5 13.2 109.5 13.2

H78 55 12,464.0 1,441.6 1,441.6 109.5 12.7 109.5 12.7

H79 56 12,464.0 1,386.1 1,386.1 109.5 12.2 109.5 12.2

H80 57 12,464.0 1,332.8 1,332.8 109.5 11.7 109.5 11.7

H81 58 12,464.0 1,281.5 1,281.5 109.5 11.3 109.5 11.3

H82 59 12,464.0 1,232.2 1,232.2 109.5 10.8 109.5 10.8

H83 60 12,464.0 1,184.8 1,184.8 109.5 10.4 109.5 10.4

H84 61 12,464.0 1,139.3 1,139.3 109.5 10.0 109.5 10.0

H85 62 12,464.0 1,095.4 1,095.4 109.5 9.6 109.5 9.6

H86 63 12,464.0 1,053.3 1,053.3 109.5 9.3 109.5 9.3

H87 64 12,464.0 1,012.8 1,012.8 109.5 8.9 109.5 8.9

H88 65 12,464.0 973.8 973.8 109.5 8.6 109.5 8.6

H89 66 12,464.0 936.4 936.4 109.5 8.2 109.5 8.2

H90 67 12,464.0 900.4 900.4 109.5 7.9 109.5 7.9

H91 68 12,464.0 865.7 865.7 109.5 7.6 109.5 7.6

H92 69 12,464.0 832.4 832.4 109.5 7.3 109.5 7.3

H93 70 12,464.0 800.4 800.4 109.5 7.0 109.5 7.0

H94 71 12,464.0 769.7 769.7 109.5 6.8 109.5 6.8

H95 72 12,464.0 740.1 740.1 109.5 6.5 109.5 6.5

H96 73 12,464.0 711.6 711.6 109.5 6.3 109.5 6.3

H97 74 12,464.0 684.2 684.2 109.5 6.0 109.5 6.0

H98 75 12,464.0 657.9 657.9 109.5 5.8 109.5 5.8

H99 76 12,464.0 632.6 632.6 109.5 5.6 109.5 5.6

816,741.9 199,224.1 75.2 199,299.3 8,046.0 6,347.2 7,056.3 1,666.5 15,102.3 8,013.7 24.87 191,285.6
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様式－５ 費用対便益（残事業：残工期+10%） 水系名： 淀川　 河川名： 猪名川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3

H21 -2

H22 -1

H23 0

H24 1 1,446.6 1,391.0 7.0 6.7 1,453.6 1,397.7

H25 2 1,876.4 1,734.2 1,734.2 891.9 824.3 10.5 9.7 902.4 834.0

H26 3 2,274.4 2,021.7 2,021.7 851.8 757.1 14.0 12.4 865.8 769.5

H27 4 2,620.4 2,239.7 2,239.7 834.0 712.8 17.5 15.0 851.5 727.8

H28 5 2,943.4 2,418.6 2,418.6 819.5 673.4 21.0 17.3 840.5 690.7

H29 6 3,247.6 2,567.3 2,567.3 662.7 523.9 24.5 19.4 687.2 543.3

H30 7 4,107.2 3,121.0 3,121.0 401.5 305.1 28.0 21.3 429.5 326.4

H31 8 4,628.0 3,380.6 3,380.6 295.0 215.5 31.5 23.0 326.5 238.5

H32 9 5,010.7 3,521.2 3,521.2 295.0 207.3 35.0 24.6 330.0 231.9

H33 10 5,393.3 3,644.1 3,644.1 295.0 199.3 38.5 26.0 333.5 225.3

H34 11 5,776.0 3,753.1 3,753.1 185.5 120.5 42.0 27.3 227.5 147.8

H35 12 6,353.8 3,968.6 3,968.6 181.1 113.1 45.5 28.4 226.6 141.5

H36 13 6,917.9 4,154.9 4,154.9 181.1 108.8 49.0 29.4 230.1 138.2

H37 14 7,482.0 4,319.9 4,319.9 181.1 104.6 52.5 30.3 233.6 134.9

H38 15 8,046.1 4,467.6 4,467.6 181.1 100.5 56.0 31.1 237.1 131.6

H39 16 8,610.2 4,597.0 4,597.0 181.1 96.7 59.5 31.8 240.6 128.5

H40 17 9,174.3 4,709.6 4,709.6 152.6 78.3 73.0 37.5 225.6 115.8

H41 18 9,649.7 4,762.9 4,762.9 75.3 37.2 76.5 37.8 151.8 75.0

H42 19 9,884.2 4,691.1 4,691.1 75.3 35.7 80.0 38.0 155.3 73.7

H43 20 10,118.8 4,618.3 4,618.3 75.3 34.4 83.5 38.1 158.8 72.5

H44 21 10,353.3 4,542.9 4,542.9 75.3 33.0 87.0 38.2 162.3 71.2

H45 22 10,587.8 4,467.4 4,467.4 75.3 31.8 90.5 38.2 165.8 70.0

H46 23 10,822.3 4,390.4 4,390.4 75.3 30.5 94.0 38.1 169.3 68.6

H47 24 11,056.9 4,314.0 4,314.0 75.3 29.4 97.5 38.0 172.8 67.4

H48 25 11,291.4 4,235.3 4,235.3 75.3 28.2 101.0 37.9 176.3 66.1

H49 26 11,525.9 4,158.0 4,158.0 75.3 27.2 104.5 37.7 179.8 64.9

H50 27 11,760.4 4,079.2 4,079.2 75.3 26.1 108.0 37.5 183.3 63.6

H51 28 11,995.0 3,999.7 3,999.7 75.3 25.1 111.5 37.2 186.8 62.3

H52 29 12,229.5 3,921.0 3,921.0 75.3 24.1 115.0 36.9 190.3 61.0

H53 30 12,464.0 3,843.4 3,843.4 109.5 33.8 109.5 33.8

H54 31 12,464.0 3,695.2 3,695.2 109.5 32.5 109.5 32.5

H55 32 12,464.0 3,553.0 3,553.0 109.5 31.2 109.5 31.2

H56 33 12,464.0 3,416.7 3,416.7 109.5 30.0 109.5 30.0

H57 34 12,464.0 3,285.2 3,285.2 109.5 28.9 109.5 28.9

H58 35 12,464.0 3,158.6 3,158.6 109.5 27.7 109.5 27.7

H59 36 12,464.0 3,037.0 3,037.0 109.5 26.7 109.5 26.7

H60 37 12,464.0 2,920.3 2,920.3 109.5 25.7 109.5 25.7

H61 38 12,464.0 2,807.8 2,807.8 109.5 24.7 109.5 24.7

H62 39 12,464.0 2,700.2 2,700.2 109.5 23.7 109.5 23.7

H63 40 12,464.0 2,596.1 2,596.1 109.5 22.8 109.5 22.8

H64 41 12,464.0 2,496.3 2,496.3 109.5 21.9 109.5 21.9

H65 42 12,464.0 2,400.2 2,400.2 109.5 21.1 109.5 21.1

H66 43 12,464.0 2,308.1 2,308.1 109.5 20.3 109.5 20.3

H67 44 12,464.0 2,219.0 2,219.0 109.5 19.5 109.5 19.5

H68 45 12,464.0 2,133.9 2,133.9 109.5 18.7 109.5 18.7

H69 46 12,464.0 2,051.7 2,051.7 109.5 18.0 109.5 18.0

H70 47 12,464.0 1,972.8 1,972.8 109.5 17.3 109.5 17.3

H71 48 12,464.0 1,896.8 1,896.8 109.5 16.7 109.5 16.7

H72 49 12,464.0 1,824.1 1,824.1 109.5 16.0 109.5 16.0

H73 50 12,464.0 1,753.8 1,753.8 109.5 15.4 109.5 15.4

H74 51 12,464.0 1,686.4 1,686.4 109.5 14.8 109.5 14.8

H75 52 12,464.0 1,621.4 1,621.4 109.5 14.2 109.5 14.2

H76 53 12,464.0 1,559.2 1,559.2 109.5 13.7 109.5 13.7

H77 54 12,464.0 1,499.2 1,499.2 109.5 13.2 109.5 13.2

H78 55 12,464.0 1,441.6 1,441.6 109.5 12.7 109.5 12.7

H79 56 12,464.0 1,386.1 1,386.1 109.5 12.2 109.5 12.2

H80 57 12,464.0 1,332.8 1,332.8 109.5 11.7 109.5 11.7

H81 58 12,464.0 1,281.5 1,281.5 109.5 11.3 109.5 11.3

H82 59 12,464.0 1,232.2 1,232.2 109.5 10.8 109.5 10.8

H83 60 12,464.0 1,184.8 1,184.8 109.5 10.4 109.5 10.4

H84 61 12,464.0 1,139.3 1,139.3 109.5 10.0 109.5 10.0

H85 62 12,464.0 1,095.4 1,095.4 109.5 9.6 109.5 9.6

H86 63 12,464.0 1,053.3 1,053.3 109.5 9.3 109.5 9.3

H87 64 12,464.0 1,012.8 1,012.8 109.5 8.9 109.5 8.9

H88 65 12,464.0 973.8 973.8 109.5 8.6 109.5 8.6

H89 66 12,464.0 936.4 936.4 109.5 8.2 109.5 8.2

H90 67 12,464.0 900.4 900.4 109.5 7.9 109.5 7.9

H91 68 12,464.0 865.7 865.7 109.5 7.6 109.5 7.6

H92 69 12,464.0 832.4 832.4 109.5 7.3 109.5 7.3

H93 70 12,464.0 800.4 800.4 109.5 7.0 109.5 7.0

H94 71 12,464.0 769.7 769.7 109.5 6.8 109.5 6.8

H95 72 12,464.0 740.1 740.1 109.5 6.5 109.5 6.5

H96 73 12,464.0 711.6 711.6 109.5 6.3 109.5 6.3

H97 74 12,464.0 684.2 684.2 109.5 6.0 109.5 6.0

H98 75 12,464.0 657.9 657.9 109.5 5.8 109.5 5.8

H99 76 12,464.0 632.6 632.6 109.5 5.6 109.5 5.6

H100 77 12,464.0 608.3 608.3 109.5 5.3 109.5 5.3

H101 78 12,464.0 584.9 584.9 109.5 5.1 109.5 5.1

H102 79 12,464.0 562.4 562.4 109.5 4.9 109.5 4.9

838,936.9 192,656.3 74.2 192,730.5 8,940.0 6,894.9 7,227.9 1,599.1 16,167.9 8,494.0 22.69 184,236.5
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様式－５ 費用対便益（残事業：残工期-10%） 水系名： 淀川　 河川名： 猪名川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3

H21 -2

H22 -1

H23 0

H24 1 1,732.7 1,666.1 8.8 8.4 1,741.5 1,674.5

H25 2 2,237.4 2,067.8 2,067.8 1,045.5 966.3 13.1 12.1 1,058.6 978.4

H26 3 2,832.0 2,517.3 2,517.3 1,067.9 949.2 17.5 15.6 1,085.4 964.8

H27 4 3,455.5 2,953.4 2,953.4 1,033.3 883.2 21.9 18.7 1,055.2 901.9

H28 5 4,034.4 3,315.0 3,315.0 763.7 627.5 26.3 21.6 789.9 649.1

H29 6 4,265.1 3,371.6 3,371.6 431.7 341.2 30.6 24.2 462.3 365.4

H30 7 4,822.5 3,664.5 3,664.5 372.0 282.7 35.0 26.6 407.0 309.3

H31 8 5,302.8 3,873.5 3,873.5 366.5 267.7 39.4 28.8 405.8 296.5

H32 9 5,776.0 4,059.0 4,059.0 228.3 160.5 43.8 30.7 272.1 191.2

H33 10 6,494.0 4,387.8 4,387.8 228.3 154.3 48.1 32.5 276.4 186.8

H34 11 7,212.0 4,686.2 4,686.2 228.3 148.4 52.5 34.1 280.8 182.5

H35 12 7,930.0 4,953.2 4,953.2 228.3 142.6 56.9 35.5 285.2 178.1

H36 13 8,648.0 5,194.0 5,194.0 228.3 137.1 61.3 36.8 289.6 173.9

H37 14 9,366.0 5,407.6 5,407.6 130.8 75.5 65.6 37.9 196.5 113.4

H38 15 9,777.5 5,428.9 5,428.9 94.9 52.7 84.3 46.8 179.2 99.5

H39 16 10,076.0 5,379.6 5,379.6 94.9 50.7 88.6 47.3 183.6 98.0

H40 17 10,374.5 5,325.7 5,325.7 94.9 48.7 93.0 47.8 187.9 96.5

H41 18 10,673.0 5,268.0 5,268.0 94.9 46.9 97.4 48.1 192.3 95.0

H42 19 10,971.5 5,207.2 5,207.2 94.9 45.1 101.8 48.3 196.7 93.4

H43 20 11,270.0 5,143.8 5,143.8 94.9 43.3 106.1 48.4 201.1 91.7

H44 21 11,568.5 5,076.1 5,076.1 94.9 41.7 110.5 48.5 205.4 90.2

H45 22 11,867.0 5,007.2 5,007.2 94.9 40.1 114.9 48.5 209.8 88.6

H46 23 12,165.5 4,935.3 4,935.3 94.9 38.5 119.3 48.4 214.2 86.9

H47 24 12,464.0 4,863.1 4,863.1 110.6 43.1 110.6 43.1

H48 25 12,464.0 4,675.2 4,675.2 110.6 41.5 110.6 41.5

H49 26 12,464.0 4,496.4 4,496.4 110.6 39.9 110.6 39.9

H50 27 12,464.0 4,323.3 4,323.3 110.6 38.4 110.6 38.4

H51 28 12,464.0 4,156.1 4,156.1 110.6 36.9 110.6 36.9

H52 29 12,464.0 3,996.2 3,996.2 110.6 35.5 110.6 35.5

H53 30 12,464.0 3,843.4 3,843.4 110.6 34.1 110.6 34.1

H54 31 12,464.0 3,695.2 3,695.2 110.6 32.8 110.6 32.8

H55 32 12,464.0 3,553.0 3,553.0 110.6 31.5 110.6 31.5

H56 33 12,464.0 3,416.7 3,416.7 110.6 30.3 110.6 30.3

H57 34 12,464.0 3,285.2 3,285.2 110.6 29.1 110.6 29.1

H58 35 12,464.0 3,158.6 3,158.6 110.6 28.0 110.6 28.0

H59 36 12,464.0 3,037.0 3,037.0 110.6 26.9 110.6 26.9

H60 37 12,464.0 2,920.3 2,920.3 110.6 25.9 110.6 25.9

H61 38 12,464.0 2,807.8 2,807.8 110.6 24.9 110.6 24.9

H62 39 12,464.0 2,700.2 2,700.2 110.6 24.0 110.6 24.0

H63 40 12,464.0 2,596.1 2,596.1 110.6 23.0 110.6 23.0

H64 41 12,464.0 2,496.3 2,496.3 110.6 22.1 110.6 22.1

H65 42 12,464.0 2,400.2 2,400.2 110.6 21.3 110.6 21.3

H66 43 12,464.0 2,308.1 2,308.1 110.6 20.5 110.6 20.5

H67 44 12,464.0 2,219.0 2,219.0 110.6 19.7 110.6 19.7

H68 45 12,464.0 2,133.9 2,133.9 110.6 18.9 110.6 18.9

H69 46 12,464.0 2,051.7 2,051.7 110.6 18.2 110.6 18.2

H70 47 12,464.0 1,972.8 1,972.8 110.6 17.5 110.6 17.5

H71 48 12,464.0 1,896.8 1,896.8 110.6 16.8 110.6 16.8

H72 49 12,464.0 1,824.1 1,824.1 110.6 16.2 110.6 16.2

H73 50 12,464.0 1,753.8 1,753.8 110.6 15.6 110.6 15.6

H74 51 12,464.0 1,686.4 1,686.4 110.6 15.0 110.6 15.0

H75 52 12,464.0 1,621.4 1,621.4 110.6 14.4 110.6 14.4

H76 53 12,464.0 1,559.2 1,559.2 110.6 13.8 110.6 13.8

H77 54 12,464.0 1,499.2 1,499.2 110.6 13.3 110.6 13.3

H78 55 12,464.0 1,441.6 1,441.6 110.6 12.8 110.6 12.8

H79 56 12,464.0 1,386.1 1,386.1 110.6 12.3 110.6 12.3

H80 57 12,464.0 1,332.8 1,332.8 110.6 11.8 110.6 11.8

H81 58 12,464.0 1,281.5 1,281.5 110.6 11.4 110.6 11.4

H82 59 12,464.0 1,232.2 1,232.2 110.6 10.9 110.6 10.9

H83 60 12,464.0 1,184.8 1,184.8 110.6 10.5 110.6 10.5

H84 61 12,464.0 1,139.3 1,139.3 110.6 10.1 110.6 10.1

H85 62 12,464.0 1,095.4 1,095.4 110.6 9.7 110.6 9.7

H86 63 12,464.0 1,053.3 1,053.3 110.6 9.3 110.6 9.3

H87 64 12,464.0 1,012.8 1,012.8 110.6 9.0 110.6 9.0

H88 65 12,464.0 973.8 973.8 110.6 8.6 110.6 8.6

H89 66 12,464.0 936.4 936.4 110.6 8.3 110.6 8.3

H90 67 12,464.0 900.4 900.4 110.6 8.0 110.6 8.0

H91 68 12,464.0 865.7 865.7 110.6 7.7 110.6 7.7

H92 69 12,464.0 832.4 832.4 110.6 7.4 110.6 7.4

H93 70 12,464.0 800.4 800.4 110.6 7.1 110.6 7.1

H94 71 12,464.0 769.7 769.7 110.6 6.8 110.6 6.8

H95 72 12,464.0 740.1 740.1 110.6 6.6 110.6 6.6

H96 73 12,464.0 711.6 711.6 110.6 6.3 110.6 6.3

794,319.2 205,859.7 93.9 205,953.6 8,940.0 7,210.0 6,966.1 1,759.3 15,906.1 8,969.3 22.96 196,984.3合　　計
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便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

建設費③
費用便益比

Ｂ／Ｃ

506



様式－５ 費用対便益（残事業：資産+10%） 水系名： 淀川　 河川名： 猪名川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3

H21 -2

H22 -1

H23 0

H24 1 1,613.5 1,551.5 7.8 7.5 1,621.3 1,559.0

H25 2 2,285.6 2,112.4 2,112.4 914.1 844.8 11.7 10.8 925.7 855.6

H26 3 2,751.7 2,446.0 2,446.0 960.9 854.1 15.6 13.8 976.4 867.9

H27 4 3,284.1 2,806.9 2,806.9 914.1 781.3 19.4 16.6 933.5 797.9

H28 5 3,750.2 3,081.5 3,081.5 914.1 751.1 23.3 19.2 937.4 770.3

H29 6 4,216.3 3,333.0 3,333.0 500.7 395.8 27.2 21.5 527.9 417.3

H30 7 4,925.5 3,742.8 3,742.8 329.1 250.0 31.1 23.6 360.2 273.6

H31 8 5,391.7 3,938.4 3,938.4 329.1 240.4 35.0 25.6 364.1 266.0

H32 9 5,857.8 4,116.5 4,116.5 329.1 231.2 38.9 27.3 368.0 258.5

H33 10 6,323.9 4,272.9 4,272.9 202.0 136.5 42.8 28.9 244.8 165.4

H34 11 7,017.1 4,559.5 4,559.5 202.0 131.2 46.7 30.3 248.6 161.5

H35 12 7,710.3 4,815.9 4,815.9 202.0 126.2 50.6 31.6 252.5 157.8

H36 13 8,403.5 5,047.1 5,047.1 202.0 121.3 54.4 32.7 256.4 154.0

H37 14 9,096.7 5,252.1 5,252.1 202.0 116.6 58.3 33.7 260.3 150.3

H38 15 9,789.9 5,435.8 5,435.8 202.0 112.1 62.2 34.5 264.2 146.6

H39 16 10,483.2 5,597.0 5,597.0 84.0 44.8 77.9 41.6 161.8 86.4

H40 17 10,771.3 5,529.4 5,529.4 84.0 43.1 81.8 42.0 165.7 85.1

H41 18 11,059.5 5,458.8 5,458.8 84.0 41.4 85.6 42.3 169.6 83.7

H42 19 11,347.7 5,385.7 5,385.7 84.0 39.9 89.5 42.5 173.5 82.4

H43 20 11,635.9 5,310.8 5,310.8 84.0 38.3 93.4 42.6 177.4 80.9

H44 21 11,924.1 5,232.2 5,232.2 84.0 36.8 97.3 42.7 181.3 79.5

H45 22 12,212.3 5,152.9 5,152.9 84.0 35.4 101.2 42.7 185.2 78.1

H46 23 12,500.5 5,071.2 5,071.2 84.0 34.1 105.1 42.6 189.1 76.7

H47 24 12,788.7 4,989.7 4,989.7 84.0 32.8 109.0 42.5 192.9 75.3

H48 25 13,076.9 4,905.1 4,905.1 84.0 31.5 112.9 42.3 196.8 73.8

H49 26 13,365.1 4,821.5 4,821.5 84.0 30.3 116.8 42.1 200.7 72.4

H50 27 13,653.3 4,735.8 4,735.8 110.0 38.1 110.0 38.1

H51 28 13,653.3 4,552.6 4,552.6 110.0 36.7 110.0 36.7

H52 29 13,653.3 4,377.5 4,377.5 110.0 35.3 110.0 35.3

H53 30 13,653.3 4,210.1 4,210.1 110.0 33.9 110.0 33.9

H54 31 13,653.3 4,047.8 4,047.8 110.0 32.6 110.0 32.6

H55 32 13,653.3 3,892.0 3,892.0 110.0 31.3 110.0 31.3

H56 33 13,653.3 3,742.7 3,742.7 110.0 30.1 110.0 30.1

H57 34 13,653.3 3,598.7 3,598.7 110.0 29.0 110.0 29.0

H58 35 13,653.3 3,460.0 3,460.0 110.0 27.9 110.0 27.9

H59 36 13,653.3 3,326.8 3,326.8 110.0 26.8 110.0 26.8

H60 37 13,653.3 3,199.0 3,199.0 110.0 25.8 110.0 25.8

H61 38 13,653.3 3,075.8 3,075.8 110.0 24.8 110.0 24.8

H62 39 13,653.3 2,957.8 2,957.8 110.0 23.8 110.0 23.8

H63 40 13,653.3 2,843.8 2,843.8 110.0 22.9 110.0 22.9

H64 41 13,653.3 2,734.5 2,734.5 110.0 22.0 110.0 22.0

H65 42 13,653.3 2,629.2 2,629.2 110.0 21.2 110.0 21.2

H66 43 13,653.3 2,528.4 2,528.4 110.0 20.4 110.0 20.4

H67 44 13,653.3 2,430.7 2,430.7 110.0 19.6 110.0 19.6

H68 45 13,653.3 2,337.5 2,337.5 110.0 18.8 110.0 18.8

H69 46 13,653.3 2,247.5 2,247.5 110.0 18.1 110.0 18.1

H70 47 13,653.3 2,161.0 2,161.0 110.0 17.4 110.0 17.4

H71 48 13,653.3 2,077.8 2,077.8 110.0 16.7 110.0 16.7

H72 49 13,653.3 1,998.1 1,998.1 110.0 16.1 110.0 16.1

H73 50 13,653.3 1,921.1 1,921.1 110.0 15.5 110.0 15.5

H74 51 13,653.3 1,847.3 1,847.3 110.0 14.9 110.0 14.9

H75 52 13,653.3 1,776.2 1,776.2 110.0 14.3 110.0 14.3

H76 53 13,653.3 1,707.9 1,707.9 110.0 13.8 110.0 13.8

H77 54 13,653.3 1,642.2 1,642.2 110.0 13.2 110.0 13.2

H78 55 13,653.3 1,579.1 1,579.1 110.0 12.7 110.0 12.7

H79 56 13,653.3 1,518.4 1,518.4 110.0 12.2 110.0 12.2

H80 57 13,653.3 1,459.9 1,459.9 110.0 11.8 110.0 11.8

H81 58 13,653.3 1,403.8 1,403.8 110.0 11.3 110.0 11.3

H82 59 13,653.3 1,349.8 1,349.8 110.0 10.9 110.0 10.9

H83 60 13,653.3 1,297.8 1,297.8 110.0 10.5 110.0 10.5

H84 61 13,653.3 1,248.0 1,248.0 110.0 10.1 110.0 10.1

H85 62 13,653.3 1,200.0 1,200.0 110.0 9.7 110.0 9.7

H86 63 13,653.3 1,153.8 1,153.8 110.0 9.3 110.0 9.3

H87 64 13,653.3 1,109.5 1,109.5 110.0 8.9 110.0 8.9

H88 65 13,653.3 1,066.7 1,066.7 110.0 8.6 110.0 8.6

H89 66 13,653.3 1,025.7 1,025.7 110.0 8.3 110.0 8.3

H90 67 13,653.3 986.3 986.3 110.0 7.9 110.0 7.9

H91 68 13,653.3 948.3 948.3 110.0 7.6 110.0 7.6

H92 69 13,653.3 911.9 911.9 110.0 7.3 110.0 7.3

H93 70 13,653.3 876.8 876.8 110.0 7.1 110.0 7.1

H94 71 13,653.3 843.1 843.1 110.0 6.8 110.0 6.8

H95 72 13,653.3 810.7 810.7 110.0 6.5 110.0 6.5

H96 73 13,653.3 779.5 779.5 110.0 6.3 110.0 6.3

H97 74 13,653.3 749.5 749.5 110.0 6.0 110.0 6.0

H98 75 13,653.3 720.7 720.7 110.0 5.8 110.0 5.8

H99 76 13,653.3 693.0 693.0 110.0 5.6 110.0 5.6

894,634.5 218,207.2 83.5 218,290.7 8,940.0 7,052.5 7,093.9 1,675.7 16,033.9 8,728.2 25.01 209,562.5
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様式－５ 費用対便益（残事業：資産-10%） 水系名： 淀川　 河川名： 猪名川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3

H21 -2

H22 -1

H23 0

H24 1 1,613.5 1,551.5 7.8 7.5 1,621.3 1,559.0

H25 2 1,889.6 1,746.4 1,746.4 914.1 844.8 11.7 10.8 925.7 855.6

H26 3 2,275.0 2,022.2 2,022.2 960.9 854.1 15.6 13.8 976.4 867.9

H27 4 2,715.2 2,320.7 2,320.7 914.1 781.3 19.4 16.6 933.5 797.9

H28 5 3,100.6 2,547.7 2,547.7 914.1 751.1 23.3 19.2 937.4 770.3

H29 6 3,485.9 2,755.7 2,755.7 500.7 395.8 27.2 21.5 527.9 417.3

H30 7 4,072.3 3,094.5 3,094.5 329.1 250.0 31.1 23.6 360.2 273.6

H31 8 4,457.7 3,256.2 3,256.2 329.1 240.4 35.0 25.6 364.1 266.0

H32 9 4,843.0 3,403.4 3,403.4 329.1 231.2 38.9 27.3 368.0 258.5

H33 10 5,228.4 3,532.7 3,532.7 202.0 136.5 42.8 28.9 244.8 165.4

H34 11 5,800.3 3,768.9 3,768.9 202.0 131.2 46.7 30.3 248.6 161.5

H35 12 6,372.2 3,980.1 3,980.1 202.0 126.2 50.6 31.6 252.5 157.8

H36 13 6,944.0 4,170.6 4,170.6 202.0 121.3 54.4 32.7 256.4 154.0

H37 14 7,515.9 4,339.4 4,339.4 202.0 116.6 58.3 33.7 260.3 150.3

H38 15 8,087.8 4,490.7 4,490.7 202.0 112.1 62.2 34.5 264.2 146.6

H39 16 8,659.7 4,623.4 4,623.4 84.0 44.8 77.9 41.6 161.8 86.4

H40 17 8,897.4 4,567.5 4,567.5 84.0 43.1 81.8 42.0 165.7 85.1

H41 18 9,135.2 4,509.0 4,509.0 84.0 41.4 85.6 42.3 169.6 83.7

H42 19 9,373.0 4,448.5 4,448.5 84.0 39.9 89.5 42.5 173.5 82.4

H43 20 9,610.7 4,386.4 4,386.4 84.0 38.3 93.4 42.6 177.4 80.9

H44 21 9,848.5 4,321.4 4,321.4 84.0 36.8 97.3 42.7 181.3 79.5

H45 22 10,086.2 4,255.8 4,255.8 84.0 35.4 101.2 42.7 185.2 78.1

H46 23 10,324.0 4,188.2 4,188.2 84.0 34.1 105.1 42.6 189.1 76.7

H47 24 10,561.7 4,120.8 4,120.8 84.0 32.8 109.0 42.5 192.9 75.3

H48 25 10,799.5 4,050.8 4,050.8 84.0 31.5 112.9 42.3 196.8 73.8

H49 26 11,037.2 3,981.7 3,981.7 84.0 30.3 116.8 42.1 200.7 72.4

H50 27 11,275.0 3,910.9 3,910.9 110.0 38.1 110.0 38.1

H51 28 11,275.0 3,759.6 3,759.6 110.0 36.7 110.0 36.7

H52 29 11,275.0 3,614.9 3,614.9 110.0 35.3 110.0 35.3

H53 30 11,275.0 3,476.7 3,476.7 110.0 33.9 110.0 33.9

H54 31 11,275.0 3,342.7 3,342.7 110.0 32.6 110.0 32.6

H55 32 11,275.0 3,214.1 3,214.1 110.0 31.3 110.0 31.3

H56 33 11,275.0 3,090.7 3,090.7 110.0 30.1 110.0 30.1

H57 34 11,275.0 2,971.8 2,971.8 110.0 29.0 110.0 29.0

H58 35 11,275.0 2,857.3 2,857.3 110.0 27.9 110.0 27.9

H59 36 11,275.0 2,747.3 2,747.3 110.0 26.8 110.0 26.8

H60 37 11,275.0 2,641.8 2,641.8 110.0 25.8 110.0 25.8

H61 38 11,275.0 2,540.0 2,540.0 110.0 24.8 110.0 24.8

H62 39 11,275.0 2,442.6 2,442.6 110.0 23.8 110.0 23.8

H63 40 11,275.0 2,348.5 2,348.5 110.0 22.9 110.0 22.9

H64 41 11,275.0 2,258.2 2,258.2 110.0 22.0 110.0 22.0

H65 42 11,275.0 2,171.2 2,171.2 110.0 21.2 110.0 21.2

H66 43 11,275.0 2,088.0 2,088.0 110.0 20.4 110.0 20.4

H67 44 11,275.0 2,007.3 2,007.3 110.0 19.6 110.0 19.6

H68 45 11,275.0 1,930.3 1,930.3 110.0 18.8 110.0 18.8

H69 46 11,275.0 1,856.0 1,856.0 110.0 18.1 110.0 18.1

H70 47 11,275.0 1,784.6 1,784.6 110.0 17.4 110.0 17.4

H71 48 11,275.0 1,715.9 1,715.9 110.0 16.7 110.0 16.7

H72 49 11,275.0 1,650.1 1,650.1 110.0 16.1 110.0 16.1

H73 50 11,275.0 1,586.5 1,586.5 110.0 15.5 110.0 15.5

H74 51 11,275.0 1,525.5 1,525.5 110.0 14.9 110.0 14.9

H75 52 11,275.0 1,466.8 1,466.8 110.0 14.3 110.0 14.3

H76 53 11,275.0 1,410.4 1,410.4 110.0 13.8 110.0 13.8

H77 54 11,275.0 1,356.1 1,356.1 110.0 13.2 110.0 13.2

H78 55 11,275.0 1,304.1 1,304.1 110.0 12.7 110.0 12.7

H79 56 11,275.0 1,253.9 1,253.9 110.0 12.2 110.0 12.2

H80 57 11,275.0 1,205.6 1,205.6 110.0 11.8 110.0 11.8

H81 58 11,275.0 1,159.3 1,159.3 110.0 11.3 110.0 11.3

H82 59 11,275.0 1,114.7 1,114.7 110.0 10.9 110.0 10.9

H83 60 11,275.0 1,071.8 1,071.8 110.0 10.5 110.0 10.5

H84 61 11,275.0 1,030.6 1,030.6 110.0 10.1 110.0 10.1

H85 62 11,275.0 990.9 990.9 110.0 9.7 110.0 9.7

H86 63 11,275.0 952.8 952.8 110.0 9.3 110.0 9.3

H87 64 11,275.0 916.2 916.2 110.0 8.9 110.0 8.9

H88 65 11,275.0 880.9 880.9 110.0 8.6 110.0 8.6

H89 66 11,275.0 847.0 847.0 110.0 8.3 110.0 8.3

H90 67 11,275.0 814.5 814.5 110.0 7.9 110.0 7.9

H91 68 11,275.0 783.1 783.1 110.0 7.6 110.0 7.6

H92 69 11,275.0 753.0 753.0 110.0 7.3 110.0 7.3

H93 70 11,275.0 724.1 724.1 110.0 7.1 110.0 7.1

H94 71 11,275.0 696.2 696.2 110.0 6.8 110.0 6.8

H95 72 11,275.0 669.5 669.5 110.0 6.5 110.0 6.5

H96 73 11,275.0 643.7 643.7 110.0 6.3 110.0 6.3

H97 74 11,275.0 618.9 618.9 110.0 6.0 110.0 6.0

H98 75 11,275.0 595.1 595.1 110.0 5.8 110.0 5.8

H99 76 11,275.0 572.2 572.2 110.0 5.6 110.0 5.6

738,871.0 180,246.6 83.5 180,330.1 8,940.0 7,052.5 7,093.9 1,675.7 16,033.9 8,728.2 20.66 171,601.9

年度年次
費用便益比

Ｂ／Ｃ残存価値
②

建設費③

費　用（Ｃ）

ｔ

便　益（Ｂ）

合　　計

残
事
業
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）

実
施
済

整
備
期
間

（
2
6
年
間

）

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 計
①＋②

維持管理費④ 計③＋④
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様式－５ 費用対便益（当面事業） 水系名： 淀川　 河川名： 猪名川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3

H21 -2

H22 -1

H23 0

H24 1 1,613.5 1,551.5 7.8 7.5 1,621.3 1,559.0

H25 2 2,087.5 1,929.3 1,929.3 914.1 844.8 11.7 10.8 925.7 855.6

H26 3 2,513.3 2,234.0 2,234.0 960.9 854.1 15.6 13.8 976.4 867.9

H27 4 2,999.5 2,563.7 2,563.7 914.1 781.3 19.4 16.6 933.5 797.9

H28 5 3,425.3 2,814.5 2,814.5 914.1 751.1 23.3 19.2 937.4 770.3

H29 6 3,851.0 3,044.3 3,044.3 23.3 18.4 23.3 18.4

H30 7 3,851.0 2,926.3 2,926.3 23.3 17.7 23.3 17.7

H31 8 3,851.0 2,813.0 2,813.0 23.3 17.0 23.3 17.0

H32 9 3,851.0 2,706.3 2,706.3 23.3 16.4 23.3 16.4

H33 10 3,851.0 2,602.0 2,602.0 23.3 15.8 23.3 15.8

H34 11 3,851.0 2,502.3 2,502.3 23.3 15.2 23.3 15.2

H35 12 3,851.0 2,405.4 2,405.4 23.3 14.6 23.3 14.6

H36 13 3,851.0 2,312.9 2,312.9 23.3 14.0 23.3 14.0

H37 14 3,851.0 2,223.4 2,223.4 23.3 13.5 23.3 13.5

H38 15 3,851.0 2,138.3 2,138.3 23.3 13.0 23.3 13.0

H39 16 3,851.0 2,056.1 2,056.1 23.3 12.5 23.3 12.5

H40 17 3,851.0 1,976.9 1,976.9 23.3 12.0 23.3 12.0

H41 18 3,851.0 1,900.8 1,900.8 23.3 11.5 23.3 11.5

H42 19 3,851.0 1,827.7 1,827.7 23.3 11.1 23.3 11.1

H43 20 3,851.0 1,757.6 1,757.6 23.3 10.6 23.3 10.6

H44 21 3,851.0 1,689.8 1,689.8 23.3 10.2 23.3 10.2

H45 22 3,851.0 1,624.9 1,624.9 23.3 9.8 23.3 9.8

H46 23 3,851.0 1,562.3 1,562.3 23.3 9.5 23.3 9.5

H47 24 3,851.0 1,502.5 1,502.5 23.3 9.1 23.3 9.1

H48 25 3,851.0 1,444.5 1,444.5 23.3 8.8 23.3 8.8

H49 26 3,851.0 1,389.2 1,389.2 23.3 8.4 23.3 8.4

H50 27 3,851.0 1,335.8 1,335.8 23.3 8.1 23.3 8.1

H51 28 3,851.0 1,284.1 1,284.1 23.3 7.8 23.3 7.8

H52 29 3,851.0 1,234.7 1,234.7 23.3 7.5 23.3 7.5

H53 30 3,851.0 1,187.5 1,187.5 23.3 7.2 23.3 7.2

H54 31 3,851.0 1,141.7 1,141.7 23.3 6.9 23.3 6.9

H55 32 3,851.0 1,097.8 1,097.8 23.3 6.7 23.3 6.7

H56 33 3,851.0 1,055.6 1,055.6 23.3 6.4 23.3 6.4

H57 34 3,851.0 1,015.0 1,015.0 23.3 6.1 23.3 6.1

H58 35 3,851.0 975.9 975.9 23.3 5.9 23.3 5.9

H59 36 3,851.0 938.4 938.4 23.3 5.7 23.3 5.7

H60 37 3,851.0 902.3 902.3 23.3 5.5 23.3 5.5

H61 38 3,851.0 867.5 867.5 23.3 5.3 23.3 5.3

H62 39 3,851.0 834.3 834.3 23.3 5.1 23.3 5.1

H63 40 3,851.0 802.1 802.1 23.3 4.9 23.3 4.9

H64 41 3,851.0 771.3 771.3 23.3 4.7 23.3 4.7

H65 42 3,851.0 741.6 741.6 23.3 4.5 23.3 4.5

H66 43 3,851.0 713.1 713.1 23.3 4.3 23.3 4.3

H67 44 3,851.0 685.6 685.6 23.3 4.2 23.3 4.2

H68 45 3,851.0 659.3 659.3 23.3 4.0 23.3 4.0

H69 46 3,851.0 633.9 633.9 23.3 3.8 23.3 3.8

H70 47 3,851.0 609.5 609.5 23.3 3.7 23.3 3.7

H71 48 3,851.0 586.1 586.1 23.3 3.6 23.3 3.6

H72 49 3,851.0 563.6 563.6 23.3 3.4 23.3 3.4

H73 50 3,851.0 541.9 541.9 23.3 3.3 23.3 3.3

H74 51 3,851.0 521.0 521.0 23.3 3.2 23.3 3.2

H75 52 3,851.0 501.0 501.0 23.3 3.0 23.3 3.0

H76 53 3,851.0 481.7 481.7 23.3 2.9 23.3 2.9

H77 54 3,851.0 463.2 463.2 23.3 2.8 23.3 2.8

H78 55 3,851.0 445.4 445.4 23.3 2.7 23.3 2.7

203,575.6 77,538.9 180.4 77,719.3 5,316.6 4,782.8 1,244.4 480.2 6,561.0 5,263.0 14.77 72,456.3

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）

合　　計

実
施
済

（
5
年
間

）

整
備
期
間

当
面
事
業
期
間

年度 ｔ

便　益（Ｂ）

年次 維持管理費④
純現在価値

Ｂ－Ｃ
便益① 残存価値

②
計

①＋②

建設費③
費用便益比

Ｂ／Ｃ

費　用（Ｃ）

計③＋④
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様式－５ 費用対便益（当面事業：残事業費+10%） 水系名： 淀川　 河川名： 猪名川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3

H21 -2

H22 -1

H23 0

H24 1 1,774.9 1,706.6 7.8 7.5 1,782.7 1,714.1

H25 2 2,087.5 1,929.3 1,929.3 1,005.5 929.3 11.7 10.8 1,017.1 940.1

H26 3 2,513.3 2,234.0 2,234.0 1,057.0 939.5 15.6 13.8 1,072.5 953.3

H27 4 2,999.5 2,563.7 2,563.7 1,005.5 859.4 19.4 16.6 1,024.9 876.0

H28 5 3,425.3 2,814.5 2,814.5 1,005.5 826.2 23.3 19.2 1,028.8 845.4

H29 6 3,851.0 3,044.3 3,044.3 23.3 18.4 23.3 18.4

H30 7 3,851.0 2,926.3 2,926.3 23.3 17.7 23.3 17.7

H31 8 3,851.0 2,813.0 2,813.0 23.3 17.0 23.3 17.0

H32 9 3,851.0 2,706.3 2,706.3 23.3 16.4 23.3 16.4

H33 10 3,851.0 2,602.0 2,602.0 23.3 15.8 23.3 15.8

H34 11 3,851.0 2,502.3 2,502.3 23.3 15.2 23.3 15.2

H35 12 3,851.0 2,405.4 2,405.4 23.3 14.6 23.3 14.6

H36 13 3,851.0 2,312.9 2,312.9 23.3 14.0 23.3 14.0

H37 14 3,851.0 2,223.4 2,223.4 23.3 13.5 23.3 13.5

H38 15 3,851.0 2,138.3 2,138.3 23.3 13.0 23.3 13.0

H39 16 3,851.0 2,056.1 2,056.1 23.3 12.5 23.3 12.5

H40 17 3,851.0 1,976.9 1,976.9 23.3 12.0 23.3 12.0

H41 18 3,851.0 1,900.8 1,900.8 23.3 11.5 23.3 11.5

H42 19 3,851.0 1,827.7 1,827.7 23.3 11.1 23.3 11.1

H43 20 3,851.0 1,757.6 1,757.6 23.3 10.6 23.3 10.6

H44 21 3,851.0 1,689.8 1,689.8 23.3 10.2 23.3 10.2

H45 22 3,851.0 1,624.9 1,624.9 23.3 9.8 23.3 9.8

H46 23 3,851.0 1,562.3 1,562.3 23.3 9.5 23.3 9.5

H47 24 3,851.0 1,502.5 1,502.5 23.3 9.1 23.3 9.1

H48 25 3,851.0 1,444.5 1,444.5 23.3 8.8 23.3 8.8

H49 26 3,851.0 1,389.2 1,389.2 23.3 8.4 23.3 8.4

H50 27 3,851.0 1,335.8 1,335.8 23.3 8.1 23.3 8.1

H51 28 3,851.0 1,284.1 1,284.1 23.3 7.8 23.3 7.8

H52 29 3,851.0 1,234.7 1,234.7 23.3 7.5 23.3 7.5

H53 30 3,851.0 1,187.5 1,187.5 23.3 7.2 23.3 7.2

H54 31 3,851.0 1,141.7 1,141.7 23.3 6.9 23.3 6.9

H55 32 3,851.0 1,097.8 1,097.8 23.3 6.7 23.3 6.7

H56 33 3,851.0 1,055.6 1,055.6 23.3 6.4 23.3 6.4

H57 34 3,851.0 1,015.0 1,015.0 23.3 6.1 23.3 6.1

H58 35 3,851.0 975.9 975.9 23.3 5.9 23.3 5.9

H59 36 3,851.0 938.4 938.4 23.3 5.7 23.3 5.7

H60 37 3,851.0 902.3 902.3 23.3 5.5 23.3 5.5

H61 38 3,851.0 867.5 867.5 23.3 5.3 23.3 5.3

H62 39 3,851.0 834.3 834.3 23.3 5.1 23.3 5.1

H63 40 3,851.0 802.1 802.1 23.3 4.9 23.3 4.9

H64 41 3,851.0 771.3 771.3 23.3 4.7 23.3 4.7

H65 42 3,851.0 741.6 741.6 23.3 4.5 23.3 4.5

H66 43 3,851.0 713.1 713.1 23.3 4.3 23.3 4.3

H67 44 3,851.0 685.6 685.6 23.3 4.2 23.3 4.2

H68 45 3,851.0 659.3 659.3 23.3 4.0 23.3 4.0

H69 46 3,851.0 633.9 633.9 23.3 3.8 23.3 3.8

H70 47 3,851.0 609.5 609.5 23.3 3.7 23.3 3.7

H71 48 3,851.0 586.1 586.1 23.3 3.6 23.3 3.6

H72 49 3,851.0 563.6 563.6 23.3 3.4 23.3 3.4

H73 50 3,851.0 541.9 541.9 23.3 3.3 23.3 3.3

H74 51 3,851.0 521.0 521.0 23.3 3.2 23.3 3.2

H75 52 3,851.0 501.0 501.0 23.3 3.0 23.3 3.0

H76 53 3,851.0 481.7 481.7 23.3 2.9 23.3 2.9

H77 54 3,851.0 463.2 463.2 23.3 2.8 23.3 2.8

H78 55 3,851.0 445.4 445.4 23.3 2.7 23.3 2.7

203,575.6 77,538.9 198.5 77,737.4 5,848.2 5,261.0 1,244.4 480.2 7,092.7 5,741.2 13.54 71,996.2

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 残存価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便　益（Ｂ）

合　　計

費　用（Ｃ）

年度年次 ｔ

実
施
済

（
5
年
間

）

整
備
期
間

当
面
事
業
期
間
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様式－５ 費用対便益（当面事業：残事業費-10%） 水系名： 淀川　 河川名： 猪名川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3

H21 -2

H22 -1

H23 0

H24 1 1,452.2 1,396.3 7.8 7.5 1,459.9 1,403.8

H25 2 2,087.5 1,929.3 1,929.3 822.7 760.3 11.7 10.8 834.3 771.1

H26 3 2,513.3 2,234.0 2,234.0 864.8 768.7 15.6 13.8 880.3 782.5

H27 4 2,999.5 2,563.7 2,563.7 822.7 703.1 19.4 16.6 842.1 719.7

H28 5 3,425.3 2,814.5 2,814.5 822.7 676.0 23.3 19.2 846.0 695.2

H29 6 3,851.0 3,044.3 3,044.3 23.3 18.4 23.3 18.4

H30 7 3,851.0 2,926.3 2,926.3 23.3 17.7 23.3 17.7

H31 8 3,851.0 2,813.0 2,813.0 23.3 17.0 23.3 17.0

H32 9 3,851.0 2,706.3 2,706.3 23.3 16.4 23.3 16.4

H33 10 3,851.0 2,602.0 2,602.0 23.3 15.8 23.3 15.8

H34 11 3,851.0 2,502.3 2,502.3 23.3 15.2 23.3 15.2

H35 12 3,851.0 2,405.4 2,405.4 23.3 14.6 23.3 14.6

H36 13 3,851.0 2,312.9 2,312.9 23.3 14.0 23.3 14.0

H37 14 3,851.0 2,223.4 2,223.4 23.3 13.5 23.3 13.5

H38 15 3,851.0 2,138.3 2,138.3 23.3 13.0 23.3 13.0

H39 16 3,851.0 2,056.1 2,056.1 23.3 12.5 23.3 12.5

H40 17 3,851.0 1,976.9 1,976.9 23.3 12.0 23.3 12.0

H41 18 3,851.0 1,900.8 1,900.8 23.3 11.5 23.3 11.5

H42 19 3,851.0 1,827.7 1,827.7 23.3 11.1 23.3 11.1

H43 20 3,851.0 1,757.6 1,757.6 23.3 10.6 23.3 10.6

H44 21 3,851.0 1,689.8 1,689.8 23.3 10.2 23.3 10.2

H45 22 3,851.0 1,624.9 1,624.9 23.3 9.8 23.3 9.8

H46 23 3,851.0 1,562.3 1,562.3 23.3 9.5 23.3 9.5

H47 24 3,851.0 1,502.5 1,502.5 23.3 9.1 23.3 9.1

H48 25 3,851.0 1,444.5 1,444.5 23.3 8.8 23.3 8.8

H49 26 3,851.0 1,389.2 1,389.2 23.3 8.4 23.3 8.4

H50 27 3,851.0 1,335.8 1,335.8 23.3 8.1 23.3 8.1

H51 28 3,851.0 1,284.1 1,284.1 23.3 7.8 23.3 7.8

H52 29 3,851.0 1,234.7 1,234.7 23.3 7.5 23.3 7.5

H53 30 3,851.0 1,187.5 1,187.5 23.3 7.2 23.3 7.2

H54 31 3,851.0 1,141.7 1,141.7 23.3 6.9 23.3 6.9

H55 32 3,851.0 1,097.8 1,097.8 23.3 6.7 23.3 6.7

H56 33 3,851.0 1,055.6 1,055.6 23.3 6.4 23.3 6.4

H57 34 3,851.0 1,015.0 1,015.0 23.3 6.1 23.3 6.1

H58 35 3,851.0 975.9 975.9 23.3 5.9 23.3 5.9

H59 36 3,851.0 938.4 938.4 23.3 5.7 23.3 5.7

H60 37 3,851.0 902.3 902.3 23.3 5.5 23.3 5.5

H61 38 3,851.0 867.5 867.5 23.3 5.3 23.3 5.3

H62 39 3,851.0 834.3 834.3 23.3 5.1 23.3 5.1

H63 40 3,851.0 802.1 802.1 23.3 4.9 23.3 4.9

H64 41 3,851.0 771.3 771.3 23.3 4.7 23.3 4.7

H65 42 3,851.0 741.6 741.6 23.3 4.5 23.3 4.5

H66 43 3,851.0 713.1 713.1 23.3 4.3 23.3 4.3

H67 44 3,851.0 685.6 685.6 23.3 4.2 23.3 4.2

H68 45 3,851.0 659.3 659.3 23.3 4.0 23.3 4.0

H69 46 3,851.0 633.9 633.9 23.3 3.8 23.3 3.8

H70 47 3,851.0 609.5 609.5 23.3 3.7 23.3 3.7

H71 48 3,851.0 586.1 586.1 23.3 3.6 23.3 3.6

H72 49 3,851.0 563.6 563.6 23.3 3.4 23.3 3.4

H73 50 3,851.0 541.9 541.9 23.3 3.3 23.3 3.3

H74 51 3,851.0 521.0 521.0 23.3 3.2 23.3 3.2

H75 52 3,851.0 501.0 501.0 23.3 3.0 23.3 3.0

H76 53 3,851.0 481.7 481.7 23.3 2.9 23.3 2.9

H77 54 3,851.0 463.2 463.2 23.3 2.8 23.3 2.8

H78 55 3,851.0 445.4 445.4 23.3 2.7 23.3 2.7

203,575.6 77,538.9 162.4 77,701.3 4,784.9 4,304.4 1,244.4 480.2 6,029.3 4,784.6 16.24 72,916.7合　　計

費　用（Ｃ）

年度年次 ｔ

実
施
済

（
5
年
間

）

整
備
期
間

当
面
事
業
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 残存価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便　益（Ｂ）
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様式－５ 費用対便益（当面事業：工期+10%） 水系名： 淀川　 河川名： 猪名川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3

H21 -2

H22 -1

H23 0

H24 1 1,344.6 1,292.9 7.0 6.7 1,351.6 1,299.6

H25 2 1,739.6 1,607.8 1,607.8 878.3 811.7 10.5 9.7 888.8 821.4

H26 3 2,119.1 1,883.6 1,883.6 785.1 697.9 14.0 12.4 799.1 710.3

H27 4 2,378.0 2,032.5 2,032.5 785.1 671.0 17.5 15.0 802.6 686.0

H28 5 2,636.9 2,166.7 2,166.7 761.7 625.9 21.0 17.3 782.7 643.2

H29 6 2,865.5 2,265.2 2,265.2 761.7 602.2 24.5 19.4 786.2 621.6

H30 7 3,851.0 2,926.3 2,926.3 24.5 18.6 24.5 18.6

H31 8 3,851.0 2,813.0 2,813.0 24.5 17.9 24.5 17.9

H32 9 3,851.0 2,706.3 2,706.3 24.5 17.2 24.5 17.2

H33 10 3,851.0 2,602.0 2,602.0 24.5 16.6 24.5 16.6

H34 11 3,851.0 2,502.3 2,502.3 24.5 15.9 24.5 15.9

H35 12 3,851.0 2,405.4 2,405.4 24.5 15.3 24.5 15.3

H36 13 3,851.0 2,312.9 2,312.9 24.5 14.7 24.5 14.7

H37 14 3,851.0 2,223.4 2,223.4 24.5 14.1 24.5 14.1

H38 15 3,851.0 2,138.3 2,138.3 24.5 13.6 24.5 13.6

H39 16 3,851.0 2,056.1 2,056.1 24.5 13.1 24.5 13.1

H40 17 3,851.0 1,976.9 1,976.9 24.5 12.6 24.5 12.6

H41 18 3,851.0 1,900.8 1,900.8 24.5 12.1 24.5 12.1

H42 19 3,851.0 1,827.7 1,827.7 24.5 11.6 24.5 11.6

H43 20 3,851.0 1,757.6 1,757.6 24.5 11.2 24.5 11.2

H44 21 3,851.0 1,689.8 1,689.8 24.5 10.8 24.5 10.8

H45 22 3,851.0 1,624.9 1,624.9 24.5 10.3 24.5 10.3

H46 23 3,851.0 1,562.3 1,562.3 24.5 9.9 24.5 9.9

H47 24 3,851.0 1,502.5 1,502.5 24.5 9.6 24.5 9.6

H48 25 3,851.0 1,444.5 1,444.5 24.5 9.2 24.5 9.2

H49 26 3,851.0 1,389.2 1,389.2 24.5 8.8 24.5 8.8

H50 27 3,851.0 1,335.8 1,335.8 24.5 8.5 24.5 8.5

H51 28 3,851.0 1,284.1 1,284.1 24.5 8.2 24.5 8.2

H52 29 3,851.0 1,234.7 1,234.7 24.5 7.9 24.5 7.9

H53 30 3,851.0 1,187.5 1,187.5 24.5 7.6 24.5 7.6

H54 31 3,851.0 1,141.7 1,141.7 24.5 7.3 24.5 7.3

H55 32 3,851.0 1,097.8 1,097.8 24.5 7.0 24.5 7.0

H56 33 3,851.0 1,055.6 1,055.6 24.5 6.7 24.5 6.7

H57 34 3,851.0 1,015.0 1,015.0 24.5 6.5 24.5 6.5

H58 35 3,851.0 975.9 975.9 24.5 6.2 24.5 6.2

H59 36 3,851.0 938.4 938.4 24.5 6.0 24.5 6.0

H60 37 3,851.0 902.3 902.3 24.5 5.7 24.5 5.7

H61 38 3,851.0 867.5 867.5 24.5 5.5 24.5 5.5

H62 39 3,851.0 834.3 834.3 24.5 5.3 24.5 5.3

H63 40 3,851.0 802.1 802.1 24.5 5.1 24.5 5.1

H64 41 3,851.0 771.3 771.3 24.5 4.9 24.5 4.9

H65 42 3,851.0 741.6 741.6 24.5 4.7 24.5 4.7

H66 43 3,851.0 713.1 713.1 24.5 4.5 24.5 4.5

H67 44 3,851.0 685.6 685.6 24.5 4.4 24.5 4.4

H68 45 3,851.0 659.3 659.3 24.5 4.2 24.5 4.2

H69 46 3,851.0 633.9 633.9 24.5 4.0 24.5 4.0

H70 47 3,851.0 609.5 609.5 24.5 3.9 24.5 3.9

H71 48 3,851.0 586.1 586.1 24.5 3.7 24.5 3.7

H72 49 3,851.0 563.6 563.6 24.5 3.6 24.5 3.6

H73 50 3,851.0 541.9 541.9 24.5 3.4 24.5 3.4

H74 51 3,851.0 521.0 521.0 24.5 3.3 24.5 3.3

H75 52 3,851.0 501.0 501.0 24.5 3.2 24.5 3.2

H76 53 3,851.0 481.7 481.7 24.5 3.1 24.5 3.1

H77 54 3,851.0 463.2 463.2 24.5 2.9 24.5 2.9

H78 55 3,851.0 445.4 445.4 24.5 2.8 24.5 2.8

H79 56 3,851.0 428.3 428.3 24.5 2.7 24.5 2.7

204,289.1 75,337.2 173.5 75,510.7 5,316.6 4,701.6 1,319.5 496.4 6,636.1 5,198.0 14.53 70,312.7

年度

費　用（Ｃ）

合計

実
施
済

（
6
年
間

）

整
備
期
間

当
面
事
業
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）

年次
費用便益比

Ｂ／Ｃ
ｔ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 残存価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便　益（Ｂ）

512



様式－５ 費用対便益（当面事業：工期-10%） 水系名： 淀川　 河川名： 猪名川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3

H21 -2

H22 -1

H23 0

H24 1 1,842.0 1,771.2 8.8 8.4 1,850.8 1,779.6

H25 2 2,383.2 2,202.6 2,202.6 1,166.0 1,077.6 13.1 12.1 1,179.1 1,089.7

H26 3 2,882.5 2,562.2 2,562.2 1,166.0 1,036.4 17.5 15.6 1,183.5 1,052.0

H27 4 3,381.9 2,890.5 2,890.5 1,142.6 976.6 21.9 18.7 1,164.5 995.3

H28 5 3,851.0 3,164.3 3,164.3 21.9 18.0 21.9 18.0

H29 6 3,851.0 3,044.3 3,044.3 21.9 17.3 21.9 17.3

H30 7 3,851.0 2,926.3 2,926.3 21.9 16.6 21.9 16.6

H31 8 3,851.0 2,813.0 2,813.0 21.9 16.0 21.9 16.0

H32 9 3,851.0 2,706.3 2,706.3 21.9 15.4 21.9 15.4

H33 10 3,851.0 2,602.0 2,602.0 21.9 14.8 21.9 14.8

H34 11 3,851.0 2,502.3 2,502.3 21.9 14.2 21.9 14.2

H35 12 3,851.0 2,405.4 2,405.4 21.9 13.7 21.9 13.7

H36 13 3,851.0 2,312.9 2,312.9 21.9 13.1 21.9 13.1

H37 14 3,851.0 2,223.4 2,223.4 21.9 12.6 21.9 12.6

H38 15 3,851.0 2,138.3 2,138.3 21.9 12.1 21.9 12.1

H39 16 3,851.0 2,056.1 2,056.1 21.9 11.7 21.9 11.7

H40 17 3,851.0 1,976.9 1,976.9 21.9 11.2 21.9 11.2

H41 18 3,851.0 1,900.8 1,900.8 21.9 10.8 21.9 10.8

H42 19 3,851.0 1,827.7 1,827.7 21.9 10.4 21.9 10.4

H43 20 3,851.0 1,757.6 1,757.6 21.9 10.0 21.9 10.0

H44 21 3,851.0 1,689.8 1,689.8 21.9 9.6 21.9 9.6

H45 22 3,851.0 1,624.9 1,624.9 21.9 9.2 21.9 9.2

H46 23 3,851.0 1,562.3 1,562.3 21.9 8.9 21.9 8.9

H47 24 3,851.0 1,502.5 1,502.5 21.9 8.5 21.9 8.5

H48 25 3,851.0 1,444.5 1,444.5 21.9 8.2 21.9 8.2

H49 26 3,851.0 1,389.2 1,389.2 21.9 7.9 21.9 7.9

H50 27 3,851.0 1,335.8 1,335.8 21.9 7.6 21.9 7.6

H51 28 3,851.0 1,284.1 1,284.1 21.9 7.3 21.9 7.3

H52 29 3,851.0 1,234.7 1,234.7 21.9 7.0 21.9 7.0

H53 30 3,851.0 1,187.5 1,187.5 21.9 6.7 21.9 6.7

H54 31 3,851.0 1,141.7 1,141.7 21.9 6.5 21.9 6.5

H55 32 3,851.0 1,097.8 1,097.8 21.9 6.2 21.9 6.2

H56 33 3,851.0 1,055.6 1,055.6 21.9 6.0 21.9 6.0

H57 34 3,851.0 1,015.0 1,015.0 21.9 5.8 21.9 5.8

H58 35 3,851.0 975.9 975.9 21.9 5.5 21.9 5.5

H59 36 3,851.0 938.4 938.4 21.9 5.3 21.9 5.3

H60 37 3,851.0 902.3 902.3 21.9 5.1 21.9 5.1

H61 38 3,851.0 867.5 867.5 21.9 4.9 21.9 4.9

H62 39 3,851.0 834.3 834.3 21.9 4.7 21.9 4.7

H63 40 3,851.0 802.1 802.1 21.9 4.6 21.9 4.6

H64 41 3,851.0 771.3 771.3 21.9 4.4 21.9 4.4

H65 42 3,851.0 741.6 741.6 21.9 4.2 21.9 4.2

H66 43 3,851.0 713.1 713.1 21.9 4.1 21.9 4.1

H67 44 3,851.0 685.6 685.6 21.9 3.9 21.9 3.9

H68 45 3,851.0 659.3 659.3 21.9 3.7 21.9 3.7

H69 46 3,851.0 633.9 633.9 21.9 3.6 21.9 3.6

H70 47 3,851.0 609.5 609.5 21.9 3.5 21.9 3.5

H71 48 3,851.0 586.1 586.1 21.9 3.3 21.9 3.3

H72 49 3,851.0 563.6 563.6 21.9 3.2 21.9 3.2

H73 50 3,851.0 541.9 541.9 21.9 3.1 21.9 3.1

H74 51 3,851.0 521.0 521.0 21.9 3.0 21.9 3.0

H75 52 3,851.0 501.0 501.0 21.9 2.8 21.9 2.8

H76 53 3,851.0 481.7 481.7 21.9 2.7 21.9 2.7

H77 54 3,851.0 463.2 463.2 21.9 2.6 21.9 2.6

201,197.6 78,371.6 187.6 78,559.2 5,316.6 4,861.8 1,155.0 456.3 6,471.6 5,318.1 14.77 73,241.1

費　用（Ｃ）
費用便益比

Ｂ／Ｃ
純現在価値

Ｂ－Ｃ
便益① 残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便　益（Ｂ）

年次 年度 ｔ

合計

実
施
済

（
4
年
間

）

整
備
期
間

当
面
事
業
期

間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）
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様式－５ 費用対便益（当面事業：資産+10%） 水系名： 淀川　 河川名： 猪名川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3

H21 -2

H22 -1

H23 0

H24 1 1,613.5 1,551.5 7.8 7.5 1,621.3 1,559.0

H25 2 2,285.5 2,112.3 2,112.3 914.1 844.8 11.7 10.8 925.7 855.6

H26 3 2,751.7 2,446.0 2,446.0 960.9 854.1 15.6 13.8 976.4 867.9

H27 4 3,284.1 2,806.9 2,806.9 914.1 781.3 19.4 16.6 933.5 797.9

H28 5 3,750.2 3,081.5 3,081.5 914.1 751.1 23.3 19.2 937.4 770.3

H29 6 4,216.3 3,333.0 3,333.0 23.3 18.4 23.3 18.4

H30 7 4,216.3 3,203.9 3,203.9 23.3 17.7 23.3 17.7

H31 8 4,216.3 3,079.8 3,079.8 23.3 17.0 23.3 17.0

H32 9 4,216.3 2,963.0 2,963.0 23.3 16.4 23.3 16.4

H33 10 4,216.3 2,848.9 2,848.9 23.3 15.8 23.3 15.8

H34 11 4,216.3 2,739.6 2,739.6 23.3 15.2 23.3 15.2

H35 12 4,216.3 2,633.5 2,633.5 23.3 14.6 23.3 14.6

H36 13 4,216.3 2,532.3 2,532.3 23.3 14.0 23.3 14.0

H37 14 4,216.3 2,434.4 2,434.4 23.3 13.5 23.3 13.5

H38 15 4,216.3 2,341.1 2,341.1 23.3 13.0 23.3 13.0

H39 16 4,216.3 2,251.1 2,251.1 23.3 12.5 23.3 12.5

H40 17 4,216.3 2,164.4 2,164.4 23.3 12.0 23.3 12.0

H41 18 4,216.3 2,081.1 2,081.1 23.3 11.5 23.3 11.5

H42 19 4,216.3 2,001.1 2,001.1 23.3 11.1 23.3 11.1

H43 20 4,216.3 1,924.4 1,924.4 23.3 10.6 23.3 10.6

H44 21 4,216.3 1,850.1 1,850.1 23.3 10.2 23.3 10.2

H45 22 4,216.3 1,779.0 1,779.0 23.3 9.8 23.3 9.8

H46 23 4,216.3 1,710.5 1,710.5 23.3 9.5 23.3 9.5

H47 24 4,216.3 1,645.1 1,645.1 23.3 9.1 23.3 9.1

H48 25 4,216.3 1,581.5 1,581.5 23.3 8.8 23.3 8.8

H49 26 4,216.3 1,521.0 1,521.0 23.3 8.4 23.3 8.4

H50 27 4,216.3 1,462.5 1,462.5 23.3 8.1 23.3 8.1

H51 28 4,216.3 1,405.9 1,405.9 23.3 7.8 23.3 7.8

H52 29 4,216.3 1,351.8 1,351.8 23.3 7.5 23.3 7.5

H53 30 4,216.3 1,300.1 1,300.1 23.3 7.2 23.3 7.2

H54 31 4,216.3 1,250.0 1,250.0 23.3 6.9 23.3 6.9

H55 32 4,216.3 1,201.9 1,201.9 23.3 6.7 23.3 6.7

H56 33 4,216.3 1,155.8 1,155.8 23.3 6.4 23.3 6.4

H57 34 4,216.3 1,111.3 1,111.3 23.3 6.1 23.3 6.1

H58 35 4,216.3 1,068.5 1,068.5 23.3 5.9 23.3 5.9

H59 36 4,216.3 1,027.4 1,027.4 23.3 5.7 23.3 5.7

H60 37 4,216.3 987.9 987.9 23.3 5.5 23.3 5.5

H61 38 4,216.3 949.8 949.8 23.3 5.3 23.3 5.3

H62 39 4,216.3 913.4 913.4 23.3 5.1 23.3 5.1

H63 40 4,216.3 878.2 878.2 23.3 4.9 23.3 4.9

H64 41 4,216.3 844.4 844.4 23.3 4.7 23.3 4.7

H65 42 4,216.3 811.9 811.9 23.3 4.5 23.3 4.5

H66 43 4,216.3 780.8 780.8 23.3 4.3 23.3 4.3

H67 44 4,216.3 750.6 750.6 23.3 4.2 23.3 4.2

H68 45 4,216.3 721.8 721.8 23.3 4.0 23.3 4.0

H69 46 4,216.3 694.0 694.0 23.3 3.8 23.3 3.8

H70 47 4,216.3 667.3 667.3 23.3 3.7 23.3 3.7

H71 48 4,216.3 641.7 641.7 23.3 3.6 23.3 3.6

H72 49 4,216.3 617.0 617.0 23.3 3.4 23.3 3.4

H73 50 4,216.3 593.3 593.3 23.3 3.3 23.3 3.3

H74 51 4,216.3 570.5 570.5 23.3 3.2 23.3 3.2

H75 52 4,216.3 548.5 548.5 23.3 3.0 23.3 3.0

H76 53 4,216.3 527.4 527.4 23.3 2.9 23.3 2.9

H77 54 4,216.3 507.1 507.1 23.3 2.8 23.3 2.8

H78 55 4,216.3 487.7 487.7 23.3 2.7 23.3 2.7

222,886.5 84,894.0 180.4 85,074.4 5,316.6 4,782.8 1,244.4 480.2 6,561.0 5,263.0 16.16 79,811.4

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 残存価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

合計

実
施
済

（
5
年
間

）

整
備
期
間

当
面
事
業
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

費　用（Ｃ）

年次 年度 ｔ

便　益（Ｂ）

514



様式－５ 費用対便益（当面事業：資産-10%） 水系名： 淀川　 河川名： 猪名川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H20 -3

H21 -2

H22 -1

H23 0

H24 1 1,613.5 1,551.5 7.8 7.5 1,621.3 1,559.0

H25 2 1,889.6 1,746.4 1,746.4 914.1 844.8 11.7 10.8 925.7 855.6

H26 3 2,275.0 2,022.2 2,022.2 960.9 854.1 15.6 13.8 976.4 867.9

H27 4 2,715.2 2,320.7 2,320.7 914.1 781.3 19.4 16.6 933.5 797.9

H28 5 3,100.5 2,547.7 2,547.7 914.1 751.1 23.3 19.2 937.4 770.3

H29 6 3,485.9 2,755.7 2,755.7 23.3 18.4 23.3 18.4

H30 7 3,485.9 2,648.9 2,648.9 23.3 17.7 23.3 17.7

H31 8 3,485.9 2,546.3 2,546.3 23.3 17.0 23.3 17.0

H32 9 3,485.9 2,449.7 2,449.7 23.3 16.4 23.3 16.4

H33 10 3,485.9 2,355.3 2,355.3 23.3 15.8 23.3 15.8

H34 11 3,485.9 2,265.0 2,265.0 23.3 15.2 23.3 15.2

H35 12 3,485.9 2,177.3 2,177.3 23.3 14.6 23.3 14.6

H36 13 3,485.9 2,093.6 2,093.6 23.3 14.0 23.3 14.0

H37 14 3,485.9 2,012.6 2,012.6 23.3 13.5 23.3 13.5

H38 15 3,485.9 1,935.5 1,935.5 23.3 13.0 23.3 13.0

H39 16 3,485.9 1,861.1 1,861.1 23.3 12.5 23.3 12.5

H40 17 3,485.9 1,789.5 1,789.5 23.3 12.0 23.3 12.0

H41 18 3,485.9 1,720.6 1,720.6 23.3 11.5 23.3 11.5

H42 19 3,485.9 1,654.4 1,654.4 23.3 11.1 23.3 11.1

H43 20 3,485.9 1,591.0 1,591.0 23.3 10.6 23.3 10.6

H44 21 3,485.9 1,529.6 1,529.6 23.3 10.2 23.3 10.2

H45 22 3,485.9 1,470.8 1,470.8 23.3 9.8 23.3 9.8

H46 23 3,485.9 1,414.2 1,414.2 23.3 9.5 23.3 9.5

H47 24 3,485.9 1,360.1 1,360.1 23.3 9.1 23.3 9.1

H48 25 3,485.9 1,307.5 1,307.5 23.3 8.8 23.3 8.8

H49 26 3,485.9 1,257.5 1,257.5 23.3 8.4 23.3 8.4

H50 27 3,485.9 1,209.1 1,209.1 23.3 8.1 23.3 8.1

H51 28 3,485.9 1,162.4 1,162.4 23.3 7.8 23.3 7.8

H52 29 3,485.9 1,117.6 1,117.6 23.3 7.5 23.3 7.5

H53 30 3,485.9 1,074.9 1,074.9 23.3 7.2 23.3 7.2

H54 31 3,485.9 1,033.5 1,033.5 23.3 6.9 23.3 6.9

H55 32 3,485.9 993.7 993.7 23.3 6.7 23.3 6.7

H56 33 3,485.9 955.6 955.6 23.3 6.4 23.3 6.4

H57 34 3,485.9 918.8 918.8 23.3 6.1 23.3 6.1

H58 35 3,485.9 883.4 883.4 23.3 5.9 23.3 5.9

H59 36 3,485.9 849.4 849.4 23.3 5.7 23.3 5.7

H60 37 3,485.9 816.8 816.8 23.3 5.5 23.3 5.5

H61 38 3,485.9 785.3 785.3 23.3 5.3 23.3 5.3

H62 39 3,485.9 755.2 755.2 23.3 5.1 23.3 5.1

H63 40 3,485.9 726.1 726.1 23.3 4.9 23.3 4.9

H64 41 3,485.9 698.2 698.2 23.3 4.7 23.3 4.7

H65 42 3,485.9 671.3 671.3 23.3 4.5 23.3 4.5

H66 43 3,485.9 645.5 645.5 23.3 4.3 23.3 4.3

H67 44 3,485.9 620.6 620.6 23.3 4.2 23.3 4.2

H68 45 3,485.9 596.8 596.8 23.3 4.0 23.3 4.0

H69 46 3,485.9 573.8 573.8 23.3 3.8 23.3 3.8

H70 47 3,485.9 551.7 551.7 23.3 3.7 23.3 3.7

H71 48 3,485.9 530.5 530.5 23.3 3.6 23.3 3.6

H72 49 3,485.9 510.2 510.2 23.3 3.4 23.3 3.4

H73 50 3,485.9 490.5 490.5 23.3 3.3 23.3 3.3

H74 51 3,485.9 471.6 471.6 23.3 3.2 23.3 3.2

H75 52 3,485.9 453.5 453.5 23.3 3.0 23.3 3.0

H76 53 3,485.9 436.1 436.1 23.3 2.9 23.3 2.9

H77 54 3,485.9 419.3 419.3 23.3 2.8 23.3 2.8

H78 55 3,485.9 403.2 403.2 23.3 2.7 23.3 2.7

184,275.3 70,187.8 180.4 70,368.2 5,316.6 4,782.8 1,244.4 480.2 6,561.0 5,263.0 13.37 65,105.2

年度

費　用（Ｃ）

合計

実
施
済

（
5
年
間

）

整
備
期
間

当
面
事
業
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）

年次
費用便益比

Ｂ／Ｃ
ｔ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 残存価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便　益（Ｂ）
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河川事業

事業名

評価年度 H23

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 9,346

本工事費 式 1 8,087

築堤 m 60 42

護岸 m 823 227

根固め工 m2 4,083 139

河道掘削 千m
3 443 3,772

堰 箇所 4 454

堤防強化 m 1,540 337 侵食対策

耐震対策 km 1 1,500 レベル２対応

その他 式 1 1,617

附帯工事費 式 1 1,258

橋梁保護 橋 9 592

伏越保護 箇所 6 556

樋門・樋管 箇所 1 110

用地費及補償費 式 1 1

用地費 式 - -

補償費 式 1 1

間接経費 式 3,213

工事諸費 式 1,945

事業費　計 式 14,505

維持管理費 式 3,077 30年間（H20～H49）

事業費の内訳書

猪名川直轄河川改修事業 （全体事業費）

再評価
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河川事業

事業名

評価年度 H23

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 5,884

本工事費 式 1 5,447

護岸 m 823 227 根継ぎ

根固め工 m2 4,083 139

河道掘削 千m3 392 3,127

堰 箇所 4 454

耐震対策 km 1 1,500 レベル２対応

附帯工事費 式 437

橋梁保護 橋 4 210

伏越し 箇所 1 117

樋門・樋管 箇所 1 110

用地費及補償費 式 - -

用地費 式 - -

補償費 式 - -

間接経費 式 1,686

工事諸費 式 1,370

事業費　計 式 8,940

維持管理費 式 1,595 26年間（H24～H49）

事業費の内訳書

猪名川直轄河川改修事業 （残事業費）

再評価
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河川事業

事業名

評価年度 H23

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 3,562

本工事費 式 1 3,235

河床掘削（浚渫） 千m3 314 1,735

堰 箇所

耐震対策 km 1 1,500 レベル２対応

附帯工事費 式 1 327

橋梁保護 橋 4 210

伏越保護 箇所 1 117

用地費及補償費 式 - -

用地費 式 - -

補償費 式 - -

間接経費 式 1 989

工事諸費 式 1 766

事業費　計 式 1 5,317

維持管理費 式 78.0 5年間（H24～H28）

事業費の内訳書

猪名川直轄河川改修事業 （当面）

再評価
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