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はじめに
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今回、事業再評価を実施する理由
『社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要性が生じた事業』

・ダム事業のうち、「本体工事に着手する事業」「事業計画を変更する事業」については、
「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領 第３．１．（５）社会経済情勢の急激な変
化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業」に該当するものとして、再評
価を行うことを原則としています。
・足羽川ダムでは、来年度本体工事に着手できる段階となりました。

・また、事業計画（総事業費）を変更する必要が生じたことから、今回、再評価を行うもの
です。

【現計画】

目 的 ： 洪水調節

ダムの形式 ： 重力式コンクリートダム

堤 高 ： ９６ｍ

総貯水容量 ： ２８７０万ｍ３

工 期 ： 令和8年度

総 事 業 費 ： 約９６０億円

【変更計画（案）】

目 的 ： 洪水調節

ダムの形式 ： 重力式コンクリートダム

堤 高 ： ９６ｍ

総貯水容量 ： ２８７０万ｍ３

工 期 ： 令和8年度

総 事 業 費 ： 約１，３００億円



１．河川とその流域の概要
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足羽川ダム

河川

主要道路

JR北陸本線

治水基準点

主要地点

行政界

流域界

集水域（河川整備計画）54.9㎢

集水域（将来計画）105.2㎢

ダム計画位置

既存ダム位置

導水ﾄﾝﾈﾙ（河川整備計画）

導水ﾄﾝﾈﾙ（将来整備）

＋

足羽川ダムの位置

流域の概要
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桝谷ダム
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横断図の位置

横断図の位置

福井県庁

九頭竜川水系足羽川

流域面積 ：約416k㎡

幹川流路延長：約61.7km

足羽川ダム集水面積：約54.9km2

（将来整備する施設：105.2km2）
※天神橋地点における流量低減：600m3/s

3.6km

天神橋地点

・足羽川は、九頭竜川水系日野川の支川で、流域面積415.6km2、幹川流路延長61.7kmの1級河川
です。

・福井市街地を流れる足羽川沿川は、人口及び資産が集中し、JR福井駅や県庁をはじめとする各
行政機関が設置されており、県内の社会経済活動の中心として重要な役割を担っています。



洪水発生

年 　　 月
西暦 降雨の原因 被 害 状 況

中島 292 布施田 不明

福井 221 中 角 8.90m

今庄 316 深 谷 不明

中島 492 布施中 6.44m

福井 200 中 角 9.46m

今庄 211 深 谷 8.45m

中島 277 布施中 6.36m

福井 49 中 角 10.40m

今庄 220 深 谷 8.50m
中島 404 布施田 7.10m
福井 122 中 角 10.28m
今庄 173 深 谷 9.06m
福井 81 布施田 5.95m
今庄 90 中 角 9.80m

本戸
※ 885 深 谷 7.46m

福井 191 布施田 6.19m
今庄 275 中 角 8.79m
大野 173 深 谷 9.00m
福井 263 布施田 4.40m
今庄 401 中 角 6.88m
大野 298 深 谷 6.94m
福井 117 布施田 4.74m
今庄 239 中 角 7.61m
大野 144 深 谷 7.54m
福井 121 布施田 4.86m
今庄 270 中 角 8.41m
大野 153 深 谷 8.00m
福井 167 布施田 4.67m
今庄 100 中 角 8.96m
大野 175 深 谷 6.96m
福井 165 布施田 3.52m
今庄 178 中 角 6.39m
大野 186 深 谷 6.16m
福井 94 布施田 3.65m
今庄 115 中 角 6.82m
大野 162 深 谷 5.74m
福井 87 布施田 2.52m
今庄 87 中 角 4.60m
大野 73 深 谷 4.46m
福井 111 布施田 2.56m
今庄 110 中 角 4.24m
大野 97 深 谷 5.01m
福井 123 布施田 3.97m
今庄 149 中 角 6.83m
大野 101 深 谷 6.66m
福井 198 布施田 4.36m
今庄 100 中 角 6.39m
大野 140 深 谷 7.20m

西谷村に壊滅的な打撃を与えた。

死者・行方不明者25人、重軽傷者126人。流失・損壊家屋114戸、床上浸水家屋3,467戸、床下
浸水家屋7,504戸。農地及び宅地の浸水面積14,630ha。

1972 台風2 0 号

平成元年

9 月18日～20日
1989 台風2 2 号 床上浸水家屋1 戸、床下浸水家屋329 戸、農地・宅地等の浸水面積約22ha。

被害は床上浸水家屋68 戸、床下浸水家屋506 戸。農地及び宅地の浸水面積526ha。

全壊流失・半壊家屋1 戸、床上浸水家屋91 戸、床下浸水家屋314 戸。農地及び宅地の浸水面

積35ha。

死者4 名、行方不明者1 名、全壊流失・半壊家屋406戸、床上浸水家屋3,314 戸、床下浸水家

屋10,321 戸。農地及び宅地の浸水面積260ha。

昭和34年

9月25日～26日
1959

台風15号

(伊勢湾台風）

死者・行方不明者34人、流失・損壊家屋101戸、床上浸水家屋1,517戸、床下浸水家屋5,033戸、

罹災者数31,616人。

昭和40年

9月15日～17日
1965 台風2 4 号

2004 福井豪雨

床上浸水家屋96 戸、床下浸水家屋1,580 戸、農地・宅地等浸水面積1,347ha。

床上浸水家屋6 戸、床下浸水家屋166 戸、農地・宅地等浸水面積19ha。

全壊流失・半壊家屋21 戸、床上浸水家屋624 戸、床下浸水家屋2,356 戸、農地・宅地等浸水面

積3,756ha。

河川・砂防・道路など公共施設に被害が発生した。

床上浸水家屋5 戸、床下浸水家屋292 戸、農地・宅地等浸水面積234ha。

床上浸水家屋6 戸、床下浸水家屋381 戸、農地・宅地等の浸水面積約25ha。1989 秋雨前線

1998 梅雨前線

1998 台風7 号

1981 梅雨前線

1983
台風1 0 号

秋雨前線

1965 奥越豪雨

1972 梅雨前線

1975 台風6 号

平成元年
9 月5 日～7 日

平成10年

7 月10 日

平成10年

9 月22 日

平成16年

7 月18 日

1959 台風7 号

1961
台風18号

(第二室戸台風)

昭和40年

9月13日～14日

昭和47年

7 月9日～12 日

昭和50年

8 月22日～23日

昭和56年

7 月2 日～3 日

昭和47年

9 月15日～16日

昭和58年

9 月26日～29日

1953 台風1 3 号
災害救助法が発動。日野川では各所で破堤。
死者・行方不明者13人、負傷者256人、流失・損壊家屋1,252戸、被害は床上浸水家屋9,517戸、

床下浸水家屋8,110戸、非住家被害1,061戸、罹災者数85,338人。

昭和34年
8月12日～14日

昭和36年
9月14日～16日

九頭竜川、日野川で破提、決壊が続出。災害救助法が発動。

死者・行方不明者2人、負傷者1人、流失・損壊家屋60戸、床上浸水家屋5,584戸、床下浸水家
屋7,512戸、罹災者数54,516人。

流失・損壊家屋125戸、床上浸水家屋1,740戸、床下浸水家屋2,621戸。農地及び宅地の浸水面
積3,264ha。

最高水位

(m)

総雨量

(mm)

昭和28年

9月23日～25日

昭和28年、34年、36年、40年、50年、56年、平成10年、
16年などに浸水被害が発生しており、平成16年7月の福
井豪雨では、足羽川下流における堤防の決壊などにより、
床上浸水3,314戸、床下浸水10,321戸、死者4名、行方不
明者1名などの甚大な被害が発生している。

１．河川とその流域の概要

過去の洪水実績：九頭竜川、日野川、足羽川
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過去の主な洪水 昭和28年9月洪水（台風13号）
福井市中央付近の浸水状況

昭和28年9月洪水（台風13号）
福井市中央付近の浸水状況

昭和56年7月洪水（梅雨前線）
旧足羽郡美山町の浸水状況

昭和56年7月洪水（梅雨前線）
旧足羽郡美山町の浸水状況

平成16年7月洪水（福井豪雨）
破堤地点（福井市春日）の越流状況

平成16年7月洪水（福井豪雨）
今立郡池田町千代谷の被害状況

本戸
※

は福井県の観測所、その他は国土交通省の観測所

平成16 年洪水の浸水面積は福井市街地の足羽川左岸における越水及び破堤によるもの

参考資料：「福井気象台資料」「福井県土木史」「台風十三号災害誌（福井県）」「水害統計」

　　　　　　  「40.9 三大風水害記録（福井県）」「福井県史」および「各市町村史」

　　　　　 　 「九頭竜川の洪水関係資料（高瀬信忠・廣部英一）」「福井県災害速報」



平成１６年７月に発生した福井豪雨（総降
雨量285mm：美山観測所）では、福井市街
地が浸水するなど甚大な被害となりました。

・死者 ４名、行方不明者 １名

・浸水家屋 約１４，０００戸

・浸水面積 約２６０ha

破堤地点（福井市春日）

福井市中心部の浸水状況（ H16.7 福井豪雨）

H16.7.18

１．河川とその流域の概要

過去の洪水実績：H16.7福井豪雨

足羽川

足羽川ダム
（予定）
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破堤箇所

①

①



足羽川

部子川

赤谷川

足羽川ダム

金見谷川

足羽川導水トンネル

水海川導水トンネル

水海川分水施設

赤谷川
導水トンネル

割谷川
導水トンネル

足羽川分水施設

割谷川分水施設

赤谷川分水施設

足羽川ダム
集水面積 34.2km2

水海川分水施設
集水面積 20.7km2

足羽川分水施設、割谷川分水施設、
赤谷川分水施設 集水面積 50.3km2

足羽川

割谷川

河川整備計画期間内に整備する施設

将来整備する施設（河川整備基本方針）

凡 例

① 足羽川ダム建設事業の概要

２．足羽川ダム建設事業の概要
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・河川整備基本方針に定められた天神橋地点のピーク流量の洪水調節を実施するために、九頭竜
川水系足羽川の支川部子川に洪水調節専用ダムと併せて、他の4河川（水海川、足羽川、割谷
川、赤谷川)の洪水を導水するための分水施設（分水堰と導水トンネル)を整備します。

・河川整備計画においては、ダム本体と水海川の１河川からの分水施設（分水堰と導水トンネ
ル)を整備します。

位置図

平面図



部子川

足羽川ダム断面図（案）

平常時はゲート開放し、川の水
をそのまま下流に流す。
洪水時には、一定の量を超えた
とき、ゲートを全閉し、洪水調節
を行う。

洪水時最高水位 EL265.7m

総貯水容量

（約２８，７００千㎥）

堤高

約96m

② 足羽川ダムの諸元

２．足羽川ダム建設事業の概要

足羽川ダム平面図（案）

部子川

堤頂長 351m

・足羽川ダムは、洪水調節のみを目的としているため、平常時には流水の貯留を行わないダムです。

足羽川ダムの諸元は以下のとおりです。

場 所 福井県今立郡池田町

小畑地先

ダム形式 重力式コンクリートダム

堤高 約９６ｍ

堤頂長 約３５１ｍ

貯水面積 約９４ha

洪水時

最高水位 標高２６５.７ｍ

総貯水容量 約２８，７００，０００m3

7



③ 分水工の諸元

２．足羽川ダム建設事業の概要

導水トンネル(河川整備計画) 

区間距離 ：約5km

トンネル径：部子川～水海川区間

約 8.5m

水海川導水トンネル 断面図
足羽川ダム
集水面積 34.2km2

水海川分水施設
集水面積 20.7km2

水海川分水施設

水海川導水トンネル

足羽川ダム

河川整備計画においては、ダム本体と合わせて水海川の１河川からの分水施設（分水堰と導水トンネル)を

整備します。
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④ 事業の主な経緯

２．足羽川ダム建設事業の概要

昭和43年 2月 ：九頭竜川水系工事実施基本計画改定（第1回）

「足羽川上流部に多目的ダムを建設して下流の洪水の軽減を図る」

昭和58年度 ：実施計画調査着手

平成 6年度 ：建設事業移行

平成 7年 9月 ：ダム建設事業審議委員会を設置

平成 9年 9月 ：ダム建設事業審議委員会から答申（足羽川ダムは治水・利水・環境の観点から必要,現ダム計画

（美山サイト）は大きな犠牲を伴い地元同意を得ることは困難な状況から、水没戸数が極力少なく

なるよう事業者は最善の努力をすべき

平成11年11月 ：代替候補案の提示（部子川サイトのダム＋４川導水）

平成14年 1月 ：県、福井市は足羽川ダムの新規利水（上・工水）から撤退

平成14年 5月 ：九頭竜川流域委員会設置

平成18年 2月 ：九頭竜川水系河川整備基本方針策定

平成18年10月 ：足羽川ダム建設事業に係る基本協定の締結

平成19年 2月 ：九頭竜川水系河川整備計画策定

平成19年 3月 ：環境影響評価法に基づく手続きに着手

〃 3～10月：地元住民団体と「足羽川ダム建設事業に係る調査の実施に関する協定」締結

平成19年 7月 ：補償調査に着手

平成21年 3月 ：環境影響評価準備書の公告・縦覧

平成24年 7月 ：ダム事業の検証において、足羽川ダム建設事業は継続とする国土交通省の対応方針が決定

平成25年 2月 ：環境影響評価書の公告・縦覧

平成25年 3月 ：用地補償基準の妥結

平成26年 6月 ：県道松ケ谷宝慶寺大野線の付け替え工事着工式

平成29年 7月 ：水海川導水トンネル工事起工式

平成30年 3月 ：転流工工事に着手

9



２．足羽川ダム建設事業の概要

10

・現在のダム事業を計画した平成18年度当時と比べ、公共工事関連単価や
消費税率の上昇など、事業費に関わる諸条件に変化が生じています。

・また、現地におけるこれまでの調査や詳細設計の進捗、工事の実施状況
等を踏まえ、所期の洪水調節機能や安全性、工期を確保するために追加
の費用が必要となる見込みです。

・今回の事業再評価にあたり、上記の状況を加味して総事業費を改めて見
直ししたところ、約1,300億円（当初の960億円から約340億円の増加）とな
る見通しです。

・今後、引き続き可能な限りコスト縮減を図りながら、総事業費の抑制に努
めていきます。



２．足羽川ダム建設事業の概要
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主な変更要因 増減額

１．事業進捗により判明した要因 180
１．１ 放流設備の構造及び規模の変更 20

１．２ 地すべり対策箇所及び規模の変更 29

１．３ 原石山における掘削量の増 10

１．４ 貯砂ダム箇所数の増 11

１．５ 分水施設の構造変更 18

１．６ 迂回路の変更 22

１．７ 迂回路の構造変更 15

１．８ 付替道路の法面対策の変更 30

１．９ 付替道路の地下排水対策の変更 25

２． 社会的要因 187
２．１ 公共工事関連単価等の変化 130

２．２ 補償費の変化 17

２．３ 消費税率の変化 40

３．コスト縮減 △27
３．１ 本体構造の工夫による掘削量減 △8

３．２ 導水トンネル径縮小化の工夫 △13

３．３ 建設発生土処理場復旧方法の工夫 △6

４．全体事業費の変更額 340

事業費の主な変更要因 （単位：億円）



２．足羽川ダム建設事業の概要

12

河床部放流設備
の能力確認

河床部放流設備

当初設計：B 3.2m×H 4.0m
↓

変更設計：B 5.0m×H 5.0m

補強鉄筋拡大写真

他ダム事例

事業費の主な増要因【1/12】

◆１. 事業進捗により判明した要因
１．１ 放流設備の構造及び規模の変更（約20億円）

放流設備の水理模型実験により、水の流れがスムーズとなる所期の性能を確保するために最適な設備設計を行
ないました。その結果、河床部放流設備の開口が大きくなり、ゲート設備も大型化し、堤体も含めた安全性を確保す
るために放流管周囲の補強を追加する必要が生じています。

また、土砂移動に伴う摩耗損傷が懸念されるため鋼製ライニングの実施も必要なことが判明しました。



２．足羽川ダム建設事業の概要
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①

当初対策想定箇所
詳細調査で対策不要へ

②
③

④

今回追加の対策必要箇所

事業費の主な増要因【2/12】

◆１. 事業進捗により判明した要因
１．２ 地すべり対策箇所及び規模の変更（約29億円）

ダム洪水調節地周辺の地すべりに対する安全性を確保する上で、現計画時においては文献調査で判断し
た１箇所の対策を想定していましたが、用地取得を行い調査・検討の結果、対策が必要な箇所が３箇所に、
また、対策工の規模も大きくすることが必要となりました。

表層だけの対策
（法枠工）を見込
んでいた。

軟弱層が厚く、排
土工等の対策が
必要となった。

▲当初想定箇所（地図①）

▲今回追加場所（代表：地図②）



２．足羽川ダム建設事業の概要
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平面図

原石山

割れ目間隔が広く
一軸圧縮強度が30MN/m2以上

骨材として使用できない材料

※当初の概略調査では地表面より15m～30mで採取可能だったが、
詳細な調査をした結果、想定よりも地質が悪く、骨材として適したものは
地表面より40m以深において採取が必要と分かった。

割れ目間隔が狭く
一軸圧縮強度が30MN/m2以下

骨材として使用できる材料

断面図

当初掘削量

１２０万m3変更掘削量

２００万m3

当初の地質調査
黄色部分で良質な骨材を
採取可能と想定

追加の地質調査
風化等の影響で
良質な骨材は深部にあることが判明

×
×

×

×
×
× ×

×
×
×

×
×

事業費の主な増要因【3/12】

◆１. 事業進捗により判明した要因
１．３ 原石山における掘削量の増（約10億円）

原石山において詳細な地質調査や各種試験を行ったところ、風化などの影響により、ダムの築造に用いる
のに適した骨材を必要量確保するための掘削量が、約120万m3から約200万m3に増加する見込みです。

今後、ダム本体打設の段階で骨材の採取状況を精査するとともに、可能な限り他工事での発生岩石の活
用をする等を行い、コスト縮減を図ります。



２．足羽川ダム建設事業の概要

15

追加貯砂ダム

追加貯砂ダム

本川貯砂ダム

水海川分水堰

【断面図】

▲既存の砂防堰堤（S36年竣工）
この機能復旧で本川貯砂ダムを設置
分水施設への安全対策のため
流木止めを新規設置

①

①

事業費の主な増要因【4/12】

◆１. 事業進捗により判明した要因
１．４ 貯砂ダム箇所数の増（約11億円）

水海川分水施設の設計にあたり、施設周辺での土砂の流入状況を詳細に調査したところ、分水堰及び導
水トンネルにおける所期の治水機能を確保するために、本川貯砂ダムと分水堰との間で合流する支川に対し
ても流入土砂への対策や流木対策が必要なことが判明しました。
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平面図

縦断図
減勢効果を高めるため
この部分を追加

透水性が高いため遮水性を
向上させる対策が追加

上流面図

水海川分水堰

水海川

位置図

事業費の主な増要因【5/12】

◆１. 事業進捗により判明した要因
１．５ 分水施設の構造変更（約18億円）

水海川分水施設の設計にあたり、水理模型実験により、堤体直下よりも下流において、流速が早いことが
分かり、分水堰直下流の河川護岸等の安全のため減勢効果を高める減勢工の規模を大きくする必要が判明
しました。

また、分水堰の堤体直下において、透水性が高く基礎処理工の範囲が増加することが判明しました。



２．足羽川ダム建設事業の概要
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用地取得に時間を
要している箇所

付替道路

変更後迂回ルート

変更後の迂回路 ①

②

①

②

事業費の主な増要因【6/12】

◆１. 事業進捗により判明した要因
１．６ 迂回路の変更（約22億円）

ダム本体の工事をするにあたり、現在使用している道路（現道）を迂回する必要がありました。現計画は付替道路
を先行施工し迂回させる計画でしたが、その施工場所に用地取得に時間を要する箇所があったため、施工計画を見
直しダム建設中の一般車両の迂回路を変更することで、計画した工期までにダムを完成させ治水安全度を向上させ
るための事業進捗を確保しています。



２．足羽川ダム建設事業の概要
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迂回路

道路幅員道路幅員

土砂層が当初より厚かったため、対策と
して道路面直下の改良や補強土壁工の
採用、掘削線を更に奥にするなどを比較
検討し、桟橋案を採用した。

迂回路断面図

当初掘削線

実際の土砂層

当初の土砂層

事業費の主な増要因【7/12】

◆１. 事業進捗により判明した要因
１．７ 迂回路の構造変更（約15億円）

ダム本体の工事をするにあたり、現在使用している道路（現道）を迂回する必要がありました。一部の迂回
路においては、現地に着手したところ想定以上に土砂層が厚かったため、安全かつ遅滞のない工事実施を
図るため構造形式を土工から仮橋に変更することとしました。
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アンカー工（鉄筋挿入）

地質調査の結果、切土法面に強風化地
質が残ることが判明。法面の安定性に万
全を期すため、アンカー工を追加

アンカー工の施工状況

切土区間

事業費の主な増要因【8/12】

◆１. 事業進捗により判明した要因
１．８ 付替道路の法面対策の変更（約30億円）

一部の付替道路において、当初は文献調査等により法面対策を想定していましたが、用地取得に伴い詳
細設計の段階で地質調査を行ったところ、切土形式のところでは想定以上に掘削面が不安定なこと等が判
明したことから、道路利用者の安全確保に万全を期すため追加の法面対策を実施することとしました。



地下排水対策
Φ=300

（地表面からの浸透水）

（地表面からの浸透水）
（地表面からの浸透水）

暗渠排水材
300×50

地下排水対策
Φ=200

表面排水対策
300×300

２．足羽川ダム建設事業の概要
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表面排水対策断面図

地下排水対策断面図

Φ200 Φ300

暗渠排水材（イメージ）

盛土区間

事業費の主な増要因【9/12】

◆１. 事業進捗により判明した要因
１．９ 付替道路の地下排水対策の変更（約25億円）

一部の付替道路において、当初は文献調査等により排水対策を想定していましたが、用地取得に伴い詳
細設計の段階で流域調査等を行ったところ、盛土や補強土壁形式のところでは沢水が想定よりも集中しやす
いこと等が判明したことから、道路利用者の安全確保に万全を期すため追加の地下排水の敷設等を実施す
ることとしました。
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※労務平均：福井県における労務費の平均値
※治水デフレータ：治水工事のデフレータを採用 H28、H29は暫定値 、H30は（H29準拠） ※今後の変動により、更なる変更の可能性があります。

工事着手

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
労務平均 100% 99% 98% 98% 96% 96% 96% 107% 113% 115% 119% 121% 123%
技術者単価平均 100% 95% 96% 97% 97% 97% 96% 96% 102% 107% 111% 115% 118%
治水デフレーター 100% 102% 104% 101% 101% 103% 102% 104% 108% 109% 109% 112% 112%
事業費（億円） 8.36 11.08 11.95 12.78 6.02 5.68 6.15 35.26 45.78 44.48 51.02 52.91 52.42

労務費の高騰に併せて治
水デフレーターも増加傾向

事業費の主な増要因【10/12】

◆２. 社会的要因
２．１ 公共工事関連単価等の変化（約130億円）

現計画時の総事業費は、平成１８年度の物価や人件費等をもとに算定していました。今回、その後の物価
や人件費の変動を踏まえて、改めて総事業費を算出しています。
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平成22年11月撮影

平成22年11月撮影

家屋移転前の様子（航空写真）【損失補償基準に関する協定書の調印式】

事業費の主な増要因【11/12】

◆２. 社会的要因
２．２ 損失補償費の変化（約17億円）

地権者団体と合意した損失補償基準に基づく土地の買取価格や家屋の移転費用等は平成２５年の協定締
結当時の物価を踏まえたものとなっており、当初のダム事業の計画時に想定していた金額と比較して増加し
ました。
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３％
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１０％

前回まで見込んでいた
消費税

令和5年
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消費税率の10%への引上げの施工日は令和元年10月1日。請負工事等に係る適用税率の経過処置の指定日は平成31年4月1日。
（財務省 平成28年8月24日 閣議決定）

事業費の主な増要因【12/12】

令和元年10月
10%

◆２. 社会的要因
２．３ 消費税率の変化（約40億円）

現計画時の総事業費は、総事業費の中で支払う消費税について、平成18年度の消費税率をもとに５％で
算定していました。今回その後の変動について、平成26年以降については８％に、令和元年以降については
10％として改めて計上しました。



河川整備基本方針規模(1/150)の降雨が生じた場合、
堤防決壊等により福井市中心部を含めた広い範囲
において浸水被害が生じると想定されます。

＜氾濫計算条件＞
河道：河川整備計画完了河道 ダム条件：足羽川ダム無し,他ダム現行操作
洪水条件：基準点上流1/150規模（布施田：昭和50年8月型洪水,中角：昭和

36年9月型洪水,深谷および天神橋：昭和51年9月型洪水）

１）災害発生時の影響

３．事業の必要性に関する視点

① 事業を巡る社会経済情勢等の変化

浸水区域内の資産状況

・浸水面積 ：約10,500ha
・浸水区域内人口 ：約153,900人

・浸水区域内世帯 ：約58,400世帯

・被害総額 ：約1兆6,100億円

・主要交通機関 ：JR北陸本線

JR越美北線

えちぜん鉄道三国芦原線、

勝山永平寺線

福井鉄道福武線

国道８号、北陸自動車道

・主要農作物※ ：米、麦、大豆

※流域内の福井市、坂井市、池田町において農業産出額に占める割
合が約80%を占める（米：74%,麦4%,大豆2%）

24

足羽川ダムがない場合の氾濫域

JR越美北線

JR北陸本線

北陸自動車道

国道8号

えちぜん鉄道三国芦原線

国道416号 国道364号

浸水深

中部縦貫自動車道

福井BP



３．事業の必要性に関する視点

① 事業を巡る社会経済情勢等の変化

２）災害発生の危険度

平成１６年７月福井豪雨後の激特事業（福井県）により足羽川下流部の流下能力は一定改善されましたが、河川整
備計画の目標流量には600m3/s不足しており、治水対策の追加が不可欠な状況です。
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下水道管橋

大瀬橋

水越橋

新明里橋

花月橋

九十九橋

桜橋

幸橋

泉橋JR橋

木田橋

板垣橋足羽大橋 足羽川橋 足羽橋毘沙門橋 天神橋

足羽川
堰堤

荒
川

足羽川の流下能力図

右岸

左岸

福井市街地

福井市街地

1,800m3/s

2,600m3/s
2,400m3/s

計画高水位での現況流下能力
基本高水流量【河川整備基本方針】
目標流量【河川整備計画】
河道整備流量（計画高水流量）

JR橋

泉橋桜橋花月橋

幸橋九十九橋 毘沙門橋
足羽川
頭首工

1,300m3/s

河床掘削等（県・激特事業H16-21）による流
下能力の向上。

足羽川ダムによる流量の低減。

稲津橋



0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

総資産額

（億円）

26

【地域の開発状況】

・足羽川ダムの下流域に位置する坂井市、福井市、池田町の総人口は平成１５年をピークに減少傾向、世帯数は微

増の傾向となっています。

・福井駅周辺では、福井国体や北陸新幹線事業を見据え、福井駅西口の再開発事業や福井駅前広場をはじめとし

た福井駅周辺土地区画整理事業、交通ネットワークの整備が行われており、資産も増加していることから治水安全

度の向上を図る必要があります。

３．事業の必要性に関する視点（事業を巡る社会経済情勢等の変化）

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

3

6

9

12

15

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

人
口

（万
人

）

総
世

帯
数

(万
世

帯
)

世帯数 人口＜集計対象流域内市町＞

福井市,坂井市,池田町

■九頭竜川沿川の市町村の総人口

＊想定はん濫区域を含む市町：福井市,坂井市,池田町
＊出典：福井県統計年鑑、福井県統計書推計、国勢調査メッシュ統計
＊資産は治水経済調査マニュアル（案）における各年度の単価を用いて算出

■福井市の開発状況（市街地再開発事業）

■九頭竜川・北川減災対策協議会の状況

河川管理者・県・市町等からなる協議会を新
たに設置して、減災のための目標を共有し、
ハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進

（策定内容）
・粘り強い構造の堤防整備
・堤防の嵩上げや浸透対策の実施
・住民等の行動につながるリスク情報の周知
・事前の行動計画の作成、訓練の促進
・避難行動のきっかけとなる情報のリアルタイムの提供

福井駅西口中央地区

福井駅

福井県庁

足羽川

N

手寄地区
てよせ

大型複合施設(アオッサ)

前々回評価
(平成24年度)
H17国勢調査

今回評価
(令和元年度)
H27国勢調査

増減

総人口 約364,900人 約358,900人 1.6%減

総世帯数 約112,800世帯 約130,000世帯 15.2%増

前々回評価
(平成24年度)

今回評価
(R1年度) 増減

資産 約58,150億円 約68,100憶円 17.1%増
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②足羽川ダムあり

浸水戸数(戸)

３．事業の必要性に関する視点

河川整備計画規模(1/80)の降雨が生じた場合における
足羽川ダム建設事業による被害軽減効果は、浸水面積
約7,600ha減、浸水戸数約30,000戸減、床上浸水戸数
約19,000戸減となります。

足羽川ダム建設事業による浸水深の軽減

足羽川ダム建設事業による浸水被害の軽減

② 事業の投資効果

１） 足羽川ダム建設事業の効果

＜氾濫計算条件＞
河道：河川整備計画完了時河道
ダム条件：足羽川ダム河川整備計画施設

平野部では浸水被害が解消

約7,600ha軽減

約30,000戸軽減

約19,000戸軽減

27

※ 山間部の一部においては浸水が生じる可能性がある



・貨幣換算が困難な効果等による評価として、水害被害指標分析の手引きに準じて河川整備による人的被害等の軽減
効果を算定しました。

・河川整備計画規模（1/80）の降雨による洪水が発生した場合、最大孤立者数及び電力・ガスの機能停止による影響人
口は、事業の実施により浸水が解消され、大幅に減少すると想定されます。

■ライフラインの機能停止による影響人口

整備前 整備後

電力の停止による影響人口※1 約38,200人 約120人

ガスの機能停止による影響人口※2 約10,400人 約70人

■ 最大孤立者数

整備前 整備後

最大
孤立者数※1

避難率0％ 約56,700人 約120人

避難率40％ 約34,000人 約70人

避難率80％ 約11,300人 約30人

（ライフラインの機能停止による影響人口に係る浸水区分、

河川整備計画規模（1/80）の降雨）
（最大孤立者数に係る浸水区分、河川整備計画規模（1/80）の降雨）

※1 浸水深50cm以上(要援護者は30cm以上）の浸水域人口
に避難率を乗じた数

※1 電力：浸水深70cm（コンセントの設置高）以上の浸水域人口数
※2 ガス ：浸水深140cm（ガスメーターの設置高）以上の浸水域人口数
※3 山間部の一部においては浸水が生じる可能性がある

平野部の浸水が解消 平野部の浸水が解消
28

※2 山間部の一部においては浸水が生じる可能性がある

３．事業の必要性に関する視点(事業の投資効果)

山地部での
浸水が軽減

山地部での
浸水が軽減



３．事業の必要性に関する視点(事業の投資効果)
治水経済調査マニュアル（案）（平成17年4月）に基づき算出した「全体事業」、「残事業」の費用便益比は以下のとおり
です。

29

■ 費用対効果分析結果

全体事業 残事業

■便益（B） ①便益 1,854億円 1,854億円

②残存価値 40億円 26億円

総便益（①＋②） 1,894億円 1,880億円

■費用（Ｃ） ③建設費 1,369億円 621億円

④維持管理費 79億円 79億円

総費用（③＋④） 1,448億円 699億円

■費用便益比（Ｂ／Ｃ） 1.3 2.7

※便益・費用は、現在価値化した値である。

※便益・費用の合計値は、表示桁数の関係で一致しないことがある。

※費用には消費税を含んでいない。

■ 評価対象

整備期間（S）：44年（全体事業）

： 7年（残事業）

施設完成後の評価期間：50年

（参考）平成24年度評価時

B/C ≒1.3

■ 感度分析結果 （費用便益比(B/C)）

基本
残事業費 残工期 資産

+10% -10% +10% -10% +10% -10%

全体事業 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.4 1.2

残事業 2.7 2.5 2.9 2.6 2.7 2.9 2.4

・残事業費 R2年度以降の事業費のみを±１０％変動。維持管理費の変動は行わない。

・残工期 足羽川ダムでは、残工期が7年であるため、＋１０％のケースは残工期を8年に、－１０％のケースは残工期を6年とする。

・資 産 一般資産被害額、農作物被害額、公共土木等被害額を±１０％変動。



３．事業の必要性に関する視点(事業の投資効果)

前々回※の事業再評価（平成24年度）と今回の事業再評価（令和元年度）における費用便益比（B/C）の差の要因は以
下のとおりです。

総便益（B)；世帯数・沿川資産増加により、年平均被害軽減期待額が大きくなったため
総費用（C)；公共工事関連単価の上昇や事業進捗で判明した追加費用などにより、建設費が増加したため

■ 費用対効果の分析（前々回との比較）

項目
平成24年度

再評価
令和元年度

再評価
変化倍率 主な要因

Ｂ／Ｃ 1.3 1.3 1.00倍 下記の総便益・総費用の関係より

総便益（Ｂ）

1,104億円 1,894億円 1.71倍
• 世帯数・沿川資産増加により、年平

均被害軽減期待額が大きくなった
ため

[4,528億円] [5,680億円] 1.25倍

総費用（Ｃ）

856億円 1,448億円 1.69倍
• 公共工事関連単価の上昇や事業

進捗で判明した追加費用などによ
り、建設費が増加したため

[1,147億円] [1,449億円] 1.26倍

[ ]は現在価値化前の値

※前回評価は、費用対効果分析を省略

30



３．事業の必要性に関する視点

③ 事業の進捗状況

足羽川ダム建設事業の平成31年3月時点の事業進捗率は34％（事業費ベース）です。

平成17年度 九頭竜川水系河川基本方針策定
平成18年度 九頭竜川水系河川整備計画策定

調査
設計

道路
本体
導水

トンネル

用地補償

補償基準
の妥結

（H25.3.27)

用地交渉
用地取得

環境アセスメント
（H25.2.27完了）

転流工

堤体
基礎掘削

堤体打設

完成

試験湛水

H26

工事着手から完成
まで約13年を予定

R1
R2 導水

トンネル

分水堰

工事用
道路

付替道路

導水
トンネル

道路本体

工 事

環境
モニタリング
第5回開催
(H30.3.15)

・水源地域の指定
(国交大臣：H27.1.28)

・水源地整備計画の決定
(国交大臣：H27.3.11)

水源地域整備
地域振興

水源地整備事業

平成20年度
水特法に基づく

ダム指定
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４．事業の進捗の見込みに関する視点

今後の事業のスケジュール等

・平成２６年３月より県道松ケ谷宝慶寺大野線の付替工事及び工事用道路工事に着手

・平成２９年７月より水海川導水トンネル工事に着手

・平成３０年３月より転流工事に着手

前回評価時から事業期間の変更はありません。

32

事業完了までに要する必要な工期　（案） ：クリティカル

H30

工事用道路（工事用道路の設置の工事）

種　別

付替道路(道路の付替の工事)

H26 H27 H28 H29

導水トンネル（導水施設(分水堰含む)の
工事（部子川～水海川））

建設発生土の処理の工事

ダ

ム

の

堤

体

の

工

事

仮排水路トンネル（転流工）

ダム堤体掘削(堤体基礎掘削工)

堤体打設

管理設備工・放流設備工

R7 R8R1 R2 R3 R4 R5 R6

試験湛水

：クリティカルパス



５．コスト縮減や代替案等の可能性の視点

・平成24年度に実施した足羽川ダムの検証に係る検討において、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施

要領細目」に基づき、ダム案（足羽川ダム）と足羽川ダム以外の代替案を複数の評価軸ごとに評価し、総合的な評価

の結果としては、コストや時間的な観点から見た実現性等の面から、ダム案（足羽川ダム）が優位と評価しています。

・上記評価において、今回の総事業費の変更を考慮したとしても、ダム案（足羽川ダム）と代替案とのコスト面での優劣

に変化はなく、ダム案（足羽川ダム）が優位との総合的な評価の結果には影響を与えないことを確認しています。

① 代替案の可能性の検討
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５．コスト縮減や代替案等の可能性の視点

② コスト縮減の方策【1/3】

34

◆コスト縮減

１．本体構造の工夫による掘削量減（ ▲ 約8億円）

ダム右岸端部において、当初想定よりも基礎岩盤線が浅い位置で確認できたことか

ら、造成アバットメント工を採用できるようになり、このことで掘削量を削減し、コスト縮
減を図りました。

掘削量削減

：当初案
：変更後

【平面図】 【断面図】

造成アバット
従来計画の
堤体端部

堤体 基礎岩盤

掘削線を前倒し

地表面



呑口部

５．コスト縮減や代替案等の可能性の視点

② コスト縮減の方策【2/3】
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◆コスト縮減

２．導水トンネル径縮小化の工夫（ ▲ 約13億円）

導水トンネルのトンネル径について、導水トンネルの吐き口の取付位置、勾配など
を変更したことにより、トンネル径を当初計画の１０ｍから８．５ｍに変更したことで、掘
削量などを削減し、コスト縮減を図りました。

約

10.0m

水海川導水トンネル断面図

約

10.0m

当初計画

約30cm

水海川導水トンネル断面図

約8.5m

変更計画

6.5m
約40～

100cm

当初計画 変更計画

吐口部

約200m 下流へ

設計洪水位

SWL.265.700
足羽川ダム貯水池

DL=100

200

400

300

500

1:5000

1
:
5
00
0

600

700

吐口部

EL.267.794

EL.295.500

縦断面図

変更計画：勾配 i = 1/170 トンネル径約8.5m 延長約4,700m

当初計画：勾配 i = 1/600 トンネル径約10.0m 延長約4,500m

勾配の変更により断面あたりの流量が増大するため、必要断面積を小さくできました。

水海川

平面図

水海川



５．コスト縮減や代替案等の可能性の視点

② コスト縮減の方策【3/3】
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◆コスト縮減

３．建設発生土処理場復旧方法の工夫（ ▲ 約6億円）

現計画では工事で発生した土砂を借地に借り置きし、工事終了前までに現況復旧
を行う計画としてましたが、関係機関と調整のうえ、発生土砂を存置する計画に変更し
たことにより現況復旧費用が減少し、コスト縮減を図りました。



６．関係自治体の意見等

・足羽川ダム建設事業の対応方針（原案）「事業継続」については異存ありません。

・足羽川ダムは、福井豪雨により甚大な被害を受けた県都福井市の中心部を含む重要な地域を洪水から守る
ために必要であり、十分な予算を確保し、速やかに整備を進めるべき事業である。

・引き続き事業を推進し、早期完成に努められるとともに、コスト縮減を図りながら事業を実施していただきたい。

37

土政推第１６７号 令和元年７月２２日
近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見照会について（回答）

■福井県知事



①事業の必要性等に関する視点

・前々回評価（平成24年度）から今回評価（令和元年度）にかけて、氾濫の恐れがある区域を含む市町村の総世
帯数は＋１５．２％増、総資産は＋１７．１％増となっており、治水安全度の向上を図る必要があります。また、ダ
ム建設事業により浸水戸数や孤立者数などは大幅に減少します。

・Ｂ／Ｃについては１．３となっています。

②事業の進捗の見込みの視点

・現在、県道松ヶ谷宝宝慶寺大野線の付け替え工事や水海川導水トンネル、ダム本体工事の準備工となる転
流工事の進捗を図っています。また、家屋移転は完了し、用地買収も９割以上完了しています。

・平成31年３月時点において、進捗率は約３４％ （事業費ベース）となっており、令和８年度の完成に向けた事業
工程に従い、事業を進めます。

③コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

・（コスト縮減）平成20年度より、学識者を委員として｢九頭竜川水系足羽川ダム事業費等監理委員会」を設置し、
事業費・工程監理の充実を図っているところです。

・今回の総事業費の変更を考慮したとしても、ダム案と代替案とのコスト面での優劣に変化はなく、ダム案が優位
との総合的な評価の結果には影響を与えないことを確認しています。

７．対応方針（案）

＜対応方針原案＞

38

前回の再評価以降も事業の必要性は変わっておらず、今後も事業の順調な進捗が見込まれること等から、令和
８年度の事業完成に向けて、引き続き「事業を継続」することが妥当と考えます。



足羽川ダム建設事業

【再評価】

令 和 元 年 ８ 月
近畿地方整備局

No. ３
近畿地方整備局

事業評価監視委員会

令和元年度 第１回

あ す わ が わ

（ 計算結果等参考資料 ）





 

様式-1 

【平地部】 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 はん濫ブロック 

ブロック 10：山地部 

（天神橋～足羽川上流） 



 

様式-1 

【山地部】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 はん濫ブロック 
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足羽川 

水海川 

足羽川 



様式－２ 資産データ

償却 在庫 償却 在庫

ブロック1 1,780 5,207 1,403 2,683 188 31 916 256 70,509 18,451 6,746 3,359 351 134 99,550 980 246 1,226 100,776

ブロック2 12,372 94,960 31,646 40,360 1,208 830 7,887 58 1,859,779 416,127 131,987 88,032 2,261 862 2,499,048 8,439 56 8,495 2,507,543

ブロック3 5,763 136,937 55,750 104,769 631 1,241 1,936 20 2,782,618 733,050 356,078 157,863 1,181 450 4,031,240 2,072 20 2,092 4,033,332

ブロック4 4,712 64,605 23,519 32,312 430 499 2,015 6 1,118,161 309,259 91,198 55,634 806 307 1,575,365 2,156 6 2,162 1,577,527

ブロック5 254 2,384 799 292 32 20 101 0 44,186 10,511 736 539 60 23 56,055 108 0 108 56,163

ブロック6 59 492 126 238 3 3 5 0 5,894 1,657 766 129 5 2 8,453 6 0 6 8,459

ブロック7 52 37 10 8 0 0 14 0 882 125 24 26 0 0 1,057 15 0 15 1,072

ブロック8 59 321 108 146 10 1 16 7 1,763 1,424 241 162 19 7 3,616 17 7 24 3,640

ブロック9 52 87 20 14 2 1 12 0 1,133 261 43 40 3 1 1,481 13 0 13 1,494

ブロック10 1,071 4,251 1,313 1,777 118 40 543 14 90,059 17,301 4,596 3,527 219 84 115,786 583 15 598 116,384

合計 26,174 309,281 114,694 182,599 2,622 2,665 13,445 361 5,974,984 1,508,166 592,415 309,311 4,905 1,870 8,391,651 14,389 350 14,739 8,406,390

水稲

農作物被害額（百万円）

水田
面積

（ha）

一般
資産額等

合計小計

一般資産被害額（百万円）

事業所資産

人口
(人)

備考
小計

畑面積
（ha）

従業者数
（産業分類別に

算出）

（人）

農漁
家数

（世帯）

世帯数
（世帯）

農漁家資産
延床
面積

（ha）
畑作物

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川 事業所統計調査年：平成26年国勢調査年：平成27年

氾濫
ブロック

一般資産等基礎数量

家屋 家庭用品

ブロッ
ク

面積
（ha）

水系名：九頭竜川水系



様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：九頭竜川水系 流量規模：1/5 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：九頭竜川水系 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

合計 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

合計

氾濫
ブロック

一般資産被害額

その他の
間接被害

小計
畑作物

家屋

事業所に
おける応
急対策費

用
畑作物 小計

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

事業所に
おける応
急対策費

用

備考

備考

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

公共土木施
設等被害額小計

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川



様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：九頭竜川水系 流量規模：1/20 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 179 22 11 7 0 0 219 8 0 8 372 5 1 1 2 5 0 12 610

合計 179 22 11 7 0 0 219 8 0 8 372 5 1 1 2 5 0 12 610

様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：九頭竜川水系 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 9,914 3,005 2,981 1,339 24 13 17,276 705 9 713 29,265 852 180 310 490 255 0 1,598 48,852

ブロック3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 953 366 457 37 1 1 1,815 3 0 3 3,074 78 19 19 38 32 0 148 5,040

ブロック7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 485 147 43 30 1 1 707 20 1 21 1,197 14 6 6 13 20 0 46 1,971

合計 11,353 3,518 3,480 1,406 26 14 19,797 728 10 737 33,536 944 206 335 541 308 0 1,792 55,863

氾濫
ブロック

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

農漁家資産

小計家屋 家庭用品

事業所資産

水稲

事業所に
おける応
急対策費

用
畑作物 小計

小計 合計
公共土木施
設等被害額小計

備考
畑作物

その他の
間接被害

小計 合計 備考
その他の
間接被害家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川



様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：九頭竜川水系 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 12,855 4,057 865 568 65 33 18,442 354 37 391 31,241 237 164 160 323 233 0 793 50,867

ブロック2 26,182 9,037 6,722 3,339 103 56 45,440 1,309 15 1,324 76,975 1,736 426 670 1,096 616 0 3,448 127,187

ブロック3 59,979 20,970 7,753 2,319 35 19 91,075 97 1 99 154,281 4,010 1,183 1,979 3,162 1,790 0 8,962 254,415

ブロック4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 1,913 707 565 58 2 1 3,246 3 0 3 5,499 129 33 25 58 59 0 246 8,993

ブロック7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 1,480 569 154 104 5 3 2,315 40 1 41 3,921 53 24 21 45 56 0 154 6,431

合計 102,408 35,342 16,058 6,388 210 112 160,517 1,803 55 1,858 271,916 6,164 1,829 2,855 4,684 2,753 0 13,602 447,894

様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：九頭竜川水系 流量規模：1/80 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 17,032 5,526 1,091 755 85 41 24,530 368 39 408 41,554 313 216 189 405 327 0 1,045 67,537

ブロック2 36,680 13,848 9,092 4,445 139 80 64,283 1,546 18 1,564 108,895 2,290 611 892 1,503 899 0 4,693 179,435

ブロック3 92,935 36,181 13,389 4,054 51 29 146,638 121 1 122 248,405 6,160 1,861 2,875 4,736 3,009 0 13,904 409,069

ブロック4 35,955 13,827 4,805 1,656 18 10 56,272 77 2 79 95,324 2,008 746 1,124 1,870 1,048 0 4,926 156,600

ブロック5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 2,140 773 573 63 2 1 3,552 3 0 3 6,017 164 37 27 64 61 0 289 9,860

ブロック7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 2,204 786 235 166 6 3 3,399 56 3 59 5,758 89 33 28 61 91 0 241 9,457

合計 186,945 70,940 29,185 11,138 302 164 298,673 2,171 63 2,235 505,953 11,024 3,503 5,135 8,639 5,434 0 25,097 831,957

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考

備考
その他の
間接被害

小計

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

合計



様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：九頭竜川水系 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 18,509 5,993 1,197 836 90 44 26,669 372 40 412 45,177 351 239 200 439 365 0 1,154 73,412

ブロック2 66,394 15,195 9,846 3,737 38 21 95,231 860 6 866 161,322 4,471 1,103 1,923 3,026 1,406 0 8,903 266,322

ブロック3 123,572 48,308 18,272 5,713 62 36 195,963 134 1 135 331,962 7,882 2,483 3,541 6,024 4,148 0 18,053 546,113

ブロック4 43,099 16,651 5,641 1,952 20 11 67,373 86 2 87 114,130 2,429 894 1,302 2,196 1,278 0 5,903 187,493

ブロック5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 2,286 782 578 64 2 1 3,713 3 0 3 6,289 167 38 27 65 61 0 293 10,298

ブロック7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

ブロック8 464 849 171 98 5 2 1,589 8 4 12 2,691 92 34 24 58 68 0 218 4,511

ブロック9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 2,358 847 253 176 7 3 3,644 61 3 64 6,172 96 36 31 66 99 0 261 10,140

合計 256,681 88,625 35,958 12,576 224 119 394,182 1,529 55 1,583 667,744 15,487 4,825 7,048 11,873 7,425 0 34,785 1,098,294

様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：九頭竜川水系 流量規模：1/150 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 22,488 6,959 1,429 935 103 50 31,962 395 46 441 54,144 503 285 228 513 436 0 1,452 87,999

ブロック2 85,195 19,565 12,876 4,987 53 29 122,705 1,205 10 1,216 207,863 5,395 1,358 2,331 3,689 1,751 0 10,836 342,619

ブロック3 185,067 73,940 34,092 9,771 79 47 302,996 146 1 147 513,275 13,206 3,771 5,051 8,822 7,011 0 29,039 845,456

ブロック4 52,102 21,136 7,678 2,694 26 14 83,649 112 2 113 141,701 3,183 1,080 1,578 2,658 1,647 0 7,488 232,951

ブロック5 20,544 5,409 376 232 30 14 26,604 45 0 45 45,066 190 263 183 446 206 0 842 72,557

ブロック6 2,729 849 594 70 3 1 4,247 3 0 3 7,194 175 43 29 72 65 0 311 11,755

ブロック7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

ブロック8 491 858 172 100 5 2 1,628 8 4 12 2,757 97 35 24 59 68 0 225 4,622

ブロック9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 2,878 1,000 313 214 8 4 4,416 70 3 73 7,481 121 42 38 80 123 0 325 12,295

合計 371,493 129,715 57,529 19,002 307 161 578,206 1,989 66 2,056 979,482 22,871 6,877 9,462 16,339 11,307 0 50,516 1,610,260

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失水稲 畑作物 小計

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

その他の
間接被害

小計 合計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

家屋における
応急対策費用

畑作物 小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

備考

事業所に
おける応
急対策費

用

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用



様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：九頭竜川水系 流量規模：1/5 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：九頭竜川水系 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川



様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：九頭竜川水系 流量規模：1/20 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 9 0 0 0 0 0 10 5 0 5 17 0 0 0 0 0 0 0 31

合計 9 0 0 0 0 0 10 5 0 5 17 0 0 0 0 0 0 0 31

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：九頭竜川水系 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 166 20 7 5 0 0 199 6 0 6 337 2 1 1 2 3 0 6 548

合計 166 20 7 5 0 0 199 6 0 6 337 2 1 1 2 3 0 6 548

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川



様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：九頭竜川水系 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 271 35 17 11 0 0 336 14 0 15 568 6 2 2 3 7 0 17 935

合計 271 35 17 11 0 0 336 14 0 15 568 6 2 2 3 7 0 17 935

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：九頭竜川水系 流量規模：1/80 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 678 268 71 48 2 1 1,067 24 1 25 1,808 21 11 11 22 26 0 68 2,969

合計 678 268 71 48 2 1 1,067 24 1 25 1,808 21 11 11 22 26 0 68 2,969

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

農漁家資産
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計

家屋 家庭用品

事業所資産

水稲小計 小計

合計 備考

備考小計 合計

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川



様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：九頭竜川水系 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 18,014 5,782 1,150 795 87 43 25,871 371 40 410 43,825 339 229 196 425 349 0 1,113 71,219

ブロック2 66,394 15,195 9,846 3,737 38 21 95,231 860 6 866 161,322 4,471 1,103 1,923 3,026 1,406 0 8,903 266,322

ブロック3 83,307 31,734 12,097 3,556 46 26 130,767 116 1 118 221,519 5,728 1,669 2,658 4,327 2,705 0 12,760 365,162

ブロック4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 2,286 782 578 64 2 1 3,713 3 0 3 6,289 167 38 27 65 61 0 293 10,298

ブロック7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 1,071 462 111 77 4 2 1,727 34 1 35 2,926 39 20 17 37 41 0 117 4,804

合計 171,073 53,956 23,782 8,228 178 93 257,308 1,384 48 1,431 435,880 10,745 3,058 4,821 7,879 4,561 0 23,185 717,804

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：九頭竜川水系 流量規模：1/150 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 22,291 6,926 1,412 932 103 50 31,714 389 46 435 53,723 489 282 224 507 432 0 1,428 87,299

ブロック2 85,125 19,553 12,779 4,943 53 29 122,483 1,195 10 1,205 207,486 5,357 1,356 2,328 3,684 1,748 0 10,789 341,963

ブロック3 129,739 51,321 19,273 6,002 65 38 206,438 135 1 137 349,707 8,241 2,589 3,677 6,266 4,343 0 18,851 575,132

ブロック4 31,859 12,130 4,192 1,415 17 9 49,622 76 2 77 84,059 1,779 660 1,031 1,691 912 0 4,382 138,140

ブロック5 20,544 5,409 376 232 30 14 26,604 45 0 45 45,066 190 263 183 446 206 0 842 72,557

ブロック6 2,729 849 594 70 3 1 4,247 3 0 3 7,194 175 43 29 72 65 0 311 11,755

ブロック7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

ブロック8 464 849 171 98 5 2 1,589 8 4 12 2,691 92 34 24 58 68 0 218 4,511

ブロック9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 1,651 629 183 128 5 3 2,599 48 2 49 4,402 69 26 23 49 70 0 188 7,238

合計 294,402 97,667 38,979 13,821 281 146 445,294 1,904 64 1,969 754,328 16,392 5,254 7,519 12,773 7,843 0 37,008 1,238,599

合計
事業所資産 農漁家資産

小計

一般資産被害額

備考
家屋 家庭用品

農作物被害額

畑作物 小計水稲

その他の
間接被害

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

その他の
間接被害

小計

小計

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

事業所に
おける応
急対策費

用

氾濫
ブロック

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

公共土木施
設等被害額

氾濫
ブロック

事業所に
おける応
急対策費

用

合計 備考

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

一般資産被害額

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

農作物被害額

小計



様式－４ 年平均被害軽減期待額 対象河道：令和18年 単位：百万円

1/5 0.2000 0 0 0 － － － 0

1/10 0.1000 2 0 2 1 0.1000 0 0

1/20 0.0500 610 31 579 291 0.0500 15 15

1/30 0.0333 55,863 548 55,315 27,947 0.0167 467 481

1/50 0.0200 447,894 935 446,959 251,137 0.0133 3,340 3,821

1/80 0.0125 831,957 2,969 828,988 637,973 0.0075 4,785 8,606

1/100 0.0100 1,098,294 717,804 380,489 604,739 0.0025 1,512 10,118

1/150 0.0067 1,610,260 1,238,599 371,661 376,075 0.0033 1,241 11,359

年平均
被害額
④×⑤

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

備考流量規模 超過確率
年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

被　　害　　額
区間平均
被害額

④

区間確率
⑤



様式－５ 費用対便益（全体事業） 単位：百万円

4%

基準 R 1 0 1.000 1.000

S 58 -36 4.104 0.800 157 806 157 806

S 59 -35 3.946 0.812 165 802 165 802

S 60 -34 3.794 0.801 197 931 197 931

S 61 -33 3.648 0.804 211 956 211 956

S 62 -32 3.508 0.814 265 1,140 265 1,140

S 63 -31 3.373 0.837 307 1,237 307 1,237

H 1 -30 3.243 0.879 325 1,200 325 1,200

H 2 -29 3.119 0.914 361 1,233 361 1,233

H 3 -28 2.999 0.938 359 1,148 359 1,148

H 4 -27 2.883 0.948 409 1,243 409 1,243

H 5 -26 2.772 0.949 428 1,249 428 1,249

H 6 -25 2.666 0.948 433 1,217 433 1,217

H 7 -24 2.563 0.948 432 1,168 432 1,168

H 8 -23 2.465 0.946 432 1,126 432 1,126

H 9 -22 2.370 0.952 431 1,073 431 1,073

H 10 -21 2.279 0.936 345 839 345 839

H 11 -20 2.191 0.924 417 988 417 988

H 12 -19 2.107 0.928 590 1,340 590 1,340

H 13 -18 2.026 0.906 743 1,662 743 1,662

H 14 -17 1.948 0.888 681 1,494 681 1,494

H 15 -16 1.873 0.886 662 1,401 662 1,401

H 16 -15 1.801 0.887 540 1,096 540 1,096

H 17 -14 1.732 0.891 581 1,128 581 1,128

H 18 -13 1.665 0.902 803 1,481 803 1,481

H 19 -12 1.601 0.913 1,064 1,865 1,064 1,865

H 20 -11 1.539 0.934 1,147 1,890 1,147 1,890

H 21 -10 1.480 0.904 1,230 2,014 1,230 2,014

H 22 -9 1.423 0.908 584 915 584 915

H 23 -8 1.369 0.923 553 820 553 820

H 24 -7 1.316 0.916 597 857 597 857

H 25 -6 1.265 0.935 3,493 4,726 3,493 4,726

H 26 -5 1.217 0.971 4,481 5,612 4,481 5,612

H 27 -4 1.170 0.975 4,289 5,146 4,289 5,146

H 28 -3 1.125 0.979 4,854 5,578 4,854 5,578

H 29 -2 1.082 1.000 4,952 5,356 4,952 5,356

H 30 -1 1.040 1.000 4,898 5,094 4,898 5,094

R 1 0 1.000 1.000 7,036 7,036 7,036 7,036

R 2 1 0.962 1.000 9,179 8,826 9,179 8,826

R 3 2 0.925 1.000 12,213 11,292 12,213 11,292

R 4 3 0.889 1.000 12,783 11,364 12,783 11,364

R 5 4 0.855 1.000 14,152 12,098 14,152 12,098

R 6 5 0.822 1.000 11,698 9,615 11,698 9,615

R 7 6 0.790 1.000 8,819 6,970 8,819 6,970

R 8 7 0.760 1.000 2,521 1,916 2,521 1,916

R 9 8 0.731 1.000 11,359 8,300 482 352 482 352

R 10 9 0.703 1.000 11,359 7,981 482 339 482 339

R 11 10 0.676 1.000 11,359 7,674 482 326 482 326

R 12 11 0.650 1.000 11,359 7,379 482 313 482 313

R 13 12 0.625 1.000 11,359 7,095 482 301 482 301

R 14 13 0.601 1.000 11,359 6,822 482 289 482 289

R 15 14 0.577 1.000 11,359 6,560 482 278 482 278

R 16 15 0.555 1.000 11,359 6,307 482 268 482 268

R 17 16 0.534 1.000 11,359 6,065 482 257 482 257

R 18 17 0.513 1.000 11,359 5,831 482 247 482 247

R 19 18 0.494 1.000 11,359 5,607 482 238 482 238

R 20 19 0.475 1.000 11,359 5,391 482 229 482 229

R 21 20 0.456 1.000 11,359 5,184 482 220 482 220

R 22 21 0.439 1.000 11,359 4,985 482 211 482 211

R 23 22 0.422 1.000 11,359 4,793 482 203 482 203

R 24 23 0.406 1.000 11,359 4,609 482 196 482 196

R 25 24 0.390 1.000 11,359 4,431 482 188 482 188

R 26 25 0.375 1.000 11,359 4,261 482 181 482 181

R 27 26 0.361 1.000 11,359 4,097 482 174 482 174

R 28 27 0.347 1.000 11,359 3,939 482 167 482 167

R 29 28 0.333 1.000 11,359 3,788 482 161 482 161

R 30 29 0.321 1.000 11,359 3,642 482 155 482 155

R 31 30 0.308 1.000 11,359 3,502 482 149 482 149

R 32 31 0.296 1.000 11,359 3,367 482 143 482 143

R 33 32 0.285 1.000 11,359 3,238 482 137 482 137

R 34 33 0.274 1.000 11,359 3,113 482 132 482 132

R 35 34 0.264 1.000 11,359 2,994 482 127 482 127

R 36 35 0.253 1.000 11,359 2,879 482 122 482 122

R 37 36 0.244 1.000 11,359 2,768 482 117 482 117

R 38 37 0.234 1.000 11,359 2,661 482 113 482 113

R 39 38 0.225 1.000 11,359 2,559 482 109 482 109

R 40 39 0.217 1.000 11,359 2,461 482 104 482 104

R 41 40 0.208 1.000 11,359 2,366 482 100 482 100

R 42 41 0.200 1.000 11,359 2,275 482 97 482 97

R 43 42 0.193 1.000 11,359 2,187 482 93 482 93

R 44 43 0.185 1.000 11,359 2,103 482 89 482 89

R 45 44 0.178 1.000 11,359 2,022 482 86 482 86

R 46 45 0.171 1.000 11,359 1,945 482 83 482 83

R 47 46 0.165 1.000 11,359 1,870 482 79 482 79

R 48 47 0.158 1.000 11,359 1,798 482 76 482 76

R 49 48 0.152 1.000 11,359 1,729 482 73 482 73

R 50 49 0.146 1.000 11,359 1,662 482 71 482 71

R 51 50 0.141 1.000 11,359 1,598 482 68 482 68

R 52 51 0.135 1.000 11,359 1,537 482 65 482 65

R 53 52 0.130 1.000 11,359 1,478 482 63 482 63

R 54 53 0.125 1.000 11,359 1,421 482 60 482 60

R 55 54 0.120 1.000 11,359 1,366 482 58 482 58

R 56 55 0.116 1.000 11,359 1,314 482 56 482 56

R 57 56 0.111 1.000 11,359 1,263 482 54 482 54

R 58 57 0.107 1.000 11,359 1,215 482 52 482 52

567,950 185,432 3,981 189,413 120,814 136,944 24,090 7,865 144,904 144,809 1.3 44,604

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間
（

S
5
8
～

R
8
年
）

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便　益（Ｂ）

便益
年次

便益 費用 現在価値
残存価値

②

水系名：九頭竜川水系

費　用（Ｃ）

建設費③ 維持管理費④ 費用便益比
Ｂ／Ｃ

費用 現在価値

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

計
①＋②現在価値

①
費用 現在価値

計③＋④

合　　計

年度 t
割引率 デフ

レー
ター



様式－５ 費用対便益（残事業） 単位：百万円

4%

基準 R 1 0 1.000 1.000

S 58 -36 4.104 0.800

S 59 -35 3.946 0.812

S 60 -34 3.794 0.801

S 61 -33 3.648 0.804

S 62 -32 3.508 0.814

S 63 -31 3.373 0.837

H 1 -30 3.243 0.879

H 2 -29 3.119 0.914

H 3 -28 2.999 0.938

H 4 -27 2.883 0.948

H 5 -26 2.772 0.949

H 6 -25 2.666 0.948

H 7 -24 2.563 0.948

H 8 -23 2.465 0.946

H 9 -22 2.370 0.952

H 10 -21 2.279 0.936

H 11 -20 2.191 0.924

H 12 -19 2.107 0.928

H 13 -18 2.026 0.906

H 14 -17 1.948 0.888

H 15 -16 1.873 0.886

H 16 -15 1.801 0.887

H 17 -14 1.732 0.891

H 18 -13 1.665 0.902

H 19 -12 1.601 0.913

H 20 -11 1.539 0.934

H 21 -10 1.480 0.904

H 22 -9 1.423 0.908

H 23 -8 1.369 0.923

H 24 -7 1.316 0.916

H 25 -6 1.265 0.935

H 26 -5 1.217 0.971

H 27 -4 1.170 0.975

H 28 -3 1.125 0.979

H 29 -2 1.082 1.000

H 30 -1 1.040 1.000

R 1 0 1.000 1.000

R 2 1 0.962 1.000 9,179 8,826 9,179 8,826

R 3 2 0.925 1.000 12,213 11,292 12,213 11,292

R 4 3 0.889 1.000 12,783 11,364 12,783 11,364

R 5 4 0.855 1.000 14,152 12,098 14,152 12,098

R 6 5 0.822 1.000 11,698 9,615 11,698 9,615

R 7 6 0.790 1.000 8,819 6,970 8,819 6,970

R 8 7 0.760 1.000 2,521 1,916 2,521 1,916

R 9 8 0.731 1.000 11,359 8,300 482 352 482 352

R 10 9 0.703 1.000 11,359 7,981 482 339 482 339

R 11 10 0.676 1.000 11,359 7,674 482 326 482 326

R 12 11 0.650 1.000 11,359 7,379 482 313 482 313

R 13 12 0.625 1.000 11,359 7,095 482 301 482 301

R 14 13 0.601 1.000 11,359 6,822 482 289 482 289

R 15 14 0.577 1.000 11,359 6,560 482 278 482 278

R 16 15 0.555 1.000 11,359 6,307 482 268 482 268

R 17 16 0.534 1.000 11,359 6,065 482 257 482 257

R 18 17 0.513 1.000 11,359 5,831 482 247 482 247

R 19 18 0.494 1.000 11,359 5,607 482 238 482 238

R 20 19 0.475 1.000 11,359 5,392 482 229 482 229

R 21 20 0.456 1.000 11,359 5,184 482 220 482 220

R 22 21 0.439 1.000 11,359 4,985 482 211 482 211

R 23 22 0.422 1.000 11,359 4,793 482 203 482 203

R 24 23 0.406 1.000 11,359 4,609 482 196 482 196

R 25 24 0.390 1.000 11,359 4,431 482 188 482 188

R 26 25 0.375 1.000 11,359 4,261 482 181 482 181

R 27 26 0.361 1.000 11,359 4,097 482 174 482 174

R 28 27 0.347 1.000 11,359 3,940 482 167 482 167

R 29 28 0.333 1.000 11,359 3,788 482 161 482 161

R 30 29 0.321 1.000 11,359 3,642 482 155 482 155

R 31 30 0.308 1.000 11,359 3,502 482 149 482 149

R 32 31 0.296 1.000 11,359 3,368 482 143 482 143

R 33 32 0.285 1.000 11,359 3,238 482 137 482 137

R 34 33 0.274 1.000 11,359 3,113 482 132 482 132

R 35 34 0.264 1.000 11,359 2,994 482 127 482 127

R 36 35 0.253 1.000 11,359 2,879 482 122 482 122

R 37 36 0.244 1.000 11,359 2,768 482 117 482 117

R 38 37 0.234 1.000 11,359 2,661 482 113 482 113

R 39 38 0.225 1.000 11,359 2,559 482 109 482 109

R 40 39 0.217 1.000 11,359 2,461 482 104 482 104

R 41 40 0.208 1.000 11,359 2,366 482 100 482 100

R 42 41 0.200 1.000 11,359 2,275 482 97 482 97

R 43 42 0.193 1.000 11,359 2,188 482 93 482 93

R 44 43 0.185 1.000 11,359 2,103 482 89 482 89

R 45 44 0.178 1.000 11,359 2,022 482 86 482 86

R 46 45 0.171 1.000 11,359 1,945 482 83 482 83

R 47 46 0.165 1.000 11,359 1,870 482 79 482 79

R 48 47 0.158 1.000 11,359 1,798 482 76 482 76

R 49 48 0.152 1.000 11,359 1,729 482 73 482 73

R 50 49 0.146 1.000 11,359 1,662 482 71 482 71

R 51 50 0.141 1.000 11,359 1,598 482 68 482 68

R 52 51 0.135 1.000 11,359 1,537 482 65 482 65

R 53 52 0.130 1.000 11,359 1,478 482 63 482 63

R 54 53 0.125 1.000 11,359 1,421 482 60 482 60

R 55 54 0.120 1.000 11,359 1,366 482 58 482 58

R 56 55 0.116 1.000 11,359 1,314 482 56 482 56

R 57 56 0.111 1.000 11,359 1,263 482 54 482 54

R 58 57 0.107 1.000 11,359 1,215 482 52 482 52

567,950 185,432 2,599 188,031 71,365 62,080 24,090 7,865 95,455 69,945 2.7 118,086

整
備
期
間
（

S
5
8
～

R
8
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

水系名：九頭竜川水系

維持管理費④ 計③＋④
年次 t

費用便益比
Ｂ／Ｃ

デフ
レー
ター

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③

現在価値費用

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

割引率

便益

年度

現在価値
現在価値

①

費　用（Ｃ）

現在価値費用費用



様式－５ 費用対便益（全体事業：事業費+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 1 0 1.000 1.000

S 58 -36 4.104 0.800 157 806 157 806

S 59 -35 3.946 0.812 165 802 165 802

S 60 -34 3.794 0.801 197 931 197 931

S 61 -33 3.648 0.804 211 956 211 956

S 62 -32 3.508 0.814 265 1,140 265 1,140

S 63 -31 3.373 0.837 307 1,237 307 1,237

H 1 -30 3.243 0.879 325 1,200 325 1,200

H 2 -29 3.119 0.914 361 1,233 361 1,233

H 3 -28 2.999 0.938 359 1,148 359 1,148

H 4 -27 2.883 0.948 409 1,243 409 1,243

H 5 -26 2.772 0.949 428 1,249 428 1,249

H 6 -25 2.666 0.948 433 1,217 433 1,217

H 7 -24 2.563 0.948 432 1,168 432 1,168

H 8 -23 2.465 0.946 432 1,126 432 1,126

H 9 -22 2.370 0.952 431 1,073 431 1,073

H 10 -21 2.279 0.936 345 839 345 839

H 11 -20 2.191 0.924 417 988 417 988

H 12 -19 2.107 0.928 590 1,340 590 1,340

H 13 -18 2.026 0.906 743 1,662 743 1,662

H 14 -17 1.948 0.888 681 1,494 681 1,494

H 15 -16 1.873 0.886 662 1,401 662 1,401

H 16 -15 1.801 0.887 540 1,096 540 1,096

H 17 -14 1.732 0.891 581 1,128 581 1,128

H 18 -13 1.665 0.902 803 1,481 803 1,481

H 19 -12 1.601 0.913 1,064 1,865 1,064 1,865

H 20 -11 1.539 0.934 1,147 1,890 1,147 1,890

H 21 -10 1.480 0.904 1,230 2,014 1,230 2,014

H 22 -9 1.423 0.908 584 915 584 915

H 23 -8 1.369 0.923 553 820 553 820

H 24 -7 1.316 0.916 597 857 597 857

H 25 -6 1.265 0.935 3,493 4,726 3,493 4,726

H 26 -5 1.217 0.971 4,481 5,612 4,481 5,612

H 27 -4 1.170 0.975 4,289 5,146 4,289 5,146

H 28 -3 1.125 0.979 4,854 5,578 4,854 5,578

H 29 -2 1.082 1.000 4,952 5,356 4,952 5,356

H 30 -1 1.040 1.000 4,898 5,094 4,898 5,094

R 1 0 1.000 1.000 7,036 7,036 7,036 7,036

R 2 1 0.962 1.000 10,097 9,709 10,097 9,709

R 3 2 0.925 1.000 13,434 12,421 13,434 12,421

R 4 3 0.889 1.000 14,061 12,500 14,061 12,500

R 5 4 0.855 1.000 15,568 13,307 15,568 13,307

R 6 5 0.822 1.000 12,868 10,577 12,868 10,577

R 7 6 0.790 1.000 9,701 7,667 9,701 7,667

R 8 7 0.760 1.000 2,773 2,108 2,773 2,108

R 9 8 0.731 1.000 11,359 8,300 482 352 482 352

R 10 9 0.703 1.000 11,359 7,981 482 339 482 339

R 11 10 0.676 1.000 11,359 7,674 482 326 482 326

R 12 11 0.650 1.000 11,359 7,379 482 313 482 313

R 13 12 0.625 1.000 11,359 7,095 482 301 482 301

R 14 13 0.601 1.000 11,359 6,822 482 289 482 289

R 15 14 0.577 1.000 11,359 6,560 482 278 482 278

R 16 15 0.555 1.000 11,359 6,307 482 268 482 268

R 17 16 0.534 1.000 11,359 6,065 482 257 482 257

R 18 17 0.513 1.000 11,359 5,831 482 247 482 247

R 19 18 0.494 1.000 11,359 5,607 482 238 482 238

R 20 19 0.475 1.000 11,359 5,392 482 229 482 229

R 21 20 0.456 1.000 11,359 5,184 482 220 482 220

R 22 21 0.439 1.000 11,359 4,985 482 211 482 211

R 23 22 0.422 1.000 11,359 4,793 482 203 482 203

R 24 23 0.406 1.000 11,359 4,609 482 196 482 196

R 25 24 0.390 1.000 11,359 4,431 482 188 482 188

R 26 25 0.375 1.000 11,359 4,261 482 181 482 181

R 27 26 0.361 1.000 11,359 4,097 482 174 482 174

R 28 27 0.347 1.000 11,359 3,940 482 167 482 167

R 29 28 0.333 1.000 11,359 3,788 482 161 482 161

R 30 29 0.321 1.000 11,359 3,642 482 155 482 155

R 31 30 0.308 1.000 11,359 3,502 482 149 482 149

R 32 31 0.296 1.000 11,359 3,368 482 143 482 143

R 33 32 0.285 1.000 11,359 3,238 482 137 482 137

R 34 33 0.274 1.000 11,359 3,113 482 132 482 132

R 35 34 0.264 1.000 11,359 2,994 482 127 482 127

R 36 35 0.253 1.000 11,359 2,879 482 122 482 122

R 37 36 0.244 1.000 11,359 2,768 482 117 482 117

R 38 37 0.234 1.000 11,359 2,661 482 113 482 113

R 39 38 0.225 1.000 11,359 2,559 482 109 482 109

R 40 39 0.217 1.000 11,359 2,461 482 104 482 104

R 41 40 0.208 1.000 11,359 2,366 482 100 482 100

R 42 41 0.200 1.000 11,359 2,275 482 97 482 97

R 43 42 0.193 1.000 11,359 2,188 482 93 482 93

R 44 43 0.185 1.000 11,359 2,103 482 89 482 89

R 45 44 0.178 1.000 11,359 2,022 482 86 482 86

R 46 45 0.171 1.000 11,359 1,945 482 83 482 83

R 47 46 0.165 1.000 11,359 1,870 482 79 482 79

R 48 47 0.158 1.000 11,359 1,798 482 76 482 76

R 49 48 0.152 1.000 11,359 1,729 482 73 482 73

R 50 49 0.146 1.000 11,359 1,662 482 71 482 71

R 51 50 0.141 1.000 11,359 1,598 482 68 482 68

R 52 51 0.135 1.000 11,359 1,537 482 65 482 65

R 53 52 0.130 1.000 11,359 1,478 482 63 482 63

R 54 53 0.125 1.000 11,359 1,421 482 60 482 60

R 55 54 0.120 1.000 11,359 1,366 482 58 482 58

R 56 55 0.116 1.000 11,359 1,314 482 56 482 56

R 57 56 0.111 1.000 11,359 1,263 482 54 482 54

R 58 57 0.107 1.000 11,359 1,215 482 52 482 52

567,950 185,432 4,220 189,652 127,951 143,152 24,090 7,865 152,041 151,017 1.3 38,635

整
備
期
間
（

S
5
8
～

R
8
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

費　用（Ｃ）

便益 建設費③ 維持管理費④
計

①＋②
残存価値

②
年度

割引率

便　益（Ｂ）

計③＋④

水系名：九頭竜川水系

純現在価値
Ｂ－Ｃ

費用便益比
Ｂ／Ｃ

費用

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

年次 t
デフ
レー
ター 便益

現在価値
①

現在価値費用 現在価値 費用 現在価値



様式－５ 費用対便益（全体事業：事業費-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 1 0 1.000 1.000

S 58 -36 4.104 0.800 157 806 157 806

S 59 -35 3.946 0.812 165 802 165 802

S 60 -34 3.794 0.801 197 931 197 931

S 61 -33 3.648 0.804 211 956 211 956

S 62 -32 3.508 0.814 265 1,140 265 1,140

S 63 -31 3.373 0.837 307 1,237 307 1,237

H 1 -30 3.243 0.879 325 1,200 325 1,200

H 2 -29 3.119 0.914 361 1,233 361 1,233

H 3 -28 2.999 0.938 359 1,148 359 1,148

H 4 -27 2.883 0.948 409 1,243 409 1,243

H 5 -26 2.772 0.949 428 1,249 428 1,249

H 6 -25 2.666 0.948 433 1,217 433 1,217

H 7 -24 2.563 0.948 432 1,168 432 1,168

H 8 -23 2.465 0.946 432 1,126 432 1,126

H 9 -22 2.370 0.952 431 1,073 431 1,073

H 10 -21 2.279 0.936 345 839 345 839

H 11 -20 2.191 0.924 417 988 417 988

H 12 -19 2.107 0.928 590 1,340 590 1,340

H 13 -18 2.026 0.906 743 1,662 743 1,662

H 14 -17 1.948 0.888 681 1,494 681 1,494

H 15 -16 1.873 0.886 662 1,401 662 1,401

H 16 -15 1.801 0.887 540 1,096 540 1,096

H 17 -14 1.732 0.891 581 1,128 581 1,128

H 18 -13 1.665 0.902 803 1,481 803 1,481

H 19 -12 1.601 0.913 1,064 1,865 1,064 1,865

H 20 -11 1.539 0.934 1,147 1,890 1,147 1,890

H 21 -10 1.480 0.904 1,230 2,014 1,230 2,014

H 22 -9 1.423 0.908 584 915 584 915

H 23 -8 1.369 0.923 553 820 553 820

H 24 -7 1.316 0.916 597 857 597 857

H 25 -6 1.265 0.935 3,493 4,726 3,493 4,726

H 26 -5 1.217 0.971 4,481 5,612 4,481 5,612

H 27 -4 1.170 0.975 4,289 5,146 4,289 5,146

H 28 -3 1.125 0.979 4,854 5,578 4,854 5,578

H 29 -2 1.082 1.000 4,952 5,356 4,952 5,356

H 30 -1 1.040 1.000 4,898 5,094 4,898 5,094

R 1 0 1.000 1.000 7,036 7,036 7,036 7,036

R 2 1 0.962 1.000 8,261 7,943 8,261 7,943

R 3 2 0.925 1.000 10,992 10,162 10,992 10,162

R 4 3 0.889 1.000 11,504 10,227 11,504 10,227

R 5 4 0.855 1.000 12,737 10,888 12,737 10,888

R 6 5 0.822 1.000 10,528 8,654 10,528 8,654

R 7 6 0.790 1.000 7,937 6,273 7,937 6,273

R 8 7 0.760 1.000 2,269 1,724 2,269 1,724

R 9 8 0.731 1.000 11,359 8,300 482 352 482 352

R 10 9 0.703 1.000 11,359 7,981 482 339 482 339

R 11 10 0.676 1.000 11,359 7,674 482 326 482 326

R 12 11 0.650 1.000 11,359 7,379 482 313 482 313

R 13 12 0.625 1.000 11,359 7,095 482 301 482 301

R 14 13 0.601 1.000 11,359 6,822 482 289 482 289

R 15 14 0.577 1.000 11,359 6,560 482 278 482 278

R 16 15 0.555 1.000 11,359 6,307 482 268 482 268

R 17 16 0.534 1.000 11,359 6,065 482 257 482 257

R 18 17 0.513 1.000 11,359 5,831 482 247 482 247

R 19 18 0.494 1.000 11,359 5,607 482 238 482 238

R 20 19 0.475 1.000 11,359 5,392 482 229 482 229

R 21 20 0.456 1.000 11,359 5,184 482 220 482 220

R 22 21 0.439 1.000 11,359 4,985 482 211 482 211

R 23 22 0.422 1.000 11,359 4,793 482 203 482 203

R 24 23 0.406 1.000 11,359 4,609 482 196 482 196

R 25 24 0.390 1.000 11,359 4,431 482 188 482 188

R 26 25 0.375 1.000 11,359 4,261 482 181 482 181

R 27 26 0.361 1.000 11,359 4,097 482 174 482 174

R 28 27 0.347 1.000 11,359 3,940 482 167 482 167

R 29 28 0.333 1.000 11,359 3,788 482 161 482 161

R 30 29 0.321 1.000 11,359 3,642 482 155 482 155

R 31 30 0.308 1.000 11,359 3,502 482 149 482 149

R 32 31 0.296 1.000 11,359 3,368 482 143 482 143

R 33 32 0.285 1.000 11,359 3,238 482 137 482 137

R 34 33 0.274 1.000 11,359 3,113 482 132 482 132

R 35 34 0.264 1.000 11,359 2,994 482 127 482 127

R 36 35 0.253 1.000 11,359 2,879 482 122 482 122

R 37 36 0.244 1.000 11,359 2,768 482 117 482 117

R 38 37 0.234 1.000 11,359 2,661 482 113 482 113

R 39 38 0.225 1.000 11,359 2,559 482 109 482 109

R 40 39 0.217 1.000 11,359 2,461 482 104 482 104

R 41 40 0.208 1.000 11,359 2,366 482 100 482 100

R 42 41 0.200 1.000 11,359 2,275 482 97 482 97

R 43 42 0.193 1.000 11,359 2,188 482 93 482 93

R 44 43 0.185 1.000 11,359 2,103 482 89 482 89

R 45 44 0.178 1.000 11,359 2,022 482 86 482 86

R 46 45 0.171 1.000 11,359 1,945 482 83 482 83

R 47 46 0.165 1.000 11,359 1,870 482 79 482 79

R 48 47 0.158 1.000 11,359 1,798 482 76 482 76

R 49 48 0.152 1.000 11,359 1,729 482 73 482 73

R 50 49 0.146 1.000 11,359 1,662 482 71 482 71

R 51 50 0.141 1.000 11,359 1,598 482 68 482 68

R 52 51 0.135 1.000 11,359 1,537 482 65 482 65

R 53 52 0.130 1.000 11,359 1,478 482 63 482 63

R 54 53 0.125 1.000 11,359 1,421 482 60 482 60

R 55 54 0.120 1.000 11,359 1,366 482 58 482 58

R 56 55 0.116 1.000 11,359 1,314 482 56 482 56

R 57 56 0.111 1.000 11,359 1,263 482 54 482 54

R 58 57 0.107 1.000 11,359 1,215 482 52 482 52

567,950 185,432 3,742 189,174 113,678 130,736 24,090 7,865 137,768 138,601 1.4 50,573合　　計

水系名：九頭竜川水系

年次 t
デフ
レー
ター

便　益（Ｂ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

便益
現在価値

①
現在価値

整
備
期
間
（

S
5
8
～

R
8
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

費用

年度
割引率 便益 建設費③

費　用（Ｃ）

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

純現在価値
Ｂ－Ｃ残存価値

②
計

①＋② 費用 現在価値

維持管理費④ 計③＋④

費用 現在価値



様式－５ 費用対便益（全体事業：工期+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 1 0 1.000 1.000

S 58 -36 4.104 0.800 157 806 157 806

S 59 -35 3.946 0.812 165 802 165 802

S 60 -34 3.794 0.801 197 931 197 931

S 61 -33 3.648 0.804 211 956 211 956

S 62 -32 3.508 0.814 265 1,140 265 1,140

S 63 -31 3.373 0.837 307 1,237 307 1,237

H 1 -30 3.243 0.879 325 1,200 325 1,200

H 2 -29 3.119 0.914 361 1,233 361 1,233

H 3 -28 2.999 0.938 359 1,148 359 1,148

H 4 -27 2.883 0.948 409 1,243 409 1,243

H 5 -26 2.772 0.949 428 1,249 428 1,249

H 6 -25 2.666 0.948 433 1,217 433 1,217

H 7 -24 2.563 0.948 432 1,168 432 1,168

H 8 -23 2.465 0.946 432 1,126 432 1,126

H 9 -22 2.370 0.952 431 1,073 431 1,073

H 10 -21 2.279 0.936 345 839 345 839

H 11 -20 2.191 0.924 417 988 417 988

H 12 -19 2.107 0.928 590 1,340 590 1,340

H 13 -18 2.026 0.906 743 1,662 743 1,662

H 14 -17 1.948 0.888 681 1,494 681 1,494

H 15 -16 1.873 0.886 662 1,401 662 1,401

H 16 -15 1.801 0.887 540 1,096 540 1,096

H 17 -14 1.732 0.891 581 1,128 581 1,128

H 18 -13 1.665 0.902 803 1,481 803 1,481

H 19 -12 1.601 0.913 1,064 1,865 1,064 1,865

H 20 -11 1.539 0.934 1,147 1,890 1,147 1,890

H 21 -10 1.480 0.904 1,230 2,014 1,230 2,014

H 22 -9 1.423 0.908 584 915 584 915

H 23 -8 1.369 0.923 553 820 553 820

H 24 -7 1.316 0.916 597 857 597 857

H 25 -6 1.265 0.935 3,493 4,726 3,493 4,726

H 26 -5 1.217 0.971 4,481 5,612 4,481 5,612

H 27 -4 1.170 0.975 4,289 5,146 4,289 5,146

H 28 -3 1.125 0.979 4,854 5,578 4,854 5,578

H 29 -2 1.082 1.000 4,952 5,356 4,952 5,356

H 30 -1 1.040 1.000 4,898 5,094 4,898 5,094

R 1 0 1.000 1.000 7,036 7,036 7,036 7,036

R 2 1 0.962 1.000 8,032 7,723 8,032 7,723

R 3 2 0.925 1.000 10,307 9,530 10,307 9,530

R 4 3 0.889 1.000 11,042 9,817 11,042 9,817

R 5 4 0.855 1.000 11,870 10,146 11,870 10,146

R 6 5 0.822 1.000 11,463 9,422 11,463 9,422

R 7 6 0.790 1.000 9,516 7,521 9,516 7,521

R 8 7 0.760 1.000 6,929 5,266 6,929 5,266

R 9 8 0.731 1.000 2,206 1,612 2,206 1,612

R 10 9 0.703 1.000 11,359 7,981 482 339 482 339

R 11 10 0.676 1.000 11,359 7,674 482 326 482 326

R 12 11 0.650 1.000 11,359 7,379 482 313 482 313

R 13 12 0.625 1.000 11,359 7,095 482 301 482 301

R 14 13 0.601 1.000 11,359 6,822 482 289 482 289

R 15 14 0.577 1.000 11,359 6,560 482 278 482 278

R 16 15 0.555 1.000 11,359 6,307 482 268 482 268

R 17 16 0.534 1.000 11,359 6,065 482 257 482 257

R 18 17 0.513 1.000 11,359 5,831 482 247 482 247

R 19 18 0.494 1.000 11,359 5,607 482 238 482 238

R 20 19 0.475 1.000 11,359 5,392 482 229 482 229

R 21 20 0.456 1.000 11,359 5,184 482 220 482 220

R 22 21 0.439 1.000 11,359 4,985 482 211 482 211

R 23 22 0.422 1.000 11,359 4,793 482 203 482 203

R 24 23 0.406 1.000 11,359 4,609 482 196 482 196

R 25 24 0.390 1.000 11,359 4,431 482 188 482 188

R 26 25 0.375 1.000 11,359 4,261 482 181 482 181

R 27 26 0.361 1.000 11,359 4,097 482 174 482 174

R 28 27 0.347 1.000 11,359 3,940 482 167 482 167

R 29 28 0.333 1.000 11,359 3,788 482 161 482 161

R 30 29 0.321 1.000 11,359 3,642 482 155 482 155

R 31 30 0.308 1.000 11,359 3,502 482 149 482 149

R 32 31 0.296 1.000 11,359 3,368 482 143 482 143

R 33 32 0.285 1.000 11,359 3,238 482 137 482 137

R 34 33 0.274 1.000 11,359 3,113 482 132 482 132

R 35 34 0.264 1.000 11,359 2,994 482 127 482 127

R 36 35 0.253 1.000 11,359 2,879 482 122 482 122

R 37 36 0.244 1.000 11,359 2,768 482 117 482 117

R 38 37 0.234 1.000 11,359 2,661 482 113 482 113

R 39 38 0.225 1.000 11,359 2,559 482 109 482 109

R 40 39 0.217 1.000 11,359 2,461 482 104 482 104

R 41 40 0.208 1.000 11,359 2,366 482 100 482 100

R 42 41 0.200 1.000 11,359 2,275 482 97 482 97

R 43 42 0.193 1.000 11,359 2,188 482 93 482 93

R 44 43 0.185 1.000 11,359 2,103 482 89 482 89

R 45 44 0.178 1.000 11,359 2,022 482 86 482 86

R 46 45 0.171 1.000 11,359 1,945 482 83 482 83

R 47 46 0.165 1.000 11,359 1,870 482 79 482 79

R 48 47 0.158 1.000 11,359 1,798 482 76 482 76

R 49 48 0.152 1.000 11,359 1,729 482 73 482 73

R 50 49 0.146 1.000 11,359 1,662 482 71 482 71

R 51 50 0.141 1.000 11,359 1,598 482 68 482 68

R 52 51 0.135 1.000 11,359 1,537 482 65 482 65

R 53 52 0.130 1.000 11,359 1,478 482 63 482 63

R 54 53 0.125 1.000 11,359 1,421 482 60 482 60

R 55 54 0.120 1.000 11,359 1,366 482 58 482 58

R 56 55 0.116 1.000 11,359 1,314 482 56 482 56

R 57 56 0.111 1.000 11,359 1,263 482 54 482 54

R 58 57 0.107 1.000 11,359 1,215 482 52 482 52

R 59 58 0.103 1.000 11,359 1,168 482 50 482 50

567,950 178,300 3,828 182,128 120,814 135,900 24,090 7,563 144,904 143,463 1.3 38,665

水系名：九頭竜川水系

年次 t
デフ
レー
ター

便　益（Ｂ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

便益
現在価値

①
現在価値

合　　計

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

費用

割引率
年度

便益 建設費③

費　用（Ｃ）

整
備
期
間
（

S
5
8
～

R
9
年
）

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

純現在価値
Ｂ－Ｃ残存価値

②
計

①＋② 費用 現在価値

維持管理費④ 計③＋④

費用 現在価値



様式－５ 費用対便益（全体事業：工期-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 1 0 1.000 1.000

S 58 -36 4.104 0.800 157 806 157 806

S 59 -35 3.946 0.812 165 802 165 802

S 60 -34 3.794 0.801 197 931 197 931

S 61 -33 3.648 0.804 211 956 211 956

S 62 -32 3.508 0.814 265 1,140 265 1,140

S 63 -31 3.373 0.837 307 1,237 307 1,237

H 1 -30 3.243 0.879 325 1,200 325 1,200

H 2 -29 3.119 0.914 361 1,233 361 1,233

H 3 -28 2.999 0.938 359 1,148 359 1,148

H 4 -27 2.883 0.948 409 1,243 409 1,243

H 5 -26 2.772 0.949 428 1,249 428 1,249

H 6 -25 2.666 0.948 433 1,217 433 1,217

H 7 -24 2.563 0.948 432 1,168 432 1,168

H 8 -23 2.465 0.946 432 1,126 432 1,126

H 9 -22 2.370 0.952 431 1,073 431 1,073

H 10 -21 2.279 0.936 345 839 345 839

H 11 -20 2.191 0.924 417 988 417 988

H 12 -19 2.107 0.928 590 1,340 590 1,340

H 13 -18 2.026 0.906 743 1,662 743 1,662

H 14 -17 1.948 0.888 681 1,494 681 1,494

H 15 -16 1.873 0.886 662 1,401 662 1,401

H 16 -15 1.801 0.887 540 1,096 540 1,096

H 17 -14 1.732 0.891 581 1,128 581 1,128

H 18 -13 1.665 0.902 803 1,481 803 1,481

H 19 -12 1.601 0.913 1,064 1,865 1,064 1,865

H 20 -11 1.539 0.934 1,147 1,890 1,147 1,890

H 21 -10 1.480 0.904 1,230 2,014 1,230 2,014

H 22 -9 1.423 0.908 584 915 584 915

H 23 -8 1.369 0.923 553 820 553 820

H 24 -7 1.316 0.916 597 857 597 857

H 25 -6 1.265 0.935 3,493 4,726 3,493 4,726

H 26 -5 1.217 0.971 4,481 5,612 4,481 5,612

H 27 -4 1.170 0.975 4,289 5,146 4,289 5,146

H 28 -3 1.125 0.979 4,854 5,578 4,854 5,578

H 29 -2 1.082 1.000 4,952 5,356 4,952 5,356

H 30 -1 1.040 1.000 4,898 5,094 4,898 5,094

R 1 0 1.000 1.000 7,036 7,036 7,036 7,036

R 2 1 0.962 1.000 11,215 10,783 11,215 10,783

R 3 2 0.925 1.000 14,438 13,349 14,438 13,349

R 4 3 0.889 1.000 15,598 13,867 15,598 13,867

R 5 4 0.855 1.000 14,875 12,715 14,875 12,715

R 6 5 0.822 1.000 11,249 9,246 11,249 9,246

R 7 6 0.790 1.000 3,991 3,154 3,991 3,154

R 8 7 0.760 1.000 11,359 8,632 482 366 482 366

R 9 8 0.731 1.000 11,359 8,300 482 352 482 352

R 10 9 0.703 1.000 11,359 7,981 482 339 482 339

R 11 10 0.676 1.000 11,359 7,674 482 326 482 326

R 12 11 0.650 1.000 11,359 7,379 482 313 482 313

R 13 12 0.625 1.000 11,359 7,095 482 301 482 301

R 14 13 0.601 1.000 11,359 6,822 482 289 482 289

R 15 14 0.577 1.000 11,359 6,560 482 278 482 278

R 16 15 0.555 1.000 11,359 6,307 482 268 482 268

R 17 16 0.534 1.000 11,359 6,065 482 257 482 257

R 18 17 0.513 1.000 11,359 5,831 482 247 482 247

R 19 18 0.494 1.000 11,359 5,607 482 238 482 238

R 20 19 0.475 1.000 11,359 5,392 482 229 482 229

R 21 20 0.456 1.000 11,359 5,184 482 220 482 220

R 22 21 0.439 1.000 11,359 4,985 482 211 482 211

R 23 22 0.422 1.000 11,359 4,793 482 203 482 203

R 24 23 0.406 1.000 11,359 4,609 482 196 482 196

R 25 24 0.390 1.000 11,359 4,431 482 188 482 188

R 26 25 0.375 1.000 11,359 4,261 482 181 482 181

R 27 26 0.361 1.000 11,359 4,097 482 174 482 174

R 28 27 0.347 1.000 11,359 3,940 482 167 482 167

R 29 28 0.333 1.000 11,359 3,788 482 161 482 161

R 30 29 0.321 1.000 11,359 3,642 482 155 482 155

R 31 30 0.308 1.000 11,359 3,502 482 149 482 149

R 32 31 0.296 1.000 11,359 3,368 482 143 482 143

R 33 32 0.285 1.000 11,359 3,238 482 137 482 137

R 34 33 0.274 1.000 11,359 3,113 482 132 482 132

R 35 34 0.264 1.000 11,359 2,994 482 127 482 127

R 36 35 0.253 1.000 11,359 2,879 482 122 482 122

R 37 36 0.244 1.000 11,359 2,768 482 117 482 117

R 38 37 0.234 1.000 11,359 2,661 482 113 482 113

R 39 38 0.225 1.000 11,359 2,559 482 109 482 109

R 40 39 0.217 1.000 11,359 2,461 482 104 482 104

R 41 40 0.208 1.000 11,359 2,366 482 100 482 100

R 42 41 0.200 1.000 11,359 2,275 482 97 482 97

R 43 42 0.193 1.000 11,359 2,188 482 93 482 93

R 44 43 0.185 1.000 11,359 2,103 482 89 482 89

R 45 44 0.178 1.000 11,359 2,022 482 86 482 86

R 46 45 0.171 1.000 11,359 1,945 482 83 482 83

R 47 46 0.165 1.000 11,359 1,870 482 79 482 79

R 48 47 0.158 1.000 11,359 1,798 482 76 482 76

R 49 48 0.152 1.000 11,359 1,729 482 73 482 73

R 50 49 0.146 1.000 11,359 1,662 482 71 482 71

R 51 50 0.141 1.000 11,359 1,598 482 68 482 68

R 52 51 0.135 1.000 11,359 1,537 482 65 482 65

R 53 52 0.130 1.000 11,359 1,478 482 63 482 63

R 54 53 0.125 1.000 11,359 1,421 482 60 482 60

R 55 54 0.120 1.000 11,359 1,366 482 58 482 58

R 56 55 0.116 1.000 11,359 1,314 482 56 482 56

R 57 56 0.111 1.000 11,359 1,263 482 54 482 54

567,950 192,850 4,140 196,990 120,814 137,978 24,090 8,180 144,904 146,158 1.3 50,832合　　計

整
備
期
間
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R
7
年
）

施
設
完
成
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の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

デフ
レー
ター

便　益（Ｂ）

割引率
年次 t年度

現在価値 費用 現在価値
現在価値

①
費用

計③＋④
残存価値

②
計

①＋②

便益

便益

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川水系名：九頭竜川水系

費用便益比
Ｂ／Ｃ

費用 現在価値

費　用（Ｃ）

純現在価値
Ｂ－Ｃ

維持管理費④建設費③



様式－５ 費用対便益（全体事業：資産+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 1 0 1.000 1.000

S 58 -36 4.104 0.800 157 806 157 806

S 59 -35 3.946 0.812 165 802 165 802

S 60 -34 3.794 0.801 197 931 197 931

S 61 -33 3.648 0.804 211 956 211 956

S 62 -32 3.508 0.814 265 1,140 265 1,140

S 63 -31 3.373 0.837 307 1,237 307 1,237

H 1 -30 3.243 0.879 325 1,200 325 1,200

H 2 -29 3.119 0.914 361 1,233 361 1,233

H 3 -28 2.999 0.938 359 1,148 359 1,148

H 4 -27 2.883 0.948 409 1,243 409 1,243

H 5 -26 2.772 0.949 428 1,249 428 1,249

H 6 -25 2.666 0.948 433 1,217 433 1,217

H 7 -24 2.563 0.948 432 1,168 432 1,168

H 8 -23 2.465 0.946 432 1,126 432 1,126

H 9 -22 2.370 0.952 431 1,073 431 1,073

H 10 -21 2.279 0.936 345 839 345 839

H 11 -20 2.191 0.924 417 988 417 988

H 12 -19 2.107 0.928 590 1,340 590 1,340

H 13 -18 2.026 0.906 743 1,662 743 1,662

H 14 -17 1.948 0.888 681 1,494 681 1,494

H 15 -16 1.873 0.886 662 1,401 662 1,401

H 16 -15 1.801 0.887 540 1,096 540 1,096

H 17 -14 1.732 0.891 581 1,128 581 1,128

H 18 -13 1.665 0.902 803 1,481 803 1,481

H 19 -12 1.601 0.913 1,064 1,865 1,064 1,865

H 20 -11 1.539 0.934 1,147 1,890 1,147 1,890

H 21 -10 1.480 0.904 1,230 2,014 1,230 2,014

H 22 -9 1.423 0.908 584 915 584 915

H 23 -8 1.369 0.923 553 820 553 820

H 24 -7 1.316 0.916 597 857 597 857

H 25 -6 1.265 0.935 3,493 4,726 3,493 4,726

H 26 -5 1.217 0.971 4,481 5,612 4,481 5,612

H 27 -4 1.170 0.975 4,289 5,146 4,289 5,146

H 28 -3 1.125 0.979 4,854 5,578 4,854 5,578

H 29 -2 1.082 1.000 4,952 5,356 4,952 5,356

H 30 -1 1.040 1.000 4,898 5,094 4,898 5,094

R 1 0 1.000 1.000 7,036 7,036 7,036 7,036

R 2 1 0.962 1.000 9,179 8,826 9,179 8,826

R 3 2 0.925 1.000 12,213 11,292 12,213 11,292

R 4 3 0.889 1.000 12,783 11,364 12,783 11,364

R 5 4 0.855 1.000 14,152 12,098 14,152 12,098

R 6 5 0.822 1.000 11,698 9,615 11,698 9,615

R 7 6 0.790 1.000 8,819 6,970 8,819 6,970

R 8 7 0.760 1.000 2,521 1,916 2,521 1,916

R 9 8 0.731 1.000 12,460 9,105 482 352 482 352

R 10 9 0.703 1.000 12,460 8,754 482 339 482 339

R 11 10 0.676 1.000 12,460 8,418 482 326 482 326

R 12 11 0.650 1.000 12,460 8,094 482 313 482 313

R 13 12 0.625 1.000 12,460 7,783 482 301 482 301

R 14 13 0.601 1.000 12,460 7,483 482 289 482 289

R 15 14 0.577 1.000 12,460 7,196 482 278 482 278

R 16 15 0.555 1.000 12,460 6,919 482 268 482 268

R 17 16 0.534 1.000 12,460 6,653 482 257 482 257

R 18 17 0.513 1.000 12,460 6,397 482 247 482 247

R 19 18 0.494 1.000 12,460 6,151 482 238 482 238

R 20 19 0.475 1.000 12,460 5,914 482 229 482 229

R 21 20 0.456 1.000 12,460 5,687 482 220 482 220

R 22 21 0.439 1.000 12,460 5,468 482 211 482 211

R 23 22 0.422 1.000 12,460 5,258 482 203 482 203

R 24 23 0.406 1.000 12,460 5,055 482 196 482 196

R 25 24 0.390 1.000 12,460 4,861 482 188 482 188

R 26 25 0.375 1.000 12,460 4,674 482 181 482 181

R 27 26 0.361 1.000 12,460 4,494 482 174 482 174

R 28 27 0.347 1.000 12,460 4,321 482 167 482 167

R 29 28 0.333 1.000 12,460 4,155 482 161 482 161

R 30 29 0.321 1.000 12,460 3,995 482 155 482 155

R 31 30 0.308 1.000 12,460 3,842 482 149 482 149

R 32 31 0.296 1.000 12,460 3,694 482 143 482 143

R 33 32 0.285 1.000 12,460 3,552 482 137 482 137

R 34 33 0.274 1.000 12,460 3,415 482 132 482 132

R 35 34 0.264 1.000 12,460 3,284 482 127 482 127

R 36 35 0.253 1.000 12,460 3,158 482 122 482 122

R 37 36 0.244 1.000 12,460 3,036 482 117 482 117

R 38 37 0.234 1.000 12,460 2,919 482 113 482 113

R 39 38 0.225 1.000 12,460 2,807 482 109 482 109

R 40 39 0.217 1.000 12,460 2,699 482 104 482 104

R 41 40 0.208 1.000 12,460 2,595 482 100 482 100

R 42 41 0.200 1.000 12,460 2,496 482 97 482 97

R 43 42 0.193 1.000 12,460 2,400 482 93 482 93

R 44 43 0.185 1.000 12,460 2,307 482 89 482 89

R 45 44 0.178 1.000 12,460 2,219 482 86 482 86

R 46 45 0.171 1.000 12,460 2,133 482 83 482 83

R 47 46 0.165 1.000 12,460 2,051 482 79 482 79

R 48 47 0.158 1.000 12,460 1,972 482 76 482 76

R 49 48 0.152 1.000 12,460 1,896 482 73 482 73

R 50 49 0.146 1.000 12,460 1,823 482 71 482 71

R 51 50 0.141 1.000 12,460 1,753 482 68 482 68

R 52 51 0.135 1.000 12,460 1,686 482 65 482 65

R 53 52 0.130 1.000 12,460 1,621 482 63 482 63

R 54 53 0.125 1.000 12,460 1,559 482 60 482 60

R 55 54 0.120 1.000 12,460 1,499 482 58 482 58

R 56 55 0.116 1.000 12,460 1,441 482 56 482 56

R 57 56 0.111 1.000 12,460 1,386 482 54 482 54

R 58 57 0.107 1.000 12,460 1,332 482 52 482 52

623,010 203,409 3,981 207,390 120,814 136,944 24,090 7,865 144,904 144,809 1.4 62,581

整
備
期
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）
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成
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間
（

５
０
年
）

合　　計

水系名：九頭竜川水系

t
計③＋④

費用 現在価値 費用 現在価値

費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④

費用

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

年次 年度

現在価値

便　益（Ｂ）
デフ
レー
ター

割引率 便益

便益
現在価値

①



様式－５ 費用対便益（全体事業：資産-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 1 0 1.000 1.000

S 58 -36 4.104 0.800 157 806 157 806

S 59 -35 3.946 0.812 165 802 165 802

S 60 -34 3.794 0.801 197 931 197 931

S 61 -33 3.648 0.804 211 956 211 956

S 62 -32 3.508 0.814 265 1,140 265 1,140

S 63 -31 3.373 0.837 307 1,237 307 1,237

H 1 -30 3.243 0.879 325 1,200 325 1,200

H 2 -29 3.119 0.914 361 1,233 361 1,233

H 3 -28 2.999 0.938 359 1,148 359 1,148

H 4 -27 2.883 0.948 409 1,243 409 1,243

H 5 -26 2.772 0.949 428 1,249 428 1,249

H 6 -25 2.666 0.948 433 1,217 433 1,217

H 7 -24 2.563 0.948 432 1,168 432 1,168

H 8 -23 2.465 0.946 432 1,126 432 1,126

H 9 -22 2.370 0.952 431 1,073 431 1,073

H 10 -21 2.279 0.936 345 839 345 839

H 11 -20 2.191 0.924 417 988 417 988

H 12 -19 2.107 0.928 590 1,340 590 1,340

H 13 -18 2.026 0.906 743 1,662 743 1,662

H 14 -17 1.948 0.888 681 1,494 681 1,494

H 15 -16 1.873 0.886 662 1,401 662 1,401

H 16 -15 1.801 0.887 540 1,096 540 1,096

H 17 -14 1.732 0.891 581 1,128 581 1,128

H 18 -13 1.665 0.902 803 1,481 803 1,481

H 19 -12 1.601 0.913 1,064 1,865 1,064 1,865

H 20 -11 1.539 0.934 1,147 1,890 1,147 1,890

H 21 -10 1.480 0.904 1,230 2,014 1,230 2,014

H 22 -9 1.423 0.908 584 915 584 915

H 23 -8 1.369 0.923 553 820 553 820

H 24 -7 1.316 0.916 597 857 597 857

H 25 -6 1.265 0.935 3,493 4,726 3,493 4,726

H 26 -5 1.217 0.971 4,481 5,612 4,481 5,612

H 27 -4 1.170 0.975 4,289 5,146 4,289 5,146

H 28 -3 1.125 0.979 4,854 5,578 4,854 5,578

H 29 -2 1.082 1.000 4,952 5,356 4,952 5,356

H 30 -1 1.040 1.000 4,898 5,094 4,898 5,094

R 1 0 1.000 1.000 7,036 7,036 7,036 7,036

R 2 1 0.962 1.000 9,179 8,826 9,179 8,826

R 3 2 0.925 1.000 12,213 11,292 12,213 11,292

R 4 3 0.889 1.000 12,783 11,364 12,783 11,364

R 5 4 0.855 1.000 14,152 12,098 14,152 12,098

R 6 5 0.822 1.000 11,698 9,615 11,698 9,615

R 7 6 0.790 1.000 8,819 6,970 8,819 6,970

R 8 7 0.760 1.000 2,521 1,916 2,521 1,916

R 9 8 0.731 1.000 10,258 7,496 482 352 482 352

R 10 9 0.703 1.000 10,258 7,207 482 339 482 339

R 11 10 0.676 1.000 10,258 6,930 482 326 482 326

R 12 11 0.650 1.000 10,258 6,664 482 313 482 313

R 13 12 0.625 1.000 10,258 6,407 482 301 482 301

R 14 13 0.601 1.000 10,258 6,161 482 289 482 289

R 15 14 0.577 1.000 10,258 5,924 482 278 482 278

R 16 15 0.555 1.000 10,258 5,696 482 268 482 268

R 17 16 0.534 1.000 10,258 5,477 482 257 482 257

R 18 17 0.513 1.000 10,258 5,266 482 247 482 247

R 19 18 0.494 1.000 10,258 5,064 482 238 482 238

R 20 19 0.475 1.000 10,258 4,869 482 229 482 229

R 21 20 0.456 1.000 10,258 4,682 482 220 482 220

R 22 21 0.439 1.000 10,258 4,502 482 211 482 211

R 23 22 0.422 1.000 10,258 4,329 482 203 482 203

R 24 23 0.406 1.000 10,258 4,162 482 196 482 196

R 25 24 0.390 1.000 10,258 4,002 482 188 482 188

R 26 25 0.375 1.000 10,258 3,848 482 181 482 181

R 27 26 0.361 1.000 10,258 3,700 482 174 482 174

R 28 27 0.347 1.000 10,258 3,558 482 167 482 167

R 29 28 0.333 1.000 10,258 3,421 482 161 482 161

R 30 29 0.321 1.000 10,258 3,289 482 155 482 155

R 31 30 0.308 1.000 10,258 3,163 482 149 482 149

R 32 31 0.296 1.000 10,258 3,041 482 143 482 143

R 33 32 0.285 1.000 10,258 2,924 482 137 482 137

R 34 33 0.274 1.000 10,258 2,812 482 132 482 132

R 35 34 0.264 1.000 10,258 2,704 482 127 482 127

R 36 35 0.253 1.000 10,258 2,600 482 122 482 122

R 37 36 0.244 1.000 10,258 2,500 482 117 482 117

R 38 37 0.234 1.000 10,258 2,403 482 113 482 113

R 39 38 0.225 1.000 10,258 2,311 482 109 482 109

R 40 39 0.217 1.000 10,258 2,222 482 104 482 104

R 41 40 0.208 1.000 10,258 2,137 482 100 482 100

R 42 41 0.200 1.000 10,258 2,055 482 97 482 97

R 43 42 0.193 1.000 10,258 1,976 482 93 482 93

R 44 43 0.185 1.000 10,258 1,900 482 89 482 89

R 45 44 0.178 1.000 10,258 1,826 482 86 482 86

R 46 45 0.171 1.000 10,258 1,756 482 83 482 83

R 47 46 0.165 1.000 10,258 1,689 482 79 482 79

R 48 47 0.158 1.000 10,258 1,624 482 76 482 76

R 49 48 0.152 1.000 10,258 1,561 482 73 482 73

R 50 49 0.146 1.000 10,258 1,501 482 71 482 71

R 51 50 0.141 1.000 10,258 1,443 482 68 482 68

R 52 51 0.135 1.000 10,258 1,388 482 65 482 65

R 53 52 0.130 1.000 10,258 1,335 482 63 482 63

R 54 53 0.125 1.000 10,258 1,283 482 60 482 60

R 55 54 0.120 1.000 10,258 1,234 482 58 482 58

R 56 55 0.116 1.000 10,258 1,186 482 56 482 56

R 57 56 0.111 1.000 10,258 1,141 482 54 482 54

R 58 57 0.107 1.000 10,258 1,097 482 52 482 52

512,905 167,461 3,981 171,441 120,814 136,944 24,090 7,865 144,904 144,809 1.2 26,632合　　計

水系名：九頭竜川水系
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費用便益比
Ｂ／Ｃ
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費用

年度
割引率 便益 建設費③

費　用（Ｃ）

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

純現在価値
Ｂ－Ｃ残存価値

②
計

①＋② 現在価値 費用

維持管理費④ 計③＋④

費用 現在価値



様式－５ 費用対便益（残事業：事業費+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 1 0 1.000 1.000

S 58 -36 4.104 0.800

S 59 -35 3.946 0.812

S 60 -34 3.794 0.801

S 61 -33 3.648 0.804

S 62 -32 3.508 0.814

S 63 -31 3.373 0.837

H 1 -30 3.243 0.879

H 2 -29 3.119 0.914

H 3 -28 2.999 0.938

H 4 -27 2.883 0.948

H 5 -26 2.772 0.949

H 6 -25 2.666 0.948

H 7 -24 2.563 0.948

H 8 -23 2.465 0.946

H 9 -22 2.370 0.952

H 10 -21 2.279 0.936

H 11 -20 2.191 0.924

H 12 -19 2.107 0.928

H 13 -18 2.026 0.906

H 14 -17 1.948 0.888

H 15 -16 1.873 0.886

H 16 -15 1.801 0.887

H 17 -14 1.732 0.891

H 18 -13 1.665 0.902

H 19 -12 1.601 0.913

H 20 -11 1.539 0.934

H 21 -10 1.480 0.904

H 22 -9 1.423 0.908

H 23 -8 1.369 0.923

H 24 -7 1.316 0.916

H 25 -6 1.265 0.935

H 26 -5 1.217 0.971

H 27 -4 1.170 0.975

H 28 -3 1.125 0.979

H 29 -2 1.082 1.000

H 30 -1 1.040 1.000

R 1 0 1.000 1.000

R 2 1 0.962 1.000 10,097 9,709 10,097 9,709

R 3 2 0.925 1.000 13,434 12,421 13,434 12,421

R 4 3 0.889 1.000 14,061 12,500 14,061 12,500

R 5 4 0.855 1.000 15,568 13,307 15,568 13,307

R 6 5 0.822 1.000 12,868 10,577 12,868 10,577

R 7 6 0.790 1.000 9,701 7,667 9,701 7,667

R 8 7 0.760 1.000 2,773 2,108 2,773 2,108

R 9 8 0.731 1.000 11,359 8,300 482 352 482 352

R 10 9 0.703 1.000 11,359 7,981 482 339 482 339

R 11 10 0.676 1.000 11,359 7,674 482 326 482 326

R 12 11 0.650 1.000 11,359 7,379 482 313 482 313

R 13 12 0.625 1.000 11,359 7,095 482 301 482 301

R 14 13 0.601 1.000 11,359 6,822 482 289 482 289

R 15 14 0.577 1.000 11,359 6,560 482 278 482 278

R 16 15 0.555 1.000 11,359 6,307 482 268 482 268

R 17 16 0.534 1.000 11,359 6,065 482 257 482 257

R 18 17 0.513 1.000 11,359 5,831 482 247 482 247

R 19 18 0.494 1.000 11,359 5,607 482 238 482 238

R 20 19 0.475 1.000 11,359 5,392 482 229 482 229

R 21 20 0.456 1.000 11,359 5,184 482 220 482 220

R 22 21 0.439 1.000 11,359 4,985 482 211 482 211

R 23 22 0.422 1.000 11,359 4,793 482 203 482 203

R 24 23 0.406 1.000 11,359 4,609 482 196 482 196

R 25 24 0.390 1.000 11,359 4,431 482 188 482 188

R 26 25 0.375 1.000 11,359 4,261 482 181 482 181

R 27 26 0.361 1.000 11,359 4,097 482 174 482 174

R 28 27 0.347 1.000 11,359 3,940 482 167 482 167

R 29 28 0.333 1.000 11,359 3,788 482 161 482 161

R 30 29 0.321 1.000 11,359 3,642 482 155 482 155

R 31 30 0.308 1.000 11,359 3,502 482 149 482 149

R 32 31 0.296 1.000 11,359 3,368 482 143 482 143

R 33 32 0.285 1.000 11,359 3,238 482 137 482 137

R 34 33 0.274 1.000 11,359 3,113 482 132 482 132

R 35 34 0.264 1.000 11,359 2,994 482 127 482 127

R 36 35 0.253 1.000 11,359 2,879 482 122 482 122

R 37 36 0.244 1.000 11,359 2,768 482 117 482 117

R 38 37 0.234 1.000 11,359 2,661 482 113 482 113

R 39 38 0.225 1.000 11,359 2,559 482 109 482 109

R 40 39 0.217 1.000 11,359 2,461 482 104 482 104

R 41 40 0.208 1.000 11,359 2,366 482 100 482 100

R 42 41 0.200 1.000 11,359 2,275 482 97 482 97

R 43 42 0.193 1.000 11,359 2,188 482 93 482 93

R 44 43 0.185 1.000 11,359 2,103 482 89 482 89

R 45 44 0.178 1.000 11,359 2,022 482 86 482 86

R 46 45 0.171 1.000 11,359 1,945 482 83 482 83

R 47 46 0.165 1.000 11,359 1,870 482 79 482 79

R 48 47 0.158 1.000 11,359 1,798 482 76 482 76

R 49 48 0.152 1.000 11,359 1,729 482 73 482 73

R 50 49 0.146 1.000 11,359 1,662 482 71 482 71

R 51 50 0.141 1.000 11,359 1,598 482 68 482 68

R 52 51 0.135 1.000 11,359 1,537 482 65 482 65

R 53 52 0.130 1.000 11,359 1,478 482 63 482 63

R 54 53 0.125 1.000 11,359 1,421 482 60 482 60

R 55 54 0.120 1.000 11,359 1,366 482 58 482 58

R 56 55 0.116 1.000 11,359 1,314 482 56 482 56

R 57 56 0.111 1.000 11,359 1,263 482 54 482 54

R 58 57 0.107 1.000 11,359 1,215 482 52 482 52

567,950 185,432 2,838 188,270 78,502 68,288 24,090 7,865 102,592 76,153 2.5 112,117
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合　　計
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ター 現在価値

便　益（Ｂ）

年次 年度 計
①＋②便益 費用 現在価値

費　用（Ｃ）

便益 建設費③ 維持管理費④

費用
現在価値

①

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

純現在価値
Ｂ－Ｃ

t
計③＋④

残存価値
②

水系名：九頭竜川水系

費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ



様式－５ 費用対便益（残事業：事業費-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 1 0 1.000 1.000

S 58 -36 4.104 0.800

S 59 -35 3.946 0.812

S 60 -34 3.794 0.801

S 61 -33 3.648 0.804

S 62 -32 3.508 0.814

S 63 -31 3.373 0.837

H 1 -30 3.243 0.879

H 2 -29 3.119 0.914

H 3 -28 2.999 0.938

H 4 -27 2.883 0.948

H 5 -26 2.772 0.949

H 6 -25 2.666 0.948

H 7 -24 2.563 0.948

H 8 -23 2.465 0.946

H 9 -22 2.370 0.952

H 10 -21 2.279 0.936

H 11 -20 2.191 0.924

H 12 -19 2.107 0.928

H 13 -18 2.026 0.906

H 14 -17 1.948 0.888

H 15 -16 1.873 0.886

H 16 -15 1.801 0.887

H 17 -14 1.732 0.891

H 18 -13 1.665 0.902

H 19 -12 1.601 0.913

H 20 -11 1.539 0.934

H 21 -10 1.480 0.904

H 22 -9 1.423 0.908

H 23 -8 1.369 0.923

H 24 -7 1.316 0.916

H 25 -6 1.265 0.935

H 26 -5 1.217 0.971

H 27 -4 1.170 0.975

H 28 -3 1.125 0.979

H 29 -2 1.082 1.000

H 30 -1 1.040 1.000

R 1 0 1.000 1.000

R 2 1 0.962 1.000 8,261 7,943 8,261 7,943

R 3 2 0.925 1.000 10,992 10,162 10,992 10,162

R 4 3 0.889 1.000 11,504 10,227 11,504 10,227

R 5 4 0.855 1.000 12,737 10,888 12,737 10,888

R 6 5 0.822 1.000 10,528 8,654 10,528 8,654

R 7 6 0.790 1.000 7,937 6,273 7,937 6,273

R 8 7 0.760 1.000 2,269 1,724 2,269 1,724

R 9 8 0.731 1.000 11,359 8,300 482 352 482 352

R 10 9 0.703 1.000 11,359 7,981 482 339 482 339

R 11 10 0.676 1.000 11,359 7,674 482 326 482 326

R 12 11 0.650 1.000 11,359 7,379 482 313 482 313

R 13 12 0.625 1.000 11,359 7,095 482 301 482 301

R 14 13 0.601 1.000 11,359 6,822 482 289 482 289

R 15 14 0.577 1.000 11,359 6,560 482 278 482 278

R 16 15 0.555 1.000 11,359 6,307 482 268 482 268

R 17 16 0.534 1.000 11,359 6,065 482 257 482 257

R 18 17 0.513 1.000 11,359 5,831 482 247 482 247

R 19 18 0.494 1.000 11,359 5,607 482 238 482 238

R 20 19 0.475 1.000 11,359 5,392 482 229 482 229

R 21 20 0.456 1.000 11,359 5,184 482 220 482 220

R 22 21 0.439 1.000 11,359 4,985 482 211 482 211

R 23 22 0.422 1.000 11,359 4,793 482 203 482 203

R 24 23 0.406 1.000 11,359 4,609 482 196 482 196

R 25 24 0.390 1.000 11,359 4,431 482 188 482 188

R 26 25 0.375 1.000 11,359 4,261 482 181 482 181

R 27 26 0.361 1.000 11,359 4,097 482 174 482 174

R 28 27 0.347 1.000 11,359 3,940 482 167 482 167

R 29 28 0.333 1.000 11,359 3,788 482 161 482 161

R 30 29 0.321 1.000 11,359 3,642 482 155 482 155

R 31 30 0.308 1.000 11,359 3,502 482 149 482 149

R 32 31 0.296 1.000 11,359 3,368 482 143 482 143

R 33 32 0.285 1.000 11,359 3,238 482 137 482 137

R 34 33 0.274 1.000 11,359 3,113 482 132 482 132

R 35 34 0.264 1.000 11,359 2,994 482 127 482 127

R 36 35 0.253 1.000 11,359 2,879 482 122 482 122

R 37 36 0.244 1.000 11,359 2,768 482 117 482 117

R 38 37 0.234 1.000 11,359 2,661 482 113 482 113

R 39 38 0.225 1.000 11,359 2,559 482 109 482 109

R 40 39 0.217 1.000 11,359 2,461 482 104 482 104

R 41 40 0.208 1.000 11,359 2,366 482 100 482 100

R 42 41 0.200 1.000 11,359 2,275 482 97 482 97

R 43 42 0.193 1.000 11,359 2,188 482 93 482 93

R 44 43 0.185 1.000 11,359 2,103 482 89 482 89

R 45 44 0.178 1.000 11,359 2,022 482 86 482 86

R 46 45 0.171 1.000 11,359 1,945 482 83 482 83

R 47 46 0.165 1.000 11,359 1,870 482 79 482 79

R 48 47 0.158 1.000 11,359 1,798 482 76 482 76

R 49 48 0.152 1.000 11,359 1,729 482 73 482 73

R 50 49 0.146 1.000 11,359 1,662 482 71 482 71

R 51 50 0.141 1.000 11,359 1,598 482 68 482 68

R 52 51 0.135 1.000 11,359 1,537 482 65 482 65

R 53 52 0.130 1.000 11,359 1,478 482 63 482 63

R 54 53 0.125 1.000 11,359 1,421 482 60 482 60

R 55 54 0.120 1.000 11,359 1,366 482 58 482 58

R 56 55 0.116 1.000 11,359 1,314 482 56 482 56

R 57 56 0.111 1.000 11,359 1,263 482 54 482 54

R 58 57 0.107 1.000 11,359 1,215 482 52 482 52

567,950 185,432 2,360 187,792 64,229 55,872 24,090 7,865 88,319 63,737 2.9 124,055

整
備
期
間
（

S
5
8
～

R
8
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

割引率 デフ
レー
ター 現在価値

便　益（Ｂ）

年次 年度 計
①＋②便益 費用 現在価値

費　用（Ｃ）

便益 建設費③ 維持管理費④

費用
現在価値

①

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

純現在価値
Ｂ－Ｃ

t
計③＋④

残存価値
②

水系名：九頭竜川水系

費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ



様式－５ 費用対便益（残事業：工期+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 1 0 1.000 1.000

S 58 -36 4.104 0.800

S 59 -35 3.946 0.812

S 60 -34 3.794 0.801

S 61 -33 3.648 0.804

S 62 -32 3.508 0.814

S 63 -31 3.373 0.837

H 1 -30 3.243 0.879

H 2 -29 3.119 0.914

H 3 -28 2.999 0.938

H 4 -27 2.883 0.948

H 5 -26 2.772 0.949

H 6 -25 2.666 0.948

H 7 -24 2.563 0.948

H 8 -23 2.465 0.946

H 9 -22 2.370 0.952

H 10 -21 2.279 0.936

H 11 -20 2.191 0.924

H 12 -19 2.107 0.928

H 13 -18 2.026 0.906

H 14 -17 1.948 0.888

H 15 -16 1.873 0.886

H 16 -15 1.801 0.887

H 17 -14 1.732 0.891

H 18 -13 1.665 0.902

H 19 -12 1.601 0.913

H 20 -11 1.539 0.934

H 21 -10 1.480 0.904

H 22 -9 1.423 0.908

H 23 -8 1.369 0.923

H 24 -7 1.316 0.916

H 25 -6 1.265 0.935

H 26 -5 1.217 0.971

H 27 -4 1.170 0.975

H 28 -3 1.125 0.979

H 29 -2 1.082 1.000

H 30 -1 1.040 1.000

R 1 0 1.000 1.000

R 2 1 0.962 1.000 8,032 7,723 8,032 7,723

R 3 2 0.925 1.000 10,307 9,530 10,307 9,530

R 4 3 0.889 1.000 11,042 9,817 11,042 9,817

R 5 4 0.855 1.000 11,870 10,146 11,870 10,146

R 6 5 0.822 1.000 11,463 9,422 11,463 9,422

R 7 6 0.790 1.000 9,516 7,521 9,516 7,521

R 8 7 0.760 1.000 6,929 5,266 6,929 5,266

R 9 8 0.731 1.000 2,206 1,612 2,206 1,612

R 10 9 0.703 1.000 11,359 7,981 482 339 482 339

R 11 10 0.676 1.000 11,359 7,674 482 326 482 326

R 12 11 0.650 1.000 11,359 7,379 482 313 482 313

R 13 12 0.625 1.000 11,359 7,095 482 301 482 301

R 14 13 0.601 1.000 11,359 6,822 482 289 482 289

R 15 14 0.577 1.000 11,359 6,560 482 278 482 278

R 16 15 0.555 1.000 11,359 6,307 482 268 482 268

R 17 16 0.534 1.000 11,359 6,065 482 257 482 257

R 18 17 0.513 1.000 11,359 5,831 482 247 482 247

R 19 18 0.494 1.000 11,359 5,607 482 238 482 238

R 20 19 0.475 1.000 11,359 5,392 482 229 482 229

R 21 20 0.456 1.000 11,359 5,184 482 220 482 220

R 22 21 0.439 1.000 11,359 4,985 482 211 482 211

R 23 22 0.422 1.000 11,359 4,793 482 203 482 203

R 24 23 0.406 1.000 11,359 4,609 482 196 482 196

R 25 24 0.390 1.000 11,359 4,431 482 188 482 188

R 26 25 0.375 1.000 11,359 4,261 482 181 482 181

R 27 26 0.361 1.000 11,359 4,097 482 174 482 174

R 28 27 0.347 1.000 11,359 3,940 482 167 482 167

R 29 28 0.333 1.000 11,359 3,788 482 161 482 161

R 30 29 0.321 1.000 11,359 3,642 482 155 482 155

R 31 30 0.308 1.000 11,359 3,502 482 149 482 149

R 32 31 0.296 1.000 11,359 3,368 482 143 482 143

R 33 32 0.285 1.000 11,359 3,238 482 137 482 137

R 34 33 0.274 1.000 11,359 3,113 482 132 482 132

R 35 34 0.264 1.000 11,359 2,994 482 127 482 127

R 36 35 0.253 1.000 11,359 2,879 482 122 482 122

R 37 36 0.244 1.000 11,359 2,768 482 117 482 117

R 38 37 0.234 1.000 11,359 2,661 482 113 482 113

R 39 38 0.225 1.000 11,359 2,559 482 109 482 109

R 40 39 0.217 1.000 11,359 2,461 482 104 482 104

R 41 40 0.208 1.000 11,359 2,366 482 100 482 100

R 42 41 0.200 1.000 11,359 2,275 482 97 482 97

R 43 42 0.193 1.000 11,359 2,188 482 93 482 93

R 44 43 0.185 1.000 11,359 2,103 482 89 482 89

R 45 44 0.178 1.000 11,359 2,022 482 86 482 86

R 46 45 0.171 1.000 11,359 1,945 482 83 482 83

R 47 46 0.165 1.000 11,359 1,870 482 79 482 79

R 48 47 0.158 1.000 11,359 1,798 482 76 482 76

R 49 48 0.152 1.000 11,359 1,729 482 73 482 73

R 50 49 0.146 1.000 11,359 1,662 482 71 482 71

R 51 50 0.141 1.000 11,359 1,598 482 68 482 68

R 52 51 0.135 1.000 11,359 1,537 482 65 482 65

R 53 52 0.130 1.000 11,359 1,478 482 63 482 63

R 54 53 0.125 1.000 11,359 1,421 482 60 482 60

R 55 54 0.120 1.000 11,359 1,366 482 58 482 58

R 56 55 0.116 1.000 11,359 1,314 482 56 482 56

R 57 56 0.111 1.000 11,359 1,263 482 54 482 54

R 58 57 0.107 1.000 11,359 1,215 482 52 482 52

R 59 58 0.103 1.000 11,359 1,168 482 50 482 50

567,950 178,300 2,499 180,799 71,365 61,035 24,090 7,563 95,455 68,598 2.6 112,201合　　計

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

割引率 デフ
レー
ター 現在価値

便　益（Ｂ）

年次 年度 計
①＋②

整
備
期
間
（

S
5
8
～

R
9
年
）

便益 費用 現在価値

費　用（Ｃ）

便益 建設費③ 維持管理費④

費用
現在価値

①

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

純現在価値
Ｂ－Ｃ

t
計③＋④

残存価値
②

水系名：九頭竜川水系

費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ



様式－５ 費用対便益（残事業：工期-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 1 0 1.000 1.000

S 58 -36 4.104 0.800

S 59 -35 3.946 0.812

S 60 -34 3.794 0.801

S 61 -33 3.648 0.804

S 62 -32 3.508 0.814

S 63 -31 3.373 0.837

H 1 -30 3.243 0.879

H 2 -29 3.119 0.914

H 3 -28 2.999 0.938

H 4 -27 2.883 0.948

H 5 -26 2.772 0.949

H 6 -25 2.666 0.948

H 7 -24 2.563 0.948

H 8 -23 2.465 0.946

H 9 -22 2.370 0.952

H 10 -21 2.279 0.936

H 11 -20 2.191 0.924

H 12 -19 2.107 0.928

H 13 -18 2.026 0.906

H 14 -17 1.948 0.888

H 15 -16 1.873 0.886

H 16 -15 1.801 0.887

H 17 -14 1.732 0.891

H 18 -13 1.665 0.902

H 19 -12 1.601 0.913

H 20 -11 1.539 0.934

H 21 -10 1.480 0.904

H 22 -9 1.423 0.908

H 23 -8 1.369 0.923

H 24 -7 1.316 0.916

H 25 -6 1.265 0.935

H 26 -5 1.217 0.971

H 27 -4 1.170 0.975

H 28 -3 1.125 0.979

H 29 -2 1.082 1.000

H 30 -1 1.040 1.000

R 1 0 1.000 1.000

R 2 1 0.962 1.000 11,215 10,783 11,215 10,783

R 3 2 0.925 1.000 14,438 13,349 14,438 13,349

R 4 3 0.889 1.000 15,598 13,867 15,598 13,867

R 5 4 0.855 1.000 14,875 12,715 14,875 12,715

R 6 5 0.822 1.000 11,249 9,246 11,249 9,246

R 7 6 0.790 1.000 3,991 3,154 3,991 3,154

R 8 7 0.760 1.000 11,359 8,632 482 366 482 366

R 9 8 0.731 1.000 11,359 8,300 482 352 482 352

R 10 9 0.703 1.000 11,359 7,981 482 339 482 339

R 11 10 0.676 1.000 11,359 7,674 482 326 482 326

R 12 11 0.650 1.000 11,359 7,379 482 313 482 313

R 13 12 0.625 1.000 11,359 7,095 482 301 482 301

R 14 13 0.601 1.000 11,359 6,822 482 289 482 289

R 15 14 0.577 1.000 11,359 6,560 482 278 482 278

R 16 15 0.555 1.000 11,359 6,307 482 268 482 268

R 17 16 0.534 1.000 11,359 6,065 482 257 482 257

R 18 17 0.513 1.000 11,359 5,831 482 247 482 247

R 19 18 0.494 1.000 11,359 5,607 482 238 482 238

R 20 19 0.475 1.000 11,359 5,392 482 229 482 229

R 21 20 0.456 1.000 11,359 5,184 482 220 482 220

R 22 21 0.439 1.000 11,359 4,985 482 211 482 211

R 23 22 0.422 1.000 11,359 4,793 482 203 482 203

R 24 23 0.406 1.000 11,359 4,609 482 196 482 196

R 25 24 0.390 1.000 11,359 4,431 482 188 482 188

R 26 25 0.375 1.000 11,359 4,261 482 181 482 181

R 27 26 0.361 1.000 11,359 4,097 482 174 482 174

R 28 27 0.347 1.000 11,359 3,940 482 167 482 167

R 29 28 0.333 1.000 11,359 3,788 482 161 482 161

R 30 29 0.321 1.000 11,359 3,642 482 155 482 155

R 31 30 0.308 1.000 11,359 3,502 482 149 482 149

R 32 31 0.296 1.000 11,359 3,368 482 143 482 143

R 33 32 0.285 1.000 11,359 3,238 482 137 482 137

R 34 33 0.274 1.000 11,359 3,113 482 132 482 132

R 35 34 0.264 1.000 11,359 2,994 482 127 482 127

R 36 35 0.253 1.000 11,359 2,879 482 122 482 122

R 37 36 0.244 1.000 11,359 2,768 482 117 482 117

R 38 37 0.234 1.000 11,359 2,661 482 113 482 113

R 39 38 0.225 1.000 11,359 2,559 482 109 482 109

R 40 39 0.217 1.000 11,359 2,461 482 104 482 104

R 41 40 0.208 1.000 11,359 2,366 482 100 482 100

R 42 41 0.200 1.000 11,359 2,275 482 97 482 97

R 43 42 0.193 1.000 11,359 2,188 482 93 482 93

R 44 43 0.185 1.000 11,359 2,103 482 89 482 89

R 45 44 0.178 1.000 11,359 2,022 482 86 482 86

R 46 45 0.171 1.000 11,359 1,945 482 83 482 83

R 47 46 0.165 1.000 11,359 1,870 482 79 482 79

R 48 47 0.158 1.000 11,359 1,798 482 76 482 76

R 49 48 0.152 1.000 11,359 1,729 482 73 482 73

R 50 49 0.146 1.000 11,359 1,662 482 71 482 71

R 51 50 0.141 1.000 11,359 1,598 482 68 482 68

R 52 51 0.135 1.000 11,359 1,537 482 65 482 65

R 53 52 0.130 1.000 11,359 1,478 482 63 482 63

R 54 53 0.125 1.000 11,359 1,421 482 60 482 60

R 55 54 0.120 1.000 11,359 1,366 482 58 482 58

R 56 55 0.116 1.000 11,359 1,314 482 56 482 56

R 57 56 0.111 1.000 11,359 1,263 482 54 482 54

567,950 192,850 2,703 195,552 71,365 63,114 24,090 8,180 95,455 71,293 2.7 124,259合　　計

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間
（

S
5
8
～

R
7
年
）

割引率 デフ
レー
ター 現在価値

便　益（Ｂ）

年次 年度 計
①＋②便益 費用 現在価値

費　用（Ｃ）

便益 建設費③ 維持管理費④

費用
現在価値

①

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

純現在価値
Ｂ－Ｃ

t
計③＋④

残存価値
②

水系名：九頭竜川水系

費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ



様式－５ 費用対便益（残事業：資産+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 1 0 1.000 1.000

S 58 -36 4.104 0.800

S 59 -35 3.946 0.812

S 60 -34 3.794 0.801

S 61 -33 3.648 0.804

S 62 -32 3.508 0.814

S 63 -31 3.373 0.837

H 1 -30 3.243 0.879

H 2 -29 3.119 0.914

H 3 -28 2.999 0.938

H 4 -27 2.883 0.948

H 5 -26 2.772 0.949

H 6 -25 2.666 0.948

H 7 -24 2.563 0.948

H 8 -23 2.465 0.946

H 9 -22 2.370 0.952

H 10 -21 2.279 0.936

H 11 -20 2.191 0.924

H 12 -19 2.107 0.928

H 13 -18 2.026 0.906

H 14 -17 1.948 0.888

H 15 -16 1.873 0.886

H 16 -15 1.801 0.887

H 17 -14 1.732 0.891

H 18 -13 1.665 0.902

H 19 -12 1.601 0.913

H 20 -11 1.539 0.934

H 21 -10 1.480 0.904

H 22 -9 1.423 0.908

H 23 -8 1.369 0.923

H 24 -7 1.316 0.916

H 25 -6 1.265 0.935

H 26 -5 1.217 0.971

H 27 -4 1.170 0.975

H 28 -3 1.125 0.979

H 29 -2 1.082 1.000

H 30 -1 1.040 1.000

R 1 0 1.000 1.000

R 2 1 0.962 1.000 9,179 8,826 9,179 8,826

R 3 2 0.925 1.000 12,213 11,292 12,213 11,292

R 4 3 0.889 1.000 12,783 11,364 12,783 11,364

R 5 4 0.855 1.000 14,152 12,098 14,152 12,098

R 6 5 0.822 1.000 11,698 9,615 11,698 9,615

R 7 6 0.790 1.000 8,819 6,970 8,819 6,970

R 8 7 0.760 1.000 2,521 1,916 2,521 1,916

R 9 8 0.731 1.000 12,460 9,105 482 352 482 352

R 10 9 0.703 1.000 12,460 8,754 482 339 482 339

R 11 10 0.676 1.000 12,460 8,418 482 326 482 326

R 12 11 0.650 1.000 12,460 8,094 482 313 482 313

R 13 12 0.625 1.000 12,460 7,783 482 301 482 301

R 14 13 0.601 1.000 12,460 7,483 482 289 482 289

R 15 14 0.577 1.000 12,460 7,196 482 278 482 278

R 16 15 0.555 1.000 12,460 6,919 482 268 482 268

R 17 16 0.534 1.000 12,460 6,653 482 257 482 257

R 18 17 0.513 1.000 12,460 6,397 482 247 482 247

R 19 18 0.494 1.000 12,460 6,151 482 238 482 238

R 20 19 0.475 1.000 12,460 5,914 482 229 482 229

R 21 20 0.456 1.000 12,460 5,687 482 220 482 220

R 22 21 0.439 1.000 12,460 5,468 482 211 482 211

R 23 22 0.422 1.000 12,460 5,258 482 203 482 203

R 24 23 0.406 1.000 12,460 5,055 482 196 482 196

R 25 24 0.390 1.000 12,460 4,861 482 188 482 188

R 26 25 0.375 1.000 12,460 4,674 482 181 482 181

R 27 26 0.361 1.000 12,460 4,494 482 174 482 174

R 28 27 0.347 1.000 12,460 4,321 482 167 482 167

R 29 28 0.333 1.000 12,460 4,155 482 161 482 161

R 30 29 0.321 1.000 12,460 3,995 482 155 482 155

R 31 30 0.308 1.000 12,460 3,842 482 149 482 149

R 32 31 0.296 1.000 12,460 3,694 482 143 482 143

R 33 32 0.285 1.000 12,460 3,552 482 137 482 137

R 34 33 0.274 1.000 12,460 3,415 482 132 482 132

R 35 34 0.264 1.000 12,460 3,284 482 127 482 127

R 36 35 0.253 1.000 12,460 3,158 482 122 482 122

R 37 36 0.244 1.000 12,460 3,036 482 117 482 117

R 38 37 0.234 1.000 12,460 2,919 482 113 482 113

R 39 38 0.225 1.000 12,460 2,807 482 109 482 109

R 40 39 0.217 1.000 12,460 2,699 482 104 482 104

R 41 40 0.208 1.000 12,460 2,595 482 100 482 100

R 42 41 0.200 1.000 12,460 2,496 482 97 482 97

R 43 42 0.193 1.000 12,460 2,400 482 93 482 93

R 44 43 0.185 1.000 12,460 2,307 482 89 482 89

R 45 44 0.178 1.000 12,460 2,219 482 86 482 86

R 46 45 0.171 1.000 12,460 2,133 482 83 482 83

R 47 46 0.165 1.000 12,460 2,051 482 79 482 79

R 48 47 0.158 1.000 12,460 1,972 482 76 482 76

R 49 48 0.152 1.000 12,460 1,896 482 73 482 73

R 50 49 0.146 1.000 12,460 1,823 482 71 482 71

R 51 50 0.141 1.000 12,460 1,753 482 68 482 68

R 52 51 0.135 1.000 12,460 1,686 482 65 482 65

R 53 52 0.130 1.000 12,460 1,621 482 63 482 63

R 54 53 0.125 1.000 12,460 1,559 482 60 482 60

R 55 54 0.120 1.000 12,460 1,499 482 58 482 58

R 56 55 0.116 1.000 12,460 1,441 482 56 482 56

R 57 56 0.111 1.000 12,460 1,386 482 54 482 54

R 58 57 0.107 1.000 12,460 1,332 482 52 482 52

623,010 203,409 2,599 206,008 71,365 62,080 24,090 7,865 95,455 69,945 2.9 136,063

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

整
備
期
間
（

S
5
8
～

R
8
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

割引率 デフ
レー
ター 現在価値

便　益（Ｂ）

年次 年度 計
①＋②便益 費用 現在価値

費　用（Ｃ）

便益 建設費③ 維持管理費④

費用
現在価値

①

純現在価値
Ｂ－Ｃ

t
計③＋④

残存価値
②

水系名：九頭竜川水系

費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ



様式－５ 費用対便益（残事業：資産-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 1 0 1.000 1.000

S 58 -36 4.104 0.800

S 59 -35 3.946 0.812

S 60 -34 3.794 0.801

S 61 -33 3.648 0.804

S 62 -32 3.508 0.814

S 63 -31 3.373 0.837

H 1 -30 3.243 0.879

H 2 -29 3.119 0.914

H 3 -28 2.999 0.938

H 4 -27 2.883 0.948

H 5 -26 2.772 0.949

H 6 -25 2.666 0.948

H 7 -24 2.563 0.948

H 8 -23 2.465 0.946

H 9 -22 2.370 0.952

H 10 -21 2.279 0.936

H 11 -20 2.191 0.924

H 12 -19 2.107 0.928

H 13 -18 2.026 0.906

H 14 -17 1.948 0.888

H 15 -16 1.873 0.886

H 16 -15 1.801 0.887

H 17 -14 1.732 0.891

H 18 -13 1.665 0.902

H 19 -12 1.601 0.913

H 20 -11 1.539 0.934

H 21 -10 1.480 0.904

H 22 -9 1.423 0.908

H 23 -8 1.369 0.923

H 24 -7 1.316 0.916

H 25 -6 1.265 0.935

H 26 -5 1.217 0.971

H 27 -4 1.170 0.975

H 28 -3 1.125 0.979

H 29 -2 1.082 1.000

H 30 -1 1.040 1.000

R 1 0 1.000 1.000

R 2 1 0.962 1.000 9,179 8,826 9,179 8,826

R 3 2 0.925 1.000 12,213 11,292 12,213 11,292

R 4 3 0.889 1.000 12,783 11,364 12,783 11,364

R 5 4 0.855 1.000 14,152 12,098 14,152 12,098

R 6 5 0.822 1.000 11,698 9,615 11,698 9,615

R 7 6 0.790 1.000 8,819 6,970 8,819 6,970

R 8 7 0.760 1.000 2,521 1,916 2,521 1,916

R 9 8 0.731 1.000 10,258 7,496 482 352 482 352

R 10 9 0.703 1.000 10,258 7,207 482 339 482 339

R 11 10 0.676 1.000 10,258 6,930 482 326 482 326

R 12 11 0.650 1.000 10,258 6,664 482 313 482 313

R 13 12 0.625 1.000 10,258 6,407 482 301 482 301

R 14 13 0.601 1.000 10,258 6,161 482 289 482 289

R 15 14 0.577 1.000 10,258 5,924 482 278 482 278

R 16 15 0.555 1.000 10,258 5,696 482 268 482 268

R 17 16 0.534 1.000 10,258 5,477 482 257 482 257

R 18 17 0.513 1.000 10,258 5,266 482 247 482 247

R 19 18 0.494 1.000 10,258 5,064 482 238 482 238

R 20 19 0.475 1.000 10,258 4,869 482 229 482 229

R 21 20 0.456 1.000 10,258 4,682 482 220 482 220

R 22 21 0.439 1.000 10,258 4,502 482 211 482 211

R 23 22 0.422 1.000 10,258 4,329 482 203 482 203

R 24 23 0.406 1.000 10,258 4,162 482 196 482 196

R 25 24 0.390 1.000 10,258 4,002 482 188 482 188

R 26 25 0.375 1.000 10,258 3,848 482 181 482 181

R 27 26 0.361 1.000 10,258 3,700 482 174 482 174

R 28 27 0.347 1.000 10,258 3,558 482 167 482 167

R 29 28 0.333 1.000 10,258 3,421 482 161 482 161

R 30 29 0.321 1.000 10,258 3,289 482 155 482 155

R 31 30 0.308 1.000 10,258 3,163 482 149 482 149

R 32 31 0.296 1.000 10,258 3,041 482 143 482 143

R 33 32 0.285 1.000 10,258 2,924 482 137 482 137

R 34 33 0.274 1.000 10,258 2,812 482 132 482 132

R 35 34 0.264 1.000 10,258 2,704 482 127 482 127

R 36 35 0.253 1.000 10,258 2,600 482 122 482 122

R 37 36 0.244 1.000 10,258 2,500 482 117 482 117

R 38 37 0.234 1.000 10,258 2,403 482 113 482 113

R 39 38 0.225 1.000 10,258 2,311 482 109 482 109

R 40 39 0.217 1.000 10,258 2,222 482 104 482 104

R 41 40 0.208 1.000 10,258 2,137 482 100 482 100

R 42 41 0.200 1.000 10,258 2,055 482 97 482 97

R 43 42 0.193 1.000 10,258 1,976 482 93 482 93

R 44 43 0.185 1.000 10,258 1,900 482 89 482 89

R 45 44 0.178 1.000 10,258 1,826 482 86 482 86

R 46 45 0.171 1.000 10,258 1,756 482 83 482 83

R 47 46 0.165 1.000 10,258 1,689 482 79 482 79

R 48 47 0.158 1.000 10,258 1,624 482 76 482 76

R 49 48 0.152 1.000 10,258 1,561 482 73 482 73

R 50 49 0.146 1.000 10,258 1,501 482 71 482 71

R 51 50 0.141 1.000 10,258 1,443 482 68 482 68

R 52 51 0.135 1.000 10,258 1,388 482 65 482 65

R 53 52 0.130 1.000 10,258 1,335 482 63 482 63

R 54 53 0.125 1.000 10,258 1,283 482 60 482 60

R 55 54 0.120 1.000 10,258 1,234 482 58 482 58

R 56 55 0.116 1.000 10,258 1,186 482 56 482 56

R 57 56 0.111 1.000 10,258 1,141 482 54 482 54

R 58 57 0.107 1.000 10,258 1,097 482 52 482 52

512,905 167,461 2,599 170,059 71,365 62,080 24,090 7,865 95,455 69,945 2.4 100,114

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

整
備
期
間
（

S
5
8
～

R
8
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

割引率 デフ
レー
ター 現在価値

便　益（Ｂ）

年次 年度 計
①＋②便益 費用 現在価値

費　用（Ｃ）

便益 建設費③ 維持管理費④

費用
現在価値

①

純現在価値
Ｂ－Ｃ

t
計③＋④

残存価値
②

水系名：九頭竜川水系

費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ



ダム事業

事業名

評価年度 R1

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 68,375

ダム費 式 1 58,775

転流工 式 1 594 仮排水トンネル、仮締切

掘削 千m3 840 2,795

基礎処理 m 38,400 2,243

堤体工 千m3 700 16,497

閉塞工 式 1 173 仮排水トンネル、試掘横坑

放流設備 式 1 4,030 常用洪水吐きゲート、土砂吐きゲート等

分水堰 式 1 5,435 水海川分水施設

導水路 m 4,700 15,697

吐き口護岸 m 1,200 365

その他 式 1 10,946 雑工事

管理設備費 式 1 2,331

通信観測警報設備 式 1 1,084 通信設備、警報設備、観測設備

放流制御設備 式 1 214 放流制御設備、放流監視設備

電気設備 式 1 214 受電設備、予備発設備、無停電設備

建物 式 1 683 管理用建物、管理用宿舎

諸設備 式 1 137 諸設備

仮設備費 式 1 7,268

ダム用仮設備 式 1 2,678 セメント貯蔵供給設備、骨材設備、コンクリート設備等

工事用道路 式 1 3,202 工事用道路設置・維持補修

その他 式 1 1,388 土地借り上げ等

用地費及補償費 式 1 30,027

用地費及補償費 式 1 9,976 用地費、補償費、生活再建費等

補償工事費 式 1 20,051

付替道路 m 9100 20,051

間接経費 式 1 22,277 測量設計費、機械器具費、営繕・宿舎費等

工事諸費 式 1 9,321

事業費　計 式 1 130,000

維持管理費 式 1 530 1年当たり維持管理費

事業費の内訳書

足羽川ダム建設事業 （全体事業費）

再評価



ダム事業

事業名

評価年度 R1

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 55,886

ダム費 式 1 49,592

転流工 式 1 50 仮排水トンネル、仮締切

掘削 千m3 840 2,795

基礎処理 m 38,400 2,243

堤体工 千m3 700 16,497

閉塞工 式 1 173 仮排水トンネル、試掘横坑

放流設備 式 1 4,030 常用洪水吐きゲート、土砂吐きゲート等

分水堰 式 1 5,435 水海川分水施設

導水路 m 1,700 9,365

吐き口護岸 m 1,200 365

その他 式 1 8,639 雑工事

管理設備費 式 1 2,331

通信観測警報設備 式 1 1,084 通信設備、警報設備、観測設備

放流制御設備 式 1 214 放流制御設備、放流監視設備

電気設備 式 1 214 受電設備、予備発設備、無停電設備

建物 式 1 683 管理用建物、管理用宿舎

諸設備 式 1 137 諸設備

仮設備費 式 1 3,963

ダム用仮設備 式 1 2,678 セメント貯蔵供給設備、骨材設備、コンクリート設備等

工事用道路 式 1 180 工事用道路設置・維持補修

その他 式 1 1,105 土地借り上げ等

用地費及補償費 式 1 14,495

用地費及補償費 式 1 123 用地費、補償費、生活再建費等

補償工事費 式 1 14,372

付替道路 m 7620 14,372

間接経費 式 1 4,826 測量設計費、機械器具費、営繕・宿舎費等

工事諸費 式 1 2,984

事業費　計 式 1 78,191

維持管理費 式 1 530 1年当たり維持管理費

事業費の内訳書

足羽川ダム建設事業 （残事業費）

再評価





（別紙）
（再評価）

【ダム事業】

足羽川ダム建設事業 事業継続

【道路事業】

一般国道４１７号冠山峠道路 事業継続

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

※貴職の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針（原
案）を作成するためのものです。

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

※貴職の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針（原
案）を作成するためのものです。




