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１．事業の概要

•西日本エリアにおける輸出中古車及び、堺泉北港を発着するRORO・フェリー貨物の輸送効率化

•堺泉北港背後圏から発生するコンテナ貨物の輸送効率化

•大規模地震発生時における物流機能の維持及び近隣港湾のリダンダンシー確保

■整備目的

■事業概要 ■位置図

１

事業期間 事業費

岸壁(-14m)(耐震) H8～H17 83億円

泊地(-14m) H16～H18 11億円

航路(-14m) H8～R2 69億円

岸壁(-12m) R1～R6 40億円

泊地(-12m) R5～R6 6億円

航路・泊地(-12m)
（防波堤撤去）

R2～R6 21億円

H8～H10 0.3億円

H8～R6 24億円

255億円

事業区分

補助事業

その他

直轄事業

合　計

■事業を巡る社会経済情勢等の変化
○ 中古車の輸出台数の増加に伴う、自動車専用船の大型化及び便数増加。

○ ドライバー不足を背景としたモーダルシフトの進展による、RORO船の大型化及びフェリーの便数増加。

○ 新たな外貿定期コンテナ航路の就航に伴う、寄港船舶の大型化。
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②コンテナ船の
大型化に対応
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汐見沖地区

汐見地区

コンテナ

汐見地区

助松地区

RORO移転

現 状 ふ頭再編後

③RORO船の大型化に対応すると
同時に2つのRORO定期航路を
隣接させ、貨物の接続を効率化。

1. 汐見沖地区：中古車輸出のための新たな岸壁(-12m)・背後ヤードを整備し、分散していた中古車取扱いを集約。
⇒中古車の横持(汐見沖地区⇔助松地区)の解消と同時に、今後の中古車の取扱台数増加にも対応。

2. 助松地区：コンテナの取扱を助松８号岸壁(-12m)から助松９号岸壁(-14m)に移転。
⇒コンテナ船の大型化への対応と同時に、コンテナ貨物の増加にも対応。

3. 助松地区：２つのRORO航路（九州航路及び関東航路）を隣接する助松７号、助松８号岸壁にそれぞれ移転。
⇒RORO船の大型化及び同時着岸に対応。
⇒岸壁背後のヤードを確保すると同時に、内航RORO貨物の横持（九州航路⇔関東航路）を解消。
⇒RORO（九州航路）移転により、助松１号岸壁背後のヤード拡張が可能となり、フェリー増便に対応。

九州航路

関東航路
九州航路

関東航路

①汐見沖地区は中
古車輸出に特化

２．事業の必要性等に関する視点 ～課題への対応～

１）堺泉北港の抱える課題への対応（ふ頭再編の実施）

２

フェリー
（九州航路）

フェリー
（九州航路）
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２．事業の必要性等に関する視点 ～事業を巡る社会経済情勢等の変化～

■中古車の輸出に関する動向 ■輸出中古車の取扱いに関する課題

・助松地区ではこれまでコンテナと輸出中古車が混在し利用されてきた。

・一方で、国内他港から運搬された中古車を陸揚げする岸壁及び中古車を取り扱うオークシ
ョン会場が汐見沖地区に立地していることから、輸出中古車のふ頭間輸送が発生している。

・中古車の輸出台数の増加に対応するため、輸出中古車とコンテナ貨物との混在およびふ頭
間輸送の解消が必要である。

・堺泉北港における輸出中古車の取扱量は、平成21（2009）年に
大きく減少したものの、平成25（2013）年には以前の水準を大幅
に上回っている。

・2008年～2017年の10年間の中古車の取扱実績を基にした推計
によると、近い将来である2025年には25万７千台の輸出中古車
の取扱いが見込まれる。

２）－① 中古車の輸出台数の増加

○堺泉北港にはオークション会場や輸出検査場などが充実していることから国内各地から中古車が集まり、世
界各地への輸出拠点としてアジア・オセアニア・アフリカなどへ中古車を輸出。
（中古車の輸出台数（2017年）は、全国で129万台、堺泉北港は16万台）

○一方、中古車を取り扱う岸壁やヤードが分散し、移入・オークションから輸出までの間にふ頭間輸送を行って
おり、恒常的に非効率な貨物輸送が発生。（輸出中古車の３割に横持が発生（企業ヒアリングより））

３

輸出中古車の
ふ頭間輸送

汐見沖地区
→中古車の集積 助松地区

→中古車の輸出

輸出中古車のふ頭間輸送の現状

資料：堺泉北港船舶動静データを基に作成

年

堺泉北港に入港する自動車専用船の隻数

自動車専用船の入港隻数は年300回前後で推移する
とともに、大型船の比率が増加。



４

２）－② RORO船の大型化及びフェリーの便数増加

２．事業の必要性等に関する視点 ～事業を巡る社会経済情勢等の変化～

助松地区

フェリー

九州航路

関東航路

RORO船を大型化する
には、ヤードが不足

RORO

RORO船の大型化が不可能
（２隻同時着岸に対し岸壁延長が不足）

220m×2隻＝440m ＞390m

RORO船を大型化する
には、ヤードが不足

○トラックドライバー不足等を背景に全国的に海運モーダルシフトが進展する中、助松第7号岸壁を利用する
RORO船（関東航路）が2022年までに船舶の大型化を予定。

○また、助松第2号岸壁を利用するRORO船（九州航路）が2021年までに大型化を予定するとともに、助松第1号
岸壁のフェリー（九州航路）が2020年に増便を予定しており、積卸する貨物量が増加。

○加えて、関東航路と九州航路を接続するためのふ頭間輸送が存在。

積替えのための横持
ち貨物の増加

積替えのための横持
ち貨物の発生

助松第7号

助松第2号
(水深7.5mL=260m)

（S52供用）

九州航路 最大船舶諸元：2,187トン
必要岸壁延長：約138m

船舶諸元(想定)：5,000トン級
必要岸壁延長：約155m

関東航路 最大船舶諸元：8,500トン
必要岸壁延長：約179m

船舶諸元(想定)：10,000トン級
必要岸壁延長：約220m

フェリーの増便（1便/日から1.5
便/日）に伴い、ヤードが不足

助松第2号
(水深7.5mL=260m)

助松地区

フェリー

九州航路

関東航路

RORO

RORO船の大型化

九州航路

関東航路

・関東航路に就航するRORO船の２隻同時接岸に対し、現況の船舶で岸壁延長が限
界となっており、船舶の大型化の支障となっている。

・九州航路の船舶大型化及びフェリーの増便により、背後用地で隣接する航路の取
扱い貨物が増加することで、積卸しのためのヤードが不足する。

・関東航路と九州航路を連続して利用する貨物のふ頭間輸送が生じている。

・輸送効率化のため、十分な岸壁延長及びヤード面積の確保が必要である。

■RORO船及びフェリーの運航に関する課題

・関東航路に就航するRORO船が助松第7号岸壁を利用（週12便）しており、
２隻同時接岸が生じている。

・九州航路に就航するRORO船が助松第２号岸壁を利用（週１便）している。

・九州航路に就航するフェリーが助松第１号岸壁を利用している。

■現状

助松第2号
(水深7.5mL=260m)

フェリー
（九州航路）

フェリー
（九州航路）
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５

■堺泉北港における外貿コンテナ貨物の取扱状況 ■外貿コンテナ船の船型の推移

２）－③ 外貿定期コンテナ航路に就航する船舶の大型化の進展

○現在、中国航路及び東南アジア航路のコンテナ船が寄港しているが、特に東南アジア航路には1800TEU積
みコンテナ船（水深13mが必要）が就航しており、水深12m岸壁への着岸にあたり喫水調整が必要な状況。

○東南アジア航路ではすでに5000TEU級船（水深14m岸壁対応）が就航する港湾もあるなど大型化が進展して
おり、堺泉北港でも将来的により大型の船舶が就航することが見込まれる。

２．事業の必要性等に関する視点 ～事業を巡る社会経済情勢等の変化～

・堺泉北港において取り扱う外貿コンテナ貨物量は、緩やかな増加傾向が従来
より続いている。

・堺泉北港の港湾計画において、外貿コンテナ貨物の計画取扱貨物量を2025年
に58,488TEUと見込んでいる。

・平成29年１月より、東南アジア航路が新たに就航を開始した。

・東南アジア航路の船型は、1,800TEUクラス。上海航路の船型は800TEUクラス。

・現況の施設の岸壁（水深12m）で取り扱うことのできる船型は1,700TEUクラスが
限界であり、特に東南アジア航路に就航するコンテナ船の船型が大型であるこ
とから、それに応じた施設の対応が必要となっている。

「港湾の施設の技術上の基準・
同解説（平成30年５月）」より

コンテナ船の主要な諸元の標準値

※空コン込み

大阪府HPより

堺泉北港への国際定期コンテナ船の就航状況



２．事業の必要性等に関する視点 ～事業の整備効果～

６

３）事業の整備効果

整備後 (With)

整備前 (Without)

堺泉北港
背後圏

陸上輸送コスト削減 （中古車）

本プロジェクトの実施により、堺泉北港背後圏の中古自動車輸送需要に応じた取り扱いが可能となり、輸送コストを削減。

トレーラーによる
陸上輸送

自動車運搬船
による輸送

・大阪湾諸港における中古自動車の取扱能力
が限界に達している。

・本プロジェクトの実施により、代替港である名
古屋港までの陸上輸送コストを削減。

名古屋港

ニュージーランド
マレーシア

堺泉北港
背後圏 堺泉北港

ニュージーランド
マレーシア

陸上輸送コスト削減 自動車運搬船
による輸送 輸送コスト削減便益

1,219百万円/年

本プロジェクトの実施により実現する施設再編に伴い、RORO船（内航）の大型化が可能となり、輸送コストを削減。

輸送コスト削減便益
510百万円/年

整備後(With)

整備前(Without)

堺泉北港
背後圏

陸上輸送 海上輸送
堺泉北港

（-7.5m,L=390m）

関東・中国
四国・九州

堺泉北港
背後圏

堺泉北港
（-12m,L=480m）

海上輸送
関東・中国
四国・九州

海上輸送コストの削減

・助松2号岸壁・助松7号岸壁からそれぞれ助松
7号岸壁・助松8号岸壁へのシフトを想定。

・本プロジェクトの実施により、船舶の大型化に
伴う海上輸送コストを削減。

陸上輸送

施設再編に伴う輸送コスト削減 （RORO船大型化・陸上輸送解消・フェリー増便への対応）

大型化



２．事業の必要性等に関する視点 ～事業の整備効果～

７

整備後 (With)

整備前 (Without)

助松7号

 本プロジェクトの実施により実現する施設再編に伴い、RORO貨物の陸上輸送コストを削減。

助松2号

助松7号

海上輸送
九州

海上輸送

トレーラーによる
陸上輸送

関東

助松8号
隣接関東 九州

陸上輸送コスト削減

海上輸送

海上輸送

・助松2号岸壁・助松7号岸壁からそれぞれ助松
7号岸壁・助松8号岸壁へのシフトを想定。

・本プロジェクトの実施により、ふ頭間の陸上輸
送コストを削減。

輸送コスト削減便益
82百万円/年

整備後(With)

整備前(Without)

堺泉北港
背後圏

陸上輸送
北九州港
背後圏

堺泉北港
背後圏 堺泉北港

海上輸送
北九州港
背後圏

陸上輸送

輸送コストの削減

＜フェリー貨物の輸送コスト削減イメージ＞本プロジェクトの実施により実現する施設再編に伴い、フェリー貨物(増便分)の輸送コストを削減。

輸送コスト削減便益
143百万円/年

・ヤード面積の拡大に伴い実現するフェリー
の増便（1便/週→1.5便/週）を想定。

・本プロジェクトの実施により、増便分の貨
物の輸送コストを削減。



２．事業の必要性等に関する視点 ～事業の整備効果～

震災直後の輸送コスト増大回避 （コンテナ貨物・中古車）

 本プロジェクトの実施により、大規模地震発生時の貨物の取り扱いが可能となり、代替港利用による輸送コスト増大を回避。

・大規模地震発生時における貨物取扱能力を
確保。
①堺泉北港におけるコンテナ貨物・中古車

の取扱いを確保。
②隣接する阪神港が被災することにより取

扱いができなくなった貨物を受け入れ。

・本プロジェクトの実施により、大規模地震発
生時の代替港である四日市港（コンテナ貨
物）及び名古屋港（中古車）までの陸上輸送
コストを削減。

※地震発生確率考慮後の単年度の最大便益額

輸送コスト削減便益
382百万円/年

８

船舶の大型化による輸送コストの削減（外貿コンテナ貨物）

本プロジェクトの実施により、外貿コンテナ船の大型化が可能となり、輸送コストを削減。

輸送コスト削減便益
80百万円/年

整備後(With)

整備前(Without)

堺泉北港
背後圏

陸上輸送
海上輸送

堺泉北港
（-12m）

近海
東南アジア

堺泉北港
背後圏

堺泉北港
（-14m）

陸上輸送 海上輸送
近海

東南アジア

海上輸送コストの削減

・助松8号岸壁(-12m)から助松9号岸壁
(-14m)へのシフトを想定。

・本プロジェクトの実施により、船舶の大
型化に伴う海上輸送コストを削減。



２．事業の必要性等に関する視点 ～事業の整備効果～

９

プロジェクト実施に伴い見込まれるその他の効果（定性評価：便益算定外）

ふ頭再編により港の使い勝手が向上。

・ 同一貨物の取り扱いの分散の解消
・ 同一ふ頭内における貨物の混在の解消
・ 個々のヤード面積の拡大による貨物取扱効率の向上

現状 プロジェクト実施後



２．事業の必要性等に関する視点

便益（Ｂ）
「港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル」（平成29年3月 国土交通省港湾局）に基づき、「輸送コストの削減」、

「震災後の輸送コストの削減」、「残存価値」について、本プロジェクトの整備の有無それぞれについて推計し算出。
費用（Ｃ）

本プロジェクト整備に係る総事業費および運営管理費を算出。

■ 事業全体

■ 残事業

基準年
検討期間
現在価値算出のための

社会的割引率
推計に用いた資料
適用した費用便益分析

マニュアル
事業費
運営管理費

：令和元年度
：供用開始後50年間

：4％
：港湾統計
：平成29年3月版

：255億円
：6.5百万円／年

■ 算出条件等

※１ 便益・費用については、現在価値化した値である
※２ 便益・費用の合計値については、表示桁数の関係で計算値と一致しない場合がある
※３ 残事業については、基準年の翌年度以降の残事業費及び翌年度以降の供用により発生する便益で算出している
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便
益

（B）

輸送コスト
削減便益

震災後の
輸送コスト
削減便益

残存価値 総便益
費用便益比

（B/C）

489億円 59億円 25億円 574億円

1.4費
用

（C）

総費用（総事業費＋運営管理費）

422億円

便
益

（B）

輸送コスト
削減便益

残存価値 総便益
費用便益比

（B/C）

157億円 6億円 163億円

2.5費
用

（C）

総費用（総事業費＋運営管理費）

65億円

４）事業の投資効果



３．事業費の見直し

■事業費・事業期間の変更要因

【変更要因】

平成31年３月の港湾計画改訂では「モーダルシフトの進展に対応するためのふ頭再編・機能集約化及びコンテ
ナ取扱機能の確保」について示されていることから、この実現のため、既存施設を有効活用したふ頭再編・機能の
集約化による物流効率化ならびに就航船舶の大型化及び航路便数の増加への対応を目的とした汐見沖地区へ
の岸壁等追加整備により、事業費を増額するとともに事業期間を延伸。

【事業費の増額】 182億円→255億円
[追加整備内訳] 岸壁：40億円、泊地：６億円、航路・泊地（防波堤撤去） ：21億円、ふ頭用地：６億円

【事業期間の延伸】 令和元年度→令和６年度
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４．事業の進捗の見込みの視点

助松地区の航路（-14m）、汐見沖地区岸壁（-12m）、泊地（-12m）、泉北大津東防波堤撤去、汐見地区ふ
頭用地が残事業であり、全体の進捗率は68％まで整備が進んでいる。

事業完了は令和6年度を見込んでいる。

12

事業区分 事業期間 総事業費 残事業費（進捗率）

直轄事業 H8～R6 230億円 75億円（67％）

補助事業 H8～H10 0.3億円 0億円（100％）

その他 H8～R6 24億円 6億円（76％）

計 H8～R6 255億円 81億円（68％）



５．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
●浚渫土砂の有効利用
・大阪府沖に点在する海底浚渫窪地への埋め戻し用材として浚渫土砂を提供することで、大阪湾の水環境の改善に寄与していく
とともに、土砂処分の費用低減を見込む。

13■　浅海域（水深 10m以
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６．関係自治体の意見

■ 大阪府知事 令和元年７月１９日付 港第３０１６号
近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見照会について（回答）

堺泉北港国際物流ターミナル整備事業は、堺泉北港において重要な事業であり、
事業継続が妥当と考えます。

なお、整備スケジュールについては、本府と引続き協議を行い事業推進に努められたい。
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６．関係自治体の意見

■ 高石市

1.  期待する効果

堺泉北港における中古自動車輸出台数は年々増加しており、近い将来である２０２５年には２５万７千台の取り扱いが
見込まれている。従前より国際拠点港湾としての位置づけから、大津航路の増深等の整備をしていただいていたが、中
古車を取り扱う岸壁やヤードが分散していたこともあり、埠頭間輸送など非効率的な貨物輸送が発生している状況であ
り、国の基幹産業である自動車産業のグローバル化の促進からも早急な整備を要望してきたところである。汐見沖地区
に中古自動車のヤードが集約されることにより、自動車運搬船の大型化及び荷役の効率化が進展し、中古車輸出台数
が更に増加することを期待している。

助松地区においては、本プロジェクト実施に伴う施設再編により、RORO船及びコンテナ船の大型化に対応できるように

なる。ユニットロードターミナル機能が強化されることによって高石市・大阪府の企業立地促進、雇用創出、産業振興及
び地域経済の活性化に寄与するだけでなく、西日本・北関東方面から国際コンテナ戦略港湾への国際フィーダー貨物
集荷にも寄与する事業である。

切迫する大規模地震発生時において、本プロジェクト実施により堺泉北港の貨物取扱能力が確保されること及び代替
港への陸上輸送コストが削減されることから、地域経済活動の継続が図られることを期待している。

関西国際空港に最も近接した国際拠点港湾であり、また大阪府初として、本年、世界遺産登録された百舌鳥・古市古
墳群の最寄りの港でもあることから瀬戸内海クルーズルートの寄港地としての役割も大いに期待できる施設であると考
える。

2.  取り組み
大阪府、堺市、泉大津市、高石市の1府３市で堺泉北港港湾振興連絡協議会を設立し、本協議会において堺泉北港

の利用促進やポートセールス、企業誘致等を協働して推進している。

インバウンド客増加によるクルーズ船の寄港も調査研究し、助松埠頭を観光、防災等多目的に活用してまいりたい。

◆関係市町村の期待 参考資料
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■ 泉大津市

1. 期待する効果
堺泉北港においては、堺泉北臨海工業地帯の進出企業を中心に、地域における経済活動と公共港湾施設の整備の

推進により、これまで順調に発展しているところである。とりわけ、本市に所在する公共岸壁における主要な取り扱い品
目である中古自動車については、現在、西日本１位、全国３位の取扱量を誇り、高品質の日本車への信頼性などから、
今後、新興国での高い需要が続くと見込んでおり、汐見沖地区において早期の新たな岸壁整備を要望してきたところで
ある。

また、漸次、埋立が進む汐見沖地区においては、約34ｈａに及ぶ工業用地が整備、竣工が予定されており、今後の企
業立地の促進に期待しているところである。

一方、堺泉北港では中古自動車のヤードが分散しており、特に助松地区では中古自動車とコンテナ・RORO貨物を共

有利用していることでヤードが手狭となり、非効率な荷役形態となりつつある。加えて、現在の供用岸壁および背後の荷
捌き地では今後のコンテナ・ＲＯＲＯ貨物量の増加状況を踏まえると、需要に十分な対応が図れなくなることが予想され
る。

これらを踏まえ、利用者のニーズに対応すべく埠頭再編を早期に行い、これに伴う更なるインフラ整備を進めることは
、企業立地の促進及び中古車輸出量の増加をはじめ貨物取扱量全体を底上げし、加えて、関西国際空港から20分、大
阪市内から20分、近畿２府４県の主要都市まで１時間以内でアクセスできる優れた道路環境の下、国内外を結ぶハブ
的な役割を果たし、ひいては地域経済の活性化に寄与することを期待するところである。

2.  取り組み

大阪府、堺市、高石市、泉大津市の１府３市で堺泉北港港湾振興連絡協議会を設立し、本協議会において堺泉北港
の利用促進やポートセールス、企業誘致等を推進している。

港における人との交流、にぎわい創出を図るため、大阪府、泉大津商工会議所、その他関係機関からなる泉大津フェ
ニックスにぎわいづくり委員会を組織し、泉大津フェニックス多目的緑地・広場におけるイベント開催の誘致や支援をは
じめとした利活用の促進に向けた取組みを行っている。

６．関係自治体の意見



７．対応方針（原案）

１．事業の必要性等に関する視点

事業目的である物流の効率化及び大規模地震発生時の物流機能確保が必要な状況は変化していない。

輸出中古車の非効率な輸送が解消され、陸上輸送コストが削減される。

外貿コンテナ船舶の大型化への対応が可能となり、海上輸送コストが削減される。

施設整備に伴うふ頭再編により、RORO貨物及びフェリー貨物の需要増への対応が可能となると同時に、海
上輸送コスト・陸上輸送コストが削減される。

大規模地震発生時における貨物取扱機能が確保できる。

費用便益比（Ｂ／Ｃ）は、全体事業で１．４、残事業で２．５である。

本プロジェクトはこれまでに６８％まで整備が進んでおり、残りの施設整備においても、引き続き着実な事業
進捗を図る。

２．事業進捗の見込みの視点

事 業 継 続
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堺泉北港国際物流ターミナル整備事業は、事業の必要性等に関する視点、事業進捗の見込み
の視点から継続が妥当と判断できる。

引き続き事業を推進し、早期の供用を目指すことが適切である。



堺泉北港
国際物流ターミナル整備事業

（ 計算結果等参考資料 ）
令和元年８月
近畿地方整備局

Ｎｏ．６
近畿地方整備局

事業評価監視委員会
令和元年度第１回

【再評価】



【資料1-1】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 5.0% NPV= 151 億円
B/C= 1.36

(億円) (億円)

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

コンテナ貨
物の輸送コ
スト削減便
益（大型
化）

中古車の輸
送コスト削
減便益

中古車の横
持ち輸送コ
スト削減便
益（控除）

RORO船の大
型化便益

RORO貨物の
横持ち解消

便益

フェリーの
輸送コスト
削減便益

耐震便益 残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

コンテナ貨
物の輸送コ
スト削減便
益（大型
化）

中古車の輸
送コスト削
減便益

中古車の横
持ち輸送コ
スト削減便
益（控除）

RORO船の大
型化便益

RORO貨物の
横持ち解消

便益

フェリーの
輸送コスト
削減便益

耐震便益 残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1996 19.89 19.89 -19.89 1996 2.46 48.93 48.93 0.00 -48.93

1997 10.92 10.92 -10.92 1997 2.37 25.88 25.88 0.00 -25.88

1998 16.57 16.57 -16.57 1998 2.28 37.78 37.78 0.00 -37.78

1999 12.00 12.00 -12.00 1999 2.19 26.28 26.28 0.00 -26.28

2000 21.94 21.94 -21.94 2000 2.11 46.29 46.29 0.00 -46.29

2001 6.81 6.81 -6.81 2001 2.03 13.82 13.82 0.00 -13.82

2002 9.18 9.18 -9.18 2002 1.95 17.90 17.90 0.00 -17.90

2003 13.58 13.58 -13.58 2003 1.87 25.39 25.39 0.00 -25.39

2004 9.70 9.70 -9.70 2004 1.80 17.46 17.46 0.00 -17.46

2005 16.02 16.02 -16.02 2005 1.73 27.71 27.71 0.00 -27.71

2006 1 4.92 0.07 4.99 8.14 -1.66 6.48 1.49 2006 1 1.67 8.22 0.12 8.34 13.59 -2.77 10.82 2.48

2007 2 6.90 0.07 6.97 8.88 -1.81 7.07 0.10 2007 2 1.60 11.04 0.11 11.15 14.21 -2.90 11.31 0.16

2008 3 3.07 0.07 3.14 8.21 -1.67 6.54 3.40 2008 3 1.54 4.73 0.11 4.84 12.64 -2.57 10.07 5.23

2009 4 1.81 0.07 1.88 5.58 -1.14 4.44 2.56 2009 4 1.48 2.68 0.10 2.78 8.26 -1.69 6.57 3.79

2010 5 0.24 0.07 0.31 7.64 -1.55 6.09 5.78 2010 5 1.42 0.34 0.10 0.44 10.85 -2.20 8.65 8.21

2011 6 3.51 0.07 3.58 7.91 -1.61 6.30 2.72 2011 6 1.37 4.81 0.10 4.91 10.84 -2.21 8.63 3.72

2012 7 7.37 0.07 7.44 9.39 -1.91 7.48 0.04 2012 7 1.32 9.73 0.09 9.82 12.39 -2.52 9.87 0.05

2013 8 5.56 0.07 5.63 11.30 -2.30 9.00 3.37 2013 8 1.27 7.06 0.09 7.15 14.35 -2.92 11.43 4.28

2014 9 3.91 0.06 3.97 13.72 -2.79 10.93 6.96 2014 9 1.22 4.77 0.07 4.84 16.74 -3.40 13.34 8.50

2015 10 2.66 0.06 2.72 13.86 -2.82 11.04 8.32 2015 10 1.17 3.11 0.07 3.18 16.22 -3.30 12.92 9.74

2016 11 2.84 0.06 2.90 12.46 -2.53 9.93 7.03 2016 11 1.12 3.18 0.07 3.25 13.96 -2.83 11.13 7.88

2017 12 3.52 0.06 3.58 13.47 -2.74 10.73 7.15 2017 12 1.08 3.80 0.06 3.86 14.55 -2.96 11.59 7.73

2018 13 2.31 0.06 2.37 13.47 -2.74 10.73 8.36 2018 13 1.04 2.40 0.06 2.46 14.01 -2.85 11.16 8.70

2019 14 2.73 0.06 2.79 13.47 -2.74 10.73 7.94 2019 14 1.00 2.73 0.06 2.79 13.47 -2.74 10.73 7.94

2020 15 11.42 0.06 11.48 13.47 -2.74 2.81 13.54 2.06 2020 15 0.96 10.96 0.06 11.02 12.93 -2.63 2.70 13.00 1.98

2021 16 11.35 0.06 11.41 13.47 -2.74 2.89 13.62 2.21 2021 16 0.92 10.44 0.06 10.50 12.39 -2.52 2.66 12.53 2.03

2022 17 7.15 0.06 7.21 13.47 -2.74 2.95 13.68 6.47 2022 17 0.89 6.36 0.05 6.41 11.99 -2.44 2.63 12.18 5.77

2023 18 19.28 0.06 19.34 13.47 -2.74 3.00 13.73 -5.61 2023 18 0.85 16.39 0.05 16.44 11.45 -2.33 2.55 11.67 -4.77

2024 19 24.73 0.06 24.79 13.47 -2.74 3.04 13.77 -11.02 2024 19 0.82 20.28 0.05 20.33 11.05 -2.25 2.49 11.29 -9.04

2025 20 0.06 0.06 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.77 24.08 24.02 2025 20 0.79 0.05 0.05 0.63 9.61 0.00 4.02 0.65 1.13 2.98 19.02 18.97

2026 21 0.06 0.06 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.80 24.11 24.05 2026 21 0.76 0.05 0.05 0.61 9.25 0.00 3.87 0.62 1.09 2.89 18.33 18.28

2027 22 0.06 0.06 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.81 24.12 24.06 2027 22 0.73 0.04 0.04 0.58 8.88 0.00 3.72 0.60 1.04 2.78 17.60 17.56

2028 23 0.06 0.06 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.81 24.12 24.06 2028 23 0.70 0.04 0.04 0.56 8.52 0.00 3.56 0.57 1.00 2.67 16.88 16.84

2029 24 0.06 0.06 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.80 24.11 24.05 2029 24 0.68 0.04 0.04 0.54 8.28 0.00 3.46 0.56 0.97 2.58 16.39 16.35

2030 25 0.06 0.06 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.78 24.09 24.03 2030 25 0.65 0.04 0.04 0.52 7.91 0.00 3.31 0.53 0.93 2.46 15.66 15.62

2031 26 0.06 0.06 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.75 24.06 24.00 2031 26 0.62 0.04 0.04 0.50 7.55 0.00 3.16 0.51 0.89 2.33 14.94 14.90

2032 27 0.06 0.06 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.70 24.01 23.95 2032 27 0.60 0.04 0.04 0.48 7.30 0.00 3.05 0.49 0.86 2.22 14.40 14.36

2033 28 0.06 0.06 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.65 23.96 23.90 2033 28 0.58 0.03 0.03 0.46 7.06 0.00 2.95 0.48 0.83 2.12 13.90 13.87

2034 29 0.06 0.06 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.59 23.90 23.84 2034 29 0.56 0.03 0.03 0.45 6.82 0.00 2.85 0.46 0.80 2.01 13.39 13.36

2035 30 0.06 0.06 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.52 23.83 23.77 2035 30 0.53 0.03 0.03 0.42 6.45 0.00 2.70 0.43 0.76 1.87 12.63 12.60

2036 31 0.06 0.06 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.45 23.76 23.70 2036 31 0.51 0.03 0.03 0.41 6.21 0.00 2.60 0.42 0.73 1.76 12.13 12.10

2037 32 0.06 0.06 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.37 23.68 23.62 2037 32 0.49 0.03 0.03 0.39 5.96 0.00 2.49 0.40 0.70 1.65 11.59 11.56

2038 33 0.06 0.06 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.28 23.59 23.53 2038 33 0.47 0.03 0.03 0.38 5.72 0.00 2.39 0.39 0.67 1.54 11.09 11.06

2039 34 0.06 0.06 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.19 23.50 23.44 2039 34 0.46 0.03 0.03 0.37 5.60 0.00 2.34 0.38 0.66 1.47 10.82 10.79

2040 35 0.06 0.06 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.10 23.41 23.35 2040 35 0.44 0.03 0.03 0.35 5.35 0.00 2.24 0.36 0.63 1.36 10.29 10.26

2041 36 0.06 0.06 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.00 23.31 23.25 2041 36 0.42 0.03 0.03 0.34 5.11 0.00 2.14 0.34 0.60 1.26 9.79 9.76

2042 37 0.06 0.06 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.90 23.21 23.15 2042 37 0.41 0.02 0.02 0.33 4.99 0.00 2.09 0.34 0.59 1.19 9.53 9.51

2043 38 0.06 0.06 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.80 23.11 23.05 2043 38 0.39 0.02 0.02 0.31 4.75 0.00 1.99 0.32 0.56 1.09 9.02 9.00

2044 39 0.06 0.06 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.69 23.00 22.94 2044 39 0.38 0.02 0.02 0.30 4.62 0.00 1.93 0.31 0.54 1.02 8.72 8.70

2045 40 0.06 0.06 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.59 22.90 22.84 2045 40 0.36 0.02 0.02 0.29 4.38 0.00 1.83 0.30 0.51 0.93 8.24 8.22

2046 41 0.06 0.06 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.50 22.81 22.75 2046 41 0.35 0.02 0.02 0.28 4.26 0.00 1.78 0.29 0.50 0.88 7.99 7.97

2047 42 0.06 0.06 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.39 22.70 22.64 2047 42 0.33 0.02 0.02 0.26 4.02 0.00 1.68 0.27 0.47 0.79 7.49 7.47

2048 43 0.06 0.06 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.29 22.60 22.54 2048 43 0.32 0.02 0.02 0.26 3.89 0.00 1.63 0.26 0.46 0.73 7.23 7.21

2049 44 0.06 0.06 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.19 22.50 22.44 2049 44 0.31 0.02 0.02 0.25 3.77 0.00 1.58 0.25 0.44 0.68 6.97 6.95

2050 45 0.06 0.06 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.08 22.39 22.33 2050 45 0.30 0.02 0.02 0.24 3.65 0.00 1.53 0.25 0.43 0.62 6.72 6.70

2051 46 0.06 0.06 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 1.99 22.30 22.24 2051 46 0.29 0.02 0.02 0.23 3.53 0.00 1.48 0.24 0.41 0.58 6.47 6.45

2052 47 0.06 0.06 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 1.89 22.20 22.14 2052 47 0.27 0.02 0.02 0.22 3.29 0.00 1.37 0.22 0.39 0.51 6.00 5.98

2053 48 0.06 0.06 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 1.79 22.10 22.04 2053 48 0.26 0.02 0.02 0.21 3.16 0.00 1.32 0.21 0.37 0.47 5.74 5.72

2054 49 0.06 0.06 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 1.70 22.01 21.95 2054 49 0.25 0.02 0.02 0.20 3.04 0.00 1.27 0.21 0.36 0.43 5.51 5.49

2055 50 0.06 0.06 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 1.61 103.74 125.66 125.60 2055 50 0.24 0.01 0.01 0.19 2.92 0.00 1.22 0.20 0.34 0.39 24.90 30.16 30.15

261.89 3.08 264.97 24.80 592.12 -43.71 157.79 25.42 44.33 106.47 103.74 1,010.96 745.99 420.47 2.36 422.83 11.56 421.74 -50.03 73.55 11.86 20.66 59.29 24.90 573.53 150.70合　計 合　計

堺泉北港助松地区国際物流ターミナル整備事業【事業全体】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-2】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 5.3% NPV= 192 億円
B/C= 1.5

(億円) (億円)

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

コンテナ貨
物の輸送コ
スト削減便
益（大型
化）

中古車の輸
送コスト削
減便益

中古車の横
持ち輸送コ
スト削減便
益（控除）

RORO船の大
型化便益

RORO貨物の
横持ち解消

便益

フェリーの
輸送コスト
削減便益

耐震便益 残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

コンテナ貨
物の輸送コ
スト削減便
益（大型
化）

中古車の輸
送コスト削
減便益

中古車の横
持ち輸送コ
スト削減便
益（控除）

RORO船の大
型化便益

RORO貨物の
横持ち解消

便益

フェリーの
輸送コスト
削減便益

耐震便益 残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1996 19.89 19.89 -19.89 1996 2.46 48.93 48.93 0.00 -48.93

1997 10.92 10.92 -10.92 1997 2.37 25.88 25.88 0.00 -25.88

1998 16.57 16.57 -16.57 1998 2.28 37.78 37.78 0.00 -37.78

1999 12.00 12.00 -12.00 1999 2.19 26.28 26.28 0.00 -26.28

2000 21.94 21.94 -21.94 2000 2.11 46.29 46.29 0.00 -46.29

2001 6.81 6.81 -6.81 2001 2.03 13.82 13.82 0.00 -13.82

2002 9.18 9.18 -9.18 2002 1.95 17.90 17.90 0.00 -17.90

2003 13.58 13.58 -13.58 2003 1.87 25.39 25.39 0.00 -25.39

2004 9.70 9.70 -9.70 2004 1.80 17.46 17.46 0.00 -17.46

2005 16.02 16.02 -16.02 2005 1.73 27.71 27.71 0.00 -27.71

2006 1 4.92 0.07 4.99 8.14 -1.66 6.48 1.49 2006 1 1.67 8.22 0.12 8.34 13.59 -2.77 10.82 2.48

2007 2 6.90 0.07 6.97 8.88 -1.81 7.07 0.10 2007 2 1.60 11.04 0.11 11.15 14.21 -2.90 11.31 0.16

2008 3 3.07 0.07 3.14 8.21 -1.67 6.54 3.40 2008 3 1.54 4.73 0.11 4.84 12.64 -2.57 10.07 5.23

2009 4 1.81 0.07 1.88 5.58 -1.14 4.44 2.56 2009 4 1.48 2.68 0.10 2.78 8.26 -1.69 6.57 3.79

2010 5 0.24 0.07 0.31 7.64 -1.55 6.09 5.78 2010 5 1.42 0.34 0.10 0.44 10.85 -2.20 8.65 8.21

2011 6 3.51 0.07 3.58 7.91 -1.61 6.30 2.72 2011 6 1.37 4.81 0.10 4.91 10.84 -2.21 8.63 3.72

2012 7 7.37 0.07 7.44 9.39 -1.91 7.48 0.04 2012 7 1.32 9.73 0.09 9.82 12.39 -2.52 9.87 0.05

2013 8 5.56 0.07 5.63 11.30 -2.30 9.00 3.37 2013 8 1.27 7.06 0.09 7.15 14.35 -2.92 11.43 4.28

2014 9 3.91 0.06 3.97 13.72 -2.79 10.93 6.96 2014 9 1.22 4.77 0.07 4.84 16.74 -3.40 13.34 8.50

2015 10 2.66 0.06 2.72 13.86 -2.82 11.04 8.32 2015 10 1.17 3.11 0.07 3.18 16.22 -3.30 12.92 9.74

2016 11 2.84 0.06 2.90 12.46 -2.53 9.93 7.03 2016 11 1.12 3.18 0.07 3.25 13.96 -2.83 11.13 7.88

2017 12 3.52 0.06 3.58 13.47 -3.01 10.46 6.88 2017 12 1.08 3.80 0.06 3.86 14.55 -3.25 11.30 7.44

2018 13 2.31 0.06 2.37 13.47 -3.01 10.46 8.09 2018 13 1.04 2.40 0.06 2.46 14.01 -3.13 10.88 8.42

2019 14 2.73 0.06 2.79 13.47 -3.01 10.46 7.67 2019 14 1.00 2.73 0.06 2.79 13.47 -3.01 10.46 7.67

2020 15 11.42 0.06 11.48 14.81 -3.01 3.10 14.90 3.42 2020 15 0.96 10.96 0.06 11.02 14.22 -2.89 2.98 14.31 3.29

2021 16 11.35 0.06 11.41 14.81 -3.01 3.18 14.98 3.57 2021 16 0.92 10.44 0.06 10.50 13.63 -2.77 2.93 13.79 3.29

2022 17 7.15 0.06 7.21 14.81 -3.01 3.25 15.05 7.84 2022 17 0.89 6.36 0.05 6.41 13.18 -2.68 2.89 13.39 6.98

2023 18 19.28 0.06 19.34 14.81 -3.01 3.30 15.10 -4.24 2023 18 0.85 16.39 0.05 16.44 12.59 -2.56 2.81 12.84 -3.60

2024 19 24.73 0.06 24.79 14.81 -3.01 3.35 15.15 -9.64 2024 19 0.82 20.28 0.05 20.33 12.14 -2.47 2.75 12.42 -7.91

2025 20 0.06 0.06 0.88 13.38 0.00 5.60 0.91 1.57 4.15 26.49 26.43 2025 20 0.79 0.05 0.05 0.70 10.57 0.00 4.42 0.72 1.24 3.28 20.93 20.88

2026 21 0.06 0.06 0.88 13.38 0.00 5.60 0.91 1.57 4.18 26.52 26.46 2026 21 0.76 0.05 0.05 0.67 10.17 0.00 4.26 0.69 1.19 3.18 20.16 20.11

2027 22 0.06 0.06 0.88 13.38 0.00 5.60 0.91 1.57 4.19 26.53 26.47 2027 22 0.73 0.04 0.04 0.64 9.77 0.00 4.09 0.66 1.15 3.06 19.37 19.33

2028 23 0.06 0.06 0.88 13.38 0.00 5.60 0.91 1.57 4.19 26.53 26.47 2028 23 0.70 0.04 0.04 0.62 9.37 0.00 3.92 0.64 1.10 2.93 18.58 18.54

2029 24 0.06 0.06 0.88 13.38 0.00 5.60 0.91 1.57 4.18 26.52 26.46 2029 24 0.68 0.04 0.04 0.60 9.10 0.00 3.81 0.62 1.07 2.84 18.04 18.00

2030 25 0.06 0.06 0.88 13.38 0.00 5.60 0.91 1.57 4.16 26.50 26.44 2030 25 0.65 0.04 0.04 0.57 8.70 0.00 3.64 0.59 1.02 2.70 17.22 17.18

2031 26 0.06 0.06 0.88 13.38 0.00 5.60 0.91 1.57 4.13 26.47 26.41 2031 26 0.62 0.04 0.04 0.55 8.30 0.00 3.47 0.56 0.97 2.56 16.41 16.37

2032 27 0.06 0.06 0.88 13.38 0.00 5.60 0.91 1.57 4.07 26.41 26.35 2032 27 0.60 0.04 0.04 0.53 8.03 0.00 3.36 0.55 0.94 2.44 15.85 15.81

2033 28 0.06 0.06 0.88 13.38 0.00 5.60 0.91 1.57 4.02 26.36 26.30 2033 28 0.58 0.03 0.03 0.51 7.76 0.00 3.25 0.53 0.91 2.33 15.29 15.26

2034 29 0.06 0.06 0.88 13.38 0.00 5.60 0.91 1.57 3.95 26.29 26.23 2034 29 0.56 0.03 0.03 0.49 7.49 0.00 3.14 0.51 0.88 2.21 14.72 14.69

2035 30 0.06 0.06 0.88 13.38 0.00 5.60 0.91 1.57 3.88 26.22 26.16 2035 30 0.53 0.03 0.03 0.47 7.09 0.00 2.97 0.48 0.83 2.06 13.90 13.87

2036 31 0.06 0.06 0.88 13.38 0.00 5.60 0.91 1.57 3.80 26.14 26.08 2036 31 0.51 0.03 0.03 0.45 6.82 0.00 2.86 0.46 0.80 1.94 13.33 13.30

2037 32 0.06 0.06 0.88 13.38 0.00 5.60 0.91 1.57 3.71 26.05 25.99 2037 32 0.49 0.03 0.03 0.43 6.56 0.00 2.74 0.45 0.77 1.82 12.77 12.74

2038 33 0.06 0.06 0.88 13.38 0.00 5.60 0.91 1.57 3.61 25.95 25.89 2038 33 0.47 0.03 0.03 0.41 6.29 0.00 2.63 0.43 0.74 1.70 12.20 12.17

2039 34 0.06 0.06 0.88 13.38 0.00 5.60 0.91 1.57 3.51 25.85 25.79 2039 34 0.46 0.03 0.03 0.40 6.15 0.00 2.58 0.42 0.72 1.61 11.88 11.85

2040 35 0.06 0.06 0.88 13.38 0.00 5.60 0.91 1.57 3.41 25.75 25.69 2040 35 0.44 0.03 0.03 0.39 5.89 0.00 2.46 0.40 0.69 1.50 11.33 11.30

2041 36 0.06 0.06 0.88 13.38 0.00 5.60 0.91 1.57 3.30 25.64 25.58 2041 36 0.42 0.03 0.03 0.37 5.62 0.00 2.35 0.38 0.66 1.39 10.77 10.74

2042 37 0.06 0.06 0.88 13.38 0.00 5.60 0.91 1.57 3.19 25.53 25.47 2042 37 0.41 0.02 0.02 0.36 5.49 0.00 2.30 0.37 0.64 1.31 10.47 10.45

2043 38 0.06 0.06 0.88 13.38 0.00 5.60 0.91 1.57 3.08 25.42 25.36 2043 38 0.39 0.02 0.02 0.34 5.22 0.00 2.18 0.35 0.61 1.20 9.90 9.88

2044 39 0.06 0.06 0.88 13.38 0.00 5.60 0.91 1.57 2.96 25.30 25.24 2044 39 0.38 0.02 0.02 0.33 5.08 0.00 2.13 0.35 0.60 1.12 9.61 9.59

2045 40 0.06 0.06 0.88 13.38 0.00 5.60 0.91 1.57 2.85 25.19 25.13 2045 40 0.36 0.02 0.02 0.32 4.82 0.00 2.02 0.33 0.57 1.03 9.09 9.07

2046 41 0.06 0.06 0.88 13.38 0.00 5.60 0.91 1.57 2.74 25.08 25.02 2046 41 0.35 0.02 0.02 0.31 4.68 0.00 1.96 0.32 0.55 0.96 8.78 8.76

2047 42 0.06 0.06 0.88 13.38 0.00 5.60 0.91 1.57 2.62 24.96 24.90 2047 42 0.33 0.02 0.02 0.29 4.42 0.00 1.85 0.30 0.52 0.86 8.24 8.22

2048 43 0.06 0.06 0.88 13.38 0.00 5.60 0.91 1.57 2.51 24.85 24.79 2048 43 0.32 0.02 0.02 0.28 4.28 0.00 1.79 0.29 0.50 0.80 7.94 7.92

2049 44 0.06 0.06 0.88 13.38 0.00 5.60 0.91 1.57 2.40 24.74 24.68 2049 44 0.31 0.02 0.02 0.27 4.15 0.00 1.74 0.28 0.49 0.74 7.67 7.65

2050 45 0.06 0.06 0.88 13.38 0.00 5.60 0.91 1.57 2.28 24.62 24.56 2050 45 0.30 0.02 0.02 0.26 4.01 0.00 1.68 0.27 0.47 0.68 7.37 7.35

2051 46 0.06 0.06 0.88 13.38 0.00 5.60 0.91 1.57 2.18 24.52 24.46 2051 46 0.29 0.02 0.02 0.26 3.88 0.00 1.62 0.26 0.46 0.63 7.11 7.09

2052 47 0.06 0.06 0.88 13.38 0.00 5.60 0.91 1.57 2.07 24.41 24.35 2052 47 0.27 0.02 0.02 0.24 3.61 0.00 1.51 0.25 0.42 0.56 6.59 6.57

2053 48 0.06 0.06 0.88 13.38 0.00 5.60 0.91 1.57 1.97 24.31 24.25 2053 48 0.26 0.02 0.02 0.23 3.48 0.00 1.46 0.24 0.41 0.51 6.33 6.31

2054 49 0.06 0.06 0.88 13.38 0.00 5.60 0.91 1.57 1.87 24.21 24.15 2054 49 0.25 0.02 0.02 0.22 3.35 0.00 1.40 0.23 0.39 0.47 6.06 6.04

2055 50 0.06 0.06 0.88 13.38 0.00 5.60 0.91 1.57 1.77 114.12 138.23 138.17 2055 50 0.24 0.01 0.01 0.21 3.21 0.00 1.34 0.22 0.38 0.42 27.39 33.17 33.16

261.89 3.08 264.97 27.28 636.33 -45.87 173.60 28.21 48.67 117.11 114.12 1,099.45 834.48 420.47 2.36 422.83 12.72 445.20 -52.07 80.93 13.15 22.69 65.20 27.39 615.21 192.38合　計 合　計

堺泉北港助松地区国際物流ターミナル整備事業【事業全体】（需要+10％）

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-3】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 4.7% NPV= 109 億円
B/C= 1.3

(億円) (億円)

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

コンテナ貨
物の輸送コ
スト削減便
益（大型
化）

中古車の輸
送コスト削
減便益

中古車の横
持ち輸送コ
スト削減便
益（控除）

RORO船の大
型化便益

RORO貨物の
横持ち解消

便益

フェリーの
輸送コスト
削減便益

耐震便益 残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

コンテナ貨
物の輸送コ
スト削減便
益（大型
化）

中古車の輸
送コスト削
減便益

中古車の横
持ち輸送コ
スト削減便
益（控除）

RORO船の大
型化便益

RORO貨物の
横持ち解消

便益

フェリーの
輸送コスト
削減便益

耐震便益 残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1996 19.89 19.89 -19.89 1996 2.46 48.93 48.93 0.00 -48.93

1997 10.92 10.92 -10.92 1997 2.37 25.88 25.88 0.00 -25.88

1998 16.57 16.57 -16.57 1998 2.28 37.78 37.78 0.00 -37.78

1999 12.00 12.00 -12.00 1999 2.19 26.28 26.28 0.00 -26.28

2000 21.94 21.94 -21.94 2000 2.11 46.29 46.29 0.00 -46.29

2001 6.81 6.81 -6.81 2001 2.03 13.82 13.82 0.00 -13.82

2002 9.18 9.18 -9.18 2002 1.95 17.90 17.90 0.00 -17.90

2003 13.58 13.58 -13.58 2003 1.87 25.39 25.39 0.00 -25.39

2004 9.70 9.70 -9.70 2004 1.80 17.46 17.46 0.00 -17.46

2005 16.02 16.02 -16.02 2005 1.73 27.71 27.71 0.00 -27.71

2006 1 4.92 0.07 4.99 8.14 -1.66 6.48 1.49 2006 1 1.67 8.22 0.12 8.34 13.59 -2.77 10.82 2.48

2007 2 6.90 0.07 6.97 8.88 -1.81 7.07 0.10 2007 2 1.60 11.04 0.11 11.15 14.21 -2.90 11.31 0.16

2008 3 3.07 0.07 3.14 8.21 -1.67 6.54 3.40 2008 3 1.54 4.73 0.11 4.84 12.64 -2.57 10.07 5.23

2009 4 1.81 0.07 1.88 5.58 -1.14 4.44 2.56 2009 4 1.48 2.68 0.10 2.78 8.26 -1.69 6.57 3.79

2010 5 0.24 0.07 0.31 7.64 -1.55 6.09 5.78 2010 5 1.42 0.34 0.10 0.44 10.85 -2.20 8.65 8.21

2011 6 3.51 0.07 3.58 7.91 -1.61 6.30 2.72 2011 6 1.37 4.81 0.10 4.91 10.84 -2.21 8.63 3.72

2012 7 7.37 0.07 7.44 9.39 -1.91 7.48 0.04 2012 7 1.32 9.73 0.09 9.82 12.39 -2.52 9.87 0.05

2013 8 5.56 0.07 5.63 11.30 -2.30 9.00 3.37 2013 8 1.27 7.06 0.09 7.15 14.35 -2.92 11.43 4.28

2014 9 3.91 0.06 3.97 13.72 -2.79 10.93 6.96 2014 9 1.22 4.77 0.07 4.84 16.74 -3.40 13.34 8.50

2015 10 2.66 0.06 2.72 13.86 -2.82 11.04 8.32 2015 10 1.17 3.11 0.07 3.18 16.22 -3.30 12.92 9.74

2016 11 2.84 0.06 2.90 12.46 -2.53 9.93 7.03 2016 11 1.12 3.18 0.07 3.25 13.96 -2.83 11.13 7.88

2017 12 3.52 0.06 3.58 13.47 -2.47 11.00 7.42 2017 12 1.08 3.80 0.06 3.86 14.55 -2.67 11.88 8.02

2018 13 2.31 0.06 2.37 13.47 -2.47 11.00 8.63 2018 13 1.04 2.40 0.06 2.46 14.01 -2.57 11.44 8.98

2019 14 2.73 0.06 2.79 13.47 -2.47 11.00 8.21 2019 14 1.00 2.73 0.06 2.79 13.47 -2.47 11.00 8.21

2020 15 11.42 0.06 11.48 12.12 -2.47 2.53 12.18 0.70 2020 15 0.96 10.96 0.06 11.02 11.64 -2.37 2.43 11.70 0.68

2021 16 11.35 0.06 11.41 12.12 -2.47 2.60 12.25 0.84 2021 16 0.92 10.44 0.06 10.50 11.15 -2.27 2.39 11.27 0.77

2022 17 7.15 0.06 7.21 12.12 -2.47 2.66 12.31 5.10 2022 17 0.89 6.36 0.05 6.41 10.79 -2.20 2.37 10.96 4.55

2023 18 19.28 0.06 19.34 12.12 -2.47 2.70 12.35 -6.99 2023 18 0.85 16.39 0.05 16.44 10.30 -2.10 2.30 10.50 -5.94

2024 19 24.73 0.06 24.79 12.12 -2.47 2.74 12.39 -12.40 2024 19 0.82 20.28 0.05 20.33 9.94 -2.03 2.25 10.16 -10.17

2025 20 0.06 0.06 0.72 10.95 0.00 4.58 0.74 1.29 3.40 21.68 21.62 2025 20 0.79 0.05 0.05 0.57 8.65 0.00 3.62 0.58 1.02 2.69 17.13 17.08

2026 21 0.06 0.06 0.72 10.95 0.00 4.58 0.74 1.29 3.42 21.70 21.64 2026 21 0.76 0.05 0.05 0.55 8.32 0.00 3.48 0.56 0.98 2.60 16.49 16.44

2027 22 0.06 0.06 0.72 10.95 0.00 4.58 0.74 1.29 3.43 21.71 21.65 2027 22 0.73 0.04 0.04 0.53 7.99 0.00 3.34 0.54 0.94 2.50 15.84 15.80

2028 23 0.06 0.06 0.72 10.95 0.00 4.58 0.74 1.29 3.43 21.71 21.65 2028 23 0.70 0.04 0.04 0.50 7.67 0.00 3.21 0.52 0.90 2.40 15.20 15.16

2029 24 0.06 0.06 0.72 10.95 0.00 4.58 0.74 1.29 3.42 21.70 21.64 2029 24 0.68 0.04 0.04 0.49 7.45 0.00 3.11 0.50 0.88 2.33 14.76 14.72

2030 25 0.06 0.06 0.72 10.95 0.00 4.58 0.74 1.29 3.40 21.68 21.62 2030 25 0.65 0.04 0.04 0.47 7.12 0.00 2.98 0.48 0.84 2.21 14.10 14.06

2031 26 0.06 0.06 0.72 10.95 0.00 4.58 0.74 1.29 3.38 21.66 21.60 2031 26 0.62 0.04 0.04 0.45 6.79 0.00 2.84 0.46 0.80 2.10 13.44 13.40

2032 27 0.06 0.06 0.72 10.95 0.00 4.58 0.74 1.29 3.33 21.61 21.55 2032 27 0.60 0.04 0.04 0.43 6.57 0.00 2.75 0.44 0.77 2.00 12.96 12.92

2033 28 0.06 0.06 0.72 10.95 0.00 4.58 0.74 1.29 3.29 21.57 21.51 2033 28 0.58 0.03 0.03 0.42 6.35 0.00 2.66 0.43 0.75 1.91 12.52 12.49

2034 29 0.06 0.06 0.72 10.95 0.00 4.58 0.74 1.29 3.23 21.51 21.45 2034 29 0.56 0.03 0.03 0.40 6.13 0.00 2.56 0.41 0.72 1.81 12.03 12.00

2035 30 0.06 0.06 0.72 10.95 0.00 4.58 0.74 1.29 3.17 21.45 21.39 2035 30 0.53 0.03 0.03 0.38 5.80 0.00 2.43 0.39 0.68 1.68 11.36 11.33

2036 31 0.06 0.06 0.72 10.95 0.00 4.58 0.74 1.29 3.11 21.39 21.33 2036 31 0.51 0.03 0.03 0.37 5.58 0.00 2.34 0.38 0.66 1.59 10.92 10.89

2037 32 0.06 0.06 0.72 10.95 0.00 4.58 0.74 1.29 3.04 21.32 21.26 2037 32 0.49 0.03 0.03 0.35 5.37 0.00 2.24 0.36 0.63 1.49 10.44 10.41

2038 33 0.06 0.06 0.72 10.95 0.00 4.58 0.74 1.29 2.96 21.24 21.18 2038 33 0.47 0.03 0.03 0.34 5.15 0.00 2.15 0.35 0.61 1.39 9.99 9.96

2039 34 0.06 0.06 0.72 10.95 0.00 4.58 0.74 1.29 2.87 21.15 21.09 2039 34 0.46 0.03 0.03 0.33 5.04 0.00 2.11 0.34 0.59 1.32 9.73 9.70

2040 35 0.06 0.06 0.72 10.95 0.00 4.58 0.74 1.29 2.79 21.07 21.01 2040 35 0.44 0.03 0.03 0.32 4.82 0.00 2.02 0.33 0.57 1.23 9.29 9.26

2041 36 0.06 0.06 0.72 10.95 0.00 4.58 0.74 1.29 2.70 20.98 20.92 2041 36 0.42 0.03 0.03 0.30 4.60 0.00 1.92 0.31 0.54 1.13 8.80 8.77

2042 37 0.06 0.06 0.72 10.95 0.00 4.58 0.74 1.29 2.61 20.89 20.83 2042 37 0.41 0.02 0.02 0.30 4.49 0.00 1.88 0.30 0.53 1.07 8.57 8.55

2043 38 0.06 0.06 0.72 10.95 0.00 4.58 0.74 1.29 2.52 20.80 20.74 2043 38 0.39 0.02 0.02 0.28 4.27 0.00 1.79 0.29 0.50 0.98 8.11 8.09

2044 39 0.06 0.06 0.72 10.95 0.00 4.58 0.74 1.29 2.43 20.71 20.65 2044 39 0.38 0.02 0.02 0.27 4.16 0.00 1.74 0.28 0.49 0.92 7.86 7.84

2045 40 0.06 0.06 0.72 10.95 0.00 4.58 0.74 1.29 2.34 20.62 20.56 2045 40 0.36 0.02 0.02 0.26 3.94 0.00 1.65 0.27 0.46 0.84 7.42 7.40

2046 41 0.06 0.06 0.72 10.95 0.00 4.58 0.74 1.29 2.25 20.53 20.47 2046 41 0.35 0.02 0.02 0.25 3.83 0.00 1.60 0.26 0.45 0.79 7.18 7.16

2047 42 0.06 0.06 0.72 10.95 0.00 4.58 0.74 1.29 2.15 20.43 20.37 2047 42 0.33 0.02 0.02 0.24 3.61 0.00 1.51 0.24 0.43 0.71 6.74 6.72

2048 43 0.06 0.06 0.72 10.95 0.00 4.58 0.74 1.29 2.06 20.34 20.28 2048 43 0.32 0.02 0.02 0.23 3.50 0.00 1.47 0.24 0.41 0.66 6.51 6.49

2049 44 0.06 0.06 0.72 10.95 0.00 4.58 0.74 1.29 1.97 20.25 20.19 2049 44 0.31 0.02 0.02 0.22 3.39 0.00 1.42 0.23 0.40 0.61 6.27 6.25

2050 45 0.06 0.06 0.72 10.95 0.00 4.58 0.74 1.29 1.87 20.15 20.09 2050 45 0.30 0.02 0.02 0.22 3.29 0.00 1.37 0.22 0.39 0.56 6.05 6.03

2051 46 0.06 0.06 0.72 10.95 0.00 4.58 0.74 1.29 1.79 20.07 20.01 2051 46 0.29 0.02 0.02 0.21 3.18 0.00 1.33 0.21 0.37 0.52 5.82 5.80

2052 47 0.06 0.06 0.72 10.95 0.00 4.58 0.74 1.29 1.70 19.98 19.92 2052 47 0.27 0.02 0.02 0.19 2.96 0.00 1.24 0.20 0.35 0.46 5.40 5.38

2053 48 0.06 0.06 0.72 10.95 0.00 4.58 0.74 1.29 1.61 19.89 19.83 2053 48 0.26 0.02 0.02 0.19 2.85 0.00 1.19 0.19 0.34 0.42 5.18 5.16

2054 49 0.06 0.06 0.72 10.95 0.00 4.58 0.74 1.29 1.53 19.81 19.75 2054 49 0.25 0.02 0.02 0.18 2.74 0.00 1.15 0.19 0.32 0.38 4.96 4.94

2055 50 0.06 0.06 0.72 10.95 0.00 4.58 0.74 1.29 1.45 93.37 113.10 113.04 2055 50 0.24 0.01 0.01 0.17 2.63 0.00 1.10 0.18 0.31 0.35 22.41 27.15 27.14

261.89 3.08 264.97 22.32 547.55 -41.55 141.98 22.94 39.99 95.88 93.37 922.48 657.51 420.47 2.36 422.83 10.41 398.14 -47.99 66.20 10.68 18.63 53.39 22.41 531.87 109.04合　計 合　計

堺泉北港助松地区国際物流ターミナル整備事業【事業全体】（需要-10％）

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-4】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 4.9% NPV= 144 億円
B/C= 1.3

(億円) (億円)

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

コンテナ貨
物の輸送コ
スト削減便
益（大型
化）

中古車の輸
送コスト削
減便益

中古車の横
持ち輸送コ
スト削減便
益（控除）

RORO船の大
型化便益

RORO貨物の
横持ち解消

便益

フェリーの
輸送コスト
削減便益

耐震便益 残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

コンテナ貨
物の輸送コ
スト削減便
益（大型
化）

中古車の輸
送コスト削
減便益

中古車の横
持ち輸送コ
スト削減便
益（控除）

RORO船の大
型化便益

RORO貨物の
横持ち解消

便益

フェリーの
輸送コスト
削減便益

耐震便益 残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1996 19.89 19.89 -19.89 1996 2.46 48.93 48.93 0.00 -48.93

1997 10.92 10.92 -10.92 1997 2.37 25.88 25.88 0.00 -25.88

1998 16.57 16.57 -16.57 1998 2.28 37.78 37.78 0.00 -37.78

1999 12.00 12.00 -12.00 1999 2.19 26.28 26.28 0.00 -26.28

2000 21.94 21.94 -21.94 2000 2.11 46.29 46.29 0.00 -46.29

2001 6.81 6.81 -6.81 2001 2.03 13.82 13.82 0.00 -13.82

2002 9.18 9.18 -9.18 2002 1.95 17.90 17.90 0.00 -17.90

2003 13.58 13.58 -13.58 2003 1.87 25.39 25.39 0.00 -25.39

2004 9.70 9.70 -9.70 2004 1.80 17.46 17.46 0.00 -17.46

2005 16.02 16.02 -16.02 2005 1.73 27.71 27.71 0.00 -27.71

2006 1 4.92 0.07 4.99 8.14 -1.66 6.48 1.49 2006 1 1.67 8.22 0.12 8.34 13.59 -2.77 10.82 2.48

2007 2 6.90 0.07 6.97 8.88 -1.81 7.07 0.10 2007 2 1.60 11.04 0.11 11.15 14.21 -2.90 11.31 0.16

2008 3 3.07 0.07 3.14 8.21 -1.67 6.54 3.40 2008 3 1.54 4.73 0.11 4.84 12.64 -2.57 10.07 5.23

2009 4 1.81 0.07 1.88 5.58 -1.14 4.44 2.56 2009 4 1.48 2.68 0.10 2.78 8.26 -1.69 6.57 3.79

2010 5 0.24 0.07 0.31 7.64 -1.55 6.09 5.78 2010 5 1.42 0.34 0.10 0.44 10.85 -2.20 8.65 8.21

2011 6 3.51 0.07 3.58 7.91 -1.61 6.30 2.72 2011 6 1.37 4.81 0.10 4.91 10.84 -2.21 8.63 3.72

2012 7 7.37 0.07 7.44 9.39 -1.91 7.48 0.04 2012 7 1.32 9.73 0.09 9.82 12.39 -2.52 9.87 0.05

2013 8 5.56 0.07 5.63 11.30 -2.30 9.00 3.37 2013 8 1.27 7.06 0.09 7.15 14.35 -2.92 11.43 4.28

2014 9 3.91 0.06 3.97 13.72 -2.79 10.93 6.96 2014 9 1.22 4.77 0.07 4.84 16.74 -3.40 13.34 8.50

2015 10 2.66 0.06 2.72 13.86 -2.82 11.04 8.32 2015 10 1.17 3.11 0.07 3.18 16.22 -3.30 12.92 9.74

2016 11 2.84 0.06 2.90 12.46 -2.53 9.93 7.03 2016 11 1.12 3.18 0.07 3.25 13.96 -2.83 11.13 7.88

2017 12 3.52 0.06 3.58 13.47 -2.74 10.73 7.15 2017 12 1.08 3.80 0.06 3.86 14.55 -2.96 11.59 7.73

2018 13 2.31 0.06 2.37 13.47 -2.74 10.73 8.36 2018 13 1.04 2.40 0.06 2.46 14.01 -2.85 11.16 8.70

2019 14 2.73 0.06 2.79 13.47 -2.74 10.73 7.94 2019 14 1.00 2.73 0.06 2.79 13.47 -2.74 10.73 7.94

2020 15 12.56 0.07 12.63 13.47 -2.74 2.81 13.54 0.91 2020 15 0.96 12.06 0.07 12.13 12.93 -2.63 2.70 13.00 0.87

2021 16 12.49 0.07 12.56 13.47 -2.74 2.89 13.62 1.06 2021 16 0.92 11.49 0.06 11.55 12.39 -2.52 2.66 12.53 0.98

2022 17 7.86 0.07 7.93 13.47 -2.74 2.95 13.68 5.75 2022 17 0.89 7.00 0.06 7.06 11.99 -2.44 2.63 12.18 5.12

2023 18 21.20 0.07 21.27 13.47 -2.74 3.00 13.73 -7.54 2023 18 0.85 18.02 0.06 18.08 11.45 -2.33 2.55 11.67 -6.41

2024 19 27.20 0.07 27.27 13.47 -2.74 3.04 13.77 -13.50 2024 19 0.82 22.30 0.06 22.36 11.05 -2.25 2.49 11.29 -11.07

2025 20 0.07 0.07 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.77 24.08 24.01 2025 20 0.79 0.06 0.06 0.63 9.61 0.00 4.02 0.65 1.13 2.98 19.02 18.96

2026 21 0.07 0.07 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.80 24.11 24.04 2026 21 0.76 0.05 0.05 0.61 9.25 0.00 3.87 0.62 1.09 2.89 18.33 18.28

2027 22 0.07 0.07 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.81 24.12 24.05 2027 22 0.73 0.05 0.05 0.58 8.88 0.00 3.72 0.60 1.04 2.78 17.60 17.55

2028 23 0.07 0.07 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.81 24.12 24.05 2028 23 0.70 0.05 0.05 0.56 8.52 0.00 3.56 0.57 1.00 2.67 16.88 16.83

2029 24 0.07 0.07 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.80 24.11 24.04 2029 24 0.68 0.05 0.05 0.54 8.28 0.00 3.46 0.56 0.97 2.58 16.39 16.34

2030 25 0.07 0.07 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.78 24.09 24.02 2030 25 0.65 0.05 0.05 0.52 7.91 0.00 3.31 0.53 0.93 2.46 15.66 15.61

2031 26 0.07 0.07 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.75 24.06 23.99 2031 26 0.62 0.04 0.04 0.50 7.55 0.00 3.16 0.51 0.89 2.33 14.94 14.90

2032 27 0.07 0.07 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.70 24.01 23.94 2032 27 0.60 0.04 0.04 0.48 7.30 0.00 3.05 0.49 0.86 2.22 14.40 14.36

2033 28 0.07 0.07 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.65 23.96 23.89 2033 28 0.58 0.04 0.04 0.46 7.06 0.00 2.95 0.48 0.83 2.12 13.90 13.86

2034 29 0.07 0.07 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.59 23.90 23.83 2034 29 0.56 0.04 0.04 0.45 6.82 0.00 2.85 0.46 0.80 2.01 13.39 13.35

2035 30 0.07 0.07 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.52 23.83 23.76 2035 30 0.53 0.04 0.04 0.42 6.45 0.00 2.70 0.43 0.76 1.87 12.63 12.59

2036 31 0.07 0.07 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.45 23.76 23.69 2036 31 0.51 0.04 0.04 0.41 6.21 0.00 2.60 0.42 0.73 1.76 12.13 12.09

2037 32 0.07 0.07 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.37 23.68 23.61 2037 32 0.49 0.03 0.03 0.39 5.96 0.00 2.49 0.40 0.70 1.65 11.59 11.56

2038 33 0.07 0.07 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.28 23.59 23.52 2038 33 0.47 0.03 0.03 0.38 5.72 0.00 2.39 0.39 0.67 1.54 11.09 11.06

2039 34 0.07 0.07 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.19 23.50 23.43 2039 34 0.46 0.03 0.03 0.37 5.60 0.00 2.34 0.38 0.66 1.47 10.82 10.79

2040 35 0.07 0.07 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.10 23.41 23.34 2040 35 0.44 0.03 0.03 0.35 5.35 0.00 2.24 0.36 0.63 1.36 10.29 10.26

2041 36 0.07 0.07 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.00 23.31 23.24 2041 36 0.42 0.03 0.03 0.34 5.11 0.00 2.14 0.34 0.60 1.26 9.79 9.76

2042 37 0.07 0.07 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.90 23.21 23.14 2042 37 0.41 0.03 0.03 0.33 4.99 0.00 2.09 0.34 0.59 1.19 9.53 9.50

2043 38 0.07 0.07 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.80 23.11 23.04 2043 38 0.39 0.03 0.03 0.31 4.75 0.00 1.99 0.32 0.56 1.09 9.02 8.99

2044 39 0.07 0.07 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.69 23.00 22.93 2044 39 0.38 0.03 0.03 0.30 4.62 0.00 1.93 0.31 0.54 1.02 8.72 8.69

2045 40 0.07 0.07 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.59 22.90 22.83 2045 40 0.36 0.03 0.03 0.29 4.38 0.00 1.83 0.30 0.51 0.93 8.24 8.21

2046 41 0.07 0.07 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.50 22.81 22.74 2046 41 0.35 0.02 0.02 0.28 4.26 0.00 1.78 0.29 0.50 0.88 7.99 7.97

2047 42 0.07 0.07 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.39 22.70 22.63 2047 42 0.33 0.02 0.02 0.26 4.02 0.00 1.68 0.27 0.47 0.79 7.49 7.47

2048 43 0.07 0.07 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.29 22.60 22.53 2048 43 0.32 0.02 0.02 0.26 3.89 0.00 1.63 0.26 0.46 0.73 7.23 7.21

2049 44 0.07 0.07 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.19 22.50 22.43 2049 44 0.31 0.02 0.02 0.25 3.77 0.00 1.58 0.25 0.44 0.68 6.97 6.95

2050 45 0.07 0.07 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.08 22.39 22.32 2050 45 0.30 0.02 0.02 0.24 3.65 0.00 1.53 0.25 0.43 0.62 6.72 6.70

2051 46 0.07 0.07 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 1.99 22.30 22.23 2051 46 0.29 0.02 0.02 0.23 3.53 0.00 1.48 0.24 0.41 0.58 6.47 6.45

2052 47 0.07 0.07 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 1.89 22.20 22.13 2052 47 0.27 0.02 0.02 0.22 3.29 0.00 1.37 0.22 0.39 0.51 6.00 5.98

2053 48 0.07 0.07 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 1.79 22.10 22.03 2053 48 0.26 0.02 0.02 0.21 3.16 0.00 1.32 0.21 0.37 0.47 5.74 5.72

2054 49 0.07 0.07 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 1.70 22.01 21.94 2054 49 0.25 0.02 0.02 0.20 3.04 0.00 1.27 0.21 0.36 0.43 5.51 5.49

2055 50 0.07 0.07 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 1.61 103.74 125.66 125.59 2055 50 0.24 0.02 0.02 0.19 2.92 0.00 1.22 0.20 0.34 0.39 24.90 30.16 30.14

269.27 3.44 272.71 24.80 592.12 -43.71 157.79 25.42 44.33 106.47 103.74 1,010.96 738.25 426.91 2.54 429.45 11.56 421.74 -50.03 73.55 11.86 20.66 59.29 24.90 573.53 144.08合　計 合　計

堺泉北港助松地区国際物流ターミナル整備事業【事業全体】（費用+10％）

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-5】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 5.1% NPV= 157 億円
B/C= 1.4

(億円) (億円)

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

コンテナ貨
物の輸送コ
スト削減便
益（大型
化）

中古車の輸
送コスト削
減便益

中古車の横
持ち輸送コ
スト削減便
益（控除）

RORO船の大
型化便益

RORO貨物の
横持ち解消

便益

フェリーの
輸送コスト
削減便益

耐震便益 残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

コンテナ貨
物の輸送コ
スト削減便
益（大型
化）

中古車の輸
送コスト削
減便益

中古車の横
持ち輸送コ
スト削減便
益（控除）

RORO船の大
型化便益

RORO貨物の
横持ち解消

便益

フェリーの
輸送コスト
削減便益

耐震便益 残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1996 19.89 19.89 -19.89 1996 2.46 48.93 48.93 0.00 -48.93

1997 10.92 10.92 -10.92 1997 2.37 25.88 25.88 0.00 -25.88

1998 16.57 16.57 -16.57 1998 2.28 37.78 37.78 0.00 -37.78

1999 12.00 12.00 -12.00 1999 2.19 26.28 26.28 0.00 -26.28

2000 21.94 21.94 -21.94 2000 2.11 46.29 46.29 0.00 -46.29

2001 6.81 6.81 -6.81 2001 2.03 13.82 13.82 0.00 -13.82

2002 9.18 9.18 -9.18 2002 1.95 17.90 17.90 0.00 -17.90

2003 13.58 13.58 -13.58 2003 1.87 25.39 25.39 0.00 -25.39

2004 9.70 9.70 -9.70 2004 1.80 17.46 17.46 0.00 -17.46

2005 16.02 16.02 -16.02 2005 1.73 27.71 27.71 0.00 -27.71

2006 1 4.92 0.07 4.99 8.14 -1.66 6.48 1.49 2006 1 1.67 8.22 0.12 8.34 13.59 -2.77 10.82 2.48

2007 2 6.90 0.07 6.97 8.88 -1.81 7.07 0.10 2007 2 1.60 11.04 0.11 11.15 14.21 -2.90 11.31 0.16

2008 3 3.07 0.07 3.14 8.21 -1.67 6.54 3.40 2008 3 1.54 4.73 0.11 4.84 12.64 -2.57 10.07 5.23

2009 4 1.81 0.07 1.88 5.58 -1.14 4.44 2.56 2009 4 1.48 2.68 0.10 2.78 8.26 -1.69 6.57 3.79

2010 5 0.24 0.07 0.31 7.64 -1.55 6.09 5.78 2010 5 1.42 0.34 0.10 0.44 10.85 -2.20 8.65 8.21

2011 6 3.51 0.07 3.58 7.91 -1.61 6.30 2.72 2011 6 1.37 4.81 0.10 4.91 10.84 -2.21 8.63 3.72

2012 7 7.37 0.07 7.44 9.39 -1.91 7.48 0.04 2012 7 1.32 9.73 0.09 9.82 12.39 -2.52 9.87 0.05

2013 8 5.56 0.07 5.63 11.30 -2.30 9.00 3.37 2013 8 1.27 7.06 0.09 7.15 14.35 -2.92 11.43 4.28

2014 9 3.91 0.06 3.97 13.72 -2.79 10.93 6.96 2014 9 1.22 4.77 0.07 4.84 16.74 -3.40 13.34 8.50

2015 10 2.66 0.06 2.72 13.86 -2.82 11.04 8.32 2015 10 1.17 3.11 0.07 3.18 16.22 -3.30 12.92 9.74

2016 11 2.84 0.06 2.90 12.46 -2.53 9.93 7.03 2016 11 1.12 3.18 0.07 3.25 13.96 -2.83 11.13 7.88

2017 12 3.52 0.06 3.58 13.47 -2.74 10.73 7.15 2017 12 1.08 3.80 0.06 3.86 14.55 -2.96 11.59 7.73

2018 13 2.31 0.06 2.37 13.47 -2.74 10.73 8.36 2018 13 1.04 2.40 0.06 2.46 14.01 -2.85 11.16 8.70

2019 14 2.73 0.06 2.79 13.47 -2.74 10.73 7.94 2019 14 1.00 2.73 0.06 2.79 13.47 -2.74 10.73 7.94

2020 15 10.28 0.05 10.33 13.47 -2.74 2.81 13.54 3.21 2020 15 0.96 9.87 0.05 9.92 12.93 -2.63 2.70 13.00 3.08

2021 16 10.22 0.05 10.27 13.47 -2.74 2.89 13.62 3.35 2021 16 0.92 9.40 0.05 9.45 12.39 -2.52 2.66 12.53 3.08

2022 17 6.43 0.05 6.48 13.47 -2.74 2.95 13.68 7.20 2022 17 0.89 5.72 0.04 5.76 11.99 -2.44 2.63 12.18 6.42

2023 18 17.35 0.05 17.40 13.47 -2.74 3.00 13.73 -3.67 2023 18 0.85 14.75 0.04 14.79 11.45 -2.33 2.55 11.67 -3.12

2024 19 22.26 0.05 22.31 13.47 -2.74 3.04 13.77 -8.54 2024 19 0.82 18.25 0.04 18.29 11.05 -2.25 2.49 11.29 -7.00

2025 20 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.77 24.08 24.03 2025 20 0.79 0.04 0.04 0.63 9.61 0.00 4.02 0.65 1.13 2.98 19.02 18.98

2026 21 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.80 24.11 24.06 2026 21 0.76 0.04 0.04 0.61 9.25 0.00 3.87 0.62 1.09 2.89 18.33 18.29

2027 22 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.81 24.12 24.07 2027 22 0.73 0.04 0.04 0.58 8.88 0.00 3.72 0.60 1.04 2.78 17.60 17.56

2028 23 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.81 24.12 24.07 2028 23 0.70 0.04 0.04 0.56 8.52 0.00 3.56 0.57 1.00 2.67 16.88 16.84

2029 24 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.80 24.11 24.06 2029 24 0.68 0.03 0.03 0.54 8.28 0.00 3.46 0.56 0.97 2.58 16.39 16.36

2030 25 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.78 24.09 24.04 2030 25 0.65 0.03 0.03 0.52 7.91 0.00 3.31 0.53 0.93 2.46 15.66 15.63

2031 26 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.75 24.06 24.01 2031 26 0.62 0.03 0.03 0.50 7.55 0.00 3.16 0.51 0.89 2.33 14.94 14.91

2032 27 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.70 24.01 23.96 2032 27 0.60 0.03 0.03 0.48 7.30 0.00 3.05 0.49 0.86 2.22 14.40 14.37

2033 28 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.65 23.96 23.91 2033 28 0.58 0.03 0.03 0.46 7.06 0.00 2.95 0.48 0.83 2.12 13.90 13.87

2034 29 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.59 23.90 23.85 2034 29 0.56 0.03 0.03 0.45 6.82 0.00 2.85 0.46 0.80 2.01 13.39 13.36

2035 30 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.52 23.83 23.78 2035 30 0.53 0.03 0.03 0.42 6.45 0.00 2.70 0.43 0.76 1.87 12.63 12.60

2036 31 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.45 23.76 23.71 2036 31 0.51 0.03 0.03 0.41 6.21 0.00 2.60 0.42 0.73 1.76 12.13 12.10

2037 32 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.37 23.68 23.63 2037 32 0.49 0.02 0.02 0.39 5.96 0.00 2.49 0.40 0.70 1.65 11.59 11.57

2038 33 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.28 23.59 23.54 2038 33 0.47 0.02 0.02 0.38 5.72 0.00 2.39 0.39 0.67 1.54 11.09 11.07

2039 34 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.19 23.50 23.45 2039 34 0.46 0.02 0.02 0.37 5.60 0.00 2.34 0.38 0.66 1.47 10.82 10.80

2040 35 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.10 23.41 23.36 2040 35 0.44 0.02 0.02 0.35 5.35 0.00 2.24 0.36 0.63 1.36 10.29 10.27

2041 36 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.00 23.31 23.26 2041 36 0.42 0.02 0.02 0.34 5.11 0.00 2.14 0.34 0.60 1.26 9.79 9.77

2042 37 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.90 23.21 23.16 2042 37 0.41 0.02 0.02 0.33 4.99 0.00 2.09 0.34 0.59 1.19 9.53 9.51

2043 38 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.80 23.11 23.06 2043 38 0.39 0.02 0.02 0.31 4.75 0.00 1.99 0.32 0.56 1.09 9.02 9.00

2044 39 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.69 23.00 22.95 2044 39 0.38 0.02 0.02 0.30 4.62 0.00 1.93 0.31 0.54 1.02 8.72 8.70

2045 40 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.59 22.90 22.85 2045 40 0.36 0.02 0.02 0.29 4.38 0.00 1.83 0.30 0.51 0.93 8.24 8.22

2046 41 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.50 22.81 22.76 2046 41 0.35 0.02 0.02 0.28 4.26 0.00 1.78 0.29 0.50 0.88 7.99 7.97

2047 42 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.39 22.70 22.65 2047 42 0.33 0.02 0.02 0.26 4.02 0.00 1.68 0.27 0.47 0.79 7.49 7.47

2048 43 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.29 22.60 22.55 2048 43 0.32 0.02 0.02 0.26 3.89 0.00 1.63 0.26 0.46 0.73 7.23 7.21

2049 44 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.19 22.50 22.45 2049 44 0.31 0.02 0.02 0.25 3.77 0.00 1.58 0.25 0.44 0.68 6.97 6.95

2050 45 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.08 22.39 22.34 2050 45 0.30 0.02 0.02 0.24 3.65 0.00 1.53 0.25 0.43 0.62 6.72 6.70

2051 46 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 1.99 22.30 22.25 2051 46 0.29 0.01 0.01 0.23 3.53 0.00 1.48 0.24 0.41 0.58 6.47 6.46

2052 47 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 1.89 22.20 22.15 2052 47 0.27 0.01 0.01 0.22 3.29 0.00 1.37 0.22 0.39 0.51 6.00 5.99

2053 48 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 1.79 22.10 22.05 2053 48 0.26 0.01 0.01 0.21 3.16 0.00 1.32 0.21 0.37 0.47 5.74 5.73

2054 49 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 1.70 22.01 21.96 2054 49 0.25 0.01 0.01 0.20 3.04 0.00 1.27 0.21 0.36 0.43 5.51 5.50

2055 50 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 1.61 103.74 125.66 125.61 2055 50 0.24 0.01 0.01 0.19 2.92 0.00 1.22 0.20 0.34 0.39 24.90 30.16 30.15

254.50 2.72 257.22 24.80 592.12 -43.71 157.79 25.42 44.33 106.47 103.74 1,010.96 753.74 414.03 2.16 416.19 11.56 421.74 -50.03 73.55 11.86 20.66 59.29 24.90 573.53 157.34合　計 合　計

堺泉北港助松地区国際物流ターミナル整備事業【事業全体】（費用-10％）

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-6】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 4.9% NPV= 144 億円
B/C= 1.3

(億円) (億円)

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

コンテナ貨
物の輸送コ
スト削減便
益（大型
化）

中古車の輸
送コスト削
減便益

中古車の横
持ち輸送コ
スト削減便
益（控除）

RORO船の大
型化便益

RORO貨物の
横持ち解消

便益

フェリーの
輸送コスト
削減便益

耐震便益 残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

コンテナ貨
物の輸送コ
スト削減便
益（大型
化）

中古車の輸
送コスト削
減便益

中古車の横
持ち輸送コ
スト削減便
益（控除）

RORO船の大
型化便益

RORO貨物の
横持ち解消

便益

フェリーの
輸送コスト
削減便益

耐震便益 残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1996 19.89 19.89 -19.89 1996 2.46 48.93 48.93 0.00 -48.93

1997 10.92 10.92 -10.92 1997 2.37 25.88 25.88 0.00 -25.88

1998 16.57 16.57 -16.57 1998 2.28 37.78 37.78 0.00 -37.78

1999 12.00 12.00 -12.00 1999 2.19 26.28 26.28 0.00 -26.28

2000 21.94 21.94 -21.94 2000 2.11 46.29 46.29 0.00 -46.29

2001 6.81 6.81 -6.81 2001 2.03 13.82 13.82 0.00 -13.82

2002 9.18 9.18 -9.18 2002 1.95 17.90 17.90 0.00 -17.90

2003 13.58 13.58 -13.58 2003 1.87 25.39 25.39 0.00 -25.39

2004 9.70 9.70 -9.70 2004 1.80 17.46 17.46 0.00 -17.46

2005 16.02 16.02 -16.02 2005 1.73 27.71 27.71 0.00 -27.71

2006 1 4.92 0.07 4.99 8.14 -1.66 6.48 1.49 2006 1 1.67 8.22 0.12 8.34 13.59 -2.77 10.82 2.48

2007 2 6.90 0.07 6.97 8.88 -1.81 7.07 0.10 2007 2 1.60 11.04 0.11 11.15 14.21 -2.90 11.31 0.16

2008 3 3.07 0.07 3.14 8.21 -1.67 6.54 3.40 2008 3 1.54 4.73 0.11 4.84 12.64 -2.57 10.07 5.23

2009 4 1.81 0.07 1.88 5.58 -1.14 4.44 2.56 2009 4 1.48 2.68 0.10 2.78 8.26 -1.69 6.57 3.79

2010 5 0.24 0.07 0.31 7.64 -1.55 6.09 5.78 2010 5 1.42 0.34 0.10 0.44 10.85 -2.20 8.65 8.21

2011 6 3.51 0.07 3.58 7.91 -1.61 6.30 2.72 2011 6 1.37 4.81 0.10 4.91 10.84 -2.21 8.63 3.72

2012 7 7.37 0.07 7.44 9.39 -1.91 7.48 0.04 2012 7 1.32 9.73 0.09 9.82 12.39 -2.52 9.87 0.05

2013 8 5.56 0.07 5.63 11.30 -2.30 9.00 3.37 2013 8 1.27 7.06 0.09 7.15 14.35 -2.92 11.43 4.28

2014 9 3.91 0.06 3.97 13.72 -2.79 10.93 6.96 2014 9 1.22 4.77 0.07 4.84 16.74 -3.40 13.34 8.50

2015 10 2.66 0.06 2.72 13.86 -2.82 11.04 8.32 2015 10 1.17 3.11 0.07 3.18 16.22 -3.30 12.92 9.74

2016 11 2.84 0.06 2.90 12.46 -2.53 9.93 7.03 2016 11 1.12 3.18 0.07 3.25 13.96 -2.83 11.13 7.88

2017 12 3.52 0.06 3.58 13.47 -2.74 10.73 7.15 2017 12 1.08 3.80 0.06 3.86 14.55 -2.96 11.59 7.73

2018 13 2.31 0.06 2.37 13.47 -2.74 10.73 8.36 2018 13 1.04 2.40 0.06 2.46 14.01 -2.85 11.16 8.70

2019 14 2.73 0.06 2.79 13.47 -2.74 10.73 7.94 2019 14 1.00 2.73 0.06 2.79 13.47 -2.74 10.73 7.94

2020 15 9.52 0.05 9.57 13.47 -2.74 2.81 13.54 3.97 2020 15 0.96 9.14 0.05 9.19 12.93 -2.63 2.70 13.00 3.81

2021 16 9.46 0.05 9.51 13.47 -2.74 2.89 13.62 4.11 2021 16 0.92 8.70 0.05 8.75 12.39 -2.52 2.66 12.53 3.78

2022 17 5.96 0.05 6.01 13.47 -2.74 2.95 13.68 7.67 2022 17 0.89 5.30 0.04 5.34 11.99 -2.44 2.63 12.18 6.84

2023 18 16.06 0.05 16.11 13.47 -2.74 3.00 13.73 -2.38 2023 18 0.85 13.65 0.04 13.69 11.45 -2.33 2.55 11.67 -2.02

2024 19 20.61 0.05 20.66 13.47 -2.74 3.04 13.77 -6.89 2024 19 0.82 16.90 0.04 16.94 11.05 -2.25 2.49 11.29 -5.65

2025 20 12.32 0.05 12.37 13.47 -2.74 3.07 13.80 1.43 2025 20 0.79 9.73 0.04 9.77 10.64 -2.16 2.43 10.91 1.14

2026 21 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.80 24.11 24.06 2026 21 0.76 0.04 0.04 0.61 9.25 0.00 3.87 0.62 1.09 2.89 18.33 18.29

2027 22 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.81 24.12 24.07 2027 22 0.73 0.04 0.04 0.58 8.88 0.00 3.72 0.60 1.04 2.78 17.60 17.56

2028 23 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.81 24.12 24.07 2028 23 0.70 0.04 0.04 0.56 8.52 0.00 3.56 0.57 1.00 2.67 16.88 16.84

2029 24 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.80 24.11 24.06 2029 24 0.68 0.03 0.03 0.54 8.28 0.00 3.46 0.56 0.97 2.58 16.39 16.36

2030 25 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.78 24.09 24.04 2030 25 0.65 0.03 0.03 0.52 7.91 0.00 3.31 0.53 0.93 2.46 15.66 15.63

2031 26 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.75 24.06 24.01 2031 26 0.62 0.03 0.03 0.50 7.55 0.00 3.16 0.51 0.89 2.33 14.94 14.91

2032 27 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.70 24.01 23.96 2032 27 0.60 0.03 0.03 0.48 7.30 0.00 3.05 0.49 0.86 2.22 14.40 14.37

2033 28 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.65 23.96 23.91 2033 28 0.58 0.03 0.03 0.46 7.06 0.00 2.95 0.48 0.83 2.12 13.90 13.87

2034 29 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.59 23.90 23.85 2034 29 0.56 0.03 0.03 0.45 6.82 0.00 2.85 0.46 0.80 2.01 13.39 13.36

2035 30 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.52 23.83 23.78 2035 30 0.53 0.03 0.03 0.42 6.45 0.00 2.70 0.43 0.76 1.87 12.63 12.60

2036 31 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.45 23.76 23.71 2036 31 0.51 0.03 0.03 0.41 6.21 0.00 2.60 0.42 0.73 1.76 12.13 12.10

2037 32 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.37 23.68 23.63 2037 32 0.49 0.02 0.02 0.39 5.96 0.00 2.49 0.40 0.70 1.65 11.59 11.57

2038 33 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.28 23.59 23.54 2038 33 0.47 0.02 0.02 0.38 5.72 0.00 2.39 0.39 0.67 1.54 11.09 11.07

2039 34 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.19 23.50 23.45 2039 34 0.46 0.02 0.02 0.37 5.60 0.00 2.34 0.38 0.66 1.47 10.82 10.80

2040 35 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.10 23.41 23.36 2040 35 0.44 0.02 0.02 0.35 5.35 0.00 2.24 0.36 0.63 1.36 10.29 10.27

2041 36 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.00 23.31 23.26 2041 36 0.42 0.02 0.02 0.34 5.11 0.00 2.14 0.34 0.60 1.26 9.79 9.77

2042 37 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.90 23.21 23.16 2042 37 0.41 0.02 0.02 0.33 4.99 0.00 2.09 0.34 0.59 1.19 9.53 9.51

2043 38 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.80 23.11 23.06 2043 38 0.39 0.02 0.02 0.31 4.75 0.00 1.99 0.32 0.56 1.09 9.02 9.00

2044 39 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.69 23.00 22.95 2044 39 0.38 0.02 0.02 0.30 4.62 0.00 1.93 0.31 0.54 1.02 8.72 8.70

2045 40 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.59 22.90 22.85 2045 40 0.36 0.02 0.02 0.29 4.38 0.00 1.83 0.30 0.51 0.93 8.24 8.22

2046 41 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.50 22.81 22.76 2046 41 0.35 0.02 0.02 0.28 4.26 0.00 1.78 0.29 0.50 0.88 7.99 7.97

2047 42 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.39 22.70 22.65 2047 42 0.33 0.02 0.02 0.26 4.02 0.00 1.68 0.27 0.47 0.79 7.49 7.47

2048 43 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.29 22.60 22.55 2048 43 0.32 0.02 0.02 0.26 3.89 0.00 1.63 0.26 0.46 0.73 7.23 7.21

2049 44 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.19 22.50 22.45 2049 44 0.31 0.02 0.02 0.25 3.77 0.00 1.58 0.25 0.44 0.68 6.97 6.95

2050 45 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.08 22.39 22.34 2050 45 0.30 0.02 0.02 0.24 3.65 0.00 1.53 0.25 0.43 0.62 6.72 6.70

2051 46 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 1.99 22.30 22.25 2051 46 0.29 0.01 0.01 0.23 3.53 0.00 1.48 0.24 0.41 0.58 6.47 6.46

2052 47 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 1.89 22.20 22.15 2052 47 0.27 0.01 0.01 0.22 3.29 0.00 1.37 0.22 0.39 0.51 6.00 5.99

2053 48 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 1.79 22.10 22.05 2053 48 0.26 0.01 0.01 0.21 3.16 0.00 1.32 0.21 0.37 0.47 5.74 5.73

2054 49 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 1.70 22.01 21.96 2054 49 0.25 0.01 0.01 0.20 3.04 0.00 1.27 0.21 0.36 0.43 5.51 5.50

2055 50 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 1.61 103.74 125.66 125.61 2055 50 0.24 0.01 0.01 0.19 2.92 0.00 1.22 0.20 0.34 0.39 24.90 30.16 30.15

261.89 2.72 264.61 24.00 593.42 -46.45 152.70 24.60 42.90 105.77 103.74 1,000.68 736.07 419.46 2.16 421.62 10.93 422.77 -52.19 69.53 11.21 19.53 58.74 24.90 565.42 143.80合　計 合　計

堺泉北港助松地区国際物流ターミナル整備事業【事業全体】（事業期間+10％）

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-7】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 5.0% NPV= 157 億円
B/C= 1.4

(億円) (億円)

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

コンテナ貨
物の輸送コ
スト削減便
益（大型
化）

中古車の輸
送コスト削
減便益

中古車の横
持ち輸送コ
スト削減便
益（控除）

RORO船の大
型化便益

RORO貨物の
横持ち解消

便益

フェリーの
輸送コスト
削減便益

耐震便益 残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

コンテナ貨
物の輸送コ
スト削減便
益（大型
化）

中古車の輸
送コスト削
減便益

中古車の横
持ち輸送コ
スト削減便
益（控除）

RORO船の大
型化便益

RORO貨物の
横持ち解消

便益

フェリーの
輸送コスト
削減便益

耐震便益 残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1996 19.89 19.89 -19.89 1996 2.46 48.93 48.93 0.00 -48.93

1997 10.92 10.92 -10.92 1997 2.37 25.88 25.88 0.00 -25.88

1998 16.57 16.57 -16.57 1998 2.28 37.78 37.78 0.00 -37.78

1999 12.00 12.00 -12.00 1999 2.19 26.28 26.28 0.00 -26.28

2000 21.94 21.94 -21.94 2000 2.11 46.29 46.29 0.00 -46.29

2001 6.81 6.81 -6.81 2001 2.03 13.82 13.82 0.00 -13.82

2002 9.18 9.18 -9.18 2002 1.95 17.90 17.90 0.00 -17.90

2003 13.58 13.58 -13.58 2003 1.87 25.39 25.39 0.00 -25.39

2004 9.70 9.70 -9.70 2004 1.80 17.46 17.46 0.00 -17.46

2005 16.02 16.02 -16.02 2005 1.73 27.71 27.71 0.00 -27.71

2006 1 4.92 0.07 4.99 8.14 -1.66 6.48 1.49 2006 1 1.67 8.22 0.12 8.34 13.59 -2.77 10.82 2.48

2007 2 6.90 0.07 6.97 8.88 -1.81 7.07 0.10 2007 2 1.60 11.04 0.11 11.15 14.21 -2.90 11.31 0.16

2008 3 3.07 0.07 3.14 8.21 -1.67 6.54 3.40 2008 3 1.54 4.73 0.11 4.84 12.64 -2.57 10.07 5.23

2009 4 1.81 0.07 1.88 5.58 -1.14 4.44 2.56 2009 4 1.48 2.68 0.10 2.78 8.26 -1.69 6.57 3.79

2010 5 0.24 0.07 0.31 7.64 -1.55 6.09 5.78 2010 5 1.42 0.34 0.10 0.44 10.85 -2.20 8.65 8.21

2011 6 3.51 0.07 3.58 7.91 -1.61 6.30 2.72 2011 6 1.37 4.81 0.10 4.91 10.84 -2.21 8.63 3.72

2012 7 7.37 0.07 7.44 9.39 -1.91 7.48 0.04 2012 7 1.32 9.73 0.09 9.82 12.39 -2.52 9.87 0.05

2013 8 5.56 0.07 5.63 11.30 -2.30 9.00 3.37 2013 8 1.27 7.06 0.09 7.15 14.35 -2.92 11.43 4.28

2014 9 3.91 0.06 3.97 13.72 -2.79 10.93 6.96 2014 9 1.22 4.77 0.07 4.84 16.74 -3.40 13.34 8.50

2015 10 2.66 0.06 2.72 13.86 -2.82 11.04 8.32 2015 10 1.17 3.11 0.07 3.18 16.22 -3.30 12.92 9.74

2016 11 2.84 0.06 2.90 12.46 -2.53 9.93 7.03 2016 11 1.12 3.18 0.07 3.25 13.96 -2.83 11.13 7.88

2017 12 3.52 0.06 3.58 13.47 -2.74 10.73 7.15 2017 12 1.08 3.80 0.06 3.86 14.55 -2.96 11.59 7.73

2018 13 2.31 0.06 2.37 13.47 -2.74 10.73 8.36 2018 13 1.04 2.40 0.06 2.46 14.01 -2.85 11.16 8.70

2019 14 2.73 0.06 2.79 13.47 -2.74 10.73 7.94 2019 14 1.00 2.73 0.06 2.79 13.47 -2.74 10.73 7.94

2020 15 17.60 0.05 17.65 13.47 -2.74 2.81 13.54 -4.11 2020 15 0.96 16.90 0.05 16.95 12.93 -2.63 2.70 13.00 -3.95

2021 16 17.53 0.05 17.58 13.47 -2.74 2.89 13.62 -3.96 2021 16 0.92 16.13 0.05 16.18 12.39 -2.52 2.66 12.53 -3.65

2022 17 13.33 0.05 13.38 13.47 -2.74 2.95 13.68 0.30 2022 17 0.89 11.86 0.04 11.90 11.99 -2.44 2.63 12.18 0.28

2023 18 25.46 0.05 25.51 13.47 -2.74 3.00 13.73 -11.78 2023 18 0.85 21.64 0.04 21.68 11.45 -2.33 2.55 11.67 -10.01

2024 19 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.74 24.05 24.00 2024 19 0.82 0.04 0.04 0.66 9.98 0.00 4.17 0.67 1.17 3.07 19.72 19.68

2025 20 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.77 24.08 24.03 2025 20 0.79 0.04 0.04 0.63 9.61 0.00 4.02 0.65 1.13 2.98 19.02 18.98

2026 21 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.80 24.11 24.06 2026 21 0.76 0.04 0.04 0.61 9.25 0.00 3.87 0.62 1.09 2.89 18.33 18.29

2027 22 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.81 24.12 24.07 2027 22 0.73 0.04 0.04 0.58 8.88 0.00 3.72 0.60 1.04 2.78 17.60 17.56

2028 23 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.81 24.12 24.07 2028 23 0.70 0.04 0.04 0.56 8.52 0.00 3.56 0.57 1.00 2.67 16.88 16.84

2029 24 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.80 24.11 24.06 2029 24 0.68 0.03 0.03 0.54 8.28 0.00 3.46 0.56 0.97 2.58 16.39 16.36

2030 25 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.78 24.09 24.04 2030 25 0.65 0.03 0.03 0.52 7.91 0.00 3.31 0.53 0.93 2.46 15.66 15.63

2031 26 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.75 24.06 24.01 2031 26 0.62 0.03 0.03 0.50 7.55 0.00 3.16 0.51 0.89 2.33 14.94 14.91

2032 27 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.70 24.01 23.96 2032 27 0.60 0.03 0.03 0.48 7.30 0.00 3.05 0.49 0.86 2.22 14.40 14.37

2033 28 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.65 23.96 23.91 2033 28 0.58 0.03 0.03 0.46 7.06 0.00 2.95 0.48 0.83 2.12 13.90 13.87

2034 29 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.59 23.90 23.85 2034 29 0.56 0.03 0.03 0.45 6.82 0.00 2.85 0.46 0.80 2.01 13.39 13.36

2035 30 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.52 23.83 23.78 2035 30 0.53 0.03 0.03 0.42 6.45 0.00 2.70 0.43 0.76 1.87 12.63 12.60

2036 31 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.45 23.76 23.71 2036 31 0.51 0.03 0.03 0.41 6.21 0.00 2.60 0.42 0.73 1.76 12.13 12.10

2037 32 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.37 23.68 23.63 2037 32 0.49 0.02 0.02 0.39 5.96 0.00 2.49 0.40 0.70 1.65 11.59 11.57

2038 33 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.28 23.59 23.54 2038 33 0.47 0.02 0.02 0.38 5.72 0.00 2.39 0.39 0.67 1.54 11.09 11.07

2039 34 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.19 23.50 23.45 2039 34 0.46 0.02 0.02 0.37 5.60 0.00 2.34 0.38 0.66 1.47 10.82 10.80

2040 35 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.10 23.41 23.36 2040 35 0.44 0.02 0.02 0.35 5.35 0.00 2.24 0.36 0.63 1.36 10.29 10.27

2041 36 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 3.00 23.31 23.26 2041 36 0.42 0.02 0.02 0.34 5.11 0.00 2.14 0.34 0.60 1.26 9.79 9.77

2042 37 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.90 23.21 23.16 2042 37 0.41 0.02 0.02 0.33 4.99 0.00 2.09 0.34 0.59 1.19 9.53 9.51

2043 38 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.80 23.11 23.06 2043 38 0.39 0.02 0.02 0.31 4.75 0.00 1.99 0.32 0.56 1.09 9.02 9.00

2044 39 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.69 23.00 22.95 2044 39 0.38 0.02 0.02 0.30 4.62 0.00 1.93 0.31 0.54 1.02 8.72 8.70

2045 40 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.59 22.90 22.85 2045 40 0.36 0.02 0.02 0.29 4.38 0.00 1.83 0.30 0.51 0.93 8.24 8.22

2046 41 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.50 22.81 22.76 2046 41 0.35 0.02 0.02 0.28 4.26 0.00 1.78 0.29 0.50 0.88 7.99 7.97

2047 42 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.39 22.70 22.65 2047 42 0.33 0.02 0.02 0.26 4.02 0.00 1.68 0.27 0.47 0.79 7.49 7.47

2048 43 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.29 22.60 22.55 2048 43 0.32 0.02 0.02 0.26 3.89 0.00 1.63 0.26 0.46 0.73 7.23 7.21

2049 44 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.19 22.50 22.45 2049 44 0.31 0.02 0.02 0.25 3.77 0.00 1.58 0.25 0.44 0.68 6.97 6.95

2050 45 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 2.08 22.39 22.34 2050 45 0.30 0.02 0.02 0.24 3.65 0.00 1.53 0.25 0.43 0.62 6.72 6.70

2051 46 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 1.99 22.30 22.25 2051 46 0.29 0.01 0.01 0.23 3.53 0.00 1.48 0.24 0.41 0.58 6.47 6.46

2052 47 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 1.89 22.20 22.15 2052 47 0.27 0.01 0.01 0.22 3.29 0.00 1.37 0.22 0.39 0.51 6.00 5.99

2053 48 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 1.79 22.10 22.05 2053 48 0.26 0.01 0.01 0.21 3.16 0.00 1.32 0.21 0.37 0.47 5.74 5.73

2054 49 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 1.70 22.01 21.96 2054 49 0.25 0.01 0.01 0.20 3.04 0.00 1.27 0.21 0.36 0.43 5.51 5.50

2055 50 0.05 0.05 0.80 12.17 0.00 5.09 0.82 1.43 1.61 103.74 125.66 125.61 2055 50 0.24 0.01 0.01 0.19 2.92 0.00 1.22 0.20 0.34 0.39 24.90 30.16 30.15

261.88 2.72 264.60 25.60 590.82 -40.97 162.88 26.24 45.76 107.17 103.74 1,021.24 756.64 422.57 2.16 424.73 12.22 420.67 -47.78 77.72 12.53 21.83 59.87 24.90 581.96 157.23合　計 合　計

堺泉北港助松地区国際物流ターミナル整備事業【事業全体】（事業期間-10％）

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-8】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 11.8% NPV= 98 億円
B/C= 2.49

(億円) (億円)

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

コンテナ
貨物の輸
送コスト
削減便益

中古車の
輸送コス
ト削減便

益

RORO船の
大型化便

益

RORO貨物
の横持ち
解消便益

フェリー
の輸送コ
スト削減

便益

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

コンテナ
貨物の輸
送コスト
削減便益

中古車の
輸送コス
ト削減便

益

RORO船の
大型化便

益

RORO貨物
の横持ち
解消便益

フェリー
の輸送コ
スト削減

便益

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

2020 15 11.42 0.06 11.48 -11.48 2020 15 0.96 10.96 0.06 11.02 -11.02

2021 16 11.35 0.06 11.41 -11.41 2021 16 0.92 10.44 0.06 10.50 -10.50

2022 17 7.15 0.06 7.21 -7.21 2022 17 0.89 6.36 0.05 6.41 -6.41

2023 18 19.28 0.06 19.34 -19.34 2023 18 0.85 16.39 0.05 16.44 -16.44

2024 19 24.73 0.06 24.79 -24.79 2024 19 0.82 20.28 0.05 20.33 -20.33

2025 20 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2025 20 0.79 0.05 0.05 0.63 2.16 4.02 0.65 1.13 8.59 8.54

2026 21 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2026 21 0.76 0.05 0.05 0.61 2.08 3.87 0.62 1.09 8.27 8.22

2027 22 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2027 22 0.73 0.04 0.04 0.58 2.00 3.72 0.60 1.04 7.94 7.90

2028 23 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2028 23 0.70 0.04 0.04 0.56 1.92 3.56 0.57 1.00 7.61 7.57

2029 24 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2029 24 0.68 0.04 0.04 0.54 1.86 3.46 0.56 0.97 7.39 7.35

2030 25 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2030 25 0.65 0.04 0.04 0.52 1.78 3.31 0.53 0.93 7.07 7.03

2031 26 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2031 26 0.62 0.04 0.04 0.50 1.70 3.16 0.51 0.89 6.76 6.72

2032 27 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2032 27 0.60 0.04 0.04 0.48 1.64 3.05 0.49 0.86 6.52 6.48

2033 28 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2033 28 0.58 0.03 0.03 0.46 1.59 2.95 0.48 0.83 6.31 6.28

2034 29 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2034 29 0.56 0.03 0.03 0.45 1.53 2.85 0.46 0.80 6.09 6.06

2035 30 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2035 30 0.53 0.03 0.03 0.42 1.45 2.70 0.43 0.76 5.76 5.73

2036 31 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2036 31 0.51 0.03 0.03 0.41 1.40 2.60 0.42 0.73 5.56 5.53

2037 32 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2037 32 0.49 0.03 0.03 0.39 1.34 2.49 0.40 0.70 5.32 5.29

2038 33 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2038 33 0.47 0.03 0.03 0.38 1.29 2.39 0.39 0.67 5.12 5.09

2039 34 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2039 34 0.46 0.03 0.03 0.37 1.26 2.34 0.38 0.66 5.01 4.98

2040 35 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2040 35 0.44 0.03 0.03 0.35 1.21 2.24 0.36 0.63 4.79 4.76

2041 36 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2041 36 0.42 0.03 0.03 0.34 1.15 2.14 0.34 0.60 4.57 4.54

2042 37 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2042 37 0.41 0.02 0.02 0.33 1.12 2.09 0.34 0.59 4.47 4.45

2043 38 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2043 38 0.39 0.02 0.02 0.31 1.07 1.99 0.32 0.56 4.25 4.23

2044 39 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2044 39 0.38 0.02 0.02 0.30 1.04 1.93 0.31 0.54 4.12 4.10

2045 40 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2045 40 0.36 0.02 0.02 0.29 0.99 1.83 0.30 0.51 3.92 3.90

2046 41 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2046 41 0.35 0.02 0.02 0.28 0.96 1.78 0.29 0.50 3.81 3.79

2047 42 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2047 42 0.33 0.02 0.02 0.26 0.90 1.68 0.27 0.47 3.58 3.56

2048 43 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2048 43 0.32 0.02 0.02 0.26 0.88 1.63 0.26 0.46 3.49 3.47

2049 44 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2049 44 0.31 0.02 0.02 0.25 0.85 1.58 0.25 0.44 3.37 3.35

2050 45 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2050 45 0.30 0.02 0.02 0.24 0.82 1.53 0.25 0.43 3.27 3.25

2051 46 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2051 46 0.29 0.02 0.02 0.23 0.79 1.48 0.24 0.41 3.15 3.13

2052 47 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2052 47 0.27 0.02 0.02 0.22 0.74 1.37 0.22 0.39 2.94 2.92

2053 48 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2053 48 0.26 0.02 0.02 0.21 0.71 1.32 0.21 0.37 2.82 2.80

2054 49 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2054 49 0.25 0.02 0.02 0.20 0.69 1.27 0.21 0.36 2.73 2.71

2055 50 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 25.22 36.10 36.04 2055 50 0.24 0.01 0.01 0.19 0.66 1.22 0.20 0.34 6.05 8.66 8.65

73.93 2.16 76.09 24.80 84.94 157.79 25.42 44.33 25.22 362.50 286.41 64.43 1.15 65.58 11.56 39.58 73.55 11.86 20.66 6.05 163.26 97.68合　計 合　計

堺泉北港助松地区国際物流ターミナル整備事業【残事業】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-9】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 12.9% NPV= 114 億円
B/C= 2.74

(億円) (億円)

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

コンテナ
貨物の輸
送コスト
削減便益

中古車の
輸送コス
ト削減便

益

RORO船の
大型化便

益

RORO貨物
の横持ち
解消便益

フェリー
の輸送コ
スト削減

便益

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

コンテナ
貨物の輸
送コスト
削減便益

中古車の
輸送コス
ト削減便

益

RORO船の
大型化便

益

RORO貨物
の横持ち
解消便益

フェリー
の輸送コ
スト削減

便益

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

2020 15 11.42 0.06 11.48 -11.48 2020 15 0.96 10.96 0.06 11.02 -11.02

2021 16 11.35 0.06 11.41 -11.41 2021 16 0.92 10.44 0.06 10.50 -10.50

2022 17 7.15 0.06 7.21 -7.21 2022 17 0.89 6.36 0.05 6.41 -6.41

2023 18 19.28 0.06 19.34 -19.34 2023 18 0.85 16.39 0.05 16.44 -16.44

2024 19 24.73 0.06 24.79 -24.79 2024 19 0.82 20.28 0.05 20.33 -20.33

2025 20 0.06 0.06 0.88 3.01 5.60 0.91 1.57 11.97 11.91 2025 20 0.79 0.05 0.05 0.70 2.38 4.42 0.72 1.24 9.46 9.41

2026 21 0.06 0.06 0.88 3.01 5.60 0.91 1.57 11.97 11.91 2026 21 0.76 0.05 0.05 0.67 2.29 4.26 0.69 1.19 9.10 9.05

2027 22 0.06 0.06 0.88 3.01 5.60 0.91 1.57 11.97 11.91 2027 22 0.73 0.04 0.04 0.64 2.20 4.09 0.66 1.15 8.74 8.70

2028 23 0.06 0.06 0.88 3.01 5.60 0.91 1.57 11.97 11.91 2028 23 0.70 0.04 0.04 0.62 2.11 3.92 0.64 1.10 8.39 8.35

2029 24 0.06 0.06 0.88 3.01 5.60 0.91 1.57 11.97 11.91 2029 24 0.68 0.04 0.04 0.60 2.05 3.81 0.62 1.07 8.15 8.11

2030 25 0.06 0.06 0.88 3.01 5.60 0.91 1.57 11.97 11.91 2030 25 0.65 0.04 0.04 0.57 1.96 3.64 0.59 1.02 7.78 7.74

2031 26 0.06 0.06 0.88 3.01 5.60 0.91 1.57 11.97 11.91 2031 26 0.62 0.04 0.04 0.55 1.87 3.47 0.56 0.97 7.42 7.38

2032 27 0.06 0.06 0.88 3.01 5.60 0.91 1.57 11.97 11.91 2032 27 0.60 0.04 0.04 0.53 1.81 3.36 0.55 0.94 7.19 7.15

2033 28 0.06 0.06 0.88 3.01 5.60 0.91 1.57 11.97 11.91 2033 28 0.58 0.03 0.03 0.51 1.75 3.25 0.53 0.91 6.95 6.92

2034 29 0.06 0.06 0.88 3.01 5.60 0.91 1.57 11.97 11.91 2034 29 0.56 0.03 0.03 0.49 1.69 3.14 0.51 0.88 6.71 6.68

2035 30 0.06 0.06 0.88 3.01 5.60 0.91 1.57 11.97 11.91 2035 30 0.53 0.03 0.03 0.47 1.60 2.97 0.48 0.83 6.35 6.32

2036 31 0.06 0.06 0.88 3.01 5.60 0.91 1.57 11.97 11.91 2036 31 0.51 0.03 0.03 0.45 1.54 2.86 0.46 0.80 6.11 6.08

2037 32 0.06 0.06 0.88 3.01 5.60 0.91 1.57 11.97 11.91 2037 32 0.49 0.03 0.03 0.43 1.47 2.74 0.45 0.77 5.86 5.83

2038 33 0.06 0.06 0.88 3.01 5.60 0.91 1.57 11.97 11.91 2038 33 0.47 0.03 0.03 0.41 1.41 2.63 0.43 0.74 5.62 5.59

2039 34 0.06 0.06 0.88 3.01 5.60 0.91 1.57 11.97 11.91 2039 34 0.46 0.03 0.03 0.40 1.38 2.58 0.42 0.72 5.50 5.47

2040 35 0.06 0.06 0.88 3.01 5.60 0.91 1.57 11.97 11.91 2040 35 0.44 0.03 0.03 0.39 1.32 2.46 0.40 0.69 5.26 5.23

2041 36 0.06 0.06 0.88 3.01 5.60 0.91 1.57 11.97 11.91 2041 36 0.42 0.03 0.03 0.37 1.26 2.35 0.38 0.66 5.02 4.99

2042 37 0.06 0.06 0.88 3.01 5.60 0.91 1.57 11.97 11.91 2042 37 0.41 0.02 0.02 0.36 1.23 2.30 0.37 0.64 4.90 4.88

2043 38 0.06 0.06 0.88 3.01 5.60 0.91 1.57 11.97 11.91 2043 38 0.39 0.02 0.02 0.34 1.17 2.18 0.35 0.61 4.65 4.63

2044 39 0.06 0.06 0.88 3.01 5.60 0.91 1.57 11.97 11.91 2044 39 0.38 0.02 0.02 0.33 1.14 2.13 0.35 0.60 4.55 4.53

2045 40 0.06 0.06 0.88 3.01 5.60 0.91 1.57 11.97 11.91 2045 40 0.36 0.02 0.02 0.32 1.08 2.02 0.33 0.57 4.32 4.30

2046 41 0.06 0.06 0.88 3.01 5.60 0.91 1.57 11.97 11.91 2046 41 0.35 0.02 0.02 0.31 1.05 1.96 0.32 0.55 4.19 4.17

2047 42 0.06 0.06 0.88 3.01 5.60 0.91 1.57 11.97 11.91 2047 42 0.33 0.02 0.02 0.29 0.99 1.85 0.30 0.52 3.95 3.93

2048 43 0.06 0.06 0.88 3.01 5.60 0.91 1.57 11.97 11.91 2048 43 0.32 0.02 0.02 0.28 0.96 1.79 0.29 0.50 3.82 3.80

2049 44 0.06 0.06 0.88 3.01 5.60 0.91 1.57 11.97 11.91 2049 44 0.31 0.02 0.02 0.27 0.93 1.74 0.28 0.49 3.71 3.69

2050 45 0.06 0.06 0.88 3.01 5.60 0.91 1.57 11.97 11.91 2050 45 0.30 0.02 0.02 0.26 0.90 1.68 0.27 0.47 3.58 3.56

2051 46 0.06 0.06 0.88 3.01 5.60 0.91 1.57 11.97 11.91 2051 46 0.29 0.02 0.02 0.26 0.87 1.62 0.26 0.46 3.47 3.45

2052 47 0.06 0.06 0.88 3.01 5.60 0.91 1.57 11.97 11.91 2052 47 0.27 0.02 0.02 0.24 0.81 1.51 0.25 0.42 3.23 3.21

2053 48 0.06 0.06 0.88 3.01 5.60 0.91 1.57 11.97 11.91 2053 48 0.26 0.02 0.02 0.23 0.78 1.46 0.24 0.41 3.12 3.10

2054 49 0.06 0.06 0.88 3.01 5.60 0.91 1.57 11.97 11.91 2054 49 0.25 0.02 0.02 0.22 0.75 1.40 0.23 0.39 2.99 2.97

2055 50 0.06 0.06 0.88 3.01 5.60 0.91 1.57 27.74 39.71 39.65 2055 50 0.24 0.01 0.01 0.21 0.72 1.34 0.22 0.38 6.66 9.53 9.52

73.93 2.16 76.09 27.28 93.31 173.60 28.21 48.67 27.74 398.81 322.72 64.43 1.15 65.58 12.72 43.47 80.93 13.15 22.69 6.66 179.62 114.04合　計 合　計

堺泉北港助松地区国際物流ターミナル整備事業【残事業】（需要+10％）

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-10】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 10.7% NPV= 81 億円
B/C= 2.24

(億円) (億円)

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

コンテナ
貨物の輸
送コスト
削減便益

中古車の
輸送コス
ト削減便

益

RORO船の
大型化便

益

RORO貨物
の横持ち
解消便益

フェリー
の輸送コ
スト削減

便益

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

コンテナ
貨物の輸
送コスト
削減便益

中古車の
輸送コス
ト削減便

益

RORO船の
大型化便

益

RORO貨物
の横持ち
解消便益

フェリー
の輸送コ
スト削減

便益

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

2020 15 11.42 0.06 11.48 -11.48 2020 15 0.96 10.96 0.06 11.02 -11.02

2021 16 11.35 0.06 11.41 -11.41 2021 16 0.92 10.44 0.06 10.50 -10.50

2022 17 7.15 0.06 7.21 -7.21 2022 17 0.89 6.36 0.05 6.41 -6.41

2023 18 19.28 0.06 19.34 -19.34 2023 18 0.85 16.39 0.05 16.44 -16.44

2024 19 24.73 0.06 24.79 -24.79 2024 19 0.82 20.28 0.05 20.33 -20.33

2025 20 0.06 0.06 0.72 2.47 4.58 0.74 1.29 9.80 9.74 2025 20 0.79 0.05 0.05 0.57 1.95 3.62 0.58 1.02 7.74 7.69

2026 21 0.06 0.06 0.72 2.47 4.58 0.74 1.29 9.80 9.74 2026 21 0.76 0.05 0.05 0.55 1.88 3.48 0.56 0.98 7.45 7.40

2027 22 0.06 0.06 0.72 2.47 4.58 0.74 1.29 9.80 9.74 2027 22 0.73 0.04 0.04 0.53 1.80 3.34 0.54 0.94 7.15 7.11

2028 23 0.06 0.06 0.72 2.47 4.58 0.74 1.29 9.80 9.74 2028 23 0.70 0.04 0.04 0.50 1.73 3.21 0.52 0.90 6.86 6.82

2029 24 0.06 0.06 0.72 2.47 4.58 0.74 1.29 9.80 9.74 2029 24 0.68 0.04 0.04 0.49 1.68 3.11 0.50 0.88 6.66 6.62

2030 25 0.06 0.06 0.72 2.47 4.58 0.74 1.29 9.80 9.74 2030 25 0.65 0.04 0.04 0.47 1.61 2.98 0.48 0.84 6.38 6.34

2031 26 0.06 0.06 0.72 2.47 4.58 0.74 1.29 9.80 9.74 2031 26 0.62 0.04 0.04 0.45 1.53 2.84 0.46 0.80 6.08 6.04

2032 27 0.06 0.06 0.72 2.47 4.58 0.74 1.29 9.80 9.74 2032 27 0.60 0.04 0.04 0.43 1.48 2.75 0.44 0.77 5.87 5.83

2033 28 0.06 0.06 0.72 2.47 4.58 0.74 1.29 9.80 9.74 2033 28 0.58 0.03 0.03 0.42 1.43 2.66 0.43 0.75 5.69 5.66

2034 29 0.06 0.06 0.72 2.47 4.58 0.74 1.29 9.80 9.74 2034 29 0.56 0.03 0.03 0.40 1.38 2.56 0.41 0.72 5.47 5.44

2035 30 0.06 0.06 0.72 2.47 4.58 0.74 1.29 9.80 9.74 2035 30 0.53 0.03 0.03 0.38 1.31 2.43 0.39 0.68 5.19 5.16

2036 31 0.06 0.06 0.72 2.47 4.58 0.74 1.29 9.80 9.74 2036 31 0.51 0.03 0.03 0.37 1.26 2.34 0.38 0.66 5.01 4.98

2037 32 0.06 0.06 0.72 2.47 4.58 0.74 1.29 9.80 9.74 2037 32 0.49 0.03 0.03 0.35 1.21 2.24 0.36 0.63 4.79 4.76

2038 33 0.06 0.06 0.72 2.47 4.58 0.74 1.29 9.80 9.74 2038 33 0.47 0.03 0.03 0.34 1.16 2.15 0.35 0.61 4.61 4.58

2039 34 0.06 0.06 0.72 2.47 4.58 0.74 1.29 9.80 9.74 2039 34 0.46 0.03 0.03 0.33 1.14 2.11 0.34 0.59 4.51 4.48

2040 35 0.06 0.06 0.72 2.47 4.58 0.74 1.29 9.80 9.74 2040 35 0.44 0.03 0.03 0.32 1.09 2.02 0.33 0.57 4.33 4.30

2041 36 0.06 0.06 0.72 2.47 4.58 0.74 1.29 9.80 9.74 2041 36 0.42 0.03 0.03 0.30 1.04 1.92 0.31 0.54 4.11 4.08

2042 37 0.06 0.06 0.72 2.47 4.58 0.74 1.29 9.80 9.74 2042 37 0.41 0.02 0.02 0.30 1.01 1.88 0.30 0.53 4.02 4.00

2043 38 0.06 0.06 0.72 2.47 4.58 0.74 1.29 9.80 9.74 2043 38 0.39 0.02 0.02 0.28 0.96 1.79 0.29 0.50 3.82 3.80

2044 39 0.06 0.06 0.72 2.47 4.58 0.74 1.29 9.80 9.74 2044 39 0.38 0.02 0.02 0.27 0.94 1.74 0.28 0.49 3.72 3.70

2045 40 0.06 0.06 0.72 2.47 4.58 0.74 1.29 9.80 9.74 2045 40 0.36 0.02 0.02 0.26 0.89 1.65 0.27 0.46 3.53 3.51

2046 41 0.06 0.06 0.72 2.47 4.58 0.74 1.29 9.80 9.74 2046 41 0.35 0.02 0.02 0.25 0.86 1.60 0.26 0.45 3.42 3.40

2047 42 0.06 0.06 0.72 2.47 4.58 0.74 1.29 9.80 9.74 2047 42 0.33 0.02 0.02 0.24 0.82 1.51 0.24 0.43 3.24 3.22

2048 43 0.06 0.06 0.72 2.47 4.58 0.74 1.29 9.80 9.74 2048 43 0.32 0.02 0.02 0.23 0.79 1.47 0.24 0.41 3.14 3.12

2049 44 0.06 0.06 0.72 2.47 4.58 0.74 1.29 9.80 9.74 2049 44 0.31 0.02 0.02 0.22 0.77 1.42 0.23 0.40 3.04 3.02

2050 45 0.06 0.06 0.72 2.47 4.58 0.74 1.29 9.80 9.74 2050 45 0.30 0.02 0.02 0.22 0.74 1.37 0.22 0.39 2.94 2.92

2051 46 0.06 0.06 0.72 2.47 4.58 0.74 1.29 9.80 9.74 2051 46 0.29 0.02 0.02 0.21 0.72 1.33 0.21 0.37 2.84 2.82

2052 47 0.06 0.06 0.72 2.47 4.58 0.74 1.29 9.80 9.74 2052 47 0.27 0.02 0.02 0.19 0.67 1.24 0.20 0.35 2.65 2.63

2053 48 0.06 0.06 0.72 2.47 4.58 0.74 1.29 9.80 9.74 2053 48 0.26 0.02 0.02 0.19 0.64 1.19 0.19 0.34 2.55 2.53

2054 49 0.06 0.06 0.72 2.47 4.58 0.74 1.29 9.80 9.74 2054 49 0.25 0.02 0.02 0.18 0.62 1.15 0.19 0.32 2.46 2.44

2055 50 0.06 0.06 0.72 2.47 4.58 0.74 1.29 22.70 32.50 32.44 2055 50 0.24 0.01 0.01 0.17 0.59 1.10 0.18 0.31 5.45 7.80 7.79

73.93 2.16 76.09 22.32 76.57 141.98 22.94 39.99 22.70 326.50 250.41 64.43 1.15 65.58 10.41 35.70 66.20 10.68 18.63 5.45 147.07 81.49合　計 合　計

堺泉北港助松地区国際物流ターミナル整備事業【残事業】（需要+10％）

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-11】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 10.8% NPV= 91 億円
B/C= 2.26

(億円) (億円)

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

コンテナ
貨物の輸
送コスト
削減便益

中古車の
輸送コス
ト削減便

益

RORO船の
大型化便

益

RORO貨物
の横持ち
解消便益

フェリー
の輸送コ
スト削減

便益

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

コンテナ
貨物の輸
送コスト
削減便益

中古車の
輸送コス
ト削減便

益

RORO船の
大型化便

益

RORO貨物
の横持ち
解消便益

フェリー
の輸送コ
スト削減

便益

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

2020 15 12.56 0.07 12.63 -12.63 2020 15 0.96 12.06 0.07 12.13 -12.13

2021 16 12.49 0.07 12.56 -12.56 2021 16 0.92 11.49 0.06 11.55 -11.55

2022 17 7.86 0.07 7.93 -7.93 2022 17 0.89 7.00 0.06 7.06 -7.06

2023 18 21.20 0.07 21.27 -21.27 2023 18 0.85 18.02 0.06 18.08 -18.08

2024 19 27.20 0.07 27.27 -27.27 2024 19 0.82 22.30 0.06 22.36 -22.36

2025 20 0.07 0.07 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.81 2025 20 0.79 0.06 0.06 0.63 2.16 4.02 0.65 1.13 8.59 8.53

2026 21 0.07 0.07 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.81 2026 21 0.76 0.05 0.05 0.61 2.08 3.87 0.62 1.09 8.27 8.22

2027 22 0.07 0.07 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.81 2027 22 0.73 0.05 0.05 0.58 2.00 3.72 0.60 1.04 7.94 7.89

2028 23 0.07 0.07 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.81 2028 23 0.70 0.05 0.05 0.56 1.92 3.56 0.57 1.00 7.61 7.56

2029 24 0.07 0.07 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.81 2029 24 0.68 0.05 0.05 0.54 1.86 3.46 0.56 0.97 7.39 7.34

2030 25 0.07 0.07 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.81 2030 25 0.65 0.05 0.05 0.52 1.78 3.31 0.53 0.93 7.07 7.02

2031 26 0.07 0.07 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.81 2031 26 0.62 0.04 0.04 0.50 1.70 3.16 0.51 0.89 6.76 6.72

2032 27 0.07 0.07 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.81 2032 27 0.60 0.04 0.04 0.48 1.64 3.05 0.49 0.86 6.52 6.48

2033 28 0.07 0.07 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.81 2033 28 0.58 0.04 0.04 0.46 1.59 2.95 0.48 0.83 6.31 6.27

2034 29 0.07 0.07 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.81 2034 29 0.56 0.04 0.04 0.45 1.53 2.85 0.46 0.80 6.09 6.05

2035 30 0.07 0.07 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.81 2035 30 0.53 0.04 0.04 0.42 1.45 2.70 0.43 0.76 5.76 5.72

2036 31 0.07 0.07 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.81 2036 31 0.51 0.04 0.04 0.41 1.40 2.60 0.42 0.73 5.56 5.52

2037 32 0.07 0.07 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.81 2037 32 0.49 0.03 0.03 0.39 1.34 2.49 0.40 0.70 5.32 5.29

2038 33 0.07 0.07 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.81 2038 33 0.47 0.03 0.03 0.38 1.29 2.39 0.39 0.67 5.12 5.09

2039 34 0.07 0.07 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.81 2039 34 0.46 0.03 0.03 0.37 1.26 2.34 0.38 0.66 5.01 4.98

2040 35 0.07 0.07 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.81 2040 35 0.44 0.03 0.03 0.35 1.21 2.24 0.36 0.63 4.79 4.76

2041 36 0.07 0.07 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.81 2041 36 0.42 0.03 0.03 0.34 1.15 2.14 0.34 0.60 4.57 4.54

2042 37 0.07 0.07 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.81 2042 37 0.41 0.03 0.03 0.33 1.12 2.09 0.34 0.59 4.47 4.44

2043 38 0.07 0.07 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.81 2043 38 0.39 0.03 0.03 0.31 1.07 1.99 0.32 0.56 4.25 4.22

2044 39 0.07 0.07 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.81 2044 39 0.38 0.03 0.03 0.30 1.04 1.93 0.31 0.54 4.12 4.09

2045 40 0.07 0.07 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.81 2045 40 0.36 0.03 0.03 0.29 0.99 1.83 0.30 0.51 3.92 3.89

2046 41 0.07 0.07 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.81 2046 41 0.35 0.02 0.02 0.28 0.96 1.78 0.29 0.50 3.81 3.79

2047 42 0.07 0.07 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.81 2047 42 0.33 0.02 0.02 0.26 0.90 1.68 0.27 0.47 3.58 3.56

2048 43 0.07 0.07 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.81 2048 43 0.32 0.02 0.02 0.26 0.88 1.63 0.26 0.46 3.49 3.47

2049 44 0.07 0.07 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.81 2049 44 0.31 0.02 0.02 0.25 0.85 1.58 0.25 0.44 3.37 3.35

2050 45 0.07 0.07 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.81 2050 45 0.30 0.02 0.02 0.24 0.82 1.53 0.25 0.43 3.27 3.25

2051 46 0.07 0.07 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.81 2051 46 0.29 0.02 0.02 0.23 0.79 1.48 0.24 0.41 3.15 3.13

2052 47 0.07 0.07 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.81 2052 47 0.27 0.02 0.02 0.22 0.74 1.37 0.22 0.39 2.94 2.92

2053 48 0.07 0.07 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.81 2053 48 0.26 0.02 0.02 0.21 0.71 1.32 0.21 0.37 2.82 2.80

2054 49 0.07 0.07 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.81 2054 49 0.25 0.02 0.02 0.20 0.69 1.27 0.21 0.36 2.73 2.71

2055 50 0.07 0.07 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 25.22 36.10 36.03 2055 50 0.24 0.02 0.02 0.19 0.66 1.22 0.20 0.34 6.05 8.66 8.64

81.31 2.52 83.83 24.80 84.94 157.79 25.42 44.33 25.22 362.50 278.67 70.87 1.33 72.20 11.56 39.58 73.55 11.86 20.66 6.05 163.26 91.06合　計 合　計

堺泉北港助松地区国際物流ターミナル整備事業【残事業】（費用+10％）

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-12】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 13.0% NPV= 104 億円
B/C= 2.77

(億円) (億円)

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

コンテナ
貨物の輸
送コスト
削減便益

中古車の
輸送コス
ト削減便

益

RORO船の
大型化便

益

RORO貨物
の横持ち
解消便益

フェリー
の輸送コ
スト削減

便益

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

コンテナ
貨物の輸
送コスト
削減便益

中古車の
輸送コス
ト削減便

益

RORO船の
大型化便

益

RORO貨物
の横持ち
解消便益

フェリー
の輸送コ
スト削減

便益

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

2020 15 10.28 0.05 10.33 -10.33 2020 15 0.96 9.87 0.05 9.92 -9.92

2021 16 10.22 0.05 10.27 -10.27 2021 16 0.92 9.40 0.05 9.45 -9.45

2022 17 6.43 0.05 6.48 -6.48 2022 17 0.89 5.72 0.04 5.76 -5.76

2023 18 17.35 0.05 17.40 -17.40 2023 18 0.85 14.75 0.04 14.79 -14.79

2024 19 22.26 0.05 22.31 -22.31 2024 19 0.82 18.25 0.04 18.29 -18.29

2025 20 0.05 0.05 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.83 2025 20 0.79 0.04 0.04 0.63 2.16 4.02 0.65 1.13 8.59 8.55

2026 21 0.05 0.05 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.83 2026 21 0.76 0.04 0.04 0.61 2.08 3.87 0.62 1.09 8.27 8.23

2027 22 0.05 0.05 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.83 2027 22 0.73 0.04 0.04 0.58 2.00 3.72 0.60 1.04 7.94 7.90

2028 23 0.05 0.05 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.83 2028 23 0.70 0.04 0.04 0.56 1.92 3.56 0.57 1.00 7.61 7.57

2029 24 0.05 0.05 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.83 2029 24 0.68 0.03 0.03 0.54 1.86 3.46 0.56 0.97 7.39 7.36

2030 25 0.05 0.05 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.83 2030 25 0.65 0.03 0.03 0.52 1.78 3.31 0.53 0.93 7.07 7.04

2031 26 0.05 0.05 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.83 2031 26 0.62 0.03 0.03 0.50 1.70 3.16 0.51 0.89 6.76 6.73

2032 27 0.05 0.05 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.83 2032 27 0.60 0.03 0.03 0.48 1.64 3.05 0.49 0.86 6.52 6.49

2033 28 0.05 0.05 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.83 2033 28 0.58 0.03 0.03 0.46 1.59 2.95 0.48 0.83 6.31 6.28

2034 29 0.05 0.05 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.83 2034 29 0.56 0.03 0.03 0.45 1.53 2.85 0.46 0.80 6.09 6.06

2035 30 0.05 0.05 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.83 2035 30 0.53 0.03 0.03 0.42 1.45 2.70 0.43 0.76 5.76 5.73

2036 31 0.05 0.05 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.83 2036 31 0.51 0.03 0.03 0.41 1.40 2.60 0.42 0.73 5.56 5.53

2037 32 0.05 0.05 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.83 2037 32 0.49 0.02 0.02 0.39 1.34 2.49 0.40 0.70 5.32 5.30

2038 33 0.05 0.05 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.83 2038 33 0.47 0.02 0.02 0.38 1.29 2.39 0.39 0.67 5.12 5.10

2039 34 0.05 0.05 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.83 2039 34 0.46 0.02 0.02 0.37 1.26 2.34 0.38 0.66 5.01 4.99

2040 35 0.05 0.05 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.83 2040 35 0.44 0.02 0.02 0.35 1.21 2.24 0.36 0.63 4.79 4.77

2041 36 0.05 0.05 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.83 2041 36 0.42 0.02 0.02 0.34 1.15 2.14 0.34 0.60 4.57 4.55

2042 37 0.05 0.05 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.83 2042 37 0.41 0.02 0.02 0.33 1.12 2.09 0.34 0.59 4.47 4.45

2043 38 0.05 0.05 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.83 2043 38 0.39 0.02 0.02 0.31 1.07 1.99 0.32 0.56 4.25 4.23

2044 39 0.05 0.05 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.83 2044 39 0.38 0.02 0.02 0.30 1.04 1.93 0.31 0.54 4.12 4.10

2045 40 0.05 0.05 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.83 2045 40 0.36 0.02 0.02 0.29 0.99 1.83 0.30 0.51 3.92 3.90

2046 41 0.05 0.05 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.83 2046 41 0.35 0.02 0.02 0.28 0.96 1.78 0.29 0.50 3.81 3.79

2047 42 0.05 0.05 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.83 2047 42 0.33 0.02 0.02 0.26 0.90 1.68 0.27 0.47 3.58 3.56

2048 43 0.05 0.05 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.83 2048 43 0.32 0.02 0.02 0.26 0.88 1.63 0.26 0.46 3.49 3.47

2049 44 0.05 0.05 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.83 2049 44 0.31 0.02 0.02 0.25 0.85 1.58 0.25 0.44 3.37 3.35

2050 45 0.05 0.05 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.83 2050 45 0.30 0.02 0.02 0.24 0.82 1.53 0.25 0.43 3.27 3.25

2051 46 0.05 0.05 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.83 2051 46 0.29 0.01 0.01 0.23 0.79 1.48 0.24 0.41 3.15 3.14

2052 47 0.05 0.05 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.83 2052 47 0.27 0.01 0.01 0.22 0.74 1.37 0.22 0.39 2.94 2.93

2053 48 0.05 0.05 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.83 2053 48 0.26 0.01 0.01 0.21 0.71 1.32 0.21 0.37 2.82 2.81

2054 49 0.05 0.05 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.83 2054 49 0.25 0.01 0.01 0.20 0.69 1.27 0.21 0.36 2.73 2.72

2055 50 0.05 0.05 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 25.22 36.10 36.05 2055 50 0.24 0.01 0.01 0.19 0.66 1.22 0.20 0.34 6.05 8.66 8.65

66.54 1.80 68.34 24.80 84.94 157.79 25.42 44.33 25.22 362.50 294.16 57.99 0.95 58.94 11.56 39.58 73.55 11.86 20.66 6.05 163.26 104.32合　計 合　計

堺泉北港助松地区国際物流ターミナル整備事業【残事業】（費用+10％）

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-13】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 11.1% NPV= 90 億円
B/C= 2.40

(億円) (億円)

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

コンテナ
貨物の輸
送コスト
削減便益

中古車の
輸送コス
ト削減便

益

RORO船の
大型化便

益

RORO貨物
の横持ち
解消便益

フェリー
の輸送コ
スト削減

便益

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

コンテナ
貨物の輸
送コスト
削減便益

中古車の
輸送コス
ト削減便

益

RORO船の
大型化便

益

RORO貨物
の横持ち
解消便益

フェリー
の輸送コ
スト削減

便益

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

2020 15 9.52 0.06 9.58 -9.58 2020 15 0.96 9.14 0.06 9.20 -9.20

2021 16 9.46 0.06 9.52 -9.52 2021 16 0.92 8.70 0.06 8.76 -8.76

2022 17 5.96 0.06 6.02 -6.02 2022 17 0.89 5.30 0.05 5.35 -5.35

2023 18 16.06 0.06 16.12 -16.12 2023 18 0.85 13.65 0.05 13.70 -13.70

2024 19 20.61 0.06 20.67 -20.67 2024 19 0.82 16.90 0.05 16.95 -16.95

2025 20 12.32 0.06 12.38 -12.38 2025 20 0.79 9.73 0.05 9.78 -9.78

2026 21 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2026 21 0.76 0.05 0.05 0.61 2.08 3.87 0.62 1.09 8.27 8.22

2027 22 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2027 22 0.73 0.04 0.04 0.58 2.00 3.72 0.60 1.04 7.94 7.90

2028 23 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2028 23 0.70 0.04 0.04 0.56 1.92 3.56 0.57 1.00 7.61 7.57

2029 24 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2029 24 0.68 0.04 0.04 0.54 1.86 3.46 0.56 0.97 7.39 7.35

2030 25 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2030 25 0.65 0.04 0.04 0.52 1.78 3.31 0.53 0.93 7.07 7.03

2031 26 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2031 26 0.62 0.04 0.04 0.50 1.70 3.16 0.51 0.89 6.76 6.72

2032 27 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2032 27 0.60 0.04 0.04 0.48 1.64 3.05 0.49 0.86 6.52 6.48

2033 28 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2033 28 0.58 0.03 0.03 0.46 1.59 2.95 0.48 0.83 6.31 6.28

2034 29 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2034 29 0.56 0.03 0.03 0.45 1.53 2.85 0.46 0.80 6.09 6.06

2035 30 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2035 30 0.53 0.03 0.03 0.42 1.45 2.70 0.43 0.76 5.76 5.73

2036 31 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2036 31 0.51 0.03 0.03 0.41 1.40 2.60 0.42 0.73 5.56 5.53

2037 32 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2037 32 0.49 0.03 0.03 0.39 1.34 2.49 0.40 0.70 5.32 5.29

2038 33 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2038 33 0.47 0.03 0.03 0.38 1.29 2.39 0.39 0.67 5.12 5.09

2039 34 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2039 34 0.46 0.03 0.03 0.37 1.26 2.34 0.38 0.66 5.01 4.98

2040 35 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2040 35 0.44 0.03 0.03 0.35 1.21 2.24 0.36 0.63 4.79 4.76

2041 36 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2041 36 0.42 0.03 0.03 0.34 1.15 2.14 0.34 0.60 4.57 4.54

2042 37 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2042 37 0.41 0.02 0.02 0.33 1.12 2.09 0.34 0.59 4.47 4.45

2043 38 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2043 38 0.39 0.02 0.02 0.31 1.07 1.99 0.32 0.56 4.25 4.23

2044 39 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2044 39 0.38 0.02 0.02 0.30 1.04 1.93 0.31 0.54 4.12 4.10

2045 40 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2045 40 0.36 0.02 0.02 0.29 0.99 1.83 0.30 0.51 3.92 3.90

2046 41 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2046 41 0.35 0.02 0.02 0.28 0.96 1.78 0.29 0.50 3.81 3.79

2047 42 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2047 42 0.33 0.02 0.02 0.26 0.90 1.68 0.27 0.47 3.58 3.56

2048 43 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2048 43 0.32 0.02 0.02 0.26 0.88 1.63 0.26 0.46 3.49 3.47

2049 44 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2049 44 0.31 0.02 0.02 0.25 0.85 1.58 0.25 0.44 3.37 3.35

2050 45 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2050 45 0.30 0.02 0.02 0.24 0.82 1.53 0.25 0.43 3.27 3.25

2051 46 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2051 46 0.29 0.02 0.02 0.23 0.79 1.48 0.24 0.41 3.15 3.13

2052 47 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2052 47 0.27 0.02 0.02 0.22 0.74 1.37 0.22 0.39 2.94 2.92

2053 48 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2053 48 0.26 0.02 0.02 0.21 0.71 1.32 0.21 0.37 2.82 2.80

2054 49 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2054 49 0.25 0.02 0.02 0.20 0.69 1.27 0.21 0.36 2.73 2.71

2055 50 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 25.22 36.10 36.04 2055 50 0.24 0.01 0.01 0.19 0.66 1.22 0.20 0.34 6.05 8.66 8.65

73.93 2.16 76.09 24.00 82.20 152.70 24.60 42.90 25.22 351.62 275.53 63.42 1.15 64.57 10.93 37.42 69.53 11.21 19.53 6.05 154.67 90.10合　計 合　計

堺泉北港助松地区国際物流ターミナル整備事業【残事業】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-14】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 12.1% NPV= 105 億円
B/C= 2.54

(億円) (億円)

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

コンテナ
貨物の輸
送コスト
削減便益

中古車の
輸送コス
ト削減便

益

RORO船の
大型化便

益

RORO貨物
の横持ち
解消便益

フェリー
の輸送コ
スト削減

便益

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

コンテナ
貨物の輸
送コスト
削減便益

中古車の
輸送コス
ト削減便

益

RORO船の
大型化便

益

RORO貨物
の横持ち
解消便益

フェリー
の輸送コ
スト削減

便益

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

2020 15 17.60 0.06 17.66 -17.66 2020 15 0.96 16.90 0.06 16.96 -16.96

2021 16 17.53 0.06 17.59 -17.59 2021 16 0.92 16.13 0.06 16.19 -16.19

2022 17 13.33 0.06 13.39 -13.39 2022 17 0.89 11.86 0.05 11.91 -11.91

2023 18 25.46 0.06 25.52 -25.52 2023 18 0.85 21.64 0.05 21.69 -21.69

2024 19 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2024 19 0.82 0.05 0.05 0.66 2.25 4.17 0.67 1.17 8.92 8.87

2025 20 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2025 20 0.79 0.05 0.05 0.63 2.16 4.02 0.65 1.13 8.59 8.54

2026 21 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2026 21 0.76 0.05 0.05 0.61 2.08 3.87 0.62 1.09 8.27 8.22

2027 22 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2027 22 0.73 0.04 0.04 0.58 2.00 3.72 0.60 1.04 7.94 7.90

2028 23 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2028 23 0.70 0.04 0.04 0.56 1.92 3.56 0.57 1.00 7.61 7.57

2029 24 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2029 24 0.68 0.04 0.04 0.54 1.86 3.46 0.56 0.97 7.39 7.35

2030 25 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2030 25 0.65 0.04 0.04 0.52 1.78 3.31 0.53 0.93 7.07 7.03

2031 26 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2031 26 0.62 0.04 0.04 0.50 1.70 3.16 0.51 0.89 6.76 6.72

2032 27 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2032 27 0.60 0.04 0.04 0.48 1.64 3.05 0.49 0.86 6.52 6.48

2033 28 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2033 28 0.58 0.03 0.03 0.46 1.59 2.95 0.48 0.83 6.31 6.28

2034 29 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2034 29 0.56 0.03 0.03 0.45 1.53 2.85 0.46 0.80 6.09 6.06

2035 30 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2035 30 0.53 0.03 0.03 0.42 1.45 2.70 0.43 0.76 5.76 5.73

2036 31 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2036 31 0.51 0.03 0.03 0.41 1.40 2.60 0.42 0.73 5.56 5.53

2037 32 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2037 32 0.49 0.03 0.03 0.39 1.34 2.49 0.40 0.70 5.32 5.29

2038 33 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2038 33 0.47 0.03 0.03 0.38 1.29 2.39 0.39 0.67 5.12 5.09

2039 34 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2039 34 0.46 0.03 0.03 0.37 1.26 2.34 0.38 0.66 5.01 4.98

2040 35 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2040 35 0.44 0.03 0.03 0.35 1.21 2.24 0.36 0.63 4.79 4.76

2041 36 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2041 36 0.42 0.03 0.03 0.34 1.15 2.14 0.34 0.60 4.57 4.54

2042 37 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2042 37 0.41 0.02 0.02 0.33 1.12 2.09 0.34 0.59 4.47 4.45

2043 38 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2043 38 0.39 0.02 0.02 0.31 1.07 1.99 0.32 0.56 4.25 4.23

2044 39 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2044 39 0.38 0.02 0.02 0.30 1.04 1.93 0.31 0.54 4.12 4.10

2045 40 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2045 40 0.36 0.02 0.02 0.29 0.99 1.83 0.30 0.51 3.92 3.90

2046 41 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2046 41 0.35 0.02 0.02 0.28 0.96 1.78 0.29 0.50 3.81 3.79

2047 42 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2047 42 0.33 0.02 0.02 0.26 0.90 1.68 0.27 0.47 3.58 3.56

2048 43 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2048 43 0.32 0.02 0.02 0.26 0.88 1.63 0.26 0.46 3.49 3.47

2049 44 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2049 44 0.31 0.02 0.02 0.25 0.85 1.58 0.25 0.44 3.37 3.35

2050 45 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2050 45 0.30 0.02 0.02 0.24 0.82 1.53 0.25 0.43 3.27 3.25

2051 46 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2051 46 0.29 0.02 0.02 0.23 0.79 1.48 0.24 0.41 3.15 3.13

2052 47 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2052 47 0.27 0.02 0.02 0.22 0.74 1.37 0.22 0.39 2.94 2.92

2053 48 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2053 48 0.26 0.02 0.02 0.21 0.71 1.32 0.21 0.37 2.82 2.80

2054 49 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 10.88 10.82 2054 49 0.25 0.02 0.02 0.20 0.69 1.27 0.21 0.36 2.73 2.71

2055 50 0.06 0.06 0.80 2.74 5.09 0.82 1.43 25.22 36.10 36.04 2055 50 0.24 0.01 0.01 0.19 0.66 1.22 0.20 0.34 6.05 8.66 8.65

73.92 2.16 76.08 25.60 87.68 162.88 26.24 45.76 25.22 373.38 297.30 66.53 1.15 67.68 12.22 41.83 77.72 12.53 21.83 6.05 172.18 104.50合　計 合　計

堺泉北港助松地区国際物流ターミナル整備事業【残事業】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料3-1】

〔輸送コスト削減（船舶の大型化に伴うコスト削減）〕

　①船舶の大型化に伴う海上輸送コスト削減

【海上輸送費用】

With時 Without時 With時 Without時
20FT輸出 6 6 211 211
40FT輸出 4 4 148 148
20FT輸入 369 369 3,027 3,027
40FT輸入 258 258 2,119 2,119

20FT 27,236 35,278 9,890 12,508
40FT 40,849 52,850 14,830 18,750
20FT 10,209 13,223 32,026 40,504
40FT 10,706 13,851 33,618 42,504
小計 20,915 27,074 65,644 83,008

【輸送時間費用（海上）】

With時 Without時 With時 Without時
20FT輸出 6 6 211 211
40FT輸出 4 4 148 148
20FT輸入 369 369 3,027 3,027
40FT輸入 258 258 2,119 2,119

20FT輸出 1,600 1,600 1,600 1,600
40FT輸出 2,300 2,300 2,300 2,300
20FT輸入 1,200 1,200 1,200 1,200
40FT輸入 1,800 1,800 1,800 1,800
20FT輸出 1,546 1,725 16,224 17,846
40FT輸出 1,555 1,736 16,325 17,958
20FT輸入 73,328 81,829 174,355 191,791
40FT輸入 76,905 85,821 183,082 201,390

小計 153,333 171,111 389,986 428,985

※四捨五入の関係により合計値は必ずしも一致しない

　ここでは、船舶の大型化（4,000TEU級）による外貿コンテナの海上輸送コストの削減額を算出する。
　Without時の代替ルートは、現行の2,000TEU級のコンテナ船による輸送とする。取扱量は、外貿コンテナのうち
　上海・東南アジア航路を利用する15,219TEUとする。
　本プロジェクトの実施により、80(=24+57)百万円/年の輸送コストが削減可能となる。

項　　目
東南アジア 近海

個数（個／年）

輸送距離（マイル) 2,697 2,697 776 776

１個当たり海上輸送費用
（円／個）

海上輸送費用
（千円／年）

海上輸送費用削減便益（百万円） 24

項　　目
東南アジア 近海

個数（個／年）

輸送時間（日） 6.9 7.7 2.0 2.2

時間費用原単位
（円／ｈ／個）

輸送時間費用
（千円／年）

輸送時間費用削減便益（百万円） 57



【資料3-2】

〔輸送コスト削減（輸送距離短縮に伴うコスト削減）〕

【陸上輸送費用】

【横持ち費用】

※堺泉北港は、直接ヤードに搬入できる特徴がある。
　名古屋港利用時は、港頭地区のヤードで仮置する為、荷役時に横持ちが発生する。
　ここでは、名古屋港の仮置ヤード～岸壁までの距離を5km圏内と仮定した。

　①中古自動車の陸上輸送コスト削減
　ここでは、中古自動車の陸上輸送コストの削減額を算出する。Without時の代替港は、PCC船の寄港ルートより、次港の名古屋
港を設定する。取扱量は、中古自動車52,748台とする。
　本プロジェクトの実施により、1,219(=924+295)百万円/年の輸送コストが削減可能となる。

項　　目 With時 Without時

中古自動車台数（台／年） 52,748 52,748

輸送距離（km) 61.6 314.6

輸送費用（円／台） 38,483 108,561

20tトレーラー台数（台） 13,187 13,187

陸上輸送費用（千円／年） 507,475 1,431,594

陸上輸送費用削減便益（計）  (百万円） 924

項　　目 With時 Without時

中古自動車台数（台／年） 52,748 52,748

輸送距離（km) 0.0 10.0

輸送費用（円／台） 0 22,360

陸上輸送費用削減便益（計）  (百万円/年） 295

※陸上輸送は、20ｔトレーラ1台につき、完成自動車4台が積載されると想定

20tトレーラー台数（台） 0 13,187

陸上輸送費用（千円／年） 0 294,861



【資料3-3】

〔輸送コスト削減（船舶の大型化に伴うコスト削減）〕

　①船舶の大型化に伴う海上輸送コスト削減

【海上輸送費用】
With時 Without時

シャーシ取扱個数 87,965 87,965
海上輸送時間 7～18 7～18
海上輸送費用原単位 28,138～58,916 30,380～64,150
海上輸送費用 4,016 4,526

※ODの代表地点は堺市、千葉、四国中央市を設定

※投入船型は7,000ＤＷＴ級のため、7,000DWT級の原単位を使用し、海上輸送時間は既存スケジュールより設定

〔輸送コスト削減（横持ち輸送コスト削減）〕

　①横持ち輸送コスト削減

【陸上輸送費用】
With時 Without時

3,666 3,666
0.0 1.7
0 22,360
0 81,972

【輸送時間費用（陸上）】
With時 Without時

112,320 112,320
0.00 0.03

時間費用原単位（円／トン・時） 83～613 83～613
輸送時間費用（千円／年） 0 498

※四捨五入の関係により合計値は必ずしも一致しない

輸送時間（時間）

海上輸送費用削減便益（百万円）

輸送時間費用削減便益（百万円） 0.5

82.0陸上輸送費用削減便益（計）  (百万円）

項　　目
シャーシ取扱台数（台／年）

取扱貨物量（トン／年）
項　　目

　ここでは、施設再編に伴うRORO船の大型化（7,000DWT級）による海上輸送コストの削減額を算出する。
　Without時は、現行の2,000DWT級・5,000DWT級のRORO船による輸送とする。
　取扱量は、87,965台/年とする。
　本プロジェクトの実施により、510百万円/年の輸送コストが削減可能となる。

項　　目

輸送距離（km)
輸送費用（円／台）
陸上輸送費用（千円／年）

510

　ここでは、施設再編に伴うRORO貨物の横持ち輸送コストの削減額を算出する。
　Without時は、ふ頭間横持ち輸送が発生する。取扱量はRORO航路間の積替えが確認されている3,666台/年とする。
　本プロジェクトの実施により、82百万円(=82.0+0.5)/年の輸送コストが削減可能となる。



【資料3-4】

〔輸送コスト削減（フェリー増便に伴う輸送コスト削減）〕

　①フェリーの増便に伴う輸送コスト削減

【陸上輸送費用】

With時 Without時
取扱台数（台／年） 39,479 39,479

108.8 614.0
１個当たり輸送費用（円／個） 72,153 206,969

陸上輸送費用（千円／個） 2,848,528 8,170,929

【海上輸送費用】

With時 Without時
取扱台数（台／年） 39,479

12.5
１個当たり海上輸送費用（円／個） 79,708
海上輸送費用（千円／年） 3,146,792

【輸送時間費用（海上＋陸上）】

With時 Without時
取扱貨物量（トン／年） 5,724,501 5,724,501

16.1 9.6
時間費用原単位（円／トン・時） 48～78 48～78
輸送時間費用（千円／年） 5,034,008 3,001,645

※四捨五入の関係により合計値は必ずしも一致しない

堺泉北港需要
項　　目

　ここでは、施設再編に伴うフェリー貨物の増便による輸送コストの削減額を算出する。
　Without時は、陸上輸送を強いられる。取扱量は5,724,501トン/年、39,479台とする。
　本プロジェクトの実施により、143百万円(=5,322-3,147-2,032)/年の輸送コストが削減可能となる。

堺泉北港需要

輸送距離（km)

項　　目

-3,147海上輸送費用削減便益（計）

-2,032輸送時間費用削減便益（計）

5,322陸上輸送費用削減便益（計） (百万円/年）

項　　目

堺泉北港需要

輸送時間（時間）

海上輸送時間（時間）



【資料3-5】

〔耐震強化岸壁の整備に伴う輸送効率化効果〕

　①震災後の幹線貨物輸送コストの増大回避

【陸上輸送費用】

With時 Without時 With時 Without時
20FT輸出 704 704 2,550 2,550
40FT輸出 493 493 3,058 3,058
20FT輸入 14,561 14,561 5,582 5,582
40FT輸入 10,193 10,193 6,699 6,699

30.8～104.4 329.0～423.8 15.4～183.9 91.7～275.8
20FT 36,243～71,849 143,857～170,959 36,243～150,557 101,558～201,986

40FT 55,803～109,869 208,127～244,889 55,803～218,717 150,908～287,516

陸上輸送費用（千円／個） 1,151,443 4,421,284 1,386,116 2,976,796

【海上輸送費用】

With時 Without時 With時 Without時

20FT輸出 704 704 2,550 2,550

40FT輸出 493 493 3,058 3,058

20FT輸入 14,561 14,561 5,582 5,582

40FT輸入 10,193 10,193 6,699 6,699

20FT 17,350 19,930 17,350 19,930
40FT 26,030 29,900 26,030 29,900

海上輸送費用（千円／年） 542,990 623,727 395,065 453,023

【輸送時間費用（海上＋陸上）】

With時 Without時 With時 Without時
20FT輸出 704 704 2,550 2,550
40FT輸出 493 493 3,058 3,058
20FT輸入 14,561 14,561 5,582 5,582
40FT輸入 10,193 10,193 6,699 6,699

60.3～60.9 74.4～75.1 60.3～63.6 73.4～77.0
20FT輸出 1,600 1,600 1,600 1,600
40FT輸出 2,300 2,300 2,300 2,300
20FT輸入 1,200 1,200 1,200 1,200
40FT輸入 1,800 1,800 1,800 1,800

輸送時間費用（千円／年） 20FT輸出 2,296,252 2,833,184 1,812,205 2,210,792

※四捨五入の関係により合計値は必ずしも一致しない

　今回整備される岸壁を耐震強化岸壁として整備することで、地震時においても継続的に幹線貨物の取扱いが可能となり、輸送
コストの増大回避が図られる。ここでは、地震時に外貿コンテナを輸送する陸上輸送コスト、海上輸送コストおよび輸送時間コスト
の削減額を算出する。
　Without時の代替港は、対象地震（南海地震）の影響範囲を鑑みて、四日市港を設定する。地震時の取扱量は大阪港の需要と
合わせて10万TEUと設定する。
　本プロジェクトの実施により、5,935百万円(=4,861+139+936)/年（地震発生確率考慮前）の輸送コストが削減可能となる。

項　　目

個数（個／年）

輸送距離（km)

１個当たり輸送費用（円／個）

陸上輸送費用削減便益（計） (百万円/年） 4,861

項　　目

堺泉北需要 大阪港需要

個数（個／年）

輸送時間（時間）

時間費用原単位
（円／ｈ／個）

ｺﾝﾃﾅ個数（個／年）

輸送距離（マイル) 776 921

１個当たり海上輸送費用（円／個）

776

海上輸送費用削減便益（計） 139

項　　目

輸送時間費用削減便益（計） 936

堺泉北需要 大阪港需要

堺泉北需要 大阪港需要

921



【資料3-6】

　②震災後の一般貨物（中古自動車）輸送コストの増大回避

【陸上輸送費用】

【横持ち費用】

※堺泉北港は、直接ヤードに搬入できる特徴がある。

　名古屋港利用時は、港頭地区のヤードで仮置する為、荷役時に横持ちが発生する。

　ここでは、名古屋港の仮置ヤード～岸壁までの距離を5km圏内と仮定した。

※地震発生確率考慮後の便益額は、評価期間中の最大年の値

〔残存価値〕

【ふ頭用地】

【航路・泊地】

49

2,505

49,000

2,205

泊地

1,080.6

50
12%
128

航路

0.0 10.0
38,804

38,483

項　　目
38,804

61.6

　今回整備される岸壁を耐震強化岸壁として整備することで、地震時においても継続的に幹線貨物の取扱いが可能となり、輸送
コストの増大回避が図られる。ここでは、地震時に中古自動車を輸送する陸上輸送コスの削減額を算出する。Without時の代替
港は、対象地震（南海地震）の影響範囲を鑑みて、名古屋港を設定する。地震時の取扱量は38,840台と設定する。
　本プロジェクトの実施により、897百万円/年(=680+217)（地震発生確率考慮前）の輸送コストが削減可能となる。

震災後の一般貨物の輸送コスト増大回避便益額　合計（百万円/年） 6,831

With時 Without時

0 22,360

中古自動車台数（台／年）
輸送距離（km)
輸送費用（円／台）

38,804
314.6

20tトレーラー台数（台）
陸上輸送費用（千円／年）

陸上輸送費用削減便益（計）  (百万円） 680

9,701 9,701
373,324 1,053,150

108,561

輸送距離（km)
輸送費用（円／台）

20tトレーラー台数（台）

項　　目 With時 Without時

0 9,701

中古自動車台数（台／年） 38,804

陸上輸送費用（千円／年）

陸上輸送費用削減便益（計）  (百万円/年） 217

0 216,914

※陸上輸送は、20ｔトレーラ1台につき、完成自動車4台が積載されると想定

45,000

7,742

　プロジェクトの供用期間（50年）の終了とともに、その時点で残った資産は精算されると仮定する。本プロジェクトにおいて残存
価値を計上できる土地および航路・泊地等の水域施設の残存価値を算出する。本プロジェクトの供用期間の終了と共に10,374
（＝7,742+2,632）百万円の残存価値が発生する。

項　　目 助松地区 汐見沖地区

6,455.3

ふ頭用地面積（ｍ2）

土地単価（円/ｍ2）

残存価値（百万円）

113,000

49,000

5,537

残存価値（百万円）

項　　目

事業費＜航路＞（百万円）　※税抜

投資からの年数
耐用年数
残存割合

34
50
39%

2,632

（地震発生確率考慮後）震災後の一般貨物の輸送コスト増大回避便益額　合計（百万円/年）※ 382

残存価値（百万円）

残存価値（百万円）



【資料2】

堺泉北港助松地区国際物流ターミナル整備事業
費用便益の概要

便益

単位当りの便益
項目 区分

単位 備考 単位

5.3 千円／台・年
大型化に伴う
陸上輸送コスト削減（外貿コンテナ）

0.8 億円/年

23.1 千円／台・年 陸上輸送コスト削減（中古車） 12.2 億円/年

5.8 千円／台・年 海上輸送コスト削減（シャーシ） 5.1 億円/年

22.5 千円／台・年 陸上輸送コスト削減（シャーシ） 0.8 億円/年

3.6 千円／台・年 陸上輸送コスト削減（フェリー貨物） 1.4 億円/年

輸送コストの削減
（地震発生確率考慮後）

3.3 千円／TEU・年
耐震強化に係る震災時の輸送コスト削
減
（外貿コンテナ）

3.3 億円/年

輸送コストの削減
（地震発生確率考慮後）

1.3 千円／台・年
耐震強化に係る震災時の輸送コスト削
減
（中古車）

0.5 億円/年

残存価値 残存価値 103.7 億円
ふ頭用地等の残存価値
（評価期間の最終年に計上）

103.7 億円/年

＊便益の算出にあたっては、「港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル（平成29年3月）」を参照
費用

　費用項目

　事業の対象施設 岸壁（-14m）（耐震）、航路・泊地（-14m）、岸壁（-12m）等

便益（代表年）

耐震便益

建設費、管理運営費　等

輸送コストの削減利用者便益



【資料4】

堺泉北港国際物流ターミナル整備事業　事業費

（１）事業費

数量 全体事業費（億円）

205
74

撤去工 １式 3
上部工 300m 8
本体工 １式 36
基礎工 300m 20
裏込工 300m 1
裏埋工 300m 1
付属工 １式 2
舗装工 300m 1

　　電気設備工 0
74

浚渫工 3,094,653m3 74
34

　杭基礎工 １式 21
本体工 １式 9
基礎工 300m 3
付属工 １式 1
舗装工 300m 1

5
浚渫工 109,620m3 5

18

　　防波堤撤去 150m 18
用地費及び補償費

ー
ー
25

230
※１　港湾請負工事積算基準及び類似事業箇所の実績より算出している。
※２　各項目の事業費については表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

（２）管理運営費

数量
全体事業費
（億円）

1式 5
※港湾管理者へのヒアリングにより算出している。

項目

岸壁（-12m）

泊地（-12m）

岸壁（-14m）（耐震）

項目

管理運営費

工事費

航路・泊地（-12m）
（防波堤撤去）

用地費
補償費

間接経費
合計（税込）

航路、泊地（-14m）





（別紙）
（再評価）

【港湾事業】

堺泉北港国際物流ターミナル整備事
業

事業継続

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

※貴職の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針（原
案）を作成するためのものです。
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