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１．事業の概要

垂水工区
塩屋東
消波堤 ４基

垂水工区
狩口
護岸 130m

●本事業は、未整備箇所（明石東部工区、垂水工区）について整備を進めてきたが、垂水工区において地元関係
者との協議や用地交渉が難航している。そのため、前回再評価（平成29年度再評価）以降、5年経過していないが
、事業完成目処が令和2年度から令和5年度へ事業計画を見直すため事業再評価を行う。

■事業の目的・概要

海岸侵食や度重なる台風被害を受け、昭和36年から直轄事業として海岸保全を行っている。海岸利用の状況や
背後地の土地利用の特性を踏まえ4工区に分け、侵食被害、浸水被害及び交通遮断被害の防止を目的として整
備を行い、平成27年度には播磨工区を兵庫県に引渡し、明石西部工区についても引渡しに向け調整中である。

整備
箇所

既整備箇所 未整備箇所 直轄施工範囲外

県に引渡し済み（平成27年度） 引渡しに向け調整中

１

■整備状況

明石東部工区
明石西外港
堤防 610m



１．事業の概要

■ 東播海岸は、瀬戸内海に面し、「兵庫県神戸市垂水区の東端、堺川河口から
明石市を経て、加古郡播磨町本荘の喜瀬川」に至る延長約26kmの海岸である。
かつては、淡路島・家島群島を望み、白砂青松の砂浜の続く、美しい瀬戸内海
の典型的な景観と讃えられた海岸であった。

■ 本海岸の背後地のうち、神戸市垂水区付近は六甲山地が海岸に迫り、わずか
な低地部に国道2号、JR山陽本線、山陽電鉄などの主要交通が集中している。
一方、海域でも狭小な明石海峡においては船舶航行が多く、過密状態にある。

■ 沿岸では、海苔の養殖が行われ、タイやタコを漁獲する漁業活動の盛んな地
域である。また、阪神地区に隣接するため、早くから開発による市街地化が進行
している。明石市の西部より播磨町にかけての海域は、「播磨工業整備特別地
域」として、昭和40年台より埋め立てが行われ、大規模な工業地帯となっている。

２

神戸市
垂水区

六甲山地

山陽電鉄

JR山陽本線

国道2号

明石海峡
明石市

神戸市
垂水区

山陽電鉄
JR山陽本線

国道2号

＜昭和4年の舞子浜＞

（白砂青松の砂浜が続いている）

■東播海岸の概要

明石川

明石市

狩口

塩屋東

明石西外港



東播海岸の明治26年～昭和30年の侵食実績

２．事業の必要性等に関する視点 ３

台風による高波浪や海砂利採取など様々な要因により海岸侵食が進行していた。
（63年間で最大100m以上汀線が後退)
海岸保全施設の整備により、海岸線の後退を防止する。

１）侵食被害の防止

整備前 整備後 平成29年高さ数十ｍに及ぶ断崖が続く無対策
の頃の松江海岸（明石市松江地先）

護岸工と養浜で砂浜が広がった現在の
松江海岸

昭和33年



神戸市垂水区狩口地先の越波の状況

昭和39年 64-20号台風

２．事業の必要性等に関する視点

東播海岸では、昭和以降10回以上もの台風による深刻な浸水被害を受けてきた。
近年においても、未整備箇所における鉄道の運休や越波による建物被害等の被害が発生している。
海岸保全施設の整備により、過去の台風被害から床上浸水被害を防止する。

生 起
年 月 日

台 風 名
台 風 の
コ ー ス

災害の内訳
備 考

人 災 家 屋 流 失 壊 家 屋 浸 水

昭和9年
9月21日

室 戸
台 風

徳島→神戸→びわ
湖

死者 18
人

全壊 72戸
半壊 131戸

床上 1,232戸
床下 1,966戸 －

昭和25年
9月3日

ジ ェ ー ン
台 風

室戸岬東方→淡路南
→神戸→若狭 －

全壊 16戸
半壊 42戸

床上 戸
床下 18戸 －

昭和36年
9月16日

第 ２ 室 戸
台 風

室戸岬→淡路島→大
阪湾→若狭湾 －

全壊 6戸
半壊 戸

床上 163戸
床下 戸 －

昭和39年
9月25日

64-20号
台 風

尾道→児島半島 重軽傷
者 9名

全壊 30戸
半壊 148戸

床上 75戸
床下 211戸

主要道路が各地で寸
断される

昭和40年
8月30日

65-23号
台 風

播磨灘→若狭湾
－

全壊 145戸
半壊 903戸

床上 346戸
床下 9戸

塩屋､狩口で国道が水
没

平成16年
8月30日

台 風
1 6 号

中国地方→能登沖
－ － －

越波によりJR山陽本
線が運行停止

平成30年
8月23日

台 風
2 0 号

－ － －
ＪＲ山陽本線が運行停
止

４

２）浸水被害の防止

神戸市垂水区塩屋地先の越波の状況

平成16年 16号台風

神戸市垂水区狩口地先の越波による建物被害
（外構施設、窓ガラス等の破損）

平成30年 20号台風

東
播
海
岸

過去に大きな被害をもたらした
台風の経路



２．事業の必要性等に関する視点

塩屋東地区、狩口地区では、背後に国道２号、JR山陽本線及び山陽電鉄が位置しており、浸水に

加え侵食・越波による交通遮断が発生すると、当該地域における東西の交通が寸断され、地域の
経済活動に大きな影響を及ぼす。
事業の実施により、これらの地区を侵食や越波から防護し、交通遮断を防止する。

５

３）交通遮断被害の防止

○ 塩屋東地区の被災状況

昭和39年 台風20号
神戸市垂水区狩口地先の越波の状況

←平成16年 16号台風

神戸市垂水区塩屋地先
の越波の状況

○地域の協力体制

兵庫県、神戸市、明石市から早
期整備を強く要望されている。

令和元年11月：兵庫県、明石市
令和元年 7月：神戸市

←平成30年台風第20号
神戸市垂水区狩口地先で国道２号ま
で飛ばされた柵

平成16年 8月30日：台風16号 越波により運行停止（4.3万人へ影響）
平成16年 9月 7日：台風18号 越波により運行停止（19.4万人へ影響）
平成25年 4月23日：線路陥没により運行停止（3.1万人へ影響）
平成25年10月 9日：台風24号線路陥没により運行停止（1.2万人へ影響）
平成26年 3月27日：線路陥没により運行停止
平成26年 8月 9日：台風11号 線路陥没により運行停止
平成26年 9月25日：線路陥没により運行停止
平成26年10月13日：台風19号 JR全線予告運休
平成30年 8月23日：台風20号 JR全線計画運休
平成30年 9月 4日：台風21号 JR全線計画運休
令和元年 8月15日：台風10号 JR神戸線計画運休

〇地域との連携

明石市と連携し、地域におけるソ
フト対策を推進するため、地域住
民や小学生を対象とした「防災勉
強会」を開催。

〇地域からの要望

明石市による高潮の説明 防潮堤で説明を聞く児童

○ 狩口地区の被災状況



東播海岸 全工区 L=25,930m

播磨工区 L=6,086m
（H27年度に県に引継ぎ済み）

明石西部工区 L=7,383m

直轄延長 L=5,858m

明石東部工区 L=4,891m

直轄延長 L=3,231m

垂水工区 L=7,570m

直轄延長 L=6,161m

直轄延長 L=15,250m

２．事業の必要性等に関する視点 ６

区 間 播磨工区 明石西部工区 明石東部工区 垂水工区 計

護岸計画延長
（進捗率）

― 5,708 m
（100％）

3,203 m
（81％）

5,179 m
（97％）

14,090m
（95％）

残事業 ― 0 堤防610 m 護岸130 m
消波堤4基

堤防・護岸740 m
消波堤4基

備 考 H27年度に県に
引継ぎ済み

県への引き継ぎ調整中
（明石西外港）

Ｒ２年度完成予定
(狩口、塩屋東)

Ｒ５年度完成予定
※ 播磨工区も含めた進

捗率は96％

明石西外港
堤防 610m

狩口
護岸 130m

塩屋東
消波堤 ４基

■明石西部工区は平成21年度に整備が完了しており、海岸線

の安定、浸水被害の防止といった効果を発現している。残工
区についても、これまでの施設整備が進捗してきたが、未整
備箇所が３箇所あり、依然として危険。

■台風の高潮による床上浸水被害等を防止するため、明石

西外港地区、狩口地区、塩屋東地区について、護岸や堤防、
消波堤の整備を進め、令和5年度の事業完了を目指す。

４）海岸事業の整備内容について
区間 (起) 兵庫県神戸市垂水区塩屋町字東畑1072

及び1073番地の合併地の3の北東端地先
(終) 兵庫県加古郡播磨町大字本荘字西浜42

番地の1の南東端地先

海岸延長 全海岸延長 19,844m
直轄施工延長 15,250m

事業諸元 護岸、離岸堤、突堤、養浜

事業費 約320億円

事業期間 昭和36年度～令和5年度

事業進捗率 約91％ ※ 平成３０年度末時点（事業費）

○関連事業との整合：
隣接する海岸管理者（兵庫県、神戸市、明石市）と連携を図りながら事業に取り組んでいる。



２．事業の必要性等に関する視点
５）東播海岸の整備内容（今後の整備内容）

７

○明石西外港

整備内容：堤防整備（L=610m）

令和2年度完成予定■明石東部工区

令和１年8月時点平成29年12月 時点

海岸保全施設の新設に関する工事を
施工しようとする区域

＜ 凡 例 ＞



２．事業の必要性等に関する視点 ８

○塩屋東地区
整備内容：消波堤整備（4基）

○狩口地区
整備内容：上部フレア護岸整備（L=130m）

令和5年度完成予定

要因：地元関係者との協議
（意見を踏まえた構造見直しを実施中）

要因：用地交渉 継続中

■垂水工区

平成30年8月時点 平成30年8月時点



２．事業の必要性等に関する視点 ９

６）事業費の増（現場管理・補修対策等の追加による増）

海岸巡視・安全点検 老朽化対策・修繕

海岸巡視

変状調査

空洞調査 転落防止柵の補修

消波ブロック補修

護岸補修



２．事業の必要性等に関する視点
６）事業の投資効果（費用対効果）

事業延伸に伴い費用対効果分析を実施

便益（B）：浸水防止便益、侵食防止便益、交通遮断防止便益および残存価値について計測。

費用（C）：直轄海岸保全施設整備事業に係る建設費及び維持管理費を計測。

●費用便益分析効果

○総便益内訳

項 目 事業全体 残事業

建 設 費 2,050.9 億円 17.5 億円

維持管理費 10.7 億円 0.5 億円

総 費 用 2,061.6 億円 18.0 億円

○総費用内訳

１０

項 目 事業全体 残事業

総便益(B) 2,360.5 億円 2,024.1 億円

総費用(C) 2,061.6 億円 18.0 億円

費用便益比(B/C) 1.15 112.58

項 目 事業全体 残事業

侵食防止便益 313.7 億円 144.8 億円

浸水防止便益 617.1 億円 468.0 億円

交通遮断防止便益 1,411.1 億円 1,411.1 億円

残存価値 18.7 億円 0.2 億円

計 2,360.5 億円 2,024.1 億円

浸水防止便益

交通途絶便益

・事業を実施しない事で発生する高潮
に伴う背後地の資産等の浸水被害
により算定

・事業を実施しない事で発生する土地
の侵食に起因する交通遮断（迂回）
により発生する経済的損失により
算定

侵食防止便益

・事業を実施しない事で発生する土地の侵食
に伴う土地の消失、一般資産の被害
により算定

※便益および費用については、基準年（令和元年）での現在価値

残存価値

・評価期間以降も機能を発揮し続ける海岸保全施設の残存価値について
評価期間末の資産額により算定



２．事業の必要性等に関する視点
６）事業の投資効果（前回との比較）

○費用便益分析効果

１１

○事業の状況

項 目 平成29年度 令和元年度※ 変化倍率※ 主な要因

総費用(C) 1,800.1 億円 2,061.6 億円 (1,802.6億円) 1.15（1.00）

総便益(B)

侵食防止

浸水防止

交通遮断

残存価値

2,212.5 億円

283.7 億円

561.9 億円

1,350.2 億円

16.7 億円

2,360.5 億円

313.7 億円

617.1 億円

1,411.1 億円

18.7 億円

(2,015.2億円)

(276.9億円)

(521.7億円)

(1,200.3億円)

(16.4億円)

1.07（0.91）

1.11（0.98）

1.10（0.93）

1.05（0.89）

1.12（0.98）

費用便益比(B/C) 1.23 1.15 （1.12） 0.93（0.91）

[増の要因]
①：基準年の変更に伴う現在価値の増
③：世帯数、資産評価単価、貨物車の時間

価値原単位等の増

[減の要因]
④：完成の遅れに伴う現在価値の減

項 目 平成29年度 令和元年度 備考

事業諸元 海岸延長

護岸延長

離岸堤

養浜

約20km(直轄15km)

14,090 m

26基

5,284m

約20km(直轄15km)

14,090 m

26基

5,284m

事業期間
昭和36年度

～平成32年度
昭和36年度
～令和5年度

・3年延長

総事業費（税込） 約315億円 約320億円
・現場管理・補修対策等の追加により5億円増

残事業費（税込） 約34億円 約21億円
・事業の進捗に伴う減

[増の要因]
①：基準年の変更に伴う現在価値の増
②：現場管理・補修対策等の追加による増

※（ ）内は平成29年度の評価値を用いて整備期間延伸・事業費増加の条件で算定した結果

主な要因は②，③，④による



２．事業の必要性等に関する視点 １２

７）便益計算に含まれない副次的効果(地域の活性化・海岸利用促進等)

大蔵海岸背後の商業施設等
（明石市）

温泉施設 スポーツ用品店

スポーツクラブ

松江海水浴場
（明石市管理）

マリンピア神戸
（H11～）

アジュール舞子海水浴場
（神戸市管理）

明石市役所

平磯緑地公園
（神戸市管理）

多目的商業施設
（H14～）

松江海水浴場
（明石市）

JR山陽
本線

国道28号

国道２号

明石海峡
大橋

山陽電鉄

大蔵海岸海水浴場
（明石市管理）

※ 松江・大蔵海岸の海水浴客数　　　　　

東播海岸主要海水浴客入込数※の推移
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国道交通途絶以外にも、鉄道や道路埋設された水道・ガス等ライフラインの途絶防止にも寄与。
沿岸域地域の安全度の向上に伴い、住宅や商工業施設の集積による地域振興に寄与。
海岸保全整備と公園の一体的整備の実施により、良好な海岸環境を創出。
安全で美しい海岸は海水浴場などにも利用され、地域の憩いの場の創出に寄与。

神戸市
垂水区

六甲山地

山陽電鉄

JR山陽本線
国道2号

明石海峡

平成16年 16号台風
神戸市垂水区塩屋地先の越波

海岸線に沿って走る国道、鉄道



上陸・産卵 保護

２．事業の必要性等に関する視点

明石西部工区の離岸堤や突堤（養浜）実
施により、砂浜が創生・維持されている。

砂浜では海浜植生の繁茂、アカウミガメ※

の上陸産卵、離岸堤付近では藻場の生
育、魚類の生息など、海岸環境の保全に
も寄与している。

アマモ

離岸堤のカジメ

離岸堤に生息する
メバル

コウボウシバ

ハマボウフウ
近畿RDB絶滅危惧種Ｃ

植生図

アマモ場分布図 離岸堤岸側に繁茂した
アマモ

：離岸堤

１３

離岸堤背後の
静穏域に繁茂

平成22年5月調査結果より抜粋

平成21年2月調査結果より抜粋

７）便益計算に含まれない副次的効果
(環境保全)

＜5僅か

≧5～＜25点生

≧25～＜50疎生

≧50～＜75密生

≧75濃生

割合(%)区分

凡例

＜5僅か

≧5～＜25点生

≧25～＜50疎生

≧50～＜75密生

≧75濃生

割合(%)区分

凡例

明石市谷八木地区

明石市谷八木地区

○アカウミガメの産卵・ふ化状況（H26.6）

○アカウミガメの上陸産卵実績

ふ化・海へ

※ アカウミガメ：絶滅危惧Ⅰ種（絶滅の危機に瀕している種）として
レッドデータブックに登録されている。



３．コスト縮減や代替案立案等の可能性 １４

護岸を越波抑制効果の高い上部フレア護岸（NETIS：OK-150002-A）とすることで、従来の
護岸方式（直立式+消波ブロック）よりも護岸天端高を抑えることができ、コスト縮減を図ると
ともに、景観（海への眺望）に配慮した構造とすることができる。

【コスト縮減効果（狩口地区護岸工事）】
上部フレア護岸の採用により、約1億3,000万円の縮減（縮減率40％）

上部フレア護岸

独自の曲線形状に
よって波を沖に低く
返すことにより、従
来工法より越波流
量を低減

山形県温海地区事例
（平成26年2月完成）

直立式+消波ブロック
（対象区間近傍）

砂浜の保全

消波ブロック

捨石

捨石

堤防基礎

堤防基礎

高さの抑制

新技術に
よる断面

従来工法
による断面

整備イメージ

約0.8m

約10m

【従来案】 【コスト縮減案】



４．関係自治体等の意見

■兵庫県知事

１５

■ 関係自治体の意見等

東播海岸は、神戸市垂水区から加古郡播磨町に至る延長約26kmの海岸で、背後には人家や工
場・商業施設が密集し、さらに国道2号、JR山陽本線、山陽電鉄など、地域の主要な交通幹線が控え
る重要な海岸である。

当海岸では、昭和40年の台風23号により家屋流失壊145戸、半壊903戸と甚大な被害を受けるなど、

昭和以降、台風による深刻な被害を受けてきた。これらの浸水被害を防止するため、現在、明石西外
港地区で堤防の整備が進められている。また、塩屋東地区、狩口地区では、消波堤等の整備に着手
されようとしており、地元住民もその整備を強く望んでいる。

こうしたことから、引き続き本事業を継続し、安全で安心な海岸の整備を推進していただきたい。特に
防潮堤の整備については、近い将来発生が危惧される南海トラフ地震に伴う津波に対しても防護効果
があることから、早期完成に取り組んでいただきたい。



５．今後の対応方針（原案）
１）事業の必要性等に関する視点

２）事業進捗の見込みの視点
東播海岸事業の整備率は、平成３０年度末までで約９１%であり、残りの明石東部工区・垂水工区の未整
備箇所について、早期の完了に向けて事業実施中である。

海岸事業の推進には地域からの強い要望もあり、今後も引き続き地域との対話のもとで、事業を推進し
ていく。

海岸背後では市街地や商業施設など産業が発展し、東西人流･物流の大動脈である国道2号やJR山陽
本線、山陽電鉄など地域の主要な交通幹線もあることから、浸水・侵食の対策に必要な護岸高等の確保
など海岸保全の必要性は非常に高く、地域全体の浸水・侵食防護の観点からも早急な対策の実施が必
要である。

海岸保全を実施することにより、副次的に環境保全や海岸利用の促進などの地域の活性化も図られる。

海岸事業を実施した場合の費用対効果分析結果は、B/C=1.15である。

３）コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
１）、２）の視点で事業継続が妥当と判断できるが、事業実施にあたっては新技術の活用等により、建設コ
スト縮減と早期事業完成に努める。

１６

理 由

東播海岸直轄海岸保全施設整備事業は、事業の必要性等に関する視点、
事業進捗の見込みの視点、コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点から
継続が妥当である。

事業継続

□ 対応方針（原案）



 

 

 

 

 

 

東播海岸直轄海岸保全施設整備事業 

 

 

【計算結果等参考資料】 

 

 

 

 

 

 

令和 2年 1月 

近畿地方整備局 
 

Ｎｏ．３ 

近畿地方整備局 

事業評価監視委員会 

令和元年度第４回 



様式－１　　便益一覧表

●交通途絶被害

（without時）

走行経費減少 交通事故減少

車種 原単位
総走行
時間

総走行
時間費用

総走行
費用

交通事故の
社会的損失

区分 円/分･台 万時間/日 億円/年 億円/年 億円/年 億円/年

乗用車 45.15 8,422.4 13,880.0 － － －

小型貨物 50.46 1,931.2 3,556.9 － － －

普通貨物 67.95 2,664.9 6,609.4 － － －

車種 計 － 13,018.5 24,046.3 5,094.7 785.5 29,926.5

（with時）

走行経費減少 交通事故減少

車種 原単位
総走行
時間

総走行
時間費用

総走行
費用

交通事故の
社会的損失

区分 円/分･台 万時間/日 億円/年 億円/年 億円/年 億円/年

乗用車 45.15 8,390.3 13,827.0 － － －

小型貨物 50.46 1,926.8 3,548.7 － － －

普通貨物 67.95 2,657.1 6,590.1 － － －

車種 計 － 12,974.2 23,965.8 5,090.6 786.9 29,843.3

（便益額）

走行経費減少 交通事故減少

車種 原単位
総走行
時間

総走行
時間費用

総走行
費用

交通事故の
社会的損失

区分 円/分･台 万時間/日 億円/年 億円/年 億円/年 億円/年

東播海岸
 (without時)
  　－(with時)

車種 計 － 44.4 80.5 4.2 -1.4 83.3

東播海岸 －

狩口

備考

備考

海岸名 不通箇所

走行時間短縮

合計
備考

海岸名 不通箇所

東播海岸

走行時間短縮

合計
海岸名 不通箇所

合計

走行時間短縮

－ 1 －
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様式－２ 費用対便益【事業全体】【基本】
費用便益比　　  B/C

純現在価値　　　B-C

経済的内部収益率EIR

便益（百万円） 費用（百万円）
①侵食防止 ②浸水防護 ①建設費 ②維持管理費

便益 現在価値 便益 現在価値 便益 現在価値 便益 現在価値 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
S36 -58 566.6 5,510.6 566.6 5,510.6
S37 -57 684.8 6,403.7 684.8 6,403.7
S38 -56 871.8 7,839.2 871.8 7,839.2
S39 -55 1,069.4 9,246.6 1,069.4 9,246.6
S40 -54 1,206.9 10,034.2 1,206.9 10,034.2
S41 -53 1,248.8 9,983.3 1,248.8 9,983.3
S42 -52 1,510.9 11,613.7 1,510.9 11,613.7
S43 -51 1,227.7 9,074.0 1,227.7 9,074.0
S44 -50 1,563.6 11,111.9 1,563.6 11,111.9
S45 -49 1,172.9 8,014.8 1,172.9 8,014.8
S46 -48 1,471.4 9,667.6 1,471.4 9,667.6
S47 -47 1,689.1 10,671.1 1,689.1 10,671.1
S48 -46 1,174.3 7,133.9 1,174.3 7,133.9
S49 -45 596.3 3,483.2 596.3 3,483.2
S50 -44 614.1 3,449.2 614.1 3,449.2
S51 -43 609.8 3,293.3 609.8 3,293.3
S52 -42 772.3 4,010.6 772.3 4,010.6
S53 -41 843.9 4,213.4 843.9 4,213.4
S54 -40 866.9 4,162.1 866.9 4,162.1
S55 -39 599.8 2,768.7 599.8 2,768.7
S56 -38 556.8 2,471.7 556.8 2,471.7
S57 -37 645.8 2,756.2 645.8 2,756.2
S58 -36 760.0 3,118.9 760.0 3,118.9
S59 -35 751.4 2,965.3 751.4 2,965.3
S60 -34 682.9 2,591.2 682.9 2,591.2
S61 -33 673.9 2,458.6 673.9 2,458.6
S62 -32 866.2 3,038.5 866.2 3,038.5
S63 -31 792.5 2,673.4 792.5 2,673.4
H1 -30 716.0 2,322.3 716.0 2,322.3
H2 -29 339.2 1,057.9 339.2 1,057.9
H3 -28 278.5 835.2 278.5 835.2
H4 -27
H5 -26 847.1 2,348.6 847.1 2,348.6
H6 -25 729.6 1,945.0 729.6 1,945.0
H7 -24 2,782.7 7,132.9 2,782.7 7,132.9
H8 -23 879.4 2,167.4 879.4 2,167.4
H9 -22 247.0 585.4 247.0 585.4
H10 -21
H11 -20 795.0 1,742.0 795.0 1,742.0
H12 -19 880.3 1,854.6 880.3 1,854.6
H13 -18 908.2 1,839.8 908.2 1,839.8
H14 -17 1,269.5 2,472.8 1,269.5 2,472.8
H15 -16 816.1 1,528.6 816.1 1,528.6
H16 -15 672.9 1,211.8 672.9 1,211.8
H17 -14 782.0 1,354.1 782.0 1,354.1
H18 -13 662.6 1,103.2 662.6 1,103.2
H19 -12 650.0 1,040.7 650.0 1,040.7
H20 -11 577.7 889.4 577.7 889.4
H21 -10 738.9 1,093.7 738.9 1,093.7
H22 -9 467.5 665.4 600.7 855.0 1,068.2 1,520.4 336.9 479.5 17.0 24.3 354.0 503.8
H23 -8 467.5 639.8 594.0 813.0 1,061.5 1,452.8 286.3 391.9 17.0 23.3 303.4 415.2
H24 -7 467.5 615.2 587.4 772.9 1,054.9 1,388.1 358.7 472.0 17.0 22.4 375.8 494.5
H25 -6 467.5 591.5 580.7 734.7 1,048.2 1,326.3 210.8 266.8 17.0 21.6 227.9 288.3
H26 -5 467.5 568.8 574.0 698.3 1,041.5 1,267.1 229.0 278.6 17.0 20.7 246.0 299.3
H27 -4 467.5 546.9 567.3 663.7 1,034.8 1,210.6 288.2 337.1 17.0 19.9 305.2 357.1
H28 -3 467.5 525.9 560.6 630.6 1,028.1 1,156.5 291.4 327.7 17.0 19.2 308.4 346.9
H29 -2 467.5 505.6 553.9 599.1 1,021.4 1,104.8 945.4 1,022.5 17.0 18.4 962.4 1,041.0
H30 -1 467.5 486.2 547.2 569.1 1,014.7 1,055.3 777.8 808.9 17.0 17.7 794.8 826.6
R1 467.5 467.5 540.6 540.6 1,008.1 1,008.1 674.5 674.5 17.0 17.0 691.6 691.6
R2 1 518.1 498.2 531.6 511.1 1,049.7 1,009.3 693.7 667.0 17.0 16.4 710.7 683.4
R3 2 871.1 805.4 1,143.3 1,057.0 2,014.4 1,862.4 404.2 373.7 26.5 24.5 430.6 398.2
R4 3 871.1 774.4 1,124.2 999.4 1,995.3 1,773.8 404.2 359.3 26.5 23.5 430.6 382.8
R5 4 871.1 744.6 1,105.1 944.7 1,976.2 1,689.3 404.2 345.5 26.5 22.6 430.6 368.1
R6 5 1,215.0 998.6 3,235.8 2,659.6 8,384.0 6,891.0 12,834.7 10,549.2 44.4 36.5 44.4 36.5
R7 6 1,215.0 960.2 3,213.1 2,539.4 8,372.0 6,616.5 12,800.1 10,116.1 44.4 35.1 44.4 35.1
R8 7 1,215.0 923.3 3,190.5 2,424.5 8,373.0 6,362.8 12,778.4 9,710.5 44.4 33.7 44.4 33.7
R9 8 1,215.0 887.8 3,167.8 2,314.7 8,361.0 6,109.3 12,743.7 9,311.7 44.4 32.4 44.4 32.4
R10 9 1,215.0 853.6 3,145.1 2,209.7 8,350.0 5,866.6 12,710.1 8,929.9 44.4 31.2 44.4 31.2
R11 10 1,215.0 820.8 3,122.5 2,109.4 8,338.0 5,632.9 12,675.4 8,563.1 44.4 30.0 44.4 30.0
R12 11 1,266.5 822.7 3,099.9 2,013.6 8,326.0 5,408.4 12,692.4 8,244.7 44.4 28.8 44.4 28.8
R13 12 1,294.9 808.8 3,074.9 1,920.6 8,271.0 5,166.0 12,640.8 7,895.4 44.4 27.7 44.4 27.7
R14 13 1,294.9 777.7 3,049.9 1,831.7 8,215.0 4,933.7 12,559.9 7,543.1 44.4 26.7 44.4 26.7
R15 14 1,294.9 747.8 3,025.0 1,746.8 8,159.0 4,711.6 12,478.9 7,206.3 44.4 25.6 44.4 25.6
R16 15 1,307.5 726.0 2,998.7 1,665.1 8,104.0 4,499.9 12,410.2 6,890.9 44.4 24.6 44.4 24.6
R17 16 1,307.5 698.1 2,972.5 1,587.0 8,048.0 4,296.9 12,328.0 6,582.0 44.4 23.7 44.4 23.7
R18 17 1,307.5 671.2 2,946.3 1,512.5 7,992.0 4,102.9 12,245.7 6,286.6 44.4 22.8 44.4 22.8
R19 18 1,307.5 645.4 2,920.1 1,441.4 7,937.0 3,917.9 12,164.5 6,004.7 44.4 21.9 44.4 21.9
R20 19 1,307.5 620.6 2,893.8 1,373.5 7,881.0 3,740.7 12,082.3 5,734.8 44.4 21.1 44.4 21.1
R21 20 1,307.5 596.7 2,867.6 1,308.7 7,825.0 3,571.2 12,000.1 5,476.7 44.4 20.3 44.4 20.3
R22 21 1,358.4 596.1 2,842.4 1,247.4 7,770.0 3,409.7 11,970.9 5,253.2 44.4 19.5 44.4 19.5
R23 22 1,377.0 581.0 2,816.8 1,188.6 7,714.0 3,255.0 11,907.7 5,024.5 44.4 18.7 44.4 18.7
R24 23 1,377.0 558.7 2,791.1 1,132.4 7,658.0 3,107.1 11,826.1 4,798.2 44.4 18.0 44.4 18.0
R25 24 1,377.0 537.2 2,765.5 1,078.9 7,602.0 2,965.7 11,744.5 4,581.8 44.4 17.3 44.4 17.3
R26 25 1,392.3 522.3 2,738.4 1,027.2 7,547.0 2,831.0 11,677.7 4,380.5 44.4 16.6 44.4 16.6
R27 26 1,392.3 502.2 2,711.4 978.0 7,491.0 2,701.9 11,594.7 4,182.1 44.4 16.0 44.4 16.0
R28 27 1,392.3 482.9 2,684.3 931.0 7,435.0 2,578.6 11,511.6 3,992.4 44.4 15.4 44.4 15.4
R29 28 1,392.3 464.3 2,657.2 886.1 7,380.0 2,461.1 11,429.5 3,811.5 44.4 14.8 44.4 14.8
R30 29 1,392.3 446.4 2,630.2 843.4 7,324.0 2,348.5 11,346.5 3,638.3 44.4 14.2 44.4 14.2
R31 30 1,392.3 429.3 2,603.1 802.6 7,268.0 2,240.9 11,263.4 3,472.7 44.4 13.7 44.4 13.7
R32 31 1,433.8 425.1 2,577.4 764.1 7,213.0 2,138.4 11,224.2 3,327.5 44.4 13.2 44.4 13.2
R33 32 1,443.8 411.6 2,551.6 727.4 7,157.0 2,040.2 11,152.4 3,179.1 44.4 12.7 44.4 12.7
R34 33 1,443.8 395.7 2,525.8 692.3 7,101.0 1,946.3 11,070.6 3,034.4 44.4 12.2 44.4 12.2
R35 34 1,443.8 380.5 2,500.0 658.9 7,046.0 1,857.0 10,989.8 2,896.4 44.4 11.7 44.4 11.7
R36 35 1,454.6 368.6 2,472.8 626.7 6,990.0 1,771.4 10,917.4 2,766.6 44.4 11.2 44.4 11.2
R37 36 1,454.6 354.4 2,445.7 595.9 6,934.0 1,689.6 10,834.2 2,640.0 44.4 10.8 44.4 10.8
R38 37 1,454.6 340.8 2,418.6 566.7 6,878.0 1,611.5 10,751.1 2,519.0 44.4 10.4 44.4 10.4
R39 38 1,454.6 327.7 2,391.4 538.8 6,823.0 1,537.1 10,669.0 2,403.6 44.4 10.0 44.4 10.0
R40 39 1,454.6 315.1 2,364.3 512.2 6,767.0 1,465.9 10,585.8 2,293.1 44.4 9.6 44.4 9.6
R41 40 1,454.6 303.0 2,337.2 486.8 6,711.0 1,397.8 6,346.6 1,321.9 16,849.3 3,509.5 44.4 9.2 44.4 9.2
R42 41 792.4 158.7 2,099.5 420.5 6,656.0 1,333.0 9,547.9 1,912.2 27.3 5.5 27.3 5.5
R43 42 808.6 155.7 2,081.7 400.9 6,600.0 1,271.0 9,490.2 1,827.6 27.3 5.3 27.3 5.3
R44 43 808.6 149.7 2,063.9 382.2 6,544.0 1,211.7 9,416.4 1,743.6 27.3 5.1 27.3 5.1
R45 44 808.6 144.0 2,046.1 364.3 6,489.0 1,155.3 9,343.6 1,663.6 27.3 4.9 27.3 4.9
R46 45 816.8 139.8 2,027.7 347.1 6,433.0 1,101.3 9,277.4 1,588.3 27.3 4.7 27.3 4.7
R47 46 816.8 134.5 2,009.3 330.8 6,377.0 1,049.7 9,203.0 1,514.9 27.3 4.5 27.3 4.5
R48 47 816.8 129.3 1,990.9 315.1 6,322.0 1,000.7 9,129.6 1,445.1 27.3 4.3 27.3 4.3
R49 48 816.8 124.3 1,972.5 300.2 6,266.0 953.7 9,055.2 1,378.2 27.3 4.2 27.3 4.2
R50 49 816.8 119.5 1,954.1 286.0 6,210.0 908.8 8,980.8 1,314.3 27.3 4.0 27.3 4.0
R51 50 816.8 114.9 1,935.7 272.4 6,155.0 866.1 8,907.4 1,253.4 27.3 3.8 27.3 3.8
R52 51 816.8 110.5 1,917.3 259.4 6,099.0 825.2 1,861.7 251.9 10,694.7 1,447.0 27.3 3.7 27.3 3.7
R53 52 390.6 50.8 1,865.2 242.7 6,043.0 786.2 8,298.9 1,079.7 17.9 2.3 17.9 2.3
R54 53 390.6 48.9 1,857.1 232.3 5,987.0 748.9 8,234.7 1,030.1 17.9 2.2 17.9 2.2
R55 54 390.6 47.0 1,848.9 222.4 5,932.0 713.5 2,465.7 296.6 10,637.2 1,279.5 17.9 2.2 17.9 2.2

66,535.2 31,365.0 138,028.7 61,708.9 363,858.0 141,108.0 10,674.0 1,870.4 579,096.0 236,052.3 47,968.7 205,089.4 2,219.2 1,065.7 50,187.9 206,155.1

合計（①＋②＋③＋④） 合計（①＋②）

整
備
期
間
　
6
3
年
（

S
3
6
～

R
0
5
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
　
5
0
年

合計

1.15

29,897.3 百万円

4.23%

年次 ｔ ③交通途絶 ④残存価値



様式－２ 費用対便益【事業全体】残事業費+10%
(百万円）

便益 費用
侵食① 浸水② 建設費① 維持管理費②

便益 現在価値 便益 現在価値 便益 現在価値 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
S36 -58 566.6 5,510.6 566.6 5,510.6
S37 -57 684.8 6,403.7 684.8 6,403.7
S38 -56 871.8 7,839.2 871.8 7,839.2
S39 -55 1,069.4 9,246.6 1,069.4 9,246.6
S40 -54 1,206.9 10,034.2 1,206.9 10,034.2
S41 -53 1,248.8 9,983.3 1,248.8 9,983.3
S42 -52 1,510.9 11,613.7 1,510.9 11,613.7
S43 -51 1,227.7 9,074.0 1,227.7 9,074.0
S44 -50 1,563.6 11,111.9 1,563.6 11,111.9
S45 -49 1,172.9 8,014.8 1,172.9 8,014.8
S46 -48 1,471.4 9,667.6 1,471.4 9,667.6
S47 -47 1,689.1 10,671.1 1,689.1 10,671.1
S48 -46 1,174.3 7,133.9 1,174.3 7,133.9
S49 -45 596.3 3,483.2 596.3 3,483.2
S50 -44 614.1 3,449.2 614.1 3,449.2
S51 -43 609.8 3,293.3 609.8 3,293.3
S52 -42 772.3 4,010.6 772.3 4,010.6
S53 -41 843.9 4,213.4 843.9 4,213.4
S54 -40 866.9 4,162.1 866.9 4,162.1
S55 -39 599.8 2,768.7 599.8 2,768.7
S56 -38 556.8 2,471.7 556.8 2,471.7
S57 -37 645.8 2,756.2 645.8 2,756.2
S58 -36 760.0 3,118.9 760.0 3,118.9
S59 -35 751.4 2,965.3 751.4 2,965.3
S60 -34 682.9 2,591.2 682.9 2,591.2
S61 -33 673.9 2,458.6 673.9 2,458.6
S62 -32 866.2 3,038.5 866.2 3,038.5
S63 -31 792.5 2,673.4 792.5 2,673.4
H1 -30 716.0 2,322.3 716.0 2,322.3
H2 -29 339.2 1,057.9 339.2 1,057.9
H3 -28 278.5 835.2 278.5 835.2
H4 -27
H5 -26 847.1 2,348.6 847.1 2,348.6
H6 -25 729.6 1,945.0 729.6 1,945.0
H7 -24 2,782.7 7,132.9 2,782.7 7,132.9
H8 -23 879.4 2,167.4 879.4 2,167.4
H9 -22 247.0 585.4 247.0 585.4
H10 -21
H11 -20 795.0 1,742.0 795.0 1,742.0
H12 -19 880.3 1,854.6 880.3 1,854.6
H13 -18 908.2 1,839.8 908.2 1,839.8
H14 -17 1,269.5 2,472.8 1,269.5 2,472.8
H15 -16 816.1 1,528.6 816.1 1,528.6
H16 -15 672.9 1,211.8 672.9 1,211.8
H17 -14 782.0 1,354.1 782.0 1,354.1
H18 -13 662.6 1,103.2 662.6 1,103.2
H19 -12 650.0 1,040.7 650.0 1,040.7
H20 -11 577.7 889.4 577.7 889.4
H21 -10 738.9 1,093.7 738.9 1,093.7
H22 -9 467.5 665.4 600.7 855.0 1,520.4 336.9 479.5 17.0 24.3 354.0 503.8
H23 -8 467.5 639.8 594.0 813.0 1,452.8 286.3 391.9 17.0 23.3 303.4 415.2
H24 -7 467.5 615.2 587.4 772.9 1,388.1 358.7 472.0 17.0 22.4 375.8 494.5
H25 -6 467.5 591.5 580.7 734.7 1,326.3 210.8 266.8 17.0 21.6 227.9 288.3
H26 -5 467.5 568.8 574.0 698.3 1,267.1 229.0 278.6 17.0 20.7 246.0 299.3
H27 -4 467.5 546.9 567.3 663.7 1,210.6 288.2 337.1 17.0 19.9 305.2 357.1
H28 -3 467.5 525.9 560.6 630.6 1,156.5 291.4 327.7 17.0 19.2 308.4 346.9
H29 -2 467.5 505.6 553.9 599.1 1,104.8 945.4 1,022.5 17.0 18.4 962.4 1,041.0
H30 -1 467.5 486.2 547.2 569.1 1,055.3 777.8 808.9 17.0 17.7 794.8 826.6
R1 467.5 467.5 540.6 540.6 1,008.1 674.5 674.5 17.0 17.0 691.6 691.6
R2 1 518.1 498.2 531.6 511.1 1,009.3 763.0 733.7 17.0 16.4 780.1 750.1
R3 2 871.1 805.4 1,143.3 1,057.0 1,862.4 444.6 411.1 26.5 24.5 471.1 435.5
R4 3 871.1 774.4 1,124.2 999.4 1,773.8 444.6 395.3 26.5 23.5 471.1 418.8
R5 4 871.1 744.6 1,105.1 944.7 1,689.3 444.6 380.1 26.5 22.6 471.1 402.7
R6 5 1,215.0 998.6 3,235.8 2,659.6 8,384.0 6,891.0 10,549.2 44.4 36.5 44.4 36.5
R7 6 1,215.0 960.2 3,213.1 2,539.4 8,372.0 6,616.5 10,116.1 44.4 35.1 44.4 35.1
R8 7 1,215.0 923.3 3,190.5 2,424.5 8,373.0 6,362.8 9,710.5 44.4 33.7 44.4 33.7
R9 8 1,215.0 887.8 3,167.8 2,314.7 8,361.0 6,109.3 9,311.7 44.4 32.4 44.4 32.4
R10 9 1,215.0 853.6 3,145.1 2,209.7 8,350.0 5,866.6 8,929.9 44.4 31.2 44.4 31.2
R11 10 1,215.0 820.8 3,122.5 2,109.4 8,338.0 5,632.9 8,563.1 44.4 30.0 44.4 30.0
R12 11 1,266.5 822.7 3,099.9 2,013.6 8,326.0 5,408.4 8,244.7 44.4 28.8 44.4 28.8
R13 12 1,294.9 808.8 3,074.9 1,920.6 8,271.0 5,166.0 7,895.4 44.4 27.7 44.4 27.7
R14 13 1,294.9 777.7 3,049.9 1,831.7 8,215.0 4,933.7 7,543.1 44.4 26.7 44.4 26.7
R15 14 1,294.9 747.8 3,025.0 1,746.8 8,159.0 4,711.6 7,206.3 44.4 25.6 44.4 25.6
R16 15 1,307.5 726.0 2,998.7 1,665.1 8,104.0 4,499.9 6,890.9 44.4 24.6 44.4 24.6
R17 16 1,307.5 698.1 2,972.5 1,587.0 8,048.0 4,296.9 6,582.0 44.4 23.7 44.4 23.7
R18 17 1,307.5 671.2 2,946.3 1,512.5 7,992.0 4,102.9 6,286.6 44.4 22.8 44.4 22.8
R19 18 1,307.5 645.4 2,920.1 1,441.4 7,937.0 3,917.9 6,004.7 44.4 21.9 44.4 21.9
R20 19 1,307.5 620.6 2,893.8 1,373.5 7,881.0 3,740.7 5,734.8 44.4 21.1 44.4 21.1
R21 20 1,307.5 596.7 2,867.6 1,308.7 7,825.0 3,571.2 5,476.7 44.4 20.3 44.4 20.3
R22 21 1,358.4 596.1 2,842.4 1,247.4 7,770.0 3,409.7 5,253.2 44.4 19.5 44.4 19.5
R23 22 1,377.0 581.0 2,816.8 1,188.6 7,714.0 3,255.0 5,024.5 44.4 18.7 44.4 18.7
R24 23 1,377.0 558.7 2,791.1 1,132.4 7,658.0 3,107.1 4,798.2 44.4 18.0 44.4 18.0
R25 24 1,377.0 537.2 2,765.5 1,078.9 7,602.0 2,965.7 4,581.8 44.4 17.3 44.4 17.3
R26 25 1,392.3 522.3 2,738.4 1,027.2 7,547.0 2,831.0 4,380.5 44.4 16.6 44.4 16.6
R27 26 1,392.3 502.2 2,711.4 978.0 7,491.0 2,701.9 4,182.1 44.4 16.0 44.4 16.0
R28 27 1,392.3 482.9 2,684.3 931.0 7,435.0 2,578.6 3,992.4 44.4 15.4 44.4 15.4
R29 28 1,392.3 464.3 2,657.2 886.1 7,380.0 2,461.1 3,811.5 44.4 14.8 44.4 14.8
R30 29 1,392.3 446.4 2,630.2 843.4 7,324.0 2,348.5 3,638.3 44.4 14.2 44.4 14.2
R31 30 1,392.3 429.3 2,603.1 802.6 7,268.0 2,240.9 3,472.7 44.4 13.7 44.4 13.7
R32 31 1,433.8 425.1 2,577.4 764.1 7,213.0 2,138.4 3,327.5 44.4 13.2 44.4 13.2
R33 32 1,443.8 411.6 2,551.6 727.4 7,157.0 2,040.2 3,179.1 44.4 12.7 44.4 12.7
R34 33 1,443.8 395.7 2,525.8 692.3 7,101.0 1,946.3 3,034.4 44.4 12.2 44.4 12.2
R35 34 1,443.8 380.5 2,500.0 658.9 7,046.0 1,857.0 2,896.4 44.4 11.7 44.4 11.7
R36 35 1,454.6 368.6 2,472.8 626.7 6,990.0 1,771.4 2,766.6 44.4 11.2 44.4 11.2
R37 36 1,454.6 354.4 2,445.7 595.9 6,934.0 1,689.6 2,640.0 44.4 10.8 44.4 10.8
R38 37 1,454.6 340.8 2,418.6 566.7 6,878.0 1,611.5 2,519.0 44.4 10.4 44.4 10.4
R39 38 1,454.6 327.7 2,391.4 538.8 6,823.0 1,537.1 2,403.6 44.4 10.0 44.4 10.0
R40 39 1,454.6 315.1 2,364.3 512.2 6,767.0 1,465.9 2,293.1 44.4 9.6 44.4 9.6
R41 40 1,454.6 303.0 2,337.2 486.8 6,711.0 1,397.8 6,346.6 1,321.9 3,509.5 44.4 9.2 44.4 9.2
R42 41 792.4 158.7 2,099.5 420.5 6,656.0 1,333.0 1,912.2 27.3 5.5 27.3 5.5
R43 42 808.6 155.7 2,081.7 400.9 6,600.0 1,271.0 1,827.6 27.3 5.3 27.3 5.3
R44 43 808.6 149.7 2,063.9 382.2 6,544.0 1,211.7 1,743.6 27.3 5.1 27.3 5.1
R45 44 808.6 144.0 2,046.1 364.3 6,489.0 1,155.3 1,663.6 27.3 4.9 27.3 4.9
R46 45 816.8 139.8 2,027.7 347.1 6,433.0 1,101.3 1,588.3 27.3 4.7 27.3 4.7
R47 46 816.8 134.5 2,009.3 330.8 6,377.0 1,049.7 1,514.9 27.3 4.5 27.3 4.5
R48 47 816.8 129.3 1,990.9 315.1 6,322.0 1,000.7 1,445.1 27.3 4.3 27.3 4.3
R49 48 816.8 124.3 1,972.5 300.2 6,266.0 953.7 1,378.2 27.3 4.2 27.3 4.2
R50 49 816.8 119.5 1,954.1 286.0 6,210.0 908.8 1,314.3 27.3 4.0 27.3 4.0
R51 50 816.8 114.9 1,935.7 272.4 6,155.0 866.1 1,253.4 27.3 3.8 27.3 3.8
R52 51 816.8 110.5 1,917.3 259.4 6,099.0 825.2 1,861.7 251.9 1,447.0 27.3 3.7 27.3 3.7
R53 52 390.6 50.8 1,865.2 242.7 6,043.0 786.2 1,079.7 17.9 2.3 17.9 2.3
R54 53 390.6 48.9 1,857.1 232.3 5,987.0 748.9 1,030.1 17.9 2.2 17.9 2.2
R55 54 390.6 47.0 1,848.9 222.4 5,932.0 713.5 2,465.7 296.6 1,279.5 17.9 2.2 17.9 2.2

66,535.2 31,365.0 138,028.7 61,708.9 363,858.0 141,108.0 10,674.0 1,870.4 236,052.3 48,159.3 205,263.9 2,219.2 1,065.7 50,378.5 206,329.6 1.14 29,723
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様式－２ 費用対便益【事業全体】残事業費-10%
(百万円）

便益 費用
侵食① 浸水② 建設費① 維持管理費②

便益 現在価値 便益 現在価値 便益 現在価値 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
S36 -58 566.6 5,510.6 566.6 5,510.6
S37 -57 684.8 6,403.7 684.8 6,403.7
S38 -56 871.8 7,839.2 871.8 7,839.2
S39 -55 1,069.4 9,246.6 1,069.4 9,246.6
S40 -54 1,206.9 10,034.2 1,206.9 10,034.2
S41 -53 1,248.8 9,983.3 1,248.8 9,983.3
S42 -52 1,510.9 11,613.7 1,510.9 11,613.7
S43 -51 1,227.7 9,074.0 1,227.7 9,074.0
S44 -50 1,563.6 11,111.9 1,563.6 11,111.9
S45 -49 1,172.9 8,014.8 1,172.9 8,014.8
S46 -48 1,471.4 9,667.6 1,471.4 9,667.6
S47 -47 1,689.1 10,671.1 1,689.1 10,671.1
S48 -46 1,174.3 7,133.9 1,174.3 7,133.9
S49 -45 596.3 3,483.2 596.3 3,483.2
S50 -44 614.1 3,449.2 614.1 3,449.2
S51 -43 609.8 3,293.3 609.8 3,293.3
S52 -42 772.3 4,010.6 772.3 4,010.6
S53 -41 843.9 4,213.4 843.9 4,213.4
S54 -40 866.9 4,162.1 866.9 4,162.1
S55 -39 599.8 2,768.7 599.8 2,768.7
S56 -38 556.8 2,471.7 556.8 2,471.7
S57 -37 645.8 2,756.2 645.8 2,756.2
S58 -36 760.0 3,118.9 760.0 3,118.9
S59 -35 751.4 2,965.3 751.4 2,965.3
S60 -34 682.9 2,591.2 682.9 2,591.2
S61 -33 673.9 2,458.6 673.9 2,458.6
S62 -32 866.2 3,038.5 866.2 3,038.5
S63 -31 792.5 2,673.4 792.5 2,673.4
H1 -30 716.0 2,322.3 716.0 2,322.3
H2 -29 339.2 1,057.9 339.2 1,057.9
H3 -28 278.5 835.2 278.5 835.2
H4 -27
H5 -26 847.1 2,348.6 847.1 2,348.6
H6 -25 729.6 1,945.0 729.6 1,945.0
H7 -24 2,782.7 7,132.9 2,782.7 7,132.9
H8 -23 879.4 2,167.4 879.4 2,167.4
H9 -22 247.0 585.4 247.0 585.4
H10 -21
H11 -20 795.0 1,742.0 795.0 1,742.0
H12 -19 880.3 1,854.6 880.3 1,854.6
H13 -18 908.2 1,839.8 908.2 1,839.8
H14 -17 1,269.5 2,472.8 1,269.5 2,472.8
H15 -16 816.1 1,528.6 816.1 1,528.6
H16 -15 672.9 1,211.8 672.9 1,211.8
H17 -14 782.0 1,354.1 782.0 1,354.1
H18 -13 662.6 1,103.2 662.6 1,103.2
H19 -12 650.0 1,040.7 650.0 1,040.7
H20 -11 577.7 889.4 577.7 889.4
H21 -10 738.9 1,093.7 738.9 1,093.7
H22 -9 467.5 665.4 600.7 855.0 1,520.4 336.9 479.5 17.0 24.3 354.0 503.8
H23 -8 467.5 639.8 594.0 813.0 1,452.8 286.3 391.9 17.0 23.3 303.4 415.2
H24 -7 467.5 615.2 587.4 772.9 1,388.1 358.7 472.0 17.0 22.4 375.8 494.5
H25 -6 467.5 591.5 580.7 734.7 1,326.3 210.8 266.8 17.0 21.6 227.9 288.3
H26 -5 467.5 568.8 574.0 698.3 1,267.1 229.0 278.6 17.0 20.7 246.0 299.3
H27 -4 467.5 546.9 567.3 663.7 1,210.6 288.2 337.1 17.0 19.9 305.2 357.1
H28 -3 467.5 525.9 560.6 630.6 1,156.5 291.4 327.7 17.0 19.2 308.4 346.9
H29 -2 467.5 505.6 553.9 599.1 1,104.8 945.4 1,022.5 17.0 18.4 962.4 1,041.0
H30 -1 467.5 486.2 547.2 569.1 1,055.3 777.8 808.9 17.0 17.7 794.8 826.6
R1 467.5 467.5 540.6 540.6 1,008.1 674.5 674.5 17.0 17.0 691.6 691.6
R2 1 518.1 498.2 531.6 511.1 1,009.3 624.3 600.3 17.0 16.4 641.3 616.7
R3 2 871.1 805.4 1,143.3 1,057.0 1,862.4 363.8 336.3 26.5 24.5 390.2 360.8
R4 3 871.1 774.4 1,124.2 999.4 1,773.8 363.8 323.4 26.5 23.5 390.2 346.9
R5 4 871.1 744.6 1,105.1 944.7 1,689.3 363.8 311.0 26.5 22.6 390.2 333.6
R6 5 1,215.0 998.6 3,235.8 2,659.6 8,384.0 6,891.0 10,549.2 44.4 36.5 44.4 36.5
R7 6 1,215.0 960.2 3,213.1 2,539.4 8,372.0 6,616.5 10,116.1 44.4 35.1 44.4 35.1
R8 7 1,215.0 923.3 3,190.5 2,424.5 8,373.0 6,362.8 9,710.5 44.4 33.7 44.4 33.7
R9 8 1,215.0 887.8 3,167.8 2,314.7 8,361.0 6,109.3 9,311.7 44.4 32.4 44.4 32.4
R10 9 1,215.0 853.6 3,145.1 2,209.7 8,350.0 5,866.6 8,929.9 44.4 31.2 44.4 31.2
R11 10 1,215.0 820.8 3,122.5 2,109.4 8,338.0 5,632.9 8,563.1 44.4 30.0 44.4 30.0
R12 11 1,266.5 822.7 3,099.9 2,013.6 8,326.0 5,408.4 8,244.7 44.4 28.8 44.4 28.8
R13 12 1,294.9 808.8 3,074.9 1,920.6 8,271.0 5,166.0 7,895.4 44.4 27.7 44.4 27.7
R14 13 1,294.9 777.7 3,049.9 1,831.7 8,215.0 4,933.7 7,543.1 44.4 26.7 44.4 26.7
R15 14 1,294.9 747.8 3,025.0 1,746.8 8,159.0 4,711.6 7,206.3 44.4 25.6 44.4 25.6
R16 15 1,307.5 726.0 2,998.7 1,665.1 8,104.0 4,499.9 6,890.9 44.4 24.6 44.4 24.6
R17 16 1,307.5 698.1 2,972.5 1,587.0 8,048.0 4,296.9 6,582.0 44.4 23.7 44.4 23.7
R18 17 1,307.5 671.2 2,946.3 1,512.5 7,992.0 4,102.9 6,286.6 44.4 22.8 44.4 22.8
R19 18 1,307.5 645.4 2,920.1 1,441.4 7,937.0 3,917.9 6,004.7 44.4 21.9 44.4 21.9
R20 19 1,307.5 620.6 2,893.8 1,373.5 7,881.0 3,740.7 5,734.8 44.4 21.1 44.4 21.1
R21 20 1,307.5 596.7 2,867.6 1,308.7 7,825.0 3,571.2 5,476.7 44.4 20.3 44.4 20.3
R22 21 1,358.4 596.1 2,842.4 1,247.4 7,770.0 3,409.7 5,253.2 44.4 19.5 44.4 19.5
R23 22 1,377.0 581.0 2,816.8 1,188.6 7,714.0 3,255.0 5,024.5 44.4 18.7 44.4 18.7
R24 23 1,377.0 558.7 2,791.1 1,132.4 7,658.0 3,107.1 4,798.2 44.4 18.0 44.4 18.0
R25 24 1,377.0 537.2 2,765.5 1,078.9 7,602.0 2,965.7 4,581.8 44.4 17.3 44.4 17.3
R26 25 1,392.3 522.3 2,738.4 1,027.2 7,547.0 2,831.0 4,380.5 44.4 16.6 44.4 16.6
R27 26 1,392.3 502.2 2,711.4 978.0 7,491.0 2,701.9 4,182.1 44.4 16.0 44.4 16.0
R28 27 1,392.3 482.9 2,684.3 931.0 7,435.0 2,578.6 3,992.4 44.4 15.4 44.4 15.4
R29 28 1,392.3 464.3 2,657.2 886.1 7,380.0 2,461.1 3,811.5 44.4 14.8 44.4 14.8
R30 29 1,392.3 446.4 2,630.2 843.4 7,324.0 2,348.5 3,638.3 44.4 14.2 44.4 14.2
R31 30 1,392.3 429.3 2,603.1 802.6 7,268.0 2,240.9 3,472.7 44.4 13.7 44.4 13.7
R32 31 1,433.8 425.1 2,577.4 764.1 7,213.0 2,138.4 3,327.5 44.4 13.2 44.4 13.2
R33 32 1,443.8 411.6 2,551.6 727.4 7,157.0 2,040.2 3,179.1 44.4 12.7 44.4 12.7
R34 33 1,443.8 395.7 2,525.8 692.3 7,101.0 1,946.3 3,034.4 44.4 12.2 44.4 12.2
R35 34 1,443.8 380.5 2,500.0 658.9 7,046.0 1,857.0 2,896.4 44.4 11.7 44.4 11.7
R36 35 1,454.6 368.6 2,472.8 626.7 6,990.0 1,771.4 2,766.6 44.4 11.2 44.4 11.2
R37 36 1,454.6 354.4 2,445.7 595.9 6,934.0 1,689.6 2,640.0 44.4 10.8 44.4 10.8
R38 37 1,454.6 340.8 2,418.6 566.7 6,878.0 1,611.5 2,519.0 44.4 10.4 44.4 10.4
R39 38 1,454.6 327.7 2,391.4 538.8 6,823.0 1,537.1 2,403.6 44.4 10.0 44.4 10.0
R40 39 1,454.6 315.1 2,364.3 512.2 6,767.0 1,465.9 2,293.1 44.4 9.6 44.4 9.6
R41 40 1,454.6 303.0 2,337.2 486.8 6,711.0 1,397.8 6,346.6 1,321.9 3,509.5 44.4 9.2 44.4 9.2
R42 41 792.4 158.7 2,099.5 420.5 6,656.0 1,333.0 1,912.2 27.3 5.5 27.3 5.5
R43 42 808.6 155.7 2,081.7 400.9 6,600.0 1,271.0 1,827.6 27.3 5.3 27.3 5.3
R44 43 808.6 149.7 2,063.9 382.2 6,544.0 1,211.7 1,743.6 27.3 5.1 27.3 5.1
R45 44 808.6 144.0 2,046.1 364.3 6,489.0 1,155.3 1,663.6 27.3 4.9 27.3 4.9
R46 45 816.8 139.8 2,027.7 347.1 6,433.0 1,101.3 1,588.3 27.3 4.7 27.3 4.7
R47 46 816.8 134.5 2,009.3 330.8 6,377.0 1,049.7 1,514.9 27.3 4.5 27.3 4.5
R48 47 816.8 129.3 1,990.9 315.1 6,322.0 1,000.7 1,445.1 27.3 4.3 27.3 4.3
R49 48 816.8 124.3 1,972.5 300.2 6,266.0 953.7 1,378.2 27.3 4.2 27.3 4.2
R50 49 816.8 119.5 1,954.1 286.0 6,210.0 908.8 1,314.3 27.3 4.0 27.3 4.0
R51 50 816.8 114.9 1,935.7 272.4 6,155.0 866.1 1,253.4 27.3 3.8 27.3 3.8
R52 51 816.8 110.5 1,917.3 259.4 6,099.0 825.2 1,861.7 251.9 1,447.0 27.3 3.7 27.3 3.7
R53 52 390.6 50.8 1,865.2 242.7 6,043.0 786.2 1,079.7 17.9 2.3 17.9 2.3
R54 53 390.6 48.9 1,857.1 232.3 5,987.0 748.9 1,030.1 17.9 2.2 17.9 2.2
R55 54 390.6 47.0 1,848.9 222.4 5,932.0 713.5 2,465.7 296.6 1,279.5 17.9 2.2 17.9 2.2

66,535.2 31,365.0 138,028.7 61,708.9 363,858.0 141,108.0 10,674.0 1,870.4 236,052.3 47,778.1 204,914.8 2,219.2 1,065.7 49,997.3 205,980.5 1.15 30,072
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様式－２ 費用対便益【事業全体】資産+10%
(百万円）

便益 費用
侵食① 浸水② 建設費① 維持管理費②

便益 現在価値 便益 現在価値 便益 現在価値 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
S36 -58 566.6 5,510.6 566.6 5,510.6
S37 -57 684.8 6,403.7 684.8 6,403.7
S38 -56 871.8 7,839.2 871.8 7,839.2
S39 -55 1,069.4 9,246.6 1,069.4 9,246.6
S40 -54 1,206.9 10,034.2 1,206.9 10,034.2
S41 -53 1,248.8 9,983.3 1,248.8 9,983.3
S42 -52 1,510.9 11,613.7 1,510.9 11,613.7
S43 -51 1,227.7 9,074.0 1,227.7 9,074.0
S44 -50 1,563.6 11,111.9 1,563.6 11,111.9
S45 -49 1,172.9 8,014.8 1,172.9 8,014.8
S46 -48 1,471.4 9,667.6 1,471.4 9,667.6
S47 -47 1,689.1 10,671.1 1,689.1 10,671.1
S48 -46 1,174.3 7,133.9 1,174.3 7,133.9
S49 -45 596.3 3,483.2 596.3 3,483.2
S50 -44 614.1 3,449.2 614.1 3,449.2
S51 -43 609.8 3,293.3 609.8 3,293.3
S52 -42 772.3 4,010.6 772.3 4,010.6
S53 -41 843.9 4,213.4 843.9 4,213.4
S54 -40 866.9 4,162.1 866.9 4,162.1
S55 -39 599.8 2,768.7 599.8 2,768.7
S56 -38 556.8 2,471.7 556.8 2,471.7
S57 -37 645.8 2,756.2 645.8 2,756.2
S58 -36 760.0 3,118.9 760.0 3,118.9
S59 -35 751.4 2,965.3 751.4 2,965.3
S60 -34 682.9 2,591.2 682.9 2,591.2
S61 -33 673.9 2,458.6 673.9 2,458.6
S62 -32 866.2 3,038.5 866.2 3,038.5
S63 -31 792.5 2,673.4 792.5 2,673.4
H1 -30 716.0 2,322.3 716.0 2,322.3
H2 -29 339.2 1,057.9 339.2 1,057.9
H3 -28 278.5 835.2 278.5 835.2
H4 -27
H5 -26 847.1 2,348.6 847.1 2,348.6
H6 -25 729.6 1,945.0 729.6 1,945.0
H7 -24 2,782.7 7,132.9 2,782.7 7,132.9
H8 -23 879.4 2,167.4 879.4 2,167.4
H9 -22 247.0 585.4 247.0 585.4
H10 -21
H11 -20 795.0 1,742.0 795.0 1,742.0
H12 -19 880.3 1,854.6 880.3 1,854.6
H13 -18 908.2 1,839.8 908.2 1,839.8
H14 -17 1,269.5 2,472.8 1,269.5 2,472.8
H15 -16 816.1 1,528.6 816.1 1,528.6
H16 -15 672.9 1,211.8 672.9 1,211.8
H17 -14 782.0 1,354.1 782.0 1,354.1
H18 -13 662.6 1,103.2 662.6 1,103.2
H19 -12 650.0 1,040.7 650.0 1,040.7
H20 -11 577.7 889.4 577.7 889.4
H21 -10 738.9 1,093.7 738.9 1,093.7
H22 -9 514.3 731.9 660.8 940.5 1,672.5 336.9 479.5 17.0 24.3 354.0 503.8
H23 -8 514.3 703.8 653.4 894.3 1,598.1 286.3 391.9 17.0 23.3 303.4 415.2
H24 -7 514.3 676.7 646.1 850.2 1,526.9 358.7 472.0 17.0 22.4 375.8 494.5
H25 -6 514.3 650.7 638.7 808.2 1,458.9 210.8 266.8 17.0 21.6 227.9 288.3
H26 -5 514.3 625.7 631.4 768.2 1,393.8 229.0 278.6 17.0 20.7 246.0 299.3
H27 -4 514.3 601.6 624.0 730.0 1,331.6 288.2 337.1 17.0 19.9 305.2 357.1
H28 -3 514.3 578.5 616.7 693.7 1,272.1 291.4 327.7 17.0 19.2 308.4 346.9
H29 -2 514.3 556.2 609.3 659.0 1,215.3 945.4 1,022.5 17.0 18.4 962.4 1,041.0
H30 -1 514.3 534.8 602.0 626.0 1,160.9 777.8 808.9 17.0 17.7 794.8 826.6
R1 514.3 514.3 594.6 594.6 1,108.9 674.5 674.5 17.0 17.0 691.6 691.6
R2 1 569.9 548.0 584.7 562.2 1,110.2 693.7 667.0 17.0 16.4 710.7 683.4
R3 2 958.2 885.9 1,257.6 1,162.8 2,048.7 404.2 373.7 26.5 24.5 430.6 398.2
R4 3 958.2 851.8 1,236.6 1,099.4 1,951.2 404.2 359.3 26.5 23.5 430.6 382.8
R5 4 958.2 819.1 1,215.7 1,039.2 1,858.2 404.2 345.5 26.5 22.6 430.6 368.1
R6 5 1,336.4 1,098.5 3,559.3 2,925.5 9,222.4 7,580.1 11,604.1 44.4 36.5 44.4 36.5
R7 6 1,336.4 1,056.2 3,534.4 2,793.3 9,209.2 7,278.2 11,127.7 44.4 35.1 44.4 35.1
R8 7 1,336.4 1,015.6 3,509.5 2,666.9 9,210.3 6,999.1 10,681.6 44.4 33.7 44.4 33.7
R9 8 1,336.4 976.5 3,484.6 2,546.1 9,197.1 6,720.2 10,242.9 44.4 32.4 44.4 32.4
R10 9 1,336.4 939.0 3,459.7 2,430.7 9,185.0 6,453.3 9,822.9 44.4 31.2 44.4 31.2
R11 10 1,336.4 902.9 3,434.7 2,320.4 9,171.8 6,196.1 9,419.4 44.4 30.0 44.4 30.0
R12 11 1,393.2 905.0 3,409.8 2,215.0 9,158.6 5,949.3 9,069.2 44.4 28.8 44.4 28.8
R13 12 1,424.4 889.7 3,382.4 2,112.6 9,098.1 5,682.6 8,685.0 44.4 27.7 44.4 27.7
R14 13 1,424.4 855.5 3,354.9 2,014.9 9,036.5 5,427.1 8,297.4 44.4 26.7 44.4 26.7
R15 14 1,424.4 822.6 3,327.5 1,921.5 8,974.9 5,182.8 7,926.9 44.4 25.6 44.4 25.6
R16 15 1,438.2 798.6 3,298.6 1,831.6 8,914.4 4,949.8 7,580.0 44.4 24.6 44.4 24.6
R17 16 1,438.2 767.9 3,269.8 1,745.8 8,852.8 4,726.6 7,240.2 44.4 23.7 44.4 23.7
R18 17 1,438.2 738.3 3,240.9 1,663.8 8,791.2 4,513.2 6,915.3 44.4 22.8 44.4 22.8
R19 18 1,438.2 709.9 3,212.1 1,585.6 8,730.7 4,309.7 6,605.2 44.4 21.9 44.4 21.9
R20 19 1,438.2 682.6 3,183.2 1,510.9 8,669.1 4,114.7 6,308.2 44.4 21.1 44.4 21.1
R21 20 1,438.2 656.4 3,154.4 1,439.6 8,607.5 3,928.4 6,024.3 44.4 20.3 44.4 20.3
R22 21 1,494.3 655.7 3,126.7 1,372.1 8,547.0 3,750.7 5,778.5 44.4 19.5 44.4 19.5
R23 22 1,514.6 639.1 3,098.5 1,307.4 8,485.4 3,580.5 5,527.0 44.4 18.7 44.4 18.7
R24 23 1,514.6 614.5 3,070.3 1,245.7 8,423.8 3,417.8 5,278.0 44.4 18.0 44.4 18.0
R25 24 1,514.6 590.9 3,042.1 1,186.8 8,362.2 3,262.3 5,039.9 44.4 17.3 44.4 17.3
R26 25 1,531.5 574.5 3,012.3 1,130.0 8,301.7 3,114.1 4,818.6 44.4 16.6 44.4 16.6
R27 26 1,531.5 552.4 2,982.5 1,075.8 8,240.1 2,972.1 4,600.3 44.4 16.0 44.4 16.0
R28 27 1,531.5 531.2 2,952.7 1,024.1 8,178.5 2,836.4 4,391.7 44.4 15.4 44.4 15.4
R29 28 1,531.5 510.7 2,922.9 974.7 8,118.0 2,707.2 4,192.6 44.4 14.8 44.4 14.8
R30 29 1,531.5 491.1 2,893.2 927.7 8,056.4 2,583.3 4,002.1 44.4 14.2 44.4 14.2
R31 30 1,531.5 472.2 2,863.4 882.8 7,994.8 2,464.9 3,820.0 44.4 13.7 44.4 13.7
R32 31 1,577.2 467.6 2,835.1 840.5 7,934.3 2,352.2 3,660.3 44.4 13.2 44.4 13.2
R33 32 1,588.2 452.7 2,806.7 800.1 7,872.7 2,244.2 3,497.0 44.4 12.7 44.4 12.7
R34 33 1,588.2 435.3 2,778.3 761.5 7,811.1 2,141.0 3,337.8 44.4 12.2 44.4 12.2
R35 34 1,588.2 418.6 2,749.9 724.8 7,750.6 2,042.7 3,186.0 44.4 11.7 44.4 11.7
R36 35 1,600.0 405.5 2,720.1 689.3 7,689.0 1,948.5 3,043.3 44.4 11.2 44.4 11.2
R37 36 1,600.0 389.9 2,690.3 655.5 7,627.4 1,858.6 2,904.0 44.4 10.8 44.4 10.8
R38 37 1,600.0 374.9 2,660.4 623.3 7,565.8 1,772.6 2,770.8 44.4 10.4 44.4 10.4
R39 38 1,600.0 360.5 2,630.6 592.6 7,505.3 1,690.8 2,643.9 44.4 10.0 44.4 10.0
R40 39 1,600.0 346.6 2,600.7 563.4 7,443.7 1,612.5 2,522.4 44.4 9.6 44.4 9.6
R41 40 1,600.0 333.3 2,570.9 535.5 7,382.1 1,537.6 6,981.3 1,454.1 3,860.5 44.4 9.2 44.4 9.2
R42 41 871.7 174.6 2,309.5 462.5 7,321.6 1,466.4 2,103.5 27.3 5.5 27.3 5.5
R43 42 889.4 171.3 2,289.9 441.0 7,260.0 1,398.1 2,010.3 27.3 5.3 27.3 5.3
R44 43 889.4 164.7 2,270.3 420.4 7,198.4 1,332.9 1,918.0 27.3 5.1 27.3 5.1
R45 44 889.4 158.4 2,250.7 400.7 7,137.9 1,270.9 1,830.0 27.3 4.9 27.3 4.9
R46 45 898.4 153.8 2,230.4 381.8 7,076.3 1,211.5 1,747.1 27.3 4.7 27.3 4.7
R47 46 898.4 147.9 2,210.2 363.8 7,014.7 1,154.7 1,666.4 27.3 4.5 27.3 4.5
R48 47 898.4 142.2 2,189.9 346.6 6,954.2 1,100.7 1,589.6 27.3 4.3 27.3 4.3
R49 48 898.4 136.7 2,169.7 330.2 6,892.6 1,049.0 1,516.0 27.3 4.2 27.3 4.2
R50 49 898.4 131.5 2,149.5 314.6 6,831.0 999.7 1,445.7 27.3 4.0 27.3 4.0
R51 50 898.4 126.4 2,129.2 299.6 6,770.5 952.7 1,378.7 27.3 3.8 27.3 3.8
R52 51 898.4 121.6 2,109.0 285.3 6,708.9 907.7 2,047.9 277.1 1,591.7 27.3 3.7 27.3 3.7
R53 52 429.7 55.9 2,051.8 266.9 6,647.3 864.8 1,187.6 17.9 2.3 17.9 2.3
R54 53 429.7 53.8 2,042.8 255.5 6,585.7 823.8 1,133.1 17.9 2.2 17.9 2.2
R55 54 429.7 51.7 2,033.8 244.6 6,525.2 784.9 2,712.3 326.2 1,407.4 17.9 2.2 17.9 2.2

73,188.8 34,501.5 151,831.6 67,879.8 400,243.8 155,218.8 11,741.4 2,057.4 259,657.5 47,968.7 205,089.4 2,219.2 1,065.7 50,187.9 206,155.1 1.26 53,502
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様式－２ 費用対便益【事業全体】資産-10%
(百万円）

便益 費用
侵食① 浸水② 建設費① 維持管理費②

便益 現在価値 便益 現在価値 便益 現在価値 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
S36 -58 566.6 5,510.6 566.6 5,510.6
S37 -57 684.8 6,403.7 684.8 6,403.7
S38 -56 871.8 7,839.2 871.8 7,839.2
S39 -55 1,069.4 9,246.6 1,069.4 9,246.6
S40 -54 1,206.9 10,034.2 1,206.9 10,034.2
S41 -53 1,248.8 9,983.3 1,248.8 9,983.3
S42 -52 1,510.9 11,613.7 1,510.9 11,613.7
S43 -51 1,227.7 9,074.0 1,227.7 9,074.0
S44 -50 1,563.6 11,111.9 1,563.6 11,111.9
S45 -49 1,172.9 8,014.8 1,172.9 8,014.8
S46 -48 1,471.4 9,667.6 1,471.4 9,667.6
S47 -47 1,689.1 10,671.1 1,689.1 10,671.1
S48 -46 1,174.3 7,133.9 1,174.3 7,133.9
S49 -45 596.3 3,483.2 596.3 3,483.2
S50 -44 614.1 3,449.2 614.1 3,449.2
S51 -43 609.8 3,293.3 609.8 3,293.3
S52 -42 772.3 4,010.6 772.3 4,010.6
S53 -41 843.9 4,213.4 843.9 4,213.4
S54 -40 866.9 4,162.1 866.9 4,162.1
S55 -39 599.8 2,768.7 599.8 2,768.7
S56 -38 556.8 2,471.7 556.8 2,471.7
S57 -37 645.8 2,756.2 645.8 2,756.2
S58 -36 760.0 3,118.9 760.0 3,118.9
S59 -35 751.4 2,965.3 751.4 2,965.3
S60 -34 682.9 2,591.2 682.9 2,591.2
S61 -33 673.9 2,458.6 673.9 2,458.6
S62 -32 866.2 3,038.5 866.2 3,038.5
S63 -31 792.5 2,673.4 792.5 2,673.4
H1 -30 716.0 2,322.3 716.0 2,322.3
H2 -29 339.2 1,057.9 339.2 1,057.9
H3 -28 278.5 835.2 278.5 835.2
H4 -27
H5 -26 847.1 2,348.6 847.1 2,348.6
H6 -25 729.6 1,945.0 729.6 1,945.0
H7 -24 2,782.7 7,132.9 2,782.7 7,132.9
H8 -23 879.4 2,167.4 879.4 2,167.4
H9 -22 247.0 585.4 247.0 585.4
H10 -21
H11 -20 795.0 1,742.0 795.0 1,742.0
H12 -19 880.3 1,854.6 880.3 1,854.6
H13 -18 908.2 1,839.8 908.2 1,839.8
H14 -17 1,269.5 2,472.8 1,269.5 2,472.8
H15 -16 816.1 1,528.6 816.1 1,528.6
H16 -15 672.9 1,211.8 672.9 1,211.8
H17 -14 782.0 1,354.1 782.0 1,354.1
H18 -13 662.6 1,103.2 662.6 1,103.2
H19 -12 650.0 1,040.7 650.0 1,040.7
H20 -11 577.7 889.4 577.7 889.4
H21 -10 738.9 1,093.7 738.9 1,093.7
H22 -9 420.8 598.9 540.7 769.5 1,368.4 336.9 479.5 17.0 24.3 354.0 503.8
H23 -8 420.8 575.8 534.6 731.7 1,307.5 286.3 391.9 17.0 23.3 303.4 415.2
H24 -7 420.8 553.7 528.6 695.6 1,249.3 358.7 472.0 17.0 22.4 375.8 494.5
H25 -6 420.8 532.4 522.6 661.3 1,193.6 210.8 266.8 17.0 21.6 227.9 288.3
H26 -5 420.8 511.9 516.6 628.5 1,140.4 229.0 278.6 17.0 20.7 246.0 299.3
H27 -4 420.8 492.2 510.6 597.3 1,089.5 288.2 337.1 17.0 19.9 305.2 357.1
H28 -3 420.8 473.3 504.6 567.6 1,040.8 291.4 327.7 17.0 19.2 308.4 346.9
H29 -2 420.8 455.1 498.5 539.2 994.3 945.4 1,022.5 17.0 18.4 962.4 1,041.0
H30 -1 420.8 437.6 492.5 512.2 949.8 777.8 808.9 17.0 17.7 794.8 826.6
R1 420.8 420.8 486.5 486.5 907.2 674.5 674.5 17.0 17.0 691.6 691.6
R2 1 466.3 448.4 478.4 460.0 908.4 693.7 667.0 17.0 16.4 710.7 683.4
R3 2 784.0 724.8 1,029.0 951.3 1,676.2 404.2 373.7 26.5 24.5 430.6 398.2
R4 3 784.0 697.0 1,011.8 899.5 1,596.5 404.2 359.3 26.5 23.5 430.6 382.8
R5 4 784.0 670.2 994.6 850.2 1,520.4 404.2 345.5 26.5 22.6 430.6 368.1
R6 5 1,093.5 898.7 2,912.2 2,393.6 7,545.6 6,201.9 9,494.3 44.4 36.5 44.4 36.5
R7 6 1,093.5 864.2 2,891.8 2,285.4 7,534.8 5,954.9 9,104.5 44.4 35.1 44.4 35.1
R8 7 1,093.5 830.9 2,871.4 2,182.0 7,535.7 5,726.5 8,739.5 44.4 33.7 44.4 33.7
R9 8 1,093.5 799.0 2,851.0 2,083.2 7,524.9 5,498.4 8,380.6 44.4 32.4 44.4 32.4
R10 9 1,093.5 768.2 2,830.6 1,988.8 7,515.0 5,279.9 8,036.9 44.4 31.2 44.4 31.2
R11 10 1,093.5 738.7 2,810.2 1,898.5 7,504.2 5,069.6 7,706.8 44.4 30.0 44.4 30.0
R12 11 1,139.9 740.4 2,789.9 1,812.2 7,493.4 4,867.6 7,420.2 44.4 28.8 44.4 28.8
R13 12 1,165.5 727.9 2,767.4 1,728.5 7,443.9 4,649.4 7,105.9 44.4 27.7 44.4 27.7
R14 13 1,165.5 699.9 2,744.9 1,648.5 7,393.5 4,440.3 6,788.8 44.4 26.7 44.4 26.7
R15 14 1,165.5 673.0 2,722.5 1,572.2 7,343.1 4,240.5 6,485.6 44.4 25.6 44.4 25.6
R16 15 1,176.7 653.4 2,698.9 1,498.6 7,293.6 4,049.9 6,201.8 44.4 24.6 44.4 24.6
R17 16 1,176.7 628.3 2,675.3 1,428.3 7,243.2 3,867.2 5,923.8 44.4 23.7 44.4 23.7
R18 17 1,176.7 604.1 2,651.7 1,361.3 7,192.8 3,692.6 5,658.0 44.4 22.8 44.4 22.8
R19 18 1,176.7 580.9 2,628.1 1,297.3 7,143.3 3,526.1 5,404.3 44.4 21.9 44.4 21.9
R20 19 1,176.7 558.5 2,604.5 1,236.2 7,092.9 3,366.6 5,161.3 44.4 21.1 44.4 21.1
R21 20 1,176.7 537.0 2,580.9 1,177.9 7,042.5 3,214.1 4,929.0 44.4 20.3 44.4 20.3
R22 21 1,222.6 536.5 2,558.2 1,122.6 6,993.0 3,068.8 4,727.9 44.4 19.5 44.4 19.5
R23 22 1,239.3 522.9 2,535.1 1,069.7 6,942.6 2,929.5 4,522.1 44.4 18.7 44.4 18.7
R24 23 1,239.3 502.8 2,512.0 1,019.2 6,892.2 2,796.3 4,318.3 44.4 18.0 44.4 18.0
R25 24 1,239.3 483.5 2,489.0 971.0 6,841.8 2,669.1 4,123.6 44.4 17.3 44.4 17.3
R26 25 1,253.1 470.0 2,464.6 924.5 6,792.3 2,547.9 3,942.5 44.4 16.6 44.4 16.6
R27 26 1,253.1 452.0 2,440.2 880.2 6,741.9 2,431.7 3,763.9 44.4 16.0 44.4 16.0
R28 27 1,253.1 434.6 2,415.9 837.9 6,691.5 2,320.7 3,593.2 44.4 15.4 44.4 15.4
R29 28 1,253.1 417.9 2,391.5 797.5 6,642.0 2,215.0 3,430.3 44.4 14.8 44.4 14.8
R30 29 1,253.1 401.8 2,367.1 759.0 6,591.6 2,113.6 3,274.4 44.4 14.2 44.4 14.2
R31 30 1,253.1 386.3 2,342.8 722.3 6,541.2 2,016.8 3,125.4 44.4 13.7 44.4 13.7
R32 31 1,290.4 382.6 2,319.7 687.7 6,491.7 1,924.5 2,994.8 44.4 13.2 44.4 13.2
R33 32 1,299.4 370.4 2,296.4 654.6 6,441.3 1,836.1 2,861.2 44.4 12.7 44.4 12.7
R34 33 1,299.4 356.2 2,273.2 623.1 6,390.9 1,751.7 2,730.9 44.4 12.2 44.4 12.2
R35 34 1,299.4 342.5 2,250.0 593.0 6,341.4 1,671.3 2,606.7 44.4 11.7 44.4 11.7
R36 35 1,309.1 331.7 2,225.5 564.0 6,291.0 1,594.2 2,490.0 44.4 11.2 44.4 11.2
R37 36 1,309.1 319.0 2,201.1 536.3 6,240.6 1,520.6 2,376.0 44.4 10.8 44.4 10.8
R38 37 1,309.1 306.7 2,176.7 510.0 6,190.2 1,450.3 2,267.1 44.4 10.4 44.4 10.4
R39 38 1,309.1 294.9 2,152.3 484.9 6,140.7 1,383.4 2,163.2 44.4 10.0 44.4 10.0
R40 39 1,309.1 283.6 2,127.9 460.9 6,090.3 1,319.3 2,063.8 44.4 9.6 44.4 9.6
R41 40 1,309.1 272.7 2,103.4 438.1 6,039.9 1,258.0 5,712.0 1,189.7 3,158.6 44.4 9.2 44.4 9.2
R42 41 713.2 142.8 1,889.6 378.4 5,990.4 1,199.7 1,721.0 27.3 5.5 27.3 5.5
R43 42 727.7 140.1 1,873.5 360.8 5,940.0 1,143.9 1,644.8 27.3 5.3 27.3 5.3
R44 43 727.7 134.7 1,857.5 343.9 5,889.6 1,090.6 1,569.3 27.3 5.1 27.3 5.1
R45 44 727.7 129.6 1,841.5 327.9 5,840.1 1,039.8 1,497.2 27.3 4.9 27.3 4.9
R46 45 735.1 125.8 1,824.9 312.4 5,789.7 991.2 1,429.5 27.3 4.7 27.3 4.7
R47 46 735.1 121.0 1,808.3 297.7 5,739.3 944.8 1,363.5 27.3 4.5 27.3 4.5
R48 47 735.1 116.4 1,791.8 283.6 5,689.8 900.6 1,300.6 27.3 4.3 27.3 4.3
R49 48 735.1 111.9 1,775.2 270.2 5,639.4 858.3 1,240.3 27.3 4.2 27.3 4.2
R50 49 735.1 107.6 1,758.7 257.4 5,589.0 817.9 1,182.8 27.3 4.0 27.3 4.0
R51 50 735.1 103.4 1,742.1 245.1 5,539.5 779.5 1,128.0 27.3 3.8 27.3 3.8
R52 51 735.1 99.5 1,725.5 233.5 5,489.1 742.7 1,675.5 226.7 1,302.3 27.3 3.7 27.3 3.7
R53 52 351.6 45.7 1,678.7 218.4 5,438.7 707.6 971.7 17.9 2.3 17.9 2.3
R54 53 351.6 44.0 1,671.4 209.1 5,388.3 674.0 927.1 17.9 2.2 17.9 2.2
R55 54 351.6 42.3 1,664.0 200.1 5,338.8 642.2 2,219.1 266.9 1,151.5 17.9 2.2 17.9 2.2

59,881.7 28,228.5 124,225.9 55,538.0 327,472.2 126,997.2 9,606.6 1,683.4 212,447.1 47,968.7 205,089.4 2,219.2 1,065.7 50,187.9 206,155.1 1.03 6,292
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様式－２ 費用対便益【残事業】
(百万円）

便益 費用
侵食① 浸水② 建設費① 維持管理費②

便益 現在価値 便益 現在価値 便益 現在価値 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
R1
R2 1 693.7 667.0 693.7 667.0
R3 2 353.0 326.4 620.7 573.9 900.2 404.2 373.7 0.3 0.3 404.5 374.0
R4 3 353.0 313.8 610.6 542.8 856.6 404.2 359.3 0.3 0.3 404.5 359.6
R5 4 353.0 301.7 600.5 513.3 815.0 404.2 345.5 0.3 0.2 404.5 345.8
R6 5 696.9 572.8 2,740.1 2,252.1 8,384.0 6,891.0 9,715.9 2.8 2.3 2.8 2.3
R7 6 696.9 550.7 2,726.4 2,154.7 8,372.0 6,616.5 9,322.0 2.8 2.2 2.8 2.2
R8 7 696.9 529.6 2,712.7 2,061.4 8,373.0 6,362.8 8,953.8 2.8 2.1 2.8 2.1
R9 8 696.9 509.2 2,699.0 1,972.2 8,361.0 6,109.3 8,590.6 2.8 2.1 2.8 2.1
R10 9 696.9 489.6 2,685.3 1,886.7 8,350.0 5,866.6 8,242.9 2.8 2.0 2.8 2.0
R11 10 696.9 470.8 2,671.7 1,804.9 8,338.0 5,632.9 7,908.5 2.8 1.9 2.8 1.9
R12 11 696.9 452.7 2,658.0 1,726.6 8,326.0 5,408.4 7,587.6 2.8 1.8 2.8 1.8
R13 12 725.3 453.0 2,642.0 1,650.2 8,271.0 5,166.0 7,269.2 2.8 1.8 2.8 1.8
R14 13 725.3 435.6 2,626.0 1,577.1 8,215.0 4,933.7 6,946.4 2.8 1.7 2.8 1.7
R15 14 725.3 418.8 2,609.9 1,507.2 8,159.0 4,711.6 6,637.6 2.8 1.6 2.8 1.6
R16 15 737.8 409.7 2,592.7 1,439.6 8,104.0 4,499.9 6,349.2 2.8 1.6 2.8 1.6
R17 16 737.8 393.9 2,575.4 1,375.0 8,048.0 4,296.9 6,065.8 2.8 1.5 2.8 1.5
R18 17 737.8 378.8 2,558.1 1,313.3 7,992.0 4,102.9 5,794.9 2.8 1.4 2.8 1.4
R19 18 737.8 364.2 2,540.9 1,254.2 7,937.0 3,917.9 5,536.4 2.8 1.4 2.8 1.4
R20 19 737.8 350.2 2,523.6 1,197.8 7,881.0 3,740.7 5,288.7 2.8 1.3 2.8 1.3
R21 20 737.8 336.7 2,506.3 1,143.8 7,825.0 3,571.2 5,051.8 2.8 1.3 2.8 1.3
R22 21 737.8 323.8 2,489.0 1,092.3 7,770.0 3,409.7 4,825.8 2.8 1.2 2.8 1.2
R23 22 756.3 319.1 2,471.3 1,042.8 7,714.0 3,255.0 4,616.9 2.8 1.2 2.8 1.2
R24 23 756.3 306.9 2,453.6 995.5 7,658.0 3,107.1 4,409.4 2.8 1.1 2.8 1.1
R25 24 756.3 295.1 2,435.8 950.3 7,602.0 2,965.7 4,211.0 2.8 1.1 2.8 1.1
R26 25 771.7 289.5 2,416.7 906.5 7,547.0 2,831.0 4,027.0 2.8 1.1 2.8 1.1
R27 26 771.7 278.3 2,397.5 864.8 7,491.0 2,701.9 3,845.0 2.8 1.0 2.8 1.0
R28 27 771.7 267.6 2,378.4 824.9 7,435.0 2,578.6 3,671.1 2.8 1.0 2.8 1.0
R29 28 771.7 257.3 2,359.2 786.7 7,380.0 2,461.1 3,505.1 2.8 0.9 2.8 0.9
R30 29 771.7 247.4 2,340.0 750.3 7,324.0 2,348.5 3,346.2 2.8 0.9 2.8 0.9
R31 30 771.7 237.9 2,320.9 715.6 7,268.0 2,240.9 3,194.4 2.8 0.9 2.8 0.9
R32 31 771.7 228.8 2,301.7 682.4 7,213.0 2,138.4 3,049.5 2.8 0.8 2.8 0.8
R33 32 781.7 222.8 2,282.4 650.6 7,157.0 2,040.2 2,913.6 2.8 0.8 2.8 0.8
R34 33 781.7 214.3 2,263.1 620.3 7,101.0 1,946.3 2,780.9 2.8 0.8 2.8 0.8
R35 34 781.7 206.0 2,243.8 591.4 7,046.0 1,857.0 2,654.4 2.8 0.7 2.8 0.7
R36 35 792.4 200.8 2,223.2 563.4 6,990.0 1,771.4 2,535.6 2.8 0.7 2.8 0.7
R37 36 792.4 193.1 2,202.6 536.7 6,934.0 1,689.6 2,419.4 2.8 0.7 2.8 0.7
R38 37 792.4 185.7 2,182.0 511.2 6,878.0 1,611.5 2,308.4 2.8 0.7 2.8 0.7
R39 38 792.4 178.5 2,161.3 486.9 6,823.0 1,537.1 2,202.6 2.8 0.6 2.8 0.6
R40 39 792.4 171.7 2,140.7 463.7 6,767.0 1,465.9 2,101.3 2.8 0.6 2.8 0.6
R41 40 792.4 165.1 2,120.1 441.6 6,711.0 1,397.8 2,004.5 2.8 0.6 2.8 0.6
R42 41 792.4 158.7 2,099.5 420.5 6,656.0 1,333.0 1,912.2 2.8 0.6 2.8 0.6
R43 42 808.6 155.7 2,081.7 400.9 6,600.0 1,271.0 1,827.6 2.8 0.5 2.8 0.5
R44 43 808.6 149.7 2,063.9 382.2 6,544.0 1,211.7 1,743.6 2.8 0.5 2.8 0.5
R45 44 808.6 144.0 2,046.1 364.3 6,489.0 1,155.3 1,663.6 2.8 0.5 2.8 0.5
R46 45 816.8 139.8 2,027.7 347.1 6,433.0 1,101.3 1,588.3 2.8 0.5 2.8 0.5
R47 46 816.8 134.5 2,009.3 330.8 6,377.0 1,049.7 1,514.9 2.8 0.5 2.8 0.5
R48 47 816.8 129.3 1,990.9 315.1 6,322.0 1,000.7 1,445.1 2.8 0.4 2.8 0.4
R49 48 816.8 124.3 1,972.5 300.2 6,266.0 953.7 1,378.2 2.8 0.4 2.8 0.4
R50 49 816.8 119.5 1,954.1 286.0 6,210.0 908.8 1,314.3 2.8 0.4 2.8 0.4
R51 50 816.8 114.9 1,935.7 272.4 6,155.0 866.1 1,253.4 2.8 0.4 2.8 0.4
R52 51 816.8 110.5 1,917.3 259.4 6,099.0 825.2 20.5 2.8 1,197.9 2.8 0.4 2.8 0.4
R53 52 390.6 50.8 1,865.2 242.7 6,043.0 786.2 1,079.7 2.5 0.3 2.5 0.3
R54 53 390.6 48.9 1,857.1 232.3 5,987.0 748.9 1,030.1 2.5 0.3 2.5 0.3
R55 54 390.6 47.0 1,848.9 222.4 5,932.0 713.5 170.2 20.5 1,003.4 2.5 0.3 2.5 0.3

38,155.5 14,475.5 117,752.7 46,800.7 363,858.0 141,108.0 190.6 23.2 202,407.4 1,906.3 1,745.5 140.7 52.3 2,046.9 1,797.8 112.58 200,610
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様式－２ 費用対便益【残事業】残事業費+10%
(百万円）

便益 費用
侵食① 浸水② 建設費① 維持管理費②

便益 現在価値 便益 現在価値 便益 現在価値 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
R1
R2 1 763.0 733.7 763.0 733.7
R3 2 353.0 326.4 620.7 573.9 900.2 444.6 411.1 0.3 0.3 444.9 411.3
R4 3 353.0 313.8 610.6 542.8 856.6 444.6 395.3 0.3 0.3 444.9 395.5
R5 4 353.0 301.7 600.5 513.3 815.0 444.6 380.1 0.3 0.2 444.9 380.3
R6 5 696.9 572.8 2,740.1 2,252.1 8,384.0 6,891.0 9,715.9 2.8 2.3 2.8 2.3
R7 6 696.9 550.7 2,726.4 2,154.7 8,372.0 6,616.5 9,322.0 2.8 2.2 2.8 2.2
R8 7 696.9 529.6 2,712.7 2,061.4 8,373.0 6,362.8 8,953.8 2.8 2.1 2.8 2.1
R9 8 696.9 509.2 2,699.0 1,972.2 8,361.0 6,109.3 8,590.6 2.8 2.1 2.8 2.1
R10 9 696.9 489.6 2,685.3 1,886.7 8,350.0 5,866.6 8,242.9 2.8 2.0 2.8 2.0
R11 10 696.9 470.8 2,671.7 1,804.9 8,338.0 5,632.9 7,908.5 2.8 1.9 2.8 1.9
R12 11 696.9 452.7 2,658.0 1,726.6 8,326.0 5,408.4 7,587.6 2.8 1.8 2.8 1.8
R13 12 725.3 453.0 2,642.0 1,650.2 8,271.0 5,166.0 7,269.2 2.8 1.8 2.8 1.8
R14 13 725.3 435.6 2,626.0 1,577.1 8,215.0 4,933.7 6,946.4 2.8 1.7 2.8 1.7
R15 14 725.3 418.8 2,609.9 1,507.2 8,159.0 4,711.6 6,637.6 2.8 1.6 2.8 1.6
R16 15 737.8 409.7 2,592.7 1,439.6 8,104.0 4,499.9 6,349.2 2.8 1.6 2.8 1.6
R17 16 737.8 393.9 2,575.4 1,375.0 8,048.0 4,296.9 6,065.8 2.8 1.5 2.8 1.5
R18 17 737.8 378.8 2,558.1 1,313.3 7,992.0 4,102.9 5,794.9 2.8 1.4 2.8 1.4
R19 18 737.8 364.2 2,540.9 1,254.2 7,937.0 3,917.9 5,536.4 2.8 1.4 2.8 1.4
R20 19 737.8 350.2 2,523.6 1,197.8 7,881.0 3,740.7 5,288.7 2.8 1.3 2.8 1.3
R21 20 737.8 336.7 2,506.3 1,143.8 7,825.0 3,571.2 5,051.8 2.8 1.3 2.8 1.3
R22 21 737.8 323.8 2,489.0 1,092.3 7,770.0 3,409.7 4,825.8 2.8 1.2 2.8 1.2
R23 22 756.3 319.1 2,471.3 1,042.8 7,714.0 3,255.0 4,616.9 2.8 1.2 2.8 1.2
R24 23 756.3 306.9 2,453.6 995.5 7,658.0 3,107.1 4,409.4 2.8 1.1 2.8 1.1
R25 24 756.3 295.1 2,435.8 950.3 7,602.0 2,965.7 4,211.0 2.8 1.1 2.8 1.1
R26 25 771.7 289.5 2,416.7 906.5 7,547.0 2,831.0 4,027.0 2.8 1.1 2.8 1.1
R27 26 771.7 278.3 2,397.5 864.8 7,491.0 2,701.9 3,845.0 2.8 1.0 2.8 1.0
R28 27 771.7 267.6 2,378.4 824.9 7,435.0 2,578.6 3,671.1 2.8 1.0 2.8 1.0
R29 28 771.7 257.3 2,359.2 786.7 7,380.0 2,461.1 3,505.1 2.8 0.9 2.8 0.9
R30 29 771.7 247.4 2,340.0 750.3 7,324.0 2,348.5 3,346.2 2.8 0.9 2.8 0.9
R31 30 771.7 237.9 2,320.9 715.6 7,268.0 2,240.9 3,194.4 2.8 0.9 2.8 0.9
R32 31 771.7 228.8 2,301.7 682.4 7,213.0 2,138.4 3,049.5 2.8 0.8 2.8 0.8
R33 32 781.7 222.8 2,282.4 650.6 7,157.0 2,040.2 2,913.6 2.8 0.8 2.8 0.8
R34 33 781.7 214.3 2,263.1 620.3 7,101.0 1,946.3 2,780.9 2.8 0.8 2.8 0.8
R35 34 781.7 206.0 2,243.8 591.4 7,046.0 1,857.0 2,654.4 2.8 0.7 2.8 0.7
R36 35 792.4 200.8 2,223.2 563.4 6,990.0 1,771.4 2,535.6 2.8 0.7 2.8 0.7
R37 36 792.4 193.1 2,202.6 536.7 6,934.0 1,689.6 2,419.4 2.8 0.7 2.8 0.7
R38 37 792.4 185.7 2,182.0 511.2 6,878.0 1,611.5 2,308.4 2.8 0.7 2.8 0.7
R39 38 792.4 178.5 2,161.3 486.9 6,823.0 1,537.1 2,202.6 2.8 0.6 2.8 0.6
R40 39 792.4 171.7 2,140.7 463.7 6,767.0 1,465.9 2,101.3 2.8 0.6 2.8 0.6
R41 40 792.4 165.1 2,120.1 441.6 6,711.0 1,397.8 2,004.5 2.8 0.6 2.8 0.6
R42 41 792.4 158.7 2,099.5 420.5 6,656.0 1,333.0 1,912.2 2.8 0.6 2.8 0.6
R43 42 808.6 155.7 2,081.7 400.9 6,600.0 1,271.0 1,827.6 2.8 0.5 2.8 0.5
R44 43 808.6 149.7 2,063.9 382.2 6,544.0 1,211.7 1,743.6 2.8 0.5 2.8 0.5
R45 44 808.6 144.0 2,046.1 364.3 6,489.0 1,155.3 1,663.6 2.8 0.5 2.8 0.5
R46 45 816.8 139.8 2,027.7 347.1 6,433.0 1,101.3 1,588.3 2.8 0.5 2.8 0.5
R47 46 816.8 134.5 2,009.3 330.8 6,377.0 1,049.7 1,514.9 2.8 0.5 2.8 0.5
R48 47 816.8 129.3 1,990.9 315.1 6,322.0 1,000.7 1,445.1 2.8 0.4 2.8 0.4
R49 48 816.8 124.3 1,972.5 300.2 6,266.0 953.7 1,378.2 2.8 0.4 2.8 0.4
R50 49 816.8 119.5 1,954.1 286.0 6,210.0 908.8 1,314.3 2.8 0.4 2.8 0.4
R51 50 816.8 114.9 1,935.7 272.4 6,155.0 866.1 1,253.4 2.8 0.4 2.8 0.4
R52 51 816.8 110.5 1,917.3 259.4 6,099.0 825.2 20.5 2.8 1,197.9 2.8 0.4 2.8 0.4
R53 52 390.6 50.8 1,865.2 242.7 6,043.0 786.2 1,079.7 2.5 0.3 2.5 0.3
R54 53 390.6 48.9 1,857.1 232.3 5,987.0 748.9 1,030.1 2.5 0.3 2.5 0.3
R55 54 390.6 47.0 1,848.9 222.4 5,932.0 713.5 170.2 20.5 1,003.4 2.5 0.3 2.5 0.3

38,155.5 14,475.5 117,752.7 46,800.7 363,858.0 141,108.0 190.6 23.2 202,407.4 2,096.9 1,920.1 140.7 52.3 2,237.5 1,972.4 102.62 200,435
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様式－２ 費用対便益【残事業】残事業費-10%
(百万円）

便益 費用
侵食① 浸水② 建設費① 維持管理費②

便益 現在価値 便益 現在価値 便益 現在価値 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
R1
R2 1 624.3 600.3 624.3 600.3
R3 2 353.0 326.4 620.7 573.9 900.2 363.8 336.3 0.3 0.3 364.1 336.6
R4 3 353.0 313.8 610.6 542.8 856.6 363.8 323.4 0.3 0.3 364.1 323.6
R5 4 353.0 301.7 600.5 513.3 815.0 363.8 311.0 0.3 0.2 364.1 311.2
R6 5 696.9 572.8 2,740.1 2,252.1 8,384.0 6,891.0 9,715.9 2.8 2.3 2.8 2.3
R7 6 696.9 550.7 2,726.4 2,154.7 8,372.0 6,616.5 9,322.0 2.8 2.2 2.8 2.2
R8 7 696.9 529.6 2,712.7 2,061.4 8,373.0 6,362.8 8,953.8 2.8 2.1 2.8 2.1
R9 8 696.9 509.2 2,699.0 1,972.2 8,361.0 6,109.3 8,590.6 2.8 2.1 2.8 2.1
R10 9 696.9 489.6 2,685.3 1,886.7 8,350.0 5,866.6 8,242.9 2.8 2.0 2.8 2.0
R11 10 696.9 470.8 2,671.7 1,804.9 8,338.0 5,632.9 7,908.5 2.8 1.9 2.8 1.9
R12 11 696.9 452.7 2,658.0 1,726.6 8,326.0 5,408.4 7,587.6 2.8 1.8 2.8 1.8
R13 12 725.3 453.0 2,642.0 1,650.2 8,271.0 5,166.0 7,269.2 2.8 1.8 2.8 1.8
R14 13 725.3 435.6 2,626.0 1,577.1 8,215.0 4,933.7 6,946.4 2.8 1.7 2.8 1.7
R15 14 725.3 418.8 2,609.9 1,507.2 8,159.0 4,711.6 6,637.6 2.8 1.6 2.8 1.6
R16 15 737.8 409.7 2,592.7 1,439.6 8,104.0 4,499.9 6,349.2 2.8 1.6 2.8 1.6
R17 16 737.8 393.9 2,575.4 1,375.0 8,048.0 4,296.9 6,065.8 2.8 1.5 2.8 1.5
R18 17 737.8 378.8 2,558.1 1,313.3 7,992.0 4,102.9 5,794.9 2.8 1.4 2.8 1.4
R19 18 737.8 364.2 2,540.9 1,254.2 7,937.0 3,917.9 5,536.4 2.8 1.4 2.8 1.4
R20 19 737.8 350.2 2,523.6 1,197.8 7,881.0 3,740.7 5,288.7 2.8 1.3 2.8 1.3
R21 20 737.8 336.7 2,506.3 1,143.8 7,825.0 3,571.2 5,051.8 2.8 1.3 2.8 1.3
R22 21 737.8 323.8 2,489.0 1,092.3 7,770.0 3,409.7 4,825.8 2.8 1.2 2.8 1.2
R23 22 756.3 319.1 2,471.3 1,042.8 7,714.0 3,255.0 4,616.9 2.8 1.2 2.8 1.2
R24 23 756.3 306.9 2,453.6 995.5 7,658.0 3,107.1 4,409.4 2.8 1.1 2.8 1.1
R25 24 756.3 295.1 2,435.8 950.3 7,602.0 2,965.7 4,211.0 2.8 1.1 2.8 1.1
R26 25 771.7 289.5 2,416.7 906.5 7,547.0 2,831.0 4,027.0 2.8 1.1 2.8 1.1
R27 26 771.7 278.3 2,397.5 864.8 7,491.0 2,701.9 3,845.0 2.8 1.0 2.8 1.0
R28 27 771.7 267.6 2,378.4 824.9 7,435.0 2,578.6 3,671.1 2.8 1.0 2.8 1.0
R29 28 771.7 257.3 2,359.2 786.7 7,380.0 2,461.1 3,505.1 2.8 0.9 2.8 0.9
R30 29 771.7 247.4 2,340.0 750.3 7,324.0 2,348.5 3,346.2 2.8 0.9 2.8 0.9
R31 30 771.7 237.9 2,320.9 715.6 7,268.0 2,240.9 3,194.4 2.8 0.9 2.8 0.9
R32 31 771.7 228.8 2,301.7 682.4 7,213.0 2,138.4 3,049.5 2.8 0.8 2.8 0.8
R33 32 781.7 222.8 2,282.4 650.6 7,157.0 2,040.2 2,913.6 2.8 0.8 2.8 0.8
R34 33 781.7 214.3 2,263.1 620.3 7,101.0 1,946.3 2,780.9 2.8 0.8 2.8 0.8
R35 34 781.7 206.0 2,243.8 591.4 7,046.0 1,857.0 2,654.4 2.8 0.7 2.8 0.7
R36 35 792.4 200.8 2,223.2 563.4 6,990.0 1,771.4 2,535.6 2.8 0.7 2.8 0.7
R37 36 792.4 193.1 2,202.6 536.7 6,934.0 1,689.6 2,419.4 2.8 0.7 2.8 0.7
R38 37 792.4 185.7 2,182.0 511.2 6,878.0 1,611.5 2,308.4 2.8 0.7 2.8 0.7
R39 38 792.4 178.5 2,161.3 486.9 6,823.0 1,537.1 2,202.6 2.8 0.6 2.8 0.6
R40 39 792.4 171.7 2,140.7 463.7 6,767.0 1,465.9 2,101.3 2.8 0.6 2.8 0.6
R41 40 792.4 165.1 2,120.1 441.6 6,711.0 1,397.8 2,004.5 2.8 0.6 2.8 0.6
R42 41 792.4 158.7 2,099.5 420.5 6,656.0 1,333.0 1,912.2 2.8 0.6 2.8 0.6
R43 42 808.6 155.7 2,081.7 400.9 6,600.0 1,271.0 1,827.6 2.8 0.5 2.8 0.5
R44 43 808.6 149.7 2,063.9 382.2 6,544.0 1,211.7 1,743.6 2.8 0.5 2.8 0.5
R45 44 808.6 144.0 2,046.1 364.3 6,489.0 1,155.3 1,663.6 2.8 0.5 2.8 0.5
R46 45 816.8 139.8 2,027.7 347.1 6,433.0 1,101.3 1,588.3 2.8 0.5 2.8 0.5
R47 46 816.8 134.5 2,009.3 330.8 6,377.0 1,049.7 1,514.9 2.8 0.5 2.8 0.5
R48 47 816.8 129.3 1,990.9 315.1 6,322.0 1,000.7 1,445.1 2.8 0.4 2.8 0.4
R49 48 816.8 124.3 1,972.5 300.2 6,266.0 953.7 1,378.2 2.8 0.4 2.8 0.4
R50 49 816.8 119.5 1,954.1 286.0 6,210.0 908.8 1,314.3 2.8 0.4 2.8 0.4
R51 50 816.8 114.9 1,935.7 272.4 6,155.0 866.1 1,253.4 2.8 0.4 2.8 0.4
R52 51 816.8 110.5 1,917.3 259.4 6,099.0 825.2 20.5 2.8 1,197.9 2.8 0.4 2.8 0.4
R53 52 390.6 50.8 1,865.2 242.7 6,043.0 786.2 1,079.7 2.5 0.3 2.5 0.3
R54 53 390.6 48.9 1,857.1 232.3 5,987.0 748.9 1,030.1 2.5 0.3 2.5 0.3
R55 54 390.6 47.0 1,848.9 222.4 5,932.0 713.5 170.2 20.5 1,003.4 2.5 0.3 2.5 0.3

38,155.5 14,475.5 117,752.7 46,800.7 363,858.0 141,108.0 190.6 23.2 202,407.4 1,715.6 1,571.0 140.7 52.3 1,856.3 1,623.3 124.69 200,784
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様式－２ 費用対便益【残事業】資産+10%
(百万円）

便益 費用
侵食① 浸水② 建設費① 維持管理費②

便益 現在価値 便益 現在価値 便益 現在価値 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
R1
R2 1 693.7 667.0 693.7 667.0
R3 2 388.3 359.0 682.8 631.3 990.3 404.2 373.7 0.3 0.3 404.5 374.0
R4 3 388.3 345.2 671.7 597.1 942.3 404.2 359.3 0.3 0.3 404.5 359.6
R5 4 388.3 331.9 660.5 564.6 896.6 404.2 345.5 0.3 0.2 404.5 345.8
R6 5 766.5 630.0 3,014.1 2,477.4 9,222.4 7,580.1 10,687.5 2.8 2.3 2.8 2.3
R7 6 766.5 605.8 2,999.0 2,370.2 9,209.2 7,278.2 10,254.1 2.8 2.2 2.8 2.2
R8 7 766.5 582.5 2,984.0 2,267.6 9,210.3 6,999.1 9,849.2 2.8 2.1 2.8 2.1
R9 8 766.5 560.1 2,968.9 2,169.4 9,197.1 6,720.2 9,449.7 2.8 2.1 2.8 2.1
R10 9 766.5 538.6 2,953.9 2,075.4 9,185.0 6,453.3 9,067.2 2.8 2.0 2.8 2.0
R11 10 766.5 517.8 2,938.8 1,985.4 9,171.8 6,196.1 8,699.4 2.8 1.9 2.8 1.9
R12 11 766.5 497.9 2,923.8 1,899.2 9,158.6 5,949.3 8,346.4 2.8 1.8 2.8 1.8
R13 12 797.8 498.3 2,906.2 1,815.2 9,098.1 5,682.6 7,996.1 2.8 1.8 2.8 1.8
R14 13 797.8 479.2 2,888.6 1,734.8 9,036.5 5,427.1 7,641.0 2.8 1.7 2.8 1.7
R15 14 797.8 460.7 2,870.9 1,657.9 8,974.9 5,182.8 7,301.4 2.8 1.6 2.8 1.6
R16 15 811.6 450.6 2,851.9 1,583.6 8,914.4 4,949.8 6,984.1 2.8 1.6 2.8 1.6
R17 16 811.6 433.3 2,832.9 1,512.5 8,852.8 4,726.6 6,672.4 2.8 1.5 2.8 1.5
R18 17 811.6 416.6 2,813.9 1,444.6 8,791.2 4,513.2 6,374.4 2.8 1.4 2.8 1.4
R19 18 811.6 400.6 2,794.9 1,379.7 8,730.7 4,309.7 6,090.0 2.8 1.4 2.8 1.4
R20 19 811.6 385.2 2,775.9 1,317.6 8,669.1 4,114.7 5,817.5 2.8 1.3 2.8 1.3
R21 20 811.6 370.4 2,756.9 1,258.2 8,607.5 3,928.4 5,557.0 2.8 1.3 2.8 1.3
R22 21 811.6 356.2 2,737.9 1,201.5 8,547.0 3,750.7 5,308.4 2.8 1.2 2.8 1.2
R23 22 832.0 351.1 2,718.4 1,147.1 8,485.4 3,580.5 5,078.6 2.8 1.2 2.8 1.2
R24 23 832.0 337.6 2,698.9 1,095.0 8,423.8 3,417.8 4,850.3 2.8 1.1 2.8 1.1
R25 24 832.0 324.6 2,679.4 1,045.3 8,362.2 3,262.3 4,632.1 2.8 1.1 2.8 1.1
R26 25 848.9 318.4 2,658.3 997.2 8,301.7 3,114.1 4,429.7 2.8 1.1 2.8 1.1
R27 26 848.9 306.2 2,637.3 951.2 8,240.1 2,972.1 4,229.5 2.8 1.0 2.8 1.0
R28 27 848.9 294.4 2,616.2 907.3 8,178.5 2,836.4 4,038.2 2.8 1.0 2.8 1.0
R29 28 848.9 283.1 2,595.1 865.4 8,118.0 2,707.2 3,855.7 2.8 0.9 2.8 0.9
R30 29 848.9 272.2 2,574.0 825.4 8,056.4 2,583.3 3,680.9 2.8 0.9 2.8 0.9
R31 30 848.9 261.7 2,553.0 787.1 7,994.8 2,464.9 3,513.8 2.8 0.9 2.8 0.9
R32 31 848.9 251.7 2,531.9 750.6 7,934.3 2,352.2 3,354.5 2.8 0.8 2.8 0.8
R33 32 859.9 245.1 2,510.7 715.7 7,872.7 2,244.2 3,205.0 2.8 0.8 2.8 0.8
R34 33 859.9 235.7 2,489.4 682.3 7,811.1 2,141.0 3,059.0 2.8 0.8 2.8 0.8
R35 34 859.9 226.6 2,468.2 650.5 7,750.6 2,042.7 2,919.8 2.8 0.7 2.8 0.7
R36 35 871.7 220.9 2,445.5 619.7 7,689.0 1,948.5 2,789.1 2.8 0.7 2.8 0.7
R37 36 871.7 212.4 2,422.8 590.4 7,627.4 1,858.6 2,661.3 2.8 0.7 2.8 0.7
R38 37 871.7 204.2 2,400.2 562.3 7,565.8 1,772.6 2,539.2 2.8 0.7 2.8 0.7
R39 38 871.7 196.4 2,377.5 535.6 7,505.3 1,690.8 2,422.8 2.8 0.6 2.8 0.6
R40 39 871.7 188.8 2,354.8 510.1 7,443.7 1,612.5 2,311.4 2.8 0.6 2.8 0.6
R41 40 871.7 181.6 2,332.1 485.8 7,382.1 1,537.6 2,204.9 2.8 0.6 2.8 0.6
R42 41 871.7 174.6 2,309.5 462.5 7,321.6 1,466.4 2,103.5 2.8 0.6 2.8 0.6
R43 42 889.4 171.3 2,289.9 441.0 7,260.0 1,398.1 2,010.3 2.8 0.5 2.8 0.5
R44 43 889.4 164.7 2,270.3 420.4 7,198.4 1,332.9 1,918.0 2.8 0.5 2.8 0.5
R45 44 889.4 158.4 2,250.7 400.7 7,137.9 1,270.9 1,830.0 2.8 0.5 2.8 0.5
R46 45 898.4 153.8 2,230.4 381.8 7,076.3 1,211.5 1,747.1 2.8 0.5 2.8 0.5
R47 46 898.4 147.9 2,210.2 363.8 7,014.7 1,154.7 1,666.4 2.8 0.5 2.8 0.5
R48 47 898.4 142.2 2,189.9 346.6 6,954.2 1,100.7 1,589.6 2.8 0.4 2.8 0.4
R49 48 898.4 136.7 2,169.7 330.2 6,892.6 1,049.0 1,516.0 2.8 0.4 2.8 0.4
R50 49 898.4 131.5 2,149.5 314.6 6,831.0 999.7 1,445.7 2.8 0.4 2.8 0.4
R51 50 898.4 126.4 2,129.2 299.6 6,770.5 952.7 1,378.7 2.8 0.4 2.8 0.4
R52 51 898.4 121.6 2,109.0 285.3 6,708.9 907.7 22.5 3.0 1,317.7 2.8 0.4 2.8 0.4
R53 52 429.7 55.9 2,051.8 266.9 6,647.3 864.8 1,187.6 2.5 0.3 2.5 0.3
R54 53 429.7 53.8 2,042.8 255.5 6,585.7 823.8 1,133.1 2.5 0.3 2.5 0.3
R55 54 429.7 51.7 2,033.8 244.6 6,525.2 784.9 187.2 22.5 1,103.7 2.5 0.3 2.5 0.3

41,971.1 15,923.0 129,528.0 51,480.8 400,243.8 155,218.8 209.7 25.6 222,648.2 1,906.3 1,745.5 140.7 52.3 2,046.9 1,797.8 123.84 220,850
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様式－２ 費用対便益【残事業】資産-10%
(百万円）

便益 費用
侵食① 浸水② 建設費① 維持管理費②

便益 現在価値 便益 現在価値 便益 現在価値 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
R1
R2 1 693.7 667.0 693.7 667.0
R3 2 317.7 293.7 558.6 516.5 810.2 404.2 373.7 0.3 0.3 404.5 374.0
R4 3 317.7 282.4 549.5 488.5 771.0 404.2 359.3 0.3 0.3 404.5 359.6
R5 4 317.7 271.6 540.4 462.0 733.5 404.2 345.5 0.3 0.2 404.5 345.8
R6 5 627.2 515.5 2,466.1 2,026.9 7,545.6 6,201.9 8,744.3 2.8 2.3 2.8 2.3
R7 6 627.2 495.7 2,453.8 1,939.2 7,534.8 5,954.9 8,389.8 2.8 2.2 2.8 2.2
R8 7 627.2 476.6 2,441.4 1,855.3 7,535.7 5,726.5 8,058.4 2.8 2.1 2.8 2.1
R9 8 627.2 458.3 2,429.1 1,774.9 7,524.9 5,498.4 7,731.6 2.8 2.1 2.8 2.1
R10 9 627.2 440.6 2,416.8 1,698.0 7,515.0 5,279.9 7,418.6 2.8 2.0 2.8 2.0
R11 10 627.2 423.7 2,404.5 1,624.4 7,504.2 5,069.6 7,117.7 2.8 1.9 2.8 1.9
R12 11 627.2 407.4 2,392.2 1,553.9 7,493.4 4,867.6 6,828.9 2.8 1.8 2.8 1.8
R13 12 652.8 407.7 2,377.8 1,485.1 7,443.9 4,649.4 6,542.3 2.8 1.8 2.8 1.8
R14 13 652.8 392.0 2,363.4 1,419.4 7,393.5 4,440.3 6,251.8 2.8 1.7 2.8 1.7
R15 14 652.8 377.0 2,349.0 1,356.5 7,343.1 4,240.5 5,973.9 2.8 1.6 2.8 1.6
R16 15 664.0 368.7 2,333.4 1,295.7 7,293.6 4,049.9 5,714.2 2.8 1.6 2.8 1.6
R17 16 664.0 354.5 2,317.9 1,237.5 7,243.2 3,867.2 5,459.3 2.8 1.5 2.8 1.5
R18 17 664.0 340.9 2,302.3 1,181.9 7,192.8 3,692.6 5,215.4 2.8 1.4 2.8 1.4
R19 18 664.0 327.8 2,286.8 1,128.8 7,143.3 3,526.1 4,982.7 2.8 1.4 2.8 1.4
R20 19 664.0 315.2 2,271.2 1,078.0 7,092.9 3,366.6 4,759.8 2.8 1.3 2.8 1.3
R21 20 664.0 303.1 2,255.7 1,029.5 7,042.5 3,214.1 4,546.6 2.8 1.3 2.8 1.3
R22 21 664.0 291.4 2,240.1 983.0 6,993.0 3,068.8 4,343.2 2.8 1.2 2.8 1.2
R23 22 680.7 287.2 2,224.2 938.5 6,942.6 2,929.5 4,155.2 2.8 1.2 2.8 1.2
R24 23 680.7 276.2 2,208.2 895.9 6,892.2 2,796.3 3,968.5 2.8 1.1 2.8 1.1
R25 24 680.7 265.6 2,192.3 855.2 6,841.8 2,669.1 3,789.9 2.8 1.1 2.8 1.1
R26 25 694.5 260.5 2,175.0 815.9 6,792.3 2,547.9 3,624.3 2.8 1.1 2.8 1.1
R27 26 694.5 250.5 2,157.8 778.3 6,741.9 2,431.7 3,460.5 2.8 1.0 2.8 1.0
R28 27 694.5 240.9 2,140.5 742.4 6,691.5 2,320.7 3,304.0 2.8 1.0 2.8 1.0
R29 28 694.5 231.6 2,123.3 708.1 6,642.0 2,215.0 3,154.6 2.8 0.9 2.8 0.9
R30 29 694.5 222.7 2,106.0 675.3 6,591.6 2,113.6 3,011.6 2.8 0.9 2.8 0.9
R31 30 694.5 214.1 2,088.8 644.0 6,541.2 2,016.8 2,874.9 2.8 0.9 2.8 0.9
R32 31 694.5 205.9 2,071.5 614.1 6,491.7 1,924.5 2,744.6 2.8 0.8 2.8 0.8
R33 32 703.5 200.6 2,054.2 585.6 6,441.3 1,836.1 2,622.3 2.8 0.8 2.8 0.8
R34 33 703.5 192.8 2,036.8 558.3 6,390.9 1,751.7 2,502.8 2.8 0.8 2.8 0.8
R35 34 703.5 185.4 2,019.4 532.2 6,341.4 1,671.3 2,388.9 2.8 0.7 2.8 0.7
R36 35 713.2 180.7 2,000.9 507.1 6,291.0 1,594.2 2,282.0 2.8 0.7 2.8 0.7
R37 36 713.2 173.8 1,982.3 483.0 6,240.6 1,520.6 2,177.5 2.8 0.7 2.8 0.7
R38 37 713.2 167.1 1,963.8 460.1 6,190.2 1,450.3 2,077.5 2.8 0.7 2.8 0.7
R39 38 713.2 160.7 1,945.2 438.2 6,140.7 1,383.4 1,982.3 2.8 0.6 2.8 0.6
R40 39 713.2 154.5 1,926.7 417.4 6,090.3 1,319.3 1,891.1 2.8 0.6 2.8 0.6
R41 40 713.2 148.6 1,908.1 397.4 6,039.9 1,258.0 1,804.0 2.8 0.6 2.8 0.6
R42 41 713.2 142.8 1,889.6 378.4 5,990.4 1,199.7 1,721.0 2.8 0.6 2.8 0.6
R43 42 727.7 140.1 1,873.5 360.8 5,940.0 1,143.9 1,644.8 2.8 0.5 2.8 0.5
R44 43 727.7 134.7 1,857.5 343.9 5,889.6 1,090.6 1,569.3 2.8 0.5 2.8 0.5
R45 44 727.7 129.6 1,841.5 327.9 5,840.1 1,039.8 1,497.2 2.8 0.5 2.8 0.5
R46 45 735.1 125.8 1,824.9 312.4 5,789.7 991.2 1,429.5 2.8 0.5 2.8 0.5
R47 46 735.1 121.0 1,808.3 297.7 5,739.3 944.8 1,363.5 2.8 0.5 2.8 0.5
R48 47 735.1 116.4 1,791.8 283.6 5,689.8 900.6 1,300.6 2.8 0.4 2.8 0.4
R49 48 735.1 111.9 1,775.2 270.2 5,639.4 858.3 1,240.3 2.8 0.4 2.8 0.4
R50 49 735.1 107.6 1,758.7 257.4 5,589.0 817.9 1,182.8 2.8 0.4 2.8 0.4
R51 50 735.1 103.4 1,742.1 245.1 5,539.5 779.5 1,128.0 2.8 0.4 2.8 0.4
R52 51 735.1 99.5 1,725.5 233.5 5,489.1 742.7 18.4 2.5 1,078.1 2.8 0.4 2.8 0.4
R53 52 351.6 45.7 1,678.7 218.4 5,438.7 707.6 971.7 2.5 0.3 2.5 0.3
R54 53 351.6 44.0 1,671.4 209.1 5,388.3 674.0 927.1 2.5 0.3 2.5 0.3
R55 54 351.6 42.3 1,664.0 200.1 5,338.8 642.2 153.2 18.4 903.0 2.5 0.3 2.5 0.3

34,340.0 13,027.9 105,977.4 42,120.6 327,472.2 126,997.2 171.6 20.9 182,166.7 1,906.3 1,745.5 140.7 52.3 2,046.9 1,797.8 101.33 180,369

費用便益
比
B/C

合計

純現在価
値
B-C

計
①+②+③+

④

合計（①＋②）

事
業
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
　
5
0
年

年次 ｔ 交通途絶③ 残存価値④
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海岸事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 R1

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 22,155         

本工事費 式 1 22,155         

堤防 m 248       363             

護岸 m 14090 3,565          

胸壁 m -      -           

突堤 m 50         2,711          

離岸堤 m 22         5,044          

潜堤・人工リーフ m -      -           

消波堤 m 4 1,250          

養浜 千m3 5,284     4,745          

その他 式 1 4,477          

養浜対策、ＣＣＺ対策、ＩＴＶカメラ、消
波工、擁壁、根固、門扉、護岸補強、
堤防補修、斜路工、橋梁、長寿命化
対策

附帯工事費 式 1 0.24

水門･樋門 箇所 -      -           

排水機場 基 -      -           

その他 式 -      0.24            樋管

用地費及補償費 式 1 1,592          

用地費 式 1 692             

補償費 式 1 900             

間接経費 式 1 5,784          

工事諸費 式 1 2,506          

事業費　計 式 1 32,037         

維持管理費 式 1 2,436          

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

事業費の内訳書

※５　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

※２　「工種」は、海岸保全施設の技術上の基準について（H16.4.12）の工種に準拠して記載すること。

※３　「金額」については、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。

※４　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

東播海岸直轄海岸保全施設整備事業 （全体事業費）

再評価
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海岸事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 R1

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 1,815          

本工事費 式 1 1,815          

堤防 m -      -           

護岸 m 740 315             

胸壁 m -      -           

突堤 m -      -           

離岸堤 m -      -           

潜堤・人工リーフ m -      -           

消波堤 m 4 1,000          

養浜 千m3 -      -           

その他 式 1 500             現場管理、補修対策等

附帯工事費 式 1 0

水門･樋門 箇所 -      -           

排水機場 基 -      -           

その他 式 -      -           

用地費及補償費 式 1 30

用地費 式 1 30

補償費 式 1 0

間接経費 式 1 152             

工事諸費 式 1 100             

事業費　計 式 1 2,097          

維持管理費 式 1 155             

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※５　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

東播海岸直轄海岸保全施設整備事業 （残事業費）

再評価

※２　「工種」は、海岸保全施設の技術上の基準について（H16.4.12）の工種に準拠して記載すること。

※３　「金額」については、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。
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（別紙）
（再評価）

【海岸事業】

東播海岸直轄海岸保全施設整備事業 事業継続

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

※貴職の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針（原
案）を作成するためのものです。






